

### 随意契約の結果及び契約の内容

工事名称	第二別館非常用自家発電設備燃料槽増設工事
工事概要	<p>第二別館の非常用発電設備は、平常時の商用電源途絶時のみならず、地震等の災害が発生した際の商用電源途絶時においても、第二別館の必要な負荷に電力を供給する重要な設備である。</p> <p>既存設備は19時間分の燃料備蓄量を有しているが、既存の燃料備蓄量では「衆議院事務局業務継続計画（首都直下地震対策）」で定める非常時優先業務の遂行に支障を来す恐れがあるため、燃料槽を増設し、72時間分の電力を供給できるよう改修を行うものである。</p>
契約年月日	令和4年2月3日
契約の相手方の商号又は名称及び住所	<p>高野電気工業株式会社</p> <p>東京都葛飾区奥戸6-11-2</p>
契約金額	79,776,400円
予定価格	96,723,000円
随意契約によることとした理由	<p>会計法第29条の3第5項                  予算決算及び会計令第99条の2                  競争入札に付しても入札者がいないとき、又は再度の入札をしても落札者がいないとき</p>
工事場所	東京都千代田区永田町1-6-3
工事種別	電気工事
工期	令和4年2月4日から令和4年10月30日まで
工期（変更）	令和4年2月4日から令和5年1月31日まで
変更契約年月日	令和4年10月28日
工期（変更）	令和4年2月4日から令和5年2月28日まで
変更契約年月日	令和5年1月27日
変更金額	18,040,000円
変更後の契約金額	97,816,400円
変更契約年月日	令和5年2月24日
変更契約の理由	設計変更に伴う契約変更