

随意契約の結果及び契約の内容

工事名称	国会参観バス臨時駐車場整備工事
工事概要	<p>本工事は、国会参観バス臨時駐車場の構内舗装整備及び管理事務所の新築等を行うものである。</p> <p>敷地面積 5,160㎡</p> <p>1. 建物</p> <p>1) 庁舎【管理棟】 新築1棟 構造：木造 地上1階建て 建築面積：約30㎡ 延べ面積：約30㎡ 用途：事務所・トイレ</p> <p>2. 工作物</p> <p>1) 門扉 新築及び改修一式 2) 囲障 改修一式 3) 擁壁 新築一式</p> <p>3. 外構</p> <p>1) 舗装 新設一式 2) 屋外排水設備 新設一式</p> <p>4. 造園</p> <p>1) 樹木 新植一式</p> <p>5. 設備</p> <p>1) 電気設備 新設一式 2) 機械設備 新設一式</p> <p>6. 取りこわし</p> <p>1) 既存施設 取りこわし一式 イ. 車庫基礎 ロ. 外構 アスファルト舗装</p>
契約年月日	令和3年9月30日
契約の相手方の商号又は名称及び住所	<p>西武建設株式会社</p> <p>東京都豊島区长崎5-1-34</p>
契約金額	116,600,000円
予定価格	118,481,000円
随意契約によることとした理由	<p>会計法第29条の3第5項 予算決算及び会計令第99条の2 競争入札に付しても入札者がいないとき、又は再度の入札をしても落札者がいないとき</p>
工事場所	東京都千代田区永田町1-3
工事種別	建築一式工事
工期	令和3年10月1日から令和4年3月31日まで
工期(変更)	令和3年10月1日から令和4年6月30日まで
変更契約年月日	令和4年3月24日
変更金額	46,504,700円
変更後の契約金額	163,104,700円
変更契約の理由	設計変更に伴う契約変更
変更契約年月日	令和4年6月24日
変更金額	-266,200円
変更後の契約金額	162,838,500円
変更契約の理由	工事一時中止に伴う増加費用の精算変更