平成十六年十一月十九日受領
答弁第一四〇号

内閣衆質一五九第一四〇号
平成十六年十一月十九日

内閣総理大臣　小泉純一郎

衆議院議長　河野洋平殿

衆議院議員長妻昭君提出国が契約後に追加料金を支払った案件に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員長妻昭君提出国が契約後に追加料金を支払った案件に関する質問に対する答弁書

一について

平成十一年度から平成十五年度までにおける国の支出の原因となる契約（国会及び裁判所の契約、契約の内容を確認するため必要な行政文書が捜査機関により押収されている契約並びに契約に関する情報を開示することが適当でないと行政機関の長が認めた契約を除く。）で、別表第一に示した平成十四年度及び平成十五年度においていわゆる政府調達に関する協定の適用を受ける契約の金額として定めていた金額のもののうち、その締結後に契約金額の増額を伴う契約変更を行ったものについて、発注した府省等、発注した部局、契約の内容、契約相手方の選定方式、当初の契約金額、当初の契約の締結日、追加支払金額、契約金額の増額等契約変更を行った日、追加支払が必要となった理由、追加支払の妥当性、追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置並びに当該措置が可能であった場合の損害額及び責任の所在を示せば、別表第二のとおりである。

二及び三について

国が締結する売買、貸借、請負その他の契約は、国が私人と対等の立場において締結する契約であり、

私人間における契約と同様に、例えば、工事着工後に災害が発生したため設計の変更を余儀なくされた場合等、契約の締結後にやむを得ない事情の変更があった場合には、必要に応じ、契約を変更し、追加支払を行っているところである。

国の締結する契約は、貴重な財源を用いるものであることから、法令の規定に従い、公正かつ厳正な手続の下、国にとって最も有利な契約を行うことが必要であると考えられるが、国の締結する契約は多種多様であることから、追加支払がやむを得ないものであるか又は望ましくないものであるかについて一概に述べることは困難である。

いずれにせよ、今後とも、各府省等において追加支払を行うに当たっては、それがやむを得ない場合であっても、当該追加支払の前提となる設計の変更、数量の追加等についての意思決定を適切に行う等、一層適切に対処していくこととしている。

別表第一

区分	額
物品等の調達契約	千四百万円以上
特定役務のうち建設工事の調達契約	六億六千万円以上
特定役務のうち建築のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービスの調達契約	六千六百万円以上
特定役務のうち右記以外の調達契約	千四百万円以上

別表第二

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
会計検査院												
1	会計検査院	事務総長官房会計課	システム開発等	随意契約	908,984,679	H14.4.1	69,802,246	H14.11.1	本システムに連携する他システムの仕様変更に伴う、予期せぬ仕様変更のため。	妥当	なし	－
2	会計検査院	事務総長官房会計課	移転作業	一般競争入札	85,050,000	H15.8.6	3,000,000	H15.10.17	当初予定していた移転作業の期間を、予期せぬ日程変更のため、１日延長する必要が生じたため。	妥当	なし	－
3	会計検査院	事務総長官房会計課	警備業務	一般競争入札	18,357,150	H15.4.1	1,456,560	H15.12.15	当初予定していた警備業務の期間を、予期せぬ業務が追加されー か月延長する必要が生じたため。	妥当	なし	－
内閣官房												
1	内閣官房	内閣参事官室	情報収集衛星地上設備の開発及び要員訓練の業務委託	随意契約	26,404,596,000	H12.3.22	15,921,121,000	H15.4.1	仕様変更（開発項目等）のため。	妥当	なし	－
2	内閣官房	内閣衛星情報センター	情報収集衛星地上設備用計算機の賃貸借	随意契約	4,520,202,876	H15.4.1	1,672,062	H16.3.1	端末機器の追加のため。	妥当	なし	－
3	内閣官房	内閣衛星情報センター	情報収集衛星システムの維持管理	随意契約	3,987,928,000	H15.4.1	552,712,302	H16.1.19	機能改善項目の変更のため。	妥当	なし	－
4	内閣官房	内閣衛星情報センター	情報収集衛星地上設備用計算機の保守点検	随意契約	3,111,859,800	H15.4.1	766,836,000	H15.5.30	保守対象機器の追加のため。	妥当	なし	－
5	内閣官房	内閣衛星情報センター	情報収集衛星地上設備用計算機の保守点検	随意契約	682,932,600	H14.4.1	651,972,300	H15.3.24	端末機器の追加のため。	妥当	なし	－
6	内閣官房	内閣衛星情報センター	地上設備運用管理支援システムの整備	随意契約	189,000,000	H14.4.26	36,225,000	H14.11.1	構成機器の追加のため。	妥当	なし	－
7	内閣官房	内閣総務官室	家具類他一式の購入	一般競争入札	37,254,000	H13.9.7	2,657,487	H14.3.1	家具の仕様変更のため。	妥当	なし	－
8	内閣官房	内閣衛星情報センター	電子計算機端末装置等賃貸借	随意契約	15,886,800	H14.4.1	99,455,926	H15.2.6	端末機器の追加のため。	妥当	なし	－
9	内閣官房	内閣衛星情報センター	情報収集衛星地上設備用計算機のソフトウェアコンサルタント	随意契約	14,700,000	H14.4.1	24,990,000	H14.6.28	コンサルタント項目の追加のため。	妥当	なし	－
内閣府												
1	総理府	沖縄開発庁沖縄総合事務局開発建設部	国立組踊劇場建築工事	一般競争入札	5,250,000,000	H12.11.27	717,213,000	H15.7.30	工事内容変更による設計変更のため。	妥当	なし	－
2	総理府	沖縄開発庁沖縄総合事務局開発建設部	那覇港（那覇ふ頭地区）道路（空港連絡）沈埋函製作工事	一般競争入札	4,410,000,000	H11.9.1	227,850,000	H13.3.15	工事内容変更による設計変更のため。	妥当	なし	－
3	総理府	沖縄開発庁沖縄総合事務局開発建設部	那覇港（那覇ふ頭地区）道路（空港連絡）沈埋函（二号函）製作工事	一般競争入札	3,790,500,000	H12.9.6	78,750,000	H14.3.15	工事内容変更による設計変更のため。	妥当	なし	－
4	内閣府	沖縄総合事務局開発建設部	那覇港（那覇ふ頭地区）道路（空港線）沈埋函（三号函）製作工事	一般競争入札	3,549,000,000	H13.9.13	17,850,000	H15.3.14	工事内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
5	内閣府	沖縄総合事務局開発建設部	那覇港（那覇ふ頭地区）道路（空港線）沈埋函（四号函）製作工事	一般競争入札	3,507,000,000	H14.10.18	26,250,000	H16.3.15	工事内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
6	総理府	沖縄開発庁沖縄総合事務局総務部	真喜屋ダム建設工事	随意契約	3,228,750,000	H11.4.1	410,550,000	H13.11.30	ダム建設箇所の基礎岩盤の遮水を目的とした改良工が、現地の岩盤性状により、当初の想定よりも多く必要となったため。	妥当	なし	－
7	内閣府	沖縄総合事務局開発建設部	那覇港（那覇ふ頭地区）道路（空港線）沈埋トンネル（二・三号函）築造工事	一般競争入札	2,940,000,000	H14.11.8	88,200,000	H16.3.15	工事内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
8	内閣府	大臣官房会計課	遺棄化学兵器処理技術に関する調査業務	随意契約	2,611,551,823	H15.4.1	601,245,241	H15.12.11	事業量増加のため。	妥当	なし	－
9	総理府	沖縄開発庁沖縄総合事務局開発建設部	プレスセンター等設置工事	一般競争入札	2,467,500,000	H11.11.29	177,870,000	H12.6.29	工事内容変更による設計変更のため。	妥当	なし	－
10	内閣府	沖縄総合事務局開発建設部	那覇第二合同建築工事	一般競争入札	2,362,500,000	H13.3.7	257,250,000	H15.6.30	工事内容変更による設計変更のため。	妥当	なし	－
11	総理府	沖縄開発庁沖縄総合事務局開発建設部	新水族館第二回建築工事	随意契約	2,226,000,000	H11.10.19	598,500,000	H14.2.28	工事内容変更による設計変更のため。	妥当	なし	－
12	内閣府	沖縄開発庁沖縄総合事務局開発建設部	那覇港（那覇ふ頭地区）道路（空港連絡）沈埋トンネル（一号函）築造工事	一般競争入札	1,858,500,000	H13.1.31	272,265,000	H14.2.28	工事内容変更による設計変更のため。	妥当	なし	－
13	総理府	沖縄開発庁沖縄総合事務局開発建設部	新水族館第二回生物飼育設備工事	随意契約	1,680,000,000	H11.10.13	144,900,000	H14.2.28	工事内容変更による設計変更のため。	妥当	なし	－
14	内閣府	大臣官房会計課、経済社会総合研究所	電子計算機システム一式	随意契約	1,436,038,380	H14.4.1	41,755,422	H14.12.27	電子政府の構築等を目的とした機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
15	総理府	沖縄開発庁沖縄総合事務局開発建設部	羽地ダム本体建設その他工事	随意契約	1,386,000,000	H12.3.24	328,650,000	H13.3.28	降雨により工事目的物に損害が生じたため。	妥当	なし	－
16	総理府	沖縄開発庁沖縄総合事務局開発建設部	大保ダム本体仮排水路工事	一般競争入札	1,239,000,000	H11.8.12	155,400,000	H14.1.11	工事内容変更による設計変更のため。	妥当	なし	－
17	内閣府	沖縄総合事務局開発建設部	三重城地区地中連続壁（その二）工事	一般競争入札	1,228,500,000	H14.11.26	231,000,000	H16.3.19	予期せぬ障害物（転石等）により工法を変更したため。	妥当	なし	－
18	内閣府	沖縄総合事務局開発建設部	那覇港（新港ふ頭地区）防波堤（那覇）築造工事	一般競争入札	1,207,500,000	H15.1.10	33,600,000	H16.3.10	工事内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
19	内閣府	沖縄総合事務局開発建設部	那覇港（新港ふ頭地区）岸壁外１件築造工事	一般競争入札	1,172,850,000	H14.2.13	47,250,000	H15.4.21	工事内容変更による設計変更のため。	妥当	なし	－
20	内閣府	沖縄総合事務局開発建設部	国立組踊劇場空調設備工事	一般競争入札	1,134,000,000	H13.1.26	65,100,000	H15.3.31	工事内容変更による設計変更のため。	妥当	なし	－
21	内閣府	沖縄総合事務局開発建設部	豊見城地区インターチェンジ函渠（その三）工事	一般競争入札	1,097,250,000	H14.11.12	89,250,000	H16.3.19	予期せぬ建設残土の増加のため。	妥当	なし	－
22	総理府	沖縄開発庁沖縄総合事務局開発建設部	那覇港（新港ふ頭地区）岸壁築造工事	一般競争入札	987,000,000	H12.3.17	24,150,000	H13.3.15	工事内容変更による設計変更のため。	妥当	なし	－
23	内閣府	沖縄総合事務局開発建設部	国立組踊劇場舞台機構工事	一般競争入札	981,750,000	H13.1.26	58,322,250	H15.3.31	工事内容変更による設計変更のため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払を生ずるために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
24	内閣府	沖縄総合事務局開発建設部	三重城地区地中連続壁工事	一般競争入札	976,500,000	H14.7.4	39,900,000	H15.3.19	工事内容変更による設計変更のため。	妥当	なし	－
25	総理府	沖縄開発庁沖縄総合事務局開発建設部	那覇港（那覇ふ頭地区）道路（空港線）三重城側立坑下部工事	一般競争入札	882,000,000	H12.2.22	141,750,000	H12.10.27	工事内容変更による設計変更のため。	妥当	なし	－
26	内閣府	沖縄総合事務局開発建設部	那覇港（新港ふ頭地区）岸壁築造工事	一般競争入札	877,800,000	H13.2.26	34,650,000	H13.11.20	工事内容変更による設計変更のため。	妥当	なし	－
27	内閣府	沖縄総合事務局開発建設部	国立組踊劇場電力設備工事	一般競争入札	871,500,000	H13.1.26	31,437,000	H15.7.22	工事内容変更による設計変更のため。	妥当	なし	－
28	内閣府	沖縄総合事務局開発建設部	豊見城地区インターチェンジ函渠（その二）工事	一般競争入札	871,500,000	H14.3.4	214,200,000	H15.9.29	工事内容変更による設計変更のため。	妥当	なし	－
29	内閣府	沖縄総合事務局開発建設部	那覇港（那覇ふ頭地区）道路（空港線）空港側掘割部土留工事	随意契約	845,250,000	H14.7.31	97,440,000	H16.2.26	工事内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
30	内閣府	沖縄総合事務局開発建設部	那覇港（那覇ふ頭地区）道路（空港線）空港側立坑基礎（西工区）築造工事	一般競争入札	806,400,000	H13.11.22	59,325,000	H15.3.24	工事内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
31	内閣府	沖縄総合事務局開発建設部	那覇港（那覇ふ頭地区）道路（空港線）空港側立坑基礎（東工区）築造工事	一般競争入札	796,950,000	H13.11.22	64,365,000	H15.3.24	工事内容変更による設計変更のため。	妥当	なし	－
32	内閣府	大臣官房会計課	遺棄化学兵器処理技術に関する調査業務	随意契約	796,588,807	H13.4.2	515,110,080	H14.2.4	事業量増加のため。	妥当	なし	－
33	総理府	沖縄開発庁沖縄総合事務局開発建設部	豊見城地区インターチェンジ函渠工事	一般競争入札	756,000,000	H12.11.8	27,720,000	H14.5.15	工事内容変更による設計変更のため。	妥当	なし	－
34	総理府	沖縄開発庁沖縄総合事務局開発建設部	那覇港（那覇ふ頭地区）道路（空港線）床堀工事	一般競争入札	740,250,000	H12.3.17	121,800,000	H13.5.22	工事内容変更による設計変更のため。	妥当	なし	－
35	総理府	沖縄開発庁沖縄総合事務局開発建設部	新水族館第二回電気設備工事	随意契約	714,000,000	H11.10.13	213,675,000	H14.2.28	工事内容変更による設計変更のため。	妥当	なし	－
36	内閣府	沖縄総合事務局開発建設部	三重城地区地中連続壁（その三）工事	随意契約	703,500,000	H15.4.18	7,350,000	H15.12.12	工事内容変更による設計変更のため。	妥当	なし	－
37	総理府	沖縄開発庁沖縄総合事務局開発建設部	大保ダム右岸工事用道路一号橋上部工工事	指名競争入札	693,000,000	H12.1.31	14,910,000	H13.3.2	工事内容変更による設計変更のため。	妥当	なし	－
38	総理府	沖縄開発庁沖縄総合事務局開発建設部	通総研沖縄建築工事	随意契約	682,500,000	H12.10.26	49,560,000	H13.11.30	工事内容変更による設計変更のため。	妥当	なし	－
39	内閣府	沖縄総合事務局開発建設部	与根高架橋上部工工事	一般競争入札	682,500,000	H15.3.19	15,750,000	H16.3.15	工事内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
40	内閣府	沖縄総合事務局開発建設部	平良港（本港地区）防波堤（下崎西）築造工事	一般競争入札	661,500,000	H15.1.9	2,730,000	H16.1.21	工事内容変更による設計変更のため。	妥当	なし	－
41	総理府	大臣官房会計課	「フォト」の購入及び梱包発送	随意契約	433,301,520	H12.4.3	2,507,085	H12.8.1	頁数の増加のため。	妥当	なし	－
42	内閣府	大臣官房会計課	「にっぽんＮＯＷ」に広告掲載	随意契約	345,206,535	H15.4.1	19,035,303	H16.2.4	掲載回数増加のため。	妥当	なし	－
43	内閣府	大臣官房会計課	中央防災無線網多重無線通信装置一式の購入	一般競争入札	267,750,000	H13.10.15	10,000,000	H14.3.6	設計変更のため。	妥当	なし	－
44	総理府	沖縄開発庁沖縄総合事務局開発建設部	沖縄県における高度道路情報システム導入の検討調査業務	随意契約	263,550,000	H12.6.29	15,435,000	H13.3.27	業務内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
45	内閣府	大臣官房会計課	遺棄化学兵器の処理に関する調査	随意契約	256,324,231	H13.7.19	143,699,375	H13.11.27	埋設砲弾数の増加による作業期間延長のため。	妥当	なし	－
46	内閣府	沖縄総合事務局開発建設部	南部国道管理・交通対策施工監督補助業務	随意契約	205,800,000	H15.4.1	525,000	H16.3.26	業務の履行に必要な事務用品の追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
47	内閣府	沖縄総合事務局開発建設部	南部国道管理・交通対策関係施工監督補助業務	随意契約	202,335,000	H13.4.2	367,500	H14.3.18	対象工事の増加による設計変更のため。	妥当	なし	－
48	内閣府	大臣官房会計課	テレビ番組の制作及び放送実施委託	随意契約	202,137,495	H14.4.1	6,804,000	H14.7.1	文字多重放送実施のため。	妥当	なし	－
49	内閣府	大臣官房会計課	テレビ番組の制作及び放送実施委託	随意契約	199,172,400	H14.10.1	8,310,225	H14.11.18	放送回数増加のため。	妥当	なし	－
50	総理府	沖縄開発庁沖縄総合事務局開発建設部	統管技術補助業務	随意契約	197,925,000	H11.4.1	16,065,000	H12.3.17	異常気象時における災害対策による設計変更のため。	妥当	なし	－
51	内閣府	沖縄総合事務局開発建設部	南部国道管理・交通対策関係施工監督補助業務	随意契約	195,300,000	H14.4.1	892,500	H15.3.25	業務の履行に必要な事務用品の追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
52	総理府	沖縄開発庁沖縄総合事務局開発建設部	国立組踊劇場設計業務	随意契約	192,150,000	H11.6.30	8,820,000	H12.3.1	業務内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
53	内閣府	沖縄総合事務局開発建設部	統管ダム管理補助業務	随意契約	189,000,000	H14.4.1	1,890,000	H15.3.25	異常気象時における災害対策による設計変更のため。	妥当	なし	－
54	総理府	沖縄開発庁沖縄総合事務局開発建設部	統管ダム管理補助業務	随意契約	188,475,000	H12.4.3	924,000	H13.3.12	異常気象時における災害対策による設計変更のため。	妥当	なし	－
55	内閣府	沖縄総合事務局開発建設部	統管ダム管理補助業務	随意契約	186,900,000	H15.4.1	2,068,500	H16.3.19	異常気象時における災害対策による設計変更のため。	妥当	なし	－
56	総理府	沖縄開発庁沖縄総合事務局開発建設部	国営沖縄記念公園維持管理（その四）業務	随意契約	185,178,000	H12.6.30	14,805,000	H13.3.22	業務内容増加による設計変更のため。	妥当	なし	－
57	内閣府	大臣官房会計課	実規模炸薬筒の冷凍破壊実験及び冷凍火薬の燃焼特性実験	随意契約	179,191,582	H14.5.13	17,325,000	H14.11.18	実験項目追加のため。	妥当	なし	－
58	総理府	沖縄開発庁沖縄総合事務局開発建設部	南部国道管理・巡回等業務	随意契約	174,300,000	H12.4.3	4,053,000	H13.3.27	巡回回数の増加による設計変更のため。	妥当	なし	－

五

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
59	内閣府	沖縄総合事務局開発建設部	国営沖縄記念公園維持管理（その二）業務	随意契約	165,028,500	H13.4.11	10,500	H14.3.26	業務内容増加による設計変更のため。	妥当	なし	－
60	内閣府	沖縄総合事務局開発建設部	南部国道調査関係等補助業務	随意契約	164,325,000	H15.4.1	21,315,000	H15.7.9	資料作成業務の増加による設計変更のため。	妥当	なし	－
61	総理府	沖縄開発庁沖縄総合事務局開発建設部	南部国道改築関係施工監督補助業務	随意契約	153,300,000	H11.4.1	7,140,000	H11.9.30	対象工事の増加による設計変更のため。	妥当	なし	－
62	総理府	沖縄開発庁沖縄総合事務局開発建設部	南部国道管理・巡回等業務	随意契約	152,250,000	H11.4.1	14,752,500	H12.3.30	業務履行場所の増加による設計変更のため。	妥当	なし	－
63	総理府	大臣官房会計課	テレビスポットの放送実施	随意契約	151,200,000	H12.4.3	137,025,000	H12.8.11	放送回数の増加のため。	妥当	なし	－
64	総理府	沖縄開発庁総務局会計課	亜熱帯研究の総合的推進のための調査研究	随意契約	150,141,000	H12.4.14	4,704,000	H12.11.27	調査事項の追加のため。	妥当	なし	－
65	総理府	沖縄開発庁沖縄総合事務局開発建設部	安謝局外ディジタル端局装置製造	一般競争入札	141,750,000	H11.11.30	3,990,000	H12.3.10	装置の数量追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
66	総理府	沖縄開発庁沖縄総合事務局開発建設部	南部国道管理・交通対策関係施工監督補助業務	随意契約	136,500,000	H11.4.1	14,280,000	H11.9.30	対象工事の増加による設計変更のため。	妥当	なし	－
67	総理府	沖縄開発庁沖縄総合事務局開発建設部	北部ダム工務課積算補助業務	随意契約	133,140,000	H12.4.3	73,500	H13.3.27	対象工事の変更による設計変更のため。	妥当	なし	－
68	総理府	沖縄開発庁沖縄総合事務局開発建設部	北部国道支線系ディジタル端局装置製造	一般競争入札	131,250,000	H12.11.30	17,325,000	H13.3.21	装置に係る設備追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
69	内閣府	沖縄総合事務局開発建設部	沖縄県における高度道路情報システム導入及び道路整備計画策定に向けた検討業務	随意契約	127,575,000	H14.11.27	36,435,000	H15.3.26	業務内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
70	内閣府	沖縄総合事務局総務部	伊江地区地下ダム東側ダム軸地質調査業務	指名競争入札	120,750,000	H13.10.15	33,600,000	H14.3.8	地質調査を行っていく過程で、地下ダム建設箇所の地質が、当初の想定よりも複雑であることが判明し、より詳細なデータ収集の必要が生じたことから、調査数量を増やしたため。	妥当	なし	－
71	内閣府	沖縄総合事務局開発建設部	統管ダム管理補助業務	随意契約	119,700,000	H13.4.2	1,260,000	H14.3.13	異常気象時における災害対策による設計変更のため。	妥当	なし	－
72	内閣府	沖縄総合事務局開発建設部	南部国道道路管理補助業務	随意契約	117,390,000	H14.4.1	1,050,000	H15.3.25	異常気象時における災害対策による設計変更のため。	妥当	なし	－
73	総理府	沖縄開発庁沖縄総合事務局開発建設部	管理・交通対策関係積算補助業務	随意契約	114,450,000	H11.4.1	7,875,000	H12.1.28	対象工事の増加による設計変更のため。	妥当	なし	－
74	内閣府	沖縄総合事務局開発建設部	南部国道道路管理補助業務	随意契約	114,450,000	H15.4.1	105,000	H16.3.30	異常気象時における災害対策による設計変更のため。	妥当	なし	－
75	総理府	沖縄開発庁沖縄総合事務局開発建設部	北部ダム工務課積算補助業務	随意契約	113,400,000	H11.4.1	9,345,000	H11.11.30	対象工事の変更による設計変更のため。	妥当	なし	－
76	内閣府	沖縄総合事務局開発建設部	南部国道管理・交通対策関係積算補助業務	随意契約	110,250,000	H13.4.2	12,600,000	H14.3.15	対象工事の増加による設計変更のため。	妥当	なし	－
77	内閣府	沖縄総合事務局開発建設部	北部国道改築関係施工監督補助業務	随意契約	108,150,000	H15.4.1	420,000	H16.3.15	業務の履行に必要な事務用品の追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
78	総理府	沖縄開発庁沖縄総合事務局開発建設部	南部国道道路計画・協議資料作成業務	指名競争入札	105,000,000	H11.4.1	11,655,000	H11.6.30	資料作成業務の増加による設計変更のため。	妥当	なし	－
79	総理府	沖縄開発庁沖縄総合事務局開発建設部	那覇局外ディジタル端局装置製造	一般競争入札	105,000,000	H11.11.30	16,275,000	H12.3.10	装置の数量追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
80	総理府	沖縄開発庁沖縄総合事務局開発建設部	名護局外ディジタル端局装置製造	一般競争入札	105,000,000	H11.11.30	26,250,000	H12.3.10	装置の監視体制強化による設計変更のため。	妥当	なし	－
81	内閣府	沖縄総合事務局開発建設部	那覇空港現場技術業務委託	随意契約	105,000,000	H13.4.2	472,500	H13.7.9	事務用機器の仕様変更による設計変更のため。	妥当	なし	－
82	総理府	沖縄開発庁沖縄総合事務局開発建設部	北部国道道路巡回及び道路管理補助等業務	随意契約	103,950,000	H12.4.3	4,987,500	H13.3.21	異常気象時における災害対策による設計変更のため。	妥当	なし	－
83	総理府	沖縄開発庁沖縄総合事務局開発建設部	那覇空港現場技術業務委託	随意契約	103,425,000	H11.4.1	8,400,000	H11.9.30	対象業務の調査量増加による設計変更のため。	妥当	なし	－
84	内閣府	沖縄総合事務局開発建設部	那覇空港現場技術業務委託	随意契約	102,480,000	H14.4.1	315,000	H14.11.29	業務内容増加による設計変更のため。	妥当	なし	－
85	内閣府	沖縄総合事務局開発建設部	那覇西道路橋梁詳細設計（その四）業務	随意契約	101,850,000	H14.11.12	1,155,000	H15.3.14	環境対策における施工方法の変更による設計変更のため。	妥当	なし	－
86	内閣府	沖縄総合事務局開発建設部	那覇港現場技術業務委託（第二次）	随意契約	101,220,000	H14.4.1	42,000	H14.9.2	業務の遂行に必要な経費の追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
87	総理府	沖縄開発庁沖縄総合事務局開発建設部	用地補償技術業務	随意契約	100,275,000	H11.4.1	4,725,000	H11.10.27	業務内容増加による設計変更のため。	妥当	なし	－
88	総理府	沖縄開発庁沖縄総合事務局開発建設部	国営沖縄記念公園紹介冊子製作業務	随意契約	99,750,000	H11.11.29	367,500	H12.3.28	業務内容増加による設計変更のため。	妥当	なし	－
89	総理府	沖縄開発庁沖縄総合事務局開発建設部	北部国道道路巡回及び道路管理補助等業務	随意契約	98,700,000	H11.4.1	6,195,000	H12.3.30	業務内容増加による設計変更のため。	妥当	なし	－
90	内閣府	沖縄総合事務局開発建設部	南部国道管理・交通対策関係積算補助業務	随意契約	96,600,000	H14.4.1	11,550,000	H15.3.25	対象工事の増加による設計変更のため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生をできるだけ防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の場合の損害額（円）及び責任の所在
91	内閣府	沖縄総合事務局開発建設部	南部国道改築関係積算補助業務	随意契約	92,400,000	H13.4.2	6,300,000	H14.3.15	対象工事の変更による設計変更のため。	妥当	なし	－
92	内閣府	沖縄総合事務局開発建設部	那覇西道路橋梁詳細設計（その二）業務	指名競争入札	92,400,000	H14.9.30	19,950,000	H15.3.14	橋脚形状、基礎構造の変更による設計変更のため。	妥当	なし	－
93	内閣府	沖縄総合事務局開発建設部	大保ダム伐採（その一）作業	指名競争入札	92,085,000	H13.12.27	11,550,000	H14.4.30	伐採数量増加による設計変更のため。	妥当	なし	－
94	内閣府	沖縄総合事務局開発建設部	北部国道計画及び協議資料作成業務	指名競争入札	90,825,000	H15.4.1	3,402,000	H15.11.27	業務内容増加による設計変更のため。	妥当	なし	－
95	総理府	沖縄開発庁沖縄総合事務局開発建設部	北部国道施工監督補助（その二）業務	随意契約	89,775,000	H11.4.1	13,440,000	H11.11.15	業務内容増加による設計変更のため。	妥当	なし	－
96	総理府	沖縄開発庁沖縄総合事務局開発建設部	羽地ダム施工監督補助業務委託	随意契約	89,250,000	H11.4.1	2,257,500	H12.3.28	対象工事の増加による設計変更のため。	妥当	なし	－
97	内閣府	沖縄総合事務局開発建設部	那覇港現場技術業務委託（第二次）	随意契約	89,250,000	H13.4.2	409,500	H13.7.5	事務用機器の仕様変更による設計変更のため。	妥当	なし	－
98	総理府	沖縄開発庁沖縄総合事務局開発建設部	羽地ダム等設計図書作成業務委託	指名競争入札	88,515,000	H12.4.3	2,257,500	H12.12.26	資料作成業務増加による設計変更のため。	妥当	なし	－
99	内閣府	沖縄総合事務局開発建設部	中城湾港現場技術業務委託	随意契約	86,730,000	H14.4.1	17,850,000	H14.11.1	業務内容増加による設計変更のため。	妥当	なし	－
100	内閣府	沖縄総合事務局開発建設部	中城湾港現場技術業務委託	随意契約	85,680,000	H15.4.1	6,930,000	H15.9.30	対象業務の調査量増加による設計変更のため。	妥当	なし	－
101	内閣府	沖縄総合事務局開発建設部	那覇港現場技術業務委託	随意契約	85,680,000	H15.4.1	6,930,000	H15.9.30	対象業務の調査量増加による設計変更のため。	妥当	なし	－
102	内閣府	沖縄総合事務局開発建設部	中城湾港泡瀬地区環境整備検討調査業務	随意契約	85,680,000	H15.4.16	113,400,000	H16.3.18	調査、解析業務の追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
103	内閣府	大臣官房会計課	新聞による広告（突出し）	一般競争入札	85,303,050	H15.4.1	71,919,435	H16.1.20	掲載回数増加のため。	妥当	なし	－
104	総理府	沖縄開発庁沖縄総合事務局開発建設部	北部国道計画及び協議資料作成業務	指名競争入札	83,160,000	H12.4.3	42,000	H13.3.27	業務内容増加による設計変更のため。	妥当	なし	－
105	総理府	沖縄開発庁沖縄総合事務局開発建設部	世富慶局外ディジタル端局装置製造	一般競争入札	81,900,000	H11.11.30	24,150,000	H12.3.10	装置の数量追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
106	内閣府	沖縄総合事務局開発建設部	南部国道道路管理補助業務	随意契約	81,900,000	H13.4.2	2,593,500	H14.3.20	異常気象時における災害対策による設計変更のため。	妥当	なし	－
107	内閣府	沖縄総合事務局開発建設部	中城湾港泡瀬地区環境整備検討調査業務	随意契約	81,375,000	H14.5.21	4,410,000	H15.3.18	調査項目の増加による設計変更のため。	妥当	なし	－
108	内閣府	沖縄総合事務局開発建設部	億首ダム実施設計業務	随意契約	78,540,000	H15.9.1	4,725,000	H16.3.19	業務内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
109	内閣府	沖縄総合事務局開発建設部	南部国道道路巡回業務	随意契約	78,225,000	H15.4.1	3,360,000	H16.3.30	異常気象時巡回の追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
110	総理府	沖縄開発庁沖縄総合事務局開発建設部	北部国道積算補助（その二）業務	随意契約	77,700,000	H11.4.1	15,540,000	H11.11.30	業務内容増加による設計変更のため。	妥当	なし	－
111	内閣府	沖縄総合事務局開発建設部	南部国道改築関係施工管理業務	指名競争入札	76,965,000	H14.4.1	315,000	H15.3.25	対象工事の変更による設計変更のため。	妥当	なし	－
112	総理府	沖縄開発庁沖縄総合事務局開発建設部	北部国道積算補助（その一）その他業務	随意契約	76,125,000	H11.4.1	5,911,500	H12.2.29	業務内容増加による設計変更のため。	妥当	なし	－
113	内閣府	沖縄総合事務局開発建設部	大保本ダム施工計画及び施工設備実施設計業務	随意契約	76,125,000	H13.8.13	15,120,000	H14.3.20	業務内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
114	内閣府	大臣官房会計課	新聞による広告（突出し）	一般競争入札	75,901,770	H15.4.1	5,953,080	H16.1.20	掲載回数増加のため。	妥当	なし	－
115	内閣府	沖縄総合事務局開発建設部	中城湾港現場技術業務委託	随意契約	74,550,000	H13.4.2	336,000	H13.7.12	事務用機器の仕様変更による設計変更のため。	妥当	なし	－
116	内閣府	沖縄総合事務局開発建設部	中城湾港泡瀬地区環境監視調査	指名競争入札	74,550,000	H15.4.15	41,895,000	H16.3.25	調査項目の増加による設計変更のため。	妥当	なし	－
117	内閣府	大臣官房会計課	新聞による広告（突出し）	一般競争入札	73,957,905	H15.4.1	5,800,620	H16.1.20	掲載回数増加のため。	妥当	なし	－
118	総理府	沖縄開発庁沖縄総合事務局開発建設部	羽地ダム施工監督補助業務	随意契約	72,975,000	H12.4.3	315,000	H13.3.26	対象工事の増加による設計変更のため。	妥当	なし	－
119	総理府	沖縄開発庁沖縄総合事務局開発建設部	大保ダム施工監督補助業務	随意契約	72,975,000	H12.4.3	189,000	H13.3.26	対象工事の増加による設計変更のため。	妥当	なし	－
120	内閣府	大臣官房会計課	新聞による広告（突出し）	一般競争入札	72,699,480	H15.4.1	5,748,120	H16.1.20	掲載回数増加のため。	妥当	なし	－
121	内閣府	沖縄総合事務局開発建設部	南部国道改築関係積算補助業務	随意契約	72,450,000	H14.5.1	20,685,000	H15.3.24	対象工事の増加による設計変更のため。	妥当	なし	－
122	内閣府	沖縄総合事務局開発建設部	中城湾港泡瀬地区環境監視調査	指名競争入札	72,345,000	H14.4.23	48,195,000	H15.3.14	調査項目の増加による設計変更のため。	妥当	なし	－
123	内閣府	大臣官房会計課	新聞による広告（突出し）	一般競争入札	72,190,755	H15.4.1	5,662,020	H16.1.20	掲載回数増加のため。	妥当	なし	－
124	内閣府	大臣官房会計課	新聞による広告（突出し）	一般競争入札	71,032,500	H15.4.1	58,494,240	H16.1.20	掲載回数増加のため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
125	総理府	沖縄開発庁沖縄総合事務局開発建設部	北西部河川等設計図書作成業務委託	指名競争入札	70,560,000	H12.4.3	52,500	H13.3.21	資料作成業務増加による設計変更のため。	妥当	なし	－
126	内閣府	沖縄総合事務局開発建設部	羽地ダム等計画・協議資料作成業務委託	指名競争入札	69,300,000	H13.4.2	42,000	H14.4.26	資料作成業務増加による設計変更のため。	妥当	なし	－
127	内閣府	沖縄総合事務局開発建設部	用地補償技術業務	随意契約	69,300,000	H13.4.2	115,500	H13.12.13	業務の履行に必要な事務用品の追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
128	内閣府	沖縄総合事務局開発建設部	北部ダム調査関係等補助業務	随意契約	68,565,000	H13.4.2	3,570,000	H13.10.31	対象工事の増加による設計変更のため。	妥当	なし	－
129	内閣府	沖縄総合事務局開発建設部	那覇港（那覇ふ頭地区）道路（空港線）技術検討調査委託	随意契約	67,725,000	H15.5.9	5,040,000	H16.2.13	検討事項の追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
130	総理府	沖縄開発庁沖縄総合事務局開発建設部	首里城地区映像等展示検討制作業務	随意契約	67,200,000	H11.8.13	4,462,500	H12.3.24	業務内容増加による設計変更のため。	妥当	なし	－
131	総理府	沖縄開発庁沖縄総合事務局開発建設部	就管ダム自然環境調査その外業務	指名競争入札	66,150,000	H12.5.26	1,050,000	H13.3.16	貯水位変動に伴う業務増加による設計変更のため。	妥当	なし	－
132	内閣府	沖縄総合事務局開発建設部	南部国道道路巡回業務	随意契約	64,260,000	H14.4.1	4,095,000	H15.3.25	異常気象時巡回の追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
133	内閣府	沖縄総合事務局開発建設部	大保ダム伐採（その二）作業	指名競争入札	61,950,000	H13.12.27	1,575,000	H14.4.30	伐採数量増加による設計変更のため。	妥当	なし	－
134	内閣府	大臣官房会計課	中央防災無線網整備等詳細設計業務	一般競争入札	60,900,000	H13.10.10	3,570,000	H14.3.6	施設整備の詳細設計等変更のため。	妥当	なし	－
135	内閣府	大臣官房会計課	中央防災無線網衛星系地球局装置一式の購入	一般競争入札	59,850,000	H13.10.4	2,100,000	H14.3.6	自動電話交換装置の仕様を変更したため。	妥当	なし	－
136	総理府	沖縄開発庁沖縄総合事務局開発建設部	事業執行支援システム及びネットワーク運用・保守管理業務	随意契約	49,350,000	H12.4.3	6,930,000	H13.3.29	業務内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
137	内閣府	沖縄総合事務局開発建設部	事業執行支援システム及びネットワーク運用・保守管理業務	一般競争入札	47,250,000	H15.4.17	997,500	H16.3.17	システム入替業務追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
138	内閣府	沖縄総合事務局開発建設部	那覇港車両管理（その一）業務	指名競争入札	45,675,000	H14.4.1	14,700	H14.8.6	新規車両の購入に伴う車両保険の追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
139	内閣府	沖縄総合事務局開発建設部	本局連絡回線点検業務	指名競争入札	43,050,000	H14.4.1	945,000	H15.3.26	点検回数の追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
140	総理府	沖縄開発庁総務局会計課	沖縄における海洋深層水の有効利用に関する調査	随意契約	42,759,000	H12.4.28	6,241,000	H12.10.30	調査事項の追加のため。	妥当	なし	－
141	内閣府	沖縄総合事務局開発建設部	北部国道ディジタル端局装置製造	一般競争入札	42,000,000	H13.10.25	1,050,000	H14.3.15	装置の数量追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
142	内閣府	沖縄総合事務局開発建設部	通信設備点検業務	指名競争入札	38,325,000	H15.5.16	798,000	H16.3.17	点検に係る業務追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
143	総理府	沖縄開発庁沖縄総合事務局開発建設部	本局連絡回線点検業務	指名競争入札	37,800,000	H12.4.3	6,300,000	H13.3.19	点検に係る業務追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
144	内閣府	大臣官房会計課	新聞による広告（突出し）	一般競争入札	36,114,120	H15.4.1	31,157,280	H16.1.20	掲載回数増加のため。	妥当	なし	－
145	内閣府	沖縄総合事務局開発建設部	事業執行支援システム及びネットワーク運用・保守管理業務	一般競争入札	35,700,000	H13.7.5	4,725,000	H13.11.30	予期せぬウイルス対策に係る業務内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
146	内閣府	大臣官房会計課	新聞による広告（突出し）	一般競争入札	35,088,900	H15.4.1	27,663,930	H16.1.20	掲載回数増加のため。	妥当	なし	－
147	内閣府	大臣官房会計課	中華人民共和国吉林省ハルバ嶺地区磁弾埋設地探査業務	一般競争入札	34,505,554	H14.9.18	822,569	H14.11.1	探査対象地域の増加による作業日程変更のため。	妥当	なし	－
148	内閣府	沖縄総合事務局開発建設部	北部国道道路巡回業務	随意契約	34,335,000	H13.4.2	3,412,500	H14.3.25	異常気象時における災害対策による設計変更のため。	妥当	なし	－
149	総理府	沖縄開発庁沖縄総合事務局開発建設部	福地ダム外五ダム庁舎周辺等管理業務	随意契約	34,125,000	H12.4.3	367,500	H12.7.27	先進主要国首脳会議時のダム管理体制強化による設計変更のため。	妥当	なし	－
150	内閣府	沖縄総合事務局開発建設部	通信設備点検業務	指名競争入札	34,125,000	H14.5.22	5,775,000	H15.3.13	点検に係る業務追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
151	総理府	沖縄開発庁沖縄総合事務局開発建設部	通信設備等点検業務	指名競争入札	33,600,000	H12.5.19	525,000	H13.3.22	先進主要国首脳会議時の臨時点検追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
152	内閣府	沖縄総合事務局開発建設部	嘉手納出張所管内道路巡回業務	随意契約	33,600,000	H13.4.2	2,572,500	H14.3.20	異常気象時巡回の追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
153	内閣府	沖縄総合事務局開発建設部	与那原出張所管内道路巡回業務	随意契約	33,600,000	H13.4.2	2,131,500	H14.3.20	異常気象時巡回の追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
154	内閣府	沖縄総合事務局開発建設部	北部国道道路巡回業務	随意契約	32,340,000	H14.4.1	2,835,000	H15.3.19	業務内容増加による設計変更のため。	妥当	なし	－
155	内閣府	大臣官房会計課	新聞による広告（突出し）	一般競争入札	30,844,800	H15.4.1	604,800	H16.1.20	掲載回数増加のため。	妥当	なし	－
156	内閣府	沖縄総合事務局開発建設部	ダム放流設備点検整備業務	指名競争入札	30,450,000	H14.6.28	5,460,000	H15.3.20	点検に係る業務追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
157	内閣府	大臣官房会計課	新聞による広告（突出し）	一般競争入札	30,121,875	H15.4.1	26,063,100	H16.1.20	掲載回数増加のため。	妥当	なし	－
158	内閣府	大臣官房会計課	中央防災無線網整備関係工事	一般競争入札	29,820,000	H13.10.10	945,000	H13.10.10	仕様変更のため。	妥当	なし	－
159	内閣府	沖縄総合事務局開発建設部	北部国道電気通信設備等点検業務	随意契約	29,400,000	H13.5.10	1,680,000	H13.8.21	点検対象機器の追加による設計変更のため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
160	内閣府	大臣官房会計課	新聞による広告（突出し）	一般競争入札	27,878,130	H15.4.1	2,186,520	H16.1.20	掲載回数増加のため。	妥当	なし	－
161	内閣府	沖縄総合事務局開発建設部	ダム放流設備点検整備業務	指名競争入札	26,250,000	H13.7.16	6,825,000	H14.3.15	点検に係る業務追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
162	内閣府	大臣官房会計課	新聞による広告（突出し）	一般競争入札	25,859,295	H15.4.1	1,966,860	H16.1.20	掲載回数増加のため。	妥当	なし	－
163	総理府	沖縄開発庁沖縄総合事務局開発建設部	ダム放流及び揚水設備点検整備業務	指名競争入札	25,725,000	H11.9.6	4,095,000	H12.3.13	点検に係る業務追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
164	総理府	沖縄開発庁沖縄総合事務局開発建設部	那覇局外ディジタル端局装置増設用品製造	随意契約	25,200,000	H12.1.11	525,000	H12.2.29	装置の数量追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
165	内閣府	沖縄総合事務局開発建設部	走行桁二次調整作業	随意契約	24,937,500	H14.12.17	1,659,000	H15.3.25	業務内容増加による設計変更のため。	妥当	なし	－
166	内閣府	沖縄総合事務局開発建設部	大保ダム伐採材処理作業	指名競争入札	19,950,000	H14.9.11	1,470,000	H14.12.5	伐採数量増加による設計変更のため。	妥当	なし	－
167	総理府	国際平和協力本部事務局	倉庫借料	随意契約	19,576,098	H12.4.3	3,254,842	H12.9.29	物資搬入により倉庫占有面積が増加したため。	妥当	なし	－
168	総理府	沖縄開発庁沖縄総合事務局開発建設部	文書管理改善業務	随意契約	18,375,000	H12.8.25	945,000	H13.3.28	資料作成業務の増加による設計変更のため。	妥当	なし	－
169	内閣府	沖縄総合事務局開発建設部	ダム放流設備点検整備業務	指名競争入札	18,375,000	H15.6.2	3,150,000	H16.3.12	点検に係る業務追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
170	内閣府	大臣官房会計課	新聞による広告（突出し）	一般競争入札	17,745,735	H15.4.1	15,015,000	H16.1.20	掲載回数増加のため。	妥当	なし	－
171	内閣府	沖縄総合事務局開発建設部	福地・新川ダム周辺管理委託業務	随意契約	17,503,500	H14.4.1	10,500	H15.1.31	業務内容増加による設計変更のため。	妥当	なし	－
172	内閣府	国際平和協力本部事務局	倉庫借料	随意契約	16,724,222	H14.4.1	5,301,150	H14.10.28	物資搬入により倉庫占有面積が増加したため。	妥当	なし	－
173	内閣府	沖縄総合事務局開発建設部	福地・新川ダム周辺管理委託	随意契約	16,537,500	H15.4.1	619,500	H16.3.25	業務内容増加による設計変更のため。	妥当	なし	－
174	内閣府	沖縄総合事務局開発建設部	安波・普久川・辺野喜ダム周辺管理委託業務	随意契約	15,529,500	H14.4.1	535,500	H15.1.31	業務内容増加による設計変更のため。	妥当	なし	－
175	内閣府	沖縄総合事務局開発建設部	防災情報通信設備点検業務	指名競争入札	14,700,000	H14.4.22	367,500	H15.3.18	臨時点検の追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
176	内閣府	沖縄総合事務局開発建設部	電気設備点検業務	指名競争入札	14,700,000	H15.5.16	2,835,000	H16.3.17	点検に係る業務追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
177	内閣府	大臣官房会計課	新聞による広告（突出し）	一般競争入札	14,643,720	H15.4.1	12,672,450	H16.1.20	掲載回数増加のため。	妥当	なし	－
宮内庁												
1	総理府	宮内庁管理部管理課	香淳皇后陵営建第３回工事	随意契約	892,500,000	H12.9.22	368,025,000	H13.2.22	香淳皇后山稜（墓）の営建工事における使用石材等諸材料の追加・変更が生じたため。	妥当	なし	－
2	内閣府	宮内庁長官官房用度課	宮内庁ホームページ公開用サーバシステム他の運用業務	随意契約	33,036,192	H15.4.1	3,737,538	H15.12.25	新規システム構築に伴うセキュリティーの確保の必要が生じたため。	妥当	なし	－
警察庁												
1	総理府	警察庁沖縄県警察本部	宿舎用プレハブ等一式の賃貸借	一般競争入札	2,257,500,000	H12.4.7	745,920,000	H12.6.7	予期せぬ事象により、仕様を変更する必要が生じたため。	妥当	なし	－
2	総理府	警察庁	交通事故自動記録装置一式の購入	一般競争入札	992,250,000	H12.12.26	11,172,000	H13.2.1	予期せぬ事象により、仕様を変更する必要が生じたため。	妥当	なし	－
3	総理府	警察庁	移動式倉庫Ａ外二十四点の購入	随意契約	194,250,000	H12.10.10	9,351,300	H12.11.10	予期せぬ事象により、仕様を変更する必要が生じたため。	妥当	なし	－
4	内閣府	警察庁	照会業務用端末機器一式の賃貸借	随意契約	97,219,422	H15.4.1	1,698,940	H15.9.10	予期せぬ事象により、賃貸借期間を延長したため。	妥当	なし	－
5	内閣府	警察庁東京都警察通信部	車載無線機搭載作業の委託	一般競争入札	77,700,000	H14.6.24	1,919,400	H15.3.24	予期せぬ事象により、仕様を変更する必要が生じたため。	妥当	なし	－
6	内閣府	警察庁	照会業務用端末制御装置一式の賃貸借	随意契約	64,758,078	H15.4.1	1,131,832	H15.9.10	予期せぬ事象により、賃貸借期間を延長したため。	妥当	なし	－
7	内閣府	警察庁	画像情報検索業務用通信制御装置一式の賃貸借	随意契約	58,104,076	H15.4.1	1,018,345	H15.9.10	予期せぬ事象により、賃貸借期間を延長したため。	妥当	なし	－
8	内閣府	警察庁	画像情報検索業務用端末機器一式の賃貸借	随意契約	57,690,067	H15.4.1	1,006,525	H15.9.10	予期せぬ事象により、賃貸借期間を延長したため。	妥当	なし	－
9	総理府	警察庁沖縄県警察本部	冷蔵庫等一式の賃貸借	一般競争入札	46,272,450	H12.4.4	6,695,692	H12.5.11	予期せぬ事象により、仕様を変更する必要が生じたため。	妥当	なし	－
10	内閣府	警察庁	データベース業務用システム一式の賃貸借	随意契約	42,330,612	H15.4.1	819,308	H15.12.1	予期せぬ事象により、仕様を変更する必要が生じたため。	妥当	なし	－
11	総理府	警察庁沖縄県警察本部	寝具セットの賃貸借	一般競争入札	34,860,000	H12.4.4	5,208,840	H12.5.11	予期せぬ事象により、仕様を変更する必要が生じたため。	妥当	なし	－
12	内閣府	警察庁	ＩＣＰＯメッセージ交換装置一式の賃貸借	随意契約	22,930,425	H14.4.1	3,316,212	H14.12.26	予期せぬ事象により、賃貸借期間を延長したため。	妥当	なし	－
防衛庁												
1	内閣府	防衛庁契約本部	Ｆ－２Ａ／Ｂ支援戦闘機	随意契約	73,379,250,000	H13.3.30	3,862,659,150	H16.2.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｆ－２Ａ／Ｂ支援戦闘機	随意契約	67,748,100,000	H12.3.30	3,061,909,200	H15.3.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3	内閣府	防衛庁契約本部	補給艦（４０１５）	指名競争入札	36,225,000,000	H13.3.1	383,145,000	H16.2.13	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4	総理府	防衛庁調達実施本部	潜水艦（８１１１）	随意契約	28,082,880,000	H12.3.17	713,498,100	H15.12.5	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5	総理府	防衛庁調達実施本部	輸送艦（４１１３）	指名競争入札	25,357,500,000	H12.3.17	732,465,300	H15.1.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6	総理府	防衛庁調達実施本部	護衛艦（２２４１）	指名競争入札	24,675,000,000	H12.3.17	556,445,400	H15.11.27	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
7	内閣府	防衛庁契約本部	地対空誘導弾ペトリオット	随意契約	23,155,768,000	H13.3.23	589,779,700	H16.2.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
8	総理府	防衛庁調達実施本部	地対空誘導弾ペトリオット	随意契約	21,444,876,000	H12.3.31	238,254,700	H14.10.7	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の概算額（円）及び負担の所存
9	総理府	防衛庁調達実施本部	ＳＨ－６０Ｊ型航空機	随意契約	21,305,025,000	H12.3.29	681,552,900	H15.2.21	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
10	内閣府	防衛庁契約本部	ＳＨ－６０Ｊ型航空機	随意契約	17,469,480,000	H13.3.30	209,610,240	H16.2.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
11	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｔ－４中等練習機	随意契約	14,440,650,000	H12.3.24	7,465,500	H14.2.27	契約条件に変更等があったため。	妥当	なし	－
12	内閣府	防衛庁契約本部	Ｆ１１０－ＩＨＩ－１２９ターボファン・エンジン（搭載用）	随意契約	13,617,450,000	H13.3.30	689,944,500	H15.6.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
13	内閣府	防衛庁契約本部	Ｔ－４中等練習機	随意契約	12,994,695,000	H13.3.16	20,931,750	H14.12.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
14	内閣府	防衛庁契約本部	輸送用エアクッション艇	随意契約	10,402,350,000	H13.3.9	1,903,125,000	H15.2.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
15	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｆ１１０－ＩＨＩ－１２９ターボファン・エンジン（搭載用）	随意契約	10,130,400,000	H12.3.27	706,876,800	H14.7.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
16	内閣府	防衛庁契約本部	シースパロー ミサイル ＲＩＭ－７Ｍ	随意契約	9,581,911,500	H14.3.29	226,333,800	H16.2.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
17	内閣府	防衛庁契約本部	誘導武器改良ホーク改善（３）システム構成品（その一）	随意契約	8,696,205,000	H13.3.30	297,434,550	H15.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
18	総理府	防衛庁調達実施本部	シースパロー ミサイル ＲＩＭ－７Ｍ	随意契約	8,680,098,000	H12.3.31	31,915,800	H14.2.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
19	内閣府	防衛庁契約本部	Ｆ－１５の近代化試改修（その四）	随意契約	8,585,850,000	H13.3.30	456,435,000	H15.2.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
20	内閣府	防衛庁契約本部	誘導武器改良ホーク改善（３）システム構成品（その一）	随意契約	7,788,354,000	H14.3.29	192,592,050	H16.2.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
21	総理府	防衛庁調達実施本部	ＣＨ－４７Ｊ輸送ヘリコプター	随意契約	7,525,350,000	H12.3.31	217,847,700	H14.2.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
22	内閣府	防衛庁契約本部	シースパロー ミサイル ＲＩＭ－７Ｍ	随意契約	7,368,291,000	H13.3.30	603,823,500	H15.2.19	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
23	内閣府	防衛庁契約本部	Ｆ－１５の近代化試改修（その五）	随意契約	7,184,730,000	H14.3.13	99,584,178	H16.3.31	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
24	内閣府	防衛庁契約本部	輸送ヘリコプターＣＨ－４７ＪＡ	随意契約	7,173,600,000	H13.3.30	377,855,100	H15.2.7	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
25	総理府	防衛庁調達実施本部	ミサイル艇（８２４、８２５）	随意契約	7,081,200,000	H12.3.23	488,204,850	H14.3.14	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
26	総理府	防衛庁調達実施本部	ＵＳ－１Ａ型航空機	随意契約	7,037,100,000	H12.3.29	6,747,300	H13.11.22	契約条件に変更等があったため。	妥当	なし	－
27	総理府	防衛庁調達実施本部	輸送ヘリコプターＣＨ－４７ＪＡ	随意契約	6,883,590,000	H12.3.31	144,694,200	H14.2.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
28	内閣府	防衛庁契約本部	ミサイル艇（８２６、８２７）	指名競争入札	6,846,000,000	H13.1.19	153,094,200	H14.10.18	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
29	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＫＩＴ ＥＮＧＩＮＥ外２１品目	随意契約	6,699,257,458	H13.12.21	349,219,292	H16.1.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
30	内閣府	防衛庁契約本部	Ｕ－１２５Ａ救難捜索機	随意契約	6,696,916,000	H13.3.30	800,510,124	H15.3.31	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
31	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＴＩＦＦＥＮＥＲ外２１４品目	随意契約	6,630,855,000	H13.9.26	93,581,250	H15.2.3	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
32	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＥＡＬ外２８４品目	随意契約	6,575,100,000	H14.9.30	51,975,000	H16.2.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
33	内閣府	防衛庁契約本部	Ｐ－３Ｃ及び同派生型航空機定期修理	随意契約	6,537,321,000	H14.12.17	179,136,300	H16.3.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
34	総理府	防衛庁調達実施本部	多用途ヘリコプターＵＨ－６０ＪＡ	随意契約	6,470,100,000	H12.3.30	73,004,400	H14.2.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
35	総理府	防衛庁調達実施本部	垂直発射魚雷投射ロケット	随意契約	6,459,600,000	H12.3.31	1,013,481,000	H14.10.1	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
36	内閣府	防衛庁契約本部	多用途ヘリコプターＵＨ－６０ＪＡ	随意契約	6,419,700,000	H13.3.30	105,736,050	H15.2.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
37	内閣府	防衛庁契約本部	ミサイル艇（８２８、８２９）	指名競争入札	6,315,750,000	H13.12.27	161,696,850	H16.2.10	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
38	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＫＩＴ ＥＮＧＩＮＥ外２１品目	随意契約	6,312,442,920	H12.12.18	487,928,414	H15.1.23	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
39	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｆ３－ＩＨＩ－３０Ｂターボファンエンジン（搭載用）	随意契約	6,249,600,000	H12.3.27	315,000	H13.9.27	契約条件に変更等があったため。	妥当	なし	－
40	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｐ－３Ｃ定期修理	随意契約	6,227,865,000	H12.10.31	444,501,475	H14.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
41	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｕ－１２５Ａ救難捜索機	随意契約	6,177,183,000	H12.3.31	668,208,450	H14.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
42	内閣府	防衛庁契約本部	機雷探知機ＴＹＰＥ－２０９３－１Ｂ	随意契約	6,099,135,000	H14.3.29	425,292,000	H16.2.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
43	内閣府	防衛庁契約本部	垂直発射魚雷投射ロケット	随意契約	5,974,395,000	H13.3.30	1,166,340,000	H15.9.17	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
44	総理府	防衛庁調達実施本部	中型掃海艇（３８６）	随意契約	5,876,850,000	H12.3.22	66,652,950	H14.12.11	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
45	総理府	防衛庁調達実施本部	中型掃海艇（３８７）	随意契約	5,876,850,000	H12.3.22	66,180,450	H14.12.11	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
46	内閣府	防衛庁契約本部	中型掃海艇（３８８）	指名競争入札	5,675,040,000	H13.1.18	109,847,850	H15.12.5	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
47	内閣府	防衛庁契約本部	多用途支援艦（４３０２、４３０３）	指名競争入札	5,609,100,000	H14.2.28	74,712,750	H16.2.10	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
48	内閣府	防衛庁契約本部	１２０ｍｍＴＫＧ、ＪＭ１２Ａ１対戦車りゅう弾	随意契約	5,427,719,640	H15.3.17	2,510,550	H15.9.24	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
49	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｆ１１０－ＩＨＩ－１２９ターボファン・エンジン（雑持用）	随意契約	5,271,000,000	H12.3.28	36,750,000	H14.2.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
50	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｐ－３Ｃ定期修理	随意契約	5,261,235,000	H11.11.16	268,103,850	H13.3.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
51	内閣府	防衛庁契約本部	機雷探知機ＴＹＰＥ－２０９３－１	随意契約	5,128,200,000	H13.3.30	248,430,000	H15.2.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
52	内閣府	防衛庁契約本部	Ｆ－１５Ｊ／ＤＪ航空機機体定期修理等	随意契約	4,816,455,000	H13.11.2	33,099,941	H15.3.25	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
53	内閣府	防衛庁契約本部	Ｐ－３Ｃ及び同派生型航空機定期修理	随意契約	4,780,125,000	H13.11.5	390,848,850	H15.3.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
54	内閣府	防衛庁契約本部	多用途ヘリコプターＵＨ－１Ｊ	随意契約	4,741,705,500	H13.3.30	200,390,400	H15.2.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
55	内閣府	防衛庁契約本部	主機械（補給艦用）	随意契約	4,731,300,000	H13.3.8	119,683,200	H14.1.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
56	内閣府	防衛庁契約本部	主機械ＳＭ１Ｃ型ガスタービン機関	随意契約	4,585,350,000	H13.3.14	63,000,000	H15.5.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
57	内閣府	防衛庁契約本部	ＵＨ－６０Ｊ救難ヘリコプター	随意契約	4,570,230,000	H13.3.30	65,310,000	H15.3.11	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
58	内閣府	防衛庁契約本部	Ｔ－４００輸送機・救難機等基本操縦練習機	随意契約	4,544,400,000	H13.3.30	709,726,500	H14.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
59	内閣府	防衛庁契約本部	Ｆ－１５Ｊ／ＤＪ航空機機体定期修理等	随意契約	4,521,825,000	H14.12.5	39,476,515	H16.3.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
60	内閣府	防衛庁契約本部	Ｆ３－ＩＨＩ－３０Ｂターボファンエンジン（搭載用）	随意契約	4,503,135,000	H13.3.16	259,350	H14.9.17	契約条件に変更等があったため。	妥当	なし	－
61	総理府	防衛庁調達実施本部	ＵＨ－６０Ｊ救難ヘリコプター	随意契約	4,491,690,000	H12.3.31	60,272,100	H14.2.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
62	総理府	防衛庁調達実施本部	観測ヘリコプターＯＨ－１	随意契約	4,450,320,000	H12.3.24	2,690,100	H14.2.27	契約条件に変更等があったため。	妥当	なし	－
63	内閣府	防衛庁契約本部	Ｐ－３Ｃ定期修理	随意契約	4,383,645,000	H14.3.22	171,206,320	H16.3.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び真の所在
64	内閣府	防衛施設庁広島防衛施設局	岩国飛行場平成１２年度滑走路移設埋立工事	一般競争入札	4,357,500,000	H13.3.12	85,575,000	H14.11.28	工事内容等に変更があったため。	妥当	なし	－
65	内閣府	防衛庁契約本部	垂直発射装置ＶＬＳ　ＭＫ４１（その二）	随意契約	4,346,160,000	H13.3.30	326,025,000	H15.8.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
66	内閣府	防衛庁契約本部	主機械（補給艦用）	随意契約	4,332,300,000	H14.3.22	132,328,350	H15.10.31	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
67	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｔ７００－４０１Ｃエンジン（ＳＨ－６０Ｊ搭載用）	随意契約	4,299,750,000	H12.3.29	50,595,300	H14.6.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
68	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ペトリオット定期修理１式	随意契約	4,279,485,000	H13.6.29	18,585,000	H15.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
69	内閣府	防衛庁契約本部	多用途ヘリコプターＵＨ－１Ｊ	随意契約	4,249,980,000	H14.3.27	117,784,800	H16.2.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
70	総理府	防衛庁調達実施本部	ＨＱＳ－１０３Ｂソーナー	随意契約	4,179,000,000	H12.3.31	625,653,000	H14.5.21	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
71	内閣府	防衛庁契約本部	高性能２０ｍｍ機関砲（ＣＩＷＳ　ＭＫ１５　ＭＯＤ２５）	随意契約	4,056,675,000	H13.3.30	507,150,000	H16.1.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
72	総理府	防衛施設庁広島防衛施設局	岩国飛行場滑走路移設護岸工事	一般競争入札	4,000,500,000	H12.3.6	27,510,000	H13.8.6	工事内容等に変更があったため。	妥当	なし	－
73	内閣府	防衛庁契約本部	情報システムＧＲＱ－４７	随意契約	3,963,750,000	H14.3.28	492,366,000	H15.2.7	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
74	内閣府	防衛庁契約本部	主機械（ミサイル艦用）	随意契約	3,959,970,000	H14.1.25	400,669,500	H15.5.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
75	総理府	防衛庁調達実施本部	垂直発射装置ＶＬＳ　ＭＫ４１（その二）	随意契約	3,928,785,000	H12.3.31	67,774,350	H14.5.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
76	内閣府	防衛庁契約本部	ＣＨ－４７Ｊ輸送ヘリコプター	随意契約	3,841,950,000	H13.3.30	134,473,500	H15.2.19	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
77	内閣府	防衛庁契約本部	アビオニクス統合試験装置	随意契約	3,759,000,000	H13.3.30	340,231,500	H15.2.4	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
78	内閣府	防衛庁契約本部	輸送ヘリコプターＣＨ－４７ＪＡ	随意契約	3,735,900,000	H14.3.28	118,722,450	H16.1.19	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
79	内閣府	防衛庁契約本部	ＨＱＳ－１０３Ｂソーナー	随意契約	3,733,800,000	H13.3.30	426,367,200	H15.5.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
80	内閣府	防衛庁契約本部	高速情報通信・処理システム	随意契約	3,732,160,000	H13.4.12	301,950,000	H14.4.24	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
81	総理府	防衛庁調達実施本部	多用途ヘリコプターＵＨ－１Ｊ	随意契約	3,700,725,000	H12.3.24	91,911,750	H14.2.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
82	内閣府	防衛庁契約本部	統合電子戦装置Ｊ／ＡＳＱ－２	随意契約	3,697,879,500	H13.3.30	81,685,800	H15.5.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
83	内閣府	防衛庁契約本部	Ｆ－４ＥＪ／ＲＦ－４Ｅ航空機機体定期修理等	随意契約	3,614,100,000	H14.11.12	42,554,521	H16.3.31	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
84	内閣府	防衛庁契約本部	主機械（ミサイル艦用）	随意契約	3,533,250,000	H13.3.29	350,317,800	H14.4.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
85	内閣府	防衛庁契約本部	海中環境データ解析装置	随意契約	3,531,000,000	H13.8.31	487,574,999	H15.7.7	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
86	内閣府	防衛庁契約本部	観測ヘリコプターＯＨ－１	随意契約	3,472,980,000	H14.3.28	2,198,700	H16.2.5	契約条件に変更等があったため。	妥当	なし	－
87	総理府	防衛庁調達実施本部	海中環境データ伝送装置	随意契約	3,448,179,630	H12.7.13	382,298,400	H14.7.9	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
88	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「こんごう」定期検査	随意契約	3,415,392,750	H14.1.15	1,027,703,250	H14.3.22	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
89	内閣府	防衛庁契約本部	Ｔ７００－４０１Ｃエンジン（ＳＨ－６０Ｊ搭載用）	随意契約	3,366,300,000	H13.3.30	60,622,800	H14.11.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
90	総理府	防衛庁調達実施本部	高性能２０ｍｍ機関砲　ＭＫ１５　Ｍｏｄ１２	随意契約	3,364,410,000	H12.3.31	412,944,000	H15.3.31	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
91	総理府	防衛庁調達実施本部	高性能２０ｍｍ機関砲　ＭＫ１５　Ｍｏｄ１２	随意契約	3,354,540,000	H12.3.31	493,878,000	H14.9.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
92	総理府	防衛庁海上自衛隊	練習潜水艦「あさしお」年次検査	随意契約	3,308,550,000	H12.11.24	79,859,850	H13.3.6	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
93	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「みょうこう」定期検査（艦船、武器）	随意契約	3,157,350,000	H13.1.12	785,400,000	H13.3.30	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
94	内閣府	防衛庁契約本部	Ｆ１１０－ＩＨＩ－１２９ターボファン・エンジン（維持用）	随意契約	3,112,200,000	H14.3.29	73,707,900	H16.2.2	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
95	内閣府	防衛庁契約本部	Ｆ１１０－ＩＨＩ－１２９ターボファン・エンジン（維持用）	随意契約	3,070,200,000	H13.3.30	161,427,000	H15.2.21	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
96	総理府	防衛施設庁横浜防衛施設	吾妻米軍貯油施設その他土木工事	一般競争入札	3,045,000,000	H12.2.16	51,660,000	H14.10.30	工事内容等に変更があったため。	妥当	なし	－
97	内閣府	防衛庁契約本部	新中距離地対空誘導弾発射試験支援	随意契約	3,042,360,318	H13.8.6	383,849,189	H14.6.17	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
98	総理府	防衛庁調達実施本部	多用途支援艦（４３０１）	指名競争入札	2,977,800,000	H12.3.22	73,752,000	H14.3.19	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
99	内閣府	防衛庁契約本部	主機械ＬＭ２５００型ガスタービン機関	随意契約	2,958,900,000	H13.3.29	219,754,500	H15.5.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
100	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｆ－４ＥＪ／ＲＦ－４Ｅ航空機機体定期修理等	随意契約	2,951,130,000	H11.11.16	26,400,966	H13.3.30	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
101	総理府	防衛庁調達実施本部	改良ホーク誘導弾の改善	随意契約	2,897,370,000	H12.3.31	672,000	H14.3.11	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
102	内閣府	防衛庁契約本部	アビオニクス統合試験装置	随意契約	2,858,100,000	H14.3.29	227,325,000	H16.2.6	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
103	内閣府	防衛庁契約本部	潜水艦ソーナーＺＱＱ－６Ｂ	随意契約	2,740,500,000	H13.3.30	16,327,500	H14.12.11	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
104	内閣府	防衛庁契約本部	ＮＨＬＲ－１０７Ｃ電子戦データ収集装置	随意契約	2,701,125,000	H14.3.29	31,746,750	H15.10.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
105	内閣府	防衛庁契約本部	新中距離地対空誘導弾米国射撃試験射場支援費（ＦＭＳ）	随意契約	2,693,239,541	H13.12.17	358,679,085	H14.6.17	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
106	内閣府	防衛庁海上自衛隊	護衛艦「ひえい」定期検査	随意契約	2,683,275,000	H14.1.11	653,100,000	H14.3.14	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
107	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「ちょうかい」定期検査	随意契約	2,674,140,000	H15.1.10	604,464,000	H15.3.31	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
108	内閣府	防衛庁海上自衛隊	潜水艦「ふゆしお」定期検査	随意契約	2,667,000,000	H13.9.3	449,431,500	H14.3.29	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
109	内閣府	防衛庁海上自衛隊	練習潜水艦「あさしお」定期検査	随意契約	2,648,100,000	H15.1.17	665,463,120	H15.3.17	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
110	内閣府	防衛庁契約本部	ＳＨ－６０Ｊ定期修理	随意契約	2,595,075,000	H14.11.8	225,295,629	H16.3.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
111	内閣府	防衛庁契約本部	Ｔ－４航空機機体定期修理等	随意契約	2,586,654,000	H15.1.15	14,542,500	H16.3.31	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
112	内閣府	防衛庁契約本部	Ｐ－３Ｃの改造等	随意契約	2,575,755,000	H14.3.29	32,842,420	H16.3.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
113	内閣府	防衛庁契約本部	Ｔ－４航空機機体定期修理等	随意契約	2,462,145,000	H13.12.5	7,874,917	H15.3.26	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
114	内閣府	防衛庁契約本部	捜索レーダＡＮ／ＡＰＳ－１３７（Ｊ）	随意契約	2,452,905,000	H13.3.30	133,213,500	H15.2.21	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
115	内閣府	防衛庁契約本部	ＵＨ－６０Ｊ型航空機	随意契約	2,428,020,000	H14.3.29	32,889,150	H16.2.10	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
116	内閣府	防衛庁契約本部	Ｐ－３Ｃの改造等	随意契約	2,402,925,000	H13.3.30	25,775,077	H16.3.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
117	総理府	防衛庁海上自衛隊	潜水艦「あらしお」定期検査	随意契約	2,373,000,000	H11.9.10	553,460,250	H12.3.14	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
118	内閣府	防衛庁契約本部	Ｆ－２用フライト・シミュレータ（その二）	随意契約	2,352,000,000	H13.3.29	53,584,650	H14.9.11	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害賠償（円）及び責任の所在
119	総理府	防衛庁調達実施本部	主機械（ミサイル艇用）	随意契約	2,307,900,000	H12.3.31	11,298,000	H13.3.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
120	内閣府	防衛庁契約本部	改良ホーク誘導弾の改善	随意契約	2,296,035,000	H13.3.30	8,128,050	H15.3.17	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
121	総理府	防衛庁海上自衛隊	「はるな」定期検査（艦船、武器）	随意契約	2,276,400,000	H12.1.13	723,266,250	H12.3.17	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
122	総理府	防衛庁調達実施本部	５４口径１２７ｍｍ連射砲	随意契約	2,276,400,000	H12.3.31	10,394,160	H14.9.18	納入場所、設置場所等に変更等があったため。	妥当	なし	－
123	総理府	防衛庁海上自衛隊	「はるしお」定期検査	随意契約	2,271,150,000	H12.1.25	688,800,000	H12.3.1	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
124	内閣府	防衛庁契約本部	短ＳＡＭシステム（シースパロー）２型－３Ｄ	随意契約	2,253,720,000	H13.3.30	4,921,350	H15.11.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
125	内閣府	防衛庁海上自衛隊	潜水艦「あらしお」定期検査	随意契約	2,242,800,000	H15.1.24	435,948,610	H15.3.14	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
126	総理府	防衛庁調達実施本部	主機械（ミサイル艇用）	随意契約	2,230,200,000	H12.3.31	20,202,000	H13.5.24	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
127	内閣府	防衛庁航空自衛隊	レーダ・セットＡＮ／ＡＰＧ－６３構成品修理（国外修理）２２７個	随意契約	2,221,800,000	H13.9.28	386,400,000	H15.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
128	内閣府	防衛庁契約本部	５４口径１２７ｍｍ連射砲	随意契約	2,211,720,000	H13.3.29	8,860,950	H15.10.9	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
129	総理府	防衛庁調達実施本部	潜水艦用主蓄電池（ＳＣＧ）	指名競争入札	2,205,000,000	H12.3.29	16,074,450	H13.6.5	契約条件に変更等があったため。	妥当	なし	－
130	総理府	防衛庁調達実施本部	脱出装置（ＡＣＥＳⅡ射出座席）改善のための改修（その三）	随意契約	2,205,000,000	H12.3.31	5,106,150	H14.2.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
131	内閣府	防衛庁海上自衛隊	潜水艦「みちしお」定期検査	随意契約	2,193,450,000	H14.1.24	340,201,555	H14.3.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
132	総理府	防衛庁海上自衛隊	潜水艦「なつしお」定期検査	随意契約	2,191,350,000	H12.11.28	490,431,375	H13.3.30	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
133	内閣府	防衛庁契約本部	新中央指揮システム中央システム（その五）	随意契約	2,163,000,000	H14.3.27	246,202,950	H15.3.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
134	内閣府	防衛庁海上自衛隊	潜水艦「はやしお」定期検査	随意契約	2,137,800,000	H14.1.11	489,825,000	H14.3.14	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
135	総理府	防衛庁海上自衛隊	「さわぎり」定期検査	随意契約	2,099,721,750	H12.10.30	579,752,250	H13.3.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
136	内閣府	防衛庁海上自衛隊	護衛艦「あさぎり」定期検査	随意契約	2,095,800,000	H13.11.26	831,134,850	H14.3.14	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
137	総理府	防衛庁調達実施本部	ＳＨ－６０Ｊ定期修理	随意契約	2,085,720,000	H11.10.21	283,591,714	H16.3.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
138	総理府	防衛庁航空自衛隊	レーダ・セットＡＮ／ＡＰＧ－６３構成品修理（国外修理）２５６個	随意契約	2,053,800,000	H11.11.1	133,350,000	H13.3.23	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
139	内閣府	防衛庁契約本部	Ｔ５６－１４エンジン・パワーセクション・オーバーホール	随意契約	2,045,746,500	H15.2.5	140,425,123	H16.3.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
140	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「しまかぜ」定期検査（艦船、武器）	随意契約	2,013,900,000	H14.1.24	559,545,000	H14.3.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
141	内閣府	防衛庁契約本部	情報システムＧＲＱ－４７	随意契約	2,010,750,000	H13.3.30	253,039,500	H15.1.9	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
142	内閣府	防衛庁契約本部	多連装ロケットシステム２９８ｍｍＭ２８Ａ１演習弾	随意契約	2,008,650,000	H13.3.30	22,200,150	H15.2.4	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
143	総理府	防衛庁調達実施本部	潜水艦用主蓄電池（ＳＣＧ）	指名競争入札	2,005,500,000	H12.12.15	16,695,000	H14.5.21	契約条件に変更等があったため。	妥当	なし	－
144	内閣府	防衛庁契約本部	Ｆ３－１ＨＩ－３０／－３０Ｂエンジン・オーバーホール	随意契約	1,996,984,500	H14.1.25	101,840,550	H15.3.26	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
145	内閣府	防衛庁契約本部	誘導武器改良ホーク改善（３）システム構成品（その二）	随意契約	1,992,165,000	H13.3.30	3,225,600	H15.3.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
146	総理府	防衛庁調達実施本部	多連装ロケットシステム２９８ｍｍＭ２８Ａ１演習弾	随意契約	1,987,335,000	H12.3.31	9,370,200	H14.1.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
147	総理府	防衛庁海上自衛隊	潜水艦「あきしお」定期検査	随意契約	1,986,600,000	H12.11.22	481,635,000	H13.3.30	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
148	総理府	防衛庁調達実施本部	潜水艦用主電動機（主制御盤を含む。）	指名競争入札	1,984,500,000	H12.3.31	8,820,000	H12.5.26	契約条件に変更等があったため。	妥当	なし	－
149	総理府	防衛庁海上自衛隊	「あさかぜ」定期検査	随意契約	1,957,646,250	H12.10.3	722,946,000	H13.1.22	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
150	内閣府	防衛庁契約本部	誘導武器改良ホーク改善（３）システム構成品（その二）	随意契約	1,947,120,000	H14.3.29	3,570,000	H16.2.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
151	総理府	防衛庁海上自衛隊	「おきしお」定期検査	随意契約	1,942,500,000	H12.2.10	598,500,000	H12.3.16	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
152	内閣府	防衛施設庁横浜防衛施設局	横須賀米軍中学校建築工事	一般競争入札	1,942,500,000	H13.2.28	7,875,000	H15.3.4	工事内容等に変更があったため。	妥当	なし	－
153	内閣府	防衛庁契約本部	潜水艦用主電動機（主制御盤を含む。）	随意契約	1,942,500,000	H13.3.5	7,665,000	H13.6.5	契約条件に変更等があったため。	妥当	なし	－
154	総理府	防衛庁海上自衛隊	「さわかぜ」定期検査	指名競争入札	1,941,979,126	H12.1.20	777,398,107	H12.3.23	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
155	内閣府	防衛庁契約本部	潜水艦用主電動機（主制御盤を含む。）	随意契約	1,922,550,000	H14.3.11	6,300,000	H15.10.8	契約条件に変更等があったため。	妥当	なし	－
156	内閣府	防衛庁海上自衛隊	潜水艦「はましお」定期検査	随意契約	1,914,150,000	H14.11.12	418,845,000	H15.2.20	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
157	内閣府	防衛庁海上自衛隊	輸送艦「おおすみ」定期検査	随意契約	1,907,745,000	H15.1.21	510,300,000	H15.3.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
158	総理府	防衛庁海上自衛隊	「やまゆき」定期検査	随意契約	1,905,750,000	H12.1.17	631,690,500	H12.2.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
159	内閣府	防衛庁契約本部	潜水艦用発電機	随意契約	1,900,500,000	H14.2.13	6,205,500	H14.5.21	契約条件に変更等があったため。	妥当	なし	－
160	内閣府	防衛施設庁広島防衛施設局	岩国飛行場滑走路移設北地区護岸工事	一般競争入札	1,900,500,000	H14.3.11	8,715,000	H16.3.18	工事内容等に変更があったため。	妥当	なし	－
161	総理府	防衛庁調達実施本部	主機械［輸送艦用］	随意契約	1,890,000,000	H12.3.31	6,667,500	H12.5.26	契約条件に変更等があったため。	妥当	なし	－
162	内閣府	防衛庁契約本部	潜水艦用発電機	随意契約	1,864,800,000	H13.3.21	6,716,850	H13.6.1	契約条件に変更等があったため。	妥当	なし	－
163	内閣府	防衛庁海上自衛隊	潜水艦「なつしお」定期検査（造船所工事）	随意契約	1,854,300,000	H16.2.13	355,215,000	H16.3.11	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
164	内閣府	防衛庁契約本部	ＥＣＭポッドＡＮ／ＡＬＱ－１３１ＢＬＯＣＫⅡ	随意契約	1,852,200,000	H13.3.30	40,005,000	H14.8.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
165	総理府	防衛庁調達実施本部	潜水艦用発電機	随意契約	1,848,000,000	H12.3.31	8,400,000	H12.5.26	契約条件に変更等があったため。	妥当	なし	－
166	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「あまぎり」定期検査（艦船、武器）	随意契約	1,844,850,000	H14.11.6	469,119,000	H15.3.26	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
167	内閣府	防衛庁契約本部	情報処理装置ＮＡＵＴＩＳ－Ｍ	随意契約	1,841,280,000	H14.3.29	101,181,150	H16.1.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
168	内閣府	防衛庁契約本部	ペトリオット技術支援計画	随意契約	1,837,346,862	H13.12.3	170,877,509	H14.6.17	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
169	内閣府	防衛庁海上自衛隊	潜水艦「はるしお」定期検査（造船所工事）	随意契約	1,832,250,000	H15.5.22	239,400,000	H15.10.6	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
170	総理府	防衛庁調達実施本部	ＡＨ－１Ｓ機体定期修理	随意契約	1,821,960,000	H11.11.11	19,541,416	H13.3.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
171	総理府	防衛庁海上自衛隊	護衛艦「まつゆき」定期検査	随意契約	1,820,700,000	H12.11.30	663,495,000	H13.3.30	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
172	内閣府	防衛庁契約本部	ＡＨ－１Ｓ機体定期修理	随意契約	1,817,970,000	H13.9.28	5,021,583	H15.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
173	内閣府	防衛庁契約本部	ＥＣＭポッドＡＮ／ＡＬＱ－１３１ＢＬＯＣＫⅡ	随意契約	1,798,650,000	H14.3.29	19,711,650	H15.8.19	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
174	内閣府	防衛庁契約本部	ＡＥ２１００Ｊエンジン	随意契約	1,780,800,000	H14.1.9	287,217,000	H15.2.21	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
175	内閣府	防衛庁契約本部	ＣＨ－４７機体定期修理	随意契約	1,780,380,000	H13.11.14	29,659,975	H15.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
176	総理府	防衛庁航空自衛隊	レーダ・セットＡＮ／ＡＰＧ－６３構成品修理（国外修理）２４０個	随意契約	1,777,650,000	H12.9.28	231,735,000	H14.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
177	総理府	防衛施設庁横浜防衛施設局	横須賀米軍高層住宅（Ｂ棟）建築工事	一般競争入札	1,774,500,000	H12.2.16	94,920,000	H15.7.31	工事内容等に変更があったため。	妥当	なし	－
178	総理府	防衛庁調達実施本部	標準型ミサイルＳＭ－２（訓練頭部付）	随意契約	1,760,201,520	H12.11.1	248,988,985	H15.7.7	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
179	内閣府	防衛庁海上自衛隊	掃海母艦「ぶんご」定期検査	随意契約	1,752,135,000	H14.12.3	450,072,000	H15.3.26	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
180	総理府	防衛施設庁横浜防衛施設局	横須賀米軍高層住宅（Ａ棟）建築工事	一般競争入札	1,732,500,000	H12.2.16	268,065,000	H16.3.29	工事内容等に変更があったため。	妥当	なし	－
181	内閣府	防衛庁契約本部	電子計算機借上（霞ヶ浦用）	随意契約	1,730,830,500	H15.4.1	29,295	H16.3.25	納入場所、設置場所等に変更等があったため。	妥当	なし	－
182	内閣府	防衛庁契約本部	電子計算機借上（霞ヶ浦用）	随意契約	1,730,232,000	H14.4.1	62,580	H15.2.28	納入場所、設置場所等に変更等があったため。	妥当	なし	－
183	総理府	防衛庁調達実施本部	新中距離地対空誘導弾発射試験支援	随意契約	1,726,015,620	H12.8.22	29,588,837	H13.6.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
184	内閣府	防衛施設庁東京防衛施設局	横田滑走路改修土木工事	一般競争入札	1,722,000,000	H13.3.23	337,050,000	H14.7.29	工事内容等に変更があったため。	妥当	なし	－
185	総理府	防衛庁調達実施本部	赤外線探知装置ＡＮ／ＡＡＳ－４４－Ｎ２	随意契約	1,711,500,000	H12.3.31	155,410,500	H14.5.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
186	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「はまゆき」定期検査（艦船、武器）	随意契約	1,703,100,000	H14.1.10	430,500,000	H14.3.29	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
187	内閣府	防衛庁契約本部	Ｔ５６－１４エンジン・パワーセクション・オーバーホール	随意契約	1,689,177,000	H13.1.18	201,128,115	H14.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
188	内閣府	防衛庁契約本部	Ｐ－３Ｃ定期修理	随意契約	1,684,725,000	H13.3.22	76,842,150	H15.3.24	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
189	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｐ－３Ｃ定期修理	随意契約	1,684,515,000	H12.3.27	42,154,350	H14.3.13	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
190	総理府	防衛庁調達実施本部	６２口径７６ｍｍ速射砲	随意契約	1,681,785,000	H12.3.31	7,868,700	H13.7.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
191	内閣府	防衛施設庁福岡防衛施設局	佐世保倉島岸壁整備工事	指名競争入札	1,680,000,000	H14.3.26	12,705,000	H15.12.10	工事内容等に変更があったため。	妥当	なし	－
192	内閣府	防衛庁海上自衛隊	補給艦「とわだ」定期検査	随意契約	1,672,259,400	H13.1.17	657,690,600	H13.3.12	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
193	内閣府	防衛庁契約本部	Ｆ－１５Ｊ／ＤＪ航空機機体定期修理等	随意契約	1,665,825,000	H13.7.10	1,870,536	H14.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
194	内閣府	防衛庁契約本部	航空機用維持部品（国産）（その十一）	随意契約	1,662,255,000	H14.3.29	7,371,000	H15.3.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
195	内閣府	防衛庁契約本部	ＬＣＡＣ訓練装置	随意契約	1,661,100,000	H14.3.29	230,296,500	H15.2.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
196	内閣府	防衛庁契約本部	遠隔操縦観測システム	随意契約	1,651,650,000	H14.3.29	507,150	H16.2.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
197	内閣府	防衛庁契約本部	捜索レーダＡＮ／ＡＰＳ－１３７（Ｊ）	随意契約	1,645,980,000	H14.3.29	42,382,200	H16.2.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
198	総理府	防衛施設庁大阪防衛施設局	舞鶴北吸岸壁整備土木工事	指名競争入札	1,638,000,000	H12.3.6	38,535,000	H14.3.25	工事内容等に変更があったため。	妥当	なし	－
199	内閣府	防衛庁海上自衛隊	護衛艦「せとゆき」定期検査	随意契約	1,635,900,000	H13.7.23	703,972,500	H14.1.31	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
200	総理府	防衛庁海上自衛隊	「さがみ」定期検査	随意契約	1,631,763,000	H12.12.6	400,816,500	H13.3.8	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
201	内閣府	防衛庁契約本部	防衛情報通信基盤（オープン系）通信電子機器借上	随意契約	1,630,792,800	H15.4.1	63,404,250	H15.12.12	納入場所、設置場所等に変更等があったため。	妥当	なし	－
202	内閣府	防衛庁契約本部	１１０ｍｍＲ、ＪＭ１８演習弾	随意契約	1,622,243,700	H14.3.25	2,877,000	H14.10.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
203	総理府	防衛庁海上自衛隊	「きくづき」定期検査（艦船、武器）	随意契約	1,620,150,000	H11.7.14	332,325,000	H11.9.20	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
204	総理府	防衛庁海上自衛隊	「あさゆき」定期検査	随意契約	1,608,602,100	H12.11.15	430,092,600	H13.3.21	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
205	内閣府	防衛施設庁福岡防衛施設局	佐世保倉島岸壁整備追加工事	随意契約	1,606,500,000	H14.12.9	224,385,000	H16.3.11	工事内容等に変更があったため。	妥当	なし	－
206	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「みねゆき」定期検査（艦船、武器）	随意契約	1,599,675,000	H14.12.13	391,860,000	H15.3.14	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
207	内閣府	防衛庁海上自衛隊	練習艦「しまゆき」定期検査	随意契約	1,599,465,000	H13.1.10	493,500,000	H13.3.30	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
208	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＳＭ１Ａ型ガスタービン（ガスゼネレータ及び出力回転数制御装置）機関部品	随意契約	1,586,760,000	H15.2.18	22,676,850	H16.2.10	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
209	総理府	防衛施設庁広島防衛施設局	岩国飛行場平成１１年度滑走路移設埋立工事	一般競争入札	1,585,500,000	H12.3.10	64,995,000	H13.8.6	工事内容等に変更があったため。	妥当	なし	－
210	内閣府	防衛庁契約本部	ＣＨ－４７機体定期修理	随意契約	1,584,450,000	H14.11.8	7,434,945	H16.3.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
211	内閣府	防衛庁契約本部	６２口径７６ｍｍ速射砲	随意契約	1,583,813,700	H14.3.28	17,625,300	H15.6.6	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
212	総理府	防衛庁調達実施本部	ＣＨ－４７機体定期修理	随意契約	1,578,045,000	H12.10.27	33,320,271	H14.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
213	総理府	防衛庁調達実施本部	ペトリオット技術支援計画	随意契約	1,571,272,185	H12.12.13	20,945,133	H13.6.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
214	内閣府	防衛庁契約本部	６２口径７６ｍｍ速射砲	随意契約	1,561,770,000	H13.3.29	12,715,500	H14.6.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
215	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＰＨＡＳＥ　ＭＯＤＵＬＡＴＯＲ外２品目	随意契約	1,556,100,000	H13.9.28	193,200,000	H15.3.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
216	内閣府	防衛庁海上自衛隊	潜水艦「まきしお」定期検査（造船所工事）	随意契約	1,545,600,000	H16.1.16	342,648,645	H16.3.31	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
217	総理府	防衛施設庁東京防衛施設局	三宿東山宿舎新設建築工事	一般競争入札	1,543,500,000	H12.3.24	4,830,000	H14.3.8	工事内容等に変更があったため。	妥当	なし	－
218	内閣府	防衛庁契約本部	ＡＮ／ＵＲＣ－１０７－Ｎ無線通信装置	随意契約	1,532,790,000	H13.3.30	97,564,950	H14.2.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
219	内閣府	防衛庁契約本部	Ｔ５６－１４エンジン・パワーセクション・オーバーホール	随意契約	1,505,532,000	H14.3.13	156,084,600	H15.3.26	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
220	総理府	防衛庁海上自衛隊	「あさしお」定期検査	随意契約	1,491,000,000	H11.10.26	292,425,000	H12.2.23	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
221	総理府	防衛庁調達実施本部	探信儀ＯＱＳ－５－１	随意契約	1,491,000,000	H12.3.31	83,850,900	H13.12.21	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
222	総理府	防衛庁調達実施本部	ＨＹＱ－１Ｂ戦術情報処理表示装置	随意契約	1,491,000,000	H12.3.31	19,532,100	H14.6.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び負担の所在
223	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＮＵＴ外１０７品目	随意契約	1,488,585,000	H14.6.24	40,530,000	H15.3.6	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
224	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＹＬＩＮＤＥＲ ＡＣＴＵＡＴＯＲ外８００品目	随意契約	1,487,115,000	H12.11.28	4,725,000	H14.1.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
225	内閣府	防衛庁契約本部	機雷処分具ＰＡＰ－１０４ＭＡＲＫ５	随意契約	1,482,600,000	H14.3.29	129,256,050	H16.1.23	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
226	内閣府	防衛庁契約本部	ターボシャフト・エンジンＴ５５－Ｋ－７１２	随意契約	1,475,040,000	H13.3.30	75,469,800	H14.6.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
227	内閣府	防衛庁契約本部	全機疲労強度試験装置	随意契約	1,473,675,000	H14.1.30	141,571,500	H15.3.31	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
228	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＭＰＵＴＥＲ ＡＳＳＹ ＦＬＩＧＨＴ ＣＯＮＴＲＯＬ外１７品目	随意契約	1,468,950,000	H13.12.25	50,400,000	H14.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
229	総理府	防衛庁調達実施本部	地対空誘導弾ペトリオット再保証弾	随意契約	1,461,495,000	H12.3.31	17,437,350	H15.1.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
230	内閣府	防衛庁契約本部	ターボシャフト・エンジンＴ７００－ＩＨＩ－４０１Ｃ	随意契約	1,458,450,000	H13.3.30	18,396,000	H14.5.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
231	内閣府	防衛庁契約本部	レーダ補給処整備器材	随意契約	1,453,200,000	H13.3.21	193,725,000	H14.11.1	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
232	内閣府	防衛庁契約本部	１１０ｍｍＲ、ＪＭ１８演習弾	随意契約	1,450,414,350	H15.3.12	3,534,300	H15.9.3	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
233	総理府	防衛庁調達実施本部	ターボシャフト・エンジンＴ７００－ＩＨＩ－４０１Ｃ	随意契約	1,443,960,000	H12.3.24	4,636,800	H13.5.23	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
234	総理府	防衛庁調達実施本部	ＣＨ－４７機体定期修理	随意契約	1,436,400,000	H11.11.18	25,410,000	H13.3.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
235	内閣府	防衛庁契約本部	Ｆ－２Ａ用フライト・シミュレータ（その一）	随意契約	1,435,350,000	H14.3.29	18,973,500	H16.2.6	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
236	内閣府	防衛庁契約本部	Ｔ７００－４０１Ｃエンジン（ＳＨ－６０Ｊ搭載用）	随意契約	1,435,140,000	H14.3.29	14,427,000	H15.8.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
237	内閣府	防衛庁契約本部	ＡＮ／ＵＹＳ－１（Ｖ）音響信号処理装置	随意契約	1,430,730,000	H14.3.28	51,760,800	H15.12.11	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
238	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｔ５５－Ｋ－７１２ターボシャフト・エンジン（搭載用）	随意契約	1,429,680,000	H12.3.27	52,693,200	H13.6.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
239	総理府	防衛庁調達実施本部	ターボシャフト・エンジンＴ５５－Ｋ－７１２	随意契約	1,421,280,000	H12.3.6	31,495,800	H13.5.23	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
240	総理府	防衛庁海上自衛隊	「あぶくま」定期検査（艦船、武器）	随意契約	1,414,350,000	H12.1.4	254,100,000	H12.2.29	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
241	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＤＩＳＰＬＡＹ ＵＮＩＴ、ＲＩＧＨＴ ＬＥＦＴ ＭＦＤＳ外５品目	随意契約	1,402,800,000	H14.12.24	17,850,000	H15.3.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
242	内閣府	防衛庁契約本部	ＡＮ／ＵＹＳ－１（Ｖ）音響信号処理装置	随意契約	1,396,500,000	H13.3.30	93,536,100	H14.11.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
243	総理府	防衛庁調達実施本部	ＡＮ／ＵＹＳ－１（Ｖ）音響信号処理装置	随意契約	1,392,930,000	H12.3.31	43,111,950	H14.1.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
244	総理府	防衛庁海上自衛隊	「わかしお」定期検査	随意契約	1,392,842,850	H12.9.28	292,329,450	H13.2.9	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
245	総理府	防衛施設庁福岡防衛施設局	佐世保米軍下士官宿舎新設建築工事	一般競争入札	1,391,250,000	H12.12.6	20,790,000	H14.5.22	工事内容等に変更があったため。	妥当	なし	－
246	内閣府	防衛庁契約本部	高性能２０ｍｍ機関砲性能向上器材	随意契約	1,383,900,000	H14.3.29	22,654,800	H16.3.11	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
247	総理府	防衛庁海上自衛隊	「じんつう」定期検査（艦船、武器）	随意契約	1,380,750,000	H12.1.19	280,350,000	H12.3.16	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
248	総理府	防衛庁航空自衛隊	Ｂ－７４７航空機定期整備	随意契約	1,369,410,000	H11.4.1	197,085,000	H12.3.16	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
249	内閣府	防衛庁契約本部	ＵＨ－１Ｊ機体定期修理	随意契約	1,367,940,000	H13.11.27	10,732,050	H15.3.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
250	内閣府	防衛庁契約本部	垂直発射装置ＶＬＳ ＭＫ４１（その二）改	随意契約	1,355,550,000	H13.3.30	133,157,850	H14.11.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
251	内閣府	防衛庁契約本部	高性能２０ｍｍ機関砲性能向上器材	随意契約	1,352,400,000	H13.3.29	196,801,500	H15.3.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
252	内閣府	防衛庁契約本部	１５５ｍｍＨ、ＪＭ１０９照明弾	随意契約	1,345,206,168	H13.3.29	15,277,610	H14.10.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
253	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＤＯＵＢＬＥＲ外９０４品目	随意契約	1,344,945,000	H11.9.30	6,153,000	H13.3.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
254	総理府	防衛庁調達実施本部	ＴＣ－９０型航空機	随意契約	1,337,805,000	H12.3.22	1,163,400	H12.12.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
255	内閣府	防衛庁航空自衛隊	Ｂ－７４７航空機定期整備等	随意契約	1,327,410,000	H14.4.1	860,685,000	H15.3.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
256	内閣府	防衛庁契約本部	ＴＣ－９０型航空機	随意契約	1,325,100,000	H13.2.5	178,951,500	H13.10.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
257	総理府	防衛庁海上自衛隊	「かしま」定期検査	随意契約	1,324,050,000	H11.9.22	537,588,450	H12.3.27	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
258	内閣府	防衛施設庁名古屋防衛施設支局	豊川隊庁舎新設建築工事	一般競争入札	1,323,000,000	H14.1.25	1,785,000	H15.8.27	工事内容等に変更があったため。	妥当	なし	－
259	総理府	防衛庁調達実施本部	海上作戦部隊指揮管制支援システム用器材（惰上）	随意契約	1,291,122,000	H12.4.3	22,521,450	H13.2.28	納入場所、設置場所等に変更等があったため。	妥当	なし	－
260	総理府	防衛庁海上自衛隊	航空機部品１式（１９５品目）	随意契約	1,290,450,000	H12.11.17	213,001,950	H14.1.23	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
261	内閣府	防衛庁契約本部	ターボシャフト・エンジンＴ５３－Ｋ－７０３	随意契約	1,277,430,000	H13.3.30	64,518,300	H14.7.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
262	内閣府	防衛庁契約本部	陸自指揮システム構成品惰上（北部方面隊）（その二）	随意契約	1,276,707,600	H15.4.1	2,544,150	H16.3.23	納入場所、設置場所等に変更等があったため。	妥当	なし	－
263	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＢＯＬＴ外１８１品目	随意契約	1,269,555,000	H12.6.28	206,535,000	H14.3.5	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
264	内閣府	防衛庁契約本部	ＡＮ／ＡＳＱ－２１２（Ｊ）戦術データ処理装置	随意契約	1,268,400,000	H14.3.29	22,430,100	H16.2.23	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
265	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｆ－１５Ｊ／ＤＪ航空機機体定期修理等	随意契約	1,265,670,000	H12.8.8	66,405	H13.3.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
266	内閣府	防衛庁契約本部	赤外線探知装置ＡＮ／ＡＡＳ－４４－Ｎ２	随意契約	1,260,840,000	H13.3.30	65,377,200	H15.5.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
267	総理府	防衛施設庁横浜防衛施設局	防衛大学校講堂建築追加工事	随意契約	1,260,000,000	H12.12.21	126,000,000	H13.12.20	工事内容等に変更があったため。	妥当	なし	－
268	内閣府	防衛施設庁横浜防衛施設局	防衛大学校図書館新設建築追加工事	随意契約	1,260,000,000	H13.11.9	5,565,000	H14.8.27	工事内容等に変更があったため。	妥当	なし	－
269	総理府	防衛庁海上自衛隊	「きりしま」定期検査	随意契約	1,259,130,600	H12.1.14	760,410,000	H12.3.21	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
270	内閣府	防衛庁契約本部	情報表示サブシステム４型改３	随意契約	1,256,850,000	H13.3.30	66,385,200	H15.6.10	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
271	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＡＢＬＥ ＷＲＡＰ ＡＳＳＹ，ＥＬ外６品目	随意契約	1,250,550,000	H11.12.16	155,400,000	H13.3.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
272	内閣府	防衛施設庁札幌防衛施設局	千歳平成１３年度飛行場整備工事	指名競争入札	1,239,000,000	H14.3.11	7,350,000	H15.9.5	工事内容等に変更があったため。	妥当	なし	－
273	総理府	防衛庁調達実施本部	ＴＯＷ弾	随意契約	1,235,927,700	H12.12.11	180,645,008	H14.7.9	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
274	内閣府	防衛庁契約本部	ターボシャフト・エンジンＴ７００－ＩＨＩ－４０１Ｃ	随意契約	1,232,700,000	H13.3.29	13,492,500	H13.12.6	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
275	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＮＵＴ外２７２品目	随意契約	1,221,465,000	H11.9.29	168,000	H13.2.7	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
276	内閣府	防衛庁契約本部	早期警戒管制機に関する米空軍技術支援	随意契約	1,216,697,000	H13.8.31	153,508,499	H14.6.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
277	内閣府	防衛庁海上自衛隊	護衛艦「やまぎり」定期検査（造船所工事）	随意契約	1,215,900,000	H16.1.5	568,942,500	H16.3.4	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
278	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「しらね」定期検査	随意契約	1,213,429,350	H14.1.9	737,373,000	H14.3.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
279	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＲＭ１Ｃ型ガスタービン（ガスゼネレータ及び出力回転数制御装置）機関部品	随意契約	1,213,380,000	H12.12.18	47,145,000	H14.3.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
280	内閣府	防衛庁契約本部	ＡＮ／ＡＳＱ－２１２（Ｊ）戦術データ処理装置	随意契約	1,211,700,000	H13.3.30	27,591,900	H15.2.24	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
281	内閣府	防衛庁契約本部	航空対潜戦指揮システム（ＡＳＷＯＣ）	随意契約	1,210,650,000	H14.3.29	6,124,650	H15.12.5	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
282	総理府	防衛庁調達実施本部	全機静強度試験装置	随意契約	1,209,600,000	H12.12.5	186,823,025	H14.3.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
283	内閣府	防衛施設庁広島防衛施設局	呉鳥小島幡給倉庫新設建築工事	一般競争入札	1,207,500,000	H13.2.7	7,665,000	H15.3.18	工事内容等に変更があったため。	妥当	なし	－
284	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＭＫ４６魚雷Ｄレベル定期検査及び構成品改修	随意契約	1,197,000,000	H13.2.13	88,380,300	H13.3.14	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
285	内閣府	防衛施設庁広島防衛施設局	呉係留施設整備工事	指名競争入札	1,197,000,000	H14.3.22	19,425,000	H16.3.19	工事内容等に変更があったため。	妥当	なし	－
286	総理府	防衛庁海上自衛隊	護衛艦「あきぐも」１２年度定期検査（総則の部、船体の部、機関の部、電気の部）	随意契約	1,195,950,000	H12.5.15	387,128,700	H13.1.29	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
287	内閣府	防衛庁契約本部	新短距離空対空誘導弾（ＸＡＡＭ－５）の実用試験用標的	随意契約	1,195,845,000	H14.3.29	8,824,200	H15.8.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
288	内閣府	防衛庁契約本部	８６式信管１型	随意契約	1,195,286,400	H13.3.30	329,280	H14.1.22	納入場所、設置場所等に変更等があったため。	妥当	なし	－
289	総理府	防衛庁調達実施本部	統合データバンクシステム借上	随意契約	1,188,369,000	H12.4.3	36,750,000	H12.4.7	納入場所、設置場所等に変更等があったため。	妥当	なし	－
290	総理府	防衛庁調達実施本部	統合データバンクシステム借上	随意契約	1,187,550,000	H11.4.1	1,575,000	H12.2.4	納入場所、設置場所等に変更等があったため。	妥当	なし	－
291	総理府	防衛庁海上自衛隊	「せんだい」定期検査	指名競争入札	1,185,717,750	H12.1.27	364,604,415	H12.3.23	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
292	内閣府	防衛施設庁横浜防衛施設局	防衛施設用地の借上	随意契約	1,181,234,508	H15.4.1	5,923,308	H16.3.19	当該年度の借料額が確定したため。	妥当	なし	－
293	総理府	防衛庁調達実施本部	捜索レーダＡＮ／ＡＰＳ－１３７（Ｊ）	随意契約	1,180,830,000	H12.3.31	24,108,000	H14.2.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
294	総理府	防衛庁調達実施本部	垂直発射魚雷投射ロケット	随意契約	1,177,050,000	H12.3.31	183,519,000	H14.10.9	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
295	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＶＡＬＶＥ，ＲＥＬＩＥＦ外１７２品目	随意契約	1,176,556,500	H11.9.30	20,968,500	H13.3.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
296	総理府	防衛施設庁大阪防衛施設局	鳳龍北吸機構整備土木工事	指名競争入札	1,176,000,000	H12.2.16	21,315,000	H14.3.25	工事内容等に変更があったため。	妥当	なし	－
297	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＧＡＳＫＥＴ外２３６品目	随意契約	1,165,500,000	H13.9.26	184,590,000	H15.2.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
298	総理府	防衛庁海上自衛隊	「はましお」定期検査	随意契約	1,165,391,850	H11.12.14	464,026,500	H12.3.17	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
299	内閣府	防衛庁契約本部	航空機整備用部品（輸入）	随意契約	1,164,450,000	H13.3.15	79,699,034	H14.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
300	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「とね」定期検査	随意契約	1,162,518,000	H14.1.11	239,190,000	H14.3.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
301	内閣府	防衛庁契約本部	ターボシャフト・エンジンＴ５３－Ｋ－７０３	随意契約	1,162,350,000	H14.3.29	39,009,600	H15.8.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
302	内閣府	防衛庁契約本部	シースパローミサイルＲＩＭ－７Ｍ	随意契約	1,158,444,000	H13.3.30	74,550,000	H15.2.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
303	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「うずしお」定期検査	随意契約	1,158,360,000	H14.12.27	271,686,450	H15.1.17	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
304	総理府	防衛施設庁広島防衛施設局	岩国飛行場中層住宅新設建築工事	一般競争入札	1,155,000,000	H12.2.3	4,095,000	H13.10.23	工事内容等に変更があったため。	妥当	なし	－
305	内閣府	防衛施設庁那覇防衛施設局	牧輔工場新設建築工事	一般競争入札	1,155,000,000	H13.2.15	9,555,000	H14.8.30	工事内容等に変更があったため。	妥当	なし	－
306	総理府	防衛庁調達実施本部	陸自指揮システム構成品借上（東部方面隊）	随意契約	1,146,816,321	H12.4.3	9,870,000	H13.3.16	納入場所、設置場所等に変更等があったため。	妥当	なし	－
307	内閣府	防衛庁契約本部	Ｃ－１３０Ｈ航空機機体定期修理等	随意契約	1,142,400,000	H13.12.19	111,723,351	H15.3.31	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
308	総理府	防衛庁海上自衛隊	「おおよど」定期検査	指名競争入札	1,139,918,850	H11.12.9	269,175,381	H12.3.21	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
309	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「さちしお」定期検査	随意契約	1,128,414,000	H14.8.9	404,244,750	H15.3.31	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
310	総理府	防衛庁海上自衛隊	「ときわ」定期検査	随意契約	1,123,346,700	H12.1.13	1,043,094,150	H12.3.17	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
311	総理府	防衛庁調達実施本部	イージス交替要員等の米国委託教育	随意契約	1,122,679,740	H12.10.26	100,827,333	H14.10.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
312	総理府	防衛庁調達実施本部	ＨＰＳ－１０４捜索用レーダ	随意契約	1,122,450,000	H12.3.31	4,935,000	H14.5.21	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
313	内閣府	防衛庁契約本部	射撃指揮装置２型－３１（ＦＣＳ－２－３１）	随意契約	1,121,400,000	H14.3.28	1,589,700	H15.7.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
314	内閣府	防衛庁契約本部	１０００ポンドクラスター爆弾（ＣＢＵ－８７／Ｂ）	随意契約	1,120,566,900	H14.3.6	51,736,170	H15.2.4	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
315	内閣府	防衛庁契約本部	機雷処分具ＰＡＰ－１０４ＭＡＲＫ５	随意契約	1,110,900,000	H13.3.29	58,870,350	H15.2.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
316	内閣府	防衛庁契約本部	Ｃ－１３０Ｈ航空機機体定期修理等	随意契約	1,103,802,000	H14.12.26	31,945,941	H16.3.31	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
317	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＣＲＥＷ，ＳＨＯＵＬＤＥＲ外６品目	随意契約	1,103,550,000	H12.10.30	126,000,000	H14.10.17	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
318	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｊ７９－ＩＨＩ／ＧＥ－１７／－１７Ａエンジン・オーバーホール	随意契約	1,101,009,000	H12.2.23	2,889,600	H13.3.23	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
319	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＦＲＯＮＴ　ＦＲＡＭＥ外１７品目	随意契約	1,094,100,000	H11.12.22	10,080,000	H14.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
320	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｃ－１航空機機体定期修理等	随意契約	1,093,470,000	H12.12.15	3,439,354	H14.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
321	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｃ－１３０Ｈ航空機機体定期修理等	随意契約	1,093,365,000	H12.12.20	55,517,490	H14.3.29	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
322	内閣府	防衛施設庁横浜防衛施設局	座間米軍ごみ処理施設改修工事	一般競争入札	1,092,000,000	H13.10.29	2,100,000	H15.3.6	工事内容等に変更があったため。	妥当	なし	－
323	内閣府	防衛庁契約本部	ＵＳ－１Ａ偶数定期修理	随意契約	1,091,109,600	H15.3.31	82,619,250	H16.3.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
324	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＴＲＡＮＳＦＯＲＭＥＲ外９品目	随意契約	1,088,882,100	H14.3.29	82,409,250	H15.3.24	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
325	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「おやしお」定期検査	随意契約	1,088,804,850	H13.1.12	475,129,200	H13.2.21	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
326	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｃ－１３０Ｈ航空機機体定期修理等	随意契約	1,082,340,000	H11.12.13	14,871,382	H13.3.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加の発生を防ぐために講ずべきであった措置	左の措置が可能であった場合の増額（円）及び責任の所在
327	内閣府	防衛施設庁福岡防衛施設局	久留米隊舎新設建築工事	一般競争入札	1,081,500,000	H14.2.7	2,100,000	H15.5.27	工事内容等に変更があったため。	妥当	なし	－
328	内閣府	防衛施設庁東京防衛施設局	硫黄島土木その他工事	随意契約	1,081,500,000	H14.3.20	146,580,000	H15.3.10	工事内容等に変更があったため。	妥当	なし	－
329	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＰＡＮＥＬ　ＡＶＴＲ　ＣＯＮＴＲＯＬ外４８品目	随意契約	1,079,400,000	H13.12.20	61,758,900	H16.3.31	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
330	内閣府	防衛庁海上自衛隊	敷設艦「むろと」定期検査	随意契約	1,077,300,000	H13.11.19	299,775,000	H14.2.18	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
331	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「ゆきしお」定期検査	随意契約	1,076,785,500	H13.8.17	456,818,670	H14.1.15	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
332	総理府	防衛庁陸上自衛隊	ＦＨ７０第五段階整備	随意契約	1,076,355,000	H11.7.1	29,400,000	H13.3.12	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
333	総理府	防衛庁調達実施本部	ＨＬＲ－１０８Ｂ逆探装置	随意契約	1,073,100,000	H12.3.31	37,674,000	H14.5.21	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
334	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＭＫ４６魚雷特別検査及び構成品改修	随意契約	1,060,500,000	H12.1.12	179,550,000	H12.3.3	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
335	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「たけしお」定期検査	随意契約	1,058,005,200	H14.1.11	466,910,850	H14.3.27	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
336	内閣府	防衛施設庁横浜防衛施設局	相模原米軍小学校建築工事	一般競争入札	1,055,250,000	H13.2.28	9,345,000	H15.2.4	工事内容等に変更があったため。	妥当	なし	－
337	内閣府	防衛庁海上自衛隊	訓練支援艦「くろべ」定期検査	随意契約	1,054,200,000	H14.9.26	355,748,400	H15.3.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
338	内閣府	防衛庁契約本部	ターボシャフト・エンジンＴＳ１－Ｍ－１０	随意契約	1,053,360,000	H13.3.30	277,200	H14.12.6	契約条件に変更等があったため。	妥当	なし	－
339	総理府	防衛施設庁横浜防衛施設局	根岸米軍法面整備工事	一般競争入札	1,050,000,000	H11.12.16	88,830,000	H13.8.30	工事内容等に変更があったため。	妥当	なし	－
340	内閣府	防衛施設庁広島防衛施設局	岩国飛行場管理棟（司令部）新設建築工事	一般競争入札	1,050,000,000	H13.2.7	5,040,000	H14.11.28	工事内容等に変更があったため。	妥当	なし	－
341	総理府	防衛庁海上自衛隊	５４口径５インチ単装速射砲オーバーホール	随意契約	1,044,750,000	H11.5.12	451,500,000	H12.2.16	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
342	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＦＡＮ　ＤＲＩＶＥ　ＴＵＲＢＩＮＥ　ＭＯＤＵＬＥ外（整備）	随意契約	1,041,348,000	H13.9.28	38,472,000	H15.2.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
343	総理府	防衛施設庁横浜防衛施設局	静浜滑走路等改修土木工事	随意契約	1,039,500,000	H12.3.20	315,000	H14.2.27	工事内容等に変更があったため。	妥当	なし	－
344	内閣府	防衛庁契約本部	ＵＨ－１Ｊ機体定期修理	随意契約	1,036,959,000	H14.11.22	33,170,252	H16.3.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
345	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＣＲＥＷ，ＳＨＯＵＬＤＥＲ外６品目	随意契約	1,033,305,000	H12.8.31	125,895,000	H13.12.17	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
346	内閣府	防衛庁契約本部	ＡＥ２１００Ｊエンジン	随意契約	1,031,415,000	H13.3.15	272,968,500	H14.3.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
347	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＦＡＮ　ＤＲＩＶＥ　ＴＵＲＢＩＮＥ　ＭＯＤＵＬＥ外（整備）	随意契約	1,029,745,500	H12.9.29	3,202,500	H14.1.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
348	内閣府	防衛施設庁名古屋防衛施設支局	春日井隊庁舎新設等建築工事	随意契約	1,027,950,000	H13.12.21	7,035,000	H15.8.20	工事内容等に変更があったため。	妥当	なし	－
349	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｃ－１航空機機体定期修理等	随意契約	1,027,215,000	H11.12.8	29,588,179	H13.3.23	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
350	内閣府	防衛庁契約本部	ミサイル射撃指揮装置２型－１２改造用器材	随意契約	1,027,215,000	H13.3.30	2,187,150	H14.7.9	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
351	内閣府	防衛庁契約本部	長距離監視センサーＤＢ－１１０	随意契約	1,020,390,000	H14.3.29	31,465,350	H16.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
352	内閣府	防衛施設庁那覇防衛施設局	瑞慶覧連絡道路移設土木工事	一般競争入札	1,018,500,000	H14.3.6	142,485,000	H15.12.19	工事内容等に変更があったため。	妥当	なし	－
353	内閣府	防衛庁契約本部	ＨＱＳ－１０３Ｂソーナー	随意契約	1,018,500,000	H14.3.29	89,085,150	H15.8.19	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
354	総理府	防衛庁調達実施本部	電子計算機借上（島松用）	随意契約	1,011,629,850	H12.4.3	3,477,600	H13.3.16	納入場所、設置場所等に変更等があったため。	妥当	なし	－
355	内閣府	防衛庁契約本部	イージス装置等に関わる技術支援	随意契約	1,004,348,866	H13.10.31	136,572,599	H15.7.7	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
356	内閣府	防衛庁契約本部	連絡偵察機ＬＲ－２	随意契約	1,003,695,000	H14.2.14	175,213,500	H14.10.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
357	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＭＫ４６魚雷Ｄレベル定期検査及び構成品改修	随意契約	1,002,750,000	H13.9.28	221,550,000	H14.2.21	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
358	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｆ－４ＥＪ／ＲＦ－４Ｅ航空機機体定期修理等	随意契約	1,002,529,500	H11.9.3	1,705,121	H12.3.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
359	総理府	防衛庁調達実施本部	新中距離地対空誘導弾	随意契約	1,000,878,585	H12.7.21	81,023,495	H14.6.17	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
360	内閣府	防衛庁海上自衛隊	音響測定艦「はりま」定期検査	随意契約	999,600,000	H13.5.25	241,699,500	H14.2.27	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
361	内閣府	防衛庁契約本部	１０００ポンドクラスター爆弾（ＣＢＵ－８７／Ｂ）	随意契約	998,827,200	H13.2.23	50,498,352	H14.1.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
362	内閣府	防衛庁契約本部	Ｅ－２Ｃ用基地整備器材（輸入）	随意契約	998,445,000	H14.1.30	113,389,500	H16.3.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
363	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「はるさめ」定期検査	随意契約	994,392,000	H14.1.9	431,578,646	H14.3.27	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
364	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＥＲＶＯ　ＶＡＬＶＥ外３６４品目	随意契約	994,140,000	H13.9.28	78,614,550	H15.2.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
365	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＣＲＥＷ外２９８品目	随意契約	993,090,000	H13.9.27	124,950,000	H15.3.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
366	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＰＡＣＫＩＮＧ外１１１品目	随意契約	988,123,500	H13.9.27	148,816,500	H15.2.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
367	内閣府	防衛庁契約本部	電子計算機借上空幕電算機・補給本部電算機及び部隊事務用端末	随意契約	985,950,000	H15.4.1	2,062,222	H16.3.24	契約の数量、期間等に変更等があったため。	妥当	なし	－
368	総理府	防衛施設庁札幌防衛施設局	千歳平成１２年度飛行場整備工事	指名競争入札	981,750,000	H12.12.25	72,555,000	H14.7.26	工事内容等に変更があったため。	妥当	なし	－
369	内閣府	防衛庁契約本部	陸自指揮システム構成品借上（中部方面隊）	随意契約	981,107,820	H15.4.1	499,800	H16.3.12	納入場所、設置場所等に変更等があったため。	妥当	なし	－
370	総理府	防衛庁調達実施本部	陸自指揮システム構成品借上（北部方面隊）	随意契約	979,204,800	H12.4.3	122,850	H13.3.13	納入場所、設置場所等に変更等があったため。	妥当	なし	－
371	内閣府	防衛庁契約本部	Ｔ７００－ＩＨＩ－４０１Ｃターボシャフト・エンジン（搭載用）	随意契約	977,340,000	H13.3.30	11,424,000	H14.5.17	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
372	総理府	防衛施設庁横浜防衛施設局	防衛大学校本部庁舎建築追加工事	随意契約	976,500,000	H11.11.10	10,185,000	H12.12.25	工事内容等に変更があったため。	妥当	なし	－
373	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｔ７００－ＩＨＩ－４０１Ｃターボシャフト・エンジン（搭載用）	随意契約	975,660,000	H12.3.28	7,341,600	H13.5.23	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
374	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「うらが」定期検査	随意契約	975,254,700	H14.1.25	453,655,650	H14.3.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
375	内閣府	防衛庁契約本部	Ｔ７００－ＩＨＩ－４０１Ｃターボシャフト・エンジン（搭載用）	随意契約	974,400,000	H14.3.29	126,000	H15.5.21	契約条件に変更等があったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払を生ずるために調べるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害賠償（円）及び責任の所在
376	内閣府	防衛施設庁横浜防衛施設局	横須賀米軍独身下士官宿舎新設建築工事	指名競争入札	971,250,000	H14.2.20	138,180,000	H16.3.29	工事内容等に変更があったため。	妥当	なし	－
377	総理府	防衛庁調達実施本部	陸自指揮システム構成品借上（北部方面隊）	随意契約	971,045,250	H11.4.1	84,000	H12.2.17	納入場所、設置場所等に変更等があったため。	妥当	なし	－
378	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「たちかぜ」定期検査	随意契約	968,572,500	H14.7.26	392,704,200	H15.3.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
379	総理府	防衛庁海上自衛隊	「むらさめ」定期検査	随意契約	967,778,700	H12.12.27	460,600,350	H13.1.16	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
380	内閣府	防衛庁契約本部	ＸＡＡＭ－５技術試験用航空機模擬標的	随意契約	966,315,000	H13.3.30	8,048,250	H14.5.24	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
381	内閣府	防衛庁海上自衛隊	音響測定艦「ひびき」定期検査	随意契約	963,375,000	H13.1.10	220,216,500	H13.3.19	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
382	総理府	防衛庁海上自衛隊	「きりしま」定期検査（誘導武器の部）	随意契約	963,077,850	H12.1.14	68,145,000	H12.3.21	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
383	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＡＮＧＬＥ外７０７品目	随意契約	957,180,000	H13.3.30	3,706,500	H14.1.31	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
384	内閣府	防衛庁契約本部	タービシャフト・エンジンＴ７００－ＩＨＩ－４０１Ｃ	随意契約	955,080,000	H14.3.29	8,899,800	H15.3.11	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
385	総理府	防衛庁調達実施本部	ソフトウェア評価装置	随意契約	946,800,000	H12.9.28	133,630,000	H15.3.31	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
386	内閣府	防衛庁契約本部	連絡偵察機ＬＲ－２	随意契約	941,955,000	H13.2.19	167,370,000	H13.10.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
387	内閣府	防衛施設庁大阪防衛施設局	貫鐘北吸埋立等土木工事	指名競争入札	939,750,000	H13.3.22	34,755,000	H15.2.26	工事内容等に変更があったため。	妥当	なし	－
388	総理府	防衛庁調達実施本部	主機械用カスタービン（ミサイル艇用）	随意契約	935,865,000	H12.11.14	121,065,000	H14.2.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
389	内閣府	防衛庁契約本部	情報システムＧＲＱ－４７	随意契約	933,975,000	H14.3.28	91,164,150	H15.12.8	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
390	内閣府	防衛庁契約本部	情報処理装置ＮＡＵＴＩＳ－Ｍ	随意契約	928,515,000	H13.3.30	26,712,000	H15.1.23	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
391	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「おやしお」定期検査（水中武器の部）	随意契約	926,236,500	H13.1.12	172,552,800	H13.2.21	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
392	内閣府	防衛庁契約本部	航空機模擬標的	随意契約	924,210,000	H13.3.30	6,104,700	H14.5.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
393	内閣府	防衛施設庁東京防衛施設局	峯岡山局舎新設建築工事	指名競争入札	924,000,000	H13.3.15	8,295,000	H14.9.13	工事内容等に変更があったため。	妥当	なし	－
394	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＢＥＡＲＩＮＧ外８４品目	随意契約	921,312,000	H12.6.29	157,552,500	H13.12.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
395	内閣府	防衛庁契約本部	航空機整備用部品（輸入）	随意契約	919,800,000	H14.3.29	110,488,750	H15.3.31	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
396	総理府	防衛庁調達実施本部	ＲＦ－４Ｅ型機の側方レーダ偵察装置（ＳＬＲ）の試改修（その五）	随意契約	919,695,000	H12.3.31	5,838,000	H14.3.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
397	内閣府	防衛庁契約本部	ＨＹＱ－１Ｂ戦術情報処理表示装置	随意契約	919,485,000	H13.3.30	17,216,850	H15.4.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
398	内閣府	防衛施設庁横浜防衛施設局	横須賀補給倉庫建築追加工事	随意契約	913,500,000	H13.3.8	6,090,000	H14.7.30	工事内容等に変更があったため。	妥当	なし	－
399	総理府	防衛庁調達実施本部	タービシャフト・エンジンＴ５３－Ｋ－７０３	随意契約	911,400,000	H12.3.3	20,685,000	H13.7.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
400	内閣府	防衛施設庁大阪防衛施設局	伊丹庁舎新設建築他工事	随意契約	903,000,000	H13.3.16	8,400,000	H14.10.29	工事内容等に変更があったため。	妥当	なし	－
401	内閣府	防衛庁契約本部	垂直発射魚雷投射ロケット	随意契約	901,320,000	H13.3.30	175,129,500	H15.9.17	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
402	内閣府	防衛庁海上自衛隊	護衛艦「やまぎり」定期検査（専門業者工事）	随意契約	898,485,000	H16.1.7	149,322,600	H16.3.4	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
403	総理府	防衛庁調達実施本部	連絡偵察機ＬＲ－２	随意契約	897,645,000	H12.3.31	20,168,400	H12.12.21	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
404	内閣府	防衛庁契約本部	ＴＯＷ演習弾	随意契約	894,630,745	H13.11.30	113,055,209	H15.6.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
405	総理府	防衛庁調達実施本部	ＵＨ－１Ｊ機体定期修理	随意契約	892,710,000	H11.11.9	4,074,000	H13.3.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
406	総理府	防衛庁海上自衛隊	「しらせ」年次検査	随意契約	886,896,150	H11.4.19	260,779,050	H11.6.21	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
407	総理府	防衛庁調達実施本部	１０００ポンドクラスター爆弾（ＣＢＵ－８７／Ｂ）	随意契約	879,757,200	H12.3.30	5,518,860	H13.1.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
408	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＣＲＥＷ外２４２品目	随意契約	877,485,000	H11.12.21	48,153,000	H13.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
409	内閣府	防衛庁契約本部	陸幕システム構成品借上	随意契約	875,599,200	H15.4.1	1,599,150	H15.9.18	納入場所、設置場所等に変更等があったため。	妥当	なし	－
410	内閣府	防衛庁契約本部	電子計算機ＡＮ／ＵＹＱ－７０－Ｎ２	随意契約	870,765,000	H14.3.29	56,939,400	H15.7.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
411	内閣府	防衛施設庁東京防衛施設局	朝日燃料タンク新設土木その他工事	指名競争入札	866,250,000	H14.3.18	14,175,000	H16.1.23	工事内容等に変更があったため。	妥当	なし	－
412	内閣府	防衛庁契約本部	Ｊ７９－ＩＨＩ／ＧＥ－１７／－１７Ａエンジン・オーバーホール	随意契約	865,431,000	H15.1.17	23,122,208	H16.3.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
413	総理府	防衛庁調達実施本部	早期警戒管制機に関する米空軍技術支援	随意契約	861,000,000	H12.8.30	14,759,999	H13.6.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
414	総理府	防衛庁調達実施本部	電子計算機借上（霞ヶ浦用）	随意契約	860,024,749	H12.4.3	1,682,100	H13.3.13	納入場所、設置場所等に変更等があったため。	妥当	なし	－
415	総理府	防衛施設庁那覇防衛施設局	防衛施設用地の借上	随意契約	859,748,304	H12.4.3	28,410,660	H13.2.13	当該年度の借料額が確定したため。	妥当	なし	－
416	内閣府	防衛庁契約本部	Ｊ７９－ＩＨＩ／ＧＥ－１７／－１７Ａエンジン・オーバーホール	随意契約	857,052,000	H14.2.14	2,343,600	H15.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
417	内閣府	防衛庁契約本部	長距離監視センサーＤＢ－１１０	随意契約	854,700,000	H13.3.30	117,495,000	H15.3.31	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
418	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＢＥＡＲＩＮＧ外２２３品目	随意契約	852,547,500	H13.9.28	32,970,000	H15.2.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
419	内閣府	防衛施設庁仙台防衛施設局	仙台隊舎新設建築工事	一般競争入札	850,500,000	H13.2.7	4,305,000	H14.10.25	工事内容等に変更があったため。	妥当	なし	－
420	内閣府	防衛施設庁広島防衛施設局	呉病院新設建築工事	一般競争入札	850,500,000	H14.3.14	2,625,000	H15.3.12	工事内容等に変更があったため。	妥当	なし	－
421	内閣府	防衛庁契約本部	ＭＨ－５３Ｅ定期修理	随意契約	850,080,000	H13.12.25	11,544,996	H15.3.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
422	内閣府	防衛庁契約本部	ＵＨ－１Ｈ機体定期修理	随意契約	841,302,000	H14.11.21	29,772,722	H16.3.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
423	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＰＡＣＫ　ＴＥＭＰＥＲＡＴＵＲＥ外１９２品目	随意契約	841,163,400	H12.6.28	135,294,600	H14.2.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
424	総理府	防衛庁調達実施本部	ＣＨ－４７（機体）用初度部品（輸入）	随意契約	840,000,000	H12.2.7	30,716,700	H14.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
425	内閣府	防衛施設庁那覇防衛施設局	陸軍送油管新設工事	一般競争入札	840,000,000	H14.3.6	52,395,000	H16.1.27	工事内容等に変更があったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害賠償額（円）及び責任の所在
426	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「しらせ」定期検査	随意契約	837,595,500	H15.4.18	622,734,000	H15.7.3	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
427	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「うずしお」定期検査（水中武器の部）	随意契約	836,776,500	H14.12.27	139,362,300	H15.3.27	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
428	総理府	防衛庁調達実施本部	電子計算機借上補給本部電算機・空幕電算機及び部隊事務用端末	随意契約	833,023,800	H12.4.3	3,736,950	H13.3.16	納入場所、設置場所等に変更等があったため。	妥当	なし	－
429	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＳＭ１Ａ型ガスタービン（ガスゼネレータ及び出力回転数制御装置）機関部品外	随意契約	830,550,000	H14.3.27	33,604,200	H15.1.31	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
430	内閣府	防衛庁航空自衛隊	Ｅ－７６７型機システム維持のための会社技術利用（機体）	随意契約	830,077,500	H13.9.28	88,042,500	H14.11.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
431	内閣府	防衛施設庁横浜防衛施設局	横須賀測定所整備土木工事	指名競争入札	829,500,000	H14.3.4	83,370,000	H15.8.25	工事内容等に変更があったため。	妥当	なし	－
432	内閣府	防衛庁契約本部	ターボシャフト・エンジンＴ５５－Ｋ－７１２	随意契約	829,500,000	H14.3.28	24,179,400	H15.5.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
433	内閣府	防衛庁契約本部	Ｊ７９－ＩＨＩ／ＧＥ－１７／－１７Ａエンジン・オーバーホール	随意契約	829,122,000	H13.2.9	2,659,650	H14.3.26	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
434	内閣府	防衛庁契約本部	ＵＨ－１Ｈ機体定期修理	随意契約	828,240,000	H13.11.22	14,461,650	H15.3.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
435	総理府	防衛庁海上自衛隊	「わかしお」定期検査（水中武器の部）	随意契約	825,086,850	H12.9.28	170,759,400	H13.2.9	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
436	内閣府	防衛施設庁東京防衛施設局	硫黄島飛行場灯火整備等土木工事	随意契約	824,250,000	H13.3.23	7,140,000	H14.3.22	工事内容等に変更があったため。	妥当	なし	－
437	総理府	防衛庁海上自衛隊	「うみぎり」定期検査	随意契約	823,061,400	H12.1.14	606,389,700	H12.3.17	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
438	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＰＲＯＰＥＬＬＥＲ ＡＳＳＹ等修理作業	随意契約	822,051,300	H13.9.3	77,555,100	H15.2.10	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
439	内閣府	防衛庁契約本部	海洋観測器材に関する技術支援	随意契約	821,253,569	H13.8.20	111,675,134	H15.7.7	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
440	総理府	防衛庁海上自衛隊	５４口径５インチ単装速射砲オーバーホール	随意契約	819,000,000	H12.10.2	349,048,350	H13.4.19	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
441	内閣府	防衛施設庁東京防衛施設局	横田工場（車両）新設（南地区）建築工事	一般競争入札	819,000,000	H13.3.5	42,945,000	H14.9.13	工事内容等に変更があったため。	妥当	なし	－
442	内閣府	防衛庁契約本部	近距離暗視装置（ヘリ用）（ＡＮ／ＡＡＱ－１６）	随意契約	819,000,000	H13.3.30	209,088,600	H14.5.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
443	内閣府	防衛施設庁広島防衛施設局	呉係留施設整備追加工事	随意契約	819,000,000	H14.12.20	193,410,000	H16.3.19	工事内容等に変更があったため。	妥当	なし	－
444	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｆ－２用エンジン初度部品（輸入）（その一）	随意契約	816,690,000	H12.3.31	195,415,500	H14.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
445	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＣＯＶＥＲ，ＶＡＬＶ外１３３品目航空機部品	随意契約	813,473,850	H13.11.9	83,737,500	H15.3.4	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
446	内閣府	防衛庁契約本部	１２０ｍｍＭ、ＪＭ２ＷＰ発煙弾、信管なし	随意契約	813,120,420	H15.3.18	8,893,500	H15.7.23	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
447	総理府	防衛庁調達実施本部	ＡＮ／ＡＳＱ－２１２（Ｊ）戦術データ処理装置	随意契約	812,910,000	H12.3.31	11,935,350	H14.2.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
448	内閣府	防衛庁契約本部	統合電子戦装置Ｊ／ＡＳＱ－２初度部品	随意契約	811,839,000	H13.3.30	16,095,450	H15.5.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
449	総理府	防衛庁調達実施本部	電子計算機借上補給本部電算機・空幕電算機及び部隊事務用端末	随意契約	810,810,000	H11.4.1	35,799,750	H12.2.18	納入場所、設置場所等に変更等があったため。	妥当	なし	－
450	総理府	防衛庁調達実施本部	ＵＨ－１Ｈ機体定期修理	随意契約	809,760,000	H11.11.24	13,940,671	H13.3.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
451	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＥＮＤ ＣＯＶＥＲ外１１７品目航空機部品（官給用）	随意契約	805,545,300	H14.12.9	21,157,500	H16.3.25	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
452	内閣府	防衛庁契約本部	１１０ｍｍＲ、ＪＭ１８演習弾	随意契約	804,510,000	H14.3.29	1,965,600	H15.3.3	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
453	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＨＡＦＴ ＡＳＳＹ外６７８品目	随意契約	804,247,500	H13.9.28	34,650,000	H15.1.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
454	総理府	防衛施設庁仙台防衛施設局	三沢燃料施設新設（１工区）土木工事	指名競争入札	803,250,000	H11.11.11	5,145,000	H14.3.20	工事内容等に変更があったため。	妥当	なし	－
455	総理府	防衛庁調達実施本部	通信処理装置借上（その二）	随意契約	802,746,000	H12.4.3	357,000	H12.4.7	納入場所、設置場所等に変更等があったため。	妥当	なし	－
456	内閣府	防衛施設庁福岡防衛施設局	目達原隊舎新設建築工事	一般競争入札	800,100,000	H14.3.6	16,800,000	H15.12.5	工事内容等に変更があったため。	妥当	なし	－
457	内閣府	防衛庁契約本部	高速標的機ＣＨＵＫＡＲⅢ	随意契約	800,100,000	H14.3.29	1,744,050	H14.12.10	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
458	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「さわゆき」定期検査	指名競争入札	799,752,450	H14.12.10	469,561,050	H15.2.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
459	総理府	防衛施設庁東京防衛施設局	防衛医科大学校冷凍機等改修機械その他工事	一般競争入札	798,000,000	H12.9.28	26,145,000	H13.7.30	工事内容等に変更があったため。	妥当	なし	－
460	総理府	防衛施設庁仙台防衛施設局	三沢燃料施設新設（２工区）土木工事	指名競争入札	792,750,000	H11.11.11	5,460,000	H14.3.20	工事内容等に変更があったため。	妥当	なし	－
461	内閣府	防衛庁海上自衛隊	護衛艦「いしかり」１４年度定期検査（経費の部、船体の部、機関の部、電気の部）	随意契約	791,700,000	H14.6.5	192,150,000	H14.6.17	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
462	総理府	防衛庁海上自衛隊	「はたかぜ」定期検査	随意契約	790,119,750	H12.1.14	669,902,100	H12.3.17	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
463	内閣府	防衛庁契約本部	高性能２０ｍｍ機関砲性能向上器材	随意契約	787,500,000	H14.3.15	14,542,500	H16.2.19	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
464	内閣府	防衛庁契約本部	Ｆ－１５Ｊフライト・シミュレータ機能付加等（その二）	随意契約	782,775,000	H14.3.29	88,395,300	H15.5.8	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
465	内閣府	防衛施設庁東京防衛施設局	市ヶ谷庁舎新設建築工事	随意契約	782,250,000	H15.3.20	26,040,000	H15.9.29	工事内容等に変更があったため。	妥当	なし	－
466	内閣府	防衛庁航空自衛隊	初等練習機の委託整備	随意契約	780,822,000	H15.4.1	4,672,500	H16.3.24	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
467	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｔ－２／Ｆ－１航空機機体定期修理等	随意契約	779,205,000	H12.12.11	570,430	H14.3.5	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
468	内閣府	防衛庁契約本部	捜索レーダ用テストベンチＨＰＭ－１５Ｂ	随意契約	777,105,000	H13.3.30	143,545,500	H14.9.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
469	総理府	防衛庁航空自衛隊	Ｆ－１５システム・データ統合管理業務（機体）の会社技術利用	随意契約	773,850,000	H12.10.2	67,326,000	H13.12.10	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
470	内閣府	防衛施設庁横浜防衛施設局	浜松庁舎新設建築工事	随意契約	773,850,000	H14.3.11	23,730,000	H16.3.23	工事内容等に変更があったため。	妥当	なし	－
471	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「さちしお」定期検査（水中武器の部）	随意契約	772,359,000	H14.8.9	139,689,900	H15.3.31	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
472	内閣府	防衛庁契約本部	高性能２０ｍｍ機関砲性能向上器材	随意契約	772,170,000	H13.3.29	101,917,200	H15.3.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
473	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＰＲＯＰＥＬＬＥＲ ＡＳＳＹ等修理作業	随意契約	770,586,600	H12.8.2	22,262,100	H14.3.25	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
474	内閣府	防衛庁契約本部	電子計算機借上補給本部電算機・空幕電算機及び部隊事務用端末	随意契約	769,421,730	H14.4.1	194,250	H14.6.11	納入場所、設置場所等に変更等があったため。	妥当	なし	－
475	総理府	防衛庁調達実施本部	通信処理装置借上（その二）	随意契約	766,823,400	H11.4.1	153,581	H12.2.8	納入場所、設置場所等に変更等があったため。	妥当	なし	－
476	総理府	防衛庁海上自衛隊	「はましお」定期検査（水中武器の部）	随意契約	766,391,850	H11.12.14	73,533,600	H12.3.17	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
477	内閣府	防衛庁航空自衛隊	Ｆ－１５システム・データ統合管理業務（機体）の会社技術利用	随意契約	764,190,000	H13.9.28	105,367,500	H14.12.11	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
478	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＣＯＶＥＲ　ＡＳＳＹ外１５８品目航空機部品	随意契約	762,555,150	H12.12.1	138,627,750	H14.3.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
479	総理府	防衛庁調達実施本部	１５５ｍｍりゅう弾砲用多目的弾米国射撃支援	随意契約	762,513,360	H12.10.18	90,868,915	H14.9.9	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
480	内閣府	防衛庁契約本部	ＵＳ－１Ａ改用プロペラ	随意契約	761,775,000	H14.1.29	103,601,400	H15.3.11	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
481	総理府	防衛庁航空自衛隊	Ｔ－３航空機委託整備	随意契約	759,719,000	H11.4.1	3,169,000	H12.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
482	内閣府	防衛庁契約本部	Ｆ－２用エンジン初度部品（輸入）（その三）	随意契約	758,550,450	H13.3.30	81,429,600	H15.3.31	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
483	内閣府	防衛庁契約本部	電子計算機借上（宇治用）	随意契約	757,608,600	H13.4.2	16,072,350	H14.2.7	契約の数量、期間等に変更等があったため。	妥当	なし	－
484	内閣府	防衛庁契約本部	ＡＮ／ＡＬＱ－１３１ＲＥＣＥＩＶＥＲ　ＰＲＯＣＥＳＳＯＲ	随意契約	757,008,000	H14.3.29	65,316,300	H16.3.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
485	内閣府	防衛庁契約本部	６ＮＭＵ－ＴＡ（Ｂ）ＥＩ型内燃機関（中型掃海艇用）	随意契約	756,735,000	H13.12.21	1,990,800	H14.5.22	契約条件に変更等があったため。	妥当	なし	－
486	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＮＯＳＥ　ＳＥＣＴＩＯＮ　ＡＳＳＹ外２１品目	随意契約	756,525,000	H13.12.21	31,145,100	H16.3.23	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
487	総理府	防衛庁調達実施本部	新中距離地対空誘導弾開発諸費	随意契約	755,738,970	H12.8.21	61,178,868	H14.7.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
488	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「ゆきしお」定期検査（水中武器の部）	随意契約	753,014,850	H13.8.17	107,333,877	H14.1.15	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
489	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＴＵＢＥ　ＡＳＳＹ外１９４品目航空機部品	随意契約	751,619,400	H11.11.5	23,783,550	H13.3.16	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
490	内閣府	防衛庁契約本部	ＨＰＳ－１０４捜索用レーダ	随意契約	749,479,500	H13.2.22	12,965,400	H15.2.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
491	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＮＴＲＯＬＬＥＲ外２８品目	随意契約	744,008,790	H12.12.14	20,261,430	H14.1.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
492	内閣府	防衛庁航空自衛隊	Ｆ－１５システム・データ統合管理業務（機体）の会社技術利用	随意契約	740,880,000	H14.10.1	137,896,500	H15.12.17	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
493	内閣府	防衛庁契約本部	Ｔ７００－４０１Ｃエンジン（補用）	随意契約	738,045,000	H13.3.29	7,843,500	H13.11.19	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
494	内閣府	防衛施設庁大阪防衛施設局	舞鶴白浜貯蔵庫土木工事	指名競争入札	737,100,000	H13.3.27	4,095,000	H15.3.31	工事内容等に変更があったため。	妥当	なし	－
495	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＵＳ－１Ａ／Ｕ－３６Ａ型航空機等委託整備役務	随意契約	735,840,000	H13.4.27	13,440,000	H14.3.27	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
496	総理府	防衛庁調達実施本部	通信電子機器借上気象通信用端末装置	随意契約	734,779,826	H12.4.3	4,200,000	H12.4.7	納入場所、設置場所等に変更等があったため。	妥当	なし	－
497	内閣府	防衛施設庁東京防衛施設局	技術研究本部第一研究所実験棟新設建築その他追加工事	随意契約	732,900,000	H14.12.2	12,810,000	H16.2.19	工事内容等に変更があったため。	妥当	なし	－
498	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＥＲＶＯ　ＣＹＬＩＮＤＥＲ　ＡＳＳＹ外１７品目	随意契約	732,795,000	H12.9.25	45,948,000	H14.3.14	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
499	内閣府	防衛庁航空自衛隊	Ｆ１００エンジンの改修作業等	随意契約	731,556,000	H14.12.20	2,362,500	H16.3.12	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
500	内閣府	防衛庁契約本部	ターボシャフト・エンジンＴ７００－ＩＨＩ－４０１Ｃ	随意契約	731,115,000	H14.3.29	6,800,850	H14.11.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
501	内閣府	防衛庁航空自衛隊	Ｔ－３航空機委託整備	随意契約	729,193,500	H13.4.2	42,724,500	H14.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
502	総理府	防衛庁航空自衛隊	Ｔ－３航空機委託整備	随意契約	727,746,000	H12.4.3	22,342,500	H13.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
503	総理府	防衛庁調達実施本部	６ＮＭＵ－ＴＡ（Ｂ）ＥＩ型内燃機関（中型掃海艇用）	随意契約	724,500,000	H12.3.31	2,383,500	H12.5.26	契約条件に変更等があったため。	妥当	なし	－
504	内閣府	防衛庁契約本部	ＡＮ／ＡＬＱ－１３１ＲＥＣＥＩＶＥＲ　ＰＲＯＣＥＳＳＯＲ	随意契約	721,245,000	H13.3.30	123,301,500	H14.10.4	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
505	内閣府	防衛庁契約本部	Ｆ－２用２０ｍｍ機関砲システム	随意契約	720,468,000	H13.3.30	42,109,200	H15.2.24	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
506	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＥＲＶＯ　ＣＹＬＩＮＤＥＲ外１７品目	随意契約	720,415,500	H13.9.28	130,116,000	H15.3.24	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
507	内閣府	防衛庁契約本部	Ｔ－４航空機機体定期修理等	随意契約	719,565,000	H14.9.2	148,688	H15.3.31	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
508	総理府	防衛庁調達実施本部	技本コンピュータ・システム借上	随意契約	718,200,000	H11.4.1	17,535,000	H11.12.22	納入場所、設置場所等に変更等があったため。	妥当	なし	－
509	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＤＥＶＩＣＥ外１５０品目	随意契約	715,071,000	H14.9.30	220,500	H15.12.4	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
510	内閣府	防衛庁契約本部	陸幕システム構成品借上	随意契約	714,886,200	H13.4.2	199,500	H14.3.6	納入場所、設置場所等に変更等があったため。	妥当	なし	－
511	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「たけしお」定期検査（水中武器の部）	随意契約	714,598,500	H14.1.11	166,942,650	H14.3.27	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
512	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＨＯＳＥ　ＡＳＳＹ外３８品目	随意契約	710,587,500	H13.3.30	32,067,000	H15.2.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
513	内閣府	防衛庁契約本部	Ｆ３－ＩＨＩ－３０／－３０Ｂエンジン・オーバーホール	随意契約	710,188,500	H13.10.1	6,449,170	H14.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
514	総理府	防衛施設庁東京防衛施設局	立川整備工場新設建築工事	指名競争入札	708,750,000	H12.3.29	1,785,000	H13.2.20	工事内容等に変更があったため。	妥当	なし	－
515	内閣府	防衛庁契約本部	陸自指揮システム構成品借上（東北方面隊）	随意契約	706,230,000	H13.4.2	19,950	H13.9.12	納入場所、設置場所等に変更等があったため。	妥当	なし	－
516	内閣府	防衛庁契約本部	ＲＦ－４Ｅ型機の側方レーダ偵察装置（ＳＬＲ）の試改修（その六）	随意契約	704,970,000	H13.3.30	6,501,551	H15.3.31	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
517	内閣府	防衛庁航空自衛隊	Ｆ１００エンジンの改修作業等	随意契約	703,332,000	H13.12.21	14,710,500	H15.2.19	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
518	内閣府	防衛庁航空自衛隊	Ｂ－７４７航空機定期整備等	随意契約	703,321,500	H13.9.28	204,214,500	H15.1.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
519	総理府	防衛庁航空自衛隊	Ｆ１００エンジンの改修作業等	随意契約	701,767,500	H11.12.20	7,360,500	H13.3.16	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
520	内閣府	防衛庁契約本部	目標探知レーダ／通信装置等構成品自動試験器Ｊ／ＵＳＭ－２１１	随意契約	696,150,000	H14.3.29	6,423,900	H16.1.8	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
521	内閣府	防衛庁契約本部	音響測定艦用音響受波部	随意契約	695,712,395	H13.7.31	94,603,874	H15.6.6	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
522	内閣府	防衛庁契約本部	Ｆ３－ＩＨＩ－３０／－３０Ｂエンジン・オーバーホール	随意契約	695,079,000	H15.10.14	36,875,271	H16.3.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
523	内閣府	防衛庁契約本部	捜索レーダＯＭ－１００Ｃ	随意契約	692,475,000	H14.3.27	170,289,000	H16.3.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
524	内閣府	防衛庁契約本部	ＭＨ－５３Ｅ定期修理	随意契約	692,265,000	H13.3.30	50,274,410	H15.2.4	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
525	内閣府	防衛庁契約本部	高速標的機ＣＨＵＫＡＲⅢ	随意契約	686,700,000	H13.3.21	2,068,500	H14.2.19	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払を発生させないために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及びその所在
526	総理府	防衛施設庁那覇防衛施設局	賀数宿舎新設建築工事（１工区）	指名競争入札	682,500,000	H12.11.28	40,215,000	H14.3.1	工事内容等に変更があったため。	妥当	なし	－
527	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＨＩＮＧＥ外１６３品目	随意契約	681,870,000	H14.9.24	33,652,500	H16.2.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
528	総理府	防衛庁海上自衛隊	「しらゆき」定期検査	随意契約	681,486,750	H12.12.8	398,862,450	H13.1.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
529	内閣府	防衛庁海上自衛隊	定期検査	随意契約	680,942,850	H13.1.15	458,856,468	H13.1.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
530	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＶＡＬＶＥ外１５２品目	随意契約	679,854,000	H13.9.28	95,760,000	H15.2.19	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
531	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＷＩＴＣＨ外１４０品目	随意契約	677,827,500	H13.12.21	78,739,500	H15.3.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
532	総理府	防衛庁調達実施本部	ＭＫ２２キャニスタ	随意契約	677,461,890	H12.11.29	92,989,626	H15.7.8	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
533	内閣府	防衛庁契約本部	Ｔ７００－４０１Ｃ２エンジン（補用）	随意契約	677,250,000	H14.3.29	28,072,800	H15.3.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
534	内閣府	防衛庁契約本部	陸自指揮システム構成品借上（東北方面隊）	随意契約	674,751,735	H14.4.1	31,827,285	H15.2.20	契約の数量、期間等に変更等があったため。	妥当	なし	－
535	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＫＩＴ　Ｄ外１３品目	随意契約	674,415,000	H14.9.27	24,819,945	H15.11.25	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
536	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＮＵＴ外３４品目	随意契約	673,338,750	H14.9.30	4,937,415	H16.2.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
537	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＧＥＡＲ外２２品目航空機部品	随意契約	672,453,600	H13.3.30	11,642,400	H13.12.21	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
538	総理府	防衛施設庁横浜防衛施設局	横須賀米軍Ｆ地区対策工事	指名競争入札	672,000,000	H11.12.24	20,895,000	H12.12.22	工事内容等に変更があったため。	妥当	なし	－
539	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＰＩＳＴＯＮ外２０品目	随意契約	670,634,766	H11.9.30	10,532,042	H13.2.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
540	内閣府	防衛施設庁東京防衛施設局	松戸排水施設整備工事	随意契約	669,900,000	H14.3.26	1,890,000	H16.3.17	工事内容等に変更があったため。	妥当	なし	－
541	内閣府	防衛庁契約本部	Ｔ７００エンジン・オーバーホール	随意契約	668,136,000	H14.2.8	89,463,150	H15.3.26	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
542	内閣府	防衛庁契約本部	赤外線シーカのキャプティブ・キャリー試験支援	随意契約	663,177,333	H13.8.6	90,179,714	H15.5.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
543	総理府	防衛庁調達実施本部	ＡＮ／ＡＳＱ－８１Ｄ（Ｖ）－４磁気探知機	随意契約	662,550,000	H12.3.31	20,422,500	H14.5.17	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
544	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＳＭ１Ｃ型ガスタービン（補機）機関部品外ＳＬＥＥＶＥ，ＰＩＳＴＯＮ外	随意契約	662,550,000	H14.3.28	65,764,650	H15.1.21	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
545	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＭＫ４６魚雷Ｄレベル定期検査	随意契約	662,550,000	H15.2.7	129,150,000	H15.3.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
546	内閣府	防衛庁契約本部	ＵＨ－６０Ｊ航空機機体定期修理等	随意契約	662,340,000	H13.12.28	2,664,524	H15.3.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
547	内閣府	防衛庁契約本部	１２０ｍｍＭ、ＪＭ２ＷＰ発煙弾、信管なし	随意契約	662,300,100	H14.3.22	3,728,550	H14.8.6	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
548	総理府	防衛庁航空自衛隊	Ｅ－７６７型機システム維持のための会社技術利用（機体）	随意契約	661,678,500	H12.9.28	66,416,550	H13.11.19	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
549	総理府	防衛施設庁那覇防衛施設局	賀数宿舎新設建築工事（３工区）	指名競争入札	661,500,000	H12.11.28	41,685,000	H14.6.24	工事内容等に変更があったため。	妥当	なし	－
550	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＴＣ－９０／ＵＣ－９０型航空機等委託整備役務	随意契約	654,885,000	H13.4.27	4,935,000	H14.3.25	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
551	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＤＵＣＴ　ＡＳＳＹ外１６品目	随意契約	654,675,000	H11.12.22	1,873,410	H12.3.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
552	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＷＡＳＨＥＲ，ＦＬＡＴ外１７品目	随意契約	654,571,050	H13.12.21	179,296,000	H15.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
553	総理府	防衛庁海上自衛隊	各種補機部品ＩＳＯＬＡＴＩＯＮ	随意契約	653,888,550	H12.11.13	135,675,750	H14.3.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
554	総理府	防衛庁調達実施本部	ＸＦ－２の技術的追跡用改修	随意契約	652,050,000	H12.2.24	11,169,746	H13.3.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
555	内閣府	防衛庁海上自衛隊	潜水艦「まきしお」定期検査（専門業者工事）	随意契約	650,580,000	H16.1.19	154,350,000	H16.3.4	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
556	内閣府	防衛庁契約本部	Ｕ－１２５／Ａ航空機機体定期修理等	随意契約	649,110,000	H14.12.10	17,023,946	H16.3.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
557	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－４（免税）	随意契約	644,490,000	H16.1.6	10,628,100	H16.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
558	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＲＩＶＥＴ外３２品目	随意契約	644,350,350	H13.9.27	25,418,295	H15.2.3	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
559	総理府	防衛庁海上自衛隊	「しらせ」年次検査	随意契約	642,205,200	H12.4.19	293,184,150	H12.7.6	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
560	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＴＣ－９０／ＵＣ－９０型航空機等委託整備役務	随意契約	640,815,000	H11.4.16	4,095,000	H12.3.6	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
561	総理府	防衛庁調達実施本部	ＨＳＳ－２Ｂ／Ｓ－６１Ａ定期修理	随意契約	637,875,000	H12.11.24	2,768,424	H14.2.4	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
562	総理府	防衛庁調達実施本部	１５５ｍｍＨ、ＪＭ１０９照明弾	随意契約	635,944,886	H12.3.29	331,960	H14.2.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
563	内閣府	防衛庁契約本部	ペトリオット年次射撃用標的機	随意契約	634,215,750	H13.11.7	75,277,124	H15.5.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
564	総理府	防衛庁海上自衛隊	「あさしお」定期検査（水中武器の部）	随意契約	632,100,000	H11.10.29	124,845,000	H12.3.14	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
565	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＬＩＰＲＩＮＧ　ＡＳＳＹ外１４品目	随意契約	631,890,000	H11.12.20	30,539,250	H13.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
566	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｆ－２型機用整備器材（その三）	随意契約	631,470,000	H12.3.31	10,267,950	H14.2.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
567	内閣府	防衛庁海上自衛隊	潜水艦「はるしお」定期検査（専門業者工事）	随意契約	631,050,000	H15.5.26	138,988,500	H15.11.17	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
568	内閣府	防衛庁契約本部	ＨＬＲ－１０８Ｂ逆探装置	随意契約	629,160,000	H13.3.30	27,327,300	H15.2.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
569	内閣府	防衛庁海上自衛隊	５４口径５インチ単装速射砲オーバーホール	随意契約	625,800,000	H15.10.6	216,300,000	H16.3.12	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
570	総理府	防衛庁調達実施本部	緊急脱出装置用ＣＡＤ　Ｔ－４	随意契約	625,558,500	H12.12.28	6,612,900	H13.11.1	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
571	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＦＯＲＥＢＯＤＹ　１２７個	随意契約	624,078,000	H12.8.30	53,316,900	H14.2.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
572	内閣府	防衛庁契約本部	ＵＳ－１Ａ会数定期修理	随意契約	615,195,000	H13.1.18	21,658,104	H13.12.26	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
573	総理府	防衛庁調達実施本部	近距離暗視装置（ヘリ用）（ＡＮ／ＡＡＱ－１６）	随意契約	614,250,000	H12.3.31	77,086,800	H13.6.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
574	内閣府	防衛庁契約本部	シースパローミサイルＲＩＭ－７Ｍ	随意契約	612,360,000	H14.3.29	23,860,200	H16.2.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
575	内閣府	防衛庁契約本部	Ｆ－１５Ｊ／ＤＪ航空機機体定期修理等	随意契約	611,625,000	H14.9.2	9,434,568	H15.3.31	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
576	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「あすか」定期検査	随意契約	607,425,000	H16.1.21	364,087,500	H16.3.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
577	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＤＥＴ－ＦＩＲＥ外２３品目	随意契約	606,952,500	H13.9.28	96,894,000	H15.2.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
578	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｆ－２用２０ｍｍ機関砲システム	随意契約	605,396,400	H12.3.31	29,988,000	H14.2.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
579	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＦＲＥＱＵＥＮＣＹ　ＭＵＬＴＩ　ＰＬＩＥＲ外７品目	随意契約	604,149,000	H13.9.28	16,495,500	H15.3.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
580	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＢＬＡＤＥ外１品目	随意契約	603,288,000	H13.10.30	2,310,000	H15.2.3	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
581	内閣府	防衛庁契約本部	ターボシャフト・エンジンＴＳ１－Ｍ－１０	随意契約	600,600,000	H14.3.25	411,600	H14.12.5	契約条件に変更等があったため。	妥当	なし	－
582	内閣府	防衛庁契約本部	垂直発射魚雷投射ロケット	随意契約	599,917,500	H13.3.30	118,650,000	H15.9.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
583	内閣府	防衛庁契約本部	垂直発射魚雷投射ロケット	随意契約	599,917,500	H13.3.30	118,650,000	H15.9.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
584	総理府	防衛庁調達実施本部	ＵＳ－１Ａ改用ＢＬＣ装置	随意契約	599,550,000	H12.12.27	41,937,000	H14.6.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
585	総理府	防衛庁調達実施本部	通信処理装置借上	随意契約	595,392,530	H12.4.3	570,150	H13.2.28	契約の数量、期間等に変更等があったため。	妥当	なし	－
586	総理府	防衛庁調達実施本部	７０ｍｍＲＬ、Ｍ２６７Ｊ演習弾	随意契約	592,828,020	H12.3.31	818,336	H14.1.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
587	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＨＡＮＤＬＥ ＡＳＳＹ、ＬＥＶＥＲ外４９品目	随意契約	592,620,000	H12.12.21	145,110,000	H14.3.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
588	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＦＯＲＥＢＯＤＹ １２０個	随意契約	592,200,000	H13.9.28	47,549,250	H15.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
589	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＳＭ１Ａ型ガスタービン機関部品ＢＡＦＦＬＥ外	随意契約	589,890,000	H12.2.14	1,186,500	H13.2.19	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
590	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＮＴＲＯＬ ＵＮＩＴ外６２品目	随意契約	589,740,900	H13.12.26	69,932,100	H15.3.6	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
591	内閣府	防衛庁航空自衛隊	Ｅ－７６７維持管理業務等の会社技術利用（ミッション・アビオニクス等）１式	随意契約	589,575,000	H13.9.28	17,745,000	H14.12.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
592	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＴＦ４０Ｂ型ガスタービン機関部品１式（２１１品目）	随意契約	586,845,000	H12.3.24	48,566,700	H13.3.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
593	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｔ５６－１４エンジン・パワーセクション・オーバーホール	随意契約	586,551,000	H11.10.12	22,120,350	H12.3.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
594	内閣府	防衛庁契約本部	ＡＮ／ＵＹＳ－１（Ｖ）音響信号処理装置	随意契約	583,800,000	H13.3.30	44,353,050	H14.9.10	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
595	総理府	防衛庁海上自衛隊	航空機等委託整備役務（その一）	随意契約	582,120,000	H12.4.14	22,890,000	H13.3.23	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
596	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「しらせ」年次検査	随意契約	579,950,700	H13.4.18	345,135,000	H13.8.15	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
597	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＲＭ１Ｃ型ガスタービン（ガスゼネレータ及び出力回転数制御装置）機関部品	随意契約	579,600,000	H14.3.28	24,785,250	H15.2.4	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
598	内閣府	防衛庁契約本部	１５５ｍｍＨ、ＪＭ１０９照明弾	随意契約	576,786,275	H14.3.29	3,601,532	H15.9.24	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
599	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＤＵＣＴ ＡＳＳＹ外１９品目	随意契約	576,418,500	H13.9.27	10,163,580	H15.1.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
600	内閣府	防衛庁契約本部	航空機整備用部品（国産）（その八）	随意契約	576,124,500	H15.3.31	3,531,150	H15.5.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
601	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＤＩＳＫ外１品目	随意契約	575,946,000	H12.9.29	17,734,500	H13.11.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
602	内閣府	防衛庁契約本部	ＮＺＬＲ－１Ｂ電波探知装置	随意契約	575,400,000	H14.3.29	16,855,650	H15.3.31	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
603	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＶＡＬＶＥ外６２品目	随意契約	573,814,500	H12.6.29	94,605,000	H14.2.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
604	内閣府	防衛庁契約本部	緊急脱出装置用ＣＡＤ Ｔ－４	随意契約	572,985,000	H14.3.29	6,781,950	H15.1.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
605	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＰＩＮ外５１品目	随意契約	572,773,950	H13.9.27	6,405,204	H14.8.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
606	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＴＣ－９０／ＵＣ－９０型航空機等委託整備役務	随意契約	570,654,000	H15.4.28	11,046,000	H16.2.13	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
607	内閣府	防衛庁契約本部	航空機模擬標的	随意契約	569,415,000	H14.3.29	5,012,700	H15.6.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
608	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＨＩＭ外１７９品目	随意契約	567,000,000	H13.9.28	5,439,000	H15.1.24	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
609	内閣府	防衛庁契約本部	無線通信装置ＡＮ／ＵＲＣ－１０７－Ｎ	随意契約	567,000,000	H14.3.29	47,389,650	H15.10.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
610	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＶＡＬＶＥ外３５品目	随意契約	566,632,500	H13.6.29	62,664,000	H15.2.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
611	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＲＥ ＥＮＧＩＮＥ ＭＯＤＵＬＥ外（整備）	随意契約	566,107,500	H12.9.29	5,197,500	H14.1.10	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
612	内閣府	防衛庁技術研究本部	試験支援作業	随意契約	566,055,000	H15.4.25	4,725,000	H15.7.14	契約の数量、期間等に変更等があったため。	妥当	なし	－
613	内閣府	防衛庁契約本部	イージス装置等のプログラム維持管理	随意契約	563,119,172	H13.10.31	76,573,679	H15.7.7	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
614	総理府	防衛庁調達実施本部	新中央指揮システム中央システムＩＤＰ機器の増上	随意契約	560,524,993	H12.4.21	1,474,200	H13.2.28	納入場所、設置場所等に変更等があったため。	妥当	なし	－
615	内閣府	防衛庁契約本部	Ｐ－３Ｃ及び同潜生型航空機定期特別修理	随意契約	559,755,000	H13.12.27	9,830,100	H15.3.5	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
616	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＭＯＤＩＦＩＣＡＴＩＯＮ ＫＩＴ外２品目	随意契約	558,915,000	H14.3.4	28,560,000	H15.11.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
617	内閣府	防衛庁契約本部	７０ｍｍＲＬ、Ｍ２６７Ｊ演習弾	随意契約	555,854,220	H13.3.30	6,932,458	H15.2.5	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
618	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＨＥＡＴＥＲ外３０品目航空機部品	随意契約	555,552,900	H12.3.27	438,900	H13.3.16	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
619	内閣府	防衛庁契約本部	アビオニクス統合試験装置用基準器	随意契約	554,977,500	H14.3.29	4,269,300	H16.2.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
620	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「しらせ」年次検査	随意契約	551,376,000	H14.4.18	500,997,000	H14.6.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
621	内閣府	防衛庁契約本部	米国委託教育（その一）	随意契約	550,629,920	H14.6.7	67,584,828	H15.3.31	米国政府提示代価に変更等があったため。	妥当	なし	－
622	内閣府	防衛庁契約本部	Ｔ－５定期修理	随意契約	550,515,000	H14.11.15	22,761,900	H16.3.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
623	総理府	防衛庁調達実施本部	ペトリオット年次射撃用標的機	随意契約	546,225,225	H12.11.28	74,074,065	H14.6.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
624	内閣府	防衛庁契約本部	Ｕ－４航空機機体定期修理等	随意契約	546,000,000	H13.1.24	6,918,200	H14.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
625	内閣府	防衛庁契約本部	ＨＬＲ－１０９逆探装置	随意契約	546,000,000	H13.3.30	29,536,500	H15.2.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
626	内閣府	防衛庁契約本部	ＨＬＲ－１０９逆探装置	随意契約	546,000,000	H14.3.29	12,037,200	H16.1.23	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
627	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｕ－１２５Ａ用機体初度部品（輸入）（その十四）	随意契約	544,749,900	H12.3.31	64,179,339	H14.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
628	内閣府	防衛庁海上自衛隊	潜水艦「なつしお」定期検査（専門業者工事）	随意契約	543,795,000	H16.2.16	141,960,000	H16.3.11	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
629	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＧＥＡＲＢＯＸ外３品目	随意契約	541,317,000	H13.9.21	17,965,500	H15.1.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
630	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＩＲＣＵＩＴ ＣＡＲＤ ＡＳＳＹ外１１品目	随意契約	540,435,000	H11.12.16	56,805,000	H13.3.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
631	内閣府	防衛庁契約本部	パネル構ＭＧＢ	随意契約	539,700,000	H14.3.28	113,610,000	H15.12.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
632	内閣府	防衛庁契約本部	１１０ｍｍＲ、ＪＭ１２対戦車りゅう弾	随意契約	536,156,250	H14.3.22	456,750	H15.3.3	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
633	総理府	防衛庁調達実施本部	ＨＳＳ－２Ｂ／Ｓ－６１Ａ定期修理	随意契約	535,815,000	H11.12.8	1,865,170	H13.3.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
634	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空武器等用部品（官給用）ＣＯＮＮＥＣＴＯＲ外３５品目	随意契約	534,506,700	H14.3.28	72,973,950	H15.3.4	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
635	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＲＩＮＧ外３０品目	随意契約	532,109,403	H14.3.29	6,256,882	H15.1.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
636	内閣府	防衛庁契約本部	改良ホーク改善Ⅲ型ＣＷレーダ整備実習用教材	随意契約	530,145,000	H14.3.29	63,351,750	H15.7.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
637	内閣府	防衛庁契約本部	ＥＣＭ装置（ＡＮ／ＡＬＱ－１３１改）用整備器材	随意契約	528,675,000	H14.2.12	49,268,100	H15.12.9	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
638	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＵＮＩＴ外２４１品目	随意契約	528,255,000	H12.8.2	79,369,500	H14.3.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
639	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｔ７００エンジン・オーバーホール	随意契約	526,848,000	H12.12.25	179,959,543	H14.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
640	内閣府	防衛庁契約本部	ＡＮ／ＡＲＲ－７８（Ｖ）１ソノブイ受信機	随意契約	526,050,000	H13.3.30	5,641,650	H14.2.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
641	内閣府	防衛庁契約本部	ＴＣ－９０定期修理	随意契約	525,630,000	H15.1.30	66,199,807	H16.3.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
642	総理府	防衛庁調達実施本部	ＡＮ／ＡＬＱ－１３１ＲＥＣＥＩＶＥＲ　ＰＲＯＣＥＳＳＯＲ	随意契約	523,425,000	H12.3.31	74,041,800	H14.1.21	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
643	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＷＩＴＣＨ　ＰＡＮＥＬ　ＡＳＳＹ外１１品目	随意契約	522,795,000	H12.9.28	102,154,500	H14.3.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
644	内閣府	防衛庁契約本部	ヘリコプター着艦拘束装置（ＲＡＳＴ－Ｊ改型）	随意契約	521,461,500	H14.3.29	84,836,850	H15.12.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
645	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＬＭ２５００型ガスタービン（減速装置）機関部品ＰＡＤ，ＢＥＡＲＩＮＧ	随意契約	520,800,000	H14.3.25	20,074,950	H15.2.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
646	内閣府	防衛庁契約本部	Ｅ－２Ｃ用整備器材（その二）	随意契約	517,440,000	H14.2.27	45,719,100	H16.3.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
647	内閣府	防衛庁契約本部	Ｕ－１２５／Ａ航空機機体定期修理等	随意契約	515,760,000	H14.2.26	10,874,850	H15.3.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
648	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＧＥＡＲ外４８品目	随意契約	510,982,500	H11.12.22	21,535,500	H13.3.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
649	内閣府	防衛庁契約本部	ＨＱＳ－１０３Ｂソーナー	随意契約	509,250,000	H14.3.29	41,811,000	H15.4.21	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
650	内閣府	防衛庁契約本部	ＵＳ－１Ａ偶数定期修理	随意契約	507,717,000	H14.3.13	15,863,080	H15.3.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
651	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＨＥＡＴ　ＥＸＣＨＡＮＧＥＲ外１５９品目	随意契約	507,486,000	H13.2.22	90,962,500	H14.2.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
652	内閣府	防衛庁契約本部	ＵＨ－６０Ｊ定期修理	随意契約	506,205,000	H13.11.8	3,783,267	H15.3.31	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
653	総理府	防衛庁海上自衛隊	航空機部品１式（７品目）	随意契約	504,882,000	H11.12.9	24,409,350	H13.2.1	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
654	内閣府	防衛庁契約本部	ヘリコプター着艦拘束装置（ＲＡＳＴ－Ｊ改型）	随意契約	504,231,000	H13.3.30	54,707,100	H15.1.24	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
655	総理府	防衛庁調達実施本部	ＵＨ－６０Ｊ用機体初度部品（国産）（その一）	随意契約	503,757,450	H12.3.31	2,833,950	H14.2.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
656	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＦＩＬＴＥＲ　ＥＬＥＭＥＮＴ外６０品目	随意契約	503,695,500	H14.9.27	1,806,000	H15.2.24	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
657	内閣府	防衛庁契約本部	後方警戒装置用整備器材Ｊ／ＵＳＭ－１８６Ａ	随意契約	503,265,000	H14.3.29	1,961,400	H15.6.11	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
658	総理府	防衛庁調達実施本部	ＵＳ－１Ａ偶数定期修理	随意契約	501,900,000	H12.9.18	3,913,350	H13.3.30	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
659	総理府	防衛施設庁東京防衛施設局	市ヶ谷地区テレビ電波障害改善業務	随意契約	501,257,190	H11.6.9	76,834,200	H12.7.26	工事内容等に変更があったため。	妥当	なし	－
660	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＰＡＣＫＩＮＧ　ＡＳＳＹ外４２品目	随意契約	500,850,000	H14.9.30	2,746,930	H15.11.25	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
661	総理府	防衛庁調達実施本部	ヘリコプター着艦拘束装置（ＲＡＳＴ－Ｊ改型）	随意契約	498,382,500	H12.3.30	35,619,150	H14.3.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
662	内閣府	防衛庁海上自衛隊	５４口径５インチ単装速射砲組立復旧	随意契約	497,175,000	H15.9.1	204,750,000	H16.2.2	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
663	内閣府	防衛庁技術研究本部	器材輸送	一般競争入札	496,831,194	H14.4.17	16,882,835	H15.3.24	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
664	総理府	防衛庁調達実施本部	ＴＦ４０Ｂ型ガスタービン機関（パワープロデューサー）	随意契約	496,020,000	H12.2.18	105,346,500	H14.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
665	内閣府	防衛庁契約本部	１１０ｍｍＲ，ＪＭ１２対戦車りゅう弾	随意契約	495,908,700	H15.3.31	874,650	H15.8.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
666	内閣府	防衛庁契約本部	Ｔ７００－４０１Ｃエンジン（補用）	随意契約	494,340,000	H14.3.29	5,304,600	H14.11.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
667	内閣府	防衛庁契約本部	Ｔ７００－ＩＨＩ－４０１Ｃターボシャフト・エンジン（維持用）	随意契約	494,340,000	H14.3.29	3,129,000	H14.12.6	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
668	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＶＡＬＶＥ外６７品目	随意契約	494,214,000	H13.7.17	81,868,500	H15.3.24	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
669	総理府	防衛庁航空自衛隊	８１式短距離地対空誘導弾地上装置定期修理２組	随意契約	493,048,500	H12.9.29	913,500	H13.9.17	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
670	内閣府	防衛庁契約本部	Ｔ７００－ＩＨＩ－４０１Ｃターボシャフト・エンジン（維持用）	随意契約	492,870,000	H13.3.30	5,145,000	H13.12.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
671	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｔ７００－ＩＨＩ－４０１Ｃターボシャフト・エンジン（維持用）	随意契約	492,660,000	H12.3.24	455,700	H14.1.21	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
672	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＥＲＶＯ　ＣＹＬＩＮＤＥＲ外１２品目	随意契約	492,555,000	H11.9.30	11,697,000	H13.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
673	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＳＭ１Ａ型ガスタービン（ガスゼネレータ及び出力回転数制御装置）機関部品	随意契約	492,240,000	H12.11.30	37,590,000	H14.3.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
674	総理府	防衛庁調達実施本部	地対艦誘導弾年次射撃用経費（射撃支援費）	随意契約	491,357,685	H12.10.25	8,423,273	H13.6.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
675	内閣府	防衛庁契約本部	Ｔ７００－４０１Ｃエンジン（ＵＨ－６０Ｊ搭載用）	随意契約	489,930,000	H14.3.29	5,838,000	H14.11.19	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
676	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空機部品１式（１８１品目）	随意契約	489,300,000	H14.3.4	70,023,450	H15.1.16	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
677	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＵＰＰＯＲＴ外７品目	随意契約	488,701,500	H11.12.22	8,022,000	H12.3.15	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
678	内閣府	防衛庁契約本部	Ｆ１００　ＣＩＰ	随意契約	485,989,399	H13.12.19	61,199,609	H14.6.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
679	総理府	防衛庁調達実施本部	２０３ｍｍＨ、Ｍ１８８Ａ１発射装薬、白のう	指名競争入札	485,064,120	H12.3.31	945,044	H14.3.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
680	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＶＡＬＶＥ　ＡＳＳＹ外２３９品目航空機部品	随意契約	482,144,250	H11.12.17	15,127,350	H13.3.16	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
681	総理府	防衛庁海上自衛隊	Ｐ－３Ｃ型航空機部品１式（３品目）	随意契約	482,055,000	H12.10.13	74,739,000	H13.8.23	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
682	内閣府	防衛庁航空自衛隊	バッジプログラム維持１式	随意契約	480,060,000	H13.12.25	265,965,000	H15.3.27	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
683	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｔ５５－Ｌ／Ｋ－７１２エンジン・オーバーホール	随意契約	479,913,000	H12.12.25	22,414,492	H14.3.22	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
684	内閣府	防衛庁契約本部	フレア・エアークラフト（Ｆ－４／Ｆ－１５用）	随意契約	477,356,250	H13.2.7	72,601,200	H14.3.19	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
685	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＡＢＩＮＥ　４　ＺＯＮＥ　ＴＥＭ外１９８品目	随意契約	477,172,500	H13.9.27	76,692,000	H15.3.5	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
686	内閣府	防衛庁契約本部	Ｅ－２Ｃ用基地整備器材	随意契約	476,299,800	H13.9.14	63,432,449	H15.5.9	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
687	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＧＥＡＲＢＯＸ外３品目	随意契約	473,865,000	H12.9.28	1,753,500	H14.1.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
688	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＭＩＣＲＯＷＡＶＥ　ＤＥＶＩＣＥＳ　３個	随意契約	472,972,500	H13.3.30	44,446,500	H14.3.7	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払を発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
689	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＤＩＦＦＵＳＥＲ外２４品目	随意契約	472,773,000	H13.3.30	5,985,000	H15.2.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
690	内閣府	防衛庁契約本部	電子計算機ＡＮ／ＵＹＱ－７０－Ｎ３	随意契約	471,870,000	H13.3.30	54,714,450	H14.7.19	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
691	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＦＡＮ外１１５品目	随意契約	470,935,500	H11.12.22	43,890,000	H13.3.21	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
692	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「ちよだ」定期検査（深海救難艇の部）	随意契約	470,581,650	H15.1.9	40,309,500	H15.1.29	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
693	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＲＡＤＡＲ ＳＥＴ ＳＵＢ ＡＳＳＹ外３品目	随意契約	469,980,000	H12.9.4	98,700,000	H14.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
694	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｅ－７６７航空機機体定期修理等	随意契約	469,245,000	H12.3.31	18,360,300	H12.12.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
695	総理府	防衛庁海上自衛隊	ガスタービン（補機）機関部品ＨＯＵＳＩＮＧ ＵＮＩＴ ＶＡＬＶＥ外	随意契約	469,140,000	H12.2.18	7,093,800	H13.2.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
696	総理府	防衛庁調達実施本部	気象通信用印刷電信装置（借上）	随意契約	468,930,000	H12.4.3	5,145,000	H12.4.7	納入場所、設置場所等に変更等があったため。	妥当	なし	－
697	内閣府	防衛庁契約本部	ＵＨ－６０ＪＡ（エンジン）用初度部品（国産）（その一）	随意契約	467,040,000	H14.3.29	579,600	H15.11.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
698	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＷＩＴＣＨ外５８品目	随意契約	466,147,500	H12.3.24	8,127,000	H12.11.21	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
699	内閣府	防衛庁契約本部	航空機模擬標的	随意契約	465,885,000	H14.3.29	3,713,850	H15.6.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
700	内閣府	防衛庁契約本部	電子計算機ＡＮ／ＵＹＱ－７０－Ｎ	随意契約	463,995,000	H13.3.30	66,482,850	H14.6.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
701	総理府	防衛庁調達実施本部	ＵＨ－６０Ｊ定期修理	随意契約	459,900,000	H12.10.24	11,365,112	H14.3.7	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
702	内閣府	防衛庁契約本部	ＯＨ－６Ｄ機体定期修理	随意契約	459,270,000	H13.11.7	4,656,577	H15.3.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
703	内閣府	防衛庁契約本部	赤外線暗視装置ＡＮ／ＡＡＱ－１５（ＪＭ）	随意契約	457,800,000	H13.3.30	84,579,600	H14.7.11	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
704	総理府	防衛庁調達実施本部	ＦＡＤＥＣ試験装置	随意契約	457,380,000	H12.12.15	73,027,500	H14.3.7	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
705	内閣府	防衛庁契約本部	ＡＮ／ＡＳＱ－８１Ｄ（Ｖ）－４磁気探知機	随意契約	457,170,000	H13.3.30	13,046,250	H14.12.24	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
706	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｃ－１航空機機体定期修理等	随意契約	456,960,000	H12.8.31	4,719,411	H13.3.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
707	総理府	防衛庁調達実施本部	ＡＮ／ＡＰＮ－２１７（Ｖ）６ドプラー航法装置	随意契約	456,540,000	H12.3.31	27,153,000	H14.5.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
708	内閣府	防衛庁航空自衛隊	搭載通電機器（ＡＮ／ＡＰＧ－６３及びＦ－１５用セントラル・コンピュータ）システム	随意契約	454,755,000	H13.12.27	81,585,000	H14.12.19	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
709	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＥＲＶＯ ＭＥＣＨＡＮＩＳＭ外４品目	随意契約	454,209,000	H14.9.24	63,777,000	H16.3.26	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
710	総理府	防衛庁調達実施本部	電子計算組織（借上）補本用ＦＵＪＩＴＳＵＳ－７／７０００Ｕモデル６００	随意契約	453,600,000	H11.4.1	357,000	H12.1.25	納入場所、設置場所等に変更等があったため。	妥当	なし	－
711	総理府	防衛庁調達実施本部	電子計算組織（借上）補本用ＦＵＪＩＴＳＵＳ－７／７０００Ｕモデル６００	随意契約	452,768,400	H12.4.3	4,954,950	H13.2.14	契約の数量、期間等に変更等があったため。	妥当	なし	－
712	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＥＡＬ外１４９品目	随意契約	451,993,500	H12.3.31	4,210,500	H13.3.21	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
713	内閣府	防衛庁契約本部	垂直発射アスロックミサイル調整器材改修用器材	随意契約	449,694,000	H13.3.30	83,679,750	H15.9.19	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
714	総理府	防衛庁調達実施本部	ＨＬＲ－１０９逆探装置	随意契約	449,400,000	H12.3.31	14,435,400	H14.2.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
715	内閣府	防衛庁契約本部	Ｔ５５－Ｌ／Ｋ－７１２エンジン・オーバーホール	随意契約	447,552,000	H13.12.27	17,040,336	H15.3.25	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
716	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＤＩＣＡＴＯＲ外（整備）	随意契約	447,352,500	H14.9.30	17,209,500	H15.12.19	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
717	総理府	防衛庁調達実施本部	ＯＨ－６Ｄ機体定期修理	随意契約	446,775,000	H11.12.17	8,599,699	H13.3.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
718	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＲＩＮＧ ＳＴＯＰ外２７３品目	随意契約	444,045,000	H12.3.30	462,000	H13.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
719	内閣府	防衛庁契約本部	ＨＱＳ－１０３Ｂソーナー	随意契約	443,940,000	H14.3.29	53,917,500	H15.5.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
720	内閣府	防衛庁契約本部	電子計算機ＡＮ／ＵＹＱ－７０－Ｎ３	随意契約	443,520,000	H14.3.29	37,458,750	H15.7.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
721	総理府	防衛庁航空自衛隊	Ｂ－７４７航空機の部品等整備（役務）	随意契約	443,163,000	H11.4.1	19,351,500	H12.3.14	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
722	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｔ－５定期修理	随意契約	440,265,000	H11.12.14	55,397,170	H13.3.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
723	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＲＥＣＥＩＶＥＲ外１８品目	随意契約	440,265,000	H14.9.30	2,100,000	H16.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
724	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＡＭＰＬＩＦＩＥＲ外（整備）	随意契約	440,034,000	H14.11.21	5,155,500	H16.2.23	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
725	総理府	防衛庁海上自衛隊	「うみぎり」定期検査（通信電子の部）	随意契約	439,395,600	H12.1.14	116,051,250	H12.3.17	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
726	総理府	防衛庁調達実施本部	ＯＨ－６Ｄ機体定期修理	随意契約	438,585,000	H12.10.26	15,731,100	H14.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
727	総理府	防衛庁調達実施本部	緊急脱出装置用ＣＡＤ Ｆ－１５	随意契約	437,829,000	H12.12.28	22,465,800	H14.2.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
728	内閣府	防衛庁契約本部	ＨＹＱ－１Ｂ戦術情報処理表示装置	随意契約	436,275,000	H14.3.29	7,589,400	H15.8.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
729	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｃ－１航空機機体定期修理等	随意契約	435,855,000	H11.9.16	13,910,561	H12.3.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
730	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「みょうこう」年次検査（艦船、武器）外	随意契約	435,120,000	H14.8.29	101,850,000	H14.11.1	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
731	内閣府	防衛庁契約本部	地対空誘導弾ペトリオット用初度部品（国産）	随意契約	434,511,000	H13.3.30	12,386,850	H15.10.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
732	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＤＥＬＡＹ ＬＩＮＥ外２品目	随意契約	433,996,500	H11.11.22	47,890,500	H13.2.23	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
733	内閣府	防衛庁契約本部	パネル機ＭＧＢ	随意契約	433,650,000	H13.3.30	32,947,950	H14.11.11	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
734	内閣府	防衛庁航空自衛隊	捜索レーダ装置Ｊ／ＦＰＳ－２０構成品修理２８７個	随意契約	432,600,000	H13.9.28	28,350,000	H15.2.17	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
735	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＰＭＡ ＡＳＳＹ外２品目	随意契約	432,075,000	H13.9.28	70,770,000	H15.2.3	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
736	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＡＩＲＦＩＬＴＥＲ外１８品目	随意契約	431,865,000	H14.9.24	54,600,000	H15.12.8	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
737	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＲＭＩＣ型ガスタービン（ガスゼネレータ及び出力回転数制御装置）機関部品	随意契約	428,505,000	H15.3.14	12,446,700	H16.1.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
738	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空武器等用部品（輸入品）１Ａ Ｃａｂｉｎｅｔ Ｋｉｔ外９件	随意契約	427,665,000	H13.3.2	77,146,650	H14.9.11	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
739	内閣府	防衛庁海上自衛隊	輸送艦「おおすみ」定期検査（エアクッション艇）	随意契約	427,140,000	H15.1.24	139,492,500	H15.3.20	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
740	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＬＡＭＰ外３１９品目	随意契約	426,982,500	H11.9.30	2,719,500	H13.2.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
741	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空武器等用部品（官給用）ＧＹＲＯ ＡＳＳＥＭ外１品目	随意契約	425,642,700	H15.1.22	1,236,900	H15.8.6	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
742	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＩＲＣＵＩＴ ＣＡＲＤ ＡＳＳＹ外４５品目	随意契約	424,599,000	H12.3.31	3,211,950	H14.2.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
743	内閣府	防衛庁契約本部	地対艦誘導弾年次射撃用経費（射撃支援費）	随意契約	423,659,438	H13.10.25	53,452,484	H14.6.6	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
744	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＤＩＳＫ外１品目	随意契約	423,402,000	H13.9.21	14,542,500	H15.1.14	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
745	総理府	防衛庁調達実施本部	音響測定艦用音響受波部の整備	随意契約	422,036,265	H12.11.8	37,038,532	H14.7.11	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
746	総理府	防衛庁海上自衛隊	「たけしお」年次検査	随意契約	421,527,750	H11.12.28	73,367,700	H12.3.22	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
747	内閣府	防衛庁契約本部	新音源標定装置（試験用）（その一）	随意契約	421,050,000	H14.2.20	76,129,200	H15.3.3	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
748	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＬＡＵＮＣＨＥＲ　ＬＡＵ－１０６／Ａ定期修理外２品目	随意契約	420,976,500	H13.7.30	9,082,500	H15.1.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
749	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「さちしお」年次検査	随意契約	420,412,650	H13.7.5	69,876,450	H14.3.26	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
750	内閣府	防衛庁契約本部	ＨＱＳ－１０３Ｂソーナー	随意契約	420,105,000	H13.3.30	64,113,000	H14.6.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
751	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｃ３Ｉシステム用基地内基幹伝送路	随意契約	420,000,000	H12.3.31	3,843,000	H12.11.20	契約の数量、期間等に変更等があったため。	妥当	なし	－
752	内閣府	防衛庁契約本部	ターボシャフト・エンジンＴ５５－Ｋ－７１２	随意契約	419,685,000	H14.3.28	12,415,200	H15.9.17	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
753	内閣府	防衛庁契約本部	Ｐ－３Ｃ及び同派生型航空機定期特別修理	随意契約	419,265,000	H13.9.6	13,341,300	H14.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
754	内閣府	防衛庁契約本部	電子計算機借上（宇治用その二）	随意契約	417,349,800	H14.4.1	62,580	H15.2.27	納入場所、設置場所等に変更等があったため。	妥当	なし	－
755	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－５（免税）	指名競争入札	416,377,500	H15.3.6	16,838,955	H15.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
756	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｔ５６－１４エンジン・パワーセクション・オーバーホール	随意契約	416,188,500	H12.9.19	66,622,500	H13.3.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
757	内閣府	防衛庁航空自衛隊	Ｂ－７４７航空機の部品等整備（牧務）	随意契約	414,477,000	H15.4.1	167,328,000	H16.3.24	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
758	内閣府	防衛庁海上自衛隊	掃海艇「とびしま」定期検査	随意契約	414,330,000	H13.12.27	89,145,000	H14.3.14	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
759	内閣府	防衛庁契約本部	ペトリオット戦術訓練シミュレータ用シミュレーションプログラム	随意契約	414,277,500	H14.1.10	76,883,100	H16.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
760	内閣府	防衛庁契約本部	ＵＨＦ通話交信装置	随意契約	413,049,318	H14.3.11	56,937,449	H15.7.8	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
761	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＲＧＢオーバーホール作業	随意契約	412,945,050	H12.9.5	6,424,950	H14.3.4	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
762	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＥＮＧＩＮＥ外７品目	随意契約	412,660,500	H12.12.25	3,979,500	H14.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
763	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＯＬＩＤ　ＳＴＡＴＥ　ＤＥＶＩＣＥ外１４品目	随意契約	412,650,000	H14.2.28	29,368,500	H16.2.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
764	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＰＩＮ，ＨＯＬＬＯＷ外５２３品目	随意契約	412,638,450	H11.12.21	30,566,550	H13.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
765	内閣府	防衛庁契約本部	Ｅ－７６７型機用補給処整備器材	随意契約	412,083,000	H13.3.21	54,363,750	H14.10.23	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
766	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＶＡＬＶＥ外３４品目	随意契約	411,925,500	H14.9.30	6,398,574	H15.3.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
767	内閣府	防衛庁契約本部	ＳＡＳＰ機用テスト・プログラム・セット	随意契約	411,390,000	H14.3.28	56,889,000	H15.3.31	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
768	内閣府	防衛庁契約本部	ＡＮ／ＡＲＲ－７８（Ｖ）１ソノブイ受信機	随意契約	409,500,000	H14.3.29	779,100	H15.1.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
769	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－５（免税）	指名競争入札	409,500,000	H15.3.7	16,348,500	H15.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
770	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＬＯＵＶＥＲＥＤ　ＡＩＲ　ＯＵＴＬＥＴ外２２２品目	随意契約	408,712,500	H14.3.26	41,895,000	H15.3.31	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
771	総理府	防衛庁海上自衛隊	航空武器等用部品（輸入品）ＣＡＢＬＥ　ＨＡＲＮＥＳＳ　ＡＳＳＹ外６件	随意契約	408,030,000	H12.11.17	72,714,600	H14.1.23	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
772	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＵＷＡＲＳ　ＡＳＳＥＭＢＬＹ外３品目	随意契約	407,872,500	H14.3.28	10,195,500	H15.3.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
773	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＰＯＷＥＲ　ＳＵＰＰＬＹ外６品目	随意契約	405,510,000	H12.9.28	52,115,700	H14.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
774	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＵＰ－３Ｃ］ＲＯ－５２０／ＡＱＡ－７Ａ（Ｖ）外９件定期修理	随意契約	404,089,350	H13.9.28	52,416,000	H14.10.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
775	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＴＡＹ　ＡＳＳＹ外３３品目	随意契約	403,935,000	H13.12.21	54,558,000	H15.3.19	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
776	内閣府	防衛庁契約本部	航空機整備用部品（国産）（その八）	随意契約	403,383,750	H14.3.28	4,748,100	H14.5.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
777	内閣府	防衛庁契約本部	画像情報支援システム（ＩＭＳＳ）構成品（その二）	随意契約	402,465,000	H13.3.30	51,692,550	H14.2.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
778	内閣府	防衛庁海上自衛隊	掃海艇「くめじま」定期検査	随意契約	400,890,000	H13.12.27	120,435,000	H14.3.14	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
779	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＶＡＬＶＥ　ＡＳＳＹ外９５品目	随意契約	400,648,500	H12.9.27	63,231,000	H14.3.7	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
780	総理府	防衛庁海上自衛隊	「むろと」年次検査	随意契約	400,050,000	H12.1.28	61,950,000	H12.3.6	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
781	内閣府	防衛庁契約本部	ＵＳ－１Ａ改用プロペラ	随意契約	398,475,000	H13.2.27	105,336,000	H14.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
782	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＤＩＣＡＴＯＲ　ＡＳＳＹ外７品目	随意契約	398,370,000	H12.9.28	41,685,000	H14.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
783	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＥＮＴＲＡＬ　ＰＲＯＣＥＳＳＩＮＧ　ＵＮＩＴ　ＣＡＲＤ外６１品目	随意契約	397,635,000	H11.12.20	7,459,200	H13.12.11	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
784	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＴＥＳＴ　ＰＡＣＫＡＧＥ　ＭＡＩＮＴＮＡＮＣＥ外３品目	随意契約	397,635,000	H13.2.19	94,080,000	H14.3.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
785	総理府	防衛庁調達実施本部	電子計算機ＡＮ／ＵＹＫ－４４－Ｎ	随意契約	396,900,000	H12.3.31	2,019,150	H13.4.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
786	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣ　ＣＯＭＰ外２９品目	随意契約	396,417,000	H13.3.16	12,243,000	H14.2.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
787	内閣府	防衛庁契約本部	フレア・エアークラフト（Ｆ－４／Ｆ－１５用）	随意契約	395,850,000	H14.1.15	64,764,000	H14.9.24	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
788	内閣府	防衛庁契約本部	７０ｍｍＲＬ、Ｍ２６７Ｊ演習弾	随意契約	394,361,600	H14.3.29	102,711	H16.1.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
789	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＡＭＰＬＩＦＩＥＲ，ＭＯＮＩＴＯＲ外１２品目	随意契約	394,275,000	H14.3.27	29,473,500	H15.3.10	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
790	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ペトリオット本器プログラム改修等１式	随意契約	393,929,550	H13.11.13	66,713,850	H15.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
791	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＡＮ／ＡＳＡ－７０改修	随意契約	393,905,400	H12.3.24	16,333,800	H13.3.1	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
792	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－４（免税）	指名競争入札	393,120,000	H15.12.16	10,926,720	H16.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
793	内閣府	防衛庁契約本部	新音源標定装置（試験用）（その二）	随意契約	392,700,000	H15.2.7	38,806,950	H15.7.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
794	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＴＯＰ，ＩＮＴＥＲＬＯＣＫＩＮＧ外４１品目	随意契約	392,437,500	H13.3.26	106,312,500	H14.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
795	総理府	防衛庁海上自衛隊	航空機部品１式（２８７品目）	随意契約	392,322,000	H12.3.30	935,550	H13.3.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
796	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＥＲＶＯ　ＭＥＣＨＡＮＩＳＭ外１品目	随意契約	391,702,500	H14.12.19	18,238,500	H16.2.26	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
797	総理府	防衛庁調達実施本部	赤外線追尾装置ＡＮ／ＡＡＱ－１５（ＪＭ）	随意契約	390,600,000	H12.3.31	51,714,600	H13.7.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
798	総理府	防衛庁調達実施本部	姿勢方位基準装置（ＳＨ－６０Ｊ搭載用）	随意契約	390,285,000	H12.3.27	245,700	H12.6.29	契約条件に変更等があったため。	妥当	なし	－
799	内閣府	防衛庁技術研究本部	試験のための労務借上	随意契約	390,000,000	H14.5.22	9,970,000	H15.2.19	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
800	内閣府	防衛庁海上自衛隊	東京通信隊えびの送信所の設備及び施設に関する整備	随意契約	389,970,000	H13.4.2	945,000	H14.3.31	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
801	内閣府	防衛庁契約本部	低空レーダ装置ＪＴＰＳ－Ｐ１８	随意契約	389,550,000	H14.3.29	3,838,800	H15.2.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
802	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＢＯＬＴ外４品目	随意契約	388,815,000	H13.9.21	4,494,000	H15.1.14	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
803	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＩＲＣＵＩＴ　ＣＡＲＤ　ＡＳＳＹ外７０品目	随意契約	388,635,500	H13.3.30	23,100,000	H15.2.21	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
804	総理府	防衛庁調達実施本部	ＬＣＡＣ乗員養成の米国委託教育	随意契約	388,500,000	H12.11.8	48,688,235	H14.12.10	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
805	内閣府	防衛庁契約本部	ペトリオットＴＤＳ支援	随意契約	388,351,257	H13.12.19	42,561,764	H15.5.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
806	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＳＥＲＶＯＴＡＩＬＲＯＴＯＲ等オーバーホール作業	随意契約	387,842,700	H13.7.19	29,597,400	H15.3.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
807	内閣府	防衛庁海上自衛隊	えびの送信所の設備及び施設に関する整備等の委託	随意契約	387,450,000	H15.4.1	4,725,000	H16.3.31	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
808	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＡＤＡＰＴＥＲ　ＫＩＴ，ＴＥＳＴ外７品目	随意契約	387,030,000	H12.12.21	93,450,000	H14.3.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
809	総理府	防衛庁海上自衛隊	航空機部品１式（３品目）	随意契約	386,851,500	H12.3.30	2,047,500	H13.2.5	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
810	総理府	防衛庁海上自衛隊	「ちょうかい」年次検査	随意契約	386,835,750	H12.11.29	83,679,750	H13.1.23	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
811	内閣府	防衛庁海上自衛隊	えびの送信所の設備及び施設に関する整備等の委託	随意契約	386,820,000	H14.4.1	3,255,000	H15.3.31	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
812	総理府	防衛庁調達実施本部	捜索レーダＪ／ＡＰＱ－２	随意契約	386,190,000	H12.3.31	4,065,600	H13.2.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
813	内閣府	防衛庁契約本部	Ｅ－２Ｃ　ＩＬＳ	随意契約	385,510,728	H13.8.31	47,976,899	H14.7.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
814	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「まえじま」定期検査	随意契約	385,213,500	H13.1.9	97,650,000	H13.3.23	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
815	総理府	防衛庁海上自衛隊	「わかさ」定期検査	指名競争入札	384,652,800	H12.1.31	372,767,850	H12.3.22	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
816	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＶＡＬＶＥ外１１１品目	随意契約	384,510,000	H13.12.21	57,886,500	H15.1.16	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
817	内閣府	防衛庁海上自衛隊	潜水艦「まきしお」年次検査	随意契約	383,250,000	H14.2.8	41,790,000	H14.3.20	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
818	内閣府	防衛施設庁那覇防衛施設局	ハンセン平成１３年度通信システム設計	随意契約	382,725,000	H13.8.9	54,180,000	H13.10.31	工事内容等に変更があったため。	妥当	なし	－
819	内閣府	防衛施設庁横浜防衛施設局	防衛施設用地の借上	随意契約	381,802,728	H15.4.1	1,909,932	H16.3.22	当該年度の借料額が確定したため。	妥当	なし	－
820	内閣府	防衛庁契約本部	航空機整備用部品（輸入）	随意契約	381,601,500	H14.1.23	50,690,850	H15.3.31	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
821	内閣府	防衛庁契約本部	Ｆ１００　ＣＩＰ	随意契約	381,536,715	H13.3.16	6,408,379	H13.6.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
822	総理府	防衛庁海上自衛隊	「ふたみ」定期検査	随意契約	381,402,000	H12.11.15	380,055,900	H13.2.9	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
823	総理府	防衛庁海上自衛隊	「うみぎり」定期検査（水中武器の部）	随意契約	381,092,250	H12.1.14	72,783,900	H12.3.17	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
824	総理府	防衛庁海上自衛隊	掃海艇「ながしま」定期検査	随意契約	380,835,000	H12.12.19	69,227,550	H13.3.15	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
825	総理府	防衛庁海上自衛隊	東京通信隊えびの送信所の設備及び施設に関する整備	随意契約	380,415,000	H12.4.3	10,395,000	H13.3.31	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
826	総理府	防衛庁海上自衛隊	「ゆきしお」年次検査	随意契約	380,319,450	H12.11.8	75,390,000	H13.3.27	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
827	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空機部品（ＬＩＮＥＲ）	随意契約	380,310,000	H14.1.18	34,226,850	H16.3.17	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
828	内閣府	防衛庁契約本部	低空レーダ装置試験装置ＧＴＳ－２６６	随意契約	379,575,000	H13.3.30	3,393,600	H14.3.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
829	内閣府	防衛庁海上自衛隊	輸送艦「おおすみ」年次検査	随意契約	379,155,000	H13.11.30	80,325,000	H14.1.18	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
830	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＮＮＥＣＴＯＲ外１４２品目	随意契約	379,050,000	H11.9.29	9,229,500	H12.12.14	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
831	内閣府	防衛庁契約本部	Ｔ５５－Ｋ－７１２ターボシャフト・エンジン（搭載用）	随意契約	378,840,000	H13.3.30	19,089,000	H14.6.19	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
832	総理府	防衛庁調達実施本部	符号変換装置Ａ借上	随意契約	378,793,800	H12.4.3	49,350	H12.4.7	納入場所、設置場所等に変更等があったため。	妥当	なし	－
833	内閣府	防衛庁契約本部	機上赤外線妨害装置ＪＡＬＱ－Ｌ２	随意契約	378,420,000	H13.1.26	68,999,700	H15.8.16	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
834	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＲＥＣＥＩＶＥＲ－ＥＸＣＩＴＥＲ，ＨＦ外１品目	随意契約	378,315,000	H13.3.28	90,615,000	H14.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
835	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｅ－２Ｃ統合機方支援（ＩＬＳ）	随意契約	378,305,025	H12.8.23	6,485,225	H13.6.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
836	総理府	防衛庁調達実施本部	低空レーダ装置ＪＴＰＳ－Ｐ１８	随意契約	377,758,500	H12.9.29	2,772,000	H13.6.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
837	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＶＡＮＥ　ＡＳＳＹ外８０６品目	随意契約	376,740,000	H12.9.28	71,505,000	H14.3.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
838	内閣府	防衛庁契約本部	２０３ｍｍＨ、Ｍ１８８Ａ１発射装薬、白のう	随意契約	376,424,637	H13.3.30	779,978	H15.3.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
839	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＮＵＴ　ＡＳＳＹ外３６８品目	随意契約	376,372,500	H14.3.29	5,407,500	H15.1.31	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
840	内閣府	防衛庁契約本部	ＡＮ／ＡＰＮ－２１７（Ｖ）６ドプラー航法装置	随意契約	375,480,000	H13.3.15	44,041,200	H15.5.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
841	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＥＲＶＯ　ＣＹＬＩＮＤＥＲ　ＡＳＳＹ外１１品目	随意契約	375,480,000	H14.9.24	25,399,500	H16.2.26	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
842	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｔ－３航空機機体定期修理等	随意契約	375,270,000	H11.12.24	948,150	H13.2.14	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
843	内閣府	防衛施設庁業務部	実弾射撃訓練の移転に伴う輸送等役務	随意契約	375,000,000	H15.7.31	13,000,000	H15.10.1	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
844	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「はるさめ」定期検査（水中武器の部）	随意契約	374,850,000	H14.1.9	65,535,047	H14.3.27	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
845	総理府	防衛庁技術研究本部	試験支援作業	随意契約	374,325,000	H11.5.7	92,704,500	H11.10.21	契約の数量、期間等に変更等があったため。	妥当	なし	－
846	内閣府	防衛庁契約本部	ターボシャフト・エンジンＴ５５－Ｋ－７１２	随意契約	374,220,000	H13.3.27	12,390,000	H13.12.17	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
847	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＧＥＡＲＢＯＸ　ＡＣＣＥＳＳＯＲＹ外３品目	随意契約	374,010,000	H12.9.28	6,352,500	H14.2.18	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
848	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＴＭ３Ｂ型ガスタービン（ガスゼネレータ及び出力回転数制御装置）機関部品	随意契約	372,750,000	H14.3.27	13,396,950	H15.1.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
849	総理府	防衛庁海上自衛隊	「ＳＨ－６０Ｊ」ＨＰＳ－１０４外２件定期修理	随意契約	372,636,600	H12.10.11	51,253,650	H13.3.23	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
850	内閣府	防衛庁契約本部	プラスチックソノブイランチコンテナ	随意契約	372,546,510	H14.2.12	1,235,934	H14.3.29	納入場所、設置場所等に変更等があったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払が発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の増額（円）及び責任の所在
851	総理府	防衛庁調達実施本部	電子計算機借上（市ヶ谷用）	随意契約	371,742,000	H12.4.3	98,700	H12.4.7	納入場所、設置場所等に変更等があったため。	妥当	なし	－
852	内閣府	防衛庁契約本部	AN／UYS－1（V）音響信号処理装置	随意契約	371,700,000	H14.3.29	15,529,500	H15.12.9	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
853	内閣府	防衛庁契約本部	T56－A－15／－425エンジン・オーバーホール	随意契約	371,616,000	H15.2.18	4,756,500	H16.3.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
854	内閣府	防衛庁航空自衛隊	SWITCH外274品目	随意契約	371,385,000	H13.12.21	29,526,000	H15.3.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
855	内閣府	防衛庁航空自衛隊	RELEASE外（整備）	随意契約	370,797,000	H13.9.28	28,581,000	H15.3.20	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
856	総理府	防衛庁海上自衛隊	「きりしま」定期検査（通信電子の部）	随意契約	369,679,800	H12.1.14	41,685,000	H12.3.21	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
857	内閣府	防衛庁契約本部	6NMU－TA（B）E（型内燃機関（中型掃海艇用）	随意契約	369,600,000	H13.3.29	1,050,000	H13.6.5	契約条件に変更等があったため。	妥当	なし	－
858	総理府	防衛庁海上自衛隊	掃海艇「ゆげしま」定期検査	随意契約	369,335,400	H12.12.1	58,170,000	H13.2.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
859	内閣府	防衛庁航空自衛隊	FAN DRIVE TURBINE MODULE外（整備）	随意契約	368,980,500	H14.9.9	67,903,500	H15.3.19	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
860	内閣府	防衛庁航空自衛隊	BELLOWS ASSY外97品目	随意契約	368,109,000	H13.9.26	1,533,000	H14.10.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
861	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「しらね」定期検査（通信電子の部）	随意契約	367,636,500	H14.1.9	65,937,900	H14.3.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
862	総理府	防衛庁航空自衛隊	VALVE ASSY外23品目	随意契約	366,040,500	H12.12.22	13,555,500	H14.2.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
863	総理府	防衛庁航空自衛隊	PACKING外639品目	随意契約	365,746,500	H11.10.8	11,130,000	H13.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
864	総理府	防衛庁調達実施本部	近距離暗視装置（ヘリ用）（AN／AAQ－16）	随意契約	365,400,000	H12.3.31	46,865,700	H13.5.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
865	内閣府	防衛庁契約本部	近距離暗視装置（ヘリ用）（AN／AAQ－16）	随意契約	365,400,000	H13.3.30	89,636,400	H14.5.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
866	内閣府	防衛庁契約本部	捜索レーダJ／APO－2	随意契約	363,300,000	H13.3.30	11,770,500	H14.2.8	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
867	総理府	防衛庁海上自衛隊	「むらさめ」定期検査（通信電子の部）	随意契約	363,268,500	H12.12.27	54,780,155	H13.3.21	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
868	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ADAPTER外18品目	随意契約	361,956,000	H13.12.7	30,849,000	H16.2.9	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
869	内閣府	防衛庁契約本部	HQS－103Bソーナー	随意契約	361,620,000	H13.3.30	43,386,000	H14.8.9	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
870	総理府	防衛庁航空自衛隊	TUBE外216品目	随意契約	360,517,500	H12.3.31	10,500	H13.2.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
871	総理府	防衛庁調達実施本部	飛行諸元記録装置J／ASH－4	随意契約	360,255,000	H12.3.27	1,554,000	H13.6.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
872	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空機部品1式（3品目）	随意契約	359,625,000	H14.3.4	54,966,450	H15.2.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
873	内閣府	防衛庁契約本部	新初等練習機用フライト・シミュレータ（その一）	随意契約	359,352,000	H14.3.29	1,633,800	H15.5.8	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
874	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「はちじょう」定検（水中武器の部）	随意契約	358,830,150	H13.1.19	94,426,920	H13.3.23	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
875	総理府	防衛庁海上自衛隊	「つきしま」定期検査	随意契約	357,735,000	H12.1.25	104,475,000	H12.3.3	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
876	内閣府	防衛庁契約本部	IRデコイ弾	随意契約	357,336,000	H13.3.30	4,280,850	H14.9.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
877	内閣府	防衛庁契約本部	チャフ／フレア射出装置用整備用器材HLM－1	随意契約	357,210,000	H14.3.29	61,158,300	H15.2.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
878	内閣府	防衛庁契約本部	TC－90定期修理	随意契約	354,060,000	H13.12.25	52,462,781	H15.3.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
879	内閣府	防衛庁航空自衛隊	PANEL CONTROL外4品目	随意契約	353,955,000	H13.12.25	45,885,000	H15.3.24	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
880	内閣府	防衛庁契約本部	電子計算機AN／UYQ－70－N2	随意契約	353,325,000	H13.3.30	42,586,950	H14.7.19	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
881	内閣府	防衛庁航空自衛隊	SURVIVAL KIT CONTAINER外（整備）	随意契約	353,167,500	H13.10.30	24,769,500	H15.1.23	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
882	内閣府	防衛庁航空自衛隊	AMPLIFIER ASSY外60品目	随意契約	353,115,000	H13.12.20	10,459,050	H15.3.10	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
883	内閣府	防衛庁海上自衛隊	武器等用部品（専用品）AMPLIFIER，RADIO FREQUENCY	随意契約	352,743,300	H13.12.21	33,810,000	H15.2.7	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
884	内閣府	防衛庁航空自衛隊	SENSOR外46品目	随意契約	352,492,350	H13.9.28	50,620,416	H14.12.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
885	内閣府	防衛庁航空自衛隊	PROPORTIONER，FUEL外9品目	随意契約	351,613,500	H14.3.28	48,636,000	H15.2.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
886	内閣府	防衛庁航空自衛隊	B－747航空機の部品等整備（役務）	随意契約	350,448,000	H13.4.2	15,193,500	H14.3.18	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
887	総理府	防衛庁航空自衛隊	NUT外122品目	随意契約	350,280,000	H12.9.28	19,540,500	H13.1.19	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
888	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「はるさめ」定期検査（通信電子の部）	随意契約	350,070,000	H14.1.9	42,235,786	H14.3.27	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
889	総理府	防衛庁航空自衛隊	INERTIAL SYSTEM NAVIGATION 7個	随意契約	349,440,000	H12.3.31	2,809,800	H14.2.21	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
890	総理府	防衛庁海上自衛隊	武器等用部品（輸入品）OVERHAUL KIT，ODD NUMBER外	随意契約	348,600,000	H12.8.15	64,065,750	H14.1.21	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
891	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「にちなん」定検（水中武器の部）その二	随意契約	348,600,000	H15.11.28	57,435,000	H16.2.6	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
892	内閣府	防衛庁航空自衛隊	RING ASSY外69品目	随意契約	348,253,500	H13.10.30	1,365,000	H15.1.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
893	総理府	防衛庁調達実施本部	感応掃海具DYAD	随意契約	347,760,000	H12.3.21	5,581,800	H15.3.31	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
894	内閣府	防衛庁海上自衛隊	潜水艦「いそしお」年次検査	随意契約	347,550,000	H15.2.12	48,825,000	H15.3.17	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
895	総理府	防衛庁航空自衛隊	ヘッドアップディスプレイJ／AVQ－1構成品修理50個	随意契約	346,920,000	H11.9.30	34,965,000	H13.3.12	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
896	総理府	防衛庁調達実施本部	TF40B型ガスタービン機関（パワープロデューサー）	随意契約	346,605,000	H12.12.28	59,287,200	H15.2.21	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
897	内閣府	防衛庁契約本部	US－1A奇数定期修理	随意契約	346,513,650	H15.1.28	11,735,290	H15.12.12	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
898	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「まきしま」定期検査	随意契約	346,450,650	H14.2.1	64,333,500	H14.3.22	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
899	内閣府	防衛庁契約本部	N－TR－45真気速送信機	随意契約	346,332,000	H14.1.22	16,014,600	H15.1.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
900	内閣府	防衛庁契約本部	航空機整備用部品（国産）	随意契約	345,761,850	H13.3.30	648,900	H13.12.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
901	総理府	防衛庁航空自衛隊	B－747型航空機地上業務	随意契約	345,453,250	H11.4.1	141,988,250	H12.3.23	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
902	内閣府	防衛庁航空自衛隊	B－747航空機の部品等整備（役務）	随意契約	345,103,500	H14.4.1	136,773,000	H15.3.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
903	内閣府	防衛庁航空自衛隊	FAULT，MONITOR外6品目	随意契約	344,694,000	H14.3.29	21,961,800	H16.2.25	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
904	内閣府	防衛庁契約本部	空挺傘696MI	随意契約	344,610,000	H14.3.29	20,750,100	H14.11.7	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
905	内閣府	防衛庁契約本部	高速標的機CHUKARIII	随意契約	344,400,000	H14.3.29	1,445,850	H15.11.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
906	内閣府	防衛庁契約本部	地対艦誘導弾発射試験（射場支援費等）	随意契約	343,780,621	H13.10.25	43,374,059	H14.6.6	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
907	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＢＯＤＹ外２５２品目	随意契約	343,245,000	H13.12.26	29,032,500	H15.3.31	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
908	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＭＡＮＩＦＯＬＤ　ＡＳＳＥＭＢＬＹ外１０４品目	随意契約	343,087,500	H13.9.27	31,321,500	H15.3.31	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
909	内閣府	防衛庁契約本部	空挺傘６９６ＭＩ	随意契約	340,893,000	H15.3.31	23,670,150	H15.12.2	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
910	内閣府	防衛庁契約本部	情報システムに関する技術支援	随意契約	340,756,500	H13.4.2	86,252,250	H14.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
911	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＨＥＡＤ　ＲＥＳＴ　ＣＯＶＥＲ　ＡＳＳＥＭ外２０６品目	随意契約	340,630,500	H13.9.28	42,724,500	H15.3.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
912	内閣府	防衛庁契約本部	電子計算機借上（市ヶ谷用）	随意契約	340,515,000	H14.4.1	6,281,100	H15.2.27	契約の数量、期間等に変更等があったため。	妥当	なし	－
913	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＮＯＺＺＬＥ　ＦＵＥＬ外８品目	随意契約	340,266,675	H11.6.30	3,966,375	H13.1.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
914	内閣府	防衛庁契約本部	Ｔ５３－Ｌ／Ｋ－７０３エンジン・オーバーホール	随意契約	340,042,500	H13.12.17	6,412,966	H15.3.25	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
915	内閣府	防衛庁契約本部	対潜資料隊用音響測定艦音響信号処理サブシステム	随意契約	339,444,125	H13.7.31	46,158,044	H14.6.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
916	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＰＡＲ外２０品目	随意契約	338,940,000	H13.12.26	9,649,500	H16.2.6	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
917	総理府	防衛庁海上自衛隊	「つしま」定期検査（水中武器の部）	随意契約	338,764,650	H12.1.21	105,285,600	H12.3.17	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
918	内閣府	防衛庁契約本部	ＡＮ／ＡＳＱ－８１Ｄ（Ｖ）－６磁気探知機	随意契約	338,625,000	H14.3.29	6,303,150	H15.10.9	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
919	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＥＡＴ外１８９品目	随意契約	338,299,500	H13.12.21	40,824,000	H15.3.5	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
920	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－４（免税）	指名競争入札	338,257,500	H15.7.2	1,450,323	H15.11.19	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
921	内閣府	防衛庁契約本部	Ｐ－３Ｃ及び同派生型航空機定期特別修理	随意契約	337,995,000	H15.10.8	10,945,530	H16.3.31	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
922	総理府	防衛庁調達実施本部	地対艦誘導弾発射試験（射場支援費等）	随意契約	337,354,815	H12.10.25	5,783,225	H13.6.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
923	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｆ－２Ａ／Ｂ支援戦闘機用機外燃料タンク（行動用）	随意契約	337,260,000	H12.3.31	9,261,000	H14.2.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
924	総理府	防衛庁調達実施本部	ＳＨ－６０Ｊ用本体及び機関補用品	随意契約	337,111,950	H12.3.29	56,690,550	H15.2.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
925	内閣府	防衛庁契約本部	ＩＲデコイ弾	随意契約	336,966,000	H14.3.29	6,794,550	H15.9.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
926	総理府	防衛庁調達実施本部	気象通信用端末装置借上	随意契約	336,798,000	H12.4.3	735,000	H12.4.7	納入場所、設置場所等に変更等があったため。	妥当	なし	－
927	内閣府	防衛庁契約本部	ＵＨ－６０Ｊ用機体初度部品（国産）（その五）	随意契約	336,210,000	H13.3.30	1,752,450	H15.3.4	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
928	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「いえしま」定期検査	随意契約	335,118,000	H13.5.11	85,671,600	H13.8.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
929	総理府	防衛庁調達実施本部	情報システムに関する技術支援	随意契約	334,267,500	H12.4.3	51,814,350	H13.3.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
930	内閣府	防衛庁契約本部	練習船（ＹＴＥ１３）	一般競争入札	333,375,000	H13.3.22	1,566,600	H14.3.14	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
931	内閣府	防衛庁海上自衛隊	５４口径５インチ単装速射砲オーバーホール	随意契約	332,850,000	H13.12.20	112,350,000	H14.3.25	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
932	総理府	防衛庁海上自衛隊	「きりしま」定期検査（水中武器の部）	随意契約	332,361,750	H12.1.14	24,675,000	H12.3.21	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
933	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＰＩＴＯＴ　ＳＴＡＴＩＣ　ＴＵＢＥ外２５品目	随意契約	331,498,296	H13.3.30	33,640,313	H14.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
934	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＰＯＭＴ　ＡＭＴＳ　ＭＣＣ　ＵＰＧＲＡＤＥ　ＫＩＴ外３品目	随意契約	331,117,500	H14.3.20	54,915,000	H15.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
935	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＵＮＩＴ　ＡＳＳＹ外(整備)	随意契約	331,033,500	H11.9.29	33,043,500	H13.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
936	内閣府	防衛庁契約本部	Ｔ５３－Ｌ／Ｋ－７０３エンジン・オーバーホール	随意契約	330,162,000	H13.2.1	11,461,800	H14.3.22	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
937	内閣府	防衛庁契約本部	ＯＨ－６Ｄ機体定期修理	随意契約	329,700,000	H14.11.11	4,318,650	H16.3.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
938	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＰＩＳＴＯＮ外１８品目	随意契約	328,650,000	H11.10.29	2,289,000	H13.2.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
939	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＢＡＬＬ外８０品目	随意契約	328,503,000	H12.12.22	52,857,000	H14.2.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
940	内閣府	防衛庁航空自衛隊	Ｂ－７４７型航空機地上業務等	随意契約	328,165,550	H13.4.2	114,178,450	H14.3.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
941	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＹＬＩＮＤＥＲ　ＡＳＳＹ外８品目	随意契約	327,663,000	H11.9.30	2,982,000	H13.1.23	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
942	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「しらね」定期検査（水中武器の部）	随意契約	327,663,000	H14.1.9	59,587,500	H14.3.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
943	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＢＡＴＴＥＲＹ　ＰＡＣＫ　３４８個	随意契約	326,886,840	H13.12.25	19,508,160	H15.3.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
944	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＴＭ３Ｂ型ガスタービン（ガスゼネレータ及び出力回転数制御装置）機関部品	随意契約	326,760,000	H12.11.30	15,960,000	H14.3.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
945	内閣府	防衛庁契約本部	ＪＴ８Ｄ－９エンジン・オーバーホール	随意契約	326,707,500	H14.1.23	1,070,786	H15.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
946	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＲＴＢＳ　ＭＯＤＫＩＴ　ＷＩＴＨ　ＮＥＷ　ＷＲＡ１式	随意契約	326,550,000	H13.12.11	27,930,000	H16.2.9	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
947	内閣府	防衛庁海上自衛隊	補給艦「とわだ」年次検査（造船所工事）	随意契約	326,550,000	H15.11.14	155,610,000	H16.1.13	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
948	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＢＵＳＨＩＮＧ外５２０品目	随意契約	326,361,000	H12.9.28	59,367,000	H14.3.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
949	内閣府	防衛庁海上自衛隊	潜水艦救難艦「ちはや」年次検査（造船所工事）	随意契約	326,025,000	H16.1.15	94,920,000	H16.3.1	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
950	総理府	防衛庁海上自衛隊	「しらゆき」定期検査（通信電子の部）	随意契約	325,664,850	H12.12.8	66,684,450	H13.3.2	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
951	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＤＡＭＰＥＲ，ＦＬＵＥ外１５１品目	随意契約	325,510,500	H13.3.28	3,076,500	H15.2.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
952	総理府	防衛庁海上自衛隊	「こんごう」年次検査	指名競争入札	324,614,850	H11.8.20	98,927,850	H11.10.14	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
953	総理府	防衛庁海上自衛隊	「むらさめ」定期検査（水中武器の部）	随意契約	324,450,000	H12.12.27	54,600,958	H13.3.21	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
954	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－４（免税）	随意契約	324,240,000	H15.7.23	7,204,239	H15.12.1	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
955	内閣府	防衛庁契約本部	Ｅ－７６７航空機機体定期修理等	随意契約	323,820,000	H13.8.24	3,865,050	H14.3.25	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
956	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＡＮＴＥＮＮＡ外３品目	随意契約	323,190,000	H12.3.31	1,995,000	H13.12.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
957	総理府	防衛施設庁横浜防衛施設局	防衛施設用地の借上	随意契約	321,447,182	H11.7.16	10,609,467	H12.3.24	当該年度の借料額が確定したため。	妥当	なし	－
958	内閣府	防衛庁契約本部	Ｐ－３Ｃ及び同派生型航空機定期特別修理	随意契約	321,195,000	H14.9.11	1,758,750	H15.3.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
959	内閣府	防衛庁契約本部	ＨＰＳ－１０４捜索用レーダ	随意契約	320,985,000	H14.3.29	2,296,350	H15.6.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－

	発注した府等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
960	総理府	防衛庁航空自衛隊	レーダ・セットＪ／ＡＰＧ－６６Ｊ構成品修理１１６個	随意契約	319,830,000	H11.10.28	79,275,000	H13.3.19	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
961	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＧＵＩＤＥ　ＡＳＳＹ外８品目	随意契約	319,200,000	H13.12.18	3,801,000	H15.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
962	内閣府	防衛庁航空自衛隊	Ｂ－７４７航空機地上業務等	随意契約	317,751,000	H15.4.1	347,539,500	H16.3.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
963	内閣府	防衛庁契約本部	ＵＨ－６０ＪＡ（機体）用初度部品（国産）	随意契約	317,415,000	H13.3.30	344,400	H15.3.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
964	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＥＡＬ外５品目	随意契約	317,100,000	H13.12.20	10,720,500	H15.12.10	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
965	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＴＡＴＯＲ外５品目	随意契約	316,815,450	H12.3.31	10,743,600	H14.2.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
966	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「うらが」定期検査（水中武器の部）	随意契約	316,050,000	H14.1.25	31,178,700	H14.3.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
967	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＡＤＡＰＴＥＲ，ＷＡＶＥＧＵＩＤＥ外８品目	随意契約	315,735,000	H13.12.17	28,245,000	H15.3.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
968	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「はまな」年次検査	随意契約	315,493,500	H14.12.6	172,021,500	H15.2.21	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
969	内閣府	防衛庁契約本部	イージス装置及び関連ＦＭＳ機器性能改善器材の整備	随意契約	315,367,199	H13.8.16	42,884,039	H15.7.8	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
970	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＥＸＣＩＴＥＲ，ＲＡＤＩＯ　ＦＲＥＱＵＥＮＣＹ外１０品目	随意契約	315,252,000	H14.3.29	16,968,000	H16.2.25	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
971	総理府	防衛庁海上自衛隊	「みちしお」年次検査	随意契約	315,000,000	H12.2.7	77,805,000	H12.3.6	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
972	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「ＳＨ－６０Ｊ」ＨＯＳ－１０３Ａ（その一）ソーナー外２件定期修理	随意契約	314,698,650	H14.10.7	60,433,800	H16.3.19	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
973	総理府	防衛庁航空自衛隊	レーダ・セットＡＮ／ＡＰＧ－６３構成品修理１１７個	随意契約	314,475,000	H12.3.16	19,320,000	H13.3.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
974	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＡＦＢ　ＣＩＲＣＵＩＴ　ＣＡＲＤ　ＡＳＳＹ外１品目	随意契約	313,950,000	H13.9.28	48,825,000	H15.3.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
975	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＮＡＭＥ　ＰＬＡＴＥ外３１９品目	随意契約	313,929,000	H14.3.29	766,500	H15.3.7	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
976	内閣府	防衛庁海上自衛隊	電子・武器等用部品（専用品）ＣＬＡＳＳ　ＰＡＲＴＳ　ＤＯＭＥＳＴＩＣ外１件	随意契約	313,845,000	H14.3.14	47,976,600	H14.12.17	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
977	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＨＡＮＤ　ＰＵＭＰ　ＡＳＳＹ外２５９品目	随意契約	313,215,000	H13.2.28	47,428,500	H14.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
978	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＭＰＡＲＡＴＯＲ，ＤＩＧＩＴＡＬ　ＤＡＴＡ　２個	随意契約	312,270,000	H13.3.28	77,175,000	H14.3.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
979	内閣府	防衛庁契約本部	飛行試験管制システム用データ処理装置借上	随意契約	312,190,343	H15.4.1	30,529,657	H16.2.20	契約の数量、期間等に変更等があったため。	妥当	なし	－
980	内閣府	防衛庁契約本部	Ｆ－２Ａ／Ｂ支援戦闘機用機外燃料タンク（行動用）	随意契約	312,060,000	H13.3.30	23,667,000	H15.1.31	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
981	内閣府	防衛庁契約本部	１１０ｍｍＲ、ＪＭ１８演習弾	随意契約	311,752,140	H15.3.31	913,500	H15.9.3	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
982	内閣府	防衛庁海上自衛隊	掃海艇「うわじま」１４年度定期検査（総則の部、船体の部、機関の部、電気の部）	随意契約	311,640,000	H14.6.26	117,600,000	H15.2.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
983	総理府	防衛庁海上自衛隊	「はたかぜ」定期検査（水中武器の部）	随意契約	311,486,700	H12.1.14	76,367,550	H12.3.17	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
984	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－４（免税）	指名競争入札	311,220,000	H15.7.24	8,650,047	H15.10.24	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
985	内閣府	防衛庁契約本部	携帯ＳＡＭ用暗視装置（ＬＩＴＥ）	随意契約	310,800,000	H15.3.25	47,523,000	H16.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
986	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＢＥＡＲＩＮＧ外６３４品目	随意契約	309,635,550	H12.12.14	51,450	H14.2.26	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
987	総理府	防衛庁調達実施本部	イージス装置及び関連ＦＭＳ機器性能改善器材の整備	随意契約	309,497,265	H12.8.24	42,162,059	H14.7.9	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
988	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＭＩＣＲＯＣＩＲＣＵＩＴ，ＬＩＮＥＡＲ外２８品目	随意契約	309,330,000	H11.11.15	12,180,000	H13.3.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
989	内閣府	防衛庁契約本部	機上赤外線妨害装置ＪＡＬＱ－Ｌ２	随意契約	308,010,150	H14.3.28	44,227,050	H15.9.24	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
990	総理府	防衛庁海上自衛隊	「やえやま」定期検査（水中武器の部）	随意契約	307,956,600	H12.1.21	87,400,950	H12.3.17	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
991	内閣府	防衛庁契約本部	ＵＳ－１Ａ奇数定期修理	随意契約	307,419,000	H13.9.20	23,874,900	H14.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
992	総理府	防衛庁調達実施本部	艦船造修整備システム用端末装置（借上）	随意契約	307,162,800	H12.4.3	3,885,000	H12.4.7	納入場所、設置場所等に変更等があったため。	妥当	なし	－
993	内閣府	防衛庁技術研究本部	試験のための労務借上	随意契約	307,000,000	H13.5.28	280,000	H14.2.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
994	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「たちかぜ」定期検査（水中武器の部）	随意契約	306,726,000	H14.7.26	44,649,011	H15.3.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
995	内閣府	防衛庁契約本部	姿勢方位基準装置（ＳＨ－６０Ｊ搭載用）	随意契約	306,686,100	H13.3.30	279,300	H13.7.11	契約条件に変更等があったため。	妥当	なし	－
996	内閣府	防衛庁海上自衛隊	潜水艦「みちしお」年次検査	随意契約	306,285,000	H13.2.9	103,845,000	H13.3.6	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
997	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＷＩＴＣＨ外４５４品目	随意契約	305,182,500	H12.9.28	47,817,000	H14.3.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
998	総理府	防衛庁調達実施本部	航空総隊指揮システム装置借上	随意契約	304,920,000	H11.4.1	420,000	H12.2.18	納入場所、設置場所等に変更等があったため。	妥当	なし	－
999	内閣府	防衛庁技術研究本部	試験支援作業	随意契約	304,762,500	H13.4.27	218,379,000	H13.10.19	契約の数量、期間等に変更等があったため。	妥当	なし	－
1000	総理府	防衛庁航空自衛隊	尊室（Ｊ．Ｔ．Ｏ．１Ｅ－７６７Ａ－２－２７－１）外６品目	随意契約	304,227,000	H12.9.29	483,000	H14.3.12	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1001	内閣府	防衛庁契約本部	ＵＳ－１Ａ改用ＢＬＣ装置	随意契約	303,555,000	H14.3.29	14,227,500	H15.6.19	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1002	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＬＴＮ－７２用ＧＹＲＯ　ＡＳＳＹモジュール等国外修理	随意契約	303,445,800	H12.11.27	48,569,850	H14.3.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1003	内閣府	防衛庁契約本部	ＵＳ－１Ａ奇数定期修理	随意契約	303,156,000	H14.3.5	24,763,122	H14.12.5	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1004	内閣府	防衛庁航空自衛隊	Ｅ－７６７維持管理業務の会社技術利用１式	随意契約	301,875,000	H13.9.28	15,750,000	H15.2.24	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1005	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＲＥＣＥＩＶＥＲ　ＳＵＢ　ＡＳＳＹ外４５品目	随意契約	301,770,000	H12.9.28	25,620,000	H14.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1006	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＧＥＡＲＢＯＸ外４品目	随意契約	301,725,900	H14.9.30	3,561,600	H16.2.10	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1007	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＦＡＮ　ＡＳＳＹ等修理作業	随意契約	301,661,850	H11.8.5	12,918,150	H13.3.5	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1008	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＦＬＡＰ　ＲＯＬＬＥＲ外８３２品目	随意契約	301,497,000	H13.12.26	46,641,000	H15.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1009	総理府	防衛庁航空自衛隊	レーダ・セットＪ／ＡＰＧ－６６Ｊ構成品修理（国外修理）４１個	随意契約	300,930,000	H12.12.26	21,315,000	H14.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1010	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「みょうこう」年次検査（艦船、武器）	随意契約	300,825,000	H15.9.1	84,000,000	H16.3.3	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1011	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＥＡＬ外２９７品目	随意契約	300,762,000	H13.3.9	55,219,500	H14.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1012	内閣府	防衛庁契約本部	戦術データ通信装置用連接装置	随意契約	300,407,208	H13.12.19	40,493,160	H14.7.9	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1013	内閣府	防衛庁海上自衛隊	潜水艦救難艦「ちはや」年次検査	随意契約	300,300,000	H14.1.22	113,242,500	H14.3.11	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
1014	内閣府	防衛庁契約本部	情報表示サブシステム４型改３	随意契約	299,250,000	H14.3.29	11,096,400	H15.8.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1015	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－４（免税）	指名競争入札	299,061,000	H15.12.17	8,425,939	H16.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1016	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＡＮ／ＡＳＡ－７０改修	随意契約	298,567,500	H15.2.14	2,352,000	H16.3.25	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1017	内閣府	防衛庁契約本部	航空機整備用部品（輸入）	随意契約	298,462,500	H14.1.23	40,986,750	H15.3.19	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1018	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＲＥ　ＥＮＧＩＮＥ　ＭＯＤＵＬＥ外（整備）	随意契約	298,368,000	H14.9.30	4,105,500	H16.3.8	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1019	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＥＲＴＩＡＬ　ＳＹＳＴＥＭ　ＮＡＶＩＧＡＴＩＯＮ　４個	随意契約	297,150,000	H14.2.14	10,783,500	H16.3.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1020	総理府	防衛庁調達実施本部	ＹＳ－１１航空機機体定期修理等	随意契約	297,045,000	H12.9.13	1,543,781	H13.3.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1021	内閣府	防衛庁航空自衛隊	Ｂ－７４７型航空機地上業務等	随意契約	295,890,000	H14.4.1	486,601,500	H15.3.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1022	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空武器等用部品輸入品１式（２１品目）	随意契約	295,785,000	H14.2.12	27,017,550	H15.3.10	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1023	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＡＢＬＥ　ＡＳＳＹ，ＳＰＥＣＩＡＬ　ＰＵＲＰＯＳＥ外７５品目	随意契約	295,165,500	H13.3.30	1,554,000	H14.2.19	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1024	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「くりはま」定期検査	随意契約	295,050,000	H14.1.28	335,901,300	H14.3.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1025	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「はつゆき」定期検査（通信電子の部）	随意契約	294,442,050	H13.1.15	35,446,950	H13.3.26	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1026	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＡＰＵ等オーバーホール作業	随意契約	294,346,500	H12.9.5	16,768,500	H14.2.6	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1027	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－４（免税）	指名競争入札	294,162,750	H15.12.17	8,495,760	H16.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1028	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＮＵＴ外３３５品目	随意契約	294,000,000	H13.3.22	44,194,500	H14.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1029	総理府	防衛庁海上自衛隊	「はたかぜ」定期検査（通信電子の部）	随意契約	293,847,750	H12.1.14	59,103,450	H12.3.17	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1030	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「おぎしま」定期検査	随意契約	293,422,500	H14.1.18	75,075,000	H14.3.22	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1031	内閣府	防衛庁契約本部	航空機整備用部品（輸入）	随意契約	293,370,000	H13.3.30	48,211,245	H14.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1032	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＴＲＡＮＳＭＩＴＴＥＲ，ＲＡＤＩＯ外１２品目	随意契約	293,370,000	H14.11.7	41,279,700	H16.3.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1033	総理府	防衛庁調達実施本部	２５０－Ｃ２０Ｂエンジン・オーバーホール	随意契約	293,265,000	H12.3.29	124,310,867	H13.3.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1034	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ペトリオット定期修理１式	随意契約	293,160,000	H13.6.29	2,961,000	H14.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1035	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＶＡＬＶＥ外７７品目	随意契約	292,950,000	H11.11.16	4,420,500	H13.3.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1036	内閣府	防衛庁海上自衛隊	潜水艦「まきしお」年次検査	随意契約	292,950,000	H15.2.19	72,712,500	H15.3.14	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1037	総理府	防衛庁海上自衛隊	「ふゆしお」年次検査	随意契約	291,900,000	H11.6.25	100,800,000	H11.8.6	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1038	総理府	防衛庁航空自衛隊	Ｂ－７４７型航空機地上業務等	随意契約	291,130,600	H12.4.3	449,108,900	H13.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1039	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＭＯＤＵＬＥ，ＲＥＣＥＩＶＥＲ　ＴＲＡＮＳＭＩＴＴＥＲ　１９０２個	随意契約	291,060,000	H11.9.30	3,255,000	H12.3.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1040	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＳＭ１Ａ型ガスタービン（ガスゼネレータ及び出力回転数制御装置）機関部品外	随意契約	291,060,000	H15.3.17	19,263,300	H16.1.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1041	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＤＵＣＴ　ＡＳＳＹ外１６品目	随意契約	290,466,330	H13.9.28	9,642,780	H14.3.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1042	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｔ－３航空機機体定期修理等	随意契約	290,010,000	H12.8.31	2,510,079	H13.3.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1043	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＥＲＶＯ　ＣＹＬＩＮＤＥＲ　ＡＳＳＹ外１５品目	随意契約	289,642,500	H12.12.25	4,609,500	H14.2.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1044	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＰＬＥＮＵＭ外１０品目	随意契約	289,390,500	H14.12.24	5,488,350	H16.2.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1045	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＥＲＴＩＡＬ　ＳＹＳＴＥＭ　ＮＡＶＩＧＡＴＩＯＮ　５個	随意契約	288,960,000	H14.9.13	2,625,000	H16.2.19	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1046	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＤＩＶＩＤＥＲ外（整備）	随意契約	288,928,500	H15.9.24	693,000	H16.3.24	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1047	内閣府	防衛庁契約本部	チャフ／フレア射出装置ＡＮ／ＡＬＥ－４７（ＰＪ）	随意契約	288,711,150	H13.3.30	13,302,750	H14.9.3	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1048	内閣府	防衛庁契約本部	サータス装置に関する技術支援及び修理等	随意契約	288,328,620	H13.11.29	27,687,629	H14.7.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1049	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「ＥＰ－３」ＡＮ／ＡＲＣ－１８７（Ｖ）外２件定期修理	随意契約	288,070,650	H13.11.16	15,255,450	H15.3.25	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1050	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「もろしま」定期検査	随意契約	287,768,250	H13.1.30	68,743,500	H13.3.23	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1051	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＥＬＥＣＴ　ＡＳＳＹ外２１品目	随意契約	287,395,500	H13.12.26	15,193,500	H16.2.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1052	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空武器等用部品（官給用）ＴＲＡＮＳＤＵＣＥＲ外１品目	随意契約	287,170,800	H14.2.27	32,372,550	H15.3.17	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1053	総理府	防衛庁海上自衛隊	「ひめしま」定期検査	随意契約	286,729,800	H12.8.15	61,406,625	H12.11.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1054	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＥＲＴＩＡＬ　ＳＹＳＴＥＭ　ＮＡＶＩＧＡＴＩＯＮ　６個	随意契約	286,650,000	H12.12.21	12,684,000	H15.2.24	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1055	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＴＲＡＮＳＭＩＴＴＥＲ外２６品目	随意契約	286,072,500	H12.7.25	49,381,500	H14.3.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1056	総理府	防衛庁海上自衛隊	航空機部品１式（６品目）	随意契約	285,757,500	H12.11.1	48,293,700	H14.3.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1057	総理府	防衛庁調達実施本部	電子計算機ＡＮ／ＵＹＫ－４３－Ｎ	随意契約	285,600,000	H12.3.31	8,102,850	H13.11.2	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1058	総理府	防衛庁調達実施本部	新短距離空対空誘導弾（ＸＡＡＭ－５）（その三）（２）	随意契約	285,285,000	H12.12.28	87,885,000	H14.5.7	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1059	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＡＤＡＰＴＥＲ　ＡＳＳＹ外２９品目	随意契約	283,710,000	H12.9.28	11,413,500	H15.3.10	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1060	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＥＸＴＩＮＧＵＩＳＨＥＲ外１１品目	随意契約	282,922,500	H12.6.28	61,204,500	H14.2.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1061	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＰＵＭＰ外（整備）	随意契約	282,649,500	H13.2.21	16,296,000	H14.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1062	内閣府	防衛施設庁那覇防衛施設局	トリイ通信システム設計	随意契約	282,450,000	H14.3.28	10,710,000	H15.3.20	工事内容等に変更があったため。	妥当	なし	－
1063	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｖ－１０７航空機機体定期修理等	随意契約	282,135,000	H12.12.19	4,454,421	H14.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1064	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「のとじま」定期検査（水中武器の部）	随意契約	281,964,900	H14.12.19	52,677,450	H15.3.10	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1065	内閣府	防衛庁契約本部	ＨＬＲ－１０８Ｂ逆探装置	随意契約	281,610,000	H14.3.14	4,564,350	H15.8.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
1066	総理府	防衛庁調達実施本部	サータス装置に関する技術支援及び修理等	随意契約	281,565,795	H12.10.25	3,641,257	H13.7.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1067	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＢＯＬＴ外１１０品目	随意契約	281,505,000	H13.9.25	3,412,500	H14.4.8	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1068	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「ちょうかい」年次検査	随意契約	281,452,500	H14.1.29	85,267,350	H14.3.22	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1069	内閣府	防衛庁契約本部	９６式４０ｍｍ自動てき弾銃	随意契約	281,051,400	H14.3.29	1,237,740	H14.12.19	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1070	内閣府	防衛庁契約本部	Ｖ－１０７航空機機体定期修理等	随意契約	280,980,000	H13.11.19	5,293,725	H15.3.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1071	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＬＡＮＤＩＮＧ　ＧＥＡＲ外１９品目	随意契約	280,748,265	H14.9.30	19,478,235	H16.3.12	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1072	総理府	防衛庁調達実施本部	ＵＨ－１Ｊ（機体）用初度部品（国産）	随意契約	280,705,950	H12.3.31	1,717,800	H14.1.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1073	内閣府	防衛庁航空自衛隊	Ｕ－１２５型機維持管理会社技術利用（機体）	随意契約	280,400,000	H13.10.1	4,685,500	H14.11.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1074	内閣府	防衛庁海上自衛隊	潜水艦「はるしお」年次検査	随意契約	280,350,000	H13.9.28	92,583,750	H14.3.14	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1075	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＶＡＬＶＥ　ＳＯＬＥＮＯＩＤ外６７品目	随意契約	280,061,250	H14.3.29	415,619	H15.3.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1076	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空機部品ＤＩＡＰＨＲＡＧＭ外１４７品目	随意契約	279,932,100	H13.12.13	29,179,500	H15.2.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1077	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＡＮＴＥＮＮＡ　ＤＡＴＡ　Ｌ１外１品目	随意契約	279,163,500	H13.1.26	46,977,000	H14.11.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1078	総理府	防衛庁海上自衛隊	「すま」定期検査	随意契約	278,562,900	H12.1.21	274,772,400	H12.3.21	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1079	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＢＵＭＰＥＲ，ＡＮＴＥＮＮＡ外３４品目	随意契約	278,040,000	H11.9.30	16,611,000	H13.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1080	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「のと」定期検査（艦船、武器）	随意契約	277,725,000	H13.12.28	80,640,000	H14.3.8	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1081	総理府	防衛庁海上自衛隊	潜水艦「ふゆしお」年次検査	随意契約	277,620,000	H12.5.11	108,675,000	H12.6.15	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1082	内閣府	防衛庁契約本部	Ｆ－２用搭載武器支援器材（輸入）（その四）	随意契約	277,620,000	H14.1.23	28,754,250	H15.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1083	内閣府	防衛庁契約本部	Ｔ－１Ａ／Ｂ航空機機体定期修理等	随意契約	277,305,000	H13.1.19	207,024	H14.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1084	内閣府	防衛庁契約本部	自走式水上標的システム	随意契約	277,305,000	H14.3.29	31,707,900	H16.1.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1085	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「すがしま」定期検査（水中武器の部）	随意契約	276,928,050	H14.12.18	62,985,300	H15.3.10	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1086	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「さわゆき」定期検査（水中武器の部）	指名競争入札	276,593,100	H14.12.10	53,236,050	H15.2.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1087	総理府	防衛庁海上自衛隊	電子・武器等用部品（輸入品）ＯＶＥＲＨＡＵＬ　ＫＩＴ，ＯＤＤ　ＮＵＭＢＥＲ外２	随意契約	276,150,000	H12.1.12	26,911,500	H13.3.21	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1088	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＡＢＬＥ　ＡＳＳＹ外５０品目	随意契約	276,150,000	H12.12.18	66,885,000	H14.3.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1089	総理府	防衛庁航空自衛隊	Ｕ－１２５型機システム維持のための会社技術利用（機体）	随意契約	276,139,500	H12.9.29	5,158,650	H13.12.7	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1090	総理府	防衛庁調達実施本部	ＪＴ８Ｄ－９エンジン・オーバーホール	随意契約	275,247,000	H12.12.27	2,503,468	H14.3.14	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1091	内閣府	防衛庁海上自衛隊	潜水艦「あらしお」年次検査	随意契約	275,100,000	H13.9.13	74,623,500	H14.3.27	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1092	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＧＡＳＫＥＴ外３４品目	随意契約	275,100,000	H14.9.30	2,363,324	H16.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1093	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「たちかぜ」定期検査（通信電子の部）	随意契約	275,026,500	H14.7.26	53,899,650	H15.3.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1094	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＳＭＩＡ型ガスタービン（補機）機関部品ＣＡＭＰＬＡＴＥ，ＦＵＥＬ　ＰＵＭＰ	随意契約	274,995,000	H15.2.28	22,505,700	H16.1.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1095	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「たちかぜ」定期検査（誘導武器の部）その一	随意契約	274,638,000	H14.7.26	76,606,950	H15.3.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1096	総理府	防衛庁海上自衛隊	「ひこしま」定期検査	随意契約	274,411,200	H12.1.27	72,380,928	H12.3.14	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1097	内閣府	防衛庁契約本部	飛行諸元記録装置Ｊ／ＡＳＨ－４	随意契約	274,239,000	H13.3.30	17,869,950	H14.6.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1098	内閣府	防衛庁契約本部	Ｔ－３航空機機体定期修理等	随意契約	273,493,500	H13.1.19	5,652,273	H14.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1099	内閣府	防衛庁契約本部	航空機用維持部品（輸入）（その四）	随意契約	273,451,500	H13.9.11	68,114,550	H14.3.19	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1100	総理府	防衛庁調達実施本部	米国委託教育（その一）	随意契約	272,919,600	H11.5.13	68,014,320	H11.7.12	米国政府提示代価に変更等があったため。	妥当	なし	－
1101	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＰＩＳＴＯＮ　ＡＳＳＹ外１，０７６品目	随意契約	272,307,000	H13.7.27	44,709,000	H14.3.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1102	内閣府	防衛庁契約本部	航空機整備用部品（国産）（その五）	随意契約	272,055,000	H14.3.29	588,000	H15.2.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1103	内閣府	防衛庁海上自衛隊	潜水艦救難艦「ちはや」年次検査	随意契約	271,950,000	H14.10.2	77,511,000	H14.12.10	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1104	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＡＮ／ＡＳＡ－７０改修	随意契約	270,854,850	H14.1.31	16,024,050	H15.3.13	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1105	内閣府	防衛庁契約本部	Ｔ－３航空機機体定期修理等	随意契約	270,585,000	H13.8.10	3,811,432	H14.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1106	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＲＥＧＵＬＡＴＯＲ　ＰＲＥＳＳＵＲＥ外３２品目	随意契約	269,892,000	H12.9.26	9,324,000	H14.2.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1107	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＤＩＣＡＴＯＲ外（整備）	随意契約	269,881,500	H14.12.4	12,999,000	H16.1.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1108	総理府	防衛庁調達実施本部	航空機用維持部品（国産）（その四）	随意契約	269,850,000	H12.11.14	9,555,000	H13.2.7	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1109	総理府	防衛庁航空自衛隊	移動式警戒監視システムＪ／ＴＰＳ－１０２装置修理８個	随意契約	269,430,000	H11.11.15	11,760,000	H13.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1110	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＧＥＡＲＢＯＸ　ＡＣＣＥＳＳＯＲＹ外３品目	随意契約	268,616,250	H14.9.20	7,796,250	H16.2.24	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1111	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＥＡＬ外２０６品目	随意契約	268,201,500	H13.9.28	8,914,500	H15.2.19	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1112	内閣府	防衛庁契約本部	Ｔ５３－Ｋ－１３Ｂエンジン・オーバーホール	随意契約	268,065,000	H13.12.17	6,885,581	H15.3.26	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1113	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＶＡＬＶＥ，ＳＯＬＥＮＯＩＤ外２８品目	随意契約	267,645,000	H13.9.28	32,970,000	H15.3.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1114	内閣府	防衛庁契約本部	日米連携用システム・ラボ用機器の維持	随意契約	267,500,000	H13.10.24	37,499,999	H14.6.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1115	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＢＥＡＲＩＮＧ外１４５品目	随意契約	267,277,500	H13.12.21	33,526,500	H15.3.5	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1116	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＡＢＬＥ外３８品目	随意契約	266,946,750	H13.9.28	9,473,520	H15.1.15	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1117	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＳＴＲＵＴ　ＡＳＳＹ，ＮＬＧ等修理作業	随意契約	266,941,500	H13.10.9	29,465,100	H15.2.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1118	内閣府	防衛庁契約本部	対艦ミサイル艦上装置	随意契約	266,735,000	H13.3.30	19,846,985	H15.4.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1119	内閣府	防衛庁契約本部	ＣＨ－４７（機体）用初度部品（輸入）	随意契約	266,458,500	H14.2.7	24,240,948	H16.2.17	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1120	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＲＥＧＵＬＡＴＯＲ外（整備）	随意契約	266,143,500	H13.8.28	10,269,000	H14.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
1121	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＦＡＮ　ＤＲＩＶＥ　ＴＵＲＢＩＮＥ　ＭＯＤＵＬＥ外（整備）	随意契約	265,608,000	H12.12.22	15,193,500	H14.3.14	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1122	総理府	防衛庁海上自衛隊	「ちょうかい」年次検査	随意契約	265,441,050	H11.11.25	99,918,000	H12.1.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1123	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＰＮＬ，ＳＩＧＤＩＳＴ，ＨＦ／ＶＨＦ外２品目	随意契約	265,335,000	H11.11.30	30,030,000	H13.3.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1124	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空武器等用部品（官給用）ＦＩＬＴＥＲ　ＭＯＤ外２２品目	随意契約	265,278,300	H14.2.6	31,212,300	H15.3.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1125	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＲＯＤ　ＡＹ外１２０品目	随意契約	263,907,000	H13.9.28	35,112,000	H15.3.10	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1126	内閣府	防衛庁海上自衛隊	潜水艦「はるしお」年次検査	随意契約	263,865,000	H14.7.25	82,532,331	H14.9.26	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1127	総理府	防衛庁航空自衛隊	ベトリオット本器プログラム改修等１式	随意契約	263,581,500	H12.9.29	37,790,550	H14.3.1	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1128	内閣府	防衛庁海上自衛隊	護衛艦「ゆうぎり」１３年度年次検査（総則の部、船体の部、機関の部、電気の部）	随意契約	263,445,000	H13.12.11	74,739,000	H14.3.12	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1129	内閣府	防衛庁航空自衛隊	搭載通電機器（Ｊ／ＡＰＧ－６６Ｊ等）システム維持１式	随意契約	263,235,000	H13.12.11	50,925,000	H14.12.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1130	総理府	防衛庁海上自衛隊	「みょうこう」年次検査（艦船、武器）	随意契約	262,500,000	H12.2.14	44,205,000	H12.3.21	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1131	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＤＩＣＡＴＯＲ外（整備）	随意契約	262,258,500	H12.12.22	1,249,500	H14.1.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1132	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「あすか」年次検査	随意契約	262,096,800	H14.2.21	69,523,650	H14.3.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1133	総理府	防衛庁海上自衛隊	掃海艇「かみしま」１２年度定期検査（総則の部、船体の部、機関の部、電気の部）	随意契約	261,870,000	H12.9.8	68,796,000	H13.3.15	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1134	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｊ７９－ＩＨＩ／ＧＥ－１７／－１７Ａエンジン・オーバーホール	随意契約	261,765,000	H12.9.19	2,206,050	H13.3.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1135	総理府	防衛庁調達実施本部	ＵＨ－６０ＪＡ（機体）用初度部品（国産）	随意契約	261,649,500	H12.3.31	1,185,450	H14.2.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1136	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＬＴＮ－７２用ＧＹＲＯ　ＡＳＹモジュール等国外修理	随意契約	261,634,800	H13.2.5	61,422,900	H14.3.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1137	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－４（免税）	指名競争入札	260,946,000	H15.6.30	611,528	H15.10.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1138	内閣府	防衛庁契約本部	航空機整備用部品（輸入）	随意契約	260,715,000	H13.2.5	53,692,800	H14.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1139	総理府	防衛庁調達実施本部	航空機整備用部品（輸入）	随意契約	260,400,000	H12.12.28	42,714,148	H14.3.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1140	内閣府	防衛庁契約本部	航空機用維持部品（国産）（その一）	随意契約	260,217,300	H14.2.20	1,533,000	H14.12.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1141	内閣府	防衛庁海上自衛隊	軽油２号（艦船用）免税	指名競争入札	259,850,850	H13.4.18	3,549,150	H13.11.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1142	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＲＦ－４Ｅ用自動試験装置ＣＡ－３３０構成品修理（国外修理）１式	随意契約	259,455,000	H11.12.13	29,610,000	H13.3.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1143	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＬＩＧＨＴＩＮＧ外１０６品目	随意契約	258,867,000	H11.12.10	14,918,400	H13.3.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1144	総理府	防衛庁海上自衛隊	潜水艦「はやしお」年次検査	随意契約	258,825,000	H12.9.1	66,150,000	H12.10.2	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1145	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＰＬＡＴＥ外１４品目	随意契約	258,615,000	H14.3.14	38,325,000	H15.9.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1146	内閣府	防衛庁海上自衛隊	練習潜水艦「おおしお」年次検査	随意契約	258,300,000	H14.2.7	75,390,000	H14.3.14	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1147	総理府	防衛庁海上自衛隊	「やくしま」定期検査	随意契約	257,985,000	H12.1.19	73,290,000	H12.2.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1148	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＥＬＥＣＴ　ＡＳＳＹ外４１品目	随意契約	256,956,000	H13.9.28	7,791,000	H15.2.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1149	総理府	防衛庁調達実施本部	ＵＨ－６０Ｊ定期修理	随意契約	256,620,000	H11.12.27	17,975,066	H13.3.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1150	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－４（免税）	指名競争入札	256,515,000	H15.7.2	1,486,065	H15.11.6	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1151	総理府	防衛庁調達実施本部	ＡＳ－３３２Ｌ機体定期修理	随意契約	256,410,000	H11.10.29	24,821,485	H13.3.26	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1152	内閣府	防衛庁契約本部	電子計算機ＡＮ／ＵＹＱ－７０－Ｎ２	随意契約	256,305,000	H14.3.29	18,351,900	H15.7.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1153	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＰＬＡＴＥ外１１３品目航空機部品	随意契約	256,100,250	H13.11.22	22,263,174	H15.2.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1154	総理府	防衛庁航空自衛隊	搭載通電機器（Ｊ／ＡＰＧ－６６Ｊ等）システム維持１式	随意契約	255,885,000	H12.9.29	16,170,000	H13.12.20	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1155	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＢＯＬＴ外６６品目航空機部品	随意契約	255,624,600	H11.10.22	635,250	H13.3.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1156	総理府	防衛庁海上自衛隊	「なだしお」年次検査	随意契約	255,570,000	H11.5.17	98,490,000	H11.6.18	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1157	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＡＰ外１８品目	随意契約	255,360,000	H14.3.20	25,473,000	H16.2.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1158	総理府	防衛庁海上自衛隊	「しらゆき」定期検査（水中武器の部）	随意契約	255,217,200	H12.12.8	36,318,450	H13.1.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1159	総理府	防衛庁海上自衛隊	「おおすみ」臨時修理（エアクッション艇２号復旧工事その二）	随意契約	255,150,000	H11.12.24	39,795,000	H12.3.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1160	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＴＲＵＴ外５品目	随意契約	253,909,950	H14.12.11	1,849,050	H16.3.12	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1161	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＡＶＩＯＮＩＣＳ　ＳＩＭＵＬＡＴＯＲ　ＰＡＮＥＬ外２品目	随意契約	253,890,000	H11.11.8	819,000	H12.11.16	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1162	総理府	防衛庁調達実施本部	護衛艦及び固定翼哨戒機米国派遣訓練支援役務（その一）	随意契約	253,352,640	H11.5.11	705,000	H12.3.24	米国政府提示代価に変更等があったため。	妥当	なし	－
1163	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＡＮＴＥＮＮＡ　ＲＥＣＥＩＶＥＲ，ＲＡＤＡＲ　１個	随意契約	252,945,000	H13.9.25	32,340,000	H15.3.24	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1164	内閣府	防衛庁契約本部	Ｆ－１５Ｊフライト・シミュレーター機能付加等（その三）	随意契約	252,420,000	H15.3.31	2,579,850	H15.6.6	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1165	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｊ７９－ＩＨＩ／ＧＥ－１７／－１７Ａエンジン・オーバーホール	随意契約	250,992,000	H11.9.17	1,957,139	H12.3.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1166	内閣府	防衛庁契約本部	ＢＱＭ－３４ＡＪ改型高速標的機	随意契約	250,950,000	H14.3.29	5,540,850	H16.1.19	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1167	内閣府	防衛庁契約本部	捜索レーダＯＭ－１００Ｃ	随意契約	250,740,000	H13.3.30	9,521,400	H14.9.17	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1168	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＬＥＶＥＲ外１２２品目	随意契約	250,530,000	H14.9.26	2,268,000	H15.3.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1169	総理府	防衛庁海上自衛隊	練習艦「かしま」年次検査	随意契約	250,005,000	H12.10.31	68,250,000	H12.12.14	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1170	内閣府	防衛庁契約本部	ＵＨ－６０ＪＡ機体定期修理	随意契約	250,005,000	H13.2.26	3,510,892	H14.1.18	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1171	内閣府	防衛庁航空自衛隊	レーダ・セットＪ／ＡＰＧ－６６Ｊ構成品修理１１３個	随意契約	250,005,000	H14.9.30	1,680,000	H16.2.16	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加の発生を防ぐために講ずべきであった措置	支払をためらうことが可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
1172	総理府	防衛庁海上自衛隊	「おおすみ」年次検査	随意契約	249,926,250	H12.2.18	103,713,750	H12.3.13	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1173	総理府	防衛庁海上自衛隊	「うみぎり」定期検査（誘導武器の部）その一	随意契約	249,463,200	H12.1.14	40,951,050	H12.3.17	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1174	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「はるさめ」年次検査	随意契約	249,348,750	H13.2.14	78,766,800	H13.3.29	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1175	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＴＲＡＮＳＭＩＴＴＥＲ　ＡＳＳＹ，ＲＡＤＩＯ外２４品目	随意契約	248,850,000	H13.9.17	25,620,000	H15.3.4	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1176	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＡＮ／ＡＳＡ－７０改修	随意契約	248,655,750	H13.1.26	20,144,250	H13.3.23	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1177	総理府	防衛庁海上自衛隊	「こんごう」年次検査	随意契約	248,351,250	H12.9.1	85,653,750	H12.11.7	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1178	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＰＡＤ外２６品目	随意契約	248,115,000	H14.3.26	26,082,000	H15.3.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1179	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＲＥＧＵＬＡＴＯＲ外６５品目	随意契約	247,642,500	H13.12.14	27,919,500	H14.12.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1180	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「はるな」年次検査（艦船、武器）	随意契約	247,485,000	H14.9.25	92,400,000	H14.12.17	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1181	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＮＴＲＯＬ	随意契約	247,258,200	H13.9.27	32,326,350	H14.12.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1182	総理府	防衛庁海上自衛隊	「Ｐ－３Ｃ」ＡＮ／ＡＲＣ－１４３Ｂ外４件定期修理	随意契約	247,089,150	H12.10.4	12,501,300	H13.3.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1183	内閣府	防衛庁海上自衛隊	潜水艦「なつしお」年次検査	随意契約	246,750,000	H14.9.5	76,957,167	H14.10.23	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1184	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＰＡＣＥＲ外１７３品目	随意契約	246,540,000	H11.9.30	2,236,500	H12.3.15	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1185	内閣府	防衛庁契約本部	新中央指揮システム中央システムＢ＆Ｄ機器の借上	随意契約	246,447,180	H14.4.1	1,081,500	H15.2.7	納入場所、設置場所等に変更等があったため。	妥当	なし	－
1186	内閣府	防衛庁海上自衛隊	練習艦「かしま」年次検査	随意契約	246,435,000	H14.9.11	144,408,600	H14.10.29	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1187	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＷＨＥＥＬ　ＮＯＳＥ外３２品目	随意契約	246,134,282	H11.10.19	2,518,070	H12.2.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1188	総理府	防衛庁調達実施本部	ＨＳＳ－２Ｂ／Ｓ－６１Ａ定期修理	随意契約	245,700,000	H11.8.26	11,572,767	H12.3.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1189	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「きりしま」年次検査	随意契約	245,434,350	H13.8.10	84,358,050	H13.10.3	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1190	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＵＰＬＥＲ外８４品目	随意契約	245,248,500	H11.12.22	15,120,000	H13.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1191	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＢＥＡＲＩＮＧ外２１６品目	随意契約	244,996,500	H11.12.20	3,404,100	H13.3.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1192	内閣府	防衛庁契約本部	ミサイル警報装置ＡＮ／ＡＡＲ－６０（Ｖ）	随意契約	244,750,800	H13.3.30	38,743,950	H14.8.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1193	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＢＯＬＴ外３３品目	随意契約	244,576,500	H14.3.12	26,565,000	H15.2.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1194	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＥＲＶＯ　ＭＯＴＯＲ外（整備）	随意契約	244,188,000	H11.10.25	3,822,000	H12.3.1	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1195	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＨＡＦＴ　ＡＳＳＹ外９品目	随意契約	243,054,000	H14.3.25	29,578,500	H15.2.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1196	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＤＩＣＡＴＯＲ外（整備）	随意契約	243,022,500	H15.3.14	46,441,500	H16.1.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1197	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＴＡＮＫ　ＵＮＩＴ外５７品目	随意契約	242,749,500	H11.9.29	2,656,500	H13.3.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1198	内閣府	防衛庁契約本部	５４口径１２７ｍｍ遠射砲用構成品	随意契約	242,655,000	H13.3.30	641,550	H13.9.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1199	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｔ５３－Ｋ－１３Ｂエンジン・オーバーホール	随意契約	242,403,000	H12.2.9	4,576,950	H13.3.26	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1200	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＲＴＢＳ改修ＫＩＴ　１式	随意契約	241,815,000	H12.1.17	27,615,000	H14.3.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1201	総理府	防衛庁調達実施本部	電子管５８１Ｒ０８８Ｈ２０	随意契約	241,815,000	H12.12.25	39,980,850	H14.3.1	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1202	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「ＳＨ－６０Ｊ」ＨＰＳ－１０４外２件定期修理	随意契約	241,442,250	H13.10.15	16,811,550	H14.12.16	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1203	総理府	防衛庁航空自衛隊	搭載通電機器（Ｊ／ＡＰＧ－６６Ｊ等）システム維持１式	随意契約	240,765,000	H11.10.12	7,770,000	H12.12.14	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1204	内閣府	防衛庁海上自衛隊	潜水艦「あきしお」年次検査	随意契約	240,765,000	H14.5.31	75,390,000	H14.7.12	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1205	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＨＱＳ－１０３用ＰＲＯＪＥＣＴＯＲ　ＨＹＤＲＯＰＨＯＮＥモジュール国外修理	随意契約	239,583,750	H11.11.29	3,668,700	H12.8.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1206	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＷＩＴＣＨ外２８０品目	随意契約	239,221,500	H14.1.31	33,432,000	H15.3.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1207	総理府	防衛庁航空自衛隊	姿勢方位基準装置５０１０ＢＬ構成品修理３７個	随意契約	239,085,000	H11.9.30	102,480,000	H13.1.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1208	総理府	防衛庁海上自衛隊	「Ｐ－３Ｃ」ＡＮ／ＡＲＣ－１４３Ｂ外５件定期修理	随意契約	238,629,300	H11.12.15	8,781,150	H13.1.15	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1209	内閣府	防衛庁航空自衛隊	Ｅ－２Ｃ維持管理業務の会社技術利用（ミッション・アビオニクス等）１式	随意契約	238,560,000	H13.10.22	12,600,000	H14.11.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1210	内閣府	防衛庁海上自衛隊	護衛艦「いなづま」年次検査	随意契約	238,560,000	H14.11.19	86,625,000	H15.1.9	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1211	内閣府	防衛庁契約本部	ＵＨ－６０Ｊ用機体初度部品（国産）（その六）	随意契約	238,281,750	H13.3.30	1,442,700	H15.3.4	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1212	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「はつゆき」定期検査（水中武器の部）	随意契約	238,234,500	H13.1.15	48,042,582	H13.1.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1213	総理府	防衛庁調達実施本部	レーダ・セットＪ／ＡＰＧ－６６Ｊ用部品（電子管）	随意契約	238,140,000	H12.2.10	8,240,400	H13.3.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1214	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－５（免税）	指名競争入札	238,140,000	H15.1.21	6,125,431	H15.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1215	内閣府	防衛庁航空自衛隊	８１式短距離地対空誘導弾地上装置定期修理	随意契約	237,993,000	H15.4.18	388,500	H16.3.9	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1216	総理府	防衛庁調達実施本部	ＹＳ－１１Ｔ定期修理	随意契約	237,720,000	H12.12.22	6,830,250	H15.3.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1217	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｔ５３－Ｌ／Ｋ－７０３エンジン・オーバーホール	随意契約	237,510,000	H12.2.10	3,043,950	H13.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1218	総理府	防衛庁海上自衛隊	潜水艦「なだしお」年次検査	随意契約	236,775,000	H12.5.8	53,550,000	H12.6.12	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1219	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＵＰＬＩＮＧ外１６０品目	随意契約	236,775,000	H13.9.26	32,907,000	H15.2.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1220	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＵＷＡＲＳ　ＡＳＳＥＭＢＬＹ外４品目	随意契約	236,761,938	H12.3.31	1,035,931	H13.3.16	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1221	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＨＯＵＳＩＮＧ外３５品目	随意契約	236,740,350	H12.6.29	16,089,150	H13.3.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1222	内閣府	防衛庁契約本部	携帯ＳＡＭ用暗視装置（ＬＩＴＥ）	随意契約	236,670,000	H14.3.29	47,506,200	H15.3.24	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1223	内閣府	防衛庁契約本部	戦術訓練シミュレータ用コンソール	随意契約	236,565,000	H14.1.11	38,463,600	H15.10.3	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1224	内閣府	防衛庁海上自衛隊	練習潜水艦「はましお」臨時修理（主蓄電池換装工事）	随意契約	236,250,000	H16.1.8	9,408,000	H16.3.8	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1225	内閣府	防衛庁契約本部	統合電子戦装置Ｊ／ＡＳＱ－２構成品（基地整備用）	随意契約	236,145,000	H14.3.29	2,787,750	H16.1.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1226	内閣府	防衛庁航空自衛隊	８１式短距離地対空誘導弾地上装置定期修理１組	随意契約	236,040,000	H14.4.18	4,662,000	H15.3.10	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払を発生ために防ぐべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
1227	内閣府	防衛庁契約本部	ＵＨ－６０Ｊ用本体及び機関補用品	随意契約	235,410,000	H14.3.29	4,438,350	H15.12.24	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1228	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｕ－１２５Ａ用機体初度部品（輸入）（その二）	随意契約	235,305,000	H12.3.31	29,120,700	H14.2.1	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1229	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－４（免税）	指名競争入札	235,200,000	H15.6.30	1,660,008	H15.10.24	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1230	総理府	防衛庁調達実施本部	派米訓練用ソノブイ	随意契約	235,139,000	H12.12.28	43,840,000	H13.10.1	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1231	総理府	防衛庁調達実施本部	ラバーウィンドウＮ－ＣＷ－５４／ＯＧＳ－５	随意契約	234,885,000	H12.3.31	4,512,900	H13.10.30	納入場所、設置場所等に変更等があったため。	妥当	なし	－
1232	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＡＣＴＵＡＴＯＲ、ＥＬＥＣＴＲＯ等オーバーホール作業	随意契約	234,240,300	H14.7.17	14,011,200	H15.3.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1233	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＹＬＩＮＤＥＲ　ＡＳＳＹ外７品目	随意契約	233,908,500	H12.9.28	7,234,500	H14.1.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1234	内閣府	防衛庁契約本部	Ｔ５５－Ｌ／Ｋ－７１２エンジン・オーバーホール	随意契約	233,877,000	H15.2.19	3,002,724	H16.3.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1235	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＵＰＰＯＲＴ外１９０品目	随意契約	233,625,000	H13.3.16	38,220,000	H14.3.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1236	内閣府	防衛庁航空自衛隊	Ｔ－４００型機維持管理会社技術利用（機体）	随意契約	233,152,500	H13.9.27	17,619,000	H14.12.5	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1237	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＵＰＬＩＮＧ外９８品目	随意契約	232,974,000	H11.9.30	4,137,000	H13.3.21	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1238	総理府	防衛庁調達実施本部	ＵＨ－６０Ｊ用機体初度部品（国産）（その二）	随意契約	232,879,500	H12.3.31	79,800	H13.12.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1239	総理府	防衛庁航空自衛隊	Ｅ－７６７維持管理業務の会社技術利用１式	随意契約	232,680,000	H12.9.28	12,390,000	H13.12.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1240	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＰＯＷＥＲ　ＳＵＰＰＬＹ外４品目	随意契約	232,575,000	H11.12.16	34,125,000	H13.3.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1241	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｆ－２用エンジン初度部品（輸入）（その二）	随意契約	232,365,000	H12.3.31	29,562,750	H15.3.31	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1242	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＩＭＰＥＬＬＥＲ　ＷＨＥＬＬ外１３品目	随意契約	232,364,475	H14.3.28	556,500	H15.1.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1243	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＫＩＴ　Ｏ　Ｈ外２８品目	随意契約	232,312,500	H14.9.27	7,946,184	H15.11.25	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1244	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＴＭ３Ｂ型ガスタービン（ガスゼネレータ及び出力回転数制御装置）機関部品	随意契約	232,260,000	H15.2.18	9,106,650	H16.1.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1245	内閣府	防衛庁契約本部	スタンダードミサイル部品修理	随意契約	231,516,970	H14.3.19	31,968,794	H14.7.9	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1246	総理府	防衛庁航空自衛隊	Ｅ－２Ｃ維持管理業務の会社技術利用	随意契約	231,210,000	H12.9.28	7,169,400	H13.11.19	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1247	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＩＲＣＵＩＴ　ＣＡＲＤ　ＡＳＳＥＭＢＬＹ外２９品目	随意契約	231,105,000	H14.9.30	413,035	H15.9.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1248	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＢＯＬＴ外２４０品目	随意契約	230,716,500	H13.12.11	357,000	H14.3.18	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1249	総理府	防衛庁調達実施本部	航法支援装置ＮＯＳＮ－４０１	随意契約	229,950,000	H12.12.28	331,800	H13.3.30	納入場所、設置場所等に変更等があったため。	妥当	なし	－
1250	総理府	防衛庁調達実施本部	ＯＨ－１野整備用工具（機体）（国産）	随意契約	229,845,000	H12.3.8	14,700,000	H12.12.27	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1251	内閣府	防衛庁契約本部	航空機用維持部品（輸入）（その五）	随意契約	229,845,000	H14.10.3	2,749,950	H15.2.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1252	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＲＡＤＩＯ　ＦＲＥＱＵＥＮＣＹ　ＭＯＤＵＬＥ外９品目	随意契約	229,635,000	H12.12.21	1,711,500	H14.12.19	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1253	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＡＣＴＵＡＴＯＲ，ＨＹＤＲＡＵＬＩＣ，ＲＯＴＡＲＹ外２１品目	随意契約	229,530,000	H11.9.30	3,696,000	H13.2.8	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1254	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＥＣＭ装置Ｊ／ＡＬＱ－８構成品修理４８個	随意契約	229,425,000	H12.9.28	60,060,000	H14.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1255	内閣府	防衛庁契約本部	Ｔ５６－Ａ－１５／－４２５エンジン・オーバーホール	随意契約	229,225,500	H13.1.24	4,315,500	H14.3.25	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1256	内閣府	防衛庁契約本部	ＢＱＭ－３４ＡＪ改型高速標的機	随意契約	228,900,000	H13.3.29	10,904,250	H15.2.17	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1257	総理府	防衛庁海上自衛隊	「なつしお」年次検査	随意契約	228,862,200	H11.4.27	150,148,950	H11.12.8	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1258	内閣府	防衛庁契約本部	ホーク技術援助役務	随意契約	228,568,371	H13.11.30	16,021,139	H14.7.9	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1259	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「はちじょう」定期検査	随意契約	228,257,400	H13.1.19	108,957,450	H13.3.23	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1260	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＩＭ４００－Ｋ３４型ガスタービン（５０１－Ｋ３４型ガスタービンユニット）機関部品	随意契約	227,955,000	H13.2.20	8,652,000	H14.1.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1261	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＤＥＬＡＹ　ＬＩＮＥ外２品目	随意契約	227,934,000	H12.12.15	40,603,500	H14.9.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1262	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＬＭ２５００型ガスタービン組立復旧（ＬＭ２５００６、ＬＭ２５００８）	随意契約	227,850,000	H13.1.22	51,450	H13.2.26	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1263	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＧＥＡＲＢＯＸ　ＡＣＣＥＳＳＯＲＹ外５品目	随意契約	227,545,500	H13.9.21	16,758,000	H15.2.7	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1264	総理府	防衛庁調達実施本部	通信電子機器搭上飛行管理用印刷電信装置	随意契約	226,800,000	H12.4.3	189,000	H12.4.7	納入場所、設置場所等に変更等があったため。	妥当	なし	－
1265	内閣府	防衛庁海上自衛隊	護衛艦「あけぼの」年次検査（追船所工事）	随意契約	226,800,000	H16.3.19	17,850,000	H16.3.31	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1266	内閣府	防衛庁海上自衛隊	輸送艦「おおすみ」年次検査	随意契約	226,737,000	H13.2.8	56,280,000	H13.3.12	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1267	総理府	防衛庁航空自衛隊	搭載通電機器（ＡＮ／ＡＰＧ－６３及びＦ－１５用セントラル・コンピュータ）システム	随意契約	226,485,000	H12.12.21	7,980,000	H13.12.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1268	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＶＡＬＶＥ外１３品目	随意契約	226,254,000	H14.9.30	1,323,000	H16.1.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1269	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＮＴＲＯＬ　ＭＯＮＩＴＯＲ外４２品目	随意契約	226,212,000	H12.2.21	10,584,000	H13.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1270	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＮＴＲＯＬ	随意契約	225,927,450	H12.9.28	33,629,400	H14.1.21	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1271	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＨＡＮＤＬＥ外１５品目	随意契約	225,897,840	H11.9.30	3,337,005	H12.3.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1272	内閣府	防衛庁契約本部	ＡＮ／ＡＳＱ－８１Ｄ（Ｖ）磁気探知機	随意契約	225,750,000	H14.3.29	4,221,000	H15.7.7	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1273	内閣府	防衛庁契約本部	姿勢方位基準装置Ｊ／ＡＳＮ－３	随意契約	225,571,500	H13.3.14	8,051,400	H14.6.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1274	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＢＥＡＲＩＮＧ外７品目	随意契約	225,340,500	H11.11.29	32,602,500	H14.3.8	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1275	内閣府	防衛庁契約本部	航空機整備用部品（輸入）	随意契約	225,120,000	H13.3.30	37,851,450	H14.3.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1276	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＲＥＣＥＩＶＥＲ，ＩＮＦＲＡＲＥＤ外２品目	随意契約	224,675,850	H13.9.28	29,182,650	H15.3.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1277	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＦＩＬＴＥＲＥＬＥ外７１品目	随意契約	224,602,350	H12.11.17	35,225,400	H14.2.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1278	内閣府	防衛庁航空自衛隊	航空機部品	随意契約	224,301,000	H14.11.21	10,531,500	H16.3.21	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1279	内閣府	防衛庁契約本部	ＡＭＰＬＩＦＩＥＲ外（整備）	随意契約	224,280,000	H15.12.25	5,275,200	H16.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
			航空タービン燃料ＪＰ－５（免税）	指名競争入札								

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずべき措置	左の措置が可能であった場合の増額（円）及び責任の所在
1280	内閣府	防衛庁契約本部	ＧＰＳ航法装置ＭＡＧＲ	随意契約	223,776,000	H14.3.29	12,937,050	H16.1.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1281	内閣府	防衛庁契約本部	戦術訓練シミュレータ用コンソール	随意契約	223,650,000	H13.2.8	39,234,300	H14.9.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1282	内閣府	防衛庁航空自衛隊	固定式警戒管制レーダ装置Ｊ／ＦＰＳ－３修理等（遠空等構成品）１個	随意契約	223,650,000	H14.9.9	164,010,000	H15.11.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1283	総理府	防衛庁調達実施本部	ＭＫ２２キャニスタ	随意契約	223,501,635	H12.6.21	17,157,604	H14.7.9	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1284	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「しらせ」定期検査（専門業者工事）	随意契約	223,482,000	H15.4.18	30,156,000	H15.7.3	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1285	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＢＯＤＹ外４２品目	随意契約	223,440,000	H12.8.2	36,529,500	H13.12.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1286	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＧＹＲＯ　ＳＷＩＴＣＨ，ＲＡＴＥ等修理作業	随意契約	223,270,950	H14.7.12	3,245,550	H15.12.11	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1287	内閣府	防衛庁契約本部	クラスター爆弾用近接センサー	随意契約	223,125,000	H13.12.21	32,030,250	H15.3.17	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1288	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「おやしお」年次検査	随意契約	223,013,700	H14.7.4	53,962,650	H15.2.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1289	内閣府	防衛庁契約本部	電子計算機ＡＮ／ＵＹＱ－７０－Ｎ３	随意契約	222,915,000	H14.3.29	18,812,850	H15.9.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1290	総理府	防衛庁調達実施本部	ＬＲ－１機体定期修理	随意契約	222,600,000	H11.11.15	5,112,450	H13.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1291	総理府	防衛庁海上自衛隊	潜水艦「あきしお」年次検査	随意契約	222,600,000	H11.12.17	92,610,000	H12.1.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1292	内閣府	防衛庁契約本部	捜索レーダＪ／ＡＰＱ－２	随意契約	222,390,000	H14.3.29	1,806,000	H15.2.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1293	総理府	防衛庁調達実施本部	航空機用雑持部品（輸入）（その四）	随意契約	222,075,000	H12.11.2	27,326,250	H14.3.19	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1294	内閣府	防衛庁海上自衛隊	武器等用部品（輸入品）ＣＯＭＢＩＮＥＲ外	随意契約	221,758,950	H13.1.12	33,421,500	H14.1.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1295	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＲＥＧＵＬＡＴＯＲ外１１７品目航空機部品	随意契約	221,359,950	H12.12.8	37,142,700	H14.3.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1296	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＭＨ－５３Ｅ型航空機部品１式（１４４品目）	随意契約	221,130,000	H12.3.29	16,779,000	H13.3.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1297	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＥＣＭ装置ＡＮ／ＡＬＱ－１３１構成品修理（国外修理）外１件１６個	随意契約	221,025,000	H14.3.28	22,575,000	H15.3.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1298	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＸＦ－２型機の実用試験に係わる会社技術援助（解析支援役務）	随意契約	220,710,000	H11.9.30	196,917,000	H12.3.30	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1299	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「さわゆき」定検（通信電子の部）	指名競争入札	220,421,250	H14.12.10	85,318,800	H15.2.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1300	総理府	防衛庁調達実施本部	後方支援システム用電子計算組織（借上）	随意契約	219,643,200	H12.4.3	3,150,000	H12.4.7	納入場所、設置場所等に変更等があったため。	妥当	なし	－
1301	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＦＩＴＴＩＮＧ外１８４品目	随意契約	219,534,000	H13.3.30	766,500	H14.1.31	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1302	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＡＤＡＰＴＥＲ外９９品目	随意契約	219,502,500	H14.9.30	6,321,000	H15.12.8	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1303	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＨＯＵＳＩＮＧＡＳ外４５品目航空機部品	随意契約	219,287,250	H13.2.16	42,159,585	H14.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1304	内閣府	防衛庁契約本部	航空機用雑持部品（国産）（その二十二）	随意契約	218,400,000	H13.2.13	40,635,000	H14.2.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1305	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「つしま」定検（水中武器の部）その二	随意契約	218,368,500	H16.2.3	62,051,850	H16.3.26	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1306	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＣＯＮＴＲＯＬ　ＵＮＩＴ，ＨＭＵ等修理作業	随意契約	218,056,650	H12.9.5	9,110,850	H14.3.4	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1307	内閣府	防衛庁航空自衛隊	誘導弾の調査等１式	随意契約	217,999,950	H13.3.29	8,747,550	H14.2.19	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1308	総理府	防衛庁海上自衛隊	「せとしお」年次検査	随意契約	217,875,000	H11.6.25	74,760,000	H11.8.6	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1309	内閣府	防衛庁契約本部	飛行諸元等記録装置Ｊ／ＡＳＨ－５	随意契約	217,560,000	H14.3.29	10,006,500	H14.5.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1310	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＴＡＲＴＥＲ外３２品目	随意契約	217,533,750	H12.3.9	8,678,250	H13.3.21	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1311	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＳＭ１Ｃ型ガスタービン（補機）機関部品ＥＮＤ　ＣＯＶＥＲ，ＩＮＬＥＴ	随意契約	217,140,000	H12.12.15	20,160,000	H14.3.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1312	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「さわゆき」定検（誘導武器の部）そのー	指名競争入札	217,078,050	H14.12.10	53,097,450	H15.2.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1313	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＮＶＥＲＴＥＲ外６４品目	随意契約	216,993,000	H13.9.28	30,429,000	H15.2.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1314	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＶＡＬＶＥ外６６品目	随意契約	216,940,500	H12.9.19	30,082,500	H14.2.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1315	総理府	防衛庁海上自衛隊	「しらゆき」定検（誘導武器の部）そのー	随意契約	216,650,700	H12.12.8	45,679,200	H13.3.2	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1316	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＢＯＯＴ，９０　ＤＥＧＲＥＥ外３６品目	随意契約	216,562,500	H14.2.18	22,260,000	H15.3.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1317	内閣府	防衛庁航空自衛隊	Ｏ－ＲＩＮＧ外３４品目	随意契約	216,499,500	H14.3.4	26,271,000	H15.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1318	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＴＡＮＫ　ＦＵＥＬ外６４品目	随意契約	216,436,500	H13.12.26	8,043,000	H14.3.11	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1319	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＰＯＷＥＲ　ＳＵＰＰＬＹ　ＭＯＤＵＬＥ外２６品目	随意契約	216,300,000	H11.12.20	16,344,300	H13.3.1	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1320	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＧＹＲＯ　ＳＣＯＰＥ　ＡＳＳＹ，ＮＡＶＩＧＡＴＩＯＮ　１５個	随意契約	216,195,000	H12.3.27	48,300,000	H14.2.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1321	内閣府	防衛庁契約本部	ＣＦ６エンジン改修等	随意契約	215,586,000	H13.3.8	17,879,400	H14.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1322	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＢＵＩＬＴＩＮ　ＴＥＳＴ　ＡＳＳＹ外１４品目	随意契約	215,565,000	H13.2.8	35,490,000	H15.3.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1323	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＳＥＲＶＯ，ＴＡＩＬ　ＲＯＴＯＲ等修理作業	随意契約	215,116,650	H15.3.31	890,400	H16.3.15	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1324	総理府	防衛庁海上自衛隊	護衛艦「せとぎり」１２年度年次検査（船則の部、船体の部その一、機関の部、電気の部）	随意契約	215,040,000	H12.8.1	52,157,700	H12.9.20	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1325	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＨＥＡＴＥＲ，ＧＹＲＯ，ＥＸＴＥＲＮＡＬ外４０品目	随意契約	214,725,000	H14.3.28	27,300,000	H15.3.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1326	総理府	防衛庁調達実施本部	部隊経理システム用入出力装置（借上）	随意契約	214,503,450	H12.4.3	1,995,000	H12.4.7	納入場所、設置場所等に変更等があったため。	妥当	なし	－
1327	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＴＵＲＮ　ＴＡＢＬＥ外２品目	随意契約	214,271,400	H12.8.31	34,484,100	H13.12.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1328	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＤＵＭＭＹ　ＬＯＡＤ，ＥＬＥＣＴＲＩＣＡＬ外３７品目	随意契約	213,885,000	H14.3.27	23,614,500	H15.3.24	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1329	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＩＯＣ等修理作業	随意契約	213,738,000	H13.3.23	6,491,100	H14.3.19	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1330	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＡＢＬＥ　ＡＳＳＹ，ＲＡＤＩＯ　ＦＲＥＱＵＥＮＣＹ外１８品目	随意契約	213,664,500	H13.12.21	7,595,700	H15.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1331	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＥＡＬ外８２品目	随意契約	213,160,500	H13.12.19	47,302,500	H14.3.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
1332	総理府	防衛庁航空自衛隊	CENTRAL PROCESSING UNIT CARD外25品目	随意契約	212,940,000	H12.9.28	1,901,550	H14.2.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1333	総理府	防衛庁調達実施本部	US－1A用本体及び機関補用品	随意契約	212,887,500	H12.3.31	4,408,950	H13.11.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1334	総理府	防衛庁航空自衛隊	PIN外270品目	随意契約	212,520,000	H12.11.27	38,115,000	H14.3.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1335	総理府	防衛庁航空自衛隊	レーダ装置（20mm対空機関砲）定期修理24組	随意契約	212,100,000	H11.11.15	2,866,500	H13.1.15	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1336	総理府	防衛庁海上自衛隊	62口径76mm速射砲組部品オーバーホール	随意契約	212,100,000	H12.11.30	143,208,554	H14.1.31	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1337	総理府	防衛庁航空自衛隊	DUCT ASSY外（整備）	随意契約	211,879,500	H12.11.27	10,500	H14.1.25	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1338	内閣府	防衛庁航空自衛隊	SERVO CYLINDER外12品目	随意契約	211,848,000	H13.9.26	1,039,500	H15.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1339	総理府	防衛庁調達実施本部	ラバーウィンドウN－CW－54／OQS－5	随意契約	211,680,000	H12.3.31	4,714,500	H13.3.1	納入場所、設置場所等に変更等があったため。	妥当	なし	－
1340	内閣府	防衛庁航空自衛隊	E－2C維持管理業務の会社技術利用	随意契約	211,207,500	H13.9.28	7,539,000	H14.11.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1341	総理府	防衛庁調達実施本部	CH－47（機体）用初度部品（輸入）	随意契約	211,165,500	H12.12.28	34,840,050	H15.2.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1342	総理府	防衛庁航空自衛隊	GENERATOR, SWEEP外11品目	随意契約	211,113,000	H12.3.30	3,336,900	H14.2.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1343	内閣府	防衛庁契約本部	TFE731－5R－1Hターボファン・エンジン（維持用）	随意契約	211,050,000	H14.2.27	29,287,650	H14.10.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1344	内閣府	防衛庁契約本部	T53－K－13Bエンジン・オーバーホール	随意契約	210,924,000	H13.3.16	13,316,605	H14.3.22	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1345	内閣府	防衛庁海上自衛隊	SM1A／C型ガスタービン用スタータ外7件オーバーホール	随意契約	210,525,000	H14.12.9	153,023,850	H15.3.20	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1346	内閣府	防衛庁海上自衛隊	US－1A／U－36A型航空機等委託整備役務	随意契約	210,504,000	H15.1.31	401,100	H15.3.31	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1347	総理府	防衛庁海上自衛隊	MH－53E型航空機部品1式（16品目）	随意契約	210,315,000	H12.9.4	39,355,050	H14.3.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1348	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空武器等用部品（輸入品）BUMPER ASSY外24件	随意契約	209,989,500	H13.2.15	42,165,900	H14.3.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1349	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「すがしま」定期検査（水中武器の部）	随意契約	209,648,250	H14.12.18	81,982,950	H15.3.10	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1350	内閣府	防衛庁航空自衛隊	PARTS KIT外10品目	随意契約	209,527,500	H13.12.21	21,462,000	H16.2.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1351	内閣府	防衛庁契約本部	携帯SAM用暗視装置（LITE）	随意契約	209,370,000	H13.3.30	16,236,150	H14.3.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1352	内閣府	防衛庁契約本部	航空機用維持部品（国産）（その十七）	随意契約	209,013,000	H13.3.30	1,657,950	H14.3.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1353	総理府	防衛庁海上自衛隊	PLATE外17品目航空機部品	随意契約	209,009,850	H12.10.13	47,766,600	H14.1.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1354	内閣府	防衛庁契約本部	タータ－装置性能改善用器材の整備	随意契約	208,760,638	H14.1.18	28,387,529	H15.7.8	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1355	総理府	防衛庁海上自衛隊	練習潜水艦「せとしお」年次検査	随意契約	208,740,000	H12.6.13	55,282,500	H13.1.30	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1356	内閣府	防衛庁契約本部	日米連携システムエンジニアリング支援等	随意契約	208,650,000	H13.10.25	27,787,499	H14.6.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1357	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「P－3C」RO－480／AQA－7（V）外9件定期修理	随意契約	208,271,700	H14.10.18	2,658,600	H16.1.9	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1358	内閣府	防衛庁航空自衛隊	RING, RETAINING外89品目	随意契約	208,057,500	H13.7.6	9,744,000	H14.3.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1359	総理府	防衛庁航空自衛隊	PROCESSOR, SIGNALDATA外36品目	随意契約	207,900,000	H12.9.28	27,055,350	H14.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1360	内閣府	防衛施設庁那覇防衛施設局	北部移設候補地調査	指名競争入札	207,900,000	H14.9.17	33,180,000	H15.3.20	工事内容等に変更があったため。	妥当	なし	－
1361	総理府	防衛庁調達実施本部	CH－47（機体）用初度部品（国産）	随意契約	207,877,950	H12.3.31	1,235,850	H13.12.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1362	総理府	防衛庁航空自衛隊	ACCELEROMETER, COMPENSATED外1品目	随意契約	207,690,000	H11.12.20	55,335,000	H14.3.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1363	総理府	防衛庁調達実施本部	T64 エンジン・パワーユニット・オーバーホール	随意契約	207,669,000	H12.2.28	951,682	H13.3.22	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1364	総理府	防衛庁調達実施本部	ネット式着陸拘束装置及び基礎据付調整工事	随意契約	207,627,000	H12.3.31	5,289,900	H14.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1365	総理府	防衛庁海上自衛隊	「わかしお」定期検査（通信電子の部）	随意契約	207,570,300	H12.9.28	4,686,150	H13.2.9	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1366	内閣府	防衛庁契約本部	航空機整備用部品（国産）（その六）	随意契約	207,480,000	H14.3.29	250,950	H15.2.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1367	総理府	防衛庁航空自衛隊	ペトリオット定期修理1式	随意契約	207,123,000	H12.11.29	3,843,000	H14.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1368	内閣府	防衛庁海上自衛隊	護衛艦「せとぎり」13年度年次検査（総則の部、船体の部、機関の部、電気の部）	随意契約	206,850,000	H13.10.30	80,640,000	H14.3.20	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1369	内閣府	防衛庁技術研究本部	器材輸送	一般競争入札	206,575,934	H13.5.8	12,362,461	H14.1.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1370	内閣府	防衛庁航空自衛隊	THYRISTOR外39品目	随意契約	206,482,500	H13.12.21	27,258,000	H15.2.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1371	総理府	防衛庁航空自衛隊	PUMP ASSY外1品目	随意契約	206,430,000	H11.9.30	3,622,500	H13.2.16	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1372	内閣府	防衛庁契約本部	120mmM、JM2WP発煙弾、信管なし	随意契約	206,388,000	H14.3.29	1,668,450	H14.8.6	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1373	内閣府	防衛庁契約本部	AN／ARC－187（V）UHF無線機	随意契約	205,590,000	H13.3.30	6,098,400	H14.3.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1374	内閣府	防衛庁契約本部	CF6エンジン改修等	随意契約	205,590,000	H15.3.12	29,345,854	H16.3.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1375	総理府	防衛庁調達実施本部	ホーク技術援助役務	随意契約	205,204,125	H12.9.11	1,954,323	H13.6.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1376	内閣府	防衛庁海上自衛隊	FILTERELE外62品目航空機部品（官給用）	随意契約	205,137,450	H14.11.8	97,650	H15.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1377	内閣府	防衛庁海上自衛隊	GEARBOX ASSY, INTER等修理作業	随意契約	204,805,650	H14.3.4	36,230,250	H15.3.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1378	総理府	防衛庁航空自衛隊	TCTO KIT外60品目	随意契約	204,750,000	H11.12.22	22,050,000	H13.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1379	内閣府	防衛庁海上自衛隊	54口径5インチ単装速射砲組部品オーバーホール	随意契約	204,750,000	H14.12.16	112,276,500	H15.6.9	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1380	内閣府	防衛庁契約本部	赤外線暗視装置AN／AAQ－15（JM）構成品	随意契約	204,645,000	H13.3.30	33,819,450	H15.2.7	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1381	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「ときわ」年次検査	随意契約	204,370,950	H14.9.4	235,110,750	H14.10.16	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1382	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「こんごう」年次検査	随意契約	204,225,000	H15.12.1	82,425,000	H16.3.8	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1383	総理府	防衛庁海上自衛隊	「おやしお」年次検査	随意契約	203,881,650	H12.2.23	75,516,000	H12.3.22	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1384	内閣府	防衛庁航空自衛隊	CONTROL外4品目	随意契約	203,469,000	H14.9.24	22,449,000	H15.3.13	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1385	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「はつゆき」定期検査（誘導武器の部）その一	随意契約	203,129,850	H13.1.15	42,065,100	H13.3.26	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の増額（円）及び責任の所在
1386	内閣府	防衛庁契約本部	ペトリオットミサイル用信管	随意契約	203,104,939	H14.3.25	1,138,904	H15.5.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1387	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＶＡＬＶＥ外７１品目	随意契約	203,070,000	H13.9.25	25,767,000	H15.2.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1388	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「あすか」水上艦用魚雷防御システム仮装備	随意契約	202,818,000	H15.2.12	7,187,250	H15.3.26	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1389	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「おやしお」定期検査（通信電子の部）	随意契約	202,361,250	H13.1.12	33,655,650	H13.3.29	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1390	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＥＣＭ装置Ｊ／ＡＬＱ－８構成品修理５７個	随意契約	202,335,000	H11.9.30	9,030,000	H13.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1391	総理府	防衛庁航空自衛隊	Ｔ－４００維持管理会社技術利用（機体）	随意契約	201,920,000	H11.9.30	105,000	H12.11.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1392	内閣府	防衛庁海上自衛隊	高性能２０ｍｍ機関砲（ＭＯＤ１２）管制部オーバーホール	随意契約	201,600,000	H13.2.9	39,756,885	H14.2.12	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1393	内閣府	防衛庁海上自衛隊	５４口径５インチ単装速射砲組部品オーバーホール	随意契約	201,600,000	H14.12.16	121,275,000	H15.7.7	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1394	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「つのしま」定期検査（水中武器の部）その二	随意契約	201,600,000	H15.12.12	70,297,500	H16.3.31	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1395	内閣府	防衛庁海上自衛隊	護衛艦「いなづま」年次検査	随意契約	201,495,000	H13.11.29	58,359,000	H14.1.15	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1396	総理府	防衛庁調達実施本部	陸上データ交換網用端局その二（借上）	随意契約	201,096,000	H12.4.3	5,250,000	H12.4.7	納入場所、設置場所等に変更等があったため。	妥当	なし	－
1397	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「うずしお」年次検査	随意契約	201,093,900	H14.2.12	104,567,400	H14.3.14	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1398	総理府	防衛庁調達実施本部	新中央指揮システム基幹ＬＡＮ用機器の借上	随意契約	201,050,850	H12.4.21	256,200	H13.2.28	納入場所、設置場所等に変更等があったため。	妥当	なし	－
1399	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＡＢＬＥ外７３品目	随意契約	201,012,000	H13.6.29	27,226,500	H15.3.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1400	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＦＯＲＭＥＲ外１０７品目	随意契約	200,655,000	H14.3.22	4,200,000	H15.3.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1401	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＴＣ－９０／ＵＣ－９０型航空機等委託整備役務	随意契約	200,602,500	H15.3.11	21,423,675	H15.5.23	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1402	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＡＰ外１２８品目	随意契約	200,350,500	H12.3.24	94,500	H13.2.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1403	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－４（免税）	指名競争入札	200,340,000	H15.7.2	1,907,388	H15.10.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1404	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＭＫ４６魚雷Ｄレベル定期検査	随意契約	200,340,000	H15.8.20	60,480,000	H15.12.5	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1405	総理府	防衛庁航空自衛隊	搭載通電機器（ＡＮ／ＡＰＧ－６３及びＦ－１５用セントラル・コンピュータ）システム	随意契約	200,025,000	H11.12.24	2,520,000	H12.12.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1406	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空武器等用部品（専用品）ＡＵＸＶＯＬＴＡＧＥ外２４件	随意契約	200,025,000	H13.3.27	5,621,700	H14.2.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1407	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－４（免税）	指名競争入札	199,710,000	H15.7.30	4,663,575	H15.10.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1408	内閣府	防衛庁海上自衛隊	護衛艦「さみだれ」年次検査	随意契約	199,500,000	H14.1.24	54,180,000	H14.2.25	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1409	内閣府	防衛庁海上自衛隊	高性能２０ｍｍ機関砲管制部オーバーホール	随意契約	199,500,000	H14.10.4	26,146,050	H16.1.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1410	総理府	防衛庁調達実施本部	多連装ロケットシステム自走発射機Ｍ２７０用エンジン	随意契約	199,468,500	H12.3.31	13,194,300	H15.3.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1411	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「うずしお」定期検査（通信電子の部）	随意契約	199,363,500	H14.12.27	34,235,250	H15.3.27	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1412	総理府	防衛庁海上自衛隊	航空機部品１式（１４品目）	随意契約	199,311,000	H11.11.26	3,301,200	H12.11.2	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1413	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＴＩＰＣＡＰ外９品目航空機部品	随意契約	198,923,550	H14.3.15	23,926,350	H15.3.17	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1414	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＡＭＰＬＩＦＩＥＲ，ＲＡＤＩＯ ＦＲＥＱＵＥＮＣＹ外７品目	随意契約	198,733,500	H11.12.20	2,446,500	H13.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1415	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＴＣ－９０／ＵＣ－９０型航空機等委託整備役務	随意契約	198,723,000	H16.1.30	283,500	H16.3.26	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1416	内閣府	防衛庁契約本部	緊急脱出装置用ＣＡＤ Ｆ－１５	随意契約	198,712,500	H14.3.29	13,098,750	H15.1.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1417	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ペトリオット定期修理１式	随意契約	198,450,000	H14.8.20	9,534,000	H16.2.24	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1418	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＭＫ４６魚雷Ｄレベル定期検査及び構成品改修	随意契約	198,450,000	H15.2.7	63,525,000	H15.3.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1419	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「やえやま」定期検査（水中武器の部）その二	随意契約	198,412,200	H16.1.28	68,542,950	H16.3.26	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1420	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＢＥＬＬＯＷＳ外１８品目	随意契約	198,271,500	H12.9.28	25,494,000	H14.2.25	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1421	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＲＡＣＫ，ＢＯＭＢ ＭＡＵ－１２定期修理１４１個	随意契約	198,040,500	H12.8.30	2,625,000	H14.1.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1422	総理府	防衛庁航空自衛隊	８１式短距離地対空誘導弾地上装置定期修理１組	随意契約	197,977,500	H12.6.30	2,247,000	H13.2.1	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1423	総理府	防衛庁航空自衛隊	８１式短距離地対空誘導弾地上装置定期修理１組	随意契約	197,977,500	H12.9.29	2,110,500	H13.10.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1424	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＧＣＵ外１０１品目	随意契約	197,883,000	H12.8.2	32,560,500	H14.1.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1425	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＭＯＵＮＴＩＮＧＢＡＳＥ外２品目	随意契約	197,505,000	H11.12.20	2,730,000	H13.3.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1426	内閣府	防衛庁海上自衛隊	高性能２０ｍｍ機関砲管制部オーバーホール	随意契約	197,400,000	H14.10.4	33,572,700	H16.2.2	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1427	内閣府	防衛庁海上自衛隊	護衛艦「せとぎり」１４年度年次検査（船則の部、船体の部、機関の部、電気の部）	随意契約	197,400,000	H14.11.22	81,585,000	H15.1.10	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1428	内閣府	防衛庁契約本部	ミサイル警報装置ＡＮ／ＡＡＲ－６０（Ｖ）	随意契約	197,347,500	H14.3.29	28,145,250	H15.11.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1429	総理府	防衛庁海上自衛隊	補給艦「とわだ」年次検査	随意契約	197,085,000	H11.8.26	111,300,000	H11.10.6	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1430	内閣府	防衛庁契約本部	複合空中線ＡＮ／ＯＥ－５３８	随意契約	197,085,000	H14.3.29	19,660,200	H15.12.10	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1431	内閣府	防衛庁契約本部	ミサイル警報装置ＡＮ／ＡＡＲ－６０（Ｖ）	随意契約	197,038,800	H13.3.30	31,446,450	H15.8.19	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1432	内閣府	防衛庁契約本部	電子計算機借上空幕電算機・補給本部電算機及び部隊事務用端末	随意契約	196,612,500	H14.12.27	448,350	H15.3.24	納入場所、設置場所等に変更等があったため。	妥当	なし	－
1433	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＨＯＳＥ ＡＳＳＹ ＮＯＮＭＥＴＡＬＬＩＣ外１４５品目	随意契約	196,560,000	H13.12.21	20,097,000	H15.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1434	内閣府	防衛庁契約本部	機上赤外線妨害装置ＪＡＬＱ－Ｌ２	随意契約	196,455,000	H13.1.26	31,136,700	H13.9.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1435	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＤＵＣＴ ＩＮＬＥＴ ＦＡＮ外７５品目	随意契約	196,355,250	H13.9.28	6,144,915	H15.1.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1436	内閣府	防衛庁海上自衛隊	高性能２０ｍｍ機関砲管制部オーバーホール	随意契約	196,350,000	H14.10.4	35,559,825	H16.2.9	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1437	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＬＡＮＤＩＮＧ ＧＥＡＲ外２５品目	随意契約	196,308,000	H12.9.6	1,333,500	H13.3.22	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1438	内閣府	防衛庁契約本部	ＨＱＳ－１０３Ａテストセット ＨＱＭ－８Ｂ	随意契約	196,245,000	H14.3.29	4,978,050	H14.12.16	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1439	内閣府	防衛庁海上自衛隊	潜水艦「あきしお」年次検査（造船所工事）	随意契約	195,825,000	H15.4.28	43,050,000	H15.6.13	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生をあらかじめ防ぐべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
1440	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「うずしお」年次検査	随意契約	195,693,750	H13.2.8	83,748,000	H13.3.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1441	内閣府	防衛庁海上自衛隊	輸送艦「ゆら」定期検査	随意契約	195,657,000	H14.12.26	59,535,000	H15.2.25	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1442	内閣府	防衛庁航空自衛隊	８１式短距離地対空誘導弾地上装置定期修理１組	随意契約	195,447,000	H13.7.6	2,037,000	H14.1.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1443	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－５（免税）	指名競争入札	195,300,000	H15.10.1	228,900	H16.1.20	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1444	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－４（免税）	指名競争入札	195,300,000	H15.12.18	5,443,200	H16.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1445	内閣府	防衛庁契約本部	捜索レーダＯＭ－１００Ｂ	随意契約	195,142,500	H13.3.30	9,511,950	H15.2.21	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1446	内閣府	防衛庁契約本部	迫撃砲用編射弾	随意契約	195,142,500	H15.3.18	46,946,550	H16.3.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1447	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－４（免税）	指名競争入札	194,670,000	H15.7.2	4,104,450	H15.12.5	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1448	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「ちょうかい」定期検査追加	随意契約	194,670,000	H15.7.11	4,042,500	H15.9.11	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1449	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－４（免税）	随意契約	194,502,000	H16.2.3	903,000	H16.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1450	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＶＡＬＶＥ外５品目	随意契約	194,293,050	H11.6.30	2,738,400	H13.2.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1451	総理府	防衛庁海上自衛隊	護衛艦「さわゆき」１１年度年次検査（総則の部、船体の部、機関の部、電気の部）	随意契約	194,250,000	H11.6.16	65,491,650	H11.12.9	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1452	内閣府	防衛庁海上自衛隊	護衛艦「はまぎり」１３年度年次検査（総則の部、船体の部、機関の部、電気の部）	随意契約	194,250,000	H13.5.31	51,450,000	H13.10.12	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1453	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＣＲＥＷ外３７品目	随意契約	193,935,000	H13.12.20	24,885,000	H15.3.24	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1454	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＭＩＸＥＲＳＴＡＧＥ，ＦＲＥＱＵＥＮＣＹ外２８品目	随意契約	193,620,000	H13.3.30	10,045,350	H14.3.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1455	総理府	防衛庁調達実施本部	ＡＮ／ＡＲＳ－５ソノブイレファレンスシステム構成品	随意契約	193,410,000	H12.3.31	5,385,450	H14.2.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1456	内閣府	防衛庁契約本部	地対空誘導弾ペトリオット用部品（輸入）（その二）	随意契約	193,200,000	H13.9.25	27,604,500	H15.3.7	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1457	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－５（免税）	指名競争入札	193,200,000	H15.7.2	2,183,722	H15.12.1	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1458	総理府	防衛庁調達実施本部	ＡＩＦＦ整備器材	随意契約	192,780,000	H12.3.6	5,729,850	H13.3.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1459	総理府	防衛庁調達実施本部	ＴＦＥ７３１－５Ｒ－１Ｈターボファン・エンジン（維持用）	随意契約	192,675,000	H12.12.25	31,244,850	H13.9.4	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1460	内閣府	防衛庁契約本部	ＡＳ－３３２Ｌ機体定期修理	随意契約	192,595,200	H14.12.25	13,661,394	H16.2.12	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1461	総理府	防衛庁調達実施本部	ＴＦＥ７３１－５Ｒ－１Ｈターボファン・エンジン（維持用）	随意契約	192,570,000	H12.3.31	31,245,900	H13.9.4	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1462	内閣府	防衛庁契約本部	多連装ロケットシステム自走発射機Ｍ２７０用エンジン	随意契約	192,412,500	H14.3.29	12,317,340	H16.3.19	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1463	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＲＩＮＧ外７７品目	随意契約	192,255,000	H14.2.18	22,386,000	H15.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1464	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＭＫ４６魚雷Ｄレベル定期検査	随意契約	192,150,000	H12.8.31	54,810,000	H12.12.5	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1465	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＰＯＷＥＲ　ＳＵＰＰＬＹ　ＵＮＩＴ外５品目	随意契約	192,150,000	H16.2.16	6,925,800	H16.3.31	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1466	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＵＳ－１Ａ／Ｕ－３６Ａ型航空機等委託整備役務	随意契約	192,108,000	H16.1.30	19,364,100	H16.3.22	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1467	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＢＥＡＲＩＮＧ外１７品目	随意契約	191,950,500	H13.6.29	27,940,500	H15.1.23	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1468	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＨＲＯＵＤ　ＡＳＳＥＭＢＬＹ外１０５品目	随意契約	191,845,500	H11.9.30	2,173,500	H13.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1469	内閣府	防衛庁契約本部	Ｔ５５－Ｌ／Ｋ－７１２エンジン・オーバーホール	随意契約	191,709,000	H15.10.17	1,499,605	H16.3.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1470	総理府	防衛庁海上自衛隊	［ＳＨ－６０Ｊ］ＨＹＯ－１外１件定期修理	随意契約	191,694,300	H12.9.20	25,464,600	H13.2.16	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1471	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ペトリオット定期修理１式	随意契約	191,100,000	H13.9.28	21,609,000	H14.11.13	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1472	内閣府	防衛庁契約本部	迫撃砲用編射弾	随意契約	191,016,000	H13.3.30	4,541,250	H14.2.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1473	総理府	防衛庁調達実施本部	２０ｍｍ対空機関砲（ＪＭ１６７Ａ１）	随意契約	190,864,800	H12.3.31	495,600	H14.1.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1474	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＩＲＣＵＩＴ　ＣＡＲＤ　ＡＳＳＹ外２品目	随意契約	190,837,500	H13.3.30	1,194,900	H15.2.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1475	内閣府	防衛庁海上自衛隊	護衛艦「さみだれ」年次検査	随意契約	190,680,000	H15.2.10	72,660,000	H15.3.11	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1476	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＲＡＣＫ，ＢＯＭＢ　ＭＡＵ－１２定期修理１３２個	随意契約	190,302,000	H13.7.30	3,601,500	H15.1.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1477	総理府	防衛庁調達実施本部	システム・ラボ用機器の借上	随意契約	190,285,200	H11.4.1	6,337,800	H12.2.28	納入場所、設置場所等に変更等があったため。	妥当	なし	－
1478	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＲＵＢＢＥＲ　ＢＡＦＦ外１３品目	随意契約	190,260,000	H13.12.21	62,494,950	H15.2.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1479	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ペトリオット定期修理１式	随意契約	190,107,750	H14.6.28	3,155,250	H15.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1480	総理府	防衛庁航空自衛隊	電波測定装置等構成品修理５８個	随意契約	190,050,000	H12.12.21	6,825,000	H14.3.25	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1481	内閣府	防衛庁海上自衛隊	潜水艦救難艦「ちはや」年次検査	随意契約	190,050,000	H13.2.7	49,980,000	H13.3.6	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1482	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＤＩＳＰＬＡＹ　ＵＮＩＴ，ＨＥＡＤＵＰ外１１品目	随意契約	190,050,000	H13.9.28	945,000	H14.3.18	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1483	内閣府	防衛庁契約本部	７６ｍｍ発煙弾	随意契約	189,826,560	H13.1.29	150,150	H14.3.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1484	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＶＡＬＶＥ　ＡＳＳＹ外１１０品目航空機部品	随意契約	189,792,750	H13.11.9	16,720,200	H15.2.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1485	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＩＥＰ－３］ＮＨＬＲ－１０７（その一）定期修理	随意契約	189,533,400	H13.10.22	8,255,100	H15.3.6	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1486	総理府	防衛庁航空自衛隊	Ｅ－７６７維持管理業務の会社技術利用１式	随意契約	189,525,000	H11.9.30	105,000	H12.12.7	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1487	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＩＲＣＵＩＴ　ＣＡＲＤ　ＡＳＳＹ外４０品目	随意契約	189,472,500	H12.12.1	46,168,500	H14.2.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1488	内閣府	防衛庁契約本部	近距離暗視装置（ヘリ用）（ＡＮ／ＡＡＱ－１６）	随意契約	189,262,500	H14.3.29	20,869,800	H15.8.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1489	内閣府	防衛庁契約本部	近距離暗視装置（ヘリ用）（ＡＮ／ＡＡＱ－１６）	随意契約	189,262,500	H14.3.29	20,869,800	H15.8.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1490	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＶＡＬＶＥ外５８品目	随意契約	188,979,000	H13.12.21	22,974,000	H15.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1491	内閣府	防衛庁契約本部	感応掃海具ＤＹＡＤ	随意契約	188,790,000	H13.3.30	42,462,000	H16.3.31	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1492	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「のとじま」定期検査（水中武器の部）	随意契約	188,708,100	H14.12.19	68,408,550	H15.3.10	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1493	総理府	防衛庁航空自衛隊	ペトリオット本器プログラム改修等１式	随意契約	188,706,000	H11.9.30	226,002,000	H13.3.12	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び負担の所在
1494	内閣府	防衛庁契約本部	赤外線探知装置用テストセットＨＲＭ－１６９Ｂ	随意契約	188,475,000	H14.3.29	16,437,750	H15.2.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1495	総理府	防衛庁海上自衛隊	「やえやま」定期検査	随意契約	188,329,050	H12.1.21	95,816,700	H12.3.17	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1496	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＧＥＡＲＢＯＸ　ＡＳＳＹ．Ｍ／ＡＩＮ等修理作業	随意契約	188,050,800	H12.3.30	43,775,550	H13.3.22	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1497	内閣府	防衛庁契約本部	Ｃ－１航空機機体定期修理等	随意契約	187,950,000	H14.7.23	159,843	H15.3.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1498	内閣府	防衛庁海上自衛隊	各種補機部品１式（２５９品目）外６件	随意契約	187,530,000	H13.3.28	42,914,550	H14.3.11	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1499	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＩＣＥＰＬＤ外４５品目	随意契約	187,482,399	H15.3.31	12,600	H16.3.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1500	内閣府	防衛庁航空自衛隊	姿勢方位基準装置５０１０ＢＨ構成品修理３８個	随意契約	187,425,000	H13.6.29	11,340,000	H14.12.19	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1501	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「わかしお」年次検査	随意契約	187,292,700	H14.8.7	44,338,350	H15.2.21	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1502	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＳＭ１Ｃ型ガスタービン（ガスジェネレータ及び出力回転数制御装置）機関部品	随意契約	187,215,000	H12.12.12	3,885,000	H14.3.5	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1503	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＲＥＣＥＩＶＥＲ，ＩＮＦＲＡＲＥＤ外１品目	随意契約	187,110,000	H13.3.30	49,540,050	H14.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1504	内閣府	防衛庁航空自衛隊	移動用多重通信装置（Ｏ／Ｈ）Ｊ／ＴＲＱ－５０４定期修理６個	随意契約	187,110,000	H14.9.2	3,570,000	H16.2.12	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1505	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＤＩＳＰＬＡＹ　ＨＥＡＤ，ＤＡＴＡ　ＥＮＴＲＹ外８品目	随意契約	187,000,000	H13.3.30	929,250	H15.3.10	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1506	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＩＴＩＡＴＯＲ　Ｍ２７オーバーホール外７品目	随意契約	186,994,500	H11.9.30	4,063,500	H12.3.10	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1507	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＨＡＦＴ　ＡＳＳＹ外５品目	随意契約	186,585,000	H12.12.21	46,095,000	H14.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1508	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＥＡＬ　ＡＩＲ外（整備）	随意契約	186,207,000	H13.12.21	7,108,500	H15.2.19	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1509	総理府	防衛庁海上自衛隊	「しまかぜ」年次検査（艦船、武器）	随意契約	185,850,000	H11.7.30	25,410,000	H11.9.6	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1510	内閣府	防衛庁契約本部	自動追随型窓外弾道レーダ装置	随意契約	185,850,000	H14.1.9	31,631,250	H14.9.3	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1511	内閣府	防衛庁航空自衛隊	捜索レーダ装置ＡＮ／ＡＰＳ－１３８構成品修理（国外修理）５個	随意契約	185,745,000	H13.3.12	33,390,000	H14.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1512	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＬＡＮＤＩＮＧ　ＧＥＡＲ外１０品目	随意契約	185,671,500	H12.9.20	6,730,500	H14.2.12	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1513	内閣府	防衛庁契約本部	Ｔ６４－４１６Ａ／４１９エンジン・オーバーホール	随意契約	185,535,000	H14.2.15	52,674,926	H15.3.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1514	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＭＯＤＵＬＡＴＯＲ修理外１品目	随意契約	185,535,000	H14.8.20	6,772,500	H15.2.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1515	内閣府	防衛庁契約本部	Ｔ５６－Ａ－１５／－４２５エンジン・オーバーホール	随意契約	185,304,000	H14.1.29	3,823,050	H15.3.20	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1516	総理府	防衛庁海上自衛隊	「Ｐ－３Ｃ」ＬＴＮ－７２用４５２０８０外１件定期修理	随意契約	184,489,200	H11.12.9	4,397,400	H12.12.12	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1517	総理府	防衛庁調達実施本部	緊急脱出装置用ＣＡＤ　Ｔ－４	随意契約	184,369,500	H12.12.28	1,689,450	H13.10.3	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1518	内閣府	防衛庁契約本部	暗視装置	指名競争入札	184,275,000	H14.1.17	42,042,000	H14.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1519	総理府	防衛庁調達実施本部	電交装置（借上）	随意契約	184,215,150	H12.4.3	2,100,000	H12.4.7	納入場所、設置場所等に変更等があったため。	妥当	なし	－
1520	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＴＲＡＮＳＭＩＴＴＥＲ　ＣＯＮＴＲＯＬ　ＢＡＮＤ５外２品目	随意契約	184,170,000	H11.9.30	2,341,500	H13.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1521	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空武器等用部品（専用品）ＢＰＦ外７０件	随意契約	183,960,000	H13.3.26	11,779,950	H14.3.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1522	内閣府	防衛庁海上自衛隊	軽油２号（艦船用・免税）	随意契約	183,934,800	H15.11.12	1,569,750	H15.11.21	契約の数量、期間等に変更等があったため。	妥当	なし	－
1523	内閣府	防衛庁契約本部	Ｔ６４エンジン・パワーユニット・オーバーホール	随意契約	183,771,000	H14.2.8	15,636,600	H15.3.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1524	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＶＡＬＶＥ，ＲＥＬＩ外３２６品目航空機部品	随意契約	183,756,300	H14.3.28	20,480,280	H15.3.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1525	総理府	防衛庁調達実施本部	近距離暗視装置（ヘリ用）（ＡＮ／ＡＡＱ－１６）	随意契約	183,750,000	H12.3.31	28,399,350	H13.5.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1526	内閣府	防衛庁契約本部	近距離暗視装置（ヘリ用）（ＡＮ／ＡＡＱ－１６）	随意契約	183,750,000	H13.3.30	42,522,900	H14.5.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1527	内閣府	防衛庁海上自衛隊	高性能２０ｍｍ機関砲管制部オーバーホール	随意契約	183,750,000	H14.8.8	28,035,000	H15.3.20	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1528	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＰＵＭＰ外１６品目	随意契約	183,739,500	H13.9.28	378,000	H15.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1529	内閣府	防衛庁契約本部	２５０－Ｃ２０Ｂエンジン・オーバーホール	随意契約	183,456,000	H15.2.20	5,071,500	H16.3.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1530	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＧＡＳ（Ｆ－１５）定期修理２７個	随意契約	183,435,000	H11.11.18	4,725,000	H12.12.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1531	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「うらが」年次検査	随意契約	183,374,100	H15.7.29	41,242,950	H15.9.4	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1532	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＦＩＬＴＥＲ　ＥＬＥＭＥＮＴ外６０品目	随意契約	183,340,500	H12.12.18	27,237,000	H14.2.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1533	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＣＯＮＴＲＯＬＬＥＲ外１７品目航空機部品	随意契約	183,201,900	H11.10.8	1,141,350	H12.11.9	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1534	内閣府	防衛庁海上自衛隊	潜水艦「ふゆしお」年次検査（造船所工事）	随意契約	182,700,000	H15.11.20	68,250,000	H16.1.9	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1535	内閣府	防衛庁契約本部	ＨＱＳ－１０３Ａテストセット　ＨＱＭ－８Ｂ	随意契約	182,175,000	H13.3.30	4,497,150	H13.10.10	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1536	内閣府	防衛庁海上自衛隊	高性能２０ｍｍ機関砲管制部オーバーホール	随意契約	182,175,000	H15.1.17	25,998,000	H16.2.6	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1537	内閣府	防衛庁海上自衛隊	潜水艦「はやしお」年次検査（造船所工事）	随意契約	182,175,000	H15.9.9	36,277,500	H15.10.27	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1538	内閣府	防衛庁契約本部	ネット式着陸拘束装置及び基礎掘付調整工事	随意契約	182,070,000	H13.3.30	25,684,050	H15.3.5	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1539	総理府	防衛庁調達実施本部	海洋観測器材に関する技術支援	随意契約	182,009,940	H12.7.11	3,362,837	H13.6.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1540	総理府	防衛庁海上自衛隊	「あさかぜ」年次検査	随意契約	181,914,600	H11.6.3	66,150,000	H11.7.7	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1541	内閣府	防衛庁契約本部	自動警戒管制組織等に関する会社技術利用	随意契約	181,900,000	H13.10.25	24,224,999	H14.6.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1542	内閣府	防衛庁海上自衛隊	掃海母艦「ぶんご」年次検査	随意契約	181,440,000	H13.11.30	68,617,500	H14.1.15	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1543	内閣府	防衛庁契約本部	ペトリオットＴＤＳ関連機器	随意契約	181,367,461	H13.12.18	21,762,404	H15.5.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1544	内閣府	防衛庁海上自衛隊	輸送艦「しもきた」年次検査（造船所工事）	随意契約	181,335,000	H15.11.28	80,850,000	H16.1.19	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1545	内閣府	防衛庁契約本部	多連装ロケットシステム自走発射機Ｍ２７０用エンジン	随意契約	181,230,000	H13.2.8	28,607,775	H15.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1546	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＥＲＶＯ　ＣＹＬＩＮＤＥＲ外７品目	随意契約	181,062,000	H14.9.24	13,230,000	H16.2.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1547	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「ちよだ」定期検査（水中武器の部）	随意契約	180,938,100	H15.1.8	25,517,100	H15.3.27	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
1548	内閣府	防衛庁契約本部	捜索レーダOM－１００Ｂ	随意契約	180,810,000	H14.2.27	46,568,550	H15.8.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1549	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＩＲＣＵＩＴ　ＣＡＲＤ　ＡＳＳＹ外６４品目	随意契約	180,705,000	H12.12.21	3,255,000	H14.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1550	内閣府	防衛庁海上自衛隊	高性能２０ｍｍ機関砲（ＭＯＤ１２）管制部オーバーホール	随意契約	180,600,000	H13.1.22	43,076,250	H14.1.30	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1551	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＭＫ４６魚雷Ｄレベル定期検査	随意契約	180,600,000	H13.9.28	29,820,000	H14.1.10	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1552	内閣府	防衛庁契約本部	Ｔ６４エンジン・パワーユニット・オーバーホール	随意契約	180,495,000	H15.1.17	26,858,121	H16.3.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1553	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＩＧＮＡＬ　ＰＲＯＣＥＳＳＯＲ　ＳＥＣＴＩＯＮ外３品目	随意契約	179,861,000	H14.3.29	2,535,750	H15.9.19	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1554	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「おやしお」年次検査	随意契約	179,660,250	H15.6.30	52,308,900	H15.8.1	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1555	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＡＥ２１００Ｊ型エンジン等の後方支援に係わる役務	随意契約	179,655,000	H11.11.1	273,000	H13.2.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1556	内閣府	防衛庁航空自衛隊	赤外線暗視装置ＡＮ／ＡＡＱ－１５（ＪＭ）構成品修理２７個	随意契約	179,631,900	H13.9.28	4,328,100	H15.3.14	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1557	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「うらが」定期検査（通信電子の部）	随意契約	179,405,100	H14.1.25	24,515,400	H14.3.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1558	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＴＵＢＥ外６９３品目	随意契約	179,219,250	H13.2.22	17,004,750	H14.3.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1559	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＶＡＮＥ　ＳＥＧＭＥＮＴ外５５品目航空機部品	随意契約	179,183,550	H13.11.2	21,672,000	H15.3.19	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1560	内閣府	防衛庁契約本部	ＹＳ－１１航空機機体定期修理等	随意契約	179,130,000	H15.12.5	9,703,756	H16.3.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1561	内閣府	防衛庁海上自衛隊	深海潜水訓練装置の定期検査	随意契約	179,025,000	H15.2.24	11,340,000	H15.3.31	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1562	総理府	防衛庁航空自衛隊	移動用多重通信装置（Ｏ／Ｈ）Ｊ／ＴＲＱ－５０４定期修理６個	随意契約	178,815,000	H12.9.28	14,070,000	H14.2.1	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1563	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＤＩＣＡＴＯＲ外（整備）	随意契約	178,783,500	H11.9.29	3,129,000	H12.3.8	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1564	内閣府	防衛庁契約本部	ネット式着陸拘束装置及び基礎掘付調整工事	随意契約	178,710,000	H14.3.29	12,532,800	H16.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1565	総理府	防衛庁海上自衛隊	護衛艦「ひえい」年次検査	指名競争入札	178,605,000	H12.11.17	94,500,000	H13.1.10	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1566	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「Ｐ－３Ｃ」ＡＮ／ＡＳＱ－１１４（Ｖ）４外４件定期修理	随意契約	178,577,700	H14.3.15	6,145,650	H15.3.7	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1567	総理府	防衛庁調達実施本部	電子計算機借上統合気象解析予報用電子計算機	随意契約	178,500,000	H11.4.1	234,465,000	H11.7.28	契約の数量、期間等に変更等があったため。	妥当	なし	－
1568	総理府	防衛庁調達実施本部	新中央指揮システム技術支援	随意契約	178,500,000	H12.9.22	3,059,999	H13.6.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1569	総理府	防衛庁調達実施本部	自動警戒管制組織等に関する会社技術利用	随意契約	178,500,000	H12.10.25	3,399,999	H13.6.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1570	内閣府	防衛庁管理局	市ヶ谷庁舎警備業務役務	指名競争入札	178,500,000	H15.4.1	4,116,000	H16.1.27	契約の数量、期間等に変更等があったため。	妥当	なし	－
1571	内閣府	防衛庁海上自衛隊	潜水艦「みちしお」年次検査（造船所工事）	随意契約	178,500,000	H15.5.29	57,750,000	H15.7.14	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1572	内閣府	防衛庁契約本部	Ｆ１１０　ＣＩＰ	随意契約	178,410,837	H13.12.11	22,976,489	H14.6.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1573	総理府	防衛庁調達実施本部	電子計算機借上データ処理近代化器材（百里）	随意契約	178,210,725	H11.4.1	8,116,500	H12.2.15	契約の数量、期間等に変更等があったため。	妥当	なし	－
1574	総理府	防衛庁航空自衛隊	移動用多重通信装置（Ｏ／Ｈ）Ｊ／ＴＲＱ－５０４定期修理６個	随意契約	178,185,000	H11.12.20	6,300,000	H13.2.8	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1575	内閣府	防衛庁契約本部	Ｆ１１０　ＣＩＰ	随意契約	177,840,376	H14.8.13	58,387,858	H15.8.28	米国政府提示代価に変更等があったため。	妥当	なし	－
1576	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＲＡＣＫ，ＢＯＭＢ　ＭＡＵ－１２定期修理１２６個	随意契約	177,828,000	H11.12.27	892,500	H13.1.26	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1577	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＰＡＮＥＬ外３１品目	随意契約	177,686,250	H12.9.4	27,620,250	H14.1.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1578	内閣府	防衛庁海上自衛隊	５４口径１２７ｍｍ連射砲オーバーホール	随意契約	177,660,000	H15.10.17	131,155,500	H16.3.25	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1579	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＢＵＳＨＩＮＧ外１３１品目	随意契約	177,513,000	H11.9.30	1,963,500	H13.2.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1580	内閣府	防衛庁海上自衛隊	高性能２０ｍｍ機関砲管制部オーバーホール	随意契約	177,450,000	H13.8.20	31,224,900	H14.3.18	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1581	内閣府	防衛庁契約本部	ＯＰＳ－１８－３レーダ	随意契約	177,030,000	H14.3.29	1,421,700	H15.7.7	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1582	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＡＵＧＭＥＮＴＯＲ　ＤＵＣＴ　ＡＮＤ　ＮＯＺＺＬＥ	随意契約	176,746,500	H14.7.16	15,792,000	H15.3.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1583	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「はたかぜ」年次検査	随意契約	176,221,500	H15.12.3	105,501,900	H16.1.20	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1584	総理府	防衛庁調達実施本部	戦術電子偵察ポッド初度部品	随意契約	175,980,000	H12.3.31	1,795,500	H14.2.8	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1585	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「きりさめ」年次検査	随意契約	175,738,500	H13.2.19	61,356,750	H13.3.23	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1586	総理府	防衛庁海上自衛隊	「ときわ」定期検査（通信電子の部）	随意契約	175,718,550	H12.1.13	30,496,200	H12.3.17	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1587	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「くらま」年次検査	随意契約	175,502,250	H13.8.3	86,919,000	H13.9.25	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1588	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「あすか」年次検査	随意契約	175,495,950	H15.2.12	77,505,750	H15.3.26	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1589	総理府	防衛庁海上自衛隊	「わかしお」年次検査	随意契約	175,465,500	H12.1.21	83,612,550	H12.3.31	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1590	内閣府	防衛庁契約本部	小火器射撃評価システム	随意契約	175,350,000	H14.3.27	1,497,300	H16.2.24	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1591	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＶＡＬＶＥ　ＲＥＧＵＬＡＴＯＲ　ＡＳＳＹ外１６品目	随意契約	175,320,600	H14.9.20	12,587,400	H16.2.24	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1592	内閣府	防衛庁契約本部	スタンダードミサイル及び垂直発射アスロックミサイル技術支援	随意契約	175,269,852	H14.3.19	17,199,374	H14.7.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1593	内閣府	防衛庁契約本部	迫撃砲用艦射弾	随意契約	175,245,000	H14.2.22	51,716,700	H15.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1594	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「ゆうだち」年次検査	随意契約	175,150,500	H15.2.17	72,082,500	H15.3.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1595	総理府	防衛庁航空自衛隊	移動式警戒監視システムＪ／ＴＰＳ－１０２装置修理２個	随意契約	175,140,000	H12.11.30	5,775,000	H14.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1596	総理府	防衛庁調達実施本部	赤外線暗視装置ＡＮ／ＡＡＱ－１５（ＪＭ）初度部品	随意契約	174,930,000	H12.3.31	31,257,450	H14.2.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1597	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＰＵＭＰ外（整備）	随意契約	174,426,000	H12.9.29	3,391,500	H13.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1598	総理府	防衛庁航空自衛隊	Ｆ－４ＥＪ型機の格納処置に関する作業等	随意契約	174,315,750	H11.12.8	908,250	H13.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1599	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＭＫ４６魚雷Ｄレベル定期検査	随意契約	174,300,000	H12.10.27	55,545,000	H13.1.15	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1600	総理府	防衛庁海上自衛隊	「ゆうだち」年次検査	随意契約	174,142,500	H12.12.15	41,385,750	H13.1.23	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1601	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－４（免税）	指名競争入札	174,069,000	H15.7.2	2,638,566	H15.12.1	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
1602	総理府	防衛庁調達実施本部	電子計算機借上（仙台用）	随意契約	173,888,400	H12.4.3	627,900	H13.2.28	契約の数量、期間等に変更等があったため。	妥当	なし	－
1603	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＴＡＮＫ外１１品目	随意契約	173,806,500	H12.3.31	535,500	H14.2.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1604	総理府	防衛庁海上自衛隊	「つしま」定期検査	随意契約	173,433,750	H12.1.21	108,072,300	H12.3.17	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1605	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＷＩＴＣＨ外８５品目	随意契約	173,292,000	H13.3.9	29,494,500	H14.2.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1606	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ペトリオット定期修理	随意契約	173,250,000	H15.8.5	1,596,000	H16.2.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1607	内閣府	防衛庁海上自衛隊	潜水艦「いそしお」年次検査（造船所工事）	随意契約	173,250,000	H16.2.5	58,485,000	H16.3.3	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1608	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＤＩＣＡＴＯＲ　ＰＥＲＦＯＲＭＡＮＣＥ　２個	随意契約	173,040,000	H12.12.21	32,760,000	H14.10.17	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1609	内閣府	防衛庁契約本部	Ｔ５５－Ｌ／Ｋ－７１２エンジン・オーバーホール	随意契約	173,040,000	H14.2.6	5,150,618	H15.3.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1610	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「むらさめ」年次検査	随意契約	172,709,250	H14.11.29	49,894,950	H15.1.7	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1611	総理府	防衛庁海上自衛隊	「さちしお」年次検査	随意契約	172,621,050	H12.7.7	27,555,150	H13.1.16	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1612	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＹＬＩＮＤＥＲ外７品目	随意契約	172,473,000	H12.9.20	1,228,500	H14.1.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1613	総理府	防衛庁海上自衛隊	高性能２０ｍｍ機関砲（ＭＯＤ１２）管制部オーバーホール	随意契約	172,200,000	H11.11.26	30,628,500	H12.5.19	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1614	総理府	防衛庁海上自衛隊	高性能２０ｍｍ機関砲（ＭＯＤ１２）管制部オーバーホール	随意契約	172,200,000	H12.1.7	42,994,350	H12.12.20	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1615	総理府	防衛庁海上自衛隊	高性能２０ｍｍ機関砲（ＭＯＤ１２）管制部オーバーホール	随意契約	172,200,000	H12.1.7	39,742,500	H12.11.17	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1616	内閣府	防衛庁海上自衛隊	掃海艇「つきしま」定期検査（造船所工事）	随意契約	172,200,000	H16.1.22	69,142,500	H16.3.2	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1617	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「さくしま」定期検査（水中武器の部）	随意契約	172,195,800	H13.1.26	41,011,950	H13.3.29	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1618	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「あわしま」定期検査（水中武器の部）	随意契約	172,193,700	H13.2.2	39,660,600	H13.3.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1619	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｔ６４エンジン・パワーユニット・オーバーホール	随意契約	171,990,000	H12.12.25	1,948,800	H14.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1620	総理府	防衛庁調達実施本部	通信監視制御装置ＯＳＷ－３－１	随意契約	171,885,000	H12.3.31	31,500	H13.8.2	納入場所、設置場所等に変更等があったため。	妥当	なし	－
1621	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＢＬＯＷＥＲ外４７品目	随意契約	171,885,000	H13.9.25	30,376,500	H15.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1622	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＬＩＮＫ外７５３品目	随意契約	171,790,500	H13.7.17	22,302,000	H14.3.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1623	総理府	防衛庁海上自衛隊	高性能２０ｍｍ機関砲（ＭＯＤ２）管制部オーバーホール	随意契約	171,150,000	H11.9.3	29,610,000	H12.2.1	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1624	内閣府	防衛庁海上自衛隊	護衛艦「はまぎり」１４年度年次検査（総則の部、船体の部、機関の部、電気の部）	随意契約	171,150,000	H14.8.22	86,846,231	H15.1.10	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1625	総理府	防衛庁海上自衛隊	武器等用部品（輸入品）ＲＩＮＧ　ＪＯＩＮＴ外２１件	随意契約	171,045,000	H12.1.21	1,423,492	H12.10.19	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1626	総理府	防衛庁海上自衛隊	「はたかぜ」定期検査（誘導武器の部）その一	随意契約	170,983,050	H12.1.14	35,424,900	H12.3.17	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1627	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－４（免税）	指名競争入札	170,940,000	H15.7.2	1,340,171	H15.12.1	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1628	内閣府	防衛庁契約本部	ＣＦ６エンジン改修等	随意契約	170,898,000	H14.2.15	15,966,300	H15.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1629	内閣府	防衛庁契約本部	Ｕ－３６Ａ定期修理	随意契約	170,721,600	H15.3.31	7,282,769	H16.3.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1630	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｔ５８エンジン・オーバーホール	随意契約	170,688,000	H12.12.26	49,156,403	H14.3.18	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1631	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「はたかぜ」年次検査	随意契約	170,681,700	H13.8.8	41,720,700	H14.3.22	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1632	内閣府	防衛庁海上自衛隊	練習艦「かしま」年次検査	随意契約	170,520,000	H13.9.14	129,965,850	H13.12.3	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1633	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＲＡＤＡＲ　ＤＩＳＰＬＡＹＪ／ＡＶＱ－３構成品修理３９個	随意契約	170,520,000	H13.9.28	15,645,000	H15.2.24	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1634	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＡＣＴＵＡＴＯＲ外１品目	随意契約	170,110,500	H13.9.7	2,488,500	H15.2.14	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1635	総理府	防衛庁海上自衛隊	高性能２０ｍｍ機関砲（ＭＯＤ１２）管制部オーバーホール	随意契約	170,100,000	H12.1.7	37,663,500	H13.2.21	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1636	内閣府	防衛庁契約本部	ＭＬＲＳ多目的弾	随意契約	169,643,685	H14.3.26	22,592,699	H15.6.6	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1637	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空機部品１式（７８品目）	随意契約	169,417,500	H14.1.24	25,062,450	H15.2.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1638	総理府	防衛庁調達実施本部	ＸＡＡＭ－５技術試験用赤外線誘導ミサイル標的	随意契約	169,050,000	H12.12.28	6,674,850	H13.9.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1639	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＡＩＲ　ＦＩＬＴＥＲ外１８品目	随意契約	169,050,000	H15.10.1	14,175,000	H16.2.23	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1640	内閣府	防衛庁契約本部	ＡＨ－１Ｓ第７３４４９号機の修理（３回目定期修理を含む。）	随意契約	168,945,000	H13.3.30	3,337,026	H14.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1641	総理府	防衛庁調達実施本部	ＭＫ４６ＭＯＤ５－Ｎ魚雷の技術検務	随意契約	168,903,945	H12.10.25	3,120,685	H13.7.16	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1642	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「きくづき」年次検査（艦船、武器）	随意契約	168,840,000	H13.7.12	74,481,750	H14.3.27	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1643	内閣府	防衛庁契約本部	指向性散弾	随意契約	168,525,000	H15.3.31	4,712,400	H15.8.21	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1644	内閣府	防衛庁契約本部	統合電子戦装置ライン・テスターＪ／ＵＳＭ－１９９	随意契約	168,420,000	H13.3.30	2,704,800	H14.2.7	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1645	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＰＡＮＥＬ外６２品目	随意契約	168,130,756	H11.12.10	2,098,394	H12.3.24	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1646	内閣府	防衛庁契約本部	ＵＳ－１Ａ改用ＡＰＵ	随意契約	168,000,000	H13.9.27	21,439,950	H15.2.21	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1647	内閣府	防衛庁契約本部	赤外線探知装置ＡＮ／ＡＡＳ－４４－Ｎ２	随意契約	168,000,000	H14.3.29	5,017,950	H15.5.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1648	内閣府	防衛庁契約本部	Ｆ３エンジンのＦＡＤＥＣ化試改修（機体）	随意契約	167,842,500	H13.3.30	291,900	H15.2.24	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1649	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＩＲＣＵＩＴ　ＣＡＲＤ　ＡＳＳＹ外６品目	随意契約	167,317,500	H13.12.20	3,003,000	H15.2.25	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1650	内閣府	防衛庁契約本部	Ｐ－３Ｃ用ＩＳＡＲ地上支援装置ＬＹＱ－９	随意契約	167,055,000	H14.3.29	466,200	H15.12.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1651	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＥＡＬ外９２品目	随意契約	166,971,000	H13.8.31	19,393,500	H15.3.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1652	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－４（免税）	指名競争入札	166,950,000	H15.7.1	156,135	H15.10.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1653	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「たけしお」年次検査	随意契約	166,931,100	H13.2.14	81,295,200	H13.3.29	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1654	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＷＩＰＥＲ　ＡＳＳＥＭＢＬＹ外３８品目	随意契約	166,824,000	H13.12.21	23,677,500	H15.3.10	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1655	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「あすか」年次検査	随意契約	166,777,800	H13.2.14	52,264,800	H13.3.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1656	総理府	防衛庁海上自衛隊	「ちよだ」年次検査	随意契約	166,459,650	H12.11.2	77,619,150	H12.12.25	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
1657	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＣＯＭＰＲＥＳＳＯＲ　ＵＮＩＴ等修理作業	随意契約	166,309,500	H11.8.6	17,815,350	H13.3.1	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1658	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＩＮＬＥＴ１品目航空機部品	随意契約	166,026,000	H12.2.25	29,014,650	H13.9.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1659	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＶＡＬＶＥ　ＡＳＳＹ外７０品目	随意契約	166,005,000	H12.3.17	1,900,500	H13.3.21	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1660	総理府	防衛庁調達実施本部	チャフ・フレア・ディスペンサーＡＬＥ－４５（Ｊ）	随意契約	165,809,700	H12.12.28	27,277,950	H14.9.4	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1661	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「ちよだ」年次検査	随意契約	165,791,850	H13.10.15	146,448,750	H13.12.27	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1662	総理府	防衛庁海上自衛隊	護衛艦「さわゆき」１２年度年次検査（船則の部、船体の部その一、機関の部、電気の部）	随意契約	165,690,000	H12.9.8	52,605,000	H12.10.6	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1663	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＬＩＮＫ　ＡＳＳＹ外１０品目	随意契約	165,631,880	H13.3.30	210,000	H15.2.3	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1664	総理府	防衛施設庁那覇防衛施設局	ハンセン平成１２年度通信システム設計	随意契約	165,480,000	H12.11.22	22,995,000	H14.2.28	工事内容等に変更があったため。	妥当	なし	－
1665	内閣府	防衛庁海上自衛隊	Ｐ－３Ｃ型航空機部品１式（１３１品目）	随意契約	165,343,500	H13.3.12	403,200	H14.2.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1666	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「輸送艇１号」定期検査	随意契約	165,317,250	H14.1.16	52,221,750	H14.3.22	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1667	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「ときわ」年次検査	随意契約	165,291,000	H13.8.3	98,848,050	H13.9.11	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1668	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空武器等用部品（輸入品）ＨＥ－ＢＲＩＤＧＥ外８件	随意契約	165,217,500	H13.1.17	39,906,300	H14.3.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1669	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＴＣＴＯ　ＫＩＴ　Ｄ外２品目	随意契約	165,217,500	H14.1.29	14,763,000	H15.6.11	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1670	総理府	防衛庁海上自衛隊	「むらさめ」定期検査（誘導武器の部）その二	随意契約	165,060,000	H12.12.27	30,623,250	H13.3.21	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1671	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＲＥＧＵＬＡＴＯＲ外（整備）	随意契約	164,020,500	H15.9.25	7,234,500	H16.3.12	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1672	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＴＩＰＣＡＰＡＳ外２０品目航空機部品	随意契約	163,969,050	H12.3.24	1,381,800	H13.2.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1673	内閣府	防衛庁契約本部	ＵＳ－１Ａ改用ＡＰＵ	随意契約	163,905,000	H13.2.22	30,724,050	H14.3.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1674	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＶＡＬＶＥ　ＢＯＤＹ外３９７品目	随意契約	163,800,000	H12.9.28	19,351,500	H14.3.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1675	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＴＣＴＯ　ＫＩＴ　Ａ外１品目	随意契約	163,800,000	H14.1.29	21,021,000	H15.2.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1676	内閣府	防衛庁契約本部	チャフ・フレア射出装置ＡＮ／ＡＬＥ－４７	随意契約	163,621,500	H14.1.11	37,329,600	H14.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1677	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「はたかぜ」年次検査	随意契約	163,451,400	H14.12.4	44,820,300	H15.1.20	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1678	内閣府	防衛庁契約本部	ＧＰＳ航法装置ＭＡＧＲ	随意契約	163,170,000	H13.3.30	26,136,600	H15.1.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1679	内閣府	防衛庁契約本部	ＧＰＳ航法装置ＭＡＧＲ	随意契約	163,170,000	H13.3.30	19,712,700	H15.1.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1680	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＶＡＬＶＥ外２４品目	随意契約	163,145,850	H12.3.31	385,140	H13.1.31	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1681	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＲＩＮＧ外１６品目	随意契約	163,086,000	H14.9.30	2,704,058	H16.1.21	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1682	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ヘッド・アップ・ディスプレイＡＮ／ＡＶＱ－２０構成品修理２０個	随意契約	162,435,000	H13.12.6	105,000	H15.3.14	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1683	総理府	防衛庁調達実施本部	事務用電算機システム借上（その一）	随意契約	162,427,650	H12.4.3	18,628,050	H12.7.28	契約の数量、期間等に変更等があったため。	妥当	なし	－
1684	内閣府	防衛庁技術研究本部	点検整備作業	随意契約	162,385,650	H14.4.1	7,060,200	H14.6.25	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1685	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＥＮＳＯＲ，ＰＲＥＳＳＵＲＥ外１品目	随意契約	162,330,000	H13.3.30	16,768,500	H14.2.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1686	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＲＥＭＯＴＥ　ＬＩＧＨＴ　ＳＥＮＳＯＲ外３３品目	随意契約	162,015,000	H13.12.19	18,543,000	H15.3.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1687	総理府	防衛庁調達実施本部	ＭＬＲＳ多目的弾	随意契約	161,929,095	H12.1.25	2,904,749	H13.6.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1688	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「はるな」年次検査（艦船、武器）	随意契約	161,910,000	H13.6.7	69,720,000	H13.7.19	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1689	内閣府	防衛庁海上自衛隊	護衛艦「ひえい」年次検査（造船所工事）	随意契約	161,910,000	H15.7.14	67,966,500	H15.8.22	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1690	総理府	防衛庁調達実施本部	ＣＦ６エンジン改修等	随意契約	161,616,000	H12.3.31	9,325,878	H13.3.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1691	総理府	防衛庁海上自衛隊	武器等用部品（輸入品）ＢＡＴＴＥＲＹ　ＡＳＳＹ	随意契約	161,595,000	H12.10.19	23,662,800	H13.6.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1692	内閣府	防衛庁契約本部	Ｆ－２用エンジン初度部品（輸入）（その二）	随意契約	161,595,000	H13.3.30	6,489,000	H16.2.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1693	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＨＲＯＵＤ外７品目	随意契約	161,574,000	H13.6.25	5,397,000	H14.1.21	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1694	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「さがみ」年次検査	随意契約	161,227,500	H15.2.27	66,465,000	H15.3.26	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1695	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「なるしお」年次検査	随意契約	161,175,000	H16.1.29	43,354,500	H16.3.10	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1696	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「やえやま」定期検査	随意契約	161,140,350	H16.1.20	93,870,000	H16.3.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1697	内閣府	防衛庁海上自衛隊	武器等用部品（輸入品）高性能２０ｍｍ機関砲用ＯＶＥＲＨＡＵＬ　ＫＩＴ	随意契約	161,070,000	H14.2.4	22,795,500	H14.11.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1698	内閣府	防衛庁航空自衛隊	戦術訓練シミュレータ（ＯＴＴ）プログラム維持１式	随意契約	160,799,100	H13.12.10	32,433,450	H15.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1699	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＰＵＭＰ外８品目	随意契約	160,723,500	H14.8.2	3,013,500	H15.2.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1700	内閣府	防衛庁海上自衛隊	対潜航空システム通信装置（ＡＳＣＯＭＭ）改修	随意契約	160,650,000	H14.3.8	1,144,500	H15.3.26	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1701	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＳＥＲＴ外１２３品目	随意契約	160,597,500	H14.7.11	997,500	H15.2.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1702	総理府	防衛庁調達実施本部	電交装置（借上）	随意契約	160,440,000	H11.4.1	17,467,257	H11.10.28	契約の数量、期間等に変更等があったため。	妥当	なし	－
1703	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＳＭ１Ａ型ガスタービン機関部品ＣＨＡＭＢＥＲ，ＣＯＭＢＵＳＴＩＯＮ，ＴＵＲＢＩＮ	随意契約	160,419,823	H13.3.30	2,520,000	H14.3.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1704	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－４（免税）	指名競争入札	160,125,000	H15.12.19	4,552,800	H16.3.9	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1705	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「ゆりしま」定期検査（水中武器の部）	随意契約	159,595,800	H15.1.24	48,704,250	H15.3.27	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1706	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－４（免税）	指名競争入札	159,337,500	H15.12.19	4,474,848	H16.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1707	内閣府	防衛庁契約本部	ＢＬＣ装置・オーバーホール	随意契約	159,201,000	H14.2.15	13,112,400	H15.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1708	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「ＳＨ－６０Ｊ」ＨＱＳ－１０３（その一）ソーナー外４件定期修理	随意契約	159,196,800	H15.3.19	14,104,650	H16.3.23	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1709	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＴＭ３Ｂ型ガスタービン機関部品ＥＬＢＯＷ外	随意契約	159,180,000	H12.2.14	53,550	H13.2.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び負担の所在
1710	内閣府	防衛庁海上自衛隊	護衛艦「やまゆき」年次検査	随意契約	159,180,000	H13.6.29	65,269,995	H13.10.31	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1711	内閣府	防衛庁契約本部	作戦情報支援システム用装置借上	随意契約	159,159,000	H15.4.1	786,450	H16.2.26	契約の数量、期間等に変更等があったため。	妥当	なし	－
1712	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＹＬＩＮＤＥＲ　ＡＳＳＹ外５品目	随意契約	158,728,500	H11.12.14	4,210,500	H13.1.23	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1713	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＲＡＣＫ，ＢＯＭＢ　ＭＡＵ－１２定期修理	随意契約	158,602,500	H14.8.20	115,500	H16.1.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1714	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＩＲＣＵＩＴ　ＣＡＲＤ　ＡＳＳＹ外３９品目	随意契約	158,550,000	H13.9.28	5,890,500	H15.2.13	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1715	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空機部品ＢＯＡＲＤ　ＡＳＳＹ外８５品目	随意契約	158,415,600	H13.12.21	20,027,700	H14.3.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1716	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＨＱＳ－１０３用ＰＲＯＪＥＣＴＯＲ／ＨＹＤＲＯＰＨＯＮＥモジュール等国外修理	随意契約	158,266,500	H13.2.5	27,955,200	H14.3.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1717	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「しらね」定期検査（誘導武器の部）その一	随意契約	158,193,000	H14.1.9	42,223,650	H14.3.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1718	総理府	防衛庁調達実施本部	ＧＰＳ航法装置ＭＡＧＲ	随意契約	158,025,000	H12.3.31	16,603,650	H14.1.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1719	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＥＲＶＯ　ＣＹＬＩＮＤＥＲ外１１品目	随意契約	157,983,000	H12.9.25	24,885,000	H14.2.25	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1720	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＡＭＰＬＩＦＩＥＲ外（整備）	随意契約	157,941,000	H14.9.30	2,320,500	H15.3.20	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1721	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－４（免税）	指名競争入札	157,941,000	H15.12.19	4,250,400	H16.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1722	内閣府	防衛庁契約本部	赤外線探知装置ＡＮ／ＡＡＳ－４４－Ｎ２	随意契約	157,605,000	H13.3.30	11,713,800	H14.5.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1723	内閣府	防衛庁海上自衛隊	音響測定艦「ひびき」年次検査	随意契約	157,605,000	H14.8.2	44,835,000	H14.9.17	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1724	内閣府	防衛庁契約本部	電子計算機ＡＮ／ＵＹＱ－７０－Ｎ４	随意契約	157,500,000	H13.3.30	27,055,350	H14.6.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1725	内閣府	防衛庁技術研究本部	点検整備作業	随意契約	157,447,500	H14.9.27	3,113,250	H14.12.26	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1726	総理府	防衛庁海上自衛隊	航空武器等用部品（専用品）ＵＲＴ４３　ＫＡＩＳＹＵＵ　ＫＩＴ外１件	随意契約	157,169,250	H12.12.18	18,165,000	H14.1.17	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1727	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－４（免税）	随意契約	156,922,500	H15.1.30	2,283,400	H15.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1728	内閣府	防衛庁海上自衛隊	各種補機部品ＪＯＩＮＴ，ＢＲＥＡＫＤＯＷＮ，ＳＴＡ外３４件	随意契約	156,870,000	H14.2.27	12,669,300	H15.3.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1729	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＢＡＴＴＥＲＹ　ＰＡＣＫ外３品目	随意契約	156,765,000	H12.9.28	7,100,100	H14.3.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1730	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－５（免税）	指名競争入札	156,397,500	H15.12.24	4,037,040	H16.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1731	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＷＥＤＧＥ外５８品目	随意契約	156,261,000	H13.12.21	18,795,000	H14.11.19	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1732	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｔ－５定期修理	随意契約	156,240,000	H11.9.8	23,113,833	H12.3.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1733	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＤＵＣＴ　ＡＳＳＹ外２６品目	随意契約	155,977,500	H14.9.30	1,917,795	H15.3.13	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1734	総理府	防衛庁調達実施本部	電子計算機借上データ処理近代化器材（高尾山外）	随意契約	155,925,000	H11.4.1	9,607,500	H12.2.16	契約の数量、期間等に変更等があったため。	妥当	なし	－
1735	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＢＯＡＲＤ　ＷＩＲＥ　ＩＮＳＴＬＹ２品目	随意契約	155,925,000	H13.9.28	21,945,000	H15.1.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1736	内閣府	防衛庁契約本部	新型イルミネータの研究（その一）	随意契約	155,925,000	H15.3.31	4,476,150	H15.9.9	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1737	内閣府	防衛庁海上自衛隊	護衛艦「いなづま」年次検査（造船所工事）	随意契約	155,925,000	H16.1.20	88,515,000	H16.1.30	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1738	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＴＲＡＮＳＭＩＴＴＥＲ外１１３品目	随意契約	155,851,500	H11.12.21	6,489,000	H13.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1739	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＰＬＡＴＥ外１８品目航空機部品	随意契約	155,689,800	H13.11.16	22,485,750	H15.1.10	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1740	内閣府	防衛庁契約本部	レーダ・セットＪ／ＡＰＧ－６６Ｊ用部品（電子管）その一	随意契約	155,673,000	H14.3.29	23,784,600	H15.3.3	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1741	総理府	防衛庁航空自衛隊	Ｔ－４型機機体構造保全管理（ＡＳＩＰ）の維持役務	随意契約	155,505,000	H12.12.25	252,000	H14.3.14	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1742	総理府	防衛庁海上自衛隊	「しまゆき」年次検査	随意契約	155,400,000	H12.2.7	54,075,000	H12.3.6	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1743	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＲＯＤ外８２品目航空機部品	随意契約	155,313,900	H13.9.14	14,767,200	H15.3.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1744	内閣府	防衛庁契約本部	自走式水上標的システム	随意契約	155,200,500	H14.1.30	22,516,200	H15.1.23	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1745	総理府	防衛庁調達実施本部	クラスター爆弾用近接センサー	随意契約	155,137,500	H12.12.27	35,689,500	H14.3.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1746	内閣府	防衛庁契約本部	電波伝搬予察器ＹＳＨ－２	随意契約	155,116,500	H13.3.30	36,309,000	H14.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1747	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－５（免税）	指名競争入札	154,980,000	H15.7.25	5,097,086	H15.10.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1748	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「つのしま」定期検査	随意契約	154,858,200	H15.12.10	54,085,500	H16.3.9	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1749	内閣府	防衛庁契約本部	Ｔ－１Ｂ航空機機体定期修理等	随意契約	154,770,000	H13.8.10	788,550	H14.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1750	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「うらが」年次検査	随意契約	154,603,050	H13.2.16	45,419,850	H13.3.29	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1751	内閣府	防衛庁契約本部	ＷＪ２４エンジン	随意契約	154,560,000	H13.8.2	19,848,150	H14.9.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1752	総理府	防衛庁海上自衛隊	「うらが」年次検査	随意契約	154,505,400	H12.2.18	39,026,400	H12.2.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1753	内閣府	防衛庁契約本部	ＬＲ－２機体定期修理	随意契約	154,299,600	H14.2.6	5,994,222	H14.12.24	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1754	内閣府	防衛庁契約本部	ＨＱＳ－１０３Ｂソーナー	随意契約	154,140,000	H14.3.29	18,970,350	H15.5.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1755	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－４（免税）	指名競争入札	154,140,000	H15.12.16	3,696,000	H16.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1756	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「きりしま」年次検査	随意契約	154,119,000	H16.1.30	78,583,050	H16.3.23	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1757	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「ゆきしお」年次検査	随意契約	154,103,250	H15.5.12	63,336,000	H15.6.9	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1758	内閣府	防衛庁契約本部	航空機模擬標的	随意契約	154,035,000	H13.3.30	1,026,900	H14.5.23	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1759	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「はましお」年次検査	随意契約	154,028,700	H13.6.26	54,941,250	H14.3.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1760	内閣府	防衛庁航空自衛隊	バッジプログラム維持１式	随意契約	153,982,500	H15.4.1	65,677,500	H16.3.31	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1761	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＵＰＬＩＮＧ外６８品目	随意契約	153,678,000	H11.12.22	6,090,000	H13.3.21	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1762	内閣府	防衛庁契約本部	緊急脱出装置用ＣＡＤ　Ｆ－２及びＸＦ－２	随意契約	153,615,000	H13.2.21	5,992,350	H14.6.10	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の金額（円）及び責任の所在
1763	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－５（免税）	指名競争入札	153,562,500	H15.12.25	4,037,040	H16.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1764	内閣府	防衛庁契約本部	チャフ／フレア射出装置ＡＮ／ＡＬＥ－４７（ＰＪ）	随意契約	153,342,000	H14.3.29	17,783,850	H16.3.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1765	内閣府	防衛庁契約本部	ヒューズ式３６９Ｅ型航空機	随意契約	153,300,000	H13.2.15	24,782,100	H13.11.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1766	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「きりさめ」年次検査	随意契約	153,242,250	H15.2.17	65,215,500	H15.3.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1767	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＳＴＲＡＩＮＥＲ外１１６品目	随意契約	153,106,800	H12.12.15	22,947,750	H14.2.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1768	内閣府	防衛庁航空自衛隊	航空機部品 ＳＨＲＯＵＤ外２８品目	随意契約	153,069,000	H13.12.19	6,079,500	H15.2.13	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1769	総理府	防衛庁海上自衛隊	軽油２号（艦船用）免税	指名競争入札	153,004,410	H12.4.11	8,995,800	H12.12.6	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1770	内閣府	防衛施設庁業務部	実弾射撃訓練の移転に伴う輸送等役務	随意契約	153,000,000	H15.6.4	5,000,000	H15.7.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1771	内閣府	防衛庁航空自衛隊	２０ｍｍ対空機関砲定期修理１０個	随意契約	152,907,300	H13.2.16	14,653,800	H14.2.15	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1772	総理府	防衛庁調達実施本部	ＭＬＲＳ多目的弾	随意契約	152,890,710	H12.12.11	23,508,959	H14.7.9	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1773	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＣＲＥＥＮ ＡＳＳＹ外６２品目	随意契約	152,848,500	H13.7.17	20,811,000	H15.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1774	内閣府	防衛庁海上自衛隊	護衛艦「まつゆき」年次検査	随意契約	152,775,000	H15.2.12	64,050,000	H15.3.12	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1775	総理府	防衛庁調達実施本部	ＳＨ－６０Ｊ定期修理	随意契約	152,565,000	H12.8.8	4,664,989	H13.3.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1776	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＴＥＲＦＡＣＥＵＮＩＴ，ＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣ外１品目	随意契約	152,221,400	H12.3.31	4,963,600	H14.2.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1777	内閣府	防衛庁契約本部	ＭＫ４６ＭＯＤ５－Ｎ魚雷の技術検務	随意契約	152,196,265	H13.12.12	20,695,844	H14.7.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1778	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＳＭ１Ｃ型ガスタービン（ガスゼネレータ及び出力回転数制御装置）機関部品	随意契約	152,040,000	H15.2.18	1,080,450	H16.1.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1779	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「さちしお」定期検査（通信電子の部）	随意契約	151,977,000	H14.8.9	34,316,100	H15.3.31	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1780	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＭＩＣＲＯＣＩＲＣＵＩＴ，ＨＹＢＲＩＤ外１品目	随意契約	151,935,000	H12.10.30	17,115,000	H14.9.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1781	内閣府	防衛庁航空自衛隊	慣性航法装置ＡＮ／ＡＳＮ－６３構成品修理５５個	随意契約	151,935,000	H14.9.24	32,865,000	H16.2.25	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1782	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＰＵＭＰ外（整備）	随意契約	151,620,000	H13.9.26	3,391,500	H15.1.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1783	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｔ６４－１０Ｊエンジン・オーバーホール	随意契約	151,546,500	H12.2.15	14,813,400	H13.3.22	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1784	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「ゆりしま」定期検査	随意契約	151,353,300	H15.1.24	50,130,150	H15.3.27	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1785	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＣＲＥＷ，ＭＡＣＨＩＮＥ外１０品目	随意契約	151,305,000	H12.11.20	25,830,000	H14.1.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1786	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＲＯＴＯＲ外２５品目	随意契約	151,223,100	H12.9.28	4,398,975	H13.3.9	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1787	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「つしま」定期検査	随意契約	151,182,150	H16.1.29	87,475,500	H16.3.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1788	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＥＡＬ外１５品目	随意契約	151,079,250	H12.11.30	24,344,250	H13.12.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1789	内閣府	防衛庁契約本部	Ｔ－４００用機体初度部品（輸入）（その二）	随意契約	151,042,500	H13.3.30	18,428,639	H14.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1790	内閣府	防衛庁海上自衛隊	［Ｐ－３Ｃ］Ｃ－１０５５３／ＡＳＨ－３３外３件定期修理	随意契約	150,927,000	H14.12.3	1,275,750	H16.3.5	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1791	総理府	防衛庁海上自衛隊	「まつゆき」年次検査	随意契約	150,780,000	H11.5.14	56,490,000	H11.6.11	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1792	総理府	防衛庁海上自衛隊	護衛艦「さみだれ」年次検査	随意契約	150,675,000	H12.11.28	11,929,050	H13.1.10	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1793	内閣府	防衛庁海上自衛隊	掃海艦「つきしま」定期検査（専門業者工事）	随意契約	150,675,000	H16.1.23	22,680,000	H16.3.2	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1794	総理府	防衛庁海上自衛隊	「ゆきしお」年次検査	随意契約	150,655,050	H11.6.22	34,617,450	H11.12.10	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1795	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＤＲＩＶＥ外３品目	随意契約	150,622,500	H14.4.25	346,500	H15.3.13	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1796	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＹＬＩＮＤＥＲ ＡＳＳＹ外（整備）	随意契約	150,538,500	H14.9.30	1,344,000	H16.1.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1797	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＲＥＣＥＩＶＥＲ，ＩＮＦＲＡＲＥＤ外１品目	随意契約	150,465,000	H12.3.31	8,946,000	H13.3.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1798	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＦＵＥＬ ＣＥＬＬ外３９品目	随意契約	150,423,000	H12.9.19	27,121,500	H14.3.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1799	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＭＥＭＯＲＹ ＬＯＡＤＥＲ ＶＥＲＩＦＩＥＲ２個	随意契約	150,360,000	H11.11.15	3,990,000	H13.3.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1800	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－４（免税）	指名競争入札	150,360,000	H15.12.18	3,427,200	H16.3.3	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1801	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＬＴＮ－７２用ＧＹＲＯ ＳＣＯＰＥモジュール等国外修理	随意契約	150,335,850	H12.1.17	7,710,150	H13.1.23	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1802	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＧＥＡＲＢＯＸ ＡＳＳＹ，ＭＡＩＮ等組立作業	随意契約	150,289,650	H13.3.23	8,152,200	H14.3.22	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1803	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＣＡＮ ＩＮＴＥＲＬＡＣＥ ＤＲＩＶＥ ＣＣＡ外２２品目	随意契約	150,255,000	H13.3.30	36,804,600	H14.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1804	総理府	防衛庁海上自衛隊	［Ｐ－３Ｃ］ＡＮ／ＡＧＣ－６外１件定期修理	随意契約	150,197,250	H11.12.22	71,400	H12.12.6	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1805	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「たけしお」定期検査（通信電子の部）	随意契約	150,168,900	H14.1.11	26,145,000	H14.3.27	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1806	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＰＡＮＥＬ ＣＯＮＴＲＯＬ １個	随意契約	150,045,000	H14.3.20	18,060,000	H15.3.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1807	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－５（免税）	指名競争入札	149,940,000	H15.12.25	3,696,000	H16.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1808	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＢＲＡＣＫＥＴ ＡＳＳＹ外２７品目	随意契約	149,919,000	H12.9.28	23,845,500	H14.1.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1809	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＩＴＩＡＴＯＲ Ｍ３Ａ１オーバーホール外４品目	随意契約	149,908,500	H11.9.30	5,651,100	H13.1.23	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1810	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＶＡＬＶＥ外７品目	随意契約	149,835,000	H14.9.6	10,794,000	H16.2.6	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1811	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＭＰＲＥＳＳＯＲ ＤＥＨＹＤＲＡＴＯＲ １６個	随意契約	149,698,500	H11.12.24	6,898,500	H12.9.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1812	総理府	防衛庁技術研究本部	点検整備作業	随意契約	149,677,500	H11.9.27	6,615,000	H11.12.1	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1813	内閣府	防衛庁契約本部	Ｆ－２用２０ｍｍ機関砲用地上給弾装置	随意契約	149,410,800	H13.3.30	4,857,300	H14.9.24	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1814	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＧＡＳ（Ｆ－１５）定期修理２２個	随意契約	149,257,500	H12.8.18	4,462,500	H14.1.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1815	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＰＵＭＰ外１品目	随意契約	149,194,500	H12.9.20	6,069,000	H14.2.26	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1816	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＰＯＷＥＲ ＳＵＰＰＬＹ ＳＥＱＵＥＮＣＥＲ外３品目	随意契約	149,100,000	H11.12.20	7,690,200	H13.2.8	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
1817	総理府	防衛庁海上自衛隊	「せとゆき」年次検査	随意契約	149,100,000	H12.2.7	81,375,000	H12.3.6	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1818	内閣府	防衛施設庁那覇防衛施設局	北部影響把握調査	指名競争入札	149,100,000	H14.9.17	14,070,000	H15.3.20	工事内容等に変更があったため。	妥当	なし	－
1819	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＰＯＷＥＲ　ＳＵＰＰＬＹ、ＭＵＸ外１品目	随意契約	148,995,000	H13.9.28	25,725,000	H15.1.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1820	内閣府	防衛庁航空自衛隊	誘導弾の調査等１式	随意契約	148,969,800	H14.3.28	16,691,850	H15.3.20	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1821	内閣府	防衛庁契約本部	電子管１０１８８６０－００５	随意契約	148,957,200	H14.3.14	16,331,700	H15.3.31	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1822	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ベトリオット定期修理１式	随意契約	148,785,000	H13.7.30	23,236,500	H14.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1823	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＨＯＵＳＩＮＧ外４７品目航空機部品	随意契約	148,745,100	H12.12.8	20,923,350	H14.1.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1824	総理府	防衛庁調達実施本部	スタンダードミサイル及び垂直発射アスロックミサイル技術支援	随意契約	148,707,930	H12.11.29	1,982,761	H13.7.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1825	内閣府	防衛庁技術研究本部	点検整備作業	随意契約	148,522,500	H14.12.26	19,976,250	H15.3.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1826	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＨＥＣＫ　ＶＡＬＶＥ外５７品目	随意契約	148,501,500	H12.12.22	9,145,500	H14.3.7	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1827	総理府	防衛庁海上自衛隊	航空武器等用部品（輸入品）ＤＯＭＥ　ＣＯＮＴＲＯＬ　ＵＰＧＲＡＤＥ　ＫＩＴ	随意契約	148,155,000	H12.12.6	32,729,550	H14.1.23	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1828	内閣府	防衛庁海上自衛隊	護衛艦「せとゆき」年次検査	随意契約	148,155,000	H15.2.5	42,091,350	H15.3.17	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1829	内閣府	防衛庁契約本部	ＴＣ－９０定期修理	随意契約	147,945,000	H13.10.10	7,681,800	H14.3.29	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1830	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「たけしお」年次検査	随意契約	147,850,500	H15.8.19	61,140,450	H15.10.8	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1831	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＤＥＴ－ＦＩＲＥ外２２品目	随意契約	147,798,000	H11.9.28	567,000	H12.3.7	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1832	内閣府	防衛庁契約本部	ＦＤＲ／ＣＶＲ（飛行データ記録装置）Ｊ／ＡＳＨ－６	随意契約	147,735,000	H14.3.29	11,116,350	H16.3.16	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1833	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＤＩＣＡＴＯＲ，ＤＩＧＩＴＡＬ外１品目	随意契約	147,735,000	H14.3.29	2,827,650	H15.12.17	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1834	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「ゆきしお」定期検査（通信電子の部）	随意契約	147,581,700	H13.8.17	41,697,453	H14.1.15	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1835	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＰＵＭＰ外１品目	随意契約	147,325,500	H13.9.28	3,097,500	H15.2.14	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1836	総理府	防衛庁海上自衛隊	「はましお」定期検査（通信電子の部）	随意契約	147,216,300	H11.12.14	25,239,900	H12.3.17	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1837	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「はるさめ」定期検査（誘導武器の部）その一	随意契約	146,895,000	H14.1.9	34,800,528	H14.3.27	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1838	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－４（免税）	指名競争入札	146,832,000	H15.12.19	4,079,040	H16.3.23	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1839	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＭＯＤＵＬＥ　ＡＳＳＹ、ＰＩＬ等修理作業	随意契約	146,763,750	H14.9.20	173,827,500	H16.3.15	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1840	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＳＥＬＦ　ＬＯＫＩＮＧ外８０品目航空機部品	随意契約	146,721,750	H13.11.2	14,958,776	H15.3.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1841	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＧＡＳＫＥＴ外２４品目	随意契約	146,643,000	H11.9.30	1,239,000	H13.2.16	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1842	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「ＥＰ－３」ＨＲＣ－１１９－１（その二）外３件定期修理	随意契約	146,150,550	H13.10.23	6,559,350	H15.3.27	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1843	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＩＧＮＡＬ　ＰＲＯＣＥＳＳＯＲ外４品目	随意契約	145,845,000	H13.9.28	34,020,000	H15.3.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1844	内閣府	防衛庁契約本部	Ｊ７９－ＩＨＩ／ＧＥ－１７／－１７Ａエンジン・オーバーホール	随意契約	145,845,000	H15.10.22	6,325,874	H16.3.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1845	内閣府	防衛庁契約本部	ＢＬＣ装置・オーバーホール	随意契約	145,803,000	H15.2.13	2,490,552	H16.3.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1846	総理府	防衛庁調達実施本部	ＵＨ－６０Ｊ用エンジン初度部品（国産）（その一）	随意契約	145,635,000	H12.3.31	1,942,500	H13.12.21	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1847	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＬＡＮＤＩＮＧ　ＧＥＡＲ外１２品目	随意契約	145,519,500	H13.5.25	3,444,000	H14.3.20	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1848	内閣府	防衛庁航空自衛隊	Ｆ１００エンジンの修理	随意契約	145,467,000	H13.12.21	15,855,000	H15.2.19	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1849	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空武器等用部品（部隊整備用）ＳＷＩＴＣＨ，ＰＵＳＨ３品目	随意契約	145,186,650	H14.8.1	6,113,100	H15.6.17	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1850	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＡＭＰＬＩＦＩＥＲ，ＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣ外２品目	随意契約	144,690,000	H14.3.7	4,464,600	H15.3.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1851	総理府	防衛庁海上自衛隊	「しらせ」年次検査（通信電子の部）	随意契約	144,636,450	H12.4.19	9,229,500	H12.7.6	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1852	内閣府	防衛庁契約本部	ＡＮ／ＢＲＡ－３４Ａ（Ｖ）２複合空中線	随意契約	144,585,000	H13.3.2	18,855,900	H15.1.24	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1853	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「あすか」定期検査（専門要者工事）	随意契約	144,480,000	H16.1.29	19,005,000	H16.3.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1854	内閣府	防衛庁海上自衛隊	音響測定艦「ひびき」年次検査（造船所工事）	随意契約	144,165,000	H15.10.27	37,065,000	H15.12.10	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1855	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＯＬＥＲ，ＬＩＱＵＩＤ，ＥＬＥＣＴ修理１２個	随意契約	143,976,000	H11.9.30	1,533,000	H13.3.1	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1856	内閣府	防衛庁航空自衛隊	レーダ・セットＪ／ＡＰＧ－６６Ｊ構成品修理（国外修理）１９個	随意契約	143,955,000	H13.12.20	7,560,000	H15.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1857	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＧＹＲＯ，ＶＥＲＴＩＣＡＬ　ＲＥＦ外１１品目	随意契約	143,955,000	H13.12.25	17,640,000	H15.2.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1858	内閣府	防衛庁海上自衛隊	練習艦「しまゆき」年次検査	随意契約	143,955,000	H14.9.12	62,790,000	H14.10.25	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1859	内閣府	防衛庁契約本部	チャフ・カートリッジ（Ｆ－４／Ｆ－１５用）	随意契約	143,902,500	H14.1.15	17,214,750	H14.12.3	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1860	総理府	防衛庁海上自衛隊	「はりま」年次検査	随意契約	143,850,000	H11.11.24	61,530,000	H12.2.1	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1861	総理府	防衛庁調達実施本部	ＡＮ／ＢＲＡ－３４Ａ（Ｖ）２複合空中線	随意契約	143,850,000	H12.3.14	27,051,150	H13.11.5	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1862	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＧＥＡＲ　ＳＵＢ　ＡＳＳＹ外３０品目	随意契約	143,850,000	H12.9.28	22,575,000	H14.2.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1863	総理府	防衛庁海上自衛隊	掃海母艦「ぶんご」年次検査	随意契約	143,827,950	H12.12.1	45,465,000	H13.1.12	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1864	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＡＥ２１００Ｊ型エンジン等の後方支援に係わる役務（その二）	随意契約	143,325,000	H13.2.28	4,782,750	H13.12.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1865	内閣府	防衛庁契約本部	Ｖ－１０７航空機機体定期修理等	随意契約	143,115,000	H14.11.18	422,770	H16.2.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1866	総理府	防衛庁調達実施本部	航空機整備用部品（輸入）	随意契約	143,010,000	H12.12.21	26,754,000	H14.3.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1867	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＢＥＡＲＩＮＧ，ＢＡＬＬ，ＤＵＰＬＥＸ外３３品目	随意契約	142,905,000	H12.12.18	30,450,000	H14.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1868	総理府	防衛庁海上自衛隊	「ひびき」年次検査	随意契約	142,800,000	H12.2.10	26,407,500	H12.3.6	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1869	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＰＲＥＡＭＰＬＩＦＩＥＲ　ＲＥＶＥＩＶ外１３品目	随意契約	142,590,000	H12.3.9	17,745,000	H14.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
1870	総理府	防衛庁航空自衛隊	Ｅ－２Ｃ維持管理業務の会社技術利用１式	随意契約	142,590,000	H12.12.21	4,403,700	H13.12.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1871	内閣府	防衛庁契約本部	新中距離地対空誘導弾発射試験のための輸送支援	随意契約	142,579,961	H13.9.28	17,989,049	H14.7.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1872	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＲＥＡＣＴＯＲ外３０品目	随意契約	142,548,000	H12.9.22	798,000	H14.2.19	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1873	総理府	防衛庁調達実施本部	飛行諸元記録装置Ｊ／ＡＳＨ－４初度部品	随意契約	142,464,000	H12.3.27	1,804,950	H13.10.1	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1874	総理府	防衛庁調達実施本部	クラスター爆弾用近接センサー	随意契約	142,380,000	H12.3.21	13,753,950	H13.3.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1875	内閣府	防衛庁海上自衛隊	教育訓練器材等用部品（輸入部品）（ＨＹＤＲＡＵＬＩＣ ＣＯＮＴＲＯＬ ＶＡＬＶＥ）	随意契約	142,380,000	H14.7.11	4,569,600	H14.11.8	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1876	総理府	防衛庁航空自衛隊	Ｄ－５００ ＲＥＣＯＤＥＲ １個	随意契約	142,275,000	H12.3.27	1,260,000	H13.3.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1877	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＮＮＥＣＴＯＲ外２９品目	随意契約	142,275,000	H13.3.28	30,555,000	H14.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1878	内閣府	防衛施設庁業務部	実弾射撃訓練の移転に伴う輸送等役務	随意契約	142,000,000	H15.12.26	2,000,000	H16.3.19	契約の数量、期間等に変更等があったため。	妥当	なし	－
1879	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＡＦＴＥＲＢＵＲＮＥＲ外（整備）	随意契約	141,970,500	H11.9.29	21,000	H12.12.21	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1880	内閣府	防衛庁契約本部	自動航空用写真装置ＪＡＦＵ－Ｈ１	随意契約	141,960,000	H14.3.1	16,777,950	H14.11.6	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1881	総理府	防衛庁海上自衛隊	「あさぎり」年次検査	随意契約	141,813,000	H11.6.22	47,542,093	H11.12.9	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1882	内閣府	防衛施設庁那覇防衛施設局	北部移設候補地追加調査	随意契約	141,750,000	H15.3.13	9,240,000	H16.1.29	工事内容等に変更があったため。	妥当	なし	－
1883	内閣府	防衛庁契約本部	Ｔ－４００輸送機・救難機等基本操縦練習機搭載機器初度部品	随意契約	141,382,500	H13.3.30	33,590,550	H14.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1884	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＷＩＲＩＮＧ ＨＡＲＮＥＳＳ外６５品目	随意契約	141,357,300	H13.9.28	21,278,250	H14.12.25	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1885	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＦＩＬＴＥＲ ＵＮＩＴ，ＭＩＣＲＯＰＯＲＯＵＳ外４３品目	随意契約	141,330,000	H13.2.19	37,170,000	H14.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1886	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＢＯＯＳＴＥＲ，ＨＹＤＲＡＵＬＩＣ等修理作業	随意契約	141,255,450	H12.9.4	2,997,750	H14.2.21	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1887	内閣府	防衛庁海上自衛隊	護衛艦「うみぎり」年次検査（造船所工事）	随意契約	141,015,000	H15.8.26	86,310,000	H15.10.6	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1888	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＲＥＣＥＩＶＥＲ ＴＲＡＮＳＭＩＴＴＥＲ外７品目	随意契約	140,805,000	H11.11.30	13,020,000	H13.2.19	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1889	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＲＥＣＥＩＶＥＲ ＳＵＢ ＡＳＳＹ外２９品目	随意契約	140,805,000	H13.9.28	48,386,100	H15.3.24	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1890	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＴＲＩＭＴＡＢ外２７１品目航空機部品	随意契約	140,692,650	H13.2.8	17,055,113	H14.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1891	総理府	防衛庁海上自衛隊	護衛艦「ちくま」１２年度年次検査（船剤の部、船体の部その一、機関の部、電気の部）	随意契約	140,385,000	H12.12.26	37,065,000	H13.1.15	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1892	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＩＲＣＵＩＴ ＣＡＲＤ ＡＳＳＹ外１４品目	随意契約	140,385,000	H13.12.25	15,418,200	H15.3.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1893	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「さわかぜ」年次検査	随意契約	140,310,450	H14.8.1	60,058,950	H14.9.10	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1894	総理府	防衛庁航空自衛隊	弾薬等整備の一部部外委託１式	随意契約	140,185,500	H11.4.9	619,500	H12.3.10	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1895	総理府	防衛庁航空自衛隊	Ｅ－２Ｃ維持管理業務の会社技術利用（ミッション・アビオニクス）１式	随意契約	140,175,000	H11.12.24	105,000	H12.11.9	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1896	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＴＣ－９０型航空機部品１式（１６品目）	随意契約	140,070,000	H12.3.30	10,629,150	H13.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1897	内閣府	防衛庁契約本部	ＡＮ／ＡＲＳ－５ソノブイレファレンスシステム構成品	随意契約	140,070,000	H14.3.29	12,996,900	H16.2.9	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1898	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－４（免税）	指名競争入札	139,944,000	H15.3.7	5,558,490	H15.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1899	内閣府	防衛庁契約本部	チャフ／フレア射出装置ＡＮ／ＡＬＥ－４７（ＰＪ）	随意契約	139,912,500	H14.3.29	18,613,350	H16.3.3	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1900	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＳＭ１Ｃ型ガスタービン（ガスゼネレータ及び出力回転数制御装置）機関部品	随意契約	139,752,900	H15.12.5	98,700	H16.2.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1901	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＡＰＵ等修理作業	随意契約	139,723,500	H14.8.26	37,469,250	H16.3.31	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1902	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＴＥＲ ＣＯＮＮＥＣＴＯＲ外５品目	随意契約	139,608,000	H12.6.28	1,953,000	H13.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1903	総理府	防衛庁海上自衛隊	「むらさめ」年次検査	随意契約	139,501,950	H12.2.14	77,960,400	H12.2.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1904	総理府	防衛庁航空自衛隊	移動用３次元レーダ装置Ｊ／ＴＰＳ－１０１修理２個	随意契約	139,440,000	H12.9.28	6,825,000	H14.3.25	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1905	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＬＴＮ－７２用ＰＬＡＴＦＯＲＭモジュール修理	随意契約	139,428,450	H11.8.19	13,343,400	H13.2.2	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1906	総理府	防衛庁海上自衛隊	護衛艦「せとゆき」年次検査	随意契約	139,335,000	H12.10.30	48,195,000	H12.12.12	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1907	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＬＴＮ－７２用モジュール修理	随意契約	138,856,200	H13.12.11	4,083,450	H14.11.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1908	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＭＫ－１０５磁気掃海具定期修理	随意契約	138,837,300	H14.11.1	17,188,500	H16.3.25	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1909	内閣府	防衛庁契約本部	ＭＰＣＤ補給処整備器材	随意契約	138,793,200	H13.3.30	17,726,100	H14.11.1	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1910	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＡＢＬＥＣＯＡＸ外１６品目	随意契約	138,705,000	H12.9.28	4,694,550	H14.2.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1911	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＦＡＩＲＩＮＧ外１９品目	随意契約	138,495,000	H11.12.22	4,441,500	H14.2.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1912	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＶＡＬＶＥ外１６品目	随意契約	138,316,500	H11.10.14	23,583,000	H14.3.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1913	内閣府	防衛庁契約本部	ＬＮ－１００ＧＴジャイロコンパス整備用器材	随意契約	138,232,500	H14.3.29	25,118,100	H15.3.31	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1914	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＵＷＡＲＳ ＡＳＳＥＭＢＬＹ外４品目	随意契約	138,064,500	H13.3.30	3,659,250	H14.3.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1915	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＮＮＥＣＴＯＲ外４１品目	随意契約	138,064,500	H13.9.28	8,297,100	H15.2.17	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1916	総理府	防衛庁航空自衛隊	バス・データ・モニタ部改修１式	随意契約	137,970,000	H11.9.30	1,680,000	H12.11.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1917	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＢＥＡＲＩＮＧ，ＢＡＬＬ，ＤＵＰＬＥＸ外２４品目	随意契約	137,865,000	H12.12.21	24,990,000	H14.9.19	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1918	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｓ－６１Ａ型航空機定期特別修理	随意契約	137,550,000	H11.4.16	1,134,048	H11.12.14	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1919	内閣府	防衛庁契約本部	Ｔ５６－Ａ－１５／－４２５エンジン・オーバーホール	随意契約	137,529,000	H13.10.3	3,830,043	H14.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1920	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＡＲＴＲＩＤＧＥ ＡＳＳＹ	随意契約	137,508,000	H13.12.26	22,081,500	H15.2.7	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1921	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＤＩＣＡＴＯＲ外（整備）	随意契約	137,487,000	H13.9.26	5,281,500	H15.1.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1922	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＡＩＬＥＲＯＮ外２品目	随意契約	137,476,500	H12.3.31	714,000	H14.1.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
1923	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＴＭ３Ｂ型ガスゼネレータオーバーホール　（ＫＨＩ－５１００２）	随意契約	137,340,000	H12.11.8	26,040,000	H13.3.21	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1924	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＤＩＶＩＤＥＲ，ＰＯＷＥＲ外３品目	随意契約	137,235,000	H13.12.21	6,390,300	H15.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1925	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「ちよだ」定期検査（通信電子の部）	随意契約	137,157,300	H15.1.8	40,611,900	H15.3.27	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1926	内閣府	防衛庁契約本部	迫撃砲用編射弾	随意契約	137,130,000	H15.3.17	33,000,450	H16.3.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1927	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＢＡＴＴ，ＰＷＲ　ＣＡＢＬＥ外７２品目	随意契約	137,067,000	H11.10.25	21,000	H13.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1928	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「あすか」定期検査（通信電子の部）その二	随意契約	136,500,000	H16.1.29	27,300,000	H16.3.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1929	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＰＲＩＮＧ，ＨＥＬＩＣＡＬ，ＴＯＲＳＩＯＮ外１２品目	随意契約	136,290,000	H13.2.8	34,545,000	H14.3.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1930	総理府	防衛庁海上自衛隊	「しらね」年次検査	随意契約	136,279,500	H12.8.2	56,244,300	H13.2.6	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1931	総理府	防衛庁航空自衛隊	Ｔ－４型機機体構造保全管理（ＡＳＩＰ）の維持役務	随意契約	135,975,000	H11.12.22	63,000	H13.3.16	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1932	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＭＯＴＯＲ，ＤＩＲＥＣＴ　ＣＵＲＲＥＮＴ外１６品目	随意契約	135,975,000	H13.9.28	11,865,000	H14.8.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1933	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＧＡＳＫＥＴ外８５品目	随意契約	135,954,000	H12.6.29	4,882,500	H13.2.16	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1934	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＰＲＯＰＥＬＬＥＲ　ＡＳＳＹ等修理作業	随意契約	135,944,550	H11.6.10	6,395,550	H12.3.16	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1935	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＬＩＧＨＴ　ＡＹ外６品目	随意契約	135,849,000	H13.9.13	18,427,500	H13.12.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1936	内閣府	防衛庁契約本部	Ｔ５４２－１０エンジン・オーバーホール	随意契約	135,828,000	H15.2.18	17,143,062	H16.3.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1937	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＳＭ１Ｃ型ガスタービン（ガスゼネレータ及び出力回転数制御装置）機関部品	随意契約	135,765,000	H15.3.20	9,507,750	H16.1.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1938	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＴＣＴＯ　ＫＩＴ　Ｍ外４品目	随意契約	135,681,000	H13.9.28	42,000	H15.2.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1939	内閣府	防衛庁契約本部	新短距離空対空誘導弾用シミュレータ用画像発生装置／制御システム	随意契約	135,660,000	H14.10.4	1,875,300	H14.11.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1940	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＤＩＣＡＴＯＲ外（整備）	随意契約	135,649,500	H12.12.22	7,182,000	H14.1.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1941	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空機部品（部隊整備用）ＰＡＣＫＩＮＧ，ＰＲ外３９品目	随意契約	135,626,400	H14.12.24	3,123,750	H15.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1942	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＲＥ　ＥＮＧＩＮＥ　ＭＯＤＵＬＥ外（整備）	随意契約	135,450,000	H13.4.2	966,000	H13.12.14	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1943	内閣府	防衛庁契約本部	迫撃砲用編射弾	随意契約	135,397,500	H14.2.22	39,953,550	H15.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1944	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＵＮＴＥＲ外２９品目	随意契約	135,271,500	H13.9.25	19,677,000	H14.10.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1945	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＰＥＤＥＳＴＡＬ，ＡＮＴＥＮＮＡ外２５品目	随意契約	135,240,000	H14.3.28	22,260,000	H15.3.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1946	内閣府	防衛庁海上自衛隊	武器等用部品（輸入品）ＢＡＴＴＥＲＹ　ＡＳＳＹ	随意契約	135,135,000	H14.2.25	14,922,600	H14.10.11	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1947	内閣府	防衛庁契約本部	Ｆ－２用フライト・シミュレータ初度部品	随意契約	135,028,950	H14.3.29	514,500	H15.3.11	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1948	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＩＲＣＵＩＴ　ＣＡＲＤ　ＡＳＳＹ外３７品目	随意契約	134,925,000	H14.3.29	670,950	H15.2.25	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1949	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「ありあけ」年次検査	随意契約	134,820,000	H15.8.25	766,500	H15.10.17	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1950	総理府	防衛庁海上自衛隊	高性能２０ｍｍ機関砲替制部修理	随意契約	134,400,000	H12.11.10	3,622,500	H13.1.26	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1951	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＰＨＡＳＥ　ＭＯＤＵＬＡＴＯＲ外６品目	随意契約	134,400,000	H13.3.19	34,230,000	H14.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1952	内閣府	防衛庁契約本部	Ｕ－４用整備器材（その一）	随意契約	134,400,000	H14.3.29	13,054,650	H16.3.31	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1953	内閣府	防衛庁航空自衛隊	捜索レーダ装置Ｊ／ＦＰＳ－２０構成品修理９０個	随意契約	134,190,000	H14.11.1	14,385,000	H16.3.11	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1954	総理府	防衛庁調達実施本部	ＷＪ２４エンジン	随意契約	134,085,000	H12.10.19	24,828,300	H13.10.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1955	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＥＭＩＣＯＮＤＵＣＴＯＲ外２０品目	随意契約	134,085,000	H14.2.28	16,705,500	H15.2.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1956	内閣府	防衛庁航空自衛隊	測高レーダ装置Ｊ／ＦＰＳ－６Ｓ構成品修理２２個	随意契約	134,085,000	H14.3.27	1,260,000	H15.3.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1957	総理府	防衛庁海上自衛隊	「ＳＨ－６０Ｊ」ＨＹＱ－１戦術情報処理表示装置外１件定期修理	随意契約	133,995,750	H11.11.19	65,629,200	H13.3.12	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1958	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＦＬＡＰＰＥＲ&ＳＬＶ　ＡＳＳＹ外２４品目	随意契約	133,990,500	H12.12.22	26,250,000	H14.3.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1959	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＭＡＳＫ　ＩＮＤＩＣＡＴＯＲ外１９品目	随意契約	133,980,000	H13.9.28	13,335,000	H15.2.3	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1960	総理府	防衛庁海上自衛隊	「あさぎり」年次検査	指名競争入札	133,938,000	H12.8.30	44,886,450	H12.11.30	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1961	総理府	防衛庁海上自衛隊	「ぶんご」年次検査	随意契約	133,875,000	H11.12.7	55,965,000	H12.1.19	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1962	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＧＥＡＲＢＯＸ　ＡＳＳＹ，ＭＡＩＮ等修理作業	随意契約	133,533,750	H13.3.23	10,791,900	H14.3.22	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1963	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＥＣＭ装置Ｊ／ＡＬＱ－５構成品修理３９個	随意契約	133,455,000	H13.2.22	101,010,000	H14.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1964	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＮＶＥＲＴＥＲ　ＯＸＹ外２３品目	随意契約	133,423,500	H12.9.28	21,703,500	H14.3.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1965	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－４（免税）	指名競争入札	133,402,500	H15.3.6	5,395,005	H15.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1966	総理府	防衛庁海上自衛隊	「やまぎり」年次検査	随意契約	133,401,450	H12.5.15	61,246,500	H12.6.20	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1967	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＥＡＬ外６７品目	随意契約	133,392,000	H14.9.30	6,310,500	H16.2.17	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1968	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＢＥＡＲＩＮＧ外２３品目航空機部品	随意契約	133,186,200	H12.3.27	21,161,816	H14.3.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1969	内閣府	防衛庁契約本部	１．１／２ｔトラック（無線機搭載用）	随意契約	133,171,500	H15.2.21	900,900	H15.3.31	納入場所、設置場所等に変更等があったため。	妥当	なし	－
1970	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＱＵＩＬＬ外２６品目	随意契約	133,014,000	H14.1.24	21,262,500	H15.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1971	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「ゆうだち」年次検査	随意契約	132,895,350	H13.12.12	39,695,250	H14.1.21	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1972	内閣府	防衛庁海上自衛隊	音響測定艦「はりま」年次検査（造船所工事）	随意契約	132,825,000	H16.2.13	31,185,000	H16.3.11	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1973	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「しまかぜ」年次検査（艦船、武器）	随意契約	132,615,000	H15.8.4	54,285,000	H16.2.9	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1974	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＨＡＦＴ　ＡＳＳＹ外１５品目	随意契約	132,415,500	H13.8.7	7,980,000	H14.2.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1975	総理府	防衛庁海上自衛隊	「はまな」年次検査	随意契約	132,364,050	H12.8.30	45,386,250	H12.10.3	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1976	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＰＡＣＫＩＮＧ－ＰＲＥＦＯＲＭＥＤ外３０品目	随意契約	132,279,000	H14.1.24	15,613,500	H15.3.10	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
1977	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＢＥＡＲＩＮＧ外３７品目	随意契約	132,216,315	H12.9.28	2,899,260	H14.1.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1978	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＲＩＧＨＴ ＨＩＧＨＢＡＮＤ ＡＮＴＥＮＮＡ ＢＬＯＣＫ外１８品目	随意契約	131,964,000	H13.9.28	14,406,000	H15.3.24	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1979	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＩＲＣＵＩＴ ＣＡＲＤ ＡＳ ９６個	随意契約	131,947,200	H13.3.28	7,669,200	H15.2.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1980	内閣府	防衛庁契約本部	電子管Ｌ－５４９５－７１	随意契約	131,896,800	H14.1.28	15,997,800	H15.3.11	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1981	総理府	防衛庁調達実施本部	ＯＨ－１部隊整備用工具（機体）（国産）	随意契約	131,775,000	H12.2.29	1,365,000	H12.12.27	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1982	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＮＴＲＯＬＬＥＲ外８品目	随意契約	131,691,000	H12.6.29	12,463,500	H13.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1983	内閣府	防衛庁海上自衛隊	電気の需給	一般競争入札	131,567,887	H13.6.22	100,701	H13.8.28	あらかじめ定められた使用量に超過があったため。	妥当	なし	－
1984	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＦＡＮ ＤＲＩＶＥ ＴＵＲＢＩＮＥ ＭＯＤＵＬＥ外（整備）	随意契約	131,481,000	H12.12.22	882,000	H14.3.14	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1985	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＡＣＴＵＡＴＯＲ，ＥＬＥＣＴＲＯ等組立作業	随意契約	131,429,550	H14.3.29	16,617,300	H15.3.17	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1986	内閣府	防衛庁契約本部	ＨＹＱ－１Ｂ戦術情報処理表示装置	随意契約	131,355,000	H13.3.30	2,242,800	H14.8.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1987	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＷＡＶＥＧＵＩＤＥ ＡＳＳＹ外１品目	随意契約	131,355,000	H15.9.30	1,539,300	H16.3.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1988	総理府	防衛庁調達実施本部	捜索レーダＪ／ＡＰＱ－２初度部品	随意契約	131,344,500	H12.3.31	5,044,200	H14.2.8	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1989	内閣府	防衛庁契約本部	自動航空用写真装置ＪＡＦＵ－Ｈ１	随意契約	131,250,000	H13.3.30	23,938,950	H13.9.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1990	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＢＯＬＴ外２２３品目	随意契約	131,229,000	H12.9.28	3,622,500	H14.1.23	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1991	内閣府	防衛庁海上自衛隊	補給艦「とわだ」年次検査	随意契約	131,160,750	H15.2.3	228,674,250	H15.3.6	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1992	総理府	防衛庁調達実施本部	味方識別装置Ｊ／ＡＰＸ－１０６	随意契約	131,145,000	H12.3.31	1,575,000	H13.7.8	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1993	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＲＩＮＧ外５３品目	随意契約	131,145,000	H13.12.19	9,702,000	H15.2.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1994	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「いかづち」年次検査	随意契約	131,045,250	H14.2.8	32,140,500	H14.3.18	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1995	総理府	防衛庁海上自衛隊	「たかつき」年次検査（艦船、武器）	随意契約	131,040,000	H12.7.13	47,670,000	H12.8.18	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1996	内閣府	防衛庁契約本部	ＤＡＲＴ－１０エンジン・オーバーホール	随意契約	130,956,000	H15.2.20	37,204,988	H16.3.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
1997	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「うみぎり」年次検査	随意契約	130,823,700	H13.5.14	43,752,450	H13.6.29	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
1998	内閣府	防衛庁契約本部	Ｆ－１５ ＴＣＰ	随意契約	130,628,168	H13.10.18	16,631,129	H14.6.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
1999	総理府	防衛庁航空自衛隊	Ｅ－２Ｃ維持管理業務の会社技術利用１式	随意契約	130,620,000	H12.3.1	439,950	H12.12.7	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2000	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－４（免税）	指名競争入札	130,620,000	H15.7.2	4,116	H15.10.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2001	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＤＲＩＶＥ外２品目	随意契約	130,567,500	H12.9.28	29,956,500	H14.2.12	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2002	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「はしだて」定期検査	随意契約	130,410,000	H15.10.24	27,184,500	H15.12.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2003	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＡＳＥ外５６品目	随意契約	130,389,000	H12.9.7	18,732,000	H13.12.7	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2004	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「さわぎり」年次検査	随意契約	130,389,000	H14.5.24	77,385,000	H14.7.5	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2005	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＬＩＧＨＴ ＡＳＳＹ外１８品目	随意契約	130,200,000	H13.3.21	25,473,000	H15.3.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2006	内閣府	防衛庁契約本部	ＡＮ／ＡＲＳ－５ソノブイレファレンスシステム構成品	随意契約	130,200,000	H13.3.30	13,242,600	H15.2.24	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2007	内閣府	防衛庁契約本部	電子計算機ＡＮ／ＵＹＱ－７０－Ｎ４	随意契約	130,200,000	H14.3.29	16,020,669	H15.4.24	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2008	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＨＯＵＳＩＮＧ外１１品目	随意契約	130,081,245	H11.9.30	352,065	H12.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2009	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＥＮＳＯＲ ＰＲＥＳＳＵＲＥ外６品目	随意契約	130,009,950	H13.9.28	14,050,050	H15.3.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2010	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＩＮＤＩＣＡＴＯＲ，ＦＬＩＧＨＴ等修理作業	随意契約	129,975,300	H13.3.23	6,331,500	H14.3.14	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2011	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＭＰＡＲＡＴＯＲ ＦＩＬＴＥＲ １個	随意契約	129,885,000	H13.3.28	25,725,000	H14.3.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2012	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＰＡＣＫＩＮＧ外１１品目	随意契約	129,860,850	H12.3.31	1,446,900	H13.2.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2013	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＦＡＮ ＡＳＳＹ外２１品目	随意契約	129,811,500	H13.9.28	1,957,200	H15.1.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2014	内閣府	防衛庁契約本部	携帯化学剤検知器	随意契約	129,780,000	H14.2.12	21,820,050	H14.3.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2015	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＫＮＯＢ外１３３品目	随意契約	129,612,000	H11.9.30	1,953,000	H13.3.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2016	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＦＡＩＲＩＮＧ外２５８品目	随意契約	129,612,000	H14.3.28	168,000	H15.2.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2017	総理府	防衛庁航空自衛隊	移動式ラプコン装置Ｊ／ＴＰＱ－７０１定期修理１式	随意契約	129,570,000	H11.10.25	14,070,000	H13.2.8	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2018	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＧＡＳＫＥＴ外２５品目	随意契約	129,420,690	H12.12.25	164,997	H13.3.9	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2019	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＬＡＴＣＨ ＡＳＳＹ外３９品目	随意契約	129,360,000	H14.1.29	14,616,000	H15.3.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2020	総理府	防衛庁海上自衛隊	「さわかぜ」定期検査	随意契約	129,150,000	H12.1.21	28,560,000	H12.3.14	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2021	内閣府	防衛庁海上自衛隊	潜水艦救難艦「ちはや」（深海救難艇）年次検査	随意契約	129,150,000	H14.10.4	24,206,700	H15.1.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2022	内閣府	防衛庁海上自衛隊	練習艦「かしま」年次検査（造船所工事）	随意契約	129,150,000	H15.9.4	85,050,000	H15.10.15	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2023	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－４（免税）	指名競争入札	128,835,000	H15.3.7	4,904,550	H15.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2024	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＧＥＡＲＢＯＸ ＡＳＳＹ，ＭＡＩＮオーバーホール作業	随意契約	128,769,900	H13.1.9	30,550,800	H14.3.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2025	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－４（免税）	指名競争入札	128,677,500	H15.12.19	3,876,432	H16.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2026	内閣府	防衛庁契約本部	Ｆ－２Ａ／Ｂ支援戦闘機用機外燃料タンク（搭載）	随意契約	128,520,000	H13.3.30	8,079,750	H16.2.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2027	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＰＲＯＴＥＣＴＯＲ外７品目	随意契約	128,446,500	H13.3.21	20,727,000	H15.2.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2028	内閣府	防衛庁契約本部	電子管Ｌ－５４９５－７１	随意契約	128,331,000	H13.3.30	34,155,450	H14.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2029	総理府	防衛庁調達実施本部	ＵＳ－１Ａ改用ＡＰＵ	随意契約	128,310,000	H12.3.31	2,499,000	H12.10.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2030	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「Ｐ－３Ｃ」ＡＮ／ＡＲＣ－１６１外１件定期修理	随意契約	128,056,950	H14.10.11	9,111,900	H15.12.2	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害賠償（円）及び責任の所在
2031	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「にちなん」年次検査	随意契約	127,787,100	H14.2.15	77,612,850	H14.3.22	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2032	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「あぶくま」年次検査（艦船、武器）	随意契約	127,785,000	H13.5.25	41,370,000	H13.6.27	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2033	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－４（免税）	指名競争入札	127,680,000	H15.12.24	3,696,000	H16.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2034	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＹＬＩＮＤＥＲ外３品目	随意契約	127,596,000	H12.11.30	4,431,000	H14.2.12	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2035	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＩＲＣＵＩＴ ＣＡＲＤ ＡＳＳＹ ２３個	随意契約	127,575,000	H14.3.25	12,915,000	H15.3.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2036	内閣府	防衛庁契約本部	航空機用維持部品（輸入）（その八）	随意契約	127,470,000	H13.11.27	18,906,300	H15.3.31	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2037	総理府	防衛庁航空自衛隊	Ｆ１００エンジンの修理	随意契約	127,323,000	H12.12.22	10,342,500	H14.2.26	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2038	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＳＵＬＡＴＩＯＮ外１５３品目	随意契約	127,293,768	H11.6.30	58,170	H12.1.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2039	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＥＮＳＯＲ，ＰＲＥＳＳＵＲＥ外１品目	随意契約	127,260,000	H12.9.28	12,180,000	H13.10.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2040	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＶＥＲ ＡＳＳＹ外７品目	随意契約	127,250,550	H13.9.21	6,259,050	H15.1.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2041	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＭＯＤＵＬＥ ＡＳＳＹ，ＰＩＬ等修理作業	随意契約	127,140,300	H12.3.27	20,635,650	H13.3.22	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2042	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｆ－２用搭載武器支援器材（輸入）（その六）	随意契約	127,050,000	H12.3.24	6,374,550	H13.10.1	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2043	総理府	防衛庁調達実施本部	ＡＮ／ＡＲＣ－１５９（Ｖ）ＵＨＦ無線機	随意契約	127,050,000	H12.3.28	1,323,000	H14.5.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2044	総理府	防衛庁海上自衛隊	武器等用部品（専用品）ＲＥＬＩＦＥ ＶＡＬＶＥ外	随意契約	127,050,000	H12.9.29	1,050,000	H13.6.4	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2045	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「あまぎり」定期検査（誘導武器）その二	随意契約	126,945,000	H14.11.6	25,050,900	H15.3.14	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2046	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＢＬＡＤＥ ＡＳＳＹ外５８品目航空機部品	随意契約	126,693,000	H13.10.26	18,663,873	H15.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2047	総理府	防衛庁海上自衛隊	「さわぎり」年次検査	指名競争入札	126,637,350	H11.8.5	51,934,050	H12.2.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2048	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＭＯＤＥ ＳＥＬＥＣＴ ＡＳＳＹ外６品目	随意契約	126,472,500	H14.9.20	9,954,000	H15.3.13	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2049	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＡＮＴＥＮＮＡ ２個	随意契約	126,420,000	H12.12.21	4,593,750	H13.12.17	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2050	内閣府	防衛庁契約本部	ＴＦＥ７３１エンジン・オーバーホール	随意契約	126,409,500	H13.12.26	16,606,345	H15.3.31	契約の数量、期間等に変更等があったため。	妥当	なし	－
2051	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＶＡＬＶＥ外１３品目	随意契約	126,336,000	H12.9.28	3,864,000	H14.2.12	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2052	内閣府	防衛庁契約本部	Ｍｏｂｉ－Ｍａｔ	随意契約	126,283,500	H16.1.15	16,999,500	H16.3.31	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2053	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＭＨ－５３Ｅ型航空機部品ＢＬＡＤＥ	随意契約	126,105,000	H12.3.27	723,450	H12.9.4	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2054	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＲＡＩＬ外９品目	随意契約	126,094,500	H11.12.24	115,500	H12.2.24	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2055	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＹＬＩＮＤＥＲ ＡＳＳＹ外１４品目	随意契約	126,031,500	H12.9.25	3,318,000	H14.1.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2056	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空武器等用部品（官給用）ＳＥＡＴ ＶＡＬＶＥ外２１品目	随意契約	126,010,500	H14.2.27	16,495,500	H15.3.4	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2057	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＡＬＴＩＴＵＤＥ ＩＮＤＩＣＡＴＯＲ外１８品目	随意契約	125,895,000	H13.3.1	35,070,000	H14.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2058	総理府	防衛庁海上自衛隊	「ＰＳ－３Ｃ」Ｃ－１０５５３／ＡＳＨ－３３外１件定期修理	随意契約	125,839,350	H12.2.7	609,000	H13.2.9	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2059	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＤＡＭＰＥＲ外１０品目	随意契約	125,769,000	H12.10.16	5,124,000	H14.2.12	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2060	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「しらせ」年次検査（通信電子の部）	随意契約	125,575,800	H13.4.18	11,686,500	H13.8.15	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2061	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＭＩＳＳＩＬＥ ＬＡＵＮＣＨＥＲ ＡＥＲＯ－７Ａ定期修理外２品目	随意契約	125,569,500	H13.7.30	1,270,500	H15.2.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2062	内閣府	防衛庁海上自衛隊	練習艦「あおくも」年次検査	随意契約	125,475,000	H13.7.30	53,392,500	H14.1.10	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2063	内閣府	防衛庁海上自衛隊	護衛艦「やまゆき」年次検査（造船所工事）	随意契約	125,475,000	H15.9.25	60,690,000	H15.11.4	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2064	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＧＥＡＲＢＯＸ ＡＳＳＹ，ＭＡＩＮオーバーホール作業	随意契約	125,450,850	H12.3.16	7,978,950	H13.1.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2065	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＤＥＳＩＣＣＡＮＴ ＣＯＮＴＡＩＮＥＲ，ＤＥＨＵＭＩＤＩＦＩ外１５品目	随意契約	125,370,000	H12.9.28	1,680,000	H13.3.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2066	内閣府	防衛庁海上自衛隊	訓練支援艦「くろべ」年次検査	随意契約	125,370,000	H13.12.28	26,277,300	H14.2.14	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2067	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＰＩＴＯＴ ＳＴＡＴＩＣ ＴＵＢＥ外１５品目	随意契約	125,317,500	H13.9.7	14,815,500	H14.11.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2068	内閣府	防衛庁契約本部	Ｆ－２型機用ミッション・データ・ステーションＪ／ＵＹＱ－５	随意契約	124,950,000	H13.3.14	22,577,100	H14.6.10	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2069	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＤＩＣＡＴＯＲ，ＳＩＭＵＬＡＴＥＤ ＯＩＬ ＰＲＥＳＳＵ外２２品目	随意契約	124,918,500	H13.9.28	4,231,500	H15.2.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2070	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＥＲＶＯ ＣＹＬＩＮＤＥＲ	随意契約	124,530,000	H15.11.12	26,187,000	H16.3.26	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2071	総理府	防衛庁海上自衛隊	「わかさ」定期検査（水中武器の部）	指名競争入札	124,489,050	H12.1.31	15,684,900	H12.3.22	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2072	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空武器等用部品（専用品）ＡＣＴＵＡＴＯＲ外１１件	随意契約	124,404,000	H13.3.26	2,113,650	H14.3.1	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2073	内閣府	防衛庁海上自衛隊	音響測定艦「はりま」年次検査	随意契約	124,320,000	H14.6.18	27,510,000	H14.7.29	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2074	総理府	防衛庁海上自衛隊	「しらせ」年次検査（通信電子の部）	随意契約	124,166,700	H11.4.19	15,068,700	H11.6.21	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2075	内閣府	防衛庁契約本部	ＵＨ－６０ＪＡ（機体）用初度部品（国産）（その二）	随意契約	124,029,150	H14.3.29	1,328,250	H16.1.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2076	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＡＳＥ ＡＳＳＹ外３３品目	随意契約	124,027,785	H11.9.22	1,078,980	H12.3.24	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2077	内閣府	防衛庁契約本部	姿勢方位基準装置（ＳＨ－６０Ｊ搭載用）	随意契約	123,984,000	H14.3.29	144,900	H14.5.14	契約条件に変更等があったため。	妥当	なし	－
2078	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＡＢＬＥ ＡＳＳＹ ＥＬＥＣＴＲＩＣＡＬ外２２品目	随意契約	123,868,500	H11.12.24	283,500	H12.2.24	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2079	総理府	防衛庁海上自衛隊	音響測定艦「はりま」年次検査	随意契約	123,795,000	H12.10.25	45,465,000	H12.12.4	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2080	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＰＭＡ ＡＳＳＹ外４品目	随意契約	123,690,000	H11.12.13	18,690,000	H13.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2081	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－４（免税）	随意契約	123,690,000	H15.3.10	5,068,035	H15.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2082	総理府	防衛庁航空自衛隊	移動式警戒監視システムＪ／ＴＰＳ－１０２プログラム維持一式	随意契約	123,480,000	H11.12.16	210,000	H13.3.12	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2083	内閣府	防衛庁契約本部	電子管１０１８８６１－００４	随意契約	123,454,800	H14.3.14	13,393,800	H15.3.31	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害賠償（円）及び負担の所在
2084	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＩＲＣＵＩＴ　ＣＡＲＤ　ＡＳＳＹ外５品目	随意契約	123,452,700	H13.9.28	6,618,150	H15.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2085	内閣府	防衛庁契約本部	ペトリオットＴＤＳ支援	随意契約	123,394,005	H13.3.23	15,343,162	H14.6.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2086	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＦＯＲＥＢＯＤＹ　２５個	随意契約	123,375,000	H13.3.30	10,150,350	H14.2.1	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2087	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＭＯＵＮＴ外１４３品目	随意契約	123,375,000	H13.9.26	14,269,500	H15.3.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2088	総理府	防衛庁海上自衛隊	「さがみ」年次検査	随意契約	123,278,400	H11.12.2	91,597,800	H12.1.13	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2089	総理府	防衛庁海上自衛隊	「あさゆき」定期検査	随意契約	123,270,000	H12.11.14	12,337,500	H13.2.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2090	総理府	防衛庁海上自衛隊	ガスタービン（補機）機関部品ＳＴＡＲＴＥＲ　ＡＮＤ　ＰＲＯＢＥ　ＡＳＳＹ外	随意契約	123,165,000	H12.2.3	5,967,150	H13.2.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2091	内閣府	防衛庁航空自衛隊	Ｂ－７４７航空機の部品等整備（役務）	随意契約	122,965,500	H15.3.14	81,595,500	H16.2.23	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2092	総理府	防衛庁航空自衛隊	Ｂ－７４７航空機の部品等整備（役務）	随意契約	122,860,500	H11.12.17	29,431,500	H13.1.19	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2093	総理府	防衛庁海上自衛隊	「はるさめ」年次検査	随意契約	122,823,750	H12.2.14	62,473,152	H12.2.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2094	内閣府	防衛庁契約本部	Ｔ５６－１４エンジン・パワーセクション・オーバーホール	随意契約	122,566,500	H14.10.21	37,410,453	H15.3.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2095	内閣府	防衛庁契約本部	処分用爆雷５形	随意契約	122,430,000	H13.3.30	2,982,000	H14.7.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2096	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＮＯＺＺＬＥ外２８品目	随意契約	121,912,350	H14.9.26	1,006,184	H15.4.24	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2097	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「みねゆき」年次検査（艦船、武器）	随意契約	121,695,000	H13.9.3	49,262,850	H14.3.12	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2098	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＲＦ　ＴＵＮＩＮＧ　ＭＯＤＵＬＥ外２２品目	随意契約	121,695,000	H13.12.25	8,992,200	H15.3.10	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2099	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空機部品１式（７９品目）	随意契約	121,695,000	H14.3.22	8,506,050	H14.12.4	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2100	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｕ－１２５Ａ用エンジン初度部品（輸入）（その一）	随意契約	121,642,500	H12.3.31	17,903,550	H13.12.5	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2101	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＬＡＮＤＩＮＧ　ＧＥＡＲ外２１品目	随意契約	121,537,500	H13.9.28	5,691,000	H15.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2102	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＢＥＡＲＩＮＧ外１品目	指名競争入札	121,485,000	H12.3.9	357,000	H12.10.3	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2103	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＤＩＣＡＴＯＲ外（整備）	随意契約	121,411,500	H14.9.5	4,756,500	H15.1.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2104	総理府	防衛庁海上自衛隊	「みねゆき」年次検査（艦船、武器）	随意契約	121,275,000	H11.7.7	47,565,000	H11.8.17	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2105	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＧＥＡＲ　ＳＵＢ　ＡＳＳＹ外２３品目	随意契約	121,275,000	H11.11.30	1,050,000	H13.2.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2106	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－４（免税）	随意契約	121,275,000	H16.1.7	1,855,350	H16.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2107	内閣府	防衛庁海上自衛隊	護衛艦「まつゆき」年次検査（造船所工事）	随意契約	121,170,000	H15.11.27	78,855,000	H16.1.13	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2108	総理府	防衛庁海上自衛隊	「あさゆき」年次検査	随意契約	121,128,000	H11.11.25	54,900,510	H11.12.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2109	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「Ｐ－３Ｃ」ＡＮ／ＡＲＣ－１６１外１件定期修理	随意契約	121,083,900	H14.2.8	8,301,300	H15.3.4	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2110	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＢＯＬＴ外１０６品目	随意契約	121,065,000	H13.12.14	13,209,000	H15.2.3	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2111	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＡＲＴＲＩＤＧＥ　ＡＳＳＹ	随意契約	120,781,500	H13.3.14	18,385,500	H13.12.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2112	総理府	防衛庁海上自衛隊	「しまかぜ」年次検査（艦船、武器）	随意契約	120,750,000	H12.8.25	57,697,500	H12.9.27	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2113	内閣府	防衛施設庁広島防衛施設局	岩国飛行場滑走路移設土木工事現場技術業務	随意契約	120,750,000	H14.3.11	14,280,000	H15.7.29	工事内容等に変更があったため。	妥当	なし	－
2114	内閣府	防衛庁契約本部	Ｔ６４－１０Ｊエンジン・オーバーホール	随意契約	120,708,000	H14.2.6	15,501,150	H15.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2115	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「いそゆき」年次検査	随意契約	120,697,500	H13.7.2	48,473,250	H13.10.11	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2116	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－４（免税）	随意契約	120,645,000	H15.7.24	2,563,512	H15.10.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2117	内閣府	防衛庁航空自衛隊	Ｂ－７４７航空機の部品等整備（役務）	随意契約	120,613,500	H13.1.19	577,500	H14.3.15	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2118	内閣府	防衛庁航空自衛隊	Ｂ－７４７航空機の部品等整備（役務）	随意契約	120,582,000	H13.9.28	2,184,000	H15.1.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2119	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＭＩＸＥＲＳＴＡＧＥ，ＦＲＥＱＵＥＮＣＹ　８個	随意契約	120,540,000	H12.12.4	21,630,000	H14.2.1	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2120	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＵＰＰＯＲＴ外７品目	随意契約	120,330,000	H14.2.26	16,527,000	H15.1.7	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2121	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＧＥＡＲ外２２品目	随意契約	120,256,500	H13.12.26	12,904,500	H15.2.3	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2122	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＬＭ２５００型ガスタービン組立復旧（ＬＭ２５００４）	随意契約	120,225,000	H15.3.20	978,600	H15.6.17	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2123	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｆ－２Ａ／Ｂ支援戦闘機用機外燃料タンク（搭載）	随意契約	120,204,000	H12.3.31	5,224,800	H15.1.31	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2124	総理府	防衛庁調達実施本部	多連装ロケットシステム用技術資料	随意契約	120,166,725	H12.9.20	895,270	H13.6.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2125	内閣府	防衛庁海上自衛隊	護衛艦「さみだれ」年次検査（造船所工事）	随意契約	120,120,000	H15.11.27	52,248,000	H16.1.13	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2126	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「あさゆき」年次検査	随意契約	120,088,500	H14.4.10	44,425,500	H14.5.21	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2127	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＤＩＣＡＴＯＲ　ＡＮＤ　ＴＲＡＮＳ外２５品目	随意契約	120,015,000	H11.11.15	8,715,000	H13.3.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2128	内閣府	防衛庁契約本部	Ｆ－２型機用ミッション・データ・ステーションＪ／ＵＹＱ－５	随意契約	120,015,000	H14.1.21	15,442,350	H15.6.6	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2129	内閣府	防衛庁契約本部	後方警戒装置Ｊ／ＡＰＱ－１構成品	随意契約	120,015,000	H14.2.4	1,512,000	H14.7.11	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2130	内閣府	防衛庁海上自衛隊	練習艦「あさぐも」年次検査	随意契約	119,805,000	H14.5.15	57,986,250	H14.6.20	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2131	内閣府	防衛庁契約本部	Ｐ－３Ｃ自機防御装置のＭＤＦ等の整備	随意契約	119,765,100	H13.12.12	16,535,489	H15.6.6	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2132	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＡＣＴＵＡＴＯＲ　オーバーホール外４品目	随意契約	119,647,500	H15.11.12	4,326,000	H16.2.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2133	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＶＡＬＶＥ，ＳＡＦＥ外２２７品目航空機部品	随意契約	119,634,900	H12.3.27	9,437,400	H13.3.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2134	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＹＬＩＮＤＥＲ外２４品目	随意契約	119,595,000	H14.2.18	8,137,500	H16.3.24	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2135	内閣府	防衛庁海上自衛隊	護衛艦「ゆうぐも」１４年度年次検査（艦則の部、船体の部、機関の部、電気の部）	随意契約	119,595,000	H14.5.21	43,260,000	H14.10.11	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2136	内閣府	防衛庁海上自衛隊	潜水艦救難艦「ちはや」（深海救難艇）年次検査	随意契約	119,490,000	H14.1.22	24,622,500	H14.3.11	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2137	内閣府	防衛庁契約本部	ＡＮ／ＡＲＲ－７５－１ソノブイ受信機	随意契約	119,175,000	H13.3.30	3,780,000	H15.4.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払を発生の防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及びその負担の所在
2138	総理府	防衛庁海上自衛隊	「ゆうだち」年次検査	随意契約	119,039,550	H12.2.21	24,446,100	H12.3.21	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2139	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「あまぎり」年次検査	随意契約	119,033,250	H13.12.7	87,727,500	H14.1.18	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2140	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「あぶくま」年次検査（艦船、武器）	随意契約	118,755,000	H14.7.25	32,970,000	H14.9.2	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2141	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「しまかぜ」定期検査（誘導武器）その二	随意契約	118,566,000	H14.1.22	19,792,500	H14.3.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2142	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「みょうこう」定期検査（誘導武器）その二	随意契約	118,545,000	H13.1.11	10,773,000	H13.3.23	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2143	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「はまゆき」定期検査（誘導武器）その二	随意契約	118,440,000	H14.1.8	13,933,500	H14.3.29	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2144	内閣府	防衛庁契約本部	航空機用雑持部品（国産）（その十六）	随意契約	118,314,000	H13.3.30	6,238,050	H13.12.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2145	内閣府	防衛庁契約本部	高速解析装置プログラム機能付加	随意契約	118,230,000	H14.2.27	12,919,200	H15.3.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2146	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＶＡＬＶＥ　ＡＳＳＹ	随意契約	118,209,000	H13.9.7	23,100,000	H14.6.5	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2147	内閣府	防衛庁契約本部	Ｔ７００エンジン・オーバーホール	随意契約	118,104,000	H14.12.25	5,376,914	H16.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2148	内閣府	防衛庁契約本部	味方識別装置Ｊ／ＡＰＸ－１０６	随意契約	118,030,500	H13.3.30	11,217,150	H14.9.9	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2149	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「じんつう」年次検査（艦船、武器）	随意契約	118,020,000	H13.4.20	14,332,500	H13.5.22	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2150	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「しらせ」年次検査（通信電子の部）	随意契約	117,999,000	H14.4.18	13,650,000	H14.6.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2151	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＶＡＬＶＥ外４品目	随意契約	117,831,000	H12.9.20	3,307,500	H14.2.12	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2152	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＯＰＳ－１２レーダ用空中線ＮＡＳ－１４７オーバーホール	随意契約	117,810,000	H13.9.28	8,466,150	H14.2.22	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2153	総理府	防衛庁調達実施本部	ＣＴ５８エンジン・オーバーホール	随意契約	117,705,000	H12.2.2	1,768,207	H13.3.15	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2154	内閣府	防衛庁契約本部	生物剤検知装置（設置型）	随意契約	117,610,500	H13.12.6	18,254,250	H14.9.3	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2155	総理府	防衛庁海上自衛隊	護衛艦「ゆうばり」１１年度年次検査（総則の部、船体の部、機関の部、電気の部）	随意契約	117,600,000	H11.11.25	41,026,650	H12.1.18	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2156	総理府	防衛庁航空自衛隊	レーダ・セットＡＮ／ＡＰＧ－６３構成品修理８３個	随意契約	117,600,000	H12.3.31	22,260,000	H13.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2157	内閣府	防衛庁契約本部	長距離監視センサーＤＢ－１１０	随意契約	117,600,000	H13.3.30	14,754,600	H15.3.31	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2158	総理府	防衛庁海上自衛隊	「たかつき」年次検査（艦船、武器）	随意契約	117,075,000	H11.5.28	37,170,000	H11.7.5	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2159	総理府	防衛庁海上自衛隊	「はるな」定期検査（誘導武器）その二	随意契約	117,075,000	H12.1.11	20,790,000	H12.3.17	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2160	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＬＡＮＤＩＮＧ　ＧＥＡＲ外９品目	随意契約	117,012,000	H11.12.24	997,500	H13.2.15	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2161	内閣府	防衛庁契約本部	ＤＡＲＴ－１０エンジン・オーバーホール	随意契約	116,917,500	H13.12.26	5,544,000	H15.3.20	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2162	内閣府	防衛庁契約本部	ＩＦＦ応答装置ＡＮ／ＡＰＸ－１０１（Ｖ）構成品	随意契約	116,865,000	H13.3.30	12,537,000	H14.3.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2163	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＬＥＴ　ＦＡＮ　ＭＯＤＵＬＥ外（整備）	随意契約	116,623,500	H14.12.5	17,073,000	H15.3.19	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2164	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「あわしま」定期検査	随意契約	116,608,800	H13.2.2	30,852,150	H13.3.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2165	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「あさぎり」定期検査（高性能２０ｍｍ機関砲）その二	随意契約	116,550,000	H13.11.27	21,000,000	H14.1.15	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2166	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「みょうこう」定期検査（艦船、武器）追加	随意契約	116,445,000	H13.6.11	38,671,500	H13.8.20	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2167	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＷＡＶＥＧＵＩＤＥ　ＡＳＳＹ外３品目	随意契約	116,235,000	H13.9.28	13,230,000	H15.3.24	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2168	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「おおすみ」定期検査（高性能２０ｍｍ機関砲）その二	随意契約	116,235,000	H15.1.29	16,642,500	H15.3.20	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2169	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「Ｐ－３Ｃ」ＲＯ－５２０／ＡＱＡ－７（Ｖ）外６件定期修理	随意契約	116,224,500	H15.3.28	37,800	H16.3.25	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2170	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＨＱＳ－１０３用ＰＲＯＪＥＣＴＯＲ／ＨＨＯＮＥモジュール等国外修理	随意契約	116,099,550	H12.11.15	12,611,550	H14.3.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2171	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＤＥＴＥＣＴＯＲ　ＵＮＩＴ．Ｒ　５４個	随意契約	115,951,500	H11.12.24	567,000	H13.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2172	内閣府	防衛庁契約本部	高性能２０ｍｍ機関砲用弾薬給弾装置	随意契約	115,896,900	H13.3.5	1,409,100	H13.12.17	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2173	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「やまぎり」年次検査	随意契約	115,878,000	H13.9.14	102,607,050	H13.10.23	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2174	総理府	防衛庁海上自衛隊	「ちくま」年次検査（艦船、武器）	随意契約	115,500,000	H11.8.4	20,265,000	H11.9.8	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2175	内閣府	防衛庁海上自衛隊	起爆器／起爆装置定期整備及び補立整備	随意契約	115,500,000	H13.9.28	1,785,000	H14.2.21	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2176	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「さわゆき」定期検査（高性能２０ｍｍ機関砲管制部）	随意契約	115,500,000	H14.12.10	18,585,000	H15.2.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2177	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「やえやま」定期検査（水中武器の部）その一	随意契約	115,500,000	H16.1.20	6,090,000	H16.3.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2178	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｔ－４００航空機機体定期修理等	随意契約	115,395,000	H11.9.3	639,908	H12.3.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2179	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－４（免税）	随意契約	115,384,500	H15.11.20	3,373,650	H16.1.16	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2180	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＯＩＬ　ＰＵＭＰ外（整備）	随意契約	115,342,500	H13.9.26	840,000	H15.1.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2181	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「しまゆき」定期検査（高性能２０ｍｍ機関砲）その二	随意契約	115,290,000	H13.1.12	18,637,500	H13.2.20	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2182	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－４（免税）	指名競争入札	115,248,000	H15.3.6	4,577,580	H15.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2183	総理府	防衛庁海上自衛隊	「はまゆき」年次検査（艦船、武器）	随意契約	114,975,000	H11.8.17	36,960,000	H11.9.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2184	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「やまぎり」定期検査（高性能２０ｍｍ機関砲）その二	随意契約	114,975,000	H16.1.13	35,490,000	H16.3.2	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2185	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＷＩＴＣＨ外５品目	随意契約	114,792,300	H13.2.1	2,027,550	H13.12.21	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2186	内閣府	防衛庁契約本部	Ｕ－１２５Ａ救難捜索機搭載機器初度部品（その一）	随意契約	114,523,500	H13.3.30	12,990,600	H14.11.21	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2187	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＨＬＱ－３－Ｔ（その一）定期修理	随意契約	114,463,650	H14.3.15	8,277,150	H15.3.4	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2188	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＢＯＤＹ外２品目	随意契約	114,397,500	H13.1.23	20,811,000	H15.2.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2189	内閣府	防衛庁契約本部	Ｕ－１２５Ａ航空機機体定期修理等	随意契約	114,345,000	H13.8.24	1,645,350	H14.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2190	内閣府	防衛庁航空自衛隊	固定式警戒管制レーダ装置Ｊ／ＦＰＳ－３構成品修理４１個	随意契約	114,345,000	H13.12.11	5,880,000	H15.3.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2191	総理府	防衛庁海上自衛隊	「まつゆき」定期検査（高性能２０ｍｍ機関砲）その二	随意契約	114,240,000	H12.12.4	20,863,500	H13.2.14	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2192	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「はるゆき」年次検査	随意契約	114,171,750	H13.5.9	94,191,300	H13.10.10	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
2193	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－４（免税）	随意契約	114,072,000	H16.1.6	1,603,980	H16.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2194	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＩＲＣＵＩＴ ＣＡＲＤ ＡＳＳＹ外１４品目	随意契約	114,030,000	H14.3.29	880,950	H14.11.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2195	内閣府	防衛庁海上自衛隊	潜水艦救難艦「ちはや」（深海救難艇）年次検査	随意契約	113,925,000	H13.2.7	6,615,000	H13.3.6	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2196	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空武器等用部品（輸入品）ＥＭＩＴＴＥＲ ＡＳＳＹ外１件	随意契約	113,814,750	H13.2.16	21,966,000	H14.3.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2197	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｔ５８エンジン・オーバーホール	随意契約	113,767,500	H12.2.2	15,155,377	H13.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2198	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＤｉＣＡＴＯＲ外２８品目	随意契約	113,715,000	H13.12.20	14,868,000	H15.3.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2199	内閣府	防衛庁航空自衛隊	対気諸元計算装置Ｊ／Ａ２４Ｇ－１構成品修理２８個	随意契約	113,505,000	H13.9.28	2,835,000	H15.2.24	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2200	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＨＯＵＳＩＮＧ ＡＳＳＹ ＶＡＬＶＥ修理作業	随意契約	113,491,350	H12.10.26	11,188,800	H14.3.19	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2201	総理府	防衛庁海上自衛隊	「やまゆき」定期検査（高性能２０ｍｍ機関砲ＭＫ１５ＭＯＤ２その二）	随意契約	113,400,000	H12.1.19	14,385,000	H12.2.23	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2202	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「せとゆき」定期検査（高性能２０ｍｍ機関砲）その二	随意契約	113,400,000	H13.7.25	24,675,000	H13.9.13	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2203	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「ひえい」定期検査（高性能２０ｍｍ機関砲）その二	随意契約	113,400,000	H14.1.10	22,031,555	H14.3.7	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2204	内閣府	防衛庁海上自衛隊	護衛艦「あけぼの」年次検査	随意契約	113,400,000	H15.2.13	28,119,000	H15.3.11	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2205	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＤＩＣＡＴＯＲ外３２品目	随意契約	113,295,000	H13.12.14	13,555,500	H15.2.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2206	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＰＵＭＰ ＡＳＳＹ外１品目	随意契約	113,284,500	H12.6.29	357,000	H13.2.26	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2207	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＮＴＲＯＬ外６品目	随意契約	113,177,400	H14.9.26	9,903,600	H16.3.10	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2208	内閣府	防衛庁海上自衛隊	護衛艦「やまゆき」年次検査	随意契約	112,980,000	H14.8.28	53,686,500	H14.10.2	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2209	総理府	防衛庁調達実施本部	ＵＳ－１Ａ用本体及び機関補用品	随意契約	112,906,500	H12.3.31	19,579,350	H13.9.19	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2210	内閣府	防衛庁海上自衛隊	潜水艦救難艦「ちはや」年次検査（深海救難艇）（造船所工事）	随意契約	112,875,000	H16.1.15	24,727,500	H16.3.1	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2211	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＨＡＬＯＮ ＰＯＲＴＡＢＬＥ外４９品目	随意契約	112,854,000	H11.9.22	1,879,500	H13.3.6	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2212	総理府	防衛庁海上自衛隊	「はつゆき」年次検査	随意契約	112,802,550	H12.2.15	56,176,050	H12.3.22	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2213	内閣府	防衛庁契約本部	多連装ロケットシステム自走発射機用技術資料の取得	随意契約	112,739,159	H13.9.28	6,991,154	H14.7.9	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2214	総理府	防衛庁海上自衛隊	「ふたみ」定期検査（水中武器の部）	随意契約	112,707,000	H12.11.15	18,733,050	H13.2.9	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2215	内閣府	防衛庁契約本部	化学剤検知警報器（試験用）	随意契約	112,665,000	H14.2.7	20,933,850	H14.6.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2216	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＦＩＴＴＩＮＧ外２９品目	随意契約	112,665,000	H14.3.20	14,584,500	H15.2.7	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2217	内閣府	防衛庁契約本部	ベトリオットＴＤＳ関連機器	随意契約	112,633,920	H13.3.23	14,005,211	H14.7.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2218	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＡＮＴＥＮＮＡ外１５品目	随意契約	112,560,000	H12.9.28	20,685,000	H13.10.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2219	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＡＦＴＥＲＢＵＲＮＥＲ外（整備）	随意契約	112,486,500	H13.10.5	273,000	H15.1.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2220	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＬＡＮＤＩＮＧ ＧＥＡＲ，ＭＡＩＮ等修理作業	随意契約	112,452,900	H14.6.18	5,948,250	H15.2.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2221	総理府	防衛庁海上自衛隊	「しらね」年次検査	随意契約	112,415,100	H11.6.2	49,620,900	H11.6.25	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2222	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「しらね」定期検査（高性能２０ｍｍ機関砲管制部）	随意契約	112,350,000	H14.1.8	15,855,000	H14.3.20	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2223	内閣府	防衛庁海上自衛隊	護衛艦「はまぎり」１５年度年次検査（造船所工事）	随意契約	112,350,000	H15.7.25	55,755,000	H15.12.11	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2224	内閣府	防衛庁契約本部	Ｔ５６－１４エンジン・パワーセクション・オーバーホール	随意契約	112,266,000	H13.10.18	47,684,690	H14.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2225	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＭＫ－１０５磁気掃海具オーバーホール	随意契約	112,257,200	H12.3.24	21,473,950	H13.3.2	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2226	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＨＡＲＮＥＳＳ ＫＩＴ外５品目	随意契約	112,140,000	H13.3.19	20,160,000	H14.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2227	総理府	防衛庁航空自衛隊	トリプルエジェクタラック（ＴＥＲ－９Ａ）改修３０個	随意契約	111,888,000	H12.3.30	17,724,000	H13.3.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2228	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「むらさめ」年次検査	随意契約	111,878,550	H15.7.31	43,557,150	H15.9.5	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2229	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＰＯＷＥＲ ＰＡＮＥＬ外２品目	随意契約	111,825,000	H13.12.20	5,033,700	H15.3.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2230	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「つしま」定期検査（水中武器の部）その一	随意契約	111,825,000	H16.1.29	7,791,000	H16.3.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2231	総理府	防衛庁調達実施本部	スタンダードミサイル部品修理	随意契約	111,586,965	H12.12.19	2,093,562	H13.7.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2232	総理府	防衛庁海上自衛隊	「ちよだ」年次検査	随意契約	111,571,950	H11.9.29	55,811,700	H11.11.10	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2233	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＰＡＣＫＩＮＧ外５６品目	随意契約	111,541,500	H13.12.21	13,083,000	H15.3.24	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2234	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＡＣＴＵＡＴＯＲ ＥＬＥＣＴＲＯ定期修理５３個	随意契約	111,510,000	H13.12.21	7,980,000	H15.2.24	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2235	総理府	防衛庁調達実施本部	高速解析装置プログラム機能付加	随意契約	111,496,350	H12.3.31	3,580,500	H13.3.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2236	内閣府	防衛庁契約本部	高性能２０ｍｍ機関砲オーバーホール用試験装置性能向上器材	随意契約	111,457,500	H14.2.7	18,872,700	H15.1.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2237	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＤＩＡＰＨＲＡＧＭ，ＯＩＬＳ ５７個	随意契約	111,321,000	H12.8.30	18,753,000	H13.7.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2238	総理府	防衛庁海上自衛隊	「みょうこう」年次検査（誘導武器）その二	随意契約	111,300,000	H12.2.10	38,010,000	H12.3.21	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2239	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「むらさめ」定期検査（高性能２０ｍｍ機関砲管制部）	随意契約	111,300,000	H13.1.10	20,685,000	H13.2.13	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2240	総理府	防衛庁海上自衛隊	「はまゆき」年次検査（艦船、武器）	随意契約	111,268,500	H12.12.14	51,639,000	H13.1.19	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2241	総理府	防衛庁海上自衛隊	「みねゆき」年次検査（艦船、武器）	随意契約	111,195,000	H12.10.31	40,425,000	H12.12.1	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2242	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＢＥＡＲＩＮＧ外２品目	随意契約	111,195,000	H12.11.30	19,351,500	H15.1.9	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2243	内閣府	防衛庁航空自衛隊	Ｅ－２Ｃ維持管理業務の会社技術利用１式	随意契約	111,195,000	H13.12.20	5,040,000	H14.12.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2244	総理府	防衛庁海上自衛隊	「いそゆき」年次検査	随意契約	111,165,600	H12.7.27	50,956,500	H12.11.30	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2245	総理府	防衛庁海上自衛隊	「とね」年次検査	随意契約	111,083,700	H12.1.12	48,903,855	H12.2.15	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2246	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＦＬＡＰＰＥＲ ＡＳＳＹ外２２品目	随意契約	110,775,000	H12.7.14	17,325,000	H14.1.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2247	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＨＩＭ外３５品目	随意契約	110,670,000	H14.3.29	7,035,000	H15.3.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2248	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＮＴＲＯＬ外３品目	随意契約	110,617,500	H12.1.13	3,906,000	H13.2.9	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
2249	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｔ５８エンジン・オーバーホール	随意契約	110,565,000	H12.9.11	8,866,200	H13.3.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2250	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＶＡＬＶＥ外１１品目	随意契約	110,395,950	H14.9.6	4,757,550	H15.2.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2251	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ヘッド・アップ・ディスプレイＡＮ／ＡＶＱ－２０構成品修理８個	随意契約	110,385,450	H14.10.21	1,334,550	H15.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2252	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＮＴＲＯＬ外（整備）	随意契約	110,355,000	H13.6.18	2,835,000	H14.2.5	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2253	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＣＹＬＩＮＤＥＲ，ＮＬＧＡＣＴ等修理作業	随意契約	110,311,950	H12.9.4	4,007,850	H14.1.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2254	総理府	防衛庁海上自衛隊	「はたかぜ」定期検査（高性能２０ｍｍ機関砲管制部）	随意契約	110,250,000	H12.1.14	15,645,000	H12.3.10	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2255	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＳＥＲＴ－ＳＣＲＥＷ外１４品目	随意契約	110,026,660	H11.6.30	316,739	H12.1.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2256	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＡＲＴＲＩＤＧＥ外４品目	随意契約	109,998,000	H14.3.27	7,066,500	H15.3.24	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2257	総理府	防衛庁海上自衛隊	「きりさめ」年次検査	随意契約	109,877,250	H12.2.21	22,965,600	H12.3.21	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2258	内閣府	防衛庁海上自衛隊	護衛艦「せとゆき」年次検査（造船所工事）	随意契約	109,830,000	H16.2.10	50,400,000	H16.3.8	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2259	総理府	防衛庁海上自衛隊	「むらくも」年次検査	随意契約	109,725,000	H11.11.1	34,125,000	H11.12.7	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2260	内閣府	防衛庁海上自衛隊	８９式魚雷本体オーバーホール及び構成品改修	随意契約	109,725,000	H14.1.10	38,850,000	H14.2.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2261	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「にちなん」定期検査（専門業者工事）	随意契約	109,620,000	H15.11.28	33,318,600	H16.3.26	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2262	総理府	防衛庁調達実施本部	地対空誘導弾ペトリオット用部品（輸入）（その三）	随意契約	109,410,000	H12.10.25	19,952,100	H13.3.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2263	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－５（免税）	指名競争入札	109,305,000	H15.7.2	712,530	H15.11.6	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2264	総理府	防衛庁海上自衛隊	護衛艦「ゆうべつ」１１年度年次検査（総則の部、船体の部その一、機関の部、電気の部）	随意契約	109,200,000	H11.7.28	29,295,000	H11.9.13	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2265	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「はるさめ」定期検査（高性能２０ｍｍ機関砲管制部）	随意契約	109,200,000	H14.1.9	17,535,000	H14.3.13	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2266	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「くらま」年次検査	随意契約	109,105,500	H14.8.6	44,635,500	H14.9.13	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2267	総理府	防衛庁航空自衛隊	移動用３次元レーダ装置Ｊ／ＴＰＳ－１０１修理１個	随意契約	109,095,000	H12.12.21	7,455,000	H13.12.17	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2268	内閣府	防衛庁航空自衛隊	２０ｍｍ対空機関砲計画整備の一部部外委託	随意契約	108,827,250	H15.4.9	120,750	H15.8.29	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2269	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＴＵＮＥＲ外１４品目	随意契約	108,675,000	H13.3.28	21,630,000	H14.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2270	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＲＥＬＡＹ外７７品目航空機部品	随意契約	108,652,950	H11.12.10	8,291,850	H12.9.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2271	総理府	防衛庁調達実施本部	ＤＡＲＴ－１０エンジン・オーバーホール	随意契約	108,570,000	H12.3.24	6,119,697	H13.3.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2272	内閣府	防衛庁契約本部	Ｆ－２用２０ｍｍ機関砲用地上給弾装置	随意契約	108,549,000	H13.3.30	1,589,700	H14.2.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2273	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＡＲＤ　ＡＳＳＹ外６５品目	随意契約	108,202,500	H12.12.25	18,700,500	H14.2.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2274	内閣府	防衛庁海上自衛隊	護衛艦「あさぎり」年次検査（造船所工事）	随意契約	108,150,000	H15.12.1	80,020,500	H16.1.13	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2275	総理府	防衛庁調達実施本部	ペトリオット年次射撃用テレメータ・キット	随意契約	108,007,410	H12.10.25	13,052,344	H14.6.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2276	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＶＡＬＶＥ外１３品目	随意契約	107,898,000	H12.9.28	2,572,500	H14.1.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2277	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＥＲＶＯ　ＣＹＬＩＮＤＥＲ　ＡＳＳＹ外４品目	随意契約	107,782,500	H13.9.28	4,494,000	H15.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2278	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－４（免税）	指名競争入札	107,730,000	H15.3.6	4,414,095	H15.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2279	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＢＯＤＹ　ＰＩＳＴＯＮ外１４品目	随意契約	107,702,868	H12.9.28	4,746,798	H13.3.9	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2280	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「じんつう」年次検査（艦船、武器）	随意契約	107,625,000	H15.11.25	26,040,000	H16.1.6	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2281	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＬＭ２５００型ガスタービン組立復旧（ＬＭ２５０１７）	随意契約	107,625,000	H15.12.8	549,150	H16.2.19	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2282	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＤＲＡＷＥＲ外２５品目	随意契約	107,614,500	H13.9.27	10,059,000	H15.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2283	内閣府	防衛庁契約本部	ターゲット・ドローン（Ｊ／ＡＱＭ－１）	随意契約	107,520,000	H13.3.30	903,000	H14.5.23	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2284	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＶＥＲ，ＡＣＣＥＳＳ外６１品目	随意契約	107,467,500	H14.3.29	2,306,850	H16.2.25	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2285	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＤＩＣＡＴＯＲ外１１品目	随意契約	107,436,000	H12.9.25	4,567,500	H14.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2286	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｆ－１５　ＴＣＰ	随意契約	107,212,875	H12.10.31	1,838,365	H13.6.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2287	内閣府	防衛庁契約本部	１１／２ｔトラック（無線機搭載用）	随意契約	107,117,850	H14.3.8	16,170	H14.3.29	納入場所、設置場所等に変更等があったため。	妥当	なし	－
2288	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＣＯＯＰ，ＤＲＩＶＥ　ＡＳＳＹ外４２品目	随意契約	107,110,500	H13.9.28	1,291,500	H13.11.22	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2289	総理府	防衛庁調達実施本部	ＨＰＳ－１０４捜索用レーダ	随意契約	107,068,500	H12.12.25	1,659,000	H14.5.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2290	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＨＡＲＧＥＲ外５６品目	随意契約	106,623,300	H12.3.13	4,151,700	H13.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2291	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＰＯＷＥＲ　ＳＵＰＰＬＹ外１品目	指名競争入札	106,564,500	H12.11.13	28,465,500	H14.1.23	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2292	内閣府	防衛庁契約本部	赤外線暗視装置ＯＡＸ－２	随意契約	106,470,000	H14.3.29	1,016,400	H15.6.2	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2293	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＦＵＥＬ　ＣＯＮＴＲＯＬ外（整備）	随意契約	106,438,500	H12.9.29	10,689,000	H14.1.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2294	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＢＬＡＤＥ	随意契約	106,370,250	H13.2.13	11,943,750	H13.3.16	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2295	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＧＥＡＲＢＯＸ　ＡＳＳＹ，ＭＡＩＮ組立作業	随意契約	106,292,550	H15.2.24	93,202,200	H16.3.15	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2296	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「うみぎり」年次検査	随意契約	106,208,550	H14.10.4	33,678,750	H15.3.17	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2297	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＥＴＳＣＲＥＷ外６３品目	随意契約	106,050,000	H12.3.30	451,500	H13.1.23	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2298	内閣府	防衛庁契約本部	航空機用雑特部品（国産）（その二十）	随意契約	106,050,000	H14.2.5	3,360,000	H14.10.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2299	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＲＯＴＯＲ　ＡＳＳＹ外２品目航空機部品	随意契約	106,025,850	H13.2.8	25,142,650	H14.3.8	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2300	総理府	防衛庁航空自衛隊	ペトリオット運用ソフトウェア評価装置（ＰＴＯＳ）プログラム維持１式	随意契約	106,008,000	H12.3.17	2,908,500	H13.3.1	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2301	内閣府	防衛庁契約本部	Ｔ－４用機体初度部品（輸入）（その二）	随意契約	105,872,550	H13.3.30	15,978,900	H15.3.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2302	内閣府	防衛庁契約本部	非常用呼吸装置（飽和潜水器用）	随意契約	105,844,200	H15.3.20	13,122,900	H15.9.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
2303	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＬＡＮＤＩＮＧ　ＧＥＡＲ外２１品目	随意契約	105,739,305	H14.9.30	1,749,195	H16.3.12	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2304	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「にちなん」定期検査（通信電子の部）そのニ	随意契約	105,630,000	H15.11.28	24,990,000	H16.2.6	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2305	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＤＩＡＰＨＲＡＧＭ外５７品目	随意契約	105,429,450	H12.12.8	16,678,750	H14.2.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2306	内閣府	防衛庁航空自衛隊	固定式警戒管制レーダ装置Ｊ／ＦＰＳ－３アレイ部（Ⅱ）等修理３個	随意契約	105,210,000	H13.9.25	5,880,000	H14.12.12	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2307	内閣府	防衛庁航空自衛隊	固定式警戒管制レーダ装置Ｊ／ＦＰＳ－３アレイ部（Ⅱ）等修理３個	随意契約	105,210,000	H13.9.25	6,195,000	H15.3.24	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2308	内閣府	防衛庁契約本部	電子管９３１１００－２	随意契約	105,210,000	H13.12.26	13,671,000	H15.1.31	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2309	総理府	防衛庁調達実施本部	ＭＫ２２キャニスタ	随意契約	105,119,280	H12.12.8	12,840,866	H14.7.9	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2310	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＬＭ５００型ガスゼネレータ組立復旧（Ｅ８５００１）	随意契約	105,105,000	H13.9.14	156,450	H13.11.2	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2311	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＧＡＳＫＥＴ外１７品目	随意契約	105,105,000	H14.3.28	12,390,000	H15.3.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2312	総理府	防衛庁海上自衛隊	「きりしま」定期検査（高性能２０ｍｍ機関砲管制部）	随意契約	105,000,000	H12.1.14	19,950,000	H12.3.13	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2313	総理府	防衛庁調達実施本部	システム・ラボ用器材の維持	随意契約	105,000,000	H12.8.2	1,399,999	H13.6.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2314	総理府	防衛庁海上自衛隊	「きくづき」年次検査（艦船、武器）	随意契約	105,000,000	H12.8.21	28,213,500	H12.9.22	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2315	総理府	防衛庁海上自衛隊	５４口径５インチ単装速射砲組部品オーバーホール	随意契約	105,000,000	H12.11.30	75,409,215	H13.8.10	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2316	内閣府	防衛施設庁那覇防衛施設局	北部影響把握追加調査	随意契約	105,000,000	H15.3.13	9,030,000	H16.1.29	工事内容等に変更があったため。	妥当	なし	－
2317	内閣府	防衛庁海上自衛隊	輸送艦「くにさき」年次検査（造船所工事）	随意契約	105,000,000	H16.3.1	28,035,000	H16.3.22	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2318	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＨＡＲＧＥＲ外９０品目	随意契約	104,857,200	H11.9.30	3,313,800	H13.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2319	総理府	防衛庁調達実施本部	ＯＳＱ－１Ｃ通信端局	随意契約	104,790,000	H12.3.31	12,600	H13.8.9	納入場所、設置場所等に変更等があったため。	妥当	なし	－
2320	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＥＲＶＯ　ＣＹＬＩＮＤＥＲ外８品目	随意契約	104,415,150	H13.9.28	18,224,850	H15.3.13	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2321	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＨＯＬＤＥＲ外３８品目	随意契約	104,212,500	H12.9.28	18,301,500	H13.8.9	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2322	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「とね」年次検査	指名競争入札	104,191,500	H13.2.15	42,619,500	H13.3.23	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2323	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＣＹＬＩＮＤＥＲ、ＭＡＩＮＳＬＡＴ等組立作業	随意契約	104,104,350	H14.3.29	8,635,200	H15.2.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2324	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空機部品（定期修理用）ＫＩＴ、ＫＡＩＳＹＵ外２品目	随意契約	104,032,950	H15.3.28	1,740,900	H16.3.17	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2325	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＡＮＥＲＯＩＤ　ＡＣＴＵＡＴＥＤ　ＩＮＩＴＩＡＴＯＲ外１品目	随意契約	103,908,000	H13.3.9	21,714,000	H14.2.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2326	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＥＲＴＩＡＬ　ＭＥＡＳＵＲＩＮＧ　ＵＮＩＴ　１個	随意契約	103,750,500	H13.3.28	14,794,500	H15.3.24	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2327	内閣府	防衛庁契約本部	電子計算機ＡＮ／ＵＹＱ－７０－Ｎ４	随意契約	103,635,000	H14.3.29	12,296,550	H15.5.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2328	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「きくしま」定期検査	随意契約	103,633,950	H13.1.26	53,382,735	H13.3.29	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2329	総理府	防衛庁海上自衛隊	「くろべ」年次検査	随意契約	103,425,000	H12.2.8	41,475,000	H12.3.13	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2330	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＬＭ２５００型ガスタービン組立復旧（ＬＭ２５００２）	随意契約	103,215,000	H15.3.20	624,750	H15.10.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2331	内閣府	防衛庁海上自衛隊	［ＳＨ－６０Ｊ］ＲＬ－３０５Ａ／ＡＳＱ－８１（Ｖ）外１件定期修理	随意契約	103,177,200	H13.9.20	3,110,100	H14.12.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2332	内閣府	防衛庁海上自衛隊	８９式魚雷本体オーバーホール	随意契約	103,162,500	H14.12.18	43,050,000	H15.3.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2333	総理府	防衛庁海上自衛隊	アスロックランチャ本体オーバーホール	随意契約	103,110,000	H12.1.11	49,665,000	H12.3.3	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2334	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＧＥＡＲ　ＡＳＳＹ、ＳＰＥＥＤ　ＤＥＣＲＥＡＳＥＲ外１２品目	随意契約	103,078,500	H13.12.6	12,526,500	H15.3.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2335	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＮＴＲＯＬ　ＡＮＴＥＮＮＡ　１個	随意契約	103,047,000	H12.1.13	13,818,000	H13.3.8	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2336	総理府	防衛庁海上自衛隊	「あまぎり」年次検査	指名競争入札	103,030,200	H12.11.17	59,443,650	H12.12.20	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2337	総理府	防衛庁調達実施本部	２０ｍｍ航空機用機関砲初度部品	随意契約	103,015,500	H12.3.31	6,506,850	H14.2.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2338	内閣府	防衛庁海上自衛隊	［ＵＰ－３Ｄ］ＨＬＱ－３－Ｔ外１件定期修理	随意契約	102,963,000	H15.3.28	10,957,800	H16.3.25	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2339	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｕ－１２５Ａ用機体初度部品（輸入）（その四）	随意契約	102,795,000	H12.3.31	18,377,100	H13.11.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2340	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＰＵＭＰ外１４品目	随意契約	102,774,000	H14.9.4	602,700	H16.1.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2341	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＲＥＥＬ外１５品目	随意契約	102,761,400	H14.9.30	4,349,100	H16.1.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2342	総理府	防衛庁航空自衛隊	電波測定装置等構成品修理４１個	随意契約	102,721,500	H11.10.21	2,908,500	H13.3.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2343	内閣府	防衛庁契約本部	航空機模擬標的	随意契約	102,690,000	H13.3.30	909,300	H14.5.23	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2344	内閣府	防衛庁契約本部	ＪＴ１５Ｄ－５Ｆエンジン・オーバーホール	随意契約	102,532,500	H13.12.19	51,011,011	H15.3.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2345	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＡＢＳＯＲＢＥＲ、ＡＩＲＣＲＡＦＴ　ＡＲＲＥＳＴＩＮＧ　ＢＡ外４品目の整備	随意契約	102,532,500	H13.12.21	4,681,950	H15.3.6	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2346	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＧＥＡＲ、ＰＩＮＩＯＮ外３２品目	随意契約	102,354,000	H12.3.27	9,576,000	H13.3.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2347	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＧＥＡＲＢＯＸ　ＡＳＳＹ、ＭＡＩＮ等修理作業	随意契約	102,210,150	H14.3.29	13,159,650	H15.3.17	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2348	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＩＮＤＩＣＡＴＯＲ、ＦＬＩＧＨＴ等修理作業	随意契約	102,058,950	H12.3.27	1,279,950	H13.3.9	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2349	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＲＡＤＡＲ　ＤＩＳＰＬＡＹＪ／ＡＶＱ－３構成品修理２２個	随意契約	102,049,500	H14.9.30	7,465,500	H15.12.19	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2350	内閣府	防衛庁契約本部	Ｆ－１５型機用整備器材（搭載）	随意契約	102,007,500	H14.3.29	9,400,650	H15.12.1	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2351	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＡＺＩＭＵＴＨＰＩＶＯＴ外３品目	随意契約	101,640,000	H13.3.26	27,930,000	H14.3.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2352	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＤＡＭＰＥＲ　ＡＳＳＹ外５品目	随意契約	101,640,000	H13.12.26	6,930,000	H15.12.4	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2353	内閣府	防衛庁契約本部	ミサイル警報装置テストセットＨＲＭ－１６７	随意契約	101,640,000	H14.3.29	16,436,700	H14.11.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2354	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＷＩＶＥＬ　ＡＳＳＹ外９４品目	随意契約	101,440,500	H13.9.26	12,117,000	H14.8.9	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害賠償（円）及び責任の所在
2355	総理府	防衛庁海上自衛隊	アスロックランチャ本体オーバーホール	随意契約	101,430,000	H12.1.14	56,910,000	H12.6.1	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2356	総理府	防衛庁海上自衛隊	アスロックランチャ本体オーバーホール	随意契約	101,430,000	H12.1.17	54,390,000	H12.7.19	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2357	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＦＵＥＬ　ＣＯＮＴＲＯＬ等修理作業	随意契約	101,359,650	H14.3.29	2,631,300	H15.3.18	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2358	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＧＥＡＲＢＯＸ　ＭＯＤＵＬＥ外（整備）	随意契約	101,349,150	H12.3.31	46,200	H13.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2359	総理府	防衛庁海上自衛隊	アスロックランチャ本体オーバーホール	随意契約	101,325,000	H12.12.7	66,570,000	H13.3.16	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2360	内閣府	防衛庁海上自衛隊	アスロックランチャ本体オーバーホール	随意契約	101,325,000	H13.1.10	86,971,500	H14.2.19	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2361	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＩＣＥ　ＤＥＴＥＣＴＯＲ外（整備）	随意契約	101,323,950	H13.9.28	4,463,550	H15.1.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2362	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＤＡＭＰＥＲ，ＦＬＵＥ外１２９品目	随意契約	101,294,550	H13.3.30	2,160,900	H15.2.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2363	内閣府	防衛庁契約本部	チャフロケットシステム（ＳＲＢＯＣ　ＭＫ３６　ＭＯＤ１）	随意契約	101,268,010	H13.12.11	13,770,554	H15.7.8	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2364	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＲＥＣＥＩＶＥＲ　ＴＲＡＮＳＭＩＴＴＥＲ，ＲＡＤＩＯ外８４品目	随意契約	101,220,000	H13.9.28	11,445,000	H14.12.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2365	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＬＭ２５００型ガスタービン機関部品　ＭＡＩＮ　ＦＵＥＬ　ＣＯＮＴＲＯＬ外	随意契約	101,115,000	H12.2.14	3,093,300	H13.1.17	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2366	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＰＬＡＴＥ　ＯＲＩＦＩＣＥ外１２９品目	随意契約	101,010,000	H12.12.22	16,915,500	H14.2.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2367	内閣府	防衛庁契約本部	Ｔ－４００用エンジン初度部品（輸入）（その一）	随意契約	100,852,500	H13.3.30	14,192,850	H14.1.16	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2368	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「にちなん」年次検査	随意契約	100,732,800	H15.2.19	57,053,850	H15.3.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2369	総理府	防衛庁海上自衛隊	「はるゆき」年次検査	随意契約	100,714,464	H12.6.1	44,583,000	H12.7.11	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2370	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＭＯＴＯＲ外９品目	随意契約	100,682,400	H11.8.27	11,342,100	H12.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2371	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＲＡＤＡＲ　ＤＩＳＰＬＡＹＪ／ＡＶＱ－３構成品修理２０個	随意契約	100,590,000	H14.9.24	2,310,000	H15.3.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2372	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＡＭＰＬＩＦＩＥＲ，ＣＯＡＸ１３個	随意契約	100,569,000	H11.12.13	9,261,000	H13.2.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2373	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「きりしま」年次検査（誘導武器の部）	随意契約	100,559,550	H13.8.10	36,687,000	H13.9.21	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2374	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「あさかぜ」年次検査	随意契約	100,065,000	H15.8.29	55,335,000	H15.10.14	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2375	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＥＡＬ外１２品目	随意契約	100,027,200	H13.9.26	900,900	H15.2.3	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2376	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「あすか」水上艦用魚雷防御システム仮装備	随意契約	99,960,000	H14.2.14	3,223,500	H14.3.22	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2377	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「たかつき」年次検査（艦船、武器）	随意契約	99,855,000	H13.9.10	31,324,650	H14.3.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2378	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「ちよだ」年次検査（深海救難艇の部）	随意契約	99,855,000	H13.10.15	51,292,500	H13.12.26	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2379	内閣府	防衛庁契約本部	Ｃ．Ｃ．Ｔ．Ｖ．Ｓ　１３１７ＦＪ２０－１	随意契約	99,645,000	H13.3.30	16,522,800	H14.9.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2380	内閣府	防衛庁海上自衛隊	アスロックランチャ本体オーバーホール	随意契約	99,645,000	H13.12.21	58,401,000	H15.2.12	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2381	内閣府	防衛庁契約本部	フライト・データ・レコーダ・システム（国産）	随意契約	99,592,500	H13.3.30	3,557,400	H14.1.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2382	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｔ５５－Ｌ／Ｋ－７１２エンジン・オーバーホール	随意契約	99,571,500	H12.12.26	4,529,700	H14.2.5	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2383	総理府	防衛庁海上自衛隊	アスロックランチャ本体オーバーホール	随意契約	99,540,000	H12.10.23	56,490,000	H13.3.1	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2384	総理府	防衛庁海上自衛隊	航空機部品１式（６７品目）	随意契約	99,487,500	H12.3.28	5,276,250	H13.3.5	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2385	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＭＨ－５３Ｅ型航空機部品ＣＥＬＬ２件	随意契約	99,487,500	H12.10.13	18,181,800	H13.7.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2386	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＡＣＣＥＬＥＲＯＭＥＴＥＲ　Ｐ／Ｎ　４５３１８６修理（国外修理）外１件１８個	随意契約	99,487,500	H12.11.9	16,222,500	H14.1.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2387	内閣府	防衛庁契約本部	ミサイル警報装置ＡＮ／ＡＡＲ－４７	指名競争入札	99,403,500	H14.3.27	17,108,700	H15.2.21	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2388	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＡＬＥＳＣＥＲ外７２７品目	随意契約	99,322,650	H11.12.10	4,891,950	H13.3.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2389	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－４（免税）	指名競争入札	99,288,000	H15.3.6	3,923,640	H15.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2390	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－４（免税）	指名競争入札	99,272,250	H15.12.22	3,022,320	H16.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2391	総理府	防衛庁航空自衛隊	多重通信装置（ＯＨ）Ｊ／ＦＲＱ－５０３構成品修理１５７個	随意契約	99,256,500	H12.9.28	4,326,000	H14.2.21	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2392	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「やまぎり」年次検査	随意契約	99,214,500	H14.11.21	34,849,500	H14.12.25	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2393	総理府	防衛庁調達実施本部	チャフ・カートリッジ（Ｆ－４／Ｆ－１５用）	随意契約	99,120,000	H12.12.28	13,596,450	H13.12.3	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2394	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「中央システム通信隊」外衛星通信制御装置ＬＳＷ－５６以下９件装備等	随意契約	99,120,000	H15.10.24	3,465,000	H15.12.15	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2395	総理府	防衛庁調達実施本部	ＩＧＳＯ－４８０エンジン・オーバーホール	随意契約	99,036,000	H11.10.15	552,830	H12.3.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2396	内閣府	防衛庁海上自衛隊	電子・武器等用部品（専用品）ＣＩＲＣＵＩＴ　ＣＡＲＤ　ＡＳＳＹ外２２件	随意契約	99,015,000	H14.3.22	1,866,900	H14.11.1	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2397	内閣府	防衛庁契約本部	新中距離地対空誘導弾米国射撃試験輸送支援費（ＦＭＳ）	随意契約	98,930,916	H13.12.17	13,175,384	H14.7.9	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2398	総理府	防衛庁調達実施本部	新中距離地対空誘導弾発射試験のための輸送支援	随意契約	98,913,885	H12.8.21	1,695,665	H13.6.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2399	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＡＣＴＵＡＴＯＲ　ＥＬＥＣＴＲＯ定期修理６０個	随意契約	98,878,500	H14.9.10	8,862,000	H16.2.24	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2400	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＷＡＴＥＲ　ＳＥＰＡＲＡＴＯＲ外１７品目	随意契約	98,764,050	H13.9.28	7,485,450	H15.2.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2401	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＥＲＶＯ　ＡＳＳＹ外１品目	随意契約	98,668,500	H12.11.30	7,476,000	H13.2.16	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2402	内閣府	防衛庁契約本部	潜水調練用ソノブイ	随意契約	98,600,000	H14.3.1	14,397,000	H14.8.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2403	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＧＹＲＯ　ＳＣＯＰＥ，ＲＡＴＥ外２品目	随意契約	98,553,000	H11.12.20	315,000	H13.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2404	総理府	防衛庁海上自衛隊	「たちかぜ」年次検査	随意契約	98,542,500	H12.7.28	57,779,400	H12.8.31	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2405	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＴＡＲＴＥＲ外３５品目	随意契約	98,362,425	H13.3.21	3,721,200	H14.1.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2406	内閣府	防衛庁海上自衛隊	護衛艦「いしかり」１３年度年次検査（船舶の部、船体の部その一、機関の部、電気の部）	随意契約	98,280,000	H13.6.22	28,759,500	H13.11.15	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払を発生させた発注の仕方に関し改善すべき点があった場合の措置	左の措置が可能であった場合の概算額（円）及び責任の所在
2407	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＨＡＭＢＥＲ外２品目	随意契約	98,269,500	H13.3.30	10,668,000	H15.1.24	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2408	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＤＩＣＡＴＯＲ外（整備）	随意契約	98,267,400	H14.9.9	6,984,600	H15.1.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2409	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＶＡＬＶＥ外７０品目	随意契約	98,248,500	H13.9.26	14,826,000	H14.2.8	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2410	総理府	防衛庁調達実施本部	航空タービン燃料ＪＰ－４（免税）	随意契約	98,196,000	H12.1.21	1,200,465	H12.3.31	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2411	総理府	防衛庁調達実施本部	レーダ装置ＪＡＮ／ＶＰＳ－２	随意契約	98,175,000	H12.3.31	3,292,800	H13.10.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2412	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＡＴＴＩＴＵＤＥ ＨＥＡＤＩＮＧ ＲＥＦＥＲＥＮＣＥ外１品目	随意契約	98,164,500	H14.9.26	1,722,000	H15.2.24	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2413	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＬＯＤ ＭＯＤＵＬＡＲ ＲＥＶ Ｄ外１品目	随意契約	97,996,500	H12.7.14	17,451,000	H13.9.5	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2414	総理府	防衛庁航空自衛隊	ヘッドアップディスプレイＪ／ＡＶＱ－１構成品修理１６個	随意契約	97,996,500	H12.9.28	4,651,500	H13.3.12	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2415	内閣府	防衛庁海上自衛隊	アスロックランチャ本体オーバーホール	随意契約	97,965,000	H13.12.21	63,614,250	H15.1.16	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2416	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＥＡＬ外１３品目	随意契約	97,912,500	H12.9.28	1,040,497	H13.3.7	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2417	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「きくづき」年次検査（艦船、武器）	随意契約	97,860,000	H14.8.28	23,415,000	H14.10.7	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2418	内閣府	防衛庁海上自衛隊	アスロックランチャ本体オーバーホール	随意契約	97,839,000	H16.1.14	81,742,500	H16.3.12	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2419	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＦＩＬＴＥＲ ＵＨＦ ＬＯＷ ＰＯＷＥＲ ２個	随意契約	97,818,000	H13.10.25	3,906,000	H15.11.10	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2420	総理府	防衛庁航空自衛隊	飛行試験管制システムプログラム雛形１式	随意契約	97,755,000	H11.12.24	2,394,000	H13.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2421	内閣府	防衛庁海上自衛隊	練習艦「あまぐも」年次検査（造船所工事）	随意契約	97,650,000	H15.7.17	35,385,000	H15.9.1	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2422	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「せんだい」年次検査	随意契約	97,587,000	H15.2.13	34,545,000	H15.3.19	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2423	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｔ－４００航空機機体定期修理等	随意契約	97,440,000	H12.9.18	1,181,120	H13.3.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2424	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｔ５６－Ａ－１５／－４２５エンジン・オーバーホール	随意契約	97,387,500	H12.9.13	162,750	H13.3.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2425	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「しらゆき」年次検査	随意契約	97,387,500	H14.7.23	38,493,000	H14.8.22	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2426	内閣府	防衛庁契約本部	ＬＲ－２（機体）用初度部品（輸入）	随意契約	97,335,000	H14.3.28	8,025,150	H15.3.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2427	内閣府	防衛庁海上自衛隊	アスロックランチャ本体オーバーホール	随意契約	97,335,000	H15.1.14	96,232,500	H15.11.7	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2428	内閣府	防衛庁海上自衛隊	アスロックランチャ本体オーバーホール	随意契約	97,335,000	H15.1.14	78,750,000	H15.12.9	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2429	内閣府	防衛庁海上自衛隊	アスロックランチャ本体オーバーホール	随意契約	97,335,000	H15.1.14	75,531,750	H16.1.29	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2430	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「さわゆき」年次検査	随意契約	97,307,700	H13.8.10	48,285,300	H13.11.12	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2431	内閣府	防衛庁航空自衛隊	戦術電子偵察ポッド構成品修理（国外修理）９個	随意契約	97,225,800	H15.3.31	17,644,200	H16.3.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2432	総理府	防衛庁海上自衛隊	「くらま」年次検査	随意契約	97,205,850	H12.8.25	56,503,566	H12.11.30	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2433	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＢＯＤＹ ＶＡＬＶＥ外２２品目航空機部品	随意契約	97,151,250	H13.10.5	13,458,900	H14.12.3	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2434	内閣府	防衛庁海上自衛隊	護衛艦「いなづま」年次検査	随意契約	97,125,000	H13.2.14	17,419,500	H13.3.15	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2435	総理府	防衛庁調達実施本部	ＵＰ－３Ｃへの計測器材の計装	随意契約	97,062,000	H11.10.27	3,118,500	H12.3.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2436	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＢＥＡＲＩＮＧ外４０品目	随意契約	96,825,750	H13.6.29	13,371,750	H14.2.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2437	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＲＥ ＥＮＧＩＮＥ ＭＯＤＵＬＥ外（整備）	随意契約	96,780,600	H15.2.19	14,844,900	H16.3.8	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2438	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＤＩＳＴＲＩＢＵＴＯＲ外８品目	随意契約	96,720,750	H11.12.24	14,600,250	H13.2.15	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2439	内閣府	防衛庁契約本部	電子管ＲＫＳ－７ＬＶ１１４０	随意契約	96,600,000	H13.3.30	20,265,000	H14.2.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2440	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＷＩＮＧ ＡＳＳＹ外１品目	随意契約	96,568,500	H14.7.23	23,572,500	H15.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2441	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＰＲＥＳＳＵＲＥ ＧＡＵＧＥ外１５品目	随意契約	96,533,850	H13.8.28	10,314,150	H15.2.3	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2442	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＴＡＲＴＥＲ外４３品目	随意契約	96,482,400	H12.2.4	3,812,550	H13.3.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2443	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＯＳＣＩＬＬＡＴＯＲ，ＣＲＹＳＴＡＬ外１品目	随意契約	96,466,650	H13.1.23	14,077,350	H13.11.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2444	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＦＩＬＴＥＲ ＵＨＦ ＬＯＷ ＰＯＷＥＲ ２個	随意契約	96,463,500	H12.11.9	18,301,500	H15.1.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2445	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＴＣ－９０／ＵＣ－９０型航空機等委託整備役務	随意契約	96,432,000	H14.3.1	27,625,500	H14.3.19	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2446	総理府	防衛庁海上自衛隊	航空武器等用部品（輸入品）ＨＹＤＲＯ ＦＯＩＬ ＡＳＳＹ外６７件	随意契約	96,358,500	H12.1.21	5,010,600	H13.3.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2447	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－４（免税）	指名競争入札	96,358,500	H15.12.25	2,731,680	H16.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2448	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「ありあけ」年次検査	随意契約	96,353,250	H14.12.5	20,417,250	H15.1.15	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2449	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＯＳＣＩＬＬＡＴＯＲ，ＲＡＤＩＯ ＦＲＥＱＵＥＮＣＹ外１品目	随意契約	96,337,500	H14.2.25	12,337,500	H15.1.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2450	内閣府	防衛庁航空自衛隊	赤外線偵察装置ＡＮ／ＡＡＤ－５構成品修理１１個	随意契約	96,295,500	H13.9.28	13,639,500	H15.3.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2451	内閣府	防衛庁海上自衛隊	敷設艦「むろと」年次検査（造船所工事）	随意契約	96,285,000	H15.5.13	48,720,000	H15.6.27	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2452	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＦＩＬＴＥＲ ＵＨＦ ＬＯＷ ＰＷＲ ３個	随意契約	96,138,000	H11.12.20	15,057,000	H13.11.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2453	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＬＯＣＫ ＡＳＳＹ，ＢＬＡＤＥ等修理作業	随意契約	95,620,350	H15.3.31	1,535,100	H16.3.15	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2454	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＬＥＥＶＥ外３６品目	随意契約	95,518,500	H13.8.31	13,944,000	H15.3.31	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2455	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－４（免税）	指名競争入札	95,445,000	H15.12.24	2,671,200	H16.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2456	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＤＩＣＡＴＯＲＳＥＴＡＮ／ＡＪＮ－１８構成品修理４２個	随意契約	95,266,500	H13.12.17	6,867,000	H15.3.14	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2457	内閣府	防衛庁契約本部	Ｖ－１０７航空機機体定期修理等	随意契約	95,235,000	H13.8.24	1,208,550	H14.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2458	総理府	防衛庁調達実施本部	ＡＮ／ＡＬＱ－１３１（Ｒ／Ｐ）初度部品（輸入）	随意契約	95,203,500	H12.3.31	171,150	H14.1.11	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2459	内閣府	防衛庁海上自衛隊	護衛艦「はまぎり」１５年度年次検査（専門業者工事）	随意契約	95,197,200	H15.7.25	39,900,000	H15.11.6	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2460	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＬＥＡＤＩＮＧ ＥＤＧＥ ＡＳＳＹ外２２品目	随意契約	95,140,500	H11.12.24	2,662,800	H13.2.15	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の概算額（円）及び負担の所在
2461	内閣府	防衛庁海上自衛隊	アスロックランチャ本体オーバーホール	随意契約	95,130,000	H13.12.21	80,312,400	H15.1.22	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2462	内閣府	防衛庁契約本部	緊急射出装置用部品（輸入）（その九）	随意契約	95,025,000	H14.12.20	9,085,650	H16.3.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2463	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＧＵＡＲＤ外９７品目	随意契約	94,941,000	H13.3.29	173,250	H14.2.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2464	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＰＩＳＴＯＮ外２５品目	随意契約	94,920,210	H13.9.17	1,452,150	H14.3.14	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2465	総理府	防衛庁海上自衛隊	武器等用部品（輸入品）ＧＹＲＯ ＳＣＯＰＥ	随意契約	94,889,550	H11.10.20	8,982,750	H13.3.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2466	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＶＡＬＶＥ外５品目	随意契約	94,829,700	H11.10.8	5,540,850	H13.1.23	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2467	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＤＩＣＡＴＯＲ外４品目	随意契約	94,796,100	H12.9.29	567,000	H14.2.25	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2468	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「Ｐ－３Ｃ」ＡＮ／ＡＧＣ－６外１件定期修理	随意契約	94,694,250	H14.10.1	2,917,950	H15.8.25	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2469	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＷＩＲＥ ＨＡＲＮＥＳ外１５品目	随意契約	94,662,750	H13.12.27	6,079,500	H14.4.8	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2470	内閣府	防衛庁契約本部	航空機整備用部品（輸入）	随意契約	94,657,500	H13.12.12	13,596,450	H15.2.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2471	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＨＥＡＴ ＩＮＴＥＲＣＨＡＮＧ外７品目	指名競争入札	94,636,500	H13.3.23	17,734,500	H15.1.24	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2472	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＭＡＮＩＦＯＬＤ外１８品目	随意契約	94,553,550	H13.10.31	5,992,938	H14.3.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2473	内閣府	防衛庁海上自衛隊	武器等用部品（専用品）ＦＩＢＲＥ ＯＰＴＩＣＡＬ ＢＯＢＢＩＮ	随意契約	94,459,050	H14.7.17	18,585,000	H15.11.10	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2474	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＹＳＴＥＭ ＴＥＲＭＩＮＡＬ １個	随意契約	94,426,500	H13.3.30	22,072,050	H14.3.7	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2475	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＶＡＬＶＥ外６２品目	随意契約	94,409,700	H13.9.28	5,071,941	H15.1.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2476	内閣府	防衛庁技術研究本部	試験のための労務借上	随意契約	94,400,000	H14.5.22	1,726,000	H15.2.19	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2477	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＢＲＵＳＨ外１２品目	随意契約	94,195,500	H13.9.28	6,673,936	H14.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2478	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－４（免税）	指名競争入札	94,185,000	H15.12.25	2,772,000	H16.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2479	総理府	防衛庁海上自衛隊	航空武器等用部品（輸入品）ＤＥＴＥＣＴＯＲ ＤＥＷＡＲ	随意契約	94,174,500	H12.12.7	14,378,700	H13.11.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2480	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「あさかぜ」年次検査	随意契約	94,075,800	H13.11.22	49,182,000	H14.1.10	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2481	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＡＣＴＵＡＴＯＲ外２品目	随意契約	93,992,850	H11.10.8	9,438,450	H13.2.15	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2482	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「輸送艦２号」定期検査	随意契約	93,975,000	H13.1.23	47,775,000	H13.3.29	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2483	総理府	防衛庁海上自衛隊	「ゆうぎり」年次検査	随意契約	93,962,400	H11.9.30	41,257,650	H11.10.25	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2484	内閣府	防衛庁契約本部	航空機整備用部品（輸入）	随意契約	93,567,600	H13.2.20	14,793,450	H14.3.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2485	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「はつゆき」年次検査	随意契約	93,521,400	H14.5.21	35,962,500	H14.6.20	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2486	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＧＥＡＲ ＡＳＳＹ，ＳＰＵＲ外５９品目	随意契約	93,492,000	H11.12.20	891,450	H13.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2487	総理府	防衛施設庁広島防衛施設局	岩国飛行場滑走路移設埋立計測管理業務	随意契約	93,450,000	H12.2.17	33,495,000	H13.8.6	工事内容等に変更があったため。	妥当	なし	－
2488	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＶＡＬＶＥ外６０品目	随意契約	93,450,000	H13.9.25	9,773,400	H15.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2489	内閣府	防衛庁海上自衛隊	武器等用部品（輸入品）ＲＥＰＲＯＤＵＣＥ ＨＥＡＤ外	随意契約	93,427,950	H13.3.2	14,744,100	H13.10.31	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2490	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「たちかぜ」年次検査	随意契約	93,413,250	H13.8.30	57,753,150	H13.10.5	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2491	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＡＤＡＰＴＥＲ外３６品目	随意契約	93,250,500	H12.3.24	2,331,000	H13.3.6	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2492	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＨＡＦＴ ＡＳＳＹ外７品目	随意契約	93,246,300	H13.12.21	6,450,150	H15.12.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2493	総理府	防衛庁海上自衛隊	「わかさ」定期検査（通信電子の部）	指名競争入札	93,178,050	H12.1.31	11,996,250	H12.3.22	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2494	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＨＡＦＴ ＡＳＳＹ外１６品目	随意契約	93,137,100	H12.9.28	1,369,200	H14.2.26	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2495	総理府	防衛庁航空自衛隊	姿勢方位基準装置５０１０ＢＬ構成品修理１６個	随意契約	93,093,000	H12.9.25	88,662,000	H14.3.7	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2496	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＩＭＰＥＬＬＥＲ外５０品目航空機部品	随意契約	92,984,850	H12.12.22	17,881,500	H14.3.8	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2497	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＳＭ１Ｃ型ガスゼネレータオーバーホール（ＫＨＩ－７２００６）	随意契約	92,933,400	H15.9.11	82,610,850	H16.1.19	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2498	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＳＭ１Ｃ型ガスゼネレータオーバーホール（ＫＨＩ－７２００５）	随意契約	92,895,600	H15.8.5	55,755,000	H15.12.22	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2499	内閣府	防衛庁海上自衛隊	輸送艦「おおすみ」年次検査（エアクッション艇）	随意契約	92,820,000	H13.2.8	23,835,000	H13.3.12	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2500	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＳＭ１Ａ型ガスタービン（ガスゼネレータ及び出力回転数制御装置）機関部品	随意契約	92,715,000	H14.3.25	8,717,100	H15.1.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2501	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＤＲＩＶＥ外１品目	随意契約	92,715,000	H14.12.5	5,481,000	H16.2.6	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2502	内閣府	防衛庁契約本部	高高度空中投下システム	随意契約	92,662,500	H13.12.20	15,632,400	H15.8.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2503	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＤＩＣＡＴＯＲ外１９品目	随意契約	92,428,350	H11.9.29	1,022,700	H12.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2504	内閣府	防衛庁契約本部	新短距離空対空誘導弾用シミュレータ用画像発生装置／画像発生光源	随意契約	92,384,250	H14.3.29	13,338,150	H14.11.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2505	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＰＯＳＩＴＩＯＮＥＲ ＡＳＳＹ外８品目	随意契約	92,363,250	H11.6.30	864,150	H12.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2506	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＢＵＳＨＩＮＧ外５４品目	随意契約	92,337,000	H13.3.22	2,854,950	H14.2.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2507	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－５（免税）	指名競争入札	92,274,000	H15.12.25	2,402,400	H16.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2508	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「さわかぜ」年次検査	随意契約	92,250,900	H13.5.23	72,028,950	H13.6.26	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2509	総理府	防衛庁海上自衛隊	護衛艦「ひえい」年次検査	随意契約	92,190,000	H11.8.6	86,100,000	H11.9.10	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2510	内閣府	防衛庁海上自衛隊	輸送艦「おおすみ」年次検査（エアクッション艇）	随意契約	92,137,500	H13.11.28	11,844,000	H14.1.18	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2511	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＧＥＡＲ ＳＵＢ ＡＳＳＹ外２２品目	随意契約	92,085,000	H14.3.4	8,830,500	H15.3.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2512	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＡＣＴＵＡＴＯＲ ＥＬＥＣＴＲＯ定期修理５６個	随意契約	92,078,700	H11.9.30	2,533,650	H13.3.1	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及びその責任の所在
2513	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＣＲＥＥＮ外４３品目	随意契約	92,068,200	H11.9.29	783,300	H12.12.19	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2514	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＴＲＯＭＢＯＮＥ　ＡＳＳＹ外１０品目	随意契約	92,032,500	H12.9.28	12,429,480	H13.3.22	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2515	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－４（免税）	随意契約	91,980,000	H14.11.21	4,488,750	H15.1.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2516	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＮＴＲＯＬ外（整備）	随意契約	91,962,150	H13.4.2	2,354,100	H13.12.14	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2517	内閣府	防衛庁海上自衛隊	敷設艦「むろと」年次検査	随意契約	91,875,000	H13.2.8	31,605,000	H13.3.6	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2518	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「あぶくま」年次検査（艦船、武器）	随意契約	91,875,000	H15.6.20	33,600,000	H15.8.1	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2519	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＤＵＣＴ外５５品目	随意契約	91,869,095	H13.9.28	1,557,885	H14.4.8	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2520	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＧＡＳＫＥＴ外１３品目	随意契約	91,665,000	H14.1.23	14,175,000	H15.1.21	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2521	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「さわぎり」年次検査	随意契約	91,560,000	H15.10.24	47,565,000	H15.12.3	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2522	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＨＯＳＥ　ＡＳＳＹ外５０品目	随意契約	91,371,000	H12.3.27	557,550	H13.3.23	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2523	総理府	防衛庁海上自衛隊	「おじか」年次検査	随意契約	91,243,950	H11.9.2	45,576,300	H11.9.29	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2524	総理府	防衛庁航空自衛隊	Ｂ－７４７型航空機操縦士の委託教育（副操縦士要員）	随意契約	91,136,850	H11.6.2	2,942,100	H12.3.23	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2525	総理府	防衛庁技術研究本部	試験のための労務借上	随意契約	91,106,904	H12.8.28	8,022,640	H12.11.17	契約の数量、期間等に変更等があったため。	妥当	なし	－
2526	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＡＨＳ（Ｆ－４）定期修理１３個	随意契約	91,061,250	H12.8.18	2,444,400	H14.1.24	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2527	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「おおよど」年次検査	随意契約	91,035,000	H14.5.28	44,299,500	H14.7.4	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2528	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＢＥＡＲＩＮＧ外１４４品目	随意契約	90,867,000	H13.12.21	21,294,000	H14.3.11	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2529	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＡＩＦＦＣＩＴ	随意契約	90,835,500	H14.5.27	451,500	H15.1.20	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2530	内閣府	防衛庁航空自衛隊	Ｌ／Ｈ　ＴＨＲＵＳＴ　ＲＥＶＥＲＳＥＲ外１品目	随意契約	90,751,500	H13.1.23	14,679,000	H14.11.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2531	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＴＣ－９０型航空機部品１式（２０品目）	随意契約	90,720,000	H13.11.29	5,756,975	H15.3.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2532	内閣府	防衛庁海上自衛隊	輸送艦「しもきた」年次検査	随意契約	90,720,000	H14.11.26	23,940,000	H15.1.10	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2533	総理府	防衛庁調達実施本部	ＩＧＳＯ－４８０エンジン・オーバーホール	随意契約	90,436,500	H12.10.20	7,058,100	H13.3.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2534	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＦＡＩＲＩＮＧ，ＡＩＲＣＲＡＦＴ　ＲＯＣＫＥＴ　ＬＡＵＮＣＨ外７品目	随意契約	90,433,350	H13.10.31	15,312,150	H15.1.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2535	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「Ｐ－３Ｃ」ＡＮ／ＡＲＳ－３外５件定期修理	随意契約	90,394,500	H14.10.11	6,574,050	H15.11.21	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2536	総理府	防衛庁調達実施本部	大型機用ＧＰＳ航法装置Ｊ／ＡＲＮ－７０	随意契約	90,300,000	H12.3.31	9,483,600	H13.11.8	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2537	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＳＭ１Ａ型ガスゼネレータオーバーホール（ＫＨＩ－７１０４２）	随意契約	90,300,000	H12.11.8	38,220,000	H13.3.23	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2538	内閣府	防衛庁契約本部	赤外線暗視装置テスト・セットＪ／ＵＳＭ－１６３	随意契約	90,300,000	H14.3.29	7,684,950	H15.2.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2539	総理府	防衛庁海上自衛隊	「あまぎり」年次検査	随意契約	90,265,350	H11.8.6	52,453,800	H11.8.31	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2540	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－４（免税）	随意契約	90,090,000	H15.8.27	1,692,600	H15.10.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2541	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＴＵＢＥ　ＡＳＳＹ外１９品目	随意契約	90,079,500	H12.1.27	7,686,000	H13.3.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2542	総理府	防衛庁海上自衛隊	深海潜水訓練装置の年次検査及び老朽化対策	随意契約	89,985,000	H12.1.6	8,127,000	H12.3.3	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2543	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＭＫ４６魚雷Ｄレベル定期検査	随意契約	89,985,000	H14.11.6	34,545,000	H15.1.8	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2544	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＳＭ１Ａ型ガスゼネレータオーバーホール（ＫＨＩ－７１０４３）	随意契約	89,880,000	H12.11.8	32,130,000	H13.3.23	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2545	内閣府	防衛庁契約本部	ＨＬＲ－１０８Ｂ逆探装置	随意契約	89,880,000	H13.3.30	5,452,650	H14.5.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2546	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＡＢＬＥ　ＡＳＳＹ外１６品目	随意契約	89,846,400	H12.12.26	523,950	H15.2.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2547	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＯＬＥＮＯＩＤ外４５品目	随意契約	89,827,500	H12.9.28	1,157,289	H13.3.7	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2548	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＥＣＭ装置ＡＮ／ＡＬＱ－１３１構成品修理（国外修理）外１件２９個	随意契約	89,722,500	H12.11.28	14,101,500	H14.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2549	内閣府	防衛庁航空自衛隊	作戦情報支援システムプログラム維持１式	随意契約	89,691,000	H13.8.27	5,628,000	H14.3.25	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2550	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＡＲＴＲＩＤＧＥ　ＡＳＳＹ	随意契約	89,428,500	H12.3.30	1,917,300	H13.1.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2551	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＥＲＶＯ　ＣＹＬＩＮＤＥＲ　ＡＳＳＹ外１０品目	随意契約	89,394,900	H12.12.25	384,300	H14.2.12	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2552	総理府	防衛庁海上自衛隊	航空機部品１式（３７品目）	随意契約	89,281,500	H12.3.6	319,200	H13.1.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2553	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ペトリオット運用ソフトウェア評価装置（ＰＴＯＳ）プログラム維持１式	随意契約	89,194,350	H13.3.29	13,021,050	H14.3.1	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2554	内閣府	防衛庁契約本部	電子計算機ＡＮ／ＵＹＱ－７０－Ｎ２	随意契約	89,145,000	H14.3.29	7,692,300	H14.11.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2555	内閣府	防衛庁海上自衛隊	練習艦「しまゆき」年次検査（造船所工事）	随意契約	89,145,000	H15.7.17	50,610,000	H15.9.1	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2556	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＭＯＴＯＲ　ＧＥＮＥＲＡＴＯＲ外５品目	随意契約	88,777,500	H11.12.14	2,606,100	H13.2.1	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2557	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＥＮＳＯＲ外１７品目	随意契約	88,755,450	H12.9.14	14,896,350	H13.10.19	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2558	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＢＯＤＹ外２０品目	随意契約	88,672,500	H12.9.28	1,361,640	H13.2.22	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2559	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＧＥＡＲ，ＳＰＵＲ外１７品目	随意契約	88,515,000	H11.12.20	9,019,500	H13.3.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2560	総理府	防衛庁調達実施本部	航空機用維持部品（国産）（その一）	随意契約	88,515,000	H12.12.4	13,431,600	H14.11.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2561	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＤＥＬＡＹ　ＬＩＮＥ外１品目	随意契約	88,473,000	H13.12.20	11,543,700	H15.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2562	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＲＥＣＥＩＶＥＲＳ，ＲＥＡＲ外１品目	随意契約	88,446,750	H13.12.20	34,246,800	H15.3.14	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2563	内閣府	防衛庁契約本部	画像情報支援システム（ＩＭＳＳ）初度品（その二）	随意契約	88,200,000	H13.3.30	14,916,300	H14.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2564	内閣府	防衛庁海上自衛隊	練習艦「あさぐも」年次検査	随意契約	88,189,500	H13.5.15	67,244,100	H13.6.22	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2565	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｅ－２Ｃソフトウェア評価装置（ＡＣＩＳ）	随意契約	88,092,795	H12.9.21	7,886,328	H14.5.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2566	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＥＡＬ外２９品目	随意契約	88,042,500	H13.6.29	19,162,500	H14.9.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
2567	内閣府	防衛庁契約本部	ＰＴ６Ａエンジン・オーバーホール	随意契約	87,979,500	H13.12.27	7,602,000	H15.3.20	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2568	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｊ３エンジン・オーバーホール	随意契約	87,948,000	H12.9.11	165,155	H13.3.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2569	内閣府	防衛庁契約本部	ＴＥＳＴＥＲ，ＰＲＥＳＳＵＲＩＺＥＤ　ＣＡＢＩＮ　ＬＥＡＫＡＧＥ	随意契約	87,885,000	H13.3.30	15,554,700	H13.11.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2570	内閣府	防衛庁航空自衛隊	捜索レーダ装置Ｊ／ＦＰＳ－２０構成品修理７５個	随意契約	87,727,500	H13.12.25	3,664,500	H15.3.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2571	内閣府	防衛庁契約本部	ＭＤＭＳインストレーション・キット改１	随意契約	87,570,000	H14.1.11	8,150,100	H14.10.23	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2572	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＮＵＴ，ＰＬＡＩＮ，ＲＥＣＴＡＮＧＵＬＡＲ外１品目	随意契約	87,370,500	H11.11.15	8,851,500	H13.3.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2573	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＢＯＤＹ外２９品目	随意契約	87,323,250	H12.12.25	16,060,800	H14.3.6	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2574	内閣府	防衛庁海上自衛隊	護衛艦「まつゆき」中間修理	随意契約	87,318,000	H13.11.19	27,438,075	H13.12.19	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2575	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＭＯＴＯＲ外２品目	随意契約	87,169,950	H12.12.25	15,776,250	H14.2.8	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2576	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＨＡＦＴ外２１品目	随意契約	87,151,050	H13.9.26	1,428,000	H14.10.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2577	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＩＲＣＵＬＡＴＯＲ，ＲＡＤＩＯ　ＦＲＥＱＵＥＮＣＹ　１４個	随意契約	87,150,000	H13.12.25	8,988,000	H15.9.24	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2578	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－４（免税）	随意契約	87,150,000	H14.7.3	857,499	H14.9.5	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2579	内閣府	防衛庁海上自衛隊	練習艦「あおくも」年次検査	随意契約	87,150,000	H14.7.16	56,070,000	H14.9.2	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2580	内閣府	防衛庁契約本部	航空機整備用部品（輸入）	随意契約	86,940,000	H13.12.20	8,438,766	H15.3.31	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2581	内閣府	防衛庁契約本部	ＩＧＳＯ－４８０エンジン・オーバーホール	随意契約	86,856,000	H13.11.27	1,945,650	H15.3.20	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2582	総理府	防衛庁調達実施本部	戦術誘導シミュレータ用シナリオ作成プログラム	随意契約	86,835,000	H12.12.19	14,209,650	H14.11.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2583	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＧＹＲＯ　ＳＷＩＴＣＨ，ＲＡＴＥ等オーバーホール作業	随意契約	86,830,800	H14.9.12	7,084,350	H16.2.16	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2584	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「ＵＰ－３Ｄ」ＨＬＱ－３－Ｔ外２件定期修理	随意契約	86,801,400	H15.3.28	15,926,400	H16.3.25	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2585	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＴＡＲＴＥＲ外１０品目	随意契約	86,784,600	H12.2.2	2,412,900	H13.2.14	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2586	内閣府	防衛庁契約本部	Ｔ７００エンジン・オーバーホール	随意契約	86,751,000	H14.1.23	3,246,600	H15.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2587	内閣府	防衛庁航空自衛隊	電子戦能力評価システムの運用に関する技術援助１式	随意契約	86,730,000	H13.4.2	9,891,000	H14.3.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2588	内閣府	防衛庁契約本部	航空機整備用部品（近距離暗視装置用）（国産）	随意契約	86,727,900	H14.3.29	9,493,050	H14.12.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2589	総理府	防衛庁海上自衛隊	武器等用部品（輸入品）ＣＯＵＰＬＩＮＧ，ＰＬＵＮＧＥＲ　ＳＵＢ　ＡＳＳＹ，ＥＬＥ	随意契約	86,698,500	H12.12.8	17,468,850	H14.1.16	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2590	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＶＡＬＶＥ外９品目	随意契約	86,657,550	H12.1.13	2,028,600	H13.2.9	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2591	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＩＭＵＬＡＴＯＲ　ＣＯＮＴＲＯＬ　２個	随意契約	86,656,500	H12.9.28	21,283,500	H14.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2592	内閣府	防衛庁航空自衛隊	８１式短距離地対空誘導弾地上装置の維持管理調査等	随意契約	86,520,000	H14.7.2	215,943,000	H15.9.26	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2593	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＡＣＴＵＡＴＯＲ　ＡＳＳＹ外２６品目	随意契約	86,506,350	H13.6.29	5,016,900	H14.3.14	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2594	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＰＩＳＴＯＮ外７３品目航空機部品	随意契約	86,429,700	H11.10.8	581,700	H13.2.23	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2595	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＳＭ１Ｃ型ガスゼネレータオーバーホール（ＫＨＩ－７２００１）	随意契約	86,415,000	H13.8.17	83,741,700	H14.6.17	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2596	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＳＭ１Ｃ型ガスゼネレータオーバーホール（ＫＨＩ－７２００２）	随意契約	86,415,000	H13.8.17	30,071,685	H14.6.17	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2597	内閣府	防衛庁契約本部	長距離監視センサー用整備用器材ＨＸＭ－１	随意契約	86,257,500	H14.3.5	10,281,600	H15.9.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2598	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＶＡＬＶＥ　ＡＳＳＹ外３５品目	随意契約	86,205,000	H14.9.30	524,958	H15.6.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2599	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＴＲＡＮＳＤＵＣＥＲ外２６品目航空機部品	随意契約	86,003,400	H12.1.6	3,413,550	H12.3.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2600	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＹＬＩＮＤＥＲ外５品目	随意契約	85,953,000	H12.9.4	2,999,850	H13.2.23	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2601	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＷＩＴＣＨ外２品目	随意契約	85,785,000	H12.9.21	11,550,000	H14.1.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2602	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＩＴＩＡＴＯＲ　Ｍ３Ａ１オーバーホール外３品目	随意契約	85,727,250	H13.9.26	1,533,000	H14.2.8	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2603	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＡＮＴＥＮＮＡ　ＵＮＩＴ	随意契約	85,723,050	H14.12.24	20,352,150	H16.3.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2604	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＨＩＧＨ　ＰＯＷＥＲ　ＡＭＰＬＩＦＩＥＲ外５品目	随意契約	85,722,000	H12.2.4	4,294,500	H13.2.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2605	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＵＰＬＥＲ，ＤＩＲＥＣＴＩＯＮＡＬ　ＤＵＡＬ外３品目	随意契約	85,706,250	H14.2.28	9,171,750	H15.3.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2606	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＣＲＥＷ外２２品目	随意契約	85,701,000	H12.9.28	16,873,500	H14.3.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2607	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「せんだい」年次検査	随意契約	85,701,000	H13.5.29	23,166,150	H13.10.10	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2608	内閣府	防衛庁契約本部	Ｆ１１０　ＣＩＰ	随意契約	85,646,295	H13.3.15	1,371,217	H13.6.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2609	内閣府	防衛庁契約本部	捜索用レーダＡＮ／ＡＰＳ－１３７（Ｊ）インストレーションキット	随意契約	85,365,000	H14.1.18	6,280,050	H16.3.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2610	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「にちなん」年次検査	随意契約	85,354,500	H13.2.7	42,659,400	H13.3.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2611	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＷＩＮＧ　ＡＳＳＹ外（整備）	随意契約	85,285,200	H13.3.29	556,500	H14.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2612	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＬＥＶＥＲ外２２品目	随意契約	85,186,500	H14.3.29	2,881,200	H15.3.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2613	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「いそゆき」年次検査	随意契約	85,176,000	H15.2.19	32,282,250	H15.3.25	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2614	内閣府	防衛庁契約本部	バケットローダ（装輪式）	一般競争入札	85,155,000	H13.12.17	143,850	H14.2.26	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2615	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「はるゆき」年次検査	随意契約	85,113,000	H14.7.17	28,176,750	H14.8.23	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2616	総理府	防衛庁調達実施本部	赤外線暗視装置テスト・セットＪ／ＵＳＭ－１６３	随意契約	85,050,000	H12.3.31	4,636,800	H13.2.8	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2617	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＴＣＴＯ　ＫＩＴ　Ｓ外２品目	随意契約	84,997,500	H12.12.22	79,800	H14.2.25	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2618	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＩＮＤＩＣＡＴＯＲ，ＦＬＩＧＨＴ等修理作業	随意契約	84,841,050	H14.3.29	2,426,550	H15.3.6	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2619	内閣府	防衛庁海上自衛隊	護衛艦「のしろ」年次検査	随意契約	84,840,000	H13.5.15	34,020,000	H13.6.20	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払を発生ためず防ぐに講ずべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
2620	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＨＡＭＭＥＲ外１７品目航空機部品	随意契約	84,722,400	H13.11.9	8,004,150	H14.9.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2621	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「しまかぜ」定期検査（艦船、武器）追加	随意契約	84,630,000	H14.4.23	9,450	H14.6.5	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2622	総理府	防衛庁調達実施本部	２０ｍｍ機関砲用地上給弾装置	随意契約	84,599,550	H12.3.31	74,550	H14.2.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2623	総理府	防衛庁調達実施本部	ＪＴ１５Ｄ－５Ｆエンジン・オーバーホール	随意契約	84,535,500	H12.12.27	424,200	H14.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2624	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「はつゆき」年次検査	指名競争入札	84,422,100	H15.6.13	48,835,500	H15.7.17	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2625	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空武器等用部品（輸入品）ＳＯＮＡＲ　ＣＡＢＬＥ　ＡＳＳＹ	随意契約	84,420,000	H13.3.16	16,392,600	H14.1.23	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2626	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＢＥＡＲＩＮＧ，ＤＩＧＩＴＡＬ外１３品目	随意契約	84,336,000	H12.3.23	6,489,000	H13.3.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2627	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＰＬＵＧ　ＡＳＳＹ外２４品目	随意契約	84,315,000	H14.2.12	9,747,150	H15.2.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2628	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「Ｕ－３６Ａ」ＨＬＱ－２－Ｔ定期修理	随意契約	84,245,700	H13.11.12	1,954,050	H15.3.13	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2629	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＡＣＴＵＡＴＯＲ外１品目	随意契約	84,160,650	H13.8.6	197,400	H14.2.26	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2630	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＨＩＧＨ　ＦＲＥＱＵＥＮＣＹ　ＡＭＰＬＩＦＩＥＲ外４５品目	随意契約	84,157,500	H13.9.28	1,851,150	H14.11.7	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2631	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＡＵ外２品目	随意契約	84,021,000	H14.3.29	6,903,750	H15.3.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2632	内閣府	防衛庁契約本部	航空機用雑持部品（国産）（その四）	随意契約	84,000,000	H13.3.30	11,474,400	H15.1.24	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2633	内閣府	防衛庁海上自衛隊	射撃指揮装置２型及びミサイル発射装置改造・修理その二	随意契約	84,000,000	H14.12.20	11,688,700	H15.3.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2634	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＥＲＶＯ　ＭＥＣＨＡＮＩＳＭ外８品目	随意契約	84,000,000	H15.9.12	1,737,750	H16.3.26	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2635	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＨＯＵＳＩＮＧ外１５品目	随意契約	83,979,000	H13.9.28	9,981,300	H15.3.31	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2636	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＭＨ－５３Ｅ型航空機部品ＩＮＤＩＣＡＴＯＲ	随意契約	83,937,000	H12.3.9	6,115,200	H13.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2637	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＥＮＳＯＲ外２２品目	随意契約	83,935,950	H13.9.28	1,464,855	H14.2.12	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2638	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ヘッド・アップ・ディスプレイＡＮ／ＡＶＱ－２０構成品修理１４個	随意契約	83,926,500	H13.12.11	1,564,500	H14.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2639	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＰＯＷＥＲ　ＳＵＰＰＬＹ　ＨＶ外２品目	随意契約	83,916,000	H13.9.28	15,435,000	H15.2.3	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2640	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「たちかぜ」年次検査	随意契約	83,881,350	H15.7.30	39,543,000	H15.9.19	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2641	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＨＯＵＳＩＮＧ外３０品目	随意契約	83,842,500	H13.12.21	9,857,400	H15.2.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2642	内閣府	防衛庁契約本部	２０ｍｍ機関砲用地上給弾装置	随意契約	83,804,700	H14.3.29	708,750	H15.5.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2643	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＴＵＲＢＩＮＥ外２１品目	随意契約	83,776,350	H13.1.16	12,392,100	H14.1.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2644	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＮＡＶＩＧＡＴＩＯＮ　３個	随意契約	83,769,000	H12.3.1	16,453,500	H14.2.1	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2645	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＴＯＲＯＵＳ　ＡＳＳＹ外１７品目	随意契約	83,751,150	H12.8.2	14,350,350	H14.2.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2646	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＩＥＰ－３」ＮＨＬＲ－１０７（その一）定期修理	随意契約	83,628,300	H12.3.2	2,154,600	H12.6.29	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2647	総理府	防衛庁調達実施本部	ＭＤＭＳインストレーション・キット改１	随意契約	83,475,000	H12.11.16	16,388,400	H13.11.5	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2648	内閣府	防衛庁航空自衛隊	慣性航法装置ＬＴＮ－７２（Ｒ）構成品修理１０個	随意契約	83,475,000	H14.9.19	997,500	H16.2.25	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2649	総理府	防衛庁調達実施本部	新短距離空対空誘導弾用目標発生装置	随意契約	83,422,500	H12.12.28	3,313,800	H13.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2650	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＡＣＴＵＡＴＯＲ，ＥＬＥＣＴＲＯ修理外１品目	随意契約	83,406,750	H14.9.30	971,250	H15.12.19	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2651	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「いかづち」年次検査	指名競争入札	83,370,000	H16.2.10	48,892,200	H16.3.17	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2652	内閣府	防衛庁契約本部	電子管３２０６３９０－１	随意契約	83,343,750	H14.3.5	8,579,550	H15.3.31	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2653	総理府	防衛庁調達実施本部	ＢＬＣ装置・オーバーホール	随意契約	83,286,000	H12.12.25	20,466,538	H14.3.11	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2654	内閣府	防衛庁海上自衛隊	訓練支援艦「てんりゅう」年次検査（造船所工事）	随意契約	83,160,000	H16.1.26	93,765,000	H16.3.2	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2655	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＷＩＴＣＨ　ＡＳＳＹ外５品目	随意契約	83,055,000	H13.9.28	10,510,500	H15.2.3	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2656	総理府	防衛庁海上自衛隊	護衛艦「くまの」年次検査	随意契約	82,950,000	H12.6.28	32,550,000	H12.8.2	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2657	内閣府	防衛庁航空自衛隊	タカン装置ＡＮ／ＡＲＮ－１１８（Ｖ）構成品修理８１個	随意契約	82,950,000	H14.12.24	16,632,000	H16.2.23	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2658	総理府	防衛庁航空自衛隊	慣性航法装置Ｊ／ＡＳＮ－４構成品修理１５個	随意契約	82,792,500	H12.12.11	189,000	H14.3.20	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2659	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＯＳＣＩＬＬＡＴＯＲ，ＣＲＹＳＴＡＬ　ＣＯＮＴＲＯＬ　ＬＥＤ外２５品目	随意契約	82,792,500	H14.3.27	10,857,000	H15.3.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2660	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＶＥＲ　ＡＳＳＹ外２５品目	随意契約	82,740,000	H13.3.30	201,810	H14.3.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2661	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空機部品１式（１１６品目）	随意契約	82,740,000	H14.3.25	10,379,611	H15.3.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2662	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＮＡＶＩＧＡＴＩＯＮ　３個	随意契約	82,519,500	H12.10.16	12,715,500	H14.9.2	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2663	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＴＣＴＯ　ＫＩＴ外１品目	随意契約	82,477,500	H14.1.29	10,309,950	H14.9.6	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2664	総理府	防衛庁海上自衛隊	深海潜水訓練装置の年次検査及び老朽化対策	随意契約	82,425,000	H12.12.20	13,020,000	H13.3.29	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2665	内閣府	防衛庁契約本部	ＡＨ－１Ｓ第７３４６３号機の修理（３回目定期修理を含む。）	随意契約	82,320,000	H15.3.4	4,384,800	H16.3.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2666	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－４（免税）	指名競争入札	82,320,000	H15.3.10	3,269,700	H15.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2667	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＲＵＤＤＥＲ　ＡＳＳＹ外６品目	随意契約	82,308,450	H11.6.30	288,750	H12.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2668	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空武器等用部品（官給用）ＩＤＬＥＲ，ＴＵＲＮ外５品目	随意契約	82,297,950	H14.3.28	9,559,200	H15.3.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2669	内閣府	防衛庁契約本部	ＪＴ１５Ｄ－５Ｆエンジン・オーバーホール	随意契約	82,267,500	H15.3.7	21,543,575	H16.3.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2670	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＰＡＣＫＩＮＧ外３８品目	随意契約	82,162,500	H13.9.28	12,224,226	H14.3.14	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2671	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－４（免税）	指名競争入札	82,152,000	H15.7.2	407,983	H15.10.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2672	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＭＥＡＳＵＲＥＭＥＮＴ外２品目	随意契約	82,110,000	H14.3.28	14,983,500	H14.10.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害賠償の額（円）及び責任の所在
2673	総理府	防衛庁海上自衛隊	「しらゆき」年次検査	随意契約	82,071,150	H11.5.26	29,797,950	H11.6.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2674	内閣府	防衛庁契約本部	２０ｍｍ機関砲用地上給弾装置	随意契約	82,065,900	H13.2.27	1,411,200	H14.9.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2675	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＶＡＬＶＥ外１６品目	随意契約	82,036,500	H12.6.20	3,052,350	H13.3.6	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2676	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＶＥＲ，ＡＣＣＥＳＳ外２８品目	随意契約	82,014,450	H12.3.6	4,595,850	H13.3.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2677	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＴＥＳＴ ＳＴＡＮＤ，ＡＩＲＣＲＡＦＴ ＥＮＧＩＮＥの現地整備１個	随意契約	81,934,650	H14.3.29	32,630,850	H14.12.19	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2678	内閣府	防衛庁海上自衛隊	潜水艦「みちしお」年次検査（専門業者工事）	随意契約	81,900,000	H15.5.30	21,210,000	H15.7.14	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2679	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－４（免税）	指名競争入札	81,900,000	H15.12.24	2,402,400	H16.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2680	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＴＡＲＴＥＲ ＣＯＮＴＲＯＬ ＶＡＬＶＥ外４０品目	随意契約	81,888,450	H14.9.26	1,638,430	H15.3.25	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2681	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＭＯＴＯＲ ＰＯＴ ＡＳＳＹ外７品目	随意契約	81,827,550	H12.9.29	14,630,700	H14.2.8	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2682	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＢＥＬＬＯＷＳ ＡＳＳＹ外２５品目	随意契約	81,799,200	H12.12.15	12,098,100	H14.2.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2683	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＡＢＳＯＲＢＥＲ，ＡＩＲＣＲＡＦＴ ＡＲＲＥＳＴＩＮＧ ＢＡＲＲＩＥＲ外３品目	随意契約	81,557,700	H11.9.27	5,457,900	H12.11.14	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2684	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＮＴＲＯＬ外１品目	随意契約	81,443,250	H13.12.27	14,253,750	H15.12.4	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2685	内閣府	防衛庁契約本部	８７式地雷散布装置（ヘリコプター用）	随意契約	81,435,900	H13.3.30	954,450	H13.12.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2686	内閣府	防衛庁海上自衛隊	８０式魚雷本体特別修理	随意契約	81,375,000	H13.1.15	37,590,000	H13.3.23	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2687	総理府	防衛庁海上自衛隊	「たちかぜ」年次検査	随意契約	81,306,750	H11.6.25	45,053,400	H11.7.22	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2688	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＡＦＴＥＲＢＵＲＮＥＲ外（整備）	随意契約	81,277,350	H12.9.26	174,300	H13.12.14	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2689	総理府	防衛庁調達実施本部	ＡＮ／ＡＰＮ－１９４（Ｖ）１電波高度計	随意契約	81,270,000	H12.3.31	504,000	H14.5.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2690	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「はまゆき」年次検査（艦船、武器）	随意契約	81,270,000	H15.10.1	68,670,000	H15.11.7	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2691	総理府	防衛庁調達実施本部	ＬＲ－２（機体）用初度部品（輸入）	随意契約	81,252,405	H12.3.31	1,432,954	H13.3.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2692	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＧＥＡＲＢＯＸ ＡＳＳＹ，ＭＡＩＮ等修理作業	随意契約	81,217,500	H13.12.3	21,370,650	H15.2.10	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2693	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＬＡＮＤＩＮＧ ＧＥＡＲ外７品目	随意契約	81,168,150	H11.8.6	322,350	H12.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2694	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空武器等用部品（定期修理用）ＤＯＭＥ ＣＯＮＴＲＩ品目	随意契約	81,073,650	H13.12.12	10,841,250	H15.1.21	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2695	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「じんつう」年次検査（艦船、武器）	随意契約	80,955,000	H14.5.20	19,000,590	H14.7.8	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2696	総理府	防衛庁調達実施本部	デッカ受信装置Ｈｙｐｅｒ－Ｆｉｘ	随意契約	80,951,850	H12.12.26	2,971,500	H14.2.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2697	内閣府	防衛庁契約本部	ＡＮ／ＡＲＣ－１５９（Ｖ）ＵＨＦ無線機	随意契約	80,850,000	H13.3.30	3,204,600	H15.1.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2698	内閣府	防衛庁海上自衛隊	深海潜水訓練装置の年次検査及び老朽化対策	随意契約	80,850,000	H13.12.21	7,465,500	H14.2.20	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2699	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－５（免税）	指名競争入札	80,850,000	H15.3.10	3,269,700	H15.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2700	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＨＡＳＳＩＳ，ＭＯＤＵＬＥ修理外３品目	随意契約	80,782,800	H13.12.21	1,728,300	H15.2.24	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2701	内閣府	防衛庁契約本部	航空機整備用部品（輸入）	随意契約	80,692,500	H14.2.5	9,571,800	H15.2.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2702	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＮＴＲＯＬ，ＴＥＳＴＳＴＡＴＩＯＮ １個	随意契約	80,640,000	H11.12.20	10,416,000	H13.3.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2703	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空機部品１式（８品目）	随意契約	80,640,000	H14.1.18	19,112,100	H14.2.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2704	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＥＬＥＶＡＴＯＲ，ＲＨ修理作業	随意契約	80,584,350	H14.2.7	940,800	H15.3.7	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2705	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＡＰＵ装置部品（輸入品）ＳＥＱＵＥＮＣＥ ＵＮＩＴ，ＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣ外	随意契約	80,565,450	H12.3.3	2,039,100	H13.3.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2706	総理府	防衛庁海上自衛隊	「ちよだ」年次検査（深海救難艇の部）	随意契約	80,479,350	H12.11.2	24,677,100	H12.12.25	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2707	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＴＲＡＮＳＭＩＴＴＥＲ，ＡＯＡ等修理作業	随意契約	80,472,000	H12.11.15	5,433,750	H14.3.11	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2708	内閣府	防衛庁契約本部	化学剤検知器	随意契約	80,430,000	H14.3.29	12,147,450	H15.7.23	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2709	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＨＹＤＲＡＵＬＩＣ ＥＬＥＶＡＴＯＲ等修理作業	随意契約	80,413,200	H13.3.30	3,801,000	H14.3.11	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2710	総理府	防衛庁調達実施本部	ＩＧＳＯ－４８０エンジン・オーバーホール	随意契約	80,388,000	H12.12.20	4,079,250	H14.3.14	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2711	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＢＵＳＨＩＮＧ外４３８品目	随意契約	80,373,300	H12.2.28	1,512,000	H13.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2712	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＴＯＲＱＵＥ ＲＥＴＡＩＮＥＲ外６６品目	随意契約	80,356,500	H12.9.27	11,648,700	H14.2.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2713	総理府	防衛庁海上自衛隊	航空武器等用部品（輸入品）ＦＬＯＡＴ ＡＳＳＹ外２０件	随意契約	80,335,500	H12.1.21	7,716,450	H13.1.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2714	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「わかしお」年次検査（水中武器の部）	随意契約	80,310,300	H14.8.7	18,245,850	H15.2.21	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2715	内閣府	防衛庁契約本部	７６ｍｍ発煙弾	随意契約	80,254,860	H14.3.7	707,700	H15.2.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2716	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＰＯＷＥＲ ＳＵＰＰＬＹ １個	随意契約	80,178,000	H12.3.1	7,696,500	H13.3.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2717	内閣府	防衛庁航空自衛隊	電波高度計ＡＮ／ＡＰＮ－１５５構成品修理３７個	随意契約	80,115,000	H14.8.2	598,500	H16.2.25	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2718	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＡＵＸＩＬＩＡＲＹ ＥＱＵＩＰＭＥＮＴ ＡＳＳＹ，ＡＩＲＣＲ １個	随意契約	79,905,000	H13.3.19	22,134,000	H14.3.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2719	内閣府	防衛庁契約本部	化学剤検知器	随意契約	79,905,000	H13.3.30	7,074,900	H14.9.10	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2720	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空武器等用部品（輸入品）ＣＡＲＲＩＥＲ外２８件	随意契約	79,879,800	H13.1.19	17,796,450	H14.3.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2721	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＰＡＮＥＬ ＡＳＳＹ，ＴＯＰ ＣＯＷＬ等修理作業	随意契約	79,854,600	H13.3.30	1,540,350	H14.3.15	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2722	総理府	防衛庁調達実施本部	ペトリオット用テスト・スタンド	随意契約	79,852,500	H12.10.30	10,853,850	H13.9.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2723	総理府	防衛庁調達実施本部	チャフロケットシステム（ＭＫ３６ ＭＯＤ１）	随意契約	79,828,665	H12.12.4	4,843,830	H14.7.9	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2724	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「おおよど」年次検査	随意契約	79,826,250	H13.4.6	21,243,600	H13.5.16	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2725	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＶＡＬＶＥ ＡＳＳＹ外４品目	随意契約	79,763,250	H12.9.28	15,340,500	H14.10.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
2726	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＡＰ外９６品目	随意契約	79,763,250	H13.11.6	4,592,700	H15.3.31	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2727	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＶＡＬＶＥ外６品目	随意契約	79,728,600	H14.9.30	11,268,600	H16.1.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2728	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＴＲＡＮＳＦＯＲＭＥＲ，ＲＡＤＩＯ　ＦＲＥＱＵＥＮＣＹ外１４品目	随意契約	79,485,000	H14.2.18	8,737,050	H15.3.24	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2729	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＮＯＺＺＬＥ	随意契約	79,380,000	H14.9.20	1,575,000	H15.2.14	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2730	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－５（免税）	随意契約	79,380,000	H15.1.20	2,232,300	H15.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2731	内閣府	防衛庁契約本部	Ｓ－６１Ａ型航空機定期特別修理	随意契約	79,380,000	H15.4.18	2,241,517	H15.12.16	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2732	内閣府	防衛庁契約本部	１　１／２ｔトラック	随意契約	79,374,750	H14.3.8	395,850	H14.7.18	納入場所、設置場所等に変更等があったため。	妥当	なし	－
2733	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＡＭＰＬＩＦＩＥＲ，ＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣ　６個	随意契約	79,348,500	H14.9.24	15,246,000	H16.2.2	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2734	内閣府	防衛庁契約本部	ＡＮ／ＡＲＲ－７５－１ソノブイ受信機	随意契約	79,317,000	H14.3.29	1,656,900	H15.8.21	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2735	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＳＵＬＡＴＯＲ　ＳＴＵＤ外１０品目	随意契約	79,275,000	H14.3.29	2,066,400	H15.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2736	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空武器等用部品（輸入品）ＰＲＯＪＥＣＴＯ　ＲＨＹＤＲＯＰＨＯＮＥ	随意契約	79,254,000	H13.2.28	19,942,650	H14.1.23	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2737	総理府	防衛庁海上自衛隊	護衛艦「よしの」年次検査	随意契約	79,222,500	H12.6.28	24,675,000	H12.8.2	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2738	内閣府	防衛庁技術研究本部	試験のための労務借上	随意契約	79,159,500	H14.6.12	1,065,750	H14.7.16	契約の数量、期間等に変更等があったため。	妥当	なし	－
2739	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＭＩＣＲＯＷＡＶＥ　ＴＥＳＴＳＴＡＴＩＯＮ修理１個	随意契約	79,159,500	H14.10.15	11,077,500	H16.1.19	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2740	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＡＢＬＥ　ＡＳＳＹ　ＲＡＤＩＯ　ＦＲＥＱＵＥＮＣＹ外５品目	随意契約	79,149,000	H12.3.23	9,198,000	H13.3.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2741	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＲＡＤＡＲ　ＤＡＴＡ　ＰＲＯＣＥＳＳＯＲ　１個	随意契約	79,054,500	H12.9.14	8,043,000	H13.3.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2742	総理府	防衛庁調達実施本部	パラボラアンテナＧＡＶ－７３０－１	随意契約	79,033,500	H12.3.31	17,713,500	H13.3.12	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2743	総理府	防衛庁航空自衛隊	電波高度計ＡＮ／ＡＰＮ－２０３構成品修理２２個	随意契約	79,033,500	H12.10.19	6,142,500	H14.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2744	総理府	防衛庁海上自衛隊	武器等用部品（輸入品）ＢＡＴＨＹ　ＴＨＥＲＭＯＧＲＡＰＨ	随意契約	78,960,000	H11.10.26	405,300	H12.7.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2745	総理府	防衛庁海上自衛隊	機雷処分具（Ｓ－７）１形用組部品外１件オーバーホール	随意契約	78,960,000	H12.2.18	20,265,000	H12.5.31	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2746	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＤＥＬＡＹ　ＬＩＮＥ外３品目	随意契約	78,918,000	H14.3.20	12,619,950	H15.2.13	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2747	内閣府	防衛庁契約本部	米国委託教育（その二）	随意契約	78,913,035	H13.5.23	7,530,839	H14.6.10	米国政府提示代価に変更等があったため。	妥当	なし	－
2748	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＨＯＵＳＩＮＧ外１３品目	随意契約	78,859,200	H13.9.27	6,063,750	H15.2.26	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2749	内閣府	防衛庁海上自衛隊	潜水訓練装置点検整備	随意契約	78,845,000	H13.12.10	3,181,500	H13.12.21	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2750	内閣府	防衛庁契約本部	８７式地雷散布装置（ヘリコプター用）	随意契約	78,808,800	H14.3.26	785,400	H14.12.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2751	内閣府	防衛施設庁那覇防衛施設局	ホワイトビーチ環境影響評価現況調査業務	随意契約	78,750,000	H15.1.22	3,885,000	H15.11.17	工事内容等に変更があったため。	妥当	なし	－
2752	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－５（免税）	指名競争入札	78,750,000	H15.7.24	2,753,100	H15.10.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2753	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空武器等用部品（部隊整備用）ＳＷＩＴＣ　ＨＡＳＳ外１５品目	随意契約	78,744,750	H13.12.12	7,387,539	H15.3.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2754	総理府	防衛庁海上自衛隊	「こんごう」ＯＹＱ－３１指揮管制支援ターミナル	随意契約	78,614,550	H11.8.23	1,428,000	H11.10.14	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2755	総理府	防衛庁調達実施本部	テッカ受信装置Ｈｙｐｅｒ－Ｆｉｘ	随意契約	78,574,020	H12.3.31	1,694,700	H14.3.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2756	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＧＥＡＲＢＯＸ　ＭＯＤＵＬＥ外（整備）	随意契約	78,567,300	H14.9.30	4,547,550	H15.3.19	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2757	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＲＥＣＥＩＶＥＲ　Ｅ／Ｏ　ＡＳＳＥＭＢＬＹ　２個	随意契約	78,540,000	H13.11.19	12,190,500	H15.1.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2758	総理府	防衛庁海上自衛隊	「ふたみ」定期検査（通信電子の部）	随意契約	78,519,000	H12.11.15	7,561,050	H13.2.9	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2759	内閣府	防衛庁契約本部	Ｊ６９エンジン	随意契約	78,487,500	H14.2.4	12,995,850	H15.8.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2760	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＬＭ２５００型ガスタービン機関部品ＭＯＵＮＴ，ＲＥＳＩＬＩＥＮＴ外	随意契約	78,435,000	H12.9.29	10,246,950	H13.12.7	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2761	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「きりしま」年次検査（誘導武器の部）	随意契約	78,435,000	H16.1.30	15,330,000	H16.3.23	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2762	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＵＨＦ無線機ＡＮ／ＡＲＣ－１６４（Ｖ）構成品修理６２個	随意契約	78,361,500	H12.11.6	6,678,000	H14.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2763	総理府	防衛庁海上自衛隊	「すま」定期検査（通信電子の部）	随意契約	78,251,250	H12.1.21	25,483,500	H12.3.21	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2764	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＮＴＡＣＴ，ＥＬＥＣＴＲＩＣＡＬ外２５品目	随意契約	78,235,500	H11.9.30	3,363,150	H13.2.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2765	内閣府	防衛庁海上自衛隊	潜水艦「はやしお」年次検査（専門業者工事）	随意契約	78,225,000	H15.9.16	9,320,500	H15.10.27	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2766	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＨＯＩＳＴ　ＡＳＳＹ等組立作業	随意契約	78,214,500	H14.3.29	4,328,100	H15.2.25	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2767	総理府	防衛庁海上自衛隊	「ちよだ」年次検査（深海救難艇の部）	随意契約	78,139,950	H11.9.29	9,822,750	H11.11.10	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2768	内閣府	防衛庁契約本部	２５０－Ｂ１７Ｄエンジン・オーバーホール	随意契約	78,130,500	H15.2.19	6,608,121	H16.3.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2769	内閣府	防衛庁契約本部	Ｔ－４００航空機機体定期修理等	随意契約	78,120,000	H15.1.14	2,137,733	H16.3.31	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2770	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－４（免税）	指名競争入札	78,120,000	H15.3.7	3,269,700	H15.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2771	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＵＰ外２３品目	随意契約	78,025,500	H12.9.28	6,804,000	H14.2.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2772	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＥＡＴ外１４品目	随意契約	78,015,000	H14.1.29	8,232,000	H15.3.7	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2773	内閣府	防衛庁航空自衛隊	リードコンピューティングジャイロＣＮ－１３７７／ＡＷＧ構成品修理１４個	随意契約	77,973,000	H13.9.28	7,528,500	H15.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2774	内閣府	防衛庁契約本部	老朽整備器材更新（その三）	随意契約	77,910,000	H13.3.30	13,126,050	H14.2.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2775	総理府	防衛庁海上自衛隊	「すま」定期検査（水中武器の部）	随意契約	77,885,850	H12.1.21	21,044,100	H12.3.21	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2776	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＭＰＲＥＳＳＯＲ　ＤＥＨＹＤＲＡＴＯＲ　７個	随意契約	77,823,900	H12.11.27	14,180,250	H13.10.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2777	内閣府	防衛庁契約本部	捜索用レーダＡＮ／ＡＰＳ－１３７（Ｊ）インストレーションキット	随意契約	77,784,000	H13.3.30	12,815,250	H15.3.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害賠償額（円）及び責任の所在
2778	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＲＩＮＧ　ＰＡＣＫＩＮＧ外５６品目	随意契約	77,752,500	H12.9.28	4,087,428	H13.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2779	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＳＭ１Ａ／Ｃ型ガスタービン用スタータ等オーバーホール	随意契約	77,700,000	H14.8.30	26,985,000	H14.11.22	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2780	内閣府	防衛庁海上自衛隊	掃海艇「ははじま」定期検査	随意契約	77,697,900	H14.1.10	252,737,100	H14.2.25	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2781	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＤＩＳＰＬＡＹ　ＴＥＳＴ　ＳＴＡＴＩＯＮ修理１個	随意契約	77,658,000	H14.11.18	5,134,500	H16.1.19	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2782	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ハプクイック無線機ＡＮ／ＡＲＣ－２０４Ａ（Ｖ）２構成品修理３個	随意契約	77,637,000	H13.3.30	4,252,500	H14.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2783	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＶＡＬＶＥ外５品目	随意契約	77,630,700	H12.3.28	244,650	H13.3.8	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2784	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＨＡＳＳＩＳ，ＭＯＤＵＬＥ修理外６品目	随意契約	77,516,250	H13.9.28	2,030,700	H15.2.24	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2785	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＤＩＣＡＴＯＲ外（整備）	随意契約	77,392,350	H13.3.30	3,412,500	H14.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2786	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＡＮＴＥＮＮＡ　ＤＡＴＡ　ＬＩＮＫ　５個	随意契約	77,358,750	H11.12.17	15,277,500	H14.1.10	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2787	総理府	防衛庁調達実施本部	航空機用維持部品（輸入）（その九）	随意契約	77,353,500	H12.11.29	13,519,800	H14.3.19	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2788	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＭＩＣＲＯＣＩＲＣＵＩＴ，ＤＩＧＩＴＡＬ外１２品目	随意契約	77,280,000	H14.3.28	10,038,000	H15.3.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2789	内閣府	防衛庁契約本部	新音源標定装置用部品（試験用）	随意契約	77,280,000	H14.12.11	6,150,900	H15.11.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2790	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＹＬＩＮＤＥＲ　ＡＳＳＹ外５品目	随意契約	77,199,150	H12.9.20	4,908,750	H14.2.12	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2791	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＰＲＩＮＧ外１８品目	随意契約	77,175,000	H13.7.16	9,559,200	H15.3.24	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2792	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＴＲＡＮＳＭＩＴＴＥＲ外（整備）	随意契約	77,159,250	H12.6.30	3,081,750	H13.2.19	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2793	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＭＰＵＴＥＲ　ＴＥＳＴ　ＳＴＡＴＩＯＮ修理１個	随意契約	77,091,000	H14.3.29	7,161,000	H15.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2794	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＰＡＮＥＬ，ＩＮＤＩ外２６品目航空機部品（官給用）	随意契約	77,049,000	H14.10.10	1,243,200	H15.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2795	総理府	防衛庁調達実施本部	標準型ミサイルＳＭ－１用誘導頭部	随意契約	76,954,920	H12.12.21	7,117,192	H14.7.9	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2796	総理府	防衛庁航空自衛隊	赤外線偵察装置ＡＮ／ＡＡＤ－５構成品修理８個	随意契約	76,933,500	H12.11.30	588,000	H14.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2797	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＰＡＲＡＣＨＵＴＥ　ＡＳＳＹ外１品目	随意契約	76,870,500	H13.11.16	9,334,500	H14.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2798	内閣府	防衛庁航空自衛隊	電波測定装置等構成品修理２６個	随意契約	76,860,000	H13.12.27	1,911,000	H15.3.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2799	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－４（免税）	指名競争入札	76,860,000	H15.3.10	3,269,700	H15.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2800	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＡＭＰＬＩＦＩＥＲ，Ｒ－ＰＡＦＣＳ等修理作業	随意契約	76,810,650	H11.8.5	2,291,100	H13.3.5	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2801	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「うずしお」年次検査（水中武器の部）	随意契約	76,760,250	H13.2.8	7,602,000	H13.3.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2802	総理府	防衛庁調達実施本部	航空機用維持部品（国産）（その二）	随意契約	76,755,000	H11.10.12	1,743,000	H14.2.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2803	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＮＵＴ，ＳＥＬＦ－ＬＯＣＫ外３２品目	随意契約	76,755,000	H13.9.27	11,560,500	H15.2.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2804	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＨＩＮＧＥ　ＨＡＬＦ外６８品目	随意契約	76,713,000	H14.2.18	10,203,900	H15.2.24	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2805	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＲＲＣ－２３定期修理	随意契約	76,708,800	H15.1.10	22,877,400	H16.3.11	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2806	内閣府	防衛庁海上自衛隊	電子・武器等用部品（専用品）ＣＩＲＣＵＴ　ＣＡＲＤ　ＡＳＳＹ外５１件	随意契約	76,650,000	H14.3.22	525,000	H14.11.1	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2807	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＧＣＡ装置ＮＬＰＮ－２Ｅ定期修理	随意契約	76,582,800	H13.12.3	4,706,100	H15.3.13	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2808	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空武器等用部品（定期修理官給用）ＦＩＬＴＥＲ２品目	随意契約	76,519,800	H13.10.25	9,898,350	H14.12.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2809	内閣府	防衛庁契約本部	航空機用維持部品（輸入）（その十二）	随意契約	76,413,750	H14.1.10	6,352,500	H15.3.31	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2810	内閣府	防衛庁契約本部	ＰＴ６Ａエンジン・オーバーホール	随意契約	76,366,500	H15.2.19	6,863,133	H16.3.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2811	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＥＮＳＯＲ外４７品目	随意契約	76,343,400	H12.6.29	11,597,250	H14.2.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2812	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＵＨＦ通信装置Ｊ／ＴＲＱ－５０３定期修理１６式	随意契約	76,305,600	H13.4.23	1,656,900	H14.3.14	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2813	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「対潜資料隊」海洋情報処理サブシステムの機装に伴う海洋データベースの作成及び改修	随意契約	76,230,000	H13.7.27	5,775,000	H13.9.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2814	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－４（免税）	指名競争入札	76,230,000	H15.7.2	820,050	H15.12.1	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2815	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＤＩＣＡＴＯＲ外１６品目	随意契約	76,145,895	H11.6.30	1,799,070	H12.3.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2816	内閣府	防衛庁契約本部	迫撃砲用榴射弾	随意契約	76,051,500	H13.3.30	1,818,600	H14.2.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2817	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＤＥＬＡＹ　ＬＩＮＥ外２品目	随意契約	75,979,050	H12.1.18	7,425,600	H13.2.23	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2818	内閣府	防衛庁海上自衛隊	武器等用部品（専用品）ＦＩＢＲＥ　ＯＰＴＩＣＡＬ　ＢＯＢＢＩＮ	随意契約	75,963,300	H13.9.19	11,687,550	H14.10.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2819	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＭＨ－５３Ｅ型航空機部品１式（４品目）	随意契約	75,925,500	H12.2.8	15,390,900	H14.3.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2820	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＰＯＩＬＥＲ外（整備）	随意契約	75,878,250	H12.11.30	90,300	H14.2.25	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2821	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＡＬＴＩＭＥＴＥＲ外（整備）	随意契約	75,853,050	H15.3.28	3,055,500	H16.1.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2822	内閣府	防衛庁契約本部	ＡＮ／ＡＬＱ－１３１用ソフトウェア等	随意契約	75,828,011	H13.11.14	6,910,244	H14.6.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2823	内閣府	防衛庁契約本部	電子管Ｌ－３０３５	随意契約	75,798,450	H13.11.9	12,876,150	H15.3.3	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2824	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＬＥＶＥＲ　ＡＳＳＹ外８４品目航空機部品	随意契約	75,765,900	H12.12.15	13,414,800	H14.3.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2825	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「うずしお」年次検査（水中武器の部）	随意契約	75,754,350	H14.2.12	40,984,650	H14.3.14	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2826	総理府	防衛庁調達実施本部	ＭＵ－２航空機機体定期修理等	随意契約	75,642,000	H12.12.13	619,466	H13.10.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2827	総理府	防衛庁調達実施本部	ＨＳＳ－２Ｂ／Ｓ－６１Ａ定期修理	随意契約	75,537,000	H12.9.13	263,551	H13.3.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2828	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－４（免税）	指名競争入札	75,537,000	H15.7.2	635,796	H15.10.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2829	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＴＲＡＰ外１１品目	随意契約	75,516,000	H13.3.14	4,566,450	H14.12.19	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2830	内閣府	防衛庁海上自衛隊	武器等用部品（専用品）ＰＬＡＳＭＡ　ＥＮＴＲＹ　ＰＡＮＥＬ	随意契約	75,505,500	H13.10.31	10,685,850	H15.2.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防くために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
2831	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＡＲＲＩＥＲ　ＡＳＳＹ外７品目	随意契約	75,461,400	H14.8.13	4,120,200	H15.2.19	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2832	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「しらせ」定検（通信電子の部）その二	随意契約	75,440,400	H15.4.18	13,125,000	H15.7.3	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2833	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＡＵ外２品目	随意契約	75,411,000	H12.12.18	976,500	H13.3.1	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2834	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＬＭ２５００型ガスタービンオーバーホール（ＬＭ２５０１１）	随意契約	75,390,000	H15.10.20	47,355,000	H16.3.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2835	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＬＭ２５００型ガスタービンオーバーホール（ＬＭ２５０１２）	随意契約	75,390,000	H15.10.20	56,805,000	H16.3.31	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2836	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＰＬＡＴＥ　ＡＳＳＹ外２６品目航空機部品	随意契約	75,344,850	H12.3.3	11,947,950	H13.11.16	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2837	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空機部品（官給用）ＯＶＥＲＳＨＯＥ外７６品目	随意契約	75,202,050	H15.1.10	4,758,600	H16.3.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2838	総理府	防衛庁調達実施本部	ＵＨ－６０ＪＡ（機体）用初度部品（輸入）	随意契約	75,180,000	H12.3.31	4,962,300	H14.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2839	総理府	防衛庁海上自衛隊	練習艦「あおくも」年次検査	随意契約	75,180,000	H12.5.12	45,517,500	H12.6.16	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2840	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＦＯＲＥＢＯＤＹ　２４個	随意契約	75,166,950	H14.3.29	4,356,450	H15.2.13	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2841	内閣府	防衛庁海上自衛隊	機雷探知機ＺＯＳ－３駆動安定機構部用組部品（その二）オーバーホール	随意契約	75,075,000	H14.10.25	4,929,750	H15.2.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2842	総理府	防衛庁調達実施本部	ＣＴ５８エンジン・オーバーホール	随意契約	75,033,000	H12.9.11	1,374,373	H13.3.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2843	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＢＥＡＲＩＮＧ，ＢＡ外２０品目航空機部品	随意契約	74,968,950	H13.3.8	11,115,300	H15.2.3	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2844	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｊ６９エンジン	随意契約	74,865,000	H12.12.28	9,963,345	H14.11.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2845	内閣府	防衛庁航空自衛隊	データ・リンク受信機ＡＲＲ－６７０構成品修理２２個	随意契約	74,812,500	H13.9.28	2,698,500	H15.2.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2846	総理府	防衛庁航空自衛隊	電波高度計ＡＮ／ＡＰＮ－２０３構成品修理１３個	随意契約	74,781,000	H11.9.30	14,122,500	H13.2.22	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2847	内閣府	防衛庁契約本部	Ｔ－４００航空機機体定期修理等	随意契約	74,760,000	H13.12.28	844,612	H14.10.2	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2848	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＵＰＬＩＮＧ外４４品目	随意契約	74,718,000	H13.12.19	71,400	H15.2.24	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2849	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＤＩＣＡＴＯＲ　ＳＥＴＡＮ／ＡＪＮ－１８構成品修理３６個	随意契約	74,718,000	H14.9.30	17,304,000	H16.2.16	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2850	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＶＡＬＶＥ　ＡＳＳＹ外５品目	随意契約	74,618,250	H12.3.31	333,900	H14.2.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2851	内閣府	防衛庁契約本部	ＧＰＳ航法装置ＭＡＧＲ	随意契約	74,592,000	H14.3.29	6,476,400	H15.7.23	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2852	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「Ｐ－３Ｃ」ＡＮ／ＡＳＡ－６５（Ｖ）５外３件定期修理	随意契約	74,557,350	H13.9.20	3,186,750	H14.12.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2853	内閣府	防衛庁契約本部	捜索レーダ」／ＡＰＱ－２初度部品	随意契約	74,550,000	H13.3.30	1,363,950	H15.2.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2854	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＰＲＯＰＥＬＬＥＲ外３品目	随意契約	74,535,300	H15.2.14	6,679,050	H16.3.12	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2855	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＡＰ　ＡＮＤ　ＡＤＡＰＴＥＲ外４３品目	随意契約	74,526,900	H12.12.25	11,601,450	H14.3.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2856	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＤＡＭＰＥＲ　ＡＳＳＹ外９品目	随意契約	74,505,900	H11.10.14	5,792,850	H13.2.26	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2857	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＭＰＲＥＳＳＯＲ外２品目	随意契約	74,418,750	H13.9.28	8,173,200	H15.2.13	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2858	総理府	防衛庁海上自衛隊	「わかしお」年次検査（水中武器の部）	随意契約	74,373,600	H12.1.21	15,967,350	H12.3.31	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2859	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「Ｐ－３Ｃ」ＡＮ／ＡＹＡ－８Ｂ外１件定期修理	随意契約	74,359,950	H14.10.18	407,400	H15.12.17	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2860	内閣府	防衛庁契約本部	地対空誘導弾ペトリオット用部品（輸入）（その三）	随意契約	74,355,750	H13.10.1	11,981,550	H15.3.3	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2861	内閣府	防衛庁契約本部	味方識別機Ａ／ＴＰＸ－４６（Ｖ）１改修	随意契約	74,340,000	H14.3.29	2,313,150	H15.10.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2862	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＲＥ　ＥＮＧＩＮＥ　ＭＯＤＵＬＥ外（整備）	随意契約	74,298,000	H12.7.25	1,355,550	H13.1.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2863	内閣府	防衛庁海上自衛隊	起爆装置定期整備及び組立整備	随意契約	74,130,000	H14.11.13	1,081,500	H15.2.17	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2864	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＷＡＳＨ　ＰＬＡＴＥ外１３品目	随意契約	74,067,000	H13.3.30	2,187,150	H15.2.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2865	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＮＴＲＯＬ外１４品目	随意契約	74,037,600	H12.6.6	8,456,700	H13.1.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2866	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＳＭ１Ａ型ガスタービン機関部品ＣＨＡＭＢＥＲ，ＣＯＭＢＵＳＴＩＯＮ	随意契約	74,025,000	H13.3.6	1,879,500	H14.3.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2867	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＥＲＶＯ　ＣＹＬＩＮＤＥＲ外２品目	随意契約	74,025,000	H15.6.25	3,985,800	H16.2.26	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2868	内閣府	防衛庁海上自衛隊	深海潜水訓練装置の年次検査	随意契約	74,025,000	H16.2.6	7,539,000	H16.3.15	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2869	内閣府	防衛庁航空自衛隊	Ｂ７４７－４００フライト・シミュレータ委託整備１式	随意契約	73,972,500	H14.4.1	514,500	H15.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2870	内閣府	防衛庁契約本部	捜索型音響標的	随意契約	73,867,500	H14.3.11	14,513,100	H14.7.10	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2871	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＢＥＡＲＩＮＧ外１１品目航空機部品	随意契約	73,861,200	H13.2.23	9,731,400	H15.3.17	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2872	内閣府	防衛庁海上自衛隊	潜水艦「いそしお」年次検査（専門業者工事）	随意契約	73,815,000	H16.2.6	11,340,000	H16.3.3	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2873	内閣府	防衛庁航空自衛隊	Ｅ－２７７型機システム維持のための会社技術利用（エンジン）	随意契約	73,760,000	H13.9.28	672,000	H14.11.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2874	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＤＥＴＥＣＴＯＲ外１品目	随意契約	73,725,750	H14.3.20	9,851,100	H15.2.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2875	内閣府	防衛庁契約本部	ＥＭＣ試験・評価技術支援	随意契約	73,683,517	H13.11.29	10,226,774	H14.6.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2876	総理府	防衛庁調達実施本部	ＥＭＣ試験・評価技術支援	随意契約	73,672,095	H12.9.26	56,216,785	H13.8.6	米国政府提示代価に変更等があったため。	妥当	なし	－
2877	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＩＮＬＥＴ１品目航空機部品	随意契約	73,606,050	H11.9.10	137,550	H13.1.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2878	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＤＲＩＶＥ外１０品目	随意契約	73,585,050	H13.3.14	2,651,250	H14.2.18	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2879	内閣府	防衛庁海上自衛隊	各種補機部品（３１品目）外１件（２品目）	随意契約	73,563,000	H13.10.4	9,156,000	H14.12.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2880	内閣府	防衛庁契約本部	Ｆ－２Ａ用フライト・シミュレータ初度部品	随意契約	73,405,500	H14.3.29	439,950	H16.2.6	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2881	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「おやしお」年次検査（水中武器の部）	随意契約	73,397,100	H14.7.4	40,974,150	H15.2.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2882	総理府	防衛庁海上自衛隊	護衛艦「よしの」年次検査	随意契約	73,395,000	H11.7.21	34,650,000	H11.9.1	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2883	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＳ　ＩＮＴＥＲＦＡＣＥ　ＵＮＩＴ　２個	随意契約	73,395,000	H14.3.7	8,263,500	H15.3.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2884	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＨＲＯＵＤ外１９品目	随意契約	73,325,017	H12.9.28	1,984,500	H14.1.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
2885	総理府	防衛庁海上自衛隊	航空武器等用部品（輸入品）DOME CONTROL UPGRADE KIT	随意契約	73,237,500	H12.2.22	6,638,100	H13.3.21	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2886	総理府	防衛庁航空自衛隊	ANTENNA UNIT 2個	随意契約	73,216,500	H12.12.14	7,992,600	H14.3.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2887	総理府	防衛庁航空自衛隊	TRANSDUCER外59品目	随意契約	73,128,300	H12.6.29	3,183,600	H13.3.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2888	総理府	防衛庁海上自衛隊	「YS－11T」N－PT－3外2件定期修理	随意契約	73,070,550	H12.9.19	237,300	H13.3.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2889	内閣府	防衛庁航空自衛隊	PUMP外1品目	随意契約	73,043,250	H15.1.28	22,557,150	H16.3.12	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2890	総理府	防衛庁調達実施本部	CT58エンジン・オーバーホール	随意契約	73,017,000	H12.12.27	2,569,350	H14.3.14	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2891	総理府	防衛庁航空自衛隊	GEAR ASSY, SPEED DECREASER外21品目	随意契約	73,006,500	H12.12.18	11,949,000	H14.2.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2892	内閣府	防衛庁航空自衛隊	HOSE ASSY外50品目	随意契約	72,943,500	H13.12.21	5,947,200	H14.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2893	総理府	防衛庁航空自衛隊	SERVO CYLINDER外5品目	随意契約	72,938,250	H12.8.1	2,088,450	H13.2.16	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2894	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料JP－5（免税）	指名競争入札	72,870,000	H15.9.29	363,720	H15.12.22	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2895	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「あすか」定期検査（水中武器の部）その二	随意契約	72,870,000	H16.1.29	9,870,000	H16.3.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2896	総理府	防衛庁海上自衛隊	TRUNNIONA外32品目航空機部品	随意契約	72,855,300	H12.3.27	11,790,450	H14.3.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2897	内閣府	防衛施設庁東京防衛施設局	硫黄島地熱調査検討	随意契約	72,765,000	H14.3.22	1,260,000	H16.3.18	工事内容等に変更があったため。	妥当	なし	－
2898	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「P－3C」AN／ARR－72（V）外3件定期修理	随意契約	72,763,950	H13.10.9	2,523,150	H14.11.29	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2899	内閣府	防衛庁航空自衛隊	INITIATOR M3A1オーバーホール外10品目	随意契約	72,625,350	H13.9.26	488,250	H14.1.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2900	内閣府	防衛庁航空自衛隊	GEARBOX MODULE外（整備）	随意契約	72,625,350	H14.3.28	3,172,050	H15.2.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2901	内閣府	防衛庁航空自衛隊	STARTER GENERATOR外36品目	随意契約	72,586,500	H13.9.28	10,375,050	H14.3.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2902	内閣府	防衛庁航空自衛隊	SHUTTER OVERHAULE UPDATE KIT外10品目	随意契約	72,502,500	H14.2.1	11,875,500	H15.1.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2903	内閣府	防衛庁航空自衛隊	CIRCUIT CARD ASSY外2品目	随意契約	72,501,450	H14.3.29	674,100	H16.2.20	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2904	総理府	防衛庁航空自衛隊	NOZZLE FUEL	随意契約	72,471,000	H12.9.28	2,142,000	H14.12.10	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2905	総理府	防衛庁調達実施本部	投棄型音響標的	随意契約	72,450,000	H12.12.15	12,449,850	H13.6.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2906	内閣府	防衛庁契約本部	T542－10エンジン・オーバーホール	随意契約	72,324,000	H15.10.17	9,702,000	H16.3.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2907	内閣府	防衛庁契約本部	目標照準装置（HUD）	随意契約	72,311,400	H13.2.26	596,400	H14.5.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2908	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料JP－4（免税）	指名競争入札	72,240,000	H15.1.21	2,232,300	H15.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2909	総理府	防衛庁航空自衛隊	ECM装置AN／ALQ－131構成品修理（国外修理）12個	随意契約	72,229,500	H11.11.8	12,211,500	H13.3.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2910	内閣府	防衛庁航空自衛隊	COMPASS外1品目	随意契約	72,221,100	H13.9.28	5,387,550	H14.3.15	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2911	総理府	防衛庁航空自衛隊	CLAMP TAIL PIPE外64品目	随意契約	72,156,000	H12.9.28	12,352,200	H14.2.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2912	総理府	防衛庁技術研究本部	試験のための労務借上	随意契約	72,125,550	H12.9.14	4,113,900	H12.10.26	契約の数量、期間等に変更等があったため。	妥当	なし	－
2913	総理府	防衛庁調達実施本部	深深度機雷探知機AN／SQQ－32に関する技術支援	随意契約	72,089,325	H12.11.28	341,759	H13.7.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2914	内閣府	防衛庁航空自衛隊	SEAL外139品目	随意契約	72,030,000	H14.2.26	8,234,100	H15.3.7	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2915	総理府	防衛庁海上自衛隊	「ときわ」定期検査（水中武器の部）	随意契約	72,005,850	H12.1.13	12,186,300	H12.3.17	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2916	内閣府	防衛庁契約本部	8V－71T型エンジン	随意契約	71,872,500	H13.3.30	11,850,300	H13.11.1	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2917	総理府	防衛庁海上自衛隊	「はやせ」年次検査	随意契約	71,820,000	H12.2.8	34,230,000	H12.3.13	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2918	内閣府	防衛庁航空自衛隊	FLEXIBLE SEAL外9品目	随意契約	71,814,750	H13.8.28	8,919,750	H15.1.21	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2919	総理府	防衛庁航空自衛隊	POTENT IO METER外34品目	随意契約	71,767,500	H12.3.24	826,350	H13.3.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2920	内閣府	防衛庁契約本部	T700エンジン・オーバーホール	随意契約	71,725,500	H14.10.28	15,023,400	H15.3.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2921	内閣府	防衛庁契約本部	外国留学授業料	随意契約	71,690,000	H13.5.31	3,210,000	H14.3.15	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2922	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空武器等用部品専用品（RELAY ASSY外45件）	随意契約	71,681,400	H14.3.25	1,943,550	H15.1.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2923	内閣府	防衛庁契約本部	衛星航法装置（GPS）AN／WRN－6	随意契約	71,679,930	H13.2.15	11,287,829	H14.6.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2924	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料JP－4（免税）	指名競争入札	71,631,000	H15.3.6	2,942,730	H15.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2925	総理府	防衛庁海上自衛隊	「くまの」年次検査	随意契約	71,610,000	H11.6.24	25,620,000	H11.12.10	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2926	内閣府	防衛庁航空自衛隊	B－747航空機等現場整備	随意契約	71,517,600	H14.4.1	171,882,900	H15.3.31	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2927	内閣府	防衛庁航空自衛隊	PICK UP外18品目	随意契約	71,505,000	H14.9.6	129,150	H16.2.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2928	総理府	防衛庁航空自衛隊	INITIATOR M3A1オーバーホール外5品目	随意契約	71,466,150	H12.9.28	835,800	H13.2.23	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2929	内閣府	防衛庁航空自衛隊	REGULATOR PRESSURE外16品目	随意契約	71,457,750	H13.9.21	1,825,950	H15.2.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2930	総理府	防衛庁海上自衛隊	航空武器等用部品（輸入品）HYDRO FOIL ASSY外32件	随意契約	71,452,500	H12.12.1	13,119,750	H14.2.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2931	総理府	防衛庁調達実施本部	味方識別機JTPX－P52	随意契約	71,400,000	H12.3.31	2,508,450	H13.3.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2932	総理府	防衛庁航空自衛隊	PRINTED CURCUIT外132品目	随意契約	71,400,000	H12.11.30	12,924,450	H14.3.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2933	総理府	防衛庁航空自衛隊	作戦情報支援システムプログラム維持1式	随意契約	71,295,000	H12.8.29	22,375,500	H13.3.29	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2934	内閣府	防衛庁航空自衛隊	OSCILLATOR, CRYS外1品目	随意契約	71,295,000	H13.12.21	13,180,650	H15.1.8	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2935	内閣府	防衛庁契約本部	チャフロケットシステム（SRBOC MK36 MOD2）	随意契約	71,190,631	H13.12.12	9,680,594	H15.7.8	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2936	内閣府	防衛庁航空自衛隊	SHUTTER OVERHAULE UPDATE KIT外10品目	随意契約	71,190,000	H13.1.22	12,862,500	H14.1.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
2937	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＴＭ３Ｂ型ガスゼネレータオーバーホール（ＫＨＩ－５１０１０）	随意契約	71,085,000	H14.7.29	49,087,500	H15.2.17	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2938	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＴＭ３Ｂ型ガスゼネレータオーバーホール（ＫＨＩ－５１０２５）	随意契約	71,085,000	H14.8.5	39,921,000	H15.3.14	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2939	内閣府	防衛庁契約本部	発射試験用ＡＳＭ	随意契約	71,022,000	H13.3.22	11,412,450	H15.3.31	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2940	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＥＮＳＯＲ外９品目	随意契約	71,014,650	H12.12.25	7,544,250	H14.2.18	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2941	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＷＡＳＨＥＲ外８６品目	随意契約	70,980,000	H12.2.4	2,378,250	H12.3.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2942	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＦＩＬＴＥＲ外９３品目	随意契約	70,969,500	H14.9.24	882,000	H16.2.2	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2943	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＭＡＮＩＦＯＬＤ外３品目	随意契約	70,941,150	H12.9.26	5,166,000	H14.1.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2944	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｔ６４－１０Ｊエンジン・オーバーホール	随意契約	70,927,500	H12.12.27	15,107,400	H14.3.14	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2945	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＰＮＥＵＭＡＴＩＣ ＣＯＭＰＯＮＥＮＴ修理１４個	随意契約	70,919,100	H11.9.27	1,937,250	H13.2.15	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2946	内閣府	防衛庁海上自衛隊	護衛艦「のしろ」年次検査	随意契約	70,770,000	H14.4.18	19,950,000	H14.5.20	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2947	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「ふたみ」年次検査	随意契約	70,759,500	H14.5.7	51,749,250	H14.6.6	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2948	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＬＡＵＮＣＨＥＲ ＬＡＵ－１０６／Ａ定期修理外２品目	随意契約	70,743,750	H13.7.26	1,240,050	H14.2.14	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2949	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＥＲＶＯ ＶＡＬＶＥ外１品目	随意契約	70,728,000	H14.9.27	588,000	H15.3.5	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2950	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＶＡＬＶＥ外１０品目	随意契約	70,707,000	H14.9.30	1,979,209	H15.3.24	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2951	内閣府	防衛庁航空自衛隊	戦術電子偵察ポッド構成品修理（国外修理）５個	随意契約	70,665,000	H15.3.31	5,397,000	H16.3.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2952	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＷＩＴＣＨ，ＲＯＴＡＲＹ外２８品目	随意契約	70,623,000	H12.2.2	2,772,000	H13.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2953	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＭＩＣＲＯ ＳＷＩＴＣＨ外１４品目	随意契約	70,612,500	H13.12.21	8,012,550	H15.1.23	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2954	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＰＬＡＴＥ外５１品目	随意契約	70,585,200	H11.9.29	2,282,700	H13.1.15	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2955	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＥＬＥＭＥＮＴ外８品目	随意契約	70,560,000	H14.1.30	9,597,000	H14.11.19	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2956	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＢＯＯＴ ＤＥＩＣＥＲ外５５品目	随意契約	70,560,000	H15.3.18	288,750	H16.3.1	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2957	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＩＧＮＡＬ ＰＲＯＣＥＳＳＯＲ ２個	随意契約	70,531,650	H14.12.24	21,076,650	H16.3.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2958	内閣府	防衛庁契約本部	ターボプロップ・エンジンＰＴ６Ａ－６０Ａ（輸入）	随意契約	70,497,000	H14.2.19	10,169,250	H15.3.6	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2959	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＢＬＡＤＥ ＡＳＳＹ，ＭＡＩＮ等修理作業	随意契約	70,467,600	H12.3.30	36,250,200	H13.3.22	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2960	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＢＯＬＴ ＭＡＣＨＩＮＥ外１８品目	随意契約	70,455,000	H13.12.21	9,790,200	H15.1.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2961	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「さがみ」年次検査	随意契約	70,455,000	H15.9.12	30,975,000	H15.10.21	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2962	総理府	防衛庁海上自衛隊	「おやしお」年次検査（水中武器の部）	随意契約	70,403,550	H12.2.23	14,133,000	H12.3.22	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2963	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＡＮＴＥＮＮＡ外１５品目	随意契約	70,350,000	H14.2.1	7,371,000	H15.3.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2964	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＰＴＵ ＡＹ外３８品目	随意契約	70,245,000	H11.11.25	1,213,800	H13.3.21	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2965	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＩＣＥ ＤＥＴＥＣＴＯＲ外（整備）	随意契約	70,180,950	H14.12.5	1,199,100	H16.1.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2966	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＮＴＲＯＬ外１４品目	随意契約	70,179,900	H13.9.25	8,692,950	H15.3.24	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2967	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＤＥＬＡＹ ＬＩＮＥ １１個	随意契約	70,170,450	H13.11.30	9,136,050	H15.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2968	総理府	防衛庁海上自衛隊	「練習船１２号」定期検査	随意契約	70,140,000	H12.7.12	13,282,500	H12.8.25	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2969	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＲＥＣＥＩＶＥＲＳ，ＲＥＡＲ外１品目	随意契約	70,122,150	H12.12.25	1,056,300	H14.1.11	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2970	総理府	防衛庁調達実施本部	ＴＦＥ７３１エンジン・オーバーホール	随意契約	70,098,000	H12.10.6	2,874,271	H13.3.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2971	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＦＬＩＧＨＴ ＣＯＮＴＲＯＬ ＳＹＳＴＥＭ ＦＣＳ－１０５構成品修理１３個	随意契約	70,087,500	H12.9.28	9,282,000	H14.3.25	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2972	内閣府	防衛庁海上自衛隊	７３式魚雷本体老朽劣化調査	随意契約	70,087,500	H14.11.7	70,749,000	H15.3.18	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2973	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－４（免税）	指名競争入札	69,930,000	H15.7.3	789,264	H15.10.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2974	総理府	防衛庁調達実施本部	電子管５１６９９４－１	随意契約	69,877,500	H12.12.28	11,586,750	H14.2.1	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2975	総理府	防衛庁調達実施本部	チャフロケットシステム（ＳＲＢＯＣ ＭＫ３６ ＭＯＤ２）	随意契約	69,860,385	H12.12.1	5,801,852	H14.7.9	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2976	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＬＡＭＰ外４１品目	随意契約	69,835,500	H12.7.25	13,877,850	H14.3.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2977	内閣府	防衛庁海上自衛隊	潜水艦「ふゆしお」年次検査（専門業者工事）	随意契約	69,825,000	H15.11.21	10,038,000	H16.1.9	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2978	総理府	防衛庁調達実施本部	ＨＦ無線機ＡＮ／ＡＲＣ－１９０	随意契約	69,772,500	H12.2.23	2,323,650	H14.3.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2979	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＢＡＴＴＥＲＹ外３２品目	随意契約	69,727,350	H13.12.19	10,914,750	H15.2.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2980	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＤＩＳＰＬＡＹ外６品目	随意契約	69,636,000	H13.9.28	4,567,500	H14.3.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2981	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＦＡＤＰプログラム維持１式	随意契約	69,587,700	H15.4.1	2,673,300	H16.3.25	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2982	内閣府	防衛庁海上自衛隊	武器等用部品（専用品）機雷処分具ＰＡＰ－１０４ＭＡＲＫ５用ＯＶＥＲＨＡＵＬ	随意契約	69,510,000	H14.3.25	8,767,500	H15.3.19	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2983	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＡＨＳ（Ｆ－４）定期修理１０個	随意契約	69,503,700	H11.11.18	815,850	H12.12.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2984	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＤＩＣＡＴＯＲ外１３品目	随意契約	69,471,885	H13.9.26	3,961,020	H14.3.22	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2985	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｔ７００エンジン・オーバーホール	随意契約	69,457,500	H12.12.26	2,168,250	H14.3.14	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2986	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＵＰＰＯＲＴ外２４品目	随意契約	69,452,250	H12.9.28	409,290	H13.6.8	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2987	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＰＩＴＯＴ ＴＵＢＥ外１６品目	随意契約	69,441,750	H12.12.22	11,344,200	H14.1.16	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2988	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「あさゆき」年次検査	随意契約	69,405,000	H15.5.12	33,705,000	H15.6.16	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2989	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＰＵＭＰ ＡＳＳＹ外１０品目	随意契約	69,397,650	H12.9.20	3,182,550	H14.2.26	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2990	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｊ３エンジン・オーバーホール	随意契約	69,321,000	H12.1.14	284,550	H13.3.15	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害の額（円）及び責任の所在
2991	内閣府	防衛庁調達実施本部	Ｆ－２テクニカル・サポート	随意契約	69,306,510	H12.9.13	1,187,493	H13.6.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2992	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＢＥＡＲＩＮＧ外４１品目	随意契約	69,238,050	H14.8.30	7,480,200	H15.9.11	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2993	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＩＴＩＡＴＯＲ Ｍ３Ａ１オーバーホール外６品目	随意契約	69,211,800	H14.6.28	531,300	H15.2.12	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2994	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＮＯＺＺＬＥ	随意契約	69,144,600	H14.11.7	1,369,200	H15.3.5	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2995	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＩＮＤＩＣＡＴＯＲ，ＡＴＴＩＴＵＤＥ等修理作業	随意契約	69,124,650	H13.11.12	5,076,750	H14.3.14	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2996	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－４（免税）	指名競争入札	69,079,500	H15.3.6	2,779,245	H15.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
2997	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＳＭ１Ｃ型ガスタービン用燃料ポンプ外３件オーバーホール	随意契約	69,006,000	H14.12.16	35,281,050	H15.3.20	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2998	内閣府	防衛庁契約本部	Ｆ－２型機用整備器材（その一）	随意契約	68,985,000	H13.3.30	10,220,771	H14.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
2999	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＧＥＡＲＢＯＸ ＡＳＳＹ外１０品目	随意契約	68,945,100	H13.9.25	743,400	H15.2.12	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3000	内閣府	防衛庁契約本部	ＡＮ／ＡＱＨ－４（Ｖ）２ソノデータ記録装置	随意契約	68,880,000	H13.3.30	1,959,300	H14.2.5	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3001	内閣府	防衛庁契約本部	化学剤検知器	随意契約	68,880,000	H14.3.29	10,311,000	H15.7.24	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3002	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＨＡＳＳＩＳ，ＭＯＤＵＬＡＲ修理外４品目	随意契約	68,838,000	H14.3.29	816,900	H15.2.24	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3003	総理府	防衛庁調達実施本部	シースパローミサイル試験装置改造用器材	随意契約	68,827,500	H12.3.29	8,387,400	H13.3.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3004	内閣府	防衛庁海上自衛隊	輸送艦「しもきた」年次検査（エアクッション艇）	随意契約	68,827,500	H14.11.22	5,953,500	H15.1.10	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3005	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「しらゆき」年次検査	随意契約	68,797,050	H16.2.13	62,016,150	H16.3.17	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3006	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＡＣＴＵＡＴＯＲ，ＡＲＲＥＳＴＩＮＧ外４３品目	随意契約	68,754,000	H14.3.25	5,044,200	H15.1.16	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3007	内閣府	防衛庁契約本部	捜索レーダＪ／ＡＰＱ－２用部品（電子管）	随意契約	68,733,000	H14.3.29	11,718,000	H15.2.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3008	総理府	防衛庁調達実施本部	ＰＴ６Ａエンジン・オーバーホール	随意契約	68,722,500	H12.12.25	1,505,261	H14.3.7	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3009	総理府	防衛庁調達実施本部	捜索用レーダＡＮ／ＡＰＳ－１３７（Ｊ）インストレーションキット	随意契約	68,691,000	H12.3.31	10,128,300	H14.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3010	内閣府	防衛庁契約本部	Ｔ５６－Ａ－１５／－４２５エンジン・オーバーホール	随意契約	68,691,000	H15.10.22	160,536	H16.3.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3011	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＭＫ４６魚雷特別検査	随意契約	68,670,000	H11.12.20	22,995,000	H12.1.31	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3012	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空機部品１式（３品目）	一般競争入札	68,670,000	H14.3.28	8,003,100	H15.2.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3013	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「Ｕ－３６Ａ」ＨＷＱ－２－Ｔ（その一）定期修理	随意契約	68,531,400	H13.11.6	384,300	H15.3.19	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3014	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＦＩＴＴＩＮＧ ＡＳＳＹ外９４品目	随意契約	68,491,500	H13.8.9	10,852,800	H15.3.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3015	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＰＡＲＴＳ ＫＩＴ外１１品目	随意契約	68,485,200	H13.9.28	3,498,600	H15.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3016	内閣府	防衛庁契約本部	化学剤検知器	随意契約	68,460,000	H13.3.30	6,033,300	H14.9.10	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3017	総理府	防衛庁調達実施本部	編隊航法装置ＡＮ／ＡＰＮ－１６９用部品（電子管）	随意契約	68,449,500	H12.12.12	10,958,850	H13.12.11	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3018	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＬＯＧＩＣ ＭＯＤＵＬＥ外１２品目	随意契約	68,407,500	H14.2.12	6,430,200	H16.2.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3019	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＷＩＲＩＮＧ ＨＡＲＮＥＳＳ外１０品目	随意契約	68,355,000	H11.11.25	5,313,000	H13.2.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3020	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＢＥＡＲＩＮＧ外１６品目航空機部品	随意契約	68,338,200	H13.12.12	8,390,550	H15.2.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3021	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＴＲＡＮＳＦＯＲＭＥＲ，ＰＵＬ外３２品目	随意契約	68,307,750	H12.9.22	1,602,300	H13.11.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3022	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＥＡＬ外４２品目	随意契約	68,197,500	H13.8.31	10,599,750	H15.3.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3023	総理府	防衛庁調達実施本部	対気諸元計算装置Ｊ／ＡＳＫ－１	随意契約	68,166,000	H12.3.31	955,500	H13.7.11	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3024	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＴＲＡＮＳＭＩＴＴＥＲ，ＡＯＡ等オーバーホール作業	随意契約	68,151,300	H12.3.13	18,013,800	H13.3.2	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3025	内閣府	防衛庁契約本部	Ｓ－６ＴＡ型航空機定期特別修理	随意契約	68,145,000	H14.4.24	7,245,661	H14.12.4	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3026	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－４（免税）	指名競争入札	68,040,000	H15.7.2	548,100	H15.10.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3027	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＹＮＴＨＥＳＩＺＥＲ，ＥＬＥＣＴＲＩＣＡＬ ＦＲＥＱＵＥＮＣＹ外２７品目	随意契約	67,809,000	H11.10.12	1,428,000	H13.3.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3028	総理府	防衛庁調達実施本部	ＡＮ／ＡＬＱ－１３１用ソフトウェア等	随意契約	67,706,415	H12.9.28	793,665	H13.6.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3029	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＦＵＥＬ ＣＯＮＴＲＯＬオーバーホール作業	随意契約	67,627,350	H12.3.27	8,094,450	H13.2.19	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3030	総理府	防衛庁調達実施本部	ＤＡＲＴ－１０エンジン・オーバーホール	随意契約	67,599,000	H12.12.25	9,725,701	H14.3.12	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3031	総理府	防衛庁海上自衛隊	航空武器等用部品（輸入品）ＣＨＡＲＴＲＥ ＣＯＲＤＩＮＧ ＩＮＳＴＲＵＭＥＮＴ	随意契約	67,567,500	H12.1.21	981,750	H12.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3032	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＮＶＥＲＴＥＲ外１品目	随意契約	67,475,100	H12.9.18	2,633,400	H14.1.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3033	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＭＵＬＴＩ ＰＲＯＣＥＳＳＯＲ ＵＮＩＴ外３品目	随意契約	67,420,500	H12.12.18	11,602,500	H14.2.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3034	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＲＯＴＯＲ ＡＳＳＹ	随意契約	67,410,000	H12.3.31	630,000	H13.3.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3035	内閣府	防衛庁契約本部	２５０－Ｂ１７Ｄエンジン・オーバーホール	随意契約	67,399,500	H13.12.17	4,091,403	H15.3.25	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3036	内閣府	防衛庁契約本部	Ｆ－２型機用タカン装置	随意契約	67,315,500	H13.3.30	9,161,250	H15.7.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3037	内閣府	防衛庁契約本部	レーダ・セットＡＮ／ＡＰＧ－６３用部品（電子管）	随意契約	67,305,000	H13.2.13	17,069,850	H14.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3038	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「つのしま」定期検査（水中武器の部）その一	随意契約	67,305,000	H15.12.10	9,859,500	H16.3.31	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3039	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＣＡＰＳＴＡＮ，ＰＩＴＣＨ等修理作業	随意契約	67,245,150	H14.10.7	2,798,250	H16.2.13	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3040	総理府	防衛庁海上自衛隊	護衛艦「のしろ」年次検査	随意契約	67,200,000	H12.4.25	31,290,000	H12.5.29	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3041	内閣府	防衛庁契約本部	Ｕ－１２５Ａ用エンジン初度部品（輸入）（その一）	随意契約	67,147,500	H13.2.21	8,518,650	H15.2.7	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3042	総理府	防衛庁航空自衛隊	電子戦能力評価システム評価、研究に関する技術援助１式	随意契約	67,116,000	H12.4.3	15,897,000	H13.2.27	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3043	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＤＥＴＥＣＴＯＲ外１品目	随意契約	67,116,000	H13.3.9	10,827,600	H13.9.17	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3044	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＰＲＯＸＩＭＩＴＹ ＳＷＩＴＣＨ ＵＮＩＴ外３６品目	随意契約	66,990,000	H13.12.14	10,089,450	H15.2.7	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
3045	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＲＧＢ等修理作業	随意契約	66,966,900	H15.3.31	24,036,600	H16.3.31	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3046	総理府	防衛庁調達実施本部	２５０－Ｂ１７Ｄエンジン・オーバーホール	随意契約	66,811,500	H12.12.25	12,777,123	H14.3.7	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3047	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＴＭ３Ｂ型ガスゼネレータオーバーホール（ＫＨＩ－５１０１２）	随意契約	66,796,800	H15.9.29	83,349,000	H16.3.1	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3048	総理府	防衛庁調達実施本部	軽油特１号（免税）	随意契約	66,717,000	H12.1.21	771,750	H12.3.31	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3049	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＳＨ－６０Ｊ型航空機部品１式（２品目）	随意契約	66,680,250	H13.3.29	486,150	H14.2.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3050	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＮＴＲＯＬＬＥＲ外２１品目	随意契約	66,633,000	H12.1.14	980,700	H13.2.14	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3051	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＹＬＩＮＤＥＲ ＡＳＳＹ外１０品目	随意契約	66,602,550	H12.3.24	8,010,450	H13.2.15	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3052	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＰＯＷＥＲ ＳＵＰＰＬＹ １個	随意契約	66,570,000	H14.3.4	10,237,500	H15.3.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3053	内閣府	防衛庁航空自衛隊	搭載通電機器（ＡＮ／ＡＳＮ－５６，６３）システム維持１式	随意契約	66,570,000	H14.3.29	4,126,500	H15.3.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3054	内閣府	防衛庁航空自衛隊	Ｂ７４７－４００フライト・シミュレータ委託整備１式	随意契約	66,549,000	H13.4.2	535,500	H14.3.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3055	総理府	防衛庁航空自衛隊	固定用３次元レーダ装置ＪＦＰＳ－２現地定期修理１式	随意契約	66,538,500	H12.9.25	2,194,500	H13.1.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3056	総理府	防衛庁航空自衛隊	Ｅ－７６７型機システム維持のための会社技術利用（エンジン）	随意契約	66,515,400	H12.9.29	248,850	H13.10.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3057	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＳＭ１Ａ型ガスゼネレータ組立復旧（ＫＨＩ－７１０２９）	随意契約	66,465,000	H14.5.10	32,550	H14.6.10	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3058	総理府	防衛庁海上自衛隊	「たけしお」年次検査（水中武器の部）	随意契約	66,453,450	H11.12.28	12,329,100	H12.3.22	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3059	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＤＩＳＫ外８品目	随意契約	66,428,250	H13.3.14	11,495,400	H14.2.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3060	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＡＩＬＥＲＯＮ，ＲＨ等修理作業	随意契約	66,355,800	H15.6.20	4,302,900	H16.3.5	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3061	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空武器等用（輸入品）１Ｍ Ｃａｂｉｎｅｔ Ｋｉｔ	随意契約	66,307,500	H13.11.8	10,542,000	H14.10.8	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3062	内閣府	防衛庁契約本部	対気諸元計算装置Ｊ／ＡＳＫ－１	随意契約	66,255,000	H13.3.30	2,320,500	H14.9.6	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3063	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＥＲＴＩＡＬ ＲＥＦＥＲＥＮＣＥ ＵＮＩＴ ３個	随意契約	66,192,000	H12.11.1	11,739,000	H13.9.17	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3064	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＸＦ－２実用試験に伴う標的の設置及び撤収１式	随意契約	66,176,250	H11.7.26	8,969,100	H11.11.1	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3065	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＤＥＬＡＹ ＬＩＮＥ外２品目	随意契約	66,176,250	H12.12.15	9,666,300	H13.11.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3066	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＳＭ１Ａ型ガスゼネレータ組立復旧（ＫＨＩ－７１０１６）	随意契約	66,150,000	H12.8.31	372,750	H12.10.20	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3067	内閣府	防衛施設庁広島防衛施設局	岩国飛行場滑走路移設濁場・干潟監視等業務	随意契約	66,150,000	H14.3.7	3,885,000	H15.7.29	工事内容等に変更があったため。	妥当	なし	－
3068	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＩＭ４００－Ｋ３４型ガスタービン（５０１－Ｋ３４型ガスタービンユニット）機関部品	随意契約	66,150,000	H14.3.25	3,448,200	H15.2.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3069	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「Ｐ－３Ｃ」ＡＮ／ＡＲＣ－１６１外１件定期修理	随意契約	66,131,100	H13.9.28	6,464,850	H14.8.26	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3070	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＤＲＡＷＥＲ外１４品目	随意契約	66,127,950	H14.9.30	2,699,550	H16.3.12	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3071	総理府	防衛庁調達実施本部	ＭＵ－２航空機機体定期修理等	随意契約	66,045,000	H12.6.21	107,100	H13.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3072	総理府	防衛庁調達実施本部	ターボプロップ・エンジンＰＴ６Ａ－６０Ａ（輸入）	随意契約	66,045,000	H12.10.18	10,092,600	H14.3.1	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3073	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ラバードームＮ－ＣＷ－５３／ＯＯＳ－４オーバーホール	随意契約	66,045,000	H14.9.30	136,500	H16.2.10	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3074	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＲＳＩＵ外１３品目	随意契約	66,021,900	H14.3.7	1,892,100	H15.3.24	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3075	総理府	防衛庁調達実施本部	ターボプロップ・エンジンＰＴ６Ａ－６０Ａ（輸入）	随意契約	65,992,500	H12.3.31	3,630,900	H13.3.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3076	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＢＵＳＨＩＮＧ ＡＳＳ外６１品目航空機部品	随意契約	65,990,400	H11.10.22	800,100	H13.3.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3077	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「Ｐ－３Ｃ」ＡＮ／ＡＲＲ－７８（Ｖ）１外２件定期修理	随意契約	65,916,900	H14.2.8	4,051,950	H15.3.6	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3078	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＰＡＮＥＬ ＡＳＳＹ外１９品目	随意契約	65,905,770	H13.12.17	2,166,150	H14.3.22	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3079	内閣府	防衛庁契約本部	Ｆ－２用機体初度部品（輸入）（その二）	随意契約	65,898,000	H13.3.30	652,050	H16.2.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3080	内閣府	防衛施設庁那覇防衛施設局	平成１３年度局庁舎賃借契約	随意契約	65,835,000	H13.4.2	53,686,874	H14.2.22	契約の数量、期間等に変更等があったため。	妥当	なし	－
3081	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＯＰＳ－１２レーダ空中線（Ｎ－ＡＳ－１４７）オーバーホール	随意契約	65,835,000	H14.9.27	8,137,500	H15.8.1	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3082	内閣府	防衛庁契約本部	ペトリオット年次射撃用テレメータ・キット	随意契約	65,713,301	H13.10.25	5,262,089	H15.5.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3083	内閣府	防衛庁技術研究本部	試験のための労務借上	随意契約	65,700,000	H13.6.18	1,493,000	H14.2.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3084	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＧＵＩＤＥ，ＣＡＲＤ外２５品目	随意契約	65,688,000	H12.3.9	8,484,000	H13.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3085	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＡＤＡＰＴＥＲ外２１品目	随意契約	65,642,577	H12.12.25	14,735,553	H13.3.22	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3086	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＳＭ１Ａ／Ｃ型ガスタービン用リレー弁外１件オーバーホール	随意契約	65,625,000	H15.11.25	51,094,050	H16.2.20	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3087	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＴＵＢＥ，ＣＯＮＮＥＣＴＯＲ ＡＳＳＹ ６個	随意契約	65,551,500	H12.3.9	8,599,500	H13.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3088	内閣府	防衛庁契約本部	チャフ・フレア・ディスペンサーＡＮ／ＡＬＥ－４７（Ｈ）	随意契約	65,551,500	H14.3.29	505,050	H15.8.19	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3089	内閣府	防衛庁航空自衛隊	Ｂ－７４７航空機等現地整備	随意契約	65,513,700	H15.4.1	64,780,800	H16.3.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3090	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＴＲＡＮＳＦＯＲＭＥＲ，ＰＵＬ外４８品目	随意契約	65,506,350	H12.12.26	1,418,550	H13.12.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3091	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＴＲＡＮＳＦＯＲＭＥ外３３品目航空機部品	随意契約	65,462,250	H13.11.2	6,779,850	H15.1.10	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3092	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｔ５３－７０３エンジン・オーバーホール	随意契約	65,457,000	H11.10.21	917,234	H12.3.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3093	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＡＳＥ ＡＳＳＹ外１６品目	随意契約	65,415,630	H13.9.26	591,885	H14.3.15	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3094	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＮＴＡＣＴ，ＥＬＥＣＴＲＩＣＡＬ外９品目	随意契約	65,415,000	H13.11.8	8,004,150	H15.3.24	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3095	内閣府	防衛庁航空自衛隊	地対空誘導弾ペトリオット年次射撃整備技術利用	随意契約	65,413,950	H15.5.22	5,250	H16.1.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3096	内閣府	防衛庁航空自衛隊	固定式警戒管制レーダ装置Ｊ／ＦＰＳ－３構成品修理９７個	随意契約	65,383,500	H13.3.1	955,500	H14.3.25	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3097	総理府	防衛庁航空自衛隊	地対空誘導弾ペトリオット年次射撃整備技術利用１式	随意契約	65,353,050	H12.5.1	4,906,650	H13.2.1	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3098	内閣府	防衛庁契約本部	Ｆ－２型機用整備器材（その四）	随意契約	65,289,000	H13.3.30	11,760,000	H14.3.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
3099	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｔ７００エンジン・オーバーホール	随意契約	65,257,500	H12.1.14	2,976,760	H13.3.15	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3100	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「あさかぜ」年次検査	随意契約	65,239,650	H14.11.21	82,791,450	H14.12.25	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3101	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＨＡＦＴ　ＡＳＳＹ外１３品目	随意契約	65,217,600	H13.9.28	29,468,250	H15.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3102	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＡＰＵ	随意契約	65,194,500	H13.2.16	9,984,450	H13.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3103	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＨＥＡＴ　ＥＸＣＨＡＮＧＥＲ２０個	随意契約	65,173,500	H13.3.28	14,000,700	H14.3.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3104	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＴＲＡＮＳＭＩＴＴＥＲ外５品目	随意契約	65,160,480	H13.9.26	234,570	H14.12.24	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3105	内閣府	防衛庁航空自衛隊	対気諸元計算装置Ｊ／Ａ２４Ｇ－３構成品修理６個	随意契約	65,142,000	H13.9.28	787,500	H14.12.12	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3106	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「ちよだ」（深海救難艇）定期検査（水中武器の部）	随意契約	65,033,850	H15.1.9	7,990,500	H15.3.27	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3107	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＩＴＡ０４０５外４７品目	随意契約	64,942,500	H13.3.30	2,349,900	H14.3.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3108	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＳＭＴＡ型ガスゼネレータ組立復旧（ＫＨｉ－７１００８）	随意契約	64,942,500	H15.5.22	406,350	H15.7.16	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3109	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＸＭＴＲ外２２品目	随意契約	64,890,000	H12.11.1	12,270,300	H14.1.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3110	内閣府	防衛庁海上自衛隊	射撃指揮装置１型用組部品オーバーホール	随意契約	64,890,000	H14.1.15	5,779,200	H15.1.10	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3111	内閣府	防衛庁航空自衛隊	地対空誘導弾ペトリオット年次射撃整備技術利用１式	随意契約	64,882,650	H13.6.11	2,772,000	H14.2.19	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3112	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「わかさ」年次検査	随意契約	64,866,900	H13.6.28	27,415,500	H13.8.9	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3113	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空武器等用部品（部隊整備用）ＣＯＮＴＲＯＬ，ＡＮ外２品目	随意契約	64,834,350	H14.3.28	882,000	H15.3.17	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3114	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＨＯＵＳＩＮＧ　ＢＥＡＲＩＮＧ外３５品目	随意契約	64,807,050	H14.9.6	5,462,100	H16.3.1	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3115	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＩＲＣＵＩＴ　ＢＲＥＡＫＥＲ外２７品目	随意契約	64,785,000	H12.7.14	12,069,750	H13.8.6	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3116	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＰＡＲＡＣＨＵＴＥ　ＡＳＳＹ外１０品目	随意契約	64,711,500	H12.9.29	637,350	H13.1.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3117	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＫＩＴ，ＦＵＥＬ外２品目航空機部品	随意契約	64,690,500	H11.10.29	1,985,550	H13.3.2	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3118	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－５（免税）	指名競争入札	64,680,000	H15.3.10	2,615,760	H15.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3119	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＲＥＥＬ外１品目	随意契約	64,633,800	H14.9.24	2,573,550	H16.1.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3120	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＧＯＶＥＲＮＯＲ，ＳＰＥＥＤ等修理作業	随意契約	64,622,250	H12.3.27	6,235,950	H13.2.19	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3121	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＤＩＣＡＴＯＲ外（整備）	随意契約	64,592,850	H14.8.7	4,025,700	H15.1.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3122	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＭＫ４６魚雷用部品ＶＡＬＶＥ，ＦＬＯＯＤＩＮＧ外６３件	随意契約	64,575,000	H12.3.22	476,700	H13.3.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3123	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＬＭ２５００型ガスタービンオーバーホール（ＬＭ２５０１８）	随意契約	64,470,000	H13.7.23	45,465,000	H14.3.18	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3124	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＷＡＶＥＧＵＩＤＥ　ＡＳＳＹ外１４品目	随意契約	64,470,000	H13.12.6	9,156,000	H15.2.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3125	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＬＩＧＨＴ　ＡＳＳＹ外１７品目	随意契約	64,372,875	H13.12.17	2,135,175	H14.3.18	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3126	総理府	防衛庁航空自衛隊	タカン装置（移動用）Ｊ／ＴＲＮ－５０１定期修理１式	随意契約	64,312,500	H12.9.28	3,454,500	H13.10.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3127	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＬＩＮＥ　ＡＳＳＹ外２５２品目	随意契約	64,312,500	H13.9.19	9,682,050	H15.3.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3128	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＳＥＲＶＯＭＯＴＯＲ外２品目航空機部品	随意契約	64,308,300	H11.10.29	156,450	H12.9.8	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3129	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＮＴＲＯＬＬＥＲ外（整備）	随意契約	64,289,400	H14.11.5	534,450	H15.3.13	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3130	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＣＯＯＲＤＩＮＡＴＯＲ，ＣＯＮＴＲＯＬ等組立作業	随意契約	64,268,400	H14.11.28	65,927,400	H16.3.10	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3131	内閣府	防衛庁契約本部	高速機の機（えい航用）ＧＤＲＮ－Ｈ３－Ｂ	随意契約	64,260,000	H14.3.29	345,450	H14.12.10	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3132	内閣府	防衛庁契約本部	２０ｍｍ航空機用機関砲初度部品	随意契約	64,226,400	H13.3.30	6,095,250	H15.2.24	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3133	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＮＴＲＯＬ外４品目	随意契約	64,092,000	H14.9.30	14,186,550	H16.3.12	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3134	内閣府	防衛庁契約本部	電子管５８１Ｒ０８８Ｈ２０	随意契約	64,071,000	H13.11.20	6,674,850	H14.10.31	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3135	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＹＬＩＮＤＥＲ　ＡＳＳＹ外１２品目	随意契約	64,050,000	H14.9.6	5,888,400	H15.3.13	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3136	総理府	防衛庁調達実施本部	ＡＮ／ＡＬＱ－１３１用ソフトウェア等	随意契約	64,019,280	H11.11.29	28,709,280	H12.6.12	米国政府提示代価に変更等があったため。	妥当	なし	－
3137	内閣府	防衛庁海上自衛隊	７３式魚雷本体老朽劣化調査	随意契約	63,945,000	H13.1.15	52,605,000	H13.3.23	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3138	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＬＭ２５００型ガスタービンオーバーホール（ＬＭ２５０１６）	随意契約	63,945,000	H13.11.19	90,410,764	H14.8.19	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3139	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＷＡＳＨＥＲ外５８品目	随意契約	63,907,200	H13.8.7	13,621,650	H14.3.8	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3140	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－４（免税）	指名競争入札	63,903,000	H15.1.20	1,897,455	H15.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3141	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＩＲＣＵＩＴ　ＣＡＲＤ　ＡＳＳＹ外８品目	随意契約	63,892,500	H13.12.21	366,450	H15.2.25	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3142	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＶＡＬＶＥ　ＡＹ外４０品目	随意契約	63,840,000	H13.9.7	6,944,700	H15.2.24	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3143	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ラバードームＮ－ＣＷ－５３／２０Ｓ－４修理	随意契約	63,735,000	H13.9.7	17,325	H14.4.12	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3144	内閣府	防衛庁海上自衛隊	水上艦用ＥＷ管制システムの実用試験計測等支援（その一）	随意契約	63,735,000	H14.5.21	306,600	H15.2.12	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3145	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＰＡＮＥＬ，ＣＯＮＴＲＯＬ，ＥＬＥＣＴＲＩＣＡＬ　ＥＬＥＣＴ　４個	随意契約	63,735,000	H14.12.24	5,764,500	H16.1.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3146	総理府	防衛庁調達実施本部	ＡＮ／ＡＰＸ－１００（Ｖ）選択識別装置応答機	随意契約	63,714,000	H12.3.31	609,000	H14.7.8	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3147	総理府	防衛庁航空自衛隊	航空現況表示用コンソール構成品修理１１３個	随意契約	63,672,000	H11.9.30	1,606,500	H12.11.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3148	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＨＵＮＴＲＥＧＵＬＡＴＯＲ外８品目	随意契約	63,661,500	H12.9.28	9,807,000	H14.1.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3149	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＳＰＩＮＤＬＥ　ＨＩＮＧＥ　ＳＵＢ１等オーバーホール作業	随意契約	63,649,950	H12.5.12	5,718,300	H13.3.22	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3150	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－４（免税）	指名競争入札	63,630,000	H15.12.25	1,848,000	H16.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3151	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「くりはま」年次検査	随意契約	63,558,600	H13.2.6	40,000,800	H13.3.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
3152	総理府	防衛庁調達実施本部	高高度空中投下システム	随意契約	63,546,000	H12.3.31	5,023,200	H14.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3153	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＨＯＵＳＩＮＧ外２７品目	随意契約	63,491,715	H14.9.30	3,197,145	H15.3.13	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3154	内閣府	防衛庁契約本部	高高度空中投下システム	随意契約	63,472,500	H13.3.30	2,601,900	H14.9.3	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3155	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＥＣＭ装置Ｊ／ＡＬＱ－５構成品修理６個	随意契約	63,409,500	H11.9.30	7,717,500	H13.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3156	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＲＥＬＥＡＳＥ外（整備）	随意契約	63,394,800	H14.9.9	9,325,050	H15.3.20	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3157	内閣府	防衛庁契約本部	Ｆ－２テクニカル・サポート	随意契約	63,379,738	H13.9.18	7,877,504	H14.6.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3158	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＥＣＭ装置Ｊ／ＡＬＱ－５方探妨害空中線定期修理（１）	随意契約	63,283,500	H14.12.24	3,612,000	H16.2.25	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3159	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＶＡＬＶＥ、ＤＲＡＩＮ等組立作業	随意契約	63,279,300	H12.3.27	3,156,300	H13.3.1	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3160	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「Ｐ－３Ｃ」ＨＲＮ－１０７外３件定期修理	随意契約	63,271,950	H13.10.11	264,600	H14.6.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3161	内閣府	防衛庁海上自衛隊	護衛艦「ちくま」１５年度年次検査（造船所工事）	随意契約	63,210,000	H15.5.22	34,860,000	H15.10.17	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3162	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＩＴＩＡＴＯＲ Ｍ３Ａ１オーバーホール外１１品目	随意契約	63,179,550	H13.9.26	427,350	H14.1.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3163	内閣府	防衛庁技術研究本部	試験のための労務借上	随意契約	63,166,950	H15.11.25	1,980,300	H15.12.5	契約の数量、期間等に変更等があったため。	妥当	なし	－
3164	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＮＴＲＯＬ ＢＯＸ外（整備）	随意契約	63,114,450	H13.10.5	4,796,400	H15.1.23	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3165	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＶＡＬＶＥ外９品目	随意契約	63,073,500	H14.9.27	19,085,850	H16.1.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3166	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＰＮＥＵＭＡＴＩＣ ＣＯＭＰＯＮＥＮＴ修理１２個	随意契約	63,038,850	H12.12.8	1,794,450	H14.2.14	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3167	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＬＡＮＤＩＮＧ ＧＥＡＲ外１５品目	随意契約	63,014,700	H12.9.28	4,837,350	H14.3.14	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3168	内閣府	防衛庁海上自衛隊	機雷処分具（Ｓ－７）１形航走体修理	随意契約	63,000,000	H13.1.9	30,299,850	H13.6.15	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3169	内閣府	防衛庁契約本部	味方識別機ＡＮ／ＴＰＸ－４６（Ｖ）１改修	随意契約	63,000,000	H13.3.30	2,795,100	H14.11.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3170	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＢＥＡＲＩＮＧ外１７品目	随意契約	62,973,750	H12.12.22	9,566,550	H14.2.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3171	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＴＣＴＯ ＫＩＴ６２組	随意契約	62,951,700	H12.12.22	7,291,200	H13.11.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3172	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＢＵＳＨＩＮＧ外３７品目航空機部品	随意契約	62,943,300	H13.10.12	7,147,350	H14.10.7	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3173	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＳＭ１Ａ型ガスゼネレータオーバーホール（ＫＨＩ－７１０１０）	随意契約	62,895,000	H14.12.10	73,405,500	H15.3.14	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3174	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＳＭ１Ａ型ガスゼネレータオーバーホール（ＫＨＩ－７１０４１）	随意契約	62,895,000	H14.12.10	98,479,500	H15.3.14	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3175	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＳＭ１Ａ型ガスゼネレータオーバーホール（ＫＨＩ－７１０４７）	随意契約	62,895,000	H14.12.10	48,856,500	H15.3.20	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3176	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＳＭ１Ａ型ガスゼネレータオーバーホール（ＫＨＩ－７１０４５）	随意契約	62,895,000	H14.12.10	40,782,000	H15.3.20	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3177	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＲＥＧＵＬＡＴＯＲ外１９品目	随意契約	62,850,900	H12.1.14	4,081,350	H13.2.15	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3178	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「さちしお」年検（水中武器の部）	随意契約	62,685,000	H13.7.5	9,678,900	H13.10.12	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3179	内閣府	防衛庁契約本部	４０ｍｍ催涙てき弾（試験用）	随意契約	62,685,000	H15.3.13	12,003,600	H15.11.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3180	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「おおよど」年次検査	随意契約	62,685,000	H15.11.12	40,845,000	H16.1.6	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3181	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－４（免税）	指名競争入札	62,685,000	H15.12.24	1,823,808	H16.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3182	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＷＩＴＣＨ、ＣＯＤＥ ＩＮＤＩＣＡＴＩＮＧ ＷＨＥＥＬ外２品目	随意契約	62,632,500	H13.3.30	4,687,200	H14.3.7	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3183	内閣府	防衛庁海上自衛隊	Ｉ．Ｇ．Ｂ等修理作業	随意契約	62,608,350	H13.7.19	16,583,700	H15.3.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3184	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＭＨ－５３Ｅ型航空機部品ＫＩＴ、ＫＡＩＳＹＵ	随意契約	62,580,000	H11.12.10	9,725,100	H13.3.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3185	内閣府	防衛庁航空自衛隊	Ｂ７４７－４００フライト・シミュレータ改修１式	随意契約	62,580,000	H15.3.28	7,371,000	H16.3.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3186	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－４（免税）	指名競争入札	62,580,000	H15.12.22	1,848,000	H16.3.23	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3187	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「はちじょう」定期検査（通信電子の部）	随意契約	62,540,100	H13.1.19	6,986,490	H13.3.23	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3188	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＭＯＤＵＬＥ ＡＮＤ ＲＥＳＩＳＴＯＲ ３５個	随意契約	62,527,500	H13.9.13	7,759,500	H15.3.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3189	内閣府	防衛庁契約本部	タカン航法装置ＪＡＲＮ－Ｐ４０－Ｃ	随意契約	62,496,000	H13.3.30	436,800	H14.7.8	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3190	内閣府	防衛庁契約本部	処分用爆雷５形	随意契約	62,496,000	H14.1.23	7,833,000	H15.5.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3191	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＳＥＡＬ外２５品目航空機部品	随意契約	62,455,050	H14.3.28	2,160,900	H16.1.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3192	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「やえやま」年次検査	随意契約	62,454,000	H13.8.10	16,734,900	H13.9.17	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3193	内閣府	防衛庁海上自衛隊	短ＳＡＭシステムのオーバーホール及び改造その二	随意契約	62,370,000	H15.8.5	5,806,500	H15.11.11	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3194	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＡＤＪＵＳＴＭＥＮＴ ＰＣＢ外２品目	随意契約	62,251,350	H14.3.7	13,461,000	H15.3.24	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3195	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＦＵＥＬ ＣＯＮＴＲＯＬ外２品目	随意契約	62,244,000	H12.3.17	867,300	H13.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3196	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＢＯＤＹ ＶＡＬＶＥ外１６品目航空機部品	随意契約	62,205,150	H12.9.29	11,467,050	H13.8.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3197	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「はましお」年次検査（水中武器の部）	随意契約	62,166,300	H13.6.26	17,320,800	H13.8.6	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3198	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＯＬＥＮＯＩＤ ＶＡＬＶＥ外３品目	随意契約	62,160,000	H13.12.14	8,377,950	H15.2.3	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3199	総理府	防衛庁海上自衛隊	「はたかぜ」定期検査（誘導武器の部）その二	随意契約	62,112,750	H12.1.14	12,537,000	H12.3.17	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3200	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＶＡＬＶＥ外５品目	随意契約	62,055,000	H14.9.24	6,403,950	H16.2.24	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3201	内閣府	防衛庁航空自衛隊	対気諸元計算装置Ｊ／Ａ２４Ｇ－１構成品修理５個	随意契約	62,023,500	H13.9.28	1,963,500	H14.3.7	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3202	内閣府	防衛庁契約本部	Ｔ６４エンジン・パワーユニット・オーバーホール	随意契約	61,992,000	H15.10.24	12,623,003	H16.3.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3203	総理府	防衛庁調達実施本部	造水装置（４０Ｔ／Ｄ）	一般競争入札	61,950,000	H12.1.17	28,350	H12.3.31	納入場所、設置場所等に変更等があったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の増害額（円）及び責任の所在
3204	総理府	防衛庁調達実施本部	造水装置（４０Ｔ／Ｄ）（補助艦艇用）	一般競争入札	61,950,000	H12.12.14	40,950	H13.3.30	納入場所、設置場所等に変更等があったため。	妥当	なし	－
3205	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＨＱＳ－１０３Ａ用モジュール国外修理	随意契約	61,898,550	H14.3.18	7,184,100	H14.10.11	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3206	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＢＥＡＭ外３品目	随意契約	61,881,750	H14.3.28	3,721,200	H16.2.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3207	内閣府	防衛庁契約本部	ＭＤＭＳインストレーション・キット	随意契約	61,876,500	H13.10.31	7,857,150	H15.3.24	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3208	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＳＵＬＡＴＯＲ外１０品目	指名競争入札	61,876,500	H13.11.1	2,727,900	H15.2.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3209	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＦＩＬＴＥＲ外３３品目	随意契約	61,761,000	H13.9.28	4,329,150	H14.12.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3210	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＨＩＭ外１品目	随意契約	61,740,000	H13.9.28	6,936,300	H14.10.25	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3211	総理府	防衛庁航空自衛隊	Ｂ－７４７航空機等現地整備	随意契約	61,730,550	H12.4.3	133,758,450	H13.3.21	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3212	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＧＹＲＯ ＡＳＳＹ，ＡＳＥ等修理作業	随意契約	61,725,300	H11.12.22	1,849,050	H13.3.5	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3213	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＳＭ１Ａ型ガスゼネレータオーバーホール（ＫＨＩ－７１０２８）	随意契約	61,724,250	H15.11.25	80,748,150	H16.3.12	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3214	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＳＭ１Ａ型ガスゼネレータオーバーホール（ＫＨＩ－７１０１９）	随意契約	61,724,250	H15.11.25	36,755,250	H16.3.22	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3215	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＳＭ１Ａ型ガスゼネレータオーバーホール（ＫＨＩ－７１０３２）	随意契約	61,724,250	H15.11.25	30,103,500	H16.3.22	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3216	総理府	防衛庁海上自衛隊	［ＳＨ－６０Ｊ］ＡＮ／ＡＰＸ－１００（Ｖ）外１件定期修理	随意契約	61,689,600	H12.10.11	1,725,150	H13.3.23	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3217	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＴＥＲＭＩＮＡＬ外１４品目	随意契約	61,671,750	H13.9.28	5,412,214	H14.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3218	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＰＡＮＥＬ外２６品目	随意契約	61,648,650	H14.9.26	606,233	H15.1.23	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3219	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＳＭ１Ａ型ガスゼネレータオーバーホール（ＫＨＩ－７１０１４）	随意契約	61,619,250	H15.8.4	55,444,200	H15.11.25	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3220	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＬＩＮＥ ＡＳＳＹ ＤＲＯＧＵＥ ＷＩＴＨＤＷＬ外７品目	随意契約	61,556,250	H13.7.31	7,515,900	H14.9.5	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3221	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＨＡＳＳＩＳ，ＥＬＥＣＴＲＩＣＡＬ ＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣ １個	随意契約	61,467,000	H12.3.30	3,918,600	H13.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3222	内閣府	防衛庁技術研究本部	試験のための労務借上	随意契約	61,357,800	H15.4.25	9,733,500	H15.5.12	契約の数量、期間等に変更等があったため。	妥当	なし	－
3223	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＴＡＴＯＲ ＡＳＳＹ外４品目	随意契約	61,259,520	H13.9.3	630,000	H14.1.31	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3224	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＲＥＧＵＬＡＴＯＲ外４品目	随意契約	61,236,000	H14.12.16	6,816,600	H16.3.12	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3225	総理府	防衛庁調達実施本部	地対空誘導弾ペトリオット用部品（輸入）（その四）	随意契約	61,220,250	H12.10.25	9,475,200	H14.2.19	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3226	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＰＯＷＥＲ ＳＵＰＰＬＹ ＵＮＩＴ外１１品目	随意契約	61,204,500	H14.3.29	118,650	H15.3.10	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3227	内閣府	防衛庁海上自衛隊	武器等用部品（輸入品）ＢＡＴＨＹ ＴＨＥＲＭＯＧＲＡＰＨ	随意契約	61,163,550	H13.9.14	6,428,100	H14.7.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3228	内閣府	防衛庁航空自衛隊	地対空誘導弾ペトリオット年次射撃整備技術利用１式	随意契約	61,121,550	H14.6.14	1,513,050	H15.1.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3229	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＳＭ１Ａ型ガスゼネレータオーバーホール（ＫＨＩ－７１０２３）	随意契約	61,110,000	H14.8.30	51,592,800	H14.12.20	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3230	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＤＥＴＥＣＴＯＲ，ＡＭＰＬＩＦＩＥＲ外７品目	随意契約	61,078,500	H11.12.20	2,646,000	H13.2.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3231	総理府	防衛庁航空自衛隊	Ｆ１００エンジンの修理	随意契約	61,063,800	H11.9.22	877,800	H12.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3232	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＡＦＴＥＲＢＵＲＮＥＲ（整備）	随意契約	61,038,600	H13.8.2	1,777,650	H14.1.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3233	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＧＥＮＥＲＡＴＯＲ，ＡＣ２０ＫＶＡ等修理作業	随意契約	61,021,800	H13.9.28	45,419,850	H15.2.25	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3234	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＡＮ／ＡＲＣ－１４３Ｂ用トランスミットトランスレータモジュール等修理	随意契約	60,992,400	H12.6.12	86,100	H13.3.2	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3235	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空武器等用部品（輸入品）ＬＯＯＰ２ＡＧＧ外６件	随意契約	60,952,500	H13.1.26	15,058,050	H14.3.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3236	内閣府	防衛庁海上自衛隊	空中線装置Ｎ－ＡＳ－２３９外１件定期修理	随意契約	60,948,300	H13.11.20	2,581,950	H14.10.17	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3237	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＤＴ－３２３Ｄ／ＡＳＱ－８１（Ｖ）外１件修理	随意契約	60,923,100	H14.1.25	5,226,900	H15.2.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3238	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＲＥＬＥＡＳＥ ＡＳＳＹ外２０６品目	随意契約	60,913,650	H12.3.31	238,350	H13.3.23	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3239	内閣府	防衛庁契約本部	飛行諜元記録装置Ｊ／ＡＳＨ－４	随意契約	60,900,000	H14.3.29	1,451,100	H16.1.6	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3240	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＣＯＭＰＲＥＳＳＯＲ等修理作業変更	随意契約	60,900,000	H15.3.28	390,600	H16.3.1	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3241	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＡＮＧＬＥ外９品目	指名競争入札	60,868,500	H12.9.28	15,141,000	H14.3.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3242	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＲＨ ＰＡＲＡＣＨＵＴＥ外１品目	随意契約	60,812,850	H13.3.27	7,133,700	H14.1.16	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3243	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＳＨ－６０Ｊ型航空機部品ＳＥＧＭＥＮＴ	随意契約	60,805,500	H11.11.11	1,605,450	H12.10.2	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3244	総理府	防衛庁海上自衛隊	射撃指揮装置１型用組部品オーバーホール	随意契約	60,795,000	H12.11.13	2,885,400	H14.2.14	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3245	内閣府	防衛庁海上自衛隊	特務艦「はやせ」年次検査	随意契約	60,795,000	H13.2.14	31,605,000	H13.3.6	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3246	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＨＲＯＵＤ ＳＥＧＭＥＮＴ外１４６品目	随意契約	60,774,000	H13.11.19	7,299,100	H15.3.10	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3247	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＧＥＡＲＢＯＸ ＡＳＳＹ，ＩＮＴＥＲ等修理作業	随意契約	60,763,500	H12.10.10	11,476,500	H14.3.22	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3248	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＧＹＲＯ外（整備）	随意契約	60,760,350	H11.7.30	6,659,100	H12.12.21	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3249	総理府	防衛庁調達実施本部	ＴＦＥ７３１エンジン・オーバーホール	随意契約	60,732,000	H12.12.27	13,107,570	H14.2.5	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3250	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空武器等用部品（専用品）ＩＮＵＣＨＡＳＳＩＳ ＡＳＳＹ	随意契約	60,690,000	H14.2.18	8,326,500	H14.6.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3251	内閣府	防衛庁海上自衛隊	訓練支援艦「てんりゅう」年次検査	随意契約	60,690,000	H14.7.4	26,754,000	H14.8.21	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3252	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＡＢＳＯＲＢＥＲ，ＡＩＲＣＲＡＦＴ ＡＲＲＥＳＴＩＮＧ ＢＡＲＲＩＥＲ外２品目の整備	随意契約	60,687,900	H15.5.1	5,755,050	H16.3.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3253	総理府	防衛庁調達実施本部	機関砲様のシステム（Ａ／Ａ３７Ｕ－３６）	随意契約	60,585,000	H12.12.7	2,908,080	H13.10.3	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3254	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＮＴＲＯＬ外３品目	随意契約	60,505,200	H13.9.28	10,543,050	H15.2.14	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
3255	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＴＣ－９０型航空機部品１式（２８品目）	随意契約	60,490,500	H13.3.29	8,362,200	H13.12.7	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3256	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＥＡＬ　ＫＩＴ外１６品目	随意契約	60,396,000	H12.12.22	8,873,550	H13.9.7	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3257	内閣府	防衛庁契約本部	造水装置（４０Ｔ／Ｄ）（補助艦艇用）	随意契約	60,375,000	H14.2.5	30,450	H14.3.29	納入場所、設置場所等に変更等があったため。	妥当	なし	－
3258	総理府	防衛庁調達実施本部	ＵＨ－６０Ｊ用機体初度部品（輸入）（その一）	随意契約	60,333,000	H12.3.31	10,775,100	H14.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3259	内閣府	防衛庁契約本部	外装型ＦＬＩＲ装置母機適合性試験用ダミータンク（２）	随意契約	60,312,000	H13.3.30	1,629,600	H13.11.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3260	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＦＡＩＲＩＮＧ　ＡＳ外２５品目航空機部品	随意契約	60,212,250	H13.11.30	6,681,150	H15.3.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3261	内閣府	防衛庁航空自衛隊	Ｆ１００エンジンの修理	随意契約	60,193,350	H14.12.20	7,795,200	H16.3.12	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3262	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＴＲＡＩＬＩＮＧ　ＥＤＧＥ　ＦＬＡＰ　ＡＬＴＥＲＮＡＴＥＭ外２６品目	随意契約	60,165,000	H13.6.29	6,371,400	H14.10.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3263	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｔ－３３Ａ航空機機体定期修理等	随意契約	60,060,000	H11.9.16	24,873,614	H12.3.31	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3264	内閣府	防衛庁海上自衛隊	Ｐ－３Ｃ型航空機部品１式（３品目）	随意契約	60,036,900	H13.3.27	409,500	H15.2.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3265	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＲＥＣＥＩＶＥＲ　ＴＲＡＮＳＭＩＴＴＥＲ　ＰＲＯＣＥＳＳＯＲ　２個	随意契約	60,028,500	H12.10.30	13,198,500	H14.2.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3266	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＦＬＩＧＨＴ　ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ　ＣＯＭＰＵＴＥＲ外２品目	随意契約	60,018,000	H12.10.16	10,563,000	H13.9.17	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3267	総理府	防衛庁調達実施本部	ＴＣＴＯ等用整備器材（その四）	随意契約	60,007,500	H12.12.28	9,746,100	H14.3.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3268	内閣府	防衛庁契約本部	汚染水域潜水作業用器材	随意契約	60,007,500	H13.3.30	2,123,100	H14.2.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3269	総理府	防衛庁技術研究本部	プログラム等改修作業	随意契約	59,955,000	H11.12.1	2,793,000	H12.1.4	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3270	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＨＬＱ－３－Ｔ定期修理	随意契約	59,939,250	H14.3.4	10,804,500	H15.3.19	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3271	内閣府	防衛庁航空自衛隊	姿勢方位基準装置５０１０ＢＨ構成品修理２０個	随意契約	59,913,000	H13.11.12	840,000	H15.2.12	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3272	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「わかさ」年次検査	随意契約	59,913,000	H16.2.13	31,081,995	H16.3.19	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3273	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＵＨＦ無線機ＡＮ／ＡＲＣ－１６４（Ｖ）構成品修理６４個	随意契約	59,901,450	H13.9.28	1,523,550	H15.2.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3274	総理府	防衛庁航空自衛隊	固定用３次元レーダ装置Ｊ／ＦＰＳ－２現地定期修理一式	随意契約	59,871,000	H12.7.25	2,131,500	H12.12.21	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3275	内閣府	防衛庁契約本部	ＣＨ－４７Ｊ用整備器材（その一）	随意契約	59,850,000	H13.3.30	422,100	H13.12.6	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3276	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「横須賀造修補給所」１３ｍ潜望鏡１型改４修理	随意契約	59,850,000	H15.1.27	37,590,000	H15.3.31	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3277	内閣府	防衛庁海上自衛隊	輸送艦「しもきた」年次検査（エアクッション艇）（造船所工事）	随意契約	59,850,000	H15.11.26	20,212,500	H16.1.19	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3278	総理府	防衛庁海上自衛隊	「Ｐ－３Ｃ」ＡＮ／ＡＲＣ－１６１外１件定期修理	随意契約	59,782,800	H12.6.23	4,034,100	H13.2.16	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3279	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＧＥＮＥＲＡＴＯＲ，ＡＣ２７ＫＶＡ等修理作業	随意契約	59,775,450	H12.9.4	5,839,050	H14.2.18	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3280	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＮＵＴ外３２品目	随意契約	59,734,500	H13.2.28	8,710,800	H14.3.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3281	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空武器等用部品（輸入品）ＡＤＡＰＴＯＲ　ＡＳＳＹ外４件外１件	随意契約	59,692,500	H13.2.23	10,449,600	H14.3.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3282	総理府	防衛庁海上自衛隊	「きくづき」定期検査（誘導武器）その二	随意契約	59,640,000	H11.7.15	6,300,000	H11.9.20	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3283	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＢＯＬＴ外１３２品目	随意契約	59,640,000	H12.11.30	3,480,750	H13.3.9	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3284	総理府	防衛庁海上自衛隊	「ゆきしお」年次検査（水中武器の部）	随意契約	59,609,550	H11.6.22	23,966,250	H11.7.19	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3285	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＴＡＢ　ＡＳＳＹ外４６品目	随意契約	59,580,150	H13.6.29	7,169,400	H15.1.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3286	総理府	防衛庁調達実施本部	ＭＵ－２航空機機体定期修理等	随意契約	59,535,000	H11.12.27	592,200	H12.12.4	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3287	総理府	防衛庁調達実施本部	レーダ・セットＪ／ＡＰＧ－６６Ｊ用部品（電子管）その一	随意契約	59,535,000	H12.3.13	3,761,100	H13.3.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3288	内閣府	防衛庁契約本部	Ｆ－２用２０ｍｍ機関砲用地上給弾装置	随意契約	59,535,000	H14.3.29	961,800	H15.2.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3289	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＧＹＲＯ　ＳＣＯＰＥ外１０品目	随意契約	59,507,700	H14.10.8	16,669,800	H16.1.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3290	内閣府	防衛庁海上自衛隊	武器等用部品（輸入品）高性能２０ｍｍ機関砲用ＯＶＥＲＨＡＵＬ　ＫＩＴ，ＯＤＤ	随意契約	59,479,350	H13.2.7	14,041,650	H14.1.21	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3291	総理府	防衛庁海上自衛隊	「さちしお」年次検査（水中武器の部）	随意契約	59,433,150	H12.7.7	19,009,200	H13.1.16	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3292	総理府	防衛庁海上自衛隊	「さつま」年次検査	随意契約	59,430,000	H12.5.15	19,215,000	H12.6.19	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3293	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＰＡＬＬＥＴ，ＣＯＮＮＥＣＴＩＮＧ　ＤＥＶＩＣＥ　２個	随意契約	59,419,500	H11.11.30	9,849,000	H14.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3294	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＧＡＳＫＥＴ外１７品目	随意契約	59,367,000	H12.6.29	5,092,500	H13.3.9	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3295	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＶＣＯ　ＡＳＳＥＭＢＬＹ外２品目	随意契約	59,325,000	H13.3.19	13,408,500	H14.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3296	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＴＡＰＥ，ＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣ　３８個	随意契約	59,307,150	H12.9.29	10,778,250	H13.8.31	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3297	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＥＬＥＭＥＮＴ外１４品目	随意契約	59,285,100	H13.6.29	5,828,550	H14.11.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3298	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｔ６４－４１６／４１６Ａエンジン・オーバーホール	随意契約	59,283,000	H11.9.17	785,032	H12.3.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3299	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＤＩＣＡＴＯＲ，ＭＩＳＳＩＬＥ　ＳＴＡＴＵＳ外５品目	随意契約	59,262,000	H11.12.20	2,961,000	H12.11.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3300	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＬＩＮＥ　ＡＳＳＹ　ＤＲＯＧＵＥ　ＷＩＴＨＤＷＬ外９品目	随意契約	59,251,500	H12.6.30	4,920,300	H13.10.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3301	内閣府	防衛庁航空自衛隊	Ｅ－２Ｃ（自動配線点検装置）維持管理業務の会社技術利用１式	随意契約	59,251,500	H13.7.30	4,273,500	H15.2.27	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3302	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＢＬＡＤＥ１品目航空機部品	随意契約	59,199,000	H14.3.28	1,909,950	H15.11.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3303	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＴＲＡＮＳＭＩＴＴＥＲ　ＲＥＣＥＩＶＥＲ外１０品目	随意契約	59,199,000	H14.9.24	367,500	H15.12.24	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3304	総理府	防衛庁調達実施本部	レーダ・ディスプレイＪ／ＡＶＱ－３用部品（電子管）	随意契約	59,175,900	H12.12.27	1,041,600	H13.12.17	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3305	総理府	防衛庁海上自衛隊	訓練支援艦「くろべ」年次検査	随意契約	59,073,000	H12.11.27	28,245,000	H13.1.10	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3306	総理府	防衛庁航空自衛隊	国産ＧＣＡ　ＲＡＰＣＯＮ構成品修理４０個	随意契約	59,041,500	H11.9.27	451,500	H12.3.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3307	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＶＡＬＶＥ外３６品目	随意契約	59,010,000	H12.12.21	8,488,200	H14.2.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
3308	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＡＮＴＥＮＮＡ－ＲＣＳ　２個	随意契約	58,999,500	H12.3.31	1,978,200	H13.3.19	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3309	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＶＡＬＶＥ　ＡＳＳＹ外１６品目	随意契約	58,994,565	H12.12.25	1,234,380	H13.9.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3310	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＲＥ　ＥＮＧＩＮＥ　ＭＯＤＵＬＥ外（整備）	随意契約	58,956,450	H13.6.21	1,768,200	H13.12.14	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3311	内閣府	防衛庁契約本部	Ｆ－４　ＴＣＰ	随意契約	58,948,119	H13.9.18	7,442,729	H14.6.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3312	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＷＩＲＥＤ　ＳＴＲＵＣＴＵＲＥ　３個	随意契約	58,937,550	H14.3.14	13,965,000	H15.3.24	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3313	内閣府	防衛庁航空自衛隊	通信バッファシステムＪ／ＧＳＱ－１構成品修理２５個	随意契約	58,905,000	H14.10.28	6,184,500	H16.3.16	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3314	内閣府	防衛庁海上自衛隊	射出装置（５３ｃｍ水中発射管用）オーバーホール	随意契約	58,905,000	H15.1.20	3,297,000	H15.10.3	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3315	内閣府	防衛庁契約本部	イージスシステム操作訓練装置（ＪＡＣＡＴ）の維持	随意契約	58,850,000	H13.11.1	8,002,499	H14.7.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3316	内閣府	防衛庁契約本部	ミサイル警戒装置ＡＮ／ＡＡＲ－４７（Ｖ）	随意契約	58,800,000	H14.1.28	14,723,100	H14.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3317	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＭＵＬＴＩ　ＰＲＯＣＥＳＳＯＲ　ＵＮＩＴ外２品目	随意契約	58,800,000	H14.3.14	6,184,500	H15.3.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3318	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＰＡＲＴＳ　ＫＩＴ外１２品目	指名競争入札	58,800,000	H14.3.20	7,021,350	H15.2.24	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3319	内閣府	防衛庁航空自衛隊	自動機縦装置ＰＢ－７０Ｊ構成品修理５０個	随意契約	58,768,500	H13.9.3	19,309,500	H15.3.14	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3320	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＤＵＣＴ　ＡＳＳＹ外５品目	随意契約	58,708,650	H13.9.28	11,555,250	H15.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3321	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＷＩＴＣＨ外２品目	随意契約	58,705,500	H11.9.30	724,500	H12.11.6	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3322	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＩＮＤＩＣＡＴＯＲ，ＡＴＴＩＴＵＤＥ等修理作業	随意契約	58,624,650	H15.3.28	7,797,300	H16.3.5	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3323	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＮＴＡＩＮＥＲ　ＳＥＴ	随意契約	58,546,950	H14.12.16	424,200	H15.1.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3324	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＮＴＡＩＮＥＲ外１２品目	随意契約	58,492,350	H13.9.28	7,376,250	H15.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3325	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＮＵＴ外１５８品目	随意契約	58,470,300	H12.9.29	414,750	H13.3.21	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3326	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＢＥＡＲＩＮＧ，ＡＩＲＣＲＡＦＴ　ＡＲＲＥＳＴＩＮＧ　ＢＡＲＲＩＥＲの整備	随意契約	58,419,900	H11.9.27	7,238,700	H12.10.16	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3327	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＥＲＶＯ　ＶＡＬＶＥ外６品目	随意契約	58,401,000	H15.8.21	3,917,550	H16.3.12	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3328	内閣府	防衛庁海上自衛隊	垂直推進装置組立（１形用）外１４件修理	随意契約	58,380,000	H16.2.6	11,760,000	H16.3.22	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3329	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＹＬＩＮＤＥＲ　ＡＳＳＹ外１４品目	随意契約	58,360,050	H11.6.30	878,850	H12.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3330	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空武器等用部品（専用品）ＤＳＰＥＮＳＥＲ外３件	随意契約	58,297,050	H13.1.24	7,914,900	H14.1.17	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3331	内閣府	防衛庁契約本部	動力ボート（９２式浮橋用）	一般競争入札	58,275,000	H13.3.30	31,185	H13.12.27	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3332	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「せんだい」年次検査	随意契約	58,275,000	H16.1.27	29,610,000	H16.3.11	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3333	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｕ－１２５Ａ型機用整備器材（その一）	随意契約	58,260,300	H12.12.28	14,425,950	H14.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3334	内閣府	防衛庁契約本部	ＸＡＡＭ－５技術試験用赤外線誘導ミサイル標的	随意契約	58,170,000	H13.8.8	1,638,000	H14.5.23	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3335	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＶＡＬＶＥ外８品目	随意契約	58,168,425	H14.9.30	1,389,465	H15.12.11	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3336	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＤＩＦＦＥＲＥＮＴＩＡＬ　ＡＳＳＹ外１９品目	随意契約	58,165,590	H12.9.26	406,035	H13.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3337	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＲＫ　ＡＳＳＹ，ＤＰ　１個	随意契約	58,159,500	H12.3.1	4,158,000	H13.3.19	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3338	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＦＡＮ　ＤＲＩＶＥ　ＴＵＲＢＩＮＥ　ＭＯＤＵＬＥ外（整備）	随意契約	58,146,900	H12.12.22	950,250	H14.3.13	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3339	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＧＥＮＥＲＡＴＩＮＧ　ＳＵＢ　ＳＹＳＴＥＭ外（整備）	随意契約	58,091,250	H14.11.21	609,000	H15.3.24	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3340	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「つしま」年次検査	随意契約	58,070,250	H14.3.1	23,697,450	H14.3.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3341	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＧＡＳＫＥＴ外２品目	随意契約	58,065,000	H13.12.19	11,619,300	H14.7.25	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3342	内閣府	防衛庁契約本部	赤外線妨害装置（輸入）	随意契約	58,023,000	H13.3.30	11,593,050	H14.3.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3343	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＭＰＲＥＳＳＯＲ外２品目	随意契約	58,012,500	H14.3.26	8,600,550	H15.2.13	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3344	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＳＥＲＴ　ＡＳＳＹ外９品目	随意契約	57,960,000	H13.12.14	8,544,900	H14.12.17	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3345	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＰＯＲＴ	随意契約	57,888,600	H12.11.16	6,376,650	H14.10.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3346	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＲＭ１Ｃ型ガスタービンユニットオーバーホール	随意契約	57,855,000	H14.9.6	48,457,500	H15.3.14	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3347	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＲＭ１Ｃ型ガスタービンユニットオーバーホール	随意契約	57,855,000	H14.9.19	35,868,000	H15.3.14	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3348	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＲＭ１Ｃ型ガスタービンユニットオーバーホール	随意契約	57,855,000	H14.9.20	31,593,450	H15.3.14	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3349	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＢＯＯＴ外６品目	随意契約	57,812,475	H13.9.21	1,674,435	H14.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3350	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＨＡＦＴ外７品目	随意契約	57,760,500	H13.9.7	7,782,600	H15.1.21	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3351	内閣府	防衛庁海上自衛隊	射出装置（５３ｃｍ水中発射管用）修理	随意契約	57,750,000	H13.10.23	746,550	H14.1.10	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3352	内閣府	防衛庁契約本部	Ｔ６４エンジン・パワーユニット・オーバーホール	随意契約	57,750,000	H14.10.21	3,374,326	H15.3.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3353	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＡＣＴＵＡＴＯＲ，ＥＬＥＣＴＲＯ修理２１個	随意契約	57,725,850	H11.9.30	27,198,150	H13.3.23	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3354	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＲＯＤ　ＥＮＤ外１７品目	随意契約	57,645,000	H12.7.13	7,934,850	H13.8.2	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3355	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「えい船７２号」定期検査（艦船、武器）	随意契約	57,645,000	H15.11.13	9,733,500	H16.1.7	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3356	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＴＡＴＯＲ　ＡＳＳＹ外２４品目	随意契約	57,584,100	H13.9.28	5,533,290	H14.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3357	内閣府	防衛庁海上自衛隊	１３ｍ潜望鏡Ｃ型改２修理	随意契約	57,540,000	H16.3.22	19,320,000	H16.3.29	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3358	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空武器等用部品輸入品（ＣＡＲＲＩＥＲ外９件）	随意契約	57,519,000	H14.3.19	6,427,050	H15.3.10	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3359	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＧＥＮＥＲＡＴＯＲ外８品目	随意契約	57,473,850	H13.9.21	1,082,550	H15.2.24	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3360	内閣府	防衛庁契約本部	放射線検知装置	随意契約	57,435,000	H13.3.15	1,293,600	H14.9.2	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3361	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「とね」年次検査	随意契約	57,435,000	H15.6.3	25,830,000	H15.7.14	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3362	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＮＮＥＣＴＯＲ，ＰＬＵＧ外７品目	随意契約	57,393,000	H12.3.9	11,928,000	H14.2.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
3363	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＢＬＯＷＥＲ外１２品目	随意契約	57,380,400	H11.8.31	307,650	H12.3.17	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3364	内閣府	防衛庁契約本部	ヘッドアップディスプレイＡＮ／ＡＶＱ－２０用部品（電子管）	随意契約	57,288,000	H14.1.10	3,494,400	H14.12.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3365	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＢＡＲＲＩＥＲ，ＡＩＲＣＲＡＦＴ ＡＲＲＥＳＴＩＮＧ外１品目の整備	随意契約	57,229,200	H14.5.13	6,742,050	H15.3.17	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3366	内閣府	防衛庁契約本部	シースパロ－ミサイル用コンテナ	随意契約	57,225,000	H13.2.20	9,451,050	H14.2.4	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3367	総理府	防衛庁海上自衛隊	航空機部品１式（１４品目）	随意契約	57,204,000	H11.12.2	5,262,600	H13.3.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3368	総理府	防衛庁調達実施本部	ＳＵＳ ＭＫ８４ ＭＯＤ１－Ｎ	随意契約	57,200,640	H12.12.18	227,270	H13.10.24	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3369	総理府	防衛庁海上自衛隊	５３ｃｍ水中発射管用射出装置本体修理	随意契約	57,120,000	H11.12.14	933,450	H12.2.8	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3370	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＳＥＲＴ ＡＳＳＹ外８品目	随意契約	57,120,000	H12.7.14	10,627,050	H13.9.7	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3371	内閣府	防衛庁契約本部	Ｕ－１２５Ａ用機体初度部品（輸入）（その二）	随意契約	57,099,000	H13.3.30	6,693,750	H14.11.1	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3372	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＨＡＦＴ外２０品目	随意契約	57,071,700	H12.8.29	7,863,450	H13.12.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3373	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＤＩＣＡＴＯＲ外（整備）	随意契約	57,071,700	H14.9.30	1,485,750	H15.2.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3374	内閣府	防衛庁契約本部	改良ホークテレメータリングキット	随意契約	57,057,215	H13.12.13	3,184,529	H15.5.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3375	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｔ－５定期修理	随意契約	57,015,000	H12.8.31	130,323	H13.3.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3376	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「わかさ」年次検査	随意契約	57,015,000	H14.5.28	34,710,900	H15.3.4	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3377	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＹＯＫＥ外１５品目	随意契約	56,926,380	H13.12.21	1,884,855	H15.2.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3378	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＡＮ／ＡＲＣ－１６１用エキサイタモジュール用修理	随意契約	56,858,550	H11.12.6	6,945,750	H13.2.2	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3379	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＡＣＴＵＡＴＯＲ外２品目	随意契約	56,842,800	H12.6.28	3,104,850	H13.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3380	内閣府	防衛庁海上自衛隊	誘導支援艦「てんりゅう」年次検査	随意契約	56,826,000	H13.9.6	22,229,550	H13.12.18	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3381	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＨＯＩＳＴ ＡＳＳＹ等オーバーホール作業変更	随意契約	56,811,300	H13.3.30	35,710,500	H14.3.22	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3382	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＧＡＳＫＥＴ外５４品目	随意契約	56,805,000	H12.6.28	1,777,650	H13.1.16	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3383	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「横須賀造修補給所」５３ｃｍ水中発射管射出装置本体修理	随意契約	56,805,000	H15.2.17	1,554,000	H15.3.25	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3384	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＤＲＡＧ ＳＴＲＵＴ ＡＳＳＹ外８品目	随意契約	56,786,100	H11.9.9	642,600	H12.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3385	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－４（免税）	随意契約	56,756,700	H15.7.2	405,390	H15.12.1	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3386	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＬＭ２５００型ガスタービン（減速装置）機関部品ＢＥＡＲＩＮＧ，ＳＬＥＥＶＥ	随意契約	56,700,000	H13.1.22	632,100	H14.2.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3387	内閣府	防衛庁航空自衛隊	移動式気象レーダ装置Ｊ／ＴＰＨ－７０１試行定期修理１式	随意契約	56,700,000	H13.9.28	5,386,500	H15.2.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3388	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＦＩＬＴＥＲ，ＭＥＣＨＡＮＩＣ外１３品目	随意契約	56,679,000	H13.9.28	1,405,950	H15.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3389	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＨＡＦＴ ＡＳＳＹ外９品目	随意契約	56,677,950	H14.9.24	19,232,850	H16.2.24	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3390	総理府	防衛庁海上自衛隊	「ゆきしお」年次検査（水中武器の部）	随意契約	56,671,650	H12.11.8	20,059,200	H13.3.27	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3391	内閣府	防衛庁契約本部	ＡＮ／ＡＰＮ－１９４（Ｖ）１電波高度計	随意契約	56,631,750	H13.3.21	786,450	H15.2.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3392	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＨＡＮＤＬＥ ＡＳＳＹ Ｗ／ＯＵＴ ＳＵＰ／ＢＡＲ外３６品目	随意契約	56,542,500	H12.8.11	3,540,600	H14.1.11	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3393	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＥＮＳＯＲ，ＰＲＥＳＳＵＲＥ外１品目	随意契約	56,532,000	H12.3.30	241,500	H13.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3394	内閣府	防衛庁契約本部	ＬＣ－９０型航空機の耐用命数設定のための技術検討（部分構造部材製作）	随意契約	56,415,450	H14.3.29	2,764,650	H14.12.19	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3395	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＳＭ１Ａ型ガスゼネレータオーバーホール（ＫＨＩ－７１０４５）	随意契約	56,385,000	H11.7.12	53,655,000	H11.9.17	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3396	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＳＭ１Ａ型ガスゼネレータオーバーホール（ＫＨＩ－７１０４７）	随意契約	56,385,000	H11.7.12	58,590,000	H11.10.14	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3397	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＳＭ１Ａ型ガスゼネレータオーバーホール（ＫＨＩ－７１０１２）	随意契約	56,385,000	H11.9.8	65,310,000	H11.11.25	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3398	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＳＭ１Ａ型ガスゼネレータオーバーホール（ＫＨＩ－７１０５１）	随意契約	56,385,000	H11.9.8	80,010,000	H11.12.16	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3399	総理府	防衛庁調達実施本部	慣性航法装置ＬＴＮ－９２	随意契約	56,385,000	H11.11.26	2,160,900	H13.11.7	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3400	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＴＣ－９０型航空機部品１式（２５４品目）	随意契約	56,385,000	H13.3.22	9,870,000	H14.3.8	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3401	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＲＩＮＧ外２４品目	随意契約	56,348,712	H12.9.28	764,512	H13.3.7	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3402	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＰＡＲ外１品目	随意契約	56,311,500	H14.3.26	7,501,200	H15.3.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3403	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＳＭ１Ａ型ガスゼネレータオーバーホール（ＫＨＩ－７１０３８）	随意契約	56,280,000	H11.12.20	53,550,000	H12.3.6	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3404	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＳＭ１Ａ型ガスゼネレータオーバーホール（ＫＨＩ－７１０４８）	随意契約	56,280,000	H12.1.25	73,395,000	H12.3.6	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3405	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＳＭ１Ａ型ガスゼネレータオーバーホール（ＫＨＩ－７１０４９）	随意契約	56,280,000	H12.1.25	74,970,000	H12.3.15	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3406	内閣府	防衛庁海上自衛隊	誘導タンク再任タンクの改造	随意契約	56,280,000	H14.1.18	808,500	H14.2.22	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3407	内閣府	防衛庁契約本部	１２．７ｍｍＭ１７えい光弾、紙箱入	随意契約	56,196,000	H13.3.30	151,200	H14.1.22	納入場所、設置場所等に変更等があったため。	妥当	なし	－
3408	総理府	防衛庁航空自衛隊	２０ｍｍ対空機関砲定期修理４個	随意契約	56,115,150	H12.8.1	6,316,800	H13.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3409	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＴＵＢＥ外２５品目	随意契約	56,114,100	H13.12.14	6,597,150	H15.1.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3410	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＤＩＣＡＴＯＲ外（整備）	随意契約	56,062,650	H12.9.26	3,173,100	H14.2.25	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3411	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＣＹＬＩＮＤＥＲ，ＭＡＩＮＳＬＡＴ修理作業	随意契約	56,050,050	H13.3.23	823,200	H14.3.19	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3412	総理府	防衛庁航空自衛隊	２０ｍｍ対空機関砲定期修理３個	随意契約	56,044,800	H12.12.8	291,900	H13.9.3	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3413	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「Ｐ－３Ｃ」ＨＲＣ－１１２外２件定期修理	随意契約	56,043,750	H14.10.18	12,487,650	H15.11.21	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
3414	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＣＲＥＷ，ＭＡＣＨＩＮＥ外１１品目	随意契約	56,017,500	H12.9.28	9,103,500	H14.1.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3415	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＰＵＭＰ外（整備）	随意契約	55,988,100	H13.9.28	4,763,850	H15.2.24	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3416	内閣府	防衛庁海上自衛隊	１３ｍ凝望鏡Ｃ型改２修理	随意契約	55,965,000	H13.11.20	1,648,500	H14.1.31	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3417	内閣府	防衛庁海上自衛隊	射出装置（５３ｃｍ水中発射管用）修理	随意契約	55,965,000	H14.7.26	1,921,500	H14.10.8	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3418	総理府	防衛庁航空自衛隊	リードコンピューティングジャイロＣＮ－１３７７／ＡＷＧ構成品修理１６個	随意契約	55,923,000	H12.9.28	11,382,000	H13.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3419	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＡＭＰＬＩＦＩＥＲ ＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣ ３個	随意契約	55,860,000	H13.12.6	6,205,500	H15.10.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3420	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＨＯＵＳＩＮＧ外１０品目	随意契約	55,700,715	H12.9.28	1,696,380	H13.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3421	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＧＹＲＯ ＳＷＩＴＣＨ，ＲＡＴＥ等修理作業	随意契約	55,700,400	H15.3.27	9,796,500	H16.1.21	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3422	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＲＡＤＡＲ ＳＥＴ ＡＮ／ＡＰＮ－５９Ｅ構成品修理１６個	随意契約	55,650,000	H13.12.6	5,827,500	H15.2.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3423	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－５（免税）	指名競争入札	55,597,500	H15.7.2	822,150	H15.11.6	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3424	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＡＲＭＡＭＥＮＴ ＣＯＮＴＲＯＬ ＳＥＴ ＡＮ／ＡＷＧ－２０構成品修理８個	随意契約	55,534,500	H13.12.17	17,503,500	H15.3.14	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3425	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＲＭ１Ｃ型ガスタービンユニットオーバーホール（ＫＨＩ－６１０２９）	随意契約	55,440,000	H11.10.1	52,505,250	H12.3.16	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3426	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＷＩＴＣＨ外２３品目	随意契約	55,431,600	H14.9.30	782,775	H15.3.19	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3427	総理府	防衛庁技術研究本部	試験のための労務借上	随意契約	55,391,513	H12.8.28	910,000	H12.11.17	契約の数量、期間等に変更等があったため。	妥当	なし	－
3428	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「Ｐ－３Ｃ」ＬＴＮ－７２用４５２０８０外１件定期修理	随意契約	55,343,400	H14.2.22	940,800	H14.11.29	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3429	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＲＭ１Ｃ型ガスタービンユニットオーバーホール（ＫＨＩ－６１０３０）	随意契約	55,335,000	H11.7.30	53,550,000	H11.11.1	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3430	総理府	防衛庁海上自衛隊	掃海艇「うわじま」１１年度年次検査（総則の部、船体の部、機関の部、電気の部）	随意契約	55,335,000	H11.8.12	11,340,000	H12.2.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3431	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＲＭ１Ｃ型ガスタービンユニットオーバーホール（ＫＨＩ－６１００３）	随意契約	55,335,000	H11.12.17	68,355,000	H12.3.1	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3432	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＲＭ１Ｃ型ガスタービンユニットオーバーホール（ＫＨＩ－６１０１５）	随意契約	55,335,000	H12.1.18	85,575,000	H12.3.17	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3433	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「すま」年次検査	随意契約	55,308,750	H15.7.23	30,187,500	H15.8.29	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3434	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空武器等用部品（官給用）ＲＥＬＡＹ，ＳＯＬＩ外２５品目	随意契約	55,244,700	H14.3.28	5,197,500	H15.1.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3435	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＲＭ１Ｃ型ガスタービンユニットオーバーホール（ＫＨＩ－６１０１０）	随意契約	55,230,000	H11.9.24	77,214,900	H12.3.16	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3436	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＲＭ１Ｃ型ガスタービンユニットオーバーホール（ＫＨＩ－６１０２６）	随意契約	55,230,000	H11.10.8	65,755,200	H12.3.16	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3437	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＰＮＥＵＭＡＴＩＣ ＣＯＭＰＯＮＥＮＴ修理１０個	随意契約	55,228,950	H14.1.25	180,600	H15.2.24	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3438	内閣府	防衛庁契約本部	放射線検知装置	随意契約	55,191,150	H14.3.28	10,173,450	H15.8.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3439	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＹＬＩＮＤＥＲ外３品目	随意契約	55,182,750	H12.3.31	2,217,600	H13.2.16	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3440	総理府	防衛庁技術研究本部	試験のための労務借上	随意契約	55,148,100	H11.7.14	3,723,300	H11.9.27	契約の数量、期間等に変更等があったため。	妥当	なし	－
3441	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＷＨＥＥＬ ＡＳＳＹ外１０品目	随意契約	55,136,550	H11.6.30	4,066,650	H12.2.21	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3442	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＲＭ１Ｃ型ガスタービンユニットオーバーホール（ＫＨＩ－６１０１４）	随意契約	55,125,000	H12.1.17	68,670,000	H12.3.16	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3443	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＹＬＩＮＤＥＲ ＡＳＳＹ外１品目	随意契約	55,107,150	H13.9.28	21,247,800	H15.2.14	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3444	総理府	防衛庁調達実施本部	米国委託教育（その一）	随意契約	55,073,865	H12.5.26	18,030,810	H13.2.22	米国政府提示代価に変更等があったため。	妥当	なし	－
3445	内閣府	防衛庁契約本部	放射線検知装置	随意契約	55,072,500	H13.3.22	1,230,600	H14.8.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3446	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＲＯＴＯＲ外３品目	随意契約	55,072,500	H13.9.5	6,836,550	H15.1.16	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3447	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「Ｐ－３Ｃ」ＡＮ／ＡＰＸ－７２外２件定期修理	随意契約	55,053,600	H13.9.28	3,958,500	H14.10.11	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3448	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＬＴＮ－７２用ＰＬＡＴＦＯＲＭモジュール定期修理	随意契約	54,901,350	H12.1.11	5,600,600	H13.2.2	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3449	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ペトリオット運用ソフトウェア評価装置（ＰＴＯＳ）プログラム維持１式	随意契約	54,884,550	H13.12.18	4,055,100	H15.2.26	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3450	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｆ－４ ＴＣＰ	随意契約	54,824,805	H12.10.31	950,741	H13.6.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3451	内閣府	防衛庁海上自衛隊	潜水訓練装置定期検査	随意契約	54,810,000	H15.12.1	958,650	H16.2.13	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3452	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＶＡＬＶＥ外１９品目	随意契約	54,780,600	H12.7.28	5,252,100	H13.2.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3453	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＡＣＴＵＡＴＯＲ，ＥＬＥＣＴＲＯ外１品目	随意契約	54,747,000	H13.3.23	12,192,600	H14.3.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3454	内閣府	防衛庁契約本部	ハープーンミサイル用訓練弾部	随意契約	54,745,908	H13.11.1	7,444,349	H15.7.8	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3455	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＰＡＣＫＩＮＧ外５５品目	随意契約	54,741,750	H11.12.17	21,770	H12.8.2	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3456	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＷＩＴＣＨ外３４品目	随意契約	54,715,500	H12.12.22	8,822,100	H14.2.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3457	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＳＴＲＵＴ ＡＳＳＹ，ＮＬＧ等オーバーホール作業	随意契約	54,701,850	H13.8.3	9,088,800	H15.2.14	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3458	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「たけしお」年次検査（水中武器の部）	随意契約	54,665,100	H13.2.14	9,314,550	H13.3.29	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3459	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＶＡＮＥ外４品目	指名競争入札	54,579,000	H12.3.29	54,600	H12.6.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3460	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＧＡＧＥ ＵＮＩＴ等修理作業	随意契約	54,577,950	H14.8.28	6,393,450	H16.3.5	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3461	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「たちかぜ」定期検査（誘導武器の部）その二	随意契約	54,537,000	H14.7.26	8,065,189	H15.3.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3462	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＶＡＬＶＥ外１８８品目	随意契約	54,447,750	H12.8.2	1,483,650	H13.2.9	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3463	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＥＮＴＲＡＬ ＰＲＯＣＥＳＳＩＮＧ ＵＮＩＴ１外６品目	随意契約	54,327,000	H11.12.20	1,291,500	H13.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び負担の所在
3464	内閣府	防衛庁航空自衛隊	懐方偵察レーダ装置ＡＮ／ＡＰＤ－１０構成品修理１１個	随意契約	54,274,500	H13.12.17	1,386,000	H15.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3465	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「あまぎり」定期検査（誘導武器）その三	随意契約	54,180,000	H14.11.6	14,668,500	H15.2.18	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3466	内閣府	防衛庁航空自衛隊	Ｂ－７４７航空機等現地整備	随意契約	54,167,400	H13.4.2	153,102,600	H14.3.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3467	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「たかなみ」年次検査	随意契約	54,159,000	H15.12.12	11,266,500	H16.1.20	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3468	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＧＥＡＲＢＯＸ外（整備）	随意契約	54,156,900	H12.6.30	2,405,550	H13.1.23	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3469	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空武器等用部品（輸入品）ＢＬＡＤＥ　ＳＥＴ外２１件	随意契約	54,117,000	H13.2.28	13,056,750	H14.3.4	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3470	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＲＭＩＣ型ガスタービンユニット分解・組立復旧（ＫＨＩ－６１０２５）	随意契約	54,075,000	H11.11.30	35,070,000	H12.2.4	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3471	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＳＨ－６０Ｊ型航空機部品１式（３品目）	随意契約	54,075,000	H13.1.12	6,775,650	H13.2.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3472	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「くりはま」定期検査（水中武器の部）	随意契約	54,075,000	H14.1.28	8,322,300	H14.3.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3473	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＩＭ４００－Ｋ３４型ガスタービン機関部品ＶＡＮＥ　ＡＳＳＹ，ＳＴＡＴＯＲ	随意契約	53,970,000	H12.3.23	241,500	H13.1.16	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3474	内閣府	防衛庁海上自衛隊	プロペラ部品１式（２品目）	随意契約	53,959,500	H13.9.18	6,985,650	H15.3.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3475	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＡＮ／ＡＬＲ－６６（Ｖ）３用モジュール国外修理	随意契約	53,926,950	H14.1.15	7,563,150	H15.1.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3476	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＡＳＡ－７０１外１９品目	随意契約	53,901,750	H12.12.22	9,413,250	H14.3.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3477	内閣府	防衛庁契約本部	航空機整備用部品（国産）（その二十七）	随意契約	53,901,750	H14.3.11	630,000	H14.11.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3478	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＳＭ１Ａ型ガスゼネレータ組立復旧（ＫＨＩ－７１０１１）	随意契約	53,865,000	H12.8.25	8,400,000	H12.11.13	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3479	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＴＭ３Ｂ型ガスタービン（ガスゼネレータ及び出力回転数制御装置）機関部品外	随意契約	53,865,000	H14.3.26	6,478,500	H14.10.17	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3480	内閣府	防衛庁海上自衛隊	潜水艦「あきしお」年次検査（専門業者工事）	随意契約	53,865,000	H15.5.6	8,841,000	H15.6.13	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3481	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空武器等用部品（輸入品）ＸＭＴＲ　ＩＮＴＥＲＦＡＣＥ外５件	随意契約	53,849,250	H13.3.2	11,351,550	H14.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3482	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＭＡＧＮＥＴＩＣ　ＴＡＰＥ　ＵＮＩＴ外１７品目	随意契約	53,823,000	H12.3.27	4,609,500	H13.3.1	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3483	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＯＵＴＥＲ，ＳＬＥＥＶＥ外２１品目	随意契約	53,762,100	H11.10.29	746,550	H12.3.2	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3484	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＲＭＩＣ型ガスタービンユニットオーバーホール（ＫＨＩ－６１０２７）	随意契約	53,760,000	H13.6.8	54,915,000	H13.12.25	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3485	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＴＭ３Ｂ型ガスゼネレータオーバーホール（ＫＨＩ－５１０２３）	随意契約	53,760,000	H13.12.21	29,925,000	H14.3.20	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3486	内閣府	防衛庁海上自衛隊	アーミング装置１型（てん装）外４件の検査	随意契約	53,760,000	H14.12.6	3,024,000	H15.3.11	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3487	内閣府	防衛庁契約本部	ＣＨ－４７野整備用工具（機体）（国産）（その一）	随意契約	53,739,000	H13.10.15	470,400	H14.2.4	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3488	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＶＡＬＶＥ　ＡＳＳＹ外８品目	随意契約	53,721,150	H11.9.30	5,370,750	H13.2.8	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3489	内閣府	防衛庁航空自衛隊	味方識別装置Ｊ／ＡＰＸ－１０６構成品修理２３個	随意契約	53,718,000	H14.9.19	2,709,000	H16.2.16	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3490	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＡＰ　ＡＮＤ　ＰＬＵＧ外１５品目	随意契約	53,707,500	H12.9.27	3,709,650	H13.2.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3491	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＬＡＮＤＩＮＧ　ＧＥＡＲ，ＭＡＩＮ等修理作業	随意契約	53,680,200	H12.6.9	392,700	H13.2.19	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3492	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「みょうこう」年次検査（艦船）（専門業者工事）	随意契約	53,655,000	H15.9.3	4,441,500	H15.11.6	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3493	内閣府	防衛庁海上自衛隊	軽油２号（艦船用）（免税）	指名競争入札	53,629,510	H15.2.20	6,790,000	H15.3.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3494	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＮＮＥＣＴＯＲ	随意契約	53,623,500	H12.8.11	7,764,750	H13.11.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3495	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「ふたみ」年次検査	随意契約	53,602,500	H15.5.23	39,232,200	H15.7.1	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3496	内閣府	防衛庁航空自衛隊	タカン装置ＡＮ／ＡＲＮ－１１８（Ｖ）構成品修理４７個	随意契約	53,571,000	H13.12.20	1,491,000	H15.2.17	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3497	内閣府	防衛庁契約本部	Ｆ－４用機体初度部品（輸入）（その三）	随意契約	53,550,000	H13.3.13	6,550,950	H14.11.21	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3498	内閣府	防衛庁海上自衛隊	１３ｍ潜望鏡Ｂ型改３修理	随意契約	53,550,000	H13.8.7	4,945,500	H14.1.15	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3499	内閣府	防衛庁契約本部	Ｆ－４用整備器材（その三）	随意契約	53,539,500	H14.1.11	5,218,500	H15.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3500	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＢＬＡＤＥ	随意契約	53,537,400	H13.1.18	6,030,150	H13.3.16	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3501	内閣府	防衛庁海上自衛隊	武器等用部品（輸入品）ＴＡＢ　ＷＡＳＨＥＲ外	随意契約	53,518,500	H14.3.25	8,826,300	H15.1.24	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3502	内閣府	防衛庁契約本部	ＡＮ／ＡＰＸ－１００（Ｖ）識別装置応答機	随意契約	53,508,000	H13.3.30	1,727,250	H15.4.24	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3503	総理府	防衛庁調達実施本部	ＩＳＡＲモジュール	随意契約	53,456,025	H12.11.28	5,341,929	H14.6.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3504	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空武器等用部品（部隊整備用）ＰＡＮＥＬ，ＩＮＤＩ外１６品目	随意契約	53,394,600	H14.1.29	6,011,250	H15.3.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3505	総理府	防衛庁航空自衛隊	衛星通信可搬局装置ＧＭＳＱ－ＤＮ４修理１式	随意契約	53,308,500	H12.11.13	8,400,000	H13.12.17	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3506	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＥＡＬ外１１品目	随意契約	53,275,950	H13.12.21	110,250	H15.2.3	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3507	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＬＥＥＶＥ外４１品目	随意契約	53,154,150	H13.12.14	5,519,850	H14.9.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3508	内閣府	防衛庁契約本部	Ｆ－１５用インディケーターグループＯＤ－６０／Ａ用部品（電子管）	随意契約	53,153,100	H14.3.18	1,883,700	H15.2.19	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3509	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空武器等用部品輸入品１式（４品目）	随意契約	53,140,500	H14.2.28	4,733,400	H15.3.10	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3510	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「ＳＨ－６０Ｊ」ＨＹＱ－１外１件定期修理	随意契約	53,122,650	H15.3.7	4,616,850	H16.3.5	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3511	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＧＥＡＲ外１２品目航空機部品	随意契約	53,090,100	H12.12.22	13,191,150	H14.3.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3512	内閣府	防衛庁契約本部	放射線検知装置	随意契約	53,037,600	H14.3.29	9,663,150	H15.8.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3513	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＢＥＡＲＩＮＧ，ＢＬＡＤＥ外３２品目	随意契約	53,025,000	H13.11.22	6,745,200	H15.3.20	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3514	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＡＩＭ－７Ｍ誘導制御部修理１０個	随意契約	52,994,550	H13.12.10	386,400	H15.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3515	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＰＡＮＥＬ　ＬＩＧＨＴＩＮＧ外２３品目	随意契約	52,965,150	H14.9.30	1,786,995	H15.3.13	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加払の妥当性	追加支払を発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の額（円）及び責任の所在
3516	内閣府	防衛庁契約本部	ＳＵＳ　ＭＫ８４　ＭＯＤ１－Ｎ	随意契約	52,958,640	H14.3.22	1,094,554	H14.9.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3517	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＮＴＲＯＬ外（整備）	随意契約	52,872,750	H12.9.26	2,748,900	H13.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3518	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＲＭ１Ｃ型ガスタービンユニットオーバーホール（ＫＨＩ－６１０２５）	随意契約	52,870,650	H15.10.20	144,795,000	H16.3.1	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3519	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＲＭ１Ｃ型ガスタービンユニットオーバーホール（ＫＨＩ－６１０１０）	随意契約	52,870,650	H15.10.20	170,940,000	H16.3.8	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3520	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＲＭ１Ｃ型ガスタービンユニットオーバーホール（ＫＨＩ－６１０１４）	随意契約	52,870,650	H15.10.27	205,128,000	H16.3.9	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3521	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＲＭ１Ｃ型ガスタービンユニットオーバーホール（ＫＨＩ－６１０３０）	随意契約	52,870,650	H15.10.27	213,360,000	H16.3.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3522	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＲＭ１Ｃ型ガスタービンユニットオーバーホール（ＫＨＩ－６１０１５）	随意契約	52,870,650	H15.10.27	247,695,000	H16.3.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3523	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｃ．Ｃ．Ｔ．Ｖ．Ｓ　１３１７　ＦＪ２０－１	随意契約	52,867,500	H12.3.31	7,506,450	H13.8.9	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3524	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＣＲＥＷ外４２品目	指名競争入札	52,867,500	H12.9.28	2,255,400	H14.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3525	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＮＮＥＣＴＯＲ，ＰＬＵＧ，ＥＬＥＣＴＲＩＣＡＬ外１１品目	随意契約	52,867,500	H13.9.28	6,415,500	H15.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3526	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－４（免税）	随意契約	52,739,400	H13.2.16	872,899	H13.3.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3527	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＥＬＢＯＷ外２０品目	随意契約	52,657,500	H13.12.26	6,396,600	H15.3.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3528	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＣＯＮＴＲＯＬ　ＡＳＳＹ，ＳＰＥＥＤ等組立作業	随意契約	52,643,850	H12.3.27	6,206,550	H13.3.1	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3529	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＨＥＣＫ　ＶＡＬＶＥ外３１品目	随意契約	52,615,920	H12.11.28	3,396,855	H14.1.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3530	総理府	防衛庁航空自衛隊	多重通信装置（ＯＨ）Ｊ／ＦＲＱ－５０３構成品修理８３個	随意契約	52,584,000	H12.9.28	2,194,500	H13.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3531	内閣府	防衛庁海上自衛隊	アーミング装置１型（てん業）外４件の検査	随意契約	52,500,000	H15.12.5	1,886,850	H16.2.27	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3532	総理府	防衛庁調達実施本部	１１ｍ作業艇（ＦＲＰ製）	一般競争入札	52,458,000	H12.2.15	109,200	H12.3.31	納入場所、設置場所等に変更等があったため。	妥当	なし	－
3533	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＷＩＴＣＨ，ＰＲＥＳＳＵＲＥ　５００個	随意契約	52,426,500	H13.3.28	13,555,500	H14.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3534	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＡＢＬＥ　ＡＳＳＹ外９品目	随意契約	52,416,000	H12.10.23	8,767,500	H14.2.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3535	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＯＳＣＩＬＬＡＴＯＲ，ＣＲＹＳＴＡＬ　ＣＯＮＴＲＯＬＬＥＤ　２２個	随意契約	52,397,100	H11.12.10	3,048,150	H13.2.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3536	総理府	防衛庁海上自衛隊	７３式魚雷本体特別検査	随意契約	52,290,000	H12.1.14	63,420,000	H12.3.14	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3537	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＷＥＢＢＩＮＧ　ＮＹＬＯＮ（９５０ＦＴ）外１品目	随意契約	52,279,500	H11.12.24	586,950	H12.12.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3538	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＨＥＡＴＥＲ　ＡＳＳＹ外３品目	随意契約	52,277,400	H13.8.2	694,050	H14.3.8	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3539	内閣府	防衛庁海上自衛隊	武器等用部品（専用品）ＯＳＣＹＲＧ外	随意契約	52,246,950	H14.1.7	1,764,000	H15.3.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3540	内閣府	防衛庁航空自衛隊	航法気象レーダＪ／ＡＰＮ－９３構成品修理２０個	随意契約	52,227,000	H14.9.19	10,111,500	H16.2.25	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3541	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＭＡＮＩＦＯＬＤ　ＡＳＳＹ外１８品目	随意契約	52,195,500	H12.9.28	8,182,650	H14.3.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3542	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＭＨ－５３Ｅ型航空機部品１式（１２品目）	随意契約	52,185,000	H12.9.26	3,203,550	H13.2.16	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3543	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＳＭ１Ａ型ガスゼネレータオーバーホール（ＫＨＩ－７１００１）	随意契約	52,185,000	H13.10.11	57,750,000	H14.1.11	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3544	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＳＭ１Ａ型ガスゼネレータオーバーホール（ＫＨＩ－７１００９）	随意契約	52,185,000	H13.10.11	50,505,000	H14.2.14	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3545	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＤＩＶＩＤＥＲ　ＣＯＭＢＩＮＥＲ外６品目	随意契約	52,185,000	H14.3.20	6,594,000	H15.3.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3546	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「こんごう」年次検査（専門業者工事）	随意契約	52,185,000	H15.12.3	9,345,000	H16.2.6	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3547	内閣府	防衛庁海上自衛隊	武器等用部品（輸入品）ＰＩＮ，ＴＡＰＥＲ外	随意契約	52,165,050	H13.2.1	14,013,300	H14.3.1	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3548	内閣府	防衛庁海上自衛隊	アーミング装置１型（てん業）外４件の検査	随意契約	52,164,000	H13.11.26	3,202,500	H14.3.6	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3549	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＶＡＬＶＥ外５品目	随意契約	52,132,500	H15.2.14	3,850,350	H16.3.12	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3550	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＰＯＷＥＲ　ＳＵＰＰＬＹ外３３品目	随意契約	52,090,500	H12.9.28	91,350	H14.3.7	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3551	総理府	防衛庁海上自衛隊	掃海艇「いえしま」１１年度年次検査（総則の部、船体の部、機関の部、電気の部）	随意契約	52,080,000	H11.8.12	15,435,000	H12.2.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3552	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ユニット整備等役務	随意契約	51,975,000	H13.9.12	18,795,000	H13.11.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3553	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＶＡＣＵＵＭ　ＣＯＬＵＭＮ　ＣＯＶＥＲ外８品目	随意契約	51,975,000	H13.11.28	11,109,000	H14.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3554	内閣府	防衛庁契約本部	タカン航法装置ＮＣ１２ＪＡ３０	随意契約	51,912,000	H13.3.30	806,400	H15.5.7	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3555	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－４（免税）	指名競争入札	51,912,000	H15.12.24	1,478,400	H16.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3556	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＡＣＴＵＡＴＯＲ外１１品目	随意契約	51,889,950	H11.12.14	8,172,150	H13.2.7	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3557	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＰＯＰＰＥＴ外３品目	随意契約	51,870,000	H14.3.27	6,270,600	H15.3.7	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3558	内閣府	防衛庁海上自衛隊	Ｎ－ＲＴ－１５６／ＨＣＱ－１用モジュール等修理	随意契約	51,853,200	H14.1.28	2,337,300	H15.1.20	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3559	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＨＯＣＫ　ＳＴＲＵＴ　ＡＳＳＹ外１３品目	随意契約	51,805,530	H14.9.19	81,270	H15.3.20	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3560	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＳＭ１Ａ型ガスタービン（ガスゼネレータ及び出力回転数制御装置）機関部品ＶＡＬＶＥ	随意契約	51,775,500	H15.3.17	3,834,600	H16.1.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3561	内閣府	防衛庁海上自衛隊	１３ｍ潜望鏡Ｂ型改２修理	随意契約	51,765,000	H13.8.21	9,303,000	H14.3.1	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3562	内閣府	防衛庁海上自衛隊	武器等用部品（輸入品）ＣＯＮＴＲＯＬ　ＩＮＤＩＣＡＴＯＲ　ＳＵＢ　ＡＳＳＹ	随意契約	51,765,000	H14.1.15	6,114,150	H15.3.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3563	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＨＡＦＴ外３８品目	随意契約	51,709,917	H14.9.30	682,888	H16.2.25	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3564	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＳＭ１Ａ型ガスゼネレータオーバーホール（ＫＨＩ－７１０２２）	随意契約	51,660,000	H13.6.8	48,405,000	H13.11.19	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
3565	内閣府	防衛庁海上自衛隊	RM1C型ガスタービンユニットオーバーホール（KHI－61001）	随意契約	51,660,000	H14.6.28	28,560,000	H14.10.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3566	内閣府	防衛庁海上自衛隊	RM1C型ガスタービンユニットオーバーホール（KHI－61012）	随意契約	51,660,000	H14.7.29	53,949,000	H15.1.20	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3567	内閣府	防衛庁航空自衛隊	GEAR ASSY, SPEED INCREASER外22品目	随意契約	51,607,500	H13.12.27	5,355,000	H15.3.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3568	総理府	防衛庁航空自衛隊	U－125型機システム維持のための会社技術利用（エンジン）	随意契約	51,583,350	H12.10.2	17,850	H13.12.7	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3569	総理府	防衛庁航空自衛隊	DRIVERTUBE 14個	随意契約	51,576,000	H12.2.2	336,000	H12.11.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3570	内閣府	防衛庁海上自衛隊	武器等用部品（専用品）ELEMENT TRANSDUCER外	随意契約	51,555,000	H14.12.20	892,500	H15.12.9	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3571	総理府	防衛庁航空自衛隊	WINDSHIELD PANE外8品目	指名競争入札	51,502,500	H11.11.2	3,054,450	H13.3.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3572	総理府	防衛庁航空自衛隊	DRIVER, TRAVELING WAVE外1品目	随意契約	51,387,000	H12.9.28	8,263,500	H14.2.7	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3573	総理府	防衛庁海上自衛隊	SM1A型ガスゼネレータ組立復旧（KHI－71007）	随意契約	51,345,000	H12.8.4	1,575,000	H12.10.30	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3574	内閣府	防衛庁航空自衛隊	BLOWER ASSY外10品目	随意契約	51,345,000	H14.3.29	1,665,300	H15.3.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3575	総理府	防衛庁海上自衛隊	掃海艇「かみしま」11年度定次検査（総則の部、船体の部、機関の部、電気の部）	随意契約	51,240,000	H11.9.30	12,180,000	H11.11.4	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3576	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ECM装置AN／ALQ－131（V）改構成品修理（国外修理）16個	随意契約	51,240,000	H13.12.17	1,617,000	H15.3.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3577	総理府	防衛庁海上自衛隊	潜水訓練装置点検整備	随意契約	51,135,000	H12.11.30	934,500	H13.2.1	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3578	内閣府	防衛庁海上自衛隊	HLQ－3－T用モジュール等修理	随意契約	51,115,050	H15.8.25	941,850	H16.3.25	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3579	内閣府	防衛庁航空自衛隊	PROPELLER外3品目	随意契約	51,049,950	H13.3.27	10,332,000	H14.2.26	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3580	総理府	防衛庁調達実施本部	ハープーンミサイル技術支援	随意契約	51,003,960	H12.12.19	728,627	H13.7.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3581	総理府	防衛庁航空自衛隊	SCREENING, LOUVER, POWER SUPPLY外23品目	随意契約	50,992,200	H12.12.26	3,786,300	H14.3.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3582	内閣府	防衛庁航空自衛隊	T－400フライト・シミュレータ委託整備1式	随意契約	50,977,500	H14.4.1	525,000	H15.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3583	内閣府	防衛庁航空自衛隊	KIT A	随意契約	50,967,000	H13.12.26	10,317,300	H14.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3584	内閣府	防衛庁海上自衛隊	CONTROL PANEL等組立作業	随意契約	50,952,300	H14.3.29	17,986,500	H15.2.17	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3585	総理府	防衛庁海上自衛隊	「ふたみ」年次検査	随意契約	50,929,200	H11.11.18	42,159,600	H11.12.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3586	総理府	防衛庁海上自衛隊	航空武器等用部品（輸入品）CARRIER外20件	随意契約	50,925,000	H11.12.24	6,092,100	H13.3.16	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3587	内閣府	防衛庁航空自衛隊	HOUSING外102品目	随意契約	50,925,000	H14.2.19	2,126,250	H15.2.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3588	内閣府	防衛庁海上自衛隊	CYLINDER, DOWNLOCK等修理作業	随意契約	50,889,300	H15.3.26	12,100,200	H16.2.23	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3589	内閣府	防衛庁航空自衛隊	VALVE外12品目	随意契約	50,804,250	H14.12.19	1,303,050	H16.1.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3590	内閣府	防衛庁航空自衛隊	A1M－7F誘導弾経年変化特性調査1式	随意契約	50,771,700	H14.3.11	414,750	H14.11.25	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3591	総理府	防衛庁調達実施本部	EJAL SYSTEM	随意契約	50,767,500	H12.3.21	5,016,900	H14.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3592	総理府	防衛庁航空自衛隊	VALVE ASSY	随意契約	50,767,500	H12.10.31	9,119,250	H13.7.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3593	内閣府	防衛庁海上自衛隊	LTN－72用PLATFORMモジュール修理	随意契約	50,744,400	H13.3.28	4,269,300	H14.1.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3594	総理府	防衛庁航空自衛隊	DRIVE	随意契約	50,716,050	H12.6.29	24,677,100	H13.2.22	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3595	内閣府	防衛庁海上自衛隊	SM1A型ガスゼネレータオーバーホール（KHI－71030）	随意契約	50,715,000	H14.5.17	47,985,000	H14.10.11	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3596	内閣府	防衛庁海上自衛隊	SM1A型ガスゼネレータオーバーホール（KHI－71005）	随意契約	50,715,000	H14.5.17	55,860,000	H14.9.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3597	内閣府	防衛庁海上自衛隊	SM1A型ガスゼネレータオーバーホール（KHI－71044）	随意契約	50,715,000	H14.5.31	50,190,000	H14.11.8	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3598	内閣府	防衛庁海上自衛隊	VALVE ASSY等修理作業	随意契約	50,677,200	H14.8.29	1,313,550	H16.3.31	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3599	総理府	防衛庁海上自衛隊	「さつま」年次検査	随意契約	50,676,150	H11.5.14	31,136,700	H11.6.9	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3600	内閣府	防衛庁航空自衛隊	REGULATOR（整備）	随意契約	50,676,150	H16.1.19	697,200	H16.3.12	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3601	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ANGLE外11品目	随意契約	50,673,000	H14.9.19	1,486,800	H15.3.10	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3602	内閣府	防衛庁海上自衛隊	教育訓練器材等用部品（専用品）1式（7品目）	随意契約	50,662,500	H15.12.12	23,100	H16.3.10	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3603	総理府	防衛庁航空自衛隊	PNEUMATIC COMPONENT修理10個	随意契約	50,656,200	H11.6.30	589,050	H12.3.13	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3604	内閣府	防衛庁海上自衛隊	潜水訓練装置点検整備	随意契約	50,610,000	H14.12.3	401,100	H15.1.27	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3605	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「エアクッション艇」年次検査（水中武器の部）（造船所工事）	随意契約	50,610,000	H16.2.26	17,955,000	H16.3.22	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3606	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「はちじょう」年次検査	随意契約	50,600,550	H14.5.7	19,726,119	H14.6.10	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3607	内閣府	防衛庁契約本部	3 1／2 1トラック（長）（化学整備装置用）	随意契約	50,568,000	H15.3.31	320,040	H15.7.22	納入場所、設置場所等に変更等があったため。	妥当	なし	－
3608	内閣府	防衛庁契約本部	軽油特1号（免税）	随意契約	50,568,000	H15.12.24	698,250	H16.3.3	契約条件に変更等があったため。	妥当	なし	－
3609	総理府	防衛庁航空自衛隊	RADAR TARGET DATA PROCESSOR MX－9147A／APX	随意契約	50,557,500	H11.12.20	388,500	H13.3.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3610	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料JP－4（免税）	指名競争入札	50,557,500	H15.7.1	822,150	H15.10.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3611	総理府	防衛庁航空自衛隊	操縦学科教育の部外委託	随意契約	50,555,000	H11.4.1	4,061,800	H12.3.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3612	総理府	防衛庁調達実施本部	T－4用機体初度部品（輸入）（その一）	随意契約	50,505,000	H12.3.31	9,913,050	H13.11.19	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3613	総理府	防衛庁調達実施本部	U－125A新型救難捜索機搭載機器初度部品（その一）	随意契約	50,505,000	H12.3.31	9,633,750	H14.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
3614	内閣府	防衛庁海上自衛隊	１３ｍ潜望鏡１型改４修理	随意契約	50,505,000	H13.10.31	3,150,000	H14.3.22	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3615	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＨＡＩＮ　ＡＳＳＹ外１９品目	随意契約	50,473,500	H12.6.28	3,797,850	H13.2.2	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3616	総理府	防衛庁航空自衛隊	無線機Ｊ／ＡＲＣ－３２構成品修理２０個	随意契約	50,452,500	H11.12.16	924,000	H13.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3617	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＬＡＮＤＩＮＧ　ＧＥＡＲ、ＭＡＩＮ等修理作業	随意契約	50,451,450	H13.12.6	140,700	H14.3.20	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3618	総理府	防衛庁航空自衛隊	Ｆ－２維持管理のための会社技術利用	随意契約	50,400,000	H11.9.30	16,800	H12.2.24	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3619	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＭＯＤＥＭＡ外１１品目	随意契約	50,400,000	H11.12.20	6,709,500	H13.3.12	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3620	総理府	防衛庁海上自衛隊	「ゆら」年次検査	随意契約	50,400,000	H12.2.16	13,650,000	H12.3.13	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3621	内閣府	防衛庁契約本部	ＡＮ／ＡＰＮ－２１７（Ｖ）６ドプラー航法装置	随意契約	50,400,000	H14.3.29	4,248,300	H15.2.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3622	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＡＴＥＬＬＩＴＥ　ＤＡＴＡ　ＵＮＩＴ外２品目	随意契約	50,373,750	H13.12.6	7,628,250	H15.1.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3623	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ペトリオット・ミサイルの品質確認試験（解析等）１式	随意契約	50,295,000	H13.3.30	3,860,850	H13.10.16	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3624	総理府	防衛庁海上自衛隊	「つしま」定期検査（通信電子の部）	随意契約	50,271,900	H12.1.21	5,603,850	H12.3.17	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3625	総理府	防衛庁調達実施本部	タカン装置ＡＮ／ＡＲＮ－１１８（Ｖ）	随意契約	50,253,000	H12.3.31	1,362,900	H14.1.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3626	総理府	防衛庁調達実施本部	電子管８６３２２７－２	随意契約	50,242,500	H12.12.12	11,041,800	H14.3.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3627	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－４（免税）	指名競争入札	50,232,000	H15.12.24	1,454,208	H16.3.23	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3628	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＴＣＴＯ　ＫＩＴ　４組	随意契約	50,227,800	H12.11.13	9,450	H14.1.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3629	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＰＬＡＴＥ外６０品目	随意契約	50,225,700	H13.12.19	5,389,650	H15.3.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3630	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＨＱＳ－１０３用ＭＯＴＯＲ　ＨＹＵＤＲＡＬＩＣ定期修理	随意契約	50,203,650	H11.11.1	955,500	H12.12.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3631	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＸＦ－２次期支援戦闘機の実用試験支援役務１式	随意契約	50,200,500	H11.9.27	4,063,500	H12.3.31	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3632	内閣府	防衛庁海上自衛隊	特務艦「はやせ」年次検査	随意契約	50,190,000	H14.2.8	14,700,000	H14.3.4	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3633	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＥＮＧＩＮＥ	随意契約	50,190,000	H14.9.26	4,943,400	H16.3.12	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3634	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＬＥＥＶＥ外９品目	随意契約	50,148,000	H13.9.7	5,104,050	H14.9.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3635	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＰＩＳＴＯＮＡＮＤ外２５品目航空機部品	随意契約	50,044,050	H13.11.12	4,053,000	H15.2.21	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3636	総理府	防衛庁航空自衛隊	地上タカン装置Ｊ／ＧＲＮ－５０１Ａ構成品修理７個	随意契約	49,990,500	H12.9.25	283,500	H13.3.19	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3637	内閣府	防衛庁海上自衛隊	５０１－Ｋ３４型ガスゼネレータオーバーホール（Ｋ３４－０１４）	随意契約	49,980,000	H14.10.11	28,822,500	H15.3.20	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3638	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｔ－４用機体初度部品（輸入）（その三）	随意契約	49,959,000	H12.3.31	6,832,350	H13.11.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3639	総理府	防衛庁調達実施本部	パラボラアンテナＧＡＶ－７３０－Ｉ	随意契約	49,948,500	H12.3.31	13,138,650	H13.3.12	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3640	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空機部品１式（２１品目）	随意契約	49,927,500	H13.3.8	8,460,900	H14.3.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3641	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＮＴＲＯＬ	随意契約	49,927,500	H14.8.29	1,825,950	H14.11.6	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3642	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＶＡＬＶＥ外９品目	随意契約	49,922,250	H12.2.28	317,100	H13.3.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3643	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＢＥＡＲＩＮＧ、ＰＬ外１７品目航空機部品（定期修理及び部隊整備用）	随意契約	49,922,250	H14.3.28	5,082,028	H15.3.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3644	内閣府	防衛庁契約本部	航空機用維持部品（国産）（その十二）	随意契約	49,906,500	H14.3.29	615,300	H15.1.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3645	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＮＴＲＯＬ	随意契約	49,882,350	H11.11.16	395,850	H12.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3646	総理府	防衛庁海上自衛隊	「のと」年次検査（艦船、武器）	随意契約	49,875,000	H12.2.17	15,855,000	H12.3.22	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3647	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＤＰＣＴ外６品目	随意契約	49,854,000	H11.12.21	4,181,100	H13.3.21	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3648	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「Ｐ－３Ｃ」ＡＮ／ＡＣＱ－５Ａ外１件定期修理	随意契約	49,809,900	H13.11.22	9,259,950	H14.9.25	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3649	内閣府	防衛庁技術研究本部	試験のための労務借上	随意契約	49,808,850	H15.10.10	139,650	H15.10.28	契約の数量、期間等に変更等があったため。	妥当	なし	－
3650	総理府	防衛庁調達実施本部	ハープーンミサイル用訓練頭部	随意契約	49,803,180	H12.11.7	2,949,125	H14.7.9	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3651	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＤＡＭＰＥＲ　ＡＳＳＹ等組立作業	随意契約	49,799,400	H15.5.26	11,324,250	H15.10.10	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3652	総理府	防衛庁海上自衛隊	「ＳＨ－６０Ｊ」ＡＮ／ＡＲＮ－１１８（Ｖ）－１外１件定期修理	随意契約	49,795,200	H12.2.1	2,074,800	H13.3.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3653	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＡＮ／ＡＰＸ－７２用モジュール等修理	随意契約	49,780,500	H14.12.26	1,379,700	H16.3.5	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3654	内閣府	防衛庁航空自衛隊	捜索レーダ装置ＡＮ／ＡＰＳ－１３８構成品修理外２件１０個	随意契約	49,770,000	H15.9.29	1,753,500	H16.2.25	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3655	総理府	防衛庁航空自衛隊	Ｖ－ＢＡＮＤ　ＣＰＬＧ外４９品目	随意契約	49,738,500	H12.6.20	2,844,450	H13.3.9	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3656	総理府	防衛庁航空自衛隊	姿勢方位基準装置８ＳＲ３ＡＸ２構成品修理１８個	随意契約	49,717,500	H12.10.26	1,995,000	H14.2.18	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3657	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＷＩＮＧ　ＡＳＳＹ外４品目	随意契約	49,712,250	H15.8.29	808,500	H16.3.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3658	内閣府	防衛庁契約本部	ＣＴ５８エンジン・オーバーホール	随意契約	49,696,500	H13.10.2	90,449	H14.3.25	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3659	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空武器等用部品ＢＯＬＴ外１２品目	随意契約	49,654,500	H13.9.28	4,978,050	H14.11.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3660	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＮＴＲＯＬＬＥＲ外１７品目	随意契約	49,555,800	H12.3.13	1,709,400	H13.2.16	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3661	内閣府	防衛庁航空自衛隊	戦術電子偵察ポッド構成品修理（国外修理）２個	随意契約	49,549,500	H13.9.28	11,403,000	H15.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3662	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＧＡＳＫＥＴ外２３品目	随意契約	49,441,350	H13.9.28	175,035	H14.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3663	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「Ｐ－３Ｃ」ＬＴＮ－７２用４５２０８０外１件定期修理	随意契約	49,439,250	H13.10.9	878,850	H14.9.17	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3664	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＧＡＧＥ外１１品目	随意契約	49,409,850	H12.2.4	926,100	H12.12.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3665	総理府	防衛庁調達実施本部	ＭＤＭＳインストレーション・キット	随意契約	49,402,500	H12.11.16	8,543,850	H14.2.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3666	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＴＵＲＢＩＮＥ外２０品目	随意契約	49,378,350	H13.6.29	8,309,700	H14.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3667	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＰＡＮＥＬ外６品目	随意契約	49,354,998	H11.6.30	507,024	H12.3.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3668	内閣府	防衛庁契約本部	対潜資料隊用音響測定艦管制サブシステム	随意契約	49,353,750	H13.9.19	6,711,179	H14.6.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
3669	総理府	防衛庁海上自衛隊	武器等用部品（専用品）［FIBRE OPTICAL BOBBIN］	随意契約	49,350,000	H12.9.8	2,454,900	H14.1.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3670	総理府	防衛庁調達実施本部	慣性航法装置ＬＴＮ－９２	随意契約	49,350,000	H12.12.20	9,216,900	H13.11.2	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3671	総理府	防衛庁海上自衛隊	「ＳＨ－６０Ｊ」ＨＲＣ－１１５外１件定期修理	随意契約	49,337,400	H12.10.13	3,417,750	H13.3.23	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3672	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＥＳＭ－１４冷房車改修	随意契約	49,291,000	H11.12.14	1,046,000	H13.3.23	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3673	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＹＬＩＮＤＥＲ ＡＳＳＹ外６品目	随意契約	49,262,850	H12.6.29	2,270,100	H13.2.16	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3674	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＮＯＺＺＬＥ外４品目	随意契約	49,252,350	H14.7.16	8,312,850	H15.3.18	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3675	内閣府	防衛庁海上自衛隊	武器等用部品（専用品）ＩＮＤＩＣＡＴＯＲ ＣＯＮＴＲＯＬ ＳＵＢ ＡＳＳＹ	随意契約	49,245,000	H13.2.23	1,648,500	H14.2.7	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3676	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＥＬＥＭＥＮＴ，ＣＯＮＶＥＹＯＲ外１２品目	随意契約	49,245,000	H13.9.28	7,270,200	H14.12.9	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3677	内閣府	防衛庁航空自衛隊	８１式短距離地対空誘導弾地上装置の維持管理調査等１式	随意契約	49,245,000	H13.9.28	24,868,200	H14.3.20	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3678	内閣府	防衛庁契約本部	ＳＵＳ ＭＫ８４ ＭＯＤ１－Ｎ	随意契約	49,243,110	H15.2.21	590,049	H15.10.9	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3679	内閣府	防衛庁契約本部	ＭＡＫＩＬＡ１Ａエンジン・オーバーホール	随意契約	49,213,500	H13.3.15	3,740,100	H14.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3680	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＷＥＤＧＥ，ＬＩＧＨＴＩＮＧ外４品目	随意契約	49,203,000	H12.9.28	3,325,350	H13.12.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3681	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＴＣ－９０型航空機部品１式（１７０品目）	随意契約	49,161,000	H12.3.8	1,232,700	H13.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3682	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＶＡＬＶＥ，ＳＯＬＥＮＯＩＤ，ＰＩＬＯＴ外３品目	随意契約	49,161,000	H13.2.14	7,403,550	H14.8.9	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3683	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＴＵＮＥＲ，ＲＡＤＩＯ ＦＲＥＱＵＥＮＣＹ外１９品目	随意契約	49,140,000	H13.12.27	6,562,500	H15.3.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3684	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「Ｐ－３Ｃ」ＡＮ／ＡＲＣ－１４３Ｂ外３件定期修理	随意契約	49,131,600	H13.10.22	430,500	H14.10.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3685	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＥＮＧＩＮＥ，ＧＡＳ ＴＵＲＢＩＮＥ外８品目の整備	随意契約	49,130,550	H13.12.19	77,870,100	H15.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3686	内閣府	防衛庁契約本部	ＴＦＥ７３１－２－２Ｂエンジン・オーバーホール	随意契約	49,098,000	H15.2.20	12,689,809	H16.3.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3687	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＢＥＡＲＩＮＧ ＢＡＬＬ外５品目	随意契約	49,080,150	H11.10.25	6,864,900	H13.10.11	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3688	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「ＥＰ－３」ＮＨＬＲ－１０７Ｂ（その二）定期修理	随意契約	49,067,550	H13.5.25	1,963,500	H13.11.6	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3689	総理府	防衛庁航空自衛隊	補給本部指揮システムプログラム維持１式	随意契約	49,035,000	H11.9.7	19,288,500	H12.3.29	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3690	内閣府	防衛庁海上自衛隊	掃海艇「うわじま」１３年度年次検査（総則の部、船体の部、機関の部、電気の部）	随意契約	49,035,000	H13.12.25	5,901,000	H14.3.12	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3691	内閣府	防衛庁航空自衛隊	多重通信装置（ＯＨ）Ｊ／ＦＲＯ－５０３構成品修理９８個	随意契約	49,035,000	H14.9.30	4,861,500	H15.3.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3692	総理府	防衛庁海上自衛隊	「やえやま」定期検査（通信電子の部）	随意契約	49,029,750	H12.1.21	3,738,000	H12.3.17	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3693	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＤＩＣＡＴＯＲ外（整備）	随意契約	48,991,950	H12.12.22	11,107,950	H14.2.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3694	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＬＩＮＫ ＡＳＳＹ外７品目	随意契約	48,987,750	H12.9.28	2,850,750	H14.9.2	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3695	内閣府	防衛庁契約本部	エンジンモニタリングシステムＣＥＤＳ ＳＥＴ	随意契約	48,982,500	H13.3.14	10,458,000	H14.3.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3696	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＵＳＨＩＯＮ外２品目	随意契約	48,976,200	H11.9.30	71,400	H12.3.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3697	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＲＩＮＧ外６５品目	随意契約	48,949,950	H11.9.27	304,500	H13.3.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3698	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＧＯＶＥＲＮＯＲＡ１品目航空機部品（部隊整備用）	随意契約	48,938,400	H13.10.19	5,003,250	H14.9.11	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3699	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＯＰＳ－２４レーダ用空中線Ｎ－ＡＳ－２６１オーバーホール	随意契約	48,930,000	H11.12.10	46,410,000	H12.2.16	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3700	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＦＩＬＴＥＲ，ＡＩＲ外７６品目	随意契約	48,930,000	H12.3.30	131,250	H13.2.8	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3701	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＷＩＴＣＨ ＴＥＭＰ外３２品目	随意契約	48,847,050	H13.9.27	7,080,150	H14.11.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3702	総理府	防衛庁調達実施本部	改良ホーク用テレメータリングキット	随意契約	48,835,485	H12.1.27	206,873	H13.6.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3703	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＨＯＵＳＩＮＧ外１６品目	随意契約	48,830,565	H14.9.30	99,540	H15.12.19	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3704	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＰＲＥＳＳＵＲＥ ＴＲＡＮ外１７品目	随意契約	48,827,100	H11.9.30	208,950	H12.11.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3705	総理府	防衛庁調達実施本部	ＳＨ－６０Ｊ用本体及び機関補用品	随意契約	48,825,000	H12.3.31	6,626,550	H14.11.21	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3706	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｔ－４航空機緊急射出装置用部品（輸入）（その三）	随意契約	48,825,000	H12.11.29	7,789,950	H14.1.8	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3707	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＮＴＲＯＬ，ＲＥＣＥＩＶＥＲ １個	随意契約	48,814,500	H11.12.16	12,898,200	H13.3.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3708	総理府	防衛庁航空自衛隊	対気諸元計算装置Ａ／Ａ２４Ｇ－３０構成品修理５個	随意契約	48,783,000	H12.9.28	1,186,500	H14.2.12	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3709	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＷＩＴＣＨ外２６品目	随意契約	48,772,500	H12.7.11	7,536,900	H13.12.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3710	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－４（免税）	随意契約	48,762,000	H15.3.10	1,961,820	H15.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3711	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＤＩＣＡＴＯＲ外（整備）	随意契約	48,743,100	H13.9.7	289,800	H14.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3712	総理府	防衛庁海上自衛隊	５０１－Ｋ３４型ガスゼネレータオーバーホール（Ｋ３４－００８）	随意契約	48,720,000	H11.9.24	27,510,000	H12.1.11	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3713	総理府	防衛庁海上自衛隊	５０１－Ｋ３４型ガスゼネレータオーバーホール（Ｋ３４－００３）	随意契約	48,720,000	H11.10.27	23,100,000	H12.1.11	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3714	総理府	防衛庁航空自衛隊	無線機Ｊ／ＧＲＣ－５０２構成品修理５４個	随意契約	48,646,500	H11.9.7	2,940,000	H13.2.2	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3715	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＳＴＲＵＴ ＡＳＳＹ，ＭＬＧ等修理作業	随意契約	48,604,500	H12.3.27	4,361,700	H13.2.19	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3716	内閣府	防衛庁契約本部	ハープーンミサイル技術支援	随意契約	48,596,939	H14.3.19	5,109,389	H14.7.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3717	内閣府	防衛庁契約本部	軽油特１号（免税）	随意契約	48,594,000	H15.8.27	61,425	H15.10.27	契約条件に変更等があったため。	妥当	なし	－
3718	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＨＯＵＳＩＮＧ外２１品目	随意契約	48,587,070	H11.6.30	928,305	H12.3.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3719	総理府	防衛庁海上自衛隊	航空武器等用部品（専用品）ＩＮＵ ＣＨＡＳＳＩＳ ＡＳＳＹ	随意契約	48,562,500	H12.11.29	8,278,200	H13.5.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3720	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＢＲＵＳＨ ＡＮＤ ＲＩＮＧ ＡＳＳＹ外１品目	指名競争入札	48,510,000	H13.12.17	7,129,500	H15.1.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3721	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＡＮ／ＳＰＧ－５１Ｃ ＡＮＴＥＮＮＡ修理	随意契約	48,510,000	H13.12.25	312,900	H14.3.8	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の増嵩額（円）及び責任の所在
3722	内閣府	防衛庁海上自衛隊	FUEL CONTROL UNIT等修理作業	随意契約	48,469,050	H14.3.29	926,100	H15.3.4	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3723	内閣府	防衛庁航空自衛隊	SEC KIT CONN REPAIR外15品目	随意契約	48,426,000	H13.11.15	5,355,000	H15.3.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	〃
3724	内閣府	防衛庁海上自衛隊	RM1C型ガスタービン（補機）機関部品SHAFT, SHOULDERED外	随意契約	48,426,000	H15.2.28	157,500	H16.1.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3725	総理府	防衛庁海上自衛隊	プロペラ部品	随意契約	48,405,000	H12.1.19	602,700	H13.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3726	総理府	防衛庁調達実施本部	70mmRL, M261多目的弾	随意契約	48,379,206	H12.3.31	22,783	H14.1.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3727	内閣府	防衛庁航空自衛隊	GASKET外21品目	随意契約	48,310,500	H13.9.28	2,490,600	H15.2.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3728	内閣府	防衛庁契約本部	F－2型機用UHF無線機	随意契約	48,300,000	H13.3.30	5,653,200	H15.7.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3729	内閣府	防衛庁航空自衛隊	CORE ENGINE MODULE外（整備）	随意契約	48,300,000	H14.11.21	57,750	H16.3.5	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3730	内閣府	防衛庁航空自衛隊	E－767用ミッション・アビオニクスデータ処理装置構成品修理2個	随意契約	48,300,000	H14.12.24	126,000	H16.3.18	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3731	総理府	防衛庁調達実施本部	T58エンジン・オーバーホール	随意契約	48,258,000	H11.9.17	1,932,005	H12.3.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3732	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料JP－4（免税）	指名競争入札	48,216,000	H15.6.30	767,340	H15.10.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3733	総理府	防衛庁航空自衛隊	CYLINDER ASSY外16品目	随意契約	48,210,750	H12.7.28	468,300	H13.2.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	〃
3734	内閣府	防衛庁海上自衛隊	輸送艦「ねむろ」15年度年次検査（造船所工事）	随意契約	48,195,000	H15.7.23	27,510,000	H15.11.20	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	〃
3735	内閣府	防衛庁航空自衛隊	PIVOT ASSY外9品目	随意契約	48,153,000	H14.2.25	6,865,950	H15.1.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3736	内閣府	防衛庁航空自衛隊	PNEUMATIC COMPONENT修理9個	随意契約	48,128,850	H13.9.28	707,700	H14.12.13	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3737	内閣府	防衛庁契約本部	FSK受信装置	随意契約	48,090,000	H14.2.22	9,359,700	H15.1.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3738	総理府	防衛庁航空自衛隊	地上タカン装置J／GRN－501A構成品修理3個	随意契約	48,048,000	H12.9.28	1,239,000	H14.2.1	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3739	内閣府	防衛庁航空自衛隊	COVER, DEEP, AFT外4品目	随意契約	48,037,500	H13.12.11	5,785,500	H15.3.10	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3740	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空武器等用部品BODY ASSY CUTTE外6品目	随意契約	47,993,400	H13.9.13	4,550,700	H15.1.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3741	総理府	防衛庁航空自衛隊	GEAR AND BRACKET ASSY, ATTITUDE外37品目	随意契約	47,974,500	H12.9.28	1,515,150	H14.2.21	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3742	内閣府	防衛庁海上自衛隊	APU等修理作業	随意契約	47,930,400	H13.3.28	8,206,800	H14.3.4	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3743	内閣府	防衛庁航空自衛隊	GEARSHAFT	指名競争入札	47,880,000	H13.1.30	2,188,200	H14.2.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	〃
3744	内閣府	防衛庁海上自衛隊	護衛艦「あけぼの」年次検査（専門業者工事）	随意契約	47,880,000	H16.3.22	10,332,000	H16.3.31	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3745	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空武器等用部品（輸入品）COHERENT DETECTOR外1件	随意契約	47,847,450	H13.3.8	8,220,450	H14.12.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3746	内閣府	防衛庁航空自衛隊	WAVEGUIDE ASSY外9品目	随意契約	47,838,000	H13.9.25	1,876,350	H14.3.7	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3747	総理府	防衛庁海上自衛隊	航空機部品1式（18品目）	随意契約	47,817,000	H12.3.10	3,614,100	H13.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3748	総理府	防衛庁航空自衛隊	シグナルデータレコーディングセットAN／ASH－28構成品修理30個	随意契約	47,817,000	H12.3.31	1,228,500	H13.3.12	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3749	内閣府	防衛庁海上自衛隊	武器等用部品（専用品）DISCRIMINATOR, ELECTRICAL	随意契約	47,775,000	H13.2.20	6,300,000	H14.1.24	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3750	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空武器等用部品専用品（PATCHCARD外15件）	随意契約	47,749,800	H14.3.25	432,600	H15.2.3	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	〃
3751	総理府	防衛庁航空自衛隊	HOUSING	随意契約	47,745,600	H12.12.21	4,527,600	H14.12.10	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3752	総理府	防衛庁海上自衛隊	アーミング装置の検査（その一）	随意契約	47,670,000	H11.12.6	3,885,000	H12.2.18	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	〃
3753	内閣府	防衛庁航空自衛隊	NUT SELF外22品目	随意契約	47,670,000	H13.9.18	6,350,400	H15.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3754	内閣府	防衛庁航空自衛隊	READ OUT ASSY ELEVATION 25個	随意契約	47,638,500	H13.12.20	1,295,700	H15.3.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3755	内閣府	防衛庁航空自衛隊	POWER SUPPLY 705個	随意契約	47,554,500	H13.9.28	3,045,000	H15.3.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3756	総理府	防衛庁航空自衛隊	OSCILLATOR, CRYSTAL CONTROLLED 14個	随意契約	47,547,150	H12.12.15	6,864,900	H13.11.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3757	内閣府	防衛庁海上自衛隊	掃海艇「かみしま」13年度年次検査（船体の部、船体の部、機関の部、電気の部）	随意契約	47,544,000	H13.8.30	8,253,000	H14.1.30	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3758	内閣府	防衛庁契約本部	深深度機雷探知機AN／SQQ－32に関する技術支援	随意契約	47,490,987	H13.11.13	1,664,309	H14.7.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	〃
3759	総理府	防衛庁海上自衛隊	OPS－24レーダ用空中線N－AS－261オーバーホール	随意契約	47,460,000	H12.6.2	44,835,000	H12.10.27	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	〃
3760	内閣府	防衛庁航空自衛隊	対気諸元計算装置J／A24G－1構成品修理4個	随意契約	47,460,000	H13.3.29	21,000	H14.2.25	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3761	内閣府	防衛庁海上自衛隊	護衛艦「ゆうぐも」15年度年次検査（船体の部その一、機関の部）	随意契約	47,460,000	H15.7.24	9,849,000	H15.8.29	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3762	総理府	防衛庁航空自衛隊	絶対空誘導弾ペトリオット年次射撃整備支援1式	随意契約	47,408,550	H12.8.25	754,950	H13.1.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3763	内閣府	防衛庁航空自衛隊	GRIP	随意契約	47,355,000	H13.6.29	7,332,150	H14.7.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	〃
3764	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ANTENNA 77個	随意契約	47,302,500	H13.12.11	7,812,000	H15.1.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	〃
3765	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「ゆきしお」年次検査（水中武器の部）その一	随意契約	47,296,200	H15.5.12	26,770,800	H15.6.9	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3766	総理府	防衛庁航空自衛隊	FILTER外5品目	随意契約	47,281,500	H12.9.28	43,765,050	H14.3.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3767	内閣府	防衛庁航空自衛隊	RESISTOR DECADE外17品目	随意契約	47,281,500	H13.3.1	10,794,000	H14.3.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3768	内閣府	防衛庁海上自衛隊	TF40B型パワープロデューサ組立復旧（TF－003, TF－004）	随意契約	47,250,000	H13.1.12	577,500	H13.2.19	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3769	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「しらせ」年次検査（水中武器の部）	随意契約	47,229,000	H14.4.18	2,478,000	H14.6.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	〃
3770	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ガスタービン機関電装品外IGNITER, SPARK, GAS TURBINE	随意契約	47,229,000	H15.3.7	1,253,700	H16.1.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3771	内閣府	防衛庁航空自衛隊	BODY外25品目	随意契約	47,166,000	H13.9.27	161,385	H14.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害（円）及び責任の所在
3772	内閣府	防衛庁契約本部	T56 CIP	随意契約	47,156,398	H13.10.9	3,294,344	H14.6.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3773	総理府	防衛庁海上自衛隊	潜水訓練装置点検整備	随意契約	47,145,000	H11.12.6	593,250	H12.1.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3774	内閣府	防衛庁航空自衛隊	KLYSTRON POWER外25品目	随意契約	47,145,000	H13.3.23	2,352,000	H14.3.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3775	内閣府	防衛庁海上自衛隊	SQ1－K34型ガスゼネレータオーバーホール（K34－015）	随意契約	47,145,000	H13.10.9	23,205,000	H14.3.4	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3776	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「なるしお」年次検査（水中武器の部）その二	随意契約	47,145,000	H16.2.3	2,184,000	H16.3.10	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3777	内閣府	防衛庁航空自衛隊	B－747型航空機操縦士の委託教育（副操縦士要員）	随意契約	47,126,100	H13.7.25	2,484,300	H14.3.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3778	総理府	防衛庁調達実施本部	人体傘F－15型機用	随意契約	47,073,600	H12.12.28	1,777,650	H13.10.1	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3779	総理府	防衛庁調達実施本部	T542－10エンジン・オーバーホール	随意契約	47,040,000	H11.9.7	1,946,883	H12.3.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3780	総理府	防衛庁航空自衛隊	AUTO BRAKE外4品目	随意契約	47,029,500	H12.9.28	7,183,050	H14.2.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3781	内閣府	防衛庁航空自衛隊	INITIATOR M3A1オーバーホール外6品目	随意契約	47,013,750	H14.12.25	359,100	H15.2.13	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3782	内閣府	防衛庁海上自衛隊	音響測定艦「ひびき」中間修理	随意契約	46,987,500	H15.6.12	8,977,500	H15.7.10	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3783	総理府	防衛庁航空自衛隊	INERTIAL SYSTEM NAVIGATION 1個	随意契約	46,982,750	H12.3.31	1,638,000	H13.12.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3784	内閣府	防衛庁航空自衛隊	CIRCLIP外34品目	随意契約	46,971,750	H14.9.12	4,482,450	H16.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3785	内閣府	防衛庁航空自衛隊	CORE ENGINE MODULE外（整備）	随意契約	46,957,050	H15.8.28	23,553,600	H15.12.15	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3786	総理府	防衛庁航空自衛隊	XF－2型機の実用試験に係わる会社技術援助	随意契約	46,943,400	H11.4.1	7,418,250	H12.3.30	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3787	内閣府	防衛庁契約本部	AN／APN－217（V）6ドプラー航法装置	随意契約	46,935,000	H13.3.30	3,226,650	H14.3.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3788	総理府	防衛庁調達実施本部	FDRベンチ・テスター／USM－192A	随意契約	46,914,000	H12.12.28	7,274,400	H14.2.8	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3789	内閣府	防衛庁航空自衛隊	VALVE外21品目	随意契約	46,879,245	H13.9.27	7,738,290	H14.12.13	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3790	内閣府	防衛庁航空自衛隊	COOLANT PROCESSING UNIT 1個	随意契約	46,861,500	H13.11.19	11,550,000	H14.3.7	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3791	内閣府	防衛庁航空自衛隊	INDICATOR, DIGITAL 1個	随意契約	46,851,000	H13.3.30	332,850	H14.12.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3792	総理府	防衛庁海上自衛隊	アーミング装置の検査（その一）	随意契約	46,830,000	H12.11.27	4,410,000	H13.3.2	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3793	総理府	防衛庁海上自衛隊	「SH－60J」HQS－103A（その一）外3件定期修理	随意契約	46,803,750	H12.7.12	1,789,200	H13.3.27	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3794	総理府	防衛庁調達実施本部	空対空ミサイルTCG参加経費	随意契約	46,780,545	H12.8.30	445,527	H13.6.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3795	内閣府	防衛庁航空自衛隊	HF無線機AN／ARQ－34構成品修理21個	随意契約	46,746,000	H13.9.28	483,000	H15.2.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3796	内閣府	防衛庁海上自衛隊	射撃指揮装置2型－31用組部品オーバーホール	随意契約	46,735,500	H15.11.4	8,925,000	H16.3.15	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3797	総理府	防衛庁航空自衛隊	CIRCUIT CARD ASSY外1品目	随意契約	46,714,500	H12.3.29	3,717,000	H13.3.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3798	総理府	防衛庁海上自衛隊	「P－3C」AN／AQA－7A（V）7／8定期修理	随意契約	46,665,150	H12.6.27	8,650,950	H13.3.12	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3799	総理府	防衛庁航空自衛隊	REEL ASSY外1品目	随意契約	46,624,200	H12.9.28	861,000	H14.2.12	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3800	内閣府	防衛庁海上自衛隊	OPS－24レーダ用空中線NAS－261オーバーホール	随意契約	46,620,000	H13.2.15	21,525,000	H13.3.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3801	総理府	防衛庁調達実施本部	パラボラアンテナGAV－740－1	指名競争入札	46,599,000	H12.3.31	4,152,750	H13.3.12	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3802	内閣府	防衛庁航空自衛隊	電波高度計AN／APN－155構成品修理27個	随意契約	46,599,000	H13.9.28	3,580,500	H15.3.20	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3803	総理府	防衛庁航空自衛隊	V－BAND CPLG外44品目	随意契約	46,515,000	H12.8.11	1,948,800	H13.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3804	内閣府	防衛庁航空自衛隊	MOUNT 6個	随意契約	46,515,000	H13.12.27	5,554,500	H15.3.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3805	総理府	防衛庁航空自衛隊	WELD ASSY外66品目	指名競争入札	46,483,500	H11.11.2	555,450	H13.2.1	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3806	総理府	防衛庁海上自衛隊	各種補機部品MDL EXTENDER CARD外	随意契約	46,462,500	H12.8.31	7,225,050	H14.1.21	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3807	総理府	防衛庁航空自衛隊	FILTER外10品目	随意契約	46,449,900	H11.10.14	2,334,150	H13.2.8	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3808	内閣府	防衛庁航空自衛隊	RING ASSY, ELECTRICAL CONTACT外7品目	随意契約	46,410,000	H13.3.30	7,129,500	H14.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3809	総理府	防衛庁調達実施本部	F－2用搭載武器支援器材（その三）	随意契約	46,396,350	H12.12.28	1,528,800	H14.6.10	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3810	総理府	防衛庁航空自衛隊	MOTOR ALTERNATING CURRENT 59個	随意契約	46,385,850	H11.12.10	1,129,800	H13.2.23	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3811	総理府	防衛庁航空自衛隊	DAMPENER外35品目	随意契約	46,347,000	H11.11.2	858,900	H12.12.6	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3812	総理府	防衛庁調達実施本部	V－107機体定期修理	随意契約	46,305,000	H11.12.13	1,318,031	H12.8.2	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3813	総理府	防衛庁海上自衛隊	「P－3C」N－MX－327／HSN－3外1件定期修理	随意契約	46,252,500	H12.3.16	19,310,550	H13.3.12	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3814	総理府	防衛庁航空自衛隊	DISPLAY CONTROL PANEL外12品目	随意契約	46,158,000	H12.9.28	2,215,500	H14.2.25	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3815	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「きりしま」年次検査（専門業者工事）	随意契約	46,116,000	H16.2.3	12,148,500	H16.3.12	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3816	内閣府	防衛庁航空自衛隊	早期警戒管制機搭載電子機器プログラム維持1式	随意契約	46,095,000	H15.10.1	16,222,500	H16.3.22	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3817	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ECM装置AN／ALE－45（J）構成品修理26個	随意契約	46,084,500	H14.9.30	5,943,000	H16.2.19	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3818	内閣府	防衛庁海上自衛隊	RM1C型ガスタービンユニットオーバーホール（KHI－61017）	随意契約	46,071,900	H15.7.1	147,846,300	H15.12.8	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3819	総理府	防衛庁航空自衛隊	NETWORK ANALYZER外1品目	随意契約	46,042,500	H12.1.20	1,134,000	H12.3.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3820	内閣府	防衛庁技術研究本部	技術管理等支援作業	随意契約	46,035,150	H13.9.4	3,824,100	H13.10.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3821	総理府	防衛庁航空自衛隊	BUSHING外47品目	随意契約	46,021,500	H11.12.22	1,081,500	H12.12.7	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3822	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「ちょうかい」中間修理船体・機関及び電気	随意契約	45,995,250	H14.7.26	5,967,150	H14.9.27	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3823	内閣府	防衛庁航空自衛隊	自動操縦装置PB－70J構成品修理49個	随意契約	45,969,000	H14.9.30	23,646,000	H16.2.16	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3824	総理府	防衛庁航空自衛隊	CYLINDER ASSY外1品目	随意契約	45,961,650	H11.9.30	18,839,100	H13.1.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
3825	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＬＡＭＰ　ＡＳＳＹ外１２２品目	随意契約	45,921,750	H14.9.19	1,276,800	H15.3.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3826	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＡＣＴＵＡＴＯＲ外２品目	随意契約	45,906,000	H13.9.27	7,058,100	H14.6.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3827	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「のとじま」年次検査	随意契約	45,903,900	H13.2.21	7,116,900	H13.3.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3828	総理府	防衛庁海上自衛隊	８９式魚雷本体特別修理	随意契約	45,885,000	H12.1.19	22,995,000	H12.3.14	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3829	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＷＡＳＨＥＲ外４４品目	随意契約	45,882,900	H11.9.29	1,564,500	H13.1.26	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3830	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＥＣＭ装置Ｊ／ＡＬＱ－５構成品修理１３個	随意契約	45,832,500	H12.9.28	20,611,500	H14.3.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3831	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＲＭＩＣ型ガスタービンユニットオーバーホール（ＫＨＩ－６１００２）	随意契約	45,780,000	H12.11.30	78,435,000	H13.3.23	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3832	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＲＭＩＣ型ガスタービンユニットオーバーホール（ＫＨＩ－６１００４）	随意契約	45,780,000	H12.11.30	57,015,000	H13.3.26	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3833	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＰＵＭＰ外（整備）	随意契約	45,759,000	H12.9.26	6,939,450	H14.1.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3834	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＮＡＶＩＧＡＴＩＯＮ　ＵＮＩＴ，ＩＮＥＲＴＩＡＬ　２個	随意契約	45,748,500	H12.2.4	2,719,500	H13.1.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3835	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－４（免税）	指名競争入札	45,738,000	H15.3.7	1,961,820	H15.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3836	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＦＡＩＲＩＮＧ，ＡＩＲＣＲＡＦＴ　ＲＯＣＫＥＴ　ＬＡＵＮＣＨ外４１品目	随意契約	45,711,750	H14.9.10	4,201,050	H16.1.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3837	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＲＡＤＯＭＥ　ＡＳＳＹ	随意契約	45,693,900	H13.12.14	288,750	H15.1.17	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3838	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＤＩＣＡＴＯＲ外（整備）	随意契約	45,667,650	H15.2.24	2,488,500	H16.2.26	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3839	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＩＳＨ－６０ＪＪＨＰＳ－１０４外２件定期修理	随意契約	45,623,550	H12.7.3	4,526,550	H13.3.21	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3840	内閣府	防衛庁海上自衛隊	油水分離器部品外ＦＩＬＴＥＲ　ＥＬＥＭＥＮＴ，ＦＬＵＩＤ，ＰＲＥＳＳＵＲＥ外	随意契約	45,570,000	H14.2.25	3,885,000	H14.7.31	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3841	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＢＯＡＲＤ　ＡＳＳＹ外１３品目	随意契約	45,528,000	H12.12.21	8,274,000	H14.2.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3842	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＡＢＬＥ　ＡＳＳＥＭＢＬＹ，ＳＰＥＣ外９品目	随意契約	45,486,000	H13.3.28	5,512,500	H14.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3843	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＮＴＲＯＬ，ＲＡＤＡＲＳＥＴ　５個	随意契約	45,486,000	H13.9.28	1,438,500	H15.2.6	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3844	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＧＥＡＲ　ＣＡＳＥ　ＭＯＴＯＲ外１２品目	随意契約	45,483,900	H13.3.28	10,344,600	H14.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3845	総理府	防衛庁海上自衛隊	補海艇「とびしま」年次検査	随意契約	45,465,000	H11.7.29	11,119,500	H11.9.20	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3846	内閣府	防衛庁契約本部	Ｔ５３－Ｌ／Ｋ－７０３エンジン・オーバーホール	随意契約	45,381,000	H13.10.2	664,780	H14.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3847	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＰＡＣＫＩＮＧ外３９品目	随意契約	45,373,650	H11.9.29	63,000	H12.8.2	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3848	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＨＲＣ－１１９用ＴＸＣＯＮＶＥＲＴＥＲモジュール等修理	随意契約	45,369,450	H13.3.26	5,889,450	H14.2.19	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3849	内閣府	防衛庁契約本部	飛行場元等記録装置Ｊ／ＡＳＨ－５	随意契約	45,360,000	H13.3.30	4,363,800	H14.2.8	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3850	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＴＲＡＮＳＩＳＴＯＲ外４品目	随意契約	45,360,000	H14.2.14	6,520,500	H15.2.3	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3851	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＩＲＣＵＩＴ　ＣＡＲＤ　ＡＳＳＹ外７品目	随意契約	45,360,000	H14.3.29	2,008,650	H16.2.10	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3852	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＨＯＵＳＩＮＧ　ＯＵＴＥＲ外３２品目	随意契約	45,355,800	H13.9.27	7,304,850	H15.2.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3853	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＳＨＡＦＴ外３１品目航空機部品	随意契約	45,341,100	H12.11.2	10,081,050	H14.3.1	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3854	総理府	防衛庁海上自衛隊	油水分離器部品（１品目）外１件（２６品目）	随意契約	45,318,000	H12.3.30	159,600	H13.1.11	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3855	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「きりしま」年次検査（専門業者工事）	随意契約	45,297,000	H15.6.3	8,442,000	H15.7.25	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3856	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「はしだて」年次検査	随意契約	45,239,250	H15.2.13	17,928,750	H15.3.17	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3857	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＰＡＣＫＩＮＧ外１９品目	随意契約	45,213,000	H13.9.25	5,909,400	H15.1.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3858	内閣府	防衛庁海上自衛隊	機雷処分具ＰＡＰ－１０４　ＭＡＲＫ５組部品オーバーホール	随意契約	45,202,500	H15.1.22	31,594,500	H16.3.22	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3859	内閣府	防衛庁航空自衛隊	Ｔ－４００フライト・シミュレータ委託整備１式	随意契約	45,181,500	H13.4.2	1,321,950	H14.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3860	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＭＯＴＯＲ外２品目	随意契約	45,123,750	H15.9.12	3,925,950	H16.3.12	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3861	内閣府	防衛庁契約本部	３　１／２ｔ器具修理車	随意契約	45,116,400	H15.3.27	228,900	H15.7.22	納入場所、設置場所等に変更等があったため。	妥当	なし	－
3862	総理府	防衛庁海上自衛隊	「敷設船１号」定期検査	随意契約	45,053,906	H12.5.31	12,586,350	H12.7.17	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3863	総理府	防衛庁海上自衛隊	５０１－Ｋ３４型ガスゼネレータオーバーホール（Ｋ３４－０１３）	随意契約	45,045,000	H12.11.30	19,215,000	H13.3.26	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3864	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＥＬＥＭＥＮＴ外３品目	随意契約	45,042,270	H13.10.9	11,722,200	H14.3.18	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3865	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＦＵＥＬ　ＣＯＮＴＲＯＬ外（整備）	随意契約	45,020,850	H15.3.24	80,850	H16.1.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3866	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＴＥＳＴ　ＳＴＡＮＤ，ＨＹＤＲＡＵＬＩＣ　ＳＹＳＴＥＭ外２品目の整備	随意契約	44,950,500	H14.8.26	2,608,200	H15.2.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3867	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＲＭＩＣ型ガスタービン用スタータオーバーホール	随意契約	44,940,000	H14.12.4	25,949,700	H15.3.14	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3868	総理府	防衛庁調達実施本部	改良ホーク用テレメータリングキット	随意契約	44,932,020	H12.7.21	1,921,084	H14.7.9	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3869	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＡＮ／ＡＱＨ－４伺２用モジュール等修理	随意契約	44,872,800	H13.12.17	7,149,450	H15.1.22	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3870	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＢＲＵＳＨ外７品目	随意契約	44,864,400	H12.12.25	6,106,800	H13.12.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3871	内閣府	防衛庁契約本部	発煙機３形車体部	随意契約	44,856,000	H14.3.29	34,650	H14.7.18	納入場所、設置場所等に変更等があったため。	妥当	なし	－
3872	総理府	海上自衛隊	高圧気蓄器修理	随意契約	44,835,000	H11.12.3	808,500	H12.2.16	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3873	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＩＲＣＵＩＴ　ＣＡＲＤ　ＡＳＳＹ外１品目	随意契約	44,835,000	H11.12.20	81,900	H13.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3874	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＧＲＩＰ　ＴＵＢＥ　ＳＡ外１５品目	随意契約	44,835,000	H12.1.31	1,897,350	H13.3.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3875	総理府	防衛庁航空自衛隊	Ｆ－２支援戦闘機の技術的追認支援役務１式	随意契約	44,835,000	H12.9.25	27,174,000	H13.3.30	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3876	総理府	防衛庁海上自衛隊	潜水艦用防振管継手金物修理	随意契約	44,730,000	H12.11.17	2,887,500	H13.3.16	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3877	内閣府	防衛庁契約本部	ＭＨ－５３Ｅテクニカルサポート	随意契約	44,663,298	H13.8.31	6,167,294	H14.7.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加の防止に発注官が講ずべきであった措置	支払をするために発注官が講ずべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
3878	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＥＴ　ＳＣＲＥＷ外４１品目	随意契約	44,625,000	H12.11.2	5,338,200	H13.10.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし		－
3879	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ガスタービン機関電装品１式（２０品目）	随意契約	44,625,000	H13.3.28	1,290,450	H14.1.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし		－
3880	内閣府	防衛庁契約本部	ＴＦＥ７３１－２－２Ｂエンジン・オーバーホール	随意契約	44,625,000	H13.12.17	5,282,881	H15.3.26	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし		－
3881	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｔ５６　ＣＩＰ	随意契約	44,616,600	H12.10.3	407,657	H13.6.11	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし		－
3882	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＦＬＯＡＴ　ＡＳＳＹ外５２品目	随意契約	44,612,400	H13.9.28	538,650	H13.12.7	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし		－
3883	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＰＵＭＰ－ＥＴＳ　ＳＹＳ外３３品目	随意契約	44,583,000	H12.11.28	5,073,600	H13.3.9	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし		－
3884	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＲＥ　ＥＮＧＩＮＥ　ＭＯＤＵＬＥ外（整備）	随意契約	44,579,850	H15.9.10	4,859,400	H16.3.12	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし		－
3885	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＰＬＵＧ外３９９品目	随意契約	44,566,200	H12.11.28	8,030,400	H14.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし		－
3886	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＵＰＬＩＮＧ，ＳＨＡＦＴ，ＲＩＧＩＤ外２９品目	随意契約	44,562,000	H12.3.30	5,764,500	H13.3.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし		－
3887	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＲＯＤ　ＥＮＤ外５品目	随意契約	44,535,750	H13.9.26	4,948,650	H14.10.11	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし		－
3888	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＲＭ１Ｃ型ガスタービンユニットオーバーホール（ＫＨＩ－６１００６）	随意契約	44,520,000	H12.6.30	542,850	H13.1.16	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし		－
3889	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＢＲＡＣＫＥＴ外２４品目	随意契約	44,520,000	H12.9.28	7,762,650	H15.1.16	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし		－
3890	内閣府	防衛庁海上自衛隊	防火、防水実習場（機材）の年次検査及び修理	随意契約	44,520,000	H15.8.18	5,376,000	H15.8.29	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし		－
3891	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「Ｐ－３Ｃ」ＡＮ／ＡＱＨ－４（Ｖ）２定期修理	随意契約	44,490,600	H14.11.15	423,150	H15.11.5	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし		－
3892	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＦＡＮ外５品目	随意契約	44,478,000	H11.11.30	50,400	H12.12.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし		－
3893	総理府	防衛庁海上自衛隊	電子機器用部品（専用品）ＩＮＴＥＲＦＡＣＥ　ＵＮＩＴ，ＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣ外	随意契約	44,473,800	H12.9.27	743,400	H13.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし		－
3894	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＷＩＲＥ　ＲＯＰＥ　ＡＳＳＹ外２０品目	随意契約	44,394,000	H13.12.20	3,562,650	H15.1.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし		－
3895	内閣府	防衛庁契約本部	赤外線妨害装置（輸入）	随意契約	44,352,000	H13.3.30	8,841,000	H14.3.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし		－
3896	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＭＵＬＴＩＤＩＡＬ外５７品目	随意契約	44,331,000	H12.9.28	1,333,500	H13.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし		－
3897	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＲＭ１Ｃ型ガスタービンユニットオーバーホール（ＫＨＩ－６１０２１）	随意契約	44,310,000	H12.6.30	77,175,000	H13.1.18	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし		－
3898	内閣府	防衛庁契約本部	航空機整備用部品（輸入）	随意契約	44,310,000	H14.1.23	5,447,400	H15.2.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし		－
3899	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「ありあけ」年次検査（専門業者工事）	随意契約	44,310,000	H15.8.27	7,623,000	H15.9.26	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし		－
3900	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＰＯＷＥＲ　ＳＵＰＰＬＹ外２品目	随意契約	44,289,000	H12.1.27	2,520,000	H13.2.19	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし		－
3901	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＤＩＦＦＵＳＥＲ外１２品目	随意契約	44,289,000	H13.11.6	5,180,700	H15.10.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし		－
3902	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＴＡＰＥ外３４品目航空機部品	随意契約	44,281,650	H11.11.12	127,050	H12.9.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし		－
3903	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「さくしま」定期検査（通信電子の部）	随意契約	44,209,200	H13.1.26	6,087,900	H13.3.29	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし		－
3904	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＲＭ１Ｃ型ガスタービンユニットオーバーホール（ＫＨＩ－６１００９）	随意契約	44,205,000	H12.6.23	33,390,000	H12.12.7	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし		－
3905	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＲＭ１Ｃ型ガスタービンユニットオーバーホール（ＫＨＩ－６１０１３）	随意契約	44,205,000	H12.6.23	61,320,000	H12.12.4	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし		－
3906	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＲＭ１Ｃ型ガスタービンユニットオーバーホール（ＫＨＩ－６１０３３）	随意契約	44,205,000	H12.6.30	68,460,000	H12.12.11	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし		－
3907	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＲＭ１Ｃ型ガスタービンユニットオーバーホール（ＫＨＩ－６１０１６）	随意契約	44,205,000	H12.6.30	576,450	H13.1.16	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし		－
3908	内閣府	防衛庁海上自衛隊	武器等用部品（輸入品）ＣＯＯＬＥＲ，ＡＩＲ，ＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣ　ＥＱＵＩＰＭ	随意契約	44,205,000	H13.12.18	5,754,000	H15.3.11	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし		－
3909	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＥＮＤ　ＣＡＰ　ＡＳＳＹ外２品目	随意契約	44,175,600	H12.9.28	498,750	H14.12.10	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし		－
3910	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＮＮＥＣＴＯＲ，ＲＥＣＥＰＴＡＣＬＥ，ＥＬＥＣＴＲＩＣＡＬ外７品目	随意契約	44,152,500	H13.3.28	7,024,500	H14.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし		－
3911	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＥＬＢＯＷ外１４品目	随意契約	44,109,817	H12.3.31	407,400	H12.8.31	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし		－
3912	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空武器等用部品専用品１式（３０品目）	随意契約	44,100,000	H14.3.20	2,131,500	H15.2.10	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし		－
3913	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＨＡＦＩＮＧ　ＢＬＣＫ外３７７品目	随意契約	44,092,650	H12.11.28	7,176,750	H14.3.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし		－
3914	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＷＩＴＣＨ　ＡＳＳＹ外８品目	指名競争入札	44,026,500	H13.3.27	2,211,300	H14.2.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし		－
3915	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＶＯＲ／ＩＬＳ航法装置Ｊ／ＡＲＮ－６９構成品修理５６個	随意契約	44,026,500	H13.7.26	4,525,500	H15.2.12	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし		－
3916	総理府	防衛庁海上自衛隊	航空機部品１式（１５４品目）	随意契約	44,016,000	H12.3.16	2,312,100	H13.1.31	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし		－
3917	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「やえやま」定期検査（通信電子の部）その二	随意契約	43,985,550	H16.1.28	8,190,000	H16.3.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし		－
3918	内閣府	防衛庁契約本部	ＴＰＥ３３１エンジン・オーバーホール	随意契約	43,974,000	H15.3.6	4,101,797	H16.3.26	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし		－
3919	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＩＲＣＵＩＴ　ＣＡＲＤ　ＡＳＳＹ外１３品目	指名競争入札	43,942,500	H13.3.12	5,594,400	H14.10.16	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし		－
3920	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＯＬＡＮＴ　ＰＲＯＣＥＳＳＩＮＧ　ＵＮＩＴ　１個	随意契約	43,921,500	H12.10.16	4,504,500	H13.3.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし		－
3921	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＳＨ－６０Ｊ型航空機部品１式（４１品目）	随意契約	43,911,000	H12.3.10	298,200	H13.3.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし		－
3922	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＰＡＮＥＬ，ＲＡＤＩＯ　ＦＲＥＱＵＥＮＣＹ　ＥＬＥＣＴＲＯＭＡＧＮＥＴ外７２品目	随意契約	43,893,150	H12.12.26	820,050	H14.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし		－
3923	内閣府	防衛庁契約本部	ＴＥＳＴＥＲ，ＰＲＥＳＳＵＲＩＺＥＤ　ＣＡＢＩＮ　ＬＥＡＫＡＧＥ	随意契約	43,890,000	H13.3.30	6,851,250	H13.12.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし		－
3924	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「えい船６４号」定期検査（艦船／武器）	随意契約	43,837,500	H13.1.12	11,392,500	H13.2.22	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし		－
3925	総理府	防衛庁航空自衛隊	Ｂ－７４７航空機等現地整備	随意契約	43,792,350	H11.4.1	76,065,150	H12.3.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし		－
3926	内閣府	防衛庁契約本部	ＣＨ－４７野整備用工具（輸入）	随意契約	43,785,000	H13.9.12	10,557,750	H14.3.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし		－
3927	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「おおすみ」定期検査（高性能２０ｍｍ機関砲）その三	随意契約	43,785,000	H15.1.28	9,481,500	H15.3.20	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし		－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払を発生させないために講ずるべき措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
3928	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＧＥＡＲ外２７品目	随意契約	43,764,000	H12.7.12	3,705,450	H13.12.4	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3929	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＲＡＤＡＲ ＴＡＲＧＥＴ ＤＡＴＡ ＰＲＯＣＥＳＳＯＲ ＭＸ－９１４７Ａ／ＡＰＸ	随意契約	43,761,900	H14.12.24	999,600	H16.3.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3930	総理府	防衛庁調達実施本部	ＤＡＲＴ－１０エンジン・オーバーホール	随意契約	43,743,000	H11.9.9	22,630,509	H12.3.31	契約の数量、期間等に変更等があったため。	妥当	なし	－
3931	内閣府	防衛庁契約本部	人体傘Ｆ－１５型機用	随意契約	43,674,750	H14.3.8	2,467,500	H15.2.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3932	総理府	防衛庁調達実施本部	電子管３２０６３９０－１	随意契約	43,659,000	H12.12.12	7,041,300	H14.2.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3933	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＬＴ ＰＬＡＴＥ外４３品目	随意契約	43,638,000	H11.12.21	3,040,800	H13.3.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3934	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＨＯＵＳＩＮＧ ＢＥＡＲＩＮＧ外５１品目	随意契約	43,638,000	H13.12.21	6,684,300	H15.3.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3935	内閣府	防衛庁航空自衛隊	戦術偵察ポッド構成品修理（国外修理）１個	随意契約	43,638,000	H14.3.20	5,229,000	H15.3.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3936	内閣府	防衛庁契約本部	投棄用Ｆ－１５用機外燃料タンク	随意契約	43,596,000	H14.2.20	1,571,850	H14.11.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3937	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＰＩＮＮＥＲ外１品目	随意契約	43,567,650	H13.9.25	2,721,600	H14.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3938	内閣府	防衛庁契約本部	ＴＣＴＯ等用整備器材（その五）	随意契約	43,470,000	H14.3.27	3,150,000	H14.10.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3939	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空武器等用部品（専用品）ＦＩＬＴＥＲ外２件	随意契約	43,449,000	H13.3.26	7,191,450	H13.12.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3940	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＰＬＡＴＥ外２品目	随意契約	43,417,500	H12.7.12	7,752,150	H13.8.9	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3941	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＴＲＡＮＳＦＯＲＭＥＲ外１８品目	随意契約	43,417,500	H13.3.21	11,125,800	H14.3.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3942	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＴＡＲＴＥＲ外１６品目	随意契約	43,407,000	H14.9.27	1,142,400	H16.1.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3943	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＢＲＡＫＥ外４品目	随意契約	43,367,625	H13.3.27	2,504,250	H14.2.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3944	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「横須賀造修補給所」１３ｍ潜望鏡Ｂ型改３検査	随意契約	43,365,000	H15.1.24	14,490,000	H15.3.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3945	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＢＲＡＣＫＥＴ外１品目航空機部品	随意契約	43,311,450	H12.3.27	1,367,100	H13.3.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3946	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＲＡＤＯＭＥ ＡＳＳＹ外２品目	随意契約	43,262,100	H12.11.9	623,700	H14.2.12	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3947	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「さつま」年次検査	随意契約	43,260,000	H13.6.18	14,700,000	H13.7.25	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3948	内閣府	防衛庁契約本部	携帯化学剤検知器	随意契約	43,260,000	H14.2.15	7,273,350	H14.3.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3949	内閣府	防衛庁海上自衛隊	護衛艦「ちくま」１５年度年次検査（専門業者工事）	随意契約	43,245,300	H15.5.28	20,189,400	H15.11.6	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3950	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＬＯＧＩＣ ＵＮＩＴ外（整備）	随意契約	43,242,150	H13.9.26	3,133,200	H15.2.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3951	内閣府	防衛庁海上自衛隊	７３式魚雷本体老朽劣化調査	随意契約	43,207,500	H13.12.5	37,432,500	H14.3.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3952	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＤＩＡＬ、ＣＯＮＴＲＯＬ外４品目	随意契約	43,155,000	H14.3.7	5,250,000	H15.3.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3953	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空武器等用部品（専用品）ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮ ＳＥＬＥＣＴＯＲ外４件	随意契約	43,134,050	H13.3.30	116,550	H14.12.16	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3954	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＲＩＮＧ ＬＯＣＫ外２０品目	随意契約	43,134,000	H12.2.4	591,150	H13.3.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3955	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＯＬＩＮＧ外１０品目	随意契約	43,101,051	H14.8.30	357,966	H15.3.24	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3956	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＩＮＤＩＣＡＴＯＲ，ＦＬＩＧＨＴ等修理作業	随意契約	43,035,300	H13.9.3	602,700	H14.3.13	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3957	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＡＣＴＵＡＴＯＲ，ＴＡＩＬ等修理作業	随意契約	42,978,600	H14.3.29	579,600	H15.1.31	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3958	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＡＤＡＰＴＥＲ外６品目	随意契約	42,966,000	H12.11.20	9,912,000	H14.2.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3959	総理府	防衛庁海上自衛隊	掃海艇「ははじま」１２年度年次検査（船剛の部、船体の部、機関の部、電気の部）	随意契約	42,945,000	H12.4.21	6,436,500	H12.10.20	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3960	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「すま」年次検査	随意契約	42,945,000	H14.6.13	35,700,000	H14.7.15	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3961	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－４（免税）	指名競争入札	42,945,000	H15.3.10	1,634,850	H15.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3962	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「なるしお」年次検査（水中武器の部）その一	随意契約	42,945,000	H16.1.29	14,175,000	H16.3.10	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3963	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「あわしま」定期検査（通信電子の部）	随意契約	42,932,400	H13.2.2	3,530,100	H13.3.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3964	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＢＲＡＫＥ ＵＮＩＴ ＡＳＳＹ外１８品目	随意契約	42,927,150	H11.6.30	1,194,900	H12.2.24	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3965	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＩＲ ＭＩＲＲＯＲ ＫＩＴ外４品目	随意契約	42,924,000	H12.3.30	2,881,200	H13.3.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3966	内閣府	防衛庁海上自衛隊	［Ｐ－３Ｃ］ＡＮ／ＡＳＱ－１１４（Ｖ）４外３件定期修理	随意契約	42,876,750	H13.12.14	1,828,050	H14.12.9	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3967	総理府	防衛庁航空自衛隊	２０ｍｍ対空機関砲定期修理３個	随意契約	42,846,300	H12.12.8	809,550	H13.10.10	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3968	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＥＬＥＭＥＮＴ外２２品目	随意契約	42,840,000	H14.9.27	3,407,250	H15.12.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3969	内閣府	防衛庁航空自衛隊	地対空誘導弾ペトリオット年次射撃整備支援	随意契約	42,840,000	H15.9.1	88,200	H16.1.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3970	内閣府	防衛庁契約本部	Ｕ－１２５Ａ用機体初度部品（輸入）（その七）	随意契約	42,820,050	H13.3.30	6,717,900	H15.3.6	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3971	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＴＲＡＮＳＭＩＴＴＥＲ １個	随意契約	42,819,000	H12.3.1	5,680,500	H13.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3972	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＧＥＡＲ，ＳＰＵＲ外３５品目	随意契約	42,787,500	H13.3.28	9,352,350	H14.3.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3973	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＶＡＬＶＥ外１０品目	随意契約	42,779,100	H12.3.27	3,778,950	H13.2.7	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3974	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＬＩＮＫ外１５品目航空機部品	随意契約	42,772,800	H14.3.28	3,426,150	H15.12.4	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3975	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＷＩＲＩＮＧ ＨＡＲＮＥＳＳ外８品目	随意契約	42,735,000	H13.1.29	10,678,500	H14.2.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3976	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＲＭ１Ｃ型ガスタービン用低圧圧縮機ガバナ等オーバーホール	随意契約	42,735,000	H14.11.1	22,300,950	H15.3.14	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3977	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＥＮＴＲＡＬ ＣＯＭＰＵＴＥＲ ＥＲＪ／ＡＹＫ－１構成品修理１９個	随意契約	42,630,000	H14.9.26	3,822,000	H16.2.25	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3978	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＡＮＴＥＮＮＡ ＡＳ－１８３８／ＳＰＡ－７２Ｂオーバーホール	随意契約	42,630,000	H15.10.6	6,541,500	H16.3.3	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3979	内閣府	防衛庁契約本部	パラシュート組立ガン・デプロイド・パラシュート	随意契約	42,619,500	H14.3.8	1,480,500	H14.11.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3980	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＢＯＭＢ ＣＯＮＮＥＣＴＯＲ外２７品目	随意契約	42,613,200	H12.9.29	443,100	H13.12.17	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の措置（円）及び負担の所在
3981	内閣府	防衛庁契約本部	ライセンス国産航空機と同型機の米軍における運用データの取得	随意契約	42,592,313	H13.8.31	5,881,334	H14.7.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3982	総理府	防衛庁航空自衛隊	CONNECTOR, RECEPTACLE, ELECTRICAL外8品目	随意契約	42,588,000	H12.2.2	2,404,500	H13.2.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3983	総理府	防衛庁航空自衛隊	ANALYZER, SPECTRUM外1品目	随意契約	42,588,000	H12.3.30	233,100	H13.3.23	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3984	内閣府	防衛庁航空自衛隊	SETSCREW外7品目	随意契約	42,588,000	H13.3.29	10,405,500	H14.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3985	内閣府	防衛庁契約本部	電子管５８０Ｒ３５１Ｈ０２	随意契約	42,588,000	H14.1.15	4,415,250	H14.11.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3986	内閣府	防衛庁航空自衛隊	WING FLAP	随意契約	42,577,500	H13.7.24	5,245,800	H13.9.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3987	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空武器等用部品（官給用）FEED ASSY外3品目	随意契約	42,573,300	H14.3.28	3,709,650	H15.3.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3988	内閣府	防衛庁契約本部	衛星航法装置（GPS）AN／WRN－6	随意契約	42,562,590	H13.2.15	6,714,778	H14.6.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3989	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「くりはま」定期検査（通信電子の部）	随意契約	42,525,000	H14.1.28	5,426,400	H14.3.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3990	内閣府	防衛庁技術研究本部	点検整備作業	随意契約	42,525,000	H14.10.9	4,882,500	H14.11.26	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3991	内閣府	防衛庁航空自衛隊	CASING外１９品目	随意契約	42,472,500	H14.9.27	4,337,550	H15.12.4	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3992	内閣府	防衛庁海上自衛隊	BRAKE, WINGFLAP等修理作業	随意契約	42,472,500	H15.1.8	3,511,200	H16.3.1	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3993	内閣府	防衛庁航空自衛隊	赤外線偵察装置AN／AAD－5構成品修理（国外修理）3個	随意契約	42,462,000	H14.3.18	4,431,000	H15.3.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3994	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－４（免税）	指名競争入札	42,451,500	H15.7.2	712,530	H15.10.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3995	総理府	防衛庁航空自衛隊	INU AD APTER UNIT 4個	随意契約	42,441,000	H12.3.30	65,100	H13.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3996	総理府	防衛庁調達実施本部	C. C. T. V. S 1317 FJ20－1	随意契約	42,441,000	H12.3.31	1,662,150	H13.3.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3997	総理府	防衛庁航空自衛隊	ECM装置J／ALQ－8構成品修理8個	随意契約	42,325,500	H11.12.20	2,436,000	H13.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
3998	総理府	防衛庁航空自衛隊	ELEMENT, CONVEYOR外１２品目	随意契約	42,319,200	H12.9.29	7,146,300	H14.2.1	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
3999	内閣府	防衛庁航空自衛隊	地対空誘導弾ペトリオット年次射撃整備支援１式	随意契約	42,202,650	H14.9.6	1,554,000	H15.2.21	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4000	総理府	防衛庁航空自衛隊	COMPUTER ASSY	随意契約	42,199,500	H11.12.17	1,696,800	H12.7.6	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4001	総理府	防衛庁航空自衛隊	WASHER外３１品目	随意契約	42,157,500	H12.6.28	2,361,450	H13.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4002	総理府	防衛庁海上自衛隊	「おじか」年次検査	随意契約	42,105,000	H12.9.1	31,920,000	H12.10.4	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4003	内閣府	防衛庁航空自衛隊	TANK UNIT外１３品目	随意契約	42,105,000	H13.8.31	4,769,100	H15.2.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4004	内閣府	防衛庁海上自衛隊	MH－５３Ｅ型航空機部品１式（１７品目）	随意契約	42,094,500	H13.3.8	7,065,450	H15.1.24	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4005	総理府	防衛庁航空自衛隊	AHS（F－4）定期修理６個	随意契約	42,027,300	H12.5.17	526,050	H13.2.16	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4006	総理府	防衛庁航空自衛隊	FORWARD MOUNT外２品目	随意契約	42,021,000	H12.11.28	4,998,000	H13.10.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4007	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空武器等用部品（専用品）POWER SUPPLY外１８件	随意契約	42,021,000	H13.3.27	2,363,550	H14.2.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4008	総理府	防衛庁航空自衛隊	PLATE RETAINING外２１品目	随意契約	42,010,500	H11.10.25	2,016,000	H13.3.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4009	総理府	防衛庁航空自衛隊	ACTUATOR外１８品目	随意契約	42,010,500	H12.6.29	3,546,900	H13.2.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4010	内閣府	防衛庁航空自衛隊	PUMP外４品目	随意契約	42,010,500	H13.6.29	4,602,150	H14.2.26	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4011	総理府	防衛庁航空自衛隊	TRAILING EDGE外１品目	指名競争入札	42,000,000	H12.3.22	3,580,500	H13.3.21	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4012	総理府	防衛庁調達実施本部	１１ｍ作業艇（FRP製）	一般競争入札	42,000,000	H12.12.22	89,460	H13.3.30	納入場所、設置場所等に変更等があったため。	妥当	なし	－
4013	内閣府	防衛施設庁那覇防衛施設局	廃棄物の収集・運搬及び処分業務	随意契約	42,000,000	H14.6.7	136,500	H14.10.7	契約の数量、期間等に変更等があったため。	妥当	なし	－
4014	内閣府	防衛庁海上自衛隊	信管の実用試験（その一）	随意契約	42,000,000	H15.10.22	2,005,500	H16.3.31	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4015	内閣府	防衛庁契約本部	立入検査用ボート	随意契約	41,989,500	H14.1.31	182,700	H14.9.18	納入場所、設置場所等に変更等があったため。	妥当	なし	－
4016	内閣府	防衛庁契約本部	２５０－Ｂ１７Ｆターボプロップエンジン（維持用）	随意契約	41,947,500	H14.3.8	5,755,050	H14.11.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4017	内閣府	防衛庁契約本部	空対空ミサイルTCG参加経費	随意契約	41,940,897	H13.9.18	2,685,119	H14.6.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4018	内閣府	防衛庁航空自衛隊	RESERVOIR外２品目	随意契約	41,931,750	H15.9.26	1,334,550	H16.3.12	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4019	内閣府	防衛庁契約本部	レーダ・セットJ／APG－６６J用部品（電子管）その一	随意契約	41,916,000	H13.1.29	5,552,400	H13.11.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4020	総理府	防衛庁航空自衛隊	捜索レーダ装置AN／APS－１３８診断（国外修理）５個	随意契約	41,884,500	H12.3.29	840,000	H13.2.19	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4021	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ALTIMETER外（整備）	随意契約	41,872,950	H15.1.9	2,172,450	H15.3.17	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4022	内閣府	防衛庁海上自衛隊	５０１－Ｋ３４型ガスゼネレータオーバーホール（Ｋ３４－００９）	随意契約	41,821,500	H15.8.15	37,264,500	H16.3.1	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4023	内閣府	防衛庁航空自衛隊	AIR CLEANER外１５品目	随意契約	41,790,000	H13.9.18	5,201,700	H14.11.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4024	内閣府	防衛庁海上自衛隊	教育訓練器材等用部品（輸入部品）１式（１１品目）	随意契約	41,790,000	H15.1.20	3,782,100	H16.1.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4025	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空武器等用部品（定期修理官給用）IP917ASA70KAISYUU	随意契約	41,749,050	H14.2.8	4,458,300	H15.1.31	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4026	総理府	防衛庁航空自衛隊	SYNTHESIZER, ELECTRICAL FREQUENCY外３８品目	随意契約	41,748,000	H12.10.23	7,287,000	H14.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4027	総理府	防衛庁航空自衛隊	TURBINE RPM INDICATOR外１８品目	随意契約	41,737,500	H12.12.11	5,957,700	H15.2.3	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4028	内閣府	防衛庁海上自衛隊	５０１－Ｋ３４型ガスゼネレータオーバーホール（Ｋ３４－０１１）	随意契約	41,737,500	H15.7.11	29,169,000	H15.12.18	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4029	内閣府	防衛庁航空自衛隊	JUMPER ASSY外９品目	随意契約	41,702,850	H13.12.6	4,171,650	H14.3.15	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4030	内閣府	防衛庁海上自衛隊	BOLT外１３品目航空機部品	随意契約	41,644,050	H13.11.16	6,496,350	H14.9.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4031	総理府	防衛庁海上自衛隊	ELEVATOR, LH等修理作業	随意契約	41,640,900	H11.8.3	145,950	H12.3.27	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払を発生させるために講ずべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
4032	内閣府	防衛庁航空自衛隊	捜索レーダ装置Ｊ／ＦＰＳ－２０構成品修理１９個	随意契約	41,632,500	H14.9.12	1,932,000	H16.1.26	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4033	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＶＥＲＴＩＣＡＬ　ＧＹＲＯ外（整備）	随意契約	41,606,250	H15.3.24	25,200	H16.2.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4034	総理府	防衛庁海上自衛隊	対馬系マイクロ中継所置局調査	随意契約	41,580,000	H12.8.31	8,515,500	H13.2.14	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4035	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＦＯＲＷＡＲＤ　ＭＯＵＮＴ外１品目	随意契約	41,559,000	H12.3.16	2,950,500	H13.3.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4036	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＬＣＣＤＵ　９個	随意契約	41,559,000	H14.9.19	745,500	H15.2.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4037	内閣府	防衛庁契約本部	ＵＨ－６０Ｊ用機体初度部品（輸入）（その一）	随意契約	41,529,600	H13.3.30	4,814,250	H14.11.21	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4038	内閣府	防衛庁契約本部	ＤＭ１９１Ａ１撃発火管	随意契約	41,527,500	H15.3.26	5,254,200	H16.3.11	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4039	内閣府	防衛庁海上自衛隊	掃海艇「ゆげしま」年次検査	随意契約	41,475,000	H14.7.29	11,631,900	H14.9.4	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4040	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＧＵＩＤＥＤ　ＭＩＳＳＩＬＥ修理　２個	随意契約	41,463,450	H11.10.25	297,150	H12.3.15	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4041	内閣府	防衛庁技術研究本部	試験のための労務借上	随意契約	41,450,000	H14.6.4	661,000	H14.12.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4042	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＧＥＡＲ，ＳＰＵＲ外３６品目	随意契約	41,443,500	H15.1.23	1,050	H15.3.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4043	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「つしま」定期検査（通信電子の部）その二	随意契約	41,426,700	H16.2.3	8,628,900	H16.3.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4044	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＲＥＬＡＹ，ＥＬＥＣＴＲＯＭＡＧＮＥＴＩＣ　３０個	随意契約	41,370,000	H13.12.20	6,163,500	H15.1.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4045	内閣府	防衛庁航空自衛隊	Ｆ－２（試作型）用火器管制レーダ構成品修理２個	随意契約	41,338,500	H14.11.7	21,619,500	H15.3.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4046	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＤＵＣＴ　ＡＳＳＹ	随意契約	41,317,500	H13.6.20	9,876,300	H14.3.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4047	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＮＵＴ外１８品目	随意契約	41,296,500	H12.9.21	8,452,500	H14.3.5	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4048	総理府	防衛庁海上自衛隊	ミサイル射撃指揮装置２型－１２用組部品オーバーホール	随意契約	41,265,000	H12.11.2	910,350	H13.7.5	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4049	内閣府	防衛庁契約本部	機関器様的システム（ＡＡ３７Ｕ－３６）	随意契約	41,265,000	H13.10.23	2,310,840	H14.10.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4050	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＧＥＡＲＢＯＸ外１品目	随意契約	41,265,000	H14.9.27	3,350,550	H16.1.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4051	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＡＣＴＵＡＴＯＲ　ＡＳＳＹ外３品目	随意契約	41,209,350	H12.9.22	2,781,450	H14.1.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4052	内閣府	防衛庁航空自衛隊	電子戦能力評価装置プログラム維持１式	随意契約	41,191,500	H13.12.27	3,097,500	H15.3.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4053	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＲＤ－４５０／ＡＳＨ－３３修理	随意契約	41,191,500	H14.11.22	4,508,700	H15.3.13	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4054	総理府	防衛庁航空自衛隊	姿勢方位基準装置５０１０ＢＨ構成品修理８個	随意契約	41,160,000	H11.9.7	976,500	H12.3.23	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4055	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＩＲＣＵＩＴ　ＣＡＲＤ　ＡＳＳＹ外３品目	随意契約	41,160,000	H14.3.22	1,073,100	H16.2.10	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4056	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＲＡＤＡＲ　ＤＩＳＰＬＡＹＪ／ＡＶＱ－３構成品修理８個	随意契約	41,139,000	H15.9.16	840,000	H16.3.8	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4057	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＡＢＳＯＲＢＥＲ，ＡＩＲＣＲＡＦＴ　ＡＲＲＥＳＴＩＮＧ　ＢＡＲＲＩＥＲ外１品目	随意契約	41,134,800	H12.12.26	3,153,150	H13.11.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4058	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＴＡＲＴＥＲ外１０品目	随意契約	41,109,600	H14.9.27	2,859,150	H16.2.24	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4059	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「おおなみ」年次検査	随意契約	41,086,500	H15.11.26	6,890,100	H16.1.7	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4060	総理府	防衛庁航空自衛隊	Ｆ－２Ａ／Ｂ型機の技術的遡及に係わる会社技術利用	随意契約	41,055,000	H12.9.25	2,632,350	H13.3.30	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4061	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空機部品ＨＳＧ　ＡＳＳＹ，Ｍ１品目	随意契約	41,051,850	H13.12.21	8,926,050	H14.3.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4062	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「Ｐ－３Ｃ」ＬＴＮ－７２用４５２０８０外２件定期修理	随意契約	40,979,400	H15.3.7	1,879,500	H16.3.5	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4063	総理府	防衛庁海上自衛隊	訓練機資敷設検整備	随意契約	40,950,000	H12.9.11	2,709,000	H13.3.1	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4064	内閣府	防衛庁海上自衛隊	護衛艦「ゆうぐも」１３年度年次検査（船体の部その一、機関の部）	随意契約	40,950,000	H13.8.9	11,550,000	H13.9.10	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4065	内閣府	防衛庁契約本部	タカン航法装置ＪＡＲＮ－Ｐ４０－Ｃ	随意契約	40,950,000	H14.3.7	2,293,200	H15.5.7	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4066	内閣府	防衛庁海上自衛隊	護衛艦「さみだれ」年次検査（専門業者工事）	随意契約	40,950,000	H15.12.3	2,404,500	H16.1.13	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4067	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＩＬＳ装置装備	随意契約	40,917,500	H12.3.21	2,280,550	H13.3.23	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4068	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＬＡＴＣＨ　ＡＳＳＹ外２９品目	随意契約	40,905,900	H12.6.27	4,226,250	H13.2.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4069	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「Ｐ－３Ｃ」ＡＮ／ＡＣＱ－５Ａ外１件定期修理	随意契約	40,862,850	H14.10.18	4,987,500	H15.11.26	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4070	内閣府	防衛庁契約本部	ＲＥＣＯＶＥＲＹ　ＤＯＬＬＹ	随意契約	40,855,500	H13.3.30	10,696,350	H14.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4071	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＵＢ　ＳＴＲＡＴＥ外２品目	指名競争入札	40,845,000	H12.3.30	5,752,950	H13.3.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4072	内閣府	防衛庁海上自衛隊	掃海艇「つきしま」年次検査	随意契約	40,845,000	H15.1.29	13,545,000	H15.3.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4073	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＩＬＥＮＣＥＲ外７２品目	随意契約	40,826,100	H12.9.6	2,657,550	H13.3.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4074	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＰＬＡＴＥ外２品目	随意契約	40,803,000	H11.11.24	984,900	H12.11.21	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4075	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｔ－４航空機緊急射出装置用部品（輸入）（その二）	随意契約	40,792,500	H12.11.29	7,334,250	H14.2.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4076	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＮＯＺＺＬＥ外１品目	随意契約	40,790,400	H11.12.22	916,650	H12.3.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4077	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＲＥＳＥＲＶＯＩＲ外１２品目	随意契約	40,787,250	H13.9.21	4,478,250	H15.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4078	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＧＥＡＲ　ＡＳＳＹ，ＳＰＥＥＤ　ＤＥＣＲＥＡＳＥＲ外８品目	随意契約	40,771,500	H13.3.12	7,171,500	H14.2.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4079	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＡＩＳ構成品修理２３個	随意契約	40,771,500	H13.12.25	3,339,000	H15.3.24	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4080	内閣府	防衛庁海上自衛隊	アスロックランチャガイドオーバーホール	随意契約	40,740,000	H14.11.28	37,558,500	H16.2.16	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4081	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＤＩＣＡＴＯＲ外（整備）	随意契約	40,705,350	H14.12.5	611,100	H16.1.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4082	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＡＦＴＥＲＢＵＲＮＥＲ外（整備）	随意契約	40,692,750	H13.1.25	56,700	H14.1.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4083	総理府	防衛庁海上自衛隊	８０式魚雷本体特別修理	随意契約	40,635,000	H12.1.14	19,740,000	H12.3.14	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4084	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＦＵＥＬ　ＣＯＮＴＲＯＬ外（整備）	随意契約	40,629,750	H14.3.27	473,550	H15.3.14	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4085	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＢＥＡＲＩＮＧ，ＢＡ外３品目航空機部品	随意契約	40,623,450	H14.3.8	1,555,050	H15.12.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4086	総理府	防衛庁航空自衛隊	ロータリー・カプラーＣＵ－２２８７／Ａオーバーホール４個	随意契約	40,614,000	H11.9.30	2,614,500	H13.2.8	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害賠償額（円）及びその所在
4087	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「のと」年次検査（艦船、武器）	随意契約	40,603,500	H13.2.23	12,862,500	H13.3.21	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4088	内閣府	防衛庁航空自衛隊	WIRED STRUCTURE	随意契約	40,603,500	H15.3.31	10,480,050	H16.3.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4089	内閣府	防衛庁海上自衛隊	アスロックランチャガイドオーバーホール	随意契約	40,582,500	H15.12.22	40,845,000	H16.3.22	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4090	総理府	防衛庁航空自衛隊	PUMP外６品目	随意契約	40,578,300	H11.9.30	1,661,100	H13.1.23	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4091	内閣府	防衛庁海上自衛隊	BLOCK ASSY外５品目航空機部品	随意契約	40,572,000	H13.11.2	5,727,750	H15.1.10	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4092	総理府	防衛庁航空自衛隊	ABSORBER, AIRCRAFT ARRESTING BARRIER外１品目	随意契約	40,541,550	H11.4.26	2,906,400	H12.1.17	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4093	内閣府	防衛庁契約本部	航空機用雑持部品（輸入）（その六）	随意契約	40,530,000	H14.8.22	800,100	H15.3.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4094	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「はちじょう」年次検査	随意契約	40,499,550	H15.7.3	12,043,500	H15.8.12	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4095	総理府	防衛庁海上自衛隊	LIP ASSY１品目航空機部品	随意契約	40,489,050	H12.11.2	5,275,200	H14.11.21	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4096	総理府	防衛庁航空自衛隊	ロータリー・カプラーCU－２２８７／Aオーバーホール４個	随意契約	40,477,500	H12.9.28	252,000	H14.2.7	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4097	内閣府	防衛庁航空自衛隊	REGULATOR PRESSURE外１５品目	随意契約	40,433,400	H14.8.30	4,164,300	H15.3.20	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4098	総理府	防衛庁調達実施本部	救命浮舟２号	随意契約	40,430,250	H12.11.29	5,052,600	H13.3.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4099	総理府	防衛庁航空自衛隊	PUMP外９品目	随意契約	40,429,200	H12.6.29	3,342,150	H13.2.23	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4100	総理府	防衛庁航空自衛隊	STRAP外１６品目	随意契約	40,425,000	H11.11.18	2,184,000	H13.2.19	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4101	総理府	防衛庁航空自衛隊	AMPLIFIER, RADIO FREQUENCY外１品目	随意契約	40,425,000	H11.11.30	5,103,000	H13.3.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4102	総理府	防衛庁海上自衛隊	アスロックランチャガイドオーバーホール	随意契約	40,425,000	H12.1.7	40,215,000	H12.7.5	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4103	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－５（免税）	指名競争入札	40,425,000	H15.7.2	602,910	H15.10.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4104	総理府	防衛庁航空自衛隊	SWITCH外１品目	随意契約	40,414,500	H12.11.20	7,098,000	H13.3.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4105	総理府	防衛庁海上自衛隊	アスロックランチャガイドオーバーホール	随意契約	40,320,000	H12.7.19	39,060,000	H13.2.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4106	総理府	防衛庁調達実施本部	TPE３３１エンジン・オーバーホール	随意契約	40,320,000	H12.9.19	485,497	H13.3.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4107	内閣府	防衛庁海上自衛隊	訓練支援艦「てんりゅう」年次検査	随意契約	40,320,000	H13.2.16	13,188,000	H13.3.6	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4108	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ユニット運動計測等校務	随意契約	40,320,000	H13.9.3	1,050,000	H13.11.13	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4109	内閣府	防衛庁航空自衛隊	通信バッファシステムJ／GSQ－１構成品修理１６個	随意契約	40,320,000	H13.12.20	1,281,000	H14.11.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4110	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「あすか」定期検査（通信電子の部）その一	随意契約	40,320,000	H16.1.21	10,857,000	H16.3.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4111	内閣府	防衛庁海上自衛隊	SM１C型ガスタービン用空気流量調整レギュレータ外３件オーバーホール	随意契約	40,243,350	H15.12.5	32,980,500	H16.3.12	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4112	内閣府	防衛庁航空自衛隊	GASKET外９品目	随意契約	40,215,000	H13.9.28	5,554,500	H14.8.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4113	総理府	防衛庁海上自衛隊	「まきしま」年次検査	随意契約	40,194,000	H11.4.30	4,765,950	H11.11.19	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4114	内閣府	防衛庁航空自衛隊	姿勢方位基準装置５０１０ＢＨ構成品修理１０個	随意契約	40,194,000	H14.9.19	1,512,000	H15.3.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4115	総理府	防衛庁航空自衛隊	CONTROL AND CYLINDER外４品目	随意契約	40,190,850	H11.6.30	5,808,600	H12.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4116	総理府	防衛庁航空自衛隊	BLADE ASSY外２品目	随意契約	40,124,700	H11.12.22	224,700	H13.2.8	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4117	内閣府	防衛庁海上自衛隊	RM１C型ガスタービン用スタータ外２件オーバーホール	随意契約	40,124,700	H15.6.2	50,977,500	H15.10.31	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4118	総理府	防衛庁航空自衛隊	CABLE ASSY SPECIAL外４３品目	随意契約	40,120,500	H11.12.13	3,622,500	H13.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4119	総理府	防衛庁調達実施本部	パラボラアンテナGAV－７４０－１	指名競争入札	40,110,000	H12.3.31	4,066,650	H13.3.12	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4120	総理府	防衛庁海上自衛隊	アスロックランチャガイドオーバーホール	随意契約	40,110,000	H12.11.20	46,620,000	H13.3.2	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4121	内閣府	防衛庁海上自衛隊	潜水艦用防振管継手金物修理	随意契約	40,110,000	H14.12.24	3,610,950	H15.3.13	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4122	内閣府	防衛庁航空自衛隊	GUIDE, TBAR GUN FEED外３２品目	随意契約	40,044,900	H13.9.28	864,150	H15.2.13	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4123	総理府	防衛庁航空自衛隊	POWER SUPPLY外１品目	随意契約	40,036,500	H12.12.21	3,139,500	H14.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4124	内閣府	防衛庁海上自衛隊	GYRO, VERTICAL等組立作業	随意契約	40,033,350	H14.7.8	1,600,200	H15.2.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4125	内閣府	防衛庁航空自衛隊	TRANSMITTER外９品目	随意契約	40,022,850	H14.9.20	2,370,900	H16.2.24	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4126	総理府	防衛庁海上自衛隊	アスロックランチャガイドオーバーホール	随意契約	40,005,000	H12.1.7	25,464,600	H13.1.16	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4127	総理府	防衛庁海上自衛隊	アスロックランチャガイドオーバーホール	随意契約	40,005,000	H12.9.28	33,600,000	H13.2.1	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4128	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「油船２５号」定期検査	随意契約	40,005,000	H13.12.12	7,045,500	H14.1.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4129	内閣府	防衛庁海上自衛隊	機雷処分具（S－７）１形用組部品修理	随意契約	40,005,000	H14.1.23	9,313,500	H14.8.16	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4130	総理府	防衛庁航空自衛隊	VALVE外(整備)	随意契約	40,001,850	H11.9.29	2,070,600	H13.3.15	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4131	内閣府	防衛庁航空自衛隊	SEAL ASSY外１３品目	指名競争入札	39,995,550	H14.3.26	4,333,350	H15.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4132	内閣府	防衛庁航空自衛隊	FANEXHASUT ５個	随意契約	39,952,500	H13.2.27	6,279,000	H14.1.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4133	内閣府	防衛庁航空自衛隊	SKIN-WING IN BD TOR外６品目	随意契約	39,952,500	H14.3.26	5,665,800	H15.2.24	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4134	内閣府	防衛庁契約本部	ＩＳＡＲモジュール	随意契約	39,918,276	H13.11.1	5,495,234	H15.6.6	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4135	総理府	防衛庁海上自衛隊	アスロックランチャガイドオーバーホール	随意契約	39,900,000	H12.1.20	40,950,000	H12.6.1	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4136	内閣府	防衛庁海上自衛隊	電子・武器等用部品（輸入品）PONTOON STBD外１件	随意契約	39,900,000	H14.3.28	6,663,300	H14.12.19	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4137	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「交通船２１５１号」臨時修理（浸水復旧工事）	随意契約	39,900,000	H16.3.30	7,245,000	H16.3.31	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4138	総理府	防衛庁海上自衛隊	「Ｐ－３Ｃ」AN／APN－１９４（V）定期修理	随意契約	39,893,700	H12.10.13	2,888,550	H13.3.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4139	総理府	防衛庁航空自衛隊	GYRO SCOPE PN4531185修理（国外修理）５個	随意契約	39,889,500	H11.12.20	1,585,500	H12.12.7	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加の支払を防ぐために講ずべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
4140	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空武器等用部品（輸入品）ＣＨＡＲＴ，ＲＥＣＯＲＤＩＮＧ ＩＮＳＴＲＵＭＥＮＴ	随意契約	39,879,000	H12.8.25	1,493,100	H13.1.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4141	内閣府	防衛庁航空自衛隊	リードコンピューティングジャイロＣＮ－１３７７／ＡＷＧ構成品修理１６個	随意契約	39,858,000	H13.3.30	546,000	H14.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4142	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＤＡＭＰＩＮＧ ＫＩＴ外１品目	随意契約	39,858,000	H13.12.19	4,608,450	H14.8.8	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4143	内閣府	防衛庁技術研究本部	試験のための労務借上	随意契約	39,837,000	H15.4.1	7,305,900	H15.4.21	契約の数量、期間等に変更等があったため。	妥当	なし	－
4144	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＰＯＷＥＲ ＳＵＰＰＬＹ ６８個	随意契約	39,817,050	H12.2.3	2,482,200	H13.3.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4145	総理府	防衛庁海上自衛隊	潜水艦主蓄電池実習装置主蓄電池換装工事	随意契約	39,795,000	H11.11.1	879,900	H12.3.3	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4146	総理府	防衛庁調達実施本部	補助ボイラ	随意契約	39,795,000	H12.3.31	39,900	H12.3.31	納入場所、設置場所等に変更等があったため。	妥当	なし	－
4147	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＯＰＳ－２４Ｂレーダ用空中線ＮＡＳ－２６１Ｂオーバーホール	随意契約	39,795,000	H13.9.21	7,339,500	H14.2.18	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4148	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＢＯＡＲＤ ＡＳＳＹ外９品目	随意契約	39,795,000	H13.10.29	3,927,000	H14.10.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4149	内閣府	防衛庁海上自衛隊	アスロックランチャガイドオーバーホール	随意契約	39,795,000	H13.12.21	62,055,000	H14.10.1	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4150	内閣府	防衛庁海上自衛隊	アスロックランチャガイドオーバーホール	随意契約	39,795,000	H13.12.21	51,030,000	H14.8.26	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4151	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＡＣＴＵＡＴＯＲ外４品目	随意契約	39,658,500	H13.3.29	6,640,200	H13.9.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4152	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＡＮ／ＡＬＲ－６６（Ｖ）３用ターミナルコントロールモジュール等国外修理	随意契約	39,653,250	H11.12.22	1,815,450	H12.11.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4153	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＨＯＵＳＩＮＧ ＡＳＳＹ外２８品目	随意契約	39,648,420	H13.3.16	588,000	H14.1.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4154	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＮＴＲＯＬＬＥＲ外１３品目	随意契約	39,619,650	H12.3.29	1,835,400	H13.2.16	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4155	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＡＣＴＵＡＴＯＲ外１品目	随意契約	39,598,650	H12.12.8	3,097,500	H13.1.19	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4156	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「いかづち」年次検査（専門業者工事）	随意契約	39,568,620	H16.2.17	8,140,650	H16.3.12	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4157	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＢＲＵＳＨ外３４品目	随意契約	39,564,000	H12.9.28	6,436,500	H14.1.31	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4158	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＶＡＬＶＥ外１品目	随意契約	39,549,300	H13.3.5	2,609,250	H14.2.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4159	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＰＵＭＰ外５品目	随意契約	39,539,850	H13.9.27	7,586,250	H15.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4160	内閣府	防衛庁契約本部	衛星航法装置（ＧＰＳ）ＡＮ／ＷＲＮ－６	随意契約	39,451,650	H13.2.15	6,211,102	H14.6.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4161	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＬＥＴ ＦＡＮ ＭＯＤＵＬＥ外（整備）	随意契約	39,441,150	H14.9.30	1,402,800	H15.3.19	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4162	内閣府	防衛庁契約本部	えい航式パッシブソーナー用部品の修理	随意契約	39,435,706	H13.8.8	5,362,394	H14.7.9	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4163	内閣府	防衛庁契約本部	ＳＨ－６０Ｊ用本体及び機関補用品	随意契約	39,427,500	H13.3.30	4,792,200	H15.8.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4164	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＤＴ－３２３Ｄ／ＡＳＱ－８１（Ｖ）外４件修理	随意契約	39,422,250	H14.7.15	3,577,350	H15.2.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4165	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＣＥＬＬ，ＳＰＯＮＳ外１品目航空機部品（定期修理用）	随意契約	39,413,850	H14.1.11	3,163,650	H14.8.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4166	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＶＡＬＶＥ ＡＳＳＹ外４品目	随意契約	39,383,400	H12.3.13	1,781,850	H13.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4167	総理府	防衛庁調達実施本部	電子管５５１Ｒ２８９Ｇ０２	随意契約	39,354,000	H12.12.28	6,537,300	H14.2.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4168	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＩＲＣＵＩＴ ＣＡＲＤ ＡＳＳＹ外２品目	随意契約	39,333,000	H12.3.16	4,315,500	H13.9.10	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4169	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＲＡＣＫ，ＢＯＭＢ ＭＡＵ－１２定期修理２８個	随意契約	39,327,750	H12.6.30	2,439,150	H13.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4170	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「えい航船７０号」定期検査	随意契約	39,327,750	H13.10.18	5,934,600	H13.12.4	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4171	総理府	防衛庁航空自衛隊	固定式警戒管制レーダ装置Ｊ／ＦＰＳ－３構成品修理２個	随意契約	39,312,000	H12.3.29	2,541,000	H13.3.19	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4172	内閣府	防衛庁海上自衛隊	軽油２号（艦船用免税）	一般競争入札	39,293,100	H13.1.26	5,749,620	H13.3.23	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4173	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＷＨＥＥＬ外３品目	随意契約	39,291,000	H12.12.20	4,660,950	H13.3.16	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4174	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＮＴＲＯＬ ＡＮＤ ＣＹＬＩＮＤＥＲ外３品目	随意契約	39,282,600	H11.12.15	9,184,350	H13.1.23	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4175	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＦＡＮ ＡＳＳＹ，ＥＬＥＣＴＲＩＣＡＬ外３品目	随意契約	39,270,000	H13.2.28	432,600	H13.12.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4176	総理府	防衛庁調達実施本部	捜索レーダＪ／ＡＰＱ－２構成品	随意契約	39,175,500	H12.3.31	1,022,700	H13.2.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4177	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＲＡＤＡＲ ＴＡＲＧＥＴ ＤＡＴＡ ＰＲＯＣＥＳＳＯＲ ＭＸ－９１４７Ａ／ＡＰＸ	随意契約	39,175,500	H14.3.29	1,071,000	H15.3.24	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4178	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＲＥＥＬ ＡＳＳＹ外１品目	随意契約	39,173,400	H11.11.16	1,479,450	H13.1.16	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4179	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＭＰＲＥＳＳＯＲ ＭＯＤＵＬＥ（整備）	随意契約	39,171,300	H15.3.24	11,503,800	H16.1.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4180	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＡＣＴＵＡＴＯＲ ＥＬＥＣＴＲＯ修理２３個	随意契約	39,170,250	H11.9.30	394,800	H12.11.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4181	内閣府	防衛庁海上自衛隊	アスロックランチャガイドオーバーホール	随意契約	39,165,000	H14.8.26	44,730,000	H15.2.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4182	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｔ７００エンジン・オーバーホール	随意契約	39,154,500	H11.9.22	2,234,046	H12.3.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4183	内閣府	防衛庁契約本部	フレア弾	随意契約	39,133,500	H14.2.27	1,137,150	H15.1.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4184	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＲＥＣＥＰＴＡＣＬＥ外３３品目	随意契約	39,112,500	H12.12.15	6,481,650	H14.2.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4185	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＦＬＯＯＲ外１２品目	随意契約	39,112,500	H14.3.29	1,875,300	H15.2.21	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4186	総理府	防衛庁海上自衛隊	水中自走標的（ＳＰＡＴ）の検査	随意契約	39,060,000	H12.2.4	7,560,000	H12.3.9	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4187	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｔ－４用機体初度部品（輸入）（その七）	随意契約	39,060,000	H12.3.31	5,528,250	H14.1.8	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4188	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＰＵＳＨ ＰＵＬＬ ＡＳＳＹ外１７品目	随意契約	39,060,000	H13.9.27	3,956,400	H15.1.21	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4189	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＳＤＧ等修理作業	随意契約	39,008,550	H13.9.18	18,686,850	H15.3.20	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4190	内閣府	防衛庁航空自衛隊	固定式警戒管制レーダ装置Ｊ／ＦＰＳ－３構成品修理（国外修理）５個	随意契約	38,997,000	H13.9.28	3,738,000	H15.3.24	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4191	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＳＥＲＴ ＡＳＳＹ外６品目	随意契約	38,986,500	H12.1.21	995,400	H12.10.3	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4192	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＦＩＬＬＥＲ ＣＡＰ外１４品目	随意契約	38,944,500	H12.10.23	6,858,600	H15.1.16	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生の防止に関し講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
4193	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＴＡＰＥ外２９品目航空機部品	随意契約	38,934,000	H12.9.22	5,158,650	H14.1.11	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4194	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＵＰＰＯＲＴ，ＡＮＴＥＮＮＡ外１６品目	随意契約	38,916,150	H14.3.25	5,588,100	H15.1.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4195	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＰＵＭＰ外１５品目	随意契約	38,905,650	H13.9.27	1,499,400	H15.2.14	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4196	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＡＭＰＬＩＦＩＥＲ，ＲＡＤＩＯ ＦＲＥＱＵＥＮＣＹ １０個	随意契約	38,850,000	H13.3.29	6,678,000	H14.1.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4197	内閣府	防衛庁契約本部	味方識別機ＪＴＰＸ－Ｐ５２	随意契約	38,850,000	H14.3.29	1,123,500	H14.10.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4198	内閣府	防衛庁海上自衛隊	Ｕ－３６Ａ型航空機９２０２号機の事故に係る技術調査	随意契約	38,850,000	H15.5.21	360,150	H15.11.17	契約の数量、期間等に変更等があったため。	妥当	なし	－
4199	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＡＮＧＬＥ外１７品目	随意契約	38,797,500	H12.11.27	7,064,400	H14.1.31	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4200	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＲＤ－４５０／ＡＳＨ－３３定期修理	随意契約	38,791,200	H13.2.16	1,356,600	H14.3.25	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4201	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＲＲＣ－２３定期修理	随意契約	38,753,400	H12.8.11	2,490,600	H13.1.26	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4202	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ヘリコプター搭載拘束装置部品（７８品目）外１件（１品目）	随意契約	38,745,000	H13.3.1	4,527,600	H14.3.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4203	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＮＵＴ外２３品目	随意契約	38,703,000	H13.9.18	4,590,600	H15.3.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4204	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＮＴＡＣＴ ＡＳＳＹ，ＦＩ外１９品目	随意契約	38,676,750	H13.3.28	697,200	H14.2.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4205	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＲＥＥＬ ＡＳＳＹ外１品目	随意契約	38,640,000	H11.10.28	329,700	H13.1.22	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4206	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＶＥＲ，ＰＲＯＴＥＣＴＩＶ外９品目	随意契約	38,640,000	H13.9.28	501,900	H13.12.5	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4207	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空機部品１式（６１品目）	随意契約	38,640,000	H14.3.28	151,200	H15.12.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4208	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＡＢＳＯＲＢＥＲ，ＡＩＲＣＲＡＦＴ ＡＲＲＥＳＴＩＮＧ ＢＡＲＲＩＥＲ外１品目の整備	随意契約	38,640,000	H14.5.13	2,851,800	H14.11.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4209	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＦＬＩＧＨＴ ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ ＣＯＭＰＵＴＥＲ１個	随意契約	38,619,000	H12.3.13	1,281,000	H13.1.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4210	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＢＥＡＲＩＮＧ外４品目	随意契約	38,594,850	H11.12.17	8,901,900	H14.2.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4211	総理府	防衛庁航空自衛隊	無線機Ｊ／ＡＲＣ－２２構成品修理２０個	随意契約	38,587,500	H12.9.28	945,000	H14.2.1	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4212	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＲＥＣＥＩＶＥＲＳ，ＲＥＡＲ３個	随意契約	38,549,700	H12.3.30	425,250	H13.2.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4213	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＧＥＮＥＲＡＴＯＲ外６品目	随意契約	38,543,400	H15.3.26	4,459,350	H16.3.12	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4214	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＵＰＰＯＲＴ ＡＳＳＹ外５品目	指名競争入札	38,535,000	H12.9.27	6,989,850	H13.12.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4215	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＹＬＩＮＤＥＲ外１０品目	随意契約	38,507,700	H12.6.6	2,574,600	H13.3.7	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4216	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＳＭ１Ｃ型ガスゼネレータ組立復旧（ＫＨＩ－７２００３）	随意契約	38,495,100	H16.1.21	34,461,001	H16.3.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4217	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－４（免税）	随意契約	38,484,600	H15.3.7	1,602,153	H15.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4218	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＰＲＯＰＥＬＬＥＲ	随意契約	38,482,500	H12.10.25	2,147,250	H14.1.17	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4219	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＨＯＵＳＩＮＧ外１品目	随意契約	38,482,500	H14.1.30	1,313,550	H16.3.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4220	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＶＡＬＶＥ外６品目	随意契約	38,479,350	H12.10.16	2,448,600	H14.2.18	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4221	内閣府	防衛庁海上自衛隊	武器等用部品（輸入品）ＲＥＰＲＯＤＵＣＥ ＨＥＡＤ外	随意契約	38,469,900	H13.12.5	6,018,600	H14.7.1	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4222	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＥＡＴ外３１品目	随意契約	38,461,500	H13.9.7	7,064,400	H14.2.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4223	内閣府	防衛庁海上自衛隊	デジタル多重化装置ＬＣＣ－３５外２件修理	随意契約	38,454,150	H13.3.30	246,750	H14.3.22	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4224	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＣＲＥＷ，ＥＸＴＥＲＮＮＡＬ外１３品目	随意契約	38,440,500	H11.9.30	840,000	H13.3.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4225	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＨＲＯＵＤ ＳＥＧＭＥＮＴ	随意契約	38,430,000	H13.2.28	4,978,050	H14.10.11	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4226	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「ゆりしま」定期検査（通信電子の部）	随意契約	38,427,900	H15.1.24	6,500,550	H15.3.27	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4227	総理府	防衛庁海上自衛隊	「ＭＨ－５３Ｅ」ＡＮ／ＡＩＣ－１４Ａ外１件定期修理	随意契約	38,415,300	H12.2.23	17,512,950	H12.12.22	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4228	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＦＵＥＬ ＣＯＮＴＲＯＬ外（整備）	随意契約	38,415,300	H13.9.26	4,750,200	H15.1.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4229	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＬＬＡＲ ＡＮＤ ＧＥＡＲ ＡＳＳＹ	随意契約	38,393,250	H13.12.12	3,927,000	H15.3.7	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4230	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＢＥＡＲＩＮＧ ＲＬＲ ＣＹＬ外６品目	随意契約	38,377,500	H12.3.24	1,006,950	H13.3.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4231	内閣府	防衛庁契約本部	振動解析器	随意契約	38,377,500	H14.1.29	7,376,250	H14.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4232	内閣府	防衛庁航空自衛隊	タカン装置ＡＮ／ＡＲＮ－１１８（Ｖ）構成品修理５５個	随意契約	38,356,500	H13.3.30	1,375,500	H14.2.21	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4233	総理府	防衛庁海上自衛隊	「ＹＳ－１１Ｊ」ＡＮ／ＡＰＸ－６８－ＮＢ外４件定期修理	随意契約	38,351,250	H12.10.11	313,950	H13.3.23	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4234	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＤＩＣＡＴＯＲ外（整備）	随意契約	38,339,700	H12.12.22	599,550	H14.1.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4235	総理府	防衛庁海上自衛隊	ミサイル射撃指揮装置７型－１２用組部品オーバーホール	随意契約	38,325,000	H11.8.2	1,155,000	H12.2.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4236	総理府	防衛庁調達実施本部	ＦＤＲベンチ・テスター／ＵＳＭ－１９２	随意契約	38,325,000	H12.12.28	5,128,200	H14.2.8	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4237	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＰＵＭＰ外９品目	随意契約	38,314,500	H14.9.4	309,750	H15.11.19	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4238	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＳＵＬＡＴＩＯＮ外４７品目	随意契約	38,302,320	H13.9.6	420,420	H14.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4239	総理府	防衛庁海上自衛隊	航空機部品１式（２２品目）	随意契約	38,272,500	H12.2.22	242,550	H13.3.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4240	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「おやしお」年次検査（水中武器の部）その二	随意契約	38,239,950	H15.7.4	20,265,000	H16.3.15	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4241	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＬＩＮＥ ＡＳＳＹ ＤＲＯＧＵＥ ＷＩＴＨＤＷＬ外８品目	随意契約	38,235,750	H14.9.9	5,466,300	H15.8.21	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4242	総理府	防衛庁航空自衛隊	Ｔ－４００維持管理会社技術利用（エンジン）	随意契約	38,220,000	H11.9.30	3,150	H12.2.21	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4243	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「えたじま」年次検査（艦船）	随意契約	38,220,000	H13.5.7	9,292,500	H13.6.11	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4244	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「えい船６５号」定期検査	随意契約	38,220,000	H14.2.5	8,904,000	H14.3.4	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4245	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「わかさ」ＯＳＱ－１Ｃ通信端局装備等	随意契約	38,220,000	H14.5.28	2,263,800	H15.3.4	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4246	総理府	防衛庁調達実施本部	えい航式パッシブソーナー用部品の修理	随意契約	38,203,095	H12.9.11	704,271	H13.7.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4247	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－４（免税）	随意契約	38,190,600	H13.2.16	632,100	H15.3.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
4248	内閣府	防衛庁契約本部	ＨＲＭ－１２４ＡＮ／ＡＰＮ－２１７（Ｖ）２テストベンチ	随意契約	38,146,500	H14.1.16	7,243,950	H15.2.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4249	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「Ｐ－３Ｃ」ＡＮ／ＡＧＣ－６外１件定期修理	随意契約	38,108,700	H13.9.26	953,400	H14.7.31	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4250	総理府	防衛庁航空自衛隊	ヘッドアップディスプレイＪ／ＡＶＱ－１構成品修理５個	随意契約	38,104,500	H12.3.31	5,859,000	H13.3.12	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4251	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「のとじま」定期検査（通信電子の部）	随意契約	38,070,900	H14.12.19	6,539,400	H15.3.10	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4252	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＢＡＴＴＥＲＹ　５５個	随意契約	38,052,000	H11.11.30	861,000	H12.9.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4253	内閣府	防衛庁契約本部	航空機用維持部品（輸入）（その九）	随意契約	38,010,000	H13.10.29	5,494,650	H14.2.7	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4254	内閣府	防衛庁契約本部	軽油特１号（免税）	随意契約	38,010,000	H14.7.2	428,749	H14.9.5	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4255	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＰＩＳＴＯＮ＆Ｃ外５品目航空機部品	随意契約	37,981,650	H13.3.30	2,049,600	H14.3.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4256	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＧＹＲＯ　ＳＣＯＰＥ外８品目	随意契約	37,958,550	H13.9.28	6,176,100	H15.2.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4257	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＴＲＡＮＳＭＩＴＴＥＲ外（整備）	随意契約	37,948,050	H11.9.21	120,750	H12.3.10	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4258	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＤＩＣＡＴＯＲ，ＭＯＮＩＴＯＲ外７品目	随意契約	37,947,000	H12.12.18	7,171,500	H14.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4259	内閣府	防衛庁海上自衛隊	掃海艇「ながしま」年次検査	随意契約	37,947,000	H14.7.29	11,266,500	H14.9.6	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4260	内閣府	防衛庁海上自衛隊	アスロックランチャガイドオーバーホール	随意契約	37,947,000	H15.10.2	43,575,000	H16.2.2	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4261	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「たけしお」年次検査（水中武器の部）その一	随意契約	37,927,050	H15.8.19	26,985,000	H15.10.8	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4262	総理府	防衛庁調達実施本部	ハープーンミサイル部品の修理	随意契約	37,923,900	H12.9.22	618,093	H13.7.11	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4263	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＰＨＥＲＩＣＡＬ　ＢＥＡＲＩＮＧ外９品目	随意契約	37,905,000	H12.9.28	5,556,600	H13.12.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4264	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「油船２７号」定期検査	随意契約	37,905,000	H14.9.18	5,743,500	H14.11.8	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4265	総理府	防衛庁調達実施本部	航空機用維持部品（輸入）（その三）	随意契約	37,852,500	H12.10.17	6,450,150	H13.11.6	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4266	内閣府	防衛庁海上自衛隊	掃海管制艇「やくしま」年次検査	随意契約	37,852,500	H14.7.29	8,977,500	H14.9.5	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4267	総理府	防衛庁航空自衛隊	セントラル・コンピュータＣＰ－１０７５Ａ／ＡＹＫ構成品修理（国外修理）９個	随意契約	37,800,000	H11.12.20	913,500	H13.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4268	内閣府	防衛庁契約本部	マルチモードレシーバー	随意契約	37,800,000	H13.12.5	3,768,450	H14.10.8	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4269	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＯＰＳ－２４Ｂレーダ空中線（Ｎ－ＡＳ－２６１Ｂ）オーバーホール	随意契約	37,800,000	H14.11.15	9,682,050	H15.8.8	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4270	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＬＭ２５００型ガスタービン用スタータ外２件オーバーホール	随意契約	37,695,000	H14.12.24	21,997,500	H15.3.20	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4271	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空武器等用部品（専用品）ＰＡＮＥＬ外７件	随意契約	37,663,500	H13.3.29	43,995	H14.1.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4272	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＰＵＭＰ外（整備）	随意契約	37,662,450	H14.10.29	412,650	H16.2.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4273	内閣府	防衛庁契約本部	Ｔ－４用人体傘	随意契約	37,648,800	H14.3.28	604,800	H15.2.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4274	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「Ｐ－３Ｃ」ＡＮ／ＡＧＣ－６定期修理	随意契約	37,605,750	H15.3.7	1,655,850	H16.2.26	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4275	総理府	防衛庁海上自衛隊	「にちなん」年次検査	随意契約	37,591,050	H12.2.25	11,994,150	H12.3.21	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4276	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＴＲＡＰ外３０品目	指名競争入札	37,590,000	H11.11.2	1,954,050	H13.3.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4277	総理府	防衛庁調達実施本部	ＡＨ－１Ｓ用レーダ警戒装置ＡＮ／ＡＰＲ－３９（Ｖ）１	随意契約	37,590,000	H12.3.3	840,000	H13.7.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4278	内閣府	防衛庁海上自衛隊	機雷敷設後整備	随意契約	37,590,000	H13.8.27	2,310,000	H14.3.5	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4279	総理府	防衛庁調達実施本部	味方識別機ＪＡＮ／ＡＰＸ－１００Ｂ（Ｖ）／Ｂ	随意契約	37,537,500	H12.3.31	44,100	H13.7.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4280	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＤＩＣＡＴＯＲ外２品目	随意契約	37,491,300	H14.9.30	978,600	H15.3.13	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4281	内閣府	防衛庁技術研究本部	試験のための労務借上	随意契約	37,485,000	H13.4.19	525,000	H13.6.14	契約の数量、期間等に変更等があったため。	妥当	なし	－
4282	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＨＡＦＴ，ＳＨＯＵＬＤＥＲＥＤ外９品目	随意契約	37,485,000	H13.9.28	5,040,000	H14.11.1	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4283	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＭＡＮＩＦＯＬＤ　ＡＳＳＹ等組立作業	随意契約	37,446,150	H14.6.14	31,500	H15.3.7	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4284	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＤＴＵ　ＴＯ　ＰＩＵ　ＡＳＳＹ外９０品目	随意契約	37,444,050	H12.3.31	2,790,900	H13.3.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4285	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＰＵＭＰ外１８品目	随意契約	37,443,000	H14.9.5	357,000	H16.1.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4286	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＡＭＰＬＩＦＩＥＲ修理１３個	随意契約	37,408,350	H12.9.29	533,400	H13.11.21	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4287	総理府	防衛庁海上自衛隊	機雷処分具（Ｓ－７）１形航走体修理	随意契約	37,380,000	H12.7.31	23,415,000	H12.11.17	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4288	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＢＡＴＴＥＲＹ，ＳＴＯＲＡＧＥ外３品目	随意契約	37,380,000	H13.2.8	9,177,000	H14.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4289	内閣府	防衛庁契約本部	機上気象レーダＪＡＰＮ－Ｍ１０－Ｂ	随意契約	37,380,000	H14.3.15	4,614,750	H15.7.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4290	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＭＯＴＯＲ，ＬＡＮＤＩＮＧＧＥＡＲ等オーバーホール作業	随意契約	37,364,250	H13.3.30	664,650	H14.3.4	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4291	内閣府	防衛庁契約本部	慣性航法装置ＪＡＳＮ－Ｓ２４－Ｂ	随意契約	37,348,500	H14.3.29	1,409,100	H15.5.7	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4292	内閣府	防衛庁契約本部	航空作動油（輸入）	随意契約	37,275,000	H13.11.12	6,038,550	H14.3.19	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4293	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＶＡＬＶＥ外１１品目	随意契約	37,189,950	H13.9.28	2,227,050	H15.2.21	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4294	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＷＡＳＨＥＲ外８６品目	指名競争入札	37,170,000	H13.11.9	2,615,550	H15.3.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4295	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＢＯＸ，ＲＥＳＩＳＴＯＲ外８品目	随意契約	37,163,700	H11.12.24	186,900	H12.2.24	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4296	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＤＩＳＫ外９品目	随意契約	37,163,700	H14.9.30	581,700	H16.2.24	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4297	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＧＡＳＫＥＴ外５４品目	随意契約	37,149,000	H13.9.25	571,200	H14.3.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4298	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＹＬＩＮＤＥＲ　ＡＳＳＹ外１品目	随意契約	37,143,750	H14.12.12	7,929,600	H16.2.20	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4299	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＣＨＥＣＫ　Ｖ外２７品目航空機部品	随意契約	37,142,700	H12.9.22	6,636,000	H13.9.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4300	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＧＥＡＲ　ＡＳＳＹ，ＡＮＴＥＮＮＡ外９品目	随意契約	37,138,500	H13.7.30	4,725,000	H14.1.24	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4301	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＧＥＡＲ　ＣＬＵＳＴＥＲ外８品目	随意契約	37,117,500	H14.3.4	4,546,500	H15.3.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び負担の所在
4302	内閣府	防衛庁航空自衛隊	CABLE ASSEMBLY，RADIO FREQUENCY外３０品目	随意契約	37,117,500	H14.3.20	4,494,000	H15.3.24	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4303	内閣府	防衛庁航空自衛隊	MOTOR TACHOMETER GENERATOR外８品目	随意契約	37,107,000	H13.9.28	168,000	H14.3.14	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4304	総理府	防衛庁航空自衛隊	TEE，PIPE外１０品目	随意契約	37,080,750	H12.9.22	248,850	H13.11.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4305	内閣府	防衛庁海上自衛隊	TRANSMISSION，CSD組立作業	随意契約	37,072,350	H14.3.11	1,939,350	H15.3.13	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4306	内閣府	防衛施設庁東京防衛施設局	艦艇機雷敷設訓練に係る給食業務及び宿舎の管理サービス等	随意契約	37,000,000	H15.10.3	1,463,000	H15.11.25	契約の数量、期間等に変更等があったため。	妥当	なし	－
4307	総理府	防衛庁航空自衛隊	REGULATOR外２３品目	随意契約	36,991,500	H12.6.29	2,436,000	H13.2.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4308	総理府	防衛庁海上自衛隊	起爆装置定期整備及び組立整備	随意契約	36,960,000	H11.6.1	966,000	H11.11.17	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4309	総理府	防衛庁海上自衛隊	「てしお」年次検査	随意契約	36,960,000	H11.8.4	13,020,000	H11.8.27	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4310	総理府	防衛庁航空自衛隊	SWITCH，STEPPING １１個	随意契約	36,960,000	H12.3.30	5,607,000	H13.3.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4311	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「あわしま」年次検査（艦船、武器）外	随意契約	36,960,000	H14.8.1	11,235,000	H14.9.9	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4312	内閣府	防衛庁海上自衛隊	OPS－２４Bレーダ空中線（N－AS－２６１B）オーバーホール	随意契約	36,960,000	H15.11.6	5,932,500	H16.3.12	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4313	総理府	防衛庁海上自衛隊	「P－３C」AN／UYS－１（V）音響信号処理装置定期修理	随意契約	36,933,750	H11.6.10	7,837,350	H12.3.14	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4314	内閣府	防衛庁航空自衛隊	SENSOR外４１品目	随意契約	36,918,000	H13.9.18	5,589,150	H15.2.7	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4315	総理府	防衛庁航空自衛隊	多重通信装置（OH）J／FRQ－５０３構成品修理５６個	随意契約	36,907,500	H11.12.20	766,500	H13.2.22	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4316	内閣府	防衛庁契約本部	UH－６０JA（エンジン）用初度部品（輸入）	随意契約	36,886,500	H14.2.26	3,518,550	H16.1.16	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4317	内閣府	防衛庁海上自衛隊	機雷探知機ＺＯＳ－３用送受波器オーバーホール	随意契約	36,876,000	H14.11.8	7,331,100	H15.6.13	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4318	総理府	防衛庁航空自衛隊	Ｆ－２用ASE駐在技術員１式	随意契約	36,855,000	H12.4.3	8,830,500	H13.3.30	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4319	総理府	防衛庁海上自衛隊	高圧気蓄器修理	随意契約	36,855,000	H12.10.20	980,700	H13.2.19	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4320	総理府	防衛庁海上自衛隊	高圧気蓄器修理	随意契約	36,855,000	H12.10.27	735,000	H13.8.9	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4321	内閣府	防衛庁海上自衛隊	機雷処分具（S－７）１形航走体修理	随意契約	36,855,000	H13.7.16	14,175,000	H13.11.5	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4322	総理府	防衛庁調達実施本部	ヘッドアップディスプレイAN／AVQ－２０用部品（電子管）	随意契約	36,845,550	H12.12.27	3,836,700	H13.12.17	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4323	内閣府	防衛庁航空自衛隊	固定式警戒管制レーダ装置J／FPS－３構成品修理（国外修理）５個	随意契約	36,844,500	H13.3.30	11,256,000	H14.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4324	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「つのしま」年次検査	随意契約	36,834,000	H14.3.4	14,542,500	H14.3.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4325	総理府	防衛庁航空自衛隊	CABLE ASSY外２品目	随意契約	36,750,000	H11.11.18	819,000	H12.9.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4326	内閣府	防衛庁契約本部	電子管００３５００５３１G１	随意契約	36,750,000	H14.3.29	3,753,750	H15.2.21	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4327	内閣府	防衛庁航空自衛隊	航空機等の修理等に関する現地補給処整備	随意契約	36,750,000	H14.4.1	138,579,000	H15.3.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4328	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「油船３７号」定期検査	随意契約	36,750,000	H15.1.17	6,258,000	H15.3.7	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4329	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「のと」年次検査（艦船、武器）	随意契約	36,750,000	H15.5.9	18,742,500	H15.6.13	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4330	内閣府	防衛庁航空自衛隊	LANDING GEAR外３品目	随意契約	36,726,900	H13.9.25	2,530,500	H15.3.11	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4331	総理府	防衛庁航空自衛隊	HANDLE ASSY外３０品目	随意契約	36,709,722	H12.9.29	296,509	H13.3.21	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4332	内閣府	防衛庁海上自衛隊	８０式魚雷本体老朽劣化調査	随意契約	36,697,500	H14.11.7	35,679,000	H15.3.20	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4333	総理府	防衛庁海上自衛隊	SCREW外２７品目航空機部隊修理及び定期修理用部品	随意契約	36,661,800	H12.12.15	1,852,200	H14.3.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4334	内閣府	防衛庁海上自衛隊	STEERING UNIT ASSY等修理作業	随意契約	36,655,500	H14.3.29	14,651,700	H15.3.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4335	内閣府	防衛庁海上自衛隊	HS：等修理作業	随意契約	36,643,950	H15.11.7	2,902,200	H16.2.16	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4336	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「P－３C」AN／AGC－６定期修理	随意契約	36,612,450	H14.3.4	1,923,600	H14.9.10	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4337	総理府	防衛庁航空自衛隊	GEAR ASSY，SPED外６品目	随意契約	36,603,000	H12.3.29	1,207,500	H13.3.19	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4338	内閣府	防衛庁契約本部	ハープーンミサイル誘導部組み替え	随意契約	36,578,806	H13.9.17	5,050,919	H14.7.9	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4339	総理府	防衛庁航空自衛隊	CYLINDER ASSY外８品目	随意契約	36,572,550	H11.6.30	1,835,400	H12.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4340	内閣府	防衛庁海上自衛隊	AN／AQH－４（V）２用モジュール修理	随意契約	36,546,300	H15.3.24	2,063,250	H16.2.12	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4341	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「油船２２号」定期検査	随意契約	36,540,000	H13.8.2	6,730,500	H13.9.21	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4342	内閣府	防衛庁航空自衛隊	Ｆ－２用翼端航法灯外１２品目	随意契約	36,487,500	H14.8.30	136,500	H15.9.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4343	総理府	防衛庁調達実施本部	機上気象レーダJAPN－M１０－B	随意契約	36,456,000	H12.3.10	704,550	H13.6.7	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4344	内閣府	防衛庁航空自衛隊	PANEL外１５品目	随意契約	36,456,000	H13.11.5	3,266,550	H15.10.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4345	総理府	防衛庁海上自衛隊	「えたじま」年次検査（艦船、武器）	随意契約	36,435,000	H12.5.2	6,493,200	H12.6.16	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4346	内閣府	防衛庁航空自衛隊	MICROCIRCUIT ASSEMBLY外１２品目	随意契約	36,435,000	H13.3.28	5,691,000	H14.2.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4347	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「まえじま」年次検査	随意契約	36,409,800	H15.2.27	8,027,250	H15.3.25	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4348	内閣府	防衛庁海上自衛隊	GEARBOX ASSY，ACC等修理作業	随意契約	36,395,100	H14.9.27	30,652,650	H16.3.15	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4349	内閣府	防衛庁航空自衛隊	CONTROL BOX外１２品目	随意契約	36,377,250	H14.8.30	4,397,400	H15.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4350	総理府	防衛庁海上自衛隊	「しらせ」年次検査（水中武器の部）	随意契約	36,375,150	H11.4.19	4,289,250	H11.6.21	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4351	内閣府	防衛庁航空自衛隊	CABLE ASSY，SPEC外３５品目	随意契約	36,351,000	H13.12.21	3,100,650	H14.12.25	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4352	内閣府	防衛庁契約本部	目標照準装置（HUD）	随意契約	36,351,000	H14.3.29	554,400	H15.5.8	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4353	内閣府	防衛庁航空自衛隊	通信バッファシステムJ／GSQ－１構成品修理１４個	随意契約	36,330,000	H14.9.26	2,782,500	H16.3.16	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4354	総理府	防衛庁航空自衛隊	GEAR，SPUR外１７品目	随意契約	36,309,000	H12.12.18	9,282,000	H14.3.4	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
4355	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＳＴＲＯＢＥ，ＬＯＣ外１品目航空機部品	随意契約	36,285,900	H13.2.2	5,832,750	H13.11.16	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4356	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＢＥＡＲＩＮＧ外７品目	随意契約	36,277,500	H12.2.28	4,498,200	H14.2.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4357	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「プログラム業務隊」スイッチボードの機装及びプログラム維持管理用器材装備	随意契約	36,225,000	H13.9.12	2,467,500	H13.10.11	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4358	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＨＵＴＴＥＲ，ＷＡＶＥＧＵＩＤＥ外８品目	随意契約	36,198,750	H11.12.20	1,181,250	H12.3.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4359	内閣府	防衛庁契約本部	外装型ＦＬＩＲ装置母機適合性試験用ダミータンク（１）	随意契約	36,178,800	H13.3.30	5,676,300	H13.11.7	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4360	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＶＡＬＶＥ，ＣＲＯＳＳ等組立作業	随意契約	36,178,800	H14.7.3	798,000	H15.3.4	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4361	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＭＯＵＮＴ　ＳＥＴ　５０個	随意契約	36,162,000	H12.3.9	3,790,500	H13.3.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4362	内閣府	防衛庁契約本部	救命浮舟	随意契約	36,162,000	H13.10.16	7,954,800	H14.3.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4363	総理府	防衛庁調達実施本部	ハープーンミサイル訓練頭部組み替え	随意契約	36,137,955	H12.9.22	667,675	H13.6.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4364	内閣府	防衛庁海上自衛隊	船尾管軸封装置用シールリング修理	随意契約	36,130,500	H15.12.1	6,982,500	H16.2.27	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4365	内閣府	防衛庁契約本部	ＣＨ－４７用空輸器材（その二）（輸入）	随意契約	36,120,000	H13.3.30	6,195,000	H15.2.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4366	内閣府	防衛庁海上自衛隊	補給艦「とわだ」年次検査（専門業者工事）	随意契約	36,120,000	H15.11.17	18,648,000	H16.1.13	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4367	内閣府	防衛庁契約本部	プラスチックソノブイランチコンテナ	随意契約	36,073,275	H14.2.12	179,361	H14.3.29	納入場所、設置場所等に変更等があったため。	妥当	なし	－
4368	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＴＲＵＴ　ＡＳＳＹ外（整備）	随意契約	36,069,600	H13.9.28	762,300	H15.1.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4369	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「くらま」艦艇用衛星通信装置艦艇用付加器材等装備工事	随意契約	36,067,500	H14.8.8	2,077,950	H14.9.6	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4370	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＲＯＤ　ＥＮＤ外２６品目	随意契約	36,057,000	H14.9.30	664,783	H15.3.24	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4371	総理府	防衛庁航空自衛隊	自動警戒管制組織機器システム整備１式	随意契約	36,036,000	H12.7.3	367,500	H13.10.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4372	総理府	防衛庁航空自衛隊	データ・リンク受信機ＡＲＲ－６７０構成品修理１０個	随意契約	36,036,000	H12.11.9	1,953,000	H13.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4373	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「すがしま」定期検査（通信電子の部）	随意契約	36,027,600	H14.12.18	6,704,250	H15.3.10	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4374	内閣府	防衛庁海上自衛隊	高圧気蓄器修理	随意契約	36,015,000	H13.8.17	736,050	H14.1.31	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4375	内閣府	防衛庁海上自衛隊	高圧気蓄器修理	随意契約	36,015,000	H14.1.10	737,100	H14.3.25	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4376	内閣府	防衛庁海上自衛隊	高圧気蓄器修理	随意契約	36,015,000	H14.1.10	897,750	H15.1.31	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4377	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＧＥＮＥＲＡＴＯＲ外１品目航空機部品（部隊整備用）	随意契約	36,015,000	H14.1.18	4,949,700	H15.3.17	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4378	内閣府	防衛庁海上自衛隊	護衛艦「あさぎり」中間修理（造船所工事）	随意契約	36,015,000	H15.5.27	12,348,000	H15.6.25	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4379	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＶＡＬＶＥ外１０品目	随意契約	36,007,650	H11.9.6	292,950	H12.2.24	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4380	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＰＡＮＥＬ外１０１品目	指名競争入札	35,994,000	H12.9.28	8,300,250	H14.3.8	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4381	総理府	防衛庁調達実施本部	ドプラー送受信装置Ｄ－９１	随意契約	35,952,000	H12.3.31	352,800	H13.7.11	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4382	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＲＥＣＥＩＶＥＲＳ，ＲＥＡＲ修理外１品目	随意契約	35,942,550	H12.2.24	7,008,750	H13.3.1	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4383	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＭＯＴＯＲ　ＧＥＮＥＲＡＴＯＲ外１２品目	随意契約	35,922,600	H15.8.28	2,250,150	H16.3.12	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4384	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＡＮＴＥＮＮＡ外３品目	随意契約	35,920,500	H13.12.11	4,225,200	H15.3.24	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4385	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＨＯＵＳＩＮＧ　ＡＳＳＹ外７品目	随意契約	35,915,250	H12.12.18	2,868,600	H14.3.14	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4386	総理府	防衛庁技術研究本部	技術管理等支援作業	随意契約	35,910,000	H11.10.1	34,496,700	H12.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4387	総理府	防衛庁調達実施本部	味方識別装置Ｊ／ＡＰＸ－１０６初度部品	随意契約	35,910,000	H12.3.31	1,864,800	H14.2.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4388	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＭＯＤＥ　ＳＥＬＥＣＴ　ＡＳＳＹ外１品目	随意契約	35,901,600	H12.3.13	1,253,700	H13.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4389	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＸＦＭＲ外１３品目	随意契約	35,873,250	H13.12.14	5,429,550	H15.2.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4390	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「なおしま」年次検査	随意契約	35,868,000	H15.2.28	7,730,100	H15.3.25	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4391	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＡＣＴＵＡＴＯＲ	随意契約	35,857,500	H13.9.27	4,025,700	H14.10.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4392	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＲＥＣＯＲＤ　ＨＥＡＤ外１０品目	随意契約	35,805,000	H11.10.25	525,000	H12.3.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4393	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＮＵＴ外１６品目	随意契約	35,794,500	H13.9.27	5,686,800	H15.2.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4394	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＲＡＤＡＲ　ＤＩＳＰＬＡＹＪ／ＡＶＱ－３構成品修理８個	随意契約	35,773,500	H11.12.20	9,408,000	H12.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4395	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＧＥＡＲ　ＳＵＢ　ＡＳＳＹ外５品目	随意契約	35,773,500	H14.3.14	3,517,500	H15.3.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4396	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＧＡＳＫＥＴ外２５品目	随意契約	35,759,640	H14.9.30	232,161	H15.3.5	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4397	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＧＹＲＯ　ＡＳＳＹ，ＡＳＥ等修理作業	随意契約	35,757,750	H12.3.27	1,962,450	H13.3.5	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4398	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＶＡＬＶＥ外１９品目	随意契約	35,733,600	H12.10.3	26,250	H14.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4399	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空機部品１式（１９品目）	随意契約	35,726,250	H13.3.23	5,980,800	H14.3.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4400	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＴＢＫＲ外２６品目	随意契約	35,705,250	H13.8.22	4,269,300	H13.12.7	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4401	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＵＰＰＯＲＴ　ＡＳＳＹ外２品目	随意契約	35,702,100	H13.9.28	4,113,900	H15.3.20	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4402	総理府	防衛庁航空自衛隊	リードコンピューティングジャイロＣＮ－１３７７／ＡＷＧ構成品修理９個	随意契約	35,700,000	H11.12.16	2,194,500	H13.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4403	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＰＯＷＥＲ　ＳＵＰＰＬＹ外２品目	随意契約	35,700,000	H12.9.25	4,924,500	H14.2.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4404	内閣府	防衛庁契約本部	味方識別機ＪＴＰＸ－Ｐ５２	随意契約	35,700,000	H13.3.30	2,713,200	H13.12.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4405	内閣府	防衛庁契約本部	ドプラー速度センサーＪＳＳ－Ｐ２	随意契約	35,700,000	H13.3.30	214,200	H14.5.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4406	内閣府	防衛庁海上自衛隊	高圧気蓄器オーバーホール	随意契約	35,700,000	H14.8.26	1,575,000	H14.12.10	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4407	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＶＥＲ外１２品目	随意契約	35,674,800	H12.10.27	2,103,150	H14.2.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4408	総理府	防衛庁航空自衛隊	警備保全監視装置Ｊ／ＧＳＸ－１保守委託１式	随意契約	35,626,500	H12.7.13	1,228,500	H13.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4409	総理府	防衛庁航空自衛隊	８１式短距離地対空誘導弾地上装置の維持管理調査等１式	随意契約	35,625,450	H12.7.13	4,011,000	H13.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の相手方の名称及び金額（円）及び責任の所在
4410	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「こんごう」ＮＯＲＣ－１Ｅ－１無線通信装置装備工事等	随意契約	35,595,000	H15.12.3	1,029,000	H16.2.13	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4411	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＨＡＲＧＥＲ外（整備）	随意契約	35,581,500	H13.10.12	3,529,950	H15.1.9	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4412	内閣府	防衛庁航空自衛隊	インディケータグループＰＯＤ－６０／Ａ構成品修理２７個	随意契約	35,490,000	H13.9.28	703,500	H15.2.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4413	内閣府	防衛庁航空自衛隊	移動式警戒監視システムＪ／ＴＰＳ－１０２構成品修理３３個	随意契約	35,490,000	H14.10.24	1,764,000	H15.3.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4414	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－５（免税）	指名競争入札	35,490,000	H15.7.2	548,100	H15.10.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4415	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＩＲＣＵＩＴ　ＣＡＲＤ　ＡＳＳＹ　１個	随意契約	35,448,000	H12.3.29	3,848,250	H13.8.24	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4416	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＮＵＴ外２０品目	随意契約	35,448,000	H13.2.16	4,411,050	H13.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4417	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＲＩＮＧ　ＡＳＳＹ　ＥＬＥＣＴＲＩＣＡＬ　ＣＯＮＴＡＣＴ外１品目	指名競争入札	35,395,500	H12.1.24	336,000	H13.1.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4418	内閣府	防衛庁海上自衛隊	武器等用部品（輸入品）ＣＡＢＬＥ　ＡＳＳＥＭＢＬＹ，ＥＬＥＣＴＲＩＣＡＬ外	随意契約	35,385,000	H14.2.1	3,832,500	H15.3.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4419	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＮＶＥＲＴＥＲ外３品目	随意契約	35,374,500	H13.9.7	7,519,050	H14.2.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4420	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＴＲＡＮＳＤＵＣＥＲ外１品目　航空機部品	随意契約	35,357,700	H13.9.6	3,627,750	H14.7.19	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4421	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＤＩＣＡＴＯＲ外（整備）	随意契約	35,331,450	H14.3.20	1,137,150	H15.1.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4422	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＩＲＣＵＩＴ　ＣＡＲＤ　ＡＳＳＹ外１３品目	随意契約	35,301,000	H11.11.15	724,500	H13.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4423	内閣府	防衛庁海上自衛隊	掃海艇「つましま」年次検査	随意契約	35,280,000	H13.4.17	11,529,000	H13.5.31	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4424	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＯＬＥＮＯＩＤ　ＶＡＬＶＥ外２品目	随意契約	35,280,000	H14.9.3	2,100	H15.8.7	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4425	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＷＡＶＥＧＵＩＤＥ　ＡＳＳＹ外１６品目	随意契約	35,238,000	H13.12.6	4,966,500	H15.3.10	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4426	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＭＨ－５３Ｅ航空機部品１式（８３品目）	随意契約	35,227,500	H13.3.6	5,021,198	H14.3.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4427	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＰＬＵＧ外６品目	随意契約	35,224,455	H14.9.30	444,150	H15.7.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4428	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＮＴＡＩＮＥＲ　ＡＳＳＹ	随意契約	35,196,000	H13.3.16	8,582,700	H14.3.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4429	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＶＡＬＶＥ　ＳＯＬ外１１品目	随意契約	35,175,000	H11.12.22	1,375,815	H13.1.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4430	総理府	防衛庁調達実施本部	航空作動油（輸入）	随意契約	35,175,000	H12.10.6	4,627,350	H13.3.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4431	総理府	防衛庁調達実施本部	電子管Ｌ－３０３５	随意契約	35,175,000	H12.12.27	9,293,550	H14.3.19	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4432	内閣府	防衛庁航空自衛隊	電波測定装置等構成品修理１８個	随意契約	35,175,000	H14.9.12	966,000	H16.3.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4433	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「さがみ」年次検査（専門業者工事）	随意契約	35,175,000	H15.9.18	5,838,000	H15.10.14	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4434	内閣府	防衛庁航空自衛隊	方位基準装置Ｃ－１２構成品修理３８個	随意契約	35,164,500	H13.9.28	987,000	H15.2.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4435	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＬＩＧＨＴＮＩＮＧ　ＤＩＶＥＲＴＥＲ　ＳＴＲＩＰ	随意契約	35,154,000	H12.2.4	2,214,450	H13.2.16	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4436	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＮＮＥＣＴＯＲ外１４品目	随意契約	35,154,000	H13.9.28	86,940	H14.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4437	内閣府	防衛庁契約本部	ＡＮ／ＡＲＣ－１８７（Ｖ）ＵＨＦ無線機	随意契約	35,154,000	H14.3.29	791,700	H15.2.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4438	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＰＯＷＥＲ　ＳＵＰＰＬＹ　ＨＶ　１０個	随意契約	35,112,000	H12.11.1	3,748,500	H14.1.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4439	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＡＣＴＵＡＴＯＲ，ＡＲＲＥＳＴＩＮＧ外３２品目	随意契約	35,070,000	H13.3.29	3,242,400	H14.2.19	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4440	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＢＲＡＫＥ，ＭＵＬＴＩＰＬＥ　ＤＩＳＫ等修理作業	随意契約	35,070,000	H13.9.28	929,250	H15.3.18	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4441	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＰＮＥＵＭＡＴＩＣ　ＣＯＭＰＯＮＥＮＴ　２個	随意契約	35,070,000	H13.9.28	947,100	H15.2.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4442	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＨＡＦＴ　ＡＳＳＹ外１９品目	随意契約	35,062,965	H13.9.26	552,720	H14.3.15	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4443	内閣府	防衛庁契約本部	慣性航法装置ＪＡＳＮ－Ｓ２４－Ｂ	随意契約	35,049,000	H13.3.30	2,839,200	H14.5.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4444	内閣府	防衛庁航空自衛隊	管制表示装置ＡＮ／ＡＰＡ－１７２構成品修理７個	随意契約	35,038,500	H14.9.24	1,302,000	H16.2.25	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4445	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＡＣＴＵＡＴＯＲ外１品目	随意契約	35,020,650	H13.2.15	5,147,100	H13.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4446	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＧＥＡＲＳＨＡＦＴ　ＡＳＳＹ外１品目	随意契約	35,012,250	H13.11.6	5,539,800	H14.1.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4447	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「しらせ」定期検査（水中武器の部）その二	随意契約	34,977,600	H15.4.18	7,854,000	H15.7.3	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4448	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＧＥＡＲＢＯＸ　ＡＳＳＹ，ＭＡＩＮ分解検査作業	随意契約	34,905,150	H14.3.29	1,751,400	H14.5.31	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4449	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＵＲＶＩＶＡＬ　ＫＩＴ　ＣＯＮＴＡＩＮＥＲ外（整備）	随意契約	34,898,850	H11.9.30	10,834,950	H12.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4450	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＧＥＡＲＢＯＸ　ＡＳＳＹ，ＡＣＣ等修理作業	随意契約	34,884,150	H15.3.31	29,578,500	H16.3.31	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4451	内閣府	防衛庁契約本部	ＵＨＦ／ＶＨＦ無線機ＡＮ／ＡＲＣ－２１０	随意契約	34,860,000	H13.3.2	6,619,200	H14.3.11	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4452	内閣府	防衛庁技術研究本部	船舶借上	随意契約	34,860,000	H14.8.9	16,905,000	H14.9.12	契約の数量、期間等に変更等があったため。	妥当	なし	－
4453	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「おおなみ」年次検査（専門業者工事）	随意契約	34,860,000	H15.11.28	2,415,000	H16.1.7	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4454	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＢＲＡＫＥ外（整備）	随意契約	34,851,600	H12.8.22	1,116,150	H14.1.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4455	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＧＡＳ（Ｆ－１５）定期修理５個	随意契約	34,844,250	H13.6.27	2,028,600	H14.2.7	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4456	総理府	防衛庁調達実施本部	ＵＨＦ／ＶＨＦ無線機ＡＮ／ＡＲＣ－２１０	随意契約	34,786,500	H12.3.31	269,850	H12.12.19	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4457	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＡＵＸＩＬＩＡＲＹ　ＰＯＷＥＲ　ＵＮＩＴ	随意契約	34,781,250	H12.9.25	2,296,350	H14.1.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4458	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－４（免税）	随意契約	34,776,000	H15.7.25	1,266,426	H15.11.7	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4459	内閣府	防衛庁海上自衛隊	射撃指揮装置２型－３１用組部品オーバーホール	随意契約	34,755,000	H13.3.21	5,561,850	H13.12.18	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4460	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＯＬＥＲ，ＬＩＱＵＩＤ，ＥＬＥＣＴ修理外１品目	随意契約	34,742,400	H14.9.30	512,400	H16.2.26	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4461	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｔ－４用機体初度部品（輸入）（その五）	随意契約	34,693,050	H12.3.31	6,420,750	H14.1.8	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4462	総理府	防衛庁海上自衛隊	武器等用部品（輸入品）ＣＯＯＬＥＲ，ＡＩＲ，ＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣ	随意契約	34,682,550	H12.11.20	9,606,450	H14.3.4	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4463	総理府	防衛庁調達実施本部	ＡＨ－１Ｓ用レーダ警戒装置ＡＮ／ＡＰＲ－３９（Ｖ）１	随意契約	34,660,500	H12.12.28	8,537,550	H14.3.6	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4464	内閣府	防衛庁航空自衛隊	警衛保全監視装置Ｊ／ＧＳＸ－１保守委託１式	随意契約	34,650,000	H15.8.1	304,500	H16.2.19	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
4465	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「しらせ」年次検査（水中武器の部）	随意契約	34,639,500	H13.4.18	2,772,000	H13.7.6	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4466	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＳＰＡＣＥＲ外５２品目航空機部品	随意契約	34,637,400	H12.11.22	4,815,300	H13.10.16	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4467	内閣府	防衛庁契約本部	標準型ミサイルＳＭ－２用誘導装置部	随意契約	34,603,479	H13.11.30	684,734	H14.7.9	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4468	内閣府	防衛庁契約本部	ＵＨ－６０ＪＡ（機体）用初度部品（輸入）	随意契約	34,555,500	H14.2.26	890,400	H16.2.3	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4469	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＲＥＬＡＹ，ＥＬＥＣＴＲＯＭＡＧＮＥＴＩＣ１９個	随意契約	34,545,000	H12.2.9	5,911,500	H13.9.6	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4470	総理府	防衛庁海上自衛隊	６２口径７６ｍｍ速射砲組部品オーバーホール	随意契約	34,545,000	H12.4.25	23,949,450	H13.1.31	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4471	総理府	防衛庁調達実施本部	航空機用維持部品（輸入）（その二）	随意契約	34,524,000	H12.10.20	4,161,150	H13.3.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4472	総理府	防衛庁調達実施本部	ＨＲＭ－１２４ＡＮ／ＡＰＮ－２１７（Ｖ）２テストベンチ	随意契約	34,524,000	H12.11.6	2,832,900	H14.1.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4473	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＰＡＣＫＩＮＧ外１４品目	随意契約	34,516,650	H13.6.29	6,480,600	H14.2.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4474	総理府	防衛庁海上自衛隊	「くりはま」年次検査	随意契約	34,494,600	H11.5.13	15,367,800	H11.6.9	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4475	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＷＡＳＨＥＲ外２９品目	随意契約	34,492,500	H13.8.31	4,487,700	H14.12.17	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4476	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＰＡＲ外１１品目	随意契約	34,450,500	H14.3.26	4,570,650	H15.2.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4477	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「油船２０３号」定期検査	随意契約	34,440,000	H14.1.7	1,165,500	H14.3.4	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4478	内閣府	防衛庁海上自衛隊	機雷処分具（Ｓ－７）２形用組部品修理	随意契約	34,440,000	H14.1.23	5,848,500	H14.6.14	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4479	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＰＯＷＥＲ　ＳＥＣＴＩＯＮ　ＡＳＳＹ，ＴＵＲＢＩＮＥ　ＥＮＧＩＮＥの整備	随意契約	34,419,000	H14.7.23	953,400	H15.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4480	内閣府	防衛庁航空自衛隊	モビーマット	随意契約	34,387,500	H13.3.30	4,674,600	H14.2.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4481	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「あわしま」年次検査（艦船、武器）	随意契約	34,377,000	H15.8.20	11,655,000	H15.10.1	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4482	内閣府	防衛庁海上自衛隊	Ｒ－２５７７Ｂ／ＡＡＳ－４９外１件修理	随意契約	34,365,450	H14.3.1	278,250	H14.12.2	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4483	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＶＡＬＶＥ　ＡＳＳＹ外２品目	随意契約	34,335,000	H11.12.17	1,724,100	H12.9.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4484	総理府	防衛庁海上自衛隊	６２口径７６ｍｍ速射砲組部品オーバーホール	随意契約	34,335,000	H12.11.7	22,182,825	H13.8.10	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4485	内閣府	防衛庁海上自衛隊	６２口径７６ｍｍ速射砲組部品オーバーホール	随意契約	34,335,000	H13.7.31	25,364,850	H15.1.29	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4486	内閣府	防衛庁海上自衛隊	６２口径７６ｍｍ速射砲組部品オーバーホール	随意契約	34,335,000	H13.9.28	27,116,250	H14.6.5	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4487	内閣府	防衛庁契約本部	３　１／２ｔ器具修理車	随意契約	34,335,000	H14.3.29	166,950	H14.7.31	納入場所、設置場所等に変更等があったため。	妥当	なし	－
4488	内閣府	防衛庁契約本部	３　１／２ｔ器具修理車	随意契約	34,303,500	H14.3.29	84,735	H15.7.22	納入場所、設置場所等に変更等があったため。	妥当	なし	－
4489	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「はやぶさ」年次検査（艦船、武器）	随意契約	34,282,500	H15.12.3	4,326,000	H16.1.15	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4490	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＡＳ　ＡＳＳＹ	随意契約	34,279,350	H12.3.31	886,200	H14.1.24	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4491	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＡＮ／ＡＧＣ－６用ヘッドモジュールＡＳＳＹモジュール等修理	随意契約	34,276,200	H11.11.4	38,850	H12.11.7	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4492	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＥＲＶＯ　ＡＣＴＵＡＴＯＲ　ＡＳＳＹ外８品目	随意契約	34,223,700	H11.9.22	473,550	H13.2.2	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4493	内閣府	防衛庁航空自衛隊	移動式警戒監視システムＪ／ＴＰＳ－１０２構成品修理２３個	随意契約	34,125,000	H14.11.1	3,118,500	H16.2.12	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4494	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「しまかぜ」中間修理（艦船、武器）	随意契約	34,125,000	H15.3.5	7,843,500	H15.3.19	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4495	内閣府	防衛庁海上自衛隊	６２口径７６ｍｍ速射砲用組部品オーバーホール	随意契約	34,125,000	H15.10.6	26,775,000	H16.3.1	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4496	内閣府	防衛庁海上自衛隊	６２口径７６ｍｍ速射砲用組部品オーバーホール	随意契約	34,125,000	H15.10.27	22,890,000	H16.3.1	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4497	総理府	防衛庁航空自衛隊	レーダ装置（２０ｍｍ対空機関砲）定期修理４組	随意契約	34,121,850	H12.6.30	532,350	H13.1.26	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4498	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＡＰ，ＰＲＯＴＥＣＴＩＯＮ外２７品目	随意契約	34,118,700	H13.12.18	5,823,300	H15.3.24	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4499	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＩＮＤＩＣＡＴＯＲ，ＡＴＴＩＴＵＤＥ等修理作業	随意契約	34,116,600	H13.2.23	851,550	H14.3.14	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4500	総理府	防衛庁航空自衛隊	警備保全監視装置Ｊ／ＧＳＸ－１保守委託１式	随意契約	34,114,500	H11.9.9	840,000	H12.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4501	総理府	防衛庁航空自衛隊	電子情報解析装置プログラム維持１式	随意契約	34,051,500	H12.9.18	18,721,500	H13.3.19	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4502	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＵＮＴＥＲ外１７品目	随意契約	34,030,500	H13.3.21	5,063,100	H14.3.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4503	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「のとじま」年次検査	随意契約	34,030,500	H14.3.5	14,595,000	H14.3.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4504	内閣府	防衛庁契約本部	航空機用維持部品（輸入）（その十一）	指名競争入札	34,027,205	H13.11.14	2,943,150	H15.3.31	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4505	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＤＡＴＡ　ＴＥＲＭＩＮＡＬ　ＳＥＴ　２個	随意契約	34,020,000	H12.9.28	5,029,500	H13.11.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4506	内閣府	防衛庁海上自衛隊	艦艇用標準電子計算機実技用教材ＡＮ／ＵＹＫ－２０－Ｎ外４件定期修理	随意契約	34,020,000	H14.11.6	1,690,500	H14.12.16	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4507	内閣府	防衛庁海上自衛隊	掃海艇「ながしま」年次検査（造船所工事）	随意契約	34,020,000	H15.8.5	9,607,500	H15.9.19	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4508	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＧＡＳ（Ｆ－１５）定期修理５個	随意契約	34,003,200	H11.7.26	53,550	H12.2.10	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4509	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＦＩＴＴＩＮＧ　ＡＳＳＹ，ＲＡ外１品目	随意契約	33,985,350	H11.11.22	1,964,550	H13.3.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4510	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＬＵＴＣＨ　ＡＳＳＹ，ＮＯ外８品目	随意契約	33,978,000	H13.9.28	5,776,050	H15.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4511	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＧＵＩＤＥ，ＥＸＩＴ　ＵＮＩＴ　ＡＳＳＹ外１０品目	随意契約	33,973,800	H12.2.24	25,200	H13.1.26	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4512	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＫＩＮ　ＵＰＲ外１品目	随意契約	33,967,500	H14.3.26	3,723,300	H15.2.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4513	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＡＵＧＭＥＮＴＯＲ　ＤＵＣＴ　ＡＮＤ　ＮＯＺＺＬＥ	随意契約	33,959,100	H15.8.4	605,850	H16.3.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4514	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｔ６４－４１６／４１６Ａエンジン・オーバーホール	随意契約	33,936,000	H12.9.19	513,074	H13.3.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4515	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＬＯＡＤ　ＭＥＴＥＲ外５品目	随意契約	33,928,650	H13.9.26	30,816,450	H14.3.22	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4516	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「えい船７８号」定期検査	随意契約	33,915,000	H15.7.23	10,500,000	H15.9.1	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4517	総理府	防衛庁航空自衛隊	航法気象レーダＪ／ＡＰＮ－９２構成品修理１５個	随意契約	33,904,500	H12.9.28	231,000	H14.2.12	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4518	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＴＵＮＥＲ，ＲＡＤＩＯ　ＦＲＥＱＵＥＮＣＹ外１２品目	随意契約	33,862,500	H14.2.21	3,780,000	H14.11.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4519	内閣府	防衛庁契約本部	３　１／２ｔ器具修理車	随意契約	33,837,300	H15.3.31	171,675	H15.11.11	納入場所、設置場所等に変更等があったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の必要性	追加支払が発生するまでの間に講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
4520	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＦＩＴＴＩＮＧ ＡＳＳＹ，ＲＡ外１品目	随意契約	33,831,000	H13.2.16	8,495,550	H14.2.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4521	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＦＡＮ ＳＵＢ ＡＳＳＹ外（整備）	随意契約	33,829,950	H14.9.25	388,500	H15.3.14	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4522	総理府	防衛庁航空自衛隊	自立航法装置Ｊ／ＡＳＮ－１１構成品修理３９個	随意契約	33,820,500	H12.9.21	651,000	H13.3.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4523	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「すま」年次検査	随意契約	33,810,000	H13.4.26	11,970,000	H13.6.4	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4524	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＶＡＬＶＥ外８品目	随意契約	33,810,000	H15.8.28	2,172,450	H16.3.12	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4525	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＡＮＴＩ－ＩＣＩＮＧ ＤＵＣＴ	随意契約	33,798,450	H11.9.10	1,850,100	H13.2.7	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4526	内閣府	防衛庁海上自衛隊	掃海管制艇「やくしま」年次検査	随意契約	33,789,000	H13.8.2	12,022,500	H13.9.17	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4527	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＥＮＤ ＡＳＳＹ，ＣＨＵＴＥ外１０品目	随意契約	33,768,000	H14.3.15	5,032,650	H15.2.13	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4528	内閣府	防衛庁航空自衛隊	電波測定装置等構成品修理８個	随意契約	33,768,000	H14.12.24	3,286,500	H16.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4529	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＬＭ２５００型ガスタービン（ガスタービンアッセンブリ）機関部品	随意契約	33,705,000	H14.3.25	3,654,000	H14.9.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4530	総理府	防衛庁航空自衛隊	Ｔ－４００型機維持管理会社技術利用（エンジン）	随意契約	33,702,900	H12.10.2	12,600	H13.12.7	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4531	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＤＩＳＣ外２９品目航空機部品	随意契約	33,697,650	H11.10.29	1,192,800	H13.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4532	内閣府	防衛庁契約本部	２０３ｍｍ自走りゅう弾砲用維持用部品及び技術資料の取得	随意契約	33,659,800	H14.10.30	265,183,470	H15.3.31	米国政府提示代価に変更等があったため。	妥当	なし	－
4533	内閣府	防衛庁航空自衛隊	操縦者作業負担度測定装置（整備技術利用）２名	随意契約	33,639,900	H13.4.2	187,950	H14.3.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4534	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＲＡＮＥ ＴＲＵＣＫの整備	随意契約	33,629,400	H11.12.17	750,750	H12.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4535	総理府	防衛庁航空自衛隊	レーダ・セットＡＮ／ＡＰＧ－６３構成品修理１７個	随意契約	33,600,000	H12.9.28	7,686,000	H13.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4536	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＦＩＬＴＥＲ外２４品目	随意契約	33,579,000	H13.9.7	2,694,300	H15.2.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4537	総理府	防衛庁海上自衛隊	「えい船５８号」定期検査	随意契約	33,566,400	H12.2.9	12,521,250	H12.3.8	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4538	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＮＯＺＺＬＥ	随意契約	33,552,750	H14.11.7	646,800	H15.3.5	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4539	内閣府	防衛庁契約本部	軽油特１号（免税）	随意契約	33,516,000	H13.2.16	571,899	H13.3.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4540	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＴＭ３Ｂ型ガスタービン（出力タービン，モジュール及び減速装置）機関部品	随意契約	33,495,000	H12.12.12	261,450	H13.2.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4541	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＭＯＤＵＬＡＴＯＲ，ＡＮＴＩ ＳＫＩＤ等組立作業	随意契約	33,486,600	H14.10.2	1,153,950	H16.3.1	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4542	総理府	防衛庁航空自衛隊	Ｆ１００エンジンの修理	随意契約	33,479,250	H12.3.31	1,695,750	H12.12.21	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4543	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「おやしお」年次検査（専門業者工事）	随意契約	33,474,000	H15.7.4	1,312,500	H16.3.15	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4544	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「ひこしま」年次検査	随意契約	33,453,000	H13.8.2	10,158,750	H14.2.15	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4545	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＡＩＲ ＣＯＮＤＩＴＩＯＮＥＲ外３品目の整備	随意契約	33,419,400	H14.3.5	344,400	H14.9.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4546	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＥＡＬ ＡＳＳＹ	指名競争入札	33,411,000	H11.11.30	1,451,100	H13.1.16	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4547	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＲＯＬＬＥＲ外６品目航空機部品	随意契約	33,400,500	H13.2.16	7,862,350	H14.2.1	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4548	総理府	防衛庁海上自衛隊	「えい船７３号」定期検査	随意契約	33,390,000	H12.8.10	5,271,000	H12.9.26	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4549	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＡＰ外２品目	随意契約	33,375,300	H14.8.9	889,350	H14.11.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4550	内閣府	防衛庁契約本部	ドプラー送受信装置Ｄ－９１	随意契約	33,348,000	H13.3.30	1,585,500	H14.6.11	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4551	内閣府	防衛庁航空自衛隊	地上用雷電探知装置Ｊ／ＦＭＱ－７構成品修理１０個	随意契約	33,334,350	H14.11.18	118,650	H15.11.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4552	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＰＡＮＥＬ，ＩＮＤＩＣＡＴＯＲ修理外４品目	随意契約	33,327,000	H13.9.28	1,730,400	H15.2.13	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4553	総理府	防衛庁海上自衛隊	「みうら」年次検査	随意契約	33,285,000	H11.8.31	9,964,500	H11.9.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4554	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＮＮＥＣＴＯＲ外１７品目	随意契約	33,285,000	H12.12.20	4,620,000	H13.10.11	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4555	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「ぬわじま」年次検査（艦船，武器）	随意契約	33,285,000	H13.6.26	7,434,000	H13.8.8	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4556	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＰＩＮ ＲＩＶＥＴ外４５品目	随意契約	33,285,000	H13.9.17	5,286,750	H15.3.6	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4557	内閣府	防衛庁海上自衛隊	６２口径７６ｍｍ速射砲組部品オーバーホール	随意契約	33,285,000	H14.1.28	19,152,000	H14.11.11	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4558	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＧＹＲＯ ＳＣＯＰＥ，ＲＡＴＥ外２品目	随意契約	33,243,000	H11.12.20	126,000	H13.3.12	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4559	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＰＵＭＰ外１０品目	随意契約	33,209,400	H12.10.23	88,200	H14.2.12	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4560	総理府	防衛庁海上自衛隊	「しらせ」年次検査（水中武器の部）	随意契約	33,208,350	H12.4.19	5,236,350	H12.7.6	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4561	総理府	防衛庁調達実施本部	チャフロケット弾ＭＫ１８２ＭＯＤ１Ｊ	随意契約	33,206,250	H12.3.31	61,740	H14.8.9	納入場所、設置場所等に変更等があったため。	妥当	なし	－
4562	総理府	防衛庁海上自衛隊	航空武器等用部品（輸入品）ＰＡＮＥＬ，ＰＬＡＳＭＡ ＤＩＳＰＬＡＹ	随意契約	33,180,000	H12.12.6	6,321,000	H13.12.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4563	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＵＰＰＯＲＴ外３品目	随意契約	33,154,800	H13.9.28	2,134,650	H15.2.24	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4564	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＷＡＳＨＥＲ外７２品目	随意契約	33,106,500	H13.12.14	4,941,300	H15.1.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4565	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＷＩＴＣＨ外１５品目	随意契約	33,106,500	H14.9.26	892,500	H16.2.2	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4566	内閣府	防衛庁海上自衛隊	プロペラ部品１式（６９品目）外１件	随意契約	33,079,074	H13.3.29	1,782,900	H14.3.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4567	総理府	防衛庁調達実施本部	ＳＨ－６０Ｊ用本体及び機関補用品	随意契約	33,075,000	H12.3.31	3,255,000	H14.11.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4568	内閣府	防衛庁海上自衛隊	６２口径７６ｍｍ速射砲組部品オーバーホール	随意契約	33,075,000	H14.2.4	18,270,000	H14.10.30	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4569	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－４（免税）	指名競争入札	33,075,000	H15.7.3	186,354	H15.10.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4570	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＰＩＴＯＴ ＴＵＢＥ外１５品目	随意契約	33,022,500	H11.10.29	130,200	H13.3.8	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4571	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＯＳＣＩＬＬＡＴＯＲ，ＣＲＹＳ外１品目	随意契約	33,004,650	H12.2.24	685,650	H13.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4572	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「ＵＳ－１Ａ」ＨＲＣ－１１５－１外４件定期修理	随意契約	33,003,600	H15.2.12	1,123,500	H15.12.19	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4573	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＲＲＣ－２３定期修理	随意契約	32,999,400	H12.3.24	1,288,350	H13.3.13	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
4574	内閣府	防衛庁海上自衛隊	６２口径７６ｍｍ速射砲組部品オーバーホール	随意契約	32,970,000	H13.11.28	20,163,360	H14.9.30	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4575	内閣府	防衛庁海上自衛隊	６２口径７６ｍｍ速射砲組部品オーバーホール	随意契約	32,970,000	H14.1.28	24,270,750	H14.10.10	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4576	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＶＡＬＶＥ外１５品目	随意契約	32,917,500	H11.12.15	1,697,850	H12.9.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4577	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「みょうこう」定期検査（誘導武器）その三	随意契約	32,917,500	H13.1.15	14,143,500	H13.3.23	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4578	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＲＥＣＥＩＶＥＲＳ，ＲＥＡＲ修理外１品目	随意契約	32,917,500	H13.12.7	13,807,500	H15.2.17	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4579	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＴＲＵＴ　ＡＳＳＹ外（整備）	随意契約	32,915,400	H14.9.30	1,198,050	H16.1.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4580	内閣府	防衛庁契約本部	Ｆ－１５航空機緊急射出装置用部品（輸入）（その四）	随意契約	32,907,000	H13.10.24	4,520,250	H15.3.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4581	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＥＬ　ＣＯＮＮ　ＡＹ　＃１０ＲＴＡＮＧ	随意契約	32,865,000	H13.11.30	3,224,550	H15.9.11	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4582	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「はまゆき」中間修理（機関・電気）／武器	随意契約	32,865,000	H14.11.29	4,305,000	H15.2.14	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4583	総理府	防衛庁海上自衛隊	６２口径７６ｍｍ速射砲組部品オーバーホール	随意契約	32,760,000	H12.1.7	27,609,750	H13.1.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4584	内閣府	防衛庁契約本部	自動航空用写真装置試験器ＪＴＳ－Ｑ１５２	随意契約	32,760,000	H13.12.10	5,361,300	H15.1.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4585	内閣府	防衛庁海上自衛隊	６２口径７６ｍｍ速射砲組部品オーバーホール	随意契約	32,760,000	H14.2.4	19,872,720	H14.12.12	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4586	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「にちなん」年次検査（無人潜水装置（海底ケーブル埋設用））	随意契約	32,760,000	H14.2.14	6,090,000	H14.3.22	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4587	内閣府	防衛庁航空自衛隊	統合電子戦装置Ｊ／ＡＳＱ－２構成品修理５個	随意契約	32,760,000	H15.3.31	861,000	H16.3.16	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4588	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「つのしま」定期検査（専門業者工事）	随意契約	32,760,000	H15.12.12	4,329,150	H16.3.9	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4589	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＳＷＩＴＣＨ，ＧＹＲＯ等修理作業	随意契約	32,756,850	H15.3.31	13,725,600	H16.2.13	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4590	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＮＵＴ外１１品目	随意契約	32,728,500	H13.12.14	3,810,450	H15.3.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4591	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＤＩＣＡＴＯＲ外１１品目	随意契約	32,712,750	H11.11.12	339,150	H13.1.23	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4592	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＭＨ－５３Ｅ型航空機部品１式（６品目）	随意契約	32,707,500	H12.11.16	5,442,150	H14.1.24	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4593	内閣府	防衛庁契約本部	ＵＨ－６０Ｊ用整備器材（その八）	随意契約	32,707,500	H14.3.8	4,579,050	H15.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4594	内閣府	防衛庁契約本部	赤外線妨害装置（輸入）	随意契約	32,676,000	H14.3.27	5,203,800	H15.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4595	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＴＥＧＲＡＴＥＤ　Ｃ，Ｎ，Ｉ　ＣＯＮＴＲＯＬ　ＰＡＮＥＬＳ構成品修理６０個	随意契約	32,655,000	H11.9.27	1,701,000	H12.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4596	総理府	防衛庁海上自衛隊	６２口径７６ｍｍ速射砲組部品オーバーホール	随意契約	32,655,000	H12.1.7	28,289,100	H12.12.15	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4597	総理府	防衛庁海上自衛隊	６２口径７６ｍｍ速射砲組部品オーバーホール	随意契約	32,655,000	H12.1.20	21,210,000	H12.11.7	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4598	内閣府	防衛庁航空自衛隊	航空現況表示用コンソール構成品修理５７個	随意契約	32,655,000	H14.8.19	63,000	H15.3.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4599	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「ときわ」年次検査（補給艦の検査整備）（専門業者工事）	随意契約	32,655,000	H15.5.29	31,290,000	H15.7.23	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4600	総理府	防衛庁海上自衛隊	電子・武器等用部品（輸入品）ＣＯＯＬＥＲ，ＡＩＲ，ＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣ　ＥＱＵＩＰＭＥＮＴ	随意契約	32,644,500	H12.1.21	826,350	H12.9.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4601	総理府	防衛庁海上自衛隊	掃海艇「くめじま」年次検査	随意契約	32,622,450	H12.8.8	7,728,000	H12.9.11	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4602	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「くりはま」年次検査	随意契約	32,618,250	H15.4.25	15,703,800	H15.6.4	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4603	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＶＡＬＶＥ外７品目	随意契約	32,610,480	H14.3.29	441,000	H15.2.21	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4604	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＮＶＥＲＴＥＲ外２品目	随意契約	32,609,850	H12.7.14	4,116,000	H13.11.19	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4605	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＬＡＭＰ，ＩＮＣＡＮＤＥＳＣＥＮＴ外７品目	随意契約	32,607,750	H13.8.29	4,295,550	H15.2.25	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4606	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＡＭＰＬＩＦＩＥＲ外（整備）	随意契約	32,605,650	H11.7.22	103,950	H12.2.16	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4607	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＹＬＩＮＤＥＲ　ＡＳＳＹ外１品目	随意契約	32,583,600	H13.8.28	15,248,100	H14.3.14	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4608	総理府	防衛庁海上自衛隊	６２口径７６ｍｍ速射砲組部品オーバーホール	随意契約	32,550,000	H11.12.27	29,586,900	H12.11.13	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4609	総理府	防衛庁海上自衛隊	６２口径７６ｍｍ速射砲組部品オーバーホール	随意契約	32,550,000	H12.1.6	24,990,000	H13.1.12	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4610	総理府	防衛庁海上自衛隊	６２口径７６ｍｍ速射砲組部品オーバーホール	随意契約	32,550,000	H12.1.7	25,410,000	H12.12.20	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4611	内閣府	防衛庁海上自衛隊	武器等用部品（専用品）ＢＥＡＲＩＮＧ外	随意契約	32,550,000	H13.1.22	680,400	H14.3.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4612	内閣府	防衛庁技術研究本部	技術管理等支援作業	随意契約	32,550,000	H13.4.5	1,197,000	H13.6.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4613	内閣府	防衛庁契約本部	地対空誘導弾ペトリオット用部品（輸入）（その一）	随意契約	32,550,000	H13.9.11	4,603,200	H15.3.7	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4614	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＡＣＴＵＡＴＯＲ　ＦＯＲＷＡＲＤ　ＤＥＦＬＥＣＴＯＲ外５品目	随意契約	32,550,000	H13.9.13	5,124,000	H14.11.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4615	内閣府	防衛庁航空自衛隊	機上電波測定装置Ｊ／ＡＬＲ－２構成品修理１５個	随意契約	32,550,000	H13.12.27	2,005,500	H15.2.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4616	内閣府	防衛庁技術研究本部	試験準備作業	随意契約	32,550,000	H14.2.15	3,307,500	H14.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4617	内閣府	防衛庁海上自衛隊	射撃指揮装置１型用組部品オーバーホール	随意契約	32,550,000	H14.11.5	686,700	H16.1.8	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4618	内閣府	防衛庁航空自衛隊	航空機等の修理等に関する現地補給処整備	随意契約	32,550,000	H15.4.1	75,673,500	H16.3.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4619	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＳＴＡＴＯＲ　ＡＳＳＹ外７品目航空機部品	随意契約	32,526,900	H12.2.25	3,387,300	H13.3.16	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4620	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＰＩＳＴＯＮ＆Ｇ外１５品目航空機部品	随意契約	32,525,850	H12.11.2	4,379,550	H15.1.31	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4621	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＧＹＲＯ，６０００Ｇ組立作業	随意契約	32,521,650	H15.3.31	6,631,800	H16.2.13	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4622	内閣府	防衛庁契約本部	ＩＧＳＯ－４８０エンジン・オーバーホール	随意契約	32,508,000	H15.12.4	664,500	H16.3.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4623	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「まきしま」中間修理船体・機関及び電気	随意契約	32,471,250	H14.8.22	3,469,200	H14.9.26	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4624	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＶＡＬＶＥ外２品目	随意契約	32,455,500	H13.8.31	5,058,900	H15.1.23	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4625	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＶＡＬＶＥ外１２品目	随意契約	32,452,350	H12.12.25	528,150	H14.2.18	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4626	総理府	防衛庁海上自衛隊	６２口径７６ｍｍ速射砲組部品オーバーホール	随意契約	32,445,000	H11.10.27	25,725,000	H12.2.15	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4627	総理府	防衛庁海上自衛隊	６２口径７６ｍｍ速射砲組部品オーバーホール	随意契約	32,445,000	H11.12.27	31,481,100	H12.10.31	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払を発生の防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の措置（円）及び責任の所在
4628	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＲＥＴＡＩＮＥＲ外９品目	随意契約	32,445,000	H13.6.29	6,770,400	H14.1.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4629	内閣府	防衛庁契約本部	赤外線妨害装置（輸入）	随意契約	32,403,000	H14.3.13	5,170,200	H15.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4630	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＡＮＴＤＲＩＶＥＴＧ－２２２／Ａ　１個	随意契約	32,371,500	H13.9.17	3,402,000	H15.3.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4631	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＤＵＣＴ　ＡＳＳＹ	随意契約	32,361,000	H13.11.30	257,250	H16.3.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4632	内閣府	防衛庁契約本部	航空機用機能部品（ＡＮ／ＡＳＮ－４３）（国産）	随意契約	32,350,500	H14.2.22	189,000	H15.5.8	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4633	総理府	防衛庁海上自衛隊	ミサイル射撃指揮装置２型－１２用組部品オーバーホール	随意契約	32,340,000	H11.12.3	781,200	H12.6.14	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4634	総理府	防衛庁海上自衛隊	「さわかぜ」定期検査	随意契約	32,340,000	H12.1.25	14,070,000	H12.3.14	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4635	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＥＮＳＩＮＧ　ＥＬＥＭＥＮＴ外２３品目	随意契約	32,340,000	H13.9.18	3,860,850	H15.2.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4636	内閣府	防衛庁契約本部	１１ｍ作業艇（ＦＲＰ製）	一般競争入札	32,340,000	H14.2.4	420,000	H14.3.29	納入場所、設置場所等に変更等があったため。	妥当	なし	－
4637	内閣府	防衛庁海上自衛隊	６２口径７６ｍｍ速射砲組部品オーバーホール	随意契約	32,340,000	H14.10.11	28,953,750	H15.11.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4638	内閣府	防衛庁海上自衛隊	６２口径７６ｍｍ速射砲組部品オーバーホール	随意契約	32,340,000	H14.11.20	25,095,000	H16.1.26	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4639	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「ひめしま」年次検査（艦船、武器）外	随意契約	32,340,000	H15.2.18	6,667,500	H15.3.20	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4640	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「つのしま」定期検査（通信電子の部）そのニ	随意契約	32,340,000	H15.12.12	8,925,000	H16.3.31	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4641	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＧＥＡＲＣＬＵＳＴＥＲ外１０品目	随意契約	32,329,500	H14.3.27	3,160,500	H15.3.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4642	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＦＩＬＴＥＲ　ＡＳＳＹ外（整備）	随意契約	32,301,150	H12.9.29	380,100	H14.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4643	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＳＴＥＥＲＩＮＧ　ＵＮＩＴ　ＡＳＳＹ等オーバーホール作業	随意契約	32,293,800	H12.9.12	46,326,000	H14.2.1	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4644	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＯＬＥＮＯＩＤ　ＶＡＬＶＥ外６品目	随意契約	32,287,500	H13.6.29	3,986,850	H14.11.1	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4645	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＨＥＡＴ，ＥＸＣＨＡＮＧＥＲ等修理作業	随意契約	32,260,200	H13.3.23	7,682,850	H14.3.19	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4646	総理府	防衛庁調達実施本部	２５０－Ｃ２０Ｂエンジン・オーバーホール	随意契約	32,256,000	H12.3.29	1,992,241	H13.3.22	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4647	総理府	防衛庁航空自衛隊	姿勢方位基準装置８ＳＲ３ＡＸ２構成品修理１２個	随意契約	32,245,500	H11.10.25	1,092,000	H12.3.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4648	総理府	防衛庁海上自衛隊	ミサイル射撃指揮装置２型－１２用組部品オーバーホール	随意契約	32,235,000	H12.1.7	722,400	H12.9.8	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4649	内閣府	防衛庁契約本部	ＨＳＣ－２１ソノブイ信号切換装置	随意契約	32,235,000	H13.3.30	315,000	H15.4.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4650	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＴＭ３Ｂ型ガスタービン（ガスゼネレータ及び出力回転数制御装置）機関部品パーツキット	随意契約	32,235,000	H15.3.17	1,128,750	H16.1.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4651	総理府	防衛庁航空自衛隊	ヘッドアップ・ディスプレイＪ／ＡＶＱ－２構成品修理４個	随意契約	32,224,500	H12.9.28	3,076,500	H13.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4652	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＤＩＧＩＴＡＬ　ＣＯＮＴＲＯＬ　ＡＭＰ外（整備）	随意契約	32,219,250	H15.9.30	278,250	H16.3.24	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4653	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＰＩＮ外２５品目	随意契約	32,214,000	H13.7.11	8,179,500	H14.3.11	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4654	内閣府	防衛庁契約本部	機上気象レーダＪＡＰＮ－Ｍ１０－Ｂ	随意契約	32,182,500	H13.3.30	7,553,700	H14.3.1	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4655	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＬＡＮＤＩＮＧ　ＧＥＡＲ外９品目	随意契約	32,175,150	H15.9.24	1,964,550	H16.3.12	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4656	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＤＩＡＰＨＲＡＧＭ，ＯＩＬＳ　１６個	随意契約	32,161,500	H13.9.28	3,553,200	H14.10.15	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4657	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＰＡＣＫＩＮＧ外４４品目	随意契約	32,156,250	H12.2.1	439,950	H13.2.2	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4658	総理府	防衛庁海上自衛隊	ミサイル射撃指揮装置２型－１２用組部品オーバーホール	随意契約	32,130,000	H12.1.7	6,135,150	H12.11.13	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4659	総理府	防衛庁調達実施本部	自動航空用写真装置試験器ＪＴＳ－Ｑ１５２	随意契約	32,130,000	H12.12.20	4,521,300	H13.11.1	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4660	内閣府	防衛庁契約本部	放射線検知装置	随意契約	32,130,000	H13.3.15	870,450	H14.9.2	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4661	内閣府	防衛庁海上自衛隊	６２口径７６ｍｍ速射砲組部品オーバーホール	随意契約	32,130,000	H14.11.20	23,073,750	H15.12.12	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4662	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＨＥＡＴ－ＥＸＣＨＡＮＧＥ外１９品目	随意契約	32,121,600	H11.9.29	204,750	H12.12.6	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4663	内閣府	防衛庁航空自衛隊	自動警戒管制組織機器システム整備１式	随意契約	32,119,500	H13.7.2	189,000	H14.10.24	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4664	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＩＴＩＡＴＯＲ　Ｍ３Ａ１　オーバーホール外４品目	随意契約	32,090,100	H11.9.24	3,150	H12.12.25	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4665	内閣府	防衛庁海上自衛隊	６２口径７６ｍｍ速射砲組部品オーバーホール	随意契約	32,077,500	H14.10.18	26,880,000	H15.9.25	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4666	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ジャイロコンパスＯＳＮ－１級感部オーバーホール	随意契約	32,046,000	H16.1.21	9,597,000	H16.3.16	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4667	内閣府	防衛庁海上自衛隊	射撃指揮装置１型用組部品オーバーホール	随意契約	32,035,500	H15.12.8	2,711,100	H16.3.15	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4668	総理府	防衛庁海上自衛隊	ミサイル射撃指揮装置２型－１２用組部品オーバーホール	随意契約	32,025,000	H11.12.3	555,450	H12.8.4	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4669	総理府	防衛庁海上自衛隊	ミサイル射撃指揮装置２型－１２用組部品オーバーホール	随意契約	32,025,000	H12.1.7	1,019,550	H12.11.27	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4670	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「にちなん」年次検査（無人潜水装置（海底ケーブル埋設用）））	随意契約	32,025,000	H13.2.8	5,481,000	H13.3.15	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4671	内閣府	防衛庁航空自衛隊	幹部学校用教育システムプログラム維持１式	随意契約	32,025,000	H13.10.15	56,269,500	H15.3.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4672	内閣府	防衛庁契約本部	作動油航空（石油基）	指名競争入札	32,025,000	H13.12.12	7,477,050	H14.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4673	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＦＬＯＷ　ＭＥＴＥＲ	随意契約	32,025,000	H14.3.28	2,127,300	H14.9.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4674	内閣府	防衛庁海上自衛隊	６２口径７６ｍｍ速射砲組部品オーバーホール	随意契約	32,025,000	H14.9.30	21,603,750	H16.1.26	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4675	内閣府	防衛庁海上自衛隊	６２口径７６ｍｍ速射砲組部品オーバーホール	随意契約	32,025,000	H14.11.20	18,690,000	H15.9.25	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4676	総理府	防衛庁航空自衛隊	クーラント・プレッシャ・タンク修理５１７個	随意契約	32,017,650	H12.3.13	1,008,000	H13.1.19	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4677	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＡＴＴＩＴＵＤＥ　ＨＥＡＤＩＮＧ　ＲＥＦＥＲＥＮＣＥ外１品目	随意契約	31,993,500	H14.12.24	1,302,000	H15.2.24	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4678	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－４（免税）	随意契約	31,978,800	H15.1.22	746,704	H15.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4679	総理府	防衛庁航空自衛隊	赤外線偵察装置ＡＮ／ＡＡＤ－５構成品修理５個	随意契約	31,972,500	H11.9.30	6,153,000	H13.3.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4680	総理府	防衛庁海上自衛隊	「えい船６９号」定期検査	随意契約	31,956,750	H12.12.28	13,750,800	H13.2.21	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4681	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「おやしお」年次検査（水中武器の部）そのー	随意契約	31,927,350	H15.6.30	12,810,000	H15.8.1	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払を発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
4682	内閣府	防衛庁海上自衛隊	PANEL ASSY，TOP COWL等修理作業	随意契約	31,918,950	H14.12.3	541,800	H16.3.18	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4683	総理府	防衛庁航空自衛隊	BARRIER，AIRCRAFT ARRESTINGの整備	随意契約	31,911,600	H12.5.9	7,140,000	H12.11.20	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4684	総理府	防衛庁航空自衛隊	TCTO KIT	随意契約	31,893,750	H11.9.30	378,000	H12.3.23	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4685	内閣府	防衛庁航空自衛隊	インディケータグループ0D－60／A構成品修理31個	随意契約	31,878,000	H14.9.13	2,793,000	H16.2.19	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4686	内閣府	防衛庁航空自衛隊	GEARBOX MODULE外（整備）	随意契約	31,861,200	H14.3.28	4,492,950	H15.2.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4687	内閣府	防衛庁航空自衛隊	CUSHION外67品目	随意契約	31,847,907	H13.9.25	47,790	H14.3.14	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4688	総理府	防衛庁調達実施本部	C，C，T，V，S 1317 FJ20－1	随意契約	31,836,000	H12.3.31	6,771,450	H14.3.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4689	内閣府	防衛庁契約本部	航空機整備用部品（輸入）	随意契約	31,815,000	H13.12.5	6,384,000	H15.2.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4690	内閣府	防衛庁航空自衛隊	DISK外1品目	指名競争入札	31,815,000	H14.1.31	3,856,650	H15.1.16	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4691	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料JP－4（免税）	指名競争入札	31,815,000	H15.9.30	592,200	H15.12.1	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4692	内閣府	防衛庁航空自衛隊	WING ASSY外（整備）	随意契約	31,812,900	H15.7.24	983,850	H16.2.26	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4693	内閣府	防衛庁海上自衛隊	SH－60J型航空機部品1式（38品目）	随意契約	31,794,000	H13.3.22	5,198,550	H14.3.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4694	内閣府	防衛庁海上自衛隊	73式魚雷（B）本体特別修理	随意契約	31,762,500	H13.12.7	11,319,000	H14.3.22	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4695	内閣府	防衛庁契約本部	航空機用雑特部品（輸入）（その十三）	随意契約	31,762,500	H14.1.15	2,746,800	H15.3.31	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4696	総理府	防衛庁航空自衛隊	ACTUATOR外6品目	随意契約	31,758,300	H12.3.27	342,300	H13.2.7	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4697	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料JP－4（免税）	随意契約	31,752,000	H15.12.22	665,280	H16.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4698	総理府	防衛庁航空自衛隊	VALVE ASSY外6品目	随意契約	31,731,000	H11.8.31	1,465,800	H12.2.24	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4699	総理府	防衛庁航空自衛隊	ACTUATOR ELECTRO修理19個	随意契約	31,712,100	H12.11.6	2,454,900	H14.1.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4700	内閣府	防衛庁航空自衛隊	GEARCLUSTER外7品目	随意契約	31,710,000	H14.3.18	4,042,500	H15.3.10	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4701	総理府	防衛庁航空自衛隊	CYLINDER ASSY外10品目	随意契約	31,708,950	H11.10.8	378,000	H13.2.7	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4702	総理府	防衛庁航空自衛隊	CONTAINER外3品目	随意契約	31,692,150	H12.9.20	9,711,450	H14.1.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4703	総理府	防衛庁海上自衛隊	SERVO VALV外16品目航空機部品	随意契約	31,668,000	H12.3.27	3,208,800	H13.3.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4704	総理府	防衛庁調達実施本部	CH－47用空輸器材（その二）（輸入）	随意契約	31,626,525	H12.2.18	516,600	H13.11.7	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4705	内閣府	防衛庁航空自衛隊	TEST STAND，HYDRAULIC SYSTEM外1品目の整備	随意契約	31,626,000	H15.3.28	530,250	H15.11.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4706	総理府	防衛庁航空自衛隊	STARTER GENERATOR SET，JET ENGINE外4品目の整備	随意契約	31,605,000	H12.10.10	1,029,000	H13.1.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4707	内閣府	防衛庁海上自衛隊	高性能20mm機関砲（MOD12）機関砲部オーバーホール	随意契約	31,605,000	H13.1.17	13,855,800	H13.10.23	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4708	内閣府	防衛庁航空自衛隊	20mm対空機関砲定期修理2個	随意契約	31,605,000	H13.7.25	2,056,950	H14.2.19	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4709	内閣府	防衛庁契約本部	FDR／CVR（飛行データ記録装置）J／ASH－6	随意契約	31,605,000	H15.3.26	202,650	H16.3.15	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4710	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「あすか」定期検査（水中武器の部）その一	随意契約	31,605,000	H16.1.21	9,985,500	H16.3.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4711	総理府	防衛庁航空自衛隊	SEGMENT外1品目	随意契約	31,563,000	H12.5.17	672,000	H12.10.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4712	内閣府	防衛庁契約本部	汚染水域潜水作業用器材	随意契約	31,552,500	H14.12.18	4,301,850	H15.3.31	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4713	内閣府	防衛庁契約本部	D－91ドプラー航法装置	随意契約	31,542,000	H14.3.29	3,246,600	H15.6.9	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4714	総理府	防衛庁航空自衛隊	STRUT ASSY外21品目	指名競争入札	31,531,500	H12.3.22	456,750	H13.3.8	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4715	総理府	防衛庁航空自衛隊	GEAR ASSY，SPEED DECREASER外17品目	随意契約	31,521,000	H11.12.9	2,436,000	H13.3.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4716	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「つしま」年次検査	随意契約	31,508,400	H15.3.4	40,309,500	H15.3.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4717	総理府	防衛施設庁那覇防衛施設局	キャンプ瑞慶覧監理設物調査設計業務	指名競争入札	31,500,000	H11.7.13	844,200	H12.3.10	契約の数量、期間等に変更等があったため。	妥当	なし	－
4718	内閣府	防衛庁航空自衛隊	KIT F外4品目	随意契約	31,485,300	H14.12.17	109,200	H15.3.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4719	総理府	防衛庁航空自衛隊	ヘッドアップ・ディスプレイJ／AVQ－2構成品修理9個	随意契約	31,479,000	H11.9.30	1,617,000	H12.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4720	総理府	防衛庁調達実施本部	LR－2（エンジン）用初度部品（輸入）	随意契約	31,479,000	H12.12.28	5,670,000	H13.11.6	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4721	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空武器等用部品（輸入品）DRUM外3件	随意契約	31,479,000	H13.2.15	6,959,400	H14.2.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4722	総理府	防衛庁海上自衛隊	記念艦「三笠」修理工事（木甲板修理外）	随意契約	31,395,000	H12.2.4	4,515,000	H12.3.13	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4723	内閣府	防衛庁海上自衛隊	高性能20mm機関砲（MOD12）機関砲部オーバーホール	随意契約	31,395,000	H13.2.26	11,655,000	H13.9.10	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4724	総理府	防衛庁海上自衛隊	航空武器等用部品（輸入品）BATTERY ASSY外5件	随意契約	31,384,500	H12.9.29	2,482,200	H13.3.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4725	内閣府	防衛庁契約本部	特通M型器材（その五）	随意契約	31,339,726	H14.11.7	1,441,674	H15.3.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4726	総理府	防衛庁航空自衛隊	GEAR外26品目	随意契約	31,334,730	H12.9.28	852,705	H13.3.9	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4727	総理府	防衛庁航空自衛隊	STAND，LIGHT外19品目	随意契約	31,329,900	H12.9.25	579,600	H14.2.7	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4728	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「SH－60J」HRC－115外1件定期修理	随意契約	31,323,600	H14.10.10	1,611,750	H15.10.22	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4729	総理府	防衛庁航空自衛隊	SERVO CYLINDER外8品目	随意契約	31,319,400	H11.9.6	238,350	H12.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4730	総理府	防衛庁海上自衛隊	高性能20mm機関砲（MOD12）機関砲部オーバーホール	随意契約	31,290,000	H12.1.7	5,092,500	H12.11.20	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4731	内閣府	防衛庁海上自衛隊	敷設艦「むろと」年次検査（無人潜水装置2型）	随意契約	31,290,000	H13.2.13	4,788,000	H13.3.6	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4732	内閣府	防衛庁契約本部	FDR／CVR（飛行データ記録装置）J／ASH－6 初度部品	随意契約	31,290,000	H14.3.29	328,093	H16.3.15	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4733	内閣府	防衛庁海上自衛隊	6NMU－TK1型機関組立復旧（NMU－6029，NMU－6030）	随意契約	31,290,000	H14.4.24	1,606,500	H14.5.13	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払が発生するために講ずべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害賠償（円）及び責任の所在
4734	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＧＥＡＲ外１３品目	随意契約	31,269,000	H13.3.16	5,610,150	H14.1.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4735	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「やえやま」年次検査	随意契約	31,248,000	H14.8.5	18,378,150	H14.9.9	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4736	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ペトリオット・ミサイルの品質確認試験（解析等）１式	随意契約	31,237,500	H13.12.21	2,194,500	H14.3.25	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4737	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＲＯＴＯＲ外３８品目	随意契約	31,195,500	H13.12.19	3,509,100	H14.11.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4738	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＰＲＯＣＫＥＴ ＡＳＳＹ．ＬＯＡＤ外６品目	随意契約	31,193,400	H13.9.28	379,050	H13.11.22	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4739	内閣府	防衛庁海上自衛隊	高圧空気圧縮機Ｐ－３５０１修理	随意契約	31,185,000	H14.1.15	3,118,500	H14.9.6	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4740	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「なるしお」年次検査（専門業者工事）	随意契約	31,185,000	H16.2.3	1,674,750	H16.3.10	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4741	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＨＡＮＤＬＥ外１８品目	随意契約	31,180,800	H13.11.30	6,925,800	H14.3.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4742	総理府	防衛庁海上自衛隊	「ＴＣ－９０」ＨＲＣ－１０６外２件定期修理	随意契約	31,175,550	H12.2.1	3,152,100	H13.3.26	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4743	内閣府	防衛庁契約本部	ＵＨ－６０ＪＡ（機体）用初度部品（輸入）	随意契約	31,137,750	H13.2.20	3,704,400	H14.11.21	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4744	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＵＰＬＥＲ，ＤＩＲＥＣＴＩＯＮＡＬ ＤＵＡＬ ８個	随意契約	31,101,000	H12.10.30	8,641,500	H14.3.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4745	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＰＯＷＥＲ ＣＯＮＴＲＯＬ ＡＣＴＵＡＴＯＲ ＡＳＳＥＭＢＬＹ外１２品目	随意契約	31,097,850	H14.7.30	6,010,200	H15.2.14	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4746	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＭＯＴＯＲ ２個	随意契約	31,080,000	H14.3.28	5,491,500	H15.1.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4747	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＬＡＴＣＨ外３７品目	随意契約	31,064,250	H12.8.29	5,431,650	H13.9.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4748	内閣府	防衛庁海上自衛隊	７３式魚雷（Ｂ）本体オーバーホール	随意契約	31,027,500	H14.12.13	6,436,500	H15.3.18	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4749	内閣府	防衛庁契約本部	航空機整備用部品（輸入）	随意契約	31,017,000	H13.11.19	5,002,200	H15.3.4	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4750	内閣府	防衛庁契約本部	電子管ＶＴＵ－６２９４Ｊ２	随意契約	30,975,000	H14.1.28	4,574,850	H15.3.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4751	内閣府	防衛庁航空自衛隊	通信電子装置ＡＮ／ＡＳＱ－１９Ｂ構成品修理１０個	随意契約	30,975,000	H14.3.29	6,499,500	H15.3.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4752	内閣府	防衛庁契約本部	航空作動油（輸入）	随意契約	30,975,000	H14.10.8	623,700	H15.3.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4753	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＴＥＳＴ ＳＴＡＮＤ，ＨＹＤＲＡＵＬＩＣ ＳＹＳＴＥＭ外１品目の整備	随意契約	30,975,000	H15.2.27	812,700	H15.12.1	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4754	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＡＤＡＰＴＯＲ Ａ外１０品目航空機部品	随意契約	30,950,850	H11.12.17	1,207,500	H12.10.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4755	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＧＥＡＲＢＯＸ ＡＳＳＹ．，ＩＮＬＥＴ外１品目	随意契約	30,943,500	H14.1.18	3,662,400	H15.7.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4756	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－５（免税）	指名競争入札	30,925,125	H15.1.21	920,823	H15.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4757	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＣＹＬＩＮＤＥＲ，ＭＡＩＮＳＬＡＴ等修理作業	随意契約	30,923,550	H15.3.26	5,423,250	H16.2.23	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4758	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＬＩＰＲＩＮＧ ＡＳＳＹ外５品目	随意契約	30,880,500	H11.12.16	2,696,400	H12.3.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4759	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＣＡＰ ＶＡＬＶＥ外１７品目航空機部品	随意契約	30,878,400	H11.11.12	297,150	H12.11.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4760	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＰＲＯＣＫＥＴ ＣＬＵＳＴＥＲ，ＣＯＮＶＥＹＯＲ外１７品目	随意契約	30,870,000	H13.9.28	5,037,900	H15.2.26	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4761	内閣府	防衛庁海上自衛隊	武器等用部品（専用品）ＦＩＬＴＥＲ ＥＬＥＭＥＮＴ，ＦＬＵＩＤ，ＰＲＥＳＳＵＲ	随意契約	30,870,000	H14.1.23	2,415,000	H15.1.8	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4762	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－４（免税）	指名競争入札	30,870,000	H15.12.24	907,872	H16.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4763	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「エアクッション艇」年次検査（航法データ表示処理システム外１件）	随意契約	30,870,000	H16.3.2	326,550	H16.3.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4764	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＢＡＦＦＬＥ，ＲＯＴＡＴＩＮＧ外４品目	随意契約	30,807,000	H12.9.29	5,684,700	H13.12.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4765	総理府	防衛庁海上自衛隊	機雷処分具（Ｓ－７）１形航走体修理	随意契約	30,765,000	H11.10.12	17,115,000	H12.1.26	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4766	内閣府	防衛庁海上自衛隊	防火防水実習場点検整備及び修理	随意契約	30,765,000	H14.12.24	371,700	H15.1.16	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4767	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＩＲＣＵＩＴ ＣＡＲＤ ＡＳＳＹ外７品目	随意契約	30,754,500	H12.11.16	6,205,500	H14.3.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4768	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ロータリー・カプラーＣＵ－２２８７／Ａオーバーホール３個	随意契約	30,723,000	H14.9.24	2,614,500	H16.2.25	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4769	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＤＲＩＶＥＲ ＴＵＢＥ ８個	随意契約	30,702,000	H12.8.10	4,956,000	H14.1.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4770	総理府	防衛庁調達実施本部	アンテナ１１Ｄ２９９００－２	随意契約	30,660,000	H12.12.25	6,578,250	H14.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4771	内閣府	防衛庁海上自衛隊	短ＳＡＭ装置（ＣＤＳ及び短ＳＡＭシステム）ＳＱＴに伴う技術役務	随意契約	30,660,000	H15.7.16	1,890,000	H16.3.16	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4772	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＡＮＩＳＴＥＲ修理外３品目	随意契約	30,660,000	H15.7.18	6,079,500	H16.3.23	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4773	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＶＡＬＶＥ外１３品目	随意契約	30,635,850	H11.8.17	49,350	H12.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4774	総理府	防衛庁海上自衛隊	「すがしま」年次検査	随意契約	30,607,500	H12.12.27	20,450,850	H13.2.23	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4775	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「はやぶさ」年次検査（艦船、武器）	随意契約	30,555,000	H14.12.12	3,087,000	H15.1.23	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4776	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「たかなみ」年次検査（専門業者工事）	随意契約	30,550,800	H15.12.12	4,499,250	H16.1.20	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4777	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「はしだて」年次検査	随意契約	30,523,500	H14.2.15	28,845,600	H14.3.18	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4778	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＵＮＴＥＲ，ＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣ，ＤＩＧＩＴＡＬ １２１個	随意契約	30,502,500	H14.1.28	3,738,000	H15.3.10	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4779	内閣府	防衛庁海上自衛隊	潜水艦「あらしお」中間修理	随意契約	30,498,300	H14.4.26	3,533,565	H14.5.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4780	内閣府	防衛庁契約本部	ＣＨ－４７Ｊ用機体初度部品（輸入）（その一）	随意契約	30,492,000	H13.3.30	3,639,300	H15.2.4	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4781	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＣＹＬＩＮＤＥＲ，ＮＬＧＡＣＴ等修理作業	随意契約	30,480,450	H12.3.27	6,629,700	H13.3.1	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4782	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＡＤＡＰＴＥＲ ＦＵＥＬ外１０品目	随意契約	30,465,750	H14.9.30	10,668,000	H16.3.26	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4783	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「ゆきしお」年次検査（水中武器の部）その二	随意契約	30,454,200	H15.5.13	4,459,875	H15.6.9	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4784	総理府	防衛庁海上自衛隊	射撃指揮装置１型用組部品オーバーホール	随意契約	30,450,000	H12.1.4	2,902,200	H12.10.26	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4785	総理府	防衛庁海上自衛隊	射撃指揮装置１型用組部品オーバーホール	随意契約	30,450,000	H12.11.13	662,550	H14.2.14	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
4786	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＥＲＶＯ　ＡＳＳＹ　５個	随意契約	30,420,600	H12.3.27	1,458,450	H13.3.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4787	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＩＲＣＵＩＴ　ＣＡＲＤ　ＡＳＳＹ外１５品目	随意契約	30,406,950	H14.3.29	600,600	H15.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4788	内閣府	防衛庁契約本部	Ｃ－１３０Ｈ用整備器材（搭載）	随意契約	30,392,250	H14.3.28	4,322,850	H14.11.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4789	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＦＩＬＴＥＲ　ＥＬＥＭＥＮＴ外５３品目	随意契約	30,387,000	H12.9.28	966,000	H14.2.12	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4790	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＦＩＬＴＥＲ，ＢＡＮＤＰＡＳＳ　１２個	随意契約	30,376,500	H11.12.20	6,111,000	H13.9.6	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4791	総理府	防衛庁調達実施本部	ＡＷＡＣＳ用電源車	随意契約	30,345,000	H11.11.11	948,150	H12.3.16	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4792	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＧＹＲＯ　ＳＣＯＰＥ，ＲＡＴＥ　４個	随意契約	30,345,000	H12.11.16	3,696,000	H14.2.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4793	総理府	防衛庁海上自衛隊	「輸送艇１号」年次検査	指名競争入札	30,320,850	H11.12.9	14,378,700	H12.1.13	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4794	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＨＯＵＳＩＮＧ，ＴＲＡＮＳＭＩＳＳＩＯＮ，ＡＦＴ外７品目	随意契約	30,314,550	H12.2.24	4,200	H13.1.26	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4795	内閣府	防衛庁海上自衛隊	えい船６３号１４年度定期検査（船体の部その一、機関の部）	随意契約	30,240,000	H15.1.8	2,625,000	H15.3.7	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4796	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＳＭ１Ａ型ガスタービン用燃料ポンプ外１件オーバーホール	随意契約	30,230,550	H15.12.1	44,999,850	H16.3.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4797	総理府	防衛施設庁那覇防衛施設局	防衛施設用地の借上	随意契約	30,186,648	H12.4.3	1,066,248	H13.2.1	当該年度の借料額が確定したため。	妥当	なし	－
4798	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＶＡＬＶＥ外１品目	随意契約	30,177,000	H15.7.8	3,064,950	H16.3.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4799	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＮＶＥＲＴＥＲ	随意契約	30,149,700	H13.9.25	273,000	H14.11.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4800	総理府	防衛庁海上自衛隊	「ながしま」年次検査	随意契約	30,135,000	H12.2.15	7,875,000	H12.3.6	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4801	内閣府	防衛庁契約本部	救命浮舟	随意契約	30,135,000	H13.10.12	4,332,300	H14.1.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4802	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＡＮＴＥＮＮＡ外１０品目	随意契約	30,135,000	H14.3.25	4,074,000	H15.3.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4803	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＶＡＬＶＥ外１２品目	随意契約	30,090,900	H15.3.25	968,100	H16.2.26	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4804	内閣府	防衛庁契約本部	軽油特１号（免税）	随意契約	30,072,000	H14.12.2	1,795,500	H15.1.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4805	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＰＩＳＴＯＮ１品目航空機部品	随意契約	30,057,300	H11.10.22	345,450	H12.10.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4806	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「Ｐ－３Ｃ」ＡＮ／ＡＱＨ－４（Ｖ）２定期修理	随意契約	30,053,100	H14.3.29	5,121,900	H15.1.22	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4807	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＡＣＴＵＡＴＯＲ　ＥＬＥＣＴＲＯ修理１８個	随意契約	30,051,000	H12.9.22	1,586,550	H13.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4808	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＡＢＬＥ　ＡＳＳＥＭＢＹ外７品目	随意契約	30,009,000	H12.12.18	4,357,500	H13.12.6	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4809	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＷＡＳＨＥＲ外７品目	随意契約	29,988,000	H14.12.10	3,463,950	H15.11.11	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4810	総理府	防衛庁海上自衛隊	「はちじょう」年次検査	随意契約	29,927,100	H11.5.6	7,738,500	H11.6.1	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4811	総理府	防衛庁技術研究本部	技術管理等支援作業	随意契約	29,925,000	H12.4.3	15,481,200	H12.7.26	契約の数量、期間等に変更等があったため。	妥当	なし	－
4812	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＷＩＲＩＮＧ　ＨＡＲＮＥＳＳ外３０品目	随意契約	29,925,000	H13.11.21	24,150	H15.2.18	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4813	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＰＡＮＥＬ，ＰＯＷＥＲ　ＳＵＰＰＬＹ外５５品目	随意契約	29,925,000	H14.9.13	1,354,500	H15.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4814	内閣府	防衛庁航空自衛隊	移動式警戒監視システムＪ／ＴＰＳ－１０２装置修理１個	随意契約	29,914,500	H13.3.30	4,998,000	H14.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4815	内閣府	防衛庁契約本部	航空機用補持部品（輸入）（その六）	随意契約	29,904,000	H13.11.27	4,315,500	H15.2.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4816	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＭＳＳＰ　ＩＯ　ＢＯＡＲＤ外３品目	随意契約	29,872,500	H13.12.6	3,937,500	H15.3.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4817	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＮＯＺ　ＳＥＧ，ＬＰＴ－ＳＴＧ２外２０品目	随意契約	29,865,150	H11.12.21	5,248,950	H13.11.6	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4818	総理府	防衛庁海上自衛隊	Ｐ－３Ｃ型航空機部品１式（４１品目）	随意契約	29,862,000	H12.3.28	1,414,350	H13.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4819	総理府	防衛庁航空自衛隊	戦術偵察ポッド構成品修理（国外修理）１個	随意契約	29,851,500	H12.3.1	3,213,000	H13.3.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4820	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＴＲＡＮＳＭＩＴＴＥＲ（整備）	随意契約	29,849,400	H14.9.30	3,313,800	H16.1.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4821	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＧＥＡＲＢＯＸ　ＡＳＳＹ外（整備）	随意契約	29,830,500	H14.9.30	1,203,300	H16.1.14	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4822	総理府	防衛庁海上自衛隊	高圧気蓄器修理	随意契約	29,820,000	H12.2.10	1,165,500	H12.10.2	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4823	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「さわぎり」年次検査（専門業者工事）	随意契約	29,820,000	H15.10.27	5,008,500	H15.12.3	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4824	総理府	防衛庁海上自衛隊	掃海管制艇「にいじま」年次検査	随意契約	29,814,750	H12.7.31	13,896,750	H12.9.7	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4825	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＥＲＴＩＡＬ　ＲＥＦＥＲＥＮＣＥ　ＵＮＩＴ　１個	随意契約	29,799,000	H12.2.17	199,500	H12.11.16	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4826	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＢＵＳＨＩＮＧ外１１４品目	随意契約	29,788,500	H12.3.21	1,152,900	H13.3.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4827	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＲＭ１Ｃ型ガスタービン用スタータ外１件オーバーホール	随意契約	29,786,400	H15.11.25	44,950,500	H16.2.26	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4828	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＭＰＵＴＥＲ，ＰＩＴＣＨ外１品目	随意契約	29,715,000	H11.12.20	367,500	H13.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4829	総理府	防衛庁航空自衛隊	ラプコン装置Ｊ／ＦＰＱ－５現地定期修理１式	随意契約	29,704,500	H12.8.3	1,008,000	H12.12.21	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4830	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「ＳＨ－６０Ｊ」ＴＢ－６２３Ｃ／ＡＳＱ－８１（Ｖ）定期修理	随意契約	29,671,950	H13.10.22	1,699,950	H14.12.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4831	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「Ｐ－３Ｃ」ＡＮ／ＡＰＸ－７２外２件定期修理	随意契約	29,627,850	H14.2.8	4,221,000	H15.1.29	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4832	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｊ７９　ＣＩＰ	随意契約	29,624,910	H12.12.15	506,151	H13.6.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4833	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＡＰＡＣＩＴＯＲ外６０品目	随意契約	29,589,000	H15.9.19	1,260,000	H16.3.1	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4834	総理府	防衛庁海上自衛隊	「うみぎり」定期検査（誘導武器の部）その二	随意契約	29,537,550	H12.1.14	5,294,100	H12.3.17	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4835	内閣府	防衛庁契約本部	処分用爆雷５形	随意契約	29,505,000	H13.2.26	1,886,850	H15.8.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4836	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＡＢＬＥ　ＡＳＳＹ，ＳＰＥＣ外１７品目	指名競争入札	29,505,000	H13.3.1	3,739,050	H15.1.8	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4837	内閣府	防衛庁海上自衛隊	高性能２０ｍｍ機関砲機関砲部オーバーホール	随意契約	29,505,000	H13.8.28	11,760,000	H14.3.18	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4838	内閣府	防衛庁契約本部	機上無線機ＪＡＮ／ＡＲＣ－１８２	随意契約	29,452,500	H13.3.30	7,881,300	H14.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4839	総理府	防衛庁海上自衛隊	高性能２０ｍｍ機関砲（ＭＯＤ１２）機関砲部オーバーホール	随意契約	29,400,000	H11.12.16	8,127,000	H12.3.6	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加の支払を発生ため防ぐに講ずべきであった措置	左記の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
4840	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「油船１４号」定期検査	指名競争入札	29,400,000	H13.2.14	5,691,000	H13.3.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4841	内閣府	防衛庁契約本部	ＩＦＦ／ＳＩＦ装置Ｊ／ＡＰＸ－１０５Ａ	随意契約	29,400,000	H14.3.29	726,600	H15.5.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4842	内閣府	防衛施設庁横浜防衛施設局	厚木飛行場周辺における航空機騒音度調査	随意契約	29,400,000	H15.8.12	15,873,900	H16.3.26	契約の数量、期間等に変更等があったため。	妥当	なし	－
4843	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＡＰＵオーバーホール作業	随意契約	29,383,200	H14.10.18	5,583,900	H16.3.1	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4844	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「たけしお」年次検査（水中武器の部）その二	随意契約	29,372,700	H15.8.21	3,591,000	H15.10.8	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4845	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＤＩＣＡＴＯＲ外（整備）	随意契約	29,353,800	H11.9.30	750,750	H12.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4846	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＴＦ４０Ｂ型ガスタービン機関部品ＢＲＡＣＫＥＴ外	随意契約	29,347,500	H14.2.28	3,072,300	H15.2.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4847	内閣府	防衛庁航空自衛隊	自立航法装置Ｊ／ＡＳＮ－１１構成品修理３５個	随意契約	29,328,600	H13.9.17	407,400	H14.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4848	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＰＯＯＬ外３１品目	随意契約	29,316,000	H14.3.5	3,298,050	H14.11.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4849	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＶＡＬＶＥ外６品目	随意契約	29,305,500	H13.12.21	4,394,250	H14.12.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4850	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＲＭＩＣ型ガスタービン（ガスゼネレータ及び出力回転数制御装置）機関部品	随意契約	29,296,695	H14.3.29	3,340,050	H15.1.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4851	内閣府	防衛庁海上自衛隊	掃海艇「くめじま」年次検査（造船所工事）	随意契約	29,295,000	H15.5.7	6,604,500	H15.6.16	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4852	総理府	防衛庁海上自衛隊	「Ｐ－３Ｃ」ＡＮ／ＡＰＸ－７２外２件定期修理	随意契約	29,283,450	H12.3.24	684,600	H13.3.6	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4853	総理府	防衛庁海上自衛隊	「まきしま」年次検査	随意契約	29,271,585	H12.4.24	6,963,600	H12.6.1	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4854	内閣府	防衛庁海上自衛隊	輸送艦「ゆら」年次検査	随意契約	29,263,500	H14.1.15	7,140,000	H14.2.25	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4855	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＡＮ／ＵＹＳ－１（Ｖ）用ＣＤＴ　ＡＳＳＹモジュール等修理	随意契約	29,261,400	H12.3.6	16,454,550	H13.3.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4856	内閣府	防衛庁航空自衛隊	戦術偵察ポッド構成品修理３個	随意契約	29,242,500	H13.9.28	987,000	H15.3.14	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4857	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＡＮＯＰＹ外（整備）	随意契約	29,240,400	H13.12.21	23,100	H15.1.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4858	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「はしだて」定期検査（通信電子の部）その二	随意契約	29,190,000	H15.10.31	4,315,500	H15.12.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4859	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＦＩＬＴＥＲ外１５品目	随意契約	29,171,646	H11.12.7	15,540	H12.3.23	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4860	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＦＵＥＬ　ＣＯＮＴＲＯＬ等組立作業	随意契約	29,161,650	H14.3.29	5,004,300	H15.3.4	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4861	総理府	防衛庁航空自衛隊	空間識実験装置（整備技術利用）	随意契約	29,155,350	H11.4.1	47,250	H12.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4862	総理府	防衛庁調達実施本部	ＢＬＣ装置・オーバーホール	随意契約	29,148,000	H12.2.15	1,640,037	H13.3.22	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4863	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＤＥＴＥＣＴＯＲ　ＲＥＣＥＩＶＥＲ修理９個	随意契約	29,148,000	H13.9.28	193,200	H14.12.12	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4864	内閣府	防衛庁契約本部	発煙機３形車体部	随意契約	29,101,800	H15.3.27	33,600	H15.3.31	納入場所、設置場所等に変更等があったため。	妥当	なし	－
4865	総理府	防衛庁海上自衛隊	「ゆげしま」年次検査	随意契約	29,085,000	H12.2.16	8,295,000	H12.3.13	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4866	総理府	防衛庁海上自衛隊	船尾管軸封装置用シールリング検査	随意契約	29,085,000	H12.5.29	6,667,500	H12.9.22	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4867	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＦＬＥＸ　ＣＡＢＬＥ　ＡＳＳＹ　３個	随意契約	29,085,000	H13.1.31	6,279,000	H14.2.1	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4868	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「わかたか」年次検査（艦船、武器）	随意契約	29,085,000	H15.2.13	6,911,940	H15.3.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4869	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＢＡＴＴＥＲＹ　ＰＯＷＥＲ　ＳＵＰＰＬＹ	指名競争入札	29,032,500	H13.7.12	6,843,900	H14.3.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4870	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空武器等用部品（官給用）ＴＥＣ外４品目	随意契約	29,006,250	H14.2.7	3,398,850	H15.1.10	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4871	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＬＴ　ＡＹ外２７品目	随意契約	29,001,000	H13.2.28	5,181,750	H14.2.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4872	総理府	防衛庁海上自衛隊	高圧気蓄器修理	随意契約	28,980,000	H11.12.8	1,071,000	H12.3.23	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4873	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＦＩＬＴＥＲ，ＬＯＷ　ＰＡＳＳ外４９品目	随意契約	28,980,000	H13.9.28	516,600	H15.1.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4874	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＶＥＲＴＩＣＡＬ　ＳＰＡＲＥ外８品目	随意契約	28,980,000	H14.6.7	1,934,100	H15.3.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4875	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＲＥＴＡＩＮＥＲ，ＣＡＮＡＲＤ，ＭＩＳＳＩＬＥ　ＬＡＵＮＣＨ外５品目	随意契約	28,927,500	H14.9.30	360,150	H15.3.14	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4876	内閣府	防衛庁契約本部	Ｔ７００エンジン・オーバーホール	随意契約	28,896,000	H13.10.2	46,200	H14.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4877	内閣府	防衛庁契約本部	Ｔ７００エンジン・オーバーホール	随意契約	28,896,000	H15.10.15	1,087,522	H16.3.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4878	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＶＡＬＶＥ　ＡＳＳＹ外６品目	随意契約	28,882,350	H15.8.26	140,700	H16.3.12	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4879	総理府	防衛庁海上自衛隊	高圧空気圧縮機Ｐ－３５０１修理	随意契約	28,875,000	H12.11.13	1,848,000	H13.2.19	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4880	総理府	防衛庁海上自衛隊	油水分離器部品（４品目）外１件（２３品目）	随意契約	28,875,000	H12.12.19	2,572,500	H13.5.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4881	総理府	防衛庁海上自衛隊	武器等用部品（専用品）［ＬＡＭＰ，ＸＥＮＯＮ］	随意契約	28,875,000	H12.12.22	4,144,350	H14.3.1	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4882	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＭＫ４６魚雷構成品修理	随意契約	28,875,000	H15.1.31	1,291,500	H15.3.6	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4883	内閣府	防衛庁海上自衛隊	高圧空気圧縮機Ｐ－３５０１オーバーホール	随意契約	28,875,000	H15.1.31	4,630,500	H15.5.9	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4884	内閣府	防衛庁海上自衛隊	高圧空気圧縮機Ｐ－３５０１オーバーホール	随意契約	28,875,000	H15.1.31	3,832,500	H15.8.4	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4885	内閣府	防衛庁海上自衛隊	高圧空気圧縮機Ｐ－３５０１オーバーホール	随意契約	28,875,000	H15.5.27	3,255,000	H15.12.15	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4886	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「はるさめ」年次検査（専門業者工事）	随意契約	28,875,000	H15.6.5	3,675,000	H15.7.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4887	内閣府	防衛庁海上自衛隊	高圧空気圧縮機Ｐ－３５０１オーバーホール	随意契約	28,875,000	H15.12.4	4,672,500	H16.3.15	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4888	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＦＩＬＴＥＲ外５１品目	随意契約	28,864,500	H14.9.24	231,000	H15.3.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4889	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＢＡＲＲＩＥＲ，ＡＩＲＣＲＡＦＴ　ＡＲＲＥＳＴＩＮＧの整備	随意契約	28,842,450	H11.4.26	4,880,400	H12.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4890	内閣府	防衛庁航空自衛隊	方向探知機Ｊ／ＡＲＮ－６１構成品修理１３個	随意契約	28,833,000	H14.9.19	913,500	H16.1.8	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4891	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「しらせ」定期検査（通信電子の部）その一	随意契約	28,827,750	H15.4.18	4,189,500	H15.7.3	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4892	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空武器等用部品（官給用）ＣＡＶＩＴＹ，ＴＵＮ外４品目	随意契約	28,820,400	H14.3.6	3,139,500	H14.9.2	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4893	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＸＦ－２次期支援戦闘機の実用試験支援役務１式	随意契約	28,801,500	H11.9.27	25,851,000	H12.3.30	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
4894	内閣府	防衛庁航空自衛隊	BONDED SEAL外40品目	随意契約	28,780,500	H13.6.29	4,380,600	H14.7.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4895	総理府	防衛庁海上自衛隊	高性能20mm機関砲（MOD12）機関砲部オーバーホール	随意契約	28,770,000	H12.1.7	7,287,000	H12.9.14	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4896	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「えい船71号」定期検査	随意契約	28,770,000	H14.10.11	6,300,000	H14.12.6	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4897	内閣府	防衛庁技術研究本部	試験のための労務借上	随意契約	28,743,750	H13.8.7	17,787,000	H13.10.10	契約の数量、期間等に変更等があったため。	妥当	なし	－
4898	総理府	防衛庁航空自衛隊	VALVE外6品目	随意契約	28,741,650	H11.9.30	84,000	H13.2.8	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4899	内閣府	防衛庁海上自衛隊	HPS－104用P／S ASSYモジュール等修理	随意契約	28,722,750	H13.3.16	449,400	H16.3.4	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4900	総理府	防衛庁海上自衛隊	高性能20mm機関砲（MOD12）機関砲部オーバーホール	随意契約	28,665,000	H12.1.20	7,243,950	H12.8.21	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4901	内閣府	防衛庁海上自衛隊	防火防水実習場定期検査	随意契約	28,665,000	H15.12.16	4,483,500	H16.1.19	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4902	内閣府	防衛庁航空自衛隊	RETAINER SEAL外2品目	随意契約	28,633,500	H13.9.28	2,748,900	H15.1.21	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4903	総理府	防衛庁航空自衛隊	RAM ASSY 外1品目	随意契約	28,620,900	H12.9.25	11,403,000	H14.2.25	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4904	総理府	防衛庁調達実施本部	U－125A用機体初度部品（輸入）（その十）	随意契約	28,602,000	H12.3.31	4,173,750	H14.1.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4905	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「油船24号」定期検査	随意契約	28,602,000	H13.8.22	7,887,600	H13.10.10	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4906	内閣府	防衛庁契約本部	放射線検知装置	随意契約	28,599,900	H14.3.28	6,933,150	H15.8.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4907	内閣府	防衛庁航空自衛隊	CIRCUIT CARD ASSY外6品目	随意契約	28,581,000	H13.9.28	10,500	H14.3.7	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4908	内閣府	防衛庁航空自衛隊	IFU外2品目	随意契約	28,581,000	H14.9.24	1,081,500	H16.3.8	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4909	総理府	防衛庁海上自衛隊	PUMP, HYDRESERVOIR等修理作業	随意契約	28,569,450	H12.3.27	2,261,700	H13.3.26	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4910	総理府	防衛庁航空自衛隊	SHIM外14品目	随意契約	28,560,000	H12.6.29	2,001,300	H13.2.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4911	総理府	防衛庁海上自衛隊	深深度機雷探知機AN／SQQ－32 TOWED BODY修理	随意契約	28,560,000	H12.11.30	6,531,000	H13.2.2	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4912	内閣府	防衛庁航空自衛隊	SWITCH, CODE INDICATING WHEEL 90個	随意契約	28,539,000	H13.12.20	3,639,300	H14.10.17	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4913	総理府	防衛庁海上自衛隊	武器等用部品（輸入品）SEMICONDUCTOR DEVICE	随意契約	28,527,450	H12.12.15	4,646,250	H14.1.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4914	内閣府	防衛庁航空自衛隊	RANGE, UNIT TRACKING修理外5品目	随意契約	28,518,000	H13.3.26	478,800	H14.2.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4915	内閣府	防衛庁契約本部	VHF／UHF無線機JAN／ARC－182	随意契約	28,518,000	H14.3.29	80,850	H15.6.11	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4916	内閣府	防衛庁航空自衛隊	CANOPY（整備）	随意契約	28,513,800	H15.9.1	338,100	H16.3.22	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4917	内閣府	防衛庁航空自衛隊	UHF通信装置J／TRQ－503定期修理6式	随意契約	28,507,500	H13.4.23	567,000	H14.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4918	内閣府	防衛庁航空自衛隊	HF無線機AN／ARQ－34構成品修理13個	随意契約	28,507,500	H14.8.19	304,500	H16.2.23	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4919	内閣府	防衛庁海上自衛隊	艦船用電気部品（輸入品）FITTNG BODY QUICK CONNECT	随意契約	28,455,000	H14.1.18	3,484,950	H15.1.31	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4920	内閣府	防衛庁航空自衛隊	GEARSHAFT, SPUR外5品目	随意契約	28,444,500	H13.3.28	6,069,000	H14.2.7	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4921	総理府	防衛庁航空自衛隊	HF無線機AN／ARQ－34構成品修理16個	随意契約	28,434,000	H12.9.28	2,908,500	H14.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4922	内閣府	防衛庁航空自衛隊	OSCILLATOR, RADIO FREQUENCY外3品目	随意契約	28,413,000	H14.3.29	3,768,450	H15.3.24	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4923	総理府	防衛庁海上自衛隊	「いえしま」年次検査	指名競争入札	28,398,300	H12.8.3	8,209,950	H12.9.11	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4924	総理府	防衛庁海上自衛隊	高性能20mm機関砲（MOD2）機関砲部オーバーホール	随意契約	28,350,000	H11.9.3	8,568,000	H12.4.14	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4925	総理府	防衛庁海上自衛隊	「特務船98号（はつしま）」年次検査	随意契約	28,350,000	H12.6.21	7,665,000	H12.7.17	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4926	総理府	防衛庁航空自衛隊	NOZZLE	随意契約	28,347,900	H12.10.16	1,454,250	H14.2.12	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4927	総理府	防衛庁航空自衛隊	SHAFT, SHOULDERED外13品目	随意契約	28,318,500	H11.12.20	2,131,500	H13.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4928	総理府	防衛庁航空自衛隊	WIRING HARNESS, BRANCHED外3品目	随意契約	28,318,500	H12.11.6	4,609,500	H13.9.17	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4929	内閣府	防衛庁航空自衛隊	DRIVE ASSY, ELECTRO HYDRAULIC, AM 6個	随意契約	28,274,400	H13.9.28	346,500	H13.11.22	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4930	総理府	防衛庁航空自衛隊	BOMB RACK ASSY BRU－5／A定期修理15個	随意契約	28,256,550	H12.8.30	67,200	H14.1.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4931	内閣府	防衛庁海上自衛隊	RL－305A／ASQ－81（V）構成品修理	随意契約	28,249,200	H13.3.30	612,150	H14.2.21	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4932	内閣府	防衛庁航空自衛隊	POWER SUPPLY 3個	随意契約	28,234,500	H14.2.27	4,376,400	H15.2.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4933	内閣府	防衛庁航空自衛隊	OIL PUMP外（整備）	随意契約	28,226,100	H14.10.23	25,200	H15.3.13	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4934	内閣府	防衛庁契約本部	タカン航法装置JARN－P40－D	随意契約	28,224,000	H13.3.30	382,200	H14.7.8	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4935	内閣府	防衛庁契約本部	250－C20Bエンジン・オーバーホール	随意契約	28,224,000	H14.10.11	2,740,500	H15.3.25	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4936	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「ちょうかい」定期検査高性能20mm機関砲その二	随意契約	28,224,000	H15.1.10	22,764,000	H15.3.25	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4937	内閣府	防衛庁航空自衛隊	AHS（F－4）定期修理4個	随意契約	28,213,500	H13.6.27	1,456,350	H14.2.7	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4938	内閣府	防衛庁航空自衛隊	慣性航法装置AN／ASN－63構成品修理（診断）40個	随意契約	28,213,500	H13.8.23	189,000	H14.2.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4939	内閣府	防衛庁航空自衛隊	VALVE外7品目	随意契約	28,195,650	H13.9.28	3,310,650	H15.2.14	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4940	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料JP－4（免税）	指名競争入札	28,150,500	H15.3.6	1,144,395	H15.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4941	総理府	防衛庁航空自衛隊	DRIVESHAFT ASSY, FLEXIBLE外13品目	随意契約	28,144,200	H11.11.22	2,863,350	H13.3.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4942	総理府	防衛庁航空自衛隊	SWIVEL ASSY外11品目	随意契約	28,142,100	H12.7.14	4,174,800	H13.8.8	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4943	総理府	防衛庁海上自衛隊	高圧空気圧縮機P－3501修理	随意契約	28,140,000	H11.10.20	2,593,500	H11.11.25	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4944	総理府	防衛庁海上自衛隊	高圧空気圧縮機P－3501修理	随意契約	28,140,000	H12.2.10	2,656,500	H12.8.10	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4945	内閣府	防衛庁航空自衛隊	WINDOW外4品目	指名競争入札	28,140,000	H13.11.5	3,255,000	H14.8.8	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払を発生ためずるために講ずべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
4946	内閣府	防衛庁海上自衛隊	艦船用電気式圧力発信器及び同部品外ＴＲＡＮＳＭＩＴＴＥＲ、ＰＲＥＳＳＵＲＥ外	随意契約	28,140,000	H14.3.25	847,350	H15.2.3	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4947	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「にちなん」年次検査（無人潜水装置（海底ケーブル埋設用））	随意契約	28,140,000	H15.2.18	2,667,000	H15.3.20	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4948	内閣府	防衛庁海上自衛隊	護衛艦「うみぎり」年次検査（専門業者工事）	随意契約	28,140,000	H15.9.1	4,966,500	H15.10.6	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4949	内閣府	防衛庁技術研究本部	試験のための労務借上	随意契約	28,136,745	H13.4.12	10,564,155	H13.7.23	契約の数量、期間等に変更等があったため。	妥当	なし	－
4950	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＮＤＵＩＴ外２０品目	随意契約	28,103,250	H13.9.25	3,436,650	H14.9.6	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4951	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「Ｐ－３Ｃ」ＡＮ／ＡＧＣ－６定期修理	随意契約	28,075,950	H13.9.26	1,188,600	H14.3.1	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4952	総理府	防衛庁海上自衛隊	ミサイル射撃指揮装置２型－１２用組部品１６件オーバーホール	随意契約	28,035,000	H12.2.18	1,270,500	H12.11.27	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4953	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「えい船８４号」定期検査	随意契約	28,035,000	H15.10.7	4,735,500	H15.11.19	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4954	内閣府	防衛庁契約本部	Ｆ－２用搭載武器支援器材（輸入）（その一）	随意契約	27,993,000	H14.3.8	3,613,050	H15.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4955	内閣府	防衛庁契約本部	振動周波数解析器（輸入）	随意契約	27,993,000	H14.9.5	640,500	H15.3.10	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4956	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－４（免税）	指名競争入札	27,982,500	H15.12.22	757,680	H16.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4957	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＰＲＩＮＧ外１６品目	指名競争入札	27,972,000	H12.8.25	2,824,500	H13.2.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4958	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＰＲＩＮＴＥＤ　ＣＡＢＬＥ　ＡＳＳＹ、ＦＬＥＸＩＢＬＥ外７品目	随意契約	27,951,000	H12.9.21	6,331,500	H14.3.4	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4959	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＲＩＮＧ、ＥＸＴＥＲ外１８品目航空機部品（定期修理及び部隊整備用）	随意契約	27,937,350	H14.2.1	2,661,750	H15.2.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4960	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ガスタービン機関電装品ＴＲＩＰ　ＡＣＴＵＡＴＯＲ　ＴＥＭＰ	随意契約	27,930,000	H13.3.27	1,512,000	H14.1.31	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4961	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ヘリコプター艦艇拘束装置部品ＲＯＬＬＥＲ　ＡＳＳＹ、ＡＲＲＥＳＴＩＮＧ	随意契約	27,930,000	H13.12.25	2,342,550	H15.2.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4962	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＧＯＶＥＲＮＯＲ外１品目航空機部隊整備用部品	随意契約	27,867,000	H12.10.13	3,625,650	H13.9.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4963	内閣府	防衛庁契約本部	Ｔ５５－Ｌ／Ｋ－７１２エンジン・オーバーホール	随意契約	27,867,000	H13.10.2	1,564,107	H14.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4964	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＢＯＯＳＴＥＲ外７品目	随意契約	27,859,650	H11.12.17	3,184,650	H13.2.9	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4965	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＶＡＬＶＥ外１７品目	随意契約	27,849,150	H15.9.8	1,021,650	H16.2.24	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4966	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＥＮＤ　ＴＡＢＬＥ外６品目	随意契約	27,846,000	H12.7.7	2,164,050	H13.3.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4967	総理府	防衛庁海上自衛隊	「とりしま」年次検査	随意契約	27,825,000	H12.2.17	10,080,000	H12.3.13	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4968	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＢＬＡＤＥ外１２品目	指名競争入札	27,825,000	H12.12.20	5,214,300	H14.3.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4969	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ガスタービン機関電装品ＴＲＡＮＳＤＵＣＥＲ、ＶＩＢＲＡＴＩＯＮ外	随意契約	27,825,000	H14.3.15	2,832,900	H15.3.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4970	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「Ｐ－３Ｃ」ＡＮ／ＡＰＸ－７２外１件定期修理	随意契約	27,811,350	H15.3.7	1,653,750	H16.3.5	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4971	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＴＭ３Ｂ型ガスタービン用スタータオーバーホール	随意契約	27,804,000	H14.12.24	1,537,200	H15.3.14	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4972	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「はまゆき」生活廃水対策改造工事（船体・電気）	随意契約	27,793,500	H14.2.20	7,591,500	H14.3.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4973	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＮＲＴ－１５６／ＨＣＱ－１用空中線共用部モジュール等修理	随意契約	27,787,200	H13.3.22	1,571,850	H14.1.17	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4974	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＤＩＣＡＴＯＲ外（整備）	随意契約	27,770,400	H15.9.30	2,563,050	H16.2.24	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4975	総理府	防衛庁航空自衛隊	電波高度計Ｊ／ＡＰＮ－４３構成品修理３７個	随意契約	27,751,500	H11.9.30	2,982,000	H13.3.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4976	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＹＮＣＨＲＯ外２品目	随意契約	27,741,000	H12.1.25	1,139,250	H12.12.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4977	総理府	防衛庁調達実施本部	ＢＬＣ装置・オーバーホール	随意契約	27,730,500	H12.9.8	7,528,376	H13.3.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4978	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｔ７００エンジン・オーバーホール	随意契約	27,720,000	H12.9.11	1,799,700	H13.3.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4979	総理府	防衛庁海上自衛隊	高圧空気圧縮機Ｐ－３５０１修理	随意契約	27,720,000	H12.9.11	1,554,000	H12.12.11	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4980	総理府	防衛庁海上自衛隊	機雷処分具（Ｓ－７）１形用組部品修理	随意契約	27,720,000	H12.12.25	6,573,000	H13.3.12	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4981	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空武器等用部品（部隊整備用）ＢＡＴＴＥＲＹ　ＡＳＳＹ１品目	随意契約	27,703,200	H16.2.24	1,209,600	H16.3.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4982	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＳＵＬＡＴＯＲ、ＢＵＳＨＩＮＧ外３８品目	随意契約	27,699,000	H12.7.25	4,998,000	H14.2.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4983	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＴＥＳＴ　ＳＴＡＮＤ、ＨＹＤＲＡＵＬＩＣ　ＳＹＳＴＥＭ　ＣＯ外１品目の整備	随意契約	27,696,900	H13.3.13	2,258,550	H13.10.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4984	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＴＲＡＮＳＭＩＴＴＥＲ、ＩＮＤＵＣＴＩＯＮ　ＣＯＭＰＡＳＳ　１５個	随意契約	27,688,500	H14.9.24	1,249,500	H16.1.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4985	総理府	防衛庁海上自衛隊	「油船２１号」定期検査	随意契約	27,677,790	H12.10.19	8,713,950	H12.12.5	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4986	内閣府	防衛庁契約本部	Ａ－ＢＯＸ（ＣＯＮＶＥＲＴＥＲ　ＣＯＮＴＲＯＬ）用テスト・プログラム・セット	随意契約	27,667,500	H14.3.29	168,000	H15.1.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4987	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＭＡＳＴ修理外４品目	随意契約	27,667,500	H14.9.30	224,700	H15.12.19	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4988	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＴＲＡＮＳＭＩＴＴＥＲ外（整備）	随意契約	27,641,250	H11.9.21	130,200	H12.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4989	総理府	防衛庁調達実施本部	ＢＬＣ装置・オーバーホール	随意契約	27,636,000	H11.9.17	2,643,280	H12.3.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4990	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｔ５５－Ｌ／Ｋ－７１２エンジン・オーバーホール	随意契約	27,636,000	H12.9.19	269,711	H13.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4991	内閣府	防衛庁航空自衛隊	地上用警戒探知装置Ｊ／ＦＭＱ－７構成品修理１０個	随意契約	27,615,000	H13.9.28	1,344,000	H14.12.19	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4992	内閣府	防衛庁海上自衛隊	短ＳＡＭシステムのオーバーホール及び改造その三	随意契約	27,615,000	H15.8.7	11,119,500	H15.10.29	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4993	内閣府	防衛庁契約本部	ＲＥＣＯＶＥＲＹ　ＤＯＬＬＹ	随意契約	27,594,000	H13.3.30	3,742,200	H13.11.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4994	内閣府	防衛庁契約本部	タカン航法装置ＪＡＲＮ－Ｐ４０－Ｄ	随意契約	27,594,000	H13.3.30	420,000	H14.6.11	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	左の措置で追加支払が発生するために講ずべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
4995	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＤＥＨＹＤＲＡＴＯＲ　ＰＲＥＳＳ修理外１品目	随意契約	27,543,600	H14.9.10	2,853,900	H15.9.25	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
4996	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＤＣＳＭ　ＰＯＷＥＲ　ＳＵＰＰＬＹ外８品目	随意契約	27,541,500	H12.9.4	1,837,500	H13.12.3	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4997	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＢＡＬＬＲＡＣＥ外９品目	随意契約	27,536,250	H11.12.21	1,737,750	H13.3.9	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
4998	内閣府	防衛庁海上自衛隊	輸送艦「ねむろ」１３年度年次検査（船体の部その一、機関の部）	随意契約	27,510,000	H13.4.26	7,486,500	H13.5.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4999	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＡＢＬＥ　ＡＳＳＹ外４品目	随意契約	27,510,000	H13.11.15	2,681,039	H14.12.11	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5000	内閣府	防衛庁契約本部	陸下誘導装置ＪＡＮ／ＴＰＮ－２７－Ｂ	随意契約	27,510,000	H14.3.29	2,831,850	H15.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5001	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＩＮＤＩＣＡＴＯＲ，ＴＥＭＰ等組立作業	随意契約	27,500,550	H14.3.29	1,764,000	H15.1.31	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5002	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＲＴ－１０１５Ａ／ＡＰＮ－１９４（Ｖ）外５件修理	随意契約	27,498,450	H14.11.25	261,450	H16.2.13	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5003	総理府	防衛庁技術研究本部	試験のための労務借上	随意契約	27,497,400	H11.9.1	1,190,700	H11.11.5	契約の数量、期間等に変更等があったため。	妥当	なし	－
5004	総理府	防衛庁航空自衛隊	自立航法装置ＡＮ／ＡＰＮ－１７５構成品修理！６個	随意契約	27,489,000	H12.9.28	1,396,500	H13.3.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5005	総理府	防衛庁海上自衛隊	掃海艇「とびしま」年次検査	随意契約	27,489,000	H12.12.5	10,342,500	H13.1.17	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5006	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＬＴＮ－７２用４５２０８０外４件定期修理（２／２）	随意契約	27,471,150	H13.3.22	3,854,550	H14.2.8	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5007	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＰＡＮＥＬ　ＡＵＤＩＯ　ＦＬＩＧＨＴ　ＤＥＣＫ　２個	随意契約	27,457,500	H13.2.27	4,284,000	H14.2.1	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5008	総理府	防衛庁海上自衛隊	Ｐ－３Ｃ型航空機部品ＶＡＬＶＥ	随意契約	27,447,000	H12.3.27	3,785,250	H13.7.24	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5009	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＲＥＳＥＲＶＯＩＲ外４品目	随意契約	27,433,350	H15.6.3	1,158,150	H16.1.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5010	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空武器等用部品（官給用）ＣＩＲＣＵＩＴ　ＣＡＲＤ外５品目	随意契約	27,428,100	H14.2.13	3,330,600	H15.3.17	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5011	内閣府	防衛庁技術研究本部	試験のための労務借上	随意契約	27,415,500	H15.10.7	775,950	H15.11.10	契約の数量、期間等に変更等があったため。	妥当	なし	－
5012	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＯＬＩＤ　ＳＴＡＴＥ　ＤＥＶＩＣＥ　２個	随意契約	27,410,250	H13.3.21	3,932,250	H14.12.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5013	内閣府	防衛庁海上自衛隊	掃海艇「ゆげしま」年次検査（造船所工事）	随意契約	27,405,000	H15.7.28	8,001,000	H15.9.1	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5014	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＯＸＹＧＥＮ　ＳＹＳＴＥＭ外（整備）	随意契約	27,391,350	H15.9.19	932,400	H16.2.26	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5015	内閣府	防衛庁契約本部	精密位置測定装置（船上局）ＹＲＮ－４Ｂ	随意契約	27,389,250	H13.3.30	1,503,600	H14.8.21	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5016	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＴＡＲＴＥＲ　ＧＥＮＥＲＡＴＯＲ　ＳＥＴ，ＪＥＴ　ＥＮＧＩＮＥ外４品目の整備	随意契約	27,380,850	H11.12.17	2,619,750	H12.10.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5017	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＰＬＵＧ外６品目	随意契約	27,363,000	H11.12.22	13,404,300	H13.2.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5018	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＦＩＬＴＥＲ　ＥＬＥＭＥＮＴ外１８品目	随意契約	27,352,500	H12.9.27	4,818,450	H13.9.17	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5019	総理府	防衛庁調達実施本部	ＣＨ－４７野整備用工具（輸入）	随意契約	27,300,000	H12.9.6	2,618,700	H13.3.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5020	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＴＡＴＥＲ　ＧＥＮＥＲＡＴＯＲ　ＳＥＴ，ＪＥＴ　ＥＮＧＩＮＥ外４品目の整備	随意契約	27,295,800	H11.6.10	3,146,850	H11.11.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5021	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＮＩＲ－２０８／ＮＨＬＲ－１０８外４件修理	随意契約	27,288,450	H15.3.31	1,454,250	H16.3.17	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5022	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＳＴＡＴＯＲＡＳＳ外９品目航空機部品	随意契約	27,286,350	H12.9.22	3,764,250	H14.3.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5023	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＡＢＬＥ　ＡＳＳＹ，ＵＭＢＩ６４個	指名競争入札	27,279,000	H13.9.10	1,634,850	H14.9.18	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5024	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＭＩＣＲＯＣＩＲＣＵＩＴ，Ｌｉ外１４品目	随意契約	27,262,200	H12.9.22	810,600	H14.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5025	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＴＣ－９０型航空機部品１式（５品目）	随意契約	27,258,000	H12.2.13	2,812,950	H13.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5026	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＥＬＥＭＥＮＴ外２１品目	随意契約	27,227,550	H11.12.22	701,400	H13.3.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5027	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＶＡＬＶＥ外３３品目	随意契約	27,195,000	H13.3.14	2,965,200	H15.1.7	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5028	内閣府	防衛庁契約本部	航法気象レーダＰ－７００－１	随意契約	27,195,000	H13.12.27	3,298,050	H15.3.17	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5029	総理府	防衛庁技術研究本部	試験のための労務借上	随意契約	27,185,550	H12.9.14	849,450	H12.10.26	契約の数量、期間等に変更等があったため。	妥当	なし	－
5030	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＣＯＮＴＲＯＬ　ＡＳＳＹ，ＳＰＥＥＤ組立作業	随意契約	27,165,600	H14.3.29	3,078,600	H14.12.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5031	内閣府	防衛庁航空自衛隊	電波高度計ＡＮ／ＡＰＮ－２０３構成品修理２個	随意契約	27,153,000	H13.3.26	1,470,000	H14.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5032	内閣府	防衛庁契約本部	Ｆ－１５航空機緊急射出装置用部品（輸入）（その一）	随意契約	27,153,000	H13.10.24	2,829,750	H15.3.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5033	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「構造構所」１３ｍ潜望鏡Ｂ型改３修理	随意契約	27,153,000	H16.1.13	12,652,500	H16.3.3	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5034	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＧＡＳ（Ｆ－１５）定期修理４個	随意契約	27,137,250	H12.5.17	912,450	H13.2.13	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5035	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＥＣＭ装置ＡＮ／ＡＬＱ－１３１（Ｖ）改構成品修理（国外修理）１２個	随意契約	27,111,000	H11.12.20	199,500	H13.2.8	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5036	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＭＵ－２型機の維持のための会社技術利用（機体）	随意契約	27,105,750	H13.8.31	486,150	H14.12.5	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5037	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＳＭ１Ａ／Ｃ型ガスタービン用低圧放風弁等組立復旧	随意契約	27,090,000	H12.10.27	315,000	H12.12.14	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5038	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「三笠」修理工事（諸管装置外）	随意契約	27,090,000	H15.2.7	1,375,500	H15.3.13	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5039	内閣府	防衛庁海上自衛隊	武器等用部品（輸入品）ＰＡＤＬＯＣＫ　ＳＥＴ外	随意契約	27,081,600	H13.11.21	3,290,700	H14.10.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5040	総理府	防衛庁調達実施本部	ＩＦＦ／ＳＩＦ装置Ｊ／ＡＰＸ－１０５	随意契約	27,069,000	H12.3.31	388,500	H13.7.11	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5041	内閣府	防衛庁契約本部	ドプラー速度センサーＪＳＳ－Ｐ２	随意契約	27,058,500	H14.3.29	292,950	H15.5.7	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5042	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＣＲＥＥＮ　ＡＳＳＹ外２７品目	随意契約	27,057,450	H13.2.8	4,055,100	H14.3.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5043	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＧＥＮＥＲＡＴＯＲ外４品目	随意契約	27,052,200	H11.12.24	3,171,000	H12.9.14	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5044	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＲＡＣＫ，ＥＬＥＣＴＲＩＣＡＬ修理１０個	随意契約	27,031,200	H12.3.17	766,500	H13.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5045	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＧＡＧＥ，ＰＲＥＳＳＵＲＥ，ＤＩＡＬ　ＩＮＤＩＣＡＴＩＮＧ外２８品目	随意契約	26,985,000	H13.9.18	6,399,750	H14.3.25	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5046	内閣府	防衛庁海上自衛隊	深深度機雷探知機ＡＮ／ＳＱＱ－３２　ＴＯＷＥＤ　ＢＯＤＹ組立復旧	随意契約	26,985,000	H16.2.12	10,500,000	H16.3.19	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5047	内閣府	防衛庁航空自衛隊	無線機Ｊ／ＡＲＣ－２２構成品修理１４個	随意契約	26,943,000	H13.9.17	325,500	H15.2.17	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
5048	内閣府	防衛庁海上自衛隊	輸送艦「ゆら」年次検査	随意契約	26,935,650	H13.2.8	10,605,000	H13.3.6	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5049	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＷＩＴＣＨ，ＲＯＴＡＲＹ４０個	随意契約	26,922,000	H12.12.7	4,683,000	H14.1.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5050	総理府	防衛庁航空自衛隊	バッジプログラム維持１式	随意契約	26,911,500	H12.5.10	357,913,500	H13.3.29	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5051	総理府	防衛庁航空自衛隊	無線機（ＴＡＣＡＮ）Ｊ／ＡＲＮ－６２構成品修理２６個	随意契約	26,901,000	H12.11.16	367,500	H13.3.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5052	内閣府	防衛庁契約本部	周波数変換器ＧＣＶ－４８	随意契約	26,901,000	H13.3.30	4,380,600	H14.1.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5053	総理府	防衛庁海上自衛隊	高圧気蓄器修理	随意契約	26,880,000	H12.10.20	568,050	H13.3.16	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5054	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＡＢＬＥ　ＡＳＳＹ外２１品目	随意契約	26,865,195	H11.9.30	703,080	H12.3.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5055	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＲＥＴＡＩＮＥＲ外３品目	随意契約	26,829,600	H13.9.27	3,114,300	H14.9.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5056	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＣＯＮＴＲＯＬ　ＵＮＩＴ，ＨＭＵ等組立作業	随意契約	26,799,150	H14.3.29	3,543,750	H15.3.4	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5057	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＤＥＨＹＤＲＡＴＯＲ　ＰＲＥＳＳ修理１０個	随意契約	26,791,800	H14.3.20	144,900	H15.2.24	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5058	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＤＦＤ－Ｌ外１品目	随意契約	26,785,500	H12.3.30	2,255,400	H13.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5059	総理府	防衛庁航空自衛隊	リードコンピューティングジャイロＣＮ－１３７７／ＡＷＧ構成品修理９個	随意契約	26,775,000	H12.9.28	6,216,000	H14.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5060	内閣府	防衛庁契約本部	ＡＮ／ＡＰＸ－１００（Ｖ）選択識別装置応答機	随意契約	26,775,000	H13.3.30	951,300	H13.9.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5061	内閣府	防衛庁海上自衛隊	Ｔ６２Ｔ４３型ガスタービン主発電機ユニット本体オーバーホール	随意契約	26,775,000	H14.11.29	7,308,000	H15.3.20	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5062	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＡＲＭＡＭＥＮＴ　ＣＯＮＴＲＯＬ　ＳＥＴ　ＡＮ／ＡＷＧ－２０構成品修理４個	随意契約	26,764,500	H12.9.28	12,264,000	H14.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5063	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＡＲＤ外２９品目	随意契約	26,764,500	H13.2.14	4,720,800	H14.2.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5064	総理府	防衛庁航空自衛隊	移動式ラプコン装置Ｊ／ＴＰＱ－７０１構成品修理１１個	随意契約	26,754,000	H12.3.30	871,500	H13.2.19	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5065	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＥＡＬ外４０品目	随意契約	26,754,000	H13.6.29	3,088,050	H14.3.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5066	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＰＡＣＫＩＮＧ外１４品目	随意契約	26,733,000	H13.12.21	3,683,400	H14.11.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5067	内閣府	防衛庁航空自衛隊	無線機Ｊ／ＧＲＣ－５０５構成品修理２５個	随意契約	26,722,500	H13.9.17	294,000	H14.12.24	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5068	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＷＩＶＥＬ外１４品目	随意契約	26,680,500	H12.12.18	3,223,500	H13.10.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5069	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＬＭ５００型ガスタービン（ガスタービンアッセンブリ）機関部品	随意契約	26,670,000	H13.1.12	192,150	H14.1.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5070	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＩＲＣＵＩＴ　ＣＡＲＤ　ＡＳＳＹ外３品目	随意契約	26,670,000	H13.12.20	3,495,450	H15.2.24	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5071	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「きりしま」ＮＯＲＣ－１Ｅ－１無線通信装置等装備その一	随意契約	26,670,000	H16.1.30	2,016,000	H16.3.23	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5072	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＤＩＣＡＴＯＲ外（整備）	随意契約	26,663,700	H11.9.30	1,457,400	H12.3.1	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5073	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＰＲＯＸＩＭＩＴＹ　ＳＷＩＴＣＨ　ＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣ	随意契約	26,659,500	H13.10.31	3,730,650	H14.11.19	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5074	内閣府	防衛庁契約本部	ＵＨ－６０Ｊ救難ヘリコプター搭載機器初度部品	随意契約	26,649,000	H13.3.30	4,036,200	H15.3.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5075	内閣府	防衛庁海上自衛隊	多用途支援艦「ひうち」年次検査（造船所工事）	指名競争入札	26,649,000	H16.2.10	15,855,000	H16.3.8	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5076	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＮＥＴ　ＡＳＳＹ	随意契約	26,628,000	H12.8.4	1,155,000	H13.1.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5077	総理府	防衛庁海上自衛隊	「ＳＨ－６０Ｊ」ＡＮ／ＡＰＮ－１９４（Ｖ）定期修理	随意契約	26,621,700	H12.10.13	385,350	H13.3.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5078	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＫＩＮ外１品目	指名競争入札	26,607,000	H14.3.26	2,364,600	H15.3.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5079	内閣府	防衛庁航空自衛隊	自動警戒管制組織機器システム整備１式	随意契約	26,596,500	H14.7.1	31,500	H15.11.20	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5080	内閣府	防衛庁海上自衛隊	軽油２号（艦船用）免税	随意契約	26,592,540	H15.4.24	4,564,354	H15.12.8	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5081	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＰＡＮＥＬ　ＡＳＳＹ	随意契約	26,586,000	H13.9.17	157,500	H14.3.7	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5082	総理府	防衛庁海上自衛隊	航空武器等用部品（輸入品）ＣＡＳＥ外１７件	随意契約	26,565,000	H12.12.8	4,147,500	H13.12.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5083	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｆ－２用搭載武器支援器材（輸入）（その四）	随意契約	26,565,000	H12.12.28	4,958,100	H14.9.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5084	内閣府	防衛庁契約本部	処分具用係維索切断器３形（右）	随意契約	26,565,000	H13.3.30	1,895,250	H15.6.17	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5085	内閣府	防衛庁契約本部	処分具用係維索切断器３形（左）	随意契約	26,565,000	H13.3.30	1,895,250	H15.6.17	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5086	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣ　ＳＷＩＴＣＨ外５品目	随意契約	26,544,000	H13.3.30	248,850	H13.10.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5087	内閣府	防衛庁契約本部	２５０－Ｃ２０Ｂエンジン・オーバーホール	随意契約	26,523,000	H13.12.17	14,624	H15.3.25	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5088	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＧＹＲＯ　ＳＣＯＰＥＰ　Ｎ４５３１８５修理（国外修理）３個	随意契約	26,512,500	H12.3.27	1,554,000	H13.3.1	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5089	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＧＥＡＲ外１７品目	随意契約	26,512,500	H12.11.30	4,458,300	H13.8.21	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5090	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＶＡＬＶＥ外６品目	随意契約	26,466,300	H11.8.27	15,750	H12.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5091	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＤＥＴＥＣＴＯＲ外５品目	随意契約	26,460,000	H12.11.9	51,450	H13.7.24	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5092	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＬＮＡ　ＤＯＷＮ　ＣＯＮＶＥＲＴＥＲ外２品目	随意契約	26,460,000	H13.9.28	3,360,000	H15.3.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5093	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＮＯＺＺＬＥ	随意契約	26,460,000	H14.9.20	525,000	H15.3.5	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5094	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＴＥＥ　ＡＳＳＹ外１４品目	指名競争入札	26,439,000	H14.3.22	3,875,550	H15.2.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5095	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「下対馬警備所」警備システム「ＳＩ」場収集設改務	随意契約	26,439,000	H14.4.23	38,409,000	H14.5.14	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5096	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＯＬＥＲ，ＬＩＱＵＩＤ，ＥＬＥＣＴ修理外１品目	随意契約	26,407,500	H14.12.20	326,550	H16.2.26	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5097	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＴＵＲＢＩＮＥ外１品目	随意契約	26,402,250	H14.10.21	5,251,050	H15.3.18	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5098	内閣府	防衛庁海上自衛隊	軽油２号（艦船用免税）	一般競争入札	26,377,312	H13.1.26	74,992	H13.3.23	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5099	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＴＡＰＥ　ＧＵＩＤＥ　ＬＯＷＥＲ外４６品目	随意契約	26,376,000	H11.12.24	571,200	H13.2.8	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加払の妥当性	追加支払を発生ため防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置で可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
5100	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＰＵＭＰ外（整備）	随意契約	26,356,050	H12.7.25	1,210,650	H13.1.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5101	総理府	防衛庁技術研究本部	小型無人機修復作業	随意契約	26,355,000	H12.11.2	288,750	H13.2.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5102	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＡＣＴＵＡＴＯＲ，ＰＲＯＢＥ等修理作業	随意契約	26,344,500	H13.3.22	4,176,900	H14.3.13	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5103	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＰＵＭＰ　ＥＬＥＣＴＲＩＣＡＬ外２品目	随意契約	26,292,000	H11.11.12	781,200	H12.9.7	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5104	総理府	防衛庁海上自衛隊	「おぎしま」年次検査	指名競争入札	26,275,200	H12.8.3	9,896,250	H12.9.11	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5105	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＮＴＲＯＬ，ＲＡＤＩＯ　ＳＥＴ外１４品目	随意契約	26,271,000	H13.3.28	6,898,500	H14.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5106	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＮＵＴ　ＡＳＳＹ外１２品目	随意契約	26,271,000	H13.12.14	3,410,400	H15.3.7	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5107	総理府	防衛庁調達実施本部	深深度機雷探知機ＡＮ／ＳＱＱ－３２用部品の修理	随意契約	26,264,280	H12.9.22	453,929	H13.7.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5108	内閣府	防衛庁航空自衛隊	遠心力発生装置（整備技術利用）２名	随意契約	26,262,600	H13.4.2	823,200	H14.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5109	総理府	防衛庁海上自衛隊	ジャイロコンパスＯＳＮ－１級感部修理	随意契約	26,250,000	H11.8.3	48,709,500	H12.7.19	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5110	総理府	防衛庁海上自衛隊	機雷探知機ＺＯＳ－３用送受波器修理	随意契約	26,250,000	H12.12.15	5,890,500	H13.7.13	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5111	内閣府	防衛庁航空自衛隊	航空機等の修理等に関する現地補給処整備	随意契約	26,250,000	H13.4.2	34,814,850	H14.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5112	内閣府	防衛庁海上自衛隊	高圧気蓄器修理	随意契約	26,250,000	H13.8.17	646,800	H14.1.31	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5113	内閣府	防衛庁海上自衛隊	高圧気蓄器修理	随意契約	26,250,000	H14.1.10	1,335,600	H15.2.7	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5114	内閣府	防衛庁海上自衛隊	輸送艦「ねむろ」１４年度年次検査（船体の部その一、機関の部）	随意契約	26,250,000	H14.5.29	7,707,000	H14.7.10	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5115	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「掃海艇用主機械（Ｚ１２０７１、Ｚ１２０７２）」修理	随意契約	26,250,000	H15.2.4	9,418,500	H15.3.7	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5116	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「Ｐ－３Ｃ」ＡＮ／ＡＲＣ－１４３Ｂ外２件定期修理	随意契約	26,229,000	H14.11.25	695,100	H15.11.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5117	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＦＡＮ，ＶＡＮＥＡＸＩＡＬ外１品目	随意契約	26,208,000	H13.9.28	3,864,000	H15.3.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5118	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空武器等用部品（部隊整備用）ＩＮＤＵＣＴＯＲ外３品目	随意契約	26,178,600	H14.1.23	2,807,700	H14.11.8	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5119	内閣府	防衛庁契約本部	捜索レーダＪ／ＡＰＱ－２用部品（電子管）	随意契約	26,170,200	H15.1.22	1,971,900	H15.12.17	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5120	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＷＡＳＨＥＲ外９品目	随意契約	26,161,800	H13.8.31	3,347,400	H15.1.16	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5121	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「油船３０号」定期検査	随意契約	26,155,500	H13.2.1	8,118,600	H13.3.21	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5122	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＭＯＴＯＲ　ＰＩＮＩＯＮ外２１品目	随意契約	26,145,000	H11.12.27	308,700	H13.1.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5123	総理府	防衛庁調達実施本部	ＷＪ２４エンジン	随意契約	26,145,000	H12.2.16	504,000	H12.9.11	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5124	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＦＬＡＰＰＥＲ外１２品目	随意契約	26,145,000	H12.2.28	222,600	H13.3.9	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5125	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＳＭ１Ａ／Ｃ型ガスタービン用スタータ等オーバーホール	随意契約	26,145,000	H13.7.26	11,865,000	H13.12.18	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5126	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＩＲ　ＢＯＤＹ　ＳＯＵＲＣＥ外１品目	随意契約	26,145,000	H13.8.31	2,851,800	H14.8.26	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5127	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ミサイル発射装置３形組部品オーバーホール	随意契約	26,145,000	H14.3.25	4,546,500	H14.8.9	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5128	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＰＵＭＰ外（整備）	随意契約	26,130,300	H11.9.29	394,800	H13.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5129	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＵＰＬＥＲ，ＡＮＴＥＮＮＡ　３個	随意契約	26,082,000	H14.2.25	4,357,500	H15.1.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5130	内閣府	防衛庁契約本部	自由降下傘	随意契約	26,058,352	H13.6.18	2,520,974	H14.7.9	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5131	内閣府	防衛庁海上自衛隊	６ＮＭＵ－ＴＡ（Ｂ）ＥＩ型機関オーバーホール（ＮＭＵ－６０６３、ＮＭＵ－６０６４）	随意契約	26,040,000	H15.6.2	7,948,500	H15.9.22	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5132	総理府	防衛庁海上自衛隊	航空機部品１式（７品目）	随意契約	26,008,500	H12.2.25	417,900	H13.1.24	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5133	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＤＩＣＡＴＯＲ外８品目	随意契約	25,992,750	H14.8.13	1,586,550	H15.2.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5134	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＵＢ　ＳＹＳＴＥＭ外１品目	随意契約	25,987,500	H11.10.25	227,850	H12.12.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5135	総理府	防衛庁海上自衛隊	「ちちじま」年次検査	随意契約	25,983,300	H11.4.14	10,815,000	H11.5.18	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5136	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＲＯＤ　ＰＩＳＴＯＮ外４品目	随意契約	25,962,300	H16.2.2	486,150	H16.3.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5137	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＲＥＬＡＹ，ＳＯＬＩＤＳＴＡＴＥ外２品目	随意契約	25,956,000	H12.2.9	4,431,000	H13.9.6	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5138	総理府	防衛庁調達実施本部	電子管ＶＫＵ７７８５Ｅ	随意契約	25,935,000	H12.12.28	3,729,600	H14.2.19	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5139	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「えい船６６号」定期検査	随意契約	25,935,000	H15.1.21	4,945,500	H15.3.14	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5140	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＡＢＬＥ　ＡＳＳＹ外５５品目	随意契約	25,894,050	H12.12.25	1,606,500	H14.9.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5141	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＮＴＲＯＬＬＥＲ外１３品目	随意契約	25,891,950	H15.9.3	574,350	H16.2.26	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5142	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＡＮＥＲＯＩＤ　ＩＮＩＴＩＡＴＯＲ外１品目	随意契約	25,887,750	H11.11.12	1,168,650	H12.3.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5143	総理府	防衛庁海上自衛隊	Ｔ６２Ｔ４３型ガスタービン主発電機ユニット本体オーバーホール（ＳＰ－Ｅ９１６００）	随意契約	25,830,000	H11.10.12	11,445,000	H12.2.1	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5144	総理府	防衛庁海上自衛隊	射撃指揮装置２型－２２用組部品８件オーバーホール	随意契約	25,830,000	H11.12.13	187,950	H12.3.10	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5145	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＤＩＣＡＴＯＲ，ＤＩＧＩＴＡＬ　ＤＩＳＰＬＡＹ外２品目	随意契約	25,830,000	H13.2.8	4,536,000	H14.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5146	内閣府	防衛庁航空自衛隊	移動式警戒監視システムＪ／ＴＰＳ－１０２構成品修理１４個	随意契約	25,830,000	H13.12.25	441,000	H15.2.6	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5147	内閣府	防衛庁海上自衛隊	船尾管軸封装置用シールリング修理	随意契約	25,830,000	H14.12.16	1,396,500	H15.3.14	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5148	内閣府	防衛庁契約本部	ＤＡＲＴ－１０エンジン・オーバーホール	随意契約	25,798,500	H15.10.20	808,500	H16.3.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5149	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＥＡＴ外（整備）	随意契約	25,791,150	H13.4.13	77,700	H13.12.14	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5150	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＩＦＦ応答装置ＡＮ／ＡＰＸ－１０１（Ｖ）構成品修理９個	随意契約	25,788,000	H13.8.20	4,231,500	H14.3.20	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5151	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＲＥＧＵＬＡＴＯＲ外１４品目	随意契約	25,773,300	H13.8.7	1,065,750	H14.2.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5152	総理府	防衛庁海上自衛隊	各種補機部品	随意契約	25,767,000	H12.11.29	5,175,450	H14.1.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5153	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＦＩＬＴＥＲ外１１品目航空機部品（定期修理及び部隊整備用）	随意契約	25,758,600	H14.3.28	145,950	H15.1.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害賠償（円）及び責任の所在
5154	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＰＷＢ　ＡＳＳＹ外１８品目航空機部品	随意契約	25,740,750	H13.10.19	2,909,550	H14.9.2	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5155	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｕ－１２５Ａ用機体初度部品（輸入）（その五）	随意契約	25,725,000	H12.3.31	4,421,550	H13.10.9	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5156	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＶＡＣＵＵＭ　ＣＯＬＵＭＮ　ＣＯＶＥＲ外８品目	随意契約	25,725,000	H13.11.28	5,985,000	H14.8.19	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5157	内閣府	防衛庁契約本部	３　１／２ｔトラック（長）（化学整備装置用）	随意契約	25,725,000	H14.3.29	127,680	H14.7.30	納入場所、設置場所等に変更等があったため。	妥当	なし	－
5158	内閣府	防衛庁海上自衛隊	機雷処分具（Ｓ－７）１形用組部品修理	随意契約	25,725,000	H14.8.26	15,225,000	H15.3.3	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5159	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＭＰＲＥＳＳＯＲ　ＵＮＩＴ外４品目の整備	随意契約	25,699,800	H11.10.12	326,550	H12.3.24	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5160	内閣府	防衛庁航空自衛隊	セントラル・コンピュータＣＰ－１０７５Ａ／ＡＹＫ構成品修理７個	随意契約	25,693,500	H13.9.25	1,291,500	H15.2.24	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5161	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＷＩＶＥＬ　ＡＳＳＹ外１１品目	随意契約	25,683,000	H12.2.2	330,750	H12.10.19	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5162	総理府	防衛庁調達実施本部	ＩＦＦ／ＳＩＦ装置Ｊ／ＡＰＸ－１０５Ａ	随意契約	25,683,000	H12.3.31	388,500	H13.7.11	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5163	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＶＡＬＶＥ外１品目	随意契約	25,666,200	H12.11.28	126,000	H13.2.16	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5164	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＶＥＲＴＥＲ修理１０個	随意契約	25,662,000	H11.12.24	570,150	H13.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5165	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＰＵＴ外５品目	随意契約	25,662,000	H14.8.30	150,150	H15.3.24	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5166	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＮＥＴ　ＡＳＳＹ	随意契約	25,651,500	H11.12.24	219,450	H13.2.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5167	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＪＵＧ外２１品目	指名競争入札	25,651,500	H13.12.21	3,963,750	H15.2.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5168	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＶＡＬＶＥ　ＡＳＳＹ外８品目	随意契約	25,635,750	H13.10.19	3,635,100	H14.11.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5169	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空機部品１式（３７品目）	随意契約	25,630,500	H14.1.17	1,818,600	H14.8.9	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5170	総理府	防衛庁海上自衛隊	護衛艦「あさぐも」１１年度年次検査（機関の部）	随意契約	25,620,000	H11.7.28	8,662,500	H11.8.16	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5171	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＴＲＡＩＬＩＮＧ　ＥＤＧＥ	指名競争入札	25,620,000	H11.11.2	327,600	H12.12.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5172	総理府	防衛庁海上自衛隊	電子武器等用部品（輸入品）ＢＡＴＨＹ　ＴＨＥＲＭＯＧＲＡＰＨ	随意契約	25,620,000	H11.12.15	439,950	H12.6.9	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5173	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＴＭ３Ｂ型ガスタービン機関部品パーツキットＰＡＲＴ　ＫＩＴ	随意契約	25,620,000	H13.2.1	1,260,000	H14.3.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5174	内閣府	防衛庁契約本部	迫撃砲用編射調練具	随意契約	25,620,000	H13.3.30	622,650	H14.2.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5175	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＲＭ１Ｃ型ガスタービン用スタータオーバーホール	随意契約	25,620,000	H14.7.8	2,919,000	H14.11.29	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5176	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＡＣ　ＰＯＷＥＲ　ＳＵＰＰＬＹ　２個	随意契約	25,620,000	H15.3.27	430,500	H15.8.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5177	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＡＰＡＣＩＴＯＲ外１３品目	指名競争入札	25,609,500	H14.2.18	3,282,300	H15.10.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5178	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＭＯＴＯＲ、ＡＵＸＤＣ等修理作業	随意契約	25,600,050	H14.3.29	15,714,300	H15.2.25	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5179	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＴＲＵＴ　ＡＳＳＹ外（整備）	随意契約	25,585,350	H13.7.31	198,450	H14.2.25	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5180	総理府	防衛庁海上自衛隊	武器等用部品（輸入品）ＧＹＲＯ　ＳＰＨＥＲＥ	随意契約	25,554,900	H12.1.28	2,380,350	H13.3.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5181	総理府	防衛庁海上自衛隊	「ＹＳ－１１Ｔ」Ｎ－ＰＴ－３外２件定期修理	随意契約	25,540,200	H12.2.1	576,450	H12.10.31	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5182	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＮＮＥＣＴＯＲ　ＲＥＣＥＰＴＡＣＬＥ外１７品目	随意契約	25,536,000	H13.9.3	1,472,100	H14.9.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5183	内閣府	防衛庁航空自衛隊	姿勢方位基準装置Ｊ／ＡＳＮ－３構成品修理２６個	随意契約	25,525,500	H14.9.26	7,266,000	H16.2.23	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5184	総理府	防衛庁海上自衛隊	「まつゆき」中間修理	随意契約	25,515,000	H11.12.24	5,775,000	H12.1.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5185	総理府	防衛庁海上自衛隊	１２Ｖ２５／２５Ｓ型機関部品ＭＯＵＮＴ．ＲＥＳＩＬＩＥＮＴ	随意契約	25,515,000	H12.10.30	210,000	H13.2.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5186	内閣府	防衛庁海上自衛隊	高性能２０ｍｍ機関砲機関砲部オーバーホール	随意契約	25,515,000	H14.10.4	8,880,900	H15.4.25	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5187	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＰＡＣＫ．ＰＥＲＳＯＮＮＥＬ	随意契約	25,504,500	H13.9.20	6,228,600	H14.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5188	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＰＡＣＫ．ＰＥＲＳＯＮＮＥＬ	随意契約	25,504,500	H14.7.18	87,150	H15.2.10	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5189	総理府	防衛庁海上自衛隊	「ちよだ」（深海救難艇）年次検査（水中武器の部）	随意契約	25,498,200	H11.9.29	6,557,250	H11.11.10	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5190	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＧＥＮＥＲＡＴＯＲ外１品目	随意契約	25,477,200	H11.11.8	34,650	H12.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5191	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＦＵＥＬ　ＣＯＮＴＲＯＬ等修理作業	随意契約	25,473,000	H12.3.27	3,823,050	H13.2.19	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5192	内閣府	防衛庁航空自衛隊	自立航法装置Ｊ／ＡＳＮ－１１構成品修理３７個	随意契約	25,465,650	H14.8.26	868,350	H15.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5193	内閣府	防衛庁海上自衛隊	８０式魚雷本体老朽劣化調査	随意契約	25,462,500	H13.12.5	22,134,000	H14.3.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5194	総理府	防衛庁航空自衛隊	ラプコン装置等プログラム維持１式	随意契約	25,452,000	H11.12.16	850,500	H13.3.12	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5195	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＦＵＥＬ　ＣＯＮＴＲＯＬ　ＵＮＩＴ　３個	随意契約	25,420,500	H13.12.20	3,629,850	H14.11.11	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5196	総理府	防衛庁海上自衛隊	５０１－Ｋ３４型ガスタービン用燃焼器ライナ組立復旧	随意契約	25,410,000	H12.7.17	105,000	H12.9.1	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5197	内閣府	防衛庁海上自衛隊	気象レーダ装置ＬＰＮ－１０Ｅ定期修理	随意契約	25,410,000	H14.5.20	3,094,350	H15.1.29	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5198	内閣府	防衛庁航空自衛隊	８１式短距離地対空誘導弾経年変化特性調査１式	随意契約	25,410,000	H14.10.9	53,550	H15.9.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5199	内閣府	防衛庁海上自衛隊	射撃指揮装置２型－３１用組部品オーバーホール	随意契約	25,410,000	H14.11.20	16,096,500	H15.3.10	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5200	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＨＯＵＳＩＮＧ．ＦＯＲＷＡＲＤ．ＬＯＡＤＥＲ　１５個	随意契約	25,357,500	H12.2.10	15,750	H12.12.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5201	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＷＩＴＣＨ外１品目	随意契約	25,357,500	H14.9.12	365,400	H15.1.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5202	内閣府	防衛庁航空自衛隊	通信電子装置ＡＮ／ＡＳＱ－１９Ｂ構成品修理２７個	随意契約	25,347,000	H14.9.30	252,000	H16.2.23	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5203	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＮＴＲＯＬ　ＵＮＩＴ外８品目	随意契約	25,332,720	H11.9.30	102,480	H12.3.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5204	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＶＡＬＶＥ外３品目	随意契約	25,331,250	H15.8.26	682,500	H16.3.12	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5205	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「もろしま」年次検査	随意契約	25,326,000	H14.6.21	9,949,800	H14.7.29	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5206	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＡＲＲＩＥＲ外３品目	随意契約	25,323,900	H13.9.25	474,600	H14.3.14	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
5207	総理府	防衛庁航空自衛隊	ラプコン装置Ｊ／ＦＰＱ－６構成品修理１４２個	随意契約	25,315,500	H12.3.30	1,218,000	H13.3.8	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5208	内閣府	防衛庁海上自衛隊	武器等用部品（輸入品）ＲＥＰＬＡＣＥＭＥＮＴ　ＫＩＴ外	随意契約	25,305,000	H14.3.8	3,660,300	H14.10.2	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5209	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「いえしま」年次検査	随意契約	25,305,000	H15.7.31	6,137,250	H15.9.9	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5210	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「下対馬警備所」警備システム「Ｓ１」場収敷設役務	随意契約	25,294,500	H14.9.18	2,625,000	H14.10.4	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5211	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＡＰ外５品目	随意契約	25,273,500	H12.9.27	1,035,300	H13.3.6	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5212	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＰＯＷＥＲ　ＳＵＰＰＬＹ　１７個	随意契約	25,263,000	H12.2.9	4,105,500	H14.3.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5213	総理府	防衛庁航空自衛隊	移動式警戒監視システムＪ／ＴＰＳ－１０２構成品修理２５個	随意契約	25,252,500	H12.9.28	388,500	H14.2.1	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5214	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＢＯＯＳＴＥＲ　ＡＳＳＹ外４品目	指名競争入札	25,242,000	H13.12.21	3,893,400	H15.2.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5215	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＤＩＣＡＴＯＲ外３品目	随意契約	25,236,750	H14.6.24	651,000	H15.3.19	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5216	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＡＮ／ＡＲＣ－１４３Ｂ用トランスミットトランスレータモジュール等修理	随意契約	25,233,600	H12.3.13	592,200	H13.2.13	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5217	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＲＡＣＫ，ＥＬＥＣＴＲＩＣＡＬ修理５個	随意契約	25,206,300	H11.9.30	916,650	H13.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5218	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＴＯＩＬＥＴ　ＡＳＳＹ外６品目	随意契約	25,200,525	H13.9.28	421,050	H14.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5219	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＭＡＩＮ　Ｕ／Ｃ　ＲＥＳＴＲＩＣＴＯＲ外４７品目	随意契約	25,200,000	H12.2.4	309,750	H13.3.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5220	内閣府	防衛庁契約本部	Ｆ－２型機用整備器材（その十三）	随意契約	25,200,000	H13.3.30	4,571,700	H14.2.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5221	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＧＡＳＫＥＴ	随意契約	25,200,000	H13.9.18	2,369,850	H14.8.5	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5222	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「掃海艇主機械（Ｚ１２０５９号、Ｚ１２０６０号）」修理	随意契約	25,200,000	H13.10.22	3,349,500	H14.1.10	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5223	内閣府	防衛庁航空自衛隊	固定式警戒管制レーダ装置Ｊ／ＦＰＳ－３信号用スリップリング等構成品修理	随意契約	25,200,000	H14.12.24	1,165,500	H16.2.25	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5224	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＰＯＷＥＲ　ＳＥＣＴＩＯＮ　ＡＳＳＹ，ＴＵＲＢＩＮＥ　ＥＮＧＩＮＥの整備	随意契約	25,200,000	H15.7.28	12,937,050	H16.3.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5225	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＰＯＰＰＥＴ外２品目	随意契約	25,197,900	H13.9.28	3,099,600	H14.11.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5226	総理府	防衛庁航空自衛隊	データ・リンク受信機ＡＲＲ－６７０構成品修理７個	随意契約	25,189,500	H12.11.16	2,352,000	H14.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5227	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＦＡＮ，ＶＡＮＥＡＸＩＡＬ４個	随意契約	25,170,600	H13.3.12	6,654,900	H14.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5228	内閣府	防衛庁契約本部	２０３ｍｍ自走りゅう弾砲用維持用部品及び技術援助	随意契約	25,164,474	H13.11.30	1,582,829	H14.6.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5229	内閣府	防衛庁航空自衛隊	レーダ・セットＪ／ＡＰＧ－６６Ｊ構成品修理７個	随意契約	25,158,000	H13.12.17	5,113,500	H15.2.12	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5230	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＦＩＬＴＥＲ，ＢＡＮＤＰＡＳＳ外１０品目	随意契約	25,147,500	H14.3.27	3,066,000	H15.3.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5231	内閣府	防衛庁技術研究本部	試験のための労務借上	随意契約	25,110,750	H13.10.1	13,650	H13.10.17	契約の数量、期間等に変更等があったため。	妥当	なし	－
5232	総理府	防衛庁海上自衛隊	高圧空気圧縮機Ｐ－３５０１修理	随意契約	25,095,000	H11.11.11	2,635,500	H12.2.10	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5233	内閣府	防衛庁航空自衛隊	自立航法装置Ｊ／ＡＳＮ－１１構成品修理２６個	随意契約	25,089,750	H14.9.30	5,591,250	H16.2.19	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5234	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＤＩＣＡＴＯＲ外（整備）	随意契約	25,076,100	H15.9.10	723,450	H16.3.12	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5235	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＡＣＴＵＡＴＯＲ外１品目	随意契約	25,074,000	H12.9.19	1,621,200	H13.2.2	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5236	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＤＩＣＡＴＯＲ　ＳＥＴＡＮ／ＡＪＮ－１８構成品修理１０個	随意契約	25,074,000	H15.9.30	3,979,500	H16.2.25	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5237	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＶＡＬＶＥ外２５品目	随意契約	25,051,950	H14.8.13	1,848,000	H15.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5238	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＬＡＭＰ　ＡＳＳＹ，ＩＮＤＩＣＡＴＯＲ外５品目	随意契約	25,042,500	H12.12.14	3,013,500	H13.11.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5239	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＡＣＴＵＡＴＯＲ，ＥＬＥＣＴＲＯ　５個	随意契約	25,032,000	H14.3.22	3,295,950	H15.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5240	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＢＡＬＬ　ＢＵＳＨＩＮＧ外１３品目	随意契約	25,026,750	H14.7.29	37,800	H15.3.24	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5241	総理府	防衛庁海上自衛隊	防火防水実習場点検整備（第１回）	随意契約	24,990,000	H11.6.7	464,100	H11.6.19	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5242	総理府	防衛庁技術研究本部	プログラム等改修作業	随意契約	24,990,000	H11.12.1	1,060,500	H12.1.4	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5243	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ミサイル評価装置Ｎ－ＲＤ－７９の定期検査	随意契約	24,990,000	H15.1.31	2,551,500	H15.3.31	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5244	内閣府	防衛庁海上自衛隊	自動化倉庫器材の点検整備	随意契約	24,990,000	H15.4.25	306,600	H15.10.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5245	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－５（免税）	指名競争入札	24,990,000	H15.7.2	478,852	H15.11.19	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5246	内閣府	防衛庁契約本部	軽油特１号（免税）	随意契約	24,990,000	H15.11.20	874,650	H16.1.16	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5247	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＰＲＩＮＧ外１品目	随意契約	24,962,700	H12.6.29	597,450	H13.2.2	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5248	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＲＥＥＬ　ＡＳＳＹ	随意契約	24,961,650	H12.7.13	329,700	H13.2.22	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5249	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「水船１９号」定期検査	随意契約	24,937,500	H14.1.17	1,880,550	H14.3.12	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5250	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＥＲＶＯ　ＶＡＬＶＥ外４品目	随意契約	24,934,350	H14.10.30	5,644,800	H15.3.18	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5251	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＤＥＬＡＹ　ＬＩＮＥ　４個	随意契約	24,927,000	H12.9.29	3,596,250	H13.11.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5252	総理府	防衛庁海上自衛隊	エンジン（Ｔ６４－ＧＥ－４１６Ａ）臨時修理	随意契約	24,916,500	H11.12.20	1,190,700	H12.3.27	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5253	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＫＡＩＴＥＮＤＡＩ外５品目	随意契約	24,904,950	H12.12.26	60,900	H13.12.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5254	総理府	防衛庁海上自衛隊	「たかしま」年次検査（艦船、武器）	随意契約	24,885,000	H11.8.4	6,657,000	H11.9.14	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5255	総理府	防衛庁海上自衛隊	信号変換ユニット外３件検査	随意契約	24,885,000	H12.1.21	876,750	H12.3.10	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5256	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「油船３６号」定期検査	随意契約	24,885,000	H14.10.15	7,791,000	H14.11.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5257	内閣府	防衛庁海上自衛隊	掃海艇「うわじま」１５年度年次検査（造船所工事）	随意契約	24,885,000	H15.11.20	12,390,000	H15.12.26	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5258	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＧＵＩＤＡＮＣＥ　ＡＮＤ　ＣＯＮＴＲＯＬ　ＳＥＣＴＩＯＮ修理外１品目	随意契約	24,880,800	H12.9.22	1,040,550	H14.2.19	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5259	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＢＵＳＨＩＮＧ外２品目	指名競争入札	24,874,500	H13.12.19	4,062,450	H14.8.5	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
5260	内閣府	防衛庁契約本部	大型機用ＧＰＳ航法装置Ｊ／ＡＲＮ－７０	随意契約	24,864,000	H14.3.29	2,132,550	H15.12.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5261	内閣府	防衛庁海上自衛隊	５０１－Ｋ３４型ガスゼネレータ修理（Ｋ３４－０１０）	随意契約	24,853,500	H16.1.19	152,187,000	H16.3.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5262	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＴＣＴＯ　ＫＩＴ　Ｍ	随意契約	24,840,900	H11.12.20	8,400	H12.3.17	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5263	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＢＥＡＲＩＮＧ外２７品目	随意契約	24,832,500	H13.6.29	3,923,850	H13.11.19	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5264	内閣府	防衛庁契約本部	ＦＤＲ用データ読み出し装置Ｊ／ＰＹＱ－２	随意契約	24,822,000	H13.3.14	957,600	H13.10.5	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5265	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＨＯＵＳＩＮＧ外８品目	指名競争入札	24,811,500	H13.12.21	3,335,850	H15.1.16	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5266	総理府	防衛庁海上自衛隊	射撃指揮装置２型－２２用組部品６件オーバーホール	随意契約	24,780,000	H11.8.2	254,100	H12.2.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5267	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＢＥＡＲＩＮＧ外１４品目	随意契約	24,780,000	H13.12.21	3,381,000	H14.12.16	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5268	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ミサイル発射装置３形用組部品オーバーホール	随意契約	24,780,000	H15.12.1	8,841,000	H16.3.12	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5269	内閣府	防衛庁契約本部	ＡＨ－１Ｓ用レーダ警戒装置ＡＮ／ＡＰＲ－３９（Ｖ）１	随意契約	24,769,500	H14.3.28	2,037,000	H15.7.17	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5270	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「ＳＨ－６０Ｊ」ＨＲＣ－１１８－１定期修理	随意契約	24,760,050	H13.12.21	525,000	H15.1.10	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5271	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空武器等用部品輸入品（ＢＬＡＤＥ　ＳＥＴ外４０件）	随意契約	24,759,000	H14.3.15	2,636,550	H15.2.3	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5272	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＩＲＣＵＩＴ　ＣＡＲＤ　ＡＳＳＹ外２品目	随意契約	24,748,500	H12.9.28	4,399,500	H14.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5273	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＧＥＡＲ外１３品目	随意契約	24,746,610	H11.9.30	407,925	H12.3.23	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5274	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＧＥＡＲ　ＡＳＳＹ外２０品目	随意契約	24,729,600	H13.9.28	276,360	H14.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5275	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「Ｐ－３Ｃ」ＡＮ／ＡＣＱ－５Ａ外１件定期修理	随意契約	24,728,550	H15.3.14	1,195,950	H16.3.5	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5276	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＲＡＤＩＯ　ＦＲＥＱＵＥＮＣＹ修理外４品目	随意契約	24,696,000	H15.6.6	13,001,100	H16.1.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5277	総理府	防衛庁調達実施本部	ＳＨ－６０Ｊ用本体及び機関補用品	随意契約	24,675,000	H12.3.27	3,561,600	H14.11.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5278	内閣府	防衛庁契約本部	電子管ＲＫＳ－６ＢＷ３００２	随意契約	24,675,000	H13.3.30	3,990,000	H14.1.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5279	内閣府	防衛庁契約本部	電子管００３５００５３２Ｇ１	随意契約	24,675,000	H14.3.29	2,047,500	H15.2.21	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5280	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＮＴＲＯＬ，ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮ　ＳＹＳＴＥＭ修理外４品目	随意契約	24,675,000	H14.8.20	6,127,800	H16.2.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5281	内閣府	防衛庁海上自衛隊	高性能２０ｍｍ機関砲機関砲部オーバーホール	随意契約	24,675,000	H14.10.4	7,289,100	H15.4.25	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5282	内閣府	防衛庁海上自衛隊	護衛艦「ゆうばり」１５年度年次検査（船体の部その一、機関の部その一）	随意契約	24,675,000	H15.9.26	11,340,000	H15.10.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5283	内閣府	防衛庁契約本部	迫撃砲用縮射訓練具	随意契約	24,673,950	H15.3.17	5,948,250	H16.3.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5284	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＰＡＮＥＬ，ＬＥＦＴ外４品目	随意契約	24,622,500	H12.1.27	2,814,000	H13.3.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5285	総理府	防衛庁海上自衛隊	航空武器等用部品（輸入品）ＣＨＡＦＦ	随意契約	24,622,500	H12.12.15	4,252,500	H13.9.3	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5286	内閣府	防衛庁契約本部	サータス装置用部品の調達	随意契約	24,611,926	H13.7.31	1,725,134	H14.7.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5287	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｃ．Ｃ．Ｔ．Ｖ．Ｓ用整備器材	随意契約	24,570,000	H12.9.21	2,169,300	H13.3.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5288	内閣府	防衛庁海上自衛隊	高性能２０ｍｍ機関砲機関砲部オーバーホール	随意契約	24,570,000	H14.10.4	4,529,700	H15.4.25	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5289	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＦＵＥＬ　ＣＯＮＴＲＯＬ外４品目	随意契約	24,551,100	H13.9.13	812,700	H14.2.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5290	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－５（免税）	指名競争入札	24,549,000	H15.12.24	646,800	H16.3.23	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5291	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＯＬＥＮＯＩＤ外６品目	随意契約	24,546,900	H14.1.29	1,877,400	H16.2.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5292	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＥＡＬ外４品目	随意契約	24,528,000	H11.12.21	996,450	H12.9.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5293	総理府	防衛庁調達実施本部	無線式発火器	随意契約	24,496,500	H12.3.31	3,158,400	H13.3.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5294	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＲＡＣＫ，ＢＯＭＢ　ＭＡＵ－１２定期修理	随意契約	24,490,200	H15.8.6	1,519,350	H16.2.25	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5295	内閣府	防衛庁海上自衛隊	船尾管軸封装置用シールリング修理	随意契約	24,465,000	H13.8.20	6,489,000	H13.11.30	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5296	内閣府	防衛庁海上自衛隊	船尾管軸封装置用シールリング修理	随意契約	24,465,000	H14.1.24	4,389,000	H14.3.20	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5297	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＡＲＲＩＥＲ，ＪＡＴＯ　ＵＮＩＴ外２品目	随意契約	24,465,000	H14.9.18	3,150	H16.1.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5298	内閣府	防衛庁海上自衛隊	対潜術科訓練装置点検整備（１２ヶ月点検）	随意契約	24,465,000	H14.10.10	642,600	H14.12.22	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5299	内閣府	防衛庁海上自衛隊	対潜術科訓練装置定期検査（１２ヶ月点検）	随意契約	24,465,000	H15.10.8	798,000	H15.12.5	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5300	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＶＥＲ外４品目	随意契約	24,459,750	H11.12.22	1,568,700	H14.2.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5301	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＯＩＬ　ＰＵＭＰ外（整備）	随意契約	24,438,750	H13.9.28	241,500	H14.2.15	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5302	内閣府	防衛庁海上自衛隊	掃海艇「つきしま」中間修理	随意契約	24,433,500	H14.4.25	4,725,000	H14.5.31	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5303	内閣府	防衛庁海上自衛隊	気象レーダ装置ＬＰＮ－１０－（１）定期修理	随意契約	24,381,000	H15.5.8	5,704,650	H16.3.5	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5304	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＯＬＥＮＯＩＤ，ＥＬＥＣＴＲＩＣＡＬ外２９品目	随意契約	24,360,000	H13.9.28	5,659,500	H14.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5305	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＡＤＡＰＴＥＲ，ＣＯＮＮＥＣＴ外１４品目	指名競争入札	24,339,000	H13.3.12	6,108,900	H14.3.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5306	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＵＰＰＯＲＴ　ＡＳＳＹ外１６品目	指名競争入札	24,307,500	H11.11.2	667,800	H13.2.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5307	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＢＯＬＴ外１品目	指名競争入札	24,307,500	H13.1.30	644,700	H14.1.17	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5308	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＵＰＬＥＲ，ＤＩＲＥＣＴＩ外１２品目	随意契約	24,307,500	H13.2.8	6,396,600	H14.3.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5309	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＲＩＶＥＴ外９品目	随意契約	24,299,100	H12.9.28	558,600	H13.3.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5310	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＢＩＴ　ＣＯＮＴＲＯＬ　ＰＡＮＥＬ構成品修理１０個	随意契約	24,276,000	H14.12.24	6,394,500	H16.3.22	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5311	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「むらさめ」年次検査（専門業者工事）	随意契約	24,266,550	H15.8.5	4,777,500	H15.9.4	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5312	総理府	防衛庁海上自衛隊	対潜術科訓練装置点検整備（第２回）	随意契約	24,255,000	H11.10.29	4,284,000	H11.11.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
5313	内閣府	防衛庁海上自衛隊	教材用ＯＰＳ－２８Ｃレーダ点検整備	随意契約	24,255,000	H13.9.14	3,685,500	H13.10.5	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5314	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「ちよだ」（深海救難艇）年次検査（水中武器の部）	随意契約	24,255,000	H13.10.15	2,257,500	H13.12.26	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5315	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＧＥＡＲＣＡＳＥ　ＭＯＴＯＲ外７品目	随意契約	24,255,000	H13.12.27	3,696,000	H15.1.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5316	内閣府	防衛庁海上自衛隊	高性能２０ｍｍ機関砲機関砲部オーバーホール	随意契約	24,255,000	H14.8.8	15,225,000	H14.11.22	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5317	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－４（免税）	指名競争入札	24,255,000	H15.7.2	383,670	H15.10.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5318	内閣府	防衛庁海上自衛隊	掃海艇「うわじま」１５年度年次検査（専門業者工事）（機関の部）	随意契約	24,255,000	H15.11.25	10,122,000	H16.1.16	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5319	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＡＩＲ　ＣＯＮＤＩＴＩＯＮＥＲ外２品目の整備	随意契約	24,236,100	H14.2.28	221,550	H14.9.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5320	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＶＡＬＶＥ　ＡＳＳＹ外１０品目	随意契約	24,234,000	H12.10.31	1,115,100	H14.2.12	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5321	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＢＥＡＲＩＮＧ　ＡＳＳＹ外９品目	随意契約	24,206,700	H12.9.20	2,325,750	H14.2.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5322	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＣＲＥＷ外５６品目	随意契約	24,203,550	H11.9.28	913,500	H13.3.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5323	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＰＬＵＮＧＥＲ　ＡＳＳＹ外１０品目	随意契約	24,202,500	H11.12.21	406,350	H12.11.21	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5324	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＨＯＵＳＩＮＧ　ＡＳＳＹ外２品目	随意契約	24,198,300	H14.3.22	6,374,550	H15.2.24	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5325	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＫＮＯＢ外２品目	随意契約	24,192,000	H12.11.13	5,796,000	H14.2.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5326	総理府	防衛庁調達実施本部	雪ぞり（ＵＨ－６０ＪＡ用）（輸入）	随意契約	24,181,500	H12.1.21	1,038,450	H13.10.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5327	内閣府	防衛庁航空自衛隊	Ｕ－４型航空機等の国外運航に係る現地整備等	随意契約	24,176,250	H14.6.27	37,138,500	H15.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5328	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＳＤＧオーバーホール作業	随意契約	24,171,000	H12.7.10	1,396,500	H13.3.7	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5329	総理府	防衛庁海上自衛隊	教育訓練装置用補用品１式（３９品目）	随意契約	24,150,000	H12.11.9	370,650	H13.2.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5330	内閣府	防衛庁海上自衛隊	護衛艦「いなづま」中間修理	随意契約	24,150,000	H14.5.22	5,838,000	H14.6.5	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5331	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＶＡＬＶＥ外３品目	随意契約	24,150,000	H14.9.6	204,750	H15.8.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5332	総理府	防衛庁航空自衛隊	無線機Ｊ／ＧＲＣ－５０１構成品修理４２個	随意契約	24,108,000	H12.9.28	966,000	H14.2.7	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5333	内閣府	防衛庁航空自衛隊	航法気象レーダＰ－７００構成品修理１９個	随意契約	24,108,000	H14.9.30	367,500	H16.2.16	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5334	内閣府	防衛庁海上自衛隊	船尾管軸封装置用シールリング修理	随意契約	24,076,500	H15.9.16	6,079,500	H16.1.16	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5335	内閣府	防衛庁航空自衛隊	無線機Ｊ／ＡＲＣ－２５構成品修理１２個	随意契約	24,061,800	H13.9.17	1,138,200	H15.2.3	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5336	総理府	防衛庁海上自衛隊	「特務艇８４号」年次検査	随意契約	24,045,000	H12.2.14	5,775,000	H12.3.13	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5337	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＬＡＭＰ　ＡＳＳＹ，ＣＡＵＴＩＯＮ外４品目	随意契約	24,045,000	H12.9.28	2,417,100	H14.2.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5338	内閣府	防衛庁技術研究本部	試験のための労務借上	随意契約	24,045,000	H13.6.12	20,228,250	H13.8.7	契約の数量、期間等に変更等があったため。	妥当	なし	－
5339	内閣府	防衛庁契約本部	チャフ・カートリッジ（Ｆ－２用）	随意契約	24,045,000	H14.1.15	2,776,200	H14.12.3	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5340	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＬＭ２５００型ガスタービン用燃料制御装置オーバーホール	随意契約	24,045,000	H15.12.24	6,825,000	H16.3.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5341	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＣＲＥＷ外１３品目	随意契約	24,044,639	H12.3.31	480,211	H13.9.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5342	総理府	防衛庁調達実施本部	サータス装置用部品の調達	随意契約	24,032,715	H12.11.17	228,881	H13.6.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5343	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「ＵＨ－６０Ｊ」ＡＮ／ＡＡＱ－１５－Ｎ定期修理	随意契約	24,026,100	H13.9.21	21,964,950	H14.10.7	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5344	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＷＩＴＣＨ，ＷＡＶＥＧＵＩＤＥ　１７個	指名競争入札	23,971,500	H13.10.18	3,895,500	H14.8.19	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5345	総理府	防衛庁海上自衛隊	対潜術科訓練装置点検整備（６ヶ月及び１２ヶ月）	随意契約	23,940,000	H12.10.31	2,814,000	H12.11.30	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5346	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＵＳ－１Ａ改型航空機部品１式（２３品目）	随意契約	23,940,000	H13.1.31	3,205,650	H13.8.23	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5347	内閣府	防衛庁技術研究本部	試験のための労務借上	随意契約	23,940,000	H13.6.7	20,947,500	H13.9.3	契約の数量、期間等に変更等があったため。	妥当	なし	－
5348	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「水船２２号」定期検査	随意契約	23,940,000	H15.1.17	1,627,500	H15.3.7	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5349	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－４（免税）	随意契約	23,891,700	H16.1.8	383,439	H16.3.23	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5350	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＲＵＤＤＥＲ修理作業	随意契約	23,884,350	H15.3.28	4,521,300	H16.3.25	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5351	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＥＡＬ外４７品目	随意契約	23,873,850	H14.9.24	2,899,050	H15.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5352	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＧＡＳＫＥＴ外６品目	随意契約	23,866,500	H12.9.28	886,200	H14.2.1	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5353	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＲＩＮＧ外２２品目	随意契約	23,866,500	H14.1.18	5,857,950	H14.3.11	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5354	総理府	防衛庁海上自衛隊	ジャイロコンパスＯＳＮ－１級感部修理	随意契約	23,835,000	H12.12.1	27,662,250	H13.11.16	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5355	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「輸送艇２号」年次検査	随意契約	23,835,000	H15.7.25	7,875,000	H15.8.29	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5356	内閣府	防衛庁航空自衛隊	無線機Ｊ／ＡＲＣ－２３構成品修理１８個	随意契約	23,829,750	H13.9.25	1,380,750	H15.2.3	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5357	内閣府	防衛庁契約本部	ＩＲデコイ弾	随意契約	23,822,400	H13.3.30	290,850	H14.9.2	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5358	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＣＫ外６品目	随意契約	23,814,420	H12.9.28	624,960	H13.3.9	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5359	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＥＮＥＲＧＹ　ＡＢＳＯＲＢＥＲ　ＡＳＳＹ外４品目の整備	随意契約	23,814,000	H13.12.21	3,011,400	H15.3.6	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5360	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＶＯＲ航法装置Ｊ／ＡＲＮ－６４構成品修理１４個	随意契約	23,814,000	H14.9.24	31,500	H15.3.24	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5361	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＡＭＰＬＩＦＩＥＲ外（整備）	随意契約	23,791,950	H13.9.3	731,850	H14.2.26	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5362	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＤＲＩＶＥＲ，ＩＮＰＵＴ　ＣＩＲＣＵＩＴ　２個	随意契約	23,772,000	H12.9.18	3,843,000	H14.1.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5363	総理府	防衛庁航空自衛隊	ラプコン装置Ｊ／ＦＰＱ－３現地定期修理１式	随意契約	23,772,000	H12.9.28	231,000	H13.2.8	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5364	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＡＳＥ外４５品目	随意契約	23,751,000	H12.9.28	3,327,450	H13.9.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5365	総理府	防衛庁海上自衛隊	「掃海艇主機械（Ｚ１２０７７号、Ｚ１２０７８号）」修理	随意契約	23,730,000	H11.10.25	3,591,000	H12.1.7	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5366	総理府	防衛庁海上自衛隊	射撃指揮装置２型－２１Ｂ用組部品７件オーバーホール	随意契約	23,730,000	H11.12.24	310,800	H12.9.4	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5367	総理府	防衛庁海上自衛隊	ジャイロコンパスＯＳＮ－１級感部修理	随意契約	23,730,000	H12.4.26	42,651,000	H12.12.15	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び負担の所在
5368	内閣府	防衛庁契約本部	ＩＦＦ／ＳＩＦ装置Ｊ／ＡＰＸ－１０５Ａ	随意契約	23,730,000	H13.3.30	3,154,200	H14.5.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5369	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＮＴＲＯＬ，ＩＮＴＥＲＦＡＣＥ　３個	随意契約	23,709,000	H12.2.9	3,832,500	H14.3.4	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5370	内閣府	防衛庁契約本部	作動油航空（石油基）	随意契約	23,709,000	H14.10.10	130,200	H15.3.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5371	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＤＩＣＡＴＯＲ，ＤＩＧＩＴＡＬ外３品目	随意契約	23,694,300	H14.3.29	3,156,300	H15.3.24	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5372	内閣府	防衛庁航空自衛隊	固定式警戒管制レーダ装置Ｊ／ＦＰＳ－３信号用スリップリング改修２個	随意契約	23,688,000	H14.3.28	850,500	H15.3.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5373	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＤＩＶＩＤＥＲ　ＣＯＭＢＩＮＥＲ外１品目	随意契約	23,677,500	H12.3.27	2,614,500	H13.3.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5374	内閣府	防衛庁航空自衛隊	固定式警戒管制レーダ装置Ｊ／ＦＰＳ－３構成品修理１７個	随意契約	23,667,000	H13.2.8	6,006,000	H14.3.25	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5375	総理府	防衛庁技術研究本部	試験のための労務借上	随意契約	23,663,850	H11.8.25	5,912,550	H12.1.13	契約の数量、期間等に変更等があったため。	妥当	なし	－
5376	内閣府	防衛庁航空自衛隊	Ｅ－２Ｃ整備用器材構成品修理１５個	随意契約	23,656,500	H13.7.30	3,433,500	H15.2.12	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5377	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＬＩＮＥＲ外１３品目	随意契約	23,646,000	H12.2.21	2,597,700	H14.3.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5378	内閣府	防衛庁契約本部	Ｔ－４航空機緊急射出装置用部品（輸入）（その三）	随意契約	23,625,000	H13.10.22	3,773,700	H14.9.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5379	内閣府	防衛庁海上自衛隊	対潜術科訓練装置点検整備（６ヶ月及び１２ヶ月点検）	随意契約	23,625,000	H13.11.2	1,428,000	H13.11.21	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5380	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＯＳＣＩＬＬＡＴＯＲ，ＣＲＹＳＴＡＬ　ＣＯＮＴＲＯＬＬＥＤ　４個	随意契約	23,625,000	H14.2.28	4,642,050	H15.1.8	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5381	内閣府	防衛庁航空自衛隊	移動式警戒監視システムＪ／ＴＰＳ－１０２構成品修理６個	随意契約	23,625,000	H14.9.26	672,000	H15.2.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5382	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＥＬＥＣＴＯＲ，ＡＮＴＥＮＮＡ	随意契約	23,625,000	H15.3.31	4,721,850	H16.3.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があった。	妥当	なし	－
5383	総理府	防衛庁調達実施本部	地上移動局用衛星通信装置Ｊ／ＶＲＣ－６０１	随意契約	23,610,300	H12.3.29	4,726,050	H14.3.8	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5384	内閣府	防衛施設庁東京防衛施設局	艦載機着陸訓練に係る施設維持管理委託業務	随意契約	23,600,000	H15.10.3	6,260,000	H15.11.25	契約の数量、期間等に変更等があったため。	妥当	なし	－
5385	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＮＮＥＣＴＯＲ外５品目	随意契約	23,598,750	H12.12.25	409,342	H13.3.7	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5386	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＴＲＡＮＳＦＯＲＭＥＲ，ＰＯＷＥＲ　３１個	指名競争入札	23,593,500	H12.3.29	1,272,600	H13.1.23	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5387	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＡＣＴＵＡＴＯＲ外（整備）	随意契約	23,580,900	H15.1.9	4,719,750	H16.1.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があった。	妥当	なし	－
5388	総理府	防衛庁海上自衛隊	「ちよだ」（深海救難艇）年次検査（水中武器の部）	随意契約	23,578,800	H12.11.2	6,612,900	H12.12.25	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5389	内閣府	防衛庁契約本部	Ｕ－１２５Ａ用機体初度部品（輸入）（その五）	随意契約	23,551,500	H13.2.20	3,755,850	H14.10.21	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5390	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＣＹＬＩＮＤＥＲ外１品目航空機部品	随意契約	23,525,250	H12.1.27	2,322,600	H13.3.16	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5391	総理府	防衛庁海上自衛隊	「にちなん」年次検査（無人潜水装置（海底ケーブル埋設用））	随意契約	23,520,000	H12.2.28	285,600	H12.3.17	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5392	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＢＥＡＲＩＮＧ外４品目	随意契約	23,520,000	H13.9.28	138,600	H14.11.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があった。	妥当	なし	－
5393	内閣府	防衛庁契約本部	ミサイル警報装置ＡＮ／ＡＡＲ－４７テストセット	随意契約	23,520,000	H14.1.30	2,799,300	H15.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があった。	妥当	なし	－
5394	内閣府	防衛庁航空自衛隊	Ｂ７４７－４００フライト・シミュレータ改修１式	随意契約	23,520,000	H14.3.29	3,255,000	H15.3.24	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があった。	妥当	なし	－
5395	内閣府	防衛庁海上自衛隊	護衛艦「ゆうべつ」１５年度年次検査（船体の部その一、機関の部その一）	随意契約	23,520,000	H15.4.25	7,413,000	H15.6.6	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5396	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＲＥＰＬＡＣＩＮＧ　ＫＩＴの整備	随意契約	23,517,900	H12.3.21	874,650	H13.1.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5397	内閣府	防衛庁海上自衛隊	武器等用部品（輸入品）ＣＡＰＳＴＡＮ　ＭＯＴＯＲ	随意契約	23,509,500	H14.1.31	3,378,900	H14.12.4	実費精算に伴い為替レートに変動等があった。	妥当	なし	－
5398	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＲＲＣ－２３定期修理	随意契約	23,499,000	H13.3.22	2,169,300	H14.3.8	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5399	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＡＳＲ装置ＬＰＮ－４Ｇ定期修理	随意契約	23,486,400	H13.11.6	407,400	H14.8.6	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5400	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＲＥＧＵＬＡＴＯＲ外４品目	随意契約	23,455,950	H15.7.23	277,200	H16.3.12	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5401	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＬＩＮＥＲ　ＳＥＲＶＯ　ＡＳＳＹ外（整備）	随意契約	23,448,600	H14.9.30	1,639,050	H16.1.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5402	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＵＰＬＥＲ，ＤＩＲＥＣＴＩＯＮＡＬ　ＤＵＡＬ　１８個	随意契約	23,415,000	H11.12.20	997,500	H12.9.4	実費精算に伴い為替レートに変動等があった。	妥当	なし	－
5403	内閣府	防衛庁海上自衛隊	アーミング装置２形（てん業）外４件の検査	随意契約	23,415,000	H14.12.16	2,940,000	H15.3.19	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5404	総理府	防衛庁海上自衛隊	「ひめしま」年次検査	指名競争入札	23,411,850	H11.8.5	10,755,150	H11.9.14	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5405	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＬＵＴＣＨ　ＡＳＳＹ，ＮＯ外６品目	随意契約	23,408,700	H12.12.15	3,834,600	H14.2.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があった。	妥当	なし	－
5406	総理府	防衛庁海上自衛隊	「くめじま」年次検査	随意契約	23,394,000	H11.4.14	10,185,000	H11.5.18	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5407	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空武器等用部品（官給用）ＰＬＡＴＥ，ＥＬＥＣ外３６品目	随意契約	23,384,550	H14.3.6	1,806,000	H15.3.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があった。	妥当	なし	－
5408	総理府	防衛庁航空自衛隊	Ｊ／ＡＬＱ－７プログラム維持１式	随意契約	23,331,000	H12.1.31	168,000	H13.3.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があった。	妥当	なし	－
5409	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空機部品１式（９品目）	随意契約	23,331,000	H13.3.6	3,581,550	H14.2.1	実費精算に伴い為替レートに変動等があった。	妥当	なし	－
5410	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＧＵＩＤＡＮＣＥ　ＡＮＤ　ＣＯＮＴＲＯＬ　ＳＥＣＴＩＯＮ修理外１品目	随意契約	23,313,150	H13.9.28	144,900	H15.3.7	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5411	総理府	防衛庁海上自衛隊	船尾管軸封装置用シールリング検査	随意契約	23,310,000	H12.2.1	9,975,000	H12.6.30	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5412	内閣府	防衛庁海上自衛隊	船尾管軸封装置用シールリング修理	随意契約	23,310,000	H13.1.22	3,591,000	H13.3.13	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5413	内閣府	防衛庁契約本部	大型機用ＧＰＳ航法装置Ｊ／ＡＲＮ－７０	随意契約	23,310,000	H13.3.30	3,129,000	H14.9.3	実費精算に伴い為替レートに変動等があった。	妥当	なし	－
5414	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＰＯＷＥＲ　ＳＵＰＰＬＹ外２品目	随意契約	23,310,000	H13.11.19	2,787,750	H15.2.21	実費精算に伴い為替レートに変動等があった。	妥当	なし	－
5415	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「さわゆき」定期検査（誘導武器の部）その二	指名競争入札	23,244,900	H14.12.10	4,486,650	H15.2.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5416	総理府	防衛庁技術研究本部	試験のための労務借上	随意契約	23,243,850	H12.10.17	3,235,050	H12.11.16	契約の数量、期間等に変更等があったため。	妥当	なし	－
5417	総理府	防衛庁海上自衛隊	「しらゆき」定期検査（誘導武器の部）その二	随意契約	23,215,500	H12.12.8	5,677,350	H13.3.2	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5418	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＡＤＩ等修理作業	随意契約	23,211,300	H12.1.20	4,150,650	H13.3.9	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5419	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ミサイル発射装置３形組部品オーバーホール	随意契約	23,205,000	H14.12.4	3,412,500	H15.5.30	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払を発生させないために調べるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の増嵩額（円）及び責任の所在
5420	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「みょうこう」ＮＯＲＣ－１Ｂ無線通信装置外３件改造	随意契約	23,205,000	H15.6.27	32,340	H16.2.13	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5421	内閣府	防衛庁海上自衛隊	輸送艦「しもきた」年次検査（専門業者工事）	随意契約	23,205,000	H15.12.2	7,623,000	H16.1.19	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5422	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ミサイル評価装置Ｎ－ＲＤ－７９の定期検査	随意契約	23,205,000	H16.1.13	3,087,000	H16.3.23	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5423	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＬＣＣＤＵ　５個	随意契約	23,194,500	H14.9.19	126,000	H15.9.24	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5424	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＭＯＤＵＬＥ外７品目	随意契約	23,184,000	H11.9.29	624,435	H12.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5425	総理府	防衛庁調達実施本部	ロケット・ランチャＪＭ２６１	随意契約	23,170,728	H12.11.30	43,717	H13.11.19	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5426	総理府	防衛庁調達実施本部	航空機整備用工具（輸入）	随意契約	23,152,500	H12.9.5	2,312,100	H13.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5427	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＡＩＬＥＲＯＮ　ＡＳＳＹ外（整備）	随意契約	23,135,700	H12.12.18	396,900	H13.11.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5428	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＡＬＴＩＭＥＴＥＲ外（整備）	随意契約	23,132,550	H13.9.13	2,402,400	H14.1.25	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5429	内閣府	防衛庁海上自衛隊	掃海艇「かみしま」年次検査（造船所工事）	随意契約	23,124,150	H16.1.23	16,250,850	H16.3.1	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5430	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＴＣ－９０型航空機部品１式（６品目）	随意契約	23,121,000	H13.3.9	4,117,050	H14.3.19	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5431	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＬＡＭＰ外１品目	随意契約	23,121,000	H13.3.9	3,122,700	H14.1.17	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5432	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＡＭＰＬＩＦＩＥＲ外（整備）	随意契約	23,115,750	H11.12.14	334,950	H12.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5433	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＡＭＰＬＩＦＩＥＲ修理８個	随意契約	23,100,000	H11.10.25	3,360,000	H12.10.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5434	総理府	防衛庁調達実施本部	ＡＮ／ＡＲＮ－１１８（Ｖ）－２タカン航法装置	随意契約	23,100,000	H12.3.31	680,400	H14.1.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5435	内閣府	防衛庁海上自衛隊	Ｎ－ＰＵ－１４１発動発電機の修理	随意契約	23,100,000	H13.6.22	5,670,000	H13.7.11	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5436	内閣府	防衛庁契約本部	航空機用雑持部品（輸入）（その十）	随意契約	23,100,000	H13.11.9	2,470,650	H14.12.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5437	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＧＥＡＲ外２６品目	随意契約	23,100,000	H14.6.27	145,950	H15.3.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5438	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＡＮＯＰＹ外（整備）	随意契約	23,091,600	H14.9.9	63,000	H15.3.13	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5439	総理府	防衛庁調達実施本部	送受信機６２２－６３２１－００１	随意契約	23,089,500	H12.12.28	5,902,050	H14.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5440	総理府	防衛庁海上自衛隊	「Ｕ－３６Ａ」ＨＷＱ－２－Ｔ（その一）定期修理	随意契約	23,086,350	H12.11.10	337,050	H13.7.19	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5441	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＡＤＡＰＴＥＲ外３品目	随意契約	23,068,500	H13.11.26	5,335,050	H14.2.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5442	内閣府	防衛庁契約本部	Ｊ７９　ＣＩＰ	随意契約	23,053,257	H13.9.11	2,773,994	H14.6.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5443	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＰＩＮ外６品目	随意契約	23,047,500	H13.9.28	3,352,650	H15.2.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5444	内閣府	防衛庁航空自衛隊	電波高度計ＡＮ／ＡＰＮ－１５５構成品修理１０個	随意契約	23,046,450	H13.12.27	22,050	H15.3.20	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5445	内閣府	防衛施設庁東京防衛施設局	艦載機着陸訓練に係る施設維持管理委託業務	随意契約	23,000,000	H14.2.26	2,870,000	H14.3.22	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5446	内閣府	防衛庁海上自衛隊	機雷探知機ＺＱＳ－３駆動安定機構部用組部品（その二）修理	随意契約	22,995,000	H14.2.1	1,962,975	H14.10.25	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5447	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＲＭＣ型ガスタービン用燃料ポンプオーバーホール	随意契約	22,983,450	H15.11.25	47,848,500	H16.3.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5448	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＨＡＩＮ　ＡＳＳＹ外１５品目	随意契約	22,979,250	H12.9.27	4,936,050	H14.1.31	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5449	内閣府	防衛庁契約本部	高機動車（衛星単一通信可搬局装置用）	随意契約	22,947,750	H14.3.19	96,390	H14.3.29	納入場所、設置場所等に変更等があったため。	妥当	なし	－
5450	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＣＡＢＩＮ　ＢＬＯＷＥＲ，ＬＨ等修理作業	随意契約	22,943,550	H13.3.30	7,121,100	H14.3.22	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5451	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＶＡＬＶＥ外５品目	随意契約	22,896,300	H13.11.5	280,350	H14.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5452	総理府	防衛庁調達実施本部	ＹＳＣ－１１Ｃ秘話装置	随意契約	22,890,000	H12.3.31	1,050	H13.7.23	納入場所、設置場所等に変更等があったため。	妥当	なし	－
5453	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＷＩＲＥＤ　ＳＴＲＵＣＴＵＲＥ　１個	随意契約	22,890,000	H12.9.28	4,513,950	H14.3.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5454	内閣府	防衛庁航空自衛隊	サイト用シミュレータ構成品修理１８個	随意契約	22,890,000	H13.3.29	52,500	H14.2.21	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5455	内閣府	防衛庁契約本部	ＶＨＦ／ＵＨＦ無線機ＪＡＮ／ＡＲＣ－１８２	随意契約	22,890,000	H13.3.30	315,000	H14.6.11	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5456	内閣府	防衛庁海上自衛隊	海洋音響データの収集及び分析	随意契約	22,890,000	H13.10.30	1,522,500	H13.11.15	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5457	内閣府	防衛庁契約本部	３　１／２ｔ器具修理車	随意契約	22,890,000	H14.3.26	111,300	H14.7.30	納入場所、設置場所等に変更等があったため。	妥当	なし	－
5458	内閣府	防衛庁海上自衛隊	６ＮＭＵ－ＴＡ（Ｂ）Ｅ１型機関オーバーホール（ＮＭＵ－６０６７，ＮＭＵ－６０６８	随意契約	22,890,000	H16.1.19	6,720,000	H16.3.17	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5459	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「特務船にのしま（ＹＡＳ０１）」年次検査	随意契約	22,884,750	H13.4.13	4,362,750	H13.5.14	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5460	内閣府	防衛庁海上自衛隊	Ｎ－ＲＴ－１５６／ＨＣＱ－１外５件修理（２／２）	随意契約	22,873,200	H13.6.4	538,650	H13.12.26	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5461	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＩＲＣＵＩＴ　ＣＡＲＤ　ＡＳＳＹ外１品目	随意契約	22,869,000	H14.2.1	2,709,000	H14.10.10	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5462	総理府	防衛庁海上自衛隊	「たかしま」年次検査（艦船、武器）	随意契約	22,858,500	H12.8.8	8,767,500	H12.9.8	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5463	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＰＵＭＰ　ＡＳＳＹ外１３品目	随意契約	22,858,500	H14.9.5	1,444,800	H16.1.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5464	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＹＬＩＮＤＥＲ外１０品目	随意契約	22,839,600	H11.9.22	2,527,350	H12.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5465	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「えい船７９号」定期検査	随意契約	22,834,350	H15.10.20	7,454,895	H15.12.1	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5466	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＥＲＶＯ　ＣＹＬＩＮＤＥＲ外６品目	随意契約	22,823,850	H12.9.21	2,896,950	H13.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5467	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「はつゆき」定期検査（誘導武器の部）その二	随意契約	22,800,750	H13.1.15	8,291,850	H13.3.26	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5468	内閣府	防衛庁航空自衛隊	固定式警戒管制レーダ装置Ｊ／ＦＰＳ－３構成品修理８個	随意契約	22,795,500	H13.3.1	4,977,000	H14.3.25	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5469	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＬＡＭＰ外２０品目	随意契約	22,791,300	H12.11.27	3,804,150	H13.11.9	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5470	総理府	防衛庁海上自衛隊	高圧気書器修理	随意契約	22,785,000	H12.8.14	1,050,000	H13.3.16	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5471	内閣府	防衛庁海上自衛隊	高圧空気圧縮機Ｐ－２５０４修理	随意契約	22,785,000	H14.8.26	7,980,000	H15.1.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5472	内閣府	防衛庁海上自衛隊	教材用ＧＴ機関定期検査	随意契約	22,785,000	H14.11.22	10,804,500	H15.1.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5473	内閣府	防衛庁海上自衛隊	射撃指揮装置２型及びミサイル発射装置改造・修理その三	随意契約	22,785,000	H14.12.25	6,562,500	H15.3.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5474	内閣府	防衛庁海上自衛隊	高圧空気圧縮機Ｐ－２５０４オーバーホール	随意契約	22,785,000	H15.10.8	3,150,000	H16.3.2	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5475	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＰＵＭＰ外（整備）	随意契約	22,782,900	H13.10.5	553,350	H14.11.15	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害（円）及び負担の所在
5476	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＲＥＣＥＩＶＥＲ　ＴＲＡＮＳＭＩＴＴＥＲ修理６個	随意契約	22,774,500	H12.9.28	716,100	H14.2.14	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5477	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＣＯＭＰＲＥＳＳＯＲ　ＵＮＩＴ等オーバーホール作業	随意契約	22,773,450	H12.9.5	1,674,750	H13.12.21	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5478	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＤＲＩＶＥＲ，ＩＮＰＵＴＣＩ２個	随意契約	22,743,000	H11.12.13	766,500	H13.1.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5479	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＢＬＡＤＥ　ＫＩＴ外２２品目	随意契約	22,743,000	H16.2.24	655,200	H16.3.31	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5480	内閣府	防衛庁技術研究本部	試験のための労務借上	随意契約	22,737,750	H13.11.26	278,250	H14.1.11	契約の数量、期間等に変更等があったため。	妥当	なし	－
5481	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＳＯＬＥＮＯＩＤ外３品目航空機部品	随意契約	22,722,000	H12.10.13	3,688,650	H13.12.21	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5482	内閣府	防衛庁航空自衛隊	レーダ養成装置Ｊ／ＡＰＲ－６構成品修理２０個	随意契約	22,722,000	H14.9.19	1,029,000	H16.2.16	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5483	内閣府	防衛庁契約本部	電波伝搬予察器用ドロップゾンデＹＭＴ－１	随意契約	22,718,850	H14.1.23	3,163,440	H15.3.31	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5484	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「すがしま」年次検査	随意契約	22,713,600	H13.11.30	11,727,450	H13.12.26	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5485	内閣府	防衛庁契約本部	Ｔ６４　ＣＩＰ	随意契約	22,706,042	H13.11.13	2,024,219	H14.6.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5486	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「えい船６７号」定期検査	随意契約	22,701,000	H16.2.2	4,912,950	H16.3.11	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5487	総理府	防衛庁海上自衛隊	高圧気蓄器修理	随意契約	22,680,000	H12.9.4	520,800	H12.12.22	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5488	総理府	防衛庁海上自衛隊	ガスタービン機関電装品１式（１０品目）	随意契約	22,680,000	H12.10.26	2,908,500	H14.1.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5489	総理府	防衛庁海上自衛隊	武器等用部品（専用品）［ＰＲＩＳＥＴ　ＭＯＤＵＬＥ外］	随意契約	22,680,000	H12.12.15	2,037,000	H14.1.11	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5490	内閣府	防衛庁契約本部	ＶＨＦ／ＵＨＦ無線機ＪＡＮ／ＡＲＣ－１８２	随意契約	22,680,000	H13.3.30	102,900	H13.7.11	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5491	内閣府	防衛庁海上自衛隊	１３ｍ潜望鏡Ｃ型改２修理	随意契約	22,680,000	H14.4.26	2,299,500	H14.7.1	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5492	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ミサイル発射装置３形組部品オーバーホール	随意契約	22,680,000	H14.10.11	4,147,500	H15.3.10	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5493	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ミサイル発射装置３形組部品オーバーホール	随意契約	22,680,000	H14.10.22	4,179,000	H15.3.10	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5494	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ミサイル発射装置３形組部品オーバーホール	随意契約	22,680,000	H14.10.22	4,315,500	H15.3.10	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5495	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「水船２０号」定期検査	随意契約	22,680,000	H15.9.24	3,696,000	H15.11.4	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5496	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＥＬＥＣ　ＰＡＮＥＬ外２品目	随意契約	22,674,750	H13.10.12	735,000	H14.3.15	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5497	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＦＵＥＬ　ＣＯＮＴＲＯＬ外８品目	随意契約	22,670,550	H15.6.9	2,238,600	H16.3.12	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5498	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＭＰＵＴＥＲ，ＮＡＶＩＧＡＴＩＯＮＡＬ　１個	随意契約	22,669,500	H11.12.20	73,500	H13.2.2	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5499	総理府	防衛庁航空自衛隊	地上用警戒知装置Ｊ／ＦＭＱ－７構成品修理１０個	随意契約	22,648,500	H12.9.28	409,500	H13.11.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5500	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＰＬＵＮＧＥＲ外１４品目	随意契約	22,648,500	H13.12.21	65,100	H15.1.20	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5501	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＢＥＡＲＩＮＧ外１５品目	随意契約	22,642,200	H13.6.29	4,671,450	H14.3.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5502	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＰＡＣＫ　ＰＥＲＳＯＮＮＥＬ	指名競争入札	22,627,500	H11.10.26	826,350	H13.2.8	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5503	総理府	防衛庁調達実施本部	基地防空火器シミュレータ等維持部品	随意契約	22,627,500	H12.9.19	5,541,900	H14.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5504	内閣府	防衛庁契約本部	７０ＡＳＲ技術料	随意契約	22,617,767	H13.10.25	2,853,629	H14.7.9	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5505	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｔ５３－Ｌ／Ｋ－７０３エンジン・オーバーホール	随意契約	22,617,000	H12.9.19	264,600	H13.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5506	総理府	防衛庁航空自衛隊	姿勢方位基準装置Ｊ／ＡＳＮ－３構成品修理２９個	随意契約	22,596,000	H12.9.28	1,753,500	H14.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5507	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＰＡＮＥＬ，ＩＮＤＩＣＡＴＩＮＧ，ＬＩＧＨＴ外１９品目	随意契約	22,585,500	H14.3.25	2,320,500	H15.3.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5508	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＥＲＶＯ　ＡＳＳＹ外１品目	随意契約	22,575,000	H12.5.23	555,450	H12.7.6	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5509	総理府	防衛庁調達実施本部	航空機用維持部品（輸入）（その二）	随意契約	22,575,000	H12.9.1	1,899,450	H13.3.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5510	内閣府	防衛庁契約本部	電子計算機ＡＮ／ＵＹＫ－４４－Ｎ	随意契約	22,575,000	H13.3.30	1,160,250	H13.12.21	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5511	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＡＮＮ外６品目	指名競争入札	22,564,500	H13.12.21	862,050	H15.2.3	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5512	内閣府	防衛庁契約本部	Ｔ５４２－１０エンジン・オーバーホール	随意契約	22,533,000	H13.12.26	304,220	H15.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5513	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＭＯＮＩＴＯＲ，ＲＡＤＩＯ　ＦＲＥＱＵＥＮＣＹ　２９個	指名競争入札	22,522,500	H12.2.21	3,012,450	H13.3.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5514	内閣府	防衛庁技術研究本部	試験のための労務借上	随意契約	22,500,000	H13.6.18	747,000	H14.2.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5515	内閣府	防衛庁航空自衛隊	長距離カメラＫＳ－１２７Ａ構成品修理３個	随意契約	22,491,000	H15.3.27	9,828,000	H16.3.18	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5516	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＢＵＴＴＯＮ　ＴＲＩＧＧＥＲ　ＬＯＣＫ外１２品目	随意契約	22,470,000	H12.6.20	1,778,700	H13.3.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5517	総理府	防衛庁海上自衛隊	「三笠」修理工事（木甲板外）	随意契約	22,470,000	H12.11.27	11,865,000	H13.2.7	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5518	内閣府	防衛庁航空自衛隊	自動機械装置ＰＢ－７０Ｊ構成品修理１９個	随意契約	22,470,000	H13.9.28	1,165,500	H15.2.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5519	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＡＮＴＥＮＮＡ外１品目	随意契約	22,470,000	H14.9.19	115,500	H15.10.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5520	内閣府	防衛庁海上自衛隊	護衛艦「あさぎり」年次検査（専門業者工事）	随意契約	22,470,000	H15.12.5	6,562,500	H16.1.13	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5521	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＴＵＮＥＲ，ＲＡＤＩＯ　ＦＲＥＱＵＥＮＣＹ修理８個	随意契約	22,461,600	H12.10.23	48,300	H14.2.19	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5522	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＰＩＮ，ＳＴＲＡＩＧＨＴ，ＨＥＡＤＥＤ外８品目	随意契約	22,459,500	H12.3.27	2,331,000	H13.3.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5523	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＷＩＴＣＨ外３３品目	随意契約	22,452,150	H11.9.30	962,850	H13.1.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5524	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＢＬＯＣＫ外２３品目航空機部品（官給用）	随意契約	22,442,700	H14.9.27	3,069,150	H15.9.1	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5525	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＣＲＥＷ外２６品目	随意契約	22,441,650	H12.12.22	191,100	H13.10.19	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5526	内閣府	防衛庁契約本部	発煙機３形車体部	随意契約	22,428,000	H14.3.28	75,600	H14.7.18	納入場所、設置場所等に変更等があったため。	妥当	なし	－
5527	内閣府	防衛庁契約本部	ＯＮＱ－２－１データレコーダ	随意契約	22,417,500	H13.3.30	4,744,950	H14.2.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5528	内閣府	防衛庁契約本部	Ｃ，Ｃ，Ｔ，Ｖ，Ｓ　１３１７　ＦＪ２０－１	随意契約	22,417,500	H13.3.30	2,809,800	H15.3.24	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5529	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＲＭ１Ｃ型ガスタービン（出力タービン，モジュール及び減速装置）機関部品	随意契約	22,365,000	H12.12.12	105,000	H13.2.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5530	内閣府	防衛庁航空自衛隊	航空機等整備技術利用（駐在技術員）役務（Ｆ－２用機体）	随意契約	22,365,000	H13.4.2	3,328,500	H14.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び真の所在
5531	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＨＯＳＥ外３４品目	随意契約	22,365,000	H13.7.24	3,126,900	H14.3.7	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5532	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＴＥＧＲＡＴＥＤ ＤＲＩＶＥ ＧＥＮＥＲＡＴＯＲ外３品目	随意契約	22,363,950	H15.1.27	4,756,500	H16.3.12	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5533	総理府	防衛庁技術研究本部	技術管理支援作業	随意契約	22,341,900	H11.4.1	3,727,500	H11.12.27	契約の数量、期間等に変更等があったため。	妥当	なし	－
5534	内閣府	防衛庁契約本部	２５０－Ｂ１７Ｄエンジン・オーバーホール	随意契約	22,323,000	H14.10.11	6,139,834	H15.3.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5535	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＳＨ－６０Ｊ型航空機部品ＢＥＡＲＩＮＧ	随意契約	22,312,500	H12.11.8	3,539,550	H13.7.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5536	内閣府	防衛庁契約本部	航法気象レーダＰ－７００	随意契約	22,312,500	H14.3.7	2,163,000	H15.7.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5537	総理府	防衛庁海上自衛隊	電子機器用部品（輸入品）ＦＲＯＮＴ ＰＡＮＥＬ外５件	随意契約	22,302,000	H12.8.3	3,097,500	H13.11.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5538	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＶＡＬＶＥ ＡＳＳＹ等修理作業	随意契約	22,266,300	H14.3.29	258,300	H15.2.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5539	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「えい船５６号」定期検査	随意契約	22,260,000	H13.5.7	5,985,000	H13.6.18	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5540	内閣府	防衛庁海上自衛隊	高圧空気圧縮機Ｐ－２５０４修理	随意契約	22,260,000	H13.9.7	1,690,500	H14.1.10	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5541	内閣府	防衛庁海上自衛隊	高圧空気圧縮機Ｐ－２５０４修理	随意契約	22,260,000	H14.1.11	2,184,000	H14.7.31	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5542	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＸＦ－２次期支援戦闘機の実用試験支援役務１式	随意契約	22,249,500	H11.9.27	14,994,000	H12.3.31	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5543	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＴＲＡＹ外１２品目	随意契約	22,239,000	H12.7.14	3,364,200	H13.11.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5544	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＭＯＤＥ ＳＥＬＥＣＴ ＡＳＳＹ外４品目	随意契約	22,229,550	H11.12.3	1,677,900	H12.2.24	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5545	総理府	防衛庁航空自衛隊	Ｂ７４７－４００フライト・シミュレータ改修１式	随意契約	22,228,500	H12.3.31	3,012,450	H13.3.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5546	総理府	防衛庁調達実施本部	ＳＨ－６０Ｊ用本体及び機関補用品	随意契約	22,207,500	H12.3.29	2,604,000	H14.11.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5547	総理府	防衛庁調達実施本部	７０ＡＳＲ技術料	随意契約	22,195,005	H12.10.25	380,483	H13.6.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5548	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＰＯＷＥＲ ＳＵＰＰＬＹ外５品目	随意契約	22,186,500	H14.2.25	2,530,500	H15.3.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5549	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＢＵＬＢ ＡＳＳＹ外４品目	随意契約	22,165,500	H12.12.13	3,446,100	H13.11.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5550	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＧＹＲＯ＆ＭＯＵＮＴ外１品目	随意契約	22,155,000	H14.3.20	2,604,000	H15.3.10	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5551	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「掃海艇用主機械（ＮＭＵ－６０４１号、ＮＭＵ－６０４２号）」修理	随意契約	22,155,000	H15.7.4	9,513,000	H15.9.12	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5552	内閣府	防衛庁契約本部	点光源	随意契約	22,139,250	H13.12.5	5,222,700	H14.3.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5553	総理府	防衛庁航空自衛隊	味方識別装置Ｊ／ＡＰＸ－１０４構成品修理８個	随意契約	22,113,000	H11.10.25	1,092,000	H13.3.19	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5554	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＡＤＪＵＳＴＥＲ ＡＳＳＹ，ＲＨ等修理作業	随意契約	22,109,850	H14.10.11	281,400	H16.3.5	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5555	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＭＨ－５３Ｅ型航空機部品１式（７品目）	随意契約	22,102,500	H13.1.19	4,319,700	H14.3.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5556	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＬＩＰ外５９品目	指名競争入札	22,102,500	H14.3.26	3,074,400	H15.3.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5557	内閣府	防衛施設庁東京防衛施設局	艦載機着陸訓練に係る給食業務	随意契約	22,100,000	H13.2.5	320,000	H13.2.27	契約の数量、期間等に変更等があったため。	妥当	なし	－
5558	総理府	防衛庁海上自衛隊	航空武器等用部品（輸入品）ＯＶＥＲＨＡＵＬ ＫＩＴ，ＭＫ１０５３件	随意契約	22,092,000	H11.10.8	1,876,350	H13.2.5	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5559	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＥＡＬ外１０品目	随意契約	22,092,000	H13.9.28	2,815,050	H15.1.23	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5560	内閣府	防衛庁航空自衛隊	無線機Ｊ／ＡＲＣ－２２構成品修理１１個	随意契約	22,071,000	H13.9.28	598,500	H14.3.25	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5561	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＡＮ／ＡＬＲ－６６（Ｖ）３用ターミナルコントロールモジュール等国外修理	随意契約	22,068,900	H11.10.25	221,550	H12.9.4	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5562	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＰＵＭＰ ＡＳＳＹ外８品目	随意契約	22,061,550	H12.10.23	1,285,200	H14.1.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5563	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＡＮＴＥＮＮＡ外３３９品目航空機部品（定期修理及び部隊整備用）	一般競争入札	22,050,000	H14.3.29	1,472,599	H15.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5564	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＶＥＲ ＡＳＳＹ外１品目	随意契約	22,050,000	H14.11.19	353,850	H15.3.13	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5565	内閣府	防衛庁海上自衛隊	練習艦「かしま」年次検査（専門業者工事）	随意契約	22,050,000	H15.9.10	7,434,000	H15.10.15	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5566	内閣府	防衛庁海上自衛隊	アーミング装置２形（てん薬）外４件の検査	随意契約	22,050,000	H15.12.5	1,743,000	H16.2.27	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5567	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＨＡＳＳＩＳ，ＭＯＤＵＬＡＲ修理外１品目	随意契約	22,047,900	H14.9.30	500,850	H15.2.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5568	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＧＲＩＰ ＳＴＯＣＫ ＡＳＳＹ １５個	指名競争入札	22,042,650	H13.9.21	3,794,700	H14.11.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5569	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｆ－２用搭載武器支援器材（その一）	随意契約	22,037,400	H12.12.28	850,500	H14.2.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5570	総理府	防衛庁調達実施本部	振動解析器	随意契約	22,029,000	H12.12.18	3,172,050	H13.11.7	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5571	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＬＬＡＲ	随意契約	22,029,000	H13.9.7	3,311,700	H14.7.11	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5572	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空武器等用部品（専用品）ＳＷＩＴＣＨ，ＰＵＳＨ外５件	随意契約	21,997,500	H13.3.27	1,455,300	H13.10.2	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5573	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「むろと」年次検査（無人潜水装置２型）	随意契約	21,997,500	H15.5.21	2,751,000	H15.6.27	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5574	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｕ－１２５Ａ用機体初度部品（輸入）（その十二）	随意契約	21,987,000	H12.3.31	2,990,400	H13.7.23	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5575	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＵＮＶＩＳＯＲ外１３品目	随意契約	21,987,000	H12.6.20	1,314,600	H13.3.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5576	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＡＰＵ装置部品（輸入品）ＳＴＡＲＴＥＲ，ＥＮＧＩＮＥ，ＥＬＥＣＴＲＩＣＡＬ外	随意契約	21,982,800	H13.3.16	3,072,300	H14.2.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5577	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＡＢＩＮＥＴ，ＥＬＥＣＴＲＩＣＡＬ ＥＱＵＩＰＭＥＮＴ	随意契約	21,976,500	H13.3.30	577,500	H14.9.24	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5578	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＦＩＴＴＩＮＧ ＡＳＳＹ外１品目	随意契約	21,960,750	H11.12.10	1,460,550	H13.3.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5579	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＰＲＥＳＳＵＲＥ ＲＯＬＬＥＲ ＡＳＳＹ外３４品目	随意契約	21,955,500	H12.9.29	1,912,050	H13.3.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5580	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＭＫ４４魚雷本体特別検査	随意契約	21,945,000	H12.1.14	20,895,000	H12.2.18	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5581	内閣府	防衛庁契約本部	Ｕ－１２５Ａ型機用整備器材（その四）	随意契約	21,945,000	H13.3.30	4,956,000	H14.3.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5582	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「輸送艇２号」年次検査	随意契約	21,945,000	H14.6.20	10,269,000	H14.7.26	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払を発生させないために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
5583	総理府	防衛庁調達実施本部	雪ぞり（ＵＨ－６０ＪＡ用）（輸入）	随意契約	21,934,500	H12.12.13	2,392,950	H14.11.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5584	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＥＭＩＴＴＥＲ ＣＯＵＰＬＥＤ ＬＯＧＩＣ ＡＳＳＹ外２品目	随意契約	21,913,500	H12.3.27	4,620,000	H14.2.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5585	総理府	防衛庁航空自衛隊	側方偵察レーダ装置ＡＮ／ＡＰＤ－１０構成品修理６個	随意契約	21,913,500	H12.7.27	756,000	H13.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5586	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＬＡＢＥＬ外３９品目	随意契約	21,913,500	H12.8.2	1,307,250	H13.10.19	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5587	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「つのしま」中間修理	随意契約	21,900,900	H13.9.4	6,814,500	H13.9.26	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5588	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空武器等用部品（部隊整備用）ＢＡＴＴＥＲＹ ＰＡ外５品目	随意契約	21,898,800	H14.3.28	2,034,900	H15.1.31	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5589	総理府	防衛庁海上自衛隊	「えい船７４号」定期検査	随意契約	21,892,500	H12.11.8	3,234,000	H12.12.20	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5590	総理府	防衛庁航空自衛隊	無線機Ｊ／ＡＲＣ－３２構成品修理１１個	随意契約	21,871,500	H11.9.30	10,500	H13.2.2	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5591	総理府	防衛庁調達実施本部	特別輸送機用ＶＨＦ無線機	随意契約	21,871,500	H12.12.4	3,136,350	H13.8.17	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5592	内閣府	防衛庁海上自衛隊	Ｎ－ＲＯ－７７／ＨＹＯ－１用テープトランスポートカートリッジモジュール修理	随意契約	21,843,150	H13.6.4	770,700	H14.3.22	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5593	内閣府	防衛庁海上自衛隊	教育用射撃指揮装置２型－２１Ａ定期検査外１件	随意契約	21,840,000	H13.9.27	7,203,000	H13.10.17	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5594	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＤＩＣＡＴＯＲ	随意契約	21,840,000	H14.1.31	3,828,300	H14.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5595	内閣府	防衛庁海上自衛隊	武器等用部品（専用品）ＰＲＩＮＴＥＤ ＣＩＲＣＵＩＴ ＢＯＡＲＤ外	随意契約	21,840,000	H15.3.20	68,250	H15.11.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5596	内閣府	防衛庁航空自衛隊	Ｂ７４７－４００フライト・シミュレータ改修１式	随意契約	21,829,500	H13.3.30	819,000	H14.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5597	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＥＮＧＩＮＥ，ＧＡＳ ＴＵＲＢＩＮＥ外３品目の整備	随意契約	21,828,450	H13.12.19	68,573,400	H15.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5598	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＤＡＭＰＥＲ ＡＳＳＹ等修理作業	随意契約	21,809,550	H14.3.29	8,086,050	H15.3.17	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5599	内閣府	防衛庁契約本部	Ｆ－２用整備器材（その四）	随意契約	21,808,500	H14.3.28	2,542,050	H14.11.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5600	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＤＩＣＡＴＯＲ外９品目	随意契約	21,787,500	H11.12.22	4,401,600	H13.1.23	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5601	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＴＲＡＮＳＭＩＴＴＥＲ外（整備）	随意契約	21,785,400	H14.9.9	6,876,450	H15.1.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5602	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＡＰ ＡＳＳＹ外１２品目	随意契約	21,756,000	H12.2.2	800,100	H12.12.19	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5603	内閣府	防衛庁海上自衛隊	気象レーダ装置ＬＰＮ－１０Ｄ定期修理	随意契約	21,746,550	H13.10.5	3,291,750	H14.8.6	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5604	総理府	防衛庁海上自衛隊	１２ＺＣ型機関オーバーホール（Ｚ１２０７１，Ｚ１２０７２）	随意契約	21,735,000	H11.9.24	1,596,000	H11.10.29	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5605	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「三笠」修理工事（木甲板外）	随意契約	21,735,000	H16.2.20	1,165,500	H16.3.25	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5606	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＢＯＯＳＴＥＲ，ＨＹＤＲＡＵＬＩＣ等修理作業	随意契約	21,730,800	H12.3.27	1,502,550	H13.3.1	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5607	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＧＡＳＫＥＴ外１０品目	指名競争入札	21,724,500	H14.3.26	2,766,750	H15.1.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5608	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＲＥＥＬ外１品目	随意契約	21,721,140	H14.9.26	2,209,410	H16.1.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5609	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＲＥＣＥＰＴＡＣＬＥ外１４品目	随意契約	21,670,950	H13.9.25	504,609	H14.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5610	内閣府	防衛庁海上自衛隊	エンジン（Ｔ５６－ＩＨＩ－１４）臨時修理修理作業	随意契約	21,667,800	H13.9.13	11,132,100	H14.3.26	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5611	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＭＥＡＳＵＲＩＮＧ ＵＮＩＴ，ＩＮＥＲＴＩＡＬ修理１個	随意契約	21,635,250	H13.3.28	1,556,100	H14.2.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5612	内閣府	防衛庁契約本部	携帯化学剤検知器	随意契約	21,630,000	H13.3.30	2,143,050	H16.2.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5613	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＥＬＥＭＥＮＴ２００個	随意契約	21,630,000	H13.6.29	2,100,000	H13.12.19	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5614	内閣府	防衛庁契約本部	携帯化学剤検知器	随意契約	21,630,000	H14.2.12	3,636,150	H14.3.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5615	内閣府	防衛庁海上自衛隊	潜水艦救難艦「ちはや」年次検査（専門業者工事）	随意契約	21,630,000	H16.1.16	554,400	H16.3.1	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5616	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＰＡＣＫＩＮＧ外３０品目	随意契約	21,619,500	H14.3.20	370,650	H15.3.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5617	内閣府	防衛庁契約本部	ＨＳＣ－２１ソノブイ信号切換器	随意契約	21,615,300	H14.3.29	595,350	H15.8.21	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5618	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＲＥＬＡＹ外２２品目航空機部品	随意契約	21,604,800	H13.1.26	4,128,600	H14.3.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5619	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＴＥＳＴ ＰＡＣＫＡＧＥ，ＣＯＮＴＲＯＬ ＡＤＦ ＡＭＰＬＩ外３品目	随意契約	21,588,000	H11.11.30	420,000	H13.1.4	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5620	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空武器等用部品（官給用）ＳＷＩＴＣＨ，ＰＲＥ外６品目	随意契約	21,583,800	H14.2.13	2,238,600	H15.3.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5621	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－４（免税）	随意契約	21,567,000	H15.7.30	715,806	H15.10.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5622	総理府	防衛庁海上自衛隊	「横須賀造修補給所」保管物品現状調査	随意契約	21,525,000	H12.6.30	10,240,916	H12.12.22	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5623	総理府	防衛庁海上自衛隊	Ｐ－３Ｃ型航空機部品ＩＮＤＩＣＡＴＯＲ	随意契約	21,525,000	H12.7.31	2,874,900	H13.10.2	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5624	総理府	防衛庁海上自衛隊	高圧空気圧縮機Ｐ－２５０４修理	随意契約	21,525,000	H12.11.6	1,071,000	H13.2.19	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5625	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＰＡＣＫＩＮＧ外６３品目	指名競争入札	21,525,000	H12.12.20	3,112,200	H14.1.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5626	内閣府	防衛庁航空自衛隊	航空機等整備技術利用（派遣技術員）役務	随意契約	21,525,000	H13.4.2	12,990,600	H14.3.29	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5627	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＨＡＲＮＥＳＳ ＡＳＳＥＭＢＬＹ外２４品目	随意契約	21,525,000	H13.9.28	3,160,500	H15.3.10	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5628	内閣府	防衛庁海上自衛隊	恒温水槽装置の年次検査	随意契約	21,525,000	H15.2.3	1,048,950	H15.3.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5629	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「きりしま」年次検査（水中武器の部）	随意契約	21,525,000	H16.1.30	1,470,000	H16.3.23	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5630	内閣府	防衛庁契約本部	データレコーダＧＲＤ－８３－Ｃ	随意契約	21,504,000	H14.2.28	2,116,065	H15.9.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5631	内閣府	防衛庁海上自衛隊	武器等用部品（輸入品）ＢＡＴＴＥＲＹ ＳＥＴ外	随意契約	21,483,000	H13.8.31	3,457,650	H14.11.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5632	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＣＡＢＬＥ ＡＳＳＹ外５４品目航空機部品（定期修理及び部隊整備用）	随意契約	21,474,600	H14.3.28	2,795,100	H15.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5633	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＨＯＵＳＩＮＧ ＡＳＳＹ外３８品目	随意契約	21,472,500	H11.12.3	589,050	H13.3.21	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5634	内閣府	防衛庁海上自衛隊	武器等用部品（輸入品）ＧＹＲＯ ＳＰＨＥＲＥ	随意契約	21,460,950	H14.3.15	2,000,250	H15.2.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払を発生させないために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
5635	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＹＮＣＨＲＯ外５品目	随意契約	21,454,650	H13.12.11	2,703,750	H14.9.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5636	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＥＮＳＯＲ ＡＳＳＹ，ＴＲＡＮＳＤＵＣＥＲ外１品目	随意契約	21,420,000	H13.2.22	5,187,000	H14.2.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5637	内閣府	防衛庁海上自衛隊	射撃術科訓練装置点検整備（６ヶ月及び１２ヶ月点検）外３件	随意契約	21,420,000	H13.11.21	10,227,000	H14.1.9	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5638	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＴＥＳＴ ＰＡＣＫＡＧＥ，ＲＥＣＩＥＶＥＲ ＴＲＡＮＳＭＩＴ ３個	随意契約	21,420,000	H14.3.20	2,604,000	H15.3.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5639	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＹＯＫＥ ＦＩＥＬＤ外１４品目	随意契約	21,418,950	H11.10.27	441,840	H12.3.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5640	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＰＡＲＴＳ ＫＩＴ外６品目	随意契約	21,415,800	H12.11.28	3,362,100	H13.12.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5641	総理府	防衛庁航空自衛隊	コーダー・デコーダ装置Ｊ／ＧＰＡ－４構成品修理９個	随意契約	21,399,000	H11.9.30	157,500	H13.2.8	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5642	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＭＯＴＯＲ外１７品目	随意契約	21,399,000	H11.12.16	235,200	H13.2.8	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5643	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＩＣＥ ＤＥＴＥＣＴＯＲ外（整備）	随意契約	21,370,650	H13.7.6	1,142,400	H14.1.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5644	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「油船３８号」定期検査（艦船、武器）	随意契約	21,336,000	H15.9.8	2,184,000	H15.10.22	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5645	総理府	防衛庁航空自衛隊	通話装置ＡＮ／ＡＩＣ－２８（Ｖ）５構成品修理５個	随意契約	21,325,500	H12.3.31	52,500	H13.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5646	総理府	防衛庁海上自衛隊	機雷探知器ＺＯＳ－３駆動安定機構部用組部品（その二）修理	随意契約	21,315,000	H12.12.22	3,402,000	H13.6.18	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5647	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＰＡＲＫ ＧＡＰ外１５品目	指名競争入札	21,304,500	H13.3.12	4,343,850	H14.6.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5648	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＨＩＥＬＤ，ＦＯＲＭＡＴ外３品目	随意契約	21,294,000	H12.12.18	3,171,000	H14.1.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5649	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＳＨ－６０Ｊ型航空機部品ＫＩＴ，ＣＡＲＴＲＩＤＧＥ	随意契約	21,294,000	H13.3.27	5,620,650	H14.3.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5650	内閣府	防衛庁契約本部	フレア・エアークラフト（Ｃ－１３０用）	随意契約	21,294,000	H14.3.29	2,339,400	H14.12.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5651	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ミサイル射撃指揮装置２型－１２用組部品オーバーホール	随意契約	21,273,000	H14.12.4	370,650	H15.5.27	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5652	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＯＳＣＩＬＬＡＴＯＲ，ＣＲＹＳＴＡＬ ＣＯＮＴＲＯＬＬＥＤ ３個	随意契約	21,262,500	H15.3.10	103,950	H15.11.4	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5653	内閣府	防衛庁航空自衛隊	航空機等整備技術利用（駐在技術員）役務（Ｕ－１２５Ａ用エンジン）	随意契約	21,255,150	H14.4.1	84,000	H15.3.13	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5654	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「えい船５７号」定期検査	指名競争入札	21,241,500	H14.6.11	6,352,500	H14.7.26	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5655	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＣＲＥＷ外９品目	随意契約	21,231,000	H11.12.22	1,050	H12.11.15	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5656	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＢＥＡＲＩＮＧ外１１品目航空機部品	随意契約	21,220,500	H12.3.27	1,515,150	H13.3.6	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5657	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＤＩＣＡＴＯＲ外６品目	随意契約	21,220,500	H14.8.30	257,250	H15.6.16	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5658	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ミサイル射撃指揮装置２型－１２用組部品オーバーホール	随意契約	21,210,000	H14.1.15	626,850	H14.8.30	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5659	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ミサイル射撃指揮装置２型－１２用組部品オーバーホール	随意契約	21,210,000	H14.1.15	1,501,500	H14.9.30	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5660	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＮＵＴ外１６品目	随意契約	21,210,000	H14.1.31	2,695,350	H15.3.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5661	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＲＭＩＣ型ガスタービン（補機）機関部品ＨＯＵＳＩＮＧ，ＶＡＬＶＥ外	随意契約	21,210,000	H14.3.27	217,350	H15.1.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5662	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ミサイル射撃指揮装置２型－１２用組部品オーバーホール	随意契約	21,210,000	H14.10.31	1,388,100	H15.5.27	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5663	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＩＲＣＬＩＰＥＸＴＥＲＮ外１０品目	随意契約	21,210,000	H14.10.31	1,837,500	H16.1.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5664	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ミサイル射撃指揮装置２型－１２用組部品オーバーホール	随意契約	21,210,000	H14.11.29	896,700	H15.7.9	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5665	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ミサイル射撃指揮装置２型－１２用組部品オーバーホール	随意契約	21,210,000	H14.11.29	677,250	H15.6.13	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5666	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ミサイル射撃指揮装置２型－１２用組部品オーバーホール	随意契約	21,210,000	H14.12.4	647,850	H15.6.3	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5667	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「はまな」中間修理船体・機関及び電気	随意契約	21,210,000	H15.8.19	16,590,000	H15.9.10	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5668	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＤＩＣＡＴＯＲ外（整備）	随意契約	21,208,950	H14.10.10	1,708,350	H16.1.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5669	内閣府	防衛庁契約本部	ＨＦ無線機ＡＮ／ＡＲＣ－１９０	随意契約	21,199,500	H13.3.30	3,097,500	H14.11.21	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5670	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ミサイル射撃指揮装置２型－１２用組部品オーバーホール	随意契約	21,189,000	H14.11.29	613,200	H15.8.4	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5671	内閣府	防衛庁航空自衛隊	セントラル・コンピュータＣＰ－１０７５Ａ／ＡＹＫ構成品修理６個	随意契約	21,178,500	H13.3.30	3,370,500	H14.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5672	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空機部品１式（７品目）	随意契約	21,168,000	H13.3.14	3,163,650	H13.11.9	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5673	内閣府	防衛庁海上自衛隊	掃海管制艇「にいじま」年次検査	随意契約	21,157,500	H13.8.2	6,300,000	H13.9.17	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5674	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＮＴＲＯＬ，ＴＲＡＮＳＭＩＴＴＥＲ修理	随意契約	21,147,000	H14.10.11	6,282,150	H16.2.25	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5675	内閣府	防衛庁航空自衛隊	移動用３次元レーダ装置Ｊ／ＴＰＳ－１０１構成品修理５個	随意契約	21,126,000	H13.3.28	1,533,000	H14.3.25	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5676	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＡＮ／ＡＰＳ－１３７（Ｊ）用モジュール等修理	随意契約	21,119,700	H14.3.25	1,774,500	H15.3.17	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5677	総理府	防衛庁航空自衛隊	測高レーダ装置Ｊ／ＦＰＳ－６Ｓ構成品修理２個	随意契約	21,105,000	H11.11.30	2,677,500	H13.2.22	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5678	総理府	防衛庁海上自衛隊	アーミング装置の検査（その二）	随意契約	21,105,000	H11.12.17	1,512,000	H12.3.1	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5679	内閣府	防衛庁契約本部	フューエル・クォンティティ・キャパシタンス・テストセット	随意契約	21,105,000	H13.10.31	2,264,850	H15.3.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5680	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ミサイル射撃指揮装置２型－１２用組部品オーバーホール	随意契約	21,105,000	H14.1.15	435,750	H14.5.15	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5681	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＧＥＮＥＲＡＴＯＲ外４品目	随意契約	21,102,900	H11.11.16	421,050	H12.12.19	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5682	内閣府	防衛庁航空自衛隊	Ｆ－４ＥＪ及びＦ－４ＥＪ改フライト・シミュレータ構成品修理２８個	随意契約	21,096,600	H13.9.28	2,412,900	H15.2.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5683	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＷＩＴＣＨ，ＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣ外１品目	随意契約	21,073,500	H12.3.1	2,226,000	H13.3.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5684	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣ ＣＯＭＰＯＮＥＮＴＳ ＡＳＳＹ外１品目	随意契約	21,052,500	H12.9.21	3,580,500	H14.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5685	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「掃海艇用主機械（ＮＭＵ－６０３５号、ＮＭＵ－６０３６号）」修理	随意契約	21,052,500	H15.9.26	11,550,000	H15.10.31	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
5686	内閣府	防衛庁航空自衛隊	戦術電子偵察ポッド構成品修理（国外修理）２個	随意契約	21,048,300	H14.3.29	4,750,200	H15.3.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5687	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＲＡＤＡＲ　ＤＩＳＰＬＡＹＪ／ＡＶＱ－３構成品修理６個	随意契約	21,042,000	H13.2.2	1,701,000	H13.12.20	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5688	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＰＯＷＥＲ　ＣＯＮＴ外９品目航空機部品	随意契約	21,038,850	H11.12.2	693,000	H13.1.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5689	内閣府	防衛庁契約本部	迫撃砲用輸射訓練具	随意契約	21,036,750	H13.3.30	513,450	H14.2.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5690	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空機部品１式（３品目）	随意契約	21,031,500	H13.2.15	5,791,800	H14.2.4	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5691	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「ＴＣ－９０」ＨＲＣ－１１３外２件定期修理	随意契約	21,004,200	H13.2.14	9,275,700	H13.3.23	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5692	総理府	防衛庁海上自衛隊	「きくづき」年次検査（水中武器）その四	随意契約	21,000,000	H12.8.17	1,680,000	H12.9.22	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5693	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「油船２０１号」定期検査	指名競争入札	21,000,000	H14.2.4	5,250,000	H14.3.13	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5694	内閣府	防衛庁海上自衛隊	対潜戦術訓練装置（ＳＡＴＴ－２）の整備－４	随意契約	21,000,000	H16.2.2	8,867,250	H16.2.20	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5695	総理府	防衛庁調達実施本部	受信ユニット	随意契約	20,979,000	H12.3.31	721,350	H13.11.1	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5696	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＨＵＴＴＥＲ　ＣＵＲＴＡＩＮ　ＡＳＳＥＭＢＬＹ外３品目	随意契約	20,979,000	H12.12.18	3,160,500	H13.12.6	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5697	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「ＥＰ－３」ＡＮ／ＡＲＣ－１６１外１件定期修理	随意契約	20,970,600	H15.5.26	1,182,300	H15.12.16	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5698	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＡＰＵＭＯＵＮＴ外１品目航空機部品（部隊整備用）	随意契約	20,967,450	H13.10.19	1,600,200	H14.8.2	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5699	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＣＰＫ－２８／Ａ２４Ｇ－９構成品修理（２／２）	随意契約	20,928,600	H13.3.30	10,500	H13.11.5	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5700	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＭＩＣＲＯＣＩＲＣＵＩＴ，ＬＩＮＥＡＲ外３品目	随意契約	20,926,500	H14.3.20	1,774,500	H14.10.24	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5701	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＤＥＴＥＣＴＯＲ　ＡＳＳＹ外（整備）	随意契約	20,916,000	H12.9.26	43,050	H14.1.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5702	内閣府	防衛庁航空自衛隊	Ｂ７４７－４００一等航空整備士の養成委託教育	随意契約	20,910,750	H15.4.1	1,523,550	H16.3.12	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5703	総理府	防衛庁海上自衛隊	７３式魚雷（Ｂ）本体特別修理	随意契約	20,895,000	H12.1.19	7,738,500	H12.3.14	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5704	内閣府	防衛庁契約本部	航法気象レーダＰ－７００	随意契約	20,895,000	H13.3.30	4,187,400	H14.9.3	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5705	内閣府	防衛庁海上自衛隊	警備システムその一修理	随意契約	20,895,000	H14.11.8	268,800	H14.12.11	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5706	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ミサイル射撃指揮装置２型－１２用組部品オーバーホール	随意契約	20,895,000	H15.10.24	747,600	H16.3.3	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5707	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＢＵＳＨＩＮＧ，ＳＬ外１１品目航空機部品	随意契約	20,880,300	H12.10.12	2,980,950	H13.12.7	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5708	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＤＥＣＯＤＩＮＧ　ＰＣＢ外８品目	随意契約	20,854,050	H14.9.26	2,979,900	H16.3.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5709	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＮＵＴ外６品目	随意契約	20,853,000	H14.9.19	792,750	H14.12.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5710	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＴＥＳＴ　ＳＴＡＮＤ，ＨＹＤＲＡＵＬＩＣ　ＳＹＳＴＥＭの整備１個	随意契約	20,853,000	H14.11.18	443,100	H15.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5711	内閣府	防衛庁契約本部	ＡＮ／ＡＡＱ－１５－Ｎ赤外線暗視装置	随意契約	20,842,500	H14.3.29	1,719,900	H15.2.21	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5712	総理府	防衛庁海上自衛隊	航空武器等用部品（輸入品）ＩＮＴＥＲＦＡＣＥ　ＮＡＶＩＧＡＴＩＯＮ　ＡＳＳＹ	随意契約	20,821,500	H12.3.30	1,950,900	H13.3.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5713	内閣府	防衛庁契約本部	チャフ・フレア射出装置初度部品	随意契約	20,821,500	H14.1.11	4,816,350	H14.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5714	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＣＲＥＷ外１２品目	指名競争入札	20,800,500	H13.3.21	3,437,700	H14.1.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5715	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＮＯＺＺＬＥ　ＦＵＥＬ外３品目	指名競争入札	20,790,000	H12.12.20	669,900	H14.1.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5716	総理府	防衛庁調達実施本部	チャフ・カートリッジ（Ｆ－２用）	随意契約	20,790,000	H12.12.28	2,685,900	H13.12.3	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5717	内閣府	防衛庁海上自衛隊	水中自走標的（ＳＰＡＴ）定期検査	随意契約	20,790,000	H14.2.4	6,247,500	H14.3.22	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5718	内閣府	防衛庁航空自衛隊	戦術偵察ポッド構成品修理２個	随意契約	20,790,000	H15.3.31	21,000	H16.3.22	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5719	内閣府	防衛庁海上自衛隊	針尾送信所の通信機器の整備及び維持に係る委託業務	随意契約	20,790,000	H15.4.1	630,000	H16.3.31	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5720	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－４（免税）	指名競争入札	20,790,000	H15.7.3	34,125	H15.10.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5721	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＲＯＬＬＥＲ　ＡＳＳＹ－ＥＮＧＩＮＥ　ＩＮＳＴＡＬＬＡＴＩＯＮ外１品目	随意契約	20,769,000	H14.3.28	1,359,750	H15.3.24	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5722	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＷＩＴＣＨ，ＰＲＥＳＳＵＲＥ外３０品目	随意契約	20,758,500	H14.3.29	417,900	H15.3.10	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5723	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空武器等用部品輸入品（ＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣ　ＣＯＭＰＯＮＥＮＴＳ　ＡＳＳＹ）	随意契約	20,734,350	H14.1.31	3,064,950	H15.2.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5724	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＶＡＬＶＥ外１４品目	随意契約	20,731,200	H13.8.28	698,250	H14.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5725	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空機部品（ＣＡＲＴＲＩＤＧＥ）	随意契約	20,716,500	H13.12.11	2,441,250	H14.11.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5726	内閣府	防衛庁航空自衛隊	サイト用シミュレータ構成品修理７個	随意契約	20,716,500	H15.12.15	115,500	H16.3.22	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5727	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＭＵＬＴＩ　ＰＵＲＰＯＳＥ　ＣＯＬＯＲＤＩＳＰＬＡＹ　ＩＰ－１４７８／Ａ	随意契約	20,706,000	H13.9.28	1,081,500	H15.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5728	内閣府	防衛庁航空自衛隊	自立航法装置Ｊ／ＡＳＮ－１１構成品修理２２個	随意契約	20,695,500	H13.6.29	136,500	H15.2.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5729	総理府	防衛庁海上自衛隊	高圧空気圧縮機Ｐ－２５０４修理	随意契約	20,685,000	H11.12.6	680,400	H12.2.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5730	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空機部品１式（７品目）	指名競争入札	20,685,000	H13.3.27	4,775,400	H14.3.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5731	内閣府	防衛庁海上自衛隊	水中自走標的外１件の検査	随意契約	20,685,000	H14.1.24	4,756,500	H14.3.25	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5732	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＶＡＬＶＥ外７品目	随意契約	20,683,950	H13.12.21	4,067,700	H15.12.15	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5733	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＨＯＩＳＴ　ＡＳＳＹ，ＲＥＳＣＵＥ修理作業	随意契約	20,674,500	H11.7.13	2,646,000	H12.3.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5734	内閣府	防衛庁契約本部	飛行諸元等記録装置Ｊ／ＡＳＨ－５初度部品	随意契約	20,672,400	H14.3.29	1,144,500	H15.11.19	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5735	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空武器等用部品（輸入品）ＣＩＲＣＵＩＴ　ＣＡＲＤ　ＡＳＳＹ	随意契約	20,622,000	H13.3.8	5,688,900	H14.3.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5736	内閣府	防衛庁契約本部	Ｔ６４－４１６Ａ／４１９エンジン・オーバーホール	随意契約	20,622,000	H14.10.21	3,568,330	H15.3.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
5737	総理府	防衛庁海上自衛隊	高圧空気圧縮機Ｐ－２５０４修理	随意契約	20,580,000	H12.2.25	1,060,500	H12.8.10	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5738	総理府	防衛庁海上自衛隊	ミサイル射撃指揮装置２型－１２用組部品オーバーホール	随意契約	20,580,000	H12.11.20	1,218,000	H13.9.27	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5739	総理府	防衛庁海上自衛隊	ミサイル射撃指揮装置２型－１２用組部品オーバーホール	随意契約	20,580,000	H12.12.1	684,600	H13.5.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5740	内閣府	防衛庁契約本部	無線式発火器	随意契約	20,580,000	H13.3.30	5,664,750	H14.3.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5741	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＤＥＴＥＣＴＯＲ，ＡＭＰＬＩＦＩＥＲ外１３品目	随意契約	20,580,000	H13.9.28	838,950	H14.12.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5742	内閣府	防衛庁契約本部	航空機整備用部品（輸入）	随意契約	20,559,000	H13.3.7	5,234,250	H14.3.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5743	総理府	防衛庁海上自衛隊	航空機部品１式（７品目）	随意契約	20,548,500	H12.11.1	3,029,250	H13.7.24	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5744	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＰＡＮＥＬ，ＩＮＴＥＧＲＡＬＬＹ，ＩＬＬＵＭＩＮＡＴＥＤ６５個	随意契約	20,529,600	H14.9.13	1,173,900	H15.3.10	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5745	内閣府	防衛庁航空自衛隊	Ｆ－４ＥＪ及びＦ－４ＥＪ改フライト・シミュレータ構成品修理２７個	随意契約	20,504,400	H15.3.28	338,100	H16.3.25	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5746	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「磁気処理用電源装置」ディーゼル機関定期検査	随意契約	20,496,000	H15.10.3	11,445,000	H16.1.21	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5747	総理府	防衛庁航空自衛隊	多重通信装置（Ｏ／Ｈ）Ｊ／ＦＲＱ－５０３構成品修理２９個	随意契約	20,485,500	H11.9.13	252,000	H12.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5748	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「ＥＰ－３」ＮＨＬＲ－１０８定期修理	随意契約	20,483,400	H13.5.25	1,334,550	H13.11.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5749	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＷＡＳＨＥＲ　ＦＬＡＴ外２２品目	指名競争入札	20,475,000	H12.9.26	3,262,350	H13.9.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5750	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「ちはや」年次検査（無人潜水装置）	随意契約	20,475,000	H14.1.25	8,347,500	H14.2.27	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5751	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空武器等用部品（官給用）ＰＬＡＴＥ　ＣＯＮＮ外１４品目	一般競争入札	20,475,000	H14.3.29	3,139,500	H15.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5752	内閣府	防衛庁海上自衛隊	射撃指揮装置２型及びミサイル発射装置改造・修理その一	随意契約	20,475,000	H14.12.20	3,024,000	H15.3.20	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5753	内閣府	防衛庁海上自衛隊	６ＮＭＵ－ＴＡ（Ｂ）１型機関オーバーホール（ＮＭＵ－６０１８，ＮＭＵ－６０１９）	随意契約	20,475,000	H16.1.19	8,242,500	H16.3.12	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5754	総理府	防衛庁海上自衛隊	Ｒ－２００５／ＡＡＳ－３６定期修理	随意契約	20,473,950	H12.3.24	773,850	H12.11.15	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5755	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＶＡＬＶＥ外１１品目	随意契約	20,465,550	H14.7.16	254,100	H15.3.10	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5756	総理府	防衛庁調達実施本部	電子管ＨＹ－５Ｇ	随意契約	20,464,500	H12.10.17	2,295,300	H13.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5757	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＤＩＣＡＴＯＲ外（整備）	随意契約	20,450,850	H14.12.6	2,955,750	H15.3.13	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5758	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣ　ＣＯＭＰ外４品目	随意契約	20,422,500	H13.3.12	3,043,950	H14.10.16	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5759	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＷＩＲＥＤ　ＳＴＲＵＣＴＵＲＥ	随意契約	20,412,000	H15.3.31	5,239,500	H16.3.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5760	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＡＢＳＯＲＢＥＲ，ＡＩＲＣＲＡＦＴ　ＡＲＲＥＳＴＩＮＧ　ＢＡＲＲＩＥＲの整備	随意契約	20,388,900	H11.9.27	2,316,300	H12.11.14	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5761	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「ＴＣ－９０」ＨＲＣ－１０７－１外１件定期修理	随意契約	20,375,250	H13.2.5	890,400	H13.10.12	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5762	総理府	防衛庁海上自衛隊	８０式魚雷本体特別修理	随意契約	20,370,000	H12.2.4	10,426,500	H12.3.15	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5763	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「ちはや」年次検査（無人潜水装置）	随意契約	20,370,000	H13.2.9	2,845,500	H13.2.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5764	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ミサイル射撃指揮装置２型－１２用組部品オーバーホール	随意契約	20,370,000	H13.8.7	324,450	H14.6.14	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5765	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ミサイル射撃指揮装置２型－１２用組部品オーバーホール	随意契約	20,370,000	H13.9.4	531,300	H14.7.3	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5766	内閣府	防衛庁海上自衛隊	武器等用部品（専用品）ＡＭＰＬＩＦＩＥＲ　ＬＯＧ	随意契約	20,370,000	H13.9.19	3,822,000	H14.6.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5767	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「はるさめ」定期検査（誘導武器の部）その二	随意契約	20,370,000	H14.1.9	11,224,991	H14.3.27	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5768	内閣府	防衛庁海上自衛隊	恒温水槽装置の年次検査及び修理	随意契約	20,370,000	H14.2.13	1,921,500	H14.3.15	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5769	内閣府	防衛庁海上自衛隊	Ｋ－１７Ｙ機雷外８件修理	随意契約	20,370,000	H15.12.24	2,887,500	H16.2.23	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5770	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＣＹＬＩＮＤＥＲ，ＤＯＯＲＡＣＴ等修理作業	随意契約	20,361,600	H15.3.31	1,536,150	H15.11.25	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5771	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＢＯＬＴ外１品目	指名競争入札	20,359,500	H13.3.21	3,158,400	H14.1.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5772	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＭＥＡＳＵＲＩＮＧ　ＵＮＩＴ，ＩＮＥＲＴＩＡＬ修理１個	随意契約	20,356,350	H12.3.17	3,266,550	H13.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5773	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＡＦＴ　ＡＮＴＥＮＮＡ　２個	随意契約	20,349,000	H11.10.28	1,764,000	H13.2.8	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5774	総理府	防衛庁調達実施本部	ＵＨ－６０Ｊ用エンジン初度部品（輸入）（その一）	随意契約	20,349,000	H12.3.31	3,585,750	H14.3.1	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5775	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＬＥＡＤＩＮＧ　ＥＤＧＥ，ＯＵＴ，ＲＨ修復作業	随意契約	20,340,600	H12.1.20	10,500	H12.3.27	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5776	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－４（免税）	指名競争入札	20,317,500	H15.12.22	451,248	H16.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5777	内閣府	防衛庁契約本部	機上気象レーダＪＡＰＮ－Ｍ１０	随意契約	20,296,500	H14.3.15	1,851,150	H15.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5778	総理府	防衛庁海上自衛隊	「もろしま」年次検査	随意契約	20,283,900	H11.8.4	10,236,450	H11.9.9	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5779	内閣府	防衛庁海上自衛隊	掃海母艦「ぶんご」中間修理	随意契約	20,265,000	H13.8.20	7,024,500	H13.9.7	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5780	内閣府	防衛庁海上自衛隊	高圧空気圧縮機Ｐ－３５０１修理	随意契約	20,265,000	H13.9.7	1,722,000	H14.1.10	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5781	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＴＦ４０Ｂ型パワープロデューサ分解検査（ＴＦ４０Ｂ－００６）	随意契約	20,265,000	H13.11.5	358,050	H14.5.10	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5782	内閣府	防衛庁海上自衛隊	屋外燃料タンク保安検査のための内部調査	指名競争入札	20,265,000	H15.7.4	5,319,825	H15.10.30	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5783	内閣府	防衛庁海上自衛隊	８４式慣性航法装置銀感部オーバーホール	随意契約	20,265,000	H15.7.18	24,507,000	H16.2.6	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5784	内閣府	防衛庁海上自衛隊	練習艦「かしま」中間修理	随意契約	20,265,000	H16.2.24	5,565,000	H16.3.8	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5785	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＮＴＲＯＬ　ＬＥＶＥＬ　ＩＮＤＩＣＡＴＯＲ外（整備）	随意契約	20,229,300	H11.12.15	849,450	H13.3.15	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5786	内閣府	防衛庁海上自衛隊	９７式魚雷整備用器材の定期検査	随意契約	20,212,500	H15.3.13	609,000	H15.3.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5787	内閣府	防衛庁契約本部	ＣＨ－４７Ｊ用整備器材（その一）	随意契約	20,191,500	H14.1.15	394,800	H14.12.16	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5788	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＰＯＷＥＲ　ＳＵＰＰＬＹ　２８個	随意契約	20,185,200	H12.9.29	2,142,000	H14.2.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加の支払の発生を防ぐために講ずべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
5789	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＡＮＴＥＮＮＡ　ＧＲＯＵＰ修理５個	随意契約	20,181,000	H13.12.21	8,194,200	H15.3.7	実費積算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5790	内閣府	防衛庁海上自衛隊	インピーダンスメータユニット外	随意契約	20,160,000	H14.2.4	2,835,000	H14.3.29	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5791	内閣府	防衛庁航空自衛隊	全自動飛行点検装置ＪＡＦＩＳ－１構成品修理１５個	随意契約	20,160,000	H14.9.30	1,071,000	H16.2.25	実費積算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5792	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＴＲＡＩＬＥＲ，ＣＯＭＰＲＥＳＳＥＤ　ＧＡＳ　ＣＹＬＩＮＤＥ外８品目の整備	随意契約	20,160,000	H15.6.3	701,400	H15.12.8	実費積算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5793	総理府	防衛庁調達実施本部	フューエル・クォンティティ・キャパシタンス・テストセット	随意契約	20,154,750	H12.10.18	5,314,050	H14.3.29	実費積算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5794	総理府	防衛庁航空自衛隊	無線機Ｊ／ＡＲＮ－５３構成品修理６個	随意契約	20,149,500	H12.3.30	535,500	H13.3.12	実費積算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5795	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＭＩＣＲＯＰＲＯＣＥＳＳＯＲ　ＬＯＧＩＣ　ＣＯＮＴＲＯＬ，Ｍ外１０品目	随意契約	20,146,350	H12.9.29	3,298,050	H13.3.30	実費積算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5796	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＮＴＲＯＬ　ＣＡＲＤ外５品目	随意契約	20,139,000	H13.11.30	2,373,000	H14.10.31	実費積算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5797	総理府	防衛庁海上自衛隊	Ｎ－ＭＸ－３２７／ＨＳＮ－３外１件構成品修理	随意契約	20,121,150	H12.3.16	6,245,400	H13.3.12	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5798	総理府	防衛庁海上自衛隊	「むらさめ」定期検査（誘導武器の部）その一	随意契約	20,113,800	H12.12.27	8,048,250	H13.3.21	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5799	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＷＩＴＣＨ，ＲＡＤＩＯ　ＦＲＥＱＵＥＮＣＹ　ＴＲＡＮＳＭＩ　２９個	随意契約	20,107,500	H13.11.22	3,005,100	H14.10.31	実費積算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5800	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＲＥＣＥＩＶＥＲ，ＲＡＤＡＲ修理　９個	随意契約	20,104,350	H13.9.28	205,800	H15.2.7	実費積算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5801	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＮＴＲＯＬ，ＩＮＴＥＲＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮ　ＳＥＴ１４個	随意契約	20,097,000	H12.9.25	3,066,000	H13.11.15	実費積算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5802	内閣府	防衛庁海上自衛隊	多用途支援艦「ひうち」年次検査	随意契約	20,097,000	H15.2.4	15,330,000	H15.3.7	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5803	内閣府	防衛庁航空自衛隊	前方監視レーダ装置ＡＮ／ＡＰＱ－１７２構成品修理３個	随意契約	20,097,000	H15.9.30	2,016,000	H16.2.25	実費積算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5804	内閣府	防衛庁海上自衛隊	武器等用部品（輸入品）ＣＡＢＬＥ　ＡＳＳＥＭＢＬＹ，ＥＬＥＣＴＲＩＣＡＬ	随意契約	20,086,500	H13.8.24	2,341,500	H14.10.2	実費積算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5805	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「いえしま」年次検査	随意契約	20,086,500	H14.5.14	4,952,850	H14.6.25	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5806	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＩＳＯＬＡＴＯＲ，ＲＦ　ＲＥＦ　１５個	指名競争入札	20,076,000	H12.12.15	2,849,700	H13.10.19	実費積算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5807	内閣府	防衛庁航空自衛隊	姿勢方位基準装置ＡＮ／ＡＳＮ－１０８構成品修理１２個	随意契約	20,065,500	H13.3.30	84,000	H14.3.28	実費積算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5808	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＭＯＵＮＴ　ＡＳＳＹ外４品目	随意契約	20,063,400	H12.9.22	549,150	H13.3.9	実費積算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5809	総理府	防衛庁海上自衛隊	水中自走標的（ＳＰＡＴ）定期検査	随意契約	20,055,000	H11.11.11	4,777,500	H12.2.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5810	総理府	防衛庁航空自衛隊	ヘッドアップ・ディスプレイＪ／ＡＶＱ－２構成品修理４個	随意契約	20,055,000	H11.12.20	52,500	H13.3.12	実費積算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5811	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｔ－４用機体初度部品（輸入）（その四）	随意契約	20,055,000	H12.3.31	2,101,050	H13.3.28	実費積算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5812	内閣府	防衛庁海上自衛隊	高圧気蓄器修理	随意契約	20,055,000	H13.8.7	845,250	H14.1.31	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5813	内閣府	防衛庁契約本部	プレッシャ・テンペラチャ・テストセット	随意契約	20,055,000	H13.10.5	3,218,250	H14.10.21	実費積算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5814	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「水船１８号」定期検査	随意契約	20,055,000	H14.8.26	3,780,000	H14.10.11	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5815	内閣府	防衛庁契約本部	テレメータ装置ＡＮ／ＤＫＴ－３８	随意契約	20,034,000	H13.3.30	2,962,050	H14.2.4	実費積算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5816	内閣府	防衛庁契約本部	ＮＹＰＸ－２Ｂ－２味方識別装置	随意契約	20,023,500	H14.3.29	27,557,250	H15.7.1	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5817	内閣府	防衛庁契約本部	米国委託教育（その二）	随意契約	20,016,540	H15.5.27	1,124,718	H16.3.5	米国政府提示代価に変更等があったため。	妥当	なし	－
5818	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＲＡＩＬ　ＡＳＳＹ外２１品目	随意契約	20,013,000	H12.9.28	7,350	H13.2.28	実費積算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5819	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「ひこしま」年次検査	随意契約	20,011,950	H14.8.15	7,100,100	H14.9.20	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5820	内閣府	防衛庁航空自衛隊	Ｅ－２Ｃ用空中線総合試験装置の保守整備	随意契約	19,985,700	H15.7.30	326,550	H16.3.30	実費積算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5821	総理府	防衛庁調達実施本部	ＴＰＥ３３１エンジン・オーバーホール	随意契約	19,981,500	H12.12.27	65,580	H14.1.16	実費積算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5822	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＢＩＴ　ＣＯＮＴＲＯＬ　ＰＡＮＥＬ構成品修理９個	随意契約	19,960,500	H12.9.28	1,155,000	H14.2.28	実費積算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5823	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＴＵＮＥＲ，ＲＡＤＩＯ　ＦＲＥＱＵＥＮＣＹ外１品目	指名競争入札	19,950,000	H12.3.9	1,728,300	H13.3.30	実費積算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5824	内閣府	防衛庁契約本部	受信ユニット	随意契約	19,950,000	H13.3.30	4,310,250	H14.7.24	実費積算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5825	内閣府	防衛庁航空自衛隊	航空機等の修理等に関する現地補給処整備	随意契約	19,950,000	H13.4.2	660,450	H14.3.29	実費積算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5826	内閣府	防衛庁海上自衛隊	護衛艦「ゆうばり」１４年度年次検査（船体の部その一、機関の部その一）	随意契約	19,950,000	H14.8.29	5,848,500	H14.10.16	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5827	内閣府	防衛庁航空自衛隊	固定式警戒管制レーダ装置Ｊ／ＦＰＳ－３信号用スリップリング等構成品修理	随意契約	19,950,000	H15.7.22	3,276,000	H16.3.30	実費積算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5828	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＲＡＤＯＭＥ　ＡＳＳＹ	随意契約	19,943,700	H13.9.17	956,550	H15.1.14	実費積算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5829	総理府	防衛庁調達実施本部	ＳＨ－６０Ｊ用本体及び機関補用品	随意契約	19,939,500	H12.3.27	3,238,200	H14.11.18	実費積算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5830	総理府	防衛庁航空自衛隊	ロータリー・カプラーＣＵ－２２８７／Ａオーバーホール２個	随意契約	19,939,500	H12.3.31	115,500	H13.3.28	実費積算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5831	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「Ｐ－３Ｃ」ＡＮ／ＡＣＱ－５Ａ外１件定期修理	随意契約	19,938,450	H14.3.15	8,612,100	H15.3.4	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5832	内閣府	防衛庁海上自衛隊	水中自走標的（ＳＰＡＴ）定期検査	随意契約	19,929,000	H13.2.8	3,391,500	H13.3.8	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5833	内閣府	防衛庁航空自衛隊	無線機（ＴＡＣＡＮ）Ｊ／ＡＲＮ－６２構成品修理１８個	随意契約	19,929,000	H13.3.30	766,500	H14.2.7	実費積算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5834	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＶＡＬＶＥ外１０品目	随意契約	19,921,860	H11.12.14	129,255	H12.3.30	実費積算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5835	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「ＥＰ－３」ＡＮ／ＡＲＣ－１６１外１件定期修理	随意契約	19,920,600	H13.9.28	91,350	H14.8.30	実費積算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5836	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＬＡＭＰ，ＧＬＯＷ外５品目	指名競争入札	19,908,000	H12.12.15	3,511,200	H13.10.30	実費積算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5837	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＲＥ　ＥＮＧＩＮＥ　ＭＯＤＵＬＥ（整備）	随意契約	19,903,800	H13.12.21	1,693,650	H15.2.19	実費積算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5838	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「下対馬警備所」警備システム（Ｓ１）点検整備	随意契約	19,897,500	H13.12.26	3,150,000	H14.2.22	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5839	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＡＭＰＬＩＦＩＥＲ　ＡＮＤ　ＣＯＭＰＵＴＥＲ外（整備）	随意契約	19,894,350	H11.9.29	184,800	H12.3.8	実費積算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5840	総理府	防衛庁調達実施本部	印刷電信処理装置ＯＧＱ－３	随意契約	19,887,000	H12.3.31	2,100	H13.8.9	納入場所、設置場所等に変更等があったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害賠償（円）及び負担の所在
5841	内閣府	防衛庁海上自衛隊	INDICATOR、TIT等修理作業	随意契約	19,882,800	H15.3.31	991,200	H16.3.5	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5842	内閣府	防衛庁航空自衛隊	GEAR外3品目	随意契約	19,876,500	H13.9.28	1,851,150	H14.11.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5843	内閣府	防衛庁技術研究本部	試験のための労務借上	随意契約	19,876,500	H15.10.17	1,152,900	H15.11.10	契約の数量、期間等に変更等があったため。	妥当	なし	－
5844	総理府	防衛庁海上自衛隊	BEARING外7品目航空機部品	随意契約	19,862,850	H12.10.13	3,310,650	H14.1.11	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5845	総理府	防衛庁調達実施本部	電子管583R822H02	随意契約	19,855,500	H12.12.28	3,166,800	H14.3.11	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5846	総理府	防衛庁航空自衛隊	RACK、ELECTRICAL修理4個	随意契約	19,846,050	H11.9.30	360,150	H13.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5847	総理府	防衛庁海上自衛隊	「ゆわじま」年次検査（艦船、武器）	随意契約	19,845,000	H12.5.2	4,960,200	H12.11.6	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5848	総理府	防衛庁調達実施本部	地対空誘導弾ペトリオット用部品（輸入）（その二）	随意契約	19,845,000	H12.10.13	3,602,550	H13.10.11	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5849	内閣府	防衛庁海上自衛隊	針尾送信所の通信機器の整備及び維持に係る委託業務	随意契約	19,845,000	H14.4.1	840,000	H15.3.31	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5850	内閣府	防衛庁海上自衛隊	6NMU－TA（B）1型機関オーバーホール（NMU－6003、NMU－6004）	随意契約	19,845,000	H15.10.14	9,030,000	H16.3.1	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5851	内閣府	防衛庁航空自衛隊	CAPACITOR外29品目	随意契約	19,838,700	H14.9.13	352,800	H14.12.6	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5852	総理府	防衛庁航空自衛隊	SHUTTER、WAVEGUIDE外23品目	随意契約	19,834,500	H12.9.28	1,165,500	H13.3.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5853	総理府	防衛庁航空自衛隊	ABSORBER、AIRCRAFT ARRESTING BARRIERの整備	随意契約	19,813,500	H12.8.30	127,050	H13.3.15	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5854	内閣府	防衛庁航空自衛隊	SCREW外7品目	随意契約	19,813,500	H13.9.7	1,854,300	H14.9.3	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5855	内閣府	防衛庁技術研究本部	試験のための労務借上	随意契約	19,808,250	H16.1.15	2,318,400	H16.2.10	契約の数量、期間等に変更等があったため。	妥当	なし	－
5856	総理府	防衛庁航空自衛隊	トリプルエジェクタラック（TER－9A）改修4個	随意契約	19,806,150	H12.10.23	3,582,600	H14.3.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5857	内閣府	防衛庁航空自衛隊	FADPプログラム維持1式	随意契約	19,792,500	H14.4.1	6,016,500	H15.3.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5858	内閣府	防衛庁航空自衛隊	航空機等整備技術利用（駐在技術員）役務（UH－60J用機体）	随意契約	19,792,500	H15.4.1	1,387,050	H16.3.22	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5859	総理府	防衛庁航空自衛隊	INDICATOR外6品目	随意契約	19,790,400	H12.3.29	8,020,950	H13.2.14	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5860	総理府	防衛庁調達実施本部	航法気象レーダP－700	随意契約	19,761,000	H12.3.31	3,446,100	H13.10.11	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5861	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「油船202号」定期検査	随意契約	19,752,600	H13.9.4	8,537,550	H13.10.19	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5862	総理府	防衛庁航空自衛隊	DOWN CONVERTER外17品目	随意契約	19,750,500	H12.9.28	231,000	H14.3.7	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5863	内閣府	防衛庁航空自衛隊	慣性航法装置AN／ASN－63構成品修理16個	随意契約	19,750,500	H14.9.19	1,039,500	H16.2.25	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5864	内閣府	防衛庁航空自衛隊	TRUCK、FIRE FIGHTING の整備1個	随意契約	19,740,000	H14.10.23	2,646,000	H15.3.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5865	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「下対馬警備所」警備システム「S1」点検整備	随意契約	19,740,000	H15.10.17	185,850	H15.12.9	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5866	総理府	防衛庁海上自衛隊	HCQ－1用制御部モジュール等修理	随意契約	19,725,300	H12.2.14	2,899,050	H13.2.2	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5867	内閣府	防衛庁航空自衛隊	RIVET外2品目	随意契約	19,708,500	H13.11.26	2,532,600	H14.9.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5868	内閣府	防衛庁海上自衛隊	INTER CONNECTING BOX等組立作業	随意契約	19,692,750	H14.3.29	3,669,750	H15.3.7	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5869	内閣府	防衛庁契約本部	F－2用搭載武器支援器材（輸入）（その三）	随意契約	19,687,500	H13.11.6	1,937,250	H15.2.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5870	内閣府	防衛庁契約本部	電子管SFD－381A	随意契約	19,687,500	H13.11.19	2,537,850	H15.3.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5871	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「あさぎり」定期検査（高性能20mm機関砲）その三	随意契約	19,687,500	H13.11.27	7,045,500	H14.1.15	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5872	内閣府	防衛庁航空自衛隊	MOUNT ASSY外5品目	随意契約	19,670,490	H13.9.26	365,221	H14.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5873	総理府	防衛庁海上自衛隊	BEARING外24品目航空機部品	随意契約	19,666,500	H11.11.19	468,300	H13.2.16	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5874	内閣府	防衛庁契約本部	タカン航法装置JARN－P40－D	随意契約	19,660,200	H14.3.7	765,450	H15.5.6	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5875	内閣府	防衛庁航空自衛隊	CAPACITOR外32品目	随意契約	19,652,850	H14.9.13	1,588,650	H15.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5876	内閣府	防衛庁航空自衛隊	TEST STAND、HYDRAULIC SYSTEMの整備1個	随意契約	19,647,600	H15.3.28	1,099,350	H15.11.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5877	内閣府	防衛庁航空自衛隊	CYLINDER ASSY外5品目	随意契約	19,643,400	H13.9.5	2,334,150	H14.2.26	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5878	総理府	防衛庁海上自衛隊	「ゆりしま」年次検査	随意契約	19,638,885	H12.7.28	8,774,850	H12.9.4	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5879	内閣府	防衛庁航空自衛隊	PLATE外6品目	指名競争入札	19,603,500	H14.3.22	1,851,150	H15.2.7	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5880	総理府	防衛庁航空自衛隊	DETECTOR RECEIVER修理6個	随意契約	19,595,100	H12.9.28	544,950	H13.10.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5881	内閣府	防衛庁航空自衛隊	GEAR BEARING	随意契約	19,582,500	H14.8.30	602,700	H14.11.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5882	総理府	防衛庁航空自衛隊	LATCH ASSY	随意契約	19,573,050	H12.12.13	2,133,600	H14.2.26	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5883	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ACTUATOR VSV等修理作業	随意契約	19,568,850	H13.3.30	3,612,000	H14.3.20	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5884	内閣府	防衛庁海上自衛隊	武器等用部品（輸入品）GYRO SCOPE	随意契約	19,559,400	H13.12.25	4,097,100	H14.5.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5885	内閣府	防衛庁航空自衛隊	GENERATOR SET外2品目の整備	随意契約	19,538,400	H13.12.7	505,050	H14.9.13	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5886	内閣府	防衛庁航空自衛隊	GENERATOR SET外2品目の整備	随意契約	19,538,400	H13.12.7	660,450	H15.1.23	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5887	総理府	防衛庁調達実施本部	電子管2442385－1	随意契約	19,530,000	H12.3.24	76,020	H13.3.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5888	総理府	防衛庁海上自衛隊	AN／BRA－34A複合アンテナ用改造キット	随意契約	19,530,000	H12.5.19	2,026,500	H13.3.16	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5889	内閣府	防衛庁契約本部	ミサイル警戒装置初度部品	随意契約	19,530,000	H14.1.21	4,897,200	H14.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5890	内閣府	防衛庁航空自衛隊	サイト用シミュレータ構成品修理7個	随意契約	19,530,000	H14.8.29	294,000	H15.3.14	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5891	内閣府	防衛庁航空自衛隊	MONITOR、RADOF 10個	随意契約	19,530,000	H15.1.31	165,900	H15.11.4	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5892	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「しらせ」ORC－30B無線機等装備	随意契約	19,509,000	H13.4.18	871,500	H13.7.6	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5893	内閣府	防衛庁航空自衛隊	HOLDER CIRCUIT3個	随意契約	19,482,750	H13.3.30	927,150	H13.12.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5894	内閣府	防衛庁航空自衛隊	COVER、TERMINAL BOARD外2品目	随意契約	19,477,500	H13.9.13	2,299,500	H15.3.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
5895	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＲＥＣＥＩＶＥＲ　ＲＡＤＩＯ　２個	随意契約	19,467,000	H13.3.30	2,574,600	H14.3.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5896	総理府	防衛庁航空自衛隊	多重通信装置Ｊ／ＦＲＱ－８Ａ、８Ｂ構成品修理４４個	随意契約	19,456,500	H11.9.30	399,000	H12.3.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5897	総理府	防衛庁海上自衛隊	航空機部品１式（２０品目）	随意契約	19,456,500	H12.2.18	30,450	H13.1.23	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5898	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＨＯＳ－１０３Ａ用ＤＡＴＥ　ＣＯＮＶモジュール等修理	随意契約	19,443,900	H13.9.10	3,297,000	H14.3.19	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5899	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＳＨＡＦＴ外１９品目航空機部品	随意契約	19,440,750	H13.10.19	2,437,050	H15.1.31	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5900	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＰＡＣＥＲ外１品目	随意契約	19,440,750	H14.1.29	2,907,450	H15.2.3	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5901	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＰＡＮＥＬ，ＩＮＤＩＣＡＴＩＮＧ，ＬＩＧＨＴ外２品目	随意契約	19,435,500	H12.2.14	1,144,500	H13.1.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5902	総理府	防衛庁海上自衛隊	「きりしま」定期検査（高性能２０ｍｍ機関砲機関砲部）	随意契約	19,425,000	H12.1.14	6,531,000	H12.3.13	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5903	総理府	防衛庁海上自衛隊	水中自走標的（ＳＰＡＴ）の検査	随意契約	19,425,000	H12.2.10	3,879,000	H12.3.30	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5904	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｕ－１２５Ａ用機体初度部品（輸入）（その三）	随意契約	19,425,000	H12.3.31	3,503,850	H13.11.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5905	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＯＳＣＩＬＬＡＴＯＲ，ＮＯＮ　ＣＲＹＳＴＡＬ　ＣＯＮＴＲＯＬＬ　５個	随意契約	19,425,000	H14.2.1	2,614,500	H15.2.3	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5906	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＰＡＲＫ　ＧＡＰ外１２品目	指名競争入札	19,425,000	H14.2.18	843,150	H15.12.9	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5907	内閣府	防衛庁海上自衛隊	船尾管軸封装置用シールリング修理	随意契約	19,425,000	H14.5.24	1,879,500	H14.9.6	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5908	内閣府	防衛庁航空自衛隊	固定式警戒管制レーダ装置Ｊ／ＦＰＳ－３信号用スリップリング等構成品修理	随意契約	19,425,000	H15.9.24	4,767,000	H16.3.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5909	総理府	防衛庁航空自衛隊	移動用３次元レーダ装置Ｊ／ＴＰＳ－１０１構成品修理８個	随意契約	19,414,500	H12.12.21	735,000	H14.2.21	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5910	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＨＥＡＴ　ＥＸＣＨＡＮＧＥＲ等修理作業	随意契約	19,405,050	H15.3.31	2,961,000	H16.3.1	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5911	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＮＴＲＯＬ　ＵＮＩＴ外４品目	随意契約	19,396,650	H14.12.25	1,403,850	H16.3.12	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5912	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＦＬＯＡＴ　ＳＷＩＴＣＨ外１２品目	随意契約	19,388,250	H12.9.14	3,335,850	H13.11.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5913	総理府	防衛庁技術研究本部	点検修理作業	随意契約	19,372,500	H12.9.1	1,953,000	H13.2.23	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5914	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「しまゆき」定期検査（高性能２０ｍｍ機関砲）その三	随意契約	19,372,500	H13.1.12	15,382,500	H13.2.20	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5915	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「しまかぜ」中間修理（艦船、武器）	随意契約	19,372,500	H13.9.13	2,751,000	H13.9.27	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5916	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＭＯＤＵＬＡＴＯＲ，ＴＯＮＥ　１５個	指名競争入札	19,372,500	H13.12.20	3,024,000	H14.11.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5917	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－４（免税）	随意契約	19,372,500	H15.7.2	10,500	H15.12.10	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5918	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＦＡＮ　ＤＲＩＶＥ　ＴＵＲＢＩＮＥ　ＭＯＤＵＬＥ外（整備）	随意契約	19,367,250	H12.11.10	222,600	H13.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5919	内閣府	防衛庁契約本部	捜索レーダ用デストベンチＨＰＭ－１４Ｂ	随意契約	19,351,500	H14.3.1	3,582,600	H15.3.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5920	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「はやぶさ」年次検査（艦船）（専門業者工事）	随意契約	19,351,500	H15.12.5	1,009,050	H16.1.15	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5921	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＳＣＩＳＳＯＲＳ　ＳＴＡ外２品目航空機部品（部隊整備用）	随意契約	19,347,300	H14.3.28	23,100	H16.3.1	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5922	内閣府	防衛庁海上自衛隊	武器等用部品（専用品）ＳＰＡＲＥＳ　ＰＡＣＫＯ　ＲＩＮＧＳ外	随意契約	19,331,550	H14.3.22	2,268,000	H15.3.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5923	総理府	防衛庁技術研究本部	試験のための労務借上	随意契約	19,330,500	H11.12.3	567,000	H12.2.25	契約の数量、期間等に変更等があったため。	妥当	なし	－
5924	総理府	防衛庁海上自衛隊	記念艦「三笠」修理工事（木甲板修理外）	随意契約	19,320,000	H12.1.12	4,147,500	H12.2.3	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5925	内閣府	防衛庁海上自衛隊	水中自走標的（ＳＰＡＴ６１号機）の検査	随意契約	19,320,000	H13.1.18	3,570,000	H13.3.7	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5926	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空機部品１式（１５品目）	随意契約	19,320,000	H13.3.8	4,658,850	H14.3.4	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5927	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「水中処分母船１号」年次検査（艦船、武器）	随意契約	19,320,000	H14.1.23	6,772,500	H14.2.14	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5928	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＡＮＴＥＮＮＡ　ＲＡＤＯＭＥ　５個	随意契約	19,320,000	H14.3.28	1,963,500	H15.3.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5929	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＮＴＲＯＬ　ＩＮＤＩＣＡＴＯＲ修理外１品目	随意契約	19,320,000	H15.3.24	345,450	H16.3.15	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5930	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＷＩＴＣＨ　ＲＯＴＡＲＹ外５品目	随意契約	19,288,500	H13.6.29	3,292,800	H14.1.17	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5931	内閣府	防衛庁契約本部	航空機整備用部品（輸入）	随意契約	19,288,500	H14.1.31	2,311,050	H14.10.11	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5932	総理府	防衛庁海上自衛隊	「はまな」中間修理（機関）補機	指名競争入札	19,279,050	H11.11.29	1,774,500	H11.12.10	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5933	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「むらさめ」年次検査（水中武器の部）	随意契約	19,278,000	H15.7.31	5,964,000	H15.9.5	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5934	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「掃海艇主機械（ＮＭＵ－６０５５号、ＮＭＵ－６０５６号）」修理	随意契約	19,267,500	H13.1.10	5,250,000	H13.2.5	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5935	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「掃海艇主機械（ＮＭＵ－６０２４号、ＮＭＵ－６０２５号）」修理	随意契約	19,267,500	H13.2.26	5,124,000	H13.3.23	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5936	内閣府	防衛庁海上自衛隊	水中自走標的（ＳＰＡＴ）の検査	随意契約	19,267,500	H13.2.28	6,321,000	H13.3.15	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5937	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＰＲＯＢＥ　ＡＳＳＹ外６品目	随意契約	19,246,500	H12.9.28	2,821,350	H13.11.19	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5938	内閣府	防衛庁航空自衛隊	無線機Ｊ／ＧＲＣ－５０１構成品修理２４個	随意契約	19,243,350	H14.9.9	633,150	H15.12.19	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5939	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＴＲＵＣＫ，ＦＩＲＥ　ＦＩＧＨＴＩＮＧの整備１個	随意契約	19,223,400	H14.5.30	141,750	H15.1.14	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5940	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＢＬＡＤＥ　ＡＳＳＹ外６品目	随意契約	19,220,250	H11.12.7	6,436,500	H13.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5941	総理府	防衛庁海上自衛隊	「壱岐警備所」外ＬＰＳ－５レーダ以下３件点検整備	随意契約	19,215,000	H11.9.3	6,804,000	H11.10.6	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5942	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＥＮＳＯＲ，ＳＴＡＴＩＣ　２個	随意契約	19,215,000	H12.3.31	688,800	H13.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5943	総理府	防衛庁海上自衛隊	防火防水実習場点検整備（定期検査）	随意契約	19,215,000	H12.6.2	607,950	H12.6.19	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5944	総理府	防衛庁海上自衛隊	「たかつき」年次検査（水中武器）その四	随意契約	19,215,000	H12.7.13	3,412,500	H12.8.18	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5945	総理府	防衛庁海上自衛隊	「壱岐警備所」外ＬＰＳ－５レーダ以下３件点検整備	随意契約	19,215,000	H12.8.10	3,706,500	H12.10.18	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5946	内閣府	防衛庁海上自衛隊	６ＮＭＵ－ＴＫＩ型機関部品オーバーホール（ＮＭＵ－６０４３、ＮＭＵ－６０４４）	随意契約	19,215,000	H13.8.20	10,458,000	H14.1.15	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
5947	内閣府	防衛庁海上自衛隊	武器等用部品（輸入品）ＰＯＷＥＲ　ＳＵＰＰＬＹ　外	随意契約	19,215,000	H14.1.31	1,871,100	H15.3.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5948	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＤＵＣＴ　ＡＳＳＹ外３品目	随意契約	19,215,000	H14.9.6	221,891	H15.2.13	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5949	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「うらが」年次検査（専門業者工事）	随意契約	19,215,000	H15.8.5	2,205,000	H15.9.3	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5950	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＲＥＥＬ外１品目	随意契約	19,211,850	H14.7.30	1,192,800	H15.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5951	総理府	防衛庁調達実施本部	２５０－Ｂ１７Ｄエンジン・オーバーホール	随意契約	19,194,000	H12.9.22	1,448,681	H13.3.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5952	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＩＲＣ－ＢＲＥＡＫ外８品目	随意契約	19,181,400	H12.12.13	3,163,650	H13.11.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5953	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＷＡＶＥＧＵＩＤＥ　ＡＳＳＹ外４２品目	随意契約	19,173,000	H12.9.25	399,000	H14.2.12	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5954	総理府	防衛庁航空自衛隊	管制表示装置ＡＮ／ＡＰＡ－１７２構成品修理２個	随意契約	19,173,000	H12.11.30	1,512,000	H14.2.12	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5955	内閣府	防衛庁技術研究本部	技術管理等支援作業	随意契約	19,162,500	H13.2.1	687,750	H13.3.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5956	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＴＣＴＯ　ＫＩＴ外８品目	随意契約	19,162,500	H14.9.12	279,300	H15.3.25	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5957	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＴＲＵＣＫ，ＦＩＲＥ　ＦＩＧＨＴＩＮＧの整備１個	随意契約	19,162,500	H14.9.20	111,300	H15.3.24	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5958	総理府	防衛庁調達実施本部	タカン航法装置ＪＡＲＮ－Ｐ４０－Ｄ	随意契約	19,152,000	H12.3.1	507,150	H13.7.11	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5959	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＧＹＲＯ　ＲＡＴＥ１品目航空機部品	随意契約	19,119,450	H13.2.2	3,091,200	H14.10.24	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5960	内閣府	防衛庁海上自衛隊	Ｎ－ＡＳ－２４１／ＨＰＳ－１０４外５件修理	随意契約	19,114,200	H14.12.24	561,750	H16.2.6	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5961	総理府	防衛庁海上自衛隊	「あさゆき」定期検査	随意契約	19,110,000	H12.11.15	14,647,500	H13.2.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5962	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＬＭ２５００型ガスタービン用ノズル等改修	随意契約	19,110,000	H13.1.31	1,890,000	H13.7.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5963	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ジャイロコンパスＯＳＮ－１１軸自由度ジャイロオーバーホール	随意契約	19,110,000	H14.11.22	3,026,100	H15.7.18	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5964	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＥＥＫＥＲ　ＢＨＤ　ＡＳＳＹ修理外３品目	随意契約	19,110,000	H15.4.25	4,165,350	H16.1.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5965	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｆ－２搭載ＣＭＤ用ライン・テスター	随意契約	19,104,750	H12.12.28	4,108,650	H14.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5966	総理府	防衛庁海上自衛隊	「ＭＨ－５３Ｅ」ＨＲＮ－１１外１件定期修理	随意契約	19,098,450	H12.2.23	660,450	H13.3.16	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5967	総理府	防衛庁航空自衛隊	自動倉庫等の保守整備（第１補給処）	随意契約	19,079,550	H12.4.3	1,968,750	H13.3.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5968	総理府	防衛庁航空自衛隊	無線機（ＴＡＣＡＮ）Ｊ／ＡＲＮ－６２構成品修理１７個	随意契約	19,078,500	H11.9.30	1,512,000	H13.3.12	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5969	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「油船３１号」定期検査（艇船、武器）	随意契約	19,078,500	H13.5.11	3,171,000	H13.6.21	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5970	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＵＮＩＴ　ＰＯＷＥＲ　ＤＩＳＴＲＩＢＵＴＥ外３品目	随意契約	19,069,050	H14.1.17	607,950	H14.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5971	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＰＥＤＥＳＴＡＬ　ＡＮＴＥＮＮＡ修理１個	随意契約	19,052,250	H12.12.15	489,300	H14.1.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5972	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＰＲＯＰＥＬＬＥＲ　ＡＳＳＹ	随意契約	19,044,900	H12.9.20	1,365,000	H13.10.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5973	総理府	防衛庁海上自衛隊	「あまぎり」中間修理	随意契約	19,035,450	H11.4.14	8,896,650	H11.4.22	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5974	内閣府	防衛庁航空自衛隊	自動倉庫等の保守整備（第１補給処）１組	随意契約	19,019,700	H14.7.18	189,000	H15.3.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5975	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＢＯＮＤＥＤ　ＳＥＡＬ外１０品目	随意契約	19,015,500	H12.9.25	2,867,550	H13.10.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5976	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＶＡＬＶＥ　ＡＳＳＹ外１０品目	随意契約	19,014,450	H14.9.24	752,850	H16.2.24	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5977	総理府	防衛庁海上自衛隊	「油船３４号」定期検査	随意契約	19,007,155	H12.6.1	2,920,111	H12.7.18	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5978	総理府	防衛庁海上自衛隊	ジャイロコンパスＯＳＮ－１級感部修理	随意契約	19,005,000	H12.10.31	32,211,900	H13.10.1	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5979	内閣府	防衛庁海上自衛隊	潜水艦救難艦「ちはや」中間修理	随意契約	19,005,000	H13.7.2	10,300,500	H13.7.17	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5980	内閣府	防衛庁技術研究本部	校正作業	随意契約	19,005,000	H14.8.28	598,500	H14.11.26	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5981	内閣府	防衛庁海上自衛隊	６ＮＭＵ－ＴＫＩ型機関オーバーホール（ＮＭＵ－６０３２，ＮＭＵ－６０３３）	随意契約	19,005,000	H14.9.24	14,394,450	H15.4.23	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5982	内閣府	防衛庁海上自衛隊	水中自走標的（ＳＰＡＴ）の定期検査	随意契約	19,005,000	H15.2.28	3,706,500	H15.3.27	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5983	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「なるしお」年次検査（通信電子の部）その二	随意契約	19,005,000	H16.2.3	635,250	H16.3.10	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5984	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＯＩＬ　ＰＵＭＰ外（整備）	随意契約	18,995,550	H12.6.30	452,550	H13.1.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5985	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＳＭ１Ａ／Ｃ型ガスタービン用スタータ外１件オーバーホール	随意契約	18,989,250	H15.9.26	3,040,800	H15.12.18	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5986	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＰＲＯＣＥＳＳＯＲ　１個	指名競争入札	18,984,000	H12.9.29	3,649,800	H13.7.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5987	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＡＩＲ　ＳＴＡＲＴ　ＳＹＳＴＥＭ　ＡＳＳＹの整備	随意契約	18,978,750	H12.3.31	43,050	H13.1.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5988	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＦＵＥＬ　ＣＯＮＴＲＯＬ外（整備）	随意契約	18,972,450	H15.2.7	773,850	H16.1.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5989	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＮＴＲＯＬ　ＲＥＬＡＹ　ＢＯＸ外（整備）	随意契約	18,969,300	H13.10.5	161,700	H15.1.20	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5990	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＡＢＬＥ　ＡＳＳＹ外２品目	随意契約	18,963,000	H12.11.16	4,085,550	H14.2.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5991	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＦＩＲＥ　ＣＯＮＴＲＯＬ　ＤＥＴＥＣＴＯＲ外（整備）	随意契約	18,957,750	H11.7.30	392,700	H13.3.16	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
5992	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＨＯＬＤＥＲ＆ＦＥＥＤ外１３品目航空機部品	随意契約	18,925,200	H13.10.5	2,031,750	H14.10.7	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5993	総理府	防衛庁調達実施本部	ＳＨ－６０Ｊ用本体及び機関補用品	随意契約	18,921,000	H12.3.31	3,444,000	H14.9.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5994	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＦＡＮ，ＶＡＮＥＡＸＩＡＬ　３個	随意契約	18,921,000	H12.12.4	4,945,500	H14.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
5995	総理府	防衛庁海上自衛隊	「掃海艇主機械（ＮＭＵ６０４９号、ＮＭＵ６０５０号）」修理	随意契約	18,900,000	H11.6.10	4,137,000	H11.7.13	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5996	総理府	防衛庁海上自衛隊	「みょうこう」中間修理（誘導武器）その二	随意契約	18,900,000	H11.9.1	3,181,500	H11.10.15	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5997	総理府	防衛庁海上自衛隊	「掃海艇主機械（ＮＭＵ６０５２号、ＮＭＵ６０５３号）」修理	随意契約	18,900,000	H11.9.7	3,192,000	H11.12.2	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5998	総理府	防衛庁海上自衛隊	「掃海艇主機械（ＮＭＵ６０１５号、ＮＭＵ６０１６号）」修理	随意契約	18,900,000	H12.2.10	3,780,000	H12.3.13	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
5999	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＯＳＣＩＬＬＡＴＯＲ　ＲＡＤＩ　３２個	指名競争入札	18,900,000	H12.12.15	4,248,300	H14.11.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
6000	内閣府	防衛庁航空自衛隊	自動倉庫の保守整備（第１補給処）１組	随意契約	18,900,000	H13.4.2	2,978,850	H14.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6001	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「うみぎり」年次検査（ＯＬＴ－３Ｃ電波妨害装置）	随意契約	18,900,000	H13.5.9	3,307,500	H13.6.11	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6002	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＨＹＤＲＡＵＬＩＣ ＰＯＷＥＲ ＵＮＩＴ	随意契約	18,900,000	H14.2.28	572,250	H14.11.21	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6003	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「はつゆき」年次検査（専門業者工事）	随意契約	18,900,000	H15.6.18	3,433,500	H15.7.16	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6004	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＲＩＶＥＲＴ，ＴＵＢＵＬＡＲ外１０品目	随意契約	18,879,000	H12.9.28	2,772,000	H14.2.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6005	総理府	防衛庁航空自衛隊	航空現況表示用コンソール構成品修理３４個	随意契約	18,868,500	H11.6.10	52,500	H12.2.24	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6006	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＰＣ ＢＯＡＲＤ ＡＳＳＹ外１０品目	随意契約	18,854,850	H12.12.26	2,670,150	H14.3.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6007	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＬＡＴＣＨ ＡＳＳＹ外９品目	随意契約	18,847,500	H12.10.27	720,300	H14.12.10	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6008	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＡＮＴＥＮＮＡ ３個	随意契約	18,847,500	H13.3.30	3,670,800	H14.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6009	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「油船２０４号」定期検査（艦船、武器）	随意契約	18,847,500	H14.9.6	1,984,500	H14.10.17	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6010	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＭＰＲＥＳＳＯＲ外３品目	随意契約	18,842,250	H11.12.17	252,000	H12.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6011	内閣府	防衛庁航空自衛隊	前方偵察カメラＫＳ－８７Ｂ構成品修理６個	随意契約	18,826,500	H13.3.30	8,211,000	H14.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6012	内閣府	防衛庁航空自衛隊	Ｂ－７４７航空機等整備技術利用（駐在技術員）役務	随意契約	18,824,400	H13.4.2	343,350	H14.3.18	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6013	総理府	防衛庁海上自衛隊	「えい船６８号」定期検査	随意契約	18,805,500	H12.12.11	3,360,000	H13.2.9	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6014	総理府	防衛庁海上自衛隊	電波探知妨害訓練装置点検整備（６ヶ月及び１２ヶ月点検）	随意契約	18,795,000	H12.9.1	176,400	H12.9.26	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6015	内閣府	防衛庁海上自衛隊	深海救難艇用電池収納槽等修理	随意契約	18,795,000	H13.1.15	19,530,000	H13.3.26	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6016	内閣府	防衛庁海上自衛隊	針尾送信所の通信機器の整備、維持に係る委託業務	随意契約	18,795,000	H13.4.2	1,050,000	H14.3.29	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6017	内閣府	防衛庁海上自衛隊	高圧気蓄器修理	随意契約	18,795,000	H13.12.21	513,450	H14.8.1	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6018	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＬＡＮＤＩＮＧ ＧＥＡＲ外３品目	随意契約	18,785,550	H11.9.28	1,032,150	H12.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6019	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＮＵＴ外１２品目	随意契約	18,778,200	H12.6.29	775,950	H13.1.16	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6020	総理府	防衛庁海上自衛隊	「ＭＥ－５３Ｅ」ＡＮ／ＡＲＣ－１８２（Ｖ）外１件定期修理	随意契約	18,776,100	H12.2.21	18,900	H12.12.25	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6021	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＰＯＷＥＲ ＳＵＰＰＬＹ ＡＳＳＹ修理外３品目	随意契約	18,774,000	H13.9.18	2,348,850	H15.1.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6022	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＲＴ－１０４２Ａ／ＡＰＮ－１９４（Ｖ）送受信機外４件定期修理	随意契約	18,756,150	H13.3.14	2,375,100	H14.2.8	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6023	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＥＮＳＯＲ，ＳＴＡＴＩＣ外１品目	随意契約	18,753,000	H11.12.16	707,700	H13.3.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6024	内閣府	防衛庁航空自衛隊	対気諸元計算装置Ｊ／Ａ２４Ｇ－１構成品修理３個	随意契約	18,753,000	H13.9.28	483,000	H14.3.7	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6025	総理府	防衛庁航空自衛隊	無線機Ｊ／ＡＲＣ－３２構成品修理９個	随意契約	18,742,500	H12.9.28	262,500	H13.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6026	総理府	防衛庁海上自衛隊	「まつゆき」定期検査（高性能２０ｍｍ機関砲）その三	随意契約	18,742,500	H12.12.4	7,140,000	H13.2.26	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6027	内閣府	防衛庁契約本部	Ｆ－２用搭載武器支援器材（輸入）（その六）	随意契約	18,742,500	H13.2.7	4,189,500	H14.7.11	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6028	内閣府	防衛庁契約本部	Ｆ－２用搭載武器支援器材（輸入）（その一）	随意契約	18,742,500	H13.2.7	2,176,650	H14.2.4	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6029	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＧＥＡＲ外４品目	随意契約	18,742,500	H13.9.27	255,150	H14.2.12	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6030	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＤＩＣＡＴＯＲ，ＳＩＭＵＬＡＴＥＤ ＯＩＬ ＰＲＥＳＳＵＲＥ外２品目	随意契約	18,742,500	H14.9.13	31,500	H15.3.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6031	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＳＯＬＥＮＯＩＤ外４品目航空機部品	随意契約	18,724,650	H13.9.13	2,899,050	H14.7.10	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6032	内閣府	防衛庁海上自衛隊	武器等用部品（輸入品）ＴＡＰＥ，ＳＯＵＮＤ ＲＥＣＯＲＤＩＮＧ	随意契約	18,694,200	H14.9.13	729,750	H15.1.8	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6033	内閣府	防衛庁契約本部	Ｔ－４航空機緊急射出装置用部品（輸入）（その一）	随意契約	18,690,000	H13.10.24	2,190,300	H14.9.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6034	内閣府	防衛庁海上自衛隊	６ＮＭＵ－ＴＡ（Ｂ）Ｉ型機関オーバーホール（ＮＭＵ－６０１２，ＮＭＵ－６０１３）	随意契約	18,690,000	H14.9.2	8,138,550	H15.1.31	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6035	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「はるな」中間修理（艦船、武器）	随意契約	18,690,000	H15.6.18	14,280,000	H15.7.1	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6036	内閣府	防衛庁海上自衛隊	掃海艇「おぎしま」年次検査（造船所工事）	随意契約	18,690,000	H15.7.28	9,968,700	H15.9.8	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6037	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＭＯＤＥ ＳＥＬＥＣＴ ＡＳＳＹ外１品目	随意契約	18,669,000	H15.3.24	2,534,700	H16.2.23	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6038	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＮＴＲＯＬＬＥＲ外５品目	随意契約	18,666,900	H13.8.28	107,100	H14.2.26	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6039	内閣府	防衛庁契約本部	電子管４６５１	指名競争入札	18,658,500	H14.3.1	2,006,550	H15.3.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6040	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「油船３３号」定期検査（艦船、武器）	随意契約	18,658,500	H14.10.18	1,837,500	H14.12.17	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6041	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＡＣＴＵＡＴＯＲ ＥＬＥＣＴＲＯ修理１１個	随意契約	18,648,000	H14.12.24	672,000	H16.2.20	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6042	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＤＵＭＭＹＬＯＡＤ，ＥＬＥＣＴＲＩＣＡＬ外４品目	随意契約	18,637,500	H12.2.9	483,000	H13.2.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6043	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－５（免税）	指名競争入札	18,637,500	H15.10.1	296,100	H15.12.1	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6044	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＲＡＤＩＯ ＦＲＥＱＵＥＮＣＹ修理外２品目	随意契約	18,637,500	H15.11.25	25,604,250	H16.2.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6045	内閣府	防衛庁契約本部	艦上気象レーダＪＡＰＮ－Ｍ１０	随意契約	18,616,500	H13.3.30	4,386,900	H14.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6046	内閣府	防衛庁航空自衛隊	慣性航法装置ＡＮ／ＡＳＮ－５６構成品修理１４個	随意契約	18,616,500	H14.9.19	22,281,000	H16.2.25	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6047	総理府	防衛庁海上自衛隊	「輸送艇２号」年次検査	随意契約	18,585,000	H12.1.13	10,605,000	H12.2.10	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6048	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「しらね」定期検査（高性能２０ｍｍ機関砲機関砲部）	随意契約	18,585,000	H14.1.8	8,158,500	H14.3.20	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6049	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「うらが」臨時修理（主発電機原動機）	随意契約	18,585,000	H15.4.15	1,837,500	H15.4.30	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6050	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＡＳＥ ＡＮＤ ＤＵＣＴ ＳＥＴ ＴＵＲＢＩＮＥ外（整備）	随意契約	18,540,900	H15.9.16	1,854,300	H16.1.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6051	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＫＩＴ－Ｄ	指名競争入札	18,532,500	H12.12.1	2,150,400	H13.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
6052	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＨＥＡＴ　ＳＨＩＥＬ外１１品目	指名競争入札	18,532,500	H12.12.5	2,238,600	H13.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6053	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＧＥＮＥＲＡＴＯＲ　ＳＥＴ外３品目の整備	随意契約	18,530,400	H12.7.31	813,750	H12.11.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6054	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＴＩＲＥ　ＡＳＳＹ外１品目	随意契約	18,528,300	H14.5.29	5,922,000	H15.2.12	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6055	総理府	防衛庁海上自衛隊	航空機部品１式（５品目）	随意契約	18,522,000	H12.2.21	392,700	H13.1.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6056	内閣府	防衛庁契約本部	ＵＨ－６０Ｊ用本体及び機関補用品	随意契約	18,522,000	H14.3.8	1,831,200	H16.1.16	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6057	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＤＡＭＰＥＲ	随意契約	18,522,000	H15.11.12	26,250	H16.3.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6058	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＰＥＤＥＳＴＡＬ　ＡＮＴＥＮＮＡ修理１個	随意契約	18,517,800	H14.8.20	1,893,150	H16.3.23	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6059	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＢＬＯＷＥＲ　ＡＳＳＹ　１２個	随意契約	18,490,500	H12.3.30	867,300	H13.3.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6060	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＣＲＴ　ＡＳＳＹ１品目航空機部品	随意契約	18,490,500	H13.10.5	2,328,900	H14.7.24	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6061	総理府	防衛庁海上自衛隊	高性能２０ｍｍ機関砲用試験装置更新器材の設置	随意契約	18,480,000	H12.11.10	1,722,000	H13.3.12	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6062	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＰＥＣＴＲＵＭ　ＡＮＡＬＹＺＥＲ外２品目	随意契約	18,480,000	H14.9.30	2,152,500	H15.3.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6063	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「さくしま」年次検査	随意契約	18,480,000	H15.9.10	8,631,000	H15.10.14	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6064	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＥＮＣＯＤＥＲ外２２品目航空機部品	随意契約	18,463,200	H12.10.27	3,861,900	H14.3.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6065	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＧＲＯＵＮＤ　ＲＥＡＤ　ＯＵＴ　ＥＱＵＩＰＭＥＮＴ外６品目	随意契約	18,459,000	H13.3.30	895,650	H15.1.23	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6066	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＴＣＴＯ　ＫＩＴ外２５品目	随意契約	18,453,750	H13.9.28	631,050	H14.2.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6067	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＧＥＡＲＢＯＸ　ＡＳＳＹ，ＭＡＩＮ組立作業	随意契約	18,450,600	H12.3.1	2,843,400	H13.3.22	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6068	総理府	防衛庁航空自衛隊	無線機Ｊ／ＧＲＣ－５０５構成品修理６３個	随意契約	18,448,500	H12.9.28	483,000	H14.1.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6069	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＳＥＡＬ，ＣＯＭＰＲ外１０品目航空機部品	随意契約	18,448,500	H14.3.15	2,364,600	H15.2.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6070	総理府	防衛庁調達実施本部	２０３ｍｍ自走りゅう弾砲用維持用部品及び技術資料	随意契約	18,439,050	H12.9.20	178,381	H13.6.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6071	内閣府	防衛庁契約本部	ＵＨ－６０Ｊ用本体及び機関補用品	随意契約	18,438,000	H14.2.28	2,137,800	H15.10.16	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6072	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＲＡＤＡＲ　ＴＡＲＧＥＴ　ＤＡＴＡ　ＰＲＯＣＥＳＳＯＲ　ＭＸ－９１４７Ａ／ＡＰＸ	随意契約	18,428,550	H14.3.29	219,450	H15.3.24	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6073	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＭＩＣＲＯＣＩＲＣＵＩＴ　ＤＩＧＩＴＡＬ　Ａ／Ｄ外５品目	随意契約	18,427,500	H13.3.12	3,202,500	H14.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6074	内閣府	防衛庁海上自衛隊	エンジン（Ｔ７００－ＩＨＩ－４０１Ｃ）臨時修理	随意契約	18,417,000	H14.3.29	3,952,200	H15.3.4	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6075	総理府	防衛庁海上自衛隊	「ＵＳ－１Ａ」ＨＲＣ－１１５外３件定期修理	随意契約	18,414,900	H12.1.31	421,050	H13.3.23	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6076	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＰＲＩＮＧ，ＨＥＬＩＣＡＬ外１１品目	随意契約	18,406,500	H12.11.28	2,824,500	H13.12.6	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6077	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空機部品１式（２品目）	随意契約	18,396,000	H13.1.29	3,334,800	H14.3.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6078	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＧＥＮＥＲＡＴＯＲ，ＴＡＣＨＯＭＥＴＥＲ等修理作業	随意契約	18,382,350	H15.3.28	170,100	H16.3.5	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6079	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＥＲＶＯ　ＣＹＬＩＮＤＥＲ外５品目	随意契約	18,377,100	H14.3.28	1,353,450	H15.2.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6080	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＭＫ４６魚雷構成品修理	随意契約	18,375,000	H11.6.11	3,066,000	H11.10.5	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6081	総理府	防衛庁海上自衛隊	６ＮＭＵ－ＴＡ（Ｂ）１型機関オーバーホール（ＮＭＵ－６０２１，ＮＭＵ－６０２２）	随意契約	18,375,000	H11.9.24	6,583,500	H11.11.19	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6082	総理府	防衛庁海上自衛隊	深深度機雷探知機ＡＮ／ＳＱＱ－３２　ＴＯＷＥＤ　ＢＯＤＹ修理	随意契約	18,375,000	H11.12.22	5,323,500	H12.2.17	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6083	総理府	防衛庁海上自衛隊	ミサイル評価装置Ｎ－ＲＤ－７９の定期検査	随意契約	18,375,000	H12.2.9	739,200	H12.3.2	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6084	内閣府	防衛庁海上自衛隊	水中自走標的（ＳＰＡＴ）の検査	随意契約	18,375,000	H13.1.26	4,273,500	H13.3.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6085	内閣府	防衛庁海上自衛隊	船尾管軸封装置用シールリング修理	随意契約	18,375,000	H13.8.20	3,559,500	H13.11.30	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6086	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＲＭＩＣ型ガスタービン用スタータオーバーホール	随意契約	18,375,000	H13.10.31	14,175,000	H14.3.12	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6087	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「はるさめ」定期検査（高性能２０ｍｍ機関砲機関砲部）	随意契約	18,375,000	H14.1.9	8,767,500	H14.3.13	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6088	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＢＯＬＴ外８品目航空機部品（部隊整備用）	随意契約	18,370,800	H14.3.28	1,863,750	H15.3.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6089	総理府	防衛庁海上自衛隊	燃料輸送	指名競争入札	18,364,500	H12.4.21	1,155,000	H12.5.16	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6090	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＤＩＳＣ外１品目	指名競争入札	18,364,500	H12.8.29	2,692,200	H13.9.7	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6091	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＮＴＲＯＬＬＥＲ，ＣＡＢＩＮ　ＩＮＴＥＲＨＯＮＥ外４品目	随意契約	18,333,000	H12.12.11	4,693,500	H14.3.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6092	内閣府	防衛庁航空自衛隊	方向探知機Ｊ／ＡＲＮ－６１構成品修理９個	随意契約	18,327,750	H13.8.30	362,250	H15.2.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6093	総理府	防衛庁航空自衛隊	自動操縦装置ＰＢ－７０Ｊ構成品修理２１個	随意契約	18,301,500	H11.12.20	798,000	H13.2.19	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6094	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「つしま」中間修理	随意契約	18,301,500	H14.8.7	3,738,000	H14.9.3	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6095	内閣府	防衛庁契約本部	航空機整備用部品（輸入）	随意契約	18,301,500	H15.1.8	4,047,750	H16.3.24	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6096	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＭＯＵＮＴ，ＥＮＧＩＮＥ，ＲＨ等修理作業	随意契約	18,298,350	H15.3.28	145,950	H16.2.23	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6097	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＧＥＡＲ，ＳＰＵＲ外１５品目	随意契約	18,270,000	H12.1.17	1,722,000	H13.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6098	総理府	防衛庁海上自衛隊	対潜戦術訓練装置探信儀以下５件	随意契約	18,270,000	H12.7.10	8,505,000	H13.2.9	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6099	総理府	防衛庁海上自衛隊	６ＮＭＵ－ＴＡ（Ｂ）１型機関オーバーホール（ＮＭＵ－６０２６）	随意契約	18,270,000	H12.7.21	12,180,000	H12.12.4	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6100	内閣府	防衛庁契約本部	Ｆ－１５航空機緊急射出装置用部品（輸入）（その三）	随意契約	18,270,000	H13.10.5	2,197,650	H15.3.4	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6101	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「しらね」定期検査（誘導武器の部）その二	随意契約	18,270,000	H14.1.9	7,327,950	H14.3.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6102	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空機部品１式（１６品目）	随意契約	18,270,000	H14.3.25	991,200	H15.11.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6103	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「ひめしま」中間修理（艦船、武器）	随意契約	18,270,000	H15.6.23	1,102,500	H15.7.7	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び負担の所在
6104	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「たかなみ」年次検査（誘導武器の部）	随意契約	18,270,000	H15.12.12	2,656,500	H16.1.20	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6105	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－４（免税）	指名競争入札	18,257,400	H15.12.22	476,112	H16.3.23	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6106	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＷＩＴＣＨ、ＰＵＳＨ外２品目	随意契約	18,238,500	H14.9.19	378,000	H15.11.10	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6107	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空武器等用部品ＲＥＧＵＬＡＴＯＲ　ＰＲＥＳＳ外７品目	随意契約	18,223,800	H13.10.30	2,345,700	H15.2.17	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6108	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＩＳＯＬＡＴＯＲ、Ｒ、Ｆ　３０個	随意契約	18,217,500	H13.2.8	2,895,900	H13.10.19	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6109	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「つみぎり」年次検査（ＯＬＴ－３Ｃ電波妨害装置）	随意契約	18,217,500	H14.10.3	6,352,500	H14.11.1	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6110	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＴＲＵＣＫ、ＦＩＲＥの整備１個	随意契約	18,202,800	H13.9.21	1,508,850	H14.3.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6111	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＩＦＦ信号処理装置ＯＬ－７６／ＡＰ構成品修理２個	随意契約	18,196,500	H13.9.28	388,500	H14.2.14	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6112	総理府	防衛庁海上自衛隊	武器等用部品（輸入品）［ＭＯＤＵＬＥ外］	随意契約	18,187,050	H12.12.22	128,100	H13.11.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6113	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＰＯＷＥＲ　ＳＵＰＰＬＹ外１品目	随意契約	18,186,000	H13.3.28	4,735,500	H14.3.7	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6114	内閣府	防衛庁契約本部	気象レーダ試験装置ＪＴＳ－Ｑ１４８	随意契約	18,186,000	H14.3.6	2,266,950	H15.1.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6115	総理府	防衛庁調達実施本部	航法気象レーダＰ－７００	随意契約	18,165,000	H12.3.31	667,800	H13.3.5	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6116	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＢＵＮＧＥＥ　ＡＳＳＹ外２４品目	随意契約	18,165,000	H12.9.29	1,535,100	H13.3.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6117	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＴＣ－９０型航空機器品１式（８品目）	随意契約	18,165,000	H13.3.6	1,675,800	H13.11.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6118	内閣府	防衛庁海上自衛隊	油船３２号１３年度定期検査（船体の部その一、機関の部）	随意契約	18,165,000	H13.10.16	1,732,500	H13.11.15	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6119	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＲＯＤ外７品目	指名競争入札	18,165,000	H13.11.1	2,010,750	H15.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6120	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「やまぎり」定期検査（高性能２０ｍｍ機関砲）その三	随意契約	18,165,000	H16.1.9	13,965,000	H16.3.2	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6121	内閣府	防衛庁海上自衛隊	潜水艦救難艦「ちはや」年次検査（深海救難艇）（専門業者工事）	随意契約	18,165,000	H16.1.16	8,757,000	H16.3.1	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6122	総理府	防衛庁海上自衛隊	「まえじま」年次検査	指名競争入札	18,163,950	H11.6.30	9,110,850	H11.8.5	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6123	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＳＥＡＬ外１２１品目航空機部品（器械整備用）	随意契約	18,142,950	H14.3.28	2,103,150	H15.3.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6124	内閣府	防衛庁航空自衛隊	赤外線偵察装置ＡＮ／ＡＡＤ－５構成品修理４個	随意契約	18,123,000	H14.12.26	1,218,000	H16.3.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6125	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｕ－１２５Ａ用機体初度部品（輸入）（その六）	随意契約	18,112,500	H12.3.31	2,877,000	H13.11.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6126	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＭＲＭ　ＡＮＴＥＮＮＡ外２品目	随意契約	18,112,500	H13.2.22	1,955,100	H13.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6127	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＩＦＦ質問装置ＡＮ／ＡＰＸ－７６（Ｖ）構成品修理２１個	随意契約	18,112,500	H14.3.28	1,575,000	H15.3.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6128	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＭＯＮＩＴＯＲＩＮＧ　ＵＮＩＴ外４品目	随意契約	18,112,500	H14.3.29	2,996,700	H15.3.20	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6129	内閣府	防衛庁海上自衛隊	８９式魚雷用誘導頭部外１件修理	随意契約	18,112,500	H14.11.20	2,341,500	H15.3.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6130	総理府	防衛庁海上自衛隊	航空機部品１式（８品目）	随意契約	18,091,500	H12.3.24	1,418,550	H13.3.5	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6131	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＡＬＴＩＭＥＴＥＲ外２品目	随意契約	18,087,300	H14.9.30	173,250	H15.3.13	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6132	内閣府	防衛庁海上自衛隊	［ＳＨ－６０Ｊ］ＨＰＸ－１０２定期修理	随意契約	18,083,100	H14.9.27	1,699,950	H16.1.23	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6133	総理府	防衛庁海上自衛隊	航空武器等用部品（輸入品）ＲＥＴＡＩＮＥＲ外５件	随意契約	18,070,500	H12.1.21	1,460,550	H13.3.5	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6134	総理府	防衛庁海上自衛隊	機雷用発火装置５型外２件の修理	随意契約	18,060,000	H11.12.21	7,444,500	H12.2.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6135	総理府	防衛庁海上自衛隊	「はたかぜ」定期検査（高性能２０ｍｍ機関砲機関砲部）	随意契約	18,060,000	H12.1.14	4,935,000	H12.3.10	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6136	内閣府	防衛庁海上自衛隊	機雷処分具（Ｓ－７）１形用組部品修理	随意契約	18,060,000	H13.5.31	8,169,000	H13.10.26	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6137	内閣府	防衛庁技術研究本部	試験のための労務借上	随意契約	18,060,000	H13.6.6	96,000	H13.11.5	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6138	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ガスタービン機関電装品ＴＲＡＮＳＤＵＣＥＲ、ＶＩＢＲＡＴＩＯＮ外	随意契約	18,060,000	H14.3.8	1,579,200	H15.2.4	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6139	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＰＬＵＧ外８品目	随意契約	18,060,000	H14.3.18	2,268,000	H15.3.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6140	内閣府	防衛庁海上自衛隊	船尾管軸封装置用シールリング修理	随意契約	18,060,000	H15.6.23	5,153,400	H15.9.8	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6141	内閣府	防衛庁海上自衛隊	武器等用部品（専用品）ＩＮＤＩＣＡＴＯＲ、ＤＩＧＩＴＡＬ　ＤＩＳＰＬＡＹ外	随意契約	18,051,600	H13.11.7	2,310,000	H15.1.16	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6142	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＧＥＮＥＲＡＴＯＲ　ＳＥＴ外５品目の現地整備	随意契約	18,050,550	H15.1.23	6,711,600	H15.9.19	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6143	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＨＯＵＳＩＮＧ、ＳＥ外２品目	指名競争入札	18,049,500	H12.11.13	4,497,150	H14.2.1	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6144	内閣府	防衛庁海上自衛隊	対潜戦術誘導装置探信儀以下５件	随意契約	18,039,000	H13.10.31	7,665,000	H14.1.9	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6145	内閣府	防衛庁契約本部	レーダ誘導ミサイル標的（ＴＤＵ－３７－Ｂ）	随意契約	18,028,500	H13.10.24	1,934,100	H15.1.9	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6146	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＥＮＳＯＲ外１品目	随意契約	18,028,500	H14.2.12	2,699,550	H14.11.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6147	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＡＳＳＥＭＢＬＹ外２品目	随意契約	18,007,500	H14.1.29	1,920,450	H15.10.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6148	内閣府	防衛庁海上自衛隊	武器等用部品（専用品）ＰＯＷＥＲ　ＳＵＰＰＬＹ外１１件	随意契約	18,000,000	H14.3.20	1,339,800	H15.2.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6149	総理府	防衛庁航空自衛隊	カタログ通信機器（地上通信機器等）修理３個	随意契約	17,997,000	H12.9.11	136,500	H13.10.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6150	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｔ５３－Ｋ－１３Ｂエンジン・オーバーホール	随意契約	17,997,000	H12.9.22	341,250	H13.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6151	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＴＲＡＰ外３品目	指名競争入札	17,986,500	H13.3.21	841,050	H14.1.10	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6152	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＩＮＤＩＣＡＴＯＲ、ＡＴＴＩＴＵＤＥ修理作業	随意契約	17,984,400	H11.6.10	1,470,000	H12.3.27	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6153	内閣府	防衛庁海上自衛隊	えい船の借上	随意契約	17,983,875	H15.4.10	379,312	H16.2.9	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6154	総理府	防衛庁海上自衛隊	船尾管軸封装置用シールリング検査	随意契約	17,955,000	H11.11.1	1,312,500	H11.12.22	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6155	総理府	防衛庁海上自衛隊	「やまゆき」定期検査（高性能２０ｍｍ機関砲ＭＫ１５ＭＯＤ２その三）	随意契約	17,955,000	H12.1.19	6,720,000	H12.2.8	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
6156	総理府	防衛庁海上自衛隊	対潜戦術訓練装置（ＳＡＴＴ－２）の整備（４）	随意契約	17,955,000	H12.2.15	1,260,000	H12.3.14	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6157	内閣府	防衛庁海上自衛隊	電子・武器等用部品（専用品）ＲＳ ＨＡＲＤ ＣＯＰＹ ＲＥＣＯＲＤＥＲ	随意契約	17,955,000	H14.3.28	580,650	H15.1.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6158	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「水中処分母船１号」年次検査（艦船、武器）	随意契約	17,955,000	H16.1.20	4,410,000	H16.2.13	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6159	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＡＣＴＵＡＴＯＲ，ＥＬＥＣＴＲＯ等修理作業	随意契約	17,953,950	H15.3.31	1,262,100	H16.2.17	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6160	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空武器等用部品（部隊整備用）ＴＲＡＮＳＦＯＲＭＥ外５品目	随意契約	17,949,750	H14.3.28	358,050	H15.3.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6161	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「つしま」中間修理	随意契約	17,917,200	H13.8.10	7,098,000	H13.9.5	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6162	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＭＯＵＮＴ外３品目航空機部品	随意契約	17,917,200	H14.2.8	2,344,650	H14.11.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6163	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＥＰＲＳ外１品目	随意契約	17,913,000	H12.2.17	1,417,500	H13.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6164	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＧＵＩＤＥ ＮＯＺＺＬ外７品目	随意契約	17,913,000	H13.9.26	197,400	H15.1.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6165	内閣府	防衛庁海上自衛隊	アーミング装置２型（てん薬）外４件の検査	随意契約	17,913,000	H13.11.26	1,470,000	H14.3.6	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6166	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＡＤＡＰＴＥＲ ＆ ＳＨＡＦＴ ＡＳＳＹ外１４品目	随意契約	17,907,750	H13.9.14	1,895,250	H14.12.11	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6167	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＢＯＤＹ ＡＳＳＹ	随意契約	17,902,500	H12.6.29	874,650	H13.1.19	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6168	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＦＲＡＭＥ，ＩＮＮＥＲ，ＧＵＩＤＡＮＣ外８品目	随意契約	17,881,500	H14.2.27	1,909,950	H15.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6169	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＳＰＩＮＤＬＥ ＨＩＮＧＥ ＳＵＢ３等組立作業	随意契約	17,872,050	H14.11.5	968,100	H15.3.17	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6170	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＡＣＣＵＭＵＬＡＴＯＲ修理作業	随意契約	17,866,800	H13.3.30	3,670,800	H14.3.20	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6171	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＭＯＴＯＲ ＡＳＳＹ外２３品目	随意契約	17,865,750	H14.9.30	1,833,300	H16.2.26	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6172	内閣府	防衛庁海上自衛隊	音響測定艦「はりま」中間修理	随意契約	17,860,500	H15.8.27	6,205,500	H15.9.16	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6173	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「特務船みやじま（ＹＡＳ０２）」年次検査	随意契約	17,855,250	H13.5.18	6,668,550	H13.6.12	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6174	総理府	防衛庁海上自衛隊	「たかつき」年次検査（水中武器）その六	随意契約	17,850,000	H11.5.28	625,800	H11.7.5	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6175	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「むらさめ」定期検査（高性能２０ｍｍ機関砲機関砲部）	随意契約	17,850,000	H13.1.19	6,667,500	H13.3.15	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6176	内閣府	防衛庁海上自衛隊	防火防水実習場点検整備（定期検査その二）	随意契約	17,850,000	H14.2.6	156,450	H14.2.15	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6177	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「さくしま」年次検査	随意契約	17,850,000	H14.7.25	11,130,000	H14.8.29	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6178	内閣府	防衛庁海上自衛隊	短ＳＡＭシステムのオーバーホール及び改造その一	随意契約	17,850,000	H15.8.8	13,534,500	H15.10.17	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6179	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＴＲＵＣＫ，ＦＩＲＥ ＦＩＧＨＴＩＮＧ の整備	随意契約	17,850,000	H15.10.20	5,470,500	H16.3.24	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6180	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「ＵＳ－１Ａ」ＨＲＣ－１０７外２件定期修理	随意契約	17,844,750	H15.3.17	869,400	H15.12.10	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6181	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｕ－１２５Ａ型機用整備器材（その三）	随意契約	17,829,000	H12.12.25	2,387,700	H14.2.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6182	内閣府	防衛庁海上自衛隊	護衛艦「うみぎり」中間修理	随意契約	17,829,000	H16.2.18	4,263,000	H16.3.8	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6183	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＥＲＶＯ ＶＡＬＶＥ	随意契約	17,826,900	H11.11.16	223,650	H12.8.21	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6184	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＩＮＤＩＣＡＴＯＲ，ＡＴＴＩＴＵＤＥ等修理作業	随意契約	17,824,800	H14.3.29	617,400	H15.3.6	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6185	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＷＩＲＩＮＧ ＨＡＲＮＥＳＳ外３５品目	随意契約	17,814,300	H12.9.22	141,750	H13.11.14	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6186	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＦＬＩＧＨＴ ＣＯＮＴＲＯＬ ＳＹＳＴＥＭ ＦＣＳ－１０５構成品修理８個	随意契約	17,808,000	H12.3.16	1,722,000	H13.3.12	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6187	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＦＩＬＴＥＲ外４２品目	随意契約	17,808,000	H13.9.19	3,206,700	H14.2.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6188	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＣＯＯＬＡＮＴ ＰＵＭＰ ＡＳＳＹ外８件修理	随意契約	17,808,000	H13.10.23	2,961,000	H14.1.31	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6189	内閣府	防衛庁航空自衛隊	エアー・データ・システムＡＤＳ－８１／８２構成品修理２５個	随意契約	17,808,000	H14.9.24	5,470,500	H16.1.19	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6190	総理府	防衛庁調達実施本部	ＳＨ－６０Ｊ用本体及び機関補用品	随意契約	17,797,500	H12.3.31	2,313,150	H14.11.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6191	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＡＩＬＥＲＯＮ，ＬＨ等分解検査作業	随意契約	17,792,250	H14.6.12	315,000	H14.12.17	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6192	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＧＥＮＥＲＡＴＯＲ ＳＥＴ外２品目の整備	随意契約	17,774,400	H14.4.1	81,900	H15.1.20	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6193	内閣府	防衛庁契約本部	自由降下傘	随意契約	17,770,725	H13.3.21	287,023	H13.6.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6194	内閣府	防衛庁技術研究本部	試験のための労務借上	随意契約	17,748,150	H13.1.30	1,383,900	H13.3.16	契約の数量、期間等に変更等があったため。	妥当	なし	－
6195	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＶＡＬＶＥ ＣＯＮＴＲＯＬ等修理作業	随意契約	17,747,100	H14.3.29	2,864,400	H15.2.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6196	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＶＡＬＶＥ ＢＯＤＹ外３品目	随意契約	17,745,000	H13.12.14	2,610,300	H15.1.16	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6197	内閣府	防衛庁契約本部	ミサイル警戒装置用ラインテスター	随意契約	17,745,000	H14.1.21	4,330,200	H14.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6198	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＧＥＮＥＲＡＴＯＲ ＳＥＴ外２品目の整備	随意契約	17,745,000	H15.4.1	134,400	H16.2.26	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6199	総理府	防衛庁海上自衛隊	「さくしま」年次検査	随意契約	17,717,700	H11.8.3	9,768,150	H11.8.27	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6200	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＰＬＡＴＥ外１８品目航空機部品	随意契約	17,715,600	H11.12.10	779,100	H12.11.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6201	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＡＣＴＵＡＴＯＲ，ＥＬＥＣＴＲＯ修理外１品目	随意契約	17,703,000	H13.3.26	1,142,400	H14.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6202	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＡＲＤ外２０品目	随意契約	17,692,500	H12.1.31	745,500	H13.3.6	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6203	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＣＲＥＷ外８品目	随意契約	17,692,500	H12.12.15	1,034,250	H14.2.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6204	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＴＲＵＮＮＩＯＮ外６品目	随意契約	17,685,150	H12.6.30	4,200	H13.2.15	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6205	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＢＲＵＳＨ ＡＮＤ ＲＩＮＧ ＡＳＳＹ ４５個	指名競争入札	17,661,000	H12.1.24	199,500	H13.1.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6206	内閣府	防衛庁航空自衛隊	カタログ通信機器（地上通信機器等）修理３個	随意契約	17,661,000	H13.7.9	126,000	H13.12.11	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6207	総理府	防衛庁海上自衛隊	深海救難艇用電池収納槽等検査	随意契約	17,640,000	H12.1.17	17,220,000	H12.3.17	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6208	内閣府	防衛庁契約本部	空中給油器材	随意契約	17,640,000	H13.3.30	2,074,800	H14.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6209	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「ゆりしま」年次検査	随意契約	17,640,000	H14.2.14	9,670,500	H14.3.19	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
6210	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＹＬＩＮＤＥＲ ＡＣＴＵＡＴＩＮＧ修理１６個	随意契約	17,640,000	H14.12.13	328,650	H16.2.26	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6211	内閣府	防衛庁海上自衛隊	機雷敷設後整備	随意契約	17,640,000	H15.7.25	3,139,500	H15.9.9	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6212	内閣府	防衛庁海上自衛隊	電波探知妨害訓練装置定期検査（１２ヶ月）	随意契約	17,640,000	H15.8.26	1,018,500	H15.10.17	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6213	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＮＴＡＩＮＥＲ ＡＳＳＥＭＢＬＹ，ＳＵＲＶＩＶＡＬ ＥＱ	随意契約	17,619,000	H12.11.2	2,385,600	H13.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6214	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＮＴＡＩＮＥＲ ＡＳＳＹ	随意契約	17,619,000	H12.11.30	3,069,150	H13.10.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6215	総理府	防衛庁調達実施本部	ＣＨ－４７野整備用工具（輸入）	随意契約	17,608,500	H12.9.28	1,194,900	H13.3.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6216	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＲＥＳＩＳＴＯＲ外２品目	指名競争入札	17,608,500	H13.11.5	2,210,250	H14.9.6	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6217	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＩＲＣＵＩＴ ＣＡＲＤ ＡＳＳＹ修理外２品目	随意契約	17,604,300	H14.9.6	680,400	H15.2.25	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6218	内閣府	防衛庁技術研究本部	試験のための労務借上	随意契約	17,600,000	H14.6.4	368,000	H15.2.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6219	内閣府	防衛庁契約本部	ＣＴＶに関する技術援助	随意契約	17,598,504	H13.12.6	616,769	H14.6.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6220	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＥＣＭ装置ＡＮ／ＡＬＱ－１３１構成品修理（国外修理）外１件４個	随意契約	17,598,000	H13.2.8	2,814,000	H14.2.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6221	内閣府	防衛庁航空自衛隊	インディケータグループＯＤ－６０／Ａ構成品修理（国外修理）２５個	随意契約	17,598,000	H14.3.28	924,000	H15.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6222	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｔ６４ ＣＩＰ	随意契約	17,591,070	H12.11.15	198,277	H13.6.11	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6223	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＢＥＬＬＯＷＳ，ＰＲＥＳＳＵＲＥ外６品目	随意契約	17,587,500	H12.10.30	3,538,500	H14.1.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6224	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「せとゆき」定期検査（高性能２０ｍｍ機関砲）その三	随意契約	17,587,500	H13.7.25	5,743,500	H13.9.13	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6225	内閣府	防衛庁海上自衛隊	音響測定艦「はりま」中間修理	随意契約	17,587,500	H14.12.20	10,563,000	H15.1.29	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6226	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＯＭ－１００用モジュール国外修理（２／２）	随意契約	17,577,000	H15.1.22	4,752,300	H15.8.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6227	総理府	防衛庁海上自衛隊	航空武器等用部品（輸入品）ＣＯＮＶＥＲＴＥＲ外１５件	随意契約	17,566,500	H12.2.18	203,700	H13.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6228	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＮＴＲＯＬＬＥＲ，ＭＯＴＯＲ修理外２品目	随意契約	17,566,500	H14.3.20	1,004,850	H15.2.12	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6229	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＤＩＣＡＴＯＲ	随意契約	17,543,400	H14.9.12	6,317,850	H15.3.19	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6230	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＰＡＣＫＢＯＡＲＤ ＡＳＳＹ	随意契約	17,535,000	H13.8.2	1,758,750	H13.11.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6231	内閣府	防衛庁海上自衛隊	潜水艦用えい航式パッシブソーナーＺＯＲ－１／振動減衰器以下５件修理	随意契約	17,535,000	H13.11.27	9,198,000	H14.2.21	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6232	内閣府	防衛庁海上自衛隊	機雷敷設後整備	随意契約	17,535,000	H14.5.17	2,499,000	H14.8.30	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6233	内閣府	防衛庁海上自衛隊	機雷敷設後整備	随意契約	17,535,000	H15.2.13	2,079,000	H15.3.27	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6234	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「もろしま」年次検査	随意契約	17,535,000	H15.5.13	19,530,000	H15.6.23	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6235	内閣府	防衛庁技術研究本部	試験のための労務借上	随意契約	17,519,250	H13.6.14	6,777,750	H13.8.7	契約の数量、期間等に変更等があったため。	妥当	なし	－
6236	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＭＨ－５３Ｅ型航空機部品１式（７品目）	随意契約	17,514,000	H13.3.27	2,076,900	H15.1.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6237	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＡＰＡＣＩＴＯＲ，ＥＬＥＣＴ外４品目	随意契約	17,503,500	H12.9.4	2,509,500	H13.11.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6238	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＢＯＤＹ外１１品目	随意契約	17,503,500	H12.12.18	1,400,700	H13.11.19	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6239	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「しまかぜ」定期検査（誘導武器）その三	随意契約	17,503,500	H14.1.24	8,956,500	H14.3.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6240	総理府	防衛施設庁東京防衛施設局	艦載機着陸訓練に係る施設維持管理委託業務	随意契約	17,500,000	H12.9.6	5,800,300	H12.9.25	契約の数量、期間等に変更等があったため。	妥当	なし	－
6241	内閣府	防衛庁技術研究本部	試験のための労務借上	随意契約	17,493,000	H13.10.4	3,433,500	H14.2.28	契約の数量、期間等に変更等があったため。	妥当	なし	－
6242	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＤＩＣＡＴＯＲ外（整備）	随意契約	17,489,850	H11.7.22	849,450	H12.3.21	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6243	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＶＡＬＶＥ	随意契約	17,488,800	H13.9.28	363,300	H15.3.19	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6244	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「はまな」中間修理（機関）主発電機用原動機	随意契約	17,482,500	H13.7.2	2,415,000	H13.7.18	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6245	内閣府	防衛庁海上自衛隊	潜水艦機関実習装置（主機）定期検査	随意契約	17,482,500	H14.2.1	1,648,500	H14.2.20	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6246	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＮＴＡＩＮＥＲ外４品目	随意契約	17,481,450	H11.12.24	308,700	H13.1.23	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6247	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＮＡＲ－１２６／ＡＡＱ－１５－Ｎ構成品修理（２／２）	随意契約	17,477,250	H13.9.3	2,380,350	H14.3.4	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6248	総理府	防衛庁調達実施本部	早期警戒管制機用整備器材（その五）	随意契約	17,472,000	H12.3.14	1,115,100	H14.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6249	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＩＮＤＩＣＡＴＯＲ ＴＥＭＰ オーバーホール作業	随意契約	17,468,850	H12.3.28	185,850	H13.3.8	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6250	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「Ｐ－３Ｃ」ＨＲＮ－１０１Ｂ定期修理	随意契約	17,462,550	H14.9.27	394,800	H15.9.16	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6251	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「まきしま」年次検査	随意契約	17,440,500	H15.4.16	3,990,000	H15.5.30	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6252	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－４（免税）	指名競争入札	17,438,400	H15.7.2	263,088	H15.10.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6253	総理府	防衛庁海上自衛隊	「清掃船１号」定期検査	随意契約	17,430,000	H12.8.24	6,016,500	H12.10.10	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6254	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＳＭ１Ａ型ガスタービン（出力タービン，モジュール及び減速装置）機関部品ＢＥＬ	随意契約	17,430,000	H12.11.20	105,000	H13.2.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6255	内閣府	防衛庁海上自衛隊	音響測定艦「はりま」中間修理	随意契約	17,430,000	H14.1.25	4,179,000	H14.2.15	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6256	総理府	防衛庁航空自衛隊	航法気象レーダＪ／ＡＰＮ－９１構成品修理８個	随意契約	17,419,500	H12.9.28	388,500	H14.2.12	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6257	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＹＡＷ ＴＲＩＭ ＳＥＲＶＯ外３品目	随意契約	17,419,500	H13.9.28	5,086,200	H14.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6258	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＬＴＮ－７２用ＦＲＥＱＵＥＮＣＹ ＣＯＮＴＲＯＬモジュール修理	随意契約	17,416,350	H11.12.6	187,950	H12.11.15	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6259	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＤＩＳＫ，ＧＹＲＯ １０個	随意契約	17,398,500	H13.9.28	1,816,500	H15.3.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6260	内閣府	防衛庁海上自衛隊	Ｎ－ＴＲ－３７Ｂ／ＨＯＳ－１０３Ｂ定期修理（２／２）	随意契約	17,382,750	H14.2.22	187,950	H15.3.17	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6261	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＲＴ－１１００／ＡＲＣ－１６１外３件定期修理	随意契約	17,371,200	H14.7.2	3,730,650	H15.1.20	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加の支払を発生させるために講ずべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及びその責任の所在
6262	内閣府	防衛庁海上自衛隊	Ｐ－３Ｃ型航空機用ノーズレドームの修理	随意契約	17,356,500	H14.6.19	1,538,250	H14.9.3	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6263	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＣＲＥＷ外２品目	随意契約	17,349,150	H12.3.31	329,700	H13.3.23	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6264	総理府	防衛庁航空自衛隊	無線機（ＴＡＣＡＮ）Ｊ／ＡＲＮ－６２構成品修理１２個	随意契約	17,346,000	H12.3.30	1,239,000	H13.3.12	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6265	総理府	防衛庁海上自衛隊	教材用短ＳＡＭランチャー装置点検整備	随意契約	17,325,000	H11.6.17	4,641,000	H11.8.20	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6266	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｔ５３－Ｋ－１３Ｂエンジン・オーバーホール	随意契約	17,325,000	H11.9.24	147,938	H12.3.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6267	総理府	防衛庁海上自衛隊	音響測定艦「はりま」中間修理	随意契約	17,325,000	H12.6.29	3,113,250	H12.7.17	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6268	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＢＵＳＨＩＮＧ，ＳＬＥＥＶＥ外２品目	随意契約	17,325,000	H12.9.28	3,192,000	H13.11.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6269	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＬＩＧＨＴ，ＮＡＶＩＧＡＴＩＯＮ外１０品目	随意契約	17,325,000	H12.12.21	3,440,850	H14.2.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6270	総理府	防衛庁調達実施本部	電子管ＪＡＮ８７８９	指名競争入札	17,325,000	H12.12.28	2,630,250	H13.11.6	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6271	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＮＵＴ外１５品目	指名競争入札	17,325,000	H14.3.26	2,615,550	H15.2.24	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6272	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－４（免税）	指名競争入札	17,325,000	H15.7.2	410,025	H15.12.1	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6273	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＲＩＮＧ　ＳＬＩＰ外３品目航空機部品	随意契約	17,314,500	H12.9.22	3,012,450	H13.8.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6274	内閣府	防衛庁契約本部	Ｆ－２用搭載武器支援器材（その一）	随意契約	17,314,500	H13.11.30	623,700	H14.12.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6275	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＴＡＴ　ＳＥＮＳＯＲ外１品目	随意契約	17,306,100	H14.9.6	352,800	H15.2.24	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6276	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＮＮＥＣＴＩＮＧ　ＬＩＮＫ　ＲＩＧ外２品目	随意契約	17,305,050	H14.12.16	111,300	H15.3.14	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6277	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－５（免税）	指名競争入札	17,293,500	H15.7.2	246,645	H15.10.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6278	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＦＬＡＰ　ＡＳＳＹ外（整備）	随意契約	17,287,200	H11.10.29	800,100	H12.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6279	総理府	防衛庁海上自衛隊	「のとじま」年次検査	随意契約	17,281,950	H12.2.25	2,150,400	H12.3.21	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6280	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「Ｐ－３Ｃ」ＬＴＮ－７２用４５２０８０定期修理	随意契約	17,278,800	H13.10.9	7,855,050	H14.10.29	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6281	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＭＰＲＥＳＳＯＲ　５個	随意契約	17,272,500	H12.9.28	168,000	H13.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6282	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「Ｐ－３Ｃ」ＬＴＮ－７２用４５２０８０定期修理	随意契約	17,267,250	H13.10.9	3,045,000	H14.2.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6283	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＤＩＣＡＴＯＲ外５品目	随意契約	17,262,000	H11.12.15	1,022,700	H13.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6284	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「ＹＳ－１１Ｔ」ＨＲＣ－７外１件定期修理	随意契約	17,245,200	H14.2.1	1,531,950	H14.9.9	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6285	内閣府	防衛庁海上自衛隊	音響測定艦「ひびき」中間修理	随意契約	17,241,000	H15.1.22	1,543,500	H15.2.14	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6286	内閣府	防衛庁海上自衛隊	着艦拘束装置電気部品外ＬＯＡＤ　ＣＥＬＬ　ＡＳＳＹ外	随意契約	17,232,600	H14.1.31	1,495,200	H15.2.3	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6287	総理府	防衛庁海上自衛隊	南極地域観測隊用物資の「しらせ」艦内荷役作業	随意契約	17,220,000	H11.10.20	315,000	H11.12.17	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6288	内閣府	防衛庁契約本部	気象レーダ試験装置ＪＴＳ－Ｑ１４８	随意契約	17,220,000	H13.3.30	2,765,700	H14.3.1	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6289	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空機部品（ＳＨＩＰＰＩＮＧ　ＡＮＤ　ＳＴＯＲＡＧＥ　ＣＯＮＴＡＩＮＥＲ）	随意契約	17,220,000	H13.12.21	4,003,650	H14.3.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6290	内閣府	防衛庁契約本部	空中給油器材	随意契約	17,220,000	H14.2.1	3,289,650	H15.3.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6291	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＢＥＡＲＩＮＧＢＡＬＬ　３２７個	随意契約	17,220,000	H14.3.7	2,110,500	H14.10.21	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6292	内閣府	防衛庁海上自衛隊	深海救難艇訓練装置モーションベースのオーバーホール	随意契約	17,220,000	H14.7.30	985,950	H14.11.7	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6293	内閣府	防衛庁海上自衛隊	武器等用部品（専用品）ＳＬＩＰ　ＲＩＮＧ	随意契約	17,220,000	H15.3.20	1,680,000	H15.6.5	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6294	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＲＩＮＧ外１１品目航空機部品	随意契約	17,215,800	H13.9.20	1,593,900	H15.3.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6295	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＡＢＬＥ　ＡＳＳＹ，ＲＡＤＩ外１８品目	指名競争入札	17,209,500	H13.3.1	3,319,050	H14.7.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6296	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「はたかぜ」年次検査（専門業者工事）	随意契約	17,209,500	H15.12.3	1,900,500	H16.3.30	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6297	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＵＳ－１Ａ型航空機部品ＤＥＨＹＤＲＡＴＯＲ　ＵＮＩＴ	随意契約	17,199,000	H12.10.18	2,637,600	H13.9.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6298	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空武器等用部品輸入品（ＣＨＡＦＦ）	随意契約	17,199,000	H14.1.16	666,750	H14.11.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6299	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＨＳＩ等オーバーホール作業	随意契約	17,191,650	H11.6.10	2,316,300	H12.3.27	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6300	総理府	防衛庁航空自衛隊	無線機Ｊ／ＡＲＣ－２３構成品修理１３個	随意契約	17,188,500	H12.9.28	241,500	H14.1.17	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6301	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「Ｐ－３Ｃ」ＨＲＣ－１１９－２定期修理	随意契約	17,180,100	H13.3.6	2,646,000	H14.3.4	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6302	内閣府	防衛庁契約本部	Ｃ－１３０　ＴＣＰ	随意契約	17,178,422	H13.9.12	2,167,364	H14.6.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6303	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「ひめしま」年次検査	随意契約	17,178,000	H13.8.10	6,197,100	H13.9.17	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6304	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－５（免税）	随意契約	17,178,000	H15.2.17	300,300	H15.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6305	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＵＰＬＩＮＧ外７品目	随意契約	17,170,650	H13.6.29	3,949,050	H14.11.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6306	総理府	防衛庁海上自衛隊	航空機部品ＢＥＡＲＩＮＧ２件	随意契約	17,167,500	H11.12.22	355,950	H13.1.9	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6307	内閣府	防衛庁契約本部	Ｆ－２型機用整備器材（その十一）	随意契約	17,167,500	H13.3.30	2,439,150	H14.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6308	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「ひえい」定期検査（高性能２０ｍｍ機関砲）その三	随意契約	17,167,500	H14.1.10	2,845,500	H14.3.7	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6309	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「はまゆき」定期検査（誘導武器）その三	随意契約	17,167,500	H14.1.15	6,615,000	H14.3.29	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6310	内閣府	防衛庁海上自衛隊	情報処理装置以下３件定期修理	随意契約	17,167,500	H15.10.7	3,843,000	H16.2.6	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6311	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＬＯＣＫ（整備）	随意契約	17,162,750	H12.9.25	1,333,000	H14.1.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6312	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＣＲＥＷ外５品目	随意契約	17,157,183	H13.12.21	13,855	H14.3.22	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6313	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＳＰＩＮＤＬＥオーバーホール作業	随意契約	17,137,050	H11.6.17	1,024,750	H12.3.27	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6314	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＦＬＯＡＴ　ＡＳＳＹ外２６品目	随意契約	17,125,500	H13.9.28	541,275	H14.3.26	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6315	総理府	防衛庁海上自衛隊	電波探知妨害調練装置点検整備（第１回）	随意契約	17,115,000	H11.9.2	855,750	H11.9.8	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
6316	総理府	防衛庁海上自衛隊	「おきしお」臨時修理（音響測深儀ＪＯＮ－１Ｄ）	随意契約	17,115,000	H11.12.3	712,950	H11.12.21	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6317	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＳＭ１Ａ／Ｃ型ガスタービン用低圧放風弁等オーバーホール	随意契約	17,115,000	H12.1.21	6,247,500	H12.2.14	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6318	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＨＱＳ－１０３用ＰＲＯＪＥＣＴＯＲ／ＨＹＤＲＯＰＨＯＮＥモジュール国外調査	随意契約	17,115,000	H12.5.15	2,119,950	H13.1.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6319	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＮＵＴ外９品目	随意契約	17,115,000	H12.9.19	3,689,700	H14.2.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6320	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＷＩＮＤＯＷ外４品目	指名競争入札	17,115,000	H12.9.27	2,445,450	H14.1.17	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6321	内閣府	防衛庁海上自衛隊	電波探知妨害調整装置点検整備（１２ヶ月点検）	随意契約	17,115,000	H14.8.9	634,200	H14.9.27	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6322	内閣府	防衛庁航空自衛隊	Ｂ７４７－４００型機整備員コースの委託教育	随意契約	17,100,300	H13.5.28	1,486,800	H14.2.22	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6323	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＳＨＩＭ外２２品目航空機部品	随意契約	17,087,700	H13.2.2	3,783,150	H14.3.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6324	総理府	防衛庁技術研究本部	試験のための労務借上	随意契約	17,084,550	H11.4.28	1,056,300	H12.1.13	契約の数量、期間等に変更等があったため。	妥当	なし	－
6325	総理府	防衛庁航空自衛隊	自動倉庫等の保守整備（第４補給処東北支処）１式	随意契約	17,065,650	H12.4.3	962,850	H13.3.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6326	総理府	防衛庁海上自衛隊	航空機部品１式（１３品目）	随意契約	17,062,500	H12.2.25	267,750	H13.1.23	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6327	総理府	防衛庁調達実施本部	地対空誘導弾ペトリオット用部品（輸入）（その一）	随意契約	17,062,500	H12.10.13	2,994,600	H14.2.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6328	内閣府	防衛庁契約本部	ＭＨ－５３Ｅ用特殊器材	随意契約	17,062,500	H13.3.30	3,376,800	H14.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6329	総理府	防衛庁海上自衛隊	「あわしま」年次検査	随意契約	17,055,150	H11.8.3	5,706,750	H11.8.27	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6330	内閣府	防衛庁契約本部	Ｕ－１２５Ａ用機体初度部品（輸入）（その三）	随意契約	17,052,000	H13.2.20	1,808,100	H14.12.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6331	総理府	防衛庁海上自衛隊	軽油２号（艦船用免税）	随意契約	17,050,000	H11.4.1	400,000	H11.7.9	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6332	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「なおしま」年次検査	随意契約	17,045,700	H14.2.26	2,247,000	H14.3.22	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6333	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＡＤＣベンチ・テスター／ＵＳＭ－１５５修理一式	随意契約	17,041,500	H13.9.28	2,373,000	H14.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6334	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＭＯＵＮＴ，ＤＹＮＡＦＯＣＡＬ　ＳＵＳ等組立作業	随意契約	17,036,250	H14.3.29	750,750	H15.2.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6335	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＢＩＴ　ＣＯＮＴＲＯＬ　ＰＡＮＥＬ構成品修理９個	随意契約	17,031,000	H14.3.29	3,318,000	H15.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6336	内閣府	防衛庁航空自衛隊	カタログ通信機器（地上通信機器等）修理３個	随意契約	17,027,850	H14.6.13	790,650	H15.3.24	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6337	内閣府	防衛庁契約本部	レーダ・アルチメータ・キット	随意契約	17,020,500	H14.3.29	1,789,200	H15.9.19	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6338	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＡＮＴＥＮＮＡ外１２品目	随意契約	17,020,500	H14.9.12	470,400	H15.2.24	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6339	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＴＵＢＥ　ＡＳＳＹ外６８品目	指名競争入札	17,010,000	H11.11.2	285,600	H13.3.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6340	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「三笠」修理工事	随意契約	17,010,000	H14.1.17	2,404,500	H14.3.20	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6341	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＲＥＣＯＲＤＥＲ　ＰＡＰＥＲ外２品目	随意契約	16,999,500	H12.1.27	1,018,500	H13.1.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6342	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＬＩＮＫ　ＡＲＭ外８品目	随意契約	16,999,500	H13.9.28	1,612,800	H14.11.1	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6343	総理府	防衛庁技術研究本部	試験のための労務借上	随意契約	16,990,897	H12.9.11	1,980,000	H12.11.17	契約の数量、期間等に変更等があったため。	妥当	なし	－
6344	内閣府	防衛庁海上自衛隊	８９式魚雷本体のオーバーホール	随意契約	16,989,000	H13.12.19	12,285,000	H14.3.15	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6345	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＦＵＥＬ　ＣＯＮＴＲＯＬ　ＵＮＩＴ　２個	随意契約	16,989,000	H14.2.8	2,487,450	H15.3.7	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6346	内閣府	防衛庁海上自衛隊	８９式魚雷本体のオーバーホール	随意契約	16,989,000	H14.2.12	10,437,000	H14.3.22	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6347	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＴＲＵＣＫ　ＦＩＲＥの整備	随意契約	16,982,700	H11.9.29	2,756,250	H12.3.10	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6348	内閣府	防衛庁海上自衛隊	射撃指揮装置２型－２１／２２／２３用組部品オーバーホール	随意契約	16,981,650	H15.9.19	112,350	H16.2.18	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6349	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＦＡＤＰプログラム維持１式	随意契約	16,978,500	H13.4.9	34,797,000	H14.3.27	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6350	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＡＧＥ　ＡＳＳＹ外１品目	随意契約	16,978,500	H13.9.5	2,868,600	H15.1.16	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6351	内閣府	防衛庁契約本部	ＴＵＲＲＥＴ　ＰＵＮＣＨ　ＰＲＥＳＳ	随意契約	16,978,500	H14.3.28	1,577,100	H15.3.3	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6352	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「ＭＨ－５３Ｅ」ＡＮ／ＡＰＸ－７２外１件定期修理	随意契約	16,972,200	H13.3.23	7,894,950	H13.3.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6353	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－５（免税）	随意契約	16,968,000	H15.2.17	300,300	H15.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6354	内閣府	防衛庁航空自衛隊	自動倉庫等の保守整備（第４補給処東北支処）１組	随意契約	16,958,550	H13.4.2	1,438,500	H14.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6355	総理府	防衛庁海上自衛隊	音響測定艦「ひびき」中間修理	随意契約	16,957,500	H12.8.21	1,543,500	H12.9.14	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6356	内閣府	防衛庁契約本部	ＴＵＲＲＥＴ　ＰＵＮＣＨ　ＰＲＥＳＳ	随意契約	16,957,500	H14.3.26	1,578,150	H15.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6357	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「やえやま」定期検査（専門業者工事）	随意契約	16,952,250	H16.1.28	9,240,000	H16.3.26	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6358	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＡＢＬＥ　ＡＳＳＹ，ＳＰＥＣＩＡＬ　ＰＵＲＰＯＳＥ　１４６個	随意契約	16,951,200	H12.9.29	2,261,700	H13.7.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6359	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＷＥＢＢＩＮＧ　ＮＹＬＯＮ（１２００ＦＴ）外１品目	随意契約	16,947,000	H12.6.30	332,850	H13.1.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6360	総理府	防衛庁航空自衛隊	Ｆ－２支援戦闘機の技術的追跡支援役務１式	随意契約	16,936,500	H12.9.25	15,445,500	H13.3.30	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6361	総理府	防衛庁航空自衛隊	データ・リンク受信機ＡＲＲ－６７０構成品修理１個	随意契約	16,926,000	H12.2.4	619,500	H13.3.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6362	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＸＦ－２次期支援戦闘機の実用試験支援役務１式	随意契約	16,926,000	H12.4.3	1,081,500	H13.1.29	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6363	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＴＲＡＮＳＭＩＴＴＥＲ外（整備）	随意契約	16,921,800	H14.9.30	30,450	H16.1.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6364	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＥＲＶＯ　ＣＹＬＩＮＤＥＲ	随意契約	16,909,200	H13.1.16	1,452,150	H14.1.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6365	総理府	防衛庁海上自衛隊	「さがみ」中間修理（機関）主発電機用原動機等	随意契約	16,905,000	H11.7.6	3,066,000	H11.7.26	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6366	総理府	防衛庁海上自衛隊	音響測定艦「ひびき」中間修理	随意契約	16,905,000	H11.8.30	5,029,500	H11.9.21	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6367	総理府	防衛庁海上自衛隊	航空機部品１式（８品目）	随意契約	16,905,000	H12.3.24	227,091	H13.3.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6368	内閣府	防衛庁海上自衛隊	船舶型教材の整備	随意契約	16,905,000	H13.11.7	1,533,000	H13.11.20	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6369	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＮＴＲＯＬＬＥＲ　ＥＮＧＡＧＩＮＧ　５個	随意契約	16,894,500	H13.3.30	1,670,550	H14.3.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6370	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「まくづ」年次検査（水中武器）その四	随意契約	16,852,500	H13.7.10	1,711,500	H13.8.29	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
6371	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＶＡＬＶＥ等修理作業	随意契約	16,849,350	H14.3.29	851,550	H15.3.4	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6372	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＯＶＥＲ　ＳＨＯＥ外３品目	随意契約	16,845,150	H13.8.28	1,597,050	H14.2.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6373	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＮＴＲＯＬ　ＩＮＤＩＣＡＴＯＲ修理	随意契約	16,845,150	H14.9.30	310,800	H15.8.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6374	内閣府	防衛庁航空自衛隊	セントラル・コンピュータＣＰ－１０７５／ＡＹＫ構成品修理７個	随意契約	16,842,000	H13.11.15	10,500	H15.2.24	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6375	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＢＲＡＣＫＥＴ外１６品目	随意契約	16,838,136	H12.9.29	152,250	H13.3.21	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6376	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＰＡＮＥＬ外２２品目	指名競争入札	16,821,000	H11.11.2	121,800	H12.11.10	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6377	総理府	防衛庁調達実施本部	テンペラチャ・コントロール	随意契約	16,821,000	H12.3.30	189,000	H13.3.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6378	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＤＵＣＴ	指名競争入札	16,815,750	H14.2.26	1,788,150	H15.3.31	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6379	総理府	防衛庁海上自衛隊	軽油２号（艦船用免税）	指名競争入札	16,800,000	H12.2.24	1,171,228	H12.3.24	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6380	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「のとじま」年次検査（機雷探知機ＴＹＰＥ－２０９３）	随意契約	16,800,000	H13.2.23	13,020,000	H13.3.21	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6381	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＰＡＣＥＲ外２０品目	指名競争入札	16,800,000	H13.3.21	2,872,800	H14.2.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6382	内閣府	防衛庁契約本部	ＥＧＰＷＳコンピュータ	随意契約	16,800,000	H13.11.22	3,375,750	H14.9.4	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6383	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「しらゆき」中間修理	随意契約	16,800,000	H13.12.10	9,481,500	H13.12.25	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6384	内閣府	防衛庁航空自衛隊	通信電子装置ＡＮ／ＡＳＱ－１９Ｂ構成品修理８個	随意契約	16,800,000	H14.9.19	336,000	H16.2.16	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6385	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ジャイロコンパスＯＳＮ－１１軸自由度ジャイロ　オーバーホール	随意契約	16,800,000	H15.7.8	692,790	H16.1.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6386	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＯＰＡ－３Ｅレーダ指示機外１件定期修理	随意契約	16,800,000	H15.9.17	693,000	H15.11.21	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6387	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＷＩＶＥＬ　ＡＳＳＹ外３３品目	指名競争入札	16,789,500	H11.11.2	212,100	H12.11.10	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6388	内閣府	防衛庁契約本部	Ｕ－１２５Ａ救難捜索機搭載機器初度部品（その六）	指名競争入札	16,779,000	H13.3.30	2,814,000	H14.11.1	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6389	内閣府	防衛庁契約本部	フォークリフト（４×４）（民生タイプ）	一般競争入札	16,773,750	H13.12.17	42,000	H14.1.18	納入場所、設置場所等に変更等があったため。	妥当	なし	－
6390	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「壱岐警備所」外ＬＰＳ－５レーダ以下３件点検整備	随意契約	16,768,500	H13.8.3	2,316,300	H13.10.26	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6391	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＴＲＵＣＫ，ＦＩＲＥの整備１個	随意契約	16,768,500	H13.8.24	2,390,850	H14.3.20	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6392	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＡＮ／ＡＰＳ－１１５Ｃ用ＡＦＣアセンブリモジュール等修理	随意契約	16,761,150	H12.10.6	9,450	H13.3.26	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6393	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｃ－１３０Ｈ　ＴＣＰ	随意契約	16,749,705	H12.10.31	290,431	H13.6.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6394	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｕ－４型機用整備器材（その一）	随意契約	16,747,500	H12.11.2	2,759,400	H13.3.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6395	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「ちはや」年次検査（無人潜水装置）	随意契約	16,747,500	H14.10.4	10,563,000	H14.11.26	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6396	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＦＩＬＴＥＲ　ＥＬＥＭＥＮＴ外８品目	随意契約	16,738,743	H11.10.8	7,468,440	H12.3.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6397	内閣府	防衛庁航空自衛隊	サイト用シミュレータ構成品修理３９個	随意契約	16,737,000	H13.11.8	52,500	H15.3.14	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6398	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＬＩＧＨＴ　ＩＮＤＩＣＡＴＯＲ外６品目	随意契約	16,710,750	H14.3.15	1,732,500	H15.1.16	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6399	総理府	防衛庁海上自衛隊	「しまかぜ」年次検査（水中武器）その四	随意契約	16,695,000	H12.8.23	3,045,000	H13.2.2	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6400	内閣府	防衛庁海上自衛隊	精測レーダ空中線装置定期修理	随意契約	16,692,900	H13.11.9	260,400	H14.10.17	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6401	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＰＬＡＴＥ　ＡＳＳＹ外５品目航空機部品	随意契約	16,689,750	H13.2.23	2,326,800	H14.1.31	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6402	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＤＥＴＥＣＴＯＲ　ＲＥＣＥＩＶＥＲ修理５個	随意契約	16,683,450	H14.9.30	741,300	H15.9.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6403	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＲＥＳＩＳＴＯＲ，ＶＡＲＩＡＢＬＥ，ＷＩＲＥＷＯＵＮＤ外１品目	指名競争入札	16,674,000	H12.10.16	2,625,000	H13.9.17	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6404	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「ＳＨ－６０Ｊ」ＨＲＣ－１１５外１件定期修理	随意契約	16,646,700	H15.3.7	1,340,850	H15.12.19	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6405	内閣府	防衛庁海上自衛隊	護衛艦「さみだれ」中間修理	随意契約	16,642,500	H14.7.22	3,507,000	H14.8.22	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6406	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－５（免税）	指名競争入札	16,642,500	H15.12.24	462,000	H16.3.23	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6407	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「油船２８号」定期検査	随意契約	16,639,350	H15.10.20	2,718,450	H15.11.21	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6408	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「しらゆき」年次検査（専門業者工事）	随意契約	16,636,200	H16.2.18	4,956,000	H16.3.17	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6409	総理府	防衛庁航空自衛隊	無線機Ｊ／ＧＲＣ－５０２構成品修理２６個	随意契約	16,632,000	H12.9.28	588,000	H14.1.24	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6410	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＷＩＴＣＨ，ＴＯＧＧＬＥ外７品目	随意契約	16,632,000	H13.3.12	4,231,500	H14.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6411	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＨＡＳＳＩＳ，ＭＯＤＵＬＡＲ修理５個	随意契約	16,630,950	H12.1.21	323,400	H13.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6412	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＳＨ－６０Ｊ型航空機部品ＢＥＡＲＩＮＧ　ＡＳＳＹ	指名競争入札	16,621,500	H12.3.30	270,900	H12.5.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6413	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＴＥＲ　ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮ　２０個	随意契約	16,611,000	H13.9.28	4,210,500	H14.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6414	総理府	防衛庁海上自衛隊	「はるゆき」中間修理	随意契約	16,590,000	H11.12.24	1,837,500	H12.1.19	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6415	内閣府	防衛庁契約本部	気象レーダＪＡＰＮ－Ｍ２０	随意契約	16,590,000	H13.3.30	2,515,800	H13.10.24	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6416	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＤＩＳＴＲＩＢＵＴＩＯＮ　ＢＯＸ外１品目	随意契約	16,590,000	H13.12.20	286,650	H15.12.17	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6417	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「きりしま」中間修理（誘導武器の部）	随意契約	16,590,000	H14.9.9	509,250	H14.10.2	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6418	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「起重機船９号」定期検査	随意契約	16,590,000	H15.1.7	6,405,000	H15.2.17	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6419	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「さがみ」臨時修理（機関の部）主機等	随意契約	16,590,000	H15.5.20	976,500	H15.6.3	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6420	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「飯岡受信所」Ｎ－ＰＵ－１４９－１発動発電機装備等	指名競争入札	16,590,000	H15.10.21	870,450	H15.11.13	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
6421	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＲＥＬＡＹ　１７個	指名競争入札	16,585,800	H13.3.22	3,280,200	H14.2.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6422	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＰＵＭＰ外（整備）	随意契約	16,579,500	H13.8.29	2,216,550	H14.1.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6423	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「はちじょう」年次検査（水中武器の部）	随意契約	16,579,500	H15.7.3	1,921,500	H15.8.12	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6424	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＴＵＢＥ　ＡＳＳＹ外１品目	随意契約	16,569,000	H12.9.6	1,854,300	H14.9.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6425	内閣府	防衛庁航空自衛隊	搭載通電機器（Ｆ－１５用ＭＰＣＤ）システム維持１式	随意契約	16,548,000	H13.3.30	1,522,500	H14.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6426	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＲＡＣＫ，ＥＬＥＣＴＲＩＣＡＬ修理３個	随意契約	16,543,800	H11.9.30	730,800	H13.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6427	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＰＡＲＴＩＴＩＯＮ，ＤＲＵＭ外２品目	随意契約	16,540,650	H12.2.10	7,350	H13.1.26	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6428	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＰＩＮ外６品目	随意契約	16,537,500	H13.2.2	2,466,450	H13.7.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6429	内閣府	防衛庁海上自衛隊	対潜戦術訓練装置（ＳＡＴＴ－２）の整備－４	随意契約	16,537,500	H15.1.31	7,560,000	H15.2.10	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6430	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「つのしま」年次検査	随意契約	16,527,000	H14.9.9	14,797,650	H14.10.8	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6431	総理府	防衛庁海上自衛隊	音響測定艦「はりま」中間修理	随意契約	16,506,000	H11.7.22	675,500	H11.8.9	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6432	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「水船２１号」定期検査	随意契約	16,506,000	H14.2.20	3,351,600	H14.3.25	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6433	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ガスタービン機関電装品ＣＡＢＬＥ　ＡＮＤＣＯＮＤＵＩＴＡＳＳＹ	随意契約	16,495,500	H15.3.14	680,400	H16.3.23	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6434	総理府	防衛庁調達実施本部	ＹＳＣ－１１Ｃ秘話装置	随意契約	16,485,000	H12.3.31	1,050	H13.8.9	納入場所、設置場所等に変更等があったため。	妥当	なし	－
6435	総理府	防衛庁調達実施本部	施設作業車用機関	随意契約	16,485,000	H12.12.27	2,535,750	H13.9.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6436	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＥＹＥ　ＥＮＤ外１３品目	随意契約	16,485,000	H13.12.14	2,220,750	H14.10.7	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6437	内閣府	防衛庁海上自衛隊	対潜戦術訓練装置（ＳＡＴＴ－２）の整備（４）	随意契約	16,485,000	H14.2.1	2,761,500	H14.3.4	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6438	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＳＭ１Ａ型ガスタービン用空気流量調整レギュレータ外１件オーバーホール	随意契約	16,481,850	H15.11.25	10,489,500	H16.2.26	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6439	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＢＡＣＫ　ＦＬＡＭＥ　ＣＯＶＥＲ外８７品目	随意契約	16,478,700	H14.1.31	1,356,600	H14.9.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6440	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－５（免税）	指名競争入札	16,464,000	H15.3.10	653,940	H15.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6441	総理府	防衛庁航空自衛隊	自動倉庫の保守整備（第４補給処東北支処）	随意契約	16,454,550	H11.4.1	1,423,800	H12.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6442	内閣府	防衛庁航空自衛隊	Ｔ－４フライト・シミュレータ構成品修理３個	随意契約	16,443,000	H13.3.30	745,500	H14.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6443	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＧＹＲＯ　ＳＣＯＰＥ　６０４９００－３修理１９個	随意契約	16,443,000	H13.9.28	556,500	H15.3.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6444	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＢＲＡＣＫＥＴ外２品目	指名競争入札	16,443,000	H13.11.2	1,809,150	H14.8.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6445	内閣府	防衛庁航空自衛隊	移動用整備シェルタＮＭＸ－２２８修理２個	随意契約	16,433,550	H13.8.30	1,069,950	H15.2.24	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6446	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＧＥＮＥＲＡＴＯＲ　ＳＥＴ外４品目の整備	随意契約	16,432,500	H11.7.23	13,690,950	H12.2.1	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6447	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空武器等用部品（専用品）ＳＥＬＥＣＴＯＲ外４件	随意契約	16,432,500	H14.3.20	27,090	H15.1.10	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6448	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「ＴＣ－９０」ＨＲＣ－１０６外１件定期修理	随意契約	16,424,100	H13.11.26	67,200	H14.7.12	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6449	内閣府	防衛庁航空自衛隊	新短距離空対空誘導弾（ＸＡＡＭ－５）の実用試験に伴う技術支援（その一）１式	随意契約	16,422,000	H15.5.8	934,500	H16.3.31	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6450	総理府	防衛庁調達実施本部	秘匿装置ＹＳＣ－１２Ｂ	随意契約	16,401,000	H12.3.31	2,100	H13.8.9	納入場所、設置場所等に変更等があったため。	妥当	なし	－
6451	総理府	防衛庁海上自衛隊	「はるな」定期検査（誘導武器）その三	随意契約	16,380,000	H12.1.11	10,605,000	H12.3.17	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6452	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＰＲＯＣＥＳＳＥＲ外４２品目	随意契約	16,380,000	H12.9.28	2,820,300	H13.12.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6453	内閣府	防衛庁海上自衛隊	対潜戦術訓練装置（ＳＡＴＴ－２）の整備（４）	随意契約	16,380,000	H13.1.24	4,032,000	H13.2.7	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6454	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＲＥＣＥＩＶＥＲ外２４品目	指名競争入札	16,380,000	H13.2.8	4,461,450	H14.2.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6455	内閣府	防衛庁海上自衛隊	警備システムその一修理	随意契約	16,380,000	H13.8.21	5,512,500	H13.9.10	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6456	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＮＬＹＯ－６電子戦データ処理装置等の定期保守整備	随意契約	16,380,000	H14.4.5	2,352,000	H15.3.13	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6457	内閣府	防衛庁海上自衛隊	射撃指揮装置２型－２２用組部品オーバーホール	随意契約	16,380,000	H14.8.16	435,750	H15.7.9	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6458	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＷＩＴＣＨ外１品目	随意契約	16,369,500	H11.11.30	246,750	H12.10.3	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6459	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＭＯＵＮＴ，ＤＹＮＡＦＯＣＡＬ　ＳＵＳ等オーバーホール作業	随意契約	16,341,150	H15.10.28	204,750	H16.2.23	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6460	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＰＬＡＴＥ外６品目航空機部品	随意契約	16,339,050	H13.2.2	3,532,200	H14.3.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6461	総理府	防衛庁調達実施本部	ＳＨ－６０Ｊ用本体及び機関補用品	随意契約	16,338,000	H12.3.31	2,669,100	H14.10.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6462	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＴＣＴＯ　ＫＩＴ	随意契約	16,338,000	H12.12.22	2,824,500	H13.7.10	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6463	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＶＡＬＶＥ，ＦＵＥＬ外９品目航空機部品（定期修理及び部隊整備用）	随意契約	16,320,150	H14.1.18	1,436,400	H15.3.17	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6464	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＦＩＴＴＩＮＧ外２品目航空機部品	随意契約	16,320,150	H14.3.28	2,050,650	H15.2.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6465	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＭＤＬ　ＡＳＳＹ，ＣＯＮＴ外１品目	随意契約	16,317,000	H13.9.17	1,585,500	H14.9.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6466	総理府	防衛庁調達実施本部	ＣＴＶに関する技術援助	随意契約	16,300,935	H12.12.4	280,687	H13.7.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6467	総理府	防衛庁航空自衛隊	パラメータ制御装置ＬＡ－３１１Ｂ構成品修理５個	随意契約	16,285,500	H12.9.28	3,265,500	H14.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6468	総理府	防衛庁海上自衛隊	機雷探知機ＺＯＳ－３用送受波器修理	随意契約	16,275,000	H12.7.10	672,000	H13.1.10	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6469	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＨＦ無線機ＡＮ／ＡＲＣ－２２８構成品修理５個	随意契約	16,275,000	H12.11.6	63,000	H13.3.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6470	総理府	防衛庁海上自衛隊	屋外タンク貯蔵所の解放検査及び付帯作業	一般競争入札	16,275,000	H12.11.13	1,260,000	H13.1.17	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6471	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＲＭ１Ｃ型ガスタービン用ガバナコントロールユニット等オーバーホール	随意契約	16,275,000	H12.12.6	4,473,000	H13.3.23	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の増額（円）及び責任の所在
6472	内閣府	防衛庁海上自衛隊	射撃指揮装置２型－２２用組部品オーバーホール	随意契約	16,275,000	H13.11.9	409,500	H14.8.30	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6473	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＴＡＰＥ，ＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣ　１１個	随意契約	16,263,450	H11.11.26	257,250	H12.11.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6474	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＵＰＬＩＮＧ　ＡＳＳＹ．ＨＯＳＥ外８品目	随意契約	16,241,400	H13.9.28	474,884	H14.12.13	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6475	総理府	防衛庁調達実施本部	パラボラアンテナＧＡＶ－７２４－１	随意契約	16,233,000	H12.3.31	7,054,950	H13.3.12	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6476	総理府	防衛庁航空自衛隊	自立航法装置Ｊ／ＡＳＮ－１１構成品修理１９個	随意契約	16,222,500	H12.9.25	178,500	H14.2.21	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6477	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＢＲＡＣＫＥＴ外３品目	随意契約	16,222,500	H13.2.14	1,405,950	H13.3.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6478	総理府	防衛庁航空自衛隊	自動操縦装置ＰＢ－７０Ｊ構成品修理２１個	随意契約	16,191,000	H11.9.30	2,289,000	H13.2.19	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6479	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空機部品１式（１８品目）	随意契約	16,180,500	H13.3.21	4,115,092	H14.3.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6480	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＴＲＡＮＳＦＯＲＭＥＲ，ＰＯＷＥＲ，ＶＩＢＲＡＴＯＲ外１０品目	随意契約	16,180,500	H14.9.24	1,008,000	H16.2.9	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6481	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＰＯＷＥＲ　ＳＵＰＰＬＹ修理５個	随意契約	16,170,000	H12.1.18	471,450	H13.2.1	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6482	内閣府	防衛庁海上自衛隊	射撃指揮装置２型－２２用組部品オーバーホール	随意契約	16,170,000	H13.11.13	593,250	H14.7.3	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6483	内閣府	防衛庁海上自衛隊	Ｋ－１７Ｙ機雷外１件検査	随意契約	16,170,000	H14.12.18	2,215,500	H15.3.19	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6484	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「せんだい」年次検査（専門業者工事）	随意契約	16,170,000	H16.1.30	2,877,000	H16.3.1	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6485	内閣府	防衛庁海上自衛隊	機雷敷設後整備	随意契約	16,170,000	H16.3.2	1,606,500	H16.3.12	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6486	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＴＣＴＯ　ＫＩＴ外４品目	随意契約	16,167,900	H13.12.14	1,731,450	H15.1.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6487	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＣＹＬＩＮＤＥＲ外１品目航空機部品	随意契約	16,154,250	H11.10.1	388,500	H12.9.1	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6488	総理府	防衛庁海上自衛隊	航空機部品１式（３品目）	随意契約	16,149,000	H12.12.7	2,387,700	H13.12.11	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6489	内閣府	防衛庁契約本部	航空機用維持部品（輸入）（その七）	随意契約	16,143,750	H14.8.15	238,350	H15.3.7	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6490	内閣府	防衛庁海上自衛隊	掃海具展張揚収装置定期修理	随意契約	16,140,600	H14.12.2	1,284,150	H16.2.16	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6491	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＵＨＦ無線機Ｊ／ＡＲＣ－５３構成品修理１０個	随意契約	16,117,500	H13.7.30	189,000	H15.2.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6492	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「はたかぜ」年次検査（誘導武器の部）その一	随意契約	16,073,400	H13.8.8	5,046,300	H13.9.14	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6493	総理府	防衛庁海上自衛隊	潜水医学実験装置の年次検査及び整備	随意契約	16,065,000	H12.12.22	1,218,000	H13.2.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6494	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＮＬＹＯ－６電子戦データ処理装置等の定期保守整備	随意契約	16,065,000	H13.4.2	3,771,600	H14.2.4	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6495	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「おおよど」年次検査（専門業者工事）	随意契約	16,065,000	H15.11.17	1,785,000	H15.12.16	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6496	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＤＵＣＴ　ＡＳＳＹ	随意契約	16,060,800	H15.7.2	116,550	H16.2.26	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6497	内閣府	防衛庁契約本部	Ｔ－４航空機緊急射出装置用部品（輸入）（その四）	随意契約	16,054,500	H13.10.5	1,897,350	H15.2.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6498	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＣＵ－２０７０Ｂ／ＡＲＣ用モジュール等修理	随意契約	16,048,200	H15.3.4	952,350	H16.3.15	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6499	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＣＲＥＷ外３０品目	随意契約	16,047,150	H13.2.2	205,800	H14.1.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6500	内閣府	防衛庁技術研究本部	試験のための労務借上	随意契約	16,044,000	H15.4.1	3,050,250	H15.4.21	契約の数量、期間等に変更等があったため。	妥当	なし	－
6501	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＵＮＩＴ	指名競争入札	16,041,900	H13.3.16	2,891,700	H13.7.6	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6502	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＴＡＲＴＥＲ　ＧＥＮＥＲＡＴＯＲ	随意契約	16,034,550	H14.3.27	198,450	H15.2.14	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6503	総理府	防衛庁航空自衛隊	Ｊ－ＰＴＯＳ　ＧＲＡＰＨＩＣＳ　ＤＥＶＩＣＥ　３個	随意契約	16,019,850	H12.3.17	248,850	H13.1.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6504	内閣府	防衛庁契約本部	Ｆ－２航空機緊急射出装置用部品（輸入）（その三）	随意契約	16,012,500	H13.3.30	1,436,400	H14.10.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6505	総理府	防衛庁航空自衛隊	長距離偵察カメラＫＳ－１４６Ｂ構成品修理（国外修理）２個	随意契約	16,002,000	H12.3.9	1,438,500	H13.3.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6506	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＬＬＥＲ	随意契約	16,002,000	H12.10.27	2,548,350	H13.12.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6507	総理府	防衛庁調達実施本部	滑走路被害復旧マット	指名競争入札	15,960,000	H12.3.31	70,350	H13.10.1	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6508	総理府	防衛庁航空自衛隊	航空機等の修理等に関する現地補給処整備	随意契約	15,960,000	H12.4.3	9,337,650	H13.3.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6509	総理府	防衛庁技術研究本部	役務作業	随意契約	15,960,000	H12.9.14	402,150	H12.10.26	契約の数量、期間等に変更等があったため。	妥当	なし	－
6510	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＭＯＴＯＲ　ＡＬＴＥＲＮＡＴＯＲ　１６個	指名競争入札	15,960,000	H13.3.23	3,158,400	H14.2.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6511	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ガスタービン操縦訓練装置実機部検査修理	随意契約	15,960,000	H13.8.30	903,000	H14.1.21	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6512	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＷＩＴＣＨ，ＰＲＥＳＳＵＲＥ外４品目	指名競争入札	15,960,000	H13.11.2	2,328,900	H15.2.6	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6513	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＲＥＳＩＳＴＯＲ　ＮＥＴＷＯＲＫ，ＦＩＸＥＤ，ＦＩＬＭ外７品目	随意契約	15,960,000	H13.12.25	2,247,000	H15.2.3	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6514	内閣府	防衛庁海上自衛隊	掃海艇「ながしま」年次検査（専門業者工事）	随意契約	15,960,000	H15.8.6	3,097,500	H15.9.19	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6515	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＡＰＰ等組立作業	随意契約	15,947,400	H14.3.29	668,850	H15.3.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6516	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＦＵＥＬ　ＣＯＮＴＲＯＬ　ＵＮＩＴ　２個	随意契約	15,939,000	H13.3.23	3,662,400	H14.2.8	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6517	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＯＬＥＮＯＩＤ　ＡＳＳＹ	随意契約	15,939,000	H13.8.27	1,939,350	H13.10.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6518	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＵＮＴＥＲ，ＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣ，ＤＩＧＩＴＡＬ外４品目	随意契約	15,918,000	H14.3.27	2,278,500	H15.3.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6519	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＧＯＶＥＲＮＯＲ　ＡＳＳＹ外３品目	随意契約	15,909,600	H12.8.2	719,250	H13.2.22	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6520	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＬＲＵ　ＢＬＯＷＥＲ　ＡＳＳＹ　２個	随意契約	15,907,500	H13.3.12	2,562,000	H13.11.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6521	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＤＩＣＡＴＯＲ，ＤＩＧＩＴＡＬ　ＤＩＳＰＬＡＹ　８個	随意契約	15,907,500	H14.2.25	2,184,000	H14.11.1	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6522	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＶＡＬＶＥ外１０品目	随意契約	15,906,450	H14.9.6	75,600	H15.3.20	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6523	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＴＲＡＮＳＰＯＲＴ，ＭＡＧＮＥＴＩＣ　ＴＡＰＥ修理３６個	随意契約	15,897,000	H13.9.28	2,802,450	H15.2.24	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6524	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＣＲＥＷ外１０品目	随意契約	15,897,000	H14.3.28	2,142,000	H15.3.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
6525	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「Ｐ－３Ｃ」ＡＮ／ＡＰＮ－２２７定期修理	随意契約	15,876,000	H14.9.27	1,489,950	H15.9.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6526	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＤｉＡＰＨＲＡＧＭ，ＯｉＬＳ　８個	随意契約	15,874,950	H12.12.25	2,552,550	H13.7.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6527	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＢＯＯＳＴＥＲ，ＨＹＤＲＡＵＬＩＣ等分解検査作業	随意契約	15,868,650	H12.6.29	744,450	H13.2.8	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6528	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＮＮＥＣＴＯＲ	指名競争入札	15,865,500	H13.11.15	2,615,550	H15.2.3	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6529	内閣府	防衛庁海上自衛隊	５０１－Ｋ３４型ガスタービン用起動用空気モータ外２件オーバーホール	随意契約	15,865,500	H15.12.5	29,620,500	H16.3.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6530	総理府	防衛庁調達実施本部	２５０－Ｃ２０Ｂエンジン・オーバーホール	随意契約	15,855,000	H12.12.25	3,016,008	H14.3.7	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6531	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＩＲＣＵＩＴ　ＣＡＲＤ　ＡＳＳＹ　２個	随意契約	15,855,000	H13.3.28	4,252,500	H14.3.4	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6532	内閣府	防衛庁海上自衛隊	水船１７号１３年度定期検査（船体の部、機関の部）	随意契約	15,855,000	H13.11.20	1,900,500	H13.12.13	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6533	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＲＩＮＧ外３７品目	随意契約	15,844,500	H11.12.17	698,250	H13.3.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6534	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＥＭＩＣＯＮＤＵＣＴＯＲ　ＤＥＶＩＣＥ，ＤＩＯＤＥ外２品目	随意契約	15,844,500	H12.10.23	2,740,500	H13.12.3	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6535	内閣府	防衛庁海上自衛隊	えい航式パッシブソーナーＯＱＲ－２Ｃえい航受波部修理	随意契約	15,844,500	H14.9.26	5,769,750	H14.11.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6536	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空武器等用部品（輸入品）ＤＩＧＩＴＡＬ　ＲＥＡＤ　ＯＵＴ	随意契約	15,792,000	H13.2.23	2,483,250	H13.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6537	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＴＲＡＮＳＭＩＴＴＥＲ外３品目	随意契約	15,783,600	H13.1.15	1,603,350	H14.2.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6538	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＡＮＴＥＮＮＡ　ＲＥＣＥＩＶＥＲ　ＴＲＡＮＳＭＩＴＴＥＲ外１品目	随意契約	15,771,000	H14.9.26	273,000	H15.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6539	総理府	防衛庁海上自衛隊	「ＭＨ－５３Ｅ」掃海具展張揚収装置オーバーホール	随意契約	15,764,700	H12.3.10	3,522,750	H12.12.6	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6540	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＧＥＡＲ　ＡＳＳＹ，ＳＰＥＥＤ　ＤＥＣＲＥＡＳＥＲ外１品目	随意契約	15,760,500	H12.10.30	2,719,500	H14.2.1	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6541	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＷＩＴＣＨ外２品目	随意契約	15,760,500	H12.10.31	2,688,000	H13.8.9	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6542	総理府	防衛庁航空自衛隊	防衛道路カードケーブル設置工事	一般競争入札	15,750,000	H11.10.12	1,810,200	H11.11.4	工事内容等に変更があったため。	妥当	なし	－
6543	総理府	防衛庁海上自衛隊	情報処理装置以下３件定期修理	随意契約	15,750,000	H11.12.17	5,617,500	H12.3.14	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6544	内閣府	防衛庁海上自衛隊	射撃指揮装置２型－２１Ｂ用組部品８件オーバーホール	随意契約	15,750,000	H13.1.10	896,700	H13.6.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6545	内閣府	防衛庁海上自衛隊	射撃指揮装置２型－２２用組部品８件オーバーホール	随意契約	15,750,000	H13.1.10	892,500	H13.7.11	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6546	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「横須賀造修補給所」伝送部／えい航式パッシブソーナーＯＱＲ－２Ｃ以下４件修理	随意契約	15,750,000	H13.1.24	4,263,000	H13.3.8	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6547	内閣府	防衛庁海上自衛隊	えい船８１号１３年度定期検査（船体の部その一、機関の部）	随意契約	15,750,000	H13.7.24	1,995,000	H13.8.16	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6548	内閣府	防衛庁契約本部	ジェットエンジン油（石油基）１０１０（輸入）	指名競争入札	15,750,000	H13.10.12	2,294,250	H14.3.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6549	内閣府	防衛庁契約本部	テンペラチャ・コントロール	随意契約	15,750,000	H13.10.31	1,940,400	H14.10.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6550	内閣府	防衛庁契約本部	７．９ｍとう載内火艇（改型）	一般競争入札	15,750,000	H14.2.6	142,800	H14.3.29	納入場所、設置場所等に変更等があったため。	妥当	なし	－
6551	内閣府	防衛庁契約本部	５．５６ｍｍ徹甲弾（試験用）	随意契約	15,750,000	H15.2.26	3,874,500	H16.2.23	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6552	内閣府	防衛庁海上自衛隊	掃海艇「ゆげしま」年次検査（専門業者工事）	随意契約	15,750,000	H15.7.29	2,205,000	H15.9.1	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6553	内閣府	防衛庁海上自衛隊	射撃指揮装置２型－２１／２２／２３用組部品オーバーホール	随意契約	15,750,000	H15.9.26	414,750	H16.2.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6554	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＰＮＥＵＭＡＴＩＣ　ＣＯＭＰＯＮＥＮＴ修理３個	随意契約	15,748,950	H12.9.14	1,722,000	H13.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6555	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＦＩＬＴＥＲ外１６品目	随意契約	15,744,750	H12.6.29	868,350	H13.3.21	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6556	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「Ｐ－３Ｃ」ＡＮ／ＡＩＣ－２２（Ｖ）外１件定期修理	随意契約	15,732,150	H14.10.18	1,053,150	H15.10.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6557	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「Ｐ－３Ｃ」ＡＮ／ＡＩＣ－２２（Ｖ）外１件修理	随意契約	15,732,150	H14.11.8	1,024,800	H15.10.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6558	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＧＥＮＥＲＡＴＩＮＧ　ＥＱＵＩＰＭＥＮＴ　ＣＥＮＴＲＩＦＵＧＥの現地整備１組	随意契約	15,730,050	H14.2.15	376,950	H14.3.25	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6559	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＳＥＰＡＲＡＴＯＲ１品目航空機部品（部隊整備用）	随意契約	15,722,700	H13.10.26	1,899,450	H14.10.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6560	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＡＬＴＩＭＥＴＥＲ，ＰＮＥＵＭＡＴＩＣ等修理作業	随意契約	15,719,550	H11.10.4	784,350	H13.3.1	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6561	総理府	防衛庁海上自衛隊	航空機部品１式（５品目）	随意契約	15,718,500	H12.2.10	1,678,950	H13.3.23	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6562	内閣府	防衛庁契約本部	水槽付消防自動車用シャシ、４ｍ級	随意契約	15,708,000	H13.10.9	30,030	H13.12.3	納入場所、設置場所等に変更等があったため。	妥当	なし	－
6563	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＤＥＨＹＤＲＡＴＯＲ　ＰＲＥＳＳ修理５個	随意契約	15,701,700	H14.1.16	131,250	H15.1.23	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6564	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－５（免税）	指名競争入札	15,687,000	H15.12.24	415,800	H16.3.23	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6565	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＢＵＳＨＩＮＧ外１４品目航空機部品	随意契約	15,669,150	H11.12.2	87,150	H13.3.6	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6566	内閣府	防衛庁契約本部	航空機整備用工具（輸入）	随意契約	15,666,000	H13.10.17	3,596,250	H14.3.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6567	総理府	防衛庁航空自衛隊	航空総隊指揮システムプログラム維持１式	随意契約	15,655,500	H11.6.28	247,999,500	H12.3.29	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6568	内閣府	防衛庁技術研究本部	試験のための労務借上	随意契約	15,650,000	H14.6.4	304,300	H14.12.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6569	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＬＯＣＫ外（整備）	随意契約	15,648,150	H14.9.30	2,377,200	H15.12.19	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6570	総理府	防衛庁海上自衛隊	「みねゆき」年次検査（水中武器）その四	随意契約	15,645,000	H12.10.26	1,312,500	H12.11.30	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6571	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＲＯＤ　ＡＳＳＹ外１品目	指名競争入札	15,645,000	H13.1.30	168,000	H14.1.17	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6572	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＮＴＲＯＬ，ＲＡＤＡＲＳＥＴ　２個	随意契約	15,645,000	H13.3.12	3,948,000	H14.3.4	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6573	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＵＨＦ　ＨＯＭＩＮＧ　ＡＤＡＰＴＯＲ外４品目	随意契約	15,645,000	H13.9.28	2,730,000	H15.1.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6574	内閣府	防衛庁海上自衛隊	８９式魚雷整備用器材の定期検査	随意契約	15,645,000	H15.1.23	5,659,500	H15.2.21	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	左の措置が可能であった場合の措置（円）及び責任の所在	
6575	内閣府	防衛庁航空自衛隊	レーダ・セットJ／APG－６６J構成品修理１４個	随意契約	15,637,650	H15.9.30	1,288,350	H16.3.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6576	内閣府	防衛庁海上自衛隊	掃海艇「はしま」１３年度中間修理（船則の部、船体の部、機関の部、電気の部）	随意契約	15,634,500	H13.8.9	2,772,000	H13.8.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6577	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＣＯＮＴＲＯＬ　ＡＳＳＹ等オーバーホール作業	随意契約	15,626,100	H11.11.18	6,776,700	H13.2.19	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6578	内閣府	防衛庁航空自衛隊	姿勢方位基準装置ＡＮ／ＡＳＮ－５０構成品修理６個	随意契約	15,624,000	H14.9.30	10,500,000	H16.2.25	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6579	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＦＡＩＲＩＮＧ，ＡＩＲＣＲＡＦＴ　ＲＯＣＫＥＴ　ＬＡＵＮＣＨ外１１品目	随意契約	15,614,550	H12.9.29	1,492,050	H14.2.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6580	総理府	防衛庁航空自衛隊	無線機Ｊ／ＧＲＣ－５０５構成品修理１６個	随意契約	15,603,000	H11.7.26	609,000	H12.12.14	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6581	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＨＩＥＬＤ　ＡＳＳＹ	指名競争入札	15,592,500	H13.3.16	2,659,650	H13.6.19	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6582	内閣府	防衛庁航空自衛隊	通信電子装置ＡＮ／ＡＳＱ－１９Ｂ構成品修理３０個	随意契約	15,582,000	H13.9.28	4,546,500	H15.2.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6583	内閣府	防衛施設庁東京防衛施設局	艦載機着陸訓練に係る航空燃料の輸送	随意契約	15,580,000	H15.6.6	103,000	H15.8.11	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6584	内閣府	防衛庁海上自衛隊	音響測定艦「ひびき」中間修理	随意契約	15,571,500	H13.11.16	2,236,500	H13.12.12	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6585	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＲＥＥＬ外１品目	随意契約	15,570,450	H15.7.31	1,219,050	H16.3.12	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6586	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＤＴ－３２３Ｃ－１／ＡＳＱ－８１（Ｖ）外３件修理	随意契約	15,563,100	H15.3.31	199,500	H16.3.17	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6587	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＰＣＢ　ＴＥＸＴＵＲＥ　ＬＡＭＢＤＡ　２個	随意契約	15,561,000	H13.10.25	2,415,000	H14.8.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6588	内閣府	防衛庁航空自衛隊	移動式ラプコン装置Ｊ／ＴＰＱ－７０１構成品修理４個	随意契約	15,561,000	H14.3.14	1,207,500	H15.3.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6589	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＨＯＵＳＩＮＧ　ＢＥＡＲＩＮＧ外１１品目	随意契約	15,555,750	H14.12.20	945,000	H15.11.17	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6590	内閣府	防衛庁航空自衛隊	自動倉庫システム外１品目の現地整備	随意契約	15,542,100	H15.6.9	609,000	H16.3.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6591	総理府	防衛庁海上自衛隊	射撃指揮装置２型－２２用組部品８件オーバーホール	随意契約	15,540,000	H12.10.10	363,300	H13.6.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6592	総理府	防衛施設庁名古屋防衛施設支局	航空飛行場周辺における航空機騒音度調査	随意契約	15,540,000	H12.12.7	6,282,150	H13.3.1	契約の数量、期間等に変更等があったため。	妥当	なし	－
6593	内閣府	防衛庁海上自衛隊	深海救難艇（ちはや搭載）用電池収納槽等修理	随意契約	15,540,000	H14.1.18	29,190,000	H14.3.20	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6594	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＧＥＮＥＲＡＴＯＲ　ＳＥＴ，ＤＩＥＳＥＬ　ＥＮＧＩＮＥ外２品目の整備	随意契約	15,535,800	H14.7.18	1,307,250	H14.11.26	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6595	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ヘッド・アップ・ディスプレイＡＮ／ＡＶＱ－２０構成品修理７個	随意契約	15,520,050	H14.11.28	2,308,950	H16.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6596	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＡＭＰＬＩＦＩＥＲ修理３個	随意契約	15,510,600	H11.6.7	302,400	H12.3.10	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6597	内閣府	防衛庁航空自衛隊	自動倉庫等の保守整備（第３補給処）１組	随意契約	15,507,450	H14.8.20	211,050	H15.3.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6598	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＡＭＰＬＩＦＩＥＲ修理２個	随意契約	15,491,700	H12.12.15	863,100	H14.2.14	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6599	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「ちはや」年次検査（無人潜水装置）	随意契約	15,487,500	H16.1.19	4,882,500	H16.2.27	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6600	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＴＥＳＴ　ＳＴＡＮＤ，ＨＹＤＲＡＵＬＩＣ　ＳＹＳＴＥＭの整備１個	随意契約	15,486,450	H14.8.26	1,477,350	H15.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6601	総理府	防衛庁航空自衛隊	電子飛行計器システムＥＦＩＳ構成品修理９個	随意契約	15,466,500	H12.12.21	1,837,500	H14.2.21	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6602	内閣府	防衛庁海上自衛隊	エンジン（Ｔ６４－ＩＨＩ－１０Ｊ）臨時修理	随意契約	15,453,900	H13.8.27	1,479,450	H14.3.26	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6603	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＢＬＯＷＥＲ　ＡＳＳＹ　１０個	随意契約	15,445,500	H13.3.8	1,394,400	H13.8.6	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6604	総理府	防衛庁調達実施本部	電子管ＳＦＤ－３８１Ａ	随意契約	15,435,000	H12.12.25	2,815,050	H13.12.5	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6605	内閣府	防衛庁航空自衛隊	自立航法装置ＡＮ／ＡＰＮ－１７５構成品修理１０個	随意契約	15,435,000	H13.12.27	1,197,000	H15.3.24	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6606	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＲＡＤＡＲ　ＳＥＴ　ＳＵＢ　ＡＳＳＹ外１３件修理	随意契約	15,435,000	H15.12.1	1,785,000	H16.3.12	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6607	総理府	防衛庁海上自衛隊	「はしだて」年次検査	随意契約	15,432,900	H12.10.27	8,190,000	H12.12.25	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6608	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「油船１２号」定期検査	随意契約	15,425,550	H13.10.23	3,033,450	H13.12.7	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6609	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＣＡ，ＡＲＩＮＣ－４２９ＩＮＴＥＲＦＡＣＥ　ＵＮＩＴ外２品目	随意契約	15,424,500	H12.10.10	4,074,000	H14.3.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6610	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＭＯＵＮＴ，ＤＹＮＡＦＯＣＡＬ　ＳＵＳオーバーホール作業	随意契約	15,414,000	H12.10.10	411,600	H13.3.19	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6611	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＶＥＲＴＥＲ修理６個	随意契約	15,409,800	H11.9.30	270,900	H12.9.22	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6612	内閣府	防衛庁契約本部	タカン航法装置ＪＡＲＮ－Ｐ４０－Ｃ	随意契約	15,393,000	H13.3.30	46,200	H14.6.11	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6613	内閣府	防衛庁海上自衛隊	練習艦「しまゆき」臨時修理（３号主発原動機）	随意契約	15,393,000	H15.4.10	18,018,000	H15.4.23	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6614	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「Ｐ－３Ｃ」ＡＮ／ＡＲＣ－１４３Ｂ定期修理	随意契約	15,386,700	H13.10.5	10,760,400	H14.3.4	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6615	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空武器等用部品（整備用）ＡＭＰＬＩＦＩＥＲ，外２品目	随意契約	15,386,700	H13.11.22	2,395,050	H14.11.8	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6616	総理府	防衛庁海上自衛隊	「はまゆき」年次検査（水中武器）その四	随意契約	15,382,500	H12.12.12	1,197,000	H13.1.19	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6617	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＭＩＣＲＯＣＩＲＣＵＩＴ，ＬＩＮＥＡＲ外４品目	随意契約	15,382,500	H13.3.29	4,095,000	H14.3.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6618	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＡＶＩＴＹ，ＴＵＮＥＤ　５７個	指名競争入札	15,382,500	H13.12.17	3,129,000	H14.7.11	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6619	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＬＰＸ－２ＳＩＦ装置定期修理	随意契約	15,374,100	H14.9.4	130,200	H15.11.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6620	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｔ－４航空機緊急射出装置用部品（輸入）（その四）	随意契約	15,372,000	H12.10.18	2,714,250	H14.2.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6621	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＣＲＥＥＮ外２２品目	随意契約	15,372,000	H13.2.7	2,121,000	H14.2.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6622	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－４（免税）	随意契約	15,372,000	H15.7.25	550,620	H15.11.7	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6623	内閣府	防衛庁海上自衛隊	潜水艦「はやしお」臨時修理（門扉）（造船所工事）	随意契約	15,372,000	H16.3.11	620,550	H16.3.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6624	内閣府	防衛庁契約本部	ＴＰＥ３３１エンジン・オーバーホール	随意契約	15,361,500	H15.3.10	324,527	H16.3.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6625	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＢＡＴＴＥＲＹ　３０個	指名競争入札	15,351,000	H12.9.21	2,929,500	H13.12.11	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払を発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
6626	総理府	防衛庁航空自衛隊	COMB GENERATOR外８品目	随意契約	15,351,000	H12.11.6	661,500	H13.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6627	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空武器等用部品ATTENUATOR外２品目	随意契約	15,339,450	H13.9.28	340,200	H14.2.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6628	総理府	防衛庁航空自衛隊	TRUCK, FIREの整備１個	随意契約	15,337,350	H12.11.22	203,700	H13.3.21	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6629	総理府	防衛庁海上自衛隊	航空機部品１式（２１品目）	一般競争入札	15,330,000	H12.3.13	190,050	H13.3.5	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6630	総理府	防衛庁海上自衛隊	射撃指揮装置２型－２２用組部品８件オーバーホール	随意契約	15,330,000	H12.11.30	408,450	H13.7.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6631	内閣府	防衛庁契約本部	UH－６０Ｊ用本体及び機関補用品	随意契約	15,330,000	H14.2.28	1,423,800	H15.10.8	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6632	内閣府	防衛庁契約本部	迫撃砲用縮射訓練具	随意契約	15,330,000	H14.3.29	4,444,650	H15.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6633	内閣府	防衛庁海上自衛隊	MIA－２５型パワーセクション組立復旧（KHI－０１１）	随意契約	15,330,000	H14.6.21	54,285	H14.8.5	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6634	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「巻鉢警備所」外ＬＰＳ－５レーダ以下３件点検整備	随意契約	15,330,000	H14.7.29	2,408,700	H14.10.8	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6635	内閣府	防衛庁海上自衛隊	深海救難艇（ちはや搭載）用電池収納槽等修理	随意契約	15,330,000	H14.11.28	22,890,000	H15.3.13	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6636	内閣府	防衛庁航空自衛隊	GEARBOX外（整備）	随意契約	15,326,850	H13.12.7	995,400	H15.1.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6637	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－４（免税）	随意契約	15,321,600	H15.12.22	337,680	H16.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6638	総理府	防衛庁航空自衛隊	無線機ＡＮ／ＡＲＣ－１０５構成品修理１７個	随意契約	15,298,500	H11.9.30	2,068,500	H12.11.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6639	総理府	防衛庁海上自衛隊	PWB ASSY外１５品目航空機部品	随意契約	15,295,350	H11.10.8	310,800	H13.3.8	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6640	総理府	防衛庁航空自衛隊	POWER SUPPLY 2個	随意契約	15,277,500	H12.11.28	3,874,500	H14.2.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6641	内閣府	防衛庁航空自衛隊	EYE BOLT外１８品目	随意契約	15,267,000	H13.9.18	1,871,100	H14.10.9	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6642	内閣府	防衛庁航空自衛隊	WASHER外９品目	指名競争入札	15,267,000	H14.3.22	2,030,700	H14.11.21	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6643	内閣府	防衛庁航空自衛隊	MOTOR, DIRECT CURRENT ２８１個	指名競争入札	15,256,500	H14.3.20	1,564,500	H15.3.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6644	総理府	防衛庁航空自衛隊	DISC	指名競争入札	15,249,150	H12.1.25	126,000	H12.10.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6645	総理府	防衛庁航空自衛隊	CONTROL外４品目	随意契約	15,233,400	H11.12.17	386,400	H13.1.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6646	総理府	防衛庁海上自衛隊	ガスタービン機能調練装置実機部検査修理	随意契約	15,225,000	H12.8.28	3,622,500	H12.9.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6647	総理府	防衛庁海上自衛隊	TM3B型ガスタービン用ガバナコントロールユニット等オーバーホール	随意契約	15,225,000	H12.11.28	3,780,000	H13.3.21	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6648	総理府	防衛庁海上自衛隊	ジャイロコンパスOSN－１１軸自由度ジャイロ修理	随意契約	15,225,000	H12.11.30	181,650	H13.6.11	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6649	内閣府	防衛庁航空自衛隊	WINDOW PANEL外６品目	指名競争入札	15,225,000	H13.3.16	2,528,400	H14.1.22	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6650	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「さわゆき」定期検査（高性能２０ｍｍ機関砲機関砲部）	随意契約	15,225,000	H14.12.10	11,025,000	H15.3.20	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6651	内閣府	防衛庁海上自衛隊	TRAINER GAS TURBINE、スペイ実機部他検査整備	随意契約	15,225,000	H15.8.8	1,270,500	H15.9.29	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6652	内閣府	防衛庁契約本部	航空機整備用部品（輸入）	随意契約	15,214,500	H14.1.31	1,231,650	H14.11.1	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6653	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「Ｐ－３Ｃ」ＤＴ－３２３Ｄ／ＡＳＱ－（Ｖ）外１件定期修理	随意契約	15,206,100	H13.10.22	156,450	H14.10.24	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6654	総理府	防衛庁航空自衛隊	POWER SUPPLY 7個	指名競争入札	15,204,000	H12.3.29	2,328,900	H13.3.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6655	内閣府	防衛庁海上自衛隊	HEATEXCHA外１品目航空機部品（定期修理及び部隊整備用）	随意契約	15,195,600	H14.3.28	2,480,100	H14.11.8	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6656	内閣府	防衛庁航空自衛隊	CONTROL, FREQUENCY SELECTOR ２５個	随意契約	15,183,000	H13.3.19	3,423,000	H14.3.4	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6657	内閣府	防衛庁航空自衛隊	自動倉庫等の保守整備（第３補給処）１組	随意契約	15,178,800	H13.4.2	2,949,450	H14.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6658	総理府	防衛庁航空自衛隊	VALVE外１４品目	随意契約	15,172,500	H12.7.12	2,364,600	H13.11.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6659	内閣府	防衛庁航空自衛隊	SWiTCH外１７品目	指名競争入札	15,172,500	H13.3.1	2,614,500	H14.3.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6660	内閣府	防衛庁海上自衛隊	SDG組立作業	随意契約	15,170,400	H14.3.29	8,925,000	H15.3.4	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6661	総理府	防衛庁海上自衛隊	「油船２９号」定期検査	随意契約	15,151,500	H12.11.22	4,777,500	H12.12.27	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6662	総理府	防衛庁航空自衛隊	FLEXI STICK ASSY外２２品目	随意契約	15,142,050	H11.10.25	22,050	H12.9.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6663	内閣府	防衛庁航空自衛隊	AIR CONDITIONER外１品目の整備	随意契約	15,136,800	H13.6.11	86,100	H14.3.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6664	総理府	防衛庁航空自衛隊	電波高度計ＡＮ／ＡＰＮ－１５５構成品修理１３個	随意契約	15,130,500	H11.9.30	4,588,500	H13.3.12	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6665	内閣府	防衛庁航空自衛隊	BEARING, BALL ２３８個	随意契約	15,130,500	H15.2.12	10,500	H15.11.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6666	総理府	防衛庁海上自衛隊	高圧気蓄器修理	随意契約	15,120,000	H12.2.25	493,500	H12.9.18	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6667	総理府	防衛庁航空自衛隊	PIN外２品目	随意契約	15,120,000	H12.9.14	960,750	H13.3.6	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6668	総理府	防衛庁海上自衛隊	高圧気蓄器修理	随意契約	15,120,000	H12.10.27	888,300	H13.6.20	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6669	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「すがしま」年次検査（機雷探知機ＴＹＰＥ－２０９３）	随意契約	15,120,000	H13.1.9	7,675,500	H13.2.23	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6670	内閣府	防衛庁海上自衛隊	12V25／25S型機関部品CYLINDERHEAD, DIESEL	随意契約	15,120,000	H13.1.12	105,000	H13.2.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6671	内閣府	防衛庁海上自衛隊	機雷敷設後整備	随意契約	15,120,000	H14.12.6	1,197,000	H15.1.16	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6672	内閣府	防衛庁海上自衛隊	羅針拘束装置（ＲＳＤ）オーバーホール	随意契約	15,120,000	H14.12.16	1,837,500	H15.3.14	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6673	総理府	防衛庁航空自衛隊	GYRO SCOPE, RATE ７個	随意契約	15,109,500	H11.12.20	31,500	H13.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6674	内閣府	防衛庁航空自衛隊	GENERATOR SET外２品目の整備	随意契約	15,107,400	H13.7.16	1,943,550	H13.12.21	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6675	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－４（免税）	指名競争入札	15,107,400	H15.12.22	406,560	H16.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
6676	総理府	防衛庁海上自衛隊	［Ｐ－３Ｃ］ＡＮ／ＡＣＱ－５Ａ定期修理	随意契約	15,083,250	H12.6.23	100,593,250	H13.3.27	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6677	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＥＡＬ外１７品目	随意契約	15,081,150	H13.3.28	2,537,850	H14.2.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6678	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＶＡＬＶＥ外９品目	指名競争入札	15,067,500	H13.3.16	3,303,300	H14.3.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6679	内閣府	防衛庁技術研究本部	試験のための労務借上	随意契約	15,067,500	H15.2.3	3,066,000	H15.3.10	契約の数量、期間等に変更等があったため。	妥当	なし	－
6680	内閣府	防衛庁航空自衛隊	自動搬出入システムの現地整備	随意契約	15,063,300	H15.6.23	921,900	H16.3.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6681	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＳＥＲＶＯＭＯＴＯＲ，ＴＲＩＭＡＦＣＳオーバーホール作業	随意契約	15,057,000	H11.11.29	1,423,800	H12.3.27	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6682	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＣＡＢＩＮ ＢＬＯＷＥＲ，ＲＨ等修理作業	随意契約	15,054,900	H11.10.8	9,457,350	H13.3.22	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6683	内閣府	防衛庁海上自衛隊	武器等用部品（輸入品）ＢＡＴＨＹ ＴＨＥＲＭＯＧＲＡＰＨ	随意契約	15,054,900	H13.9.14	3,557,400	H14.2.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6684	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＬＥＡＤＩＮＧ ＥＤＧＥ ＡＳＳＹ外４品目	随意契約	15,044,400	H11.6.30	174,300	H12.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6685	内閣府	防衛庁契約本部	特通Ｍ型器材（その五）	随意契約	15,042,615	H13.2.27	2,741,447	H13.10.30	米国政府提示代価に変更等があったため。	妥当	なし	－
6686	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空武器等用部品（部隊整備用）ＣＩＲＣＵＩＴ ＢＲ外６品目	随意契約	15,038,100	H13.12.5	1,785,000	H14.7.8	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6687	内閣府	防衛庁契約本部	緊急射出装置用部品（輸入）（その五）	随意契約	15,036,000	H13.10.5	2,533,650	H15.3.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6688	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＲＡＣＫ，ＥＬＥＣＴＲＩＣＡＬ １個	随意契約	15,020,250	H12.9.28	359,100	H13.12.10	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6689	総理府	防衛庁海上自衛隊	高圧気蓄器修理	随意契約	15,015,000	H12.2.10	273,000	H12.8.25	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6690	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＩＦ装置Ｊ／ＡＰＸ－１０１構成品修理８個	随意契約	15,015,000	H12.10.23	4,084,500	H14.2.1	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6691	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＲＭ１Ｃ型ガスタービン機関部品パーツキットＰＡＲＴＳ ＫＩＴ，ＴＵＲＢＩＮＥ	随意契約	15,015,000	H13.1.22	105,000	H13.2.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6692	内閣府	防衛庁契約本部	ＵＨ－６０Ｊ用機体初度部品（輸入）（その二）	随意契約	15,015,000	H13.2.23	2,489,550	H14.9.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6693	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＭＯＤＵＬＥ ＡＳＳＹ ＤＩＯＤＥ ４個	随意契約	15,015,000	H13.11.22	2,499,000	H15.1.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6694	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＴＥＲＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮ ２０個	随意契約	15,004,500	H12.10.26	2,257,500	H14.3.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6695	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＴＣ－９０型航空機部品１式（７品目）	随意契約	14,997,150	H12.11.16	2,623,950	H13.10.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6696	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＴＥＳＴ ＳＴＡＮＤ，ＨＹＤＲＡＵＬＩＣ ＳＹＳＴＥＭの整備	随意契約	14,995,050	H11.8.9	232,050	H12.3.14	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6697	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＤＩＣＡＴＯＲ外５品目	随意契約	14,994,000	H12.3.30	197,400	H13.1.23	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6698	内閣府	防衛庁海上自衛隊	Ｔ６２Ｔ４３型ガスタービン主発電機ユニット本体修理（ＳＰ－Ｅ９１６００３）	随意契約	14,994,000	H16.2.6	231,000	H16.3.12	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6699	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＥＣＭ装置ＡＮ／ＡＬＥ－４０構成品修理２２個	随意契約	14,973,000	H14.9.30	756,000	H16.2.19	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6700	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＬＯＡＤＥＲ，ＡＭＭＵＮＩＴＩＯＮ修理２個	随意契約	14,962,500	H14.9.2	822,150	H15.12.9	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6701	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＯＵＴＲＩＧＧＥＲ ＡＳＳＹ 修理外１品目	随意契約	14,962,500	H15.2.26	85,050	H15.12.12	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6702	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＲＥＷ ＯＸＹＧＥＮ ＭＡＳＫ	随意契約	14,952,000	H12.2.8	141,750	H12.12.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6703	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＳＭ１Ａ型ガスタービン機関分解調査	随意契約	14,945,700	H15.4.14	718,200	H15.4.22	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6704	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＮＵＴ，ＰＬＡＩＮ，ＲＥＣＴ ＡＮＧＵＬＡＲ外５品目	随意契約	14,941,500	H12.10.30	2,373,000	H13.11.19	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6705	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＧＲＯＭＭＥＴ外２７品目	指名競争入札	14,931,000	H12.9.28	2,231,250	H14.2.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6706	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＢＯＯＳＴＥＲ外７品目	随意契約	14,924,700	H13.9.28	2,694,300	H15.2.13	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6707	総理府	防衛庁技術研究本部	試験のための労務借上	随意契約	14,920,500	H12.9.25	1,222,200	H12.10.26	契約の数量、期間等に変更等があったため。	妥当	なし	－
6708	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＷＩＮＧ ＡＳＳＹ（整備）	随意契約	14,920,500	H14.6.19	81,900	H14.12.18	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6709	総理府	防衛庁海上自衛隊	ロ－ファー信号識別調整装置点検整備（１２ヶ月点検）	随意契約	14,910,000	H12.11.6	5,229,000	H12.12.14	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6710	内閣府	防衛庁海上自衛隊	教材用機雷探知器ＺＱＳ－３（視聴覚教材及び擬似信号装置用）定期修理	随意契約	14,910,000	H15.11.14	840,000	H16.2.6	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6711	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＡＭＰＬＩＦＩＥＲ修理２個	随意契約	14,890,050	H11.6.21	648,900	H12.3.10	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6712	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＴＥＳＴ ＳＴＡＮＤ ＨＹＤＲＡＵＬＩＣ ＳＹＳＴＥＭの整備	随意契約	14,868,000	H12.2.4	537,600	H12.10.26	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6713	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＡＢＬＥ ＡＳＳＹ，ＳＰＥＣＩＡＬ ＰＵＲＰＯＳＥ，ＥＬＥ外１０品目	随意契約	14,860,650	H14.9.26	453,600	H16.2.10	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6714	内閣府	防衛庁海上自衛隊	［Ｐ－３Ｃ］ＡＮ／ＡＩＣ－２２（Ｖ）外１件定期修理	随意契約	14,859,600	H14.7.31	964,950	H15.3.4	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6715	内閣府	防衛庁海上自衛隊	［Ｐ－３Ｃ］ＡＮ／ＡＩＣ－２２（Ｖ）外１件定期修理	随意契約	14,859,600	H14.9.27	1,103,550	H15.10.24	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6716	総理府	防衛庁調達実施本部	Ｆ－１５航空機緊急射出装置用部品（輸入）（その三）	随意契約	14,847,000	H12.11.29	2,512,650	H14.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6717	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＭＩＸＥＲ，ＰＲＥＡＭＰＬＩＦＩＥＲ外１品目	指名競争入札	14,847,000	H13.2.8	3,959,550	H14.3.15	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6718	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＡＭ－６５６１／ＡＲＣ－１６１修理	随意契約	14,845,950	H15.9.30	2,371,950	H16.3.15	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6719	総理府	防衛庁調達実施本部	テンベラチャ・コントロール	随意契約	14,805,000	H12.10.18	2,738,400	H13.9.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6720	総理府	防衛庁海上自衛隊	管制卓外６件（射撃術科訓練装置用）の定期修理	随意契約	14,805,000	H12.12.1	958,650	H12.12.22	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6721	内閣府	防衛庁海上自衛隊	射撃指揮装置２型－２１用組部品１４件オーバーホール	随意契約	14,805,000	H13.1.10	1,144,500	H13.9.6	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6722	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＴＥＳＴ ＳＴＡＮＤ，ＨＹＤＲＡＵＬＩＣ ＳＹＳＴＥＭの整備１個	随意契約	14,797,650	H14.2.28	1,162,350	H14.12.20	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6723	内閣府	防衛庁航空自衛隊	レーダ・セットＪ／ＡＰＧ－１構成品修理２個	随意契約	14,794,500	H14.3.29	18,931,500	H15.3.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6724	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＰＡＲ外１２品目	随意契約	14,789,250	H13.11.6	2,294,250	H15.2.24	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6725	内閣府	防衛庁航空自衛隊	高高度カメラＫＡ－９１Ｂ構成品修理５個	随意契約	14,773,500	H13.3.30	504,000	H14.3.7	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6726	総理府	防衛庁技術研究本部	器材輸送	一般競争入札	14,763,996	H12.7.7	312,321	H13.1.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害賠償及び責任（円）の所在
6727	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＭＯＴＯＲ，ＤＩＲＥＣＴ ＣＵＲＲＥＮＴ ２８０個	指名競争入札	14,763,000	H13.3.22	2,121,000	H13.10.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6728	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＭＥＴＥＲ ＭＯＶＥＭＥＮＴ外１品目	随意契約	14,742,000	H12.10.23	2,572,500	H13.10.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6729	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＡＣＣＵＭＵＬＡＴＯＲ外６品目	随意契約	14,721,000	H14.9.19	3,785,250	H16.2.26	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6730	総理府	防衛庁航空自衛隊	多重通信装置（Ｏ／Ｈ）Ｊ／ＦＲＱ－５０３構成品修理２１個	随意契約	14,700,000	H11.9.30	84,000	H12.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6731	総理府	防衛庁海上自衛隊	８４式慣性航法装置級感部修理	随意契約	14,700,000	H11.10.29	9,355,500	H12.2.25	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6732	内閣府	防衛庁海上自衛隊	舞鶴基地業務隊ＰＣ－ＬＡＮ配線整備	一般競争入札	14,700,000	H14.1.17	278,250	H14.3.4	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6733	内閣府	防衛庁契約本部	１ＦＦ／ＳＩＦ装置Ｊ／ＡＰＸ－１０５	随意契約	14,700,000	H14.3.29	290,850	H14.7.9	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6734	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＵＨＦ通信装置Ｊ／ＴＲＱ－５０３定期修理３式	随意契約	14,700,000	H14.6.13	378,000	H15.3.24	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6735	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＴＲＡＩＮＥＲ ＧＡＳ ＴＵＲＢＩＮＥ、スペイ実機部他検査整備	随意契約	14,700,000	H14.8.30	2,310,000	H14.10.7	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6736	内閣府	防衛庁海上自衛隊	油船２０５号１５年度定期検査（船体の部、機関の部）	随意契約	14,700,000	H15.9.18	2,068,500	H15.10.23	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6737	総理府	防衛庁海上自衛隊	「ＴＣ－９０Ｊ ＨＲＣ－１０６外１件定期修理	随意契約	14,690,550	H12.8.10	1,942,500	H13.3.16	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6738	内閣府	防衛庁契約本部	ＶＨＦ無線機ＡＮ／ＡＲＣ－１８６（Ｖ）	随意契約	14,679,000	H13.3.30	1,809,150	H14.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6739	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＵＰＰＯＲＴ，ＭＯＵＮＴＩＮＧ外６５品目	随意契約	14,676,900	H12.2.15	901,950	H13.3.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6740	内閣府	防衛庁航空自衛隊	スリップリング	随意契約	14,676,900	H14.3.27	1,544,550	H15.2.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6741	内閣府	防衛庁契約本部	航空タービン燃料ＪＰ－４（免税）	指名競争入札	14,658,000	H15.7.2	219,240	H15.10.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6742	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＴＥＧＲＡＴＥＤ Ｃ．Ｎ．Ｉ ＣＯＮＴＲＯＬ ＰＡＮＥＬＳ構成品修理２９個	随意契約	14,656,950	H14.11.7	232,050	H15.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6743	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＮＯＺＺＬＥ外４品目	随意契約	14,651,280	H12.9.28	477,645	H13.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6744	総理府	防衛庁航空自衛隊	データ処理及び周辺装置等修理１１５個	随意契約	14,637,000	H11.9.30	1,921,500	H13.1.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6745	総理府	防衛庁航空自衛隊	自動操縦装置ＰＢ－７０Ｊ構成品修理１１個	随意契約	14,637,000	H11.10.25	1,963,500	H12.3.23	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6746	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＲＭＩＣ型ガスタービン用低圧圧縮機ガバナオーバーホール	随意契約	14,633,850	H15.12.1	20,672,400	H16.2.27	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6747	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＮＴＲＯＬ外５品目	随意契約	14,629,650	H12.3.30	880,950	H13.2.14	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6748	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＰＡＣＫＩＮＧ外４品目	随意契約	14,620,200	H13.8.28	2,260,650	H14.3.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6749	内閣府	防衛庁航空自衛隊	電波高度計ＡＮ／ＡＰＮ－１５５構成品修理１１個	随意契約	14,616,000	H13.9.28	1,123,500	H14.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6750	内閣府	防衛庁航空自衛隊	Ｆ３エンジン ＦＡＤＥＣ化試改修確認試験に係わる整備技術利用	随意契約	14,609,700	H15.4.1	8,572,200	H16.1.29	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6751	総理府	防衛庁航空自衛隊	自動操縦装置ＡＮ／ＡＳＡ－３２構成品修理２９個	随意契約	14,605,500	H11.9.30	1,039,500	H13.3.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6752	総理府	防衛庁海上自衛隊	Ｋ－１７Ｙ機雷外１件の検査	随意契約	14,595,000	H11.7.2	8,106,000	H11.10.22	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6753	総理府	防衛庁海上自衛隊	８４式慣性航法装置級感部修理	随意契約	14,595,000	H11.8.3	15,330,000	H12.2.4	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6754	総理府	防衛庁海上自衛隊	「しまかぜ」年次検査（水中武器）そのニ	随意契約	14,595,000	H12.8.23	1,396,500	H12.9.27	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6755	内閣府	防衛庁契約本部	Ｆ－２型機用整備器材（その十）	随意契約	14,595,000	H13.3.30	2,241,750	H13.10.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6756	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「構造補所」えい航式パッシブソーナーＯＱＲ－２Ｃ／伝送部（ＴＤＭ）以下４件修理	随意契約	14,595,000	H13.6.29	9,817,500	H14.2.21	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6757	内閣府	防衛庁契約本部	航空機用維持部品（輸入）（その五）	随意契約	14,595,000	H13.10.5	1,874,250	H14.2.1	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6758	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＳＭ１Ａ型ガスタービン（ガスゼネレータ及び出力回転数制御装置）機関部品パーツキット	随意契約	14,595,000	H14.3.25	326,550	H14.8.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6759	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＰＡＣＫＩＮＧ外１品目	随意契約	14,595,000	H14.11.13	47,250	H14.12.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6760	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＡＶＩＯＮＩＣＳ ＳＴＡＴＵＳ ＰＡＮＥＬ構成品修理４個	随意契約	14,584,500	H13.9.25	84,000	H14.3.25	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6761	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＬＩＧＨＴ ＡＳＳＹ，ＩＮＤＩＣＡＴＯＲ ６個	随意契約	14,574,000	H13.12.25	1,858,500	H15.3.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6762	内閣府	防衛庁海上自衛隊	えい航式パッシブソーナーＯＱＲ－２Ｃ用受波アレイ修理	随意契約	14,574,000	H15.11.14	7,623,000	H16.2.13	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6763	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＰＲＯＰＥＬＬＥＲ	随意契約	14,560,350	H14.2.12	383,250	H15.2.14	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6764	総理府	防衛庁海上自衛隊	「ＳＨ－６０Ｊ」ＨＹＱ－１定期修理	随意契約	14,541,450	H12.7.28	1,191,750	H13.3.2	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6765	総理府	防衛庁航空自衛隊	ヘッドアップ・ディスプレイ／ＡＶＱ－２構成品修理３個	随意契約	14,521,500	H11.12.13	147,000	H12.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6766	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＶＯＲ／ＩＬＳ受信機ＮＲ－５５／ＡＲＮ構成品修理７個	随意契約	14,521,500	H11.12.16	147,000	H13.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6767	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＦＯＲＷＡＲＤ ＦＵＳＥＬＡＧＥ ＣＯＭＰＬＥＴＥ	随意契約	14,504,700	H12.5.16	290,850	H13.1.30	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6768	総理府	防衛庁海上自衛隊	「ＹＳ－１１Ｔ」ＨＲＮ－２定期修理	随意契約	14,493,150	H12.9.22	1,507,800	H13.3.23	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6769	総理府	防衛庁海上自衛隊	７７式水中磁気探知装置ＬＳＸ－１整備	随意契約	14,490,000	H11.12.2	4,452,000	H12.3.1	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6770	総理府	防衛庁調達実施本部	ＣＨ－４７Ｊ用機体初度部品（輸入）（その一）	随意契約	14,490,000	H12.3.31	2,560,950	H13.12.3	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6771	総理府	防衛庁海上自衛隊	「ゆうぎり」中間修理	随意契約	14,490,000	H12.9.11	1,837,500	H12.9.25	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6772	総理府	防衛庁海上自衛隊	アーミング装置の検査（その二）	随意契約	14,490,000	H12.11.27	1,260,000	H13.3.2	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6773	総理府	防衛庁海上自衛隊	ジャイロコンパスＯＳＮ－１１軸自由度ジャイロ修理	随意契約	14,490,000	H12.12.26	178,500	H13.5.16	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6774	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空機部品１式（８８品目）	随意契約	14,490,000	H14.3.29	1,663,200	H15.2.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6775	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＢＵＳＨＩＮＧ外１品目	随意契約	14,490,000	H14.10.2	326,550	H14.11.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6776	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＳＰＩＮＤＬＥ ＨＩＮＧＥ ＳＵＢ１等分解検査作業	随意契約	14,490,000	H14.10.11	442,050	H15.1.10	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6777	内閣府	防衛庁海上自衛隊	１庁舎ＬＡＮ外整備	随意契約	14,490,000	H15.12.19	704,550	H16.2.13	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6778	内閣府	防衛施設庁東京防衛施設局	艦載機着陸訓練に係る航空燃料の輸送	随意契約	14,480,000	H13.1.19	1,060,000	H13.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加の発注の防止に講ずべき措置	支払をためらう合理的な理由があった場合の措置	左の措置が可能であった場合の損害賠償（円）及びその所在
6779	総理府	防衛庁航空自衛隊	電波高度計ＡＮ／ＡＰＮ－１５５構成品修理８個	随意契約	14,479,500	H11.9.27	52,500	H12.3.29	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	—	—
6780	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＴＵＢＥ外４品目	指名競争入札	14,469,000	H14.3.20	1,736,700	H15.3.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	—	—
6781	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＴＲＵＣＫ，ＦＩＲＥの整備１個	随意契約	14,463,750	H12.6.20	729,750	H12.11.22	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	—	—
6782	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＧＥＮＥＲＡＴＯＲ　ＳＥＴ外２品目の整備	随意契約	14,454,300	H12.2.28	1,167,600	H13.3.8	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	—	—
6783	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＥＣＭ装置ＡＮ／ＡＬＱ－１３１構成品修理（国外修理）４個	随意契約	14,437,500	H11.11.15	630,000	H13.2.8	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	—	—
6784	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＨＱＳ－１０３用ＧＥＡＲ　ＴＲＡＩＮ　ＡＳＳＹモジュール等修理	随意契約	14,419,650	H12.5.19	140,700	H13.3.26	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	—	—
6785	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＮＴＲＯＬ　ＩＮＤＩＣＡＴＯＲ２個	随意契約	14,416,500	H12.3.31	1,173,900	H13.3.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	—	—
6786	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＥＣＭ装置Ｊ／ＡＬＱ－７構成品修理５個	随意契約	14,416,500	H13.3.30	220,500	H14.3.25	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	—	—
6787	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＴＯＰ　ＡＳＳＹ外５品目	随意契約	14,403,900	H15.8.4	65,100	H16.3.12	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	—	—
6788	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＬＵＴＣＨ　ＡＳＳＹ，ＮＯ外６品目	随意契約	14,395,500	H14.3.20	2,336,250	H15.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	—	—
6789	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＭＯＴＯＲ　ＡＳＳＹ	随意契約	14,390,250	H12.7.13	2,397,150	H13.7.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	—	—
6790	総理府	防衛庁海上自衛隊	掃海艇「ははじま」１１年度中間修理（船則の部、船体の部、機関の部、電気の部）	随意契約	14,385,000	H11.8.27	1,207,500	H11.9.8	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	—	—
6791	内閣府	防衛庁航空自衛隊	自動操縦装置ＡＮ／ＡＳＡ－３２構成品修理２４個	随意契約	14,385,000	H14.9.30	504,000	H16.3.25	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	—	—
6792	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「恵庭警備所」外ＬＰＳ－５レーダ以下２件点検整備	随意契約	14,385,000	H15.9.30	8,595,300	H15.12.12	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	—	—
6793	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＴＡＲＴＥＲ外２７品目	随意契約	14,375,550	H12.9.25	311,850	H13.3.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	—	—
6794	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＭＴＡ－０５型パワーセクション組立復旧（ＫＨＩ－９１１）	随意契約	14,372,400	H15.8.1	1,395,450	H15.10.10	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	—	—
6795	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＡＣＴＵＡＴＯＲ外７品目	随意契約	14,353,500	H13.9.28	15,435	H14.3.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	—	—
6796	内閣府	防衛庁海上自衛隊	軽油２号（艦船用）免税	随意契約	14,352,000	H13.4.11	99,076	H13.8.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	—	—
6797	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＯＵＴＰＵＴ　ＳＴＡＧＥ　ＡＳＳＹ外７品目	随意契約	14,343,000	H14.3.27	1,312,500	H15.3.27	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	—	—
6798	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＳＹＮＣＨＲＯ１品目航空機部品（定期修理及び部隊整備用）	随意契約	14,324,100	H14.3.28	1,588,650	H15.2.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	—	—
6799	内閣府	防衛庁航空自衛隊	捜索レーダ装置Ｊ／ＦＰＳ－２０構成品修理１２個	随意契約	14,322,000	H14.3.18	73,500	H15.2.3	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	—	—
6800	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＬＰＸ－２ＳＩＦ装置定期修理	随意契約	14,320,950	H12.10.18	228,900	H13.3.23	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	—	—
6801	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＢＥＡＲＩＮＧ外５８品目	随意契約	14,311,500	H15.6.20	42,000	H15.9.3	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	—	—
6802	総理府	防衛庁航空自衛隊	セントラル・コンピュータＣＰ－１０７５Ａ／ＡＹＫ構成品修理４個	随意契約	14,301,000	H12.3.31	1,102,500	H13.2.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	—	—
6803	総理府	防衛庁技術研究本部	試験のための労務借上	随意契約	14,297,850	H12.11.9	1,073,100	H12.12.14	契約の数量、期間等に変更等があったため。	妥当	なし	—	—
6804	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＥＬＦ　ＣＬＯＳＩＮＧ外１５品目	随意契約	14,280,000	H12.7.14	2,127,300	H13.11.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	—	—
6805	総理府	防衛庁海上自衛隊	武器等用部品（専用品）［ＡＭＰＬＩＦＩＥＲ，ＬＯＧ］	随意契約	14,280,000	H12.8.4	2,268,000	H13.5.30	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	—	—
6806	内閣府	防衛庁契約本部	ＷＪ２４エンジン	随意契約	14,280,000	H13.8.27	1,806,000	H14.10.16	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	—	—
6807	内閣府	防衛庁契約本部	ＬＲ－２部隊整備用工具（輸入）	随意契約	14,280,000	H13.10.29	960,750	H14.12.19	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	—	—
6808	内閣府	防衛庁海上自衛隊	深海救難艇（ちよだ搭載）用電池収納槽等修理	随意契約	14,280,000	H14.1.18	19,320,000	H14.3.20	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	—	—
6809	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「とね」年次検査（専門業者工事）	随意契約	14,280,000	H15.6.5	3,202,500	H15.7.3	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	—	—
6810	内閣府	防衛庁海上自衛隊	掃海艇「おぎしま」年次検査（専門業者工事）	随意契約	14,280,000	H15.7.29	6,877,500	H15.9.8	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	—	—
6811	内閣府	防衛庁航空自衛隊	レーダ装置Ｊ／ＦＰＮ－１０構成品修理３個	随意契約	14,269,500	H13.2.27	315,000	H13.10.29	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	—	—
6812	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＶＡＬＶＥ外１９品目	随意契約	14,268,450	H14.9.30	900,900	H15.11.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	—	—
6813	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＴＲＵＣＫ　ＴＲＡＣＴＯＲ外５品目の整備	随意契約	14,264,250	H11.9.22	1,478,400	H12.3.23	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	—	—
6814	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＵＰＬＩＮＧ　ＨＡＬＦ，Ｏ外７品目	随意契約	14,253,750	H12.3.31	24,150	H13.2.13	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	—	—
6815	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＤＩＣＡＴＯＲ，ＢＥＡＲＩＮＧ　ＤＩＳＴＡＮＣＥ，ＨＥＡ　８個	随意契約	14,248,500	H13.12.25	2,037,000	H15.2.3	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	—	—
6816	内閣府	防衛庁海上自衛隊	７００９３３０－９０１航法気象レーダレシーバ・トランスミッタ外１件	随意契約	14,236,950	H13.6.18	2,896,950	H14.3.25	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	—	—
6817	総理府	防衛庁海上自衛隊	Ｃ－７６１７／ＡＲＡ－７２（Ｖ）外２件構成品修理	随意契約	14,233,800	H12.3.29	253,050	H12.12.25	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	—	—
6818	総理府	防衛庁航空自衛隊	航空現況表示用コンソール構成品修理２０個	随意契約	14,227,500	H11.12.20	682,500	H13.1.31	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	—	—
6819	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＣＯＮＴＡＩＮＥＲ　ＡＮＤ　ＶＡＬＶＥオーバーホール作業	随意契約	14,226,450	H15.10.31	27,300	H16.2.24	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	—	—
6820	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＰＡＲＴＳ　ＫＩＴ，ＦＬＡＲＥ　ＩＮＦＲＡＲＥＤ　ＭＩＲＲＯ外４品目	随意契約	14,217,000	H14.2.28	2,245,950	H15.1.24	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	—	—
6821	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＮＵＴ外２１品目	指名競争入札	14,217,000	H14.3.29	1,607,550	H15.3.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	—	—
6822	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＴＲＡＩＬＥＲ，ＬＩＦＴ，ＡＩＲＣＲＡＦＴ　ＥＮＧＩＮＥ外１品目の整備	随意契約	14,214,900	H11.5.21	858,900	H11.10.26	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	—	—
6823	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＲＥ　ＥＮＧＩＮＥ　ＭＯＤＵＬＥ（整備）	随意契約	14,213,850	H15.2.24	486,150	H16.3.5	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	—	—
6824	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＤＩＣＡＴＯＲ外３品目	随意契約	14,206,500	H16.1.21	48,300	H16.3.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	—	—
6825	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＧＥＡＲＢＯＸ　ＡＳＳＹ外（整備）	随意契約	14,196,000	H11.11.26	1,200,150	H12.3.23	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	—	—
6826	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＨＩＥＬＤ外１６品目	指名競争入札	14,196,000	H13.9.26	3,006,150	H14.3.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	—	—
6827	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＳＡＭＰＬＥＲ，ＭＡＴＣＨＩＮＧ　ＡＳＳＹ外４品目	随意契約	14,175,000	H13.1.22	3,013,500	H14.2.21	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	—	—
6828	内閣府	防衛庁契約本部	チャフ・カートリッジ（Ｆ－２用）	随意契約	14,175,000	H14.3.8	1,788,150	H14.11.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	—	—
6829	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「交通船２１３７号」定期検査	随意契約	14,175,000	H14.10.11	4,284,000	H14.12.6	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	—	—
6830	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＨＡＳＳＩＳ，ＥＬＥＣＴＲＩＣＡＬ修理３個	随意契約	14,162,400	H11.12.17	352,800	H13.2.28	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	—	—

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
6831	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＤＲＩＶＥ　ＡＳＳＹ．ＥＬＥＣＴＲＯ　ＨＹＤＲＡＵＬＩＣ．ＡＭ　３個	随意契約	14,159,250	H13.9.28	170,100	H13.11.22	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6832	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＶＥＲ　ＡＳＳＹ外１０品目	随意契約	14,148,750	H14.1.18	1,568,700	H15.2.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6833	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＵＰＬＥＲ外（整備）	随意契約	14,124,600	H15.9.30	2,236,500	H16.3.12	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6834	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＣＡＢＬＥ　ＡＳＳＹ外１品目	随意契約	14,122,500	H13.9.28	2,037,000	H15.3.14	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6835	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「Ｐ－３Ｃ」Ｃ－１１８０８／ＵＳＱ－７８（Ｖ）定期修理	随意契約	14,119,350	H15.3.28	2,859,200	H16.2.20	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6836	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ＭＯＵＮＴ，ＤＹＮＡＦＯＣＡＬ　ＳＡＳオーバーホール作業	随意契約	14,106,750	H13.9.10	201,600	H14.3.22	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6837	内閣府	防衛庁海上自衛隊	航空武器等用部品（部隊整備用）ＣＩＲＣＵＩＴ　ＣＡＩ品目	随意契約	14,104,650	H13.12.5	1,249,500	H14.12.12	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6838	内閣府	防衛庁海上自衛隊	エンジン（ＴＦＥ７３１－２－２Ｂ）臨時修理	随意契約	14,099,400	H14.8.22	4,754,400	H15.3.17	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6839	総理府	防衛庁航空自衛隊	コンバータ・プログラマ・アダプタ修理５個	随意契約	14,080,500	H12.3.30	535,500	H13.3.12	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6840	内閣府	防衛庁航空自衛隊	射撃管制装置Ｊ／ＡＷＧ－１２（光学照準器）構成品修理８個	随意契約	14,080,500	H13.9.28	388,500	H15.2.27	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6841	内閣府	防衛庁契約本部	電子管７６２０	指名競争入札	14,080,500	H14.1.11	2,778,300	H14.8.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6842	総理府	防衛庁海上自衛隊	射撃指揮装置２型－２１用組部品７件オーバーホール	随意契約	14,070,000	H11.8.30	19,950	H12.2.28	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6843	総理府	防衛庁調達実施本部	艦艇衛星端局付加器材	随意契約	14,070,000	H12.3.31	1,050	H13.8.9	納入場所、設置場所等に変更等があったため。	妥当	なし	－
6844	総理府	防衛庁海上自衛隊	すがしま型掃海艇の運用試験その一	随意契約	14,070,000	H12.7.19	2,908,500	H13.2.19	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6845	総理府	防衛庁海上自衛隊	８４式慣性航法装置銘感部修理	随意契約	14,070,000	H12.10.31	20,832,000	H13.6.1	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6846	総理府	防衛庁海上自衛隊	水中処分用誘導機雷外１５件の修理	随意契約	14,070,000	H12.12.12	632,100	H13.3.12	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6847	総理府	防衛庁海上自衛隊	防火防水実習場点検整備（定期検査その二）	随意契約	14,070,000	H12.12.13	1,932,000	H13.2.16	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6848	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＮＶＥＲＴＥＲ外１１品目	随意契約	14,070,000	H12.12.22	2,107,350	H14.2.26	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6849	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＣＯＶＥＲ外４品目	随意契約	14,070,000	H12.12.22	3,482,850	H14.2.18	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6850	内閣府	防衛庁海上自衛隊	艤装拘束装置（ＲＳＤ）オーバーホール	随意契約	14,070,000	H13.1.26	2,845,500	H13.3.23	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6851	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「特務艇８５号」年次検査	随意契約	14,070,000	H13.8.9	8,316,000	H13.9.13	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6852	内閣府	防衛庁海上自衛隊	ガスタービン機関電装品ＩＧＮＩＴＥＲ　ＳＰＡＲＫ．ＧＡＳ　ＴＵＲＢＩＮＥ	随意契約	14,070,000	H14.3.25	1,277,850	H15.1.20	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6853	内閣府	防衛庁海上自衛隊	「おおたか」年次検査	随意契約	14,070,000	H15.12.26	1,764,000	H16.2.10	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6854	内閣府	防衛庁航空自衛隊	ＭＥＭＯＲＹ　ＣＡＲＴＲＩＤＧＥ　１０個	随意契約	14,059,500	H14.3.29	1,562,400	H15.8.25	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6855	内閣府	防衛庁航空自衛隊	慣性航法装置ＡＮ／ＡＳＮ－９２（Ｖ）構成品修理１個	随意契約	14,059,500	H15.9.29	115,500	H16.3.22	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6856	内閣府	防衛庁海上自衛隊	Ｔ６２Ｔ４０型ガスタービン主発電機ユニット用コンテナＣＯＮＴＡＩＮＥＲ　ＡＳＳＹ	随意契約	14,054,250	H13.11.2	1,328,250	H15.1.10	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6857	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＡＭ－６５６６１／ＡＲＣ－１６１ＨＦ無線機電力増幅器定期修理	随意契約	14,044,800	H12.9.11	1,739,850	H13.3.13	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6858	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＩＮＤＩＣＡＴＯＲ外（整備）	随意契約	14,041,650	H11.12.14	1,504,650	H12.12.14	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6859	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＧＯＶＥＲＮＯＲ　ＡＳＳＹ外２品目	随意契約	14,037,450	H11.11.12	1,330,350	H13.2.2	実費精算に伴い部材代価、役務代価等に変動等があったため。	妥当	なし	－
6860	総理府	防衛庁海上自衛隊	ＩＮＤＩＣＡＴＯＲ，ＴＥＭＰ等オーバーホール作業	随意契約	14,029,050	H11.6.17	100,800	H12.3.27	当初予期し得なかった事情の変化等に伴い仕様書の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
6861	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＢＡＬＬＡＳＴ外１品目	随意契約	14,017,500	H12.9.7	963,900	H13.2.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6862	総理府	防衛庁航空自衛隊	ＳＥＡＬ，ＰＬＡＩＮ　１９７個	指名競争入札	14,017,500	H12.12.15	2,153,550	H13.9.28	実費精算に伴い為替レートに変動等があったため。	妥当	なし	－
6863	内閣府	防衛施設庁東京防衛施設局	艦載機着陸訓練に係る航空燃料の輸送	随意契約	14,000,000	H14.7.8	800,000	H14.9.20	契約の数量、期間等に変更等があったため。	妥当	なし	－
金融庁												
1	内閣府	金融庁	申請・届出等手続をオンライン化するためのシステム及び総合的文書管理システムの機能拡張業務	随意契約	1,346,202,112	H14.3.26	176,916,600	H14.11.29	他のシステムの開発に伴い、同システムとの連携を取るため、新規の手続を追加で開発する必要が生じたため。	妥当	なし	－
2	内閣府	金融庁	サーバ・クライアントシステムの賃貸借	随意契約	286,887,132	H15.4.1	2,953,251	H16.3.1	人事異動に伴いクライアントパソコン及び周辺機器等が不足するため。	妥当	なし	－
3	内閣府	金融庁	サーバ・クライアントシステムの賃貸借	随意契約	286,111,980	H13.4.2	9,209,340	H14.1.4	人事異動に伴いクライアントパソコン及び周辺機器等が不足するため。	妥当	なし	－
4	総理府	金融監督庁	サーバ・クライアントシステムの賃貸借	随意契約	233,094,960	H12.4.3	35,862,225	H12.12.28	人事異動に伴いクライアントパソコン及び周辺機器等が不足するため。	妥当	なし	－
5	内閣府	金融庁	申請・届出等手続をオンライン化するためのシステム及び総合的文書管理システムの機能拡張業務	随意契約	227,688,300	H15.6.2	119,128,758	H15.12.19	申請・届出等手続の電子化推進アクション・プランにおいて、留保されていた方針等の決定を受け、システムの機能強化を新たに行う必要が生じたため。	妥当	なし	－
6	総理府	金融監督庁	サーバ・クライアントシステムの賃貸借	随意契約	188,963,460	H11.4.1	17,192,490	H12.1.31	人事異動に伴いクライアントパソコン及び周辺機器等が不足するため。	妥当	なし	－
7	内閣府	金融庁	証券総合システムの開発	随意契約	97,404,300	H13.12.3	97,119,225	H14.1.4	補正予算が認められたことから、補正予算の要求にかかる機能の追加開発を行う必要が生じたため。	妥当	なし	－
8	内閣府	金融庁	インターネット巡回監視システム機能追加開発	随意契約	52,267,950	H13.12.3	34,506,675	H14.1.4	補正予算が認められたことから、補正予算の要求にかかる機能の追加開発を行う必要が生じたため。	妥当	なし	－
9	内閣府	金融庁	ＱＵＩＣＫ－ＩＳによる金融情報の提供（Ａｃｔｉｖｅ　Ｍａｎａｇｅｒの追加）	随意契約	36,867,600	H14.4.1	1,549,800	H14.7.1	新たな情報サービスの提供が開始され、業務上必要な情報の提供を受けることができるようになったため。	妥当	なし	－
10	総理府	金融監督庁	ＱＵＩＣＫ－ＩＳによる金融情報の提供	随意契約	19,908,000	H12.4.3	5,906,250	H12.7.3	人事異動に伴い「ＱＵＩＣＫ－ＩＳ」によるリアルタイム金融情報の提供を受ける端末機器が不足するため、同機器を増設する必要が生じたため。	妥当	なし	－
11	内閣府	金融庁	ＱＵＩＣＫ－ＩＳ及びＡｃｔｉｖｅ　Ｍａｎａｇｅｒによる金融情報の提供（ＱＵＩＣＫ－ＩＳの廃止）	随意契約	19,467,000	H15.4.1	1,212,750	H15.9.1	「ＱＵＩＣＫ－ＩＳ」の廃止に伴い、同サービスと連携を取っていたシステムを後継のサービス（Ａｃｔｉｖｅ　Ｍａｎａｇｅｒ）と連携させるため、システムの補正を行う必要が生じたため。	妥当	なし	－
12	内閣府	金融庁	Ａｃｔｉｖｅ　Ｍａｎａｇｅｒによる金融情報の提供	随意契約	19,347,300	H15.10.1	502,572	H16.1.15	人事異動に伴い情報サービスを受けるための端末機器が不足したため。	妥当	なし	－
13	内閣府	金融庁	申請・届出システムにおける個別手続処理用システム構築に係るコンサルティング	一般競争入札	18,498,375	H14.7.19	37,756,687	H15.1.6	他のシステムの開発に伴い、同システムとの連携を取るため、新規の手続を追加で開発する必要が生じたため。	妥当	なし	－
総務省												
1	総務省	大臣官房会計課	総合無線局監理システムに係る機能開発の請負	随意契約	4,575,606,971	H15.4.25	835,252,880	H16.1.23	開発項目等の追加のため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払を発生させないために講ずべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害賠償（円）及び責任の所在
2	総務省	大臣官房会計課	総合無線局監理システムに係る機能開発の請負	随意契約	4,111,095,234	H13.5.7	564,839,942	H13.12.21	開発項目等の追加のため。	妥当	なし	－
3	総務省	大臣官房会計課	総合無線局監理システムに係る機能開発の請負	随意契約	2,941,284,911	H14.5.10	484,020,752	H15.2.14	開発項目等の追加のため。	妥当	なし	－
4	総務省	大臣官房会計課	地方公共団体による公的個人認証サービス全国実用試験に関する調査研究の請負	随意契約	1,398,578,475	H15.2.12	271,999,350	H15.9.30	調査項目等の追加のため。	妥当	なし	－
5	総務省	大臣官房会計課	総合無線局監理システムのコンピュータ機器の借入れ	随意契約	1,078,956,270	H15.4.1	31,227,031	H15.12.25	借入機器等の追加のため。	妥当	なし	－
6	総務省	大臣官房会計課	地方公共団体におけるモデルシステムに関する調査研究の請負	随意契約	886,110,000	H13.5.25	180,684,000	H14.2.15	調査項目等の追加のため。	妥当	なし	－
7	総務省	大臣官房会計課	地方公共団体におけるモデルシステムに関する調査研究の請負	随意契約	797,344,444	H14.4.1	104,975,000	H15.2.20	調査項目等の追加のため。	妥当	なし	－
8	自治省	大臣官房会計課	総合行政ネットワーク構築に関する実証実験の請負	随意契約	645,617,000	H12.5.22	815,000,000	H12.12.5	作業項目等の追加のため。	妥当	なし	－
9	郵政省	大臣官房財務部	総合無線局監理システムのコンピュータ機器の借入れ	一般競争入札	456,331,005	H12.12.15	179,894	H13.3.13	借入機器等の追加のため。	妥当	なし	－
10	総務省	大臣官房会計課	総合無線局監理システムのコンピュータ機器の借入れ	随意契約	366,504,288	H13.4.1	782	H13.11.30	借入機器等の追加のため。	妥当	なし	－
11	総務省	大臣官房会計課	総合無線局監理システムの情報提供機能の拡充の請負	随意契約	333,079,950	H14.5.17	4,220,000	H15.2.19	開発項目等の追加のため。	妥当	なし	－
12	総務省	大臣官房会計課	総合無線局監理システムの情報提供・審査支援機能等の拡充の請負	随意契約	331,999,983	H13.7.19	19,319,790	H14.2.22	開発項目等の追加のため。	妥当	なし	－
13	郵政省	大臣官房財務部	地方電気通信監理局ＬＡＮシステム用機器の借入れ	一般競争入札	325,609,200	H12.9.1	44,877,000	H13.2.27	借入機器等の追加のため。	妥当	なし	－
14	総務省	大臣官房会計課	地方電気通信監理局ＬＡＮシステム用機器の借入れ	随意契約	319,268,602	H13.4.1	3,244,472	H14.3.25	借入機器等の追加のため。	妥当	なし	－
15	総務省	大臣官房会計課	総合無線局監理システムの運用技術支援等の請負	随意契約	314,943,339	H14.4.1	1,349,985	H15.2.14	作業項目等の追加のため。	妥当	なし	－
16	郵政省	大臣官房財務部	総合無線局監理システムのコンピュータ機器の借入れ	随意契約	300,495,661	H12.4.1	366,714	H13.3.13	借入機器等の追加のため。	妥当	なし	－
17	総務省	大臣官房会計課	公的個人認証サービスの信頼性向上及び利用促進に向けた緊急調査研究事業の請負	随意契約	292,950,000	H15.12.8	172,620,000	H16.2.6	調査項目等の追加のため。	妥当	なし	－
18	総務省	大臣官房会計課	総合窓口システムの運用の請負	随意契約	279,891,972	H15.4.1	138,018,504	H15.12.8	作業項目等の追加のため。	妥当	なし	－
19	総務省	大臣官房会計課	総合窓口システムの運用の請負	随意契約	276,825,804	H14.4.1	1,533,084	H14.10.1	作業項目等の追加のため。	妥当	なし	－
20	総務省	大臣官房会計課	電波監視業務システムのプログラム開発の請負	随意契約	218,400,000	H15.6.6	10,500,000	H16.3.5	開発項目等の追加のため。	妥当	なし	－
21	総務省	大臣官房会計課	総合無線局監理システム（ＰＡＲＴＮＥＲ）の運用技術支援等の請負	随意契約	216,108,123	H13.4.2	7,795,000	H13.12.3	作業項目等の追加のため。	妥当	なし	－
22	総務省	大臣官房会計課	市町村合併推進啓発のための新聞広告・ビデオ・シュミレーションソフト調査・研究業務等の請負	随意契約	176,457,000	H13.6.21	51,200,000	H13.12.27	調査項目等の追加のため。	妥当	なし	－
23	総務省	大臣官房会計課	電気通信行政情報システムの機能拡充等のプログラム開発の請負	随意契約	160,650,000	H14.11.5	150,018,750	H15.1.24	開発項目等の追加のため。	妥当	なし	－
24	総務省	大臣官房会計課	電気通信行政情報システムの改修の請負	随意契約	139,650,000	H13.7.25	76,135,500	H14.2.19	開発項目等の追加のため。	妥当	なし	－
25	総務省	大臣官房会計課	地方公共団体業務に係る各種行財政統計の調査表電子化等の請負	随意契約	94,500,000	H14.11.5	126,000,000	H15.2.14	開発項目等の追加のため。	妥当	なし	－
26	総務省	大臣官房会計課	審査支援システムのプログラム開発の請負	一般競争入札	93,450,000	H14.11.19	12,012,000	H15.2.14	開発項目等の追加のため。	妥当	なし	－
27	総務省	大臣官房会計課	電気通信行政情報システムに係る機能開発の請負	随意契約	91,350,000	H15.11.17	26,250,000	H16.1.9	開発項目等の追加のため。	妥当	なし	－
28	総務省	大臣官房会計課	インターネット情報公開（インパク）サーバの提供運用業務の請負	随意契約	88,270,407	H13.4.2	97,684,360	H13.6.11	作業項目等の追加のため。	妥当	なし	－
29	総務省	大臣官房会計課	ＬＡＮシステム運用業務の請負	随意契約	80,150,343	H15.4.1	97,447,791	H15.11.21	作業項目等の追加のため。	妥当	なし	－
30	自治省	大臣官房会計課	新中央合同庁舎第２号館への移転作業の請負	一般競争入札	77,280,000	H12.10.5	2,730,000	H12.12.1	作業項目等の追加のため。	妥当	なし	－
31	総務省	大臣官房会計課	総合無線局監理システムの情報提供機能に関する拡充等の請負	随意契約	66,370,500	H15.5.9	103,572,000	H15.11.14	開発項目等の追加のため。	妥当	なし	－
32	総務省	大臣官房会計課	市町村合併推進シンポジウムの実施の請負	随意契約	54,978,000	H13.6.21	15,000,000	H13.12.27	シンポジウム開催場所の追加のため。	妥当	なし	－
33	総務省	大臣官房会計課	インターネット利用申請・届出システムの運用業務の請負	随意契約	47,628,000	H14.4.1	17,430	H15.1.31	作業項目等の追加のため。	妥当	なし	－
34	総務省	大臣官房会計課	地方行財政業務電子計算機処理システムの操作業務の請負	随意契約	46,390,680	H14.4.1	4,599,000	H14.12.26	作業項目等の追加のため。	妥当	なし	－
35	総務省	大臣官房会計課	地方財政決算情報管理システム保守業務の請負	随意契約	45,675,000	H14.4.1	3,171,000	H15.1.31	借入機器等の追加のため。	妥当	なし	－
36	総務省	大臣官房会計課	電子入札・開札システム用機器等の借入れ	一般競争入札	45,150,000	H14.5.9	7,926,730	H15.3.24	借入機器等の追加のため。	妥当	なし	－
37	総務省	大臣官房会計課	電気通信行政情報システムの運用業務の請負	随意契約	44,730,000	H15.4.1	15,781,500	H15.11.14	作業項目等の追加のため。	妥当	なし	－
38	総務省	大臣官房会計課	地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター業務の請負	随意契約	43,264,200	H15.9.4	48,156,427	H16.1.28	作業項目等の追加のため。	妥当	なし	－
39	総務省	大臣官房会計課	過疎地域自立促進市町村計画等のデータベースを活用した今後の過疎対策に関する調査の請負	随意契約	40,900,000	H14.9.10	8,400,000	H15.2.28	調査項目等の追加のため。	妥当	なし	－
40	総務省	大臣官房会計課	平成１６年度電波利用状況調査の準備に係る支援作業の請負	随意契約	39,387,600	H15.10.15	10,395,525	H15.12.19	作業項目等の追加のため。	妥当	なし	－
41	総務省	大臣官房会計課	南極地域観測に係る調査研究の委託	随意契約	38,147,000	H15.4.4	321,000	H16.2.25	極地手当支給のため。	妥当	なし	－
42	総務省	大臣官房会計課	国際文化分野における１Ｔの利活用に関する調査研究の請負	随意契約	34,900,000	H15.8.18	20,000,000	H15.11.14	調査項目等の追加のため。	妥当	なし	－
43	総務省	大臣官房会計課	総務省総合文書管理システム業務機能拡充用機器の借入れ	随意契約	30,240,000	H14.4.1	611,094	H15.3.17	借入機器等の追加のため。	妥当	なし	－
44	郵政省	関東電気通信監理局	総合無線局監理システムの運用技術支援等の請負	随意契約	27,510,147	H12.4.3	977,550	H13.3.21	作業項目等の追加のため。	妥当	なし	－
45	総務省	大臣官房会計課	汎用受付システムサーバ用機器等の借入れ	随意契約	23,184,000	H15.4.1	598,500	H16.1.30	借入機器等の追加のため。	妥当	なし	－
46	総務省	大臣官房会計課	総合無線局監理システムのコンピュータ機器の借入れ	随意契約	22,677,204	H13.4.1	1,142,407	H14.2.26	借入機器等の追加のため。	妥当	なし	－
47	郵政省	大臣官房財務部	総合無線局監理システムのコンピュータ機器の借入れ	随意契約	22,453,200	H12.4.1	1,251	H13.3.13	借入機器等の追加のため。	妥当	なし	－
48	総務省	大臣官房会計課	総務省ＬＡＮシステム（旧郵政省系）構成機器及びソフトウェアの保守の請負	随意契約	22,433,325	H15.4.1	19,083,132	H15.7.10	請負期間延長のため。	妥当	なし	－
49	総務省	大臣官房会計課	特定無線設備等に係る市場調査の請負	随意契約	19,698,000	H15.7.31	2,270,788	H16.1.16	調査項目等の追加のため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害賠償（円）及び責任の所在
50	総務省	大臣官房会計課	総務省総合文書管理システム文書管理サーバ用ソフトウェアの借入れ	随意契約	19,201,140	H14.4.1	521,634	H15.3.17	借入機器等の追加のため。	妥当	なし	－
51	総務省	大臣官房会計課	行政手続のオンライン化用ソフトウェアの開発の請負	随意契約	18,585,000	H14.12.25	2,730,000	H15.2.28	開発項目等の追加のため。	妥当	なし	－
52	総務省	大臣官房会計課	過疎地域と都市部の連携による交流促進に関する調査研究の請負	随意契約	16,968,000	H14.9.9	1,155,000	H15.2.28	調査項目等の追加のため。	妥当	なし	－
53	総務省	大臣官房会計課	収支報告書及び使途等報告書公開ページの構築及び運用の請負	一般競争入札	16,590,000	H15.9.18	1,663,200	H16.3.5	作業項目等の追加のため。	妥当	なし	－
54	総理府	総務庁長官官房会計課	共済事務処理システムの再構築の請負	随意契約	15,561,000	H11.4.1	33,432,000	H11.11.11	開発項目等の追加のため。	妥当	なし	－
法務省												
1	法務省	大臣官房施設課	東京入国管理局庁舎新営（建築）第１期工事	一般競争入札	7,108,500,000	H13.1.12	86,100,000	H14.10.3	当初の設計図書と異なる施工条件が発生したことによる設計変更のため。	妥当	なし	－
2	法務省	加古川学園	加古川学園・播磨学園新営（建築）工事	一般競争入札	2,824,500,000	H14.11.1	211,816,500	H16.1.22	設計図書を見直す必要が生じたことによる設計変更のため。	妥当	なし	－
3	法務省	札幌刑務所	札幌拘置支所庁舎棟等（建築）新営工事	一般競争入札	2,362,500,000	H11.9.29	303,849,000	H12.3.22	当初の設計図書と異なる施工条件が発生したことによる設計変更のため。	妥当	なし	－
4	法務省	大臣官房施設課	東京入国管理局第二分庁舎（仮称）新営（建築）工事	一般競争入札	2,058,000,000	H14.10.3	451,500,000	H15.11.26	当初の設計図書と異なる施工条件が発生したことによる設計変更のため。	妥当	なし	－
5	法務省	札幌少年鑑別所	札幌少年鑑別所新営（建築）工事	一般競争入札	1,785,000,000	H14.9.27	108,780,000	H15.10.31	当初の設計図書と異なる施工条件が発生したことによる設計変更のため。	妥当	なし	－
6	法務省	大臣官房施設課	大阪少年鑑別所新営（建築）工事	一般競争入札	1,501,500,000	H14.6.7	79,275,000	H15.12.19	当初の設計図書と異なる施工条件が発生したことによる設計変更のため。	妥当	なし	－
7	法務省	東京法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約（登記所）	随意契約	1,481,562,180	H13.4.1	2,184,000	H13.11.1	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
8	法務省	大臣官房施設課	東京拘置所新営（エレベーター設置）工事	一般競争入札	1,470,000,000	H11.8.2	11,130,000	H14.3.18	設計図書を見直す必要が生じたことによる設計変更のため。	妥当	なし	－
9	法務省	名古屋刑務所	名古屋刑務所収容棟等新営工事（建築）	一般競争入札	1,294,650,000	H14.9.30	289,380,000	H15.3.24	設計図書を見直す必要が生じたことによる設計変更のため。	妥当	なし	－
10	法務省	大臣官房会計課	出入国審査総合管理システム２号機賃借	随意契約	1,149,135,120	H11.4.1	15,843,240	H11.12.24	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
11	法務省	和歌山刑務所	和歌山刑務所庁舎・処遇管理棟等新営（建築）工事	一般競争入札	1,102,500,000	H11.9.21	15,750,000	H12.10.20	当初の設計図書と異なる施工条件が発生したことによる設計変更のため。	妥当	なし	－
12	法務省	大臣官房施設課	平成１１年度大分少年院庁舎等新営（建築）工事	一般競争入札	1,102,500,000	H12.2.25	196,906,500	H13.2.27	設計図書を見直す必要が生じたことによる設計変更のため。	妥当	なし	－
13	法務省	大阪法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	1,050,828,660	H13.4.1	1,271,340	H14.1.4	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
14	法務省	大阪法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	1,040,230,800	H14.4.1	5,241,180	H15.2.28	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
15	法務省	大臣官房会計課	出入国審査総合管理システム用ホストコンピュータ（２号機）賃借	随意契約	1,008,000,000	H13.4.2	136,080	H13.10.24	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
16	法務省	大臣官房会計課	出入国審査総合管理システム用ホストコンピュータ（２号機）賃借	随意契約	1,006,905,060	H14.4.1	56,332,500	H14.10.1	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
17	法務省	大臣官房会計課	出入国審査総合管理システム用ホストコンピュータ（２号機）賃借	随意契約	999,632,340	H15.4.1	54,837,385	H15.10.15	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
18	法務省	大臣官房会計課	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	973,487,340	H13.4.2	49,844,082	H13.9.3	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
19	法務省	大臣官房会計課	出入国審査総合管理システム用ホストコンピュータ（１号機）賃借	随意契約	926,107,056	H12.4.3	1,083,390	H12.12.11	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
20	法務省	大臣官房施設課	東京入国管理局庁舎新営（電気設備）第１期工事	一般競争入札	924,000,000	H13.1.12	11,760,000	H14.10.21	設計図書を見直す必要が生じたことによる設計変更のため。	妥当	なし	－
21	法務省	大臣官房会計課	在留資格審査事務支援システム用機器賃借	随意契約	896,720,580	H12.4.3	10,328,955	H13.2.9	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
22	法務省	大臣官房会計課	在留資格審査事務支援システム用機器賃借	随意契約	894,497,940	H14.4.1	3,749,130	H14.4.12	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
23	法務省	横浜地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	882,352,800	H13.4.2	12,665,625	H13.12.10	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
24	法務省	大臣官房会計課	在留資格審査事務支援システム用機器賃借	随意契約	878,362,380	H13.4.2	9,846,900	H13.11.6	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
25	法務省	大臣官房会計課	出入国審査総合管理システム１号機賃借	随意契約	841,680,000	H11.4.1	38,607,492	H11.11.17	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
26	法務省	大臣官房会計課	在留資格審査事務支援システム用機器賃借	随意契約	831,838,140	H11.4.1	18,935,070	H11.12.20	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
27	法務省	神戸地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	827,925,840	H13.4.2	24,794,280	H13.9.28	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
28	法務省	加古川学園	加古川学園・播磨学園新営（電気）工事	一般競争入札	826,350,000	H14.11.1	43,062,600	H15.10.22	設計図書を見直す必要が生じたことによる設計変更のため。	妥当	なし	－
29	法務省	大臣官房施設課	平成１１年度岡山少年院庁舎等新営（建築）工事	一般競争入札	819,000,000	H12.4.18	196,770,000	H12.12.22	当初の設計図書と異なる施工条件が発生したことによる設計変更のため。	妥当	なし	－
30	法務省	神戸地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	800,732,520	H14.4.1	15,186,360	H15.2.28	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
31	法務省	前橋刑務所	前橋刑務所収容棟等新営工事	一般競争入札	796,950,000	H14.3.25	111,720,000	H16.3.11	当初の設計図書と異なる施工条件が発生したことによる設計変更のため。	妥当	なし	－
32	法務省	札幌刑務所	札幌拘置支所庁舎棟等（機械設備）新営工事	一般競争入札	745,500,000	H11.10.25	59,619,000	H12.12.7	設計図書を見直す必要が生じたことによる設計変更のため。	妥当	なし	－
33	法務省	大臣官房施設課	帯広法務総合庁舎新営（建築）工事	一般競争入札	729,750,000	H12.10.10	2,625,000	H13.8.28	当初の設計図書と異なる施工条件が発生したことによる設計変更のため。	妥当	なし	－
34	法務省	大臣官房施設課	東京入国管理局第二分庁舎（仮称）新営（電気設備）工事	一般競争入札	714,000,000	H14.9.24	305,550,000	H15.11.26	設計図書を見直す必要が生じたことによる設計変更のため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払を発生ため防ぐために講ずべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
35	法務省	千葉刑務所	千葉刑務所収容棟等新営（建築）工事	一般競争入札	711,900,000	H13.7.14	93,607,000	H14.8.9	当初の設計図書と異なる施工条件が発生したことによる設計変更のため及び設計図書を見直す必要が生じたことによる設計変更のため。	妥当	なし	－
36	法務省	加古川刑務所	加古川刑務所収容棟等新営（建築）工事	一般競争入札	708,750,000	H14.10.2	12,495,000	H15.3.17	当初の設計図書と異なる施工条件が発生したことによる設計変更のため。	妥当	なし	－
37	法務省	大分刑務所	大分刑務所収容棟等新営（建築）工事	随意契約	682,500,000	H15.3.25	138,075,000	H16.3.9	当初の設計図書と異なる施工条件が発生したことによる設計変更のため。	妥当	なし	－
38	法務省	山形刑務所	山形刑務所収容棟等新営（建築）工事	一般競争入札	682,500,000	H15.3.26	257,145,000	H16.3.24	当初の設計図書と異なる施工条件が発生したことによる設計変更のため及び設計図書を見直す必要が生じたことによる設計変更のため。	妥当	なし	－
39	法務省	大臣官房施設課	東京入国管理局庁舎新営（機械設備）第１期工事	一般競争入札	680,400,000	H13.1.22	3,255,000	H14.8.29	設計図書を見直す必要が生じたことによる設計変更のため。	妥当	なし	－
40	法務省	大臣官房施設課	東京入国管理局第二分庁舎（仮称）新営（機械設備）工事	一般競争入札	672,000,000	H14.9.24	129,465,000	H15.11.26	設計図書を見直す必要が生じたことによる設計変更のため。	妥当	なし	－
41	法務省	大臣官房施設課	栃木刑務所単独・共同室棟等新営（建築）工事	一般競争入札	661,500,000	H13.8.21	346,500	H14.3.4	当初の設計図書と異なる施工条件が発生したことによる設計変更のため。	妥当	なし	－
42	法務省	千葉地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	653,856,000	H15.4.1	9,378,705	H16.1.30	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
43	法務省	静岡地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約（登記所）	随意契約	457,299,360	H13.4.2	374,640	H13.12.3	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
44	法務省	京都地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	440,478,360	H13.4.5	12,988,815	H14.1.4	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
45	法務省	長野地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	432,237,225	H15.4.1	9,010,890	H15.12.25	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
46	法務省	大臣官房会計課	カード式印鑑間接証明処理システム機器賃借	随意契約	430,157,474	H15.4.1	30,013,779	H15.12.2	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
47	法務省	千葉地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	408,098,880	H11.4.1	3,643,710	H11.12.1	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
48	法務省	大臣官房会計課	旅券自動読取装置賃借	随意契約	404,030,726	H15.4.1	1,031,772	H15.11.10	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
49	法務省	大臣官房会計課	カード式印鑑間接証明処理システム機器賃借	随意契約	401,810,782	H14.4.1	19,531,840	H14.12.18	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
50	法務省	大臣官房会計課	カード式印鑑間接証明処理システム機器賃借	随意契約	393,608,124	H13.4.2	280,161	H13.12.18	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
51	法務省	静岡地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約（登記所）	随意契約	380,781,555	H12.4.3	3,677,520	H13.2.1	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
52	法務省	大臣官房会計課	旅券自動読取装置賃借	随意契約	337,995,756	H13.4.2	9,996,000	H13.9.18	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
53	法務省	鮫幸地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	337,542,660	H13.4.2	12,399,240	H13.12.28	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
54	法務省	熊本地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	315,536,760	H13.4.2	4,134,480	H13.12.25	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
55	法務省	大臣官房会計課	退去強制手続支援システム賃借	随意契約	315,323,820	H14.4.1	8,995,455	H14.10.15	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
56	法務省	大臣官房会計課	退去強制手続支援システム賃借	随意契約	307,731,060	H13.4.2	4,572,330	H13.9.27	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
57	法務省	大臣官房会計課	カード式印鑑間接証明処理システム機器賃借	随意契約	304,614,030	H12.4.3	44,814,525	H12.12.21	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
58	法務省	大臣官房会計課	旅券自動読取装置賃借	随意契約	297,339,537	H14.4.1	120,582,210	H14.9.17	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
59	法務省	静岡地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約（登記所）	随意契約	294,600,600	H11.4.1	23,702,490	H11.10.1	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
60	法務省	高知地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	278,858,160	H15.4.1	14,726,040	H16.1.30	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
61	法務省	富山地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	276,566,220	H12.4.3	1,258,635	H13.1.9	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
62	法務省	徳島地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	273,459,060	H12.4.3	220,500	H12.10.12	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
63	法務省	長野地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	268,267,440	H13.4.2	18,112,500	H13.11.1	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
64	法務省	鹿児島地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	265,876,380	H14.4.1	2,037,630	H15.2.28	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
65	法務省	富山地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	264,002,760	H13.4.2	351,225	H14.2.1	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
66	法務省	高松法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	263,592,200	H14.4.1	572,260	H15.3.1	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
67	法務省	福島地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	260,420,580	H13.4.2	2,336,145	H14.2.1	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
68	法務省	奈良地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	255,424,680	H15.4.1	2,463,930	H15.12.26	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
69	法務省	大臣官房会計課	供託事務処理システム等機器賃借	随意契約	247,891,056	H15.4.1	13,973,058	H15.12.2	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
70	法務省	大臣官房会計課	退去強制手続支援システム賃借	随意契約	245,093,940	H11.4.1	25,892,265	H11.12.20	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
71	法務省	鹿児島地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	244,147,680	H11.4.1	15,288,000	H12.3.1	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
72	法務省	那覇地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	244,077,120	H15.4.1	2,169,090	H15.12.26	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
73	法務省	津地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	243,822,600	H14.4.1	618,555	H14.12.1	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
74	法務省	大分地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	242,572,680	H14.4.1	16,272,795	H15.1.31	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
75	法務省	大分地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	233,510,760	H13.4.2	1,933,365	H14.2.1	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払を発生させないために講ずべき措置	左の措置が可能であった場合の損害賠償及び責任の所在
76	法務省	大臣官房会計課	出入国審査用端末機（ＯＫＩＴＡＣ－８３００）賃借	随意契約	230,189,211	H11.4.1	25,923,544	H11.9.29	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
77	法務省	山口地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約（登記所）	随意契約	229,446,000	H14.4.1	3,599,925	H14.12.26	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
78	法務省	盛岡地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	229,333,230	H15.4.1	5,433,960	H16.1.30	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
79	法務省	大津地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	227,440,080	H15.4.1	4,911,585	H15.12.26	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
80	法務省	長野地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	222,048,855	H12.4.1	11,728,500	H12.12.25	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
81	法務省	山形地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	219,692,340	H15.4.1	8,494,290	H16.1.7	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
82	法務省	津地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	203,312,340	H13.4.2	24,240,090	H13.10.1	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
83	法務省	水戸地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	202,983,480	H14.4.1	13,541,115	H15.2.28	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
84	法務省	大津地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	187,335,540	H14.4.1	1,762,320	H14.8.1	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
85	法務省	佐賀地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	186,667,740	H13.4.2	2,144,100	H14.1.4	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
86	法務省	大臣官房会計課	クライアント・サーバ方式による検務電算システム用機器賃借（平成１２年度整備分）	随意契約	180,603,360	H14.4.1	315,336	H15.2.28	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
87	法務省	大臣官房会計課	旅券自動読取装置賃借	随意契約	178,383,240	H11.4.1	58,113,090	H11.9.22	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
88	法務省	大臣官房会計課	クライアント・サーバ方式による検務電算システム用機器賃借（平成１３年度整備分）	随意契約	175,140,000	H14.4.1	91,875	H15.2.28	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
89	法務省	高知地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	171,118,080	H11.4.1	7,163,730	H11.10.5	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
90	法務省	奈良地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	167,179,320	H11.4.1	5,208,840	H11.8.24	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
91	法務省	大臣官房会計課	ホストコンピュータオペレータ運用管理業務一式	随意契約	166,950,000	H15.4.1	9,660,000	H15.7.8	新たなシステムの追加により、運用管理業務の範囲が拡大したため。	妥当	なし	－
92	法務省	高知地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	164,865,960	H13.4.2	20,738,655	H14.1.4	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
93	法務省	奈良地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	164,094,840	H13.4.1	3,200,715	H14.3.2	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
94	法務省	那覇地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	159,165,720	H14.4.1	9,372,510	H15.2.11	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
95	法務省	大臣官房会計課	出入国審査総合管理システム用機器賃借	随意契約	156,746,856	H14.4.1	20,720,826	H14.9.18	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
96	法務省	大臣官房会計課	出入国審査総合管理システム用機器賃借	随意契約	149,204,256	H13.4.2	4,733,638	H13.9.18	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
97	法務省	大津地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	148,499,820	H13.4.2	23,193,555	H14.3.1	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
98	法務省	大臣官房会計課	出入国審査総合管理システム用機器賃借	随意契約	148,359,540	H12.4.3	140,786	H13.1.22	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
99	法務省	長野地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	145,325,880	H11.4.1	26,587,260	H11.12.27	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
100	法務省	秋田地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	143,374,140	H14.4.1	22,711,500	H14.8.30	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
101	法務省	松江地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	138,022,920	H14.4.1	8,901,900	H14.7.1	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
102	法務省	函館地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	135,211,860	H12.4.3	8,264,760	H12.7.31	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
103	法務省	大臣官房会計課	新型デジタル無線装置賃借	随意契約	128,889,552	H15.4.1	15,477,348	H15.10.23	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
104	法務省	福島地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	109,076,940	H14.4.1	1,344,000	H14.6.1	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
105	法務省	鳥取地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約（分室）	随意契約	104,650,560	H12.4.3	15,041,250	H12.10.27	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
106	法務省	旭川地方法務局	登記部門及び旭川東出張所における電子計算機の賃貸借及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	101,729,880	H13.4.2	8,555,190	H14.2.1	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
107	法務省	大臣官房会計課	外国人出入国情報システム用機器賃借	随意契約	101,251,752	H15.6.30	1,633,905	H15.12.11	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
108	法務省	秋田地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	100,725,660	H12.4.3	3,548,685	H13.3.26	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
109	法務省	長野地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	98,516,880	H12.4.1	57,750	H12.8.1	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
110	法務省	那覇地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	97,786,710	H14.4.1	1,512,000	H14.11.11	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
111	法務省	山形地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	97,443,360	H13.4.2	2,773,470	H14.3.1	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
112	法務省	神戸地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	97,327,440	H14.4.1	201,600	H15.1.31	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
113	法務省	青森地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	97,230,420	H14.4.1	7,501,410	H14.8.30	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
114	法務省	長野地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	96,859,350	H11.4.1	98,673,750	H11.12.27	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
115	法務省	山形地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	96,321,960	H12.4.3	654,150	H12.9.1	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
116	法務省	青森地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	95,264,820	H13.4.2	1,638,000	H13.5.30	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
117	法務省	那覇地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	94,365,180	H13.4.1	32,524,460	H13.7.31	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
118	法務省	松江地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	93,232,440	H13.4.1	22,609,440	H13.10.1	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
119	法務省	大臣官房会計課	犯歴システム用機器賃借	随意契約	91,712,880	H15.4.1	6,687,450	H16.1.8	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
120	法務省	水戸地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	91,711,515	H14.4.1	504,000	H14.12.2	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
121	法務省	奈良地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	91,627,200	H14.4.1	918,750	H14.8.12	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
122	法務省	釧路地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	91,158,480	H14.4.1	2,000,250	H15.1.31	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
123	法務省	秋田地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	90,691,020	H14.4.1	148,050	H15.2.28	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
124	法務省	高知地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	81,881,730	H11.4.1	27,259,680	H11.9.27	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
125	法務省	熊本地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	81,688,320	H11.4.1	27,041,595	H11.9.30	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
126	法務省	大臣官房会計課	犯歴システム用機器賃借	随意契約	77,355,180	H14.4.1	1,196,475	H15.2.28	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
127	法務省	山口地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約（分室）	随意契約	76,243,230	H11.4.1	77,848,785	H11.10.1	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
128	法務省	大臣官房会計課	電子認証システム用機器賃借	随意契約	73,219,230	H15.4.1	92,400	H15.10.24	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
129	法務省	大臣官房会計課	犯歴システム用機器賃借	随意契約	68,040,000	H13.4.2	2,328,795	H13.12.17	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
130	法務省	釧路地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	67,694,760	H14.4.1	13,133,085	H15.1.31	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
131	法務省	東京法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約（分室下期分）	随意契約	66,807,090	H13.4.1	1,262,310	H14.2.1	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
132	法務省	大臣官房会計課	出入国審査総合管理システム用携帯型旅券自動読取装置賃借	随意契約	64,260,000	H15.4.1	703,080	H16.1.8	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
133	法務省	横浜地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	62,966,610	H12.10.11	72,660	H12.12.1	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
134	法務省	福岡法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	59,375,610	H12.9.25	647,220	H12.12.1	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
135	法務省	大津地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	57,561,840	H11.4.1	26,395,110	H11.10.1	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
136	法務省	津地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	57,060,360	H11.4.1	30,904,125	H12.2.1	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
137	法務省	福島地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	56,911,680	H12.9.22	97,860	H13.2.26	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
138	法務省	旭川地方法務局	分室における電子計算機の賃貸借及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	56,181,510	H12.4.3	1,815,660	H12.8.1	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
139	法務省	長野地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	55,304,550	H13.4.2	586,950	H13.11.1	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
140	法務省	高知地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	55,165,950	H12.9.29	192,360	H13.3.1	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
141	法務省	長崎地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約（分室）	随意契約	55,157,130	H12.10.3	97,860	H13.3.1	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
142	法務省	青森地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	55,134,450	H12.4.3	58,800	H12.7.31	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
143	法務省	宮崎地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	55,003,410	H13.4.2	70,455	H13.8.24	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
144	法務省	高知地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	54,992,700	H12.4.1	57,750	H12.7.4	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
145	法務省	松山地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	54,972,540	H13.4.2	2,772,000	H13.6.27	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
146	法務省	宮崎地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	54,582,570	H12.10.3	42,420	H13.1.10	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
147	法務省	福島地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	54,358,080	H13.10.1	518,070	H14.3.1	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
148	法務省	富山地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	53,853,660	H13.4.2	76,545	H13.9.3	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
149	法務省	富山地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	53,432,820	H12.10.3	42,420	H13.1.9	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
150	法務省	津地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	52,328,430	H12.10.1	97,860	H13.3.1	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
151	法務省	鳥取地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約（登記所）	随意契約	52,312,680	H13.4.2	1,512,945	H13.7.5	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
152	法務省	佐賀地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	51,874,200	H12.9.22	45,570	H13.1.31	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の必当性	追加支払の発生を防ぐために講ずべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害賠償（円）及び責任の所在
153	法務省	熊本地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	51,272,550	H12.10.2	186,060	H12.12.28	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
154	法務省	水戸地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	51,034,410	H12.10.5	97,860	H13.3.1	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
155	法務省	那覇地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	50,932,980	H13.4.1	256,095	H13.6.26	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
156	法務省	釧路地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	50,828,400	H13.4.2	3,035,760	H13.11.30	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
157	法務省	秋田地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	50,517,810	H12.9.28	97,860	H13.2.27	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
158	法務省	大分地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	50,516,550	H12.9.28	100,590	H13.3.1	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
159	法務省	大津地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	50,406,930	H12.9.29	192,360	H13.3.1	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
160	法務省	那覇地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	50,345,820	H12.4.1	97,860	H13.3.1	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
161	法務省	山形地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	50,304,870	H12.10.2	129,360	H13.3.1	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
162	法務省	松江地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	50,226,750	H12.9.29	97,860	H13.2.26	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
163	法務省	旭川地方法務局	分室における電子計算機の賃貸借及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	50,135,400	H12.10.2	97,860	H13.3.1	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
164	法務省	京都地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	49,972,860	H12.10.3	97,860	H13.3.1	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
165	法務省	奈良地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	49,909,230	H12.4.1	221,970	H13.1.31	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
166	法務省	奈良地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	49,906,710	H13.4.1	28,875	H14.3.1	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
167	法務省	長崎地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約（分室）	随意契約	49,526,820	H13.10.1	536,760	H13.11.30	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
168	法務省	岐阜地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	49,504,140	H13.10.1	531,510	H13.12.28	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
169	法務省	岐阜地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	49,343,490	H11.10.1	32,748,030	H11.12.27	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
170	法務省	金沢地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	49,231,980	H13.9.28	23,520	H14.1.31	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
171	法務省	水戸地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	49,106,610	H12.4.3	60,900	H12.7.19	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
172	法務省	水戸地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	47,968,200	H12.4.3	30,629,235	H13.3.1	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
173	法務省	松江地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	47,330,640	H11.4.1	1,092,420	H11.12.27	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
174	法務省	秋田地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	47,295,360	H11.4.1	4,263,210	H12.3.1	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
175	法務省	京都地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	46,034,730	H13.10.1	141,750	H14.1.4	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
176	法務省	山口地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約（分室）	随意契約	45,453,240	H13.4.2	702,450	H13.11.26	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
177	法務省	青森地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	45,041,220	H12.4.3	956,340	H12.7.3	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
178	法務省	大分地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	44,898,840	H13.9.28	478,800	H13.10.31	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
179	法務省	山形地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	44,886,240	H13.10.1	133,140	H14.3.1	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
180	法務省	旭川地方法務局	登記部門における電子計算機の賃貸借及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	43,336,440	H12.4.3	2,672,880	H12.8.1	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
181	法務省	大臣官房会計課	新型デジタル無線装置賃借	随意契約	41,578,104	H14.4.1	40,392,702	H15.2.20	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
182	法務省	札幌法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	41,290,830	H13.9.28	258,720	H14.1.28	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
183	法務省	高知地方法務局	不動産登記法第１７条地図作製作業請負	随意契約	40,215,000	H15.5.6	139,486	H15.6.2	不動産登記法第１７条地図作製作業に係る基準点を追加したため。	妥当	なし	－
184	法務省	徳島地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	40,069,890	H13.9.28	289,800	H14.1.31	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
185	法務省	大臣官房会計課	登記情報提供システム機器賃借	随意契約	34,954,920	H13.4.2	5,839,470	H13.9.10	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
186	法務省	東京法務局	不動産複合処理システム等借料	随意契約	32,575,608	H15.4.1	21,988,847	H16.3.1	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
187	法務省	大臣官房会計課	ＰＦＩ方式による新設刑務所整備運営事業に関するアドバイザリー業務	随意契約	31,353,000	H15.10.9	441,000	H16.3.3	国が行うこととしていた土地取得に関し、最も効率的なＰＦＩ事業の実施が可能となる取得方法等について比較検討する必要が生じたため。	妥当	なし	－
188	法務省	大臣官房会計課	電子認証システム用機器賃借	随意契約	29,156,400	H12.4.3	23,977,800	H12.9.21	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
189	法務省	大分地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	26,565,420	H11.10.1	11,302,830	H12.2.1	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
190	法務省	大臣官房会計課	登記情報提供システム機器賃借	随意契約	25,874,100	H12.4.3	5,297,145	H12.8.18	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
191	法務省	旭川地方法務局	分室における電子計算機の賃貸借及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	25,361,280	H13.4.2	122,325	H13.6.1	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び負担の所在
192	法務省	山形地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	23,169,510	H11.10.1	3,975,930	H12.3.1	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
193	法務省	最高検察庁	ホームページＷｅｂシステム構築、機器類の賃貸借及び運用管理業務委託	一般競争入札	22,037,400	H14.4.1	160,496	H14.8.1	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
194	法務省	横浜地方法務局	登記情報システム用電子計算機の借入及びプログラムプロダクトの使用権許諾に関する契約	随意契約	20,393,208	H15.4.1	14,669,646	H15.12.26	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
195	法務省	大臣官房会計課	クライアント・サーバ方式による検務電算システム用機器賃借（平成１２年度整備分）	随意契約	20,352,900	H14.4.1	114,135	H15.2.28	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
196	法務省	千葉地方法務局	不動産登記複合処理システム一式借料	随意契約	20,188,320	H15.4.1	3,725,298	H16.2.27	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
197	法務省	東京法務局	不動産複合処理システム等借料	随意契約	19,807,260	H14.4.1	4,182,909	H15.2.28	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
198	法務省	大臣官房会計課	クライアント・サーバ方式による検務電算システム用機器賃借（平成１１年度整備分）	随意契約	19,530,000	H12.4.3	480,025	H12.8.24	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
199	法務省	札幌法務局	電子計算機の賃貸借及びソフトウェアの提供に関する契約	随意契約	14,014,188	H15.4.1	8,219,305	H15.12.26	業務遂行のために所要の機器等の増設を行ったため。	妥当	なし	－
外務省												
1	外務省	在インドネシア日本国大使館	事務所新営第二期工事	随意契約	2,002,933,000	H13.4.3	6,692,351	H14.3.20	当初予期し得なかった事情の変化等により契約変更が必要となったため。	妥当	なし	－
2	外務省	在カンボジア日本国大使館	事務所及び公邸新営第三期工事	随意契約	1,557,380,720	H13.4.2	27,927,000	H13.6.1	当初予期し得なかった事情の変化等により契約変更が必要となったため。	妥当	なし	－
3	外務省	在ポーランド日本国大使館	事務所及び公邸新営第二期工事	随意契約	1,255,710,127	H11.4.2	94,912,809	H12.3.10	当初予期し得なかった事情の変化等により契約変更が必要となったため。	妥当	なし	－
4	外務省	在インドネシア日本国大使館	事務所新営第三期工事	随意契約	1,252,513,000	H14.4.1	39,894,000	H15.1.21	当初予期し得なかった事情の変化等により契約変更が必要となったため。	妥当	なし	－
5	外務省	大臣官房	平成１２年度国際メディアセンター設置に係る名護市行政施設の改修その他工事	一般競争入札	997,500,000	H12.4.3	20,013,000	H12.6.8	設計書変更に伴い追加経費が生じたため。	妥当	なし	－
6	外務省	在ロシア日本国大使館	事務所新営第二期工事	随意契約	784,753,303	H14.9.13	120,253,475	H15.2.25	当初予期し得なかった事情の変化等により契約変更が必要となったため。	妥当	なし	－
7	外務省	在タンザニア日本国大使館	公邸新営第二期工事	随意契約	669,475,000	H14.4.1	7,137,000	H14.12.16	当初予期し得なかった事情の変化等により契約変更が必要となったため。	妥当	なし	－
8	外務省	大臣官房	平成１４年度デジタル通信ネットワーク回線及び機器の賃貸借	随意契約	427,987,488	H14.4.1	9,372,220	H14.10.1	平成１３年度までに回線及び機器が未設置の公館に対する設置を推進する中で現地通信業者の準備の進捗により設置公館が増加したため。	妥当	なし	－
9	外務省	大臣官房	平成１４年度本庁舎他警備業務委託	一般競争入札	205,800,000	H14.4.1	415,677	H14.7.1	警備強化の必要性から警備員の増強を図ったため。	妥当	なし	－
10	外務省	大臣官房	平成１１年度在外経理事務処理用多機能端末機器賃貸借	随意契約	156,918,300	H11.4.1	2,774,100	H11.12.2	次期システム導入時期に合わせ一部機器の再借り上げの必要が生じたため。	妥当	なし	－
11	外務省	大臣官房	平成１３年度デジタル通信ネットワーク回線及び機器の賃貸借	随意契約	153,881,748	H13.4.2	204,500,591	H14.3.1	平成１２年度までに回線及び機器が未設置の公館に対する設置を推進する中で現地通信業者の準備の進捗により設置公館が増加したため。	妥当	なし	－
12	外務省	大臣官房	平成１５年度庁舎移転作業	指名競争入札	129,360,000	H15.8.14	2,940,000	H15.12.25	移転日程変更に伴い、深夜、祝祭日に作業を実施したことにより追加経費が生じたため。	妥当	なし	－
13	外務省	大臣官房	平成１３年度在外公館維持管理技術者派遣業務	随意契約	124,229,765	H13.4.9	7,690,395	H13.12.18	在外公館の維持管理等のための技術者派遣先公館が追加されたため。	妥当	なし	－
14	外務省	大臣官房	平成１２年度在外公館維持管理技術者派遣業務	随意契約	101,816,590	H12.5.11	14,476,955	H12.7.17	在外公館の維持管理等のための技術者派遣先公館が追加されたため。	妥当	なし	－
15	外務省	大臣官房	平成１３年度本庁舎他警備業務委託	一般競争入札	93,403,800	H13.4.2	58,850,171	H13.12.21	庁舎仮移転に伴う警備範囲の拡大により警備員の増強を図ったため。	妥当	なし	－
16	外務省	大臣官房	平成１２年度本庁舎他警備業務委託	随意契約	92,345,400	H12.4.3	2,425,080	H12.11.30	警備強化の必要性から警備員の増強を図ったため。	妥当	なし	－
17	外務省	大臣官房	平成１１年度在外オンラインサービス用多機能端末機器賃貸借	随意契約	49,568,667	H11.4.1	1,618,200	H11.12.8	次期システム導入時期に合わせ一部機器の再借り上げの必要性が生じたため。	妥当	なし	－
18	外務省	大臣官房	平成１５年度ホームページの運用業務委託	随意契約	43,929,270	H15.4.1	5,766,547	H15.12.10	国民からの閲覧要求の増大に対応するため回線の増設を図ったため。	妥当	なし	－
19	外務省	大臣官房	平成１１年度外交記録文書のマイクロフィルム化	随意契約	40,425,000	H11.4.30	3,436,125	H12.3.15	国民各層の情報公開の関心の高まりを受け追加的に外交記録文書のマイクロフィルム化を行ったため。	妥当	なし	－
20	外務省	大臣官房	平成１４年度アジア・太平洋地域向け政府広報ビデオの制作	随意契約	36,620,220	H14.12.10	945,000	H15.2.5	観光誘致政策の推進の観点から一部仕様を追加し制作したため。	妥当	なし	－
21	外務省	大臣官房	平成１５年度日中韓３カ国の競争力比較共同研究に関する調査研究委託	随意契約	22,812,000	H15.4.1	1,471,650	H16.2.2	当初予定した報告会をシンポジウムに変更し研究成果をより確かなものとしたため。	妥当	なし	－
22	外務省	大臣官房	平成１４年度中国における遺棄化学兵器の状況に関する調査委託	一般競争入札	22,050,000	H14.11.25	8,229,269	H15.2.7	現地調査団日程の変更及び現地の気候等現地事情により新規調査の必要性が生じたため。	妥当	なし	－
23	外務省	大臣官房	平成１５年度パソコン運用及び保守支援業務委託	一般競争入札	18,133,500	H15.5.1	1,236,375	H15.12.22	総合的文書管理システムによる行政文書ファイル管理等の更新作業期間に要員１名を増員しシステム等のインストール作業を実施したため。	妥当	なし	－
24	外務省	大臣官房	平成１３年度パソコン運用及び保守支援業務委託	一般競争入札	17,209,500	H13.5.1	1,562,400	H13.12.21	本省及び在外公館におけるパソコン環境拡大に伴い運用及び保守支援体制の強化を図ったため。	妥当	なし	－
25	外務省	大臣官房	平成１４年度在外公館ホームページ専用サーバ維持管理	随意契約	16,285,500	H14.4.1	1,669,500	H14.10.30	在大韓民国日本国大使館のサーバ容量の拡大及び新規１０公館の追加開設のため。	妥当	なし	－
26	外務省	大臣官房	平成１３年度自動車運行管理業務委託	一般競争入札	15,435,000	H13.8.31	2,247,678	H14.1.11	庁舎仮移転に伴い庁舎が分散されたことにより運行車両の増車による追加業務が生じたため。	妥当	なし	－
財務省												
1	財務省	国税庁	国税総合管理（ＫＳＫ）システム本番用電子計算機システム一式の賃貸借	随意契約	36,529,487,759	H14.4.1	426,846,933	H14.12.27	通信回線の統合に伴い通信機器等の増設が必要となったため。	妥当	なし	－
2	財務省	国税庁	国税総合管理（ＫＳＫ）システム本番用電子計算機システム一式の賃貸借	随意契約	34,259,487,766	H13.4.2	534,936,838	H14.2.25	ＫＳＫシステムの全国拡大に伴い機器等の増設が必要となったため。	妥当	なし	－
3	大蔵省	国税庁	国税総合管理（ＫＳＫ）システム本番用電子計算機システム一式の賃貸借	随意契約	27,978,689,652	H11.4.1	1,475,652,910	H12.1.31	ＫＳＫシステムの大阪局拡大に伴い機器等の増設が必要となったため。	妥当	なし	－
4	大蔵省	国税庁	国税総合管理（ＫＳＫ）システム本番用電子計算機システム一式の賃貸借	随意契約	26,228,767,076	H12.4.3	3,563,953,471	H12.11.27	ＫＳＫシステムの名古屋局及び関東信越局の１０署への拡大に伴いホスト機器等の増設が必要となったため。	妥当	なし	－
5	財務省	国税庁	国税総合管理システムの開発	随意契約	6,331,544,815	H15.4.1	547,884,193	H16.2.16	税制改正、機能改善等に対応するために、追加開発が必要となったため。	妥当	なし	－
6	財務省	国税庁	国税総合管理システムの開発	随意契約	4,917,095,393	H13.4.2	33,370,699	H14.3.15	税制改正、機能改善等に対応するために、追加開発が必要となったため。	妥当	なし	－
7	財務省	近畿財務局	舞浜合同宿舎（Ｉ工区）新築工事	一般競争入札	4,053,000,000	H14.9.26	5,226,900	H16.3.12	仕様変更（補載基盤として土壌改良）のため。	妥当	なし	－
8	大蔵省	国税庁	国税総合管理システムの開発	随意契約	3,774,451,312	H12.4.3	243,598,297	H13.3.12	税制改正、機能改善等に対応するために、追加開発が必要となったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害賠償及び責任の所在
9	大蔵省	国税庁	国税総合管理システムの開発	随意契約	3,423,206,031	H11.4.1	194,266,118	H12.2.10	税制改正、機能改善等に対応するために、追加開発が必要となったため。	妥当	なし	－
10	財務省	関東財務局	国有財産の維持・管理に関する事務にかかる業務委託	随意契約	1,906,965,427	H13.4.2	200,829,111	H14.3.14	業務委託財産の増加・変更が必要となったため。	妥当	なし	－
11	財務省	関東財務局	深川住宅新築工事	一般競争入札	1,890,000,000	H14.2.6	34,587,000	H15.11.25	設計変更（１層２段の自走式駐車場の目隠しパネル、階段の位置の変更）のため。	妥当	なし	－
12	財務省	関東財務局	国有財産の維持・管理に関する事務にかかる業務委託	随意契約	1,881,625,500	H14.4.1	825,831,500	H15.3.20	業務委託財産の増加、変更が必要となったため。	妥当	なし	－
13	財務省	大臣官房会計課	予算編成事務電算処理システム開発及び維持管理	随意契約	1,864,630,173	H14.4.1	27,218,184	H15.2.7	今年度新たに要望のあった改善業務につき、早急に対応すべきもの等のシステム開発・変更等の実施を行ったため。	妥当	なし	－
14	財務省	近畿財務局	舞浜合同宿舎（Ｈ工区）新築工事	一般競争入札	1,816,500,000	H14.12.25	12,936,000	H16.3.20	仕様変更（防煙壁の設置）のため。	妥当	なし	－
15	財務省	大臣官房会計課	予算編成事務電算処理システムの開発及び維持管理	随意契約	1,573,381,047	H15.4.1	198,069,984	H16.2.10	今年度新たに要望のあった改善業務につき、早急に対応すべきもの等のシステム開発・変更等の実施を行ったため。	妥当	なし	－
16	大蔵省	関東財務局	紀尾井町住宅新築工事	随意契約	1,431,150,000	H12.9.4	22,701,000	H13.12.10	仕様変更（コンクリート基礎の発見に伴い撤去）のため。	妥当	なし	－
17	大蔵省	関東財務局	西原住宅新築工事	随意契約	1,380,750,000	H12.3.14	99,430,977	H13.8.6	仕様変更（防空壕の発見に伴い埋め戻し）のため。	妥当	なし	－
18	財務省	大臣官房会計課	予算編成事務電算処理システムの開発及び維持管理	随意契約	1,298,668,077	H13.4.2	256,061,022	H14.1.10	独立行政法人に係る予算書及び公務員制度改革大綱の対応等が必要となったため。	妥当	なし	－
19	財務省	横浜税関	通関情報総合判定システムセンタプログラムの使用、運用管理及び運用に係る建物とその付帯設備の使用契約	随意契約	1,228,683,972	H15.4.1	357,284,185	H16.3.25	業務内容の変更によるプログラム改変のため。	妥当	なし	－
20	財務省	横浜税関	通関情報総合判定システムセンタプログラムの使用、運用管理及び運用に係る建物とその付帯設備の使用契約	随意契約	1,228,683,972	H14.4.1	200,902,837	H15.1.6	業務内容の変更によるプログラム改変のため。	妥当	なし	－
21	大蔵省	北陸財務局	平和宿舎Ｂ22号棟新築工事	一般競争入札	1,210,650,000	H11.11.22	10,500,000	H13.2.14	仕様変更（外構工事変更等）のため。	妥当	なし	－
22	財務省	横浜税関	通関情報総合判定システムセンタプログラムの使用、運用管理及び運用に係る建物とその付帯設備の使用契約	随意契約	1,187,023,020	H13.4.2	73,907,220	H14.2.1	業務内容の変更によるプログラム改変のため。	妥当	なし	－
23	財務省	関東財務局	老松住宅新築工事	随意契約	1,165,500,000	H14.3.26	7,171,500	H15.4.1	仕様変更（地中障害物の発見に伴い撤去）のため。	妥当	なし	－
24	大蔵省	大臣官房会計課	予算編成事務電算処理システム開発及び維持管理	随意契約	1,068,445,906	H12.4.3	280,018,872	H12.12.20	本年度における開発・改善作業の進捗状況を踏まえて当初計画スケジュールの見直しを行った結果、その一部について次の段階へ移行することが適当と認められる項目等があったため。	妥当	なし	－
25	大蔵省	横浜税関	コンテナ貨物大型X線検査場建設工事	一般競争入札	1,050,000,000	H12.5.8	37,665,395	H14.12.6	設計変更のため（測量データと着工後の状況相違等）。	妥当	なし	－
26	大蔵省	横浜税関	通関情報総合判定システムセンタプログラムの使用、運用管理及び運用に係る建物とその付帯設備の使用契約	随意契約	1,017,156,924	H12.4.3	27,312,708	H13.1.11	業務内容の変更によるプログラム改変のため。	妥当	なし	－
27	財務省	東京税関	コンテナ検査センター建設工事	一般競争入札	992,250,000	H14.4.26	50,190,000	H14.12.19	設計変更のため（測量データと着工後の状況相違等）。	妥当	なし	－
28	財務省	名古屋税関	名古屋税関清水税関支署コンテナ貨物大型Ｘ線検査場（仮称）建設工事	一般競争入札	987,000,000	H15.5.6	85,050,000	H16.2.24	設計変更のため（測量データと着工後の状況相違等）。	妥当	なし	－
29	財務省	門司税関	門司税関コンテナ貨物大型Ｘ線検査場（仮称）建設工事	一般競争入札	969,150,000	H15.5.6	63,945,000	H15.12.2	設計変更のため（測量データと着工後の状況相違等）。	妥当	なし	－
30	財務省	近畿財務局	国有財産の維持管理に関する事務に係る業務委託契約	随意契約	945,233,789	H13.4.2	38,234,797	H14.2.1	業務委託財産の増加、変更が必要となったため。	妥当	なし	－
31	財務省	大阪税関	コンテナ検査センター	一般競争入札	924,000,000	H13.4.27	32,130,000	H13.10.26	設計変更のため（測量データと着工後の状況相違等）。	妥当	なし	－
32	財務省	神戸税関	神戸税関コンテナ貨物大型エックス線検査場（仮称）建設工事	一般競争入札	924,000,000	H13.4.26	118,650,000	H13.12.4	設計変更のため（測量データと着工後の状況相違等）。	妥当	なし	－
33	財務省	大臣官房会計課	主計局電子計算機システム機器等の賃貸借	随意契約	909,648,180	H13.4.2	5,292,000	H13.8.31	端末機ソフト「ＥＸＣＥＬ及びＷＯＲＤ」のバージョンアップを行う必要があったため。	妥当	なし	－
34	財務省	北海道財務局	室蘭入江住宅（７０２棟）新築工事	一般競争入札	887,250,000	H15.2.3	5,544,000	H15.12.22	設計変更（支持地盤による杭工事の変更・市指示による火災報知設備の変更）のため。	妥当	なし	－
35	財務省	福岡財務支局	西町住宅３号棟新築工事	一般競争入札	829,500,000	H14.9.13	5,720,400	H15.11.25	設計変更（土留擁壁基礎の地盤改良工法の一部変更）のため。	妥当	なし	－
36	財務省	横浜税関	通関情報総合判定システムセンタ機器等の賃貸借契約	随意契約	825,449,256	H15.4.1	1,240,508	H15.11.4	人事異動に伴い現員数の増加による必要台数が予定を上回ったことから、機器の追加を行ったため。	妥当	なし	－
37	財務省	東京税関	税関手続申請システム機器賃貸借	随意契約	804,056,400	H14.4.1	1,557,928	H15.3.13	人事異動に伴い現員数の増加による必要台数が予定を上回ったことから、機器の追加を行ったため。	妥当	なし	－
38	財務省	横浜税関	通関情報総合判定システムセンタ機器等の賃貸借契約	随意契約	751,864,596	H13.4.2	36,792,330	H13.7.3	人事異動に伴い現員数の増加による必要台数が予定を上回ったことから、機器の追加を行ったため。	妥当	なし	－
39	大蔵省	四国財務局	平成１２年度坂出第２住宅新築工事	一般競争入札	745,500,000	H12.12.8	4,998,000	H13.12.10	仕様変更（地中障害物の発見に伴い撤去）のため。	妥当	なし	－
40	財務省	近畿財務局	国立国会図書館関西館職員宿舎新築工事	一般競争入札	719,250,000	H13.1.16	59,850,000	H14.2.18	仕様変更（火災感知器の設置等）のため。	妥当	なし	－
41	大蔵省	横浜税関	通関情報総合判定システムセンタ機器等の賃貸借契約	随意契約	718,399,128	H12.4.3	2,788,789	H13.1.11	人事異動に伴い現員数の増加による必要台数が予定を上回ったことから、機器の追加を行ったため。	妥当	なし	－
42	財務省	理財局	国債広報に係る広告の制作及び実施委託に係る請負契約	随意契約	713,000,000	H15.5.14	53,602,500	H15.12.26	国債広報について、国民のニーズ及び国債発行計画等の状況を鑑み、広報活動の拡充を図る必要があったため。	妥当	なし	－
43	大蔵省	大臣官房会計課	主計局電子計算機システム機器の賃貸借	一般競争入札	703,500,000	H11.4.9	40,224,240	H11.7.23	中央省庁再編による処理量の増加が見込まれ、システムの増強を行ったため。	妥当	なし	－
44	財務省	関東財務局	新聞広告掲載業務	一般競争入札	683,550,000	H15.4.22	765,450	H15.12.26	売却物件の増加による掲載段数拡大のため。	妥当	なし	－
45	財務省	関東財務局	国有財産総合情報システムの開発に関する請負契約	随意契約	657,405,000	H13.8.1	294,000,000	H14.2.14	システムの機能改善作業が必要となったため。	妥当	なし	－
46	財務省	関東財務局	新聞広告掲載業務	一般競争入札	635,985,000	H13.5.30	22,963,367	H14.3.13	売却物件の増加による掲載段数拡大のため。	妥当	なし	－
47	財務省	東京税関	通関事務総合データ通信システム賃貸借	随意契約	618,240,924	H15.4.1	2,244,861	H15.6.4	人事異動に伴い現員数の増加による必要台数が予定を上回ったことから、機器の追加を行ったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
48	財務省	関東財務局	国有財産総合情報システムの開発及び運用支援に関する請負契約	随意契約	607,005,000	H14.9.30	30,849,000	H15.3.7	システムの機能改善作業が必要となったため。	妥当	なし	－
49	財務省	東海財務局	国有財産の維持・管理に係る業務委託	随意契約	595,954,000	H13.4.2	35,000,000	H14.3.25	業務委託財産の増加、変更が必要となったため。	妥当	なし	－
50	大蔵省	大臣官房会計課	資金運用部電算処理システムの補正及び維持管理	随意契約	577,990,234	H12.4.3	67,933,383	H12.12.15	制度変更等に伴い、システム変更を行ったため。	妥当	なし	－
51	財務省	国税庁	国税総合管理システム賃貸借（端末機等）	一般競争入札	555,691,815	H13.5.25	331,656	H13.11.30	事務要領の変更に伴い卓上プリンタの追加整備が必要となったため。	妥当	なし	－
52	大蔵省	関東財務局	新聞広告掲載業務	一般競争入札	488,250,000	H11.7.16	4,918,000	H12.1.31	売却物件の増加による掲載段数拡大のため。	妥当	なし	－
53	財務省	東海財務局	国有財産の維持・管理に係る業務委託	随意契約	477,583,000	H14.4.1	71,517,000	H15.3.31	業務委託財産の増加、変更が必要となったため。	妥当	なし	－
54	大蔵省	大臣官房会計課	大蔵省共同利用電子計算機システム賃貸借	随意契約	474,352,200	H11.4.1	7,030,800	H11.12.27	業務量の増加及び財投改革に対応するためのシステム開発が増加したため。	妥当	なし	－
55	大蔵省	関東財務局	新聞広告掲載業務	一般競争入札	467,565,000	H12.6.16	51,245,250	H13.3.16	売却物件の増加による掲載段数拡大のため。	妥当	なし	－
56	財務省	東京税関	通関事務総合データ通信システム賃貸借	随意契約	414,815,868	H14.4.1	12,030,511	H15.1.17	人事異動に伴い現員数の増加による必要台数が予定を上回ったことから、機器の追加を行ったため。	妥当	なし	－
57	大蔵省	国税庁	国税庁ＬＡＮシステムの購入	一般競争入札	388,500,000	H12.9.25	2,541,210	H12.11.30	システム詳細設計時にサーバアクセスライセンス数を増加させる必要があったため。	妥当	なし	－
58	財務省	大臣官房会計課	財務省共同利用電子計算機端末機器の賃貸借	随意契約	341,365,920	H15.4.1	2,386,440	H15.9.30	財政融資資金ＬＡＮシステムにおいて、財務局の地方債管理システムのデータを本省に集約するため、データ集約用のサーバを設置する必要があり、データの送受信にかかる必要な周辺機器について設置したこと等のため。	妥当	なし	－
59	大蔵省	国税庁東京国税局	記帳指導等に関する事務委託	随意契約	321,922,000	H11.4.1	3,661,000	H12.1.25	当初契約時に未確定であった委託事項の詳細が、確定したため。	妥当	なし	－
60	財務省	大臣官房会計課	財務省共同利用電子計算機端末機器の賃貸借	随意契約	315,305,088	H14.4.1	19,307,253	H14.9.20	法人企業統計調査及び景気予測調査業務の担当者が増加及び障害発生予防のためネットワーク管理システムを導入する必要があること等のため。	妥当	なし	－
61	財務省	関東財務局	国有財産総合情報システムの開発に関する請負契約	随意契約	283,500,000	H15.9.30	267,540,000	H16.2.12	システムの機能改善作業が必要となったため。	妥当	なし	－
62	財務省	大阪税関	監視艇建造	一般競争入札	280,665,000	H13.12.4	15,529,500	H14.4.8	仕様変更（安全対策等）のため。	妥当	なし	－
63	財務省	東京税関	通関事務総合データ通信システム賃貸借	随意契約	269,939,772	H13.4.2	57,551,625	H14.1.8	人事異動に伴い現員数の増加による必要台数が予定を上回ったことから、機器の追加を行ったため。	妥当	なし	－
64	大蔵省	関東財務局	普通財産システムの開発に関する請負契約	随意契約	269,442,600	H12.1.4	71,103,900	H12.2.1	システムの機能改善作業が必要となったため。	妥当	なし	－
65	財務省	大臣官房会計課	財務省電算機共同利用業務のシステム保守及び支援作業	随意契約	267,418,116	H13.4.2	52,697,442	H14.2.15	給与計算システムの報告書管理システムの構築作業等及びデータテック制度評価機能の開発作業が必要となったため。	妥当	なし	－
66	大蔵省	東京税関	通関事務総合データ通信システム賃貸借	随意契約	266,192,784	H12.4.3	890,936	H13.2.20	人事異動に伴い現員数の増加による必要台数が予定を上回ったことから、機器の追加を行ったため。	妥当	なし	－
67	大蔵省	神戸税関	海上貨物通関情報処理システム利用	随意契約	265,542,000	H11.4.1	14,127,000	H11.10.1	利用期間延長のため（新システムへの移行遅れ等）。	妥当	なし	－
68	財務省	名古屋税関	監視取締支援情報通信システム用機器の購入	一般競争入札	264,915,000	H14.4.23	9,009,000	H14.8.5	人事異動に伴い現員数の増加による必要台数が予定を上回ったことから、機器の追加を行ったため。	妥当	なし	－
69	財務省	大臣官房会計課	ＬＡＮシステム機器等の賃貸借	随意契約	262,139,472	H14.4.1	1,651,449	H14.12.20	電子政府実現のため強力なＩＴの推進が行われ、外部との電子メールを使用した通信の増加及び省内ペーパレス化の進捗により、当初想定を超えたメール使用量が増加したことからディスクアレイを１８ＧＢから３６ＧＢへ変更したため。	妥当	なし	－
70	大蔵省	東京税関	通関事務総合データ通信システム賃貸借	随意契約	260,399,964	H11.4.1	5,266,419	H11.5.12	人事異動に伴い現員数の増加による必要台数が予定を上回ったことから、機器の追加を行ったため。	妥当	なし	－
71	財務省	名古屋税関	名古屋税関監視艇「ふじ」建造工事	一般競争入札	240,135,000	H14.8.1	6,738,900	H15.2.13	仕様変更（安全対策等）のため。	妥当	なし	－
72	財務省	大臣官房会計課	財政融資資金電算機処理システムの補正及び維持管理	随意契約	228,671,425	H13.4.2	125,624,195	H13.9.28	制度変更等に伴い、システム変更を行ったため。	妥当	なし	－
73	財務省	横浜税関	監視艇建造	一般競争入札	219,450,000	H14.7.22	27,429,000	H15.3.5	仕様変更（安全対策等）のため。	妥当	なし	－
74	財務省	大臣官房会計課	財政融資資金電算機処理システム補正及び維持管理	随意契約	216,660,885	H14.4.1	27,070,407	H15.1.22	地方貸付金システムの一部帳表電子化及び債権債務管理業務の補正に係るシステム変更が必要なため。	妥当	なし	－
75	財務省	国税庁東京国税局	記帳指導等に関する事務委託	随意契約	214,950,000	H15.4.1	378,000	H15.12.2	当初契約時に未確定であった委託事項の詳細が、確定したため。	妥当	なし	－
76	財務省	大臣官房会計課	財務省電算機共同利用業務のシステム保守及び支援作業	随意契約	211,836,576	H14.4.1	161,913,444	H15.2.12	内閣府統計との一元化及びデータ提供元のデータ体系の変更等があったため。	妥当	なし	－
77	大蔵省	長崎税関	長崎税関広域監視艇建造工事	一般競争入札	209,160,000	H12.9.8	37,716,000	H12.10.24	仕様変更（安全対策等）のため。	妥当	なし	－
78	大蔵省	名古屋税関	名古屋税関監視艇「はごろも」建造工事	一般競争入札	202,650,000	H12.8.29	28,245,000	H12.11.21	仕様変更（安全対策等）のため。	妥当	なし	－
79	財務省	大臣官房会計課	財務省共同利用電子計算機端末機器の賃貸借	随意契約	199,892,700	H13.4.2	19,467,712	H14.1.21	開発システムの規模拡大及び財政融資資金ＬＡＮシステムにて使用するＡＬＭシステムについて、新金利適用により業務量が過大となることからＣＰＵ性能の増強及び増設を行う必要があるため。	妥当	なし	－
80	大蔵省	大臣官房会計課	資金運用部電算機処理システムの補正及び維持管理	随意契約	198,860,970	H11.4.1	211,640,824	H12.2.1	分析系システムの拡充や財投改革に伴うシステム設計等が必要となったため。	妥当	なし	－
81	財務省	神戸税関	神戸税関１９ｍ監視艇建造工事	一般競争入札	198,576,000	H15.8.6	4,895,310	H16.1.6	仕様変更（安全対策等）のため。	妥当	なし	－
82	財務省	長崎税関	長崎税関監視艇建造工事	一般競争入札	198,450,000	H15.6.27	20,019,300	H15.11.26	仕様変更（安全対策等）のため。	妥当	なし	－
83	財務省	大臣官房会計課	財務省電算機共同利用業務のシステム保守及び支援作業	随意契約	197,884,302	H15.4.1	180,505,626	H15.12.26	財務省行政情報化ＬＡＮシステム等に係る情報セキュリティの確保のための実施規則の改正に伴いセキュリティの強化及び国家公務員給与の全額振込化の推進に伴い、給与振込口座情報の複数化を図ること等に伴いシステム補正が必要となったため。	妥当	なし	－
84	大蔵省	関東財務局	普通財産システムの開発に関する請負契約	随意契約	187,444,425	H12.5.15	428,610,000	H13.2.14	システムの機能改善作業が必要となったため。	妥当	なし	－
85	大蔵省	大臣官房会計課	大蔵省電算機共同利用業務のシステム保守及び各種支援作業	随意契約	186,944,940	H12.4.3	200,925,816	H13.3.1	法人企業統計及び景気予測調査について、政府の進める電子政府政策の一環として統計電子化のための補正予算が手当てされたことから、各システム補正に関する調査分析及び情報収集プロセス構築作業を追加する必要が生じたため。	妥当	なし	－
86	大蔵省	名古屋税関	海上貨物通関情報処理システム利用契約	随意契約	185,880,000	H11.4.1	9,889,000	H11.9.29	利用期間延長のため（新システムへの移行遅れ等）。	妥当	なし	－
87	財務省	大臣官房会計課	財政融資資金電算機処理システムの補正及び維持管理	随意契約	182,872,735	H15.4.1	132,900,170	H16.1.30	地方貸付金の貸付ルールの変更及び財投債の物価連動型国債の発行等に伴いシステムの補正が必要となったため。	妥当	なし	－
88	財務省	門司税関	門司税関監視艇建造工事（すほう代替）	一般競争入札	180,495,000	H13.8.23	14,805,000	H14.1.8	仕様変更（安全対策等）のため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
89	財務省	東京税関	外郵事務電算処理システム機器賃貸借	随意契約	179,008,524	H14.4.1	803,007	H14.6.25	人事異動に伴い現員数の増加による必要台数が予定を上回ったことから、機器の追加を行ったため。	妥当	なし	－
90	大蔵省	大臣官房会計課	ＬＡＮシステム機器等の賃貸借	一般競争入札	178,161,289	H12.5.16	7,168,499	H12.7.17	人事異動に伴い現員数の増加による必要台数が予定を上回ったことから、機器の追加を行ったため。	妥当	なし	－
91	財務省	東京税関	外郵事務電算処理システム機器賃貸借	随意契約	176,658,048	H13.4.2	328,796	H13.11.20	人事異動に伴い現員数の増加による必要台数が予定を上回ったことから、機器の追加を行ったため。	妥当	なし	－
92	大蔵省	国税庁名古屋国税局	記帳指導等に関する事務委託	随意契約	173,585,000	H11.4.1	1,449,000	H12.3.1	当初契約時に未確定であった委託事項の詳細が、確定したため。	妥当	なし	－
93	大蔵省	関東財務局	国有財産情報公開システムの賃貸借契約	一般競争入札	166,950,000	H11.10.1	52,500,000	H12.2.17	システムの機能改善作業に伴い調達機器が増加したため。	妥当	なし	－
94	大蔵省	大臣官房会計課	証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システムの開発	随意契約	164,466,750	H11.5.10	609,000,000	H12.3.30	当初予測していないシステム設計の変更等を行ったため。	妥当	なし	－
95	財務省	大臣官房会計課	貿易統計システム等の補正及び維持管理	随意契約	157,865,652	H15.4.1	6,476,400	H16.2.10	想定外のシステム改変の必要性があったため。	妥当	なし	－
96	大蔵省	国税庁関東信越国税局	記帳指導等に関する事務委託	随意契約	155,540,000	H12.4.1	131,000	H12.12.11	当初契約時に未確定であった委託事項の詳細が、確定したため。	妥当	なし	－
97	大蔵省	大臣官房会計課	主計局電子計算機端末機器の賃貸借	随意契約	151,776,450	H11.4.1	11,051,250	H11.5.25	ＬＡＮシステムにより提供させる機能を享受しているが、ＬＡＮシステムのレベルアップにより、一部使用不可能な機能が発生したため。	妥当	なし	－
98	財務省	大臣官房会計課	税関情報総合提供システムの開発	随意契約	149,642,850	H13.7.26	20,461,980	H13.12.17	関税中央分析所の移転に伴うホームページの改正を行うにあたり、関税中央分析所に蓄積された行政情報を電子的手段により提供することを積極的に推進し、利用者の利便性を考慮し、当該システムの一部として運用することとしたため。	妥当	なし	－
99	財務省	関東財務局	国有財産管理業務委託	一般競争入札	144,900,000	H13.6.29	7,066,500	H14.3.28	業務委託財産の増加、変更が必要となったため。	妥当	なし	－
100	財務省	国税庁関東信越国税局	記帳指導等に関する事務委託	随意契約	143,004,000	H13.4.2	55,000	H13.12.12	当初契約時に未確定であった委託事項の詳細が、確定したため。	妥当	なし	－
101	財務省	神戸税関	神戸税関１７ｍ監視艇建造工事	一般競争入札	139,650,000	H15.8.8	5,575,500	H16.2.2	仕様変更（安全対策等）のため。	妥当	なし	－
102	大蔵省	大臣官房会計課	大蔵省共同利用電子計算機端末機器の賃貸借	随意契約	139,340,880	H11.4.1	20,930,490	H11.10.1	財投改革に伴うサーバの増設及び２０００年問題への対応のため。	妥当	なし	－
103	大蔵省	国税庁仙台国税局	記帳指導等に関する事務委託	随意契約	139,323,000	H11.4.1	494,000	H12.3.27	当初契約時に未確定であった委託事項の詳細が、確定したため。	妥当	なし	－
104	財務省	関東財務局	さいたま新都心合同庁舎１号館警備業務	一般競争入札	137,550,000	H15.4.1	9,435,069	H15.10.12	予期せぬ警備体制を強化しなければならない事態が発生したため。	妥当	なし	－
105	大蔵省	大臣官房会計課	大蔵省共同利用電子計算機端末機器の賃貸借	随意契約	135,901,395	H12.4.3	21,339,360	H12.12.18	財投改革に伴い、必要なサーバの増設を行ったこと等のため。	妥当	なし	－
106	財務省	門司税関	門司税関監視艇建造工事（ちくし代替）	一般競争入札	135,660,000	H13.2.13	48,090,000	H13.3.8	仕様変更（安全対策等）のため。	妥当	なし	－
107	大蔵省	国税庁	国税庁総合オンラインシステムのプログラム開発	随意契約	133,347,375	H12.4.3	9,757,125	H12.10.30	税制改正、機能改善に伴い、追加開発が必要となったため。	妥当	なし	－
108	大蔵省	大臣官房会計課	大蔵省電算機共同利用業務のシステム保守及び支援作業	随意契約	132,222,090	H11.4.1	42,995,295	H12.1.4	制度変更等に伴い、システム変更を行ったため。	妥当	なし	－
109	財務省	関東財務局	さいたま新都心合同庁舎１号館警備業務	一般競争入札	131,250,000	H14.4.1	12,127,500	H14.9.25	予期せぬ警備体制を強化しなければならない事態が発生したため。	妥当	なし	－
110	財務省	東京税関	成田国際空港第１・第２旅客ターミナルビル税関専用部分外清掃	一般競争入札	126,000,000	H14.4.1	386,295	H14.10.31	事務室等の移転のため（ワールドカップ対応等による増員）。	妥当	なし	－
111	財務省	関東財務局	国有財産管理業務委託	一般競争入札	125,475,000	H14.4.1	16,915,500	H15.3.31	業務委託財産の増加、変更が必要となったため。	妥当	なし	－
112	財務省	関東財務局	国有財産管理業務委託契約	一般競争入札	123,900,000	H15.4.11	25,305,000	H16.3.31	業務委託財産の増加、変更が必要となったため。	妥当	なし	－
113	大蔵省	国税庁	ラジオ番組「あなたのための税金相談」の制作及び放送の実施	随意契約	123,614,400	H12.4.3	2,377,200	H13.1.22	関係法律の改正に対応するために、番組の追加制作、放送が必要となったため。	妥当	なし	－
114	財務省	大臣官房会計課	歳入金電子納付システム用機器の賃貸借	随意契約	111,510,000	H15.4.1	452,529	H15.10.1	運用開始後における開発（機能追加に係る開発・試験、本システムの本番運用開始後も引き続いて開発を進めることが求められる自動車保有関係手続ワンストップサービスシステム等の接続システムとの接続試験等）環境に必要な機器の増設を行ったため。	妥当	なし	－
115	大蔵省	大臣官房会計課	予算編成事務電算処理システムの開発及び維持管理	随意契約	105,548,520	H11.4.1	1,330,850,041	H12.2.1	契約期間の延長及び省庁再編対応のためシステム改善を行ったこと等のため。	妥当	なし	－
116	財務省	大臣官房会計課	行政文書情報システム機器等の賃貸借	随意契約	101,338,545	H15.4.1	5,052,495	H15.5.29	次期行政ＬＡＮの更改時期にあわせて調達することとしたことから契約期間を延長したため。	妥当	なし	－
117	財務省	関東財務局	国有財産情報公開システムの開発に関する請負契約	随意契約	98,043,750	H13.8.1	14,385,000	H14.1.31	システムの機能改善作業が必要となったため。	妥当	なし	－
118	財務省	横浜税関	通関事務総合データ通信システム賃貸借料	随意契約	96,842,592	H13.4.2	117,810	H13.5.1	人事異動に伴い現員数の増加による必要台数が予定を上回ったことから、機器の追加を行ったため。	妥当	なし	－
119	大蔵省	国税庁高松国税局	記帳指導等に関する事務委託	随意契約	96,509,000	H11.4.1	3,183,000	H12.3.1	当初契約時に未確定であった委託事項の詳細が、確定したため。	妥当	なし	－
120	財務省	大臣官房会計課	Ｗｉｎｄｏｗｓ版・財務局地方債管理システムの補正及び維持管理	随意契約	96,080,460	H15.4.1	55,740,646	H16.1.30	財政融資資金事務オンラインシステムへの接続及び貸付ルールが変更されたこと等から、システムの改造が必要となったため。	妥当	なし	－
121	大蔵省	横浜税関	通関事務総合データ通信システム賃貸借料	随意契約	91,479,780	H11.4.1	2,092,314	H11.11.8	人事異動に伴い現員数の増加による必要台数が予定を上回ったことから、機器の追加を行ったため。	妥当	なし	－
122	財務省	国税庁	複写処理及びＯＣＲ機能付コンピュータの賃貸借	随意契約	90,374,760	H14.4.1	16,778,895	H15.1.24	カナ文字の読取精度を向上させるために単語照合機能を追加する必要があったため。	妥当	なし	－
123	財務省	関東財務局	横浜第２合同庁舎警備業務	一般競争入札	90,285,300	H14.4.1	2,685,282	H14.9.3	予期せぬ警備体制を強化しなければならない事態が発生したため。	妥当	なし	－
124	財務省	国税庁	記帳指導等に関する委託契約	随意契約	89,736,000	H14.4.1	16,980,000	H14.12.4	当初契約時に未確定であった委託事項の詳細が、確定したため。	妥当	なし	－
125	財務省	大臣官房会計課	情報管理室のプロジェクトに関するコンサルティング業務	随意契約	89,250,000	H15.4.30	87,326,820	H15.8.1	行政情報化ＬＡＮシステムの再構築における計画策定支援について、その次工程業務となる用件定義及び詳細実施スケジュール策定等の支援等を追加する必要があったため。	妥当	なし	－
126	大蔵省	国税庁高松国税局	記帳指導等に関する事務委託	随意契約	88,032,000	H12.4.3	864,000	H13.3.1	当初契約時に未確定であった委託事項の詳細が、確定したため。	妥当	なし	－
127	財務省	国税庁	記帳指導等に関する事務委託	随意契約	85,586,000	H15.4.1	9,025,000	H15.12.2	当初契約時に未確定であった委託事項の詳細が、確定したため。	妥当	なし	－
128	大蔵省	東京税関	通関事務総合データ通信システム（税関ＷＡＮ）総合運用管理業務委託	随意契約	85,522,500	H11.4.1	9,441,600	H11.10.1	運用管理体制変更（２４時間対応）のため。	妥当	なし	－
129	財務省	大臣官房会計課	財務省電子申請システムの手続追加開発	一般競争入札	85,050,000	H15.10.22	18,316,452	H16.2.6	情報公開法に関する手続において、歳入金電子納付システムへの随時納付要求機能等の対応が困難であり、新たに追加・改変作業が必要となったため。	妥当	なし	－
130	財務省	国税庁	記帳指導等に関する事務委託	随意契約	83,822,000	H13.4.2	19,401,000	H13.12.6	当初契約時に未確定であった委託事項の詳細が、確定したため。	妥当	なし	－
131	大蔵省	国税庁	記帳指導等に関する事務委託	随意契約	83,376,000	H12.4.3	18,452,000	H12.12.1	当初契約時に未確定であった委託事項の詳細が、確定したため。	妥当	なし	－
132	大蔵省	国税庁札幌国税局	記帳指導等に関する事務委託	随意契約	83,078,000	H11.4.1	1,176,000	H11.12.22	当初契約時に未確定であった委託事項の詳細が、確定したため。	妥当	なし	－
133	大蔵省	国税庁	記帳指導等に関する事務委託	随意契約	82,820,000	H11.4.1	20,160,000	H12.3.2	当初契約時に未確定であった委託事項の詳細が、確定したため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び負担の所在
134	財務省	国税庁	複写処理及びＯＣＲ機能付コンピュータの賃貸借	随意契約	81,658,500	H13.4.2	8,716,260	H13.11.5	事務処理手順の変更に伴いハブ装置等の増設が必要となったため。	妥当	なし	－
135	財務省	近畿財務局	大阪合同庁舎第２、４号館保安警備業務	随意契約	79,314,732	H14.4.1	1,065,540	H14.12.10	情報公開案内センター設置により、要員１名の追加が必要になったため。	妥当	なし	－
136	財務省	大臣官房会計課	Ｗｉｎｄｏｗｓ版・財務局地方債管理システムの補正及び維持管理	随意契約	77,424,060	H14.4.1	25,186,140	H14.6.21	貸付データのデータベース化及び財務局行政情報化ＬＡＮの部門サーバを兼ねていることにより、サーバへの負荷が増加しているため、障害発生時への対応が困難となっていることから、保守管理業務及び運用管理サービスの委託を追加したため。	妥当	なし	－
137	財務省	東京税関	通関事務総合データ通信システム（税関ＷＡＮ）運用管理業務委託	随意契約	74,970,000	H13.4.2	1,142,400	H13.11.9	運用管理体制変更（セキュリティ強化）のため。	妥当	なし	－
138	財務省	名古屋税関	通関事務総合データ通信システム（税関ＬＡＮ）の賃貸借	随意契約	71,933,316	H13.4.2	404,360	H13.4.26	人事異動に伴い現員数の増加による必要台数が予定を上回ったことから、機器の追加を行ったため。	妥当	なし	－
139	大蔵省	国税庁札幌国税局	記帳指導等に関する事務委託	随意契約	70,084,000	H12.4.1	1,225,000	H12.12.20	当初契約時に未確定であった委託事項の詳細が、確定したため。	妥当	なし	－
140	財務省	大臣官房会計課	ロイターマーケット３０００等による外国為替情報等の提供	随意契約	68,960,076	H15.4.1	152,608	H15.12.25	米国債市場のリアルタイムデータ、過去のデータ分析等の情報を用意に入手し、効率的な事務運営に資することから、情報機器の追加を行ったため。	妥当	なし	－
141	財務省	大臣官房会計課	貿易統計システムの補正及び維持管理	随意契約	67,163,040	H14.4.1	47,933,214	H15.2.12	「基準時の国・地域シュアを固定した指数値」及び「Ｆ式による連鎖指数（連環指数）」を試算し、経済指標専門部会議において、試算結果を報告することとなり、当該指数値試算に必要なプログラムを開発したため。	妥当	なし	－
142	大蔵省	名古屋税関	通関事務総合データ通信システム（税関ＬＡＮ）の賃貸借	随意契約	65,450,568	H11.4.1	2,187,210	H11.12.10	人事異動に伴い現員数の増加による必要台数が予定を上回ったことから、機器の追加を行ったため。	妥当	なし	－
143	財務省	横浜税関	税関貿易統計システム及び給与システムの賃貸借契約	随意契約	64,260,000	H14.4.1	364,140	H14.12.16	人事異動に伴い現員数の増加による必要台数が予定を上回ったことから、機器の追加を行ったため。	妥当	なし	－
144	財務省	関東財務局	横浜第２合同庁舎警備業務	一般競争入札	63,808,500	H15.4.1	4,273,352	H15.4.1	予期せぬ警備体制を強化しなければならない事態が発生したため。	妥当	なし	－
145	財務省	大臣官房会計課	Ｗｉｎｄｏｗｓ版・財務局地方債管理システムの補正及び維持管理	随意契約	60,633,300	H13.4.2	7,462,560	H14.2.1	セキュリティを確保するために通信手段の変更（ＮＴＴメールから財務局ＷＡＮへ）したため。	妥当	なし	－
146	財務省	大臣官房会計課	ロイターマーケット３０００等による外国為替情報等の提供	随意契約	60,593,664	H14.4.1	2,031,813	H14.9.30	為替市場安定のため、その動向の把握が必要不可欠なことから、受信提供情報及び情報機器の追加を行ったため。	妥当	なし	－
147	財務省	国税庁札幌国税局	記帳指導等に関する事務委託	随意契約	59,115,000	H13.4.1	42,000	H13.12.25	当初契約時に未確定であった委託事項の詳細が、確定したため。	妥当	なし	－
148	財務省	関東財務局	財務局給与計算システムにおけるデータ入力のオンライン化に関する開発作業	随意契約	58,411,500	H14.7.11	24,465,000	H15.1.24	システムの機能改善作業が必要となったため。	妥当	なし	－
149	財務省	国税庁東京国税局	東京国税局管内８６庁舎空調設備保守点検業務	一般競争入札	57,750,000	H15.4.1	265,125	H15.9.29	前年度に設置した空調機器の保証期間が年度途中で終了したことから、当該機器を保守点検の対象に追加する必要があったため。	妥当	なし	－
150	財務省	大臣官房会計課	ロイターマーケット３０００等による外国為替情報等の提供	随意契約	52,477,581	H13.4.2	1,638,000	H13.9.28	経済状況を即時に把握する必要があることから、情報機器の追加を行ったため。	妥当	なし	－
151	財務省	国税庁名古屋国税局	名古屋国税総合庁舎及び名古屋第２国税総合庁舎等の機械設備の総合管理等業務	一般競争入札	50,715,000	H15.4.1	654,882	H15.4.17	守衛の退職により警備内容を一部追加する必要があったため。	妥当	なし	－
152	財務省	大臣官房会計課	ＱＵＩＣＫ－ＩＳ等によるリアル・タイム金融情報システムによる情報の提供	随意契約	46,657,800	H14.4.1	6,300	H14.9.30	料金改定があったため。	妥当	なし	－
153	財務省	国税庁	ファクシミリの賃貸借	随意契約	44,386,555	H13.4.2	287,312	H14.1.21	設置場所の増加によりファクシミリの増設が必要となったため。	妥当	なし	－
154	大蔵省	国税庁	ファクシミリの賃貸借	随意契約	43,393,644	H12.4.3	423,273	H13.2.19	新設課の設置等によりファクシミリの増設が必要となったため。	妥当	なし	－
155	大蔵省	国税庁	ファクシミリの賃貸借	随意契約	42,890,904	H11.4.1	79,599	H11.7.7	設置場所の増加に伴い増設が必要となったため。	妥当	なし	－
156	大蔵省	長崎税関	長崎税関調製浮桟橋建造工事	一般競争入札	38,850,000	H12.1.4	19,661,775	H12.2.3	仕様変更（安全対策等）のため。	妥当	なし	－
157	大蔵省	大臣官房会計課	予算書・決算書のデジタル情報化に関するデータ入力作業	一般競争入札	37,971,570	H11.12.21	1,420,965	H12.2.9	当初想定した入力数より、入力数が大幅に増加したため。	妥当	なし	－
158	大蔵省	国税庁	国税総合管理（ＫＳＫ）システムに係るシステム監査の委託	一般競争入札	36,729,000	H12.4.3	3,060,751	H13.3.5	監査の進捗に伴い、特定の監査テーマについて、詳細な調査、検討が必要となったため。	妥当	なし	－
159	財務省	大臣官房会計課	テレレート等のシステムによる海外主要金融市場の相場等情報の提供	随意契約	33,129,180	H15.4.1	358,047	H16.2.27	２４時間にわたり為替レートの動向を注視し、相場変動の際には情報収集等する必要があることから、情報サービスを追加したため。	妥当	なし	－
160	財務省	大臣官房会計課	国庫事務電算化システムの賃貸借	随意契約	32,180,400	H13.4.2	95,130	H14.1.25	借入金の入札時におけるシステム端末機の故障等により入札を中止することは市場に与える影響が大きいため、バックアップ用を設置することとしたため。	妥当	なし	－
161	財務省	大臣官房会計課	ブルームバーグによる外国債価格情報等の提供	随意契約	31,374,000	H15.4.1	5,021,100	H15.9.1	為替市場の動向把握の一層の効率化を図る必要があること等から、情報機器の増設が必要となったため。	妥当	なし	－
162	大蔵省	大臣官房会計課	ロイターディーリング２０００等による外国為替情報等の提供	随意契約	29,924,727	H11.4.1	150,376	H11.7.30	市場間連情報を適切に把握する必要があることから、情報機器の追加を行ったため。	妥当	なし	－
163	財務省	大臣官房会計課	新財務局地方債管理システムの賃貸借	随意契約	29,556,184	H13.4.2	3,425,861	H13.10.31	システム機器の更新時期を迎えたが、財務局ＬＡＮとあわせて調達を行う必要性があることから、契約期間を延長したため。	妥当	なし	－
164	財務省	大臣官房会計課	テレレート等のシステムによる海外主要金融市場の相場等情報の提供	随意契約	29,475,180	H14.4.1	2,740,500	H14.6.28	為替市場安定のため、その動向の把握が必要不可欠なことから、受信提供情報の追加を行ったため。	妥当	なし	－
165	財務省	横浜税関	船舶検索システムの使用及び保守に関する請負契約	随意契約	29,302,560	H15.4.1	1,321,110	H15.9.12	人事異動に伴い現員数の増加による必要台数が予定を上回ったことから、機器の追加を行ったため。	妥当	なし	－
166	大蔵省	国税庁	機動状況分析ツールの賃貸借	随意契約	28,493,640	H11.4.1	3,588,865	H11.10.1	ホストコンピュータモデルの変更に伴い対応する製品への変更が必要となったため。	妥当	なし	－
167	財務省	函館税関	通関事務総合データ通信システム賃貸借契約	随意契約	28,205,160	H13.4.2	533,925	H14.7.2	人事異動に伴い現員数の増加による必要台数が予定を上回ったことから、機器の追加を行ったため。	妥当	なし	－
168	財務省	大臣官房会計課	国庫事務電算化システム機能追加ソフトウェア開発	随意契約	27,775,650	H15.9.4	15,699,600	H15.12.1	民間借入の規模の拡大傾向により、一層の借入金の商品性を高める必要があり、今後、債務の分割が見込まれるなか、債務・統合について管理機能を有していないことから、機能追加する必要があったため。	妥当	なし	－
169	財務省	関東財務局	湯島地方合同庁舎警備業務	一般競争入札	27,090,000	H15.4.1	3,333,960	H15.4.1	予期せぬ警備体制を強化しなければならない事態が発生したため。	妥当	なし	－
170	大蔵省	理財局	ＱＵＩＣＫ－ＩＳ Ｌｅｖｅｌ ＩＩ等による全国オンライン・リアルタイム・システムによる諸情報の提供に関する請負契約	随意契約	26,573,400	H12.4.3	126,000	H12.6.1	増員に伴い専用端末を追加したため。	妥当	なし	－
171	財務省	国税庁	ファクシミリの賃貸借	随意契約	26,022,120	H15.4.1	65,474	H16.1.19	設置場所の増加によりファクシミリの増設が必要となったため。	妥当	なし	－
172	財務省	国税庁	国税庁ネットワークシステムに接続するインターネット接続及びセキュリティーサービス一式の賃貸借	随意契約	25,880,400	H13.4.2	2,745,855	H13.11.30	ネットワーク構成の保守性及び耐障害性を高めるため冗長構成とする必要があったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払を発生ために防ぐべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
173	財務省	国税庁	平成１５年度地球環境保全等試験研究費による研究に係る委託事業	随意契約	24,410,000	H15.7.2	290,000	H16.3.15	研究の進展に伴い、備品の購入が必要となったため。	妥当	なし	－
174	大蔵省	大臣官房会計課	新財務局地方債管理システムの技術支援等	随意契約	23,893,506	H12.4.3	787,500	H12.11.1	制度変更等に伴い、システム変更を行ったため。	妥当	なし	－
175	財務省	大臣官房会計課	ブルームバーグによる外国債価格情報等の提供	随意契約	23,738,400	H13.4.2	2,792,199	H13.11.30	経済・金融情報を即時に把握する必要があることから、情報機器の追加を行ったため。	妥当	なし	－
176	大蔵省	函館税関	通関事務総合データ通信システム賃貸借契約	随意契約	23,606,664	H12.4.3	1,982,568	H13.1.31	人事異動に伴い現員数の増加による必要台数が予定を上回ったことから、機器の追加を行ったため。	妥当	なし	－
177	大蔵省	理財局	ＱＵＩＣＫ－ＩＳ Ｌｅｖｅｌ ＩＩ等による全国オンライン・リアルタイム・システムによる諸情報の提供に関する請負契約	随意契約	23,423,400	H11.4.1	806,400	H11.8.1	政府短期証券が公募入札されたことに伴い、市況を的確に把握する必要があり、金融情報端末の拡充が必要であったため。	妥当	なし	－
178	財務省	横浜税関	輸入者管理システムの開発一式	一般競争入札	23,415,000	H14.4.1	9,975,000	H14.12.26	業務内容の変更によるプログラム改変のため。	妥当	なし	－
179	財務省	東海財務局	国有財産の維持・管理に係る業務委託	随意契約	23,107,000	H14.4.1	6,766,000	H15.3.31	業務委託財産の増加・変更が必要となったため。	妥当	なし	－
180	大蔵省	函館税関	通関事務総合データ通信システム賃貸借契約	随意契約	22,690,704	H11.4.1	525,375	H11.12.1	人事異動に伴い現員数の増加による必要台数が予定を上回ったことから、機器の追加を行ったため。	妥当	なし	－
181	財務省	神戸税関	監視艇「こうべ」主機関定期検査修繕工事	一般競争入札	22,260,000	H16.1.9	6,350,442	H16.2.16	仕様変更（安全対策等）のため。	妥当	なし	－
182	大蔵省	国税庁	関東信越国税局ＯＡセンター用電子計算機システム一式の賃貸借	随意契約	22,239,000	H12.4.3	1,654,926	H12.7.28	データの還元をＣＭＴを中心とする運用へ変更したことにより機器の増設が必要となったため。	妥当	なし	－
183	財務省	理財局	ＩＤ－Ｎｅｔｃ等による全国オンライン・リアルタイムシステムによる情報提供に関する請負契約	随意契約	21,268,800	H15.4.1	3,824,100	H15.10.1	国債課別室を新設したことによる指標ボードの追加及び専用端末の更新を行ったため。	妥当	なし	－
184	財務省	大臣官房会計課	ＱＵＩＣＫ指標ボードによる全国オンライン・リアル・タイムシステムによる情報の提供	随意契約	20,550,600	H15.4.1	1,065,750	H15.8.8	各種金融情報を即時に把握する必要があることから、情報機器の追加を行ったため。	妥当	なし	－
185	財務省	大阪税関	通関事務総合データ通信システム（税関ＬＡＮ）機器一式の賃貸借	一般競争入札	20,132,700	H15.7.24	183,456	H16.1.27	人事異動に伴い現員数の増加による必要台数が予定を上回ったことから、機器の追加を行ったため。	妥当	なし	－
186	財務省	横浜税関	旅具通関事務電算処理システムの賃貸借契約	随意契約	18,886,716	H14.4.1	152,726	H14.10.3	人事異動に伴い現員数の増加による必要台数が予定を上回ったことから、機器の追加を行ったため。	妥当	なし	－
187	財務省	横浜税関	旅具通関事務電算処理システムの賃貸借契約	随意契約	18,585,000	H13.4.2	25,143	H14.3.1	人事異動に伴い現員数の増加による必要台数が予定を上回ったことから、機器の追加を行ったため。	妥当	なし	－
188	大蔵省	国税庁	広島国税局ＯＡセンター用電子計算機システム一式の賃貸借	随意契約	18,345,600	H12.4.3	2,165,520	H12.7.25	データの還元をＣＭＴを中心とする運用へ変更したことにより機器の増設が必要となったため。	妥当	なし	－
189	財務省	大臣官房会計課	国庫事務電算化システムの運用支援	随意契約	18,274,032	H13.4.2	1,355,970	H13.12.26	システム故障時の対応のためシステムエンジニアを追加したため。	妥当	なし	－
190	財務省	大臣官房会計課	ＱＵＩＣＫ指標ボードによるオンライン・リアル・タイムシステムによる情報の提供	随意契約	17,060,400	H14.4.1	1,500,450	H14.9.30	業務の効率化・円滑化に資するため、各種金融情報を即時に把握する必要があることから、情報機器の追加を行ったため。	妥当	なし	－
191	財務省	東京税関	通関事務総合データ通信システム（税関ＬＡＮ）機器更新	一般競争入札	16,800,000	H15.7.25	361,782	H15.12.2	人事異動に伴い現員数の増加による必要台数が予定を上回ったことから、機器の追加を行ったため。	妥当	なし	－
192	財務省	神戸税関	監視艇「こうべ」主機関中間検査修繕工事	一般競争入札	16,165,752	H14.1.15	3,021,322	H14.2.6	仕様変更（安全対策等）のため。	妥当	なし	－
193	大蔵省	国税庁	高松国税局ＯＡセンター用電子計算機システム一式の賃貸借	随意契約	16,015,860	H12.4.3	1,741,238	H12.8.4	データの還元をＣＭＴを中心とする運用へ変更したことにより機器の増設が必要となったため。	妥当	なし	－
194	大蔵省	国税庁	熊本国税局ＯＡセンター用電子計算機システム一式の賃貸借	随意契約	16,015,860	H12.4.3	1,735,527	H12.8.4	データの還元をＣＭＴを中心とする運用へ変更したことにより機器の増設が必要となったため。	妥当	なし	－
195	大蔵省	神戸税関	監視艇「だいせん」主機関定期検査修繕工事	一般競争入札	15,939,603	H12.9.22	5,015,430	H12.10.6	仕様変更（安全対策等）のため。	妥当	なし	－
196	財務省	国税庁	国税総合管理システム保守	随意契約	15,683,808	H15.4.1	55,238	H15.6.27	使用停止中の機器を再利用するため保守契約が必要となったため。	妥当	なし	－
197	財務省	神戸税関	通関事務総合データ通信システム（税関ＬＡＮ）の賃貸借	一般競争入札	15,393,000	H15.7.25	28,752	H15.12.9	人事異動に伴い現員数の増加による必要台数が予定を上回ったことから、機器の追加を行ったため。	妥当	なし	－
198	大蔵省	国税庁	福岡国税局ＯＡセンター用電子計算機システム一式の賃貸借	随意契約	15,259,860	H12.4.3	1,644,881	H12.8.4	データの還元をＣＭＴを中心とする運用へ変更したことにより機器の増設が必要となったため。	妥当	なし	－
199	財務省	大臣官房会計課	新財務局地方債管理システムの技術支援等	随意契約	15,112,408	H13.4.2	30,438,459	H13.10.31	制度変更等に伴い、システム変更を行ったため。	妥当	なし	－
200	財務省	神戸税関	本関庁舎警備保安業務	一般競争入札	14,698,950	H15.4.1	3,458,700	H15.6.26	警備体制変更（セキュリティ強化）のため。	妥当	なし	－
201	大蔵省	国税庁	金沢国税局ＯＡセンター用電子計算機システム一式の賃貸借	随意契約	14,427,000	H12.4.3	1,168,933	H12.7.25	データの還元をＣＭＴを中心とする運用へ変更したことにより機器の増設が必要となったため。	妥当	なし	－
202	大蔵省	関東財務局	草刈工事	一般競争入札	14,406,000	H12.5.31	4,099,000	H12.9.21	草刈工事施工対象財産の追加・変更が必要となったため。	妥当	なし	－
文部科学省												
1	文部科学省	大臣官房文教施設部	九州国立博物館（仮称）新営工事（ｉ工区）	一般競争入札	8,557,500,000	H14.3.13	15,750,000	H15.2.26	間違する福岡県のトンネル工事に計画変更があったため。	妥当	なし	－
2	文部省	初等中等教育局	教科用図書購入（平成１２年度前期用）	随意契約	8,455,086,387	H11.10.12	126,194,211	H12.4.26	教科用図書の定価が改定されたため。	妥当	なし	－
3	文部省	初等中等教育局	教科用図書購入（平成１３年度前期用）	随意契約	8,169,122,115	H12.10.16	122,042,151	H13.5.7	教科用図書の定価が改定されたため。	妥当	なし	－
4	文部科学省	研究振興局	タンパク質の立体構造の解析に関わる研究	随意契約	7,000,000,000	H14.4.1	104,394,000	H15.1.14	解析可能なタンパク質の構造解析数の増加に伴い事業内容を拡充する必要が生じたため。	妥当	なし	－
5	文部科学省	研究振興局	疾患関連遺伝子等の探索を効率化するための遺伝子多型情報の解析及び基盤整備	随意契約	4,138,000,000	H15.4.1	660,488,000	H16.2.16	プロジェクトの計画変更により事業展開を加速する必要が生じたため。	妥当	なし	－
6	文部省	初等中等教育局	教科用図書購入（平成１３年度前期用）	随意契約	3,713,778,585	H12.10.16	55,273,284	H13.5.7	教科用図書の定価が改定されたため。	妥当	なし	－
7	文部省	初等中等教育局	教科用図書購入（平成１２年度前期用）	随意契約	3,704,655,834	H11.10.12	55,972,521	H12.4.26	教科用図書の定価が改定されたため。	妥当	なし	－
8	文部省	初等中等教育局	教科用図書購入（平成１２年度前期用）	随意契約	3,566,711,115	H11.10.12	54,562,365	H12.4.26	教科用図書の定価が改定されたため。	妥当	なし	－
9	文部省	初等中等教育局	教科用図書購入（平成１３年度前期用）	随意契約	3,521,576,124	H12.10.16	55,643,544	H13.5.7	教科用図書の定価が改定されたため。	妥当	なし	－
10	文部科学省	研究振興局	タンパク質の立体構造の解析に関わる研究	随意契約	3,500,203,000	H15.4.1	69,371,000	H15.10.22	解析可能なタンパク質の構造解析数の増加に伴い事業内容を拡充する必要が生じたため。	妥当	なし	－
11	文部省	初等中等教育局	教科用図書購入（平成１２年度前期用）	随意契約	3,150,558,378	H11.10.12	47,274,579	H12.4.26	教科用図書の定価が改定されたため。	妥当	なし	－
12	文部省	初等中等教育局	教科用図書購入（平成１３年度前期用）	随意契約	2,968,516,089	H12.10.16	44,390,214	H13.5.7	教科用図書の定価が改定されたため。	妥当	なし	－
13	文部省	初等中等教育局	教科用図書購入（平成１２年度前期用）	随意契約	2,036,459,502	H11.10.12	30,833,352	H12.4.26	教科用図書の定価が改定されたため。	妥当	なし	－
14	文部省	初等中等教育局	教科用図書購入（平成１３年度前期用）	随意契約	1,999,207,287	H12.10.16	29,811,969	H13.5.7	教科用図書の定価が改定されたため。	妥当	なし	－
15	文部省	初等中等教育局	教科用図書購入（平成１２年度前期用）	随意契約	1,989,997,812	H11.10.12	29,983,932	H12.4.26	教科用図書の定価が改定されたため。	妥当	なし	－
16	文部省	初等中等教育局	教科用図書購入（平成１３年度前期用）	随意契約	1,987,967,025	H12.10.16	29,694,258	H13.5.7	教科用図書の定価が改定されたため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
17	文部省	初等中等教育局	教科用図書購入（平成１２年度前期用）	随意契約	1,978,235,127	H11.10.12	29,816,424	H12.4.26	教科用図書の定価が改定されたため。	妥当	なし	－
18	文部省	初等中等教育局	教科用図書購入（平成１２年度前期用）	随意契約	1,969,288,200	H11.10.12	30,313,998	H12.4.26	教科用図書の定価が改定されたため。	妥当	なし	－
19	文部省	初等中等教育局	教科用図書購入（平成１３年度前期用）	随意契約	1,962,194,751	H12.10.16	29,744,154	H13.5.7	教科用図書の定価が改定されたため。	妥当	なし	－
20	文部省	初等中等教育局	教科用図書購入（平成１３年度前期用）	随意契約	1,846,791,045	H12.10.16	27,425,079	H13.5.7	教科用図書の定価が改定されたため。	妥当	なし	－
21	文部省	初等中等教育局	教科用図書購入（平成１２年度前期用）	随意契約	1,844,151,606	H11.10.12	27,431,118	H12.4.26	教科用図書の定価が改定されたため。	妥当	なし	－
22	文部省	初等中等教育局	教科用図書購入（平成１３年度前期用）	随意契約	1,804,435,776	H12.10.16	26,673,570	H13.5.7	教科用図書の定価が改定されたため。	妥当	なし	－
23	文部科学省	研究振興局	実験用の動物、植物、細胞等の収集・保存・提供体制の整備	随意契約	1,437,000,000	H15.4.1	54,000,000	H15.10.1	実験用細胞の収集数量の拡充等を行う必要が生じたため。	妥当	なし	－
24	文部科学省	研究開発局	平成１５年度放射能分析確認調査	随意契約	1,375,499,000	H15.4.1	1,720,950	H16.3.1	事業に要する機器に故障が発生したため。	妥当	なし	－
25	文部省	初等中等教育局	教科用図書購入（平成１２年度前期用）	随意契約	1,370,500,362	H11.10.12	20,176,695	H12.4.26	教科用図書の定価が改定されたため。	妥当	なし	－
26	文部省	初等中等教育局	教科用図書購入（平成１３年度前期用）	随意契約	1,367,748,459	H12.10.16	20,733,669	H13.5.7	教科用図書の定価が改定されたため。	妥当	なし	－
27	文部科学省	大臣官房文教施設部	沖縄工業高等専門高・実践教育系校舎新営工事	随意契約	1,281,000,000	H15.2.4	8,925,000	H15.11.19	建物の支持地盤が当初想定より深かったため。	妥当	なし	－
28	文部科学省	研究振興局	実験用の動物、植物、細胞等の収集・保存・提供体制の整備	随意契約	1,250,000,000	H14.4.1	200,000,000	H14.7.1	実験用動物の収集数量の拡充等を行う必要が生じたため。	妥当	なし	－
29	文部省	初等中等教育局	教科用図書購入（平成１２年度前期用）	随意契約	1,146,846,789	H11.10.12	17,177,886	H12.4.26	教科用図書の定価が改定されたため。	妥当	なし	－
30	文部省	初等中等教育局	教科用図書購入（平成１３年度前期用）	随意契約	1,100,410,245	H12.10.16	16,347,573	H13.5.7	教科用図書の定価が改定されたため。	妥当	なし	－
31	文部科学省	研究振興局	産学官連携人材の派遣	随意契約	884,459,000	H14.4.1	112,121,000	H15.1.30	派遣人員の増員等を行う必要が生じたため。	妥当	なし	－
32	文部科学省	研究振興局	タンパク質の立体構造の解析に利用するための放射光利用環境の整備	随意契約	849,834,000	H15.4.1	51,750,000	H16.1.23	解析可能なタンパク質の構造解析数の増加に伴い事業内容を拡充する必要が生じたため。	妥当	なし	－
33	文部科学省	研究開発局	草の根的な広報活動及び原子力・エネルギーに関する教育支援等による原子力理解増進事業	随意契約	753,132,000	H14.4.1	56,517,000	H15.2.5	広報事業を強化する必要が生じたため。	妥当	なし	－
34	文部科学省	研究開発局	草の根的な広報活動及び原子力・エネルギーに関する教育支援等による原子力理解増進事業	随意契約	650,631,000	H13.4.2	91,433,000	H13.10.24	教育支援強化用ホームページ開設に係る業務を追加する必要が生じたため。	妥当	なし	－
35	文部科学省	研究振興局	疾患関連遺伝子等の探索を効率化するための遺伝子多型情報の解析	随意契約	650,000,000	H15.4.1	364,230,000	H16.2.16	プロジェクトの計画変更により事業展開を加速する必要が生じたため。	妥当	なし	－
36	文部省	初等中等教育局	教科用図書購入（平成１２年度前期用）	随意契約	553,594,338	H11.10.12	7,976,133	H12.4.26	教科用図書の定価が改定されたため。	妥当	なし	－
37	文部省	初等中等教育局	教科用図書購入（平成１３年度前期用）	随意契約	548,850,060	H12.10.16	7,793,973	H13.5.7	教科用図書の定価が改定されたため。	妥当	なし	－
38	総理府	科学技術庁原子力局	原子力発電施設等放射線業務従事者疫学調査	随意契約	432,427,000	H11.4.1	23,894,000	H11.8.12	調査範囲を拡大する必要が生じたため。	妥当	なし	－
39	文部省	初等中等教育局	教科用図書購入（平成１２年度前期用）	随意契約	402,271,452	H11.10.12	6,438,663	H12.4.26	教科用図書の定価が改定されたため。	妥当	なし	－
40	文部省	初等中等教育局	教科用図書購入（平成１３年度前期用）	随意契約	401,321,052	H12.10.16	6,322,536	H13.5.7	教科用図書の定価が改定されたため。	妥当	なし	－
41	文部科学省	研究振興局	その場・高分解能・分析顕微鏡による解析支援業務	随意契約	391,659,000	H14.5.31	28,185,000	H15.1.10	解析支援の依頼数増加に伴い事業内容を拡充する必要が生じたため。	妥当	なし	－
42	文部科学省	研究開発局	小型加速器実証製作・普及事業	随意契約	372,596,000	H13.6.25	341,036,000	H14.3.1	実証製作に向けた試験項目の追加等を行う必要が生じたため。	妥当	なし	－
43	文部科学省	研究開発局	慨料無交換炉心のための新型制御方式に関する技術開発	随意契約	361,021,000	H15.4.1	187,000,000	H15.5.15	技術開発に係る試験項目の追加等を行う必要が生じたため。	妥当	なし	－
44	文部省	初等中等教育局	教科用図書購入（平成１２年度前期用）	随意契約	324,730,989	H11.10.12	4,707,153	H12.4.26	教科用図書の定価が改定されたため。	妥当	なし	－
45	文部省	初等中等教育局	教科用図書購入（平成１３年度前期用）	随意契約	315,761,787	H12.10.16	4,856,544	H13.5.7	教科用図書の定価が改定されたため。	妥当	なし	－
46	総理府	科学技術庁原子力局	保障措置に関する情報処理業務	随意契約	310,001,000	H11.4.1	10,783,000	H11.11.5	プログラム開発を追加する必要が生じたため。	妥当	なし	－
47	文部科学省	研究振興局	共用ビームラインを活用した放射光利用解析支援業務	随意契約	300,000,000	H15.4.1	62,222,000	H16.1.22	より高度な支援依頼に対応するため事業内容を拡充する必要が生じたため。	妥当	なし	－
48	文部科学省	研究振興局	ナノレベルでの造形カスタマイズ支援業務	随意契約	294,000,000	H14.5.31	21,110,000	H15.1.10	より高度な支援依頼に対応するため事業内容を拡充する必要が生じたため。	妥当	なし	－
49	文部科学省	研究開発局	高温ガス炉固有の安全性の定量的実証	随意契約	282,873,000	H15.4.1	63,063,000	H15.5.15	事業成果向上のため機器の増設等を行う必要が生じたため。	妥当	なし	－
50	文部科学省	研究振興局	ナノレベルでの造形カスタマイズ支援業務	随意契約	280,000,000	H15.4.1	22,300,000	H16.1.22	より高度な支援依頼に対応するため事業内容を拡充する必要が生じたため。	妥当	なし	－
51	文部科学省	研究開発局	超高燃焼水冷却増殖炉用燃料集合体に関する技術開発	随意契約	276,331,000	H15.4.1	195,667,000	H15.5.15	事業成果向上のため機器の増設を行う必要が生じたため。	妥当	なし	－
52	文部科学省	大臣官房会計課	文部科学省等仮庁舎移転作業	一般競争入札	216,861,750	H15.6.6	34,896,483	H15.10.15	移転計画の変更があったため。	妥当	なし	－
53	文部科学省	科学技術・学術政策局	放射能測定調査	随意契約	215,416,000	H14.4.1	1,119,690	H15.3.18	調査日数を増加する必要が生じたため。	妥当	なし	－
54	文部科学省	研究開発局	加速器駆動核変換システムの技術開発等	随意契約	214,862,000	H15.4.1	241,791,000	H15.5.15	事業成果向上のため機器の増設等を行う必要が生じたため。	妥当	なし	－
55	文部科学省	研究開発局	簡易放射線測定器「はかるくん」の貸出し	随意契約	214,795,000	H14.4.1	10,960,000	H15.3.7	簡易放射線測定器の貸出台数が増加したため。	妥当	なし	－
56	総理府	科学技術庁原子力局	平成１１年度原子力防災研修事業	随意契約	202,019,000	H11.4.1	22,304,000	H12.2.21	研修講座を追加する必要が生じたため。	妥当	なし	－
57	総理府	科学技術庁原子力局	簡易放射線測定器「はかるくん」の貸出し	随意契約	194,355,000	H11.4.1	6,030,000	H11.10.5	簡易放射線測定器の貸出台数が増加したため。	妥当	なし	－
58	総理府	科学技術庁原子力安全局	各都道府県衛生研究所等から送付された降下物、各種食品、陸水、土壌等の核種分析、原子力重点寄港地及び近海で採取された海水、海底土、海産生物の核種分析並びに放射性降下物等にかかる環境放射線データ収集管理	随意契約	181,938,000	H11.4.1	61,383,000	H12.2.15	調査範囲を拡大する必要が生じたため。	妥当	なし	－
59	文部科学省	生涯学習政策局	エル・ネット高度化推進事業	随意契約	161,250,000	H14.5.7	47,959,850	H14.12.11	調査範囲を拡大する必要が生じたため。	妥当	なし	－
60	文部科学省	研究振興局	放射光を活用したナノスケール構造解析・材料開発支援業務	随意契約	130,000,000	H15.4.1	27,500,000	H16.1.13	解析支援の依頼数増加に伴い事業内容を拡充する必要が生じたため。	妥当	なし	－
61	文部科学省	科学技術・学術政策局	新技術開発動向調査	随意契約	123,365,000	H15.4.1	4,674,000	H15.10.1	データベースの機能追加等を行う必要が生じたため。	妥当	なし	－
62	文部科学省	大臣官房会計課	事務用電子計算機システム賃貸借	一般競争入札	113,400,000	H15.7.28	740,250	H15.12.10	賃貸借しているソフトウェアのバージョンアップを行ったため。	妥当	なし	－
63	文部科学省	大臣官房会計課	建物等使用料	随意契約	112,818,073	H15.4.1	5,640,903	H15.12.19	建物等使用料が変更したため。	妥当	なし	－
64	文部科学省	研究振興局	タンパク質を利用したナノ構造作製技術の開発	随意契約	111,634,000	H15.4.1	9,906,000	H15.12.24	事業成果向上のため機器の増設を行う必要が生じたため。	妥当	なし	－
65	文部科学省	大臣官房会計課	ＬＡＮシステム及びパーソナルコンピュータに関する運用支援及び保守管理等業務	随意契約	109,284,840	H15.4.1	12,600,000	H15.12.10	システムネットワークの再構築が行われたため。	妥当	なし	－
66	文部科学省	研究開発局	ＥＲＩＸプロセスによる高速炉燃料再処理システム技術開発	随意契約	108,990,000	H15.4.1	60,775,000	H15.5.15	技術開発に係る試験項目を追加する必要が生じたため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
67	文部科学省	科学技術・学術政策局	評価体制の確立・研究成果の普及	随意契約	108,050,000	H14.4.1	12,315,000	H15.3.4	審査項目を追加する必要が生じたため。	妥当	なし	－
68	文部科学省	研究開発局	全アクチノイド回収ＳＦ簡易処理法（ＡＲＴＩＳＴ）に関する技術開発	随意契約	98,061,000	H15.4.1	52,949,000	H15.5.15	事業成果向上のため機器の増設等を行う必要が生じたため。	妥当	なし	－
69	文部科学省	科学技術・学術政策局	新技術開発動向調査	随意契約	83,687,000	H14.4.1	28,126,000	H14.8.29	ホームページの機能追加等を行う必要が生じたため。	妥当	なし	－
70	文部科学省	研究開発局	ＳＦＬ応用技術による放射性廃棄物の低減に関する技術開発	随意契約	83,129,000	H15.4.1	75,730,000	H15.5.15	事業成果向上のため機器の増設を行う必要が生じたため。	妥当	なし	－
71	文部省	初等中等教育局	教科用図書購入（平成１２年度前期用）	随意契約	78,143,373	H11.10.12	1,127,610	H12.4.26	教科用図書の定価が改定されたため。	妥当	なし	－
72	文部省	初等中等教育局	教科用図書購入（平成１３年度前期用）	随意契約	75,930,327	H12.10.16	1,188,099	H13.5.7	教科用図書の定価が改定されたため。	妥当	なし	－
73	文部科学省	科学技術・学術政策局	大学、公的研究機関、民間企業等との連携による先進的な科学技術・理科教育等の実施に関する手法調査研究（ＳＰＰ）	随意契約	73,948,000	H14.7.9	340,520,000	H14.9.2	事業参加者の増加に伴い事業内容を拡充する必要が生じたため。	妥当	なし	－
74	文部省	初等中等教育局	教科用図書購入（平成１３年度前期用）	随意契約	73,480,671	H12.10.16	1,099,197	H13.5.7	教科用図書の定価が改定されたため。	妥当	なし	－
75	総理府	科学技術庁原子力安全局	オフサイトセンターを中核とした原子力災害対策に係る情報通信ネットワークシステム施工管理	随意契約	72,550,000	H12.10.11	12,978,000	H13.3.30	検討項目を追加する必要が生じたため。	妥当	なし	－
76	文部省	初等中等教育局	教科用図書購入（平成１２年度前期用）	随意契約	72,293,166	H11.10.12	1,097,712	H12.4.26	教科用図書の定価が改定されたため。	妥当	なし	－
77	文部科学省	研究開発局	ウラニルイオン選択的沈殿法による簡易再処理システムに関する技術開発	随意契約	68,744,000	H15.4.1	89,170,000	H15.5.15	事業成果向上のため機器の増設を行う必要が生じたため。	妥当	なし	－
78	総理府	科学技術庁原子力局	核燃料サイクルに関するテレビ広報の実施	随意契約	58,453,000	H11.6.1	121,000	H12.1.13	放送内容を変更する必要が生じたため。	妥当	なし	－
79	文部科学省	科学技術・学術政策局	大学、公的研究機関、民間企業との連携による先進的な科学技術を主体とした科学技術体験合宿プログラムの実施に関する課題調査研究	随意契約	58,271,000	H15.8.1	4,573,000	H16.2.2	事業参加者の増加に伴い事業内容を拡充する必要が生じたため。	妥当	なし	－
80	文部省	初等中等教育局	教科用図書購入（平成１３年度前期用）	随意契約	57,588,894	H12.10.16	846,648	H13.5.7	教科用図書の定価が改定されたため。	妥当	なし	－
81	文部省	初等中等教育局	教科用図書購入（平成１２年度前期用）	随意契約	57,420,297	H11.10.12	856,746	H12.4.26	教科用図書の定価が改定されたため。	妥当	なし	－
82	文部科学省	研究振興局	ナノテクノロジーを活用した人工臓器等の開発のための生体適合材料の創出	随意契約	55,707,000	H15.4.1	3,659,000	H15.12.2	事業成果向上のため機器の増設を行う必要が生じたため。	妥当	なし	－
83	文部科学省	科学技術・学術政策局	科学技術振興調整費で実施した課題等の科学技術及び社会経済の活性化へのインパクト等に関する調査	随意契約	53,939,000	H14.4.1	5,073,000	H14.8.29	調査範囲を拡大する必要が生じたため。	妥当	なし	－
84	文部省	初等中等教育局	平成１３年度前期在外日本人子女用教科書購入	随意契約	53,177,162	H12.12.13	794,380	H13.3.26	教科用図書の定価が改定されたため。	妥当	なし	－
85	文部省	初等中等教育局	平成１２年度前期在外日本人子女用教科書購入	随意契約	52,594,248	H11.12.3	778,346	H12.2.28	教科用図書の定価が改定されたため。	妥当	なし	－
86	文部科学省	研究開発局	溶融塩電解共析法を用いた乾式再処理技術開発	随意契約	50,104,000	H15.4.1	115,829,000	H15.5.15	事業成果向上のため機器の増設等を行う必要が生じたため。	妥当	なし	－
87	文部科学省	研究振興局	大学知的財産本部整備事業	随意契約	50,000,000	H15.8.1	24,100,000	H16.3.1	支援内容充実のため組織体制の整備等を行う必要が生じたため。	妥当	なし	－
88	文部科学省	生涯学習政策局	平成１４年度「学校内外を通じた奉仕活動・体験活動推進事業」	随意契約	47,309,000	H14.6.1	677,000	H14.9.1	活動の場や機会の充実等、事業内容を拡充する必要が生じたため。	妥当	なし	－
89	文部科学省	研究開発局	窒化物燃料と乾式再処理に基づく核燃料サイクルに関する技術開発	随意契約	45,909,000	H15.4.1	152,091,000	H15.5.15	事業成果向上のため機器の増設等を行う必要が生じたため。	妥当	なし	－
90	文部科学省	生涯学習政策局	平成１４年度「学校内外を通じた奉仕活動・体験活動推進事業」	随意契約	43,816,000	H14.6.1	3,383,000	H14.10.3	活動の場や機会の充実等、事業内容を拡充する必要が生じたため。	妥当	なし	－
91	文部科学省	生涯学習政策局	平成１４年度「学校内外を通じた奉仕活動・体験活動推進事業」	随意契約	41,161,000	H14.6.1	11,262,000	H14.9.1	活動の場や機会の充実等、事業内容を拡充する必要が生じたため。	妥当	なし	－
92	文部科学省	生涯学習政策局	平成１４年度「学校内外を通じた奉仕活動・体験活動推進事業」	随意契約	40,972,000	H14.6.1	1,000,000	H14.9.1	活動の場や機会の充実等、事業内容を拡充する必要が生じたため。	妥当	なし	－
93	文部科学省	研究振興局	大学知的財産本部整備事業	随意契約	40,000,000	H15.8.1	5,521,000	H16.3.1	支援内容充実のため組織体制の整備等を行う必要が生じたため。	妥当	なし	－
94	文部科学省	研究振興局	高精度磁場マグネット用新超伝導材料の開発	随意契約	39,328,000	H15.4.1	7,409,000	H15.12.1	事業成果向上のため機器の増設を行う必要が生じたため。	妥当	なし	－
95	文部科学省	生涯学習政策局	平成１４年度「学校内外を通じた奉仕活動・体験活動推進事業」	随意契約	34,612,000	H14.6.1	4,035,000	H14.9.2	活動の場や機会の充実等、事業内容を拡充する必要が生じたため。	妥当	なし	－
96	文部科学省	研究開発局	酸化物燃料の電解還元処理に関する技術開発	随意契約	33,610,000	H15.4.1	67,790,000	H15.5.15	事業成果向上のため機器の増設等を行う必要が生じたため。	妥当	なし	－
97	文部科学省	生涯学習政策局	平成１４年度「学校内外を通じた奉仕活動・体験活動推進事業」	随意契約	33,102,000	H14.6.1	3,922,000	H14.9.1	活動の場や機会の充実等、事業内容を拡充する必要が生じたため。	妥当	なし	－
98	文部科学省	生涯学習政策局	平成１４年度「学校内外を通じた奉仕活動・体験活動推進事業」	随意契約	31,460,000	H14.6.1	4,759,000	H14.9.1	活動の場や機会の充実等、事業内容を拡充する必要が生じたため。	妥当	なし	－
99	文部省	初等中等教育局	教科用図書購入（平成１３年度前期用）	随意契約	31,344,192	H12.10.16	489,753	H13.5.7	教科用図書の定価が改定されたため。	妥当	なし	－
100	文部省	初等中等教育局	教科用図書購入（平成１２年度前期用）	随意契約	31,340,925	H11.10.12	497,178	H12.4.26	教科用図書の定価が改定されたため。	妥当	なし	－
101	文部科学省	生涯学習政策局	平成１４年度「学校内外を通じた奉仕活動・体験活動推進事業」	随意契約	30,142,000	H14.6.1	5,021,000	H14.10.4	活動の場や機会の充実等、事業内容を拡充する必要が生じたため。	妥当	なし	－
102	文部科学省	研究開発局	金属燃料の乾式再処理プロセスの合理化に関する技術開発	随意契約	30,110,000	H15.4.1	162,450,000	H15.5.15	事業成果向上のため機器の増設等を行う必要が生じたため。	妥当	なし	－
103	文部省	初等中等教育局	平成１３年度前期在外日本人子女用教科書購入	随意契約	30,008,251	H12.12.13	443,437	H13.3.26	教科用図書の定価が改定されたため。	妥当	なし	－
104	文部科学省	研究開発局	近隣アジア諸国における原子力安全確保水準調査	随意契約	29,430,000	H13.7.2	6,584,000	H13.11.1	ワークショップ開催回数を増加する必要が生じたため。	妥当	なし	－
105	文部科学省	生涯学習政策局	平成１４年度「学校内外を通じた奉仕活動・体験活動推進事業」	随意契約	29,171,000	H14.6.1	2,080,000	H14.9.1	活動の場や機会の充実等、事業内容を拡充する必要が生じたため。	妥当	なし	－
106	文部省	初等中等教育局	平成１２年度前期在外日本人子女用教科書購入	随意契約	28,405,288	H11.12.3	426,062	H12.2.28	教科用図書の定価が改定されたため。	妥当	なし	－
107	文部科学省	生涯学習政策局	平成１４年度「学校内外を通じた奉仕活動・体験活動推進事業」	随意契約	27,913,000	H14.6.1	994,000	H14.9.1	活動の場や機会の充実等、事業内容を拡充する必要が生じたため。	妥当	なし	－
108	文部省	初等中等教育局	教科用図書購入（平成１３年度前期用）	随意契約	26,425,872	H12.10.16	394,416	H13.5.7	教科用図書の定価が改定されたため。	妥当	なし	－
109	文部科学省	研究開発局	米国等の核不拡散政策等の動向調査	随意契約	25,362,000	H13.7.16	5,059,000	H14.2.14	調査範囲を拡大する必要が生じたため。	妥当	なし	－
110	文部省	初等中等教育局	教科用図書購入（平成１２年度前期用）	随意契約	25,247,376	H11.10.12	382,536	H12.4.26	教科用図書の定価が改定されたため。	妥当	なし	－
111	文部科学省	文化庁	文部科学省等仮庁舎移転作業	一般競争入札	23,152,500	H15.6.6	942,144	H15.10.15	移転計画の変更があったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
112	文部省	文化庁	伝統文化を活かした地域おこしに関する調査	随意契約	21,264,245	H11.10.1	1,424,755	H12.1.25	報告書作成形式を変更する必要が生じたため。	妥当	なし	－
113	文部科学省	科学技術・学術政策局	降下物等の放射能測定調査及び原子力軍艦寄港に伴う放射線量の測定	随意契約	21,162,000	H14.4.1	895,000	H15.2.12	事業に要する機器に故障が発生したため。	妥当	なし	－
114	総理府	科学技術庁原子力安全局	降下物等の放射能測定調査及び原子力軍艦寄港に伴う放射線量の測定	随意契約	20,070,000	H11.4.1	1,575,000	H12.1.28	調査日数を増加する必要が生じたため。	妥当	なし	－
115	文部科学省	初等中等教育局	情報教育の推進に係る調査研究（情報化の影の部分への対応）	随意契約	19,337,246	H15.8.1	9,229,431	H16.3.2	パンフレット作成業務等を追加する必要が生じたため。	妥当	なし	－
116	文部科学省	大臣官房会計課	クライアント・サーバシステムの賃貸借	随意契約	17,367,000	H15.4.1	517,650	H15.12.5	賃貸借しているソフトウェアのバージョンアップを行ったため。	妥当	なし	－
117	文部科学省	研究開発局	平成１４年度環境放射能水準調査	随意契約	17,299,000	H14.4.1	100,000	H15.3.4	事業に要する機器に故障が発生したため。	妥当	なし	－
118	総理府	科学技術庁原子力局	平成１２年度環境放射能水準調査	随意契約	17,226,000	H12.4.3	254,000	H12.12.8	事業成果向上のため機器の増設を行う必要が生じたため。	妥当	なし	－
119	文部科学省	初等中等教育局	学校における情報教育の実態等に関する調査研究	随意契約	16,134,989	H15.4.1	420,000	H16.3.23	調査項目を追加する必要が生じたため。	妥当	なし	－
120	文部科学省	生涯学習政策局	まなびねっとシステム整備事業	随意契約	14,235,000	H14.7.1	2,100,000	H14.12.2	まなびねっとシステムの機能追加を行う必要が生じたため。	妥当	なし	－
厚生労働省												
1	厚生労働省	職業安定局労働市場センター業務室	総合的雇用情報システム専用端末装置賃貸借	随意契約	10,616,634,120	H13.4.2	18,989,628	H14.2.28	設置台数の増加のため。	妥当	なし	－
2	労働省	職業安定局労働市場センター業務室	総合的雇用情報システム専用端末装置賃貸借	随意契約	10,516,587,480	H12.4.3	61,174,597	H13.2.28	設置台数の増加のため。	妥当	なし	－
3	労働省	職業安定局労働市場センター業務室	総合的雇用情報システム専用端末装置賃貸借	随意契約	10,472,280,525	H11.4.1	36,906,631	H12.2.8	設置台数の増加のため。	妥当	なし	－
4	労働省	職業安定局労働市場センター業務室	雇用保険トータルシステム電子計算機賃貸借	随意契約	2,184,495,468	H11.4.1	95,730,075	H11.10.12	事業所台帳及び被保険者台帳の漢字化に係るテストデータ領域の増加及び、雇用保険法改正に向けての事前準備作業に伴うシステム機器増設のため。	妥当	なし	－
5	厚生労働省	職業安定局労働市場センター業務室	雇用保険トータルシステム電子計算機賃貸借	随意契約	2,125,078,380	H14.4.1	140,957,883	H14.12.24	官庁会計事務データ通信システム導入に伴う磁気ディスク増設のため。	妥当	なし	－
6	労働省	職業安定局	ホワイトカラー就職支援総合プロジェクト事業費	随意契約	1,395,666,000	H12.4.3	245,248,000	H12.12.1	国の予算の変更（補正予算成立）に伴う事業の拡充のため。	妥当	なし	－
7	厚生労働省	大臣官房会計課	電子計算機システムの賃貸借	随意契約	1,180,607,400	H14.4.1	10,544,038	H15.2.28	運用内容拡張に伴い、機器の増設が必要であったため。	妥当	なし	－
8	厚生労働省	社会保険庁	電子計算組織操作業務委託	随意契約	556,400,880	H15.4.1	11,250,540	H15.10.1	新規事業の開始に伴い、業務量が増加したため。	妥当	なし	－
9	厚生労働省	職業安定局労働市場センター業務室	総合的雇用情報システム電子計算機賃貸借	随意契約	460,733,537	H15.4.1	342,973,578	H15.9.16	新システム移行の事前準備に向けた新型装置導入のため。	妥当	なし	－
10	厚生労働省	健康局	原爆死没者追悼平和祈念館の運営委託	随意契約	434,001,000	H15.4.9	20,000,000	H16.3.4	展示事業の追加のため。	妥当	なし	－
11	厚生省	保健医療局	エイズ感染者等に対する相談事業、医療従事者研修事業、エイズ拠点病院診療支援事業等の実施	随意契約	410,820,000	H11.6.2	55,688,000	H11.12.9	エイズ予防情報センター事業の追加のため。	妥当	なし	－
12	労働省	職業安定局	緊急地域就職促進プロジェクト事業	随意契約	406,945,000	H11.4.1	173,093,000	H12.3.31	国の予算の変更（補正予算成立）に伴う事業の拡充のため。	妥当	なし	－
13	厚生省	保健医療局	エイズ感染者等に対する相談事業、医療従事者研修事業、エイズ拠点病院診療支援事業等の実施	随意契約	397,395,000	H12.5.17	70,035,000	H12.11.22	エイズ情報検索システム等事業の追加のため。	妥当	なし	－
14	厚生労働省	国立がんセンター東病院	病院情報システム賃貸借	随意契約	396,860,940	H14.4.1	5,092,920	H14.6.24	中央病院との情報の一元化のために三か年にわたる拡充計画の基に導入したため。	妥当	なし	－
15	厚生労働省	健康局	ハンセン病療養所を退所し社会復帰した者に対する相談事業、社会復帰準備支援事業の実施及びハンセン病資料館の運営等	随意契約	368,456,000	H15.4.30	142,235,000	H16.3.3	ハンセン病療養所を退所した者に対する社会復帰準備支援事業の追加のため。	妥当	なし	－
16	労働省	労働基準局	診療費電子レセプト処理システム（フェーズ２）の開発	随意契約	280,821,135	H12.4.3	44,413,792	H13.1.9	労災診療費算定基準の一部改定等に伴い追加機能の開発が必要となったため。	妥当	なし	－
17	厚生労働省	健康局	被爆体験者及び精神症状の有無のスクリーニング検査及び被爆体験による精神的要因に基づく健康影響に関連する疾患・症状に対する医療費の支給等を実施	随意契約	279,079,000	H15.10.15	813,694,000	H16.3.22	医療費の増額のため。	妥当	なし	－
18	労働省	職業安定局	緊急地域就職促進プロジェクト事業	随意契約	277,507,000	H11.4.1	305,796,000	H12.3.31	国の予算の変更（補正予算成立）に伴う事業の拡充のため。	妥当	なし	－
19	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	243,982,000	H15.4.1	6,003,000	H15.12.12	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
20	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	241,198,000	H14.4.1	17,630,000	H15.2.13	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
21	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	223,519,000	H14.4.1	3,150,000	H15.2.13	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
22	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	223,071,000	H13.4.2	16,224,000	H14.1.30	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
23	労働省	職業安定局	緊急地域就職促進プロジェクト事業	随意契約	219,071,000	H11.4.1	37,073,000	H12.3.31	国の予算の変更（補正予算成立）に伴う事業の拡充のため。	妥当	なし	－
24	労働省	職業安定局	緊急地域就職促進プロジェクト事業	随意契約	218,354,000	H11.4.1	96,995,000	H12.3.31	国の予算の変更（補正予算成立）に伴う事業の拡充のため。	妥当	なし	－
25	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	214,758,000	H13.4.2	7,875,000	H14.1.30	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
26	厚生労働省	職業安定局労働市場センター業務室	しごと情報ネットシステム専用端末賃貸借	随意契約	207,915,120	H14.4.1	1,233,540	H15.1.27	設置台数の増加のため。	妥当	なし	－
27	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	206,504,000	H13.4.2	17,262,000	H14.1.30	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
28	厚生労働省	国立がんセンター東病院	病院情報システム賃貸借	随意契約	203,382,900	H13.4.2	16,122,960	H13.7.27	中央病院との情報の一元化のために三か年にわたる拡充計画の基に導入したため。	妥当	なし	－
29	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	202,679,000	H14.4.1	2,000,000	H15.2.13	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
30	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	202,333,000	H15.4.1	2,500,000	H15.12.12	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
31	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	191,970,000	H14.4.1	3,150,000	H15.2.13	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
32	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	191,000,000	H13.4.2	14,774,000	H14.1.30	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
33	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	190,029,000	H15.4.1	3,045,000	H15.12.12	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払を生ずるため防ぐために講ずべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害賠償（円）及び責任の所在
34	労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	190,000,000	H12.4.3	12,490,000	H13.1.5	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
35	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	186,781,000	H14.4.1	8,400,000	H15.2.13	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
36	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	186,412,000	H15.4.1	2,100,000	H15.12.12	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
37	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	185,530,000	H14.4.1	9,267,000	H15.2.13	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
38	労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	184,788,000	H12.4.3	13,057,000	H13.1.5	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
39	労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	180,037,000	H12.4.3	8,307,000	H13.1.5	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
40	労働省	職業安定局	緊急地域就職促進プロジェクト事業	随意契約	178,239,000	H11.4.1	167,622,000	H12.3.31	国の予算の変更（補正予算成立）に伴う事業の拡充のため。	妥当	なし	－
41	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	174,367,000	H14.4.1	5,168,000	H15.2.13	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
42	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	173,992,000	H13.4.2	13,848,000	H14.1.30	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
43	厚生労働省	老健局	要介護認定理論の検討事業	随意契約	172,428,000	H13.8.24	41,997,000	H14.3.26	当初想定していなかったソフト開発等の追加作業が発生したため。	妥当	なし	－
44	厚生省	保健医療局	ハンセン病療養所を退所し社会復帰した者に対する相談事業、社会復帰準備支援事業の実施及びハンセン病資料館の運営等	随意契約	172,222,000	H12.6.19	789,995,000	H12.11.22	沖縄県のハンセン病療養所を退所した者に対する社会復帰準備支援事業を追加したため。	妥当	なし	－
45	労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	167,577,000	H12.4.3	5,513,000	H13.1.5	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
46	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	165,955,000	H13.4.2	9,206,000	H14.1.30	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
47	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	163,660,000	H13.4.2	12,495,000	H14.1.30	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
48	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	162,585,000	H15.4.1	4,559,000	H15.12.12	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
49	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	162,580,000	H14.4.1	3,906,000	H15.2.13	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
50	厚生労働省	健康局	被爆体験者及び精神症状の有無のスクリーニング検査及び被爆体験による精神的要因に基づく健康影響に関連する疾患・症状に対する医療費の支給等を実施	随意契約	162,024,000	H15.3.6	218,815,000	H15.3.28	医療費の増額のため。	妥当	なし	－
51	労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	161,200,000	H12.4.3	6,563,000	H13.1.5	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
52	労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	160,000,000	H11.4.1	5,868,000	H12.1.4	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
53	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	159,255,000	H13.4.2	16,489,000	H14.1.30	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
54	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	158,466,000	H14.4.1	575,000	H15.2.13	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
55	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	157,310,000	H15.4.1	4,606,000	H15.12.12	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
56	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	156,534,000	H14.4.1	3,570,000	H15.2.13	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
57	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	155,934,000	H13.4.2	2,310,000	H14.1.30	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
58	労働省	職業安定局	緊急地域就職促進プロジェクト事業	随意契約	155,141,000	H11.4.1	436,614,000	H12.3.31	国の予算の変更（補正予算成立）に伴う事業の拡充のため。	妥当	なし	－
59	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	154,467,000	H13.4.2	12,600,000	H14.1.30	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
60	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	152,494,000	H13.4.2	3,000,000	H14.1.30	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
61	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	148,888,000	H15.4.1	2,977,000	H15.12.12	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
62	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	147,325,000	H13.4.2	15,755,000	H14.1.30	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
63	労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	146,247,000	H12.4.3	5,644,000	H13.1.5	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
64	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	145,646,000	H15.4.1	1,980,000	H15.12.12	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
65	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	143,954,000	H15.4.1	5,611,000	H15.12.12	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
66	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	141,435,000	H14.4.1	9,377,000	H15.2.13	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
67	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	141,234,000	H14.4.1	4,056,000	H15.2.13	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
68	労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	140,874,000	H12.4.3	3,814,000	H13.1.5	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
69	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	140,848,000	H14.4.1	5,489,000	H15.2.13	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
70	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	140,411,000	H15.4.1	3,272,000	H15.12.12	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
71	労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	140,169,000	H11.4.1	6,434,000	H12.1.4	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
72	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	139,737,000	H13.4.2	8,059,000	H14.1.30	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
73	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	139,573,000	H14.4.1	1,674,000	H15.2.13	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
74	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	138,587,000	H13.4.2	3,150,000	H14.1.30	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
75	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	138,238,000	H15.4.1	2,016,000	H15.12.12	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
76	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	136,759,000	H13.4.2	10,548,000	H14.1.30	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
77	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	135,964,000	H13.4.2	3,292,000	H14.1.30	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
78	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	134,525,000	H13.4.2	19,492,000	H14.1.30	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
79	労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	133,591,000	H11.4.1	11,596,000	H12.1.4	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
80	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	132,115,000	H14.4.1	5,902,000	H15.2.13	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
81	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	131,917,000	H15.4.1	2,351,000	H15.12.12	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
82	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	131,680,000	H13.4.2	8,379,000	H14.1.30	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
83	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	131,195,000	H13.4.2	9,978,000	H14.1.30	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
84	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	130,875,000	H13.4.2	5,000,000	H14.1.30	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
85	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	127,869,000	H14.4.1	3,150,000	H15.2.13	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
86	労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	126,346,000	H11.4.1	7,184,000	H12.1.4	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
87	労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	126,284,000	H12.4.3	10,506,000	H13.1.5	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払を発生させないために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害賠償額（円）及び責任の所在
88	労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	126,000,000	H11.4.1	3,974,000	H12.1.4	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
89	労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	124,581,000	H11.4.1	5,825,000	H12.1.4	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
90	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	122,579,000	H13.4.2	17,009,000	H14.1.30	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
91	労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	122,266,000	H12.4.3	4,836,000	H13.1.5	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
92	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	122,164,000	H14.4.1	2,000,000	H15.2.13	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
93	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	121,890,000	H15.4.1	4,247,000	H15.12.12	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
94	厚生労働省	職業安定局労働市場センター業務室	インターネット雇用情報提供システム賃貸借	随意契約	121,303,980	H14.4.1	13,592,460	H15.1.27	求人事業所名等を公開する新機能新設への対応のため。	妥当	なし	－
95	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	121,000,000	H14.4.1	2,172,000	H15.2.13	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
96	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	121,000,000	H15.4.1	2,000,000	H15.12.12	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
97	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	120,973,000	H13.4.2	13,000,000	H14.1.30	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
98	労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	120,365,000	H12.4.3	11,586,000	H13.1.5	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
99	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	120,139,000	H13.4.2	14,161,000	H14.1.30	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
100	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	120,000,000	H14.4.1	2,000,000	H15.2.13	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
101	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	119,899,000	H14.4.1	10,446,000	H15.2.13	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
102	労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	119,647,000	H12.4.3	12,137,000	H13.1.5	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
103	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	118,735,000	H14.4.1	4,000,000	H15.2.13	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
104	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	118,409,000	H15.4.1	1,890,000	H15.12.12	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
105	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	118,215,000	H13.4.2	8,835,000	H14.1.30	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
106	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	118,211,000	H14.4.1	5,577,000	H15.2.13	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
107	労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	116,365,000	H12.4.3	3,000,000	H13.1.5	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
108	厚生省	国立がんセンター東病院	病院情報システム賃貸借	随意契約	115,867,080	H12.4.3	26,470,500	H12.5.31	中央病院との情報の一元化のために三か年にわたる拡充計画の基に導入したため。	妥当	なし	－
109	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	115,851,000	H13.4.2	4,691,000	H14.1.30	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
110	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	115,817,000	H13.4.2	7,891,000	H14.1.30	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
111	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	115,729,000	H15.4.1	3,386,000	H15.12.12	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
112	厚生労働省	職業安定局労働市場センター業務室	インターネット雇用情報提供システム運用管理	随意契約	114,949,800	H14.4.1	7,165,200	H15.1.27	求人事業所名等の公開など新機能追加に伴い委託対象業務が拡大したため。	妥当	なし	－
113	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	114,845,000	H15.4.1	1,530,000	H15.12.12	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
114	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	114,749,000	H14.4.1	7,386,000	H15.2.13	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
115	労働省	職業安定局	緊急地域就職促進プロジェクト事業	随意契約	114,307,000	H11.4.1	294,678,000	H12.3.31	国の予算の変更（補正予算成立）に伴う事業の拡充のため。	妥当	なし	－
116	労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	114,184,000	H12.4.3	4,000,000	H13.1.5	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
117	労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	113,364,000	H12.4.3	3,191,000	H13.1.5	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
118	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	113,203,000	H13.4.2	4,249,000	H14.1.30	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
119	労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	112,960,000	H12.4.3	7,328,000	H13.1.5	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
120	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	112,365,000	H15.4.1	4,200,000	H15.12.12	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
121	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	111,676,000	H14.4.1	5,271,000	H15.2.13	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
122	労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	111,462,000	H12.4.3	3,000,000	H13.1.5	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
123	労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	111,159,000	H12.4.3	3,093,000	H13.1.5	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
124	労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	110,540,000	H12.4.3	4,229,000	H13.1.5	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
125	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	110,000,000	H13.4.2	8,000,000	H14.1.30	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
126	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	109,983,000	H14.4.1	6,835,000	H15.2.13	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
127	労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	109,791,000	H12.4.3	3,000,000	H13.1.5	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
128	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	108,450,000	H13.4.2	5,400,000	H14.1.30	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
129	労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	108,364,000	H12.4.3	3,075,000	H13.1.5	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
130	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	108,092,000	H13.4.2	7,500,000	H14.1.30	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
131	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	106,690,000	H15.4.1	1,588,000	H15.12.12	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
132	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	106,557,000	H14.4.1	3,465,000	H15.2.13	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
133	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	106,511,000	H14.4.1	2,446,000	H15.2.13	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
134	労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	106,089,000	H12.4.3	3,000,000	H13.1.5	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
135	労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	105,534,000	H11.4.1	7,268,000	H12.1.4	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
136	労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	105,498,000	H12.4.3	12,477,000	H13.1.5	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
137	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	105,286,000	H15.4.1	2,042,000	H15.12.12	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
138	労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	105,163,000	H12.4.3	5,007,000	H13.1.5	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
139	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	104,809,000	H13.4.2	8,756,000	H14.1.30	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
140	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	103,341,000	H14.4.1	6,364,000	H15.2.13	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
141	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	103,078,000	H13.4.2	15,399,000	H14.1.30	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
142	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	102,827,000	H15.4.1	2,730,000	H15.12.12	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
143	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	102,017,000	H13.4.2	2,983,000	H14.1.30	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
144	労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	101,854,000	H12.4.3	179,000	H13.1.5	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
145	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	101,261,000	H13.4.2	7,218,000	H14.1.30	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
146	労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	100,797,000	H11.4.1	20,868,000	H12.1.4	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
147	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	100,781,000	H14.4.1	5,160,000	H15.2.13	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
148	労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	100,210,000	H11.4.1	469,000	H12.1.4	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
149	労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	99,752,000	H11.4.1	9,484,000	H12.1.4	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
150	労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	99,492,000	H11.4.1	2,771,000	H12.1.4	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
151	労働省	職業安定局	緊急地域就職促進プロジェクト事業	随意契約	98,905,000	H11.4.1	149,374,000	H12.3.31	国の予算の変更（補正予算成立）に伴う事業の拡充のため。	妥当	なし	－
152	労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	98,588,000	H12.4.3	4,000,000	H13.1.5	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
153	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	98,390,000	H13.4.2	10,500,000	H14.1.30	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
154	労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	98,378,000	H12.4.3	3,500,000	H13.1.5	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
155	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	98,070,000	H13.4.2	7,978,000	H14.1.30	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
156	労働省	職業安定局	緊急地域就職促進プロジェクト事業	随意契約	97,895,000	H11.4.1	108,805,000	H12.3.31	国の予算の変更（補正予算成立）に伴う事業の拡充のため。	妥当	なし	－
157	労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	97,474,000	H11.4.1	11,547,000	H12.1.4	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
158	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	97,308,000	H15.4.1	896,000	H15.12.12	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
159	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	97,296,000	H13.4.2	5,000,000	H14.1.30	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
160	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	96,800,000	H15.4.1	2,310,000	H15.12.12	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
161	労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	96,486,000	H12.4.3	2,985,000	H13.1.5	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
162	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	96,349,000	H14.4.1	9,345,000	H15.2.13	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
163	労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	95,782,000	H11.4.1	3,749,000	H12.1.4	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
164	労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	95,710,000	H12.4.3	2,200,000	H13.1.5	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
165	労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	95,006,000	H11.4.1	7,650,000	H12.1.4	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
166	労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	94,498,000	H12.4.3	18,320,000	H13.1.5	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
167	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	93,825,000	H13.4.2	31,533,000	H14.1.30	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
168	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	93,369,000	H13.4.2	11,708,000	H14.1.30	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
169	労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	93,354,000	H11.4.1	1,630,000	H12.1.4	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
170	労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	91,979,000	H12.4.3	3,000,000	H13.1.5	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
171	労働省	職業安定局	緊急地域就職促進プロジェクト事業	随意契約	91,936,000	H11.4.1	103,439,000	H12.3.31	国の予算の変更（補正予算成立）に伴う事業の拡充のため。	妥当	なし	－
172	労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	90,969,000	H11.4.1	3,097,000	H12.1.4	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
173	労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	90,200,000	H12.4.3	4,610,000	H13.1.5	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
174	労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	89,639,000	H11.4.1	2,282,000	H12.1.4	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
175	労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	89,212,000	H11.4.1	7,266,000	H12.1.4	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
176	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	89,070,000	H13.4.2	13,936,000	H14.1.30	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
177	労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	88,593,000	H12.4.3	6,966,000	H13.1.5	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
178	労働省	職業安定局	緊急地域就職促進プロジェクト事業	随意契約	87,946,000	H11.4.1	78,412,000	H12.3.31	国の予算の変更（補正予算成立）に伴う事業の拡充のため。	妥当	なし	－
179	労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	87,804,000	H11.4.1	3,286,000	H12.1.4	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
180	労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	87,666,000	H11.4.1	2,119,000	H12.1.4	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
181	労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	87,541,000	H11.4.1	7,155,000	H12.1.4	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
182	労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	86,748,000	H11.4.1	1,793,000	H12.1.4	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
183	労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	86,052,000	H11.4.1	284,000	H12.1.4	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
184	労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	85,812,000	H12.4.3	3,002,000	H13.1.5	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
185	労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	85,527,000	H12.4.3	460,000	H13.1.5	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
186	労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	84,548,000	H11.4.1	3,268,000	H12.1.4	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
187	労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	83,828,000	H11.4.1	3,619,000	H12.1.4	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
188	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	83,595,000	H15.4.1	1,518,000	H15.12.12	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
189	労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	83,311,000	H12.4.3	6,200,000	H13.1.5	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
190	労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	83,192,000	H11.4.1	4,681,000	H12.1.4	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
191	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	82,848,000	H13.4.2	2,100,000	H14.1.30	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
192	厚生省	保健医療局	原爆被爆者の健康管理方式、原爆被爆者子孫への影響等に関する研究	随意契約	82,670,000	H12.5.30	43,000,000	H13.3.22	原爆被爆者二世に対する健康診断の増加のため。	妥当	なし	－
193	労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	81,796,000	H11.4.1	1,956,000	H12.1.4	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
194	労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	81,611,000	H12.4.3	600,000	H13.1.5	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
195	労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	81,317,000	H12.4.3	8,500,000	H13.1.5	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
196	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	80,400,000	H13.4.2	3,150,000	H14.1.30	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
197	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	80,325,000	H13.4.2	1,575,000	H14.1.30	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加払の妥当性	追加支払を発生の防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害賠償（円）及び責任の所在
198	労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	80,056,000	H11.4.1	1,467,000	H12.1.4	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
199	労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	78,531,000	H11.4.1	3,097,000	H12.1.4	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
200	労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	77,671,000	H11.4.1	2,119,000	H12.1.4	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
201	労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	77,654,000	H11.4.1	3,912,000	H12.1.4	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
202	労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	76,820,000	H11.4.1	490,000	H12.1.4	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
203	労働省	職業安定局	緊急地域就職促進プロジェクト事業	随意契約	76,037,000	H11.4.1	51,741,000	H12.3.31	国の予算の変更（補正予算成立）に伴う事業の拡充のため。	妥当	なし	－
204	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	76,014,000	H15.4.1	1,544,000	H15.12.12	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
205	労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	75,705,000	H11.4.1	978,000	H12.1.4	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
206	労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	75,606,000	H11.4.1	3,097,000	H12.1.4	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
207	労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	74,990,000	H12.4.3	16,000,000	H13.1.5	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
208	厚生労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	73,208,000	H13.4.2	1,000,000	H14.1.30	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
209	労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	72,488,000	H11.4.1	652,000	H12.1.4	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
210	厚生労働省	職業安定局	建設業労働者労働移動支援事業	随意契約	71,749,000	H15.4.1	737,000	H16.3.9	建設業労働者の労働移動の相談等に関する事業の拡充のため。	妥当	なし	－
211	労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	69,725,000	H11.4.1	1,793,000	H12.1.4	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
212	労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	68,886,000	H11.4.1	5,092,000	H12.1.4	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
213	労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	68,886,000	H12.4.3	2,000,000	H13.1.5	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
214	労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	67,729,000	H12.4.3	3,238,000	H13.1.5	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
215	労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	65,978,000	H11.4.1	815,000	H12.1.4	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
216	労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	64,933,000	H11.4.1	1,378,000	H12.1.4	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
217	労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	62,865,000	H11.4.1	8,630,000	H12.1.4	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
218	労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	62,427,000	H11.4.1	3,685,000	H12.1.4	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
219	労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	60,791,000	H11.4.1	9,617,000	H12.1.4	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
220	労働省	職業安定局	緊急地域就職促進プロジェクト事業	随意契約	59,985,000	H11.4.1	56,293,000	H12.3.31	国の予算の変更（補正予算成立）に伴う事業の拡充のため。	妥当	なし	－
221	労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	59,824,000	H11.4.1	7,200,000	H12.1.4	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
222	労働省	職業安定局	緊急地域就職促進プロジェクト事業	随意契約	59,052,000	H11.4.1	113,520,000	H12.3.31	国の予算の変更（補正予算成立）に伴う事業の拡充のため。	妥当	なし	－
223	労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	58,714,000	H11.4.1	815,000	H12.1.4	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
224	労働省	職業安定局	緊急地域就職促進プロジェクト事業	随意契約	58,458,000	H11.4.1	84,403,000	H12.3.31	国の予算の変更（補正予算成立）に伴う事業の拡充のため。	妥当	なし	－
225	厚生労働省	社会保険庁	社会保険庁ＬＡＮシステム（ハードウェア）の構築	随意契約	58,142,700	H15.4.1	189,000	H16.1.30	クライアントパソコンの増設に伴う、既存サーバの処理能力増強のため。	妥当	なし	－
226	厚生労働省	健康局	被爆体験者及び精神症状の有無のスクリーニング検査及び被爆体験による精神的要因に基づく健康影響に関連する疾患・症状に対する医療費の支給等を実施	随意契約	57,144,000	H15.10.15	192,638,000	H16.3.22	医療費の増額のため。	妥当	なし	－
227	厚生労働省	職業安定局労働市場センター業務室	インターネット雇用情報提供システム運用管理	随意契約	55,717,200	H13.4.2	14,808,150	H13.12.4	コンピュータウィルスや不正アクセスに対するセキュリティの強化や障害に対する迅速な対応を行うため運用監視業務を２４時間３６５日体制としたことに伴い、委託対象業務が拡大したため。	妥当	なし	－
228	労働省	職業安定局	緊急地域就職促進プロジェクト事業	随意契約	55,330,000	H11.4.1	119,230,000	H12.3.31	国の予算の変更（補正予算成立）に伴う事業の拡充のため。	妥当	なし	－
229	労働省	職業安定局	緊急地域就職促進プロジェクト事業	随意契約	53,576,000	H11.4.1	7,743,000	H12.3.31	国の予算の変更（補正予算成立）に伴う事業の拡充のため。	妥当	なし	－
230	労働省	職業安定局	緊急地域就職促進プロジェクト事業	随意契約	52,086,000	H11.4.1	92,109,000	H12.3.31	国の予算の変更（補正予算成立）に伴う事業の拡充のため。	妥当	なし	－
231	労働省	職業安定局	シニアワークプログラム事業費	随意契約	49,692,000	H11.4.1	3,199,000	H12.1.4	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
232	労働省	職業安定局	緊急地域就職促進プロジェクト事業	随意契約	48,624,000	H11.4.1	19,340,000	H12.3.31	国の予算の変更（補正予算成立）に伴う事業の拡充のため。	妥当	なし	－
233	労働省	職業安定局	緊急地域就職促進プロジェクト事業	随意契約	48,139,000	H11.4.1	110,615,000	H12.3.31	国の予算の変更（補正予算成立）に伴う事業の拡充のため。	妥当	なし	－
234	労働省	職業安定局	緊急地域就職促進プロジェクト事業	随意契約	47,393,000	H11.4.1	57,124,000	H12.3.31	国の予算の変更（補正予算成立）に伴う事業の拡充のため。	妥当	なし	－
235	厚生労働省	職業安定局	地域労使就職支援事業	随意契約	46,000,000	H15.5.27	5,009,000	H16.2.26	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
236	厚生労働省	職業安定局	地域労使就職支援事業	随意契約	46,000,000	H15.5.27	4,744,000	H16.2.26	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
237	厚生労働省	職業安定局	地域労使就職支援事業	随意契約	46,000,000	H15.5.27	4,617,000	H16.2.26	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
238	厚生労働省	職業安定局	地域労使就職支援事業	随意契約	46,000,000	H15.5.27	4,281,000	H16.2.26	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
239	厚生労働省	職業安定局	地域労使就職支援事業	随意契約	46,000,000	H15.5.27	4,766,000	H16.2.26	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
240	厚生労働省	職業安定局	地域労使就職支援事業	随意契約	46,000,000	H15.5.27	3,277,000	H16.2.26	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
241	厚生労働省	職業安定局	地域労使就職支援事業	随意契約	46,000,000	H15.5.27	3,213,000	H16.2.26	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
242	厚生労働省	職業安定局	地域労使就職支援事業	随意契約	46,000,000	H15.5.27	4,308,000	H16.2.26	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
243	厚生労働省	職業安定局	地域労使就職支援事業	随意契約	46,000,000	H15.5.27	1,287,000	H16.2.26	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
244	厚生労働省	職業安定局	地域労使就職支援事業	随意契約	46,000,000	H15.5.27	5,523,000	H16.2.26	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
245	厚生労働省	職業安定局	地域労使就職支援事業	随意契約	46,000,000	H15.5.27	4,441,000	H16.2.26	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
246	厚生労働省	職業安定局	地域労使就職支援事業	随意契約	46,000,000	H15.7.25	4,675,000	H16.2.26	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
247	厚生労働省	職業安定局	地域労使就職支援事業	随意契約	46,000,000	H15.8.1	1,993,000	H16.2.26	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
248	厚生労働省	職業安定局	地域労使就職支援事業	随意契約	45,998,000	H15.5.27	3,379,000	H16.2.26	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
249	厚生労働省	職業安定局	地域労使就職支援事業	随意契約	45,997,000	H15.5.27	5,165,000	H16.2.26	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
250	厚生労働省	職業安定局	地域労使就職支援事業	随意契約	45,990,000	H15.5.27	6,059,000	H16.2.26	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
251	厚生労働省	職業安定局	地域労使就職支援事業	随意契約	45,990,000	H15.8.1	5,014,000	H16.2.26	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
252	厚生労働省	職業安定局	地域労使就職支援事業	随意契約	45,971,000	H15.5.27	4,826,000	H16.2.26	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
253	厚生労働省	職業安定局	地域労使就職支援事業	随意契約	45,960,000	H15.5.27	812,000	H16.2.26	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
254	厚生労働省	職業安定局	地域労使就職支援事業	随意契約	45,953,000	H15.5.27	6,025,000	H16.2.26	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
255	厚生労働省	職業安定局	地域労使就職支援事業	随意契約	45,778,000	H15.10.8	2,347,000	H16.2.26	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
256	厚生労働省	職業安定局労働市場センター業務室	インターネット雇用情報提供システム賃貸借	随意契約	45,635,940	H13.4.2	11,742,255	H13.12.4	コンピュータウィルスや不正アクセスに対するセキュリティの強化や障害に対する迅速な対応を行うため運用監視業務を２４時間３６５日体制としたため。	妥当	なし	－
257	厚生労働省	職業安定局	地域労使就職支援事業	随意契約	45,523,000	H15.7.1	5,304,000	H16.2.26	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
258	厚生労働省	職業安定局	地域労使就職支援事業	随意契約	45,436,000	H15.8.1	5,230,000	H16.2.26	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
259	厚生労働省	保険局	急性期入院医療の定額払いに関するデータ収集	随意契約	45,373,556	H15.4.1	16,252,956	H15.10.30	中医協の議論によりデータ収集期間を延長したため。	妥当	なし	－
260	労働省	職業安定局労働市場センター業務室	インターネット雇用情報提供システム運用管理	随意契約	45,360,000	H12.4.3	12,096,000	H12.5.2	不正アクセスの監視に係る端末装置導入に伴い委託業務が拡大したため。	妥当	なし	－
261	厚生労働省	健康局	原爆被爆者二世に対する健康診断の実施	随意契約	45,306,000	H13.7.30	16,640,240	H14.3.20	原爆被爆者二世に対する健康診断の増加のため。	妥当	なし	－
262	厚生労働省	職業安定局	地域労使就職支援事業	随意契約	45,270,000	H15.5.27	3,866,000	H16.2.26	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
263	厚生労働省	職業安定局	地域労使就職支援事業	随意契約	45,165,000	H15.5.27	4,962,000	H16.2.26	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
264	労働省	職業安定局	緊急地域就職促進プロジェクト事業	随意契約	45,083,000	H11.4.1	17,497,000	H12.3.31	国の予算の変更（補正予算成立）に伴う事業の拡充のため。	妥当	なし	－
265	厚生労働省	職業安定局	地域労使就職支援事業	随意契約	44,847,000	H15.5.27	3,421,000	H16.2.26	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
266	労働省	職業安定局	緊急地域就職促進プロジェクト事業	随意契約	44,526,000	H11.4.1	65,106,000	H12.3.31	国の予算の変更（補正予算成立）に伴う事業の拡充のため。	妥当	なし	－
267	労働省	職業安定局	緊急地域就職促進プロジェクト事業	随意契約	43,780,000	H11.4.1	77,351,000	H12.3.31	国の予算の変更（補正予算成立）に伴う事業の拡充のため。	妥当	なし	－
268	労働省	職業安定局	緊急地域就職促進プロジェクト事業	随意契約	43,671,000	H11.4.1	181,189,000	H12.3.31	国の予算の変更（補正予算成立）に伴う事業の拡充のため。	妥当	なし	－
269	厚生労働省	保険局	急性期入院医療の定額払いに関する情報集計・解析等	随意契約	42,122,423	H15.4.1	7,878,326	H15.10.30	中医協の議論によりデータ収集期間を延長したため。	妥当	なし	－
270	厚生労働省	職業安定局	地域労使就職支援事業	随意契約	42,054,000	H15.7.25	7,450,000	H16.2.26	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
271	労働省	職業安定局労働市場センター業務室	インターネット雇用情報提供システム賃貸借	随意契約	41,402,340	H12.4.3	3,329,970	H12.7.14	不正アクセスの監視に係る端末装置導入による機能強化のため。	妥当	なし	－
272	労働省	職業安定局	緊急地域就職促進プロジェクト事業	随意契約	41,174,000	H11.4.1	78,427,000	H12.3.31	国の予算の変更（補正予算成立）に伴う事業の拡充のため。	妥当	なし	－
273	労働省	職業安定局	緊急地域就職促進プロジェクト事業	随意契約	40,913,000	H11.4.1	99,603,000	H12.3.31	国の予算の変更（補正予算成立）に伴う事業の拡充のため。	妥当	なし	－
274	厚生労働省	職業安定局	地域労使就職支援事業	随意契約	40,805,000	H15.8.25	3,886,000	H16.2.26	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
275	労働省	職業安定局	緊急地域就職促進プロジェクト事業	随意契約	40,653,000	H11.4.1	22,196,000	H12.3.31	国の予算の変更（補正予算成立）に伴う事業の拡充のため。	妥当	なし	－
276	労働省	職業安定局	緊急地域就職促進プロジェクト事業	随意契約	40,578,000	H11.4.1	36,020,000	H12.3.31	国の予算の変更（補正予算成立）に伴う事業の拡充のため。	妥当	なし	－
277	労働省	職業安定局	緊急地域就職促進プロジェクト事業	随意契約	40,578,000	H11.4.1	122,154,000	H12.3.31	国の予算の変更（補正予算成立）に伴う事業の拡充のため。	妥当	なし	－
278	労働省	職業安定局	緊急地域就職促進プロジェクト事業	随意契約	39,869,000	H11.4.1	41,582,000	H12.3.31	国の予算の変更（補正予算成立）に伴う事業の拡充のため。	妥当	なし	－
279	厚生労働省	健康局	被爆体験者及び精神症状の有無のスクリーニング検査及び被爆体験による精神的要因に基づく健康影響に関連する疾患・症状に対する医療費の支給等を実施	随意契約	39,777,000	H15.3.6	43,245,000	H15.3.28	医療費の増額のため。	妥当	なし	－
280	労働省	職業安定局	緊急地域就職促進プロジェクト事業	随意契約	39,350,000	H11.4.1	47,022,000	H12.3.31	国の予算の変更（補正予算成立）に伴う事業の拡充のため。	妥当	なし	－
281	労働省	職業安定局	緊急地域就職促進プロジェクト事業	随意契約	38,828,000	H11.4.1	24,021,000	H12.3.31	国の予算の変更（補正予算成立）に伴う事業の拡充のため。	妥当	なし	－
282	厚生労働省	職業安定局	地域労使就職支援事業	随意契約	38,437,000	H15.5.27	8,986,000	H16.2.26	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
283	厚生労働省	大臣官房会計課	行政文書ファイル管理システム用電子計算機一式の賃貸借	随意契約	38,156,832	H13.4.2	12,794,250	H13.11.1	新規システムの追加に伴い、機器の増設が必要であったため。	妥当	なし	－
284	厚生労働省	健康局	原爆被爆者二世に対する健康診断の実施	随意契約	36,900,000	H14.11.7	1,432,000	H15.3.20	原爆被爆者二世に対する健康診断の増加のため。	妥当	なし	－
285	労働省	職業安定局労働市場センター業務室	インターネット雇用情報提供システム運用管理	随意契約	36,288,000	H11.4.1	3,024,000	H11.10.4	求人情報の提供地域の拡大に係る端末装置の導入に伴いに伴い委託業務が拡大したため。	妥当	なし	－
286	厚生労働省	職業安定局労働市場センター業務室	しごと情報ネットシステム運用管理	随意契約	36,288,000	H14.4.1	3,360,000	H15.1.27	派遣先・供給先情報の提供サービス及び参加機関検索サービスの導入等による機能強化に伴い委託業務が拡大したため。	妥当	なし	－
287	労働省	職業安定局	緊急地域就職促進プロジェクト事業	随意契約	34,134,000	H11.4.1	94,101,000	H12.3.31	国の予算の変更（補正予算成立）に伴う事業の拡充のため。	妥当	なし	－
288	厚生労働省	職業安定局	林業雇用改善促進事業	随意契約	33,211,000	H14.4.1	11,434,000	H14.12.2	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
289	労働省	職業安定局	緊急地域就職促進プロジェクト事業	随意契約	32,607,000	H11.4.1	27,376,000	H12.3.31	国の予算の変更（補正予算成立）に伴う事業の拡充のため。	妥当	なし	－
290	厚生労働省	職業安定局	地域労使就職支援事業	随意契約	32,150,000	H15.8.25	1,524,000	H16.2.26	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
291	厚生労働省	健康局	原爆被爆者二世に対する健康診断の実施	随意契約	31,447,000	H13.7.30	3,006,720	H14.3.20	原爆被爆者二世に対する健康診断の増加のため。	妥当	なし	－
292	労働省	職業安定局	緊急地域就職促進プロジェクト事業	随意契約	31,304,000	H11.4.1	36,856,000	H12.3.31	国の予算の変更（補正予算成立）に伴う事業の拡充のため。	妥当	なし	－
293	労働省	職業安定局	緊急地域就職促進プロジェクト事業	随意契約	31,043,000	H11.4.1	20,503,000	H12.3.31	国の予算の変更（補正予算成立）に伴う事業の拡充のため。	妥当	なし	－
294	労働省	職業安定局	緊急地域就職促進プロジェクト事業	随意契約	31,043,000	H11.4.1	99,972,000	H12.3.31	国の予算の変更（補正予算成立）に伴う事業の拡充のため。	妥当	なし	－
295	労働省	職業安定局	緊急地域就職促進プロジェクト事業	随意契約	30,521,000	H11.4.1	16,172,000	H12.3.31	国の予算の変更（補正予算成立）に伴う事業の拡充のため。	妥当	なし	－
296	労働省	職業安定局	緊急地域就職促進プロジェクト事業	随意契約	29,218,000	H11.4.1	48,911,000	H12.3.31	国の予算の変更（補正予算成立）に伴う事業の拡充のため。	妥当	なし	－
297	労働省	職業安定局	緊急地域就職促進プロジェクト事業	随意契約	27,395,000	H11.4.1	19,298,000	H12.3.31	国の予算の変更（補正予算成立）に伴う事業の拡充のため。	妥当	なし	－
298	労働省	職業安定局	緊急地域就職促進プロジェクト事業	随意契約	27,395,000	H11.4.1	22,621,000	H12.3.31	国の予算の変更（補正予算成立）に伴う事業の拡充のため。	妥当	なし	－
299	労働省	職業安定局	緊急地域就職促進プロジェクト事業	随意契約	27,395,000	H11.4.1	25,943,000	H12.3.31	国の予算の変更（補正予算成立）に伴う事業の拡充のため。	妥当	なし	－
300	労働省	職業安定局	緊急地域就職促進プロジェクト事業	随意契約	27,395,000	H11.4.1	54,319,000	H12.3.31	国の予算の変更（補正予算成立）に伴う事業の拡充のため。	妥当	なし	－
301	労働省	職業安定局	緊急地域就職促進プロジェクト事業	随意契約	25,329,000	H11.4.1	31,332,000	H12.3.31	国の予算の変更（補正予算成立）に伴う事業の拡充のため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払を発生させるために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び負担の所在
302	厚生労働省	社会保険庁石川社会保険事務局	石川レセプト点検事務センター及び石川社会保険事務局共同事務センター借り上げ	随意契約	22,552,740	H14.4.1	2,160,480	H14.8.1	必要面積の一部を貸主側が７月末まで使用することから、年度当初に借り上げられなかったため。	妥当	なし	－
303	労働省	職業安定局	６５歳現役社会推進モデル事業	随意契約	21,365,000	H11.4.1	1,575,000	H12.1.7	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
304	厚生労働省	職業安定局	地域労使就職支援事業	随意契約	21,018,000	H15.12.26	5,792,000	H16.2.26	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
305	厚生労働省	健康局	原爆被爆者二世に対する健康診断の実施	随意契約	17,838,000	H13.8.29	8,544,200	H14.3.20	原爆被爆者二世に対する健康診断の増加のため。	妥当	なし	－
306	労働省	職業安定局	６５歳現役社会推進モデル事業	随意契約	16,878,000	H11.4.1	1,007,000	H12.1.7	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
307	労働省	職業安定局労働市場センター業務室	インターネット雇用情報システム賃貸借	随意契約	16,078,860	H11.4.1	8,441,160	H11.10.4	求人情報の提供地域の拡大に係る端末装置の導入等への対応のため。	妥当	なし	－
308	労働省	職業安定局	６５歳現役社会推進モデル事業	随意契約	15,313,000	H11.4.1	1,221,000	H12.1.7	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
309	労働省	職業安定局	６５歳現役社会推進モデル事業	随意契約	14,506,000	H11.4.1	668,000	H12.1.7	実施事業の見直しのため。	妥当	なし	－
310	厚生労働省	職業安定局労働市場センター業務室	しごと情報ネットシステム専用端末賃貸借	随意契約	14,315,700	H13.4.23	5,189,835	H13.12.3	設置台数の増加のため。	妥当	なし	－
農林水産省												
1	農林水産省	北陸農政局	佐渡農業水利事業小倉ダム第二期建設工事	随意契約	7,329,000,000	H11.11.18	271,950,000	H15.3.12	現地精査による基礎掘削工、基礎処理工及び堤体盛土量の増量等の変更のため。	妥当	なし	－
2	農林水産省	関東農政局	那珂川沿岸農業水利事業（一期）御前山ダム第一期建設工事	一般競争入札	7,245,000,000	H12.1.12	480,900,000	H16.1.27	現地精査による基礎処理工（改良深度、注入量等）等の増量等の変更のため。	妥当	なし	－
3	農林水産省	北陸農政局	日野川用水（二期）農業水利事業桝谷ダム第四期建設工事	随意契約	6,877,500,000	H12.9.26	1,663,200,000	H14.3.18	現地精査による盛立高、基礎掘削量の増量等の変更のため。	妥当	なし	－
4	農林水産省	東北農政局	会津宮川（二期）農業水利事業新宮川ダム第四期建設工事	随意契約	5,817,000,000	H12.5.31	411,600,000	H15.3.18	現地精査による地すべり及び法面崩落防止対策工等の追加のため。	妥当	なし	－
5	農林水産省	九州農政局	都城盆地本之川内ダム第二期建設工事	随意契約	5,512,500,000	H13.12.21	761,250,000	H16.3.19	現地精査による基礎掘削工、基礎処理工及び堤体盛土量の増量等の変更のため。	妥当	なし	－
6	農林水産省	東北農政局	八戸平原開拓建設事業世増ダム第二期建設工事	随意契約	5,386,500,000	H12.8.23	855,750,000	H14.3.20	現地精査による地すべり対策工の追加並びに放流設備工の詳細設計による追加のため。	妥当	なし	－
7	農林水産省	九州農政局	大野川上流大藤ダム第五期建設工事	随意契約	5,313,000,000	H14.3.25	672,000,000	H16.3.23	現地精査による基礎処理工の増量、洪水吐土工量の増量等の変更のため。	妥当	なし	－
8	農林水産省	九州農政局	都城盆地本之川内ダム第一期建設工事	一般競争入札	4,819,500,000	H11.12.20	745,500,000	H14.3.18	現地精査による基礎掘削工、原石山工掘削等の増量等の変更のため。	妥当	なし	－
9	農林水産省	東北農政局	迫川上流（二期）農業水利事業小田ダム第五期建設工事	随意契約	4,651,500,000	H12.9.29	873,600,000	H13.3.19	現地精査による堤体盛立材の土取場ヶ所の変更追加のため。	妥当	なし	－
10	農林水産省	中国四国農政局	児島湖沿岸農地防災事業　岡山工区底泥しゅんせつ処理（第２期）工事	随意契約	4,000,500,000	H13.1.31	597,450,000	H16.3.15	現地精査による浚渫及び脱水処理工の増量等の変更のため。	妥当	なし	－
11	農林水産省	中国四国農政局	児島湖沿岸農地防災事業　玉野工区底泥しゅんせつ処理（第２期）工事	随意契約	3,958,500,000	H13.1.29	68,250,000	H16.3.4	現地精査による浚渫及び脱水処理工の増量等の変更のため。	妥当	なし	－
12	農林水産省	北陸農政局	日野川用水（二期）農業水利事業桝谷ダム第五期建設工事	随意契約	3,948,000,000	H13.11.26	361,200,000	H16.3.11	現地精査によるダム管理設備工及び下流放水路沢水処理工の増量等の変更のため。	妥当	なし	－
13	農林水産省	東北農政局	嘯瀬川（一期）農業水利事業桑折江頭善工建設工事	一般競争入札	3,790,500,000	H11.6.28	241,500,000	H15.2.3	現地精査による地質の変更に伴う支持杭工法の変更等のため。	妥当	なし	－
14	農林水産省	北陸農政局	日野川用水（二期）農業水利事業桝谷ダム第三期（その２）工事	随意契約	3,444,000,000	H12.3.14	57,750,000	H13.3.15	現地精査による基礎掘削工の掘削土量の増量等の変更のため。	妥当	なし	－
15	農林水産省	東北農政局	迫川上流（二期）農業水利事業小田ダム第七期建設工事	随意契約	2,982,000,000	H14.9.20	514,500,000	H16.3.24	現地精査等による土取場、原石山等の復旧整備内容の変更のため。	妥当	なし	－
16	農林水産省	東北農政局	迫川上流（二期）農業水利事業小田ダム第六期建設工事	随意契約	2,793,000,000	H13.9.28	1,223,250,000	H15.3.24	想定より天候が良好であったことにより、天候の影響を受ける盛立工事の範囲の変更追加が生じたため。	妥当	なし	－
17	農林水産省	中国四国農政局	東伯農業水利事業　船上山ダム第四期建設工事	随意契約	2,583,000,000	H13.1.16	156,450,000	H15.3.20	現地精査による土取場等の土工量の増量、貯水池内地山法面保護工の変更追加のため。	妥当	なし	－
18	農林水産省	関東農政局	幡恋開拓建設事業幡恋幹線道路万座川橋梁建設工事	一般競争入札	2,194,500,000	H11.7.26	11,550,000	H13.11.19	現地精査に基づく地元調整の結果、工事用搬入路として利用する村道への仮設特避所等の追加のため。	妥当	なし	－
19	農林水産省	水産庁	平成１３年度栽培漁業技術開発委託費	随意契約	2,152,288,000	H13.4.2	11,642,000	H13.12.20	トラフグの種苗生産技術開発において育成手法の改善の必要が生じ、新たに親魚の自然産卵技術の技術開発を追加するなどしたため。	妥当	なし	－
20	農林水産省	近畿農政局	巨椋池農地防災事業巨椋池排水機場建設工事	一般競争入札	2,058,000,000	H12.1.31	525,000,000	H15.3.5	現地精査による基礎工施工時の地下水量の増加から地下水止水工法を変更のため。	妥当	なし	－
21	農林水産省	水産庁	平成１２年度栽培漁業技術開発委託費	随意契約	1,993,379,000	H12.4.3	129,665,000	H13.2.26	ヒラメの種苗生産技術開発において防除技術が確認され、加えて、親魚段階における防除技術を追加する必要が生ずるなどしたため。	妥当	なし	－
22	農林水産省	水産庁	平成１１年度栽培漁業技術開発委託費	随意契約	1,977,983,000	H11.4.1	4,155,000	H12.1.13	サワラの種苗生産技術開発において生存率向上の必要が生じ、新たに中間育成手法の技術開発を追加するなどしたため。	妥当	なし	－
23	農林水産省	東海農政局	新濃尾（一期）農地防災事業大江排水路分流工建設工事	一般競争入札	1,974,000,000	H12.10.12	16,275,000	H15.3.12	現地精査による排水路内の土質の変更による止水鋼矢板打込工法の変更のため。	妥当	なし	－
24	農林水産省	農林水産技術会議事務局	イネ・ゲノムの全塩基配列の解析に関する委託事業	随意契約	1,947,840,000	H14.6.11	469,073,000	H15.2.12	イネ・ゲノムの塩基配列解読の加速化を図るため、これまで高精度な解読が進んでいなかった部分の解析業務の追加のため。	妥当	なし	－
25	農林水産省	農林水産技術会議事務局	イネ・ゲノムの全塩基配列の解明	随意契約	1,937,689,000	H13.6.21	590,000,000	H13.12.17	イネ・ゲノムの全塩基配列の解明を加速化させるため、イネの塩基配列の重要な部分の解読業務の追加のため。	妥当	なし	－
26	農林水産省	東海農政局	新矢作川農業水利事業上郷幹線水路桝塚Ｂサイホン建設工事	一般競争入札	1,921,500,000	H11.9.3	40,950,000	H13.12.11	騒音規制のための防音壁及び他機関との調整による水質汚濁防止施設等の変更追加のため。	妥当	なし	－
27	農林水産省	中国四国農政局	大山山麓開拓建設事業　下蚊屋ダム第三期工事	随意契約	1,869,000,000	H11.4.1	1,453,200,000	H13.3.27	現地精査によるダム湛水敷地山ヶ所の法面保護工の変更追加のため。	妥当	なし	－
28	農林水産省	東海農政局	新濃尾（一期）農地防災事業犬山諸首工補修工事	一般競争入札	1,743,000,000	H12.10.12	4,200,000	H15.7.30	現地精査による土質条件の相違による基礎処理工の増量等の変更のため。	妥当	なし	－
29	農林水産省	関東農政局	芳賀台地農業水利事業菅又調整池建設工事	一般競争入札	1,732,500,000	H12.7.4	774,900,000	H14.7.30	現地精査による土質条件の相違による基礎処理工の増量等の変更のため。	妥当	なし	－
30	農林水産省	水産庁	平成１５年我が国周辺水域資源調査等推進対策委託事業	随意契約	1,703,835,000	H15.4.1	1,753,000	H15.12.3	資源量が激減しているマイワシ資源について、海洋環境による資源量の変動の検討が急務となったため。	妥当	なし	－
31	農林水産省	北陸農政局	白根郷農地防災事業中部排水機場建設工事	一般競争入札	1,611,750,000	H11.9.27	136,500,000	H15.3.20	現地精査による基礎杭工法の変更並びに、仮設矢板工の変更のため。	妥当	なし	－
32	農林水産省	九州農政局	平成１１年度有明海東部黒崎排水機門建設工事	一般競争入札	1,606,500,000	H11.12.7	442,050,000	H14.3.6	現地精査による地盤条件の違いによる取付護岸工、取付盛土対策工の変更追加のため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払を発生の防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
33	農林水産省	農林水産技術会議事務局筑波事務所	農学情報資源システム設置工事	随意契約	1,558,200,000	H11.9.9	53,340,000	H12.2.1	セキュリティ強化のため、管理運営に必要な変更を追加したため。	妥当	なし	－
34	農林水産省	水産庁	平成１３年我が国周辺水域資源調査等推進対策委託事業	随意契約	1,516,537,000	H13.4.2	96,050,000	H14.1.16	ズルメイカ等の重要資源について、資源管理の強化に向けた科学的知見の的確な提供に資する新規加入量の把握調査等を追加したため。	妥当	なし	－
35	農林水産省	中国四国農政局	吉野川下流域農地防災事業　東部幹線水路（新喜来工区）建設工事	一般競争入札	1,496,250,000	H13.12.28	7,350,000	H16.3.17	現地精査による地質条件から仮設鋼矢板の撤去計画の変更のため。	妥当	なし	－
36	農林水産省	九州農政局	平成１１年度諫早湾前面堤防３工区（その２）工事	随意契約	1,449,000,000	H12.3.17	533,400,000	H14.3.26	現地精査による船舶搬出計画に伴う仮施工の変更追加のため。	妥当	なし	－
37	農林水産省	北陸農政局	板倉農地保全事業３号排水トンネル第二期建設工事	随意契約	1,449,000,000	H12.9.27	111,300,000	H15.1.30	現地精査による二次吹付覆工コンクリートによる補修の変更追加のため。	妥当	なし	－
38	農林水産省	林野庁中部森林管理局富山森林管理署	スゴ谷復旧治山工事	一般競争入札	1,446,900,000	H11.9.1	3,150,000	H15.10.21	予期せぬ湧水等による追加工事が必要となったため。	妥当	なし	－
39	農林水産省	北陸農政局	白根郷農地防災事業中部排水機場ポンプ設備建設工事	一般競争入札	1,428,000,000	H12.6.8	100,800,000	H14.4.23	予定管理者との協議によりポンプの通方操作方法の一部変更に伴う監視制御設備等の変更追加のため。	妥当	なし	－
40	農林水産省	九州農政局	平成１０年度諫早湾北部承水路掘削工事	一般競争入札	1,417,500,000	H11.5.24	157,500,000	H12.3.21	現地精査による排砂管布設計画等の変更のため。	妥当	なし	－
41	農林水産省	東北農政局	大崎西部農業水利事業清水川頭首工建設工事	一般競争入札	1,417,500,000	H13.3.7	119,700,000	H15.6.27	現地精査による地質の変更に伴う支持杭等の変更のため。	妥当	なし	－
42	農林水産省	九州農政局	平成１１年度諫早湾前面堤防１工区（その２）工事	随意契約	1,365,000,000	H12.3.17	411,600,000	H14.2.26	ノリ不作に伴う漁業者との調整等不測の日数を要したこと等による変更のため。	妥当	なし	－
43	農林水産省	関東農政局	大里農地防災事業右岸幹線導水路第１工区建設工事	一般競争入札	1,359,750,000	H11.11.2	89,250,000	H13.12.25	現地精査による湧水処理施設等の変更追加のため。	妥当	なし	－
44	農林水産省	中国四国農政局	児島湾周辺農業水利事業　藤田機場及び用水吐水槽建設工事	一般競争入札	1,323,000,000	H13.2.22	121,275,000	H15.6.3	関係機関との調整による用水呑み口工・遊水地流入工等の構造の変更のため。	妥当	なし	－
45	農林水産省	九州農政局	平成１１年度諫早湾前面堤防２工区（その２）工事	随意契約	1,312,500,000	H12.3.17	315,000,000	H14.2.26	ノリ不作に伴う漁業者との調整等不測の日数を要したこと等による変更のため。	妥当	なし	－
46	農林水産省	東海農政局	新矢作川農業水利事業岡崎幹線水路岡北バイパス開計サイホン建設工事	一般競争入札	1,260,000,000	H13.8.2	198,450,000	H15.3.14	協議によるＮＴＴ埋設管等の防護工（薬液注入工）の変更追加等のため。	妥当	なし	－
47	農林水産省	北陸農政局	日野川用水農業水利事業主幹線用水路調整槽建設工事	一般競争入札	1,155,000,000	H15.3.19	428,400,000	H16.3.18	現地精査による調整槽及び管理用道路の法面保護工数量の増量等の変更のため。	妥当	なし	－
48	農林水産省	農林水産技術会議事務局	イネ・ゲノムの有用遺伝子の単離及び機能解析	随意契約	1,152,621,000	H13.8.17	102,050,000	H13.12.26	タンパク質の立体構造等の解析に伴う基礎的知見を得ることが必要となったことから、タンパク質の相互作用の解析業務の追加のため。	妥当	なし	－
49	農林水産省	水産庁	平成１３年度国際資源調査等推進対策委託事業	随意契約	1,152,613,000	H13.4.2	99,020,000	H14.1.24	当初は計画していなかったが、国際会議で指摘された事項について新たな資源調査、解析を行うため。	妥当	なし	－
50	農林水産省	水産庁	平成１５年度国際資源調査等推進対策委託事業	随意契約	1,146,752,000	H15.4.1	73,439,000	H15.12.9	当初は計画していなかったが、国際会議で指摘された事項について新たな資源調査、解析を行うため。	妥当	なし	－
51	農林水産省	九州農政局	都城盆地木之川内導水路８工区建設工事	一般競争入札	1,128,750,000	H11.12.8	187,078,500	H15.3.26	現地精査によるトンネル湧水状況からのトンネル工法の変更のため。	妥当	なし	－
52	農林水産省	東北農政局	八戸平原開拓建設事業世増ダム新水吉橋建設工事	一般競争入札	1,113,000,000	H12.8.30	164,325,000	H14.9.18	現地精査による法面保護工の数量の増量の変更のため。	妥当	なし	－
53	農林水産省	九州農政局	平成１１年度諫早湾北部承水路掘削その２工事	随意契約	1,050,000,000	H12.3.17	204,750,000	H12.11.16	現地精査による土捨場の変更に伴う掘削工法及び施工区間の変更のため。	妥当	なし	－
54	農林水産省	水産庁	平成１５年度栽培漁業技術開発委託費	随意契約	1,002,132,000	H15.4.1	45,000	H15.9.12	委託先が独立行政法人へ移行するにあたって、事前打ち合わせ経費を追加する必要が生じ、追加契約したため。	妥当	なし	－
55	農林水産省	九州農政局	菅於南部（一期）耀北ダム第三期建設工事	随意契約	992,250,000	H13.3.28	694,050,000	H15.3.24	現地精査による基礎処理工変更追加及び増量の変更のため。	妥当	なし	－
56	農林水産省	東海農政局	新濃尾（一期）農地防災事業犬山頭首工補修その２工事	一般競争入札	987,000,000	H13.3.9	31,500,000	H15.6.16	関係機関との協議による通方手動操作方法及び仕様の決定に伴い、通方手動操作卓及び入出力処理装置を追加のため。	妥当	なし	－
57	農林水産省	北陸農政局	日野川用水（二期）農業水利事業桝谷ダム取水設備製作据付建設工事	一般競争入札	987,000,000	H14.8.14	216,300,000	H16.3.18	河川管理者等との協議による形式位置等の決定に伴い、係船設備の製作据付とゲートの据付を追加のため。	妥当	なし	－
58	農林水産省	九州農政局	平成１３年度諫早湾北部承水路掘削その５工事	随意契約	976,500,000	H14.8.23	283,500,000	H15.3.20	現地精査による調査ボーリングに伴う土工量等の変更のため。	妥当	なし	－
59	農林水産省	東北農政局	岩木川左岸（一期）農業水利事業稲垣樋排水機場ポンプ設備建設工事	一般競争入札	976,500,000	H13.11.13	59,325,000	H16.3.18	電力会社との協議の結果、電圧変動対策としてフリッカ補償装置等を追加のため。	妥当	なし	－
60	農林水産省	東北農政局	岩木川左岸（一期）農業水利事業稲垣樋排水機場建設工事	一般競争入札	966,000,000	H13.11.9	404,250,000	H16.3.23	現地精査による基礎地盤の相違による基礎工法の変更のため。	妥当	なし	－
61	農林水産省	東北農政局	八戸平原開拓建設事業世増ダム第二期建設工事	随意契約	959,700,000	H13.11.20	709,800,000	H15.3.14	関係機関による天端構築設置工の詳細設計による変更追加等のため。	妥当	なし	－
62	農林水産省	林野庁東北森林管理局	銅山川地区直轄地すべり防止工事Ⅳ	一般競争入札	957,600,000	H13.12.7	42,315,000	H16.1.23	施工中の条件変更による工事数量増のため。	妥当	なし	－
63	農林水産省	東北農政局	迫川上流（二期）農業水利事業小田ダム取水設備建設工事	一般競争入札	943,950,000	H15.3.10	16,800,000	H16.3.23	現場精査の結果、取水塔と付属する電気設備について、本工事への追加が可能となったため。	妥当	なし	－
64	農林水産省	北陸農政局	日野川用水（二期）農業水利事業桝谷ダム導水管及び放流設備製作据付建設工事	一般競争入札	928,200,000	H14.9.25	101,850,000	H15.12.4	河川管理者との協議に伴い、放流設備の機側操作盤及び超音波流量計等の追加のため。	妥当	なし	－
65	農林水産省	九州農政局	平成１０年度諫早湾前面堤防３工区（その１）工事	一般競争入札	924,000,000	H11.8.18	2,100,000	H12.3.27	現地精査の結果、盛土沈下量が想定よりも大きく試験施工の変更追加等のため。	妥当	なし	－
66	農林水産省	九州農政局	平成１０年度諫早湾前面堤防２工区（その１）工事	一般競争入札	903,000,000	H11.8.18	4,200,000	H12.3.27	現地精査の結果、盛土沈下量が想定よりも大きく試験施工の変更追加等のため。	妥当	なし	－
67	農林水産省	北陸農政局	佐渡農業水利事業外山ダム付替県道第三工区建設工事	一般競争入札	892,500,000	H12.11.27	62,475,000	H15.3.19	現地精査による安全対策として雪崩予防構並びに騒音対策として抗口に防音扉の設置の追加のため。	妥当	なし	－
68	農林水産省	北陸農政局	邑知地溝帯農地防災事業羽咋川潮止水門ゲート設備建設工事	一般競争入札	892,500,000	H11.5.27	26,250,000	H12.3.16	河川管理者との協議に基づき排水樋管ゲート、塩水遡上施設並びに放流警報設備の追加のため。	妥当	なし	－
69	農林水産省	東北農政局	仙北平野国営造成土地改良施設整備事業水管理制御施設建設工事	一般競争入札	890,400,000	H12.11.1	234,150,000	H14.12.16	施設管理者との協議による玉川頭首工の監視制御方式の決定に伴い、遠隔操作盤等の整備を追加のため。	妥当	なし	－
70	農林水産省	九州農政局	平成１０年度諫早湾前面堤防１工区（その１）工事	一般競争入札	876,750,000	H11.8.18	15,750,000	H12.3.27	現地精査の結果、資材運搬道路の舗装の傷みが激しいため舗装工の変更追加等のため。	妥当	なし	－
71	農林水産省	東北農政局	男鹿東部（二期）農地防災事業南部排水機場上屋その他建設工事	一般競争入札	855,750,000	H11.10.27	70,350,000	H13.3.12	現地精査による各種安全設備追加に伴う変更のため。	妥当	なし	－
72	農林水産省	東北農政局	男鹿東部（二期）農地防災事業旧南部排水機場撤去その他建設工事	一般競争入札	850,500,000	H13.9.28	141,750,000	H14.12.26	現地精査による予期せぬ地下水出水による変更のため。	妥当	なし	－
73	農林水産省	北陸農政局	常願寺川沿岸農地防災事業横江頭首工改修工事	随意契約	850,500,000	H13.9.4	122,850,000	H14.3.18	現地精査による基礎処理工の数量の増量に伴う変更のため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生をあらかじめ防ぐために講ずべきであった措置	左の措置が可能であった場合の増額（円）及び責任の所在
74	農林水産省	関東農政局	霞ヶ浦用水（二期）農業水利事業笠間幹線付帯施設整備工事	一般競争入札	842,100,000	H11.8.3	18,900,000	H12.9.13	現地精査による地質状況等の良好により工事進捗が図られ幹線水路の余水吐、放流施設を前倒しで変更追加したため。	妥当	なし	－
75	農林水産省	関東農政局	大里農地防災事業左岸幹線導水路第２工区その２工事	随意契約	829,500,000	H11.4.1	66,675,000	H12.3.23	現地精査による地質形状の変更に伴う改良材の変更追加のため。	妥当	なし	－
76	農林水産省	九州農政局	平成１１年度諫早湾前面堤防５工区（その１）工事	一般競争入札	819,000,000	H12.7.25	206,850,000	H14.2.26	ノリ不作に伴う漁業者との調整等不測の日数を要したこと等による変更のため。	妥当	なし	－
77	農林水産省	九州農政局	平成１１年度諫早湾前面堤防４工区（その１）工事	一般競争入札	813,750,000	H12.7.25	165,900,000	H13.12.28	ノリ不作に伴う漁業者との調整等不測の日数を要したこと等による変更のため。	妥当	なし	－
78	農林水産省	林野庁関東森林管理局告妻森林管理署	万座地区鞄池災害関連緊急事業	一般競争入札	800,100,000	H14.9.25	4,200,000	H15.5.9	条件変更による、鋼管杭の数量増減のため。	妥当	なし	－
79	農林水産省	北陸農政局	日野川用水農業水利事業桝谷ダム取水設備基礎工建設工事	一般競争入札	798,000,000	H12.9.27	73,500,000	H15.3.14	現地精査による基礎工の掘削土量の増加、法面保護工の面積等の増量等による変更のため。	妥当	なし	－
80	農林水産省	農林水産技術会議事務局筑波事務所	筑波農林研究団地（７号団地）電気設備及び機械設備等に係る運転保守管理業務料	随意契約	782,680,600	H11.4.1	388,650	H11.9.30	建物等の新設により定期点検を必要とする設備が増加したため。	妥当	なし	－
81	農林水産省	九州農政局	平成１１年度諫早湾南部堤防１工区（その２）工事	随意契約	782,250,000	H11.11.22	91,350,000	H13.11.9	ノリ不作に伴う漁業者との調整等不測の日数を要したこと等による変更のため。	妥当	なし	－
82	農林水産省	東海農政局	新矢作川用水農業水利事業　細川幹線水路細川Ｂトンネル建設工事	一般競争入札	735,000,000	H11.9.16	113,925,000	H13.8.28	現地精査により地質が硬く機械掘から発破工法への変更のため。	妥当	なし	－
83	農林水産省	東北農政局	新安積（一期）農業水利事業新安積幹線用水路管理設備製作据付建設工事	一般競争入札	729,750,000	H13.10.31	59,325,000	H15.10.29	現地精査による効果的な水車運転に必要な、冷却用給水装置の追加のため。	妥当	なし	－
84	農林水産省	農林水産技術会議事務局筑波事務所	家畜衛生試験場安全性評価実験棟機械設備工事	一般競争入札	714,000,000	H12.8.9	53,550,000	H12.12.13	環境ホルモン等の研究の安全性向上のため、空調設備及び自動制御設備の設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
85	農林水産省	中国四国農政局	東伯農業水利事業　船上山ダム基礎処理（その５）工事	随意契約	708,750,000	H12.2.28	29,400,000	H13.3.13	現地精査による基礎処理工の変更追加のため。	妥当	なし	－
86	農林水産省	東北農政局	会津宮川（二期）農業水利事業新宮川ダム取水設備建設工事	指名競争入札	674,100,000	H11.11.4	10,500,000	H13.12.10	河川協議等に伴う水位標示板や凍結防止装置の追加のため。	妥当	なし	－
87	農林水産省	関東農政局	幡恋開拓建設事業幡恋幹線道路その２７建設工事	指名競争入札	672,000,000	H12.7.5	50,400,000	H13.12.25	現地精査による法面保護工の変更追加のため。	妥当	なし	－
88	農林水産省	中国四国農政局	東伯農業水利事業　大父導水路隧道建設工事	指名競争入札	672,000,000	H11.11.2	156,450,000	H13.12.14	現地精査による湧水により崩落を起こしたヶ所の止水工法の変更追加のため。	妥当	なし	－
89	農林水産省	近畿農政局	巨椋池農地防災事業巨椋池排水機場上屋建設工事	一般競争入札	666,750,000	H14.12.10	141,540,000	H16.3.3	消防法に基づく詳細協議により、粉末消火設備の増設や送風機・屋根裏の形状等の消防設備の追加変更のため。	妥当	なし	－
90	農林水産省	北陸農政局	西蒲原農業水利事業水管理システム建設工事	一般競争入札	666,750,000	H11.12.20	307,650,000	H14.3.19	関係機関との協議により無線方式による監視・制御方式を導入することとなり、無線観測施設及び鉄塔設備等を追加のため。	妥当	なし	－
91	農林水産省	北陸農政局	射水郷農地防災事業中央幹線排水路下条川サイホン工事	指名競争入札	666,750,000	H11.6.3	22,890,000	H12.3.13	現地精査による立抗掘削時の想定外の玉石の存在に伴う工法変更のため。	妥当	なし	－
92	農林水産省	林野庁北海道森林管理局石狩森林管理署	治山工事	指名競争入札	661,500,000	H12.9.8	52,500,000	H13.2.27	ボーリングの結果、土質区分の変更、現地精査により構造の変更が必要となったため。	妥当	なし	－
93	農林水産省	近畿農政局	第二十津川農業水利事業大迫ダム水管理施設製作据付建設工事	指名競争入札	661,500,000	H13.12.27	102,900,000	H15.12.5	河川管理者との協議による施工範囲の拡張に基づく警報局舎等の変更追加のため。	妥当	なし	－
94	農林水産省	農林水産技術会議事務局	２１世紀最大の未利用資源活用のための「昆虫テクノロジー研究」	随意契約	469,283,000	H15.5.22	1,654,000	H16.2.3	新たに有用な遺伝子に関する情報が得られたことから、遺伝子に関する情報解析業務を追加のため。	妥当	なし	－
95	農林水産省	大臣官房経理課	独立行政法人会計システム開発業務	随意契約	392,599,200	H12.4.18	53,197,200	H13.1.22	当初にない経理処理方式の追加等の必要が生じたため。	妥当	なし	－
96	農林水産省	農林水産技術会議事務局筑波事務所	研究計算システム賃貸借料	随意契約	356,038,442	H12.4.3	17,471,943	H12.12.26	次期システム運用開始までの運用中断をなくすため。	妥当	なし	－
97	農林水産省	水産庁	平成１２年資源評価調査委託事業	随意契約	240,780,000	H12.4.3	28,713,000	H12.12.4	資源回復計画の策定に向けて、資源量直接推定調査の対象魚種として沿岸性底魚類を追加したため。	妥当	なし	－
98	農林水産省	水産庁	平成１４年度衛星画像解析による漁場分布把握のための技術開発調査委託事業	随意契約	231,250,000	H14.4.1	6,384,000	H15.1.30	海藻分布の状態をより高い精度で把握するため、現場で得たデータの解析調査を追加のため。	妥当	なし	－
99	農林水産省	関東農政局	電子入札システム開発（その２）業務	随意契約	229,950,000	H14.9.11	2,887,500	H15.3.14	精査によるシステムのテスト作動の結果、仕様の一部を変更のため。	妥当	なし	－
100	農林水産省	林野庁	地球環境研究総合推進費による研究開発委託	随意契約	224,544,000	H15.6.2	27,749,000	H15.8.29	実施する課題が新たに決定されたため。	妥当	なし	－
101	農林水産省	農林水産技術会議事務局	昆虫ゲノムの解析による有用遺伝子の単離と利用技術の開発	随意契約	211,826,000	H14.6.11	550,000,000	H15.2.12	昆虫ゲノムの解析による有用遺伝子の単離及び利用技術の開発を加速化させるため、昆虫の代表であるカイコについての全遺伝子のうち有用な遺伝子の塩基配列の解析業務の追加のため。	妥当	なし	－
102	農林水産省	水産庁	平成１１年度有害物質漁業影響評価・対策調査委託事業	随意契約	211,410,000	H11.5.13	716,001,000	H12.1.27	内分泌かく乱物質等漁業影響調査における調査研究の過程において、事業目的の達成のため、検討委員会の指摘をうけて、海産生物の再生産・繁殖影響を評価するための試験法の開発、早期発見手法の検討を行う必要が生じ、追加契約をしたため。	妥当	なし	－
103	農林水産省	林野庁	地球環境研究総合推進費による研究開発委託	随意契約	209,973,000	H13.8.24	14,893,000	H13.10.19	実施する課題が新たに決定されたため。	妥当	なし	－
104	農林水産省	水産庁	平成１３年度漁獲管理情報集計・解析委託事業	随意契約	202,000,000	H13.4.2	33,726,000	H13.12.12	都道府県の機器変更に伴い既存システムの一部改修が必要となったため。	妥当	なし	－
105	農林水産省	水産庁	平成１５年度漁場環境の化学物質リスク対策推進委託事業	随意契約	192,751,000	H15.6.18	17,617,000	H16.2.13	調査研究の過程において、事業目的の達成のため、検討委員会の指摘をうけて、シロギスの内分泌かく乱物質曝露事件における血中ビテロジェニンの経時変化に関する検討・オクチフェノールに対する反応試験、スズキのビテロジェニン測定系の開発、貝類曝露試験におけるクロアワビ生殖腺組織切片の精査、かいあし類の産卵条件にかかる試験における照明の影響についての検討、以上を追加して行う必要が生じ、追加契約したため。	妥当	なし	－
106	農林水産省	水産庁	平成１３年度漁場環境の変動に対応した水産資源の持続的利用調査委託事業	随意契約	191,656,000	H13.4.25	1,953,000	H14.3.13	調査の結果、学術的にも重要な資料となる未利用魚類等が採集されたので、写真標本を作成することとしたため。	妥当	なし	－
107	農林水産省	関東農政局	平成１４年度　事業総合支援システム運用・管理・保守業務	随意契約	179,550,000	H14.4.1	17,850,000	H15.3.26	契約期間中に新たに開始したシステムの保守の追加のため。	妥当	なし	－
108	農林水産省	水産庁	平成１２年度資源評価調査委託事業	随意契約	169,894,000	H12.4.3	18,909,000	H12.12.14	対象魚種の追加に伴う、データーベース容量の増設及び機能強化等を図る必要が生じたため。	妥当	なし	－
109	農林水産省	水産庁	平成１１年度魚病対策センター委託事業	随意契約	168,203,000	H11.4.1	24,036,000	H12.2.15	特定疾病の診断技術等の普及について、新たに診断マニュアルの作成等を行う必要が生じ、当該事業を追加したため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払を発生の防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及びその所在
110	農林水産省	農村振興局	砂漠化防止対策推進体制検討調査委託事業	随意契約	162,000,000	H14.5.22	7,718,000	H14.12.26	ブルキナファソ国政府等と実証事業の内容について協議した結果、砂漠化防止に資する実証事業の内容に追加が生じたため。	妥当	なし	－
111	農林水産省	大臣官房経理課	行李内物品運搬等業務	一般競争入札	152,250,000	H12.10.24	28,119,000	H13.1.25	当初計画になかった技術会議事務局の組織再編による移転作業等が増加したため。	妥当	なし	－
112	農林水産省	水産庁	平成１５年度水産基盤整備調査委託事業	随意契約	140,286,000	H15.10.16	11,621,000	H16.3.2	沿岸域における統一的な調査手法の開発や環境並びに漁業情報の一元的な管理・活用システム整備が、今後の水産基盤整備事業のより効果的な実施に必要となったため。	妥当	なし	－
113	農林水産省	水産庁	平成１５年度漁獲管理情報ネットワーク・システム管理委託事業	随意契約	139,329,000	H15.4.1	5,929,000	H15.12.2	通信方法変更に伴いヘルプデスクの増員が必要となったため。	妥当	なし	－
114	農林水産省	水産庁	平成１２年度内分泌かく乱物質等漁業影響調査委託事業	随意契約	137,891,000	H12.7.6	30,379,000	H13.1.10	調査研究の過程において、事業目的の達成のため、検討委員会の指摘をうけて、検体の生殖腺（ぜん）組織の連続切片を作成して詳細観察を行う必要及び、調査結果の検討のため室内実験による高ビテロジェニン値の固体についての生殖腺組織の詳細観察を行う必要が生じ、追加契約したため。	妥当	なし	－
115	農林水産省	水産庁	平成１２年度ダイオキシン類等漁業影響調査委託事業	随意契約	131,232,000	H12.8.31	9,817,000	H13.1.23	調査研究の過程において、事業目的の達成のため、検討委員会の指摘をうけて、魚介類中の有機塩素系化合物の濃度とダイオキシン類の蓄積実態の比較検討及び海水懸濁物質中のダイオキシン類の鉛直分布についての詳細調査を行う必要が生じ、追加契約したため。	妥当	なし	－
116	農林水産省	水産庁	平成１２年度魚病対策センター委託事業	随意契約	129,948,000	H12.4.3	11,049,000	H13.2.21	特定疾病の診断技術対策について、新たに抗血清の配布・研修等を行う必要が生じ、当該事業を追加したため。	妥当	なし	－
117	農林水産省	水産庁	平成１４年度廃ＦＲＰ漁船高度利用技術開発事業委託契約	随意契約	129,500,000	H14.5.15	2,398,000	H15.2.25	廃ＦＲＰ漁船の炭化実証炉を配置している「北九州エコタウン事業第２回実証研究エリア整備促進協議会」からリサイクルや廃棄処理に係る施設の環境に対する安全性の確認検証を求められたと共に、「海洋汚染法及び海上災害の防止に関する法律施行令」の一部改正に基づき海洋投棄物のダイオキシン類の測定を要請されたところであり、ダイオキシン発生の低減対策について調査・検討を行う必要が生じ、当該内容を追加したため。	妥当	なし	－
118	農林水産省	水産庁	平成１４年度内分泌かく乱物質等漁業影響調査委託事業	随意契約	123,615,000	H14.6.11	4,631,000	H15.2.6	調査研究の過程において、事業目的の達成のため、検討委員会の指摘をうけて、シロギスに対する１７βエストラジオール海水曝（ばく）露試験において、血中濃度の測定に併せて、肝臓中のビテロジェニンｍＲＮＡ量についても測定を行う必要が生じ、追加契約したため。	妥当	なし	－
119	農林水産省	農林水産技術会議事務局	地球環境研究総合推進費による研究開発	随意契約	119,584,000	H13.9.10	31,288,000	H13.12.3	環境省に提案していた課題が採択されたことによる委託研究課題の追加のため。	妥当	なし	－
120	農林水産省	水産庁	平成１３年度ダイオキシン類等漁業影響調査委託事業	随意契約	115,543,000	H13.7.5	3,624,000	H13.12.4	調査研究の過程において、事業目的の達成のため、検討委員会の指摘をうけて、魚介類中のコプラナーＰＣＢ削減方策検討調査において、対象魚種の生活年期別の魚体各部位のダイオキシン類濃度変化の把握に関する調査を行う必要が生じ、追加契約したため。	妥当	なし	－
121	農林水産省	水産庁	平成１５年度水産基盤整備調査委託事業	随意契約	113,970,000	H15.4.1	10,000,000	H15.8.1	水産基盤施設における生物環境への影響・効果の把握や生物の棲（せい）息場を効果的に創出するために必要な生物環境等の開発調査が必要となったため。	妥当	なし	－
122	農林水産省	水産庁	平成１３年度内分泌かく乱物質等漁業影響調査委託事業	随意契約	109,562,000	H13.6.20	3,830,000	H13.12.18	調査研究の過程において、事業目的の達成のため、検討委員会の指摘をうけて、内分泌かく乱物質魚介類影響実態把握調査において、ビテロジェニンが非検出のシロギスの一部についても生殖腺細胞の組織学的調査を行う必要が生じ、追加契約したため。	妥当	なし	－
123	農林水産省	関東農政局	平成１３年度　新契約事務システム開発業務	随意契約	105,210,000	H14.2.28	12,810,000	H14.9.9	当該システムとデータを連携する予定であった電子入札システムの標準仕様が、当該業務の契約期間中に公開されたため、電子入札システムとの連携機能の開発を追加したため。	妥当	なし	－
124	農林水産省	水産庁	平成１４年度水産基盤整備調査委託事業	随意契約	102,901,000	H14.5.22	17,000,000	H14.9.4	これまで、沿岸域に限定されていた漁場整備をより効果的に行うため、未開発であった沖合域に展開するための新たな整備開発手法が必要となったため。	妥当	なし	－
125	農林水産省	水産庁	平成１５年度資源管理体制・機能強化総合対策委託事業	随意契約	100,378,000	H15.4.1	60,177,000	H15.12.2	新たに発足したＴＡＥ制度に係るシステム追加及び通信技術発達に的確に対応するための通信方法変更のため。	妥当	なし	－
126	農林水産省	林野庁関東森林管理局	万座地区鞍池地すべり機構防止対策調査	指名競争入札	99,225,000	H13.11.29	6,195,000	H14.9.27	想定したより土質が硬く、掘削の土質が異なっていたため。	妥当	なし	－
127	農林水産省	水産庁	平成１４年度公海漁業等適正管理委託事業	随意契約	98,973,000	H14.4.1	10,800,000	H14.12.19	メカジキの統計証明制度が導入されたことから、メカジキにかかる輸入統計データの入力・解析処理を追加する必要性が生じたため。	妥当	なし	－
128	農林水産省	農林水産技術会議事務局	地球環境研究総合推進費による研究開発	随意契約	95,998,000	H15.4.1	41,635,000	H15.6.25	環境省に提案していた課題が採択されたことによる委託研究課題の追加のため。	妥当	なし	－
129	農林水産省	林野庁	科学技術振興調整費による研究開発委託	随意契約	94,039,000	H13.4.2	24,233,000	H13.11.20	実施する課題が新たに決定されたため。	妥当	なし	－
130	農林水産省	水産庁	平成１４年度地球温暖化に対応した漁場・漁港漁村対策調査委託事業	随意契約	92,500,000	H14.7.10	3,535,000	H15.2.18	漁場だけでなく多種多様な水産動植物を育む藻場・干潟への影響を把握するため、各海域毎の藻場・干潟が受ける影響を検討する基礎調査が必要となったため。	妥当	なし	－
131	農林水産省	水産庁	平成１４年度魚病対策センター委託事業	随意契約	90,298,000	H14.4.1	2,627,000	H14.12.25	魚病対策について、新たにヒラメＶＨＳの魚病対策に関する技術開発研究等を行う必要が生じ、当該事業を追加したため。	妥当	なし	－
132	農林水産省	関東農政局	電子入札システム開発業務	一般競争入札	90,165,000	H14.2.1	17,250,000	H14.7.12	電子入札システムの実証実験の結果により、既存の情報ネットワークシステムの修正が必要になったため。	妥当	なし	－
133	農林水産省	水産庁	平成１５年度遠洋漁業資源管理科学情報収集調査委託事業	随意契約	89,856,000	H15.4.1	11,692,000	H16.1.15	各地域漁業管理機関において海亀等の混獲状況等についても的確な把握が求められるようになったことから、新たに船上設置カメラによる漁獲情報等収集を行うとともに、全米熱帯まぐろ類委員会会合において、新たにはえ縄漁業におけるメバチマグロ漁獲量規制が導入されたことから、東部太平洋海域における我が国まぐろはえ縄漁船の漁獲状況等の収集システムの追加整備を行う必要性が生じたため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び負担の所在
134	農林水産省	林野庁　四国森林管理局	南小川地区沖(上)外一地すべり機構調査業務	指名競争入札	87,360,000	H13.6.26	5,040,000	H13.12.26	ボーリング試錐の土質区分変更やチェックボーリングの追加、及び各調査数量の実行変更のため。	妥当	なし	－
135	農林水産省	林野庁	地球環境研究総合推進費による研究開発委託	随意契約	85,891,000	H14.6.10	223,455,000	H14.9.9	実施する課題が新たに決定されたため。	妥当	なし	－
136	農林水産省	農林水産技術会議事務局	科学技術振興調整費による研究開発	随意契約	84,737,000	H15.4.1	57,628,000	H16.3.4	総合科学技術会議において、緊急に対応を必要とする研究開発等として新たに研究課題が指定されたことによる追加のため。	妥当	なし	－
137	農林水産省	水産庁	平成１５年度自然との共生プロジェクト技術開発事業委託契約	随意契約	82,662,000	H15.6.5	2,813,000	H16.1.16	生きている遺伝子組換え水生生物（ＬＭＯ）について、新たに環境へのリスク評価及び悪影響の防止技術開発における自然水域への漏出有無を監視するモニタリング手法の開発及び駆除方法の検討を行う必要性が生じたことから、調査項目を追加したため。	妥当	なし	－
138	農林水産省	大臣官房経理課	庁舎等警備保安業務	一般競争入札	82,026,000	H15.4.1	288,750	H16.2.26	守衛職員の長期病気休暇による補充要員のため。	妥当	なし	－
139	農林水産省	林野庁関東森林管理局	万座地区万座地すべり機構防止対策調査	指名競争入札	81,270,000	H13.11.29	11,970,000	H14.9.27	地すべり面が予想より深く、ボーリング延長が追加されたため。	妥当	なし	－
140	農林水産省	水産庁	平成１３年度水産基盤整備調査委託事業	随意契約	81,000,000	H13.7.12	45,400,000	H13.11.22	魚礁事業の効果指標は「魚礁造成規模あたりの漁獲量（ｋｇ／㎡）」を原単位としてきたが、これを「蝟集量」を効果指標として把握するための新たな効果手法の開発が必要となったため。	妥当	なし	－
141	農林水産省	水産庁	平成１４年度都市漁村交流対策委託事業	随意契約	80,000,000	H14.11.8	13,608,000	H15.2.13	検討会において、都市漁村交流施策についての調査について、当初計画以外にも事例として調査すべき地区が抽出されたことによる調査地区の追加等のため。	妥当	なし	－
142	農林水産省	水産庁	平成１５年度養殖衛生対策センター委託事業	随意契約	79,521,000	H15.4.1	13,143,000	H16.1.28	魚病対策について、新たにコイヘルペスウイルス病、アユ冷水病防疫の巡発普及等を行う必要が生じ、当該事業を追加したため。	妥当	なし	－
143	農林水産省	九州農政局	平成１１年度諫早湾干拓北部機業実施設計業務	指名競争入札	78,750,000	H11.9.7	1,260,000	H12.3.23	「設計業務照査の手引き書策定のための試行調査」の対象業務として選定されたため、当該業務の作業を追加したため。	妥当	なし	－
144	農林水産省	水産庁	平成１１年度みなみまぐろ漁獲調査実施委託事業	随意契約	78,395,000	H11.4.1	9,751,000	H12.2.15	調査漁獲に関する３カ国協議（日本、豪州、ＮＺ）において、新たな調査の必要性が生じたことから、我が国が実施する調査計画に新たな調査項目を追加したため。	妥当	なし	－
145	農林水産省	水産庁	平成１５年度健全な内水面生態系復元推進委託事業	随意契約	78,369,000	H15.4.1	3,241,000	H15.12.19	アユ資源の研究を進めるにあたり、冷翼による低水温や日照時間の低下等がアユの再生産や漁業に与えた影響を調査する必要が生じ、追加契約したため。	妥当	なし	－
146	農林水産省	経営局	農業改良資金制度運営推進委託費	随意契約	74,545,000	H13.4.23	65,000	H13.11.14	資金の有効活用を促進するための調査数の増のため。	妥当	なし	－
147	農林水産省	大臣官房経理課	庁舎内物品運搬等業務	一般競争入札	74,340,000	H15.4.15	16,800,000	H15.6.16	組織再編に伴う庁舎内移転作業において、当初予定できなかったパソコンの移動作業及び移動物品の一時保管場所の増加による移転作業の増のため。	妥当	なし	－
148	農林水産省	林野庁　四国森林管理局	南小川地区沖(上)　外地すべり機構調査業務	指名競争入札	73,500,000	H15.6.18	2,730,000	H16.1.20	ボーリング試錐の土質区分変更や各調査数量の実行変更のため。	妥当	なし	－
149	農林水産省	林野庁　四国森林管理局	相谷川地区樫尾外四地すべり機構調査業務委託	指名競争入札	72,450,000	H12.6.29	17,522,159	H13.1.29	地すべり活動が顕著になり早急に対策工を検討する必要が生じたため。	妥当	なし	－
150	農林水産省	農村振興局	水資源開発戦略構築調査委託事業	随意契約	70,608,000	H14.5.30	3,289,000	H15.1.21	タイ、カンボジア等の調査対象地域において先方政府等と協議した結果、未端水利施設に係る調査内容に追加が生じたため。	妥当	なし	－
151	農林水産省	農林水産技術会議事務局	地球環境研究総合推進費による研究開発	随意契約	70,583,000	H14.4.1	71,409,000	H14.9.13	環境省に提案していた課題が採択されたことによる委託研究課題の追加のため。	妥当	なし	－
152	農林水産省	北陸農政局	日野川用水農業水利事業二ツ屋導水施設調査測量設計（その８）委託業務	随意契約	66,300,000	H11.7.21	27,000,000	H11.12.21	二ツ屋頭首工の構造により、温度規制計画の検討を行い適切な材料等の確保を図るため。	妥当	なし	－
153	農林水産省	水産庁	平成１４年度みなみまぐろの保存のための条約に基づく総合的科学調査委託事業	随意契約	64,660,000	H14.4.1	9,909,000	H15.2.21	みなみまぐろの保存のための条約年次会合において、インドネシアの漁獲データ等の推計方法を再検討し、みなみまぐろ漁場の資源への影響等を至急検討することの必要性が指摘されたため。	妥当	なし	－
154	農林水産省	水産庁	平成１５年度遠洋漁業資源管理科学情報収集調査委託事業	随意契約	63,547,000	H15.4.1	10,972,000	H16.1.16	みなみまぐろ保存委員会科学委員会及び会合において、未成魚ミナミマグロの資源状況の悪化が指摘され、至急その資源調査を行う必要性が生じたことから、南西インド洋でビンチョウマグロ、メバチマグロの混獲で獲られるとされる小型ミナミマグロ等の漁獲情報について追加調査を行う必要性が生じたため。	妥当	なし	－
155	農林水産省	水産庁	平成１２年度みなみまぐろ漁獲調査実施委託事業	随意契約	61,646,000	H12.6.26	13,016,000	H13.2.2	ミナミマグロ保存委員会において、２００１年漁期の漁獲可能量設定のために、過去に我が国が実施した漁獲調査により得たデータを活用して、新たな分析を行う必要性が生じたため。	妥当	なし	－
156	農林水産省	経営局	農業改良資金制度運営推進委託費	随意契約	61,496,000	H15.4.21	227,000	H15.11.5	資金の導入状況等の把握・分析を行うための調査数の増のため。	妥当	なし	－
157	農林水産省	水産庁	平成１３年度水産研究総合対策事業委託契約	随意契約	57,774,000	H13.6.26	2,377,000	H13.12.27	水産研究所の独立行政法人化等、水産分野の試験研究体制の変化の中で、各研究機関にあっては、より緊密な連携な下で効率的な試験研究を行うことが求められていることから、水産庁関係試験研究推進会議の開催を独立行政法人水産総合研究センターに委託するにあたって、既委託分に加え、新たに４つの部会を設ける必要が生じ、追加契約したため。	妥当	なし	－
158	農林水産省	大臣官房経理課	平成１１年度農林水産情報・施策啓発推進委託事業（一般国民向けテレビ・ビデオ）	随意契約	57,693,000	H11.8.18	2,800,000	H12.2.22	食料・農業・農村基本法が成立したことを受け、より多くの国民に広報するためビデオ配布数を増やし、ビデオ利用促進のための小冊子の製作配布を追加したため。	妥当	なし	－
159	農林水産省	水産庁	平成１３年度海洋廃棄物漁業影響調査委託事業	随意契約	57,418,000	H13.5.15	2,354,000	H14.2.12	流失漁具調査及び漂出油調査について、事業目的の達成のため新たに文献調査や分析調査等を行う必要が生じ、当該調査を追加契約したため。	妥当	なし	－
160	農林水産省	水産庁	平成１１年度東シナ海資源特性変動緊急調査委託事業	随意契約	57,278,000	H11.4.1	5,385,000	H12.2.7	日中協定発効に向けて、今後の交渉に備えた東シナ海主要魚種に係る成熟特性解明等の精緻なデータ分析を追加したため。	妥当	なし	－
161	農林水産省	水産庁	平成１２年度藩場干潟環境保全事業	随意契約	56,952,000	H12.8.24	8,401,000	H13.1.16	当初は計画していなかったが、藩場干潟の現状をより詳細に把握するために、広範囲の調査を行う必要があると考え、調査対象地域を追加したため。	妥当	なし	－
162	農林水産省	水産庁	平成１５年度地球環境研究総合推進費による研究開発に係る委託事業委託契約	随意契約	52,977,000	H15.6.19	54,696,000	H15.9.1	当初の契約における事業実施項目に加え、新たに環境省により、①動物プランクトン群集組成の長期変動データに基づく海洋生態系の気候変動応答過程の解明、②サンゴ礁生物多様性保全地域の選定に関する研究の２課題が採択された後に、水産庁に移し替えられてきたため。	妥当	なし	－
163	農林水産省	水産庁	平成１３年度海洋生物混獲防止対策調査委託事業	随意契約	52,725,000	H13.6.19	1,632,000	H14.3.8	混獲等防止技術開発について、当初予定していた強化網の対象魚種（ヒラメ網、ニシン網等）を増やす必要が生じ、当該調査を追加契約したため。	妥当	なし	－
164	農林水産省	構造改善局	農村総合整備事業及び中山間地域総合整備事業における総合評価手法検討調査委託事業	随意契約	50,900,000	H12.10.20	7,000,000	H13.3.2	評価手法の検討を進める中で、ＣＶＭによる評価は数回にわたるアンケート等で多大な労力を要することが判明したので、先行事例を活用した簡易な評価手法の検討を追加したため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払を生ずるために講ずべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
165	農林水産省	水産庁	平成１４年度先端技術を活用した有明ノリ養殖業強化対策研究委託事業委託契約	随意契約	50,875,000	H14.4.25	1,092,000	H15.2.13	ノリの品質に関与する遺伝子の機能解析を行ってきたところ、ノリの交配実験を行いノリ素材の成熟度等の特性の解析も行う必要との結論にいたり、そのためには、ノリの微細形質観察が可能な環境を整備する必要が生じ、追加契約したため。	妥当	なし	－
166	農林水産省	水産庁	平成１４年度地球環境研究総合推進費による研究開発に係る委託事業委託契約	随意契約	49,777,000	H14.7.8	18,033,000	H14.9.13	当初の契約における事業実施項目に加え、新たに環境省により、地球環境保全のための基盤づくりを進め、国際的取組に積極的に貢献するため、①酸性汚染物質による河川の酸性化に対応する魚類の分布行動に与える影響の実態解明、②東シナ海陸棚域における中国大陸由来の環境負荷物質の輸送に関する研究、③制御実験系及び海域現場観測による海洋生態系へのシリカ減少の影響評価が採択された後に、水産庁に移し替えられてきたため。	妥当	なし	－
167	農林水産省	水産庁	平成１４年度内水面資源増養殖・管理総合対策委託事業	随意契約	48,610,000	H14.4.1	8,281,000	H15.1.8	アユ等に関する調査研究を進めるにあたり、フィールド調査の充実と調査標本の詳細な分析を行う必要が生じ、追加契約したため。	妥当	なし	－
168	農林水産省	水産庁	平成１５年度川上から川下に至る豊かで多様性のある海づくり委託事業	随意契約	47,734,000	H15.8.1	5,360,000	H16.1.15	調査研究の過程において、事業目的の達成のため、漁場環境評価技術の開発試験において、藻場の維持・再生にかかる調査試験を追加する必要が生じ、追加契約したため。	妥当	なし	－
169	農林水産省	農村振興局	農業水利基本調査委託事業	随意契約	46,000,000	H15.8.20	1,400,000	H16.1.6	急遽国際会議の開催が決定したので、この会議に対する情報収集・分析を追加したため。	妥当	なし	－
170	農林水産省	水産庁	公海漁業等適性管理委託	随意契約	45,942,000	H15.4.1	4,264,000	H16.1.7	ＩＷＣ（国際捕鯨委員会）の議論により、ＤＮＡ分析について、より詳細な分析業務を行う必要が生じたため。	妥当	なし	－
171	農林水産省	東海農政局	名古屋農林総合庁舎清掃警備管理業務	一般競争入札	42,525,000	H11.4.1	1,312,500	H11.11.29	地方整備局発注の冷暖房機器更新工事が繰越しとなり、従来の庁舎内暖房のボイラー運転作業員の人件費の増のため。	妥当	なし	－
172	農林水産省	水産庁	平成１１年度内水面漁場高度利用調査委託事業	随意契約	42,427,000	H11.8.26	2,214,000	H11.12.9	ウナギ資源に関する調査研究を進めるにあたり、河川内行動を知るための標識放流調査を行う必要が生じ、追加契約したため。	妥当	なし	－
173	農林水産省	水産庁	平成１１年度水産物需給対策情報事業	随意契約	41,815,000	H11.4.1	135,000,000	H12.2.22	平成１１年の東海村原発事故の際には、水産物については緊急時における情報伝達の迅速性が不十分であり、特に本年は海水温の関係により漁獲状況等が例年にない動向でもあることから補正予算により緊急時に対応できるようネットワークシステムの構築を行ったため。	妥当	なし	－
174	農林水産省	水産庁	平成１４年度わかめ養殖業構造調整支援技術等緊急開発調査事業	随意契約	41,600,000	H14.6.21	4,134,000	H15.2.18	ワカメ自動刈取機及び塩蔵ボイルワカメ自動製造機の開発を進め装置を試作しているところだが、より汎用的・実用的な小型船用の問題点等の整理及び情報収集をするため、試作ワカメ自動刈取機の養殖実験施設を追加し、同センター自らも行うと共に、塩蔵ボイルワカメ自動製造機の完成に資するため、書籍・文献から全国養殖ワカメの生産技術や生物学的情報を収集する必要が生じたため。	妥当	なし	－
175	農林水産省	水産庁	平成１５年度新水産協力展開推進委託事業	随意契約	41,343,000	H15.5.6	3,477,000	H15.12.2	該当国のにおける現地調査の結果、現地における資源管理、過剰漁獲、ポストハーベスト問題ならびに漁民組織強化等に関する意識が低いことから、事業を確実に実施するためには、これらの諸問題に対する啓発・普及を早急に行う必要性を指摘されたため。	妥当	なし	－
176	農林水産省	水産庁	平成１３年度赤潮・貝毒被害防止対策事業	随意契約	40,735,000	H13.4.6	2,393,000	H13.12.21	航空機による赤潮飛行観測で得られたデータに新たに人工衛星データを組み合わせることで、より精度の高い観測技術を開発することが検討委員会で決定され、その衛星データ使用料と解析、及び研修に必要な有害プランクトン分類のビデオの購入が必要となったため。	妥当	なし	－
177	農林水産省	水産庁	平成１５年度遠洋漁業資源管理科学情報収集調査事業	随意契約	39,752,000	H15.4.1	6,687,000	H16.1.16	大西洋まぐろ類条約科学委員会において、クロマグロ及びメカジキの回遊情報に関する情報が不足していることが指摘され、回遊経路に関する調査を行う旨の勧告がなされたため、新たにクロマグロ及びメバチマグロ等の標識放流を追加する必要性が生じたため。	妥当	なし	－
178	農林水産省	水産庁	平成１５年度遺伝子組換え魚介類識別手法技術開発事業委託契約	随意契約	37,475,000	H15.5.27	1,028,000	H16.1.20	遺伝子組換え体魚介類について、高成長性遺伝子を組み込んだ魚種について研究を行ってきたところ、台湾において発光遺伝子を組み込んだメダカが開発されたとの情報を得たことから、観賞魚の発光性等に関わる遺伝子の識別手法に関する研究を行なう必要が生じ、追加契約したため。	妥当	なし	－
179	農林水産省	水産庁	平成１５年度有明海等環境情報・研究ネットワーク総合推進事業委託契約	随意契約	37,000,000	H15.5.1	1,806,000	H15.12.10	平成１５年初夏に、有明海において正体不明の浮遊物（生物由来の物質と推定）が大量に発生・漂流したことに伴い漁業に被害が生じ、生物情報についても漁業者をはじめ国民の関心が高まっていることから、事業項目として、「生物情報の整備」を追加する必要が生じ、追加契約したため。	妥当	なし	－
180	農林水産省	林野庁	保安林整備事業委託	随意契約	36,239,000	H13.6.27	371,000	H13.12.20	調査実施箇所の増のため。	妥当	なし	－
181	農林水産省	水産庁	平成１２年度内水面重要種資源増大対策委託事業	随意契約	36,135,000	H12.4.3	1,796,000	H12.11.7	ウナギ及びアユの資源に関する調査研究を進めるにあたり、ウナギの標識放流調査及びアユの遺伝的多様性保全指針作成調査を行う必要が生じ、追加契約したため。	妥当	なし	－
182	農林水産省	農林水産技術会議事務局	「遺伝子組換え体の産業的利用における安全性確保に関する総合研究のうち「市民からの提案に対応するための研究」	随意契約	35,723,000	H12.7.24	3,593,000	H13.2.22	「遺伝子組換え農作物に関するコンセンサス会議」に関する公開シンポジウムの開催、一般向け報告書の印刷配付業務の追加のため。	妥当	なし	－
183	農林水産省	水産庁	漁船保険ネットワークシステム開発委託費	随意契約	33,538,000	H11.5.28	4,956,000	H12.2.28	システム開発の検討の過程において、更なる利便性の向上を図るため、当初予定していなかった国が保険料の一部を負担する義務加入船を把握するための開発委託事項を追加したため。	妥当	なし	－
184	農林水産省	水産庁	平成１４年度有明海環境情報・研究ネットワーク構想策定事業委託契約	随意契約	33,341,000	H14.5.9	954,000	H15.1.15	有明海における環境、水産等に関する調査・研究を推進している大学、県、独立行政法人及び関係行政機関の担当者より構成され、有明海環境情報・研究ネットワーク構想策定委員会における検討事項を具体的に実施・運営する方法等について検討する関係機関連絡会における検討の結果、有明海の環境及び生物に関する既往文献情報についても収集、整理し、データベースをさらに充実する必要が生じ、追加契約したため。	妥当	なし	－
185	農林水産省	東海農政局	名古屋農林総合庁舎清掃警備管理業務	一般競争入札	32,025,000	H12.4.3	693,000	H12.6.23	冷暖房運転時間の変更による設備管理者の超過勤務の増のため。	妥当	なし	－
186	農林水産省	水産庁	平成１５年度養殖生産履歴情報開示検討委託事業	随意契約	31,553,000	H15.7.4	1,932,000	H15.12.4	全国的に応用できるシステムの開発に当たり、より生産実態を反映するため、検討会において新たに調査項目等を追加する必要が生じ、追加契約したため。	妥当	なし	－
187	農林水産省	農林水産技術会議事務局筑波事務所	科学技術計算システム賃貸借料	一般競争入札	31,500,000	H12.9.26	304,500	H13.1.31	研究利用の発展動向を考慮しシステムの機能強化が必要になったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の必要性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
188	農林水産省	構造改善局	農業用ダム設計技術検討調査委託事業	随意契約	30,000,000	H12.7.3	3,300,000	H13.3.12	委託中に発生した地震に関連したダムの調査及び耐震性の検討に必要な技術資料の収集を追加したため。	妥当	なし	－
189	農林水産省	農林水産技術会議事務局	沖縄対応特別研究	随意契約	29,490,000	H14.7.8	544,000	H14.11.13	新たな研究手法による解析結果が必要になったことによる調査分析業務の追加のため。	妥当	なし	－
190	農林水産省	水産庁	平成１２年度さけます資源調査委託事業	随意契約	29,194,000	H12.5.26	1,000,000	H13.1.18	当初想定できなかった調査機材損傷に伴う補修のため。	妥当	なし	－
191	農林水産省	中国四国農政局東伯農業水利事業所	平成１２年度国営東伯農業水利事業土地改良施設維持管理委託業務	随意契約	29,176,776	H12.4.1	444,224	H13.3.12	ダム貯水地内の堆砂量を測定する必要が生じたため管理者である土地改良区連合に委託したため。	妥当	なし	－
192	農林水産省	水産庁	平成１１年度有害物質漁業影響評価・対策調査委託事業	随意契約	29,137,000	H11.6.17	4,181,000	H12.2.29	魚介類中のダイオキシン類実態調査において、事業目的の達成のため、調査検体数の追加を行うことが必要との検討委員会の指摘をうけ、追加契約を行ったため。	妥当	なし	－
193	農林水産省	水産庁	平成１３年度漁場環境保全方針策定推進委託事業	随意契約	28,960,000	H13.7.5	1,236,000	H14.1.24	本調査の過程において、事業目的の達成のため、検討委員会の指摘をうけて、漁場環境情報のデータベース構築の作業において、新たに調査対象地点として、東京湾を加える必要が生じ、追加契約したため。	妥当	なし	－
194	農林水産省	水産庁	平成１５年度魚類防疫技術対策委託事業	随意契約	28,800,000	H15.4.1	4,901,000	H15.12.18	コイヘルペスウイルス病対策について、新たにコイヘルペスウイルス病の診断方法の検討を行う必要が生じ、当該事業を追加したため。	妥当	なし	－
195	農林水産省	水産庁	平成１３年度水産総合研究センター魚病対策推進事業	随意契約	28,800,000	H13.5.8	5,021,000	H13.12.25	水産用医薬品環境評価について、新たに淡水の底生無脊椎動物種毒性等試験を行う必要が生じたため。	妥当	なし	－
196	農林水産省	構造改善局	農業用施設等有害物質実態調査委託事業	随意契約	28,014,000	H12.10.18	4,986,000	H13.2.6	当初、想定していなかった非かんがい期のダイオキシン類の含有量等について、賦存実態を把握する必要が生じたため、分析及び解析調査を追加したため。	妥当	なし	－
197	農林水産省	水産庁	平成１２年度赤潮・貝毒被害防止対策事業	随意契約	27,091,000	H12.4.3	34,395,000	H12.12.6	赤潮生物の同定研修会は、これまで座学のみで実施していたが、講師らと研修内容について協議するなかで、時間場所にとらわれず柔軟に研修できる視聴覚機材を用いた研修環境づくりが必要であるということが決定され、この研修補助教材として研修ビデオを新たに作成することとなったため。	妥当	なし	－
198	農林水産省	水産庁	平成１５年度川上から川下に至る豊かで多様性のある海づくり委託事業	随意契約	27,090,000	H15.7.10	4,433,000	H15.12.18	被害防止対策技術の現場適用・効率化試験、および防除材の底質環境への影響調査を新たに追加することが、検討委員会で決定されたため。	妥当	なし	－
199	農林水産省	水産庁	平成１２年度漁業資源管理情報電子化委託事業	随意契約	26,666,000	H12.4.3	5,639,000	H12.11.21	サーバ内侵入ウイルスの排除及びセキュリティー強化のため。	妥当	なし	－
200	農林水産省	大臣官房経理課	平成１２年度農林水産業基本施策等普及啓発委託事業（２１世紀の農業・農村を拓く）	随意契約	26,432,000	H12.6.5	2,333,000	H13.3.2	平成１２年１１月のＷＴＯ閣僚会議や平成１３年１月の省庁再編を受け、２１世紀を担う小学生にも農業の重要性を認識してもらうようにポスターの製作配布を追加したため。	妥当	なし	－
201	農林水産省	大臣官房経理課	平成１３年度農林水産業基本施策等普及啓発委託事業（２１世紀の農業・農村を拓く）	随意契約	26,432,000	H13.6.5	4,187,000	H14.2.27	ＷＴＯ閣僚会議が、平成１２年１１月に実施されたことを受け、今後の方針について２１世紀を担う小学生に重要性を認識してもらうようにポスターの製作配布を追加したため。	妥当	なし	－
202	農林水産省	水産庁	平成１４年度赤潮防御技術開発・実用化試験事業	随意契約	25,379,000	H14.7.22	4,204,000	H15.2.18	赤潮を防除剤の固定化担体の防除効果の把握とオゾンを用いた赤潮防除技術の実海域を想定したレベルでの検討を新たにすることが検討委員会で決定されたため。	妥当	なし	－
203	農林水産省	水産庁	平成１３年度国際会合展示会参加事業	随意契約	25,284,000	H13.4.13	706,000	H13.12.25	検討委員会において、今度同様の国際的な展示会にを行った場合の参考とするため、展示会開催中に現地でのアンケート調査実施するとともに調査結果を分析するための報告会を行うことが決定されたため。	妥当	なし	－
204	農林水産省	水産庁	平成１３年度漁場環境保全方針策定推進委託事業	随意契約	24,975,000	H13.7.10	138,000	H14.1.24	本事業実施の過程において、事業目的の達成のために他事業間との連携をとる事が不可欠となったため、事業担当者の連絡旅費を追加契約したため。	妥当	なし	－
205	農林水産省	水産庁	平成１１年度有害物質漁業影響評価・対策調査委託事業	随意契約	24,668,000	H11.6.17	5,262,000	H12.2.29	魚介類中のダイオキシン類実態調査において、事業目的の達成のため、調査検体数の追加を行うことが必要との検討委員会の指摘をうけ、追加契約を行ったため。	妥当	なし	－
206	農林水産省	東海農政局	名古屋農林総合庁舎清掃管理業務	一般競争入札	24,129,000	H14.4.1	2,194,500	H14.4.26	官公庁のテロ対策により、警備員を１名増員したため。	妥当	なし	－
207	農林水産省	水産庁	平成１３年度内水面重要種資源増大対策委託事業	随意契約	24,000,000	H13.4.2	2,565,000	H13.11.22	ウナギ資源に関する調査研究を進めるにあたり、収集したサンプルについて、耳石分析等による精査を行う必要が生じ、追加契約したため。	妥当	なし	－
208	農林水産省	水産庁	平成１５年度健全な内水面生態系復元推進委託事業	随意契約	23,908,000	H15.4.1	340,000	H16.1.8	アユ資源の研究を進めるにあたり、冷害による低水温や日照時間の低下等がアユ漁業に与えた影響を調査する必要が生じ、追加契約したため。	妥当	なし	－
209	農林水産省	水産庁	平成１５年度都市と漁村の対流促進技術開発事業委託契約	随意契約	23,818,000	H15.6.5	2,516,000	H16.2.24	漁船の乾舷等調査について、調査項目の不足が発生したため、新たに東海・黄海海域等において操業するまき網漁船に関する調査等を行う必要が生じ、追加契約したため。	妥当	なし	－
210	農林水産省	水産庁	平成１４年度内水面資源増養殖・管理総合対策委託事業	随意契約	23,799,000	H14.4.1	8,837,000	H15.1.15	ウナギ資源に関する調査研究を進めるにあたり、成長・成熟等に関するデータの精査、標識放流による河川遡上前の移動分散状況調査を行う必要が生じ、追加契約したため。	妥当	なし	－
211	農林水産省	水産庁	平成１５年度川上から川下に至る豊かで多様性のある海づくり委託事業	随意契約	23,681,000	H15.7.8	2,661,000	H15.12.19	当該年度に２０億を超える赤潮被害が発生したため、緊急的に被害の原因となった赤潮プランクトンの増殖特性・遺伝的差異の検討を行うとともに、黄鞭ノリの色落ち原因となった有害ケイ藻類を殺藻するウィルスの選別試験を行うことが必要となったため。	妥当	なし	－
212	農林水産省	中国四国農政局香川農地防災事業所	香川農地防災事業　ため池の多面的機能保全基本構想策定委託業務	随意契約	22,438,500	H14.5.17	3,486,000	H15.2.6	事業の計画変更実施に伴い、環境への配慮に関する取りまとめを行うため。	妥当	なし	－
213	農林水産省	水産庁	平成１３年度地球環境研究総合推進費による研究開発に係る委託事業委託契約	随意契約	22,237,000	H13.8.31	35,994,000	H13.10.31	当初の契約における事業実施項目に加え、新たに環境省により、「海洋生物データの統合化技術と炭素循環解析への活用に関する研究」及び「海水中微量元素である鉄濃度調節による海洋二酸化炭素吸収機能の強化と海洋生態系への影響に関する研究」が採択された後に、水産庁に移し替えられてきたため。	妥当	なし	－
214	農林水産省	農村振興局	環境との調和に配慮した調査手法開発検討委託事業	随意契約	22,000,000	H13.6.26	10,000,000	H13.12.25	学識者等による検討過程で、手引きの内容を関係者に対してすみやかに周知徹底することが必要であるとの方針が示されたので、手引きの広報用パンフレットの作成を追加したため。	妥当	なし	－
215	農林水産省	中国四国農政局豊北農地整備事業所	豊北農地整備事業　根崎団地埋蔵文化財発掘調査委託業務	随意契約	21,600,000	H13.6.29	16,800,000	H13.12.20	予測できなかった遺物・遺跡が大量に出土したため。	妥当	なし	－
216	農林水産省	農林水産技術会議事務局筑波事務所	農林水産研究計算センター電子計算機に係る運転管理及び監視業務料	随意契約	21,318,990	H12.4.3	1,938,090	H13.2.5	運用しているシステムの賃貸借期間が延長されたことにより、同様に業務の期間延長が必要になったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払を発生させた原因の発注者側の防止策	左の措置が可能であった場合の損害賠償（円）及び責任の所在
217	農林水産省	水産庁	平成１３年度水産物需給対策情報事業	随意契約	20,681,000	H14.4.1	1,800,000	H15.2.6	輸入動向に変化のあった一部魚種について新たに価格、需給等に及ぼす影響調査を行う必要が生じ追加契約したため。	妥当	なし	－
218	農林水産省	水産庁	平成１１年度サメ・海鳥保全管理プログラム作成調査事業	随意契約	20,251,000	H11.6.25	2,480,000	H11.12.7	海鳥種同定のための検索カードの製作及びトリボール等混獲回避装置の研究開発を行う必要が生じ、当該調査を追加契約したため。	妥当	なし	－
219	農林水産省	水産庁	平成１５年度漁場環境の化学物質リスク対策推進委託事業	随意契約	20,027,000	H15.7.17	3,900,000	H16.2.13	貝類の長期飼育法の開発において、成熟度判別法及び産卵誘発方法、幼生の飼育方法についても検討を行う必要が生じ、追加契約したため。	妥当	なし	－
220	農林水産省	構造改善局	農業農村整備を取り巻く社会情勢に対応した事業推進方策検討調査委託事業	随意契約	20,000,000	H11.8.6	3,800,000	H12.2.7	委員会での検討過程において、広く諸問題に対応するために、関係者に対しての調査が必要となったので、関係者へのヒアリング調査を追加したため。	妥当	なし	－
221	農林水産省	水産庁	平成１３年度まぐろ資源国際管理適正化事業	随意契約	19,491,000	H13.4.2	2,503,000	H14.1.10	輸出国の国籍証明に関するデータ収集量の増加に対応するためにプログラム中の検索・印刷等のシステムを改良したため。	妥当	なし	－
222	農林水産省	水産庁	平成１１年度環境保全型養殖普及推進対策事業	随意契約	19,356,000	H11.4.1	2,000,000	H12.1.13	環境保全型養殖のガイドラインの策定及び漁場容量に応じた養殖を実現するための指標、基準の策定を行うものであり、全国の養殖漁場環境の把握を行うための情報収集を行ったところ、当初の計画で想定していた以上に、養殖漁場以外から養殖漁場への負荷が大きいことが判明したため、状況をより正確に把握するため、現状の漁場環境調査に加え、養殖漁場以外から漁場へ与える負荷要因等について情報を収集する必要が生じたため。	妥当	なし	－
223	農林水産省	水産庁	平成１５年度川上から川下に至る豊かで多様性のある海づくり委託事業（発泡スチロール漁業資材リサイクル確立調査委託事業）	随意契約	19,278,000	H15.7.15	2,192,000	H15.12.19	リサイクルシステムの検討に伴い、離島等の海上輸送を行う必要がある地域についても検討を行う必要があると考え、調査対象地域を追加したため。	妥当	なし	－
224	農林水産省	水産庁	平成１３年度漁業取締船乗組員捜査能力向上促進委託事業	随意契約	19,200,000	H13.6.1	2,323,000	H13.12.18	漁業取締活動の効率的な推進と新たな取締実務の事例等を取り入れた研修事業の不足が生じたため。	妥当	なし	－
225	農林水産省	水産庁	平成１１年度国際漁業問題緊急調査委託事業	随意契約	19,084,000	H11.6.3	1,662,000	H12.2.21	大西洋まぐろ類条約における資源管理対象魚種であるクロマグロ、メバチ等の生物学的データが乏しいことから、これらの魚種についてより多くのデータを収集・蓄積するための放流尾数増加の必要性が生じたため。	妥当	なし	－
226	農林水産省	水産庁	平成１１年度北太平洋クロマグロ等大規模回遊調査委託事業	随意契約	19,077,000	H11.6.11	514,000	H12.2.22	当初計画していなかったが、検討作業を進めたところ、実施段階に移る準備が必要と判断されたため。	妥当	なし	－
227	農林水産省	大臣官房経理課	平成１１年度農林水産業基本施策等普及啓発委託事業（農政の窓）	随意契約	18,908,000	H11.5.25	1,668,000	H11.12.2	食料・農業・農村基本法が成立したことを受け、これに係る情報を周知する必要が生じ、掲載紙面を拡張したため。	妥当	なし	－
228	農林水産省	大臣官房経理課	平成１２年度農林水産業基本施策等普及啓発委託事業（農政の窓）	随意契約	18,908,000	H12.4.13	1,668,000	H12.12.11	平成１２年１１月のＷＴＯ閣僚会議や平成１３年１月の省庁再編を受け、これらについてより正確な情報を周知する必要が生じ、掲載紙面を拡張したため。	妥当	なし	－
229	農林水産省	農林水産技術会議事務局筑波事務所	ネットワークサービスシステム賃貸借料	一般競争入札	18,837,000	H12.8.30	734,370	H12.12.22	当初契約時には開発中であったイーサネットスイッチが発売され、これを導入することにより更に有用なシステムとなるため。	妥当	なし	－
230	農林水産省	水産庁	平成１２年資源評価調査委託事業	随意契約	18,555,000	H12.4.3	2,402,000	H12.12.4	近年の水温傾向からブリの分布が北偏していることに伴い、関連調査としてブリの標識放流調査を追加したため。	妥当	なし	－
231	農林水産省	水産庁	平成１５年度有明海等環境情報・研究ネットワーク総合推進事業委託契約	随意契約	18,500,000	H15.5.8	630,000	H15.12.10	平成１５年初夏に、有明海において正体不明の浮遊物（生物由来の物質と推定）が大量に発生・漂流したことに伴い漁業に被害が生じ、生物情報についても漁業者をはじめ国民の関心が高まっていることから、調査項目として、「水産生物の実態調査」を追加する必要が生じ、追加契約したため。	妥当	なし	－
232	農林水産省	農林水産技術会議事務局筑波事務所	筑波事務所庁舎等清掃業務	一般競争入札	18,333,000	H14.4.1	239,400	H15.2.28	建物新設に伴い清掃を必要とする面積が増加したため。	妥当	なし	－
233	農林水産省	水産庁	平成１５年度養殖資機材評価委託事業	随意契約	18,158,000	H15.4.1	2,879,000	H16.2.5	漁網防汚剤等の養殖資機材について、安全性・環境への影響を調査するために行っている使用実態調査の過程において、環境条件に応じて多様で特殊な資機材の使用が判明し、専門知識を有する魚類防疫士等を調査員として追加する必要が生じたため。	妥当	なし	－
234	農林水産省	林野庁	森林吸収源データ緊急整備事業委託	随意契約	17,791,000	H15.8.1	2,178,000	H15.11.13	調査実施箇所の増のため。	妥当	なし	－
235	農林水産省	水産庁	平成１４年度わかめ養殖業構造調整支援技術等緊急開発調査事業	随意契約	17,600,000	H14.6.21	3,352,000	H15.3.4	湯通し塩蔵ワカメの品質基準の適正な数値化を図るための調査及び商品にならないワカメを利用したアワビの餌料の開発において、それぞれの研究に使用する調査サンプル数を増やす必要が生じた。また、ワカメ母藻の種苗採取を行い、養殖業者に育種してもらって遺伝子等の調査用に買い上げる予定のところ、ワカメ母藻が成長して購入の目途がついたことから、そのワカメを購入して調査・実験をする必要が生じたため。	妥当	なし	－
236	農林水産省	水産庁	平成１５年度川上から川下に至る豊かで多様性のある海づくり委託事業	随意契約	17,200,000	H15.7.14	3,068,000	H16.1.8	プランクトン同定研修会の内容を講師や受講対象となる都道府県と協議するなかで、休眠細胞の同定技術を課程に加えないと、研修の実効性がないという結論になり、新たに当該の研修項目を加えることとなったため。	妥当	なし	－
237	農林水産省	水産庁	平成１５年度水産研究総合対策事業委託契約	随意契約	16,875,000	H15.5.19	546,000	H15.12.19	平成１５年１０月１日に、独立行政法人水産総合研究センターに認可法人海洋水産資源開発センターと社団法人日本栽培漁業協会が統合されたことから、新たに事業項目として、「栽培漁業部及び開発調査部固有の研究等情報の入力」を追加する必要が生じ、追加契約したため。	妥当	なし	－
238	農林水産省	水産庁	平成１３年度水産基盤整備調査委託事業	随意契約	16,800,000	H13.7.12	14,500,000	H13.9.18	魚礁域全体における鰾集する代表的な魚類の鰾集尾数を定量的に把握する手法の開発が必要となったため。	妥当	なし	－
239	農林水産省	水産庁	平成１５年度川上から川下に至る豊かで多様性のある海づくり委託事業	随意契約	16,687,000	H15.10.6	2,496,000	H16.2.24	本事業進捗状況の検討の過程に置いて、事業目的の達成のため、啓発普及資材の電子化の作業を追加することが必要であるとの判断から、追加契約したため。	妥当	なし	－
240	農林水産省	水産庁	平成１３年度水産加工残滓リサイクル推進事業	随意契約	16,650,000	H13.9.13	264,000	H14.2.22	産地加工から比較的まとまって排出される残滓のうちゼラチンの原料として適すると思われたウナギの中骨を新たに追加し、魚類由来のゼラチンの特性を明らかにし、水産加工残さから製造したゼラチンの性状と一般分析をより高精度に行うため、当該調査を追加契約したため。	妥当	なし	－
241	農林水産省	水産庁	平成１４年度水産物輸入対策調査検討事業	随意契約	16,513,000	H14.7.25	1,738,000	H15.1.23	新たにＷＴＯ交渉の材料となる資料及び情報を収集する必要が生じ、追加契約したため。	妥当	なし	－
242	農林水産省	水産庁	平成１３年度国際資源調査等推進対策委託事業	随意契約	16,368,000	H13.4.2	126,000	H14.2.15	国際会議で要請された科学オブザーバーが乗船する割合の増加に対応するため。	妥当	なし	－
243	農林水産省	水産庁	平成１２年度科学オブザーバー育成体制整備事業	随意契約	16,368,000	H12.4.3	123,000	H13.2.13	マニュアルに最新情報を取り入れるために文献等を整備するため。	妥当	なし	－
244	農林水産省	農林水産技術会議事務局筑波事務所	ネットワークライブラリシステム賃貸借料	一般競争入札	16,359,000	H12.8.30	1,488,932	H12.11.30	利用環境向上のためシステムの機能強化が必要になったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の必当性	追加支払を発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
245	農林水産省	水産庁	平成１４年度都市漁村情報循環促進委託事業	随意契約	16,000,000	H14.12.5	3,018,000	H15.2.13	検討会において、都市と漁村間で行われている情報受発信についての調査で、当初計画以外にも事例として調査すべき地区が抽出されたことによる調査地区の追加等のため。	妥当	なし	－
246	農林水産省	水産庁	平成１５年度養魚用飼料の安全性向上対策委託事業	随意契約	16,000,000	H15.6.18	2,603,000	H15.12.24	飼料の安全性向上対策のため、高脂質飼料育成魚の有害物質残留調査を行う必要が生じ、追加契約したため。	妥当	なし	－
247	農林水産省	水産庁	平成１５年度責任あるまぐろ漁業実践推進調査委託事業	随意契約	15,783,000	H15.4.1	1,774,000	H15.12.24	新たに水産庁確認書の発行がはじまったことを受け、プログラムの修正等が必要となったため。	妥当	なし	－
248	農林水産省	水産庁	平成１５年度遠洋漁業資源管理科学情報収集調査委託事業	随意契約	15,337,000	H15.4.1	2,220,000	H16.1.23	北西大西洋漁業委員会の会合において、漁獲枠に見合う漁獲努力量の調整義務が新たに加わったことから、即時に操業船から漁獲量収集が可能な漁獲データ入力ソフトウェアの開発を行う必要性が生じたため。	妥当	なし	－
249	農林水産省	農林水産技術会議事務局筑波事務所	ＭＡＦＦＩＮセキュリティ監視業務料	随意契約	15,159,900	H12.4.3	2,449,650	H12.9.19	システムのセキュリテイ強化が必要になったため。	妥当	なし	－
250	農林水産省	水産庁	平成１２年度国際基準等対応漁船対策検討委託事業委託契約	随意契約	15,074,000	H12.6.27	108,000	H13.2.2	ＩＭＯ（国際海事機関）委員会に我が国としての意見を提出する必要が生じ、トレモリノス漁船安全条約議定書に定められている地域安全基準についての詳細な調査検討及び高度な解析を行うこととなり、当該調査検討等を追加契約したため。	妥当	なし	－
251	農林水産省	関東農政局	平成１１年度情報検索システム開発業務	指名競争入札	14,805,000	H11.10.28	1,995,000	H12.3.14	当該システムの利便性をより向上させるため。	妥当	なし	－
252	農林水産省	大臣官房経理課	２０００年世界農林業センサス調査員指導用ビデオ製作業務	随意契約	14,800,800	H11.9.27	1,873,400	H11.10.29	制作段階における検討で、農林業センサスの体系的な説明等が必要となり、大型電算機による集計場面等の資料映像を挿入するため。	妥当	なし	－
253	農林水産省	水産庁	平成１４年度閉鎖性海域赤潮被害防止対策事業	随意契約	14,392,000	H14.7.2	2,144,000	H15.1.30	当該年度に八代海で６億を超える赤潮被害が発生したため、緊急的に被害の原因となった赤潮プランクトンの詳細な細胞表面構造観察手法開発に関する研究を追加する必要が生じたため。	妥当	なし	－
254	農林水産省	大臣官房経理課	資金前渡官吏事務システム開発業務	一般競争入札	14,280,000	H15.8.22	3,706,500	H16.1.7	旅費支給について、当初予定していなかった振込可能とするシステムへ変更する必要が生じたため。	妥当	なし	－
255	農林水産省	農林水産技術会議事務局筑波事務所	筑波事務所庁舎等清掃業務	一般競争入札	14,280,000	H12.4.3	252,813	H12.5.24	建物新設に伴い清掃を必要とする面積が増加したため。	妥当	なし	－
経済産業省												
1	経済産業省	資源エネルギー庁	石油ガス国家備蓄基地建設委託費	随意契約	44,995,466,175	H16.1.30	9,787,317,421	H16.3.31	独立行政法人設立により当該法人分予算の追加計上のため。	妥当	なし	－
2	経済産業省	特許庁	特許電子図書館におけるインターネットによる特許情報提供サービス事業	随意契約	2,991,374,164	H15.4.1	178,394,329	H15.11.4	当該事業の変更契約は、特許行政の施策として計画されていたもので情報提供サービスの機能強化が早期に必要となったため。	妥当	なし	－
3	通商産業省	特許庁	特許電子図書館におけるインターネットによる特許情報提供サービス事業	随意契約	2,926,526,903	H12.4.3	38,573,081	H12.9.29	当該事業の変更契約は、特許行政の施策として計画されていたもので情報提供サービスの機能強化が早期に必要となったため。	妥当	なし	－
4	経済産業省	特許庁	特許電子図書館におけるインターネットによる特許情報提供サービス事業	随意契約	2,780,636,123	H13.4.2	75,397,474	H14.1.30	当該事業の変更契約は、特許行政の施策として計画されていたもので情報提供サービスの機能強化が早期に必要となったため。	妥当	なし	－
5	経済産業省	特許庁	特許電子図書館におけるインターネットによる特許情報提供サービス事業	随意契約	2,527,691,755	H14.4.1	370,298,814	H14.12.2	当該事業の変更契約は、特許行政の施策として計画されていたもので情報提供サービスの機能強化が早期に必要となったため。	妥当	なし	－
6	経済産業省	貿易経済協力局	海外開発計画調査の実施	随意契約	2,494,340,000	H15.4.1	2,214,331,000	H16.3.17	平成１５年５月９日大臣官房会計課作成の「平成１５年度に独立行政法人に移行する特殊法人に対する補助金の交付決定及び委託契約の締結に係る取扱いについて」の処理方針に従い、平成１５年１０月１日に委託先である国際協力事業団（特殊法人）が、独立行政法人立際協力機構に移行したことに伴い、事業継続性の確保の観点から増額変更が必要となったため。	妥当	なし	－
7	経済産業省	原子力安全・保安院	原子力発電施設等緊急時対策技術等（システム開発費、地域防災体制検討費、現地対応体制強化費、緊急時連絡システム設備整備費等）委託費	随意契約	2,464,435,000	H14.4.1	33,255,951	H15.2.28	契約締結後もんじゅ発電所に係る裁判等のスケジュールが明確化し、防災対策上プラント情報装置の設置を急遽行う必要が生じたため。また、契約締結後に警察、海上保安庁が発電所の周辺警備に当たることになり、その警備を担当する者に研修をする必要が生じたため。	妥当	なし	－
8	経済産業省	資源エネルギー庁	石油開発資源等支援委託費	随意契約	1,900,000,000	H13.4.2	70,000,000	H14.3.29	我が国のエネルギー政策における重要な案件に対して、重点的・機動的に対処するため。	妥当	なし	－
9	通商産業省	特許庁	電子計算機の賃貸借	随意契約	1,780,189,404	H11.4.1	291,120,916	H11.12.27	職員の増員に対処するために必要な機器の調達を行ったため。	妥当	なし	－
10	通商産業省	特許庁	電子計算機の賃貸借	随意契約	1,560,306,258	H12.4.3	10,465,156	H12.6.30	出願件数増による処理データの増加に対処するために必要となる機器の調達を行ったため。	妥当	なし	－
11	通商産業省	特許庁	特許電子図書館におけるインターネットによる特許情報提供サービス事業	随意契約	1,547,219,072	H11.4.1	803,751,794	H11.8.11	当該事業の変更契約は、特許行政の施策として計画されていたもので情報提供サービスの機能強化が早期に必要となったため。	妥当	なし	－
12	経済産業省	特許庁	特許文献等サーチ用分散処理システムに必要なハードウェア等一式の賃貸借	随意契約	1,431,657,360	H14.4.1	43,977,465	H14.6.26	特許文献のデーター量の増加に対処するために必要となる機器の調達を行ったため。	妥当	なし	－
13	経済産業省	大臣官房会計課	METI PC-LANシステム賃貸借	随意契約	1,367,087,811	H13.4.2	82,719,814	H13.10.31	ＰＣ－ＬＡＮの利用拡大等に伴い、システム機器の追加が必要となったため。	妥当	なし	－
14	経済産業省	大臣官房会計課	ＭＥＴＩ ＰＣ－ＬＡＮシステム賃貸借	随意契約	1,365,625,206	H14.4.1	104,627,043	H15.3.10	ＰＣ－ＬＡＮの利用拡大等に伴い、システム機器の追加が必要となったため。	妥当	なし	－
15	通商産業省	大臣官房会計課	ＭＩＴＩ ＰＣ－ＬＡＮシステム賃貸借	随意契約	1,122,713,587	H12.4.3	122,715,845	H13.1.9	省庁再編等に係る組織変更等に伴い、システム機器の追加が必要となったため。	妥当	なし	－
16	通商産業省	大臣官房会計課	ＭＩＴＩ ＰＣ－ＬＡＮシステム賃貸借	随意契約	1,115,100,000	H11.4.1	373,538	H12.2.24	地方支部局設置に伴い、システム機器の追加が必要となったため。	妥当	なし	－
17	経済産業省	特許庁	特許文献サーチ用分散処理システム一式の賃貸借	随意契約	1,005,480,000	H14.4.1	12,409,943	H14.11.21	特許文献のデーター量の増加に対処するために必要となる機器の調達を行ったため。	妥当	なし	－
18	経済産業省	特許庁	電子計算機一式の賃貸借	随意契約	988,308,186	H14.4.1	660,426	H14.12.4	職員の増員に対処するために必要な機器の調達を行ったため。	妥当	なし	－
19	経済産業省	資源エネルギー庁	電源立地推進調整等委託費（総合エネルギー広報事業）	随意契約	894,891,900	H15.4.1	33,651,450	H15.9.8	平成１５年夏の電力不足問題を受けて、電力消費地域住民の電力生産地域に対する重識や理解の向上が急務となり、イベントを追加したため。	妥当	なし	－
20	経済産業省	特許庁	特許文献等サーチ用分散処理システムに必要なハードウェア等一式の賃貸借	随意契約	820,481,760	H13.4.2	456,738,753	H13.4.27	特許文献のデーター量の増加に対処するために必要となる機器の調達を行ったため。	妥当	なし	－
21	経済産業省	大臣官房会計課	ＭＥＴＩ ＰＣ－ＬＡＮシステム賃貸借	随意契約	791,746,424	H15.4.1	167,835,646	H15.10.31	ＰＣ－ＬＡＮシステムの利用期間変更に伴い、当該システムの継続が必要となったため。	妥当	なし	－
22	通商産業省	特許庁	特許文献等サーチ用分散処理システムに必要なハードウェア等の賃貸借	随意契約	705,600,000	H12.4.3	105,308,280	H12.5.1	特許文献のデーター量の増加に対処するために必要となる機器の調達を行ったため。	妥当	なし	－
23	経済産業省	特許庁	産業財産権情報提供のための整理・標準化及び庁保有形式データの作成	随意契約	659,996,195	H15.4.1	33,896,604	H15.12.15	特許庁が保有する各種マスタデータは、特許情報の民間活用を促進するため、民間情報提供者が利用可能な国際標準フォーマットにて作成されている。また、迅速な特許審査のため特許マスタ等の仕様変更及び運用変更に伴い、マスタデータの仕様の変更が必要となったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の概算額（円）及び責任の所在
24	経済産業省	特許庁	工業所有権情報提供のための整理・標準化及び庁保有形式データの作成	随意契約	556,339,915	H14.4.1	16,731,455	H14.12.2	特許庁が保有する各種マスタデータは、特許情報の民間活用を促進するため、民間情報提供者が利用可能な国際標準フォーマットにて作成されている。また、迅速な特許審査のため特許マスタ等の仕様変更及び運用変更に伴い、マスタデータの仕様の変更が必要となったため。	妥当	なし	－
25	経済産業省	貿易経済協力局	円借款案件の発掘・形成の調査	随意契約	494,240,000	H15.4.1	458,701,000	H15.12.22	契約先である特殊法人日本貿易振興会が平成１５年１０月１日付けで独立行政法人日本貿易振興機構に移行するため、１５年度委託額を特殊法人分、独立行政法人分と分けて計上していたため。	妥当	なし	－
26	経済産業省	大臣官房会計課	外為法関連手続のＥＤＩ化システム機能拡充	随意契約	491,778,000	H13.11.30	334,141,500	H13.12.25	外部システムとの連携を図るうえで機能追加等が必要となったため。	妥当	なし	－
27	経済産業省	資源エネルギー庁	資源開発協力基礎調査事業委託費	随意契約	491,643,810	H15.4.1	475,869,660	H16.1.6	独立行政法人設立により事業が引き継がれるため当該新法人分事業費の追加計上のため。	妥当	なし	－
28	経済産業省	商務情報政策局	ｅ－プロジェクト（多機能都市街区におけるマルチデバイス環境を活用した高度な情報提供サービス基盤の構築に関する調査研究）	随意契約	439,833,094	H14.9.9	3,082,654	H15.2.28	事業の周知・広報、事業成果の普及等を効果的に実施するため。	妥当	なし	－
29	経済産業省	貿易経済協力局	アジア諸国を中心とした貿易投資の環境整備のための専門家派遣	随意契約	435,546,000	H15.4.1	410,875,000	H16.1.13	平成１５年５月９日大臣官房会計課作成の「平成１５年度に独立行政法人に移行する特殊法人に対する補助金の交付決定及び委託契約の締結に係る取扱いについて」の処理方針に従い、平成１５年１０月１日に委託先である日本貿易振興会（特殊法人）が、独立行政法人日本貿易振興機構に移行したことに伴い、事業継続性の確保の観点から増額変更が必要となったため。	妥当	なし	－
30	経済産業省	特許庁	公報公報等データエントリー・電子編集業務	随意契約	392,605,106	H15.4.1	63,053,788	H15.10.31	公報発行における仕様変更に伴うものであり、その業務を行うにあたり必要な設備機器及びシステム等の経費の見直しが必要となったため。	妥当	なし	－
31	経済産業省	特許庁	パソコン電子出願共通ソフトウェアの開発（特実基本フォーマットの見直し等）	随意契約	362,691,000	H14.4.1	115,274,250	H14.10.1	平成１４年の特許法等の制度改正に伴い、出願手続き等について改正が行われたことにより、パソコン電子出願共通ソフトの手続の改正が必要となったため。	妥当	なし	－
32	経済産業省	資源エネルギー庁	電源立地推進調整等委託費（個別地点広報（定期刊行物の発行等））	随意契約	336,131,064	H14.4.1	3,230,850	H15.3.5	会合やイベントでの利用市町村等からの追加要望により広報誌及び広報パンフの利用が高ったため。	妥当	なし	－
33	経済産業省	大臣官房会計課	外為法関連手続のＥＤＩ化システム機能拡充	随意契約	303,450,000	H14.7.30	44,520,000	H15.1.16	外部システムとの連携を図るうえで機能追加等が必要となったため。	妥当	なし	－
34	経済産業省	資源エネルギー庁	電源立地推進調整等委託費（個別地点広報（定期刊行物の発行等））	随意契約	280,611,143	H15.4.1	13,103,650	H16.2.12	電力不足危機をきっかけに、電気の消費地域（東京首都圏）の一般住民の原子力地域への関心向上と原子力発電への理解促進を目的とし、広報誌の別冊版を創刊したため。	妥当	なし	－
35	経済産業省	貿易経済協力局	先進的対内直接投資推進事業	随意契約	255,339,000	H15.7.11	215,051,000	H16.2.26	平成１５年５月９日大臣官房会計課作成の「平成１５年度に独立行政法人に移行する特殊法人に対する補助金の交付決定及び委託契約の締結に係る取扱いについて」の処理方針に従い、平成１５年１０月１日に委託先である日本貿易振興会（特殊法人）が、独立行政法人日本貿易振興機構に移行したことに伴い、事業継続性の確保の観点から増額変更が必要となったため。	妥当	なし	－
36	経済産業省	特許庁	審判システム（フォーマットの国際標準対応等）の開発	随意契約	253,330,521	H14.4.1	60,182,126	H14.11.1	特許法等の制度改正に伴いシステムの機能追加が必要となったため。	妥当	なし	－
37	通商産業省	特許庁	ＩＰＤＬ情報検索端末一式の賃貸借	随意契約	234,462,564	H12.4.3	355,980	H12.6.5	特許電子図書館（ＩＰＤＬ）サービスによる特許公報等の閲覧サービスをが可能な閲覧提供箇所が増したことにより新規開設所に機器の導入が必要となり、回線用のインターフェース機器の増設が必要となったため。	妥当	なし	－
38	経済産業省	製造産業局	技術開発の委託	随意契約	227,539,266	H14.4.1	13,686,734	H14.12.10	技術開発を進める中で追加調査の必要が生じたため。	妥当	なし	－
39	経済産業省	資源エネルギー庁	核燃料サイクル関係推進調整等委託費（放射性廃棄物等広報対策等）	随意契約	225,729,000	H13.6.22	31,269,000	H13.11.9	高レベル放射性廃棄物シンポジウムの参加者の高レベル放射性廃棄物処分に対する理解を促進するため。	妥当	なし	－
40	経済産業省	商務情報政策局	障害者等ＩＴバリアフリープロジェクト	一般競争入札	221,445,000	H15.7.7	17,486,000	H16.1.16	当初計画に加え、平成１６年３月に国土交通省（中部地方整備局）及び名古屋市と本事業で開発する試作機を用いた共同実験を実施し、「歩行者ＩＴＳ事業」とのシステム上の連動を図ることが必要となったため。	妥当	なし	－
41	経済産業省	資源エネルギー庁	電源立地推進調整等委託費（個別地点広報（定期刊行物の発行等））	随意契約	215,082,783	H13.4.2	1,470,000	H14.2.1	各種の会合やイベントでの利用、市町村等からの追加要望により広報パンフの利用が高ったため。	妥当	なし	－
42	通商産業省	資源エネルギー庁	資源開発協力基礎調査事業委託費	随意契約	176,304,000	H12.4.3	3,672,000	H12.11.22	開発途上国からの要請に基づき実施する調査において、中南米・アフリカ等遠方の国が当初の想定より多かったため。	妥当	なし	－
43	通商産業省	資源エネルギー庁	電源立地推進調整等委託費（個別地点広報（定期刊行物の発行等））	随意契約	171,805,933	H12.10.26	4,310,380	H13.1.15	広報誌を創刊するに当たり、要対策重要電源（原子力）の校場及び教育委員会等と中学校への配布について事前協議が必要となったため。	妥当	なし	－
44	経済産業省	製造産業局	技術開発の委託	随意契約	163,563,000	H13.9.20	9,384,638	H13.11.29	技術開発を進める中で追加調査の必要が生じたため。	妥当	なし	－
45	経済産業省	資源エネルギー庁	電源立地推進調整等委託費（総合エネルギー広報事業（エネルギー・タウンミーティング））	随意契約	155,418,462	H15.6.10	66,358,042	H15.12.1	既開催分の広聴・広報効果が高かったこと等を理由に開催数を増やしたため。	妥当	なし	－
46	経済産業省	大臣官房会計課	工業標準策定システムの運用管理	随意契約	153,300,000	H14.4.1	6,300,000	H14.9.30	開発のための委託事業が終了し、運用業務の対象範囲が広がったため。	妥当	なし	－
47	経済産業省	資源エネルギー庁	電源立地推進調整等委託費（エネルギー教育推進事業（教材キットの開発事業））	随意契約	149,967,183	H15.10.1	16,231,592	H16.2.12	当初、作成を予定していた教材の配布数を超える応募に対応するため、教材の作成数を増やしたため。	妥当	なし	－
48	通商産業省	特許庁	審判ペーパーレスシステムに要するハードウェア等の賃貸借	随意契約	148,680,000	H12.4.3	44,598,960	H12.11.28	審判件数増による処理データーに対処するために必要となる機器の調達を行ったため。	妥当	なし	－
49	経済産業省	特許庁	商標オンライン称呼検索サーバ等一式の賃貸借	随意契約	132,775,140	H13.4.2	962,850	H13.10.5	本件は、出願件数増による処理データの増加に対処するために必要となる機器の調達を行ったため。	妥当	なし	－
50	通商産業省	特許庁	外部資料室の賃貸借	随意契約	132,737,592	H11.4.1	245,700	H11.11.1	閲覧用外国公報等の増加に伴い、保管場所確保に必要な外部借室の賃借面積を増加したため。	妥当	なし	－
51	通商産業省	特許庁	外部資料室の賃貸借	随意契約	124,977,582	H12.4.3	1,643,120	H12.10.24	省庁再編に伴い、通商産業省別館の特許庁スペースを通商産業省に返還する必要が生じたことから、外部借室の借室面積を増加したため。	妥当	なし	－
52	経済産業省	資源エネルギー庁	核燃料サイクル関係推進調整等委託費（再処理施設等広報対策）	随意契約	118,311,624	H13.4.2	8,872,710	H14.3.20	新たに中間貯蔵に関する広報ビデオを作成することとしたため。	妥当	なし	－
53	通商産業省	特許庁	商標オンライン称呼検索サーバ等の賃貸借	随意契約	118,237,260	H12.4.3	3,321,825	H13.1.9	出願件数増による処理データ量の増加に対処するために必要となる機器の調達を行ったため。	妥当	なし	－
54	経済産業省	資源エネルギー庁	核燃料サイクル関係推進調整等委託費（再処理施設等広報対策）	随意契約	117,613,950	H13.4.20	11,066,588	H14.3.22	定期的に発行している広報誌の特別号、資料集等の発行に対応するため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の必要性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
55	経済産業省	資源エネルギー庁	核燃料サイクル関係推進調整等委託費（再処理施設等広報対策）	随意契約	114,147,928	H15.4.1	2,278,500	H16.1.23	広報番組の内容変更に対応するため。	妥当	なし	－
56	通商産業省	特許庁	ネットワークシステム機器の賃貸借	随意契約	104,849,136	H11.4.1	49,226,473	H12.2.29	各処理におけるデータ量の増加に対処するために必要となる機器の調達を行ったため。	妥当	なし	－
57	経済産業省	資源エネルギー庁	電源立地推進調整等委託費（総合エネルギー広報事業（エネルギー教育用教材キット作成・配布事業））	随意契約	99,113,443	H14.10.7	1,900,934	H15.2.12	当初、作成を予定していた教材キットの配布数を超える応募に対応するため、キットの作成数を増やしたため。	妥当	なし	－
58	経済産業省	商務情報政策局	平成１５年度情報経済基盤整備（高度な電子政府システム構築のための政府調達改革事業）	随意契約	95,000,000	H15.4.11	27,145,000	H16.1.13	本委託事業の成果である「経済産業省版ＢＲＭ」「ＥＡ策定のためのガイドライン」等について、地方自治体へも普及・促進の必要性が高まり、そのための講演会を新たに開催したため。	妥当	なし	－
59	経済産業省	資源エネルギー庁	核燃料サイクル関係推進調整等委託費（再処理施設等広報対策）	随意契約	86,906,477	H14.4.15	17,882,364	H15.1.6	広報番組の取材先変更等に対応するため。	妥当	なし	－
60	経済産業省	中部経済産業局	研究開発事業	随意契約	85,499,400	H14.4.1	49,487,550	H14.5.1	速攻型研究開発事業であり、早期研究開発をする必要性があったため。	妥当	なし	－
61	経済産業省	商務流通グループ	電子商取引モニタリング事業	随意契約	84,559,000	H13.8.17	2,818,354	H14.3.1	平成１４年１月１０日付の特定商取引法施行規則の一部改正に伴い、通信販売事業者等に対する新たな規制が加わったため、その実態把握及び情報提供を求めるための相談窓口を設置した。それに伴う機器の借料及び人件費を増額する必要性が生じたため。	妥当	なし	－
62	経済産業省	原子力安全・保安院	原子力発電施設等安全性実証解析等（研究開発段階発電用原子炉施設安全性実証解析等）委託費	随意契約	80,488,000	H14.4.1	6,863,540	H15.2.13	当初４月段階では不明であった原子炉施設の安全審査や裁判のスケジュールが明確化し、年末年始にかけて変更許可や高裁判決がなされることが明らかになった。判決の出された場合等、もんじゅ施設について住民等に説明する機会が大幅に増加することが見込まれ、もんじゅ施設の安全性についてより分かりやすい資料としてＣＧを作成する必要が生じたため。	妥当	なし	－
63	経済産業省	資源エネルギー庁	核燃料サイクル関係推進調整等委託費（再処理施設等広報対策）	随意契約	79,767,298	H13.5.2	2,068,875	H14.3.14	新聞広告等による広報事業の周知強化に対応するため。	妥当	なし	－
64	通商産業省	特許庁	特許庁電子出願・包袋事務処理データ通信システムに係る印刷料	随意契約	79,297,089	H11.4.1	15,423,181	H11.12.28	平成１２年１月の意匠・商標・審判・ＰＣＴのペーパレスシステムの稼働により、対象となる印刷機器に変更が生じたため。	妥当	なし	－
65	経済産業省	特許庁	国際出願事務処理支援にかかる労働者派遣	随意契約	77,746,687	H13.4.2	9,174,150	H13.9.19	前年から開始したマドリッド議定書に基づく国際商標出願に係る中間書類の増加による書類整理およびデータ入力業務の増加に対応するための派遣職員の増員が必要となったため。	妥当	なし	－
66	経済産業省	商務流通グループ	電子商取引モニタリング事業	随意契約	72,578,000	H14.4.1	18,185,000	H14.7.1	平成14年7月1日付の特定商取引法及び同施行規則の一部改正に伴い、通信販売事業者等に対する新たな規制が加わり、その実態把握及び情報提供を求めるため、日本産業協会に電話応対による相談窓口を設置した。また、日本産業協会ＨＰに消費者からの情報提供が受けられるようなフォームを設置した。それらに伴う機器の借料及び人件費を増額する必要性が生じたため。	妥当	なし	－
67	通商産業省	特許庁	ＡＤＡＢＡＳ関連ソフトの賃貸借	随意契約	71,987,076	H11.4.1	2,945,133	H11.7.1	Ｆターム（多観点タ－ム）検索システムにおいて、サーチ用ホストから全体管理ホスト上の出願マスタ（ＡＤＡＢＡＳ）を経由して検索照会してきたものを、分散化（サーバ化）により、検索サーバから直接検索照会を行うことに変更したことから、検索サーバから直接参照するために必要なソフトウェアを追加導入したため。	妥当	なし	－
68	通商産業省	特許庁	ＤＮＡ検索システム用機器の賃貸借	随意契約	71,158,248	H11.4.1	2,747,510	H12.1.4	ＤＮＡ（遺伝子）データ量の増加に対処するために必要な機器の調達を行ったため。	妥当	なし	－
69	通商産業省	特許庁	商標オンライン称呼検索サーバの賃貸借	随意契約	65,898,000	H11.4.1	1,487,396	H11.12.27	出願件数増による処理データ量の増加に対処するために必要となる機器の調達を行ったため。	妥当	なし	－
70	経済産業省	資源エネルギー庁	電源立地推進調整等委託費（総合エネルギー広報事業（エネルギー教育用教材キット作成・配布事業））	随意契約	65,520,879	H14.10.7	1,925,974	H15.2.24	当初、作成を予定していた教材キットの配布数を超える応募に対応するため、キットの作成数を増やしたため。	妥当	なし	－
71	経済産業省	商務流通グループ	電気用品の試買テスト	随意契約	65,456,000	H15.9.12	18,476,217	H15.12.18	製品事故の発生等の緊急時に対応するために一部契約を保留していたため。	妥当	なし	－
72	経済産業省	特許庁	商標検索システムの分散処理化に要するサーバ等一式の賃貸借	随意契約	59,155,740	H14.4.1	8,334,900	H14.4.30	出願件数増による処理データ量の増加に対処するために必要となる機器の調達を行ったため。	妥当	なし	－
73	通商産業省	特許庁	ＩＰＤＬ情報検索端末一式の賃貸借	随意契約	56,351,781	H12.1.4	103,618	H12.2.24	特許電子図書館（ＩＰＤＬ）サービスによる特許公報等の閲覧サービスの可能な閲覧提供箇所が増加したことにより新規開設所に機器の導入が必要となり、回線用のインターフェース機器の増設が必要となったため。	妥当	なし	－
74	通商産業省	資源エネルギー庁	核燃料サイクル関係推進調整等委託費（再処理施設等広報対策）	随意契約	54,521,000	H12.7.21	4,260,051	H13.2.27	定期的に発行している広報誌の特別号発行に対応するため。	妥当	なし	－
75	通商産業省	大臣官房会計課	省庁再編に伴う借り上げ機械の移設	随意契約	53,550,000	H12.9.1	5,250,000	H13.1.9	移設する借り上げ機械が増加したため。	妥当	なし	－
76	経済産業省	産業技術環境局	平成１３年度ダイオキシン類排出実態調査	随意契約	53,132,651	H13.5.9	8,266,298	H14.2.8	調査対象の追加のため。	妥当	なし	－
77	経済産業省	特許庁	特実方式審査システム用サーバ一式の賃貸借	一般競争入札	52,161,289	H14.6.21	189,950	H14.11.27	出願件数増による処理データ量の増加に対処するために必要となる機器の調達を行ったため。	妥当	なし	－
78	経済産業省	資源エネルギー庁	電源立地推進調整等委託費（エネルギー教育推進事業（教材キットの開発事業））	随意契約	50,312,497	H15.10.1	4,991,689	H16.2.12	当初、作成を予定していた教材の配布数を超える応募に対応するため、教材の作成数を増やしたため。	妥当	なし	－
79	通商産業省	資源エネルギー庁	核燃料サイクル関係推進調整等委託費（再処理施設等広報対策）	随意契約	49,961,594	H12.7.11	22,708,240	H13.2.1	広報事業の開催回数増に対応するため。	妥当	なし	－
80	経済産業省	原子力安全・保安院	原子力発電施設等緊急時対策技術等（核燃料輸送訓習会、机上訓練の実施及び評価、組織運営訓習会）委託費	随意契約	46,362,750	H15.6.9	19,797,750	H15.8.1	当初、サイクル施設の立地自治体である岡山県・大阪府の２カ所で研修を実施する計画としていたが、契約締結後にサイクル施設が建設中の青森県についても追加実施を行う必要が生じたため。	妥当	なし	－
81	経済産業省	産業技術環境局	大学活動評価手法開発事業に関する委託契約	随意契約	46,034,646	H15.4.1	4,081,025	H16.1.26	評価手法の見直しを行ったため。	妥当	なし	－
82	通商産業省	産業技術環境局	容器包装リサイクル促進啓発普及	随意契約	46,027,000	H12.1.14	28,000,000	H12.2.15	容器包装リサイクル法の円滑な施行・運用を進める上で、容器包装リサイクルの促進啓発普及をより徹底する必要があったため。	妥当	なし	－
83	経済産業省	貿易経済協力局	外資系企業電源地域導入促進情報提供事業	随意契約	42,693,000	H15.8.8	31,804,000	H15.10.1	平成１５年５月９日大臣官房会計課作成の「平成１５年度に独立行政法人に移行する特殊法人に対する補助金の交付決定及び委託契約の締結に係る取扱いについて」の処理方針に従い、平成１５年１０月１日に委託先である日本貿易振興会（特殊法人）が、独立行政法人日本貿易振興機構に移行したことに伴い、事業継続性の確保の観点から増額変更が必要となったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	支払を発生するために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
84	経済産業省	特許庁	文書管理システム用ハードウェアー式の賃貸借	随意契約	42,183,540	H14.4.1	1,528,281	H14.4.12	行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成十一年法律第四十二号）に基づき行われる行政文書の廃棄作業に合わせて、行政文書のバックアップ機能を強化する必要があるため、また、文書管理システムの利用者の増加によりソフトウェアライセンスを追加する必要があるため。	妥当	なし	－
85	経済産業省	特許庁	サイエンスダイレクトの利用	随意契約	41,249,079	H15.4.1	5,547,500	H15.8.14	当初商用データベースの利用予想件数に基づき当初契約を締結していたが、予想を上回る利用となったため、当初契約に基づき変更を行ったため。	妥当	なし	－
86	経済産業省	産業技術環境局	海外技術動向調査委託費	随意契約	39,856,000	H15.4.1	36,175,000	H15.10.1	平成１５年５月９日大臣官房会計課作成の「平成１５年度に独立行政法人に移行する特殊法人に対する補助金の交付決定及び委託契約の締結に係る取扱いについて」の処理方針に従い、平成１５年１０月１日に委託先である日本貿易振興会（特殊法人）が、独立行政法人日本貿易振興機構に移行したことに伴い、事業継続性の確保の観点から増額変更が必要となったため。	妥当	なし	－
87	経済産業省	関東経済産業局	特許流通フェアin東京の開催に関する役務請負	随意契約	39,436,355	H13.6.1	1,080,849	H13.10.31	出展希望者の増加により展示コマ数を追加したため。	妥当	なし	－
88	経済産業省	関東経済産業局	中小企業再生支援協議会事業委託費	随意契約	38,579,451	H15.4.1	13,623,959	H16.3.1	相談件数増によるコンサルタント人員数の増加のため。	妥当	なし	－
89	経済産業省	関東経済産業局	中小企業再生支援協議会事業委託費	随意契約	36,950,000	H15.4.1	15,357,175	H15.12.24	相談件数増によるコンサルタント人員数の増加のため。	妥当	なし	－
90	経済産業省	関東経済産業局	中小企業再生支援協議会事業委託費	随意契約	36,827,499	H15.4.1	3,925,094	H16.3.1	相談件数増によるコンサルタント人員数の増加のため。	妥当	なし	－
91	経済産業省	中小企業庁	企業向け人権啓発活動支援事業に係る委託契約	随意契約	35,993,061	H15.5.12	6,660,839	H16.1.13	委託事業内容の追加のため。	妥当	なし	－
92	通商産業省	特許庁	商標検索システムの分散処理に要するハードウェア等の賃貸借	一般競争入札	35,910,000	H11.4.19	188,084	H11.12.27	出願件数増による処理データ量の増加に対処するために必要となる機器の調達を行ったため。	妥当	なし	－
93	経済産業省	貿易経済協力局	途上国におけるインフラ整備事業への参画可能性調査	随意契約	34,997,760	H15.8.12	3,403,167	H15.11.5	調査サイト追加のため。	妥当	なし	－
94	経済産業省	貿易経済協力局	途上国におけるインフラ整備事業への参画可能性調査	随意契約	34,963,473	H15.8.20	3,371,067	H15.11.27	調査サイトおよび調査項目追加のため。	妥当	なし	－
95	通商産業省	大臣官房会計課	統計業務運用サーバ賃貸借	随意契約	34,766,292	H12.4.3	12,788,055	H12.10.31	情報セキュリティ機能の強化及び信頼性を向上させるために必要な機器等を拡充するとともに、省庁再編に係る組織変更に伴い、円滑な業務遂行のためのシステム機器が必要となったため。	妥当	なし	－
96	経済産業省	中部経済産業局	中小企業再生支援協議会事業	随意契約	33,473,053	H15.4.1	931,313	H16.2.16	相談件数増加に伴う協議会の常駐専門家の増員のため。	妥当	なし	－
97	経済産業省	資源エネルギー庁	電源立地推進調整等委託費（総合エネルギー広報事業（エネルギー教育用教材キット作成・配布事業））	随意契約	32,946,583	H14.10.7	720,749	H15.2.12	当初、作成を予定していた教材キットの配布数を超える応募に対応するため、キットの作成数を増やしたため。	妥当	なし	－
98	経済産業省	関東経済産業局	中小企業再生支援協議会事業委託費	随意契約	31,844,279	H15.5.29	694,575	H15.11.4	相談件数増によるコンサルタント人員数の増加のため。	妥当	なし	－
99	経済産業省	中小企業庁	下請取引改善調習事業に係る委託契約	随意契約	30,316,311	H15.5.7	10,919,852	H15.12.8	委託事業内容の追加のため。	妥当	なし	－
100	経済産業省	特許庁	工業所有権教育用教材普及展示説明会事業実施	随意契約	30,193,485	H13.8.2	422,949	H13.10.17	工業所有権教育用教材普及展示説明会（ロボフェスタ神奈川２００１）の入場者確定に伴う契約変更のため。	妥当	なし	－
101	経済産業省	資源エネルギー庁	電源立地推進調整等委託費（総合エネルギー広報事業（ＣＤ－ＲＯＭ等作成事業））	随意契約	30,010,050	H14.9.9	8,979,999	H15.2.12	広報範囲の拡大を目指し、無関心者層向けに加え、有識者層向けのＣＤ－ＲＯＭ等を追加作成することとしたため。	妥当	なし	－
102	経済産業省	特許庁	文書管理システム用ハードウェアー式の賃貸借	随意契約	29,413,440	H15.4.1	544,992	H15.7.30	決裁文書の数量が増加している課室の管理者用ソフトライセンス及び文書管理システムの利用率が向上している課室の利用者用ソフトウェアライセンスを追加する必要があるため。	妥当	なし	－
103	経済産業省	関東経済産業局	中小企業再生支援協議会事業委託費	随意契約	29,052,687	H15.8.19	3,261,195	H16.3.1	相談件数増によるコンサルタント人員数の増加のため。	妥当	なし	－
104	経済産業省	中部経済産業局	中小企業再生支援協議会事業	随意契約	28,258,071	H15.6.4	701,263	H15.11.21	相談件数増加に伴い事務所の秘密保持の観点から他のフロアーに変更する必要があったため。	妥当	なし	－
105	通商産業省	大臣官房会計課	統計業務運用サーバ賃貸借	随意契約	25,074,000	H11.4.1	4,846,146	H11.9.30	円滑なシステムの運用を確保するためにシステム機器の追加が必要となったため。	妥当	なし	－
106	経済産業省	九州経済産業局	「特許流通フェア２００３ｉｎ九州」実施業務請負	随意契約	24,435,096	H15.8.11	475,230	H15.11.10	イベント会場出展ブースの申込み数が当初の見込みを上回ったため。	妥当	なし	－
107	経済産業省	大臣官房会計課	ＭＥＴＩ　ＰＣ－ＬＡＮシステムに係るシステムインテグレーション業務	随意契約	24,024,000	H14.4.1	2,184,000	H15.2.27	ＰＣ－ＬＡＮシステムの利用期間変更に伴い、当該システムに係る本業務の継続が必要となったため。	妥当	なし	－
108	経済産業省	大臣官房会計課	新世代統計用サーバ賃貸借	随意契約	23,940,000	H15.4.1	9,022,440	H15.7.29	経済産業省の基幹ネットワークの更改に伴い、これまで使用していたシステムの新たな基幹ネットワーク下での動作環境の維持のためのソフトウエア及びネットワーク機器が必要となったため。	妥当	なし	－
109	通商産業省	資源エネルギー庁	ロードカーブ改善対策技術等調査委託費	随意契約	22,716,750	H12.8.23	23,142,000	H12.12.5	本事業の目的を達成するために調査内容を追加する必要が生じたため。	妥当	なし	－
110	通商産業省	特許庁	文書管理システム用ハードウェア等一式の賃貸借	随意契約	21,420,000	H12.4.3	892,883	H13.3.1	平成１３年４月から施行した行政機関の保有する情報の公開に関する法律に対応するため、従来の機器構成の他に増設が必要となったため。	妥当	なし	－
111	経済産業省	商務情報政策局	情報家電産業の今後の在り方についての調査研究	随意契約	21,062,081	H14.9.19	2,873,036	H15.2.17	検討項目の増加のため。	妥当	なし	－
112	経済産業省	東北経済産業局	個別地点広報事業	随意契約	21,000,000	H13.7.31	200,000	H13.10.30	テロ対策警備費の増額のため。	妥当	なし	－
113	経済産業省	資源エネルギー庁	核燃料サイクル関係推進調整等委託費（再処理施設等広報対策）	随意契約	20,913,858	H13.12.7	7,765,065	H14.3.18	ＭＯＸ燃料工場に関する説明会開催結果等を地元新聞に掲載することとしたため。	妥当	なし	－
114	通商産業省	特許庁	ＡＤＡＢＡＳ関連ソフトの賃貸借	随意契約	20,820,084	H12.4.3	2,932,141	H12.6.30	業務用パソコン上で行っている特許等の出願書類の借用予約手続に、平成１２年１２月より開始した国際商標出願の出願書類が追加されたことにより、既設のパソコンサーバへ同時接続ライセンス数を追加する必要があったため。	妥当	なし	－
115	経済産業省	中国経済産業局	産業財産権セミナー	随意契約	20,100,933	H15.4.1	5,188,777	H15.10.23	セミナー開催回数増加のため。	妥当	なし	－
116	経済産業省	商務流通グループ	「ワン切り」に係る注意喚起」	随意契約	19,998,090	H14.9.6	1,266,668	H14.10.18	啓発リーフレットへの要望が予定より多く寄せられ部数を増やしたため。	妥当	なし	－
117	経済産業省	中国経済産業局	工業所有権セミナー	随意契約	19,910,119	H14.4.22	3,447,733	H15.2.3	委員会及びセミナー開催回数増加のため。	妥当	なし	－
118	経済産業省	商務流通グループ	裁判外紛争処理（ＡＤＲ）実証調査研究	随意契約	19,415,550	H14.4.3	2,280,600	H14.10.31	当初の予想を大幅に上回る相談が寄せられ、相談員の増員が必要であったため。	妥当	なし	－
119	通商産業省	関東通商産業局	移動棚購入	一般競争入札	18,585,000	H11.11.30	1,050,000	H12.2.1	現地計測の結果仕様を変更したため。	妥当	なし	－
120	経済産業省	商務情報政策局	特定家庭用機器等再商品化促進制度施行（家電製品等排出量予測調査）	随意契約	18,375,000	H15.7.14	4,935,000	H15.12.10	調査項目の増加のため。	妥当	なし	－
121	経済産業省	製造産業局	皮革産業振興対策調査（皮革産業化学物質対策調査）に関する委託契約	随意契約	18,255,636	H14.7.26	1,662,137	H14.12.2	十分な結果を得る事を目的に、調査・実験対象を追加したため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加払の妥当性	追加支払を発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び負担の所在
122	経済産業省	資源エネルギー庁	電源立地推進調整等委託費（海外における小売自由化後の供給力に関する調査研究（米国の電力制度改革に伴うストランデッドコスト等の状況調査））	随意契約	17,850,273	H15.7.1	3,889	H16.2.27	調査途中で、追加的に調査すべき事項が発生し、作業日数等の見直しをした結果、追加支払が発生したため。	妥当	なし	—
123	経済産業省	大臣官房会計課	METI PC－LANヘルプデスク業務	随意契約	17,094,000	H14.4.1	1,554,000	H15.2.27	PC－LANシステムの利用期間変更に伴い、当該システムに係る本業務の継続が必要となったため。	妥当	なし	—
124	経済産業省	資源エネルギー庁	核燃料サイクル関係推進調整等委託費（放射性廃棄物等広報対策等）	随意契約	15,707,991	H13.9.3	1,723,680	H14.3.29	委託事業の関係資料を多数の関係者に配布する必要が生じたため。	妥当	なし	—
125	経済産業省	大臣官房会計課	METI PC－LANシステムに係るシステムインテグレーション業務	随意契約	15,288,000	H15.4.1	3,276,000	H15.10.30	PC－LANシステムの利用期間変更に伴い、当該システムに係る本業務の継続が必要となったため。	妥当	なし	—
126	経済産業省	商務流通グループ	大規模小売店舗周辺生活環境影響調査事業	随意契約	14,348,061	H16.1.15	13,075,324	H16.3.10	契約締結当初予期していなかった調査が発生したため。	妥当	なし	—
127	通商産業省	特許庁	共通管理システム（新給与システム）一式の賃貸借	随意契約	14,112,000	H11.4.1	1,203,300	H11.10.1	給与システム機器の入れ替えに伴い、新給与システム機器に対応した常勤職員給与計算システム（新給与システム）を４月に導入した。また、新給与システムへ移行するため、非常勤職員給与計算システム及び共済貸付計算システムについても追加機能を行う必要があったことから、当該追加機能分に必要な機器について追加変更したため。	妥当	なし	—
国土交通省												
1	建設省	東北地方建設局	長井ダム本体建設第一工事（第一期）	一般競争入札	16,170,000,000	H12.3.24	1,594,120,500	H16.3.4	予期せぬ不良地質によるダムサイト右岸上部法面対策の増工のため。	妥当	なし	—
2	建設省	関東地方建設局	外郭放水路第４工区トンネル新設工事	随意契約	14,332,500,000	H12.7.7	9,450,000	H16.3.23	他工事との調整により、連壁撤去工を新工種として追加したため。	妥当	なし	—
3	国土交通省	近畿地方整備局	大津放水路トンネル第一工区建設（その四）工事	随意契約	8,767,500,000	H13.9.3	2,583,000,000	H16.3.2	数量の増減及び新幹線軌道影響範囲の部分引渡しのため。	妥当	なし	—
4	建設省	中部地方建設局	平成１１年度東海環状猿投山トンネル豊田工事	一般競争入札	8,190,000,000	H11.12.6	3,278,530,500	H15.3.14	工事現場の地質が設計図書に示された施工条件と不一致のため。	妥当	なし	—
5	建設省	中部地方建設局	平成１１年度中部縦貫小鳥トンネル牧ヶ洞工区工事	一般競争入札	8,085,000,000	H11.9.30	2,865,345,000	H15.10.30	工事現場の地質が設計図書に示された施工条件と不一致のため。	妥当	なし	—
6	国土交通省	中国地方整備局	灰塚ダム建設第一期工事	一般競争入札	7,245,000,000	H13.3.5	1,579,200,000	H16.3.23	当初想定していたダムコンクリート用原石が一部所定の性質を満足せず、骨材製造過程を変更追加したため。	妥当	なし	—
7	建設省	近畿地方建設局	大津放水路トンネル第一工区建設（その三）工事	随意契約	7,140,000,000	H11.10.29	2,100,000,000	H13.9.3	シールドマシンの効率的運用および数量の増減による精算変更のため。	妥当	なし	—
8	総理府	北海道開発庁北海道開発局札幌開発建設部	一般国道２３１号厚田村太島内トンネル工事	一般競争入札	6,825,000,000	H11.6.29	596,820,000	H14.2.15	当初、概数による発注のため。	妥当	なし	—
9	建設省	中部地方建設局	平成１１年度１号静岡駅前地下駐車場躯体構築工事	一般競争入札	6,667,500,000	H12.3.21	47,155,500	H15.6.23	関係機関の要望により変更が生じたため。	妥当	なし	—
10	国土交通省	近畿地方整備局	大滝ダム建設（その五）工事	随意契約	6,667,500,000	H13.3.9	815,850,000	H14.4.15	予期せぬ湧水及び漏水のため、左岸リムグラウチングトンネル及び原石山水路トンネルの対策工を追加したため。	妥当	なし	—
11	国土交通省	中部地方整備局	平成１２年度１９号春日井共同溝大泉寺工事	一般競争入札	6,615,000,000	H13.3.19	168,000,000	H16.3.4	他機関等との協議に伴い設計変更を生じたため。	妥当	なし	—
12	建設省	中部地方建設局	平成１１年度東海環状猿投山トンネル瀬戸工事	一般競争入札	6,510,000,000	H11.12.6	1,707,888,000	H15.3.18	工事現場の地質が設計図書に示された施工条件と不一致のため。	妥当	なし	—
13	総理府	北海道開発庁北海道開発局旭川開発建設部	旭川鮫別自動車道愛別町愛別トンネル工事	一般競争入札	6,447,000,000	H11.7.27	808,609,000	H15.2.24	天端沈下が許容値を超え、必要な対策を講じる必要が生じたため。	妥当	なし	—
14	建設省	大臣官房官庁営繕部	工業技術院筑波研究支援総合事務所スーパークリーンルーム産学官連携研究棟（仮称）建築工事	一般競争入札	6,037,500,000	H12.12.25	1,956,150,000	H14.3.20	クリーンルームのクリーンレベルが確定し、ファンフィルターユニット、シールドルームの追加が必要となり、設計変更を生じたため。	妥当	なし	—
15	建設省	中部地方建設局	平成１１年度３０２号天白共同溝シールド工事	一般競争入札	5,985,000,000	H12.3.6	762,300,000	H15.3.10	工事現場の形状が設計図書に示された施工条件と不一致のため。	妥当	なし	—
16	国土交通省	北海道開発局留萌開発建設部	一般国道２３１号増毛町日方泊トンネル工事	一般競争入札	5,796,000,000	H13.7.31	387,240,000	H16.3.12	重金属を含む土壌及び危険岩塊が確認されたため。	妥当	なし	—
17	国土交通省	中部地方整備局	平成１２年度３０２号小田井山田共同溝大牧麻工事	一般競争入札	5,775,000,000	H13.3.21	537,600,000	H16.3.8	他機関等との協議に伴い設計変更を生じたため。	妥当	なし	—
18	国土交通省	近畿地方整備局	大滝ダム建設（その六）工事	随意契約	5,775,000,000	H13.7.31	4,336,500,000	H16.2.23	事業年度の制約がある中での現場状況により、堤体のクラック処理や仮設備工の撤去工の追加の必要が生じたため。	妥当	なし	—
19	総理府	北海道開発庁北海道開発局札幌開発建設部	一般国道２３１号浜益村二ツ岩トンネル工事	一般競争入札	5,481,000,000	H11.7.27	699,855,000	H14.3.8	当初、概数による発注のため。	妥当	なし	—
20	国土交通省	東北地方整備局	仙人トンネル第二工事	随意契約	5,239,500,000	H13.6.6	284,592,000	H15.12.12	現地精査の結果、掘削工の増工並びにトンネル岩種の変更に伴い、設計変更が生じたため。	妥当	なし	—
21	総理府	北海道開発庁北海道開発局小樽開発建設部	一般国道２２９号古平町沖トンネル工事	一般競争入札	5,145,000,000	H12.11.16	1,110,435,000	H15.2.20	予期せぬ脆弱地質のため。	妥当	なし	—
22	建設省	近畿地方建設局	国立国会図書館関西館（仮称）第二回建築工事	随意契約	5,040,000,000	H12.3.15	295,050,000	H14.3.5	現場の取り合い、設計の見直しを行ったため。	妥当	なし	—
23	国土交通省	中国地方整備局	苫田ダム建設第二期工事	随意契約	5,040,000,000	H14.3.25	1,345,050,000	H15.10.27	地質条件の変更による、数量の増加のため。	妥当	なし	—
24	建設省	近畿地方建設局	第二京阪道路長尾東地区改良工事	一般競争入札	4,935,000,000	H12.11.22	2,397,150,000	H15.3.3	当初、発生土は、高規格堤防の盛土材としての利用を予定していたが、発生土の土壌条件が堤防盛土材としては適切でない試験結果が出たため、他事業への搬出を行ったため。	妥当	なし	—
25	国土交通省	中部地方整備局	平成１２年度３６１号庵兵衛トンネル伊那工事	随意契約	4,777,500,000	H13.3.16	2,385,600,000	H15.9.2	工事現場の地質・湧水が設計図書に示された施工条件と不一致のため。	妥当	なし	—
26	国土交通省	関東地方整備局	神明～蘇我共同溝シールド（その１）工事	一般競争入札	4,725,000,000	H14.3.25	68,250,000	H16.2.26	再開発計画、地元調整の結果、実施計画修正の必要が生じ、修正設計の増工をしたため。	妥当	なし	—
27	運輸省	航空局	航空路管制情報処理システム等電子計算機の賃貸借	随意契約	4,672,782,225	H11.4.1	1,116,384	H11.10.14	契約後の事情変更により免震装置を施した新システムを当初計画よりも前倒しして更新する必要が生じたため。	妥当	なし	—
28	建設省	関東地方建設局	荒川町ポンプ場新設工事	一般競争入札	4,620,000,000	H12.3.7	79,275,000	H15.3.12	関係機関との調整により、開口部の変更及び塗装を追加したため。	妥当	なし	—
29	建設省	大臣官房官庁営繕部	工業技術院筑波研究支援総合事務所スーパークリーンルーム産学官連携研究棟（仮称）機械設備（空調）工事	一般競争入札	4,462,500,000	H12.12.25	3,512,250,000	H14.3.5	実験内容が確定し、特殊ガス設備の追加が必要となり、設計変更を生じたため。	妥当	なし	—

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
30	国土交通省	北海道開発局帯広開発建設部	一般国道３３６号広尾町タニイソトンネル工事	一般競争入札	4,425,750,000	H13.11.6	303,450,000	H16.3.9	現地精査の結果、地質の変化により、支保工パターンを変更する必要が生じたため。	妥当	なし	－
31	建設省	関東地方建設局	東京南部海岸作業架台撤去工事	随意契約	4,410,000,000	H12.3.6	69,300,000	H12.12.25	現地にて、砂層厚調査、コンクリート劣化調査等を行う必要が生じたため。	妥当	なし	－
32	総理府	北海道開発庁北海道開発局釧走開発建設部	雄武中央（１期）農業水利事業雄武ダム第２期建設工事	随意契約	4,389,000,000	H11.10.13	14,680,530	H14.2.19	基礎処理工の施工の結果、基礎岩盤の亀裂が大きく、基礎処理数量を増する必要が生じたため。	妥当	なし	－
33	総理府	北海道開発庁北海道開発局帯広開発建設部	幕別農業水利事業幕別ダム第３期建設工事	随意契約	4,368,000,000	H12.6.13	1,099,358,000	H15.2.24	現地精査の結果、堤体の補強対策を講じる必要が生じたため。	妥当	なし	－
34	国土交通省	近畿地方整備局	第二阪和国道貝掛地区改良工事	一般競争入札	4,357,500,000	H13.1.29	1,116,150,000	H15.2.19	現場条件による工事用地の借地期間及び範囲の変更及び数量の増減による変更のため。	妥当	なし	－
35	建設省	近畿地方建設局	和歌山北バイパス新南海橋上部工事	随意契約	4,273,500,000	H12.3.16	52,500,000	H14.2.13	予期せぬ現地状況により、架設工法の変更が生じたため。	妥当	なし	－
36	国土交通省	中部地方整備局	平成１２年度名鉄道路春日地区高架橋下部工工事	一般競争入札	4,200,000,000	H13.1.23	893,329,500	H16.3.18	工事現場の形状が設計図書に示された施工条件と不一致のため。	妥当	なし	－
37	国土交通省	関東地方整備局	一般国道３５７号横浜ベイブリッジ上部（その３）工事	一般競争入札	4,095,000,000	H14.2.21	786,450,000	H16.3.26	現地精査結果による数量精算及び関係機関との協議による増工のため。	妥当	なし	－
38	総理府	北海道開発庁北海道開発局小樽開発建設部	一般国道２２９号神恵内村川白トンネル工事	一般競争入札	4,053,000,000	H12.2.1	1,508,930,000	H14.3.12	予期せぬ湧水・硬質岩盤のため。	妥当	なし	－
39	国土交通省	近畿地方整備局	大阪港夢洲トンネル夢洲側立坑製作工事	一般競争入札	4,053,000,000	H13.3.23	2,205,000	H14.3.13	施工途中に隣接する他官署施工の埋立方法が変更されたため、計測機器の設置位置及び数に変更が生じたため。	妥当	なし	－
40	建設省	関東地方建設局	宝生寺トンネル（その１）工事	一般競争入札	4,000,500,000	H12.3.8	1,764,000,000	H14.10.8	低土被り部において、ボーリング調査（湧水試験）の結果、止水壁工を追加したため。	妥当	なし	－
41	建設省	近畿地方建設局	大阪第５地方合同・法務総合庁舎（Ｉ区）第二回建築工事	随意契約	3,950,100,000	H12.3.14	404,250,000	H13.10.19	数量の増減による精算変更のため。	妥当	なし	－
42	建設省	四国地方建設局	地芳トンネル第２工事	一般競争入札	3,937,500,000	H12.1.21	2,215,500,000	H15.12.10	予期せぬ地質状況により、掘削工法パターンの変更が生じたため。	妥当	なし	－
43	国土交通省	中部地方整備局	中山水道航路浚渫（しゅんせつ）工事	一般競争入札	3,937,500,000	H13.3.5	163,275,000	H13.10.25	施工に当たり想定した現地盤との不一致により、必要となる浚渫を追加したため。	妥当	なし	－
44	建設省	九州地方建設局	熊本３号赤松トンネル新設工事	一般競争入札	3,916,500,000	H12.7.4	1,881,600,000	H16.2.27	予期せぬ湧水の発生及び付近河川の水量減少のため。	妥当	なし	－
45	国土交通省	中部地方整備局	平成１２年度３６１号橋兵衛トンネル木管工事	随意契約	3,916,500,000	H13.3.16	1,954,050,000	H15.2.21	工事現場の地質が設計図書に示された施工条件と不一致のため。	妥当	なし	－
46	建設省	中部地方建設局	平成１１年度東海環状瀧田トンネル工事	一般競争入札	3,727,500,000	H12.3.6	5,575,500	H14.12.11	工事現場の形状・地質が設計図書に示された施工条件と不一致のため。	妥当	なし	－
47	国土交通省	近畿地方整備局	第二京阪道路松井川田高架橋上部工事	一般競争入札	3,727,500,000	H13.10.25	137,550,000	H14.11.13	数量の増減による精算変更のため。	妥当	なし	－
48	国土交通省	北海道開発局旭川開発建設部	忠別ダム建設事業の内コンクリート堤体建設第５期工事	随意契約	3,706,500,000	H13.11.29	406,350,000	H16.3.8	濁水処理設備の供用日数の増により変更する必要が生じたため。	妥当	なし	－
49	国土交通省	北陸地方整備局	船舶建造	随意契約	3,675,000,000	H13.4.2	146,315,400	H14.7.17	防災計画策定に伴い、建造中の当該船舶にヘリコプター画像受信装置等を登載することとなったため。	妥当	なし	－
50	建設省	近畿地方建設局	那智勝浦道路川関トンネル工事	随意契約	3,654,000,000	H11.9.6	1,283,100,000	H15.2.24	地滑り区間の計測及び沈下に対する補助工法を追加したため。	妥当	なし	－
51	運輸省	第一港湾建設局	新潟港（西港地区）道路（トンネル）左岸立杭上部工事	一般競争入札	3,643,500,000	H11.8.5	243,152,131	H14.3.11	当初想定していたより空気の滞留が生じることにより空気調和設備工事等を追加したため。	妥当	なし	－
52	建設省	近畿地方建設局	京都第二外環状道路宇治川橋脚用部左岸上部工事	一般競争入札	3,622,500,000	H11.9.24	221,550,000	H13.8.10	河川の詳細協議により、地組工・架設工に追加及び変更が生じたため。	妥当	なし	－
53	総理府	北海道開発庁北海道開発局旭川開発建設部	忠別ダム建設事業の内取水設備工事	一般競争入札	3,622,500,000	H12.8.30	21,322,000	H15.12.4	細部検討の結果、各ゲート、取水塔の構造等を変更する必要が生じたため。	妥当	なし	－
54	国土交通省	関東地方整備局	横浜税関本関増築その他建築工事	一般競争入札	3,549,000,000	H13.3.9	304,815,000	H15.10.27	市認定歴史建造物の保存検討委員会での協議により、保存手法等を変更したため。	妥当	なし	－
55	建設省	関東地方建設局	国立国会図書館支部上野図書館４回建築工事	随意契約	3,528,000,000	H12.3.10	1,068,900,000	H14.3.22	相手庁からの要望による増工のため。	妥当	なし	－
56	建設省	中部地方建設局	平成１１年度中部縦貫小鳥トンネル夏厩工区工事	一般競争入札	3,412,500,000	H12.3.7	958,650,000	H15.3.18	工事現場の地質が設計図書に示された施工条件と不一致のため。	妥当	なし	－
57	国土交通省	中部地方整備局	平成１２年度東海環状大平トンネル工事	一般競争入札	3,360,000,000	H13.3.16	817,771,500	H16.3.5	他機関等との協議に伴い設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
58	建設省	関東地方建設局	吾妻トンネル新設工事	一般競争入札	3,255,000,000	H11.12.3	354,851,543	H15.10.16	トンネル延長の見直し及び現地精査による数量精算のため。	妥当	なし	－
59	国土交通省	大臣官房官庁営繕部	中央合同庁舎第２号館低層棟建築工事	一般競争入札	3,234,000,000	H14.3.1	509,880,000	H16.3.16	一体的整備が必要である隣接敷地の改修工事との工程の調整を行ったため。	妥当	なし	－
60	国土交通省	関東地方整備局	一般国道３５７号横浜ベイブリッジ上部（その４）工事	一般競争入札	3,202,500,000	H14.2.20	1,160,250,000	H16.3.26	現地精査結果による数量精算及び関係機関との協議による増工のため。	妥当	なし	－
61	建設省	関東地方建設局	五十里ダム施設改良本体工事	一般競争入札	3,176,250,000	H11.10.13	544,950,000	H15.3.20	本工事の施工に伴い、減勢池・副ダムの改修が必要となり、増工したため。	妥当	なし	－
62	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度１号静清共同溝静岡東地区工事	一般競争入札	3,150,000,000	H14.3.19	50,400,000	H16.3.5	工事現場の地質が設計図書に示された施工条件と不一致のため。	妥当	なし	－
63	建設省	大臣官房官庁営繕部	中央合同庁舎第３号館耐震改修（００）建築その他工事	一般競争入札	3,129,000,000	H12.11.30	856,800,000	H14.12.17	施設を使用する機関からの要望に伴い、設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
64	国土交通省	近畿地方整備局	大阪港夢洲トンネル咲洲側アプローチ部築造工事（その十）	一般競争入札	3,108,000,000	H14.3.22	406,350,000	H16.3.9	施工に当たり想定した土質性状の現場条件との不一致より、必要となる軟弱地盤対策工を追加及び施工途中に関係官署からの要請により残土処分先に変更が生じたため。	妥当	なし	－
65	運輸省	第三港湾建設局	大阪港夢洲トンネル咲洲側アプローチ部築造工事（その二）	一般競争入札	3,097,500,000	H12.12.5	241,500,000	H14.5.15	施工に当たり想定した土質性状の現場条件との不一致より、必要となる現地盤改良を追加及び施工途中に関係官署からの要請により残土処分先に変更が生じたため。	妥当	なし	－
66	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度東海環状土岐川橋橋体工工事	一般競争入札	3,097,500,000	H13.10.3	68,250,000	H16.2.25	関係機関の要望により変更が生じたため。	妥当	なし	－
67	国土交通省	近畿地方整備局	京都南道路久御山高架橋新開地南上部工事	一般競争入札	3,066,000,000	H13.12.13	108,150,000	H14.12.18	予期せぬ現地状況により、架設工法の変更及び支保工の増加が生じたため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
68	国土交通省	中部地方整備局	中山水道航路浚渫工事	一般競争入札	3,024,000,000	H15.3.3	2,310,000	H15.9.29	予期せぬ天候不良により作業工程に変更が生じ、必要となる監視船の配備を追加したため。	妥当	なし	－
69	国土交通省	大臣官房官庁営繕部	産業技術総合研究所ナノ材料実験棟（仮称）機械設備（空調）工事	一般競争入札	3,003,000,000	H14.1.21	834,435,000	H15.3.5	施設を使用する機関からの要望に伴い、設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
70	国土交通省	中国地方整備局	作木大和道路両国トンネル工事	一般競争入札	3,003,000,000	H14.1.22	632,100,000	H16.3.22	予期せぬ地質状態のため。	妥当	なし	－
71	建設省	東北地方建設局	摺上川ダム取水設備新設工事	随意契約	2,992,500,000	H11.9.29	27,499,500	H15.8.7	現場状況により、予期せぬ付属物工事の追加が生じたため。	妥当	なし	－
72	国土交通省	近畿地方整備局	大阪港夢洲トンネル咲洲側アプローチ部築造工事（その三）	一般競争入札	2,992,500,000	H13.2.9	297,150,000	H15.3.12	施工に当たり想定した土質性状の現場条件との不一致により、必要となる中間杭・支柱を延長及び施工途中に関係官署からの要請により残土処分先に変更が生じたため。	妥当	なし	－
73	国土交通省	中部地方整備局	平成１２年度東海環状富加・関インターチェンジ改良工事	一般競争入札	2,992,500,000	H13.2.20	546,000,000	H14.12.19	工事現場の形状が設計図書に示された施工条件と不一致のため。	妥当	なし	－
74	建設省	関東地方建設局	谷田川排水機場ポンプ設備増設工事	一般競争入札	2,961,000,000	H12.3.13	8,400,000	H13.3.8	予期せぬ配水管の敷設替えが必要になり、新工種を追加したため。	妥当	なし	－
75	総理府	北海道開発庁北海道開発局室蘭開発建設部	一般国道３３６号えりも町宇遠別トンネル新設工事	一般競争入札	2,913,750,000	H12.9.27	1,383,165,000	H15.3.13	地山の土質が当初の施工条件と異なっていることが判明したため。	妥当	なし	－
76	国土交通省	関東地方整備局	八王子城跡トンネル（その３）工事	随意契約	2,908,500,000	H14.3.22	672,000,000	H15.10.30	オオタカ保護によるモニターからの指導により、粉塵対策費を追加したため。	妥当	なし	－
77	国土交通省	四国地方整備局	日和佐トンネル工事	一般競争入札	2,898,000,000	H13.1.17	1,711,500,000	H16.3.15	予期せぬ地質状況により、掘削パターンの変更等が生じたため。	妥当	なし	－
78	建設省	関東地方建設局	調布・府中共同溝工事	一般競争入札	2,887,500,000	H12.3.8	507,150,000	H14.7.30	地盤調査により、シールド工法を変更したため。	妥当	なし	－
79	国土交通省	九州地方整備局	新北九州空港（一工区）用地造成（覆土）工事（第六次）	一般競争入札	2,866,500,000	H13.3.1	143,850,000	H14.3.7	施工に当たり想定していた排水能力の不足により必要となる排水処理施設設置を追加したため。	妥当	なし	－
80	総理府	北海道開発庁北海道開発局函館開発建設部	一般国道２２９号島牧村狩場３号トンネル工事	一般競争入札	2,845,500,000	H11.8.11	1,311,975,000	H14.3.1	切土の地質が当初と異なっていたことに伴い、切土工法及び数量に変更が生じたため。	妥当	なし	－
81	建設省	関東地方建設局	鷹野立体その１工事	一般競争入札	2,845,500,000	H11.11.24	123,900,000	H14.7.24	関係機関との協議により、工事箇所への出入り口に制限が生じたため、渡り桟橋を追加したため。	妥当	なし	－
82	建設省	関東地方建設局	自治大学校１工区建築工事	一般競争入札	2,835,000,000	H12.10.4	334,215,000	H14.11.26	設計再検討により、建具の形状及び数量の見直しを行い、設計変更をしたため。	妥当	なし	－
83	建設省	九州地方建設局	宮崎２１８号新高千穂大橋上部工工事	一般競争入札	2,814,000,000	H11.11.2	171,595,878	H14.11.29	現地精査の結果、橋梁付属物工が増工となったため。	妥当	なし	－
84	国土交通省	近畿地方整備局	第二京阪道路内里古宮高架橋上部工事	一般競争入札	2,782,500,000	H13.10.24	111,300,000	H14.11.13	数量の増減による精算変更のため。	妥当	なし	－
85	国土交通省	中国地方整備局	岡南共同溝二工区工事	一般競争入札	2,772,000,000	H13.3.22	1,534,050,000	H16.2.10	予期せぬ軟弱地盤により、残土処理コストが増加したため。	妥当	なし	－
86	建設省	四国地方建設局	地芳トンネル第１工事	一般競争入札	2,761,500,000	H12.1.18	1,351,350,000	H15.12.16	予期せぬ湧水のため、対策工の追加、工法の変更が生じたため。	妥当	なし	－
87	国土交通省	近畿地方整備局	柴島地区耐震対策その他工事	一般競争入札	2,761,500,000	H14.3.15	617,505,000	H15.7.23	予期せぬ現地条件により、障害物撤去復旧工の変更が生じたため。	妥当	なし	－
88	総理府	北海道開発庁北海道開発局旭川開発建設部	忠別ダム建設事業の内町道付替旭岳トンネル工事	一般競争入札	2,730,000,000	H11.8.24	152,281,000	H14.11.29	水平ボーリングの調査試験の結果、地質の変化により各標準支保工パターンを変更する必要が生じたため。	妥当	なし	－
89	運輸省	第三港湾建設局	大阪港夢洲トンネル夢洲側アプローチ部築造工事（その二）	一般競争入札	2,730,000,000	H12.12.5	21,000,000	H14.9.30	施工に当たり想定を上回る障害物が含まれていたことにより撤去工の数及び工法変更が生じたため。	妥当	なし	－
90	国土交通省	北海道開発局室蘭開発建設部	一般国道３３６号えりも町新宇遠別トンネル新設工事	一般競争入札	2,730,000,000	H13.8.29	1,001,700,000	H16.3.8	地山の土質が当初の施工条件と異なっていることが判明したため。	妥当	なし	－
91	国土交通省	北海道開発局小樽開発建設部	一般国道２２９号積丹町神岬トンネル工事	一般競争入札	2,730,000,000	H14.1.17	1,229,279,000	H15.3.13	予期せぬ土壌対策（耐酸性土）のため。	妥当	なし	－
92	国土交通省	北海道開発局札幌開発建設部	道央圏連絡道路江別市美原大橋Ｐ１主桁工事	一般競争入札	2,719,500,000	H13.9.4	293,475,000	H16.2.4	当初、概数による発注のため。	妥当	なし	－
93	国土交通省	中国地方整備局	志戸坂峠道路篠坂トンネル工事	一般競争入札	2,709,000,000	H13.12.20	201,810,000	H16.3.17	予期せぬ、濁水処理と地質変化による補助工法の必要が生じたため。	妥当	なし	－
94	運輸省	第一港湾建設局	新潟港（西港地区）道路（トンネル）右岸立杭上部工事	一般競争入札	2,688,000,000	H12.6.22	334,425,000	H14.5.9	施工に当たり想定していた土質等の現場条件の不一致のため、仮設工、土工等の追加が必要となったため。	妥当	なし	－
95	国土交通省	北海道開発局札幌開発建設部	道央圏連絡道路江別市美原大橋Ｐ２主桁工事	一般競争入札	2,688,000,000	H13.9.18	172,200,000	H16.2.4	当初、概数による発注のため。	妥当	なし	－
96	建設省	東北地方建設局	坂本トンネル工事	随意契約	2,677,500,000	H11.9.30	467,890,500	H13.12.18	予期せぬ地質状況による掘削工法パターンの変更、現場状況において付属物工事の追加が生じたため。	妥当	なし	－
97	建設省	九州地方建設局	国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館建築工事	一般競争入札	2,677,500,000	H12.9.29	146,790,000	H14.12.10	他機関との調整の結果、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
98	国土交通省	中部地方整備局	平成１２年度東海環状川小牧トンネル工事	一般競争入札	2,667,000,000	H13.2.5	814,191,000	H15.3.19	工事現場の地質が設計図書に示された施工条件と不一致のため。	妥当	なし	－
99	建設省	東北地方建設局	新主寝坂トンネル工事	一般競争入札	2,635,500,000	H12.8.30	383,250,000	H14.11.29	予期せぬ地質状況により、掘削工法パターンの変更が生じたため。予期せぬ湧水のため、対策工の追加、工法の変更が生じたため。	妥当	なし	－
100	建設省	関東地方建設局	警察大学校２回機械設備（空調）工事	随意契約	2,625,000,000	H11.9.2	278,460,000	H13.6.11	設計再検討により、自動制御設備の中央監視項目を追加したため。	妥当	なし	－
101	建設省	関東地方建設局	国際産学官連携ＯＳＬ（仮称）１工区建築工事	一般競争入札	2,625,000,000	H12.3.13	319,200,000	H13.3.28	設計再検討により、間仕切りパネル、防塵塗装料等を追加増工したため。	妥当	なし	－
102	国土交通省	大臣官房官庁営繕部	産業技術総合研究所ナノ材料実験棟（仮称）建築工事	一般競争入札	2,625,000,000	H13.12.20	260,925,000	H15.2.28	施設を使用する機関からの要望に伴い、設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
103	総理府	北海道開発庁北海道開発局函館開発建設部	一般国道２２９号島牧村狩場２号トンネル工事	一般競争入札	2,588,250,000	H11.6.30	240,453,000	H13.3.12	供用開始に向け工程調整等を行い、覆工打設延長等を変更したため。	妥当	なし	－
104	建設省	北陸地方建設局	２８９号１１号トンネル工事	一般競争入札	2,583,000,000	H11.6.23	167,548,500	H14.12.4	掘削中に予期せぬ地質変更があったため。	妥当	なし	－
105	建設省	関東地方建設局	谷口立体その５工事	一般競争入札	2,583,000,000	H12.9.27	424,200,000	H15.1.30	設計照査の結果、中間杭の空堀部処理及び頂版防水工、橋梁コンクリートを追加したため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
106	建設省	関東地方建設局	新日野橋上部工事	一般競争入札	2,572,500,000	H12.3.8	173,250,000	H14.3.20	関係機関との協議及び設計照査により、鋼橋架設工を増工したため。	妥当	なし	－
107	国土交通省	関東地方整備局	川口トンネル（その２）工事	随意契約	2,572,500,000	H13.3.21	769,650,000	H16.2.26	施工方法の検討において、別工法で施工した方が経済的に有利であると判明し、トンネル掘削工を追加したため。	妥当	なし	－
108	国土交通省	大臣官房官庁営繕部	工業技術院筑波研究支援総合事務所スーパークリーンルーム産学官連携研究棟（仮称）第２回機械設備（空調）工事	随意契約	2,572,500,000	H13.6.29	50,400,000	H14.3.5	実験内容が確定し、特殊ガス設備の追加が必要となり、設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
109	国土交通省	九州地方整備局	新北九州空港（一工区）用地造成（覆土）工事（第五次）	一般競争入札	2,551,500,000	H13.3.1	152,250,000	H14.3.7	施工に当たり想定していた土質等の現場条件との不一致により地盤改良工法を変更したため。	妥当	なし	－
110	国土交通省	近畿地方整備局	大阪港夢洲トンネル咲洲側アプローチ部築造工事（その七）	一般競争入札	2,551,500,000	H13.12.5	336,000,000	H16.3.10	施工に当たり想定した土質性状の現場条件との不一致より、必要となる軟弱地盤対策工を追加及び施工途中に関係官署からの要請により残土処分先に変更が生じたため。	妥当	なし	－
111	建設省	近畿地方建設局	京都第二外環状道路宇治川橋専用部右岸上部工事	一般競争入札	2,541,000,000	H11.9.24	105,000,000	H13.11.15	河川の詳細協議により、地組工・架設工に追加及び変更が生じたため。	妥当	なし	－
112	建設省	関東地方建設局	横浜地方・簡易裁判所３回建築工事	随意契約	2,520,000,000	H12.3.8	366,450,000	H13.7.5	相手庁からの要望による増工のため。	妥当	なし	－
113	建設省	関東地方建設局	国際産学官連携ＯＳＬ（仮称）２工区建築工事	一般競争入札	2,520,000,000	H12.3.13	283,500,000	H13.3.26	設計再検討及び相手庁からの要望による増工のため。	妥当	なし	－
114	建設省	北陸地方建設局	鳥屋野潟排水機場ポンプ設備工事	一般競争入札	2,520,000,000	H12.8.9	52,500,000	H14.12.20	当初見込めなかった技術の導入に伴い、設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
115	国土交通省	大阪航空局	中部国際空港庁舎新築工事	一般競争入札	2,520,000,000	H14.2.19	16,800,000	H15.8.5	埋立工事の状況変更にともない、想定外の追加工事が必要となったため。	妥当	なし	－
116	国土交通省	北陸地方整備局	卯辰トンネルその４工事	一般競争入札	2,509,500,000	H13.3.22	1,274,700,000	H14.3.22	掘削中に予期せぬ湧水及び地質変更があったため。	妥当	なし	－
117	建設省	近畿地方建設局	京都第二外環状道路川北高架橋西上部工事	一般競争入札	2,499,000,000	H11.10.4	556,500,000	H14.3.12	協議等により架設工法に変更が生じたため。	妥当	なし	－
118	建設省	北陸地方建設局	鳥屋野潟排水機場新設工事	一般競争入札	2,499,000,000	H11.11.5	1,528,800,000	H16.3.29	予期せぬ廃棄物処理の必要が生じたため及び関係機関との調整・要望に伴い設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
119	建設省	関東地方建設局	谷口立体その４工事	一般競争入札	2,499,000,000	H12.9.26	645,750,000	H15.2.27	現地精査の結果、杭打施工機械の安定性を保つため、表層改良を追加したため。	妥当	なし	－
120	国土交通省	九州地方整備局	新北九州空港（一工区）用地造成（覆土）工事（第四次）	一般競争入札	2,499,000,000	H13.3.1	148,050,000	H14.3.7	施工に当たり想定外の地盤沈下により必要となる覆土数量を追加したため。	妥当	なし	－
121	国土交通省	中国地方整備局	志津見ダムダムサイト左岸切土（その二）工事	一般競争入札	2,499,000,000	H14.1.22	762,300,000	H16.3.16	地山が予想より硬堅だったため。	妥当	なし	－
122	運輸省	第二港湾建設局	東京国際空港ターミナル地区共同仮設工事（その２）	一般競争入札	2,488,500,000	H12.7.21	461,370,000	H13.10.26	施工に当たり想定した土質等の現場条件との不一致により、土工・地盤改良工に変更が生じたため。	妥当	なし	－
123	建設省	近畿地方建設局	京都南道路久御山高架橋新珠城下部その他工事	一般競争入札	2,467,500,000	H11.9.24	993,300,000	H14.8.26	予期せぬ地質状況のため、杭基礎の構造変更、掘削の土留工を追加する必要が生じたため。	妥当	なし	－
124	建設省	関東地方建設局	警視庁警察学校１工区３回建築工事	随意契約	2,467,500,000	H11.11.18	686,435,400	H13.6.26	設計再検討及び相手庁からの要望による増工のため。	妥当	なし	－
125	国土交通省	北海道開発局室蘭開発建設部	日高自動車道鵜川町鵜川橋上部工事	一般競争入札	2,467,500,000	H13.8.8	234,780,000	H15.12.4	当初、概数による発注のため。	妥当	なし	－
126	総理府	北海道開発庁北海道開発局石狩川開発建設部	石狩川改修附帯工事の内幌達布幹線用水路付替工事	一般競争入札	2,446,500,000	H11.9.21	306,810,000	H14.11.15	立坑施工箇所が予期せぬ軟弱地盤であったので盛土を変更増したため。	妥当	なし	－
127	建設省	近畿地方建設局	余野川ダム導水トンネル工事	一般競争入札	2,446,500,000	H12.3.13	789,075,000	H15.3.14	予期せぬ地質状況により、支保工及び新工種の追加が生じたため。	妥当	なし	－
128	国土交通省	九州地方整備局	鹿児島裁判所合同庁舎建築工事	一般競争入札	2,446,500,000	H13.10.30	365,988,000	H16.2.27	技術的検討に伴い、工作物の仕様変更が生じたため。	妥当	なし	－
129	建設省	近畿地方建設局	国立国会図書館関西館（仮称）機械設備（空調）工事	一般競争入札	2,436,000,000	H11.8.10	722,400,000	H14.3.13	掘削支保工の変更、沢水対策工追加に伴う変更のため。	妥当	なし	－
130	国土交通省	関東地方整備局	裁判所職員総合研修所（仮称）１工区建築工事	一般競争入札	2,415,000,000	H14.3.14	328,440,000	H16.3.19	地中障害物の撤去、発生材の処理が生じたため。	妥当	なし	－
131	国土交通省	関東地方整備局	国立国語研究所１回建築工事	一般競争入札	2,415,000,000	H14.3.14	357,945,000	H16.3.25	設計再検討によるガラス工事の追加、建具の変更を行い増工したため。	妥当	なし	－
132	国土交通省	中部地方整備局	名古屋港飛島ふ頭南岸壁（－１６ｍ）本体製作及び据付工事	一般競争入札	2,415,000,000	H15.3.11	73,500,000	H16.2.27	施工に当たり想定した出来形と現場条件との不一致により、必要となる基礎工、被覆工を追加したため。	妥当	なし	－
133	建設省	中国地方建設局	国立広島原爆死没者追悼平和祈念館建築工事	一般競争入札	2,394,000,000	H11.10.5	18,375,000	H14.3.27	設計精査による数量増のため。	妥当	なし	－
134	国土交通省	近畿地方整備局	大阪港夢洲トンネル咲洲側アプローチ部築造工事（その八）	一般競争入札	2,394,000,000	H13.12.5	444,150,000	H16.3.10	施工に当たり想定した土質性状の現場条件との不一致より、必要となる軟弱地盤対策工を追加及び施工途中に関係官署からの要請により残土処分先に変更が生じたため。	妥当	なし	－
135	国土交通省	中国地方整備局	萩・三隅道路津雲第一トンネル工事	一般競争入札	2,373,000,000	H13.1.22	326,550,000	H15.3.20	他機関・住民からの要望に伴い、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
136	建設省	関東地方建設局	警察大学校２工区２回建築工事	随意契約	2,362,500,000	H11.10.28	467,594,925	H13.6.27	相手庁からの要望により、電波送信試験室測定設備の設置による増工をしたため。	妥当	なし	－
137	運輸省	第二港湾建設局	東京国際空港ターミナル地区共同仮設工事（その３）	一般競争入札	2,362,500,000	H12.7.21	948,150,000	H13.10.26	施工に当たり想定した土質等の現場条件との不一致により、土工・地盤改良工に変更が生じたため。	妥当	なし	－
138	建設省	近畿地方建設局	京都南道路久御山高架橋新開地北下部その外工事	一般競争入札	2,352,000,000	H11.9.24	769,650,000	H14.3.12	予期せぬ地質状況により、支保工及び新工種の追加が生じたため。	妥当	なし	－
139	運輸省	第二港湾建設局	東京国際空港ターミナル地区共同仮設工事	一般競争入札	2,352,000,000	H12.7.21	929,250,000	H13.10.26	施工に当たり想定した土質等の現場条件との不一致により、土工・地盤改良工に変更が生じたため。	妥当	なし	－
140	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度清洲ジャンクション北高架橋橋体工工事	一般競争入札	2,341,500,000	H14.1.4	68,250,000	H16.3.2	予期せぬ現地条件により、架設工法の変更が生じたため。	妥当	なし	－
141	国土交通省	大阪航空局	空港警務消防等業務請負	随意契約	2,323,650,000	H14.4.1	525,000	H14.6.6	警備体制強化による業務時間の増加のため。	妥当	なし	－
142	建設省	四国地方建設局	平田改良第２工事	一般競争入札	2,320,500,000	H11.11.16	1,095,601,500	H14.3.28	予期せぬ地質状況により、のり面工及びのり枠工の追加が生じたため。	妥当	なし	－
143	建設省	関東地方建設局	通信総研研究本館建築工事	一般競争入札	2,310,000,000	H11.12.24	163,485,000	H12.12.26	相手庁からのの研究形態の変更に伴う要望により、増工したため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払を発生の防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の機会（円）及び責任の所在
144	国土交通省	九州地方整備局	北九州港（響灘地区）泊地（－１５ｍ）外一件浚渫工事	一般競争入札	2,310,000,000	H13.2.15	213,150,000	H14.1.24	施工に当たり想定していた水深等の現場条件との不一致により必要となる浚渫土量を追加したため。	妥当	なし	－
145	国土交通省	中部地方整備局	中山水道航路浚渫工事	一般競争入札	2,310,000,000	H13.3.13	238,505,000	H13.3.23	施工に当たり想定した現地盤との不一致により、必要となる浚渫を追加したため。	妥当	なし	－
146	国土交通省	四国地方整備局	田村高架橋上部工事	一般競争入札	2,310,000,000	H13.7.11	498,750,000	H14.12.25	現場状況において、予期せぬ付属物工事の追加が生じたため。	妥当	なし	－
147	建設省	近畿地方建設局	京都南道路久御山ジャンクション森北上部工事	一般競争入札	2,299,500,000	H12.3.17	92,085,000	H14.5.10	設計照査した結果、耐震設計上落橋防止装置の追加等構造の変更が生じたため。	妥当	なし	－
148	総理府	北海道開発庁北海道開発局室蘭開発建設部	主要道道静内中札内線静内町千石トンネル新設工事	一般競争入札	2,294,250,000	H11.8.25	238,387,000	H14.11.15	地山の土質が当初の施工条件と異なっていることが判明したため。	妥当	なし	－
149	運輸省	大阪航空局	新システム開発評価センター庁舎新築工事	一般競争入札	2,289,000,000	H11.9.17	12,180,000	H13.3.16	警備体制強化による出入口等のセキュリティ機器増設のため。	妥当	なし	－
150	国土交通省	九州地方整備局	鹿児島２２０号牛根大橋上部工工事	一般競争入札	2,278,500,000	H15.3.20	4,200,000	H16.2.27	再照査の結果、工場塗装工が増工となったため。	妥当	なし	－
151	国土交通省	近畿地方整備局	大阪港夢洲トンネル咲洲側アプローチ部築造工事（その九）	一般競争入札	2,268,000,000	H14.3.22	170,100,000	H16.3.9	施工に当たり想定した土質性状の現場条件との不一致より、必要となる軟弱地盤対策工を追加及び施工途中に関係官署からの要請により残土処分先に変更が生じたため。	妥当	なし	－
152	国土交通省	四国地方整備局	勅使高架橋上部工事	一般競争入札	2,257,500,000	H13.1.19	173,250,000	H14.3.15	現場状況において、予期せぬ付属物工事の追加が生じたため。	妥当	なし	－
153	国土交通省	近畿地方整備局	大阪港夢洲トンネル夢洲側立坑部築造工事	一般競争入札	2,257,500,000	H13.12.19	97,650,000	H15.3.12	施工途中に関係官署からの要請により必要となった安全対策を追加したため。	妥当	なし	－
154	建設省	関東地方建設局	警察大学校２回電気設備（電力）工事	随意契約	2,247,000,000	H11.11.2	250,635,000	H13.6.13	電灯・動力設備見直しによる増工のため。	妥当	なし	－
155	国土交通省	中国地方整備局	松江合同建築工事	一般競争入札	2,247,000,000	H14.1.31	666,540,000	H16.1.22	相手庁要望により新設、及び現地の状況による設計精査を行うため。	妥当	なし	－
156	建設省	近畿地方建設局	京都第二外環状道路川北高架橋中上部工事	一般競争入札	2,236,500,000	H11.10.4	29,400,000	H13.8.2	鋼製橋脚製作工において、設計照査した結果ボルト本数の増や補剛材・踊り場の追加が必要となったため。	妥当	なし	－
157	建設省	東北地方建設局	森吉山ダム転流工第二期工事	一般競争入札	2,236,500,000	H12.1.25	262,500,000	H14.2.25	予期せぬ不良地質、予期せぬ騒音対策のため。	妥当	なし	－
158	建設省	関東地方建設局	鷹野立体その２工事	一般競争入札	2,236,500,000	H12.9.27	231,000,000	H15.3.20	地元説明会及び交通管理者との協議により、仮設工を増工したため。	妥当	なし	－
159	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度東海環状鞍ヶ池第二橋下り上部工工事	一般競争入札	2,236,500,000	H14.3.15	69,142,500	H16.3.12	関係機関の要望により変更が生じたため。	妥当	なし	－
160	国土交通省	大阪航空局	空港警務消防等業務請負	随意契約	2,236,185,000	H13.4.1	8,715,000	H13.6.26	空港の運用時間延長による業務時間の増加のため。	妥当	なし	－
161	建設省	関東地方建設局	東京国立近代美術館本館１回増改築工事	一般競争入札	2,205,000,000	H11.8.4	1,016,307,600	H13.3.19	関係機関との協議の結果、非常用エレベーターが必要となり、鉄骨、開口等を増工したため。	妥当	なし	－
162	建設省	関東地方建設局	谷口立体その１工事	一般競争入札	2,205,000,000	H11.11.24	602,700,000	H14.9.30	詳細設計完了に伴い、構造変更を行うこととし、躯体工の数量変更をしたため。	妥当	なし	－
163	建設省	中部地方建設局	平成１１年度東海環状鞍ヶ池トンネル工事	一般競争入札	2,205,000,000	H12.3.13	345,408,000	H14.12.20	工事現場の地質が設計図書に示された施工条件と不一致のため。	妥当	なし	－
164	建設省	近畿地方建設局	京都南道路木津川橋右岸上部工事	一般競争入札	2,205,000,000	H12.3.17	662,865,000	H14.12.18	上部工の構造変更により、床版工の追加等が生じたため。	妥当	なし	－
165	建設省	北陸地方建設局	西川第二排水機場ポンプ設備工事	一般競争入札	2,205,000,000	H12.8.3	304,500,000	H16.3.24	当初見込めなかった技術の導入に伴い、設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
166	国土交通省	四国地方整備局	勅使東高架橋上部工事	一般競争入札	2,205,000,000	H13.6.12	357,000,000	H14.12.25	現場状況において、予期せぬ付属物工事の追加が生じたため。	妥当	なし	－
167	国土交通省	北海道開発局小樽開発建設部	一般国道２２９号神恵内村ウエンチクナイトンネル工事	一般競争入札	2,205,000,000	H14.1.24	1,957,350,000	H16.3.5	予期せぬ硬質岩盤のため。	妥当	なし	－
168	国土交通省	関東地方整備局	裁判所職員総合研修所（仮称）機械設備（空調）工事	一般競争入札	2,205,000,000	H14.3.5	244,965,000	H16.2.9	設計再検討により、空気調和設備、換気設備、自動制御設備の変更が必要となったため。	妥当	なし	－
169	国土交通省	中部地方整備局	中山水道航路浚渫工事	一般競争入札	2,205,000,000	H14.3.11	105,000	H14.6.27	予期せぬ天候不良により作業工程に変更が生じ、必要となる監視船の配備を追加したため。	妥当	なし	－
170	建設省	関東地方建設局	麻布共同溝Ⅱ期（その３）工事	随意契約	2,184,000,000	H12.3.7	227,850,000	H14.8.27	現地調査の結果、地中ガス調査及び凍土クリープ試験を実施する必要が生じたため。	妥当	なし	－
171	国土交通省	中部地方整備局	平成１２年度清洲ジャンクション南下部工工事	一般競争入札	2,184,000,000	H13.3.9	648,984,000	H15.11.7	工事現場の形状が設計図書に示された施工条件と不一致のため。	妥当	なし	－
172	国土交通省	四国地方整備局	西春日高架橋上部工事	一般競争入札	2,184,000,000	H13.7.10	372,750,000	H14.12.25	現場状況において、予期せぬ付属物工事の追加が生じたため。	妥当	なし	－
173	建設省	関東地方建設局	警察大学校１工区３回建築工事	随意契約	2,152,500,000	H11.10.28	251,052,375	H13.6.27	設計再検討及び相手庁からの要望による増工のため。	妥当	なし	－
174	建設省	関東地方建設局	桜田門立坑工事	一般競争入札	2,152,500,000	H12.3.8	274,260,000	H15.8.29	現地精査の結果、地盤条件の変更に伴う数量精算をしたため。	妥当	なし	－
175	建設省	近畿地方建設局	春日和田山道路歌道谷トンネル工事	一般競争入札	2,152,500,000	H12.3.15	1,201,620,000	H15.3.12	予期せぬ地質状況及び湧水のため掘削工法パターンの変更・対策工の追加変更が生じたため。	妥当	なし	－
176	国土交通省	中部地方整備局	平成１２年度東海環状第一岩屋橋岩屋地区上部工工事	一般競争入札	2,152,500,000	H13.3.12	150,087,000	H15.12.18	工事現場の形状が設計図書に示された施工条件と不一致のため。	妥当	なし	－
177	国土交通省	四国地方整備局	上天神高架橋上部工事	一般競争入札	2,152,500,000	H13.6.12	273,000,000	H14.12.25	現場状況において、予期せぬ付属物工事の追加が生じたため。	妥当	なし	－
178	国土交通省	近畿地方整備局	京都南道路久御山高架橋新珠城北上部工事	一般競争入札	2,152,500,000	H14.2.26	25,200,000	H14.12.18	設計照査の結果、主桁等の構造変更が生じたため。	妥当	なし	－
179	運輸省	第二港湾建設局	東京国際空港エプロン舗装工事	一般競争入札	2,146,200,000	H12.3.24	180,600,000	H13.3.15	施工に当たり想定した地盤高等の現場条件との不一致により、土工・舗装工に変更が生じたため。	妥当	なし	－
180	総理府	北海道開発庁北海道開発局旭川開発建設部	忠別ダム建設事業の内主放流設備工事	一般競争入札	2,142,000,000	H11.8.24	105,987,000	H14.11.14	強度計算の基準改定により、主要部材重量を変更する必要が生じたため。	妥当	なし	－
181	建設省	近畿地方建設局	京都第二外環状道路宇治川橋一般部上部工事	一般競争入札	2,142,000,000	H12.2.23	352,800,000	H13.9.4	河川の詳細協議により、地組工・架設工に追加及び変更が生じたため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払を発生させないために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
182	国土交通省	九州地方整備局	長崎港（女神地区）橋梁（３Ｐ）基礎（ニューマチックケーソン工）工事	随意契約	2,142,000,000	H13.7.26	787,500,000	H15.1.20	施工に当たり想定していたコンクリート強度に不足が認められたためコンクリート材を変更したため。	妥当	なし	－
183	国土交通省	北海道開発局小樽開発建設部	石狩湾新港泊地（－１４ｍ）その他浚渫工事	一般競争入札	2,142,000,000	H15.6.20	282,450,000	H16.2.18	関係機関と協議の結果、排砂地の変更をしたため。	妥当	なし	－
184	建設省	大臣官房官庁営繕部	工業技術院筑波研究支援総合事務所産学官共同研究棟（筑波ＯＳＬ）（仮称）建築工事	一般競争入札	2,131,500,000	H11.9.28	19,468,050	H12.12.6	試験杭の結果、杭の見直しが必要となり、設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
185	国土交通省	東北地方整備局	脇谷水門建設工事	一般競争入札	2,131,500,000	H13.3.27	1,074,570,000	H16.3.25	予期せぬ軟弱地盤のため。	妥当	なし	－
186	国土交通省	北海道開発局小樽開発建設部	一般国道２２９号積丹町草内トンネル工事	一般競争入札	2,131,500,000	H14.12.20	499,320,000	H16.3.8	予期せぬ脆弱地質のため。	妥当	なし	－
187	運輸省	大阪航空局	空港警務消防等業務請負	随意契約	2,126,250,000	H12.4.1	15,067,500	H12.6.16	空港の運用時間延長及び特別警備による業務時間の増加のため。	妥当	なし	－
188	建設省	近畿地方建設局	京都南道路久御山高架橋新開地南下部その外工事	一般競争入札	2,121,000,000	H12.3.17	762,300,000	H14.12.11	予期せぬ地質状況により、橋脚構造の見直しと仮設工の追加が生じたため。	妥当	なし	－
189	国土交通省	近畿地方整備局	京都第二外環状道路浜代高架橋上部工事	一般競争入札	2,121,000,000	H13.3.14	20,475,000	H14.6.11	現道上架設において、ベント設置位置の考慮等による重量増や夜間架設に変更が生じたため。	妥当	なし	－
190	建設省	関東地方建設局	芝川トンネル新設工事	一般競争入札	2,100,000,000	H11.10.6	62,160,000	H13.12.20	他工事との調整により、盛土工を追加したため。	妥当	なし	－
191	運輸省	第一港湾建設局	新潟港道路（トンネル）設備工事（機気設備）（その一）	一般競争入札	2,100,000,000	H12.1.20	23,940,000	H14.3.7	当初想定していたより空気の滞留が生じることにより換気ダクトの変更が生じたため。	妥当	なし	－
192	建設省	大臣官房官庁営繕部	工業技術院筑波研究支援総合事務所スーパークリーンルーム産学官連携研究棟（仮称）電気設備（電力）工事	一般競争入札	2,100,000,000	H12.12.25	351,750,000	H14.2.26	施設を使用する機関からの要望に伴い、設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
193	国土交通省	中部地方整備局	平成１２年度東海環状可児亜炭坑充填工事	一般競争入札	2,100,000,000	H13.3.15	501,900,000	H14.10.29	工事現場の形状・地質が設計図書に示された施工条件と不一致のため。	妥当	なし	－
194	国土交通省	関東地方整備局	環状２号線上部（その１）工事	一般競争入札	2,100,000,000	H14.3.13	86,100,000	H15.7.28	現地調査の結果、支障となる構造物の撤去が必要となったため。	妥当	なし	－
195	国土交通省	北海道開発局小樽開発建設部	一般道道鳥牧美利河線島牧村河底トンネル工事	一般競争入札	2,089,500,000	H13.1.25	355,273,000	H15.10.17	予期せぬ湧水・脆弱地質のため。	妥当	なし	－
196	国土交通省	近畿地方整備局	京都南道路久御山ジャンクション森東上部工事	一般競争入札	2,089,500,000	H13.3.9	166,950,000	H14.9.25	予期せぬ現地条件により、架設用仮設備等が必要となったため。	妥当	なし	－
197	国土交通省	近畿地方整備局	大阪港夢洲トンネル咲洲側アプローチ部築造工事（その六）	一般競争入札	2,079,000,000	H14.1.31	183,960,000	H16.3.10	施工に当たり想定した土質性状の現場条件との不一致より、必要となる軟弱地盤対策工を追加及び施工途中に関係官署からの要請により残土処分先に変更が生じたため。	妥当	なし	－
198	国土交通省	北海道開発局網走開発建設部	雄武中央（１期）農業水利事業雄武ダム第３期建設工事	随意契約	2,079,000,000	H14.3.6	476,726,000	H16.2.23	早期供用開始に向け、ダムの盛立促進の必要が生じたため。	妥当	なし	－
199	建設省	近畿地方建設局	永平寺大野道路吉峰トンネル上志比工区工事	一般競争入札	2,047,500,000	H12.3.17	582,750,000	H14.7.8	予期せぬ地質状況により、掘削工法の変更が生じたため。	妥当	なし	－
200	国土交通省	近畿地方整備局	第二京阪道路内里今福高架橋上部工事	随意契約	2,037,000,000	H14.1.15	220,500,000	H15.1.16	数量の増減及び支承工、通信管路工の追加に伴う変更のため。	妥当	なし	－
201	総理府	北海道開発庁北海道開発局小樽開発建設部	一般国道２２９号神恵内村キナウシトンネル工事	一般競争入札	2,034,900,000	H12.11.16	303,100,000	H14.3.8	予期せぬ硬質岩盤のため。	妥当	なし	－
202	建設省	九州地方建設局	熊本３号二見トンネル新設工事	一般競争入札	2,026,500,000	H12.3.9	182,700,000	H14.3.14	岩質が当初の施工条件と異なっていることが判明したため。	妥当	なし	－
203	運輸省	第二港湾建設局	東京国際空港ターミナル地区共同仮設工事（その４）	一般競争入札	2,016,000,000	H12.7.21	710,850,000	H13.10.26	施工に当たり想定した土質等の現場条件との不一致により、土工・地盤改良工に変更が生じたため。	妥当	なし	－
204	運輸省	第五港湾建設局	衣浦港中央ふ頭地区道路（トンネル）沈埋部築造工事	一般競争入札	2,010,750,000	H11.8.24	375,900,000	H12.12.20	施工に当たり想定した沈設地盤の現場条件との不一致により、必要となる埋戻しを追加したため。	妥当	なし	－
205	建設省	近畿地方建設局	京都南道路久御山高架橋中道下部その外工事	随意契約	2,005,500,000	H11.9.24	783,300,000	H14.3.12	予期せぬ地質状況により、橋脚構造の見直しと仮設工の追加が生じたため。	妥当	なし	－
206	建設省	四国地方建設局	香東川橋上部第２工事	一般競争入札	2,005,500,000	H12.3.27	459,375,000	H14.10.30	予期せぬ現地条件により、架設工法の変更が生じたため。	妥当	なし	－
207	建設省	関東地方建設局	県道林・吾妻線（打越地区）新設工事	一般競争入札	1,995,000,000	H12.3.13	237,300,000	H15.3.17	現地調査の結果、盛土下流部の排水が必要となり、排水工を追加したため。	妥当	なし	－
208	建設省	中国地方建設局	岩国南バイパス愛宕山トンネル工事	一般競争入札	1,995,000,000	H12.10.19	250,950,000	H14.7.26	他機関・住民からの要望に伴い、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
209	国土交通省	関東地方整備局	酥我共同溝発進立坑工事	一般競争入札	1,995,000,000	H13.3.8	210,000,000	H15.2.27	連壁施工に伴う周辺地盤の影響を抑えるため、支持杭設置工を追加したため。	妥当	なし	－
210	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度東海環状久々利第一トンネル工事	一般競争入札	1,995,000,000	H14.2.19	89,250,000	H16.2.24	工事現場の地質が設計図書に示された施工条件と不一致のため。	妥当	なし	－
211	国土交通省	北海道開発局小樽開発建設部	石狩湾新港航路（－１４ｍ）浚渫工事	一般競争入札	1,976,100,000	H14.5.17	311,850,000	H14.12.6	予期せぬ湧水対策の必要が生じたため。	妥当	なし	－
212	総理府	北海道開発庁北海道開発局室蘭開発建設部	一般国道３３６号様似町山中トンネル新設工事	一般競争入札	1,974,000,000	H11.11.10	632,521,000	H14.3.1	地山の土質が当初の施工条件と異なっていることが判明したため。	妥当	なし	－
213	国土交通省	北海道開発局留萌開発建設部	留萌深川自動車道留萌市第２留萌川橋上部工事	一般競争入札	1,963,500,000	H13.7.26	486,950,000	H15.11.14	当初、概数による発注のため。	妥当	なし	－
214	国土交通省	近畿地方整備局	京都南道路久御山ジャンクション南大内上部工事	一般競争入札	1,942,500,000	H13.2.16	225,750,000	H14.12.9	設計照査の結果、ＰＣ鋼材の配置変更及び架設工法等に変更が生じたため。	妥当	なし	－
215	総理府	北海道開発庁北海道開発局札幌開発建設部	道央圏連絡道路江別市美原大橋Ａ１主桁工事	一般競争入札	1,932,000,000	H12.6.27	331,485,000	H14.2.8	当初、概数による発注のため。	妥当	なし	－
216	建設省	関東地方建設局	自治大学校機械設備（空調）工事	一般競争入札	1,921,500,000	H12.10.27	4,410,000	H14.11.25	技術的検討により、空気調和設備、換気設備、自動制御設備を増工したため。	妥当	なし	－
217	建設省	中国地方建設局	青谷羽合道路泊トンネル工事	一般競争入札	1,911,000,000	H11.10.7	174,300,000	H14.2.26	予期せぬ湧水処理と予期せぬ掘削地山が軟弱地盤であったため。	妥当	なし	－
218	国土交通省	関東地方整備局	製品評価技術センターＢＲＣ建築工事	一般競争入札	1,911,000,000	H13.1.17	276,150,000	H14.2.21	相手庁からの要望により、建物の耐久性の向上を目的とした、仕上げの変更が生じたため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
219	国土交通省	九州地方整備局	九州地方整備局外ディジタル端局装置製造	一般競争入札	1,911,000,000	H13.3.12	152,040,000	H14.2.26	端末インターフェースの見直しが必要となったため。	妥当	なし	－
220	総理府	北海道開発庁北海道開発局札幌開発建設部	道央圏連絡道路江別市美原大橋Ｐ３主桁工事	一般競争入札	1,900,500,000	H12.6.27	322,350,000	H14.2.7	当初、概数による発注のため。	妥当	なし	－
221	運輸省	第四港湾建設局	北九州港(響灘地区)泊地(－１５ｍ)浚渫工事	随意契約	1,890,000,000	H11.9.2	212,625,000	H12.5.31	施工に当たり想定していた土質等の現場条件との不一致により浚渫工法を変更したため。	妥当	なし	－
222	国土交通省	中国地方整備局	苫田鞍部ダム建設工事	一般競争入札	1,890,000,000	H13.8.28	777,000,000	H16.2.20	地質条件の変更による、数量の増加のため。	妥当	なし	－
223	国土交通省	中国地方整備局	境港江島地区橋梁（渡側）主橋脚下部工事	一般競争入札	1,879,500,000	H13.9.27	69,825,000	H15.1.31	施工にあたり、岩盤が想定より異なっていたため、鋼管矢板長等を追加した。また、施工途中に地盤沈下という新たな要因が生じたため、必要となるヤード改良を追加したため。	妥当	なし	－
224	国土交通省	中部地方整備局	清水港新興津泊地（－１５ｍ）浚渫工事	一般競争入札	1,879,500,000	H14.7.24	34,125,000	H15.3.5	作業船の回航にあたり想定したルートとの差違が生じたため、必要となる回航費を追加したため。	妥当	なし	－
225	建設省	北陸地方建設局	万代橋下流橋上部その１工事	一般競争入札	1,869,000,000	H12.7.14	417,900,000	H14.5.30	他機関からの要望に伴い設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
226	建設省	東北地方建設局	新天王橋上部工工事	一般競争入札	1,869,000,000	H12.11.13	349,650,000	H15.3.25	関係機関との協議により架設方法の変更が生じたため。	妥当	なし	－
227	建設省	近畿地方建設局	洛南道路古川高架橋上部工事	一般競争入札	1,858,500,000	H12.3.17	68,775,000	H13.8.10	設計照査した結果、耐震設計上落橋防止装置や主桁長・スラブアンカーの位置等に変更が生じたため。	妥当	なし	－
228	建設省	北陸地方建設局	万代橋下流橋上部その２工事	一般競争入札	1,858,500,000	H12.7.14	406,350,000	H14.5.30	他機関からの要望に伴い設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
229	国土交通省	中部地方整備局	平成１２年度東海環状巡間橋上部工工事	一般競争入札	1,858,500,000	H13.1.23	229,950,000	H15.3.20	工事現場の形状が設計図書に示された施工条件と不一致のため。	妥当	なし	－
230	建設省	近畿地方建設局	五條道路居伝高架橋下部工事	一般競争入札	1,848,000,000	H11.9.22	5,775,000	H14.3.6	現場状況により、工事用道路及び水路工に追加が生じたため。	妥当	なし	－
231	建設省	九州地方建設局	福岡２０２号外環状共同溝七隈トンネル新設工事	一般競争入札	1,842,750,000	H12.1.25	53,550,000	H14.6.28	現地地質が当初の施工条件と異なっていることが判明したため。	妥当	なし	－
232	国土交通省	近畿地方整備局	国立国際美術館第三回建築工事	随意契約	1,842,750,000	H14.9.13	97,965,000	H16.3.3	数量の増減による精算変更のため。	妥当	なし	－
233	建設省	北陸地方建設局	森本トンネル工事	一般競争入札	1,837,500,000	H11.9.24	41,475,000	H13.11.22	掘削中に予期せぬ地質変更があったため。	妥当	なし	－
234	総理府	北海道開発庁北海道開発局石狩川開発建設部	石狩川改修工事の内南６号排水機場ポンプ設備据付工事	一般競争入札	1,837,500,000	H11.12.15	20,055,000	H14.3.11	他工事との関連で動力変圧器盤及び電源切替盤の規格を変更したため。	妥当	なし	－
235	建設省	東北地方建設局	臨海大橋上部工工事	一般競争入札	1,837,500,000	H12.3.16	441,525,000	H13.12.10	現場状況により、架設工事等の追加が生じたため。	妥当	なし	－
236	国土交通省	関東地方整備局	平成１２年度鶴見川遊水地土壌対策工事	一般競争入札	1,827,000,000	H13.3.7	502,740,000	H14.9.18	平成１３年９月の出水により、河道掘削を増工したため。	妥当	なし	－
237	総理府	北海道開発庁北海道開発局帯広開発建設部	一般国道２４１号音更町平原大橋上部工事	一般競争入札	1,823,850,000	H12.8.24	106,700,000	H15.3.6	当初、概数による発注のため。	妥当	なし	－
238	建設省	関東地方建設局	日比谷立坑工事	一般競争入札	1,816,500,000	H12.3.8	55,440,000	H15.3.17	現地掘削の結果、支障物が発生したことに伴う増工のため。	妥当	なし	－
239	総理府	北海道開発庁北海道開発局札幌開発建設部	一般国道３３７号当別町当別川橋上部工事	一般競争入札	1,816,500,000	H12.9.26	197,190,000	H14.10.3	現地土質試験結果により、地盤改良範囲を変更する必要が生じたため。	妥当	なし	－
240	建設省	関東地方建設局	一般国道３５７号横浜ベイブリッジ上部（その１）工事	一般競争入札	1,806,000,000	H12.9.27	36,750,000	H14.10.1	現地状況による架設方法の変更及び数量変更のため。	妥当	なし	－
241	国土交通省	北海道開発局室蘭開発建設部	苫小牧港東港区中央泊地－１４ｍ浚渫外工事	一般競争入札	1,806,000,000	H15.8.11	195,930,000	H16.3.8	関係機関と協議の結果、余水・排水ルートを変更する必要が生じたため。	妥当	なし	－
242	建設省	東北地方建設局	七北田川橋ＰＣ上部工工事	一般競争入札	1,795,500,000	H11.7.16	22,900,500	H13.3.19	現場状況により、橋梁付属物工事等の追加が生じたため。	妥当	なし	－
243	建設省	近畿地方建設局	永平寺大野道路吉峰トンネル勝山工区工事	随意契約	1,795,500,000	H12.3.17	293,475,000	H14.9.13	予期せぬ地質状況により、掘削工法パターンの変更が生じたため。	妥当	なし	－
244	運輸省	第一港湾建設局	新潟港（西港地区）道路（トンネル）沈埋部築造工事	一般競争入札	1,785,000,000	H11.10.29	191,310,000	H13.2.22	施工に当たり想定していた土質等の現場条件の不一致のため、基礎工、沈埋工の数量等の追加が必要となったため。	妥当	なし	－
245	国土交通省	関東地方整備局	調布・府中共同溝（その２）工事	随意契約	1,785,000,000	H13.9.13	310,275,000	H16.2.19	関係機関との協議の結果、連絡洞道及び洞道推進用立坑を埋め戻す必要が生じたため。	妥当	なし	－
246	国土交通省	北海道開発局網走開発建設部	紋別港泊地－１２ｍ浚渫工事	一般競争入札	1,774,500,000	H13.3.22	371,700,000	H14.2.6	早期供用に向け浚渫量を増する必要が生じたため。	妥当	なし	－
247	国土交通省	近畿地方整備局	大阪港夢洲トンネル咲洲側アプローチ部築造工事（その五）	一般競争入札	1,774,500,000	H14.1.31	287,490,000	H16.3.10	施工に当たり想定した土質性状の現場条件との不一致より、必要となる軟弱地盤対策工を追加及び施工途中に関係官署からの要請により残土処分先に変更が生じたため。	妥当	なし	－
248	建設省	関東地方建設局	建設大学校管理厚生棟・図書館棟建築工事	一般競争入札	1,764,000,000	H11.10.4	249,905,775	H13.3.27	別途契約工事でソーラーパネルが設置されることから、本工事と不可分になる基礎を設ける必要が生じたため。	妥当	なし	－
249	建設省	東北地方建設局	新強首橋上部工工事	一般競争入札	1,764,000,000	H11.10.27	68,701,500	H13.7.31	現場状況により、橋梁付属物工事等の追加が生じたため。	妥当	なし	－
250	建設省	関東地方建設局	谷口立体その２工事	一般競争入札	1,764,000,000	H11.12.15	785,400,000	H15.3.20	詳細設計完了に伴い、構造変更を行うこととし、擁壁工、橋脚工の数量変更をしたため。	妥当	なし	－
251	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度伊豆巌貫沢地川橋上部工工事	一般競争入札	1,764,000,000	H13.10.2	164,850,000	H15.10.22	予期せぬ現地条件により、仮設工の追加が生じたため。	妥当	なし	－
252	国土交通省	北海道開発局釧路開発建設部	一般国道３８号釧路市新釧路川橋上部工事	一般競争入札	1,758,750,000	H14.3.15	649,025,000	H16.2.23	概略計算により算出していた工種を精算したため。	妥当	なし	－
253	建設省	北陸地方建設局	卯辰トンネルその２工事	一般競争入札	1,753,500,000	H11.9.27	382,200,000	H13.6.20	掘削中に予期せぬ湧水及び地質変更があったため。	妥当	なし	－
254	建設省	中国地方建設局	志戸坂峠道路大内トンネル工事	一般競争入札	1,753,500,000	H12.2.3	353,850,000	H14.12.16	予期せぬ、濁水処理の必要が生じたため。	妥当	なし	－
255	国土交通省	近畿地方整備局	和歌山下津港北港地区防波堤（南）築造工事（その五）	一般競争入札	1,753,500,000	H13.12.17	123,007,500	H16.2.20	鋼管セル打設時に予期せぬ異常水平振動が発生したため工法変更及び施工途中に関係官署からの要請により必要となった安全対策を追加したため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び負担の所在
256	運輸省	第四港湾建設局	北九州港（響灘地区）航路（－１６ｍ）浚渫工事（第二次）	一般競争入札	1,743,000,000	H12.1.20	75,600,000	H12.10.19	施工に当たり想定していた水深等の現場条件との不一致により必要となる浚渫土量を追加したため。	妥当	なし	－
257	建設省	近畿地方建設局	洛南道路巨椋高架橋下部工事	一般競争入札	1,743,000,000	H12.3.17	106,050,000	H13.12.4	場所打ち杭の極限支持力見直しによる変更、地盤高変更による土工・運搬の変更、既設共同溝防護対策の追加のため。	妥当	なし	－
258	国土交通省	近畿地方整備局	京都南道路久御山ジャンクション下北大内上部工事	一般競争入札	1,743,000,000	H13.2.16	11,550,000	H14.10.3	予期せぬ地質状況により、架設用支保工の補強が必要となったため。	妥当	なし	－
259	国土交通省	関東地方整備局	平成１３年度霞ヶ浦浚渫工事	一般競争入札	1,743,000,000	H14.1.24	2,100,000	H14.7.29	現地事前測量の結果、当初平面位置と相違が生じ、排砂管工を増工したため。	妥当	なし	－
260	建設省	近畿地方建設局	国立国会図書館関西館（仮称）電気設備（電力）工事	一般競争入札	1,732,500,000	H11.7.5	519,750,000	H14.3.6	設備設置工事の追加及び数量の増減による精算変更のため。	妥当	なし	－
261	建設省	関東地方建設局	自治大学校２工区建築工事	一般競争入札	1,732,500,000	H12.10.20	310,905,000	H15.2.20	相手庁からの要望により、警備員詰め所の追加を行い、増工したため。	妥当	なし	－
262	国土交通省	北海道開発局釧路開発建設部	釧路港西港区航路浚渫工事	一般競争入札	1,732,500,000	H13.2.22	413,700,000	H14.2.18	関係機関の要請により、安全対策を講じる必要が生じたため。	妥当	なし	－
263	国土交通省	大阪航空局	中部国際空港管制塔新築工事	一般競争入札	1,722,000,000	H14.2.19	4,410,000	H15.6.27	埋立工事の状況変更にともない、想定外の追加工事が必要となったため。	妥当	なし	－
264	国土交通省	北海道開発局	道警機動隊庁舎他建築工事	一般競争入札	1,718,850,000	H13.3.16	232,480,000	H15.7.4	入居庁からの要望及び建物機能の向上を図る必要が生じたため。	妥当	なし	－
265	国土交通省	中部地方整備局	平成１２年度東海環状久々利改良工事	一般競争入札	1,711,500,000	H13.1.24	486,150,000	H15.3.14	工事現場の形状・地質が設計図書に示された施工条件と不一致のため。	妥当	なし	－
266	建設省	関東地方建設局	国道１２１号６号橋工事	一般競争入札	1,701,000,000	H12.10.3	4,200,000	H14.12.20	盛土部の形状変更に伴い、排水による法面侵食を防止するため、仮排水路工を追加したため。	妥当	なし	－
267	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度東海環状藤岡高架橋上部工工事	一般競争入札	1,701,000,000	H14.2.5	45,150,000	H15.3.6	他機関との協議に伴い設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
268	国土交通省	北海道開発局網走開発建設部	一般国道３３３号北見市北仁トンネル工事	一般競争入札	1,701,000,000	H14.8.23	298,000,000	H15.3.10	崖推堆積物の対策として、補助工法が必要となったため。	妥当	なし	－
269	総理府	北海道開発庁北海道開発局室蘭開発建設部	一般国道３３６号えりも町咲梅南トンネル新設工事	一般競争入札	1,690,500,000	H11.10.20	314,516,000	H13.10.9	地山の土質が当初の施工条件と異なっていることが判明したため。	妥当	なし	－
270	建設省	関東地方建設局	関東管区警察学校第２宿泊棟建築工事	一般競争入札	1,680,000,000	H12.2.1	131,040,000	H14.3.13	設計再検討及び相手庁からの要望による増工のため。	妥当	なし	－
271	建設省	近畿地方建設局	丹波綾部道路乙味川橋工事	一般競争入札	1,680,000,000	H12.3.22	80,850,000	H14.2.12	現場の状況により仮設工法の変更が必要になったため。	妥当	なし	－
272	国土交通省	中部地方整備局	平成１２年度東海環状蜂屋高架橋橋体工工事	一般競争入札	1,680,000,000	H13.3.12	31,500,000	H14.2.27	関係機関の要望により変更が生じたため。	妥当	なし	－
273	建設省	関東地方建設局	平成１１年度霞ヶ浦浚渫工事	一般競争入札	1,669,500,000	H11.10.6	8,820,000	H12.3.28	浚渫地先の変更による増工のため。	妥当	なし	－
274	国土交通省	北海道開発局室蘭開発建設部	一般国道２３０号鉱田町青葉トンネルその２工事	随意契約	1,669,500,000	H15.3.19	1,035,789,000	H16.1.30	地山の土質が当初の施工条件と異なっていることが判明したため。	妥当	なし	－
275	総理府	北海道開発庁北海道開発局小樽開発建設部	一般国道２２９号積丹町武威トンネル工事	一般競争入札	1,659,000,000	H11.12.16	278,375,000	H13.3.21	予期せぬ脆弱地質のため。	妥当	なし	－
276	国土交通省	近畿地方整備局	大阪港夢洲トンネル咲洲側アプローチ部築造工事（その十一）	一般競争入札	1,659,000,000	H14.9.11	136,132,500	H15.3.24	施工途中に関係官署からの要請により残土処分先に変更及び別件工事との調整の結果交通指導員を追加したため。	妥当	なし	－
277	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度東海環状下米田高架橋上部工工事	一般競争入札	1,638,000,000	H14.1.4	16,642,500	H15.10.24	関係機関の要望により変更が生じたため。	妥当	なし	－
278	建設省	関東地方建設局	綾瀬川・芝川等浄化導水ポンプ設備工事	一般競争入札	1,627,500,000	H11.10.18	59,640,000	H13.12.27	監視操作盤の設置場所が変更となり、増工したため。	妥当	なし	－
279	運輸省	第四港湾建設局	博多港（東航路地区）航路（－１４ｍ）浚渫工事（第二次）	一般競争入札	1,627,500,000	H12.3.9	39,375,000	H12.11.2	施工に当たり想定していた水深等の現場条件との不一致により必要となる浚渫土量を追加したため。	妥当	なし	－
280	運輸省	第五港湾建設局	衣浦港中央ふ頭地区道路（トンネル）沈埋部築造工事	一般競争入札	1,627,500,000	H12.7.26	850,605,000	H14.9.4	施工に当たり関係機関からの要請により事業工程の見直しという新たな要因が生じたため、必要となる排水路設置等を追加したため。	妥当	なし	－
281	国土交通省	中部地方整備局	平成１２年度東海環状鞍ヶ池トンネル工事	一般競争入札	1,627,500,000	H13.3.15	405,688,500	H14.12.18	工事現場の地質が設計図書に示された施工条件と不一致のため。	妥当	なし	－
282	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度東海環状猿投高架橋神郷地区橋体工工事	一般競争入札	1,627,500,000	H14.3.4	177,450,000	H16.3.11	予期せぬ現地条件により、架設工法の変更が生じたため。	妥当	なし	－
283	国土交通省	北海道開発局室蘭開発建設部	苫小牧港東港区中央泊地－１４ｍ浚渫工事	一般競争入札	1,627,500,000	H14.3.20	234,486,000	H15.3.18	当初、概数による発注のため。	妥当	なし	－
284	建設省	近畿地方建設局	洛南道路宇治川橋上部（ピア６～ピア９上り線）工事	一般競争入札	1,617,000,000	H11.9.17	49,350,000	H13.8.2	設計照査した結果、耐震設計上落橋防止装置の追加等構造の変更が生じたため。	妥当	なし	－
285	建設省	近畿地方建設局	春日和田山道路平松改良工事	一般競争入札	1,617,000,000	H12.3.16	736,575,000	H15.2.12	予期せぬ地質状況により、のり面工及びのり枠工の追加が生じたため。	妥当	なし	－
286	建設省	関東地方建設局	つくば高架橋下部その９工事	一般競争入札	1,617,000,000	H12.12.8	49,350,000	H13.11.27	現地精査の結果、工事用道路及び施工箇所付近の整備の必要が生じたため。	妥当	なし	－
287	運輸省	第四港湾建設局	博多港（中央航路地区）航路（－１４ｍ）外一件浚渫工事	一般競争入札	1,606,500,000	H11.6.3	108,150,000	H12.1.7	施工に当たり想定していた水深等の現場条件との不一致により必要となる浚渫土量を追加したため。	妥当	なし	－
288	運輸省	第四港湾建設局	新北九州空港（一工区）用地造成工事（第三次）	一般競争入札	1,606,500,000	H11.12.16	316,155,000	H13.2.27	施工途中に想定外の仕切堤沈下が生じたため必要となる工事を追加したため。	妥当	なし	－
289	運輸省	第四港湾建設局	北九州港（響灘地区）泊地（－１５ｍ）浚渫工事	随意契約	1,606,500,000	H12.5.31	21,000,000	H13.3.12	施工に当たり想定していた水深等の現場条件との不一致により必要となる浚渫土量を追加したため。	妥当	なし	－
290	建設省	関東地方建設局	谷口立体その３工事	一般競争入札	1,606,500,000	H12.9.26	294,000,000	H14.12.17	施工検討に伴う現地精査により、地盤改良工を追加したため。	妥当	なし	－
291	国土交通省	九州地方整備局	北九州港（響灘地区）航路（－１６ｍ）浚渫工事	随意契約	1,606,500,000	H13.3.1	53,550,000	H13.10.18	施工途中に予期せぬ磁気異常物発見のため必要となる潜水探査工等を追加したため。	妥当	なし	－
292	国土交通省	近畿地方整備局	南阪奈道路飛鳥高架橋東下部その他工事	一般競争入札	1,606,500,000	H14.11.28	842,100,000	H16.3.10	河川管理者の河川計画が変更になり、予期せぬ橋台の追加に伴う変更のため。	妥当	なし	－
293	国土交通省	北海道開発局留萌開発建設部	一般国道２３２号小平町小平トンネル工事	随意契約	1,596,000,000	H14.3.7	73,141,000	H15.3.10	予期せぬトンネル内の湧水等により、掘削パターンの変更及び補助工法を追加する必要が生じたため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の額（円）及び責任の所在
294	国土交通省	中部地方整備局	名古屋港飛島ふ頭南岸壁（－１６ｍ）土留工事	一般競争入札	1,596,000,000	H15.3.18	4,200,000	H16.3.5	施工に当たり想定した法面保護区域の縮小により、必要となる撤去を追加したため。	妥当	なし	－
295	国土交通省	近畿地方整備局	京都南道路久御山ジャンクション北大内ランプ橋上部工事	一般競争入札	1,585,500,000	H13.10.30	35,700,000	H14.11.25	予期せぬ地質状況により、架設用支保工の補強が必要となった、また電気設備を追加したため。	妥当	なし	－
296	建設省	関東地方建設局	消防大学校本館建築工事	一般競争入札	1,575,000,000	H11.9.3	435,460,200	H13.3.9	相手庁からの要望による増工のため。	妥当	なし	－
297	建設省	近畿地方建設局	洛南道路宇治川橋上部（ピア６～ピア９下り線）工事	一般競争入札	1,575,000,000	H11.9.17	43,050,000	H13.8.2	設計照査した結果、耐震設計上落橋防止装置の追加等構造の変更が生じたため。	妥当	なし	－
298	建設省	関東地方建設局	小松川共同溝工事	一般競争入札	1,575,000,000	H12.3.8	183,750,000	H14.3.27	現地精査の結果、地盤条件の変更に伴い、生石灰パイルの改良長を変更したため。	妥当	なし	－
299	建設省	北陸地方建設局	横川ダム叶水トンネル工事	一般競争入札	1,575,000,000	H12.8.21	260,400,000	H14.11.12	予期せぬ地質変更に伴い設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
300	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度東海環状栃洞トンネル工事	一般競争入札	1,575,000,000	H13.9.28	151,200,000	H15.7.29	工事現場の地質が設計図書に示された施工条件と不一致のため。	妥当	なし	－
301	国土交通省	近畿地方整備局	医薬基盤技術研究施設（仮称）南棟建築工事	一般競争入札	1,575,000,000	H14.3.7	224,700,000	H16.2.20	数量の増減による精算変更のため。	妥当	なし	－
302	運輸省	第二港湾建設局	東京国際空港エプロン舗装工事（その２）	一般競争入札	1,564,500,000	H12.6.30	202,650,000	H13.8.30	施工に当たり想定した地盤高等の現場条件との不一致により、土工・舗装工に変更が生じたため。	妥当	なし	－
303	国土交通省	中部地方整備局	平成１２年度東海環状山之上トンネル工事	一般競争入札	1,554,000,000	H13.1.22	388,741,500	H15.1.29	工事現場の地質が設計図書に示された施工条件と不一致のため。	妥当	なし	－
304	国土交通省	近畿地方整備局	那智勝浦道路佐野トンネル工事	一般競争入札	1,554,000,000	H15.3.11	93,450,000	H16.3.25	数量の増減による精算変更のため。	妥当	なし	－
305	建設省	東北地方建設局	山田トンネル工事	一般競争入札	1,543,500,000	H11.9.30	83,023,500	H13.6.25	現地精査の結果、機械掘削及び吹付工の増工並びにトンネル岩種の変更に伴い、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
306	建設省	関東地方建設局	佐久間川橋上部工事	一般競争入札	1,543,500,000	H11.9.30	86,625,000	H13.3.27	現地状況及び関係機関との協議による、架設方法変更のため。	妥当	なし	－
307	国土交通省	近畿地方整備局	大和御所道路宮古南高架橋プレストレストコンクリート上部工事	一般競争入札	1,543,500,000	H13.3.2	17,220,000	H15.2.14	予期せぬ地質状況により、支保工の地盤改良工の追加が生じたため。	妥当	なし	－
308	国土交通省	近畿地方整備局	洛南道路巨椋高架橋上部工事	随意契約	1,543,500,000	H13.3.9	289,590,000	H14.9.25	設計照査の結果、構造等の変更が生じたため。	妥当	なし	－
309	国土交通省	近畿地方整備局	和歌山下津港北港地区防波堤（南）築造工事（その四）	随意契約	1,543,500,000	H13.12.17	60,060,000	H15.2.20	鋼管セル打設時に予期せぬ異常水平振動が発生したため工法変更及び施工途中に関係官署からの要請により必要となった安全対策を追加したため。	妥当	なし	－
310	建設省	近畿地方建設局	京都南道路木津川橋左岸上部工事	一般競争入札	1,533,000,000	H12.3.17	374,850,000	H14.12.18	上部工の構造変更により、床版工の追加等が生じたため。	妥当	なし	－
311	建設省	北陸地方建設局	水谷トンネルその２工事	一般競争入札	1,533,000,000	H12.6.15	507,696,000	H15.11.11	掘削中に予期せぬ湧水及び地質変更があったため。	妥当	なし	－
312	国土交通省	近畿地方整備局	大和高田バイパス四条高架橋上部工事	一般競争入札	1,533,000,000	H14.3.19	11,550,000	H15.2.20	現場状況において、予期せぬ付属物工事の追加が生じたため。	妥当	なし	－
313	建設省	近畿地方建設局	国立国会図書館関西館（仮称）機械設備（衛生）工事	一般競争入札	1,522,500,000	H11.7.6	325,500,000	H14.3.14	機種の変更、数量の増減及び工種の追加に伴う変更のため。	妥当	なし	－
314	建設省	近畿地方建設局	亀津川落差工工事	一般競争入札	1,522,500,000	H12.1.27	719,250,000	H15.3.12	現場の取り合い、設計の見直しを行ったため。	妥当	なし	－
315	建設省	中部地方建設局	平成１１年度東海環状屋岡高架橋稲場地区上部工工事	一般競争入札	1,522,500,000	H12.3.9	45,150,000	H13.2.21	工事現場の地質が設計図書に示された施工条件と不一致のため。	妥当	なし	－
316	建設省	九州地方建設局	佐世保合同庁舎建築工事	一般競争入札	1,522,500,000	H12.9.29	55,965,000	H14.3.19	他機関・住民等との調整の結果、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
317	国土交通省	近畿地方整備局	大阪港夢洲トンネル咲洲側アプローチ部築造工事（その四）	一般競争入札	1,522,500,000	H13.9.5	265,650,000	H14.3.20	施工途中に関係官署からの要請により残土処分先に変更が生じたため。	妥当	なし	－
318	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度東海環状木曽川橋橋体工工事	一般競争入札	1,522,500,000	H13.10.3	105,000,000	H16.3.12	関係機関からの要望により、架設工法の変更が生じたため。	妥当	なし	－
319	国土交通省	近畿地方整備局	京都南道路久御山高架橋新開地北上部工事	随意契約	1,522,500,000	H14.2.25	38,850,000	H14.12.18	設計照査の結果、主桁等の構造変更が生じたため。	妥当	なし	－
320	運輸省	第四港湾建設局	新北九州空港（一工区）用地造成工事（第三次）	一般競争入札	1,512,000,000	H12.5.31	1,231,335,000	H13.11.29	施工途中に予期せぬ埋立土噴き出し現象が生じたため必要となる復旧工事等を追加したため。	妥当	なし	－
321	国土交通省	北陸地方整備局	花と緑の館休憩棟新築工事	一般競争入札	1,512,000,000	H13.9.6	168,525,000	H15.3.13	他機関・学識経験者を始めとする利用者の代表の意見・要望に伴い、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
322	運輸省	第四港湾建設局	博多港（中央航路地区）航路（－１４ｍ）浚渫工事	一般競争入札	1,501,500,000	H11.6.3	8,400,000	H12.1.6	施工に当たり想定していた水深等の現場条件との不一致により必要となる浚渫土量を追加したため。	妥当	なし	－
323	建設省	四国地方建設局	香東川橋上部第１工事	一般競争入札	1,501,500,000	H12.3.27	337,050,000	H14.10.30	予期せぬ現場条件により、架設工法の変更が生じたため。	妥当	なし	－
324	国土交通省	北海道開発局函館開発建設部	一般国道２７７号八雲町鉛川トンネル工事	一般競争入札	1,501,500,000	H13.9.3	214,440,000	H15.2.28	現地地質状況を確認した結果、掘削パターンの変更が必要となったため。	妥当	なし	－
325	国土交通省	近畿地方整備局	京都南道路久御山高架橋新開地中上部工事	一般競争入札	1,491,000,000	H14.2.26	45,150,000	H14.12.18	設計照査の結果、主桁等の構造変更が生じたため。	妥当	なし	－
326	国土交通省	関東地方整備局	ディジタル端局装置（ＳＯＮＥＴ）１式製造（本局）	一般競争入札	1,491,000,000	H14.8.29	235,200,000	H15.3.25	ネットワーク上の情報量増大が見込まれることから必要な機器を追加したため。	妥当	なし	－
327	国土交通省	九州地方整備局	新門司沖土砂処分場ポケット浚渫工事（第二次）	一般競争入札	1,480,500,000	H13.3.23	212,100,000	H13.12.25	施工に当たり想定していた水深等の現場条件との不一致により必要となる浚渫土量を追加したため。	妥当	なし	－
328	国土交通省	関東地方整備局	国立科学博物館新館２期３回建築工事	随意契約	1,480,500,000	H13.12.27	850,500,000	H15.3.4	相手庁からの要望により、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
329	建設省	北陸地方建設局	２８９号９号トンネル工事	一般競争入札	1,475,250,000	H12.7.10	121,800,000	H15.10.29	掘削中に予期せぬ地質変更があったため。	妥当	なし	－
330	建設省	中国地方建設局	広島職能校二工区建築工事	一般競争入札	1,470,000,000	H11.9.1	87,192,000	H14.3.13	相手庁要望及び設計精査によるため。	妥当	なし	－
331	建設省	関東地方建設局	一般国道３５７号横浜ベイブリッジ上部（その２）工事	一般競争入札	1,470,000,000	H12.9.27	33,600,000	H14.8.30	落下物防護柵の隙間から高架下への落下物を防止するため隙間隠しを増工したため。	妥当	なし	－
332	建設省	近畿地方建設局	大和御所道路寺川南高架橋下部工事	一般競争入札	1,470,000,000	H12.10.25	116,025,000	H14.11.19	予期せぬ現場状況により、騒音軽減対策及び打設工法変更が生じたため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
333	国土交通省	北陸地方整備局	小松地方合同建築工事	一般競争入札	1,470,000,000	H13.3.14	333,270,000	H14.10.25	他機関・住民からの要望に伴い、設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
334	国土交通省	近畿地方整備局	国立京都国際会館映像・音響設備工事	一般競争入札	1,470,000,000	H14.8.7	247,800,000	H15.3.6	数量の増減による精算変更のため。	妥当	なし	－
335	国土交通省	北海道開発局留萌開発建設部	留萌港泊地浚渫その２工事	一般競争入札	1,464,750,000	H14.3.22	80,955,000	H15.2.17	当初、概数による発注のため。	妥当	なし	－
336	建設省	四国地方建設局	新三好大橋下部工事	一般競争入札	1,459,500,000	H11.9.1	341,292,000	H13.3.19	予期せぬ地質状況により、杭打設工法の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
337	建設省	関東地方建設局	飯盛川樋門新設工事	一般競争入札	1,459,500,000	H12.3.13	79,170,000	H13.12.18	詳細設計に基づき、本体基礎工、護岸土工等を増工したため。	妥当	なし	－
338	運輸省	第四港湾建設局	新北九州空港（一工区）用地造成工事（第二次）	一般競争入札	1,459,500,000	H12.5.31	862,575,000	H13.11.29	施工途中に予期せぬ埋立土噴き出し現象が生じたため必要となる復旧工事等を追加したため。	妥当	なし	－
339	建設省	九州地方建設局	鹿児島３号大里トンネル新設工事	一般競争入札	1,449,000,000	H11.9.30	113,475,465	H13.6.18	予期せぬ濁水が生じたため。	妥当	なし	－
340	建設省	近畿地方建設局	鳴鹿（えん）瀬堤（右岸）撤去工事	随意契約	1,443,750,000	H12.3.9	527,100,000	H13.8.2	当初、当該工事区域内から発生する根固めブロックを流用する予定であったが、破損、劣化等により新規製作したため。	妥当	なし	－
341	建設省	九州地方建設局	鹿児島３号大里トンネル新設工事	一般競争入札	1,438,500,000	H11.9.30	100,411,441	H13.8.2	予期せぬ軟弱地盤のため。	妥当	なし	－
342	総理府	北海道開発庁北海道開発局釧路開発建設部	釧路港西港区航路浚渫その他工事	一般競争入札	1,438,500,000	H12.5.11	95,340,000	H13.3.12	関係機関と協議の結果、施工範囲を変更する必要が生じたため。	妥当	なし	－
343	建設省	東北地方建設局	胆沢ダム転流工第二期工事	一般競争入札	1,438,500,000	H12.10.19	623,700,000	H15.10.8	予期せぬ不良地質のため。	妥当	なし	－
344	国土交通省	関東地方整備局	製品評価技術センターＢＲＣ機械設備（空調）工事	一般競争入札	1,438,500,000	H13.1.17	213,885,000	H14.2.25	相手庁からの要望により機器の追加が必要となったため。	妥当	なし	－
345	国土交通省	北海道開発局	産総研低温バイオ棟建築工事	一般競争入札	1,438,500,000	H13.3.16	223,101,000	H15.6.18	入居庁からの要望及び建物機能の向上を図る必要が生じたため。	妥当	なし	－
346	国土交通省	九州地方整備局	福岡２０２号外環状共同溝七隈トンネル新設工事	随意契約	1,438,500,000	H14.3.8	871,500,000	H16.3.25	当初想定していた地盤より軟弱な地盤であることが判明したため。	妥当	なし	－
347	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度東海環状瀬戸東インターチェンジ改良工事	一般競争入札	1,438,500,000	H14.3.18	672,000,000	H16.3.11	工事現場の形状が設計図書に示された施工条件と不一致のため。	妥当	なし	－
348	国土交通省	九州地方整備局	宮崎１０号三輪トンネル新設工事	一般競争入札	1,433,250,000	H14.2.5	133,350,000	H16.2.3	予期せぬ軟弱地盤のため。	妥当	なし	－
349	建設省	関東地方建設局	川縦高速線上部（その７）工事	一般競争入札	1,428,000,000	H11.9.30	35,700,000	H13.7.19	現地精査に伴う精算の結果、現場溶接の数量が増工となったため。	妥当	なし	－
350	建設省	九州地方建設局	福岡視力障害センター宿泊棟建築工事	一般競争入札	1,428,000,000	H12.3.7	56,503,829	H13.7.30	相手機関との調整の結果、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
351	建設省	九州地方建設局	宮崎１０号寺畑谷トンネル新設工事	一般競争入札	1,428,000,000	H12.9.19	108,465,000	H14.8.27	現地精査の結果、坑門工（起点側）の追加が生じたため。	妥当	なし	－
352	国土交通省	九州地方整備局	福岡港湾合同庁舎建築工事	一般競争入札	1,428,000,000	H14.10.7	212,100,000	H16.3.18	相手機関との調整の結果、設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
353	建設省	関東地方建設局	長地トンネル工事	一般競争入札	1,417,500,000	H12.1.12	94,500,000	H13.6.25	現地精査結果により、道路土工、擁壁工等の増工をしたため。	妥当	なし	－
354	国土交通省	中国地方整備局	厚狭・埴生バイパス高山トンネル工事	一般競争入札	1,417,500,000	H14.1.23	420,000,000	H15.8.27	予期せぬ軟弱地盤のため。	妥当	なし	－
355	国土交通省	九州地方整備局	脇排水機場ポンプ設備増設工事	一般競争入札	1,417,500,000	H14.2.12	32,865,000	H16.3.15	既設ポンプ設備系統機器の一部の不具合に伴い、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
356	国土交通省	関東地方整備局	裁判所職員総合研修所（仮称）４工区建築工事	一般競争入札	1,417,500,000	H14.2.22	212,100,000	H16.2.25	設計再検討により、室内空気中の科学物質の濃度測定が必要となったため。	妥当	なし	－
357	国土交通省	中部地方整備局	四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁（－１４ｍ）地盤改良及び本体工事	一般競争入札	1,417,500,000	H14.7.22	84,000,000	H15.2.12	施工に当たり地盤改良後の地盤の隆起が想定量を超えていたことから、必要となる床堀を追加したため。	妥当	なし	－
358	建設省	関東地方建設局	国立科学博物館新館２期２回建築工事	随意契約	1,407,000,000	H12.10.26	307,650,000	H14.3.26	相手庁からの要望により、平面図形変更に伴う躯体、土工事の変更の必要が生じたため。	妥当	なし	－
359	国土交通省	関東地方整備局	上川高架橋上部工事	一般競争入札	1,407,000,000	H13.3.8	48,300,000	H14.3.20	設計照査、現地調査の結果、数量に変更が生じたため、ＰＣ箱桁橋、架設支保工を増工したため。	妥当	なし	－
360	国土交通省	北海道開発局函館開発建設部	函館江差自動車道上磯町茂辺地高架橋陸部下部工事	一般競争入札	1,401,750,000	H15.7.7	40,200,000	H16.3.12	予期せぬ電波障害の発生のため。	妥当	なし	－
361	国土交通省	近畿地方整備局	国立国会図書館関西館（仮称）第三回建築工事	随意契約	1,396,500,000	H13.12.21	847,350,000	H14.8.26	外構工の追加及び数量の増減及び工種の追加に伴う変更のため。	妥当	なし	－
362	国土交通省	北海道開発局旭川開発建設部	忠別農業水利事業忠別川第３頭首工建設工事	一般競争入札	1,386,000,000	H13.8.24	172,000,000	H15.12.24	関係機関と協議の結果、発生土の土砂運搬を行う必要が生じたため。	妥当	なし	－
363	建設省	関東地方建設局	つくば高架橋上部その１工事	一般競争入札	1,380,750,000	H12.11.30	3,675,000	H14.5.27	関係機関との協議の結果、下部工検査路追加に伴い数量を変更したため。	妥当	なし	－
364	国土交通省	四国地方整備局	戸手野トンネル工事	一般競争入札	1,380,750,000	H13.3.19	580,650,000	H15.3.10	予期せぬ地質状況により、補助工法の追加等が生じたため。	妥当	なし	－
365	建設省	中部地方建設局	１１－名古屋工業技術研究所研究本館Ａ棟建築工事	一般競争入札	1,375,500,000	H11.9.6	166,585,650	H13.6.14	他機関等との協議に伴い設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
366	国土交通省	中部地方整備局	平成１２年度長良川天王川排水樋門工事	一般競争入札	1,375,500,000	H13.2.20	634,903,500	H15.8.20	工事現場の地質・湧水が設計図書に示された施工条件と不一致のため。	妥当	なし	－
367	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度東海環状西山谷橋上部工工事	一般競争入札	1,375,500,000	H14.2.1	39,165,000	H16.3.15	工事現場の形状が設計図書に示された施工条件と不一致のため。	妥当	なし	－
368	建設省	九州地方建設局	熊本３号平山高架橋上部工（Ｐ４０～Ｐ５５）工事	一般競争入札	1,365,000,000	H11.8.4	4,200,000	H12.3.27	現地精査の結果、通信管路工が増工となったため。	妥当	なし	－
369	運輸省	第五港湾建設局	中山水道航路浚渫工事	一般競争入札	1,365,000,000	H12.3.13	43,050,000	H12.8.10	予期せぬ天候不良により作業工程に変更が生じ、必要となる監視船の配備を追加したため。	妥当	なし	－
370	運輸省	第四港湾建設局	新北九州空港（苅田工区）用地造成工事	一般競争入札	1,365,000,000	H12.7.6	52,500,000	H13.2.21	施工に当たり想定外の地盤沈下により必要となる覆土数量を追加したため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
371	建設省	九州地方建設局	鹿児島３号大里高架橋本線上部工工事	一般競争入札	1,365,000,000	H12.10.24	6,825,000	H14.3.6	現地再調査及び検討の結果、支承工の追加が生じたため。	妥当	なし	－
372	国土交通省	九州地方整備局	北九州港（響灘地区）航路（－１６ｍ）浚渫工事（第二次）	一般競争入札	1,365,000,000	H13.3.23	735,000	H13.6.20	施工に当たり想定していた土捨場等の現場条件との不一致により土捨方法を変更したため。	妥当	なし	－
373	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度東海環状古瀬間第三橋下部工工事	一般競争入札	1,365,000,000	H14.3.5	577,500,000	H15.9.25	工事現場の地質が設計図書に示された施工条件と不一致のため。	妥当	なし	－
374	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度庄内川河道掘削土運搬場土工事	一般競争入札	1,365,000,000	H14.3.11	646,800,000	H15.2.19	他機関との協議に伴い設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
375	国土交通省	東北地方整備局	森吉山ダム上段仮排水トンネル工事	一般競争入札	1,359,750,000	H13.12.11	298,200,000	H16.2.25	予期せぬ不良地質、予期せぬ騒音対策のため。	妥当	なし	－
376	運輸省	第四港湾建設局	新北九州空港（一工区）用地造成工事（第二次）	一般競争入札	1,354,500,000	H11.12.16	157,920,000	H13.2.27	施工途中に想定外の仕切堤沈下が生じたため必要となる工事を追加したため。	妥当	なし	－
377	国土交通省	近畿地方整備局	国立国際美術館第二回建築工事	随意契約	1,354,500,000	H14.1.16	251,160,000	H16.3.3	数量の増減による精算変更のため。	妥当	なし	－
378	国土交通省	四国地方整備局	備讃瀬戸航路（イノサキノツガイ地区）浚渫工事	一般競争入札	1,354,500,000	H15.4.25	49,875,000	H15.10.31	施工に当たり想定した土量等の現場条件との不一致により、必要となる土砂浚渫を追加したため。	妥当	なし	－
379	国土交通省	東北地方整備局	河南高架橋上部工工事	随意契約	1,344,000,000	H13.10.3	164,850,000	H15.2.28	現場状況により、橋梁付属物工事等の追加が生じたため。	妥当	なし	－
380	建設省	近畿地方建設局	大和御所道路宮古中央高架橋下部工事	一般競争入札	1,338,750,000	H11.9.22	259,035,000	H14.9.25	現場状況により、杭配置の変更及び関係機関からの要望により工事用道路の追加を行ったため。	妥当	なし	－
381	建設省	北陸地方建設局	卯辰トンネルその３工事	一般競争入札	1,338,750,000	H11.9.24	227,850,000	H13.6.12	掘削中に予期せぬ湧水及び地質変更があったため。	妥当	なし	－
382	建設省	関東地方建設局	つくば高架橋下部その１１工事	一般競争入札	1,333,500,000	H12.12.13	105,000,000	H13.11.27	市道管理者との協議及び既設構造物と隣接することから、土留め工を増工したため。	妥当	なし	－
383	国土交通省	九州地方整備局	中津港（田尻地区）航路（－１２ｍ）浚渫［暫定－９ｍ］外一件工事	一般競争入札	1,333,500,000	H13.3.23	12,600,000	H13.10.5	施工途中に想定外の排砂管摩耗が生じたため必要となる排砂管取替等を追加したため。	妥当	なし	－
384	国土交通省	九州地方整備局	新北九州空港（二工区）用地造成（地盤改良）工事	一般競争入札	1,333,500,000	H14.5.27	3,360,000	H15.3.28	施工に当たり想定していた築堤等の現場条件との不一致により必要となる仮設工等を追加したため。	妥当	なし	－
385	建設省	東北地方建設局	中野地区上部工第四工事	一般競争入札	1,323,000,000	H11.7.27	215,166,000	H12.10.30	現場状況により、橋梁付属物工事等の追加が生じたため。	妥当	なし	－
386	総理府	北海道開発庁北海道開発局網走開発建設部	能別港泊地浚渫工事	一般競争入札	1,323,000,000	H12.5.25	598,080,000	H12.12.26	早期供用に向け施工区域を変更増する必要が生じたため。	妥当	なし	－
387	総理府	北海道開発庁北海道開発局札幌開発建設部	深川留萌自動車道沼田町五ヶ山橋上部工事	一般競争入札	1,323,000,000	H12.8.29	388,500,000	H14.1.10	当初、概数による発注のため。	妥当	なし	－
388	国土交通省	四国地方整備局	徳島飛行場護岸築造工事（その二）	一般競争入札	1,323,000,000	H13.6.19	40,950,000	H14.3.15	施工に当たり想定した土質等の現場条件との不一致により、必要となる地盤改良数量を追加したため。	妥当	なし	－
389	国土交通省	九州地方整備局	新北九州空港（二工区）用地造成（覆土）工事（第二次）	一般競争入札	1,323,000,000	H15.6.16	219,345,000	H16.3.23	施工に当たり想定していた土質等の現場条件との不一致により必要となる覆土施工範囲等を追加したため。	妥当	なし	－
390	建設省	東北地方建設局	胆沢ダム付替国道第１号トンネル工事	一般競争入札	1,312,500,000	H11.8.10	220,426,500	H13.12.10	予期せぬ不良地質のため。	妥当	なし	－
391	総理府	北海道開発庁北海道開発局帯広開発建設部	十勝港－１３．０ｍ航路外浚渫工事	一般競争入札	1,312,500,000	H11.8.24	377,475,000	H12.3.10	早期供用に向け施工区域を増する必要が生じたため。	妥当	なし	－
392	総理府	北海道開発庁北海道開発局留萌開発建設部	留萌ダム建設事業の内留萌ダム堤外仮排水路工事	一般競争入札	1,312,500,000	H12.10.13	497,500,000	H14.2.1	事業促進を図るためトンネルに連続する水路工事を増したため。	妥当	なし	－
393	国土交通省	四国地方整備局	橿紙高架橋上部工事	一般競争入札	1,312,500,000	H13.7.10	309,750,000	H14.12.25	現場状況において、予期せぬ付属物工事の追加が生じたため。	妥当	なし	－
394	国土交通省	九州地方整備局	熊本３号日奈久高架橋上部工工事	一般競争入札	1,312,500,000	H14.6.24	10,185,000	H15.12.26	他機関との調整の結果、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
395	国土交通省	中部地方整備局	名古屋港飛鳥ふ頭南岸壁（－１６ｍ）護岸撤去及び地盤改良外工事	一般競争入札	1,306,200,000	H14.10.2	42,000,000	H15.3.24	施工途中に予期せぬ法面崩壊という新たな要因が生じたため、必要となる法面保護対策等を追加したため。	妥当	なし	－
396	建設省	大臣官房官庁営繕部	工業技術院筑波研究支援総合事務所標準物質センター（仮称）機械設備（空調）工事	一般競争入札	1,302,000,000	H11.12.27	244,335,000	H12.11.30	実験内容が確定し、特殊ガス設備の追加が必要となり、設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
397	建設省	中国地方建設局	生口島道路瀬戸田トンネル工事	一般競争入札	1,302,000,000	H12.11.20	84,000,000	H14.10.29	予期せぬ環境対策のため。	妥当	なし	－
398	国土交通省	関東地方整備局	情報通信研修所１工区建築工事	一般競争入札	1,301,895,000	H14.2.22	293,034,000	H16.2.24	設計再検討により、防火水槽、屋外排水設備の追加が必要となったため。	妥当	なし	－
399	建設省	九州地方建設局	鹿児島３号下谷口橋上部工工事	一般競争入札	1,293,600,000	H12.6.27	30,870,000	H14.1.21	他機関との調整の結果、橋梁付属物工等の追加が生じたため。	妥当	なし	－
400	建設省	大臣官房官庁営繕部	工業技術院筑波研究支援総合事務所産学官共同研究棟（筑波ＯＳＬ）（仮称）機械設備（空調）工事	一般競争入札	1,291,500,000	H11.9.30	314,947,500	H12.9.22	施設を使用する機関からの要望に伴い、設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
401	建設省	中国地方建設局	三原バイパス第十トンネル工事	一般競争入札	1,291,500,000	H11.10.5	292,950,000	H13.10.24	地下水の逸失防止対策のため。	妥当	なし	－
402	建設省	関東地方建設局	国際産学官連携ＯＳＬ（仮称）電気設備（電力）工事	一般競争入札	1,291,500,000	H12.3.10	514,500,000	H13.3.21	使用用途の確定に伴う相手庁からの要望により、電灯、動力設備の増工をしたため。	妥当	なし	－
403	建設省	九州地方建設局	大分１０号豊岡橋上部工工事	一般競争入札	1,291,500,000	H12.6.15	317,100,000	H14.3.14	現地調査及び他工事との調整に伴い、架設工法の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
404	運輸省	第一港湾建設局	新潟港（西港地区）道路（トンネル）内部（その一）工事	一般競争入札	1,291,500,000	H12.10.26	140,490,000	H13.10.25	施工に当たり想定以上のトンネル内部への水の流入が生じたことから止水壁等を設置する必要が生じたため。	妥当	なし	－
405	国土交通省	関東地方整備局	つくば高架橋上部その３工事	一般競争入札	1,291,500,000	H13.8.8	17,850,000	H14.7.26	設計照査に伴う現地精査の結果、下部工検査路追加に伴う検査路製作工の数量を変更したため。	妥当	なし	－
406	建設省	関東地方建設局	保土ヶ谷共同溝（その９）工事	一般競争入札	1,283,100,000	H12.3.8	575,726,937	H14.12.26	地盤条件の変更に伴い、地盤改良を追加したため。	妥当	なし	－
407	運輸省	航空局	運輸多目的衛星射場整備	随意契約	1,281,000,000	H11.4.1	103,033,000	H11.10.26	直前にロケット打上げが延期されたため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び負担の所在
408	建設省	近畿地方建設局	京都南道路久御山ジャンクション森上部工事	一般競争入札	1,281,000,000	H11.9.30	5,355,000	H13.12.26	設計照査した結果、落橋防止装置を追加したため。	妥当	なし	—
409	建設省	近畿地方建設局	大津信楽線桐生辻トンネル工事	随意契約	1,281,000,000	H11.11.5	637,350,000	H14.6.27	トンネル掘削時に予期せぬ岩質が判明したことによりインバート工を追加したため。	妥当	なし	—
410	建設省	中部地方建設局	平成１１年度名古屋Ⅱ環牧の原高架橋下部工工事	一般競争入札	1,281,000,000	H12.3.13	391,650,000	H14.7.24	工事現場の形状が設計図書に示された施工条件と不一致のため。	妥当	なし	—
411	建設省	四国地方建設局	新三好大橋上部（Ｐ６～Ａ２）工事	一般競争入札	1,281,000,000	H12.9.20	375,900,000	H14.3.20	現場状況において、予期せぬ桁製作工事の追加等が生じたため。	妥当	なし	—
412	建設省	関東地方建設局	つくば高架橋橋脚工事	一般競争入札	1,281,000,000	H12.11.13	367,500	H14.1.31	下部工事との調整の結果、施工範囲区分を見直し、作業土工の追加及び鉄筋・コンクリートの等の数量を変更したため。	妥当	なし	—
413	国土交通省	関東地方整備局	亀戸・小松川共同溝工事	一般競争入札	1,281,000,000	H13.1.11	1,575,000	H14.10.9	現地精査による数量変更及び河川協議の結果による追加増工のため。	妥当	なし	—
414	国土交通省	関東地方整備局	墨鉾大橋上部工事	一般競争入札	1,281,000,000	H14.3.6	23,100,000	H15.3.14	関係管理者との協議により、追加増工が必要になったため。	妥当	なし	—
415	運輸省	第四港湾建設局	新北九州空港（一工区）用地造成工事	一般競争入札	1,270,500,000	H12.5.31	19,635,000	H13.4.20	施工途中に予期せぬ埋立土噴き出し現象が生じたため必要となる復旧工事等を追加したため。	妥当	なし	—
416	国土交通省	近畿地方整備局	丹波綾部道路八田川橋工事	一般競争入札	1,270,500,000	H13.1.19	53,025,000	H15.2.4	数量の増減による精算変更のため。	妥当	なし	—
417	国土交通省	関東地方整備局	つくば高架橋上部その５工事	一般競争入札	1,270,500,000	H13.10.31	199,500,000	H14.8.30	地盤調査を行った結果、地耐力不足であり、支保工基礎を追加したため。	妥当	なし	—
418	建設省	関東地方建設局	国立公衆衛生院機械設備（空調）工事	一般競争入札	1,260,000,000	H11.8.10	34,965,000	H13.10.17	現地精査により、空気調和設備、換気設備を変更したため。	妥当	なし	—
419	建設省	関東地方建設局	国立科学博物館新館２期１回建築工事	一般競争入札	1,260,000,000	H11.9.14	102,022,725	H13.2.15	相手庁協議の結果、既存設備機器を撤去する必要が生じたため。	妥当	なし	—
420	建設省	近畿地方建設局	近畿管区警察学校生徒寮建築工事	一般競争入札	1,260,000,000	H12.2.29	297,255,000	H13.9.21	数量の増減による精算変更のため。	妥当	なし	—
421	建設省	関東地方建設局	子安共同溝（その１１）工事	一般競争入札	1,260,000,000	H12.3.8	179,835,026	H14.5.28	地質調査結果による地盤条件の変更に伴い、新工種を追加したため。	妥当	なし	—
422	総理府	北海道開発庁北海道開発局釧路開発建設部	釧路港西港区泊地浚渫工事	一般競争入札	1,260,000,000	H12.7.27	20,759,000	H13.3.13	軟弱土処理の必要により、試験費、仮設ヤードの施工を変更増したため。	妥当	なし	—
423	国土交通省	中部地方整備局	平成１２年度清洲ジャンクション北下部工工事	一般競争入札	1,260,000,000	H13.3.7	477,487,500	H15.10.8	工事現場の形状が設計図書に示された施工条件と不一致のため。	妥当	なし	—
424	国土交通省	四国地方整備局	徳島飛行場護岸築造工事	一般競争入札	1,260,000,000	H13.6.19	5,040,000	H14.2.18	施工に当たり想定した土質等の現場条件との不一致により、必要となる地盤改良数量を追加したため。	妥当	なし	—
425	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度長良川堤川第二排水機場ポンプ設備工事	一般競争入札	1,260,000,000	H13.8.7	163,170,000	H14.3.13	工事現場の形状が設計図書に示された施工条件と不一致のため。	妥当	なし	—
426	国土交通省	関東地方整備局	裁判所職員総合研修所（仮称）５工区建築工事	一般競争入札	1,260,000,000	H14.2.22	231,840,000	H16.2.24	設計再検討により、室内空気中の化学物質の濃度測定が必要となったため。	妥当	なし	—
427	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度東海環状松平インターチェンジ小田地区改良工事	一般競争入札	1,260,000,000	H14.3.14	196,990,500	H15.11.14	工事現場の地質が設計図書に示された施工条件と不一致のため。	妥当	なし	—
428	運輸省	第四港湾建設局	新北九州空港（一工区）用地造成工事	一般競争入札	1,249,500,000	H11.12.16	92,085,000	H12.11.27	施工に当たり想定していた土質等の現場条件との不一致により必要となる地盤改良工を追加したため。	妥当	なし	—
429	建設省	中国地方建設局	西広島バイパス観音本町鋼橋上部第二工事	一般競争入札	1,249,500,000	H12.12.25	175,455,000	H15.3.18	関係機関等との協議により鋼橋架設工法等を変更したこと及び交通規制や夜間施工による安全費が増加したため。	妥当	なし	—
430	国土交通省	大阪航空局	中部国際空港庁舎・管制塔機械設備工事	一般競争入札	1,249,500,000	H14.2.27	10,000,000	H15.8.4	中部国際空港株式会社との間による仮設備使用負担率の見直しにより施工単価が変更になったため。	妥当	なし	—
431	国土交通省	四国地方整備局	勅使西高架橋上部工事	一般競争入札	1,246,350,000	H13.3.19	212,100,000	H14.12.16	現場状況において、予期せぬ付属物工事の追加が生じたため。	妥当	なし	—
432	総理府	北海道開発庁北海道開発局室蘭開発建設部	苫小牧港西港区航路Ｂ部浚渫工事	一般競争入札	1,239,000,000	H11.5.24	89,460,000	H12.1.21	関係機関との協議に伴い、設計変更が生じたため。	妥当	なし	—
433	建設省	近畿地方建設局	美浜東バイパス佐田トンネル工事	一般競争入札	1,239,000,000	H12.3.17	309,225,000	H14.1.15	予期せぬ地質状況により、掘削工法パターンの変更が生じたため。	妥当	なし	—
434	国土交通省	大阪航空局	新北九州空港進入灯橋梁工事（１工区）	一般競争入札	1,239,000,000	H14.11.20	42,000,000	H16.2.25	地盤が当初想定より軟弱であり施工方法の変更が必要になったため。	妥当	なし	—
435	建設省	東北地方建設局	山田高架橋上部工工事	随意契約	1,228,500,000	H11.10.1	5,890,500	H13.3.21	伸縮継手の工場製作及び設置の増工により、設計変更が必要になったため。	妥当	なし	—
436	国土交通省	関東地方整備局	平井七丁目高規格堤防（平成１２年度）工事	一般競争入札	1,228,500,000	H13.1.18	471,975,000	H15.9.30	他機関との調整に伴い新工種の追加をしたため。	妥当	なし	—
437	国土交通省	近畿地方整備局	洛南道路宇治川橋上部（ピア９－ピア１２上り線）工事	一般競争入札	1,228,500,000	H13.1.18	53,550,000	H14.9.25	設計照査した結果、耐震設計上落橋防止装置の追加等構造の変更が生じたため。	妥当	なし	—
438	国土交通省	関東地方整備局	墨田公共職安建築工事	一般競争入札	1,228,500,000	H13.3.6	112,875,000	H14.11.21	埋蔵文化財調査において、住居跡と思われる遺構が出土したことに伴い、調査範囲を拡大したため。	妥当	なし	—
439	国土交通省	北陸地方整備局	直江津港（港口地区）沖防波堤築造工事	一般競争入札	1,228,500,000	H15.3.10	82,950,000	H15.7.10	地元自治体からの要請により早期に港内静穏度を高める必要が生じたため堤体工の数量を追加することとなったため。	妥当	なし	—
440	総理府	北海道開発庁北海道開発局石狩川開発建設部	石狩川改修工事の内幌向遊河舘門改築工事	一般競争入札	1,222,200,000	H12.9.6	372,500,000	H14.3.12	水衝部に河岸決壊箇所が発見されたので護岸工を延長増したため。	妥当	なし	—
441	国土交通省	北海道開発局釧路開発建設部	釧路港西港区－１５ｍ航路浚渫工事	一般競争入札	1,214,850,000	H14.5.20	435,495,000	H15.2.20	現地精査の結果、設計水深と差異が生じたため。	妥当	なし	—
442	国土交通省	関東地方整備局	川原湯トンネル新設工事	一般競争入札	1,212,750,000	H13.3.7	74,550,000	H16.3.19	掘削区分延長、進入路線形を変更したことによる増工のため。	妥当	なし	—
443	建設省	東北地方建設局	卸町地区上部工第一工事	一般競争入札	1,207,500,000	H11.7.1	50,967,000	H12.9.29	現場状況により、橋梁付属物工事等の追加が生じたため。	妥当	なし	—
444	建設省	北陸地方建設局	水谷トンネル工事	一般競争入札	1,207,500,000	H11.8.23	99,729,000	H14.10.30	掘削中に予期せぬ湧水があったため。	妥当	なし	—

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の構造（円）及び負担の所在
445	建設省	中国地方建設局	玉島バイパス玉島プレストレストコンクリート上部工事	一般競争入札	1,207,500,000	H11.10.26	32,550,000	H13.1.26	地元からの要望に伴い設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
446	運輸省	第四港湾建設局	北九州港（響灘地区）泊地（－１５ｍ）浚渫工事（第二次）	一般競争入札	1,207,500,000	H12.3.9	15,750,000	H12.10.12	施工に当たり想定していた水深等の現場条件との不一致により必要となる浚渫土量を追加したため。	妥当	なし	－
447	建設省	関東地方建設局	自治大学校電気設備（電力）工事	一般競争入札	1,207,500,000	H12.10.26	12,705,000	H14.11.25	動力負荷の変更に伴い、動力設備を増工したため。	妥当	なし	－
448	国土交通省	近畿地方整備局	京都南道路久御山高架橋新開地上部工事	一般競争入札	1,207,500,000	H14.1.17	18,480,000	H14.12.13	現地状況により、遮音壁アンカー等の追加が生じたため。	妥当	なし	－
449	国土交通省	九州地方整備局	都城合同庁舎建築工事	一般競争入札	1,207,500,000	H14.3.8	192,465,000	H15.10.30	施設機能向上に伴い、仕様の変更・追加が生じたため。	妥当	なし	－
450	国土交通省	北陸地方整備局	直江津港（港口地区）沖防波堤築造工事（その一）	一般競争入札	1,207,500,000	H14.3.8	12,600,000	H14.10.17	予期せぬ天候不良のため、ケーソン据付工の途中において、ケーソンの仮置きをする必要が生じ、仮置工が追加となったため。	妥当	なし	－
451	国土交通省	関東地方整備局	宝生寺トンネル（その２）工事	随意契約	1,207,500,000	H14.3.22	467,250,000	H16.3.12	環境委員会の結果により、施工可能となった工種を追加したため。	妥当	なし	－
452	国土交通省	近畿地方整備局	南阪奈道路大黒トンネル工事	一般競争入札	1,207,500,000	H14.3.25	94,500,000	H15.2.24	砂防指定区域における調整の結果、トンネル管理施設の造成変更が生じたため。	妥当	なし	－
453	国土交通省	北海道開発局帯広開発建設部	十勝川改修工事の内千代田新水路分流堰本体工事	一般競争入札	1,207,500,000	H14.9.3	462,000,000	H16.2.6	２度の台風による施設等の被災のため及び現地再調査の結果に基づき、工種を変更したため。	妥当	なし	－
454	国土交通省	中部地方整備局	四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁（－１４ｍ）基礎及び本体工事	一般競争入札	1,207,500,000	H15.7.8	525,000	H16.1.21	施工に当たり想定した出来形と現場条件との不一致により、必要となる基礎工、被覆工を追加したため。	妥当	なし	－
455	国土交通省	国土地理院	ＧＰＳ連続観測システムの改造	一般競争入札	1,201,200,000	H14.7.24	127,247,400	H15.3.3	電子基準点の設置場所に安全対策を講じる必要が生じたため。	妥当	なし	－
456	運輸省	大阪航空局	新システム開発評価センター庁舎機械設備工事	一般競争入札	1,197,000,000	H11.9.17	31,500,000	H12.3.21	契約後の排煙区画等の変更に伴い排煙設備等の設計変更が必要になったため。	妥当	なし	－
457	運輸省	第四港湾建設局	北九州港（響灘地区）航路（－１６ｍ）浚渫工事（第三次）	一般競争入札	1,197,000,000	H12.3.9	393,855,000	H12.9.28	施工に当たり想定していた水深等の現場条件との不一致により必要となる浚渫土量を追加したため。	妥当	なし	－
458	国土交通省	北海道開発局函館開発建設部	一般国道５号函館市函館インターチェンジＡ２ランプ橋上部工事	一般競争入札	1,197,000,000	H13.3.28	235,200,000	H14.3.12	供用開始に向け工程調整等を行い、支承工を追加したため。	妥当	なし	－
459	国土交通省	北海道開発局札幌開発建設部	深川留萌自動車道秩父別町雨竜川橋上部工事	一般競争入札	1,197,000,000	H13.6.12	235,900,000	H14.12.25	当初、概数による発注のため。	妥当	なし	－
460	国土交通省	北陸地方整備局	ディジタル端局装置（ＳＤＨ）（新潟局外）１式製造	一般競争入札	1,197,000,000	H13.6.14	5,250,000	H13.12.13	他機関との予期せぬ伝送経路変更に対応する機器を追加したため。	妥当	なし	－
461	国土交通省	北海道開発局室蘭開発建設部	一般国道２３０号虻田町三豊トンネル工事	一般競争入札	1,197,000,000	H14.7.29	32,970,000	H15.3.12	予期せぬ土壌環境基準値を超える土砂の発生のため。	妥当	なし	－
462	総理府	北海道開発庁北海道開発局札幌開発建設部	道央圏連絡道路千歳市千歳高架橋Ｄ橋上部工事	一般競争入札	1,193,850,000	H11.6.29	212,422,000	H13.11.20	当初、概数による発注のため。	妥当	なし	－
463	建設省	近畿地方建設局	国立国会図書館関西館（仮称）電気設備（通信）工事	一般競争入札	1,186,500,000	H11.8.10	288,750,000	H14.3.7	数量の増減による精算変更のため。	妥当	なし	－
464	建設省	関東地方建設局	中丸川水門新設工事	一般競争入札	1,186,500,000	H11.10.6	53,025,000	H13.10.30	矢板打設工法の変更により、増工したため。	妥当	なし	－
465	総理府	北海道開発庁北海道開発局留萌開発建設部	一般国道２３２号小平町小平トンネル新設工事	随意契約	1,186,500,000	H12.5.11	578,523,000	H14.3.11	地山崩落による補強のため。	妥当	なし	－
466	国土交通省	中国地方整備局	苫田ダム湖面橋上部工事	一般競争入札	1,186,500,000	H13.2.28	63,210,000	H15.2.21	橋梁付属設備の設計変更に伴う数量の増加のため。	妥当	なし	－
467	国土交通省	関東地方整備局	山入川橋上部工事	一般競争入札	1,186,500,000	H13.3.8	30,450,000	H15.1.27	現地調査及び他機関との協議により、架設支保工を増工したため。	妥当	なし	－
468	国土交通省	近畿地方整備局	春日和田山道路水上インターチェンジ改良工事	随意契約	1,186,500,000	H14.3.20	327,075,000	H16.3.12	入札時ＶＥ方式の試行工事に伴う設計図書変更のため。	妥当	なし	－
469	建設省	東北地方建設局	長井ダム県道付替第３号トンネル工事	一般競争入札	1,181,250,000	H12.3.21	357,934,500	H15.1.16	予期せぬ不良地質のため。	妥当	なし	－
470	国土交通省	近畿地方整備局	淡南道路宇治川橋上部（ピア９－ピア１２下り線）工事	一般競争入札	1,181,250,000	H13.1.18	48,300,000	H14.9.25	設計照査した結果、耐震設計上落橋防止装置の追加等構造の変更が生じたため。	妥当	なし	－
471	建設省	東北地方建設局	森吉山ダム付替県道根森田２号橋上部工工事	一般競争入札	1,176,000,000	H11.10.12	9,240,000	H13.7.27	予期せぬ不良地質のため、仮設工に増工が生じたため。	妥当	なし	－
472	建設省	関東地方建設局	浜松町共同溝（その２）工事	一般競争入札	1,176,000,000	H12.3.8	141,927,999	H14.11.27	地盤条件の把握を行うため、地質調査を増工をしたため。	妥当	なし	－
473	国土交通省	九州地方整備局	巨勢川調整池機場新設工事	一般競争入札	1,176,000,000	H13.9.19	237,300,000	H16.3.25	他機関との調整の結果、機場本体工の増工が生じたため。	妥当	なし	－
474	国土交通省	関東地方整備局	裁判所職員総合研修所（仮称）電気設備（電力）工事	一般競争入札	1,176,000,000	H14.3.5	159,075,000	H16.2.23	設計再検討及び相手方からの要望による増工のため。	妥当	なし	－
475	国土交通省	関東地方整備局	東京国際空港エプロン舗装工事	一般競争入札	1,176,000,000	H14.3.19	286,650,000	H15.3.14	施工に当たり想定した地盤高等の現場条件との不一致により、土工・舗装工に変更が生じたため。	妥当	なし	－
476	国土交通省	九州地方整備局	新北九州空港（二工区）用地造成（地盤改良）工事（第六次）	一般競争入札	1,176,000,000	H15.1.31	4,410,000	H15.8.8	施工に当たり想定していた土質等の現場条件との不一致により必要となる地盤改良工を追加したため。	妥当	なし	－
477	総理府	北海道開発庁北海道開発局札幌開発建設部	北空知農業水利事業茅生排水機場建設工事	一般競争入札	1,166,550,000	H11.11.15	28,875,000	H12.11.28	現地精査の結果、現地地山との取り付け形状の変更に伴う埋戻量の変更増のため。	妥当	なし	－
478	建設省	関東地方建設局	警察大学校２回機械設備（衛生）工事	随意契約	1,165,500,000	H11.9.1	101,115,000	H13.6.11	設計の再検討により、散水設備追加による増工をしたため。	妥当	なし	－
479	国土交通省	九州地方整備局	水無川市道橋上部工工事	一般競争入札	1,165,500,000	H14.1.24	44,100,000	H15.7.25	事故防止対策に伴い、橋梁付属物工の追加が生じたため。	妥当	なし	－
480	国土交通省	九州地方整備局	新北九州空港（一工区）用地造成（覆土）工事（第二次）	一般競争入札	1,165,500,000	H14.3.5	3,570,000	H14.7.10	施工に当たり想定していた地盤強度等の現場条件との不一致により必要となる覆土厚等を追加したため。	妥当	なし	－
481	国土交通省	関東地方整備局	常陸那珂港東防波堤築造工事（その２）	一般競争入札	1,165,500,000	H14.3.22	36,750,000	H14.11.29	施工に当たり想定した深浅値等の現場条件との不一致により、基礎工に変更が生じたため。	妥当	なし	－
482	建設省	関東地方建設局	消防研究所管理棟その他建築工事	一般競争入札	1,155,000,000	H12.1.19	307,020,000	H13.3.21	相手庁からの要望により、構内整備の変更が必要となり、増工したため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
483	建設省	中部地方建設局	平成１１年度東海環状第１岩屋橋岩屋地区下部工工事	一般競争入札	1,155,000,000	H12.2.17	232,050,000	H14.6.24	工事現場の形状が設計図書に示された施工条件と不一致のため。	妥当	なし	－
484	国土交通省	中部地方整備局	平成１２年度名岐道路西春地区高架橋下部工工事	一般競争入札	1,155,000,000	H13.1.23	411,673,500	H15.9.25	工事現場の形状が設計図書に示された施工条件と不一致のため。	妥当	なし	－
485	国土交通省	関東地方整備局	警視庁第一機動隊宿舎棟建築工事	一般競争入札	1,155,000,000	H13.3.6	75,600,000	H15.3.5	相手庁からの要望により、擁壁の変更が生じ、増工したため。	妥当	なし	－
486	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度名古屋地裁執行部・簡裁交通部庁舎建築工事	一般競争入札	1,155,000,000	H13.9.28	52,416,000	H15.1.29	他機関等との協議に伴い設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
487	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度長良川今泉排水樋管改築工事	一般競争入札	1,155,000,000	H13.10.1	124,950,000	H15.5.27	工事現場の地質・湧水が設計図書に示された施工条件と不一致のため。	妥当	なし	－
488	国土交通省	北陸地方整備局	横川ダム第２丸山トンネル工事	一般競争入札	1,155,000,000	H14.3.25	243,967,500	H16.1.8	予期せぬ地質変更及び、地元等からの要望に伴い設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
489	国土交通省	九州地方整備局	熊本２０８号新玉名大橋（Ｐ６～Ｐ８）上部工工事	一般競争入札	1,155,000,000	H15.3.25	49,350,000	H16.1.29	現地精査の結果、一部形状・寸法が変更となり桁製作工が増工となったため。	妥当	なし	－
490	国土交通省	北海道開発局釧路開発建設部	釧路港西港区航路（－１５ｍ）浚渫工事	一般競争入札	1,146,600,000	H13.3.22	33,100,000	H14.2.19	潜水探査の結果、異常物処理の必要が生じたため。	妥当	なし	－
491	国土交通省	九州地方整備局	大刀洗排水機場ポンプ設備改修工事	一般競争入札	1,144,500,000	H13.9.19	44,940,000	H16.3.2	ポンプ運転に万全を期すのに伴い、操作制御設備の追加が生じたため。	妥当	なし	－
492	国土交通省	関東地方整備局	北浅川橋上部（その２）工事	一般競争入札	1,144,500,000	H13.12.12	127,680,000	H16.2.26	関係機関との協議及び現地調査に伴う増工のため。	妥当	なし	－
493	国土交通省	中国地方整備局	東広島バイパス国信トンネル工事	一般競争入札	1,142,400,000	H13.10.17	630,000,000	H16.3.12	関係機関・地元との協議による設計変更及び現地の地質状況により掘削方法の変更や数量の増減を行ったため。	妥当	なし	－
494	国土交通省	中国地方整備局	可部バイパス可部トンネル工事	一般競争入札	1,139,250,000	H13.2.20	551,250,000	H14.12.19	予期せぬ地質状態のため。	妥当	なし	－
495	国土交通省	大阪航空局	手荷物検査業務	随意契約	1,134,397,417	H15.4.1	82,158,930	H16.3.26	警備体制強化による業務量の増加のため。	妥当	なし	－
496	建設省	中部地方建設局	１１－名古屋工業技術研究所研究本館Ｂ棟建築工事	一般競争入札	1,134,000,000	H11.9.1	31,980,900	H13.6.12	工事現場の地質が設計図書に示された施工条件と不一致のため。	妥当	なし	－
497	建設省	大臣官房官庁営繕部	国立環境研究所地球温暖化対策国際研究棟（仮称）建築工事	一般競争入札	1,134,000,000	H11.12.27	62,464,500	H12.12.8	施設を使用する機関からの要望による設計変更及び建設残土の処分のため。	妥当	なし	－
498	国土交通省	近畿地方整備局	神戸港ポートアイランド（第二期）地区岸壁（－１５ｍ）築造工事（その四）	一般競争入札	1,134,000,000	H14.3.22	11,550,000	H14.8.8	施工途中に関係官署からの要請により早期竣工を図る必要が生じたため施工計画を見直し裏埋工を追加したため。	妥当	なし	－
499	国土交通省	近畿地方整備局	大阪港夢洲トンネル咲洲側アプローチ部築造工事（その十二）	一般競争入札	1,134,000,000	H15.10.10	220,500,000	H16.3.9	地中障害物の現地調査の結果、透水性が高く崩壊性のある特異な地盤が存在することが判明したため、撤去工の施工方法の変更をしたため。	妥当	なし	－
500	国土交通省	東京航空局	手荷物検査業務	随意契約	1,124,947,071	H15.4.1	101,238,844	H16.3.26	警備体制強化による業務時間及び業務量の増加のため。	妥当	なし	－
501	建設省	中国地方建設局	江の川鹿賀大橋上部工事	一般競争入札	1,123,500,000	H11.8.11	5,615,890	H13.7.25	予期せぬ軟弱地盤と他機関・住民等からの要望等に伴い、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
502	建設省	関東地方建設局	警察大学校２回電気設備（通信）工事	随意契約	1,123,500,000	H11.11.2	186,952,500	H13.6.27	映像・音響設備見直しによる増工のため。	妥当	なし	－
503	建設省	東北地方建設局	摺上川ダム放流設備新設工事	一般競争入札	1,123,500,000	H12.3.9	21,210,000	H15.12.2	現場状況により、予期せぬ付属物工事の追加が生じたため。	妥当	なし	－
504	運輸省	第一港湾建設局	新潟港道路（トンネル）設備工事（電気設備）（その二）	一般競争入札	1,123,500,000	H12.8.31	10,500,000	H14.4.25	当初想定していたより空気の滞留が生じることにより仮設換気用送風機の移設の必要が生じたため。	妥当	なし	－
505	国土交通省	四国地方整備局	徳島飛行場護岸築造工事（その五）	一般競争入札	1,123,500,000	H14.2.15	95,970,000	H14.9.27	予期せぬ天候不良により工事内容に手戻りを生じたため。	妥当	なし	－
506	国土交通省	中国地方整備局	東広島・呉道路下三永高架橋上部工事	一般競争入札	1,123,500,000	H14.3.18	21,000,000	H15.9.29	現地の状況により数量の増減を行ったため。	妥当	なし	－
507	総理府	北海道開発庁北海道開発局釧路開発建設部	釧路港西港区泊地浚渫その他工事	一般競争入札	1,121,400,000	H12.2.17	141,540,000	H12.9.7	現地精査の結果、当初設計の水深と差異が生じ浚渫工を変更したため。	妥当	なし	－
508	国土交通省	九州地方整備局	新北九州空港（一工区）用地造成（覆土）工事	一般競争入札	1,118,250,000	H14.3.4	1,890,000	H14.7.10	施工に当たり想定していた地盤強度等の現場条件との不一致により必要となる覆土厚等を追加したため。	妥当	なし	－
509	国土交通省	九州地方整備局	新北九州空港（二工区）用地造成（覆土）工事（第三次）	一般競争入札	1,118,250,000	H15.6.18	289,800,000	H16.3.23	施工に当たり想定外の残留沈下等が生じたことから必要となる切土量を追加したため。	妥当	なし	－
510	国土交通省	九州地方整備局	新北九州空港（二工区）用地造成（覆土）工事（第四次）	一般競争入札	1,116,150,000	H15.6.18	57,540,000	H16.3.23	施工に当たり想定外の残留沈下等が生じたことから必要となる切土量を追加したため。	妥当	なし	－
511	建設省	九州地方建設局	大分１０号別大地区海岸堤防工事	一般競争入札	1,113,000,000	H11.10.19	396,889,855	H13.2.27	運輸省との調整及び再検討の結果、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
512	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度１号新新天竜川橋下部工工事	一般競争入札	1,113,000,000	H13.10.2	18,900,000	H15.4.21	予期せぬ現地条件により、搬入路の変更が生じたため。	妥当	なし	－
513	国土交通省	九州地方整備局	新北九州空港（一工区）用地造成（覆土）工事（第三次）	一般競争入札	1,113,000,000	H14.3.5	24,255,000	H14.9.2	施工に当たり想定していた地盤強度等の現場条件との不一致により必要となる覆土厚等を追加したため。	妥当	なし	－
514	国土交通省	九州地方整備局	新北九州空港（二工区）用地造成（覆土）工事	一般競争入札	1,113,000,000	H15.6.17	436,695,000	H16.3.23	施工に当たり想定していた地盤強度等の現場条件との不一致により必要となる覆土厚等を追加したため。	妥当	なし	－
515	運輸省	第三港湾建設局	神戸港ポートアイランド（第二期）地区防波堤（第八）築造工事	一般競争入札	1,107,750,000	H12.8.29	1,155,000	H13.2.26	施工途中に関係官署からの要請により灯浮標撤去を追加したため。	妥当	なし	－
516	建設省	東北地方建設局	卸町地区上部工第三工事	一般競争入札	1,102,500,000	H11.6.30	16,390,500	H12.9.14	現場状況により、橋梁付属物工事等の追加が生じたため。	妥当	なし	－
517	建設省	関東地方建設局	東四ツ木堤体改良工事	一般競争入札	1,102,500,000	H11.9.30	107,100,000	H13.3.22	地盤改良において、工法の変更があったため。	妥当	なし	－
518	建設省	関東地方建設局	港湾技術研究所研究管理棟建築工事	一般競争入札	1,102,500,000	H11.10.4	117,600,000	H13.3.13	相手庁からの要望による増工のため。	妥当	なし	－
519	建設省	関東地方建設局	国立感染症研究所村山分室研究棟機械設備（空調）工事	一般競争入札	1,102,500,000	H12.3.10	493,500,000	H14.7.26	工事内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
520	建設省	関東地方建設局	一般国道３５７号横浜ベイブリッジ架設工事	随意契約	1,102,500,000	H12.3.31	116,550,000	H13.3.30	他機関との調整により、ケーブル張力測定、中間吊り材応力測定を追加したため。	妥当	なし	－
521	建設省	大臣官房官庁営繕部	中央合同庁舎第５号館熱源改修（００）機械設備（空調）工事	随意契約	1,102,500,000	H12.8.1	120,750,000	H13.3.1	施設を使用する機関からの要望に伴い、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払を発生させないために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
522	建設省	中国地方建設局	青谷羽合道路泊高架橋上部工事	一般競争入札	1,102,500,000	H12.9.11	55,650,000	H14.3.22	橋梁検査施設及び通信管路が必要となったため。	妥当	なし	－
523	建設省	九州地方建設局	大分１０号速見ＩＣ函渠工事	一般競争入札	1,102,500,000	H12.9.19	519,750,000	H14.3.14	詳細設計及び現地再調査の結果、道路土工の増工が生じたため。	妥当	なし	－
524	建設省	中国地方建設局	吉田ダム常用放流設備工事	一般競争入札	1,102,500,000	H12.11.17	69,300,000	H16.2.3	システムの設計変更に伴う数量の増加のため。	妥当	なし	－
525	国土交通省	関東地方整備局	裁判所職員総合研修所（仮称）機械設備（衛生）工事	一般競争入札	1,102,500,000	H14.3.6	60,690,000	H16.2.4	設計再検討及び相手庁からの要望による増工のため。	妥当	なし	－
526	国土交通省	中国地方整備局	志津見ダム第四志津見橋上部工事	一般競争入札	1,102,500,000	H14.3.19	18,375,000	H15.11.21	地山が予想より軟弱だったため。	妥当	なし	－
527	建設省	東北地方建設局	窪田地区床固め工事	一般競争入札	1,099,350,000	H12.3.16	491,400,000	H13.9.20	予期せぬ埋設物の撤去が生じたため。	妥当	なし	－
528	国土交通省	東北地方整備局	十和田地方合同庁舎建築工事	一般競争入札	1,097,250,000	H14.10.2	140,574,000	H16.2.23	庁舎周辺の景観への配慮により設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
529	運輸省	第四港湾建設局	博多港（中央航路地区）航路（－１４ｍ）浚渫工事（第二次）	一般競争入札	1,092,000,000	H12.5.18	2,887,500	H13.1.9	施工に当たり想定していた地盤形状等の現場条件との不一致により必要となる潜水探査を追加したため。	妥当	なし	－
530	建設省	九州地方建設局	佐賀２０３号浪瀬トンネル新設工事	一般競争入札	1,092,000,000	H12.9.20	40,950,000	H14.3.14	地元住民との調整の結果、支保工等の変更が生じたため。	妥当	なし	－
531	国土交通省	関東地方整備局	双田橋上部工事	一般競争入札	1,092,000,000	H13.3.8	40,950,000	H14.3.29	設計照査の結果、工場製作工、仮設工を増工したため。	妥当	なし	－
532	国土交通省	北海道開発局留萌開発建設部	留萌港浚渫その２工事	一般競争入札	1,092,000,000	H13.3.22	545,475,000	H14.1.7	早期供用に向け浚渫区域を変更増したため。	妥当	なし	－
533	国土交通省	中国地方整備局	柳井バイパス新柳井大橋上部工事	一般競争入札	1,092,000,000	H13.10.11	38,850,000	H15.1.27	他機関・住民からの要望に伴い、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
534	国土交通省	関東地方整備局	裁判所職員総合研修所（仮称）２工区建築工事	一般競争入札	1,092,000,000	H14.3.6	86,310,000	H16.2.20	設計再検討により、室内空気中の化学物質の濃度測定が必要となったため。	妥当	なし	－
535	国土交通省	九州地方整備局	熊本３号近見高架橋上部工工事	一般競争入札	1,092,000,000	H14.8.26	12,810,000	H15.6.13	熊本県との調整の結果、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
536	建設省	関東地方建設局	林地区東原代替地造成工事	一般競争入札	1,086,750,000	H11.9.30	221,157,825	H13.7.11	工事内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
537	建設省	九州地方建設局	鹿児島２２５号川辺トンネル新設工事	一般競争入札	1,081,500,000	H11.9.17	436,119,070	H13.5.23	予期せぬ軟弱地盤のため。	妥当	なし	－
538	建設省	中部地方建設局	平成１１年度２６０号線第１トンネル記勢地区工事	一般競争入札	1,081,500,000	H11.10.1	352,800,000	H13.3.8	工事現場の地質が設計図書に示された施工条件と不一致のため。	妥当	なし	－
539	建設省	関東地方建設局	警視庁警察学校２回電気設備（電力）工事	随意契約	1,081,500,000	H11.11.2	185,430,000	H13.6.19	工事内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
540	運輸省	第三港湾建設局	境港江島地区橋梁（江島側）主橋脚下部工事	一般競争入札	1,081,500,000	H12.6.9	66,675,000	H14.6.28	鳥取県西部地震により、鋼管矢板井筒の継手部が被災し、止水対策工を追加した。また、耐震設計見直しに伴い、必要となる頂版鉄筋架台設置を追加したため。	妥当	なし	－
541	運輸省	第三港湾建設局	高知港三里地区防波堤（南）築造工事	一般競争入札	1,081,500,000	H12.9.1	8,190,000	H13.2.9	予期せぬ天候不良により工事内容に手戻りを生じたため。	妥当	なし	－
542	国土交通省	近畿地方整備局	那智勝浦道路木ノ川高架橋工事	一般競争入札	1,081,500,000	H13.3.27	195,195,000	H15.6.23	数量の増減による精算変更のため。	妥当	なし	－
543	国土交通省	関東地方整備局	平成１３年度雌色ポンプ所放流堰新設工事	一般競争入札	1,081,500,000	H14.2.7	400,050,000	H15.5.29	関係機関との調整により、高水敷全体を復旧することとなり、増工したため。	妥当	なし	－
544	運輸省	第一港湾建設局	新潟港（西港地区）道路（トンネル）右岸陸上トンネル部外一件工事	一般競争入札	1,071,000,000	H11.6.24	43,003,049	H13.9.19	施工に当たり想定していた土質等の現場条件の不一致により、液状化対策を追加する必要があったため。	妥当	なし	－
545	運輸省	第三港湾建設局	大阪港島屋地区浮桟橋工事	随意契約	1,071,000,000	H11.7.6	68,355,000	H11.11.5	関係官署からの要請による浮桟橋の係留場所変更及び係留施設の施工方法を変更したため。	妥当	なし	－
546	総理府	北海道開発庁北海道開発局帯広開発建設部	帯広広尾自動車道芽室町西士狩橋上部工事	一般競争入札	1,071,000,000	H11.8.5	212,468,000	H13.10.17	早期供用開始に向け施工区間を増する必要が生じたため。	妥当	なし	－
547	建設省	近畿地方建設局	永平寺大野道路保田トンネル工事	一般競争入札	1,071,000,000	H12.3.17	24,150,000	H14.3.4	予期せぬ地質状況により、掘削工法パターンの変更が生じたため。	妥当	なし	－
548	運輸省	第四港湾建設局	苅田港（本港地区）岸壁（－１３ｍ）工事（第三次）	一般競争入札	1,071,000,000	H12.9.28	7,140,000	H13.2.13	予期せぬ台風により型枠・支保工等の復旧に日数を要することから工期を延長する必要が生じたため。	妥当	なし	－
549	国土交通省	東京航空局	空港警務消防業務	随意契約	1,071,000,000	H13.4.1	3,297,000	H13.6.29	警備体制強化による業務時間の増加のため。	妥当	なし	－
550	国土交通省	北海道開発局札幌開発建設部	雨竜川農業水利事業多度志幹線用水路多度志トンネル建設工事	一般競争入札	1,071,000,000	H14.7.3	129,150,000	H16.2.6	現地掘削の結果、トンネル掘削タイプの変更及び予期せぬ湧水と軟質土砂が確認されたため。	妥当	なし	－
551	国土交通省	大臣官房官庁営繕部	国土技術政策総合研究所（旭）改修（０２）特高受変電設備工事	一般競争入札	1,071,000,000	H14.9.27	39,375,000	H16.3.12	施工上の取り合い及び設備の安全性確保のため、設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
552	国土交通省	近畿地方整備局	大阪港夢洲トンネル咲洲側アプローチ部躯体等築造工事	随意契約	1,071,000,000	H15.2.7	27,825,000	H16.3.9	温度応力によるひびわれ検討結果によりコンクリートの配合を変更したため。	妥当	なし	－
553	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度庄内川河道掘削土運搬場土工事	一般競争入札	1,071,000,000	H15.9.10	84,000,000	H16.3.18	工事現場の地質が設計図書に示された施工条件と不一致のため。	妥当	なし	－
554	国土交通省	北海道開発局釧路開発建設部	釧路港西港区泊地（－１４ｍ）外浚渫工事	一般競争入札	1,065,750,000	H13.8.24	118,965,000	H14.3.11	現地精査の結果、浚渫区域に軟泥土が堆積していたことが判明し、処理が必要となったため。	妥当	なし	－
555	建設省	九州地方建設局	熊本３号日奈久高架橋上部工工事	一般競争入札	1,060,500,000	H11.9.1	2,625,000	H12.10.11	現地精査の結果、排水装置工が増工となったため。	妥当	なし	－
556	建設省	関東地方建設局	白旗川函渠工事	一般競争入札	1,060,500,000	H11.9.28	216,300,000	H14.3.8	工事内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
557	建設省	関東地方建設局	宮田緩傾斜護岸工事	一般競争入札	1,060,500,000	H12.3.13	31,500,000	H13.2.16	工事内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
558	総理府	北海道開発庁北海道開発局札幌開発建設部	一般国道４５２号夕張市シューパロダム仮付替トンネル工事	一般競争入札	1,060,500,000	H12.9.26	249,500,000	H14.3.12	崖推積物の対策として掘削補助工法が必要となったため。	妥当	なし	－
559	国土交通省	関東地方整備局	小台一丁目高規格堤防（平成１２年度－２）工事	一般競争入札	1,060,500,000	H13.1.17	246,225,000	H15.3.24	隣接する施設に影響を及ぼすため、地盤改良施工方法を変更したため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払を発生の発ぐために講ずべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害賠償（円）及び責任の所在
560	国土交通省	近畿地方整備局	国立国会図書館関西館（仮称）三工区書架工事	一般競争入札	1,060,500,000	H13.9.6	2,100,000	H14.1.22	数量の増減による精算変更のため。	妥当	なし	－
561	国土交通省	九州地方整備局	博多港（香椎パークポート地区）橋梁耐震補強工事（第二次）	一般競争入札	1,060,500,000	H15.6.30	14,700,000	H16.3.23	施工途中に橋脚にひび割れが発見されたため必要となる補修等を追加したため。	妥当	なし	－
562	国土交通省	東京航空局	手荷物検査業務	随意契約	1,055,292,553	H14.4.1	9,264,229	H14.7.11	警備体制強化による業務時間の増加のため。	妥当	なし	－
563	国土交通省	大臣官房会計課	ヘリコプター購入	一般競争入札	1,055,250,000	H13.4.2	61,729,682	H13.12.6	輸入契約になる可能性が高いため、契約時に為替レートを定めて契約し、代価支払時に実費精算方式で契約したため。	妥当	なし	－
564	国土交通省	関東地方整備局	横浜港道路高架橋上部工事	一般競争入札	1,055,250,000	H13.8.3	203,700,000	H15.6.13	関係機関の要請により、道路付属工に変更が生じたため。	妥当	なし	－
565	建設省	関東地方建設局	長野原トンネル新設工事	一般競争入札	1,050,000,000	H11.12.3	109,200,000	H14.2.26	工事内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
566	建設省	北陸地方建設局	手取川大橋上部工事	一般競争入札	1,050,000,000	H12.1.31	5,334,000	H14.2.15	予期せぬ現地条件により、仮設支保工の変更が生じたため。	妥当	なし	－
567	建設省	中国地方建設局	志津見ダムダムサイト左岸切土工事	一般競争入札	1,050,000,000	H12.3.10	334,950,000	H13.12.19	地山が予想より硬盤だったため。	妥当	なし	－
568	建設省	近畿地方建設局	国立国会図書館関西館（仮称）二工区書架工事	一般競争入札	1,050,000,000	H12.3.16	26,407,500	H13.12.26	数量の増減による精算変更のため。	妥当	なし	－
569	国土交通省	中国地方整備局	青谷羽合道路吉川トンネル工事	一般競争入札	1,050,000,000	H13.3.15	949,200,000	H14.10.28	予期せぬ、湧水処理と地質変化による補助工法の必要が生じたため。	妥当	なし	－
570	国土交通省	中国地方整備局	境港江島地区橋梁（渡側）上部工事	一般競争入札	1,050,000,000	H13.3.23	38,850,000	H14.3.22	施工途中に工事関係民家に予期せぬ雨水の流入が発生し、必要となる側溝設置を追加したため。	妥当	なし	－
571	国土交通省	大阪航空局	大阪国際空港大型防音壁設置工事	一般競争入札	1,050,000,000	H13.4.16	32,970,000	H14.3.11	契約後の現場状況変化により、当初別途実施予定の給水管等設置工事を追加することとしたため。	妥当	なし	－
572	国土交通省	四国地方整備局	高知港三里地区防波堤（東第一）築造工事	一般競争入札	1,050,000,000	H13.9.11	60,900,000	H14.5.14	現場条件から液状化現象解明のために計測機器を設置する等の新たな設計条件を付加したため。	妥当	なし	－
573	国土交通省	関東地方整備局	三郷放水路橋上部工事	一般競争入札	1,050,000,000	H13.10.30	8,400,000	H15.3.14	細部構造の変更により、桁製作工を増工したため。	妥当	なし	－
574	国土交通省	東北地方整備局	摺上川ダム国道付替３９９号叶道橋上部工工事	一般競争入札	1,050,000,000	H14.9.2	75,075,000	H15.12.19	ダム工程の前倒しに伴い、貯水池の湛水開始時期が平成１６年１０月から平成１６年２月に変更となったことから、付替国道の早期供用を図るため。	妥当	なし	－
575	国土交通省	近畿地方整備局	大阪港夢洲トンネル沈埋部トレンチ等液状化	一般競争入札	1,050,000,000	H15.2.27	8,715,000	H16.3.3	捨石置換工に当初想定していない粘性土砂が混入していたため分別処分する必要が生じたため。	妥当	なし	－
576	国土交通省	九州地方整備局	熊本２０８号新玉名大橋（Ａ１～Ｐ３）上部工工事	一般競争入札	1,050,000,000	H15.3.24	66,675,000	H16.1.29	現地精査の結果、一部形状・寸法が変更となり桁製作工が増工となったため。	妥当	なし	－
577	運輸省	第四港湾建設局	長崎港（女神地区）橋梁（３Ｐ）基礎工事	随意契約	1,047,900,000	H12.12.7	16,905,000	H13.4.26	施工に当たり想定していたコンクリート強度に問題が生じたため必要となる基礎工補強等を追加したため。	妥当	なし	－
578	総理府	北海道開発庁北海道開発局小樽開発建設部	一般国道５号小樽市量勝橋上部工事	一般競争入札	1,046,850,000	H11.8.26	265,400,000	H13.3.27	早期供用及び事業促進を図り、国道横断施設を増設したため。	妥当	なし	－
579	国土交通省	北海道開発局小樽開発建設部	石狩湾新港－１４ｍ岸壁鋼管矢板工事	一般競争入札	1,045,800,000	H14.5.29	103,320,000	H14.12.3	現地精査の結果、土質条件の変更に伴い、鋼管矢板等の形状及び数量を変更する必要が生じたため。	妥当	なし	－
580	建設省	関東地方建設局	飯田第２合同庁舎建築工事	一般競争入札	1,044,750,000	H12.10.27	95,865,000	H14.3.22	設計再検討により、建具の形状及び数量の見直しを行い、設計変更をしたため。	妥当	なし	－
581	国土交通省	近畿地方整備局	春日和田山道路西中高架橋上部工事	随意契約	1,044,750,000	H13.3.21	332,220,000	H15.3.10	支承工について、コスト縮減対策として機能分離型支承を検討中であったために当初設計に計上していなく、追加施工としたため。	妥当	なし	－
582	国土交通省	北海道開発局帯広開発建設部	帯広広尾自動車道帯広市川西インターチェンジ舗装工事	一般競争入札	1,044,750,000	H14.3.26	27,300,000	H15.3.4	現地精査の結果、標識工及び橋面舗装を変更する必要が生じたため。	妥当	なし	－
583	運輸省	東京航空局	空港警務消防業務	随意契約	1,041,705,000	H12.4.1	17,325,000	H12.6.29	警備体制強化による業務時間の増加のため。	妥当	なし	－
584	建設省	近畿地方建設局	春日和田山道路大嶋横田トンネル工事	一般競争入札	1,039,500,000	H11.9.13	421,890,000	H13.11.16	基準の変更によるトンネル断面を大きくしたため。	妥当	なし	－
585	国土交通省	北陸地方整備局	直江津港（港口地区）沖防波堤築造工事（その二）	一般競争入札	1,039,500,000	H14.3.11	13,650,000	H14.6.27	施工に当たり海底形状に不一致があり、基礎工の数量に変更が生じたため。	妥当	なし	－
586	国土交通省	北海道開発局小樽開発建設部	石狩湾新港－１４ｍ岸壁鋼管(*1)杭その他工事	一般競争入札	1,039,500,000	H14.5.17	189,000,000	H15.1.20	現地精査の結果、現地盤高に差異が生じ、仮設工等を変更する必要が生じたため。	妥当	なし	－
587	国土交通省	北海道開発局旭川開発建設部	天塩川サンルダム建設事業の内道道付替１号橋上部工事	一般競争入札	1,037,400,000	H13.11.22	6,022,000	H15.8.20	加工材料精査の結果、橋の強度確保の必要により、一部の部材の板厚を増す必要が生じたため。	妥当	なし	－
588	国土交通省	関東地方整備局	東京国際空港モノレール躯体築造工事（その２）	一般競争入札	1,035,300,000	H13.11.27	279,300,000	H15.2.28	施工に当たり想定した地盤高等の現場条件との不一致により、躯体工に変更が生じたため。	妥当	なし	－
589	国土交通省	中国地方整備局	境港江島地区橋梁（江島側）橋脚等工事	一般競争入札	1,034,250,000	H13.6.26	5,995,500	H15.3.24	施工に当たり予期しないコンクリート塊が埋没していたことにより、コンクリート塊処分を追加した。また、他工事との調整により、必要となる工事用道路を追加したため。	妥当	なし	－
590	運輸省	第一港湾建設局	新潟港道路（トンネル）設備工事（非常用設備）	一般競争入札	1,033,200,000	H12.8.15	66,150,000	H14.4.25	関係機関との協議により発電機室での火災に対応する必要が生じ自家発電機用自動始動盤の変更が生じたため。	妥当	なし	－
591	国土交通省	北海道開発局帯広開発建設部	帯広広尾自動車道芽室町伏古舗装工事	一般競争入札	1,031,100,000	H14.3.25	220,500,000	H15.2.18	現地精査の結果、安全対策として目隠板及び標識工を変更する必要が生じたため。	妥当	なし	－
592	国土交通省	北海道開発局釧路開発建設部	釧路港西港区－１４ｍ泊地外浚渫工事	一般競争入札	1,031,100,000	H14.3.28	361,200,000	H15.1.15	現地精査の結果、設計水深と差異が生じたため。	妥当	なし	－
593	運輸省	第一港湾建設局	新潟港（西港地区）道路（トンネル）右岸擁壁部外一件工事	一般競争入札	1,029,000,000	H11.6.24	20,850,473	H13.5.11	施工に当たり想定していた土質等の現場条件の不一致により、液状化対策工の追加が必要となったため。	妥当	なし	－
594	建設省	関東地方建設局	自治大学校機械設備（衛生）工事	一般競争入札	1,029,000,000	H12.10.27	52,605,000	H14.11.14	技術的検討及び相手庁からの要望による増工のため。	妥当	なし	－
595	国土交通省	近畿地方整備局	洛南道路巨椋高架橋（北側上り）上部工事	一般競争入札	1,029,000,000	H13.3.5	57,750,000	H14.11.25	道路公団要望による壁高欄形状や設計照査・排水性舗装対応による構造等の変更が生じたため。	妥当	なし	－
596	国土交通省	関東地方整備局	平成１２年度新元線取付部地盤改良工事	一般競争入札	1,029,000,000	H13.3.7	287,175,000	H14.5.29	平成１３年６月の出水により、盛土材の改良を追加したため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払発生のために講ずべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
597	国土交通省	近畿地方整備局	春日和田山道路賀茂北高架橋上部工事	随意契約	1,029,000,000	H13.3.15	329,280,000	H15.2.13	支承工について、コスト縮減対策として機能分離型支承を検討中であったために当初設計に計上していなく、追加施工としたため。	妥当	なし	－
598	国土交通省	大臣官房官庁営繕部	産業技術総合研究所ナノ材料実験棟（仮称）電気設備（電力）工事	一般競争入札	1,029,000,000	H14.1.22	23,310,000	H15.2.18	実験内容が確定し、水素ガス発生装置用の配電盤の追加が必要となり、設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
599	国土交通省	九州地方整備局	新北九州空港（一工区）用地造成（覆土）工事	随意契約	1,029,000,000	H14.10.4	113,400,000	H15.2.28	施工に当たり想定していた土質等の現場条件との不一致により必要となる浚渫土量を追加したため。	妥当	なし	－
600	国土交通省	関東地方整備局	東京湾口航路方塊撤去工事	随意契約	1,029,000,000	H15.5.19	155,400,000	H16.3.19	施工に当たり想定した埋没の構造物等の不一致により、撤去工に変更が生じたため。	妥当	なし	－
601	建設省	近畿地方建設局	橋本道路真土西改良工事	一般競争入札	1,023,750,000	H11.7.16	24,150,000	H13.2.26	現場状況により、仮排水工の追加等が生じたため。	妥当	なし	－
602	建設省	北陸地方建設局	横川ダム湖面橋上部工事	一般競争入札	1,023,750,000	H11.8.5	84,441,000	H13.5.29	地元等からの要望による設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
603	国土交通省	近畿地方整備局	洛南道路巨椋高架橋（北側下り）上部工事	一般競争入札	1,023,750,000	H13.3.6	55,650,000	H14.11.25	道路公団要望による壁高欄形状や設計照査・排水性舗装対応による構造等の変更が生じたため。	妥当	なし	－
604	国土交通省	関東地方整備局	東京国際空港エプロン舗装工事（その５）	一般競争入札	1,023,750,000	H13.3.23	16,380,000	H13.12.14	施工に当たり想定した地盤高等の現場条件との不一致により、土工・舗装工に変更が生じたため。	妥当	なし	－
605	国土交通省	中部地方整備局	小里川ダム本体建設第４期工事	随意契約	1,023,750,000	H13.11.2	442,050,000	H16.3.3	工事現場の形状が設計図書に示された施工条件と不一致のため。	妥当	なし	－
606	国土交通省	中部地方整備局	四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁（－１４ｍ）床堀及び地盤改良工事	一般競争入札	1,023,750,000	H15.3.18	2,100,000	H15.8.27	施工に当たり地盤改良種の地盤の隆起が想定量を超えていたことから、必要となる床堀を追加したため。	妥当	なし	－
607	運輸省	第一港湾建設局	直江津港（港口地区）防波堤（沖）（その四）工事	一般競争入札	1,022,700,000	H12.3.16	5,460,000	H12.6.1	当初予定していた土取り場所から供給したケーソン中詰砂の比重条件が規定に満たなかったため石材を追加して施工する必要が生じたため。	妥当	なし	－
608	国土交通省	北海道開発局帯広開発建設部	帯広広尾自動車道芽室町十勝インターチェンジ舗装工事	一般競争入札	1,022,700,000	H14.3.26	66,500,000	H15.3.4	現地精査の結果、騒音防止対策を講じる必要が生じたため。	妥当	なし	－
609	運輸省	第一港湾建設局	新潟港（西港地区）道路（トンネル）左岸擁壁部自立山留工事	一般競争入札	1,018,500,000	H11.8.26	44,100,000	H12.3.28	施工に当たり想定していた土質等の現場条件の不一致により、液状化対策工の追加が必要となったため。	妥当	なし	－
610	建設省	近畿地方建設局	大和御所道路二階堂高架橋下部工事	一般競争入札	1,018,500,000	H11.9.22	40,635,000	H13.4.20	現場状況により仮設水路工及び工事用道路の追加施工を行ったため。	妥当	なし	－
611	建設省	関東地方建設局	警視庁警察学校３工区２回建築工事	随意契約	1,018,500,000	H11.10.8	351,037,575	H13.6.25	工事内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
612	建設省	関東地方建設局	八潮共同溝Ⅱ期発進立坑工事	一般競争入札	1,018,500,000	H12.3.8	4,725,000	H16.3.19	工事内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
613	運輸省	第二港湾建設局	常陸那珂港東防波堤築造工事	一般競争入札	1,018,500,000	H12.8.25	35,700,000	H12.11.6	施工に当たり想定した深浅値等の現場条件との不一致により、基礎工に変更が生じたため。	妥当	なし	－
614	建設省	東北地方建設局	権現堂トンネル工事	一般競争入札	1,018,500,000	H12.9.8	433,650,000	H14.3.8	現地精査の結果、トンネル岩種の変更に伴い、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
615	国土交通省	関東地方整備局	東京国立近代美術館本館３回増改築工事	随意契約	1,018,500,000	H13.3.16	210,000,000	H13.8.30	講義室に天井仕上げを追加、情報資料室什器の取付を追加したことによる増工のため。	妥当	なし	－
616	国土交通省	大臣官房官庁営繕部	生命工学工業技術研究所融鋳通伝子工学研究棟（仮称）機械設備（空調）工事	一般競争入札	1,018,500,000	H14.1.24	209,895,000	H15.1.17	実験内容が確定し、特殊空調設備及び実験機器設備の追加が必要となり、設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
617	国土交通省	近畿地方整備局	２５号杭全地区電線共同溝設置工事	随意契約	1,018,500,000	H14.2.26	294,000,000	H16.3.16	支障占用物件を避けるためルート変更が生じ、道路舗装工、管路延長が増加となった。又占用電柱の抜柱により道路照明灯の追加変更が生じたため。	妥当	なし	－
618	国土交通省	大阪航空局	航空交通管理センター庁舎増築工事	一般競争入札	1,018,500,000	H14.12.17	5,250,000	H16.1.9	並行して実施していた機械・電気工事との調整により追加設置等工事が必要になったため。	妥当	なし	－
619	運輸省	第一港湾建設局	新潟港（西港地区）道路（トンネル）左岸陸上トンネル部工事	一般競争入札	1,013,250,000	H11.7.1	57,082,543	H13.4.26	施工に当たり想定していた土質等の現場条件の不一致のため、地盤改良数量を追加する必要があったため。	妥当	なし	－
620	国土交通省	関東地方整備局	東京国際空港モノレール躯体築造工事	一般競争入札	1,013,250,000	H13.11.27	460,950,000	H15.3.7	施工に当たり想定した地盤高等の現場条件との不一致により、躯体工に変更が生じたため。	妥当	なし	－
621	建設省	中国地方建設局	灰塚ダム吉舎トンネル工事	一般競争入札	1,010,100,000	H12.2.22	196,350,000	H13.9.25	予期せぬ地山（地質）状況により、掘削パターンが軟弱対応へ変更となったため。	妥当	なし	－
622	運輸省	第一港湾建設局	船舶建造	一般競争入札	1,009,235,430	H12.7.28	728,514,570	H12.12.21	発注当初に別途検討していた油回収装置部の設計が完了したことから同装置の製作設置を追加したため。	妥当	なし	－
623	運輸省	第一港湾建設局	直江津港（港口地区）防波堤（沖）（その三）工事	一般競争入札	1,009,050,000	H12.3.9	34,440,000	H12.7.13	当初予定していた土取り場所から供給したケーソン中詰砂の比重条件が規定に満たなかったため石材を追加して施工する必要が生じたため。	妥当	なし	－
624	運輸省	第二港湾建設局	横浜港中央地区岸壁改良工事	一般競争入札	1,009,050,000	H12.3.24	1,785,000	H13.3.9	施工に当たり想定した土質等の現場条件との不一致により、地盤改良工に変更が生じたため。	妥当	なし	－
625	建設省	近畿地方建設局	米原バイパス天野川高架橋ブレストレストコンクリート上部工事	随意契約	1,008,000,000	H11.9.30	79,275,000	H13.5.24	新技術工法による施工に変わったため、伸縮継手の種類に変更が生じたため。	妥当	なし	－
626	建設省	大臣官房官庁営繕部	工業技術院筑波研究支援総合事務所標準物質センター（仮称）建築工事	一般競争入札	1,008,000,000	H11.12.27	18,007,500	H12.11.29	環境対策として植栽を追加したため。	妥当	なし	－
627	建設省	関東地方建設局	五十里ダム主放流ゲート設備工事	一般競争入札	1,008,000,000	H12.3.8	38,850,000	H15.3.5	工事内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
628	建設省	近畿地方建設局	春日和田山道路春日インターチェンジ改良工事	一般競争入札	1,008,000,000	H12.3.16	138,600,000	H14.3.4	現場状況において、予期せぬ付属物工事の追加が生じたため。	妥当	なし	－
629	国土交通省	近畿地方整備局	大阪府警察学校分館建築工事	一般競争入札	1,008,000,000	H13.2.28	418,950,000	H15.1.28	外構工の追加及び数量の増減による精算変更のため。	妥当	なし	－
630	国土交通省	北海道開発局室蘭開発建設部	苫小牧港東港区中央ふ頭－１４ｍ岸壁外郭設工事	一般競争入札	1,008,000,000	H14.7.11	313,530,000	H15.3.10	関係機関と協議の結果、用地護岸本体工を増する必要が生じたため。	妥当	なし	－
631	総理府	北海道開発庁北海道開発局網走開発建設部	紋別港－１２ｍ泊地浚渫工事	一般競争入札	1,006,950,000	H11.5.28	191,100,000	H12.1.26	早期供用に向け、施工区域を増する必要が生じたため。	妥当	なし	－
632	国土交通省	東京航空局	空港警務消防業務	随意契約	1,004,850,000	H14.4.1	1,081,500	H14.5.29	警備体制強化による業務時間の増加のため。	妥当	なし	－
633	国土交通省	中国地方整備局	殿ダム付替県道一号トンネル工事	一般競争入札	1,002,750,000	H14.3.19	238,350,000	H16.2.20	予期せぬ軟弱地盤のため。	妥当	なし	－
634	国土交通省	北陸地方整備局	直江津港（港口地区）沖防波堤本体工事（その二）	一般競争入札	1,002,750,000	H15.6.2	630,000	H16.1.15	現地の波浪等の状況から想定した波浪条件等を高く設定する必要が生じたため必要となる使用鉄筋の数量変更等を追加する必要があったため。	妥当	なし	－
635	建設省	大臣官房官庁営繕部	国立環境研究所環境ホルモン総合研究棟（仮称）建築工事	一般競争入札	1,001,700,000	H11.9.29	52,400,250	H12.12.13	施設を使用する機関からの要望に伴い、設計変更を生じたため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払を発生させるために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
636	運輸省	第四港湾建設局	長崎港（女神地区）橋梁（３Ｐ）築島工事	一般競争入札	997,500,000	H12.3.22	202,650,000	H13.1.25	施工に当たり想定していた基礎工設計断面と地盤形状等現場条件との不一致により必要となる埋立砂投入を追加したため。	妥当	なし	－
637	国土交通省	中部地方整備局	平成１２年度東海環状津保川橋上部工工事	一般競争入札	997,500,000	H13.2.20	20,328,000	H15.1.29	関係機関の要望により変更が生じたため。	妥当	なし	－
638	国土交通省	中国地方整備局	大竹港東栄地区岸壁（－１１ｍ）築造工事（その２）	一般競争入札	997,500,000	H13.3.23	15,750,000	H13.10.5	施工に当たり想定した地盤等の現場条件との不一致により、必要となる杭の打ち込み深度を追加したため。	妥当	なし	－
639	国土交通省	中国地方整備局	生口島道路洲江トンネル工事	一般競争入札	997,500,000	H14.3.13	153,247,500	H16.2.26	予期せぬ環境対策のため。	妥当	なし	－
640	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度長良川糸貫川天王川排水機場ポンプ設備工事	一般競争入札	997,500,000	H14.9.6	247,800,000	H15.3.14	工事現場の形状が設計図書に示された施工条件と不一致のため。	妥当	なし	－
641	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度新丸山ダム国道４１８号２号トンネル工事	一般競争入札	997,500,000	H15.3.17	79,800,000	H16.2.19	工事現場の地質が設計図書に示された施工条件と不一致のため。	妥当	なし	－
642	建設省	近畿地方建設局	国立国会図書館関西館（仮称）資料搬送設備工事	一般競争入札	995,400,000	H11.11.16	210,000,000	H14.3.11	数量の増減による精算変更のため。	妥当	なし	－
643	建設省	九州地方建設局	宮崎１０号屋敷内トンネル新設工事	一般競争入札	992,250,000	H11.9.29	153,536,741	H13.3.16	岩質が当初の施工条件と異なっていることが判明したため。	妥当	なし	－
644	建設省	北陸地方建設局	横川ダム丸山トンネル工事	一般競争入札	992,250,000	H11.12.1	248,083,500	H13.10.23	予期せぬ地質変更及び、道路管理者からの要望に伴い設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
645	総理府	北海道開発庁北海道開発局網走開発建設部	遠軽北見道路生田原町旭トンネル工事	随意契約	992,250,000	H12.3.8	465,329,000	H13.2.20	トンネル内の地質が当初の施工条件と異なっていることが判明し、補助工法が必要となったため。	妥当	なし	－
646	国土交通省	北陸地方整備局	直江津港（港口地区）沖防波堤本体工事（その一）	一般競争入札	992,250,000	H15.6.2	105,000	H16.1.28	地元自治体からの要請により早期に港内静穏度を高める必要が生じたため本体工の数量を追加することとなったため。	妥当	なし	－
647	建設省	中部地方建設局	平成１１年度揖斐川往吉水門工事	一般競争入札	987,000,000	H12.3.13	435,876,000	H15.2.20	工事現場の形状・地質が設計図書に示された施工条件と不一致のため。	妥当	なし	－
648	建設省	近畿地方建設局	紀の川大堰高水敷保護工事	一般競争入札	987,000,000	H12.3.14	453,810,000	H13.12.5	平成１４年度の大堰管定運用のため、全体工程の見直しを行った結果、魚道部を続けて施工する必要が生じたため。	妥当	なし	－
649	総理府	北海道開発庁北海道開発局釧路開発建設部	一般国道３８号釧路町雪裡川橋上部工事	一般競争入札	987,000,000	H12.6.29	174,000,000	H13.12.25	概略計算により算出していた工種を精算したため。	妥当	なし	－
650	国土交通省	東北地方整備局	洞泉橋下部工工事	一般競争入札	987,000,000	H13.1.26	258,300,000	H14.11.29	現地精査の結果、橋脚工の数量変更に伴い、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
651	国土交通省	関東地方整備局	東日本横共同溝発進立坑工事	一般競争入札	987,000,000	H13.3.8	143,272,500	H16.3.8	設計照査の結果、立坑躯体の構造を見直し、立坑設置工を増工したため。	妥当	なし	－
652	国土交通省	北海道開発局網走開発建設部	鮫別港泊地浚渫工事	一般競争入札	987,000,000	H13.7.26	123,375,000	H14.1.30	早期供用に向け浚渫量を増する必要が生じたため。	妥当	なし	－
653	国土交通省	近畿地方整備局	京都南道路久御山高架橋新珠城上部工事	一般競争入札	987,000,000	H14.1.22	21,525,000	H14.12.12	関係機関との協議により、壁高欄の形状変更、遮音壁アンカーの追加が生じたため。	妥当	なし	－
654	国土交通省	関東地方整備局	常陸那珂港東防波堤築造工事	一般競争入札	987,000,000	H15.3.14	96,600,000	H16.2.27	施工にあたり想定した深浅値等の現場条件との不一致により、基礎工に変更が生じたため。	妥当	なし	－
655	国土交通省	九州地方整備局	博多港（香椎パークポート地区）橋梁耐震補強工事	随意契約	987,000,000	H15.6.30	1,785,000	H16.3.23	施工途中に橋脚にひび割れが発見されたため必要となる補修等を追加したため。	妥当	なし	－
656	運輸省	東京航空局	空港警務消防業務	随意契約	984,270,000	H11.4.1	4,851,000	H11.7.6	警備体制強化による業務時間の増加のため。	妥当	なし	－
657	建設省	九州地方建設局	大分１０号南端トンネル新設工事	随意契約	981,750,000	H12.3.21	126,000,000	H13.10.31	表面水の浸透防止用に舗装工を追加したため。	妥当	なし	－
658	国土交通省	近畿地方整備局	第二阪和国道葛城川高架橋上部工事	一般競争入札	981,750,000	H14.3.12	3,990,000	H14.12.26	数量の増減による精算変更のため。	妥当	なし	－
659	運輸省	第一港湾建設局	新潟港（西港地区）道路（トンネル）右岸縫壁部工事	一般競争入札	976,500,000	H11.6.24	64,303,693	H13.5.10	想定外の地下水の湧出があったことから排水、復水工を追加する必要があったため。	妥当	なし	－
660	建設省	近畿地方建設局	米原バイパス天野川高架橋岩脇プレストレストコンクリート上部工事	随意契約	976,500,000	H11.8.9	31,710,000	H12.12.18	関係機関との協議により魚道工、河床掘削工、工事用道路工の追加が生じたため。	妥当	なし	－
661	国土交通省	関東地方整備局	久森トンネル新設工事	一般競争入札	976,500,000	H13.3.7	42,000,000	H16.3.19	トンネルを下り線から上り線の変更に伴い、道路改良工を増工したため。	妥当	なし	－
662	国土交通省	東北地方整備局	箸代トンネル工事	一般競争入札	976,500,000	H13.3.21	246,225,000	H14.7.31	現地精査の結果、道路土工及び縫壁工の数量変更並びにトンネル岩種の変更に伴い、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
663	国土交通省	北海道開発局釧路開発建設部	釧路港西港区泊地浚渫その他工事	一般競争入札	976,500,000	H13.3.22	195,300,000	H13.9.14	関係機関と協議の結果、施工区域の変更が生じたため。	妥当	なし	－
664	国土交通省	近畿地方整備局	米原バイパス天野川高架橋鋼桁上部工事	随意契約	976,500,000	H14.3.19	27,825,000	H15.3.3	河川協議により、工場塗装の追加、ブラスト処理の追加が生じたため。	妥当	なし	－
665	国土交通省	九州地方整備局	関門航路(中央水道地区)航路(－１４ｍ)浚渫［水深－１０．５ｍ］外一件工事	一般競争入札	976,500,000	H14.9.30	1,995,000	H15.2.25	施工途中に予期せぬ磁気異常物発見のため必要となる潜水探査工等を追加したため。	妥当	なし	－
666	運輸省	第一港湾建設局	直江津港（港口地区）防波堤（沖）（その五）工事	一般競争入札	971,250,000	H12.3.16	23,100,000	H12.6.1	当初予定していた土取り場所から供給したケーソン中詰砂の比重条件が規定に満たなかったため石材を追加して施工する必要が生じたため。	妥当	なし	－
667	建設省	中国地方建設局	斐伊川放水路妙見橋上部工事	一般競争入札	971,250,000	H12.9.5	5,355,000	H14.6.24	予期せぬ軟弱地盤によるため。	妥当	なし	－
668	国土交通省	北海道開発局帯広開発建設部	一般国道３３６号広尾町タニイソトンネル覆工工事	随意契約	968,100,000	H15.3.17	46,361,000	H16.3.5	現地調査の結果、掘削パターンの変更に伴い、トンネル覆工形状が変更となったため。	妥当	なし	－
669	建設省	関東地方建設局	野尻トンネル工事	一般競争入札	966,000,000	H12.3.8	12,600,000	H13.3.5	工事内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
670	国土交通省	関東地方整備局	秋川高架橋上部（その５）工事	一般競争入札	966,000,000	H13.12.12	51,607,500	H15.1.28	関係機関との協議の結果、地理・壁高欄の変更に伴い床版幅を変更したため。	妥当	なし	－
671	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度１号静岡駅前地下駐車場機械設備工事	一般競争入札	966,000,000	H14.1.4	44,100,000	H15.9.22	他機関との協議に伴い設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
672	国土交通省	近畿地方整備局	京都労働局建築工事	一般競争入札	966,000,000	H14.2.15	156,450,000	H15.10.17	数量の増減による精算変更のため。	妥当	なし	－
673	国土交通省	中部地方整備局	名古屋港高潮防波堤改良工事	一般競争入札	966,000,000	H15.3.17	2,625,000	H15.11.5	施工に当たり想定した撤去物の数量等の不一致により、必要となる撤去を追加したため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
674	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度東海環状鞍ヶ池サービスエリア改良工事	一般競争入札	964,950,000	H14.1.11	434,700,000	H15.10.29	他機関との協議に伴い設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
675	総理府	北海道開発庁北海道開発局釧路開発建設部	釧路港西港区泊地浚渫外一連工事	一般競争入札	960,750,000	H11.5.13	161,070,000	H11.11.11	軟泥調査の結果、浚渫箇所の変更が生じたため。	妥当	なし	－
676	建設省	九州地方建設局	大分１０号別大地区海岸堤防工事	随意契約	960,750,000	H12.5.29	85,050,000	H13.3.23	他工事との調整により、工事用道路等の追加が生じたため。	妥当	なし	－
677	国土交通省	関東地方整備局	南鳥島気象観測所新営外１件工事	一般競争入札	960,750,000	H14.2.1	131,617,500	H15.3.17	相手庁からの要望による増工のため。	妥当	なし	－
678	総理府	北海道開発庁北海道開発局札幌開発建設部	道央圏連絡道路江別市美原大橋Ｐ２主塔工事	一般競争入札	955,500,000	H11.7.27	215,502,000	H13.1.18	構造検討の結果、支承設置等が必要となったため。	妥当	なし	－
679	国土交通省	東北地方整備局	仙人峠甲子トンネル工事	一般競争入札	955,500,000	H13.3.2	598,500,000	H14.12.20	予期できない極めて脆弱な地盤に遭遇したため、安全対策として掘削補助工法の増工に伴い、設計変更が必要になったため。	妥当	なし	－
680	国土交通省	北海道開発局室蘭開発建設部	白老港鼻防波堤建設外一連工事	一般競争入札	955,500,000	H15.6.16	51,000,000	H16.3.15	現地精査の結果、防波堤の安定化を図る対策を講じる必要が生じたため。	妥当	なし	－
681	運輸省	第一港湾建設局	敦賀港鞠山南地区埋立護岸工事	一般競争入札	945,000,000	H11.8.5	2,415,000	H12.3.15	施工に当たり現場の地形の不一致により、基礎工を追加する必要があったため。	妥当	なし	－
682	建設省	中部地方建設局	１１－名古屋裁判合同庁舎改修機械設備工事	一般競争入札	945,000,000	H11.11.29	60,900,000	H12.12.11	他機関等との協議に伴い設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
683	建設省	東北地方建設局	横道沢地すべり地下排水工工事	一般競争入札	945,000,000	H11.12.27	116,518,500	H14.12.6	予期せぬ環境対策（濁水対策）が必要となったため。	妥当	なし	－
684	建設省	中国地方建設局	厳島高架橋上部工事	一般競争入札	945,000,000	H12.12.8	23,415,000	H13.12.21	塗装仕様の設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
685	国土交通省	関東地方整備局	東京国際空港エプロン舗装工事（その４）	一般競争入札	945,000,000	H13.3.23	26,775,000	H13.12.14	施工に当たり想定した地盤高等の現場条件との不一致により、土工・舗装工に変更が生じたため。	妥当	なし	－
686	国土交通省	九州地方整備局	関門航路(中央水道地区)航路（－１４ｍ）浚渫［水深－１０．５ｍ］工事	一般競争入札	945,000,000	H13.10.19	1,050,000	H14.3.7	施工に当たり想定していた土質等の現場条件との不一致により必要となる揚土場所を追加したため。	妥当	なし	－
687	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度１５０号新日本坂トンネルII期線換気設備工事	一般競争入札	945,000,000	H14.2.1	4,725,000	H15.8.4	他機関との協議に伴い設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
688	国土交通省	関東地方整備局	川島高架橋上部工事	一般競争入札	945,000,000	H14.3.6	276,150,000	H15.3.31	詳細設計完了に伴い、鋼橋上部工を増工したため。	妥当	なし	－
689	国土交通省	四国地方整備局	松山局外ディジタル端局装置（ＳＤＨ）外製造	一般競争入札	945,000,000	H14.11.15	44,100,000	H15.3.20	機能追加による設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
690	国土交通省	関東地方整備局	国土技術政策総合研究所横須賀新庁舎（仮称）建築工事	一般競争入札	945,000,000	H15.1.31	115,132,500	H16.3.16	設計再検討及び相手庁からの要望による増工のため。	妥当	なし	－
691	国土交通省	九州地方整備局	関門航路航外排送施設築造工事	随意契約	945,000,000	H15.3.17	108,150,000	H15.12.18	施工に当たり想定していた総合試運転時期が関連工事の影響により早まったため必要となる電源設備設置を追加したため。	妥当	なし	－
692	建設省	大臣官房官庁営繕部	国立環境研究所廃棄物・リサイクリング総合研究棟（仮称）建築工事	一般競争入札	943,950,000	H12.12.22	293,916,000	H14.3.15	予期せぬ軟弱地盤のため。	妥当	なし	－
693	建設省	東北地方建設局	甲子大橋上部工工事	一般競争入札	939,750,000	H12.6.8	46,452,000	H15.3.26	架設に伴い、桁補強等の数量が増加したため。	妥当	なし	－
694	国土交通省	中国地方整備局	苫田ダム選択取水設備工事	一般競争入札	939,750,000	H13.8.20	58,275,000	H15.11.13	システムの設計変更に伴う数量の増加のため。	妥当	なし	－
695	建設省	関東地方建設局	東京国立文化財研究所４回建築工事	随意契約	934,500,000	H11.6.22	279,300,000	H12.3.7	工事内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
696	建設省	北陸地方建設局	半田高架橋上部その１工事	随意契約	934,500,000	H12.6.16	19,950,000	H13.9.28	構造変更に伴い、設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
697	建設省	関東地方建設局	司法研修所合宿舎建築工事	一般競争入札	934,500,000	H12.8.30	56,175,000	H14.1.25	相手庁要望及び設計再検討により、天井、壁、床仕上げの変更をしたため。	妥当	なし	－
698	運輸省	第二港湾建設局	小名浜港５・６号埠頭泊地（－１４ｍ）外浚渫工事	一般競争入札	934,500,000	H12.9.22	7,350,000	H12.11.10	施工に当たり、隣接する福島県施工工事の汚濁防止膜設置時期及び区域の変更に伴い、所要の見直しを行い必要となる施工区域の追加をしたため。	妥当	なし	－
699	運輸省	第五港湾建設局	名古屋港西５区泊地（－１４ｍ）浚渫工事	一般競争入札	934,500,000	H12.9.29	9,870,000	H12.12.19	施工に当たり想定した土砂処分場内の排砂条件の変更により、必要となる管架設備の移設を追加したため。	妥当	なし	－
700	国土交通省	近畿地方整備局	京都南道路久御山ジャンクション本線上部工事	一般競争入札	934,500,000	H13.2.16	245,700,000	H14.12.18	設計照査の結果、主桁の構造変更が生じ、架設条件により床版工を追加したため。	妥当	なし	－
701	国土交通省	北海道開発局室蘭開発建設部	一般国道３３６号えりも町宇遠別トンネル工事	随意契約	934,500,000	H15.3.11	773,813,000	H16.1.30	事業促進を図る必要により、工事区間を延長したため。	妥当	なし	－
702	国土交通省	四国地方整備局	平成１５年度地芳トンネル第１（その２）工事	随意契約	934,500,000	H15.7.23	71,400,000	H16.3.17	予期せぬ地質状況により、掘削補助工法の変更が生じたため。	妥当	なし	－
703	建設省	九州地方建設局	尼ケ瀬排水機場ポンプ設備工事	一般競争入札	932,400,000	H11.9.22	15,225,000	H14.2.4	工事事務所、出張所用の運転支援装置追加のため。	妥当	なし	－
704	国土交通省	中部地方整備局	平成１２年度東海環状矢並高架橋下部工工事	一般競争入札	929,250,000	H13.1.22	144,406,500	H15.1.23	工事現場の地質が設計図書に示された施工条件と不一致のため。	妥当	なし	－
705	建設省	関東地方建設局	警察大学校５工区建築工事	一般競争入札	924,000,000	H11.9.2	65,940,000	H13.6.27	工事内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
706	建設省	九州地方建設局	宮崎１０号石田トンネル新設工事	一般競争入札	924,000,000	H11.9.16	45,766,641	H13.2.16	岩質が当初の施工条件と異なっていることが判明したため。	妥当	なし	－
707	総理府	北海道開発庁北海道開発局函館開発建設部	函館江差自動車道函館市桔梗高架橋西上部工事	一般競争入札	924,000,000	H12.3.10	153,300,000	H13.3.12	供用開始に向け工程調整等を行い、上部工を増設したため。	妥当	なし	－
708	建設省	中国地方建設局	岡山西第十一共同溝工事	一般競争入札	924,000,000	H12.11.24	161,175,000	H14.6.24	予期せぬ軟弱地盤のため、改良工法を変更したため。	妥当	なし	－
709	国土交通省	関東地方整備局	芝川トンネル新設（その２）工事	随意契約	924,000,000	H13.3.14	270,900,000	H14.12.2	シールド工施工方法の変更による増工のため。	妥当	なし	－
710	国土交通省	近畿地方整備局	大和高田バイパス寺田東高架橋上部工事	一般競争入札	924,000,000	H14.2.5	48,300,000	H15.2.24	予期せぬ現地状況により、付属物の追加及び関係機関からの要望により交通整理員の追加が生じたため。	妥当	なし	－
711	国土交通省	北海道開発局室蘭開発建設部	室蘭港岸壁（－８ｍ）改良工事	一般競争入札	924,000,000	H14.7.1	155,925,000	H15.3.11	当初、概数による発注のため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
712	運輸省	第二港湾建設局	東京国際空港エプロン舗装工事（その３）	一般競争入札	918,750,000	H12.6.30	178,430,000	H13.8.30	施工に当たり想定した地盤高等の現場条件との不一致により、土工・舗装工に変更が生じたため。	妥当	なし	－
713	国土交通省	関東地方整備局	東京湾口航路方境撤去工事	一般競争入札	915,600,000	H13.5.11	57,750,000	H14.2.15	施工に当たり想定した埋没の構造物等の不一致により、撤去工に変更が生じたため。	妥当	なし	－
714	総理府	北海道開発庁北海道開発局札幌開発建設部	道央圏連絡道路江別市美原大橋Ｐ１主塔工事	一般競争入札	913,500,000	H11.6.29	171,149,000	H13.1.12	構造検討の結果、支承設置等が必要となったため。	妥当	なし	－
715	建設省	東北地方建設局	高砂二丁目地区上部工工事	一般競争入札	913,500,000	H11.7.30	220,048,500	H12.11.30	現場状況により、橋梁付属物工事等の追加が生じたため。	妥当	なし	－
716	建設省	東北地方建設局	川口高架橋上部工工事	一般競争入札	913,500,000	H12.6.7	14,700,000	H14.3.6	架設に伴い、桁補強等の数量が増加したため。	妥当	なし	－
717	建設省	中部地方建設局	平成１２年度１号新新天竜川橋下部工工事	一般競争入札	913,500,000	H12.10.3	4,725,000	H14.4.18	関係機関の要望により変更が生じたため。	妥当	なし	－
718	建設省	関東地方建設局	つくば高架橋下部その１２工事	一般競争入札	913,500,000	H12.12.12	34,650,000	H13.11.28	現地精査の結果、市道管理者との協議により、土留工を追加したため。	妥当	なし	－
719	国土交通省	近畿地方整備局	春日和田山道路沼栗住野トンネル工事	一般競争入札	913,500,000	H13.3.23	49,350,000	H14.11.13	現場状況において、予期せぬ付属物工事の追加が生じたため。	妥当	なし	－
720	国土交通省	中国地方整備局	志津見ダム仮排水路工事	一般競争入札	913,500,000	H13.12.18	590,100,000	H16.3.17	地山が予想より軟弱だったため。.	妥当	なし	－
721	国土交通省	大臣官房官庁営繕部	生命工学工業技術研究所繊維遺伝子工学研究棟（仮称）建築工事	一般競争入札	913,500,000	H13.12.25	118,545,000	H15.1.31	施設を使用する機関からの要望に伴い、設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
722	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度東海環状久々利第二トンネル工事	一般競争入札	913,500,000	H14.2.19	257,250,000	H16.2.23	他機関等との協議に伴い設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
723	国土交通省	北陸地方整備局	新潟港（東港地区）岸壁（－１３ｍ）（中央）（２号）築造工事	一般競争入札	913,500,000	H14.6.28	59,220,000	H15.3.20	施工に当たり想定していた土質等の現場条件の不一致により、鋼管杭打設時に許容値以上の振動が発生したため、杭打設工法の変更が必要となったため。	妥当	なし	－
724	国土交通省	北海道開発局網走開発建設部	一般国道３３３号北見市北仁トンネル工事	随意契約	909,300,000	H15.3.26	41,515,000	H15.11.19	現地再検討の結果、トンネル内の湧水量が予想より多いことにより、トンネル湧水の中和装置の設置が必要となったため。	妥当	なし	－
725	国土交通省	北海道開発局小樽開発建設部	一般国道２２９号神恵内村キナウシトンネル工事	随意契約	908,775,000	H14.3.13	244,230,000	H15.2.27	予期せぬ脆弱地質のため。	妥当	なし	－
726	総理府	北海道開発庁北海道開発局釧路開発建設部	釧路港西港区泊地浚渫工事	一般競争入札	907,200,000	H11.5.27	9,100,000	H12.2.18	他工事との調整の結果、浚渫区域の変更、安全確認の措置を執らなければならなくなったため。	妥当	なし	－
727	建設省	関東地方建設局	警視庁警察学校２回機械設備（空調）工事	随意契約	903,000,000	H11.9.1	2,520,000	H13.6.21	工事内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
728	国土交通省	東北地方整備局	上馬淵川橋上部工工事	一般競争入札	903,000,000	H13.1.18	17,850,000	H14.1.11	架設に伴い、桁補強等の数量が増加したため。	妥当	なし	－
729	国土交通省	中国地方整備局	苫田ダム国道六号橋上部その他工事	一般競争入札	903,000,000	H13.3.16	118,650,000	H14.7.24	現地の状況により仮設の数量を増加したため。	妥当	なし	－
730	国土交通省	九州地方整備局	博多港（アイランドシティ地区）泊地（－１４ｍ）浚渫工事（第二次）	随意契約	903,000,000	H13.7.26	66,150,000	H14.1.10	施工に当たり想定していた堪土船が在港船調査の結果他工事に使用されていることが判明したため堪土船変更を必要としたため。	妥当	なし	－
731	国土交通省	近畿地方整備局	紀の川大堰高水敷保護（その二）工事	一般競争入札	903,000,000	H13.10.26	50,610,000	H15.2.25	現地精査の結果、右岸船着機整備の石張パネルの追加に伴い、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
732	国土交通省	中部地方整備局	名古屋港高潮防波堤改良工事	一般競争入札	903,000,000	H14.3.4	44,100,000	H15.3.20	施工に当たり想定した撤去物の数量等の不一致により、必要となる撤去を追加したため。	妥当	なし	－
733	国土交通省	関東地方整備局	小櫃川橋上部工事	一般競争入札	903,000,000	H14.3.13	6,300,000	H16.3.22	上部工形状が特殊形状であることから、床版に与える影響についてＦＥＭ解析を追加したため。	妥当	なし	－
734	国土交通省	近畿地方整備局	和歌山北バイパス紺見高架橋紺見調橋上部工事	一般競争入札	903,000,000	H14.3.18	17,850,000	H15.2.19	適用示方書の改訂により、付属物構造の変更が生じたため。	妥当	なし	－
735	国土交通省	北海道開発局室蘭開発建設部	苫小牧港東港区中央泊地（Ａ区域）浚渫工事	一般競争入札	900,900,000	H13.10.10	103,614,000	H14.2.18	当初、概数による発注のため。	妥当	なし	－
736	総理府	北海道開発庁北海道開発局函館開発建設部	函館江差自動車道函館市桔梗高架橋東上部工事	一般競争入札	897,750,000	H12.3.10	12,400,000	H13.2.16	予期せぬ電波障害の発生のため。	妥当	なし	－
737	建設省	近畿地方建設局	国立国会図書館関西館（仮称）一工区書架工事	随意契約	897,750,000	H12.3.15	66,150,000	H13.12.26	数量の増減による精算変更のため。	妥当	なし	－
738	国土交通省	九州地方整備局	調査観測兼清掃船建造	随意契約	893,025,000	H14.10.18	59,599,999	H15.6.27	建造過程での検討により作業効率、安全性向上のため、機器の追加設置が必要となったため。	妥当	なし	－
739	運輸省	第四港湾建設局	苅田港（本港地区）岸壁（－１３ｍ）外１件工事	随意契約	892,500,000	H11.9.30	9,450,000	H12.3.13	予期せぬ台風により土槽場の護岸が倒壊し土槽場を変更する必要が生じたため。	妥当	なし	－
740	運輸省	第一港湾建設局	新潟港（西港地区）道路（トンネル）左岸擁壁部（その二）工事	一般競争入札	892,500,000	H12.2.17	283,500,000	H13.10.11	施工にあたり想定していた施工現場での土質等の現状が不一致であったため、地盤改良数量を変更する必要があったため。	妥当	なし	－
741	国土交通省	近畿地方整備局	２５号天王寺町南・桑津地区電線共同溝設置工事	随意契約	892,500,000	H14.2.26	156,450,000	H16.3.16	支障占用物件を避けるためルート変更が生じ、道路舗装工、管路延長が増加となった。又占用電柱の抜柱により道路照明灯の追加変更が生じたため。	妥当	なし	－
742	国土交通省	関東地方整備局	裁判所職員総合研修所（仮称）３工区建築工事	一般競争入札	892,500,000	H14.3.6	77,490,000	H16.2.24	設計再検討により、再生木デッキ仕様及び範囲を変更し、増工したため。	妥当	なし	－
743	国土交通省	中国地方整備局	斐伊川放水路境橋上部工事	一般競争入札	892,500,000	H14.3.14	26,775,000	H16.3.23	予期せぬ環境対策（水質汚濁）のため。	妥当	なし	－
744	建設省	関東地方建設局	警察大学校３工区２回建築工事	随意契約	888,300,000	H11.10.28	166,422,900	H13.6.25	工事内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
745	建設省	大臣官房官庁営繕部	計量研究所国際計量標準センター（仮称）建築工事	一般競争入札	882,000,000	H11.7.1	21,798,000	H12.8.24	既存施設との取り合いにより共同溝の形状変更に伴い、設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
746	建設省	中国地方建設局	作木大和道路第二号トンネル工事	一般競争入札	882,000,000	H11.10.4	86,835,000	H13.8.30	予期せぬ地質状態のため。	妥当	なし	－
747	建設省	大臣官房官庁営繕部	国立環境研究所環境ホルモン総合研究棟（仮称）機械設備（空調）工事	一般競争入札	882,000,000	H11.10.20	181,440,000	H12.10.20	施設を使用する機関からの要望に伴い、設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
748	建設省	近畿地方建設局	大阪第５地方合同・法務総合庁舎（二工区）第二回建築工事	随意契約	882,000,000	H12.3.14	309,634,500	H14.3.11	施設入居者の強い要望による仕上材の設計変更及び数量の増減による精算変更のため。	妥当	なし	－
749	運輸省	第三港湾建設局	大阪港夢洲トンネル咲洲側アプローチ部築造工事	一般競争入札	882,000,000	H12.12.5	40,425,000	H13.10.17	施工に当たり想定していない障害物が含まれていたことにより障害物撤去及び処分する必要が生じたため。	妥当	なし	－
750	建設省	関東地方建設局	あきる野ＩＣ上部（その１）工事	一般競争入札	882,000,000	H12.12.13	136,500,000	H14.3.26	他機関との協議により、橋梁付属施設工を増工したため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払を発生させないために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
751	国土交通省	近畿地方整備局	神戸港ポートアイランド（第二期）地区岸壁（－１５ｍ）築造工事（その二）	一般競争入札	882,000,000	H13.7.13	12,075,000	H14.5.13	施工に当たり想定した深浅値の現場条件との不一致より、床堀数量が変更したため。	妥当	なし	－
752	国土交通省	近畿地方整備局	大津放水路開削水路建設（その三）工事	一般競争入札	882,000,000	H14.3.18	243,600,000	H16.3.24	数量の増減による精算変更のため。	妥当	なし	－
753	国土交通省	東北地方整備局	摺上川ダム国道付替３９９号大深谷橋上部工工事	一般競争入札	882,000,000	H14.10.3	76,650,000	H16.2.16	ダム工程の前倒しに伴い、貯水池の湛水開始時期が平成１６年１０月から平成１６年２月に変更となったことから、付替国道の早期供用を図るため。	妥当	なし	－
754	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度庄内川小田井堀削土運搬場土工事	一般競争入札	882,000,000	H15.3.24	200,550,000	H15.11.10	他機関等との協議に伴う設計変更及び地質が設計図書に示された施工条件と不一致のため。	妥当	なし	－
755	総理府	北海道開発庁北海道開発局留萌開発建設部	深川留萌自動車道留萌市第１留萌川橋上部工事	一般競争入札	879,900,000	H11.6.29	301,200,000	H12.9.13	当初、概数による発注のため。	妥当	なし	－
756	国土交通省	関東地方整備局	横浜港道路高架橋下部工事	一般競争入札	879,900,000	H13.8.3	16,590,000	H14.6.28	施工に当たり想定した土質等の現場条件との不一致により、土工・舗装工に変更が生じたため。	妥当	なし	－
757	建設省	北陸地方建設局	横川ダム津川橋上部工事	一般競争入札	876,750,000	H11.8.9	43,291,500	H13.3.19	地元等からの要望による設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
758	総理府	北海道開発庁北海道開発局網走開発建設部	紋別港第３埠頭地区泊地浚渫工事	一般競争入札	876,750,000	H12.3.23	34,000,000	H12.10.18	早期供用に向け浚渫量を増する必要が生じたため。	妥当	なし	－
759	運輸省	第二港湾建設局	横浜港南本牧地区護岸本体工事	一般競争入札	871,500,000	H11.6.11	1,890,000	H12.1.28	関連工事が水中部視界不良等の現場条件との不一致より、施工工程に変更が生じ、その対策としてケーソン仮置の追加が必要となったため。	妥当	なし	－
760	建設省	近畿地方建設局	和歌山北バイパス新南海橋左岸下部工事	一般競争入札	871,500,000	H11.8.30	68,250,000	H12.8.23	当初予定していた残土処分地が受入れ中止になり、遠距離の処分地を使用する変更が生じたため。	妥当	なし	－
761	建設省	関東地方建設局	Ｈ１１　１・２号道路地盤改良工事	一般競争入札	871,500,000	H11.12.3	543,900,000	H14.3.25	工事内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
762	運輸省	第三港湾建設局	日高港御坊地区防波堤（西）築造工事（その二）	一般競争入札	871,500,000	H12.1.18	262,500	H12.9.29	施工途中に消波ブロック積出場所であるヤードが使用出来なくなったため積出し位置を変更したため。	妥当	なし	－
763	建設省	中部地方建設局	平成１１年度東海環状第１岩屋橋島廃地区下部工工事	一般競争入札	871,500,000	H12.2.16	229,950,000	H14.2.25	予期せぬ現地条件により、補助工法の追加が生じたため。	妥当	なし	－
764	建設省	九州地方建設局	鹿児島税務署建築工事	一般競争入札	871,500,000	H12.3.8	182,897,628	H13.9.28	周辺住民との対応調整に伴い、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
765	総理府	北海道開発庁北海道開発局室蘭開発建設部	苫小牧港西港区航路－１５ｍＢ部浚渫工事	一般競争入札	871,500,000	H12.3.23	353,850,000	H12.10.18	仮置土砂運搬量の変更増が生じたため。	妥当	なし	－
766	国土交通省	四国地方整備局	坂下津高架橋下部工事	一般競争入札	871,500,000	H13.1.17	421,438,500	H15.10.31	予期せぬ地質状況により、構造の設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
767	国土交通省	中部地方整備局	平成１２年度新丸山ダム国道４１８号１号トンネル工事	一般競争入札	871,500,000	H13.1.22	202,125,000	H14.3.14	工事現場の地質が設計図書に示された施工条件と不一致のため。	妥当	なし	－
768	国土交通省	中部地方整備局	平成１２年度東海環状御嵩垂炭坑充填工事	一般競争入札	871,500,000	H13.3.15	386,400,000	H15.3.18	工事現場の形状・地質が設計図書に示された施工条件と不一致のため。	妥当	なし	－
769	国土交通省	中国地方整備局	江津道路上府橋上部工事	一般競争入札	871,500,000	H13.3.16	11,760,000	H14.12.17	予期せぬ軟弱地盤と環境対策が生じたため。	妥当	なし	－
770	国土交通省	九州地方整備局	関門航路（早鞆瀬戸地区）航路（－１４ｍ）浚渫［暫定－１３ｍ］工事	随意契約	871,500,000	H13.9.25	36,750,000	H14.2.22	施工に当たり想定していた土質等の現場条件との不一致により必要となる土捨場変更を追加したため。	妥当	なし	－
771	国土交通省	関東地方整備局	製品評価技術センターＦＡＢＲ建築工事	一般競争入札	871,500,000	H14.2.22	157,500,000	H15.2.13	相手庁からの要望による増工のため。	妥当	なし	－
772	運輸省	第五港湾建設局	衣浦港中央ふ頭地区道路（トンネル）半田側陸上トンネル部本体工事（その２）	一般競争入札	866,250,000	H11.4.8	17,850,000	H12.2.18	施工に当たり関係機関からの要請により事業工程の見直しという新たな要因が生じたため、必要となる内部構造工を追加したため。	妥当	なし	－
773	建設省	近畿地方建設局	大阪第五地方合同・法務総合庁舎第２回機械設備（空調）工事	随意契約	866,250,000	H12.3.28	33,600,000	H13.10.30	数量の増減による精算変更のため。	妥当	なし	－
774	国土交通省	近畿地方整備局	大和高田バイパス小泉堂高架橋上部工事	一般競争入札	866,250,000	H14.8.12	4,200,000	H15.3.5	予期せぬ現地条件により、付属物の追加施工及び関係機関からの要望による交通整理員の追加が生じたため。	妥当	なし	－
775	国土交通省	中部地方整備局	名古屋港飛島ふ頭南岸壁（－１６ｍ）季節護岸撤去及び地盤改良工事	一般競争入札	866,250,000	H15.9.30	12,600,000	H16.3.5	施工に当たり地盤改良後の地盤の隆起が想定量を超えていたことから、必要となる床堀を追加したため。	妥当	なし	－
776	建設省	四国地方建設局	田村高架橋下部工事	一般競争入札	861,000,000	H12.9.20	265,650,000	H14.3.15	現場状況において、予期せぬ舗装工等の追加が生じたため。	妥当	なし	－
777	建設省	関東地方建設局	双田橋下部工事	一般競争入札	861,000,000	H12.9.27	158,550,000	H14.3.22	現地調査結果により、土質・地下水位の変更が生じ、工法の変更をしたため。	妥当	なし	－
778	建設省	関東地方建設局	小台一丁目高規格堤防（Ｈ１２）工事	一般競争入札	861,000,000	H12.11.10	84,525,000	H14.10.29	共同事業者の施工計画変更に伴う増工のため。	妥当	なし	－
779	国土交通省	中国地方整備局	苫田ダム常用予備ゲート設備工事	一般競争入札	861,000,000	H13.1.16	29,400,000	H15.12.10	システムの設計変更に伴う数量の増加のため。	妥当	なし	－
780	国土交通省	中部地方整備局	衣浦港中央ふ頭地区道路（トンネル）電気設備工事	一般競争入札	861,000,000	H13.8.24	24,570,000	H14.11.21	施工に当たり関係機関からの要請により、必要となる電気設備設置を追加したため。	妥当	なし	－
781	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度２５８号養老大橋橋体工工事	一般競争入札	861,000,000	H14.1.31	57,750,000	H15.8.8	現地条件において、予期せぬ付属工事の追加が生じたため。	妥当	なし	－
782	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度１５０号新日本坂トンネル１期線換気設備工事	一般競争入札	861,000,000	H14.3.14	10,500,000	H15.6.23	他機関との協議に伴い設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
783	国土交通省	北陸地方整備局	直江津港（港口地区）沖防波堤本体工事（その二）	一般競争入札	861,000,000	H14.5.31	139,650,000	H15.2.6	荒天によりヤード法面が被災したためヤード復旧工及び根固工を追加したため。	妥当	なし	－
784	国土交通省	九州地方整備局	下関港（新港地区）外周護岸（廃棄物）築造工事（第二次）	一般競争入札	858,900,000	H14.11.26	5,145,000	H15.11.26	施工に当たり漁業関係者から安全監視を要請されたため必要となる安全監視業務を追加したため。	妥当	なし	－
785	国土交通省	東京航空局	手荷物検査業務	随意契約	853,492,500	H13.4.1	2,115,750	H13.5.31	警備体制強化による業務時間の増加のため。	妥当	なし	－
786	総理府	北海道開発庁北海道開発局函館開発建設部	函館港－１４．０ｍ航路外浚渫工事	一般競争入札	850,500,000	H11.10.22	119,700,000	H12.3.16	航路の閉塞を回避し大型船舶の入出港を可能とする必要があり、浚渫船団を退避させたため。	妥当	なし	－
787	国土交通省	北海道開発局釧路開発建設部	羅臼漁港用地造成工事	一般競争入札	850,500,000	H14.7.2	298,305,000	H15.3.5	試験結果により、安定材の使用量を増やさなければならなくなったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及びその所在
788	国土交通省	北海道開発局	函館税務署建築工事	一般競争入札	848,400,000	H14.3.18	99,660,000	H15.9.16	入居庁からの要望及び建物機能の向上を図る必要が生じたため。	妥当	なし	－
789	国土交通省	北海道開発局石狩川開発建設部	幾春別川総合開発事業の内新桂沢ダム取水放流設備基礎掘削工事	一般競争入札	845,250,000	H13.8.29	228,900,000	H16.3.5	現地精査の結果、既設水道管が減勢工工事の支障となったので、水道管移設工を変更増したため。	妥当	なし	－
790	国土交通省	近畿地方整備局	和歌山下津港北港地区防波堤（南）築造工事	一般競争入札	845,250,000	H14.7.22	19,950,000	H15.2.20	鋼管セル打設時に予期せぬ異常水平振動が発生し工法変更したため。	妥当	なし	－
791	国土交通省	近畿地方整備局	世界水フォーラム会場運営業務	随意契約	844,725,000	H15.2.6	212,310,000	H15.3.14	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
792	国土交通省	北海道開発局室蘭開発建設部	苫小牧港東港区中央泊地（B区域）浚渫工事	一般競争入札	843,675,000	H13.6.27	251,895,000	H14.1.28	早期供用を図るため施工区域を変更増としたため。	妥当	なし	－
793	運輸省	第五港湾建設局	名古屋港西５区泊地（－１４ｍ）浚渫工事	一般競争入札	842,100,000	H11.9.28	525,000	H12.2.28	施工に当たり想定した土砂処分場内の排砂条件の変更により、必要となる管架設備の移設を追加したため。	妥当	なし	－
794	国土交通省	関東地方整備局	東京湾口航路方塊撤去工事（その２）	一般競争入札	841,050,000	H13.5.11	288,750,000	H14.3.15	施工に当たり想定した埋没の構造物等の不一致により、撤去工に変更が生じたため。	妥当	なし	－
795	国土交通省	北海道開発局室蘭開発建設部	白老港島防波堤建設工事	一般競争入札	841,050,000	H14.6.27	158,970,000	H15.3.10	当初、概数による発注のため。	妥当	なし	－
796	建設省	中部地方建設局	１１－名古屋工業技術研究所研究本館Ｃ棟建築工事	一般競争入札	840,000,000	H11.9.6	35,106,750	H13.6.8	他機関等との協議に伴い設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
797	建設省	近畿地方建設局	猪川分水施設建設工事	一般競争入札	840,000,000	H11.10.4	89,250,000	H14.12.3	数量の増減による精算変更のため。	妥当	なし	－
798	建設省	中国地方建設局	休山改良換気縦坑工事	一般競争入札	840,000,000	H12.2.4	123,532,500	H13.9.27	現地の状況により地盤改良工法を変更したこと及びトンネル本坑及び取付部の増工を追加したため。	妥当	なし	－
799	建設省	九州地方建設局	大分１０号法花寺トンネル新設工事	一般競争入札	840,000,000	H12.6.28	320,250,000	H13.10.30	岩質調査により掘削工の変更が生じたため。	妥当	なし	－
800	国土交通省	中部地方整備局	平成１２年度駿河海岸藤守離岸堤工事	一般競争入札	840,000,000	H13.1.12	48,300,000	H15.5.26	工事現場の形状が設計図書に示された施工条件と不一致のため。	妥当	なし	－
801	国土交通省	中部地方整備局	１２－熱田税務署建築工事	一般競争入札	840,000,000	H13.1.24	222,726,000	H14.9.26	他機関等との協議に伴い設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
802	国土交通省	北陸地方整備局	直江津港（港口地区）防波堤（沖）（その二）工事	一般競争入札	840,000,000	H13.1.25	4,620,000	H13.10.11	予期せぬ天候不良のため、ケーソン据付工の途中において、ケーソンの仮置きをする必要が生じ、仮置工が追加となったため。	妥当	なし	－
803	国土交通省	東北地方整備局	小名浜港５・６号埠頭泊地（－１４ｍ）外浚渫工事	一般競争入札	840,000,000	H13.2.1	420,000	H13.6.21	施工途中に、海上保安部より作業船の航避ラインの変更を要請されたことから必要となる経費等の追加をしたため。	妥当	なし	－
804	国土交通省	大臣官房官庁営繕部	中央合同庁舎第３号館耐震改修（００）電気設備工事	随意契約	840,000,000	H13.2.19	18,900,000	H14.2.5	仮設条件に予期せぬ変更が生じたため。	妥当	なし	－
805	国土交通省	九州地方整備局	代継橋上部工工事	一般競争入札	840,000,000	H13.3.16	34,923,000	H16.1.28	調査検討に伴い、工場製作工（材質・数量）の変更が生じたため。	妥当	なし	－
806	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度長良川犀川第三排水機場ポンプ設備工事	一般競争入札	840,000,000	H13.9.10	67,200,000	H14.3.14	工事現場の形状が設計図書に示された施工条件と不一致のため。	妥当	なし	－
807	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度東海環状六ツ木橋宮山地区下部工工事	一般競争入札	840,000,000	H14.1.4	387,450,000	H15.11.25	工事現場の地質が設計図書に示された施工条件と不一致のため。	妥当	なし	－
808	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度東海環状南山谷橋Ｐ６～Ａ２上部工工事	一般競争入札	840,000,000	H14.2.1	14,700,000	H15.3.3	工事現場の形状が設計図書に示された施工条件と不一致のため。	妥当	なし	－
809	国土交通省	近畿地方整備局	京都第二外環状道路宇治川橋（専用部・一般部）床版工事	一般競争入札	840,000,000	H14.2.12	67,725,000	H15.1.27	協議等により床版のコンクリート打設を圧送管方法に変更、高欄構造の変更や電気通信工・親柱の追加が生じたため。	妥当	なし	－
810	国土交通省	北陸地方整備局	直江津港（港口地区）沖防波堤本体工事（その一）	一般競争入札	840,000,000	H14.5.31	128,100,000	H14.10.24	地元自治体からの要請により早期に港内静穏度を高める必要が生じたため仮置遮水工の数量を追加することとなったため。	妥当	なし	－
811	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度１号一色大橋辻回道路橋設置工事	一般競争入札	840,000,000	H14.10.30	60,900,000	H15.9.17	工事現場の形状が設計図書に示された施工条件と不一致のため。	妥当	なし	－
812	国土交通省	近畿地方整備局	五條道路居伝高架橋上部工事	一般競争入札	840,000,000	H15.3.6	6,300,000	H16.2.9	予期せぬ現地条件により、付属物の追加施工及び関係機関からの要望による交通整理員の追加が生じたため。	妥当	なし	－
813	国土交通省	中国地方整備局	徳山下松港新南陽地区岸壁（－１２ｍ）等築造等工事	一般競争入札	840,000,000	H15.5.27	198,030,000	H16.3.25	施工に当たり想定した地盤等の現場条件との不一致により、必要となる鋼管杭の延長を追加したため。	妥当	なし	－
814	国土交通省	東北地方整備局	摺上川ダム国道付替３９９号叶道橋下部工工事	一般競争入札	837,900,000	H13.10.22	10,500,000	H15.2.14	予期せぬ不良地質のため。	妥当	なし	－
815	建設省	関東地方建設局	新神宮橋上部その４工事	一般競争入札	834,750,000	H11.10.18	96,600,000	H13.2.26	工事内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
816	国土交通省	東北地方整備局	摺上川ダム国道付替３９９号大深谷橋下部工工事	一般競争入札	834,750,000	H13.10.18	45,150,000	H15.2.14	予期せぬ不良地質のため。	妥当	なし	－
817	国土交通省	関東地方整備局	東京湾口航路浚渫工事	一般競争入札	834,750,000	H15.3.24	58,800,000	H15.8.28	施工に当たり想定した土質等の現場条件との不一致により、浚渫工に変更が生じたため。	妥当	なし	－
818	運輸省	第五港湾建設局	名古屋港浮体式防災施設製作設置工事	一般競争入札	829,500,000	H11.9.17	347,550,000	H12.6.5	施工に当たり災害時の係留方法の再検討により、必要となる係留アンカー等を追加したため。	妥当	なし	－
819	建設省	北陸地方建設局	西川第二排水機場新設工事	一般競争入札	829,500,000	H12.2.28	103,099,500	H15.3.19	騒音対策についての住民からの要望のため。	妥当	なし	－
820	総理府	北海道開発庁北海道開発局釧路開発建設部	一般国道３８号釧路市大楽毛第２高架橋上部工事	一般競争入札	829,500,000	H12.6.6	237,363,000	H13.11.27	関係機関との協議の結果、委任信号機による交通誘導、交通量が減少する夜間施工等の必要が生じたため。	妥当	なし	－
821	国土交通省	近畿地方整備局	第二京阪道路大型パーキングエリア（上り）下部工事	一般競争入札	829,500,000	H13.3.14	201,390,000	H14.12.3	数量の増減による精算変更のため。	妥当	なし	－
822	国土交通省	中国地方整備局	志津見ダム第三志津見橋上部（その一）工事	一般競争入札	829,500,000	H14.12.17	18,900,000	H16.3.24	他機関の要望により設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
823	国土交通省	近畿地方整備局	京都南道路市田新珠城舗装工事	一般競争入札	829,500,000	H15.1.9	387,450,000	H16.3.15	予期せぬ地質状況により路床改良の必要が生じたため。	妥当	なし	－
824	総理府	北海道開発庁北海道開発局室蘭開発建設部	苫小牧港西港区泊地－１４ｍＡ堀浚渫工事	一般競争入札	826,350,000	H12.3.23	238,350,000	H12.12.8	当初想定していた現場条件が異なることが判明し、工法を変更する必要が生じたため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
825	総理府	北海道開発庁北海道開発局函館開発建設部	函館港港町ふ頭－１４．０ｍ泊地浚渫工事	一般競争入札	825,300,000	H12.3.24	113,085,000	H13.1.9	現地精査の結果、浚渫土の仮置場造成と緩土方法に変更が生じたため。	妥当	なし	－
826	国土交通省	近畿地方整備局	第二阪和国道金熊寺川・山中川東高架橋上部工事	随意契約	824,250,000	H14.2.18	66,150,000	H14.12.26	数量の増減による精算変更のため。	妥当	なし	－
827	国土交通省	近畿地方整備局	新桜宮橋下部工事	随意契約	824,250,000	H14.3.18	78,750,000	H16.2.10	数量の増減による精算変更のため。	妥当	なし	－
828	国土交通省	北海道開発局石狩川開発建設部	石狩川改修工事の内大学排水樋門改築工事	一般競争入札	823,200,000	H13.9.12	180,075,000	H15.3.6	当初、概数による発注のため。	妥当	なし	－
829	建設省	九州地方建設局	津江導水路川原工区工事	随意契約	822,150,000	H12.2.16	273,000,000	H13.2.26	予期せぬ湧水と軟弱地盤のため。	妥当	なし	－
830	国土交通省	九州地方整備局	福江港（大波止地区）岸壁（－７．５ｍ）（２）築造外二件工事	随意契約	822,150,000	H13.3.23	1,365,000	H14.1.10	施工に当たり想定していた水深等の現場条件との不一致により必要となる浚渫土量を追加したため。	妥当	なし	－
831	国土交通省	北海道開発局留萌開発建設部	一般国道２３２号小平町小平トンネル新設工事	随意契約	819,525,000	H15.3.13	419,000	H15.12.1	現地調査・地質検討の結果、掘削パターンを変更する必要が生じたため。	妥当	なし	－
832	運輸省	第四港湾建設局	宮崎空港用地造成（北護岸改良）工事（第二次）	一般競争入札	819,000,000	H11.9.2	3,885,000	H11.12.21	施工にあたり想定していた施工範囲の土質等の現場条件との不一致により必要となる用地造成を追加したため。	妥当	なし	－
833	建設省	九州地方建設局	福岡２０９号船小屋温泉大橋上部工工事	一般競争入札	819,000,000	H11.9.16	110,377,464	H13.1.31	河川協議の結果、仮置き架台を追加したため。	妥当	なし	－
834	建設省	近畿地方建設局	１号東野地下道南部工事	一般競争入札	819,000,000	H11.9.30	243,600,000	H14.2.1	予期せぬ地質・現地状況により、仮設構造及び施工方法の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
835	建設省	関東地方建設局	東京国立近代美術館本館２回増改築工事	随意契約	819,000,000	H12.3.6	2,310,000	H13.3.27	工事内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
836	建設省	中部地方建設局	平成１１年度東海環状西山谷橋下部工工事	一般競争入札	819,000,000	H12.3.10	97,650,000	H13.9.14	工事現場の形状・地質が設計図書に示された施工条件と不一致のため。	妥当	なし	－
837	運輸省	第三港湾建設局	尼崎西宮芦屋港海岸地区開門（改良）築造工事（その二十）	一般競争入札	819,000,000	H12.10.6	74,707,500	H13.6.29	関係官署からの要請による施工計画の見直し及び仮締切堤撤去範囲等を変更したため。	妥当	なし	－
838	国土交通省	近畿地方整備局	第二阪和国道山中川高架橋上部工事	一般競争入札	819,000,000	H13.3.7	12,600,000	H14.3.13	数量の増減による精算変更のため。	妥当	なし	－
839	国土交通省	北陸地方整備局	氷見第３トンネル工事	一般競争入札	819,000,000	H13.9.26	32,655,000	H14.12.20	掘削中に予期せぬ地質変更があったため。	妥当	なし	－
840	国土交通省	北海道開発局室蘭開発建設部	一般国道２３０号虻田町青葉トンネル工事	一般競争入札	816,900,000	H14.9.9	183,750,000	H15.3.17	予期せぬ土壌環境基準値を超える土砂の発生のため。	妥当	なし	－
841	総理府	北海道開発庁北海道開発局旭川開発建設部	一般国道３９号上川町屏風岩覆道工事	一般競争入札	815,850,000	H12.7.11	264,579,000	H13.11.19	新技術活用による施工方法を再検討した結果、使用部材を変更する必要が生じたため。	妥当	なし	－
842	国土交通省	関東地方整備局	長地トンネルその２工事	随意契約	815,850,000	H13.2.21	69,300,000	H13.12.18	現地精査の結果、工事用道路工及びトンネル仮設備工を追加したため。	妥当	なし	－
843	国土交通省	関東地方整備局	東京国際空港モノレール躯体築造工事（その３）	一般競争入札	815,850,000	H13.11.27	171,675,000	H15.2.28	施工に当たり想定した地盤高等の現場条件との不一致により、躯体工に変更が生じたため。	妥当	なし	－
844	建設省	九州地方建設局	佐賀２０３号浪瀬トンネル新設工事	一般競争入札	813,750,000	H11.9.16	88,800,936	H13.1.31	地元住民との調整の結果、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
845	運輸省	第三港湾建設局	高知空港市道地下道工事	一般競争入札	813,750,000	H12.9.8	16,170,000	H13.7.17	施工に当たり想定した土量等の現場条件との不一致により、必要となる盛土を追加したため。	妥当	なし	－
846	国土交通省	関東地方整備局	常陸那珂港東防波堤築造工事	一般競争入札	813,750,000	H13.8.31	14,175,000	H14.2.8	施工に当たり想定した深浅値等の現場条件との不一致により、基礎工に変更が生じたため。	妥当	なし	－
847	国土交通省	関東地方整備局	あきる野ＩＣ上部（その６）工事	一般競争入札	813,750,000	H14.3.13	8,925,000	H15.7.11	関係機関との協議により、構造変更に伴う増工が必要になったため。	妥当	なし	－
848	建設省	東北地方建設局	鶴巻地区上部工工事	一般競争入札	808,500,000	H11.7.30	43,512,000	H12.11.20	現場状況により、橋梁付属物工事等の追加が生じたため。	妥当	なし	－
849	建設省	四国地方建設局	勿使高架橋下部第２工事	一般競争入札	808,500,000	H11.10.19	94,500,000	H13.3.23	予期せぬ現地条件により、場所打ち杭の工法変更が生じたため。	妥当	なし	－
850	建設省	関東地方建設局	千葉公共職安建築工事	一般競争入札	808,500,000	H12.3.8	97,232,100	H13.12.12	工事内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
851	建設省	九州地方建設局	津江導水路都留工区工事	随意契約	808,500,000	H12.3.9	6,825,000	H13.3.16	予期せぬ建設残土の増加のため。	妥当	なし	－
852	国土交通省	関東地方整備局	製品評価技術センターＢＲＣ電気設備（電力）工事	一般競争入札	808,500,000	H13.1.18	132,300,000	H14.2.25	使用用途変更に伴う相手方からの要望により、増工したため。	妥当	なし	－
853	国土交通省	東北地方整備局	砂鉄橋下部工工事	一般競争入札	808,500,000	H13.2.26	218,400,000	H14.10.25	地盤条件が当初の施工条件と異なっていることが判明したため。	妥当	なし	－
854	国土交通省	近畿地方整備局	京都南道路久御山ジャンクション森床版工事	一般競争入札	808,500,000	H13.12.13	60,900,000	H14.12.18	関係機関との協議により、電機設備工の追加が生じたため。	妥当	なし	－
855	国土交通省	関東地方整備局	裁判所職員総合研修所（仮称）６工区建築工事	一般競争入札	808,500,000	H14.3.6	48,825,000	H16.2.24	設計再検討により、雨水排水設備の仕様に変更が生じたため。	妥当	なし	－
856	国土交通省	四国地方整備局	須崎港湾口地区防波堤築造工事	一般競争入札	808,500,000	H14.10.9	66,958,500	H15.7.4	施工に当たり想定した原地盤水深等の現場条件との不一致により、必要となる捨石を追加したため。	妥当	なし	－
857	国土交通省	大臣官房官庁営繕部	農林水産技術会議事務局筑波事務所エネルギーセンターその他改修（０２）機械設備工事	一般競争入札	808,500,000	H14.10.22	47,775,000	H15.9.29	施設を使用する機関からの要望に伴い、設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
858	国土交通省	四国地方整備局	高知港三里地区防波堤（東第一）築造工事	一般競争入札	808,500,000	H15.9.1	34,650,000	H16.3.15	予期せぬ天候不良により工事内容に手戻りを生じたため。	妥当	なし	－
859	建設省	九州地方建設局	鞍本３号平山高架橋上部工（Ｐ５７～Ｐ７１）工事	一般競争入札	806,400,000	H11.8.4	1,155,000	H12.7.31	他機関との調整の結果、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
860	運輸省	東京航空局	手荷物検査業務	随意契約	803,549,250	H12.4.1	41,905,500	H12.6.30	警備体制強化による業務時間の増加のため。	妥当	なし	－
861	総理府	北海道開発庁北海道開発局札幌開発建設部	深川留萌自動車道秩父別町雨竜川橋下部工事	一般競争入札	803,250,000	H11.8.10	187,382,000	H13.2.14	関係機関との協議に伴い、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
862	建設省	近畿地方建設局	第二京阪道路大型バーキングエリア（下り）下部工事	一般競争入札	803,250,000	H11.9.29	442,365,000	H13.2.21	設計基準（耐震設計）の改定に伴う構造見直しのため。	妥当	なし	－
863	運輸省	第五港湾建設局	名古屋港西５区泊地（－１４ｍ）浚渫工事	一般競争入札	803,250,000	H11.11.1	96,180,000	H12.3.27	施工に当たり想定した土砂処分場内の排砂条件の変更により、必要となる管架設備の移設を追加したため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害（円）及び負担の所在
864	国土交通省	北海道開発局札幌開発建設部	雨竜川中央地区多度志幹線用水路ホロマップ工区工事	一般競争入札	803,250,000	H15.3.13	78,750,000	H16.3.4	予期せぬ超硬質岩により掘削方法を変更する必要が生じたため。	妥当	なし	－
865	運輸省	第四港湾建設局	飯原港（久田地区）防波堤（南）工事	一般競争入札	798,000,000	H11.6.24	6,300,000	H12.3.2	予期せぬケーソン沈下により基礎工を追加する必要が生じたため。	妥当	なし	－
866	建設省	関東地方建設局	国立公衆衛生院電気設備（電力）工事	一般競争入札	798,000,000	H11.8.9	251,895,000	H13.11.19	工事内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
867	運輸省	第五港湾建設局	名古屋港清龍丸修理	一般競争入札	798,000,000	H12.5.31	64,050,000	H12.11.2	開放点検の結果、腐食摩耗・損傷及び劣化が確認されたことにより、必要となる修理を追加したため。	妥当	なし	－
868	建設省	四国地方建設局	西春日高架橋下部第２工事	一般競争入札	798,000,000	H12.9.19	249,900,000	H14.3.15	他工事との関連により、予期せぬ追加工事が生じたため。	妥当	なし	－
869	運輸省	第三港湾建設局	尼崎西宮芦屋港海岸地区閘門（改良）築造工事（その十八）	一般競争入札	792,750,000	H11.8.27	59,220,000	H12.11.28	予期せぬ過剰間隙水圧により必要となる場水井を追加及び施工途中の設計見直しによる基礎杭補強を追加したため。	妥当	なし	－
870	建設省	関東地方建設局	自治大学校電気設備（通信）工事	一般競争入札	792,750,000	H12.10.25	28,980,000	H14.11.25	現地精査の結果、防犯・入退室管理設備等を増工したため。	妥当	なし	－
871	国土交通省	関東地方整備局	与野共同溝その１工事	一般競争入札	792,750,000	H14.2.21	190,050,000	H16.3.19	現地調査及び関係機関との調整による増工のため。	妥当	なし	－
872	国土交通省	近畿地方整備局	第二京阪道路八田川橋上部工事	一般競争入札	790,650,000	H14.3.27	112,350,000	H15.3.5	数量の増減による精算変更のため。	妥当	なし	－
873	建設省	関東地方建設局	平成１２年度生田線付替上部工工事	一般競争入札	789,600,000	H12.10.2	23,100,000	H13.9.26	交通管理者との調整により、車両感知器用電線管等を増工したため。	妥当	なし	－
874	建設省	近畿地方建設局	大和高田バイパス雲梯高架橋上部工事	一般競争入札	787,500,000	H12.3.17	5,460,000	H13.2.14	現場状況において、予期せぬ付属物工事の追加が生じたため。	妥当	なし	－
875	総理府	北海道開発庁北海道開発局帯広開発建設部	帯広広尾自動車道芽室町伏古橋上部工事	一般競争入札	787,500,000	H12.8.9	69,993,000	H13.9.3	当初、概数による発注のため。	妥当	なし	－
876	国土交通省	中部地方整備局	平成１２年度富士海岸蒲原堀川離岸堤工事	一般競争入札	787,500,000	H13.1.15	46,200,000	H15.5.20	工事現場の形状が設計図書に示された施工条件と不一致のため。	妥当	なし	－
877	国土交通省	北陸地方整備局	直江津港（港口地区）防波堤（沖）（その一）工事	一般競争入札	787,500,000	H13.1.25	4,200,000	H13.10.11	予期せぬ天候不良のため、ケーソン据付工の途中において、ケーソンの仮置きをする必要が生じ、仮置工が追加となったため。	妥当	なし	－
878	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度揖斐川伊曽島水門改築工事	一般競争入札	787,500,000	H14.3.19	77,490,000	H16.3.9	工事現場の形状・地質が設計図書に示された施工条件と不一致のため。	妥当	なし	－
879	国土交通省	四国地方整備局	徳島飛行場護岸築造工事（その八）	一般競争入札	787,500,000	H14.10.7	4,200,000	H15.7.25	施工に当たり想定した原地盤水深等の現場条件との不一致により、必要となる捨石を追加したため。	妥当	なし	－
880	国土交通省	関東地方整備局	平成１４年度鶴ヶ浦液状化工事	一般競争入札	787,500,000	H14.12.6	13,650,000	H15.5.28	現地事前測量の結果、仮設工及び余水処理工において増工が生じたため。	妥当	なし	－
881	運輸省	第二港湾建設局	横浜港海上防災基地築造工事	一般競争入札	786,450,000	H11.9.7	63,525,000	H11.11.26	施工に当たり想定した土質等の現場条件との不一致により、杭打込に変更が生じたため。	妥当	なし	－
882	国土交通省	九州地方整備局	下関港（新港地区）外周護岸（廃棄物）築造工事（第二次）	一般競争入札	785,400,000	H13.10.18	11,865,000	H14.11.26	施工に当たり想定していた安全監視船の規格不足について保安部より指摘を受けたため安全監視船を変更したため。	妥当	なし	－
883	建設省	東北地方建設局	平和通り地下駐車場その二工事	随意契約	782,250,000	H12.3.6	211,764,000	H13.7.24	現場状況において、予期せぬ付属物工事の追加が生じたため。	妥当	なし	－
884	国土交通省	関東地方整備局	横浜税関本関増築その他機械設備（空調）工事	一般競争入札	782,250,000	H13.3.9	42,588,000	H15.10.21	設計再検討により、空気調和設備、機気設備等を増工したため。	妥当	なし	－
885	国土交通省	北海道開発局室蘭開発建設部	苫小牧港東港区中央ふ頭－１４ｍ岸壁工事	一般競争入札	782,250,000	H14.7.25	146,685,000	H15.2.13	当初、概数による発注のため。	妥当	なし	－
886	国土交通省	北陸地方整備局	手取川大橋上部その２工事	一般競争入札	778,050,000	H13.10.1	65,100,000	H14.9.30	構造変更に伴い、設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
887	建設省	東北地方建設局	河南高架橋下部工工事	随意契約	777,000,000	H12.11.17	105,000,000	H14.3.27	現場状況により、杭土処理工事等の追加が生じたため。	妥当	なし	－
888	建設省	中部地方建設局	平成１２年度東海環状猿投高架橋下部工工事	一般競争入札	777,000,000	H12.12.8	113,400,000	H14.3.13	工事現場の地質が設計図書に示された施工条件と不一致のため。	妥当	なし	－
889	国土交通省	中国地方整備局	志津見ダム第八志津見橋上部工事	一般競争入札	777,000,000	H13.1.16	8,085,000	H14.9.26	地山が予想より脆かったため。	妥当	なし	－
890	国土交通省	関東地方整備局	坂下・舟渡共同溝到達立坑工事	一般競争入札	777,000,000	H13.3.8	56,175,000	H16.1.29	工事内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
891	国土交通省	関東地方整備局	横浜港道路高架橋上部工事	一般競争入札	777,000,000	H14.5.31	150,150,000	H15.6.27	関係機関の要請により、道路付属工に変更が生じたため。	妥当	なし	－
892	国土交通省	九州地方整備局	下関港（新港地区）外周護岸（廃棄物）築造工事（第三次）	随意契約	777,000,000	H14.11.27	127,050,000	H15.11.6	施工に当たり想定していた基礎工設計断面と地盤形状等現場条件との不一致により必要となる基礎工を追加したため。	妥当	なし	－
893	建設省	東北地方建設局	雪谷道路改良工事	一般競争入札	774,900,000	H12.8.24	180,600,000	H13.11.16	現場状況により、岩線の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
894	建設省	四国地方建設局	土佐国道工事事務所庁舎新築工事	一般競争入札	771,750,000	H12.6.21	31,920,000	H13.10.31	現場状況により、杭工事等の変更が生じたため。	妥当	なし	－
895	国土交通省	四国地方整備局	高松局外ディジタル端局装置（ＳＤＨ）外製造	一般競争入札	771,750,000	H14.9.27	80,850,000	H15.2.27	機能追加による設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
896	国土交通省	北海道開発局小樽開発建設部	一般国道２２９号積丹町来岸トンネル工事	一般競争入札	771,750,000	H15.2.17	182,200,000	H16.3.1	予期せぬ硬質岩盤のため。	妥当	なし	－
897	国土交通省	関東地方整備局	東京国際空港モノレール躯体築造工事（その４）	一般競争入札	770,700,000	H13.11.27	300,300,000	H15.3.7	施工に当たり想定した地盤高等の現場条件との不一致により、躯体工に変更が生じたため。	妥当	なし	－
898	国土交通省	北海道開発局小樽開発建設部	石狩湾新港－１４ｍ岸壁工事	一般競争入札	770,700,000	H14.3.5	16,000,000	H14.8.16	現地精査の結果、他工事との接続調整による延伸に伴い、鋼管矢板等の数量等を変更する必要が生じたため。	妥当	なし	－
899	建設省	北陸地方建設局	横川ダム湖面橋上部その２工事	一般競争入札	766,500,000	H11.8.11	38,661,000	H13.5.29	地元等からの要望による設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
900	運輸省	第三港湾建設局	室津港室津地区作業ヤード築造工事	一般競争入札	766,500,000	H11.9.28	187,845,000	H13.3.23	予期せぬ天候不良により工事内容に手戻りを生じたため。	妥当	なし	－
901	国土交通省	東北地方整備局	秋田港向浜地区泊地（－１２ｍ）浚渫工事	一般競争入札	766,500,000	H15.7.4	1,575,000	H15.12.4	施工途中に施工区域内において磁気異常点が確認されたことから、必要となる潜水探査、確認探査を追加したため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払をあらかじめ防ぐために講ずべきであった措置	左の措置が可能であった場合の相手方の名称（円）及び責任の所在
902	国土交通省	東北地方整備局	売浜護岸工事	一般競争入札	764,400,000	H13.3.29	261,975,000	H14.7.3	予期せぬ地下埋設物に伴う設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
903	国土交通省	北海道開発局	産総研低温バイオ機械設備（空調）工事	一般競争入札	763,350,000	H13.3.19	102,983,500	H15.3.28	入居庁からの要望及び建物機能の向上を図る必要が生じたため。	妥当	なし	－
904	建設省	九州地方建設局	鹿児島３号大里高架橋上部工工事	一般競争入札	761,250,000	H12.8.21	10,290,000	H13.9.25	他機関との調整の結果、通信・電力管工の追加が生じたため。	妥当	なし	－
905	国土交通省	北海道開発局旭川開発建設部	忠別農業水利事業忠別川第３頭首工門扉建設工事	一般競争入札	761,250,000	H13.8.24	168,525,000	H15.12.10	関連工事との技術的検討の結果、水切板の仕様等を変更する必要が生じたため。	妥当	なし	－
906	国土交通省	四国地方整備局	川家排水機場ポンプ設備工事	一般競争入札	761,250,000	H13.10.19	7,350,000	H15.6.3	現場状況により、仮設工事の一部追加が生じたため。	妥当	なし	－
907	国土交通省	北海道開発局網走開発建設部	紋別港－１２ｍ泊地浚渫工事	一般競争入札	761,250,000	H14.3.15	95,130,000	H14.11.19	早期供用に向け浚渫量を増する必要が生じたため。	妥当	なし	－
908	国土交通省	東北地方整備局	石巻港雲雀野地区雲雀野地区泊地（－１３ｍ）外浚渫工事	一般競争入札	760,200,000	H15.11.28	14,700,000	H16.3.19	施工途中に施工区域内において砲弾破片が発見されたことにより、必要となる探査工及び安全監視船の追加をしたため。	妥当	なし	－
909	国土交通省	国土技術政策総合研究所	走行支援道路システム実験施設の製作（０１－３）	随意契約	760,000,500	H13.11.8	193,168,500	H14.8.30	予期せぬ機器の追加のため。	妥当	なし	－
910	総理府	北海道開発庁北海道開発局帯広開発建設部	帯広広尾自動車道芽室町北６線こ道橋工事	一般競争入札	758,100,000	H11.8.5	84,500,000	H13.11.26	当初、鑑数による発注のため。	妥当	なし	－
911	建設省	関東地方建設局	東南湖高架橋上部工事	一般競争入札	756,000,000	H11.9.30	183,750,000	H13.9.26	工事内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
912	建設省	九州地方建設局	福岡２０２号外環状共同溝工事	一般競争入札	756,000,000	H12.9.20	103,687,500	H14.8.6	予期せぬ軟弱地盤のため。	妥当	なし	－
913	国土交通省	九州地方整備局	福岡２０２号外環状共同溝横手南地区工事	一般競争入札	756,000,000	H13.3.14	50,400,000	H14.11.29	地質が当初の施工条件と異なっていることが判明したため。	妥当	なし	－
914	国土交通省	東北地方整備局	十貫内高架橋上部工工事	一般競争入札	756,000,000	H13.3.16	39,900,000	H14.9.17	架設に伴い、桁補強等の数量が増加したため。	妥当	なし	－
915	国土交通省	関東地方整備局	外務省研修所別館（仮称）建築工事	一般競争入札	756,000,000	H15.1.30	88,410,000	H16.3.16	現地精査の結果、建設発生土の処分地等を変更が生じたため。	妥当	なし	－
916	国土交通省	中部地方整備局	四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁（－１４ｍ）基礎及び本体工事	一般競争入札	756,000,000	H15.3.19	8,400,000	H15.7.30	施工に当たり想定した出来形と現場条件との不一致により、必要となる被覆工を追加したため。	妥当	なし	－
917	建設省	近畿地方建設局	第二阪和国道石田高架橋上部工事	一般競争入札	754,950,000	H12.10.5	6,300,000	H13.11.13	数量の増減による精算変更のため。	妥当	なし	－
918	総理府	北海道開発庁北海道開発局札幌開発建設部	北空知農業水利事業内大部幹線用水路水路トンネル建設工事	一般競争入札	753,900,000	H12.11.14	184,663,500	H15.1.17	予期せぬ湧水による法面崩壊、切羽崩落の安全対策が必要となったため。	妥当	なし	－
919	国土交通省	中国地方整備局	国立広島原爆死没者追悼平和祈念館建築二回工事	随意契約	752,850,000	H13.3.16	122,850,000	H14.3.27	相手庁要望により、陶版等の仕様を変更したため。	妥当	なし	－
920	国土交通省	大阪航空局	手荷物検査業務	随意契約	751,752,750	H13.4.1	12,663,000	H13.9.17	航空会社の使用ターミナル変更により業務量が増加したため。	妥当	なし	－
921	建設省	東北地方建設局	花巻北大橋上部工第二工事	随意契約	750,750,000	H11.9.13	34,251,000	H13.2.15	現場状況において、予期せぬ付属物工事の追加が生じたため。	妥当	なし	－
922	運輸省	第三港湾建設局	境港外港地区岸壁（－１４ｍ）築造工事	一般競争入札	750,750,000	H12.6.23	2,205,000	H13.3.23	鳥取県西部地震により、ケーソン据付に支障が出たため緊急に水中仮置きを追加したため。	妥当	なし	－
923	総理府	北海道開発庁北海道開発局石狩川開発建設部	石狩川改修工事の内早苗別樋門改築工事	一般競争入札	750,750,000	H12.9.20	31,815,000	H14.3.6	矢板工について現地土質精査の結果、止水矢板打ち込みを高周波バイブロに変更したため。	妥当	なし	－
924	国土交通省	近畿地方整備局	田辺外環状線（新庄地区）改良工事	随意契約	749,700,000	H13.12.13	90,300,000	H15.2.18	数量の増減による精算変更のため。	妥当	なし	－
925	総理府	北海道開発庁北海道開発局帯広開発建設部	十勝港－１４．０ｍ航路浚渫工事	一般競争入札	747,600,000	H12.10.3	35,385,000	H13.3.9	余水処理の薬剤について、数量精算をする必要が生じたため。	妥当	なし	－
926	建設省	近畿地方建設局	丹波綾部道路高城第一トンネル工事	一般競争入札	745,500,000	H12.3.14	131,775,000	H14.1.16	現場の状況により横断函渠の築造が必要になったため。	妥当	なし	－
927	国土交通省	北海道開発局留萌開発建設部	留萌港泊地浚渫工事	一般競争入札	745,500,000	H13.5.24	3,990,000	H13.11.6	工事の施工に伴い、異常物が発見され磁気探査工を施工する必要が生じたため。	妥当	なし	－
928	国土交通省	九州地方整備局	中津港（田尻地区）岸壁（－１１ｍ）築造工事	指名競争入札	745,500,000	H13.5.25	8,400,000	H13.12.7	施工に当たり想定していた起重機船在港場所との不一致により起重機船在港場所を変更したため。	妥当	なし	－
929	国土交通省	関東地方整備局	気象衛星センター電気設備改修その他工事	一般競争入札	745,500,000	H13.10.3	153,247,500	H14.11.18	現地精査及び相手庁からの要望による増工のため。	妥当	なし	－
930	国土交通省	北海道開発局網走開発建設部	紋別港第４防波堤建設工事	一般競争入札	745,500,000	H14.7.5	93,975,000	H15.1.30	沈下対策の必要により基礎の先行捨石が必要となったため。	妥当	なし	－
931	国土交通省	四国地方整備局	徳島飛行場護岸築造工事（その七）	一般競争入札	745,500,000	H14.10.2	24,990,000	H15.7.29	施工に当たり想定した原地盤水深等の現場条件との不一致により、必要となる捨石を追加したため。	妥当	なし	－
932	国土交通省	九州地方整備局	関門航路(中央水道地区)航路(－１４ｍ)浚渫［水深－１０．５ｍ］工事	一般競争入札	745,500,000	H15.8.27	7,350,000	H15.11.28	施工途中に予期せぬ磁気異常物発見のため必要となる潜水探査工等を追加したため。	妥当	なし	－
933	国土交通省	近畿地方整備局	ディジタル端局装置（ＲＰＲ）一式製造	随意契約	745,500,000	H16.1.30	114,450,000	H16.3.5	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
934	国土交通省	関東地方整備局	つくば高架橋ＰＣ床版その１工事	指名競争入札	743,400,000	H13.11.29	46,200,000	H14.10.2	関係機関との協議結果による新規増工のため。	妥当	なし	－
935	建設省	中部地方建設局	平成１２年度東海環状鳴見橋橋体工工事	一般競争入札	740,250,000	H12.10.4	3,675,000	H14.2.27	工事現場の形状が設計図書に示された施工条件と不一致のため。	妥当	なし	－
936	建設省	東北地方建設局	本荘地方合同庁舎建築工事	一般競争入札	740,250,000	H12.12.26	58,905,000	H14.7.19	入居庁からの要望に伴い、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
937	国土交通省	関東地方整備局	国立科学博物館新館２期２回機械設備（空調）工事	随意契約	740,250,000	H13.10.16	202,650,000	H15.3.5	設計再検討及び相手庁からの要望による増工のため。	妥当	なし	－
938	運輸省	第二港湾建設局	青森港本港地区岸壁（－１０ｍ）築造工事	一般競争入札	735,000,000	H11.7.9	177,450,000	H12.3.24	施工に当たり、想定していた計画地盤が現状と一致しない部分があったことから、必要となる基礎工等の施工数量の追加をしたため。	妥当	なし	－
939	建設省	関東地方建設局	警視庁警察学校２回機械設備（衛生）工事	随意契約	735,000,000	H11.9.2	108,045,000	H13.6.25	工事内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
940	建設省	大臣官房官庁営繕部	工業技術院筑波研究支援総合事務所産学官共同研究棟（筑波ＯＳＬ）（仮称）電気設備（電力）工事	一般競争入札	735,000,000	H11.9.29	20,895,000	H12.9.22	実験内容が確定し、動力盤の追加が必要となり、設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
941	建設省	関東地方建設局	製品評価技術センター別館建築工事	一般競争入札	735,000,000	H11.11.15	170,728,950	H13.3.16	工事内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
942	建設省	中部地方建設局	１１－愛知県警察機動隊庁舎棟建築工事	一般競争入札	735,000,000	H12.3.14	105,954,450	H13.7.19	他機関等との協議に伴い設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
943	総理府	北海道開発庁北海道開発局旭川開発建設部	一般国道４０号音威子府村岡穂内覆道工事	一般競争入札	735,000,000	H12.3.21	367,000,000	H13.3.5	当初、概数による発注のため。	妥当	なし	－
944	運輸省	第四港湾建設局	中津港（田尻地区）泊地（－１１ｍ）浚渫工事	随意契約	735,000,000	H12.4.20	2,100,000	H12.7.19	施工途中に予期せぬ磁気異常物発見のため必要となる潜水探査工等を追加したため。	妥当	なし	－
945	建設省	四国地方建設局	西春日高架橋下部第１工事	一般競争入札	735,000,000	H12.9.19	115,500,000	H14.2.12	現場状況及び住民からの要望により、予期せぬ追加工事が生じたため。	妥当	なし	－
946	国土交通省	関東地方整備局	国立科学博物館新館２期１回電気設備（電力）工事	一般競争入札	735,000,000	H13.3.6	93,450,000	H14.3.22	工事内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
947	国土交通省	大臣官房官庁営繕部	中央合同庁舎第５号館別館改修（０１）建築工事	指名競争入札	735,000,000	H13.7.2	80,850,000	H14.3.15	現場詳細調査の結果、庁舎が予想以上に劣化していたことにより、工事増の設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
948	国土交通省	近畿地方整備局	第二京阪道路八田川橋下部工事	随意契約	735,000,000	H14.2.20	234,150,000	H14.10.16	当該工事の調整池は関係機関や地元との調整が整わず、調整後の追加施工となったため。	妥当	なし	－
949	国土交通省	関東地方整備局	あきる野ＩＣ上部（その７）工事	一般競争入札	735,000,000	H14.3.13	21,525,000	H15.7.16	関係機関との協議及び設計照査に伴う増工のため。	妥当	なし	－
950	国土交通省	四国地方整備局	徳島飛行場護岸築造工事（その十）	一般競争入札	735,000,000	H15.3.26	106,050,000	H16.1.28	施工途中に予期せぬ地盤沈下という新たな要因が生じたことにより、上部工コンクリート数量を追加したため。	妥当	なし	－
951	国土交通省	九州地方整備局	水無川砂防副堰堤工事	指名競争入札	731,850,000	H13.9.27	82,950,000	H14.3.15	母材不足により、当初の施工条件と異なっていることが判明したため。	妥当	なし	－
952	国土交通省	近畿地方整備局	田辺バイパス田鶴第二高架橋上部製作架設工事	一般競争入札	731,850,000	H14.3.19	189,000,000	H15.10.22	数量の増減による精算変更のため。	妥当	なし	－
953	建設省	関東地方建設局	秋川高架橋上部（その１）工事	指名競争入札	730,800,000	H12.11.17	92,400,000	H13.8.10	工事内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
954	建設省	近畿地方建設局	丹波綾部道路七百石第一・第二橋下部工事	一般競争入札	729,750,000	H12.3.17	87,990,000	H13.8.28	現場の状況により残土処理方法が変更になったため。	妥当	なし	－
955	建設省	四国地方建設局	新内港高架橋下部（その１）工事	指名競争入札	729,750,000	H12.9.22	425,775,000	H14.7.26	予期せぬ地質状況により、掘削工法の変更が生じたため。	妥当	なし	－
956	国土交通省	北陸地方整備局	敦賀港鞠山南地区埋立護岸基礎工事	指名競争入札	729,750,000	H13.8.9	3,780,000	H14.1.17	施工に当たり想定以上のにごりが生じたことにより汚濁防止膜の数量を追加したため。	妥当	なし	－
957	国土交通省	中国地方整備局	岡山西第十四共同溝工事	指名競争入札	729,750,000	H13.10.2	133,350,000	H15.2.27	予期せぬ軟弱地盤のため、改良工法を変更したため。	妥当	なし	－
958	国土交通省	関東地方整備局	平井七丁目高規格堤防（平成１３年度）工事	指名競争入札	729,750,000	H14.3.19	90,594,000	H16.3.23	他施設との調整により、構造変更に伴う増工をしたため。	妥当	なし	－
959	総理府	北海道開発庁北海道開発局網走開発建設部	一般国道３９号留辺蘂町雲海橋上部工事	一般競争入札	724,500,000	H11.9.21	115,500,000	H13.1.17	現地再調査の結果、架橋地点の地形が当初条件と異なっていることが判明し、仮設材の変更が必要となったため。	妥当	なし	－
960	運輸省	第一港湾建設局	直江津港（港口地区）防波堤（沖）（その一）外１件工事（本体）	指名競争入札	724,500,000	H12.6.15	3,150,000	H12.9.21	想定していた土質等が現場条件との不一致により鋼矢板工を変更する必要があったため。	妥当	なし	－
961	建設省	東北地方建設局	菅谷高架橋上部工工事	指名競争入札	724,500,000	H12.10.5	103,950,000	H14.2.13	現場状況により、橋梁付属物工事等の追加が生じたため。	妥当	なし	－
962	建設省	九州地方建設局	福岡２０２号外環状共同溝片江第６工区工事	指名競争入札	724,500,000	H12.11.29	200,550,000	H14.11.29	現地調査の結果、地盤改良工の増工が生じたため。	妥当	なし	－
963	運輸省	第三港湾建設局	高知空港市道地下道北工事	一般競争入札	724,500,000	H12.12.1	10,552,500	H13.8.24	施工に当たり想定した土量等の現場条件との不一致により、必要となる盛土を追加したため。	妥当	なし	－
964	国土交通省	中国地方整備局	志津見ダム第八上橋波橋下部工事	指名競争入札	724,500,000	H13.2.20	175,875,000	H15.3.27	地山が予想より軟弱だったため。	妥当	なし	－
965	国土交通省	四国地方整備局	平成１３年度仁江改良第３工事	指名競争入札	724,500,000	H13.10.3	47,250,000	H15.1.31	現場状況において、予期せぬ水路工事等の追加が生じたため。	妥当	なし	－
966	国土交通省	関東地方整備局	国道１２１号２号トンネル工事	指名競争入札	724,500,000	H14.2.25	23,100,000	H15.8.7	関係機関との調整が整ったことによる増工のため。	妥当	なし	－
967	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度庄内川大蟷螂町外一件河道掘削及び低水護岸工事	一般競争入札	724,500,000	H14.3.13	158,550,000	H15.2.21	他機関との協議に伴い設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
968	国土交通省	近畿地方整備局	奥瀞道路葛川橋工事	一般競争入札	724,500,000	H14.3.15	5,250,000	H15.11.17	数量の増減による精算変更のため。	妥当	なし	－
969	運輸省	大阪航空局	手荷物検査業務	随意契約	724,022,250	H12.4.1	18,674,250	H12.6.29	空港の運用時間延長による業務時間の増加のため。	妥当	なし	－
970	運輸省	第二港湾建設局	釜石港湾口防波堤南堤深部築造工事	一般競争入札	721,350,000	H12.6.9	64,050,000	H12.12.22	施工に当たり、想定していた計画地盤が現状と一致しない部分があったことから、必要となる基礎工等の施工数量の追加をしたため。	妥当	なし	－
971	建設省	関東地方建設局	戸川橋上部工事	指名競争入札	721,350,000	H12.9.5	45,150,000	H14.3.20	工事内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
972	建設省	近畿地方建設局	蒲生トンネル換気設備新設工事	一般競争入札	719,250,000	H11.10.6	24,150,000	H13.3.16	現場状況により、配管工事等の追加が生じたため。	妥当	なし	－
973	建設省	関東地方建設局	新居道上高架橋上部工事	一般競争入札	719,250,000	H11.12.15	136,500,000	H13.3.21	工事内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
974	建設省	中部地方建設局	平成１２年度東海環状御船高架橋口明塚地区下部工工事	指名競争入札	719,250,000	H12.12.1	141,120,000	H14.1.24	工事現場の湧水が設計図書に示された施工条件と不一致のため。	妥当	なし	－
975	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度中部縦貫牧ヶ洞１号橋上部工工事	指名競争入札	719,250,000	H14.3.6	63,126,000	H16.1.28	他機関との協議に伴い設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
976	国土交通省	九州地方整備局	熊本３号田浦高架橋上部工工事	指名競争入札	719,250,000	H14.3.20	21,000,000	H15.3.13	現地精査の結果、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
977	運輸省	第五港湾建設局	名古屋港西航路（－１４ｍ）浚渫工事	指名競争入札	717,150,000	H11.5.17	2,100,000	H11.10.13	施工に当たり想定した土砂処分場内の排砂条件の変更により、必要となる管架設備の延長を追加したため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
978	建設省	関東地方建設局	大荷田川橋上部工事	指名競争入札	717,150,000	H11.10.4	10,500,000	H12.11.6	工事内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
979	国土交通省	近畿地方整備局	大滝ダム選択取水設備新設（その二）工事	随意契約	717,150,000	H13.3.15	6,300,000	H15.2.4	ダム見学の安全性を考慮した結果、付属物工事の追加が生じたため。	妥当	なし	－
980	運輸省	第五港湾建設局	名古屋港浦飛丸修理	一般競争入札	714,000,000	H11.5.28	78,750,000	H11.10.28	開放点検の結果、腐食摩耗・損傷及び劣化が確認されたことにより、必要となる修理を追加したため。	妥当	なし	－
981	建設省	東北地方建設局	胆沢ダム付替国道第４号トンネル工事	一般競争入札	714,000,000	H11.8.10	15,813,000	H13.9.10	予期せぬ不良地質のため。	妥当	なし	－
982	建設省	関東地方建設局	警察大学校６工区建築工事	一般競争入札	714,000,000	H11.9.3	95,403,000	H13.6.22	工事内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
983	建設省	大臣官房官庁営繕部	工業技術院筑波研究支援総合事務所生命・脳科学実験棟（仮称）建築工事	一般競争入札	714,000,000	H11.9.30	6,562,500	H12.12.20	実験内容が確定し、金属製棚の追加が必要となり、設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
984	建設省	大臣官房官庁営繕部	食品総合研究所食品工学共同実験棟建築工事	一般競争入札	714,000,000	H11.10.4	167,989,500	H12.9.22	施設を使用する機関からの要望に伴い、設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
985	運輸省	第四港湾建設局	飯原港（久田地区）防波堤（南）工事（第三次）	一般競争入札	714,000,000	H12.9.7	105,000	H13.2.5	施工に当たり想定していた基礎工数量等と土質等の現場条件との不一致により必要となる基礎工を追加したため。	妥当	なし	－
986	国土交通省	関東地方整備局	下戸田高架橋下部（その２）工事	指名競争入札	714,000,000	H13.2.20	80,850,000	H14.3.20	工事内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
987	国土交通省	九州地方整備局	福岡２０８号黒崎開地区改良工事	指名競争入札	714,000,000	H13.3.8	117,600,000	H14.3.26	住民等からの要望に伴い、擁壁工法の変更が生じたため。	妥当	なし	－
988	国土交通省	中国地方整備局	志津見ダム獅子谷トンネル工事	指名競争入札	714,000,000	H13.10.23	98,700,000	H15.3.12	地山が予想より軟弱だったため。	妥当	なし	－
989	国土交通省	九州地方整備局	宮崎２２０号青島トンネル新設工事	指名競争入札	714,000,000	H13.10.26	32,550,000	H15.3.14	現地調査の結果、トンネル掘削工の変更が生じたため。	妥当	なし	－
990	国土交通省	近畿地方整備局	春日和田山道路賀茂南高架橋上部工事	一般競争入札	714,000,000	H15.3.6	8,610,000	H15.12.11	数量の増減による精算変更のため。	妥当	なし	－
991	国土交通省	関東地方整備局	大越高水護岸災害復旧工事	指名競争入札	712,950,000	H14.3.7	50,400,000	H15.2.28	詳細設計及び精査により、矢板護岸工、法覆護岸工、浸水対策工を増工したため。	妥当	なし	－
992	国土交通省	北海道開発局札幌開発建設部	一般国道５号札幌市手稲道路雑持除雪外一連工事	指名競争入札	709,800,000	H14.4.1	109,361,000	H15.3.28	現地精査により、運搬除雪等の数量の精算を行ったため。	妥当	なし	－
993	建設省	九州地方建設局	水無川砂防ダム上流除石工事	指名競争入札	708,750,000	H11.9.29	10,500,000	H12.3.10	着工前測量の結果により土工を追加したため。	妥当	なし	－
994	建設省	中国地方建設局	徳島県警察学校建築工事	一般競争入札	708,750,000	H12.3.10	73,563,000	H13.3.23	関係機関からの要望により変更が生じたため。	妥当	なし	－
995	国土交通省	四国地方整備局	高知空港用地造成工事（その四）	一般競争入札	708,750,000	H14.5.29	4,830,000	H15.3.14	施工に当たり想定した土量等の現場条件との不一致により、必要となる盛土を追加したため。	妥当	なし	－
996	国土交通省	関東地方整備局	つくば高架橋ＰＣ床版その３工事	指名競争入札	706,650,000	H13.11.29	28,350,000	H14.10.3	関係機関との協議による新規増工のため。	妥当	なし	－
997	国土交通省	東北地方整備局	石巻港鮫雀野地区防波堤（南）築造工事	一般競争入札	706,650,000	H14.3.14	420,000	H14.11.28	施工に当たり、想定していた計画地盤が現状と一致しない部分があったことから、必要となる基礎工等の施工数量の追加をしたため。	妥当	なし	－
998	国土交通省	中国地方整備局	江津道路敬川トンネル工事	指名競争入札	705,600,000	H13.10.3	58,800,000	H14.10.29	住民からの要望等に伴い、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
999	建設省	関東地方建設局	宮沢高架橋下部工事	指名競争入札	703,500,000	H11.8.20	170,100,000	H12.10.25	工事内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
1000	建設省	関東地方建設局	宮城高規格堤防（Ｈ１１）工事	指名競争入札	703,500,000	H11.10.5	54,285,000	H13.6.27	工事内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
1001	総理府	北海道開発庁北海道開発局石狩川開発建設部	奈井江川左右岸奈井江町高島地先護岸災害復旧工事	指名競争入札	703,500,000	H12.2.29	80,000	H13.2.1	当初、概数による発注のため。	妥当	なし	－
1002	建設省	九州地方建設局	宮崎２２０号小目井高架橋上部工工事	指名競争入札	703,500,000	H12.2.29	315,000	H12.11.30	地山線の変更に伴い、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
1003	運輸省	第四港湾建設局	苅田沖土砂処分場ポケット護岸撤去工事	随意契約	703,500,000	H12.9.7	124,425,000	H13.3.16	施工途中に予期せぬ撤去物発見のため必要となる撤去工等を追加したため。	妥当	なし	－
1004	建設省	関東地方建設局	原木大橋海側狐橋下部その１工事	指名競争入札	703,500,000	H12.12.15	39,690,000	H14.8.9	工事内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
1005	国土交通省	中国地方整備局	休山改良休山トンネル換気設備工事	指名競争入札	703,500,000	H13.3.1	2,310,000	H14.2.1	現地の状況により数量の増減を行ったため。	妥当	なし	－
1006	国土交通省	中部地方整備局	平成１２年度北勢バイパスＪＲ跨線橋橋体工工事	指名競争入札	703,500,000	H13.3.21	129,150,000	H14.11.27	他機関等との協議に伴い設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
1007	国土交通省	東北地方整備局	大江川排水機場ポンプ設備新設工事	指名競争入札	703,500,000	H13.10.10	31,500,000	H14.3.14	現場状況により、予期せぬ付属物工事の追加が生じたため。	妥当	なし	－
1008	国土交通省	近畿地方整備局	第二京阪道路松井北地区改良工事	指名競争入札	700,350,000	H13.3.7	22,050,000	H14.2.12	数量の増減による精算変更のため。	妥当	なし	－
1009	建設省	九州地方建設局	鹿児島３号神之川橋上部工工事	指名競争入札	698,250,000	H11.6.8	18,572,137	H12.11.2	現地再調査及び検討の結果、ＰＣ片持箱桁製作工が増工となったため。	妥当	なし	－
1010	建設省	九州地方建設局	熊本３号日奈久高架橋上部工工事	指名競争入札	698,250,000	H11.12.21	34,650,000	H12.12.11	現地精査の結果、橋梁付属物工が増工となったため。	妥当	なし	－
1011	運輸省	第三港湾建設局	泉港阿賀地区岸壁（－７．５ｍ）②築造工事（その３）	一般競争入札	698,250,000	H12.3.28	12,075,000	H12.8.22	施工に当たり地盤改良後の地盤隆起が想定量を超えていた事から、必要となる床堀を追加したため。	妥当	なし	－
1012	建設省	九州地方建設局	福岡２０２号外環状共同溝片辺第７工区工事	指名競争入札	698,250,000	H12.11.30	164,955,000	H15.3.19	周辺地域にクラックが発生し、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
1013	国土交通省	九州地方整備局	鹿児島３号大里高架橋上部工工事	指名競争入札	698,250,000	H14.1.15	35,668,500	H15.4.30	他工事との調整の結果、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
1014	国土交通省	近畿地方整備局	南阪奈道路石川橋上部工事	随意契約	698,250,000	H14.3.6	14,490,000	H15.2.25	数量の増減による精算変更のため。	妥当	なし	－
1015	国土交通省	中国地方整備局	志津見ダム第五上橋波橋上部工事	一般競争入札	698,250,000	H14.12.16	4,200,000	H16.3.24	予期せぬ軟弱地盤のため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払を発生させないために調べるべきであった措置	左の措置で可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
1016	国土交通省	東北地方整備局	仙台空港アクセス鉄道地下部本体工事	一般競争入札	698,250,000	H15.10.1	80,430,000	H15.11.10	施工途中に地下水の湧水及び酸化による赤水発生という新たな要因が生じたため、その対策に必要となる工種の追加をしたため。	妥当	なし	－
1017	運輸省	港湾技術研究所	環境インテリジェント水槽製作	随意契約	698,000,000	H12.12.14	5,700,000	H13.2.15	現場状況において予期せぬ防水工事の追加が生じたため。	妥当	なし	－
1018	国土交通省	関東地方整備局	東京国際空港道路下部工事	指名競争入札	697,200,000	H13.7.30	396,165,000	H14.12.19	施工に当たり想定した土質等の現場条件との不一致により、基礎工・下部工に変更が生じたため。	妥当	なし	－
1019	総理府	北海道開発庁北海道開発局石狩川開発建設部	石狩川改修工事の内南６号排水機場改築工事	指名競争入札	696,150,000	H11.9.14	100,252,000	H14.1.24	当初、概数による発注のため。	妥当	なし	－
1020	建設省	関東地方建設局	西久保高架橋鋼橋脚工事	指名競争入札	696,150,000	H12.3.7	9,345,000	H13.2.28	工事内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
1021	国土交通省	九州地方整備局	博多港（香椎パークポート地区）橋梁上部工（架設）工事	随意契約	695,100,000	H14.3.8	2,835,000	H14.7.11	施工に当たり漁業関係者から安全監視を要請されたため必要となる安全監視業務を追加したため。	妥当	なし	－
1022	建設省	中国地方建設局	安来道路出雲郷高架橋上部工事	指名競争入札	693,000,000	H11.12.10	126,000,000	H12.11.27	予期せぬ軟弱地盤対策のため。	妥当	なし	－
1023	建設省	東北地方建設局	新大友地区上部工工事	指名競争入札	693,000,000	H11.12.27	170,100,000	H12.10.16	現場状況により、橋梁付属物工事等の追加が生じたため。	妥当	なし	－
1024	建設省	関東地方建設局	白根改良（その３）工事	指名競争入札	693,000,000	H12.3.2	96,600,000	H13.12.18	工事内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
1025	建設省	中部地方建設局	平成１１年度東海環状古瀬間第二橋上り橋体工工事	指名競争入札	693,000,000	H12.3.17	259,350,000	H14.3.12	工事現場の形状が設計図書に示された施工条件と不一致のため。	妥当	なし	－
1026	建設省	近畿地方建設局	神戸小野浜新港共同溝工事	指名競争入札	693,000,000	H12.3.21	4,200,000	H14.6.13	現場状況により、地盤固結工の数量が増となったため。	妥当	なし	－
1027	運輸省	第四港湾建設局	苅田沖土砂処分場災害復旧工事（第八次）	指名競争入札	693,000,000	H12.3.22	64,575,000	H12.7.24	施工に当たり想定していた施工断面と復旧箇所等の現場条件との不一致により必要となる復旧工を追加したため。	妥当	なし	－
1028	総理府	北海道開発庁北海道開発局網走開発建設部	紋別港航路浚渫工事	一般競争入札	693,000,000	H12.3.24	156,450,000	H12.10.25	早期供用に向け施工区域を増する必要が生じたため。	妥当	なし	－
1029	建設省	関東地方建設局	新桜ヶ丘外堺り拡幅（その２）工事	指名競争入札	693,000,000	H12.12.14	170,100,000	H14.2.26	工事内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
1030	国土交通省	関東地方整備局	自治大学校４工区建築工事	一般競争入札	693,000,000	H13.1.10	185,535,000	H14.11.25	工事内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
1031	国土交通省	東北地方整備局	久慈港湾口防波堤北堤築造工事	指名競争入札	693,000,000	H13.3.16	17,010,000	H14.2.8	施工に当たり、想定していた計画地盤が現状と一致しない部分があったことから、必要となる基礎工等の施工数量の追加をしたため。	妥当	なし	－
1032	国土交通省	関東地方整備局	東京国際空港滑走路地盤改良工事	一般競争入札	693,000,000	H13.3.16	9,450,000	H13.12.14	施工に当たり想定した土質等の現場条件との不一致により、地盤改良工に変更が生じたため。	妥当	なし	－
1033	国土交通省	北海道開発局帯広開発建設部	十勝川改修工事の内上幌岡締切堤門工事	指名競争入札	693,000,000	H13.9.18	64,600,000	H15.3.20	現地精査の結果、吐口水路の法線変更に伴う切土量を変更増したため。	妥当	なし	－
1034	国土交通省	関東地方整備局	国立公衆衛生院研究研修棟１回機械設備（空調）工事	一般競争入札	693,000,000	H14.5.30	2,835,000	H16.1.26	設計再検討及び相手方からの要望による増工のため。	妥当	なし	－
1035	国土交通省	北海道開発局帯広開発建設部	一般国道３３６号広尾町モイケシ覆道新設工事	指名競争入札	691,950,000	H13.3.1	2,835,000	H14.1.17	現地精査の結果、安全対策強化を講じる必要が生じたため。	妥当	なし	－
1036	建設省	九州地方建設局	追内川水門新設工事	指名競争入札	689,850,000	H11.9.29	155,887,851	H14.3.15	取付県道との施工調整の結果、設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
1037	建設省	関東地方建設局	東京港湾合同庁舎浮桟橋工事	指名競争入札	687,750,000	H11.7.29	86,100,000	H12.3.22	工事内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
1038	建設省	近畿地方建設局	大滝ダム放流警報設備設置工事	指名競争入札	687,750,000	H11.10.6	141,960,000	H15.3.4	現地状況において、電波伝搬が十分確保出来ないために二次中継設備の追加及びスピーカ音達に支障が生じたために、スピーカの延長、警報局の追加、サイレンの出力増が必要となったため。	妥当	なし	－
1039	建設省	関東地方建設局	警視庁第一機動隊庁舎２回建築工事	随意契約	687,750,000	H12.1.31	119,175,000	H12.10.24	工事内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
1040	建設省	近畿地方建設局	大和高田バイパス新堂高架橋鋼箱桁上部工事	一般競争入札	687,750,000	H12.3.17	25,777,500	H14.2.25	予期せぬ現場状況により、付属物の追加のため。	妥当	なし	－
1041	建設省	関東地方建設局	圏央道改良その２工事	指名競争入札	687,750,000	H12.3.30	77,700,000	H13.6.29	工事内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
1042	国土交通省	九州地方整備局	福岡２０２号外環状共同溝臼佐地区工事	指名競争入札	687,750,000	H13.3.12	45,150,000	H14.11.29	事業損失防止に伴い、仮設工の変更が生じたため。	妥当	なし	－
1043	国土交通省	四国地方整備局	檜紙北高架橋上部工事	指名競争入札	687,750,000	H13.7.31	39,900,000	H14.7.31	現場状況において、予期せぬ付属物工事の追加が生じたため。	妥当	なし	－
1044	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度東海環状御船高架橋滝地区橋体工工事	指名競争入札	687,750,000	H14.1.28	22,470,000	H15.11.14	他機関との協議に伴い設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
1045	国土交通省	関東地方整備局	横浜港中央地区岸壁改良工事	指名競争入札	686,700,000	H13.5.18	22,050,000	H13.12.21	施工に当たり想定した土質等の現場条件との不一致により、地盤改良工・土工に変更が生じたため。	妥当	なし	－
1046	国土交通省	九州地方整備局	福岡外環状道路和田池橋下部工事	指名競争入札	686,700,000	H14.1.30	177,975,000	H16.3.9	詳細設計の結果、鉄筋の増工、仮設工法の見直しが必要になり、増工となったため。	妥当	なし	－
1047	建設省	関東地方建設局	牛久ＩＣ改良その１工事	指名競争入札	685,650,000	H12.3.30	192,150,000	H13.6.29	工事内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
1048	運輸省	第一港湾建設局	伏木富山港（伏木地区）防波堤（北）工事	指名競争入札	683,550,000	H12.5.18	7,350,000	H12.12.7	施工に当たり想定した海底地形の不一致により砕石を追加したため。	妥当	なし	－
1049	建設省	近畿地方建設局	大和高田バイパス四条高架橋下部工事	随意契約	682,500,000	H11.9.14	46,725,000	H13.10.10	予期せぬ交通状況により、迂回路工の追加が生じたため。	妥当	なし	－
1050	建設省	中国地方建設局	紙屋町地下（その三）工事	随意契約	682,500,000	H11.9.17	373,800,000	H12.8.10	関係機関・地元との協議による設計変更及び数量増減のため。	妥当	なし	－
1051	建設省	中部地方建設局	平成１１年度１号静清吉川地区共同溝工事	指名競争入札	682,500,000	H11.9.27	30,471,000	H13.3.16	他機関等との協議に伴い設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
1052	建設省	北陸地方建設局	宇奈月ダム本体建設第７期工事	随意契約	682,500,000	H11.9.29	320,250,000	H13.3.9	施工に伴い一体的な施工が必要となったため。	妥当	なし	－
1053	総理府	北海道開発庁北海道開発局室蘭開発建設部	苫小牧港西港区航路Ａ部浚渫工事	指名競争入札	682,500,000	H11.11.16	49,875,000	H12.3.17	当初、概数による発注のため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払を発生させないために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
1054	総理府	北海道開発庁北海道開発局釧路開発建設部	釧路港西港区島防波堤Ａ部建設工事	指名競争入札	682,500,000	H12.2.17	32,270,000	H13.1.11	今年度製作したケーソンが予定していた仮置場に置けなくなり、仮置済ケーソンの移設が必要となったため。	妥当	なし	－
1055	建設省	関東地方建設局	関税中央分析所研究棟建築工事	一般競争入札	682,500,000	H12.2.23	128,100,000	H13.6.25	工事内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
1056	建設省	中部地方建設局	平成１１年度伊豆縦貫徳倉高架橋上部工工事	指名競争入札	682,500,000	H12.3.1	76,650,000	H13.3.12	予期せぬ現地条件により、仮設工の変更が生じたため。	妥当	なし	－
1057	建設省	関東地方建設局	三杉川排水機場ポンプ設備増設工事	指名競争入札	682,500,000	H12.3.2	13,650,000	H13.3.26	工事内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
1058	建設省	九州地方建設局	福岡２０２号外環状共同溝梅林工事	指名競争入札	682,500,000	H12.3.13	60,420,612	H13.12.10	福岡市との調整の結果、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
1059	建設省	九州地方建設局	鹿児島２２０号牛根大橋下部工工事	指名競争入札	682,500,000	H12.3.17	397,635,000	H13.11.30	他機関との調整の結果、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
1060	建設省	九州地方建設局	大分１０号仁王地区構造物工事	指名競争入札	682,500,000	H12.12.7	145,425,000	H14.3.15	現地精査の結果、法面アンカー工等の追加が生じたため。	妥当	なし	－
1061	国土交通省	中部地方整備局	平成１２年度東海環状久々利第三トンネル工事	指名競争入札	682,500,000	H13.2.14	80,850,000	H14.7.23	工事現場の地質が設計図書に示された施工条件と不一致のため。	妥当	なし	－
1062	国土交通省	北海道開発局釧路開発建設部	釧路港西港区島防波堤工事	指名競争入札	682,500,000	H13.2.22	85,470,000	H14.2.26	浚渫の揚土場所が、予定以上に狭隘（きょうあい）となり、作業ヤードの変更を行わなければならなくなったため。	妥当	なし	－
1063	国土交通省	大臣官房官庁営繕部	工業技術院筑波研究支援総合事務所スーパークリーンルーム産学官連携研究棟（仮称）電気設備（受変電）工事	指名競争入札	682,500,000	H13.3.5	21,420,000	H14.1.25	実験内容が確定し、各室の配置が見直され受変電設備の変更が必要となり、設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
1064	国土交通省	九州地方整備局	福岡２０８号昭和開地区試験盛土工事	指名競争入札	682,500,000	H13.3.9	2,520,000	H14.11.26	軟弱地盤検討委員会において各工区の見直しに伴い、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
1065	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度１号静岡地下駐車場東通路工事	指名競争入札	682,500,000	H13.8.30	322,350,000	H15.11.21	他機関との協議に伴い設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
1066	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度東海環状大見高架橋七丁目南地区下部工工事	指名競争入札	682,500,000	H13.10.1	166,950,000	H15.3.12	工事現場の地質が設計図書に示された施工条件と不一致のため。	妥当	なし	－
1067	国土交通省	関東地方整備局	八日町地下駐車場（その２）工事	随意契約	682,500,000	H14.2.20	43,050,000	H15.3.18	地元からの要望により新工種を追加したため。	妥当	なし	－
1068	国土交通省	関東地方整備局	小台一丁目高規格堤防（平成１３年度）工事	指名競争入札	682,500,000	H14.2.25	171,517,500	H15.10.31	関係機関と構造の詳細が決定したことによる増工のため。	妥当	なし	－
1069	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度統合道路管理情報センター建築工事	指名競争入札	682,500,000	H14.3.4	143,850,000	H15.10.23	工事現場の地質が設計図書に示された施工条件と不一致のため。	妥当	なし	－
1070	国土交通省	九州地方整備局	北九州港（響灘地区）泊地（－１５ｍ）浚渫工事（第四次）	指名競争入札	682,500,000	H14.3.11	7,665,000	H14.5.30	施工に当たり漁業関係者から安全監視を要請されため必要となる安全監視業務を追加したため。	妥当	なし	－
1071	国土交通省	関東地方整備局	長野労働総合庁舎１回建築工事	一般競争入札	682,500,000	H14.3.14	92,925,000	H15.9.30	相手庁からの要望による設計変更のため。	妥当	なし	－
1072	国土交通省	関東地方整備局	勝岩トンネル補修工事	指名競争入札	682,500,000	H14.3.18	194,775,000	H15.9.22	現地精査の結果、掘削区分延長に変更が生じ、数量変更したため。	妥当	なし	－
1073	国土交通省	北陸地方整備局	氷見第２トンネル工事	一般競争入札	681,975,000	H14.3.11	420,000	H15.5.30	掘削中に予期せぬ地質変更があったため。	妥当	なし	－
1074	国土交通省	中国地方整備局	玉島バイパス船穂第二プレストレストコンクリート上部工事	指名競争入札	680,400,000	H13.1.17	5,985,000	H13.12.17	地元からの要望に伴い設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
1075	国土交通省	九州地方整備局	赤松谷川砂防堰堤工事	指名競争入札	680,400,000	H13.9.27	1,575,000	H14.3.14	現地盤線の変更及び堤体減に伴い、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
1076	国土交通省	九州地方整備局	大隅合同庁舎建築工事	指名競争入札	680,400,000	H13.9.28	54,295,500	H14.10.18	居室機能向上に伴い、庁舎の仕様変更設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
1077	総理府	北海道開発庁北海道開発局釧路開発建設部	釧路港西港区島防波堤Ｂ部ケーソン製作工事	指名競争入札	679,350,000	H12.2.17	38,850,000	H12.7.27	施工実態により、回航費を計上しなければならなくなったため。	妥当	なし	－
1078	国土交通省	北海道開発局網走開発建設部	紋別港航路浚渫工事	一般競争入札	679,350,000	H14.5.31	145,000,000	H15.2.14	早期供用に向け浚渫量を増する必要が生じたため。	妥当	なし	－
1079	総理府	北海道開発庁北海道開発局釧路開発建設部	釧路港西港区島防波堤ケーソン製作工事	指名競争入札	678,300,000	H12.4.28	44,900,000	H12.10.27	施工実態により、回航費を計上しなければならなくなったため。	妥当	なし	－
1080	総理府	北海道開発庁北海道開発局札幌開発建設部	幌津中央農業水利事業美原揚水機場建設工事	指名競争入札	677,250,000	H11.10.13	74,550,000	H12.11.20	現地精査の結果、既設管との取り付け延長の変更増のため。	妥当	なし	－
1081	総理府	北海道開発庁北海道開発局釧路開発建設部	釧路港西港区島防波堤Ａ部ケーソン製作工事	指名競争入札	677,250,000	H12.2.3	17,850,000	H12.8.11	ケーソン製作水域の静穏度確保の対策が必要となったため。	妥当	なし	－
1082	建設省	関東地方建設局	平成１１年度大沼低水護岸工事	指名競争入札	677,250,000	H12.3.2	69,300,000	H13.2.14	工事内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
1083	建設省	北陸地方建設局	荒屋敷高架橋下部工事	指名競争入札	677,250,000	H12.3.8	22,050,000	H13.3.28	当初の地質と異なっていることが判明したため。	妥当	なし	－
1084	国土交通省	中部地方整備局	平成１２年度２３号北河路高架橋上部工工事	指名競争入札	677,250,000	H13.3.5	33,600,000	H14.2.18	予期せぬ現地条件により、仮設工の追加が生じたため。	妥当	なし	－
1085	国土交通省	九州地方整備局	福岡２０２号外環状共同溝向新町地区工事	指名競争入札	677,250,000	H13.3.9	243,075,000	H15.3.14	現地調査の結果、地盤改良工等の増工が生じたため。	妥当	なし	－
1086	国土交通省	九州地方整備局	福岡２０２号外環状共同溝野多目地区工事	指名競争入札	677,250,000	H13.3.14	82,425,000	H14.3.28	住民等からの要望に伴い、仮設工の増工が生じたため。	妥当	なし	－
1087	国土交通省	関東地方整備局	小櫃川橋下部工事	指名競争入札	677,250,000	H13.11.8	90,300,000	H15.7.22	河川協議による平水位の変更に伴う、数量精査のため。	妥当	なし	－
1088	国土交通省	北海道開発局釧路開発建設部	釧路港西港区島防波堤Ｂ部ケーソン製作工事	指名競争入札	676,200,000	H13.5.24	27,300,000	H13.11.8	施工実態により、回航費を計上しなければならなくなったため。	妥当	なし	－
1089	国土交通省	東北地方整備局	大船渡港永浜地区岸壁（－１３ｍ）鋼管杭打込及び基礎工事	一般競争入札	675,150,000	H15.10.31	29,295,000	H16.3.24	施工に当たり、計画していた地盤の性状が現状と違っていたため、必要となる鋼管杭製作・打込工等の数量を追加したため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加の支払を発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
1090	建設省	中国地方建設局	安来道路意東高架橋上部工事	指名競争入札	672,000,000	H11.9.2	7,665,000	H12.6.27	他機関からの要望に伴い、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
1091	総理府	北海道開発庁北海道開発局函館開発建設部	函館港－１４．０ｍ泊地浚渫工事	一般競争入札	672,000,000	H11.11.19	102,900,000	H12.3.16	現地精査による浚渫量の変更が生じたため。	妥当	なし	－
1092	建設省	中部地方建設局	平成１１年度東海環状則友改良工事	指名競争入札	672,000,000	H11.12.17	232,050,000	H13.2.23	工事現場の形状が設計図書に示された施工条件と不一致のため。	妥当	なし	－
1093	建設省	中国地方建設局	志戸坂峠道路上市場トンネル工事	指名競争入札	672,000,000	H12.3.14	336,000,000	H13.9.27	予期せぬ、湧水処理と地質変化による補助工法の必要が生じたため。	妥当	なし	－
1094	建設省	関東地方建設局	心身センター職員養成棟建築その他工事	指名競争入札	672,000,000	H12.10.31	69,090,000	H14.3.18	工事内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
1095	建設省	九州地方建設局	大分１０号別大地区改良工事	指名競争入札	672,000,000	H12.11.29	28,035,000	H14.2.21	他工事との調整及び検討の結果、道路土工等の追加が生じたため。	妥当	なし	－
1096	国土交通省	北海道開発局網走開発建設部	旭川紋別自動車道白滝村白滝インターチェンジ改良工事	指名競争入札	672,000,000	H13.3.1	66,570,000	H13.12.26	予期せぬ湧水に伴い、法面保護工の必要が生じたため。	妥当	なし	－
1097	国土交通省	九州地方整備局	鹿児島３号八房橋下部工工事	指名競争入札	672,000,000	H13.3.14	80,850,000	H14.9.30	予期せぬ湧水のため。	妥当	なし	－
1098	国土交通省	中国地方整備局	斐伊川放水路長浜地区低水護岸工事	指名競争入札	672,000,000	H13.3.16	151,725,000	H14.3.22	予期せぬ地盤のため。	妥当	なし	－
1099	国土交通省	九州地方整備局	大分３８７号西椎屋高架橋上部工工事	指名競争入札	672,000,000	H13.11.2	49,350,000	H15.5.29	現地調査及び工法の再検討に伴い、仮設工等の増工が生じたため。	妥当	なし	－
1100	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度東海環状辻ヶ谷改良工事	指名競争入札	672,000,000	H14.1.31	281,400,000	H15.11.20	工事現場の地質が設計図書に示された施工条件と不一致のため。	妥当	なし	－
1101	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度長良川糸貫川天王川排水機場ポンプ設備工事	指名競争入札	672,000,000	H14.2.19	38,850,000	H15.1.28	工事現場の形状が設計図書に示された施工条件と不一致のため。	妥当	なし	－
1102	国土交通省	関東地方整備局	押付高規格堤防護岸工事	指名競争入札	672,000,000	H14.3.7	42,000,000	H15.3.3	交通管理者との協議による増工のため。	妥当	なし	－
1103	国土交通省	関東地方整備局	羽田共同溝本体改修工事	指名競争入札	672,000,000	H14.3.18	49,140,000	H14.11.26	現地精査の結果、漏水が確認されたため、固結工の増工をしたため。	妥当	なし	－
1104	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度東海環状御船高架橋八升目地区上り橋体工工事	一般競争入札	672,000,000	H14.9.6	29,400,000	H16.3.18	工事現場の形状が設計図書に示された施工条件と不一致のため。	妥当	なし	－
1105	国土交通省	北海道開発局札幌開発建設部	深川留萌自動車道沼田町沼田高架橋上部工事	指名競争入札	670,950,000	H13.3.13	87,570,000	H14.2.22	現地調査の結果、支保工基礎の設置及び耐震連結装置の施工が必要となったため。	妥当	なし	－
1106	国土交通省	関東地方整備局	横浜港大黒地区道路高架橋上部工事	一般競争入札	669,900,000	H14.5.31	9,660,000	H15.8.29	関係機関の要請により、道路付属工に変更が生じたため。	妥当	なし	－
1107	建設省	東北地方建設局	加瀬地区上部工工事	指名競争入札	668,850,000	H11.12.27	96,600,000	H12.10.16	現場状況により、橋梁付属物工事等の追加が生じたため。	妥当	なし	－
1108	建設省	四国地方建設局	讃岐まんのう公園総合センター建築工事	指名競争入札	666,750,000	H11.4.6	96,285,000	H12.4.17	現場状況により、外構工事等の追加が生じたため。	妥当	なし	－
1109	運輸省	第二港湾建設局	横浜港本牧地区岸壁築造工事	指名競争入札	666,750,000	H11.5.28	19,950,000	H11.12.3	施工に当たり想定した深浅値等の現場条件との不一致により、土工に変更が生じたため。	妥当	なし	－
1110	建設省	近畿地方建設局	紀の川大橋橋柱操作室新築工事	指名競争入札	666,750,000	H11.9.27	945,000	H12.3.17	現地状況により、交通誘導員の増員が生じたため。	妥当	なし	－
1111	建設省	中部地方建設局	１１－名古屋工業技術研究所電気設備（電力）二回工事	随意契約	666,750,000	H11.11.24	52,815,000	H13.3.23	他機関等との協議に伴い設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
1112	建設省	東北地方建設局	勿来川地区上部工工事	指名競争入札	666,750,000	H11.12.27	163,800,000	H12.10.16	現場状況により、橋梁付属物工事等の追加が生じたため。	妥当	なし	－
1113	総理府	北海道開発庁北海道開発局石狩川開発建設部	石狩川左岸滝川市江部乙６丁目地先護岸災害復旧工事	指名競争入札	666,750,000	H12.2.23	3,444,000	H12.11.2	当初、概数による発注のため。	妥当	なし	－
1114	国土交通省	九州地方整備局	筑後川ＣＣＴＶ設備設置工事	指名競争入札	666,750,000	H13.3.8	61,635,000	H14.3.20	河川状況把握のため、空間監視カメラの設置が必要となったため。	妥当	なし	－
1115	国土交通省	北海道開発局札幌開発建設部	一般国道２３１号浜益村千代志別道路改良工事	指名競争入札	666,750,000	H13.3.21	22,900,000	H14.2.14	地盤線及び岩盤線の変更に伴い、掘削土量が変更となったため。	妥当	なし	－
1116	国土交通省	中国地方整備局	苫田ダム水位維持放流設備工事	指名競争入札	666,750,000	H13.9.19	67,095,000	H16.3.3	システムの設計変更に伴う数量の増加のため。	妥当	なし	－
1117	国土交通省	関東地方整備局	横浜港本牧地区道路高架橋上部工事	指名競争入札	666,750,000	H13.12.14	52,605,000	H15.9.26	関係機関の要請により、道路付属工に変更が生じたため。	妥当	なし	－
1118	国土交通省	近畿地方整備局	２号姫里二丁目地区電線共同溝設置工事	随意契約	666,750,000	H14.1.25	100,800,000	H16.3.5	支障占用物件を避けるためルート変更が生じ、連携管路等延長が増加となった。又占用電柱の抜柱により道路照明灯の追加変更のため。	妥当	なし	－
1119	国土交通省	北海道開発局帯広開発建設部	十勝川改修工事の内千代田新水路管理用道路橋上部工事	一般競争入札	666,750,000	H14.8.9	81,795,000	H16.2.2	当初、概数による発注のため。	妥当	なし	－
1120	総理府	北海道開発庁北海道開発局帯広開発建設部	一般国道２７４号清水町日勝登坂改良工事	指名競争入札	664,650,000	H12.3.2	16,500,000	H13.1.16	現地精査の結果、雪害防止対策を講じる必要が生じたため。	妥当	なし	－
1121	建設省	関東地方建設局	国立公衆衛生院１工区２回建築工事	随意契約	661,500,000	H11.9.30	193,506,075	H13.11.26	工事内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
1122	建設省	中部地方建設局	平成１１年度１号静清七ツ新屋地区共同溝工事	指名競争入札	661,500,000	H12.2.3	42,000,000	H13.3.5	他機関等との協議に伴い設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
1123	建設省	関東地方建設局	鎌原２号排水トンネル工事	指名競争入札	661,500,000	H12.2.10	153,300,000	H13.12.7	工事内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
1124	建設省	中部地方建設局	平成１１年度名古屋Ⅱ環牧の里高架橋下部工工事	指名競争入札	661,500,000	H12.2.29	245,700,000	H13.7.24	工事現場の形状が設計図書に示された施工条件と不一致のため。	妥当	なし	－
1125	建設省	九州地方建設局	長崎２０５号早岐瀬戸大橋下部工補強工事	指名競争入札	661,500,000	H12.3.13	20,580,000	H13.2.20	他機関との調整の結果、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
1126	総理府	北海道開発庁北海道開発局札幌開発建設部	篠津中央２期地区石狩川左岸下流拡幅工事	指名競争入札	661,500,000	H12.5.31	94,800,000	H13.3.21	現地精査の結果、河床変動による現況地盤線の変動に伴う掘削土量の変更増のため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加払の妥当性	追加支払を発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
1127	建設省	大臣官房官庁営繕部	中央合同庁舎第３号館改修（００）建築工事	随意契約	661,500,000	H12.7.7	86,100,000	H13.8.29	施設を使用する機関からの要望に伴い、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
1128	国土交通省	北海道開発局稚内開発建設部	一般国道４０号豊富町有明改良工事	指名競争入札	661,500,000	H13.3.15	15,330,000	H14.1.24	地盤線の変更に伴い切盛土量、運搬土量が増加したため。	妥当	なし	－
1129	国土交通省	大臣官房官庁営繕部	特許庁総合庁舎改修（０２）電気設備（電力）その他工事	随意契約	661,500,000	H14.6.21	198,450,000	H15.3.12	施設を使用する機関からの要望に伴い、設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
1130	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度長良川犀川第三排水機場ポンプ設備工事	一般競争入札	661,500,000	H14.9.26	21,000,000	H15.3.18	工事現場の形状が設計図書に示された施工条件と不一致のため。	妥当	なし	－
1131	国土交通省	東北地方整備局	青森県警察機動隊建築工事	一般競争入札	661,500,000	H14.12.16	48,772,500	H15.12.12	入居庁からの要望に伴い、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
1132	国土交通省	九州地方整備局	新北九州空港（二工区）用地造成（地盤改良）工事（第七次）	一般競争入札	661,500,000	H15.3.17	18,900,000	H15.8.8	施工に当たり想定していた土質等の現場条件との不一致により必要となる地盤改良工を追加したため。	妥当	なし	－
1133	国土交通省	中部地方整備局	名古屋港清龍丸修理	一般競争入札	640,500,000	H13.5.31	22,575,000	H13.10.29	開放点検の結果、腐食摩耗・損傷及び劣化が確認されたことにより、必要となる修理を追加したため。	妥当	なし	－
1134	国土交通省	九州地方整備局	九州地方整備局外ディジタル端局装置製造	一般競争入札	625,800,000	H15.9.25	18,900,000	H15.12.26	幹線系の端局監視を行うことによる数量の増などが生じたため。	妥当	なし	－
1135	国土交通省	関東地方整備局	国土交通省オンライン申請システムを利用した特殊車両オンライン申請システム導入他業務	随意契約	625,800,000	H16.2.3	184,800,000	H16.3.24	システムの運営規定改定による機能追加の必要等があったため。	妥当	なし	－
1136	国土交通省	中部地方整備局	名古屋港清龍丸修理	一般競争入札	619,500,000	H14.5.31	33,600,000	H14.11.1	開放点検の結果、腐食摩耗・損傷及び劣化が確認されたことにより、必要となる修理を追加したため。	妥当	なし	－
1137	運輸省	第四港湾建設局	清掃兼油回収船建造	一般競争入札	600,600,000	H11.4.27	71,400,000	H11.9.30	建造過程での検討により作業効率、安全性向上のため、機器の追加設置が必要となったため。	妥当	なし	－
1138	国土交通省	四国地方整備局	高松局外ディジタル端局装置（ＳＤＨ）外製造	一般競争入札	598,500,000	H15.11.17	178,500,000	H16.1.28	機能追加による設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
1139	運輸省	第二港湾建設局	京浜港清掃船兼油回収船船舶建造	一般競争入札	596,085,000	H12.6.23	17,535,000	H13.3.9	建造過程での検討により作業効率、安全性向上のため、設計変更が必要となったため。	妥当	なし	－
1140	国土交通省	四国地方整備局	徳島局外ディジタル端局装置（ＳＤＨ）製造	一般競争入札	588,000,000	H13.3.21	2,835,000	H14.3.22	機能追加による設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
1141	国土交通省	関東地方整備局	局内伝送装置１式製造（本局）	一般競争入札	588,000,000	H15.12.10	231,000,000	H16.3.25	現地精査の結果、機器数量の増加が必要となったため。	妥当	なし	－
1142	国土交通省	関東地方整備局	波長多重電送装置１式製造（本局）	一般競争入札	535,500,000	H15.12.10	21,525,000	H16.3.25	容量不足等による機器数量の増加が必要となったため。	妥当	なし	－
1143	建設省	四国地方建設局	高松外局外ディジタル端局装置（ＳＤＨ）外製造	一般競争入札	516,600,000	H12.6.5	147,840,000	H13.3.23	機能追加による設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
1144	国土交通省	九州地方整備局	八本木山レーダ雨量計設備外増設製造	随意契約	514,500,000	H14.9.24	15,750,000	H15.3.7	レーダ基地局装置を追加する必要が生じたため。	妥当	なし	－
1145	国土交通省	関東地方整備局	赤城山レーダー雨量計１式製造（本局）	一般競争入札	514,500,000	H15.6.30	80,850,000	H16.3.24	現地精査の結果、本件製造に既存施設の改造を伴ったため。	妥当	なし	－
1146	国土交通省	関東地方整備局	光ファイバ線路監視装置１式製造（本局）	一般競争入札	514,500,000	H15.6.30	84,000,000	H16.3.19	現地精査の結果、機器数量に増減の必要があったため。	妥当	なし	－
1147	国土交通省	国土技術政策総合研究所	走行支援道路システム実験施設の製作（０１－２）	随意契約	510,310,500	H13.9.10	24,202,500	H14.8.30	予期せぬ機器の追加のため。	妥当	なし	－
1148	国土交通省	九州地方整備局	福岡国道管内工事監督補助業務	随意契約	510,300,000	H15.4.1	53,445,000	H16.3.12	監督補助員の追加のため。	妥当	なし	－
1149	建設省	中国地方建設局	中国東系ディジタル端局装置ほか製造	一般競争入札	483,000,000	H12.5.29	25,410,000	H13.3.5	現地の状況及び整備方針の変更による機器数量の増減の必要があったため。	妥当	なし	－
1150	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度共同溝監視業務委託	随意契約	471,450,000	H13.4.2	18,900,000	H13.9.26	施設の点検を実施した結果、必要な整備及び修理が追加となったため。	妥当	なし	－
1151	国土交通省	近畿地方整備局	ディジタル端局装置（ＳＤＨ）外１式製造	一般競争入札	441,000,000	H15.1.15	107,100,000	H15.3.7	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
1152	国土交通省	国土技術政策総合研究所	高度道路交通システム導入による効率性向上・安全性向上・環境負荷軽減に関する調査検討業務	随意契約	439,950,000	H13.9.19	18,900,000	H14.3.15	予期せぬ業務内容の変更のため。	妥当	なし	－
1153	国土交通省	北海道開発局石狩川開発建設部	石狩川改修工事の内現場技術業務	随意契約	428,925,000	H13.4.17	35,484,000	H14.2.12	対象工事の工期変更に伴い現場技術員数を変更したため。	妥当	なし	－
1154	国土交通省	四国地方整備局	師高難局外ディジタル端局装置（ＳＤＨ）外製造	一般競争入札	422,100,000	H13.3.21	53,550,000	H13.12.17	機能追加による設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
1155	総理府	国土庁長官官房会計課	国土庁電子計算機システム賃貸借	随意契約	420,328,251	H11.4.21	2,193,030	H12.2.1	機器更新に伴うソフトウェアのバージョンアップによる単価上昇及び機器数量増加のため。	妥当	なし	－
1156	建設省	関東地方建設局	新庁舎電子情報処理基盤整備業務	一般競争入札	414,750,000	H11.9.2	51,975,000	H12.3.29	新庁舎工事の施工状況を調査した結果、対象機器等を追加する必要が生じたため。	妥当	なし	－
1157	運輸省	第三港湾建設局	船舶（海面清掃船）建造	一般競争入札	413,700,000	H11.4.16	197,400,000	H11.7.6	建造過程において、作業効率及び安全性を向上させるため、機器の設置・追加が必要となったため。	妥当	なし	－
1158	国土交通省	北海道開発局	北海道における構造物の設計施工及び急崖斜面の防災に関する研究	随意契約	410,999,400	H13.4.2	92,756,160	H14.3.4	急崖斜面の道路防災工に関する調査研究において降雨時安定に関する解析検討の必要性が生じ、新たに調査項目を追加したため。	妥当	なし	－
1159	国土交通省	東北地方整備局	光ファイバ線路監視装置製造（本局外）	一般競争入札	409,500,000	H15.1.29	10,500,000	H15.3.27	設計時に想定し得ない現場条件（回線数増の為基盤の追加）のため、設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
1160	国土交通省	近畿地方整備局	波長多重伝送装置一式製造	随意契約	409,500,000	H16.1.19	94,500,000	H16.3.4	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
1161	総理府	北海道開発庁北海道開発局石狩川開発建設部	石狩川改修工事の内現場技術業務	随意契約	404,985,000	H11.4.13	42,261,000	H12.3.1	対象工事の変更及び工期・工事内容の変更に伴い現場技術員数を変更したため。	妥当	なし	－
1162	国土交通省	九州地方整備局	九州地方整備局外画像伝送通信路切替装置製造	一般競争入札	399,000,000	H13.3.12	37,275,000	H14.3.8	画像伝送路数の見直しが必要となったため。	妥当	なし	－
1163	国土交通省	近畿地方整備局	自家用電気工作物・電気通信施設点検監視業務	随意契約	399,000,000	H15.4.1	23,625,000	H16.3.26	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
1164	国土交通省	大臣官房官庁営繕部	新議員会館基本計画作成業務その３	随意契約	393,750,000	H15.7.4	51,975,000	H16.3.9	千代田区景観審議会資料作成のため。	妥当	なし	－
1165	国土交通省	四国地方整備局	徳島局外多重無線装置製造	一般競争入札	388,500,000	H15.10.8	95,550,000	H16.3.26	機能追加による設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
1166	総理府	北海道開発庁北海道開発局石狩川開発建設部	石狩川改修工事の内現場技術業務	随意契約	382,515,000	H12.4.18	79,317,000	H13.3.16	対象工事の変更及び工期・工事内容の変更に伴い現場技術員数を変更したため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
1167	国土交通省	東北地方整備局	岩手河川国道事務所現場技術業務委託（盛岡出張所・水沢出張所・一関出張所）	随意契約	381,780,000	H15.4.1	26,103,000	H16.3.11	業務量の増大に伴い、現場技術員を増員したため。	妥当	なし	－
1168	国土交通省	九州地方整備局	九州地方整備局外ディジタル端局装置製造	一般競争入札	378,000,000	H14.10.10	145,425,000	H15.1.21	インターフェイスを追加することになったため。	妥当	なし	－
1169	国土交通省	近畿地方整備局	多重無線通信装置（葛城回線他四回線）一式製造	一般競争入札	378,000,000	H15.9.9	6,615,000	H16.3.19	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
1170	国土交通省	九州地方整備局	熊本工事事務所外ディジタル端局装置製造	一般競争入札	376,950,000	H13.9.25	5,250,000	H14.3.8	機器構成変更によるルータの追加などが生じたため。	妥当	なし	－
1171	国土交通省	大臣官房会計課	次世代内航船の研究開発	随意契約	367,907,846	H14.4.1	234,719,153	H15.1.30	契約後の早期実用化の増大の要請を受け、研究開発を前倒しして実施することが必要となったため。	妥当	なし	－
1172	国土交通省	大臣官房官庁営繕部	新議員会館基本計画作成業務その２	随意契約	357,000,000	H14.6.20	89,250,000	H15.3.17	整備条件の追加に伴う、モデルプラン追加検討のため。	妥当	なし	－
1173	国土交通省	九州地方整備局	九州地方整備局外光ファイバ線路管理装置製造	一般競争入札	347,550,000	H14.12.24	15,120,000	H15.3.6	既設線路監視装置用ソフトウェア、メディアコンバータ、管理装置用架台の増のため。	妥当	なし	－
1174	運輸省	航空局	システム開発評価センター庁舎賃貸借	随意契約	347,220,683	H11.4.1	439,193	H12.2.25	国有地に設置された本賃貸借物件の賃借料が国有財産使用料の改定に伴い引上げられたため。	妥当	なし	－
1175	国土交通省	北海道開発局	河川防災技術の開発に関する研究	随意契約	344,995,560	H15.4.1	79,999,920	H15.10.1	台風１０号により発生した大量の流木について、発生源調査を行い洪水に伴う河道植生の変動を推定・考察を行う必要が生じ、現地観測及び調査数量について追加したため。	妥当	なし	－
1176	国土交通省	東北地方整備局	岩手工事事務所現場技術業務委託（盛岡出張所・水沢出張所・一関出張所）	随意契約	344,925,000	H14.5.20	15,750,000	H15.3.20	業務量の増大に伴い、現場技術員を増員したため。	妥当	なし	－
1177	国土交通省	九州地方整備局	福岡国道管内工事監督補助業務	随意契約	333,900,000	H14.4.1	48,720,000	H14.12.27	監督補助員の追加のため。	妥当	なし	－
1178	国土交通省	東北地方整備局	現場技術業務委託	随意契約	326,550,000	H15.4.1	59,167,500	H15.7.31	業務量の増大に伴い、現場技術員を増員したため。	妥当	なし	－
1179	国土交通省	東北地方整備局	岩手工事事務所現場技術業務委託（盛岡出張所・水沢出張所・一関出張所）	随意契約	320,880,000	H13.4.2	2,856,000	H14.1.31	業務量の増大に伴い、現場技術員を増員したため。	妥当	なし	－
1180	国土交通省	東京航空局	手荷物検査業務	随意契約	319,741,353	H15.4.1	20,209,536	H16.3.26	警備体制強化による業務時間及び業務量の増加のため。	妥当	なし	－
1181	運輸省	大阪航空局	空港有害鳥類防除業務請負	随意契約	317,625,000	H11.4.1	12,915,000	H11.9.21	契約後の状況変化により対象空港が追加となったため。	妥当	なし	－
1182	国土交通省	四国地方整備局	大洲局ディジタル端局装置（ＳＤＨ）製造	一般競争入札	317,100,000	H13.3.21	65,100,000	H14.2.25	機能追加による設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
1183	建設省	中部地方建設局	ディジタル端局装置（ＳＤＨ）（松阪局外四十七箇所）製造一式	一般競争入札	315,000,000	H12.9.28	1,680,000	H13.3.15	他のシステムとの取り合いにより、追加機器が必要となったため。	妥当	なし	－
1184	国土交通省	国土技術政策総合研究所	走行支援道路システム実験施設の製作（０１－４）	随意契約	311,167,500	H13.12.17	71,998,500	H14.8.30	予期せぬ機器の追加のため。	妥当	なし	－
1185	国土交通省	中部地方整備局	名古屋港清龍丸修理	一般競争入札	309,750,000	H15.7.28	23,520,000	H15.11.4	開放点検の結果、腐食摩耗・損傷及び劣化が確認されたことにより、必要となる修理を追加したため。	妥当	なし	－
1186	建設省	近畿地方建設局	近畿管内自家用電気工作物点検業務	随意契約	301,935,000	H11.4.12	3,360,000	H12.3.29	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
1187	運輸省	航空局	運輸多目的衛星の製造等に係る監督補助業務	随意契約	299,931,960	H12.4.3	39,438,000	H12.10.30	契約後に新１号機に引き続き新２号機製造請負契約が締結されたため。	妥当	なし	－
1188	国土交通省	北陸地方整備局	能越自動車道建設事業に伴う文化財発掘調査・遺物整理	随意契約	298,300,000	H13.4.2	77,380,000	H14.1.31	予期せぬ深度に埋蔵文化財が分布していたため。	妥当	なし	－
1189	国土交通省	九州地方整備局	平成１５年度福岡国道管内工事積算資料作成業務	随意契約	298,200,000	H15.4.1	8,190,000	H16.1.15	予期せぬ積算件数の増加のため。	妥当	なし	－
1190	国土交通省	北海道開発局	港湾漁港等沿岸構造物整備に関わる工学的研究	随意契約	297,799,740	H14.4.1	9,272,340	H14.12.10	氷海域における環境配慮型沿岸構造物整備構想を可能とする目的で、流氷の喫水深・下面形状・水厚や移動方向を把握する必要から、観測機器を使った調査について追加したため。	妥当	なし	－
1191	国土交通省	北陸地方整備局	船舶計画修理及び改造	一般競争入札	297,150,000	H15.9.25	17,325,000	H15.11.20	施工中に損傷箇所を発見し必要となる補修を追加したため。	妥当	なし	－
1192	国土交通省	中部地方整備局	浜松・沼津衛星通信車製造一式	一般競争入札	296,100,000	H15.7.15	1,575,000	H16.1.22	他のシステムとの取り合いにより、追加機器が必要となったため。	妥当	なし	－
1193	国土交通省	北陸地方整備局	ディジタル端局装置（ＳＤＨ）（糸魚川局外）一式製造	一般競争入札	294,000,000	H13.8.24	12,600,000	H13.12.13	他機関との予期せぬ伝送経路変更に対応する機器を追加したため。	妥当	なし	－
1194	国土交通省	大阪航空局	航空交通管制機器等保守請負	一般競争入札	291,900,000	H15.4.1	2,520,000	H16.3.31	契約後の状況変化により当初予定されていた回数以上の緊急保守が必要となったため。	妥当	なし	－
1195	国土交通省	中国地方整備局	中国管内基線系光伝送装置製造	随意契約	290,850,000	H15.10.22	630,000	H16.3.12	仕様の変更による、各種部品等の数量の増加の必要性があるため。	妥当	なし	－
1196	国土交通省	中国地方整備局	鳥取現場技術業務	随意契約	287,700,000	H14.4.1	1,417,500	H15.3.27	施工体制調査時間の増加のため。	妥当	なし	－
1197	建設省	関東地方建設局	現場技術・技術補助１２Ｄ１	随意契約	282,450,000	H12.4.3	25,725,000	H13.3.23	現地状況の変化に伴う現場技術員増のため。	妥当	なし	－
1198	建設省	関東地方建設局	平成１２年度都市内幹線道路広報方策検討業務委託	随意契約	280,350,000	H12.7.13	60,480,000	H13.3.16	広報方策の検討結果に伴う実施項目の追加のため。	妥当	なし	－
1199	国土交通省	北海道開発局	ダム技術の開発に関する研究	随意契約	279,468,000	H13.4.2	18,561,060	H14.1.22	ダム水利構造検討における幾春別川総合開発水利実験について模型実験の必要性が生じ、新たに実験項目の追加を行ったため。	妥当	なし	－
1200	国土交通省	関東地方整備局	管内現場技術等業務委託	随意契約	279,300,000	H14.4.1	16,380,000	H14.12.20	現地状況に伴う現場技術員増のため。	妥当	なし	－
1201	国土交通省	関東地方整備局	常陸那珂港ケーソン進水装置修理	一般競争入札	278,250,000	H16.1.16	13,755,000	H16.3.12	施工途中に予期せぬ腐食、摩耗、損傷等が生じていたため。	妥当	なし	－
1202	総理府	北海道開発庁北海道開発局石狩川開発建設部	空知川外縦横断測量業務	指名競争入札	277,200,000	H11.6.29	44,763,000	H12.2.21	予期せぬ出水に伴い、現地観測を変更増したため。	妥当	なし	－
1203	建設省	四国地方建設局	中村局外ディジタル端局装置（ＳＤＨ）外製造	一般競争入札	276,150,000	H12.9.29	35,910,000	H13.2.19	機能追加による設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
1204	国土交通省	九州地方整備局	平成１４年度福岡国道管内工事積算資料作成業務	随意契約	275,100,000	H14.4.1	91,350,000	H15.1.6	予期せぬ積算件数の増加のため。	妥当	なし	－
1205	国土交通省	関東地方整備局	現場技術業務委託	随意契約	275,100,000	H15.4.1	10,500,000	H15.6.24	同一管内における別工事が追加発注されたことによる人員増のため。	妥当	なし	－
1206	国土交通省	北海道開発局	地震情報表示装置製造及び据付調整	一般競争入札	273,000,000	H14.5.16	19,333,000	H14.12.24	新製品へ装置を変更することでより経済的及び効率的に施工することが判明し、装置の機種変更及び付加設備等の増設等を行ったため。	妥当	なし	－
1207	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度名四国道現場技術業務委託	随意契約	271,425,000	H15.4.1	4,620,000	H16.3.24	関係機関等との調整事項の増加及び営繕関係工事の追加により増員が必要となったため。	妥当	なし	－
1208	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度現場技術業務委託	随意契約	270,060,000	H13.4.2	6,195,000	H14.3.25	工事発注本数の追加により増員が必要となったため。	妥当	なし	－
1209	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度名古屋国道管内現場技術業務委託	随意契約	267,015,000	H14.4.1	8,400,000	H15.3.19	工事発注本数の増により、現場技術員の増が必要となったため。	妥当	なし	－
1210	運輸省	新潟運輸局	長野陸運支局自動車検査用機械器具の購入据付	一般競争入札	266,490,000	H11.6.15	390,600	H11.12.1	製造過程において、サイドスリップテスターに踏板加熱ヒーターを設置する必要が判明したため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
1211	建設省	九州地方建設局	大分工事事務所管内監督補助業務委託	随意契約	263,550,000	H12.9.29	11,550,000	H13.3.14	監督補助員の追加のため。	妥当	なし	－
1212	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度現場技術業務委託	随意契約	263,550,000	H14.4.1	2,362,500	H14.12.13	営繕関係工事の追加により増員が必要となったため。	妥当	なし	－
1213	建設省	関東地方建設局	北千葉導水路管理業務委託	指名競争入札	262,500,000	H12.4.3	45,150,000	H13.3.13	点検の結果、補修箇所が増加したため。	妥当	なし	－
1214	運輸省	第二港湾建設局	横浜港南本牧地区灯浮標保守管理	随意契約	262,500,000	H12.4.3	420,000	H13.3.30	関係機関の要請による変更のため。	妥当	なし	－
1215	国土交通省	関東地方整備局	圏央道ＪＣＴ部橋梁詳細設計（その１）	指名競争入札	262,500,000	H13.10.30	59,850,000	H14.3.25	他機関との協議に伴い、設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
1216	国土交通省	関東地方整備局	航空機維持管理業務	随意契約	260,505,000	H14.4.1	51,922,500	H15.3.26	点検整備数増加のため。	妥当	なし	－
1217	建設省	中部地方建設局	平成１２年度現場技術業務委託	随意契約	259,350,000	H12.4.3	10,710,000	H12.7.28	工事発注本数の追加により増員が必要となったため。	妥当	なし	－
1218	国土交通省	九州地方整備局	海翔丸修理	随意契約	259,350,000	H14.10.24	30,240,000	H14.12.16	各部点検の結果、新たな修理内容が必要となったため。	妥当	なし	－
1219	国土交通省	北海道開発局石狩川開発建設部	石狩川水系治水計画検討業務	随意契約	256,200,000	H13.6.19	25,329,000	H14.3.15	予期せぬ平成１３年９月洪水に伴い、本業務における検討モデルにおいて再現する必要が生じたため。	妥当	なし	－
1220	国土交通省	北海道開発局	地震情報表示装置製造及び据付調整	一般競争入札	256,200,000	H15.6.26	12,534,000	H16.3.15	別発注の光ファイバ施行区間の計画変更に伴い、本件の接続計画の変更が必要になったため。	妥当	なし	－
1221	国土交通省	中国地方整備局	倉吉現場技術業務	随意契約	255,150,000	H14.4.1	735,000	H15.3.28	施工体制調査員の増加のため。	妥当	なし	－
1222	国土交通省	四国地方整備局	船舶（海面清掃兼油回収船）「いしづち」改造	随意契約	255,150,000	H15.10.6	15,718,500	H16.1.30	施工に当たり想定した以上に船体部の傷みが激しかったことから、必要な船体改造等を追加したため。	妥当	なし	－
1223	建設省	東北地方建設局	岩手工事事務所現場技術業務委託（盛岡出張所・水沢出張所・一関出張所）	随意契約	253,575,000	H12.4.3	25,567,500	H12.9.29	業務量の増大に伴い、現場技術員を増員したため。	妥当	なし	－
1224	国土交通省	北海道開発局釧路開発建設部	釧路湿原保全管理検討業務	随意契約	253,260,000	H15.4.24	93,183,000	H16.3.11	委員会の検討結果により、調査・運営の見直しの必要が生じたため。	妥当	なし	－
1225	建設省	関東地方建設局	平成１１年度管内現場技術業務委託	随意契約	253,050,000	H11.4.1	44,625,000	H12.2.24	対象工事数の増加により人員を増員したため。	妥当	なし	－
1226	運輸省	第二港湾建設局	常陸那珂港ケーソン移動装置修理及び改造	随意契約	253,050,000	H11.7.23	3,150,000	H12.3.17	施工途中に予期せぬ腐食、摩耗、損傷等が生じていたため。	妥当	なし	－
1227	国土交通省	関東地方整備局	北千葉導水路点検整備管理業務	指名競争入札	252,000,000	H13.4.2	21,000,000	H14.3.25	突発的障害による臨時点検及び機器補修が増加したため。	妥当	なし	－
1228	国土交通省	中国地方整備局	福山工事現場技術業務	随意契約	250,950,000	H14.4.1	1,050,000	H15.3.7	施工体制調査を追加したため。	妥当	なし	－
1229	運輸省	第一港湾建設局	船舶計画修理及び改造	一般競争入札	247,800,000	H11.11.4	18,690,000	H12.1.27	施工中に損傷箇所を発見し必要となる補修を追加したため。	妥当	なし	－
1230	建設省	関東地方建設局	さがみ寒川橋梁設計（その１０）業務	随意契約	246,750,000	H12.11.16	1,890,000	H13.8.30	騒音対策検討を行う必要に伴い道路調査を追加したため。	妥当	なし	－
1231	国土交通省	関東地方整備局	現場技術・技術補助１５Ｄ１	随意契約	246,750,000	H15.4.1	2,940,000	H15.9.9	同一管内における別工事が追加発注されたことによる人員増のため。	妥当	なし	－
1232	運輸省	第五港湾建設局	名古屋港西名古屋港線構造物詳細設計	指名競争入札	245,700,000	H11.11.10	8,190,000	H12.3.2	関係機関から要請により、仮設備についての新たな設計条件を付加したため。	妥当	なし	－
1233	国土交通省	海上保安庁	海上保安庁電子計算機システム借入・保守	随意契約	243,706,800	H13.4.2	6,399,960	H13.5.30	契約後にセキュリティ対策の強化等が必要なことが判明したことから、ネットワーク環境の保守等を追加したため。	妥当	なし	－
1234	建設省	中部地方建設局	平成１１年度飯田国道現場技術業務委託	随意契約	243,600,000	H11.4.1	10,500,000	H11.12.21	補正予算による工事発注本数の増により、現場技術員の増が必要となったため。	妥当	なし	－
1235	建設省	関東地方建設局	管理出張所現場技術業務	随意契約	243,600,000	H12.4.3	6,510,000	H13.3.14	同一管内における別工事が追加発注されたことによる人員増のため。	妥当	なし	－
1236	運輸省	海上保安庁	海上保安庁電子計算機システム借入・保守	随意契約	243,262,272	H11.4.1	219,400	H12.2.25	契約後にデータ格納領域の容量不足が判明し、内蔵ハードディスクユニットを追加する必要があったため。	妥当	なし	－
1237	国土交通省	中国地方整備局	福山工事監督補助業務	随意契約	242,550,000	H15.4.1	2,310,000	H16.3.17	施工体制調査を追加したため。	妥当	なし	－
1238	国土交通省	北海道開発局	港湾漁港等沿岸構造物整備に関わる工学的研究	随意契約	241,705,800	H15.4.1	19,782,000	H16.1.13	港湾・漁港等の事業の進捗に伴い、新たに発生したコスト縮減や防災機能向上等に関する課題に対応する必要から、新たに研究項目を追加したため。	妥当	なし	－
1239	国土交通省	関東地方整備局	圏央道ＪＣＴ部橋梁詳細設計（その２）	指名競争入札	241,500,000	H13.10.30	50,400,000	H14.3.25	他機関との協議に伴い、設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
1240	国土交通省	中国地方整備局	倉吉工事監督補助業務	随意契約	240,450,000	H13.4.2	2,205,000	H14.3.27	施工体制調査員を追加したため。	妥当	なし	－
1241	国土交通省	北海道開発局	港湾漁港等沿岸構造物整備に関わる工学的研究	随意契約	239,992,200	H13.4.2	53,683,560	H14.1.11	港湾漁港等を利用した融雪及び冬期における作業環境改善を目的とした検討及び流氷調来海域における流氷のメカニズムを検討する必要性が生じ、新たに検討項目の追加を行ったため。	妥当	なし	－
1242	建設省	関東地方建設局	広域幹線道路広報方策検討業務	随意契約	239,400,000	H11.7.9	40,477,500	H11.12.1	地域特性等の把握のため、地域ニーズの把握・分析を追加したため。	妥当	なし	－
1243	建設省	北陸地方建設局	能越自動車道建設事業に伴う文化財発掘調査・遺物整理	随意契約	239,000,000	H12.4.3	62,400,000	H13.3.9	予期せぬ深度に埋蔵文化財が分布していたため。	妥当	なし	－
1244	建設省	関東地方建設局	臨海副都心地区放射３４号線橋梁他詳細設計業務	指名競争入札	238,350,000	H12.9.19	31,500,000	H13.3.30	関係機関との協議に伴い、設計見直ししたため。	妥当	なし	－
1245	建設省	関東地方建設局	ＶＩＣＳ外部通信機能追加業務	随意契約	237,300,000	H11.9.17	69,825,000	H12.3.30	通信速度の測定の結果、機能追加・検討項目の追加をしたため。	妥当	なし	－
1246	国土交通省	関東地方整備局	技術業務１５Ｍ・０・２	随意契約	237,300,000	H15.4.1	10,920,000	H15.6.27	同一管内における別工事が追加発注されたことによる人員増のため。	妥当	なし	－
1247	国土交通省	中国地方整備局	防府外現場技術業務	随意契約	236,565,000	H14.4.1	189,000	H15.3.24	豪雨により工事箇所より土砂が流出したため。	妥当	なし	－
1248	国土交通省	関東地方整備局	航空機維持管理業務	随意契約	235,935,000	H13.4.1	21,493,500	H13.4.2	点検整備数増加のため。	妥当	なし	－
1249	国土交通省	近畿地方整備局	第二京阪道路寝屋北地区詳細設計業務	随意契約	235,200,000	H14.2.8	1,365,000	H14.8.30	数量の増減による精算変更のため。	妥当	なし	－
1250	国土交通省	東京航空局	航空保安施設等特別警備	指名競争入札	234,360,000	H14.4.1	2,929,500	H14.5.30	日韓ワールドカップに伴う業務時間の増加のため。	妥当	なし	－
1251	建設省	北陸地方建設局	能越自動車道建設事業に伴う文化財発掘調査・遺物整理	随意契約	233,700,000	H11.4.1	28,100,000	H12.3.22	予期せぬ深度に埋蔵文化財が分布していたため。	妥当	なし	－
1252	建設省	東北地方建設局	福島工事事務所（河川）現場技術業務委託	随意契約	231,000,000	H11.4.1	9,660,000	H11.9.30	業務量の増大に伴い、現場技術員を増員したため。	妥当	なし	－
1253	建設省	近畿地方建設局	平成１２年度水質関連試験作業	随意契約	231,000,000	H12.4.3	68,250,000	H13.3.7	河川低質経年変化図及び水質事故リストの作成等を追加したため。	妥当	なし	－
1254	国土交通省	関東地方整備局	圏央道３－２工区橋梁詳細設計（その４）	指名競争入札	231,000,000	H13.2.28	33,915,000	H14.3.25	関係機関との協議に伴い、設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
1255	国土交通省	関東地方整備局	圏央道３－２工区橋梁詳細設計（その３）	指名競争入札	231,000,000	H13.2.28	44,100,000	H14.3.25	関係機関との協議に伴い、設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
1256	建設省	北陸地方建設局	小矢部バイパス桜町遺跡発掘調査作業	随意契約	230,000,000	H12.4.3	30,000,000	H13.3.29	予期せぬ貴重な遺物が多数出土したため。	妥当	なし	－
1257	国土交通省	東北地方整備局	現場技術業務委託	随意契約	229,372,500	H14.4.1	22,312,500	H15.1.16	業務量の増大に伴い、現場技術員を増員したため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払を発生させないために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
1258	建設省	中国地方建設局	山口外工事監督補助業務	随意契約	228,900,000	H11.4.1	14,595,000	H11.11.30	発注工事量増加に伴い監督補助員を追加したため。	妥当	なし	－
1259	建設省	関東地方建設局	鶴見川流域水マスタープラン策定検討業務	随意契約	228,900,000	H12.6.15	63,525,000	H13.3.28	現地精査に伴う策定業務の追加のため。	妥当	なし	－
1260	建設省	九州地方建設局	矢部谷局外多重無線通信装置製造	一般競争入札	228,900,000	H12.9.26	10,500,000	H13.3.12	空中線装置・分電盤・デハイドレータを新設する必要が生じたため。	妥当	なし	－
1261	建設省	関東地方建設局	さがみ寒川北ＩＣ橋梁設計業務	随意契約	228,900,000	H12.10.10	33,600,000	H14.3.27	関係機関からの要望に伴い、設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
1262	国土交通省	近畿地方整備局	平成１３年度水質関連試験作業	随意契約	228,900,000	H13.4.2	63,735,000	H14.3.13	予期せぬメダカの環境ホルモン調査作業等を追加したため。	妥当	なし	－
1263	国土交通省	国土技術政策総合研究所	高度道路交通システム情報基盤整備に関する検討業務	随意契約	228,900,000	H13.7.4	5,250,000	H14.3.13	予期せぬ業務内容の変更のため。	妥当	なし	－
1264	国土交通省	東北地方整備局	酪山国道事務所現場技術業務委託	随意契約	228,900,000	H14.4.1	892,500	H15.3.31	業務量の増大に伴い、現場技術員を増員したため。	妥当	なし	－
1265	国土交通省	北海道開発局石狩川開発建設部	石狩川水系河川整備計画検討業務	随意契約	228,690,000	H13.8.21	42,645,000	H14.3.19	事業計画調整の結果、地域懇談会に関する検討を変更増したため。	妥当	なし	－
1266	総理府	北海道開発庁北海道開発局石狩川開発建設部	千歳川堤防総点検業務	指名競争入札	227,850,000	H11.8.24	22,919,000	H12.3.17	現地踏査の結果、基礎地盤部における土質特性を調査する必要が生じたため。	妥当	なし	－
1267	国土交通省	九州地方整備局	海翔丸修理及び改造	随意契約	227,850,000	H15.10.23	86,100,000	H15.12.15	各部点検の結果、新たな修理内容が必要となったため。	妥当	なし	－
1268	国土交通省	四国地方整備局	明神山局レーダ雨量計装置製造（その２）	一般競争入札	226,800,000	H13.3.21	47,250,000	H14.1.30	機能追加による設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
1269	国土交通省	大阪航空局	空港航空交通管制機器等保守補員	一般競争入札	226,800,000	H14.4.1	1,365,000	H15.3.31	契約後の状況変化により当初予定されていた回数以上の緊急保守が必要となったため。	妥当	なし	－
1270	国土交通省	関東地方整備局	平成１５年度さがみ縦貫道路用地調査等研究業務	随意契約	226,800,000	H15.9.4	35,700,000	H16.3.24	地権者に対する交渉、契約の遅移に伴う調査業務の増のため。	妥当	なし	－
1271	国土交通省	北海道開発局石狩川開発建設部	豊平川流域撮影外業務	随意契約	222,915,000	H15.9.30	17,629,000	H16.3.5	立ち入りができない箇所について、資料を収集し地下空間図化を変更増したため。	妥当	なし	－
1272	国土交通省	東北地方整備局	北上川学習交流館展示調査等業務	随意契約	222,600,000	H13.3.29	51,975,000	H14.3.15	展示室内に於ける動線の検討と展示内容の見直しにより業務内容の追加が生じたため。	妥当	なし	－
1273	国土交通省	東北地方整備局	新庄工事事務所管内現場技術業務委託	随意契約	222,600,000	H15.4.1	630,000	H16.2.20	精査により事務用品費等の数量に変更が生じたため。	妥当	なし	－
1274	国土交通省	北海道開発局石狩川開発建設部	石狩川水系河川整備計画検討業務	随意契約	221,865,000	H14.8.20	58,248,000	H15.3.10	洪水時のフラッシュ現象を解明するために河口部フラッシュ検討を変更増したため。	妥当	なし	－
1275	運輸省	東京航空局	手荷物検査業務	随意契約	221,550,000	H12.4.1	17,881,500	H12.7.10	警備体制強化による業務時間の増加のため。	妥当	なし	－
1276	国土交通省	関東地方整備局	航空機維持管理業務	随意契約	221,077,500	H15.4.1	44,383,500	H16.3.18	契約数量に変更が生じたため。	妥当	なし	－
1277	建設省	北陸地方建設局	阿賀川総合維持管理作業	随意契約	220,500,000	H11.4.1	25,200,000	H12.3.30	出水で支障となる立木を伐採したため。	妥当	なし	－
1278	国土交通省	関東地方整備局	現場技術・技術補助１４Ｄ１	随意契約	220,500,000	H14.4.1	15,750,000	H15.2.26	同一管内における別工事が追加発注されたことによる人員増のため。	妥当	なし	－
1279	国土交通省	中国地方整備局	鳥取監督補助業務	随意契約	220,500,000	H15.4.1	2,257,500	H16.3.26	施工体制調査時間の増加のため。	妥当	なし	－
1280	国土交通省	北海道開発局函館開発建設部	移動通信システム用装置製造及び据付調整一式	一般競争入札	219,450,000	H15.7.10	33,789,000	H15.12.25	現地精査及び検討の結果、機器据付調整及び部品の変更が必要となったため。	妥当	なし	－
1281	建設省	近畿地方建設局	平成１１年度水質関連試験作業	随意契約	217,350,000	H11.4.1	69,825,000	H12.3.6	ダイオキシン類を含む分析数量の増加のため。	妥当	なし	－
1282	建設省	中部地方建設局	平成１１年度現場技術業務委託	随意契約	215,460,000	H11.4.1	15,225,000	H11.12.13	工事発注本数の追加により増員が必要となったため。	妥当	なし	－
1283	建設省	北陸地方建設局	阿賀川総合維持管理作業	随意契約	215,250,000	H12.4.7	15,750,000	H13.3.23	出水のより護岸に損傷が生じたため。	妥当	なし	－
1284	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度木曽川下流現場技術業務委託	随意契約	215,250,000	H15.4.1	7,402,500	H16.3.4	建築請負による工事発注本数の増により、現場技術員の増が必要になったため。	妥当	なし	－
1285	建設省	中国地方建設局	山口外工事監督補助業務	随意契約	214,725,000	H12.4.3	3,937,500	H12.12.19	発注工事量増加に伴い監督補助員を追加したため。	妥当	なし	－
1286	建設省	関東地方建設局	さがみ寒川橋梁設計（その８）業務	随意契約	214,200,000	H11.8.31	12,600,000	H13.3.23	関係機関との協議の結果、橋梁の下部工規模の提示の必要が生じたため。	妥当	なし	－
1287	国土交通省	北海道開発局	北海道におけるＩＴＳ及び冬期道路管理に関する研究	随意契約	213,998,400	H13.4.2	9,627,660	H14.1.12	冬期道路管理の高度化技術に関する試験において、視程障害対策調査の必要性が生じ、新たに調査項目を追加したため。	妥当	なし	－
1288	国土交通省	近畿地方整備局	平成１５年度水質関連試験作業	随意契約	213,150,000	H15.4.1	34,335,000	H16.3.18	構内環境整備調査を追加したため。	妥当	なし	－
1289	国土交通省	北海道開発局石狩川開発建設部	石狩川水系河川整備計画検討業務	随意契約	212,310,000	H15.5.15	302,027,000	H16.3.17	学識経験者の意見を聴取して検討した結果、基本方針河道検討の検討ケースを変更増したため。	妥当	なし	－
1290	国土交通省	東京航空局	航空保安施設等特別警備	指名競争入札	211,785,000	H15.4.1	14,626,500	H15.9.30	レーダー施設の追加整備に伴う業務時間の増加のため。	妥当	なし	－
1291	総理府	北海道開発庁北海道開発局石狩川開発建設部	千歳川外縦横断測量業務	指名競争入札	210,000,000	H12.6.27	18,746,000	H13.2.21	予期せぬ出水に伴い、現地観測を変更増したため。	妥当	なし	－
1292	建設省	関東地方建設局	特殊車両申請／算定支援システム運用検討業務委託	随意契約	210,000,000	H12.12.6	60,690,000	H13.3.30	試行運用、検討の結果に伴う包括申請対応機能の追加のため。	妥当	なし	－
1293	国土交通省	中国地方整備局	浜田管内工事監督補助業務	随意契約	210,000,000	H13.4.2	6,510,000	H13.10.31	江津道路の監督補助員を１１月１日から追加したため。	妥当	なし	－
1294	国土交通省	近畿地方整備局	第二京阪道路（大阪北道路）茄子作地区詳細設計業務	随意契約	210,000,000	H14.11.15	36,750,000	H15.3.19	周辺環境に配慮した高架橋の連続化、ジョイント箇所縮減による設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
1295	国土交通省	四国地方整備局	松山局外多重無線装置製造	一般競争入札	210,000,000	H14.11.15	4,410,000	H15.3.20	機能追加による設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
1296	国土交通省	四国地方整備局	牟礼局衛星通信設備（移動型）外製造	一般競争入札	210,000,000	H15.10.8	13,650,000	H16.2.26	機能追加による設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
1297	運輸省	第四港湾建設局	清掃兼油回収船用浮函及び凌構製作設置外１件	随意契約	208,950,000	H11.9.22	10,500,000	H11.11.18	建造過程での検討により作業効率、安全性向上のため、機器の追加設置が必要となったため。	妥当	なし	－
1298	総理府	北海道開発庁北海道開発局石狩川開発建設部	千歳川治水計画検討業務	指名競争入札	208,950,000	H11.12.24	31,304,000	H12.3.16	新たな治水対策の必要により検討項目を変更増したため。	妥当	なし	－
1299	建設省	東北地方建設局	岩手工事事務所現場技術業務委託（盛岡出張所・水沢出張所・一関出張所）	随意契約	208,740,000	H11.4.1	29,715,000	H11.12.27	業務量の増大に伴い、現場技術員を増員したため。	妥当	なし	－
1300	総理府	北海道開発庁北海道開発局石狩川開発建設部	石狩川下流航空写真図化業務	指名競争入札	207,900,000	H11.6.1	48,983,000	H12.2.21	航空写真図化促進を図る必要により図化範囲を変更増したため。	妥当	なし	－
1301	国土交通省	東北地方整備局	現場技術業務委託	随意契約	207,900,000	H15.4.1	10,815,000	H15.6.30	業務量の増大に伴い、現場技術員を増員したため。	妥当	なし	－
1302	建設省	関東地方建設局	東関道水戸線（浦来～鉾田）環境調査業務	随意契約	206,955,000	H11.11.25	98,700,000	H12.11.17	調査方法書の内容を踏まえ、日射量・放射収支量の測定項目を追加したため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払を発生させないために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
1303	国土交通省	東北地方整備局	衛星通信用移動局装置製造	一般競争入札	206,850,000	H14.10.31	153,300	H15.2.26	設計時に想定し得ない現場条件（登録料の追加）のため、設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
1304	国土交通省	関東地方整備局	現場技術業務委託	随意契約	206,850,000	H15.4.1	19,635,000	H16.1.16	対象工事の増、及び工期延期に伴う業務増のため。	妥当	なし	－
1305	国土交通省	国土技術政策総合研究所	狭域専用通信を用いた多様なサービスに関する検討業務	随意契約	206,535,000	H15.12.24	59,640,000	H16.3.23	予期せぬ業務内容の変更のため。	妥当	なし	－
1306	運輸省	東京航空局	有害鳥類防除業務	随意契約	204,771,000	H11.4.1	1,680,000	H12.1.21	空港の運用時間延長による業務時間の増加のため。	妥当	なし	－
1307	総理府	北海道開発庁北海道開発局石狩川開発建設部	石狩川下流航空写真撮影図化業務	指名競争入札	204,750,000	H12.6.20	9,486,000	H13.3.15	現地精査の結果、斜め写真撮影のカット数及びディジタルモザイクの出力部数を変更したため。	妥当	なし	－
1308	国土交通省	九州地方整備局	道路管理・技術補助業務	随意契約	204,750,000	H15.4.1	11,445,000	H15.12.24	資料作成業務の増のため。	妥当	なし	－
1309	総理府	北海道開発庁北海道開発局小樽開発建設部	小樽開発建設部管内現場技術業務	随意契約	204,330,000	H11.4.7	23,180,000	H12.3.10	対象工事の追加が生じ、現場技術員を増加したため。	妥当	なし	－
1310	国土交通省	中国地方整備局	倉吉監督補助業務	随意契約	203,700,000	H15.4.1	472,500	H16.3.16	施工体制調査員の増加のため。	妥当	なし	－
1311	運輸省	東京航空局	有害鳥類防除業務	随意契約	203,175,000	H12.4.1	2,940,000	H12.11.17	空港の運用時間延長による業務時間の増加のため。	妥当	なし	－
1312	国土交通省	北海道開発局石狩川開発建設部	石狩川本支流外流量調査業務	指名競争入札	201,600,000	H13.4.10	76,138,000	H14.3.26	予期せぬ出水に伴い高水流量観測を変更増したため。	妥当	なし	－
1313	国土交通省	北海道開発局	河川環境保全技術の開発に関する研究	随意契約	200,993,940	H15.4.1	39,999,960	H16.1.8	台風１０号土砂災害により、流域からの土砂流出に係る移動現象の規模等について検討を行う必要が生じ、新たな検討項目を追加したため。	妥当	なし	－
1314	国土交通省	北海道開発局石狩川開発建設部	石狩川外流量観測調査業務	指名競争入札	200,550,000	H14.3.19	34,800,000	H15.3.14	予期せぬ出水に伴い高水流量観測を変更増したため。	妥当	なし	－
1315	国土交通省	近畿地方整備局	平成１４年度水質関連試験作業	随意契約	199,815,000	H14.4.1	71,767,500	H15.3.19	ダイオキシン類の分析について、常時監視用分析の外に詳細調査を追加したため。	妥当	なし	－
1316	建設省	中部地方建設局	平成１１年度水質観測所保守点検業務	随意契約	199,500,000	H11.4.5	4,515,000	H12.3.23	観測施設、簡易修繕が増となったため。	妥当	なし	－
1317	建設省	中国地方建設局	広島局ほか多重無線通信装置製造	一般競争入札	199,500,000	H12.11.8	630,000	H13.3.22	撤去することになった空中線を廃棄処分する必要があるため。	妥当	なし	－
1318	国土交通省	東北地方整備局	新庄工事事務所管内現場技術業務委託	随意契約	199,500,000	H14.4.1	4,410,000	H15.3.27	業務量の増大に伴い現場技術員を増員したため。	妥当	なし	－
1319	国土交通省	航空局	ＶＡＬＶＥ－ＯＵＴＦＬＯＷ１個他２２点の購入	随意契約	198,891,000	H13.11.14	2,127,622	H14.4.10	契約後の著しい円安傾向による為替レート変更のため。	妥当	なし	－
1320	国土交通省	国土技術政策総合研究所	実験廃水処理施設修繕工事	随意契約	198,450,000	H14.7.29	33,075,000	H15.3.14	予期せぬ機器の更新のため。	妥当	なし	－
1321	建設省	関東地方建設局	管内橋梁点検及び補修検討業務	随意契約	197,400,000	H11.9.10	13,650,000	H12.3.27	現地踏査の結果、橋梁点検方法の変更に伴い、数量増のため。	妥当	なし	－
1322	運輸省	第二港湾建設局	京浜港たかしま船舶検査修理	一般競争入札	197,400,000	H12.11.24	26,775,000	H13.3.30	施工途中に予期せぬ腐食、摩耗、損傷等が生じていたため。	妥当	なし	－
1323	国土交通省	九州地方整備局	地整管内橋梁点検業務	随意契約	197,400,000	H13.7.31	1,155,000	H14.3.14	対象橋りょう及び点検方法の変更に伴い、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
1324	国土交通省	中国地方整備局	鳥取現場技術業務	随意契約	196,350,000	H13.4.2	9,135,000	H14.2.13	対象工事の増加のため。	妥当	なし	－
1325	国土交通省	関東地方整備局	管内橋梁点検業務	随意契約	196,350,000	H13.8.28	6,825,000	H14.3.25	点検方法の変更に伴う定期点検の数量精算のため。	妥当	なし	－
1326	国土交通省	関東地方整備局	さがみ縦貫道路（城山ＩＣ）橋梁詳細設計（その１）１４Ｇ３４	随意契約	196,350,000	H15.3.14	57,750,000	H16.3.19	現地精査に伴う橋種や径間割り等の設計変更のため。	妥当	なし	－
1327	国土交通省	東北地方整備局	ヘリコプター画像受信基地局装置製造（艇代外）	一般競争入札	195,300,000	H15.12.1	29,400,000	H16.3.15	設計時に想定し得ない現場条件（監視機能の追加）のため、設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
1328	建設省	関東地方建設局	連合水防演習運営業務	指名競争入札	194,250,000	H12.4.11	26,880,000	H12.7.28	広報効果向上のため、演出内容の変更及びＶＴＲ制作を追加したため。	妥当	なし	－
1329	国土交通省	関東地方整備局	現場技術・技術補助１３Ｄ１	随意契約	194,250,000	H13.4.2	7,350,000	H14.3.15	同一管内における別工事が追加発注されたことによる人員増のため。	妥当	なし	－
1330	国土交通省	中部地方整備局	中部地方整備局管内波長多重伝送装置製造一式	一般競争入札	194,250,000	H15.10.30	45,675,000	H16.2.23	他のシステムとの取り合いにより、追加機器が必要となったため。	妥当	なし	－
1331	総理府	北海道開発庁北海道開発局石狩川開発建設部	石狩川本支流外流量調査業務	指名競争入札	193,200,000	H11.4.6	38,196,000	H12.3.23	予期せぬ出水に伴い高水流量観測を変更増したため。	妥当	なし	－
1332	国土交通省	中国地方整備局	松江現場技術業務	随意契約	193,200,000	H14.4.1	1,155,000	H15.3.28	施行体制調査件数の増加に伴い設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
1333	国土交通省	北海道開発局石狩川開発建設部	石狩川下流氾濫域標高計測業務	指名競争入札	193,200,000	H14.12.10	39,585,000	H15.3.11	基本水準点等の改訂に伴い、デジタルマッピングデータの座標変換及び標高値の改算を変更増したため。	妥当	なし	－
1334	国土交通省	東北地方整備局	岩手現場技術業務委託	随意契約	192,570,000	H15.4.1	14,574,000	H16.1.23	業務量の増大に伴い、現場技術員を増員したため。	妥当	なし	－
1335	建設省	九州地方建設局	レーダ雨量計設備製造	随意契約	192,150,000	H11.9.27	1,260,000	H12.3.1	レーダリレー回線の二重化に伴う機器の追加をする必要が生じたため。	妥当	なし	－
1336	建設省	中国地方建設局	広島移動通信基地局装置ほか改造	随意契約	192,150,000	H11.10.22	2,415,000	H12.3.16	山間部での通信エリア確保等による空中線の仕様変更のため。	妥当	なし	－
1337	国土交通省	北海道開発局石狩川開発建設部	石狩川外縦横断測量業務	指名競争入札	192,150,000	H15.3.4	29,000,000	H15.11.6	世界測地系・新標高への移行により、築堤法線成果の変換等を変更増したため。	妥当	なし	－
1338	国土交通省	近畿地方整備局	第二京阪道路（大阪北道路）橋梁地区詳細設計業務	随意契約	192,150,000	H15.3.11	37,275,000	H15.11.10	周辺環境に配慮した高架橋の橋梁形式変更に伴い、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
1339	国土交通省	航空局	ＦＤＰ・ＣＡＤＩＮシステム性能向上	随意契約	191,100,000	H14.6.28	24,675,000	H15.1.7	当初予定していなかった空港使用料関係の追加的なシステム変更のため。	妥当	なし	－
1340	国土交通省	北海道開発局	北海道における｜ＴＳ及び冬期道路管理に関する研究	随意契約	190,974,420	H14.4.1	14,999,040	H14.12.25	広域情報提供システムの検討の必要性が生じ、検討項目の追加を行ったため。	妥当	なし	－
1341	建設省	北陸地方建設局	小矢部バイパス桜町遺跡発掘調査作業	随意契約	190,000,000	H11.4.1	70,000,000	H12.3.27	予期せぬ貴重な遺物が多数出土したため。	妥当	なし	－
1342	国土交通省	大阪航空局	手荷物検査業務	随意契約	189,671,580	H15.4.1	9,213,666	H16.3.26	警備体制強化による業務量の増加のため。	妥当	なし	－
1343	国土交通省	関東地方整備局	圏央道３－２工区橋梁詳細設計（その８）	指名競争入札	189,000,000	H14.3.20	18,375,000	H14.7.26	関係機関からの要望に伴い、設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
1344	国土交通省	関東地方整備局	利根川水系連合水防演習運営業務	指名競争入札	189,000,000	H14.4.9	52,500,000	H14.7.31	広報効果向上のため、演出内容の変更及びＶＴＲ制作を追加したため。	妥当	なし	－
1345	国土交通省	近畿地方整備局	ディジタル端局装置（光中継増幅装置他）一式製造	一般競争入札	189,000,000	H14.9.18	46,200,000	H15.2.26	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
1346	国土交通省	東京航空局	航空管制機器等保守業務	一般競争入札	189,000,000	H15.4.1	840,000	H16.3.31	契約後の状況変化により当初予定されていた回数以上の緊急保守が必要となったため。	妥当	なし	－
1347	国土交通省	東北地方整備局	郡山国道事務所現場技術業務委託	随意契約	187,950,000	H13.4.2	7,350,000	H13.10.9	業務量の増大に伴い、現場技術員を増員したため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべき措置であった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
1348	国土交通省	近畿地方整備局	第二京阪道路寝屋南地区詳細設計業務	随意契約	187,950,000	H14.2.7	14,175,000	H14.8.30	数量の増減による精算変更のため。	妥当	なし	－
1349	国土交通省	東北地方整備局	道路管理補助業務委託	随意契約	187,950,000	H14.4.1	199,500	H15.3.17	災害等の異常時における、巡回時間が増加したため。	妥当	なし	－
1350	国土交通省	東北地方整備局	道路管理現場技術業務委託	随意契約	186,900,000	H14.4.1	10,500,000	H14.7.11	業務量の増大に伴い、現場技術員を増員したため。	妥当	なし	－
1351	国土交通省	中国地方整備局	松江監督補助業務	随意契約	186,900,000	H15.4.1	10,290,000	H16.3.18	事業箇所の増加に伴い、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
1352	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度中部地整管内橋梁点検等業務委託	随意契約	186,900,000	H15.4.11	139,650,000	H16.2.19	橋脚定期点検要領の見直しにより、点検周期の短縮、新橋と小規模橋梁の追加があり対象橋梁が増加したため。	妥当	なし	－
1353	国土交通省	関東地方整備局	河川情報システム装置１式製造	一般競争入札	186,900,000	H16.1.20	46,200,000	H16.3.12	容量不足等による機器数量の増加が必要となったため。	妥当	なし	－
1354	建設省	四国地方建設局	平成１１年度道路関係調査設計補助業務委託	随意契約	186,375,000	H11.4.1	19,425,000	H11.11.25	改築事業の変更等増大に伴い、職務を補助する追加の委託人員が必要となったため。	妥当	なし	－
1355	国土交通省	関東地方整備局	東京湾口航路工事安全対策業務	随意契約	186,270,000	H14.4.1	13,440,000	H15.3.28	現場諸条件等の変更により、業務量に変更が生じたため。	妥当	なし	－
1356	国土交通省	北海道開発局石狩川開発建設部	河川水辺の国勢調査業務	指名競争入札	185,850,000	H14.3.19	46,000,000	H15.3.11	調査の実施にあたり整備計画検討の基礎資料となる支川の植生図作成等の必要が生じ、追加調査の項目を変更増したため。	妥当	なし	－
1357	国土交通省	関東地方整備局	現場技術・技術補助　１４Ｊ３	随意契約	185,850,000	H14.4.1	6,825,000	H14.10.4	同一管内における別工事が追加発注されたことによる人員増のため。	妥当	なし	－
1358	建設省	東北地方建設局	道路管理補助業務委託	随意契約	184,800,000	H12.4.3	1,102,500	H13.3.26	災害等の異常時における、巡回時間が増加したため。	妥当	なし	－
1359	建設省	九州地方建設局	熊本局衛星通信用地球局装置製造	一般競争入札	184,800,000	H12.9.26	22,575,000	H13.2.28	機器の構成を変更する必要が生じたため。	妥当	なし	－
1360	国土交通省	北海道開発局石狩川開発建設部	千歳川治水全体計画検討業務	随意契約	184,800,000	H15.5.15	53,447,000	H16.3.10	千歳川流域治水対策協議会の議論経過を踏まえ、内水対策検討項目を変更増したため。	妥当	なし	－
1361	国土交通省	九州地方整備局	武雄工事事務所外ディジタル端局装置製造	一般競争入札	183,750,000	H13.3.12	37,800,000	H14.3.8	ネットワーク設備等に設計の変更が生じたため。	妥当	なし	－
1362	国土交通省	関東地方整備局	さがみ海老名橋梁設計（その１）業務	指名競争入札	183,750,000	H13.11.16	34,125,000	H14.11.29	側道の取付け協議及び構造検討に伴い、上部構造の設計変更したため。	妥当	なし	－
1363	国土交通省	九州地方整備局	八本木山レーダ雨量計設備外増設製造	随意契約	183,750,000	H15.9.30	39,270,000	H16.2.16	各基地局のネットワーク機器・コンフィグ改造の追加などが生じたため。	妥当	なし	－
1364	国土交通省	関東地方整備局	東京湾口航路工事安全対策業務	随意契約	183,330,000	H15.4.1	12,075,000	H16.3.26	現場諸条件等の変更により、業務量に変更が生じたため。	妥当	なし	－
1365	国土交通省	九州地方整備局	鹿児島国道管内積算補助業務	随意契約	182,700,000	H13.4.2	11,130,000	H14.2.20	積算補助員の追加のため。	妥当	なし	－
1366	国土交通省	東北地方整備局	道路管理業務	随意契約	182,700,000	H13.4.2	73,500	H14.3.28	巡回業務精算による設計変更のため。	妥当	なし	－
1367	国土交通省	気象庁	空港気象観測システム等の製作及び取付調整	一般競争入札	181,650,000	H15.4.22	1,463,700	H15.9.24	契約後の機器設置場所変更のため。	妥当	なし	－
1368	運輸省	第二港湾建設局	東京国際空港工事施工状況調査	随意契約	180,600,000	H11.4.1	1,575,000	H11.9.30	現場諸条件等の変更により、業務量に変更が生じたため。	妥当	なし	－
1369	国土交通省	中部地方整備局	大嶺・船山ヘリコプター画像受信基地局設備製造一式	一般競争入札	180,600,000	H15.7.15	10,500,000	H16.1.22	据付現場の形状が設計図書に示された施工条件と不一致のため。	妥当	なし	－
1370	国土交通省	関東地方整備局	平成１４年度管内現場技術等業務	随意契約	179,550,000	H14.4.1	3,780,000	H15.3.19	同一管内における別工事が追加発注されたことによる人員増のため。	妥当	なし	－
1371	国土交通省	近畿地方整備局	東東水口道路一石部高架橋外詳細設計業務	随意契約	179,550,000	H15.7.23	51,450,000	H16.3.19	連続形式橋梁の免震化工法検討のため、動的解析を追加したため。	妥当	なし	－
1372	国土交通省	国土技術政策総合研究所	狭域専用通信を用いた情報提供サービスの共通プラットフォームに関する研究開発	随意契約	179,046,000	H14.8.30	36,834,000	H15.3.19	予期せぬ業務内容の変更のため。	妥当	なし	－
1373	国土交通省	東北地方整備局	道路管理業務	随意契約	179,025,000	H15.4.1	3,150,000	H16.3.30	特殊車両オンライン化の環境整備のため。	妥当	なし	－
1374	総理府	北海道開発庁北海道開発局石狩川開発建設部	千歳川治水計画検討業務	指名競争入札	178,500,000	H12.10.24	40,933,000	H13.3.21	新たな治水対策の必要により検討項目を変更増したため。	妥当	なし	－
1375	国土交通省	近畿地方整備局	ディジタル端局装置（大阪局外・中継増幅装置）一式製造	一般競争入札	178,500,000	H13.3.21	2,730,000	H13.6.27	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
1376	国土交通省	北海道開発局	道路気象表示装置製造及び据付調整	一般競争入札	178,500,000	H14.8.8	461,000	H15.2.25	装置使用者からの要望により、機能増設が必要になったため。	妥当	なし	－
1377	国土交通省	関東地方整備局	技術業務１５Ｅ・０・１	随意契約	178,500,000	H15.4.1	11,655,000	H15.11.25	同一管内における別工事が追加発注されたことによる人員増のため。	妥当	なし	－
1378	運輸省	第四港湾建設局	海鵬丸修理	一般競争入札	177,758,000	H11.7.1	50,400,000	H11.8.17	各部点検の結果、新たな修理内容が必要となったため。	妥当	なし	－
1379	国土交通省	中国地方整備局	松江現場技術業務	随意契約	177,450,000	H13.4.2	1,050,000	H14.3.28	施行体制調査件数の増加に伴い設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
1380	国土交通省	北海道開発局	北海道における土木材料の耐久性に関する研究	随意契約	176,992,200	H15.4.1	2,961,000	H15.12.15	コンクリート構造物のアルカリ骨材反応の発生の有無について、現地調査において簡易に反応の有無を判断できる初期点検手引き書作成の必要性が生じ、新たに項目を追加したため。	妥当	なし	－
1381	国土交通省	関東地方整備局	道路構造物設計業務１４Ｇ・Ｘ・３６	随意契約	176,400,000	H15.3.18	52,500,000	H16.2.10	補強安定上の必要に伴い補強土壁の追加のため。	妥当	なし	－
1382	国土交通省	北陸地方整備局	阿賀川総合維持管理作業	随意契約	176,400,000	H15.4.21	33,600,000	H16.3.18	既往最大洪水後の河川環境調査を実施したため。	妥当	なし	－
1383	国土交通省	近畿地方整備局	米原バイパス八王区軟弱地盤対策業務	随意契約	176,400,000	H15.7.9	1,365,000	H16.2.16	予期せぬ地質状況のため観測機器の追加が必要になったため。	妥当	なし	－
1384	建設省	東北地方建設局	道路管理業務	随意契約	175,980,000	H11.4.1	4,620,000	H12.3.27	週に３日の巡回運転業務を週に６日にしたことによる管理技術補助の増員のため。	妥当	なし	－
1385	国土交通省	四国地方整備局	平成１３年度道路巡回業務委託	随意契約	175,350,000	H13.4.1	4,935,000	H14.3.25	台風時等の異常時巡回の回数等が増加したため。	妥当	なし	－
1386	国土交通省	北陸地方整備局	阿賀川総合維持管理作業	随意契約	175,350,000	H13.4.12	24,990,000	H14.3.20	地域住民への水防工法等啓蒙施設を追加したため。	妥当	なし	－
1387	国土交通省	東北地方整備局	現場技術業務委託	随意契約	175,350,000	H15.4.1	304,500	H16.3.23	精査により事務用品費等の数量に変更が生じたため。	妥当	なし	－
1388	国土交通省	関東地方整備局	地質・地下水調査業務	随意契約	175,350,000	H15.12.19	69,300,000	H16.3.24	関係機関との協議に伴う調査項目の追加のため。	妥当	なし	－
1389	建設省	関東地方建設局	新湘南橋鳥高架橋橋梁設計業務	随意契約	174,300,000	H12.10.20	30,450,000	H13.12.21	構造について再検討した結果、径間数変更の修正設計をしたため。	妥当	なし	－
1390	国土交通省	東北地方整備局	道路管理業務	随意契約	174,300,000	H14.4.1	4,095,000	H15.3.31	管理補助業務の増工のため。	妥当	なし	－
1391	建設省	四国地方建設局	平成１２年度道路関係外調査設計補助業務委託	随意契約	173,775,000	H12.4.1	11,077,500	H12.12.27	当初計画より電線共同溝事業変更等の増加に伴い、技術員２名を増員したため。	妥当	なし	－
1392	建設省	中国地方建設局	応急組立橋製造	一般競争入札	173,250,000	H11.4.1	7,245,000	H11.8.2	機能強化による架設機器（油圧ポンプ、軌条設備）を追加したため。	妥当	なし	－
1393	建設省	中国地方建設局	広島局ほか多重端局装置改造	随意契約	173,250,000	H11.9.29	43,575,000	H12.3.8	装置を更に効果的使用するために各種回線等を整備する必要が生じたため。	妥当	なし	－
1394	国土交通省	関東地方整備局	東京湾口航路工事安全対策業務	随意契約	173,250,000	H13.4.2	23,593,500	H14.3.29	現場諸条件等の変更により、業務量に変更が生じたため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
1395	国土交通省	東北地方整備局	波長多重伝送装置製造（本局外）	一般競争入札	173,250,000	H15.12.16	46,200,000	H16.3.16	設計時に想定し得ない現場条件（監視機能の追加）のため、設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
1396	建設省	九州地方建設局	福岡国道管内監督補助業務	随意契約	172,200,000	H12.4.3	3,727,500	H13.3.14	監督補助員の追加のため。	妥当	なし	－
1397	国土交通省	四国地方整備局	徳島局衛星通信設備（移動型）製造	一般競争入札	172,200,000	H14.9.27	8,925,000	H15.2.28	機能追加による設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
1398	国土交通省	東北地方整備局	岩手現場技術業務委託	随意契約	171,570,000	H13.4.2	11,970,000	H14.3.29	業務量の増大に伴い、現場技術員を増員したため。	妥当	なし	－
1399	建設省	関東地方建設局	航空機維持管理業務	一般競争入札	171,150,000	H11.4.1	42,000,000	H12.3.29	点検整備数増加のため。	妥当	なし	－
1400	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度中部地整管内橋梁点検等業務委託	随意契約	171,150,000	H13.6.20	31,500,000	H14.3.22	第三者被害予防点検等の緊急点検を実施したため。	妥当	なし	－
1401	国土交通省	北海道開発局石狩川開発建設部	千歳川治水全体計画検討業務	随意契約	171,150,000	H14.4.16	127,063,000	H15.3.10	千歳川流域治水対策協議会の議論経過を踏まえ、内水対策検討項目を変更増したため。	妥当	なし	－
1402	建設省	九州地方建設局	平成１２年度福岡国道管内工事積算資料作成業務	随意契約	170,100,000	H12.4.3	2,257,500	H13.1.31	予期せぬ積算件数の増加のため。	妥当	なし	－
1403	建設省	北陸地方建設局	給与支給計算システム等改良業務	随意契約	170,100,000	H12.5.1	139,020,000	H13.3.13	予期せぬ機能改良項目が発生したため。	妥当	なし	－
1404	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度木曽川下流現場技術業務委託	随意契約	170,100,000	H14.4.1	24,465,000	H14.9.19	補正予算・受託による工事発注本数の増により、現場技術員の増が必要になったため。	妥当	なし	－
1405	国土交通省	関東地方整備局	ＡＤＡＭＳ連携のためのＣＡＭＳ改造業務（その２）（改造・調整及びシステム管理）	随意契約	170,100,000	H14.4.1	58,800,000	H16.3.25	試験運用時に利用者から要望があった機能を追加したため。	妥当	なし	－
1406	国土交通省	近畿地方整備局	北近畿豊岡自動車道（八鹿～豊岡南）環境影響調査業務	随意契約	170,100,000	H14.5.14	15,750,000	H15.2.17	知事意見「答申」等に基づいて新たな環境調査項目の追加並びに変更の必要が生じたため。	妥当	なし	－
1407	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度中部地整管内橋梁点検等業務委託	随意契約	170,100,000	H14.6.18	59,850,000	H15.3.17	鋼製橋脚において疲労による亀裂の進展が観測された。また落下防止装置を固定するアンカーボルトに定着不足が確認されたため、急遽、鋼製橋脚点検及びアンカーボルト長点検を増工したため。	妥当	なし	－
1408	国土交通省	関東地方整備局	さがみ縦貫道路環境調査１４Ｇ１６	随意契約	170,100,000	H15.2.4	50,400,000	H16.3.19	地権者、現地状況により調査の範囲、時期の数量変更したため。	妥当	なし	－
1409	国土交通省	大阪航空局	手荷物検査業務	随意契約	169,538,960	H15.4.1	10,009,219	H16.3.26	警備体制強化による業務量の増加のため。	妥当	なし	－
1410	国土交通省	東北地方整備局	三陸国道管内現場技術業務	随意契約	169,155,000	H14.4.1	11,550,000	H14.4.26	業務量の増大に伴い現場技術員を増員したため。	妥当	なし	－
1411	建設省	近畿地方建設局	平成１１年度淀川生態環境調査検討業務	随意契約	169,050,000	H11.4.1	26,460,000	H12.3.21	生態環境の実態把握のため、わんど関連調査（二枚貝類・魚類・プランクトン調査）等を追加したため。	妥当	なし	－
1412	運輸省	第二港湾建設局	東京国際空港工事施工状況調査（その２）	随意契約	169,050,000	H11.9.30	13,650,000	H12.3.31	現場諸条件等の変更により、業務量に変更が生じたため。	妥当	なし	－
1413	国土交通省	九州地方整備局	筑後川ダム統合管理事務所外ディジタル端局装置製造	一般競争入札	169,050,000	H14.9.24	5,880,000	H15.2.24	インターフェースシェルフを追加する必要が生じたため。	妥当	なし	－
1414	国土交通省	東北地方整備局	胆沢ダム本体工事監理試行業務	随意契約	169,050,000	H15.4.1	10,500,000	H16.3.30	事務所情報共有化システムの導入等に伴う設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
1415	国土交通省	九州地方整備局	新技術活用補助業務	随意契約	169,050,000	H15.4.1	17,010,000	H16.3.17	業務処理の追加・変更により業務量が増加したため。	妥当	なし	－
1416	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度道路管理補助業務委託	随意契約	168,420,000	H13.4.2	3,601,500	H14.3.14	走行車両重量計測システム導入によるデータ整理業務を実施したため。	妥当	なし	－
1417	建設省	東北地方建設局	仙台工事電気等設備点検業務	指名競争入札	168,000,000	H11.5.17	9,030,000	H12.3.28	点検結果による軽微な不具合箇所の修理（部品交換等）及び予期せぬ設備故障時の臨時点検、修理追加のため。	妥当	なし	－
1418	建設省	中部地方建設局	平成１１年度東海環状可児地区亜炭坑対策その二調査	随意契約	168,000,000	H11.6.15	50,400,000	H11.11.25	現地調査の結果、当初予定していた亜炭の残柱の配置より複雑かつ残柱率が高かったため機械ボーリングを追加する必要が生じたため。	妥当	なし	－
1419	建設省	関東地方建設局	広域幹線道路のあり方検討業務委託	随意契約	168,000,000	H11.7.30	47,250,000	H11.12.1	社会資本整備に対する社会状況の変化に伴い、追加検討のため。	妥当	なし	－
1420	建設省	中部地方建設局	ディジタル端局装置（ＳＤＨ）（名古屋局外四箇所）製造１式	一般競争入札	168,000,000	H12.6.23	52,500	H13.3.22	他のシステムとの取り合いにより、追加機器が必要となったため。	妥当	なし	－
1421	国土交通省	四国地方整備局	平成１４年度道路巡回業務委託	随意契約	168,000,000	H14.4.1	2,100,000	H15.3.28	台風時等の異常時巡回の回数等が増加したため。	妥当	なし	－
1422	国土交通省	近畿地方整備局	大和御所道路満田高架橋詳細設計業務	随意契約	168,000,000	H14.8.9	3,150,000	H15.3.7	コスト縮減を図るため、基礎工の構造変更を行ったため。	妥当	なし	－
1423	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度１号間バイパス名阪跨道橋詳細設計業務委託	指名競争入札	168,000,000	H15.3.17	50,085,000	H16.2.23	詳細な構造物の応力検討の結果、下部工の位置変更及び上部工の形式変更により、構造物の設計内容に修正が必要となったため。	妥当	なし	－
1424	国土交通省	近畿地方整備局	第二京阪道路（大阪北道路）上馬伏地区詳細設計業務	随意契約	168,000,000	H15.3.28	33,600,000	H15.9.18	地域分断対策、圧迫感の解消のために盛土構造から連続函渠への構造変更に伴い、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
1425	国土交通省	東北地方整備局	仙台河川国道事務所現場技術業務委託	随意契約	168,000,000	H15.4.1	315,000	H16.3.30	精査により事務用品費等の数量に変更が生じたため。	妥当	なし	－
1426	国土交通省	中国地方整備局	岡山西バイパス北長瀬高架橋詳細設計業務	指名競争入札	168,000,000	H15.6.11	49,875,000	H16.3.25	建設コスト縮減を図るため設計の見直しを行ったため。	妥当	なし	－
1427	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度名古屋国道技術補助業務委託	随意契約	166,740,000	H15.4.1	42,000	H16.3.4	業務用自動車運転費数量の変更のため。	妥当	なし	－
1428	国土交通省	九州地方整備局	平成１３年度福岡国道管内工事積算資料作成業務	随意契約	166,425,000	H13.4.2	39,270,000	H13.12.26	予期せぬ積算件数の増加のため。	妥当	なし	－
1429	国土交通省	近畿地方整備局	大和御所道路矢部高架橋詳細設計業務	随意契約	166,425,000	H14.8.9	18,375,000	H15.3.7	コスト縮減を図るため、基礎工の構造変更を行ったため。	妥当	なし	－
1430	国土交通省	北海道開発局	工事管理システム改良業務	随意契約	165,900,000	H13.7.31	25,771,000	H14.3.4	業者選定の過程を明らかにする必要から、出力リストを追加したため。	妥当	なし	－
1431	国土交通省	近畿地方整備局	第二京阪道路（大阪北道路）倉治中地区詳細設計業務	随意契約	165,900,000	H15.3.14	43,470,000	H15.11.14	周辺環境に配慮した高架橋の連続化、ジョイント箇所縮減による設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
1432	国土交通省	中国地方整備局	尾原・志津見ダム監督補助業務	随意契約	165,900,000	H15.4.1	1,575,000	H16.3.30	業務対象工事追加のため。	妥当	なし	－
1433	国土交通省	東北地方整備局	長井ダム現場技術業務委託	随意契約	165,690,000	H14.4.1	672,000	H15.3.31	精査により事務用品費等の数量に変更が生じたため。	妥当	なし	－
1434	総理府	北海道開発庁北海道開発局旭川開発建設部	石狩川上流河川工事現場技術業務	随意契約	165,375,000	H12.4.18	2,550,000	H13.3.12	業務対象工事増及び対象工事の契約日変更に伴い積算工期日数の変更が生じたため。	妥当	なし	－
1435	建設省	国土地理院	ＧＰＳ固定点システム	一般競争入札	164,850,000	H11.9.9	164,640	H11.12.17	アンテナケーブル施設ルートの変更が生じたため。	妥当	なし	－
1436	国土交通省	近畿地方整備局	瀬田川洗堰操作分室管理業務	随意契約	164,850,000	H14.4.1	49,665,000	H15.3.12	展示物の補修・更新、設備等の修繕及び世界水フォーラム出展のため。	妥当	なし	－
1437	国土交通省	四国地方整備局	平成１５年度道路巡回業務委託	随意契約	164,850,000	H15.4.1	1,575,000	H16.3.30	台風時等の異常時巡回の回数等が増加したため。	妥当	なし	－
1438	国土交通省	北海道開発局	光ファイバ線路監視（管理）装置製造及び据付調整	一般競争入札	164,850,000	H15.7.24	41,000	H16.2.23	予定していた地図データでは状況把握が困難となる箇所が判明し、より詳細な地図データが必要になったため。	妥当	なし	－
1439	建設省	中部地方建設局	排水ポンプ車（３０ｍ^3／ｍｉｎ級）三台	一般競争入札	163,800,000	H12.1.14	552,900	H12.3.23	車両登録追加（３台分）による増額変更のため。	妥当	なし	－
1440	建設省	中部地方建設局	平成１２年度中部地建管内橋梁点検等業務委託	随意契約	163,800,000	H12.6.20	25,200,000	H13.3.19	コンクリート剥離による落下事故の危険が増えた事を受け、管内橋梁の損傷発生メカニズムと対策及び今後の点検方法について検討する学識経験者を含めた構造物重点管理システム検討会を設置したため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
1441	国土交通省	北海道開発局石狩川開発建設部	夕張シューパロダム本体施工計画及び施工設備実施設計外業務	随意契約	163,800,000	H14.5.21	46,843,000	H14.12.26	地質調査及び材料試験の結果により、低品質骨材の有効利用とコスト縮減を考慮した原石使用計画の検討を変更増したため。	妥当	なし	－
1442	建設省	関東地方建設局	広域情報交換機能追加検討業務	随意契約	162,750,000	H11.12.22	47,250,000	H12.3.30	単独システムでの検証に変えて統合的なモデルを整理する必要が生じたため、検討項目を追加したため。	妥当	なし	－
1443	国土交通省	関東地方整備局	圏央道桶川地区川田谷高架橋詳細設計（その３）業務委託	随意契約	162,750,000	H13.8.10	5,040,000	H14.3.6	橋梁形式の検討に伴い、上部工の設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
1444	国土交通省	北海道開発局石狩川開発建設部	石狩川改修事業計画効果検討業務	指名競争入札	162,750,000	H14.7.16	47,775,000	H15.2.28	水害リスク検討条件見直しにより、事業計画効果検討を変更増したため。	妥当	なし	－
1445	国土交通省	近畿地方整備局	大和御所道路八条高架橋修正設計業務	随意契約	162,750,000	H15.6.20	23,100,000	H15.12.8	数量の増減による精算変更のため。	妥当	なし	－
1446	国土交通省	近畿地方整備局	淀川水系流域委員会運営（その四）業務	随意契約	162,540,000	H15.4.4	201,369,000	H16.2.18	流域委員会は、委員会の中で開催日時等が決められるため、当初予定していた委員会等の開催回数に増が生じたため。	妥当	なし	－
1447	国土交通省	中国地方整備局	鳥取青谷間環境影響調査業務	随意契約	162,225,000	H13.4.12	45,675,000	H14.3.19	現地確認状況により、予期せぬオオタカ生息発見のため追加調査及び、道路計画の精度アップによる数量増の必要が生じたため。	妥当	なし	－
1448	国土交通省	関東地方整備局	東京国際空港現場技術業務	随意契約	162,000,000	H14.10.1	735,000	H15.3.20	現場諸条件等の変更により、業務量に変更が生じたため。	妥当	なし	－
1449	建設省	中国地方建設局	出雲工事監督補助業務	随意契約	161,700,000	H12.4.3	4,200,000	H12.12.21	地震により対象工事が増え、補助員を増員したため。	妥当	なし	－
1450	国土交通省	四国地方整備局	平成１３年度土佐国道現場技術業務委託	随意契約	161,700,000	H13.4.1	10,500,000	H13.5.31	発注工事等の増加に伴い、技術員を増員したため。	妥当	なし	－
1451	国土交通省	東北地方整備局	長井ダム現場技術業務委託	随意契約	161,700,000	H15.4.1	157,500	H16.3.25	精査により事務用品費等の数量に変更が生じたため。	妥当	なし	－
1452	国土交通省	北海道開発局石狩川開発建設部	雨竜川縦横断測量業務	指名競争入札	161,700,000	H15.7.1	43,000,000	H16.3.5	現地踏査の結果、亡失・破損個所の距離標埋設を変更増したため。	妥当	なし	－
1453	国土交通省	東北地方整備局	多重無線装置製造（湯田ダム回線外）	一般競争入札	161,700,000	H15.12.1	3,885,000	H16.3.15	設計時に想定し得ない現場条件（回線数増の為基盤の追加）のため、設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
1454	建設省	北陸地方建設局	給与支給計算システム等移植その二業務	随意契約	160,650,000	H11.4.28	94,500,000	H12.1.26	予期せぬ機能改良項目が発生したため。	妥当	なし	－
1455	建設省	関東地方建設局	さがみ寒川橋梁設計（その９）業務	随意契約	160,650,000	H12.10.10	31,500,000	H14.3.27	関係機関との協議に伴い、設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
1456	国土交通省	中国地方整備局	苫田ダム工事監督補助業務	随意契約	160,650,000	H13.4.2	18,270,000	H13.11.29	発注量の増加に伴い、技術者を増員したため。	妥当	なし	－
1457	国土交通省	関東地方整備局	ＡＤＡＭＳ連携のためのＣＡＭＳ改造業務（詳細設計・改造及びシステム管理）	随意契約	160,125,000	H13.8.20	17,955,000	H14.3.18	調査検討に伴う歳出関係業務検討項目の増のため。	妥当	なし	－
1458	建設省	東北地方建設局	三陸国道管内現場技術業務	随意契約	159,600,000	H11.4.1	10,185,000	H11.8.31	業務量の増大に伴い、現場技術員を増員したため。	妥当	なし	－
1459	建設省	東北地方建設局	郡山国道事務所現場技術業務委託	随意契約	159,600,000	H11.4.1	13,650,000	H12.1.31	業務量の増大に伴い、現場技術員を増員したため。	妥当	なし	－
1460	国土交通省	中国地方整備局	大田仁摩地区環境現地調査業務	随意契約	159,600,000	H13.4.13	3,150,000	H14.3.28	関係機関との調整により設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
1461	国土交通省	関東地方整備局	平成１３年度広域幹線道路におけるＰＩ実施検討業務委託	随意契約	159,600,000	H13.4.19	47,869,500	H14.3.27	地域の意見に伴い、検討項目を追加したため。	妥当	なし	－
1462	国土交通省	関東地方整備局	横浜町田立体高架橋詳細設計（その３）業務	指名競争入札	159,600,000	H14.3.25	40,110,000	H15.3.25	多径間連続橋の設計に伴い、重要構造物のための耐震検討を追加したため。	妥当	なし	－
1463	国土交通省	近畿地方整備局	平成１５年度瀬田川洗堰操作分室管理業務	随意契約	159,600,000	H15.4.1	34,545,000	H16.3.17	展示物の補修・更新、設備等の修繕のため。	妥当	なし	－
1464	国土交通省	九州地方整備局	延岡管内監督補助業務	随意契約	158,550,000	H15.4.1	4,725,000	H15.11.21	監督補助員の追加のため。	妥当	なし	－
1465	国土交通省	東北地方整備局	道路現場技術業務委託	随意契約	158,025,000	H14.4.1	630,000	H15.3.27	精査により事務用品費等の数量に変更が生じたため。	妥当	なし	－
1466	建設省	九州地方建設局	川辺川工事事務所管内積算補助業務	随意契約	157,500,000	H11.4.1	24,780,000	H11.6.15	積算補助員の追加のため。	妥当	なし	－
1467	建設省	関東地方建設局	さがみ西久保ＪＣＴ橋梁設計（その１）業務	随意契約	157,500,000	H11.8.31	294,000	H12.3.24	反力分散支承と免震支承の比較検討の結果、免震橋動的解析を追加したため。	妥当	なし	－
1468	建設省	関東地方建設局	さがみ西久保ＪＣＴ橋梁設計（その２）業務	随意契約	157,500,000	H11.8.31	37,275,000	H12.3.24	反力分散支承と免震支承の比較検討の結果、免震橋動的解析を追加したため。	妥当	なし	－
1469	建設省	東北地方建設局	多重無線装置製造（嘯子国道回線外）	一般競争入札	157,500,000	H11.9.16	4,200,000	H12.2.17	設計時に想定し得ない現場条件（回線数増の為基盤の追加）のため、設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
1470	建設省	近畿地方建設局	瀬田川洗堰操作分室管理業務	随意契約	157,500,000	H12.4.3	21,315,000	H13.3.26	展示物の補修・更新、設備等の修繕のため。	妥当	なし	－
1471	建設省	九州地方建設局	地建管内橋梁点検業務	随意契約	157,500,000	H12.6.23	7,560,000	H13.3.26	対象橋りょう及び点検方法の変更に伴い、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
1472	国土交通省	関東地方整備局	長野管内電気通信施設点検運用業務	指名競争入札	157,500,000	H14.4.1	21,000,000	H15.3.31	突発的障害による臨時点検及び機器補修が増加したため。	妥当	なし	－
1473	国土交通省	近畿地方整備局	第二京阪道路（大阪北道路）津田南地区詳細設計業務	随意契約	157,500,000	H15.3.17	30,345,000	H15.11.14	周辺環境に配慮した高架橋の連続化、ジョイント箇所縮減による設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
1474	国土交通省	中国地方整備局	山口監督補助業務	随意契約	157,500,000	H15.4.1	2,730,000	H16.3.29	対象工事の状況により、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
1475	国土交通省	関東地方整備局	長野管内電気通信施設点検運用業務	指名競争入札	157,500,000	H15.4.1	45,150,000	H16.3.29	業務対象機器等の変更及び臨時業務が生じたため。	妥当	なし	－
1476	総理府	北海道開発庁北海道開発局	工事管理システム改良業務	随意契約	156,975,000	H11.6.18	32,678,000	H11.12.28	調査基準価格の公表等、制度改正に伴うシステムの変更のため。	妥当	なし	－
1477	建設省	中部地方建設局	平成１１年度東海環状可児地区亜炭坑対策その一調査	随意契約	156,450,000	H11.6.18	104,475,000	H11.11.24	現地調査の結果、当初予定していた亜炭の残柱の配置より複雑かつ残柱率が高かったため機械ボーリングを追加する必要が生じたため。	妥当	なし	－
1478	建設省	中国地方建設局	苫田ダム工事監督補助業務	随意契約	156,450,000	H12.4.3	3,780,000	H13.3.19	発注量の増加に伴い、技術者を増員したため。	妥当	なし	－
1479	国土交通省	北陸地方整備局	給与支給計算システム等改良その二業務	随意契約	156,450,000	H14.1.10	9,450,000	H14.2.15	予期せぬ機能改良項目が発生したため。	妥当	なし	－
1480	国土交通省	関東地方整備局	横浜町田立体高架橋詳細設計（その１）業務	指名競争入札	156,450,000	H14.3.25	2,520,000	H15.3.25	多径間連続橋の設計に伴い、重要構造物のための耐震検討を追加したため。	妥当	なし	－
1481	国土交通省	関東地方整備局	東京国際空港現場技術業務	随意契約	156,450,000	H15.4.1	4,935,000	H15.9.26	現場諸条件等の変更により、業務量に変更が生じたため。	妥当	なし	－
1482	国土交通省	関東地方整備局	東京国際空港現場技術業務（その２）	随意契約	156,450,000	H15.10.1	11,550,000	H16.3.26	現場諸条件等の変更により、業務量に変更が生じたため。	妥当	なし	－
1483	建設省	東北地方建設局	新庄工事事務所現場技術業務委託	随意契約	156,292,500	H11.4.1	28,791,000	H11.10.29	業務量の増大に伴い、現場技術員を増員したため。	妥当	なし	－
1484	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度木曽川下流現場技術業務委託	随意契約	155,925,000	H13.4.2	7,665,000	H13.9.18	補正予算・受託による工事発注本数の増により、現場技術員の増が必要になったため。	妥当	なし	－
1485	運輸省	第二港湾建設局	常陸那珂港ケーソンヤード施設管理運行業務	随意契約	155,400,000	H11.4.1	8,400,000	H12.3.31	現場諸条件等の変更により、運行に必要な燃料等に変更が生じたため。	妥当	なし	－
1486	建設省	北陸地方建設局	荒屋敷高架橋詳細設計業務委託	指名競争入札	155,400,000	H11.8.12	12,600,000	H12.3.6	現地精査の結果、計画高の変更に伴い、橋台・橋脚の設計を変更したため。	妥当	なし	－
1487	国土交通省	関東地方整備局	平成１４年度栄ＩＣ・ＪＣＴ橋梁他設計業務	指名競争入札	155,400,000	H15.3.20	997,500	H16.3.18	現地精査に伴う橋梁形式の設計変更のため。	妥当	なし	－
1488	国土交通省	関東地方整備局	平成１４年度広域幹線道路ＰＩ実施検討業務委託	随意契約	154,875,000	H14.6.12	46,200,000	H15.3.27	調査検討に伴うオープンハウス実施計画業務の追加のため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
1489	建設省	中部地方建設局	平成１１年度中部地建管内橋梁点検等業務委託	随意契約	154,350,000	H11.5.20	40,425,000	H12.3.17	コンクリート剥離による落下事故防止のための橋梁安全点検等の緊急点検を実施したため。	妥当	なし	－
1490	国土交通省	九州地方整備局	海翔丸修理	一般競争入札	154,350,000	H13.11.1	18,007,500	H13.11.29	各部点検の結果、新たな修理内容が必要となったため。	妥当	なし	－
1491	国土交通省	関東地方整備局	管内現場技術業務委託	随意契約	154,350,000	H15.4.1	3,570,000	H16.3.2	現場技術員の増加が必要となったため。	妥当	なし	－
1492	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度多治見道路現場技術補助業務委託	随意契約	154,350,000	H15.4.1	5,250,000	H16.3.8	工事発注本数の増により、施工体制審査工事件数の増が必要となったため。	妥当	なし	－
1493	建設省	北陸地方建設局	ＶＩＣＳシステム設計業務	随意契約	153,615,000	H12.11.7	9,765,000	H13.3.13	ＶＩＣＳ運用開始に向けた運用を行ったため。	妥当	なし	－
1494	建設省	関東地方建設局	圏央道荒川渡河橋詳細設計業務委託	随意契約	153,300,000	H12.10.4	1,890,000	H13.2.19	現地精査に伴い上部工・下部工・基礎工について設計変更したため。	妥当	なし	－
1495	国土交通省	東北地方整備局	山形工事事務所現場技術業務委託	随意契約	153,300,000	H14.4.1	609,000	H15.3.3	精査により事務用品費等の数量に変更が生じたため。	妥当	なし	－
1496	国土交通省	東北地方整備局	現場技術業務委託	随意契約	153,300,000	H14.4.1	47,575,500	H15.3.28	業務量の増大に伴い、現場技術員を増員したため。	妥当	なし	－
1497	国土交通省	北海道開発局	北海道における道路の維持管理に関する研究	随意契約	152,395,740	H15.4.1	5,418,000	H15.12.15	道路維持管理の最適化を目的とし、路面サービスレベル改善効果の予測を行う検討の必要性が生じ、新たに検討項目を追加したため。	妥当	なし	－
1498	建設省	関東地方建設局	三郷排水機場等点検整備業務	指名競争入札	152,250,000	H11.4.1	6,825,000	H12.3.24	増水による点検整備数増加のため。	妥当	なし	－
1499	建設省	関東地方建設局	関東地建基幹業務の情報共有高度化計画業務	随意契約	152,250,000	H11.12.17	26,250,000	H12.3.24	行政文書ファイル管理システムの詳細仕様の提供に伴い、システム環境整備について検討項目を追加したため。	妥当	なし	－
1500	総理府	北海道開発庁北海道開発局石狩川開発建設部	石狩川本支流外流量調査業務	指名競争入札	152,250,000	H12.4.12	142,888,000	H13.3.22	予期せぬ出水に伴い高水流量観測を変更増したため。	妥当	なし	－
1501	総理府	北海道開発庁北海道開発局	旭川地方合同設計業務	随意契約	152,250,000	H12.6.27	400,000	H13.1.26	設計の進捗に伴い電波障害事前調査が必要となったため。	妥当	なし	－
1502	国土交通省	東北地方整備局	衛星通信用移動局装置製造	一般競争入札	152,250,000	H13.11.13	1,884,960	H14.2.21	設計時に想定し得ない現場条件（受信装置の追加）のため、設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
1503	国土交通省	関東地方整備局	さがみ相模原ＩＣ橋梁詳細設計業務	指名競争入札	152,250,000	H15.3.20	21,000,000	H16.3.25	高架橋と一体化させるため、設計変更するため。	妥当	なし	－
1504	国土交通省	国土地理院	国土地理院施設保守管理業務	随意契約	152,024,000	H15.4.1	693,000	H16.2.26	高圧ケーブル切替作業に伴い、発電機運転及び監視業務の追加が必要になったため。	妥当	なし	－
1505	国土交通省	近畿地方整備局	近畿管内端局装置外増設用品１式製造	随意契約	151,200,000	H15.1.23	35,700,000	H15.3.7	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
1506	建設省	東北地方建設局	山形工事事務所現場技術業務委託	随意契約	150,885,000	H11.4.1	25,830,000	H11.12.13	業務量の増大に伴い、現場技術員を増員したため。	妥当	なし	－
1507	国土交通省	四国地方整備局	高知空港拡張整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査	随意契約	150,816,000	H14.4.1	16,430,000	H14.12.20	履行にあたり想定した以上に埋蔵文化財発掘量が多かったため、実測調査を追加したため。	妥当	なし	－
1508	建設省	九州地方建設局	佐伯工事管内監督補助業務	随意契約	150,150,000	H11.4.1	21,420,000	H11.12.27	監督補助員の追加のため。	妥当	なし	－
1509	国土交通省	中部地方整備局	ディジタル端局装置（ＳＤＨ）（八幡局外十二箇所）製造一式	一般競争入札	150,150,000	H13.5.22	18,900,000	H14.1.29	他のシステムとの取り合いにより、追加機器が必要となったため。	妥当	なし	－
1510	国土交通省	東北地方整備局	現場技術業務委託	随意契約	150,150,000	H14.4.1	115,500	H15.3.19	精査により事務用品費等の数量に変更が生じたため。	妥当	なし	－
1511	国土交通省	九州地方整備局	地整管内橋梁点検業務	随意契約	150,150,000	H14.7.16	840,000	H15.2.24	対象橋りょう及び点検方法の変更に伴い、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
1512	国土交通省	国土技術政策総合研究所	走行支援道路システム実験施設の製作（０２－２）	随意契約	150,150,000	H14.10.21	2,625,000	H15.2.28	予期せぬ機器の追加のため。	妥当	なし	－
1513	国土交通省	北海道開発局札幌開発建設部	札幌道路事務所管内現場技術業務	随意契約	150,150,000	H15.4.1	296,000	H16.3.8	対象工事の追加が生じ変更が必要となったため。	妥当	なし	－
1514	国土交通省	関東地方整備局	電気通信施設点検業務	指名競争入札	150,150,000	H15.4.1	33,075,000	H16.3.31	設備・機器等の故障対応に伴い精査変更が必要となったため。	妥当	なし	－
1515	国土交通省	国土技術政策総合研究所	高度道路交通システム国際標準化に関する検討業務	随意契約	149,940,000	H15.10.10	42,840,000	H16.3.8	予期せぬ業務内容の変更のため。	妥当	なし	－
1516	総理府	北海道開発庁北海道開発局小樽開発建設部	小樽道路事務所管内外一連現場技術業務	随意契約	149,730,000	H12.4.3	29,644,000	H13.2.2	対象工事の追加が生じ、現場技術員を増加したため。	妥当	なし	－
1517	国土交通省	九州地方整備局	鹿児島国道管内監督補助業務	随意契約	149,730,000	H15.4.1	1,386,000	H16.3.17	監督補助員の追加のため。	妥当	なし	－
1518	国土交通省	九州地方整備局	北九州国道管内監督補助業務	随意契約	149,625,000	H15.4.1	19,267,500	H16.3.22	監督補助員の追加のため。	妥当	なし	－
1519	建設省	中部地方建設局	平成１１年度岐阜国道設計技術補助業務委託	随意契約	149,100,000	H11.4.1	18,900,000	H12.3.28	補正予算による工事発注本数の増により、設計書作成及び資料作成のための基礎データ入力業務が増となったため。	妥当	なし	－
1520	運輸省	第二港湾建設局	東京国際空港資料整備調査	随意契約	149,100,000	H12.3.3	14,900,000	H13.2.23	他発注調査の件数変更に伴い、データの数量に変更が生じたため。	妥当	なし	－
1521	国土交通省	北海道開発局石狩川開発建設部	幾春別川総合開発事業の内新桂沢ダム施設計画検討業務	随意契約	149,100,000	H13.11.27	7,003,000	H14.3.18	共同事業者との協議の結果、水道専用の取水設備が必要となり、実施設計を行ったため。	妥当	なし	－
1522	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度富士山運搬手段環境検討業務	随意契約	149,100,000	H15.3.26	22,050,000	H15.10.15	軌道検討を進める中、新地区を選定し、その詳細設計等を追加したため。	妥当	なし	－
1523	国土交通省	東北地方整備局	山形河川国道事務所現場技術業務委託	随意契約	149,100,000	H15.4.1	12,495,000	H15.6.25	業務量の増大に伴い、現場技術員を増員したため。	妥当	なし	－
1524	建設省	中部地方建設局	平成１１年度１号伊勢大橋詳細設計業務委託	随意契約	148,575,000	H12.3.17	30,240,000	H13.3.22	河川管理者との協議の結果、構造物の対する条件が当初想定と大幅に変更となり、構造物の設計内容に修正が必要となったため。	妥当	なし	－
1525	建設省	四国地方建設局	平成１１年度道路工事現場技術業務委託	随意契約	148,050,000	H11.4.1	9,555,000	H11.7.30	高松東道路の工事における施工管理体制強化が必要となり、８月より１名追加したため。	妥当	なし	－
1526	国土交通省	北海道開発局石狩川開発建設部	幾春別川外縦横断測量業務	指名競争入札	148,050,000	H14.7.30	10,500,000	H15.2.14	現地踏査の結果、亡失・破損個所の距離標埋設を変更増したため。	妥当	なし	－
1527	国土交通省	近畿地方整備局	第二京阪道路（大阪北道路）日新地区詳細設計業務	随意契約	148,050,000	H15.3.28	24,045,000	H15.12.1	地域分断対策、圧迫感の解消のために盛土構造から連続函渠への構造変更に伴い、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
1528	国土交通省	国土地理院	国土地理院施設保守管理業務	随意契約	147,002,000	H14.4.1	1,165,500	H14.8.30	「地図と測量の科学館」の休日開館に伴い、設備の運転操作及び維持管理業務が必要になったため。	妥当	なし	－
1529	建設省	関東地方建設局	橋梁詳細設計１１Ｇ１４	指名競争入札	147,000,000	H11.9.22	6,300,000	H12.3.21	現地状況に伴う上部工等の増工、挙動把握のための動的解析の追加のため。	妥当	なし	－
1530	国土交通省	北海道開発局	ＳＯＨＯ型産業創出実証事業調査業務	随意契約	147,000,000	H13.12.14	92,000	H14.1.18	調査対象からの意見要望により、実験環境の追加・変更を行ったため。	妥当	なし	－
1531	国土交通省	東北地方整備局	電気等設備点検業務	指名競争入札	147,000,000	H14.5.9	20,475,000	H15.3.14	点検結果による軽微な不具合箇所の修理（部品交換等）及び予期せぬ設備故障時の臨時点検、修理追加のため。	妥当	なし	－
1532	国土交通省	近畿地方整備局	第二京阪道路（大阪北道路）星田地区詳細設計業務	随意契約	147,000,000	H14.11.15	7,140,000	H15.3.24	数量の増減による精算変更のため。	妥当	なし	－
1533	国土交通省	関東地方整備局	東京湾口航路航行安全対策業務	随意契約	146,685,000	H13.4.2	3,559,500	H14.3.29	現場諸条件等の変更により、業務量に変更が生じたため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払を発生させないために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
1534	建設省	関東地方建設局	技術業務１１Ｍ・Ｏ・２	随意契約	146,475,000	H11.4.1	8,925,000	H11.12.22	同一管内における別工事が追加発注されたことによる人員増のため。	妥当	なし	－
1535	建設省	関東地方建設局	さがみ峯川橋梁設計（その７）業務	随意契約	145,950,000	H11.8.31	26,040,000	H12.3.24	構造について比較検討した結果、剛結構造動的解析の追加のため。	妥当	なし	－
1536	国土交通省	東北地方整備局	仙台工事電気等設備点検業務	指名競争入札	145,950,000	H13.4.6	40,425,000	H14.3.26	点検結果による軽微な不具合箇所の修理（部品交換等）及び予期せぬ設備故障時の臨時点検、修理追加のため。	妥当	なし	－
1537	国土交通省	北海道開発局石狩川開発建設部	幾春別川総合開発事業の内三笠ぽんべつダム施設計画検討業務	随意契約	145,950,000	H13.11.27	27,759,000	H14.3.11	放流設備の安全性の検討に際し、試験湛水シミュレーションを行う必要が生じたため。	妥当	なし	－
1538	国土交通省	九州地方整備局	道路管理補助業務	随意契約	145,425,000	H14.4.1	2,677,500	H15.2.12	資料作成業務の増のため。	妥当	なし	－
1539	建設省	東北地方建設局	雪対策技術調査検討業務	随意契約	144,900,000	H11.12.7	41,475,000	H12.3.30	調査回数及び調査方法の変更によるため。	妥当	なし	－
1540	建設省	中部地方建設局	平成１２年度岐阜国道設計技術補助業務委託	随意契約	144,900,000	H12.4.3	24,150,000	H13.3.26	補正予算による工事発注本数の増により、設計書作成及び資料作成のための基礎データ入力業務が増となったため。	妥当	なし	－
1541	建設省	中部地方建設局	平成１２年度管内揚排水機場設備点検保守業務	随意契約	144,900,000	H12.5.8	8,400,000	H13.3.26	機械設備の故障等により臨時点検等を実施したため。	妥当	なし	－
1542	国土交通省	関東地方整備局	圏央道（狭見地区）橋梁詳細設計（その２）１２Ｋ３９	指名競争入札	144,900,000	H13.2.28	2,415,000	H14.2.5	設計の結果、橋脚高に変更が生じたため。	妥当	なし	－
1543	国土交通省	関東地方整備局	桶川ＪＣＴ詳細設計（その１）業務委託	随意契約	144,900,000	H13.8.10	5,880,000	H14.3.15	地元との調整に伴い、調整池の設計変更をしたため。	妥当	なし	－
1544	国土交通省	中国地方整備局	山口現場技術業務	随意契約	144,900,000	H14.4.1	5,250,000	H15.3.28	対象工事の状況により、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
1545	国土交通省	国土技術政策総合研究所	高度道路交通システム国際標準化に関する検討業務	随意契約	144,900,000	H14.9.25	32,970,000	H15.3.19	予期せぬ業務内容の変更のため。	妥当	なし	－
1546	国土交通省	九州地方整備局	福岡第１合同庁舎（増築）設計業務	随意契約	144,900,000	H14.12.2	7,140,000	H15.11.28	耐震診断業務の再検討に伴い、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
1547	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度路面下空洞調査業務委託	随意契約	144,900,000	H15.7.1	31,815,000	H16.3.19	車道における道路陥没を想定していたが、歩道において陥没の事例があり、歩道下の空洞探査を追加したため。	妥当	なし	－
1548	建設省	四国地方建設局	平成１１年度松山管内道路巡回業務委託	随意契約	144,375,000	H11.4.1	1,785,000	H12.3.16	異常時巡回時間等の精査によるため。	妥当	なし	－
1549	建設省	九州地方建設局	延岡管内監督補助業務	随意契約	143,850,000	H12.4.3	6,510,000	H12.10.27	監督補助員の追加のため。	妥当	なし	－
1550	国土交通省	中国地方整備局	太田川河川工事監督補助業務	随意契約	143,850,000	H15.4.1	2,205,000	H16.2.18	対象工事追加による監督補助員の数量変更のため。	妥当	なし	－
1551	国土交通省	北海道開発局函館開発建設部	函館道路事務所管内現場技術業務	随意契約	143,430,000	H13.4.5	446,000	H14.3.11	対象工事の変更のため。	妥当	なし	－
1552	国土交通省	近畿地方整備局	奈良歩行者等支援高度道路交通システム施策試行検討業務	随意契約	143,325,000	H13.9.25	27,667,500	H14.3.13	他機関からの要望に伴う社会実験回数の増加及び公共交通機関の情報提供に関する検討及びシステムの構築の追加のため。	妥当	なし	－
1553	国土交通省	北海道開発局	北海道における道路の維持管理に関する研究	随意契約	142,994,880	H14.4.1	22,989,960	H15.2.3	積雪寒冷地における舗装の構造設計に関する検討及び試験施工データの計測追跡調査を行う必要性が生じ、調査項目の追加を行ったため。	妥当	なし	－
1554	建設省	北陸地方建設局	道路管理技術補助等業務委託	随意契約	142,947,000	H12.4.3	4,515,000	H12.9.14	道路管理に伴う補助的業務の増加のため。	妥当	なし	－
1555	建設省	中部地方建設局	平成１２年度木曽川下流現場技術業務委託	随意契約	142,800,000	H12.4.3	3,675,000	H13.3.22	補正予算による工事発注本数の増により、現場技術員の増が必要になったため。	妥当	なし	－
1556	総理府	北海道開発庁北海道開発局石狩川開発建設部	石狩川下流域メッシュ標高計測業務	指名競争入札	142,800,000	H12.5.23	89,290,000	H13.1.25	事業促進を図る必要により、ディジタルマッピング図化及びメッシュ標高計測数量を変更増したため。	妥当	なし	－
1557	国土交通省	北陸地方整備局	阿賀川総合維持管理作業	随意契約	142,800,000	H14.4.18	41,475,000	H15.3.26	既往最大洪水が発生し流木処理等を実施したため。	妥当	なし	－
1558	国土交通省	関東地方整備局	管内橋梁点検業務	随意契約	142,800,000	H14.6.12	33,810,000	H15.3.25	現地精査に伴う橋梁点検、橋梁塩害調査の追加のため。	妥当	なし	－
1559	国土交通省	四国地方整備局	平成１５年度道路関係外調査設計補助業務委託	随意契約	142,800,000	H15.4.1	13,125,000	H15.9.26	改築事業の変更等増大に伴い、職務を補助する追加の委託人員が必要となったため。	妥当	なし	－
1560	国土交通省	九州地方整備局	九州地方整備局外波長多重伝送装置製造	一般競争入札	142,800,000	H15.10.23	43,050,000	H15.12.26	機器等の増が生じたため。	妥当	なし	－
1561	建設省	関東地方建設局	連合水防運営業務	指名競争入札	142,275,000	H11.4.1	26,880,000	H11.7.30	検討の結果、演出手法を変更したため。	妥当	なし	－
1562	国土交通省	中国地方整備局	岡山管理現場技術業務	随意契約	142,275,000	H14.4.1	4,200,000	H15.3.7	新規道路供用に伴う業務量増加が避けられなかったため。	妥当	なし	－
1563	国土交通省	関東地方整備局	東京湾口航路航行安全対策業務	随意契約	142,275,000	H15.4.1	5,082,000	H16.3.26	現場諸条件等の変更により、業務量に変更が生じたため。	妥当	なし	－
1564	建設省	東北地方建設局	岩手現場技術業務委託	随意契約	141,750,000	H12.4.3	1,450,000	H13.3.26	業務量の増大に伴い、現場技術員を増員したため。	妥当	なし	－
1565	建設省	中部地方建設局	平成１２年度道路管理補助業務委託	随意契約	141,750,000	H12.4.3	2,499,000	H13.2.14	特殊車両通行許可のデータ整理の補助作業を追加したため。	妥当	なし	－
1566	建設省	中国地方建設局	橋梁点検調査業務	随意契約	141,750,000	H12.7.3	36,750,000	H13.3.12	他事務所からの追加調査要望に伴い、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
1567	国土交通省	四国地方整備局	高松局自動交換設備製造	一般競争入札	141,750,000	H13.6.12	9,765,000	H14.1.30	機能追加による設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
1568	国土交通省	関東地方整備局	電気通信施設点検業務	指名競争入札	141,750,000	H14.4.1	39,375,000	H15.3.20	突発的障害による臨時点検及び機器補修が増加したため。	妥当	なし	－
1569	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度青崩峠道路地質調査	随意契約	141,750,000	H14.12.25	28,245,000	H16.3.25	当初想定と異なった地質であったため、ボーリング長、方法が変更となったため。	妥当	なし	－
1570	国土交通省	関東地方整備局	電気通信設備点検運転監視業務	一般競争入札	141,750,000	H15.4.1	37,170,000	H16.3.22	精査の結果、臨時点検の数量増加等が必要となったため。	妥当	なし	－
1571	建設省	九州地方建設局	北九州国道管内監督業務	随意契約	141,225,000	H11.4.1	10,080,000	H11.7.26	予期せぬ積算件数の増加のため。	妥当	なし	－
1572	総理府	北海道開発庁北海道開発局帯広開発建設部	十勝川水系水文調査業務	指名競争入札	140,700,000	H11.4.27	14,895,000	H12.3.13	調査の実施にあたり、環境関連調査を行う必要が生じ、調査項目を追加したため。	妥当	なし	－
1573	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度飯田国道管内環境調査	随意契約	140,700,000	H14.3.12	34,650,000	H15.3.3	委員会の答申により、テレメトリー調査を追加したため。	妥当	なし	－
1574	国土交通省	北海道開発局石狩川開発建設部	石狩川下流流量調査業務	指名競争入札	140,700,000	H15.3.11	44,800,000	H16.3.16	予期せぬ出水に伴う高水流量観測を変更増したため。	妥当	なし	－
1575	国土交通省	近畿地方整備局	第二京阪道路（大阪北道路）倉治北地区詳細設計業務	随意契約	140,700,000	H15.3.17	41,685,000	H15.11.14	周辺環境に配慮した高架橋の連続化、ジョイント箇所縮減による設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
1576	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度飯田国道技術補助業務委託	随意契約	140,175,000	H14.4.1	8,190,000	H14.11.22	工事発注本数の増により、現場技術員の増が必要となったため。	妥当	なし	－
1577	国土交通省	気象庁	地震活動等総合監視システム借用	随意契約	140,043,750	H14.4.1	1,273,125	H15.2.17	再借用による期間延長に伴う変更のため。	妥当	なし	－
1578	運輸省	第二港湾建設局	常陸那珂港ケーソンヤード施設管理運行業務	随意契約	139,650,000	H12.4.3	3,150,000	H13.3.30	現場諸条件等の変更により、運行に必要な燃料等に変更が生じたため。	妥当	なし	－
1579	建設省	九州地方建設局	佐敷局ヘリコプター画像受信基地局装置外製造	一般競争入札	139,650,000	H12.9.26	11,025,000	H13.3.12	機器の新設をする必要が生じたため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及びその負担の所在
1580	国土交通省	関東地方整備局	圏央道３－２工区橋梁詳細設計（その２）	指名競争入札	139,650,000	H13.2.28	46,200,000	H14.3.25	関係機関との協議に伴い、設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
1581	国土交通省	近畿地方整備局	ヘリコプター画像受信装置（高森局）他一式製造	一般競争入札	139,650,000	H15.11.5	15,750,000	H16.2.4	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
1582	国土交通省	東北地方整備局	長井ダム現場技術業務委託	随意契約	139,125,000	H13.4.2	7,717,500	H13.9.10	業務量の増大に伴い、現場技術員を増員したため。	妥当	なし	－
1583	建設省	関東地方建設局	圏央道（牛久地区）橋梁詳細設計１１Ｋ３３	指名競争入札	138,600,000	H12.1.28	7,875,000	H12.12.22	橋梁詳細設計の結果に伴う鋼橋上部工の径間数の数量増のため。	妥当	なし	－
1584	国土交通省	北陸地方整備局	新潟港（西港地区）道路（トンネル）長期観測機器及びシステム購入	一般競争入札	138,600,000	H13.3.14	2,835,000	H14.2.28	機器設置箇所において当初想定した土質条件との不一致がみられたことからシステム設計を変更する必要が生じたため。	妥当	なし	－
1585	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度名古屋国道技術補助業務委託	随意契約	138,600,000	H14.4.1	94,500	H15.3.19	電子納品等に対応したプログラムを追加したため。	妥当	なし	－
1586	国土交通省	九州地方整備局	宮崎工事事務所管内監督補助業務	随意契約	138,600,000	H14.4.1	3,675,000	H14.12.17	監督補助員の追加のため。	妥当	なし	－
1587	国土交通省	東京航空局	航空管制機器等保守業務	一般競争入札	138,600,000	H14.4.1	136,500	H15.3.31	契約後の状況変化により当初予定されていた回数以上の緊急保守が必要となったため。	妥当	なし	－
1588	国土交通省	関東地方整備局	ユーザーの視点に立った道路工事マネジメント検討業務	随意契約	138,600,000	H15.10.14	42,000,000	H16.3.19	モニタリング調査に伴う検討項目、業務の追加のため。	妥当	なし	－
1589	国土交通省	近畿地方整備局	新土木工事積算システム改良業務	一般競争入札	137,550,000	H13.1.12	7,350,000	H13.3.30	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
1590	国土交通省	東北地方整備局	摺上川ダム現場技術業務委託	随意契約	137,550,000	H14.4.1	46,830,000	H15.2.28	業務量の増大に伴い、現場技術員を増員したため。	妥当	なし	－
1591	国土交通省	北陸地方整備局	能越自動車道（中尾地区）建設事業に伴う文化財発掘調査	随意契約	137,480,000	H14.4.1	28,809,000	H15.1.31	予期せぬ範囲まで埋蔵文化財が分布していたため。	妥当	なし	－
1592	国土交通省	東北地方整備局	現場技術業務委託	随意契約	137,130,000	H13.4.2	6,405,000	H13.12.27	業務量の増大に伴い、現場技術員を増員したため。	妥当	なし	－
1593	建設省	中部地方建設局	平成１１年度東海環状下石高架橋外一橋詳細設計業務委託	指名競争入札	136,500,000	H11.9.24	8,400,000	H12.3.13	詳細設計を行う過程において当初予定していた基礎工のタイプが変更となったため。	妥当	なし	－
1594	国土交通省	中部地方整備局	平成１２年度土木積算システム改良業務委託	随意契約	136,500,000	H13.1.17	50,400,000	H13.3.21	関係機関からの要請により急遽システムの変更が生じたため。	妥当	なし	－
1595	国土交通省	関東地方整備局	圏央道（阿見町小池地区）橋梁詳細設計１２Ｋ３６	指名競争入札	136,500,000	H13.2.28	11,550,000	H14.2.5	橋梁詳細設計の結果、橋種及び橋長の変更に伴う数量精算のため。	妥当	なし	－
1596	国土交通省	近畿地方整備局	瀬田川洗堰操作分室管理業務	随意契約	136,500,000	H13.4.2	60,585,000	H14.3.26	展示物の補修・更新、設備等の修繕のため。	妥当	なし	－
1597	国土交通省	関東地方整備局	点検運転監視業務	指名競争入札	136,500,000	H13.4.2	13,650,000	H14.3.27	突発的障害による臨時点検及び機器補修が増加したため。	妥当	なし	－
1598	国土交通省	近畿地方整備局	医薬基盤技術研究施設（仮称）設計業務	随意契約	136,500,000	H13.8.7	8,610,000	H13.11.26	数量の増減による変更のため。	妥当	なし	－
1599	国土交通省	中国地方整備局	荘内跨線橋詳細設計業務	指名競争入札	136,500,000	H13.10.16	25,200,000	H14.3.19	他機関の計画変更に伴い、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
1600	国土交通省	関東地方整備局	電気通信設備点検運転監視業務	指名競争入札	136,500,000	H14.4.1	17,850,000	H15.3.28	突発的障害による臨時点検が増加したため。	妥当	なし	－
1601	国土交通省	北海道開発局石狩川開発建設部	石狩川水系治水計画検討業務	随意契約	136,500,000	H14.10.22	36,834,000	H15.3.6	貯留関数による流出モデル等により、主要洪水の再現・高水流量の算出を行い、現検討モデルの妥当性を検証する必要が生じたため。	妥当	なし	－
1602	国土交通省	近畿地方整備局	奈良北部地域道路計画合意形成方策検討業務	随意契約	136,500,000	H14.12.26	61,425,000	H15.3.25	有識者で構成する委員会から、資料作成及び整理の追加要望、広報活動の追加があったため。	妥当	なし	－
1603	国土交通省	東北地方整備局	森吉山ダム本体工事監理試行業務	随意契約	136,500,000	H15.4.15	10,500,000	H16.3.5	事務所情報共有化システムの導入等に伴う設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
1604	国土交通省	北海道開発局石狩川開発建設部	夕張シューパロダム本体施工設備実施設計外業務	随意契約	136,500,000	H15.6.26	39,818,000	H15.12.26	コンクリート材料試験の結果、内部コンクリートの遅早凝結対策検討を行う必要が生じ、配合試験を変更増したため。	妥当	なし	－
1605	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度名古屋国道道路巡回業務委託	随意契約	136,395,000	H13.4.2	367,500	H14.3.18	緊急点検のため巡回を実施したため。	妥当	なし	－
1606	建設省	東北地方建設局	山形工事事務所現場技術業務委託	随意契約	136,185,000	H12.4.3	29,820,000	H12.12.11	業務量の増大に伴い、現場技術員を増員したため。	妥当	なし	－
1607	建設省	関東地方建設局	三郷排水機場等点検整備業務	指名競争入札	135,450,000	H12.4.3	12,600,000	H13.3.7	点検により発見された不具合箇所の修繕が増加したため。	妥当	なし	－
1608	建設省	東北地方建設局	仙台工事電気等設備点検業務	指名競争入札	135,450,000	H12.5.26	22,050,000	H13.3.26	点検結果による軽微な不具合箇所の修理（部品交換等）及び予期せぬ設備故障時の臨時点検、修理追加のため。	妥当	なし	－
1609	国土交通省	関東地方整備局	圏央道３－２工区橋梁修正設計（その２）	随意契約	135,450,000	H15.2.21	5,355,000	H15.7.24	現地精査に伴う橋梁形式の設計変更のため。	妥当	なし	－
1610	国土交通省	関東地方整備局	圏央道Ⅲ－①修正設計（その２）業務委託	随意契約	135,450,000	H15.3.24	50,925,000	H15.11.26	コスト縮減の検討を行った結果、橋梁支間割の設計変更をしたため。	妥当	なし	－
1611	国土交通省	関東地方整備局	道路改築現場技術業務委託	随意契約	135,450,000	H15.4.1	35,070,000	H16.3.12	現地の状況の変化に伴う人員増のため。	妥当	なし	－
1612	国土交通省	関東地方整備局	利根川水系連合水防演習運営・演出業務	随意契約	135,240,000	H13.4.3	3,622,500	H13.10.25	検討の結果、成果品の数量を追加したため。	妥当	なし	－
1613	国土交通省	北海道開発局石狩川開発建設部	千歳川治水対策検討業務	随意契約	135,030,000	H13.4.10	56,368,000	H13.12.27	今後の治水対策検討を行う必要が生じ、南９号川内水域検討を変更増したため。	妥当	なし	－
1614	国土交通省	九州地方整備局	佐賀国道管内監督補助業務	随意契約	134,925,000	H15.4.1	787,500	H16.3.24	監督補助員の追加のため。	妥当	なし	－
1615	国土交通省	九州地方整備局	北九州国道事務所外ディジタル端局装置増設製造	随意契約	134,925,000	H15.9.30	37,800,000	H16.2.13	光変換盤を追加・据付調整する必要が生じたため。	妥当	なし	－
1616	建設省	九州地方建設局	九千部局ヘリコプター画像受信基地局装置製造	一般競争入札	134,400,000	H11.9.27	9,975,000	H12.2.28	画像符号化装置を追加する必要が生じたため。	妥当	なし	－
1617	建設省	北陸地方建設局	北陸の地域づくり戦略フォローアップ活動業務委託	随意契約	134,400,000	H12.7.31	32,571,000	H13.3.21	戦略推進のための部会、フォーラム、広報等の活動強化が必要となったため。	妥当	なし	－
1618	建設省	国土地理院	ＧＰＳ固定点システム	一般競争入札	134,400,000	H12.9.7	2,355,150	H12.12.22	電子基準点設置場所変更に伴い追加工事が必要になったため。	妥当	なし	－
1619	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度水質観測所保守点検業務	随意契約	134,400,000	H13.4.2	4,273,500	H14.3.20	観測機器の修繕、取替をおこなったため。	妥当	なし	－
1620	国土交通省	関東地方整備局	技術業務１４Ｅ・０・１	随意契約	134,400,000	H14.4.1	7,245,000	H14.10.1	関係機関との調整業務に伴う人員増のため。	妥当	なし	－
1621	建設省	中国地方建設局	福山工事積算補助業務	随意契約	134,190,000	H11.4.1	19,845,000	H12.2.7	発注工事量増加に伴い技術員を追加したため。	妥当	なし	－
1622	建設省	九州地方建設局	福岡局外ディジタル端局装置増設製造	随意契約	133,350,000	H11.10.5	67,725,000	H12.3.3	管内における遠方監視制御装置、ビデオ切替装置及び各データ回線の整備を行ったため。	妥当	なし	－
1623	国土交通省	関東地方整備局	道路構造物設計業務１３Ｇ・Ｘ・３６	随意契約	133,350,000	H14.3.27	39,585,000	H15.2.10	精査精査に伴い、橋梁形式の設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
1624	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度路面下空洞調査業務委託	随意契約	133,350,000	H14.7.15	30,240,000	H15.3.19	当初の調査範囲は市街地中心であったが、山間部において空洞の発生のおそれが認められため、山間部の調査を追加したため。	妥当	なし	－
1625	国土交通省	北海道開発局石狩川開発建設部	石狩川下流航空写真撮影図化業務	指名競争入札	133,140,000	H13.8.21	1,631,000	H14.3.12	現地精査の結果、対空標識設置数・標定点測量・簡易水準測量・空中三角測量を精算したため。	妥当	なし	－
1626	建設省	近畿地方建設局	平成１２年度橋梁点検調査業務	随意契約	132,300,000	H12.7.19	23,100,000	H13.1.16	異常が発見された橋脚上の支承の詳細調査を追加したため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
1627	国土交通省	九州地方整備局	福岡外環状共同溝シールドトンネル実施設計業務	指名競争入札	132,300,000	H13.11.5	37,800,000	H14.3.22	工法の変更に伴い、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
1628	国土交通省	関東地方整備局	常総国道現場技術業務委託１５Ｊ２	随意契約	132,300,000	H15.4.1	5,250,000	H15.11.7	対象工事追加に伴う現場技術員増のため。	妥当	なし	－
1629	国土交通省	関東地方整備局	平成１５年度現場技術業務	指名競争入札	132,300,000	H15.4.1	34,440,000	H15.4.9	現地状況の変化に伴う業務増、現場技術員増のため。	妥当	なし	－
1630	国土交通省	国土技術政策総合研究所	平成１５年度積算合理化検討業務	随意契約	132,300,000	H15.9.16	12,810,000	H16.3.17	予期せぬ業務内容の変更のため。	妥当	なし	－
1631	国土交通省	関東地方整備局	ヘリコプター画像受信基地局装置１式製造（長野国道）	一般競争入札	132,300,000	H15.11.5	147,000	H16.3.17	現地精査の結果、機器増加等の必要があったため。	妥当	なし	－
1632	建設省	中部地方建設局	ディジタル端局装置（名古屋局外五十九箇所）改造一式	随意契約	131,250,000	H11.10.6	1,022,700	H12.3.22	他のシステムとの取り合いにより、追加機器が必要となったため。	妥当	なし	－
1633	建設省	関東地方建設局	道路構造物設計業務１１Ｇ・Ｘ・１６	指名競争入札	131,250,000	H11.11.29	6,720,000	H12.12.20	現地精査に伴う橋脚基礎工の数量増のため。	妥当	なし	－
1634	国土交通省	九州地方整備局	川内麓之城道路環境基礎調査業務	随意契約	131,250,000	H13.4.23	2,467,500	H14.1.21	イドミミズハゼ生息範囲の確認に伴い、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
1635	国土交通省	北海道開発局石狩川開発建設部	石狩川下流メッシュ標高計測業務	指名競争入札	131,250,000	H13.4.24	22,405,000	H14.3.8	予期せぬ平成１３年９月洪水に伴い、空中写真撮影等を変更増したため。	妥当	なし	－
1636	国土交通省	大臣官房官庁営繕部	新議員会館基本計画作成業務	随意契約	131,250,000	H13.11.1	15,750,000	H14.3.13	景観シミュレーション業務追加のため。	妥当	なし	－
1637	国土交通省	四国地方整備局	平成１４年度河川工事等設計積算業務委託	随意契約	131,250,000	H14.4.1	1,995,000	H15.1.31	発注工事量増に伴い現場技術員を追加したため。	妥当	なし	－
1638	国土交通省	四国地方整備局	平成１４年度土佐国道現場技術業務委託	随意契約	131,250,000	H14.4.1	1,995,000	H15.1.28	発注工事等の増加に伴い、技術員を増員したため。	妥当	なし	－
1639	国土交通省	中部地方整備局	中部管内衛星通信車（天竜川上流）製造一式	一般競争入札	131,250,000	H14.9.18	13,108,200	H15.2.24	他のシステムとの取り合いにより、追加機器が必要となったため。	妥当	なし	－
1640	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度東駿河湾環状道路納米里高架橋詳細設計業務委託	指名競争入札	131,250,000	H15.3.24	69,300,000	H16.2.19	他機関との協議の結果、構造物の設計内容に修正が生じたため。	妥当	なし	－
1641	国土交通省	北海道開発局	工事管理システム改良業務	随意契約	131,250,000	H15.8.21	12,397,000	H16.2.18	電子入札システムの変更に伴いデータ連携機能の変更が生じ、改良項目等の追加を行ったため。	妥当	なし	－
1642	国土交通省	北海道開発局	北海道における土木材料の耐久性に関する研究	随意契約	130,989,600	H13.4.2	49,996,800	H13.10.15	吹き付けコンクリート品質向上に関する実験において、高靭性モルタルの開発検討の必要性が生じ、新たな検討項目の追加を行ったため。	妥当	なし	－
1643	建設省	中部地方建設局	平成１１年度飯田国道設計技術補助業務委託	随意契約	130,935,000	H11.4.19	19,950,000	H12.2.28	発注計画の変更（工事の増）に伴い作業数量が増えたため。	妥当	なし	－
1644	国土交通省	近畿地方整備局	琵琶湖等採水分析及び保守点検作業	随意契約	130,725,000	H14.4.1	11,077,500	H15.3.20	臨時調査、臨時点検、水質モニター修理のため。	妥当	なし	－
1645	国土交通省	関東地方整備局	八ッ場ダム２号橋詳細設計業務	随意契約	130,725,000	H14.11.15	210,000	H15.3.19	形式比較検討の結果、設計変更したため。	妥当	なし	－
1646	建設省	近畿地方建設局	琵琶湖等採水分析及び保守点検作業	随意契約	130,515,000	H11.4.1	26,250,000	H12.3.30	臨時調査、臨時点検、水質モニター修理のため。	妥当	なし	－
1647	建設省	関東地方建設局	特殊車両通行許可申請算定システム改良業務委託	随意契約	130,200,000	H11.9.3	55,335,000	H12.3.29	関係機関との調整の結果、試験運用サーバーの管理運営業務の追加をしたため。	妥当	なし	－
1648	総理府	北海道開発庁北海道開発局帯広開発建設部	十勝川水系水文調査業務	指名競争入札	130,200,000	H12.4.14	13,873,000	H13.3.13	河川の水質悪化に伴い、水質調査を行う必要が生じたため。	妥当	なし	－
1649	国土交通省	四国地方整備局	平成１３年度中村管内現場技術業務委託	随意契約	130,200,000	H13.4.1	6,510,000	H13.9.27	発注工事の増加により現場技術員を一名増員したため。	妥当	なし	－
1650	国土交通省	北海道開発局小樽開発建設部	小樽道路事務所管内現場技術業務	随意契約	130,200,000	H13.4.2	3,733,000	H14.3.1	対象工事の追加が生じ、現場技術員を増加したため。	妥当	なし	－
1651	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度名古屋国道道路巡回業務委託	随意契約	130,200,000	H14.4.1	147,000	H15.3.17	緊急点検のため巡回を実施したため。	妥当	なし	－
1652	国土交通省	北海道開発局留萌開発建設部	一般国道２３１号増毛町増毛防災点検計測外一連業務	随意契約	130,200,000	H15.4.1	1,489,000	H16.3.17	業務の実施にあたり落石センサーのノイズが発生することが判明し、新たに計測機器を増設する必要が生じたため。	妥当	なし	－
1653	国土交通省	関東地方整備局	海洋観船「カスミザウルス」（ＤＰ－５０１）外１隻修繕	一般競争入札	130,200,000	H15.6.26	15,435,000	H15.10.24	保守点検により報告された不具合箇所の修繕が必要となったため。	妥当	なし	－
1654	国土交通省	四国地方整備局	平成１４年度河川工事設計積算業務委託	随意契約	129,675,000	H14.4.1	10,185,000	H15.3.31	発注業務量の増により、現場技術員を追加したため。	妥当	なし	－
1655	国土交通省	北海道開発局旭川開発建設部	石狩川上流河川整備計画検討業務	随意契約	129,675,000	H15.5.29	38,636,000	H16.2.16	河川整備基本方針策定に向けた検討を先行する必要が生じたため。	妥当	なし	－
1656	国土交通省	近畿地方整備局	第二京阪道路沖地区詳細設計業務	随意契約	129,570,000	H14.2.27	33,810,000	H14.8.30	数量の増減による積算変更のため。	妥当	なし	－
1657	総理府	北海道開発庁北海道開発局札幌開発建設部	札幌道路事務所管内現場技術業務	随意契約	129,360,000	H12.4.3	5,626,000	H12.12.1	無意根大橋災害発生に伴い、対象工事の追加が生じ変更が必要となったため。	妥当	なし	－
1658	建設省	関東地方建設局	点検運転監視業務	指名競争入札	129,150,000	H11.4.1	945,000	H12.3.24	庁舎移転による臨時点検が増加したため。	妥当	なし	－
1659	建設省	近畿地方建設局	平成１１年度橋梁点検調査業務	随意契約	129,150,000	H11.7.23	6,300,000	H12.2.15	橋梁点検（夜間部２橋）調査報告書を追加したため。	妥当	なし	－
1660	建設省	北陸地方建設局	手洗野高架橋その２詳細設計業務委託	指名競争入札	129,150,000	H11.8.12	4,200,000	H12.3.6	現地精査の結果、計画高の変更に伴い、橋壁の設計を変更したため。	妥当	なし	－
1661	建設省	関東地方建設局	海洋観船「カスミザウルス」（ＤＰ－５０１）他１隻修繕	一般競争入札	129,150,000	H12.6.29	27,300,000	H12.9.22	点検により発見された不具合箇所の修繕が増加したため。	妥当	なし	－
1662	建設省	四国地方建設局	松山局外ディジタル端局装置（ＳＤＨ）製造	一般競争入札	129,150,000	H12.12.1	35,700,000	H13.3.22	機能追加による設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
1663	国土交通省	四国地方整備局	平成１３年度田井第２高架橋上部工実施設計業務委託	指名競争入札	129,150,000	H13.11.6	1,050,000	H14.6.18	当初契約後、設計項目の計上方法に追加変更があったため。	妥当	なし	－
1664	国土交通省	関東地方整備局	圏央道ＪＣＴ部橋梁詳細設計（その３）	指名競争入札	129,150,000	H14.3.20	3,150,000	H14.11.28	関係機関との調整に伴い、業務増を生じたため。	妥当	なし	－
1665	国土交通省	関東地方整備局	海洋観船「カスミザウルス」（ＤＰ－５０１）外１隻修繕	一般競争入札	129,150,000	H14.6.28	32,025,000	H14.11.8	点検により発見された不具合箇所の修繕が増加したため。	妥当	なし	－
1666	国土交通省	近畿地方整備局	平成１４年度余野川ダム施工計画・施工設備外検討業務	随意契約	129,150,000	H14.10.11	37,800,000	H15.1.21	温度規制計画の概略検討、基礎処理工実施設計等の追加のため。	妥当	なし	－
1667	国土交通省	九州地方整備局	大分河川国道事務所管内監督補助業務委託	随意契約	128,625,000	H15.9.30	472,500	H16.3.17	監督補助員の追加のため。	妥当	なし	－
1668	建設省	関東地方建設局	管内出張所現場技術業務委託	随意契約	128,100,000	H12.4.3	9,975,000	H12.6.21	対象工事数の増加により人員を増員したため。	妥当	なし	－
1669	国土交通省	関東地方整備局	館地区構造検討１３Ｆ１５	随意契約	128,100,000	H14.3.11	29,715,000	H15.3.24	関係機関、地元との協議に伴い、業務を追加したため。	妥当	なし	－
1670	建設省	東北地方建設局	現場技術業務委託	随意契約	127,785,000	H12.4.3	2,730,000	H13.1.23	業務量の増大に伴い、現場技術員を増員したため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
1671	建設省	中国地方建設局	松江地方合同庁舎設計業務	随意契約	127,575,000	H12.9.28	4,042,500	H13.5.28	敷地周辺からの動線計画等の観点より、敷地周辺との高低差調査、敷地周辺の工作物等の確認が必要となったため。	妥当	なし	—
1672	国土交通省	北海道開発局札幌開発建設部	札幌道路事務所管内現場技術業務	随意契約	127,575,000	H13.4.3	24,316,000	H14.1.11	対象工事の追加が生じ変更が必要となったため。	妥当	なし	—
1673	国土交通省	関東地方整備局	東京湾口航路波浪観測機器新替	随意契約	127,260,000	H14.11.1	1,890,000	H15.3.20	施工にあたり想定した深浅値等の現場条件との不一致により、設置工に変更が生じたため。	妥当	なし	—
1674	国土交通省	中国地方整備局	岡山改築外監督補助業務	随意契約	127,260,000	H15.4.1	315,000	H16.3.24	業務の対象工事を増す必要が生じたため。	妥当	なし	—
1675	建設省	九州地方建設局	川内川監督補助業務	随意契約	127,050,000	H12.4.3	4,830,000	H12.12.8	監督補助員の追加のため。	妥当	なし	—
1676	国土交通省	北海道開発局帯広開発建設部	帯広道路事務所管内現場技術業務	随意契約	127,050,000	H13.4.17	34,749,000	H14.3.15	対象工事の追加が生じ、変更が必要となったため。	妥当	なし	—
1677	国土交通省	近畿地方整備局	平成１３年度橋梁点検調査業務	随意契約	127,050,000	H13.7.12	34,125,000	H14.3.1	橋梁損傷傾分析調査及び異常が発見された橋脚上の支承の詳細調査を追加したため。	妥当	なし	—
1678	国土交通省	関東地方整備局	道路管理業務委託	随意契約	127,050,000	H14.4.1	12,600,000	H14.10.30	苦情に対応するための要員を増加したため。	妥当	なし	—
1679	国土交通省	近畿地方整備局	平成１５年度琵琶湖等採水分析及び保守点検作業	随意契約	127,050,000	H15.4.1	9,345,000	H16.3.17	臨時調査、臨時点検、水質モニター修理のため。	妥当	なし	—
1680	国土交通省	東北地方整備局	橋梁点検業務	随意契約	126,525,000	H14.6.10	22,785,000	H15.3.10	点検橋梁及び点検方法の変更のため。	妥当	なし	—
1681	国土交通省	九州地方整備局	大分河川国道事務所管内監督補助業務委託	随意契約	126,525,000	H15.4.1	630,000	H15.9.30	監督補助員の追加のため。	妥当	なし	—
1682	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度名古屋国道道路巡回業務委託	随意契約	126,525,000	H15.4.1	105,000	H16.3.5	緊急点検のため巡回を実施したため。	妥当	なし	—
1683	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度道路工事設計積算技術補助業務委託	随意契約	126,315,000	H15.4.1	315,000	H16.3.24	業務に必要なパソコン用ソフトを追加したため。	妥当	なし	—
1684	建設省	中部地方建設局	平成１１年度４７５号動八橋詳細設計業務委託	随意契約	126,000,000	H11.11.24	13,860,000	H12.3.27	詳細な調査の結果、設計の見直しが必要となったため。	妥当	なし	—
1685	建設省	中部地方建設局	平成１１年度木曽川砂防区域数値地形図作成その二作業	指名競争入札	126,000,000	H12.2.22	13,650,000	H12.9.14	ＧＩＳにも活用できるよう尺度を変えたＤＭデータの編集を追加したため。	妥当	なし	—
1686	建設省	関東地方建設局	点検運転監視業務	指名競争入札	126,000,000	H12.4.3	20,475,000	H13.3.28	突発的障害による臨時点検及び機器補修が増加したため。	妥当	なし	—
1687	建設省	北陸地方建設局	清津川ダム猛禽類調査業務委託	随意契約	126,000,000	H12.4.6	3,097,500	H13.3.26	専門家の意見を聞く委員会設置が必要となったため。	妥当	なし	—
1688	建設省	中部地方建設局	幹線系ディジタル端局装置（ＳＤＨ）（名古屋局外三箇所）製造一式	一般競争入札	126,000,000	H12.9.28	3,675,000	H13.3.22	他のシステムとの取り合いにより、追加機器が必要となったため。	妥当	なし	—
1689	建設省	関東地方建設局	管内橋梁点検業務	随意契約	126,000,000	H12.10.24	8,400,000	H13.3.15	点検方法の変更に伴う数量精算のため。	妥当	なし	—
1690	国土交通省	関東地方整備局	圏央道用地取得準備１４Ｃ４	随意契約	126,000,000	H14.4.1	5,145,000	H14.11.27	現地状況の変化に伴い、収用手続きの業務量が増大したため。	妥当	なし	—
1691	国土交通省	関東地方整備局	利根川水系連合水防演習演出運営業務	随意契約	126,000,000	H15.3.20	7,455,000	H15.7.25	検討の結果、演出手法を変更したため。	妥当	なし	—
1692	国土交通省	関東地方整備局	平成１５年度３５７号東京港トンネル設計施工検討業務	随意契約	126,000,000	H15.7.29	26,775,000	H16.3.24	関係機関との協議に伴う検討項目の追加のため。	妥当	なし	—
1693	国土交通省	九州地方整備局	コスモ修理及び改造	一般競争入札	125,790,000	H14.9.5	13,907,250	H15.1.22	各部点検の結果、新たな修理内容が必要となったため。	妥当	なし	—
1694	国土交通省	海上保安庁	海上保安庁電子計算機システム借入・保守	随意契約	125,693,376	H14.4.1	46,367,526	H14.9.30	契約後に新システムへの移行期間を長期に確保する必要が生じたことから賃貸借期間を延長したため。	妥当	なし	—
1695	総理府	北海道開発庁北海道開発局旭川開発建設部	石狩川上流河川工事現場技術業務	随意契約	125,685,000	H11.4.6	24,414,000	H12.3.14	業務対象工事増及び対象工事の契約日変更に伴い積算工期日数の変更が生じたため。	妥当	なし	—
1696	国土交通省	近畿地方整備局	琵琶湖等採水分析及び保守点検作業	随意契約	125,296,500	H13.4.2	15,225,000	H14.3.26	臨時調査、臨時点検、水質モニター修理のため。	妥当	なし	—
1697	建設省	東北地方建設局	岩手現場技術業務委託	随意契約	125,265,000	H11.4.1	12,180,000	H11.4.23	業務量の増大に伴い、現場技術員を増員したため。	妥当	なし	—
1698	国土交通省	中国地方整備局	岡山管理監督補助業務	随意契約	125,160,000	H15.4.1	6,195,000	H16.2.19	業務対象箇所を増す必要が生じたため。	妥当	なし	—
1699	国土交通省	北陸地方整備局	黒部川水防演習運営作業	随意契約	125,160,000	H15.4.2	29,715,000	H15.8.28	マスメディアを活用した住民への情報伝達訓練を追加したため。	妥当	なし	—
1700	国土交通省	四国地方整備局	平成１３年度河川工事等現場技術業務委託	随意契約	124,950,000	H13.4.1	11,550,000	H13.4.25	工事施工に伴う監督強化事例が発生したため。	妥当	なし	—
1701	国土交通省	関東地方整備局	平成１３年度管内現場技術等業務委託	随意契約	124,950,000	H13.4.2	7,350,000	H13.8.31	現地状況に伴う技術員増のため。	妥当	なし	—
1702	国土交通省	関東地方整備局	圏央道Ⅲ－①修正設計（その１）業務委託	随意契約	124,950,000	H15.3.25	78,750,000	H15.11.21	関係機関との協議に伴い、設計変更を生じたため。	妥当	なし	—
1703	国土交通省	四国地方整備局	平成１５年度土佐国道出張所管内現場技術業務委託	随意契約	124,950,000	H15.4.1	11,760,000	H16.3.16	営繕関係業務の技術員を増員したため。	妥当	なし	—
1704	国土交通省	近畿地方整備局	第二京阪道路北巣本地区詳細設計業務	随意契約	124,845,000	H14.11.8	11,130,000	H15.3.24	周辺関連部の追加業務により、設計変更が生じたため。	妥当	なし	—
1705	建設省	東北地方建設局	山形工事事務所現場技術業務委託（村山・最上地区）	随意契約	124,530,000	H11.4.1	29,190,000	H11.12.17	業務量の増大に伴い、現場技術員を増員したため。	妥当	なし	—
1706	国土交通省	東北地方整備局	航空機維持管理業務	随意契約	124,110,000	H15.4.1	28,476,000	H16.3.24	業務の実施に伴い予期せぬ工種及び数量等の増工が生じたため。	妥当	なし	—
1707	建設省	東北地方建設局	道路管理補助業務委託	随意契約	124,005,000	H11.4.1	609,000	H12.3.31	災害対応により、設計変更が生じたため。	妥当	なし	—
1708	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度多治見道路現場技術補助業務委託	随意契約	124,005,000	H14.4.1	735,000	H15.3.13	ＣＡＤソフト購入に伴う業務用品費の追加のため。	妥当	なし	—
1709	国土交通省	北海道開発局	北海道におけるＩＴＳ及び冬期道路管理に関する研究	随意契約	123,999,120	H15.4.1	11,998,980	H15.12.15	景観形成上の観点から、スノーポール、矢羽根及び自発光化の施設をどの位置に設置すべきかの基礎的検討を進める必要が生じ、新たな検討項目を追加したため。	妥当	なし	—
1710	国土交通省	北海道開発局	北海道における道路の維持管理に関する研究	随意契約	123,984,000	H13.4.2	10,080,000	H14.1.11	北海道の道路における凍結問題に関する調査検討について、ロードヒーティング性能比較試験調査の必要性が生じ、新たな調査項目の追加を行ったため。	妥当	なし	—
1711	建設省	東北地方建設局	現場技術業務委託	随意契約	123,900,000	H11.4.1	13,125,000	H11.6.24	業務量の増大に伴い、現場技術員を増員したため。	妥当	なし	—
1712	建設省	北陸地方建設局	北陸地方建設局管内橋梁調査業務委託	随意契約	123,900,000	H11.6.8	18,585,000	H12.2.28	点検の結果、老朽化による損傷状況把握のための、緊急詳細調査を行う事となったため。	妥当	なし	—
1713	建設省	関東地方建設局	さいたま広域合同平成１１年度工事監理業務	随意契約	123,900,000	H11.7.14	31,920,000	H12.4.28	対象工事の変更に伴う工事監理量の増のため。	妥当	なし	—
1714	建設省	中部地方建設局	平成１１年度東海環状木曽川橋外二橋詳細設計業務委託	指名競争入札	123,900,000	H11.8.24	5,985,000	H12.3.21	当初予定していなかった橋台基礎工及び道路詳細設計が必要となったため。	妥当	なし	—
1715	建設省	中部地方建設局	平成１１年度東海環状蜂屋高架橋詳細設計業務委託	指名競争入札	123,900,000	H11.11.1	840,000	H12.3.28	詳細な調査の結果、現場条件により構造物の設計内容に変更が生じたため。	妥当	なし	—
1716	建設省	関東地方建設局	現場技術業務委託	随意契約	123,900,000	H12.4.3	4,410,000	H12.12.15	現地状況に伴う現場技術員増のため。	妥当	なし	—
1717	総理府	北海道開発庁北海道開発局	工事管理システム改良業務	随意契約	123,900,000	H12.7.7	20,431,000	H13.2.15	連携するシステムの変更に伴うデータ変更等のため。	妥当	なし	—
1718	国土交通省	関東地方整備局	関央道桶川地区川田谷高架橋詳細設計（その４）業務委託	随意契約	123,900,000	H13.8.10	2,625,000	H14.3.6	現地精査に伴う仮設構造物の設計変更のため。	妥当	なし	—
1719	国土交通省	関東地方整備局	鶴見川流域水マスタープラン策定検討業務	随意契約	123,900,000	H15.9.8	36,435,000	H16.3.30	現地精査に伴う流域水委員会開催の回数増のため。	妥当	なし	—

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払を防ぐために講ずべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害賠償額（円）及び責任の所在
1720	建設省	東北地方建設局	現場技術業務委託	随意契約	123,795,000	H11.4.1	8,715,000	H12.3.30	業務量の増大に伴い、現場技術員を増員したため。	妥当	なし	－
1721	運輸省	大阪航空局	手荷物検査業務	随意契約	123,716,250	H12.4.1	1,942,500	H12.6.29	空港の運用時間の延長による業務時間の増加のため。	妥当	なし	－
1722	国土交通省	中部地方整備局	中部地方整備局電子計算機運用保守業務	一般競争入札	123,165,000	H13.4.2	34,650,000	H14.3.28	クライアントに予期せぬシステムの改修が生じ緊急な対応が必要となったため。	妥当	なし	－
1723	国土交通省	四国地方整備局	平成１４年度松山管内道路巡回業務委託	随意契約	123,060,000	H14.4.1	315,000	H15.3.28	異常時の巡回時間等の精査によるため。	妥当	なし	－
1724	建設省	九州地方建設局	福岡国道管内監督補助業務	随意契約	122,850,000	H11.4.1	4,200,000	H11.12.27	監督補助員の追加のため。	妥当	なし	－
1725	建設省	関東地方建設局	警察大学校平成１２年度工事監理業務	随意契約	122,850,000	H12.7.5	12,715,500	H13.6.27	契約履行対象工事の増に伴う監理業務量の増のため。	妥当	なし	－
1726	国土交通省	中部地方整備局	平成１２年度１号静清共同溝静岡西地区詳細設計業務委託	随意契約	122,850,000	H13.3.19	2,520,000	H14.2.25	詳細な現地踏査の結果、現地形状が当初想定と大幅に相違しており、構造物の設計内容に修正が必要となったため。	妥当	なし	－
1727	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度木曽川上流電気通信施設点検及び運転監視業務	指名競争入札	122,850,000	H13.4.2	588,000	H14.3.25	電気通信施設の障害発生により臨時点検を実施したため。	妥当	なし	－
1728	国土交通省	東北地方整備局	青森工事事務所現場技術業務（監督官）	随意契約	122,850,000	H14.4.1	367,500	H15.3.7	精査により事務用品費等の数量に変更が生じたため。	妥当	なし	－
1729	国土交通省	関東地方整備局	道路改築現場技術業務委託	随意契約	122,850,000	H14.4.1	4,200,000	H15.3.27	現地状況に伴う現場技術員増のため。	妥当	なし	－
1730	国土交通省	北海道開発局小樽開発建設部	小樽道路事務所管内現場技術業務	随意契約	122,850,000	H14.4.10	13,804,000	H15.3.3	対象工事の追加が生じ、現場技術員を増加したため。	妥当	なし	－
1731	国土交通省	関東地方整備局	レーダ雨量計合成処理局装置１式製造	一般競争入札	122,850,000	H14.7.8	18,690,000	H15.3.13	検討の結果、既存レーダ雨量計設備を改造したため。	妥当	なし	－
1732	国土交通省	関東地方整備局	庄和排水機場展示室製作業務	随意契約	122,850,000	H15.3.20	14,700,000	H15.7.10	検討の結果、展示内容が増加したため。	妥当	なし	－
1733	国土交通省	北海道開発局札幌開発建設部	冬期道路に関する総合的な調査検討業務	随意契約	122,850,000	H15.9.2	28,955,000	H16.3.5	調査検討を行う上で、防滑材の性能評価に関する調査・検討の必要が生じたため。	妥当	なし	－
1734	国土交通省	北海道開発局旭川開発建設部	石狩川上流河川工事現場技術業務	随意契約	122,598,000	H13.4.26	8,642,000	H14.3.8	業務対象工事増及び対象工事の契約日変更に伴い積算工期日数の変更が生じたため。	妥当	なし	－
1735	建設省	近畿地方建設局	瀬田川洗堰操作分室管理業務	随意契約	121,800,000	H11.4.1	31,500,000	H12.3.27	展示物の補修・更新、設備等の修繕のため。	妥当	なし	－
1736	国土交通省	近畿地方整備局	大和御所道路六条北高架橋詳細設計業務	随意契約	121,800,000	H13.3.28	39,795,000	H14.2.22	道路橋示方書の改訂に伴う新技術の採用により設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
1737	国土交通省	関東地方整備局	上北沢～給田共同溝詳細設計業務委託	随意契約	121,800,000	H13.12.21	9,870,000	H15.2.28	他工事との調整に伴い、設計変更したため。	妥当	なし	－
1738	国土交通省	四国地方整備局	平成１４年度河川工事等現場技術業務委託	随意契約	121,800,000	H14.4.1	7,875,000	H14.7.31	発注工事量増に伴い現場技術員を追加したため。	妥当	なし	－
1739	国土交通省	関東地方整備局	道路管理調査検討業務　１４Ｍ・０・５	随意契約	121,800,000	H14.11.8	3,150,000	H15.3.10	現地精査に伴う調査区間の数量増のため。	妥当	なし	－
1740	国土交通省	四国地方整備局	平成１５年度河川工事等現場技術業務委託	随意契約	121,800,000	H15.4.1	6,300,000	H15.9.29	発注工事量増に伴い現場技術員を追加したため。	妥当	なし	－
1741	国土交通省	九州地方整備局	黒崎バイパス橋梁実施設計業務	随意契約	121,800,000	H15.12.17	22,785,000	H16.3.30	関係機関との調整の結果、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
1742	国土交通省	北海道開発局帯広開発建設部	十勝川水系現場技術業務	随意契約	121,590,000	H13.4.24	131,000	H14.3.15	対象工事の追加が生じ、変更が必要となったため。	妥当	なし	－
1743	国土交通省	九州地方整備局	嘉瀬川ダム管内積算補助業務	随意契約	121,485,000	H14.4.1	3,150,000	H14.8.8	積算補助員の追加のため。	妥当	なし	－
1744	国土交通省	東北地方整備局	秋田河川国道事務所管内道路巡回等業務委託	随意契約	121,065,000	H15.4.1	1,260,000	H16.3.29	緊急巡回の必要が生じ、数量の増となったため。	妥当	なし	－
1745	国土交通省	四国地方整備局	平成１５年度松山管内道路巡回業務委託	随意契約	120,960,000	H15.4.1	630,000	H16.3.30	異常時の巡回時間等の精査によるため。	妥当	なし	－
1746	建設省	中部地方建設局	平成１１年度多治見管内道路台帳附図作成業務委託	指名競争入札	120,750,000	H11.6.16	25,725,000	H12.3.21	簡易水準測量、用地測量、ＤＭデータ改良の追加をしたため。	妥当	なし	－
1747	建設省	近畿地方建設局	丹波綾部道路八田川橋詳細設計業務	指名競争入札	120,750,000	H11.10.7	15,540,000	H12.3.21	連続形式橋梁の免震化工法検討のため、動的解析を追加したため。	妥当	なし	－
1748	建設省	関東地方建設局	圏央道（牛久地区）橋梁詳細設計１１Ｋ３４	指名競争入札	120,750,000	H12.1.28	2,520,000	H12.12.22	関係機関との協議に伴う増工のため。	妥当	なし	－
1749	建設省	近畿地方建設局	琵琶湖等採水分析及び保守点検作業	随意契約	120,750,000	H12.4.3	13,944,000	H13.3.26	臨時調査、臨時点検、水質モニター修理のため。	妥当	なし	－
1750	建設省	中部地方建設局	平成１２年度東海環状美濃関ジャンクション橋梁詳細設計業務委託	指名競争入札	120,750,000	H12.9.4	33,075,000	H13.3.14	詳細な調査の結果、現場条件により構造物の設計内容に変更が生じたため。	妥当	なし	－
1751	国土交通省	関東地方整備局	浚渫船「カスミザウルス」（ＤＰ－５０１）外１隻修繕	一般競争入札	120,750,000	H13.6.29	22,050,000	H13.9.27	点検の結果、修繕箇所が増加したため。	妥当	なし	－
1752	国土交通省	九州地方整備局	福岡外環状共同溝シールドトンネル実施設計業務	指名競争入札	120,750,000	H13.11.5	26,775,000	H14.3.22	検討の結果、新たな資料作成の必要が生じたため。	妥当	なし	－
1753	国土交通省	関東地方整備局	常総国道現場技術業務委託１４Ｊ２	随意契約	120,750,000	H14.4.1	6,720,000	H14.10.15	対象工事数の増加により人員を増員したため。	妥当	なし	－
1754	国土交通省	東北地方整備局	多重無線通信装置製造（西風倉山回線外）	随意契約	120,750,000	H14.10.31	1,575,000	H15.2.26	設計時に想定し得ない現場条件（回線数増の為基盤の追加）のため、設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
1755	国土交通省	関東地方整備局	塞川地区応急対策業務	随意契約	120,750,000	H14.12.5	126,000,000	H15.1.31	現地状況の変化に伴う技術計画の数量増のため。	妥当	なし	－
1756	国土交通省	関東地方整備局	大宮国道管内現場技術業務委託	随意契約	120,750,000	H15.4.1	3,780,000	H16.1.9	現地状況に伴う現場技術員増のため。	妥当	なし	－
1757	国土交通省	関東地方整備局	現場技術業務委託	随意契約	120,750,000	H15.4.1	315,000	H16.3.29	同一管内における別工事が追加発注されたことによる人員増のため。	妥当	なし	－
1758	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度木曽川上流電気通信設備点検業務	指名競争入札	120,750,000	H15.4.1	6,090,000	H16.3.26	電気通信施設の応急修理を実施したため。	妥当	なし	－
1759	建設省	関東地方建設局	厨房機器１式購入	一般競争入札	120,540,000	H11.11.28	950,775	H12.1.28	設置場所の都合上、購入機種の変更をしたため。	妥当	なし	－
1760	国土交通省	北海道開発局石狩川開発建設部	積算資料作成業務	随意契約	120,330,000	H15.1.21	32,199,000	H15.3.10	対象工事本数、工種の変更及び延長の増減等により積算変更したため。	妥当	なし	－
1761	建設省	中部地方建設局	平成１１年度４７５号真員インターチェンジランプ橋詳細設計業務委託	指名競争入札	119,700,000	H11.12.22	13,650,000	H12.3.13	詳細な現地踏査の結果、現地形状が当初想定と大幅に相違しており、構造物の設計内容に修正が必要となったため。	妥当	なし	－
1762	運輸省	第一港湾建設局	新潟港道路（トンネル）工事安全対策業務	随意契約	119,485,300	H11.4.1	2,300,500	H12.3.27	対象となる工事案件の追加及び工程の延伸により必要となる監督業務が追加及び増加したため。	妥当	なし	－
1763	国土交通省	関東地方整備局	国立国語研究所実施設計業務	随意契約	119,280,000	H13.6.21	309,750	H14.3.28	計画地周辺の電磁波調査の業務増のため。	妥当	なし	－
1764	国土交通省	東北地方整備局	工事監督及び設計業務の委託	随意契約	119,175,000	H13.4.2	21,315,000	H14.9.28	業務量の増大に伴い、現場技術員を増員したため。	妥当	なし	－
1765	国土交通省	東北地方整備局	北上川上流水防演習運営業務	随意契約	119,175,000	H14.5.16	54,232,500	H14.6.28	本水防演習に向け万全を期すために予行演習を実施することに伴い、映像・音響・電源等の関連設備及び設営・操作に要する人員等が増工となったため。	妥当	なし	－
1766	国土交通省	東北地方整備局	胆沢ダム現場技術業務委託	随意契約	118,965,000	H15.4.1	420,000	H16.3.17	精査により事務用品費等の数量に変更が生じたため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
1767	国土交通省	国土地理院	ソフトウェアの改造	随意契約	118,860,000	H14.11.8	4,410,000	H15.2.19	当初は想定出来なかった、変換プログラムの機能を追加する必要が生じたため。	妥当	なし	－
1768	建設省	中国地方建設局	道路交通情報通信システム開発	随意契約	118,650,000	H11.6.2	38,304,000	H12.3.28	作業の円滑化を促進するにあたりイントラネット機能を追加するため。	妥当	なし	－
1769	建設省	中部地方建設局	平成１１年度４７５号御船高架橋詳細設計業務委託	随意契約	118,650,000	H11.7.16	102,900,000	H12.3.7	設計与条件の変更（２車線→４車線）に伴い設計内容の修正が必要となったため。	妥当	なし	－
1770	建設省	中部地方建設局	平成１２年度１号朝明川橋詳細設計業務委託	随意契約	118,650,000	H12.10.27	10,290,000	H13.3.16	暫定整備供用に伴う応力検討の結果により、上部下部構造の設計内容に修正が必要となったため。	妥当	なし	－
1771	国土交通省	近畿地方整備局	（姫路管内）電気通信施設点検監視業務	指名競争入札	118,650,000	H15.4.1	6,510,000	H16.3.6	取替部品増のため。	妥当	なし	－
1772	総理府	北海道開発庁北海道開発局石狩川開発建設部	石狩川改修工事の内積算資料作成その２業務	随意契約	118,440,000	H12.2.8	1,612,000	H12.3.9	業務対象工事の設計延長等の変更に伴い、数量等の精算変更を行ったため。	妥当	なし	－
1773	国土交通省	中国地方整備局	道路管理者共有システム導入検討業務	随意契約	118,440,000	H15.6.17	40,845,000	H15.11.20	他のシステムとの関連で業務の追加が必要となったため。	妥当	なし	－
1774	建設省	近畿地方建設局	水質浄化実験業務	随意契約	118,198,500	H12.5.18	31,815,000	H13.3.28	実験装置の修繕・改良、調査頻度項目の変更等のため。	妥当	なし	－
1775	建設省	四国地方建設局	平成１２年度道路改築事業現場技術業務委託	随意契約	118,125,000	H12.4.1	3,885,000	H12.12.8	技術員の追加による数量増加のため。	妥当	なし	－
1776	国土交通省	東北地方整備局	山形河川国道事務所現場技術業務委託（村山・置賜・最上地区）	随意契約	118,125,000	H15.4.1	9,765,000	H15.9.29	業務量の増大に伴い、現場技術員を増員したため。	妥当	なし	－
1777	国土交通省	近畿地方整備局	淀川水系流域委員会運営（その三）業務	随意契約	117,652,500	H14.6.3	223,104,000	H15.3.20	当初予定していた委員会及び専門部会等の開催回数が、委員会を開催していく中で大幅に増加したため。	妥当	なし	－
1778	建設省	関東地方建設局	現場技術業務委託	随意契約	117,600,000	H11.4.1	3,150,000	H12.1.28	同一管内における別工事が追加発注されたことによる人員増のため。	妥当	なし	－
1779	建設省	関東地方建設局	圏央道川島高架橋詳細設計（その４）業務委託	指名競争入札	117,600,000	H12.8.25	21,000,000	H13.2.19	地層変化が明確でない箇所についての現地精査に伴う追加増工のため。	妥当	なし	－
1780	総理府	北海道開発庁北海道開発局石狩川開発建設部	石狩川水系治水計画検討業務	指名競争入札	117,600,000	H12.9.12	25,587,000	H13.3.12	基本高水流量について、ダム等の洪水調整施設による高水処理を検討する必要が生じたため。	妥当	なし	－
1781	国土交通省	関東地方整備局	常陸那珂港ケーソンヤード施設管理運行業務	随意契約	117,600,000	H13.4.2	1,365,000	H14.3.15	現場諸条件等の変更により、運行に必要な燃料等に変更が生じたため。	妥当	なし	－
1782	国土交通省	中国地方整備局	橋梁点検調査業務	随意契約	117,600,000	H13.7.23	22,050,000	H14.3.20	他事務所からの追加調査要望に伴い、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
1783	国土交通省	北陸地方整備局	新潟第２地方合同庁舎Ａ棟実施設計業務	随意契約	117,600,000	H14.3.11	73,500	H15.3.13	住民からの要望に伴い、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
1784	国土交通省	関東地方整備局	さがみ縦貫道路相模川橋詳細設計１３Ｇ３７	随意契約	117,600,000	H14.3.15	9,660,000	H15.3.19	現地精査に伴い、山留め工詳細設計を追加したため。	妥当	なし	－
1785	国土交通省	東北地方整備局	鳴瀬川水系堤防調査等業務（その二）	随意契約	117,600,000	H15.9.10	4,200,000	H16.2.27	予期せぬ地震により増工が生じたため。	妥当	なし	－
1786	国土交通省	関東地方整備局	電気通信施設点検業務	指名競争入札	117,180,000	H13.4.2	34,125,000	H14.3.28	突発的障害による臨時点検及び機器補修が増加したため。	妥当	なし	－
1787	建設省	中国地方建設局	多伎大田間環境現地調査業務	指名競争入札	116,550,000	H11.4.5	12,495,000	H12.3.28	有識者へのヒアリングに伴い設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
1788	運輸省	第一港湾建設局	波浪観測装置製作設置	随意契約	116,550,000	H11.4.13	4,515,000	H11.9.9	機器設置箇所において海底の土質条件に不一致があり海底部保護調管の追加が必要となったため。	妥当	なし	－
1789	国土交通省	近畿地方整備局	大和御所道路六条南高架橋詳細設計業務	随意契約	116,550,000	H13.3.27	40,950,000	H14.2.22	隣接工区との調整のため。	妥当	なし	－
1790	国土交通省	中部地方整備局	平成１２年度１号伊勢大橋周辺漁業環境調査	随意契約	116,550,000	H13.3.28	997,500	H14.2.19	関係者からより詳細な調査を求められ、漁家数の聞き取り調査の増加が必要になったため。	妥当	なし	－
1791	国土交通省	近畿地方整備局	大阪北共同溝寝屋川門真北地区詳細設計業務	随意契約	116,550,000	H15.3.28	105,000	H15.11.11	開削工法の妥当性検討の追加に伴い、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
1792	国土交通省	海上保安庁	海洋情報システム端末機等借入・保守	随意契約	115,971,660	H13.4.2	134,305	H14.3.11	契約後に暗号ソフト製造業者の事業破綻に伴い暗号化ソフトの要件の変更が必要となったため。	妥当	なし	－
1793	国土交通省	九州地方整備局	佐世保ＩＣ橋梁予備設計業務	随意契約	115,815,000	H13.11.30	1,260,000	H14.3.14	本線、インターチェンジ、県道の線形変更に伴い、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
1794	建設省	中部地方建設局	平成１２年度飯田国道管内環境調査	随意契約	115,500,000	H12.4.3	47,775,000	H13.3.23	委員会の答申・個体の確認により、保全対策として代替巣の設置を増工したため。	妥当	なし	－
1795	建設省	関東地方建設局	江戸川現場技術業務委託	随意契約	115,500,000	H12.4.3	12,600,000	H12.10.31	対象工事数の増加により人員を増員したため。	妥当	なし	－
1796	建設省	関東地方建設局	電気通信施設点検業務	指名競争入札	115,500,000	H12.4.3	27,300,000	H13.3.26	突発的障害による臨時点検及び機器補修が増加したため。	妥当	なし	－
1797	建設省	近畿地方建設局	平成１２年度淀川生態環境調査検討業務	随意契約	115,500,000	H12.5.16	20,790,000	H13.3.19	生態環境の実態把握のため、淀川の鮎の生息実態及び宇治川魚貝類調査等を追加したため。	妥当	なし	－
1798	建設省	中部地方建設局	平成１２年度東海環状美濃加茂インターチェンジ橋梁詳細設計業務委託	指名競争入札	115,500,000	H12.8.30	55,650,000	H13.3.9	詳細な調査の結果、排水計画の見直しが必要となり、調整池の概略検討が必要となったため。	妥当	なし	－
1799	建設省	関東地方建設局	デジタル道路地図更新作業	随意契約	115,500,000	H12.10.20	3,675,000	H13.3.23	数量照査の結果に伴う数量増のため。	妥当	なし	－
1800	国土交通省	関東地方整備局	千鳥町立体詳細設計業務委託	指名競争入札	115,500,000	H13.2.8	33,600,000	H14.3.19	詳細設計に伴う下部工形式の変更のため。	妥当	なし	－
1801	国土交通省	北陸地方整備局	長岡国道管内地理情報システム構築業務委託	随意契約	115,500,000	H13.3.29	31,500	H13.11.30	ＧＩＳ作成のため、基準点の設置数量を変更したため。	妥当	なし	－
1802	国土交通省	北海道開発局石狩川開発建設部	夕張シューパロダム本体実施設計業務	指名競争入札	115,500,000	H13.9.4	12,756,000	H14.3.11	ダムサイト上流左岸斜面部に予期せぬ不安定化の予兆があり、緊急に現況を把握し安定解析、対策工法の検討等を行ったため。	妥当	なし	－
1803	国土交通省	関東地方整備局	午王川橋詳細設計	指名競争入札	115,500,000	H13.10.24	12,600,000	H14.3.26	関係機関との調整に伴い、設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
1804	国土交通省	北海道開発局函館開発建設部	函館江差自動車道上磯町茂辺地高架橋実施設計業務	随意契約	115,500,000	H14.9.19	19,592,000	H15.1.30	関係機関との協議により橋脚位置等の変更があり、検討項目の追加が生じたため。	妥当	なし	－
1805	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度１号北勢バイパス大矢知第四高架橋詳細設計業務委託	指名競争入札	115,500,000	H15.3.17	34,650,000	H16.2.23	詳細な現地踏査の結果、下部工に隣接する用水路の位置変更により、構造物の設計内容に修正が必要となったため。	妥当	なし	－
1806	国土交通省	関東地方整備局	圏央道Ⅲ－①修正設計（その４）業務委託	随意契約	115,500,000	H15.3.24	26,250,000	H15.11.25	地元との協議に伴う業務追加のため。	妥当	なし	－
1807	国土交通省	関東地方整備局	平成１５年度外かん高谷地区モニタリング調査検討業務	指名競争入札	115,500,000	H15.4.25	33,810,000	H16.3.25	現地状況の変化に伴い流速測定箇所の増のため。	妥当	なし	－
1808	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度静清バイパス瀬名・川合地区耐震補強詳細設計業務委託	随意契約	115,500,000	H15.8.8	19,950,000	H16.3.11	詳細な現地調査の結果、現地形状が当初想定と大幅に相違しており、構造物の設計内容に修正が必要となったため。	妥当	なし	－
1809	国土交通省	東京航空局	道路情報表示設備製造	一般競争入札	115,500,000	H15.12.3	4,830,000	H16.3.11	道路整備の土木工事の施工区分の変更に伴い数量が増加したため。	妥当	なし	－
1810	建設省	四国地方建設局	平成１１年度河川工事現場技術業務委託	随意契約	114,975,000	H11.4.1	16,800,000	H11.10.27	監督工事件数の増により、現場技術員の増による変更のため。	妥当	なし	－
1811	国土交通省	東北地方整備局	道路情報提供システム改良・機能拡張業務	随意契約	114,975,000	H14.7.25	52,500,000	H15.2.28	利用者ニーズに対応したシステム改良を追加するため。	妥当	なし	－
1812	国土交通省	東北地方整備局	秋田工事事務所管内道路巡回等業務委託	随意契約	114,660,000	H14.4.1	157,500	H15.3.4	緊急巡回の必要が生じ、数量の増となったため。	妥当	なし	－
1813	建設省	中部地方建設局	平成１１年度管内揚排水機場設備点検保守業務	随意契約	114,450,000	H11.7.1	105,000	H12.3.17	機械設備の故障等により臨時点検等を実施したため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
1814	建設省	中部地方建設局	平成１２年度２３号知立バイパス西中・板倉高架橋詳細設計業務委託	指名競争入札	114,450,000	H12.12.4	8,610,000	H13.3.16	橋梁の詳細設計を実施するにあたり、非線形動的解析及び仮設構造物の設計が必要となったため。	妥当	なし	－
1815	国土交通省	近畿地方整備局	レーダー雨量計合成処理装置他改造用品一式製造	随意契約	114,450,000	H14.8.29	17,850,000	H15.2.28	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
1816	国土交通省	北海道開発局石狩川開発建設部	水文観測施設機器購入及び据付調整（奈井江大橋外）	一般競争入札	114,450,000	H15.9.10	22,995,000	H16.1.22	経年により使用不能となった機器の更新を追加、事業により欠測となっていた観測所を追加設置したため。	妥当	なし	－
1817	国土交通省	近畿地方整備局	（姫路管内）電気通信施設点検監視業務	指名競争入札	114,030,000	H14.4.1	997,500	H15.3.24	取替部品増のため。	妥当	なし	－
1818	国土交通省	四国地方整備局	平成１５年度河川工事等現場技術業務委託	随意契約	113,715,000	H15.4.1	1,890,000	H16.3.8	予期せぬ庁舎の移転等に伴い、設計変更を実施したため。	妥当	なし	－
1819	運輸省	航空局	ＴＩＲＥ－ＭＡＩＮ　ＷＨＥＥＬ２０個他６６点の購入	随意契約	113,600,000	H12.11.15	3,612,189	H13.3.30	契約後の為替レートの急激な変動（円安傾向）のため。	妥当	なし	－
1820	総理府	北海道開発庁北海道開発局釧路開発建設部	釧路川現場技術業務	随意契約	113,400,000	H11.4.1	4,582,000	H12.3.15	対象工事を追加する必要が生じたため。	妥当	なし	－
1821	建設省	東北地方建設局	河川関係業務	随意契約	113,400,000	H11.4.1	6,825,000	H12.3.27	出水による臨時点検の増工のため。	妥当	なし	－
1822	建設省	中部地方建設局	平成１１年度木曽川上流電気通信施設点検及び運転監視業務	指名競争入札	113,400,000	H11.4.6	525,000	H12.3.21	電気通信施設の障害発生により臨時点検を実施したため。	妥当	なし	－
1823	建設省	関東地方建設局	ディジタル端局装置（ＳＤＨ）１式製造（千葉国道）	一般競争入札	113,400,000	H11.10.22	4,410,000	H12.3.13	現地精査の結果、配線等を見直す必要が生じ、機器を追加したため。	妥当	なし	－
1824	建設省	北陸地方建設局	白山砂防科学館展示製作（その２）作業	随意契約	113,400,000	H12.1.31	42,000,000	H12.3.31	他機関、住民等からの要望に伴い設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
1825	国土交通省	近畿地方整備局	駐車場における電子料金徴収システム実用化に関する調査検討業務	随意契約	113,400,000	H13.1.17	3,675,000	H13.3.22	数量の増減による精算変更のため。	妥当	なし	－
1826	国土交通省	関東地方整備局	圏央道Ⅲ－①修正設計（その５）業務委託	随意契約	113,400,000	H15.3.25	38,640,000	H15.11.25	現地精査に伴う橋梁の設計変更のため。	妥当	なし	－
1827	国土交通省	関東地方整備局	平成１５年度電気通信施設点検業務	指名競争入札	113,400,000	H15.4.1	13,650,000	H16.3.29	障害等の発生による臨時点検及び補修等の精査変更が生じたため。	妥当	なし	－
1828	国土交通省	近畿地方整備局	多重無線通信装置（今福回線他六回線）一式製造	一般競争入札	113,000,000	H15.10.22	5,145,000	H16.3.19	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
1829	国土交通省	九州地方整備局	道路管理補助業務	随意契約	112,875,000	H13.4.2	5,355,000	H14.2.22	資料作成業務の増のため。	妥当	なし	－
1830	総理府	北海道開発庁北海道開発局	北海道地域総合情報システム機器購入及び据付調整	一般競争入札	112,350,000	H11.10.28	2,992,500	H12.1.18	設置場所管理者からの要望等により、機器設置個所等を変更させるため。	妥当	なし	－
1831	建設省	関東地方建設局	圏央道坂戸高架橋詳細設計業務委託	随意契約	112,350,000	H12.2.16	210,000	H12.9.28	現地精査に伴う設計変更と関係機関との協議用資料作成の増工のため。	妥当	なし	－
1832	国土交通省	関東地方整備局	一般国道２４６号新石川高架橋等設計業務委託	指名競争入札	112,350,000	H13.2.7	17,850,000	H13.12.28	現地の地形が変化した箇所について測量業務を増工したため。	妥当	なし	－
1833	国土交通省	中部地方整備局	平成１２年度飯田国道管内猛禽類調査	随意契約	112,350,000	H13.3.16	7,140,000	H14.3.13	猛禽個体の確認により観測地点及び代替巣調査、騒音調査の追加を行ったため。	妥当	なし	－
1834	国土交通省	関東地方整備局	道路改築現場技術業務委託	随意契約	112,350,000	H13.4.2	13,650,000	H14.3.25	現地状況に伴う現場技術員増のため。	妥当	なし	－
1835	国土交通省	関東地方整備局	圏央道鶴川地区川田谷高架橋詳細設計（その２）業務委託	随意契約	112,350,000	H13.8.10	14,175,000	H14.3.6	橋梁形式の検討の結果に伴う設計変更のため。	妥当	なし	－
1836	国土交通省	北海道開発局帯広開発建設部	幕広道路事務所管内現場技術業務	随意契約	112,350,000	H14.4.16	32,080,000	H15.3.6	対象工事の追加が生じ、変更が必要となったため。	妥当	なし	－
1837	国土交通省	中国地方整備局	岡山西バイパス野山高架橋詳細設計業務	指名競争入札	112,350,000	H15.6.16	6,720,000	H16.3.24	建設コスト縮減を図るため設計の見直しを行ったため。	妥当	なし	－
1838	国土交通省	近畿地方整備局	平成１５年度大阪湾ベイエリア都市機能強化方策検討業務	随意契約	112,350,000	H15.9.5	210,000	H16.3.2	業務遂行に際しシンポジウム関係の経費に精査が生じたため。	妥当	なし	－
1839	運輸省	航空局	運輸省航空局職員宅等警備	随意契約	112,339,500	H12.4.1	8,740,032	H12.8.28	対象職員宅が増加したため。	妥当	なし	－
1840	国土交通省	中国地方整備局	太田川工事監督補助業務	随意契約	112,140,000	H13.4.2	609,000	H14.3.22	施工体制調査を実施したため。	妥当	なし	－
1841	国土交通省	中国地方整備局	広島現場技術（その一）業務	随意契約	112,140,000	H13.4.2	13,020,000	H13.5.29	新規事業箇所の追加に伴い平成１３年６月１日より現場技術員を増員したため。	妥当	なし	－
1842	国土交通省	大臣官房会計課	ビジット・ジャパン・キャンペーンに関する広報・企画等	随意契約	112,000,000	H15.10.14	33,000,000	H16.2.27	契約後の地方公共団体等からの要望に基づき地方紙への広告掲載業務を追加したため。	妥当	なし	－
1843	国土交通省	四国地方整備局	平成１３年度徳島道路現場技術業務委託	随意契約	111,825,000	H13.4.1	3,150,000	H13.10.31	工事件数の増加により、担当技術員を追加補充することとなったため。	妥当	なし	－
1844	国土交通省	四国地方整備局	平成１３年度徳島管内道路巡回業務委託	随意契約	111,300,000	H13.4.1	2,205,000	H14.3.18	予期せぬ異常気象による降雨等で巡回回数が増加したため。	妥当	なし	－
1845	国土交通省	四国地方整備局	平成１３年度河川工事等現場技術業務委託	随意契約	111,300,000	H13.4.1	5,250,000	H14.1.17	発注工事量増に伴い現場技術員を追加したため。	妥当	なし	－
1846	国土交通省	近畿地方整備局	平成１３年度淀川生態環境調査検討業務	随意契約	111,300,000	H13.5.29	22,680,000	H14.3.18	生態環境の実態把握のため、新設わんど等のモニタリング調査を追加したため。	妥当	なし	－
1847	国土交通省	近畿地方整備局	第二京阪道路（大阪北道路）私部西地区詳細設計業務	随意契約	111,300,000	H15.9.12	4,305,000	H16.2.3	地域分断対策としての盛土構造から連続カルバートボックスへの構造変更に伴う設計変更のため。	妥当	なし	－
1848	総理府	北海道開発庁北海道開発局小樽開発建設部	岩内道路事務所管内外一連現場技術業務	随意契約	110,670,000	H12.4.3	7,167,000	H13.1.9	対象工事の追加が生じ、現場技術員を増加したため。	妥当	なし	－
1849	建設省	中国地方建設局	浜田管内工事監督補助業務	随意契約	110,250,000	H11.4.1	2,940,000	H12.1.28	浜田国道観持出張所における監督補助業務委託を追加したため。（江津道路関連）	妥当	なし	－
1850	国土交通省	九州地方整備局	佐伯工事管内監督補助業務	随意契約	110,250,000	H13.4.2	12,810,000	H13.5.31	監督補助員の追加のため。	妥当	なし	－
1851	国土交通省	関東地方整備局	松戸排水機場等点検整備業務	指名競争入札	110,250,000	H13.4.2	6,300,000	H14.3.15	突発的障害による臨時点検及び機器補修が増加したため。	妥当	なし	－
1852	国土交通省	九州地方整備局	筑後川工事事務所外ディジタル端局装置製造	一般競争入札	110,250,000	H13.8.16	735,000	H14.2.20	端末インターフェース部の変更及びインターフェースシェルフ部を追加するため。	妥当	なし	－
1853	国土交通省	中国地方整備局	明治橋詳細設計業務	随意契約	110,250,000	H13.11.26	21,000,000	H14.10.28	関係機関等との協議により橋梁設計の変更及び動的解析外を追加したため。	妥当	なし	－
1854	国土交通省	近畿地方整備局	第二京阪道路舟田地区詳細設計業務	随意契約	110,250,000	H14.2.25	16,369,500	H14.9.17	数量の増減による精算変更のため。	妥当	なし	－
1855	国土交通省	九州地方整備局	新技術活用資料作成補助業務	随意契約	110,250,000	H14.4.1	108,675,000	H15.3.20	業務処理の追加のため。	妥当	なし	－
1856	国土交通省	関東地方整備局	平成１５年度一般国道１５号（蒲田立体交差事業）に係る建物移転工法検討等業務	随意契約	110,250,000	H15.5.8	26,985,000	H16.3.29	関係機関からの要望に伴う検討項目の追加のため。	妥当	なし	－
1857	国土交通省	近畿地方整備局	十津川道路滝ランプ橋その外詳細設計業務	随意契約	110,250,000	H15.8.6	30,870,000	H16.3.3	仮設構造物設計追加のため。	妥当	なし	－
1858	国土交通省	関東地方整備局	特殊車両に係る通行障害箇所調査業務	随意契約	110,250,000	H15.12.24	25,935,000	H16.3.8	道路現況調査結果に基づく数量変更のため。	妥当	なし	－
1859	国土交通省	中部地方整備局	中部地方整備局管内統一河川情報システム製造一式	一般競争入札	110,250,000	H15.12.26	630,000	H16.3.9	他のシステムとの取り合いにより、追加機器が必要となったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加の発生を防ぐために講ずるべき措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
1860	国土交通省	北海道開発局	常呂帯における斜面崩壊対策に関する調査研究	随意契約	109,999,260	H14.4.1	19,986,120	H14.12.25	岩盤斜面と気象要因の関係をより具体的にする必要から、過去の災害との関係等についての取りまとめを追加したため。	妥当	なし	－
1861	建設省	関東地方建設局	都市内幹線道路施工技術検討業務委託	随意契約	109,620,000	H11.10.21	12,600,000	H12.2.3	施工検討委員会に必要な線形条件が追加されたことに伴う増工のため。	妥当	なし	－
1862	国土交通省	東北地方整備局	道路情報管理施設運転監視業務	随意契約	109,305,000	H15.4.1	787,500	H16.3.18	三陸縦貫自動車道供用後の非常電話に対応する情報員を増やしたため。	妥当	なし	－
1863	建設省	関東地方建設局	京浜管内河川巡視業務委託	随意契約	109,200,000	H11.4.1	3,570,000	H12.3.31	精査により、巡視時間が増加したため。	妥当	なし	－
1864	国土交通省	北陸地方整備局	北陸の地域づくり戦略推進活動業務委託	随意契約	109,200,000	H13.3.16	30,733,500	H14.3.26	戦略推進のための部会、広報等の活動強化が必要となったため。	妥当	なし	－
1865	国土交通省	関東地方整備局	三郷排水機場等点検整備業務	指名競争入札	109,200,000	H13.4.2	7,455,000	H14.3.15	突発的障害による臨時点検及び機器補修が増加したため。	妥当	なし	－
1866	国土交通省	関東地方整備局	荒川上流管内現場技術業務	随意契約	109,200,000	H14.4.1	7,455,000	H14.12.25	対象工事数の増加により人員を増員したため。	妥当	なし	－
1867	国土交通省	北海道開発局釧路開発建設部	一般国道４４号釧路町別保東改良工事外現場技術業務	随意契約	109,200,000	H14.4.11	15,605,000	H15.3.14	対象工事を追加する必要が生じたため。	妥当	なし	－
1868	国土交通省	関東地方整備局	圏央道３－２工区橋梁修正設計（その１）	随意契約	109,200,000	H15.2.24	8,085,000	H15.7.24	現地精査に伴う地質調査を追加したため。	妥当	なし	－
1869	国土交通省	関東地方整備局	圏央道Ⅲ－①修正設計（その３）業務委託	随意契約	109,200,000	H15.3.24	46,935,000	H15.11.21	地元との協議に伴う業務増のため。	妥当	なし	－
1870	国土交通省	四国地方整備局	平成１５年度道路改築事業現場技術業務委託	随意契約	109,200,000	H15.4.1	7,350,000	H15.12.25	発注業務の追加があり、技術員を増員したため。	妥当	なし	－
1871	国土交通省	関東地方整備局	前橋笠懸道路環境調査	随意契約	109,200,000	H15.7.15	8,925,000	H16.3.17	調査検討に伴う生息環境調査の追加のため。	妥当	なし	－
1872	総理府	北海道開発庁北海道開発建設機械工作所	建設機械作業記録処理業務	随意契約	109,000,000	H12.4.3	4,208,000	H13.3.21	保守点検によるプリンタカーリッジ交換等及びオンライン回線費等が過大となることが判明し、保守点検項目の追加等を行ったため。	妥当	なし	－
1873	国土交通省	北海道開発局	港湾漁港等沿岸構造物整備に関わる生物的研究	随意契約	108,738,000	H15.4.1	7,182,000	H15.12.1	海水交換モデルの精度向上を図り、汎用性の高いモデルの構築を行い養殖施設の早期供用開始に向け、実証実験について追加したため。	妥当	なし	－
1874	国土交通省	北海道開発局	渡域河川情報の検索機能検討業務	随意契約	108,675,000	H15.9.30	20,958,000	H16.2.6	台風１０号の被災に伴い広域な降雨状況を把握する必要が生じたため。	妥当	なし	－
1875	国土交通省	中国地方整備局	三次現場技術業務	随意契約	108,570,000	H14.4.1	7,245,000	H15.3.4	対象工事が増大したため。	妥当	なし	－
1876	建設省	北陸地方建設局	信濃川下流水防演習運営作業	随意契約	108,150,000	H12.3.29	17,535,000	H12.9.27	マスメディアを活用した住民への情報伝達訓練を追加したため。	妥当	なし	－
1877	建設省	四国地方建設局	平成１２年度土佐国道現場技術業務委託	随意契約	108,150,000	H12.4.1	12,600,000	H12.9.27	発注工事等の増加に伴い、技術員を増員したため。	妥当	なし	－
1878	建設省	関東地方建設局	警視庁警察学校平成１２年度工事監理業務	随意契約	108,150,000	H12.7.5	17,220,000	H13.6.26	契約履行対象工事の増に伴う監理業務量の増のため。	妥当	なし	－
1879	国土交通省	四国地方整備局	平成１３年度河川工事等設計積算業務委託	随意契約	108,150,000	H13.4.1	14,700,000	H14.3.27	発注工事量増に伴い現場技術員を追加したため。	妥当	なし	－
1880	国土交通省	九州地方整備局	筑後川工事事務所管内監督補助業務委託	随意契約	108,150,000	H14.4.1	3,780,000	H14.12.25	監督補助員の追加のため。	妥当	なし	－
1881	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度１号開バイパス太岡寺高架橋詳細設計業務委託	指名競争入札	108,150,000	H14.10.3	28,875,000	H15.3.24	管定整備供用に伴う応力検討の結果により、上部下部構造の設計内容に修正が必要となったため。	妥当	なし	－
1882	国土交通省	関東地方整備局	圏央道３－２工区橋梁修正設計（その４）	随意契約	108,150,000	H15.2.24	3,045,000	H15.7.24	工区割りの変更に伴い、橋梁形式を変更したため。	妥当	なし	－
1883	国土交通省	北海道開発局石狩川開発建設部	設計積算資料作成業務	随意契約	108,150,000	H16.1.15	72,345,000	H16.3.10	対象工事本数、工種の変更及び延長の増減等により積算変更したため。	妥当	なし	－
1884	運輸省	大阪航空局	手荷物検査業務	随意契約	107,971,500	H11.4.1	7,003,500	H11.5.26	警備体制強化による業務量の増加のため。	妥当	なし	－
1885	総理府	北海道開発庁北海道開発局帯広開発建設部	十勝川水系現場技術業務	随意契約	107,940,000	H12.4.25	10,899,000	H13.1.18	対象工事の追加が生じ、変更が必要となったため。	妥当	なし	－
1886	建設省	四国地方建設局	平成１２年度徳島工事事務所設計積算業務委託	随意契約	107,625,000	H12.4.1	12,915,000	H12.9.27	新規施策（情報公開の拡充）に伴い、当初契約の内容の変更を実施したため。	妥当	なし	－
1887	建設省	関東地方建設局	圏央道川島高架橋詳細設計（その８）業務委託	指名競争入札	107,310,000	H12.8.25	10,500,000	H13.2.19	地層変化が明確でない箇所について地質調査を追加増工したため。	妥当	なし	－
1888	建設省	関東地方建設局	情報通信設備点検業務	指名競争入札	107,100,000	H11.4.1	14,175,000	H12.3.17	点検箇所が増加したため。	妥当	なし	－
1889	国土交通省	九州地方整備局	福岡２０８号矢部川橋実施設計業務	随意契約	107,100,000	H14.6.10	18,900,000	H15.3.7	橋りょう検討委員会の結果、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
1890	国土交通省	北海道開発局札幌開発建設部	中樹林地区区画整理設計等業務	随意契約	107,100,000	H14.8.20	12,506,000	H15.1.16	圃場の区画形状決定に伴い、設計数量が増加したため。	妥当	なし	－
1891	国土交通省	関東地方整備局	平成１５年度荒川上流管内現場技術業務	随意契約	107,100,000	H15.4.1	9,765,000	H15.11.28	業務量の増加により現場技術員を増員する必要が生じたため。	妥当	なし	－
1892	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度庄内川現場技術補助及び設計技術補助業務	随意契約	106,260,000	H13.4.2	7,455,000	H14.3.22	緊急対策に伴って、当初予定を上回る発注増となり、現場技術員及び設計技術員の増が必要となったため。	妥当	なし	－
1893	国土交通省	九州地方整備局	熊本２０８号玉名バイパス新玉名大橋実施設計業務	指名競争入札	106,050,000	H13.3.13	54,075,000	H14.3.8	現地照査の結果、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
1894	国土交通省	四国地方整備局	平成１５年度徳島管内道路巡回業務委託	随意契約	106,050,000	H15.4.1	105,000	H16.3.18	予期せぬ異常気象による降雨等で巡回回数が増加したため。	妥当	なし	－
1895	国土交通省	東北地方整備局	航空機維持管理業務	随意契約	105,735,000	H14.4.1	36,330,000	H15.3.14	予期せぬ故障が発生し、当初契約条件以外の追加整備を行う必要が生じたため。	妥当	なし	－
1896	建設省	関東地方建設局	管内重要構造物防災点検業務	随意契約	105,525,000	H11.11.29	57,750,000	H12.3.27	現地調査の結果、変状の発生に伴う緊急点検の増工のため。	妥当	なし	－
1897	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度愛知国道管内現場技術業務委託	随意契約	105,525,000	H15.4.1	12,379,500	H15.6.17	補正予算による工事発注本数の増加のため。	妥当	なし	－
1898	建設省	四国地方建設局	平成１１年度河川工事現場技術業務委託	随意契約	105,000,000	H11.4.1	12,495,000	H11.11.29	技術員の追加による数量増加のため。	妥当	なし	－
1899	建設省	関東地方建設局	電気通信施設点検業務	指名競争入札	105,000,000	H11.4.1	27,300,000	H12.3.30	突発的障害による臨時点検及び機器復旧が増加したため。	妥当	なし	－
1900	総理府	北海道開発庁北海道開発局網走開発建設部	常呂川外３河川水文調査業務	指名競争入札	105,000,000	H11.4.21	9,062,000	H12.2.18	新規施策（ダイオキシン類対策特別措置法制定）に伴い、設計変更の必要を生じたため。	妥当	なし	－
1901	建設省	関東地方建設局	平成１１年度路面下空洞調査点検業務委託	随意契約	105,000,000	H11.6.16	13,965,000	H12.3.2	現地状況の変化に伴う歩道路面下空洞調査及び対策の検討項目の追加のため。	妥当	なし	－
1902	建設省	中部地方建設局	平成１１年度４７５号古難間第三橋詳細設計業務委託	指名競争入札	105,000,000	H11.9.24	3,150,000	H12.3.28	設計与条件の変更（２車線→４車線）に伴い設計内容の修正が必要となったため。	妥当	なし	－
1903	建設省	近畿地方建設局	神戸避共同溝詳細設計業務	指名競争入札	105,000,000	H12.3.7	20,475,000	H12.11.1	水準点修正による測量業務の追加のため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	左の措置が可能であった場合の損害（円）及び責任の所在	
1904	総理府	北海道開発庁北海道開発局網走開発建設部	常呂川外３河川水文調査業務	指名競争入札	105,000,000	H12.4.19	10,119,000	H13.3.7	出水による調査内容の増があり、設計変更の必要を生じたため。	妥当	なし	－
1905	建設省	中部地方建設局	平成１２年度４７５号六ツ木橋詳細設計業務委託	指名競争入札	105,000,000	H12.8.30	17,850,000	H13.2.15	詳細な調査（橋梁予備検討）の結果、橋種の変更が生じたため。	妥当	なし	－
1906	総理府	北海道開発庁北海道開発局釧路開発建設部	一般国道３８号釧路市釧路外環状新釧路川橋詳細設計業務	指名競争入札	105,000,000	H12.9.7	55,706,000	H13.3.14	現地精査の結果、現況河川断面に差異が生じたため。	妥当	なし	－
1907	総理府	北海道開発庁北海道開発局石狩川開発建設部	石狩川堤防総点検業務	指名競争入札	105,000,000	H12.9.19	28,114,000	H13.3.16	現地踏査の結果、堤防縦断方向の土質調査をより詳細に実施する必要が生じ、現地調査箇所を変更増したため。	妥当	なし	－
1908	建設省	中部地方建設局	平成１２年度東海環状美濃関ジャンクションランプ橋詳細設計その１業務	指名競争入札	105,000,000	H12.10.19	14,700,000	H13.3.22	地元からの要望に伴い、設計内容に修正が必要となったため。	妥当	なし	－
1909	建設省	中部地方建設局	平成１２年度静清バイパス昭府高架橋平和地区詳細設計業務委託	指名競争入札	105,000,000	H12.11.8	24,675,000	H13.3.22	詳細な現地踏査の結果、現地形状が当初想定と大幅に相違しており、構造物の設計内容に修正が必要となったため。	妥当	なし	－
1910	国土交通省	大臣官房官庁営繕部筑波研究学園都市施設管理センター	工業技術院筑波研究支援総合事務所スーパークリーンルーム産学官連携研究棟（仮称）平成１２年度監理業務	随意契約	105,000,000	H13.2.7	51,345,000	H14.3.27	監理対象工事の追加及び監理対象工事金額の増額によるため。	妥当	なし	－
1911	国土交通省	関東地方整備局	圏央道３－２工区橋梁詳細設計（その１）	指名競争入札	105,000,000	H13.2.28	24,990,000	H14.3.25	関係機関との協議に伴う追加増工のため。	妥当	なし	－
1912	国土交通省	中部地方整備局	平成１２年度静清バイパス長崎高架橋詳細設計業務委託	指名競争入札	105,000,000	H13.3.16	61,425,000	H14.1.28	詳細な現地踏査の結果、現地形状が当初想定と大幅に相違しており、構造物の設計内容に修正が必要となったため。	妥当	なし	－
1913	国土交通省	中部地方整備局	平成１２年度静清バイパス能鳥高架橋西地区詳細設計業務委託	指名競争入札	105,000,000	H13.3.16	22,050,000	H14.1.28	詳細な現地踏査の結果、現地形状が当初想定と大幅に相違しており、構造物の設計内容に修正が必要となったため。	妥当	なし	－
1914	国土交通省	関東地方整備局	圏央道３－２工区橋梁詳細設計（その５）	指名競争入札	105,000,000	H14.2.25	6,720,000	H14.7.26	詳細設計検討に伴う仮設構造物設計の数量増のため。	妥当	なし	－
1915	国土交通省	東北地方整備局	福島工事事務所（河川）現場技術業務委託	随意契約	105,000,000	H14.4.1	441,000	H14.9.27	精査により事務用品費等の数量に変更が生じたため。	妥当	なし	－
1916	国土交通省	関東地方整備局	圏央道３－２工区橋梁詳細設計（その１１）	指名競争入札	105,000,000	H14.7.31	13,650,000	H15.2.20	現地状況の変化に伴う橋梁形式の設計変更のため。	妥当	なし	－
1917	国土交通省	関東地方整備局	圏央道３－２工区橋梁詳細設計（その１２）	指名競争入札	105,000,000	H14.7.31	3,150,000	H15.2.20	現地状況の変化に伴う橋梁形式の設計変更のため。	妥当	なし	－
1918	国土交通省	中国地方整備局	大手町高架橋詳細設計業務	随意契約	105,000,000	H14.9.20	22,050,000	H15.3.27	他機関等との協議により橋梁形式の変更、動的解析外を追加したため。	妥当	なし	－
1919	国土交通省	関東地方整備局	峯川地区道路敷地内調査	随意契約	105,000,000	H15.3.18	72,450,000	H15.5.26	現地状況の変化に伴い、ボーリングを追加したため。	妥当	なし	－
1920	国土交通省	北海道開発局札幌開発建設部	観光と環境に資する道路施策調査検討業務	随意契約	105,000,000	H15.8.5	26,055,000	H16.3.5	調査検討を行う上で、地域ニーズ等を把握する必要が生じ、アンケート調査等を実施したため。	妥当	なし	－
1921	国土交通省	北海道開発局石狩川開発建設部	石狩川改修工事の内構算資料作成業務	随意契約	104,790,000	H13.5.22	21,172,000	H13.11.19	積算資料作成において工種の変更及び延長の増が必要となったため。	妥当	なし	－
1922	国土交通省	関東地方整備局	圏央道３－２工区橋梁修正設計（その３）	随意契約	104,790,000	H15.2.21	29,925,000	H15.7.24	工区割りの変更に伴い、橋梁形式を変更したため。	妥当	なし	－
1923	国土交通省	北海道開発局札幌開発建設部	道央地区道央注水工実施設計等業務	随意契約	104,790,000	H15.9.16	14,684,000	H16.3.11	河川改修計画が概定し設計計画を再検討する必要があったため。	妥当	なし	－
1924	総理府	北海道開発庁北海道開発局帯広開発建設部	十勝川流域基盤地図データ作成業務	指名競争入札	104,370,000	H11.8.6	83,128,000	H12.3.9	河川地理情報システム整備化推進を図る必要により、業務項目を変更増したため。	妥当	なし	－
1925	国土交通省	関東地方整備局	富士川河川環境管理計画（案）検討業務	随意契約	104,370,000	H15.3.28	21,000,000	H16.2.26	会議の実施回数増に伴う数量増のため。	妥当	なし	－
1926	国土交通省	中国地方整備局	水質管理補助業務	随意契約	104,055,000	H15.4.1	10,500,000	H16.3.5	他事務所からの追加分析要望に伴い、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
1927	国土交通省	北海道開発局	建設機械作業記録処理業務	随意契約	104,000,000	H13.4.2	4,874,000	H14.3.27	保守点検による消耗品交換やオンライン回線費等が過大となることが判明し、保守点検項目等の追加を行ったため。	妥当	なし	－
1928	建設省	北陸地方建設局	四日市高架橋詳細設計業務委託	指名競争入札	103,950,000	H11.8.12	3,150,000	H12.3.6	現地精査の結果、設計項目及び数量を追加したため。	妥当	なし	－
1929	国土交通省	関東地方整備局	圏央道用地取用実施準備業務１３Ｃ５	随意契約	103,950,000	H13.4.2	5,565,000	H14.1.16	現地状況に伴う人員増のため。	妥当	なし	－
1930	国土交通省	関東地方整備局	河川管理施設等点検整備業務	指名競争入札	103,950,000	H13.4.20	24,622,500	H14.3.25	突発的障害による臨時点検及び機器補修が増加したため。	妥当	なし	－
1931	国土交通省	北陸地方整備局	利賀ダム湖面橋詳細設計業務委託	随意契約	103,950,000	H13.9.21	4,147,500	H14.5.30	景観検討委員会において構造の設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
1932	国土交通省	中国地方整備局	河川水質分析業務	随意契約	103,950,000	H14.4.1	11,760,000	H15.3.12	他事務所からの追加分析要望に伴い、設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
1933	国土交通省	関東地方整備局	河川管理施設等点検整備業務	指名競争入札	103,950,000	H14.4.1	11,235,000	H15.3.24	突発的障害による臨時点検及び機器復旧が増加したため。	妥当	なし	－
1934	国土交通省	関東地方整備局	現場技術業務委託	随意契約	103,950,000	H15.4.1	3,885,000	H16.1.16	現場技術員の増加が必要となったため。	妥当	なし	－
1935	国土交通省	北海道開発局釧路開発建設部	釧路川基本高水検討外業務	随意契約	103,425,000	H13.11.1	18,318,000	H14.3.12	調査、検討の実施にあたり氾濫（はん）域及び家屋数の調査を追加する必要が生じ、検討項目を変更したため。	妥当	なし	－
1936	総理府	北海道開発庁北海道開発局帯広開発建設部	帯広道路事務所管内現場技術業務	随意契約	103,320,000	H11.4.16	31,861,000	H12.3.16	対象工事の追加が生じ、変更が必要となったため。	妥当	なし	－
1937	国土交通省	四国地方整備局	平成１３年度河川巡視業務委託	随意契約	103,215,000	H13.4.1	997,500	H14.3.26	予期せぬ出水による出動時間の増加のため。	妥当	なし	－
1938	建設省	中国地方建設局	橋梁点検調査業務	随意契約	102,900,000	H11.7.2	19,950,000	H12.2.4	他事務所からの追加調査要望に伴い、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
1939	建設省	中部地方建設局	平成１１年度竜西流域地形図作成	指名競争入札	102,900,000	H11.9.21	3,360,000	H12.3.8	詳細な現地踏査の結果、図化範囲の増が必要となったため。	妥当	なし	－
1940	建設省	国土地理院	ＧＰＳ地殻変動観測施設	一般競争入札	102,900,000	H11.12.16	1,699,950	H12.3.10	観測施設設置場所に安全対策を講じる必要が生じたため。	妥当	なし	－
1941	建設省	中部地方建設局	平成１１年度庄内川砂防区域数値地形図作成作業	指名競争入札	102,900,000	H12.1.13	4,830,000	H12.3.10	設計図郭と国土基本図の図郭の誤差がみられ、空撮内数等を変更したため。	妥当	なし	－
1942	建設省	近畿地方建設局	航空機維持管理業務	随意契約	102,900,000	H12.4.3	36,141,000	H13.3.30	通常点検で発見できない箇所の点検修理が大幅増加になったため。	妥当	なし	－
1943	国土交通省	関東地方整備局	圏央道用地実施（その１）１４Ｃ９	随意契約	102,900,000	H14.5.1	20,895,000	H14.12.25	立入調査実施に伴う数量増のため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
1944	国土交通省	中部地方整備局	浜石岳ヘリコプター画像受信基地局設備製造一式	一般競争入札	102,900,000	H15.2.20	525,000	H15.8.11	他のシステムとの取り合いにより、追加機器が必要となったため。	妥当	なし	－
1945	国土交通省	東北地方整備局	電気通信等設備点検業務	指名競争入札	102,900,000	H15.5.12	25,200,000	H16.3.26	点検結果による軽微な不具合箇所の修理（部品交換等）及び予期せぬ設備故障時の臨時点検、修理追加のため。	妥当	なし	－
1946	国土交通省	国土技術政策総合研究所	建設事業情報の地理情報システム化に向けた情報基盤整備及び利活用に関する検討業務	随意契約	102,690,000	H13.8.9	9,660,000	H14.3.18	予期せぬ業務内容の変更のため。	妥当	なし	－
1947	建設省	関東地方建設局	平成１２年度路面下空洞調査点検業務委託	随意契約	102,375,000	H12.6.12	45,675,000	H13.2.28	現地状況に伴う緊急調査の追加のため。	妥当	なし	－
1948	国土交通省	東北地方整備局	福島工事事務所管内道路管理業務委託	随意契約	102,375,000	H14.4.1	157,500	H15.3.27	大雨等により緊急巡回が必要となったため。	妥当	なし	－
1949	国土交通省	四国地方整備局	平成１５年度河川巡視業務委託	随意契約	102,060,000	H15.4.1	787,500	H16.3.25	予期せぬ出水による出動時間の増加のため。	妥当	なし	－
1950	国土交通省	九州地方整備局	水環境検討業務	随意契約	102,060,000	H15.6.26	29,925,000	H16.3.17	流域環境の調査結果、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
1951	国土交通省	北海道開発局	回転翼航空機維持管理業務	随意契約	101,900,000	H15.4.1	46,936,000	H16.2.13	３００時間点検により交換を要する消耗部品が生じ、修理及び部品交換等を行ったため。	妥当	なし	－
1952	建設省	中国地方建設局	仁摩温泉津間環境現地調査業務	指名競争入札	101,850,000	H11.4.5	20,685,000	H12.3.28	有識者へのヒアリングに伴い設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
1953	建設省	関東地方建設局	相模川橋梁上部設計業務	随意契約	101,850,000	H11.10.22	10,290,000	H12.3.24	現地精査に伴う暫定取付道路の検討項目の追加のため。	妥当	なし	－
1954	建設省	中部地方建設局	平成１１年度東海環状可児・御嵩インターチェンジ詳細設計業務委託	指名競争入札	101,850,000	H11.11.24	14,700,000	H12.3.22	当初予定していなかった逆Ｔ擁壁の追加と橋台のタイプが変更となったため。	妥当	なし	－
1955	国土交通省	近畿地方整備局	平成１３年度水質浄化実験業務	随意契約	101,850,000	H13.5.30	27,090,000	H14.3.18	実験装置の修繕・改良、調査頻度項目の変更等のため。	妥当	なし	－
1956	国土交通省	関東地方整備局	圏央道３－２工区橋梁詳細設計（その６）	指名競争入札	101,850,000	H14.2.22	6,825,000	H14.7.26	詳細設計検討に伴う仮設構造物設計の数量増のため。	妥当	なし	－
1957	国土交通省	近畿地方整備局	ＡＤＡＭＳ連携機能開発業務	随意契約	101,850,000	H14.10.7	19,950,000	H15.3.13	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
1958	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度東駿河湾環状道路塚原高架橋詳細設計業務委託	指名競争入札	101,850,000	H15.3.20	110,775,000	H16.3.22	地元協議の結果、構造物の設計内容に変更が生じたため。	妥当	なし	－
1959	国土交通省	中国地方整備局	岡山西バイパス野殿高架橋詳細設計業務	指名競争入札	101,850,000	H15.6.16	21,525,000	H16.3.24	建設コスト縮減を図るため設計の見直しを行ったため。	妥当	なし	－
1960	国土交通省	近畿地方整備局	平成１５年度水質浄化実験業務	随意契約	101,640,000	H15.4.28	6,930,000	H16.3.17	実験装置の修繕・改良、調査頻度項目の変更等のため。	妥当	なし	－
1961	国土交通省	北海道開発局札幌開発建設部	道路事業に関するコミュニケーション活動検討業務	随意契約	101,430,000	H15.4.8	10,671,000	H16.2.13	調査検討を行う上で、広報用資料（道路交通教育用）作成の必要が生じたため。	妥当	なし	－
1962	国土交通省	関東地方整備局	さがみ縦貫道路（小倉地区）道路実施設計１４Ｇ３５	随意契約	101,325,000	H15.3.14	25,725,000	H16.3.19	橋梁延長に伴い、詳細設計を変更したため。	妥当	なし	－
1963	国土交通省	九州地方整備局	福岡２０８号大牟田川連続高架橋詳細設計業務	随意契約	101,325,000	H15.4.24	53,025,000	H16.3.12	現地照査の結果、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
1964	国土交通省	東北地方整備局	橋梁点検業務	随意契約	101,115,000	H13.7.18	26,250,000	H14.2.28	点検橋梁及び点検方法の変更のため。	妥当	なし	－
1965	総理府	北海道開発庁北海道開発局帯広開発建設部	帯広道路事務所管内現場技術業務	随意契約	100,905,000	H12.4.25	23,048,000	H13.3.13	対象工事の追加が生じ、変更が必要となったため。	妥当	なし	－
1966	建設省	中国地方建設局	志津見大橋詳細設計業務	指名競争入札	100,800,000	H11.10.6	7,875,000	H12.3.23	詳細検討の結果、設計変更が生じたため	妥当	なし	－
1967	国土交通省	北陸地方整備局	国道８号下田立体橋詳細設計業務委託	随意契約	100,800,000	H13.3.26	3,675,000	H13.8.9	現地精査の結果、設計項目及び数量を追加したため。	妥当	なし	－
1968	国土交通省	関東地方整備局	利根川水系連合水防演習設営業務	指名競争入札	100,800,000	H13.4.9	20,475,000	H13.6.26	検討の結果、演出手法を変更したため。	妥当	なし	－
1969	国土交通省	中国地方整備局	橋梁点検調査業務	随意契約	100,800,000	H14.6.17	34,335,000	H15.3.13	他事務所からの追加調査要望に伴い、設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
1970	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度水質観測所保守点検業務	指名競争入札	100,800,000	H15.4.1	5,460,000	H16.3.22	観測機器の修繕・部品の取替をおこなったため。	妥当	なし	－
1971	国土交通省	北海道開発局旭川開発建設部	天塩川上流河川整備計画検討業務	随意契約	100,800,000	H15.4.24	58,147,000	H16.3.5	正常流量検討及び環境影響分析を行うにあたり、地理情報システムの構築を行う必要が生じたため。	妥当	なし	－
1972	国土交通省	北海道開発局釧路開発建設部	一般国道３８号釧路市新野改良工事外現場技術業務	随意契約	100,590,000	H13.4.5	11,363,000	H14.3.13	対象工事を追加する必要が生じたため。	妥当	なし	－
1973	国土交通省	北海道開発局網走開発建設部	常呂川・網走川現場技術業務	随意契約	100,590,000	H14.4.24	958,000	H15.1.31	当初予定外の対象工事追加に伴い、設計変更の必要を生じたため。	妥当	なし	－
1974	総理府	北海道開発庁北海道開発局建設機械工作所	航空機維持管理業務	随意契約	100,500,000	H12.4.3	24,949,000	H13.3.21	有珠山火山災害による駐機場所を白老滑空場に確保したことに伴う施設使用料、駐機料等費用の追加及び５年点検整備・耐空検査実施に伴い、修理・部品交換等を追加したため。	妥当	なし	－
1975	国土交通省	北海道開発局札幌開発建設部	道路行政のアカウンタビリティーに関する調査検討業務	随意契約	100,380,000	H15.6.3	24,901,000	H16.3.5	当初概数であった項目を精算したため。	妥当	なし	－
1976	国土交通省	北海道開発局旭川開発建設部	石狩川上流・天塩川上流危機管理対策検討業務	随意契約	100,275,000	H14.2.28	96,432,000	H15.1.6	関係機関との協議により、新たに検討する項目が増えたため。	妥当	なし	－
1977	国土交通省	関東地方整備局	京浜管内河川巡視業務	随意契約	100,275,000	H14.4.1	5,250,000	H15.3.24	精査により巡視時間が増加したため。	妥当	なし	－
1978	国土交通省	九州地方整備局	環境保全検討業務	随意契約	100,275,000	H15.4.21	19,425,000	H16.3.17	より詳細な環境保全の把握に伴い、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
1979	建設省	四国地方建設局	平成１１年度南国・奈半利出張所道路巡回業務委託	随意契約	100,065,000	H11.4.1	5,775,000	H12.3.29	台風時等の異常時巡回の回数等が増加したため。	妥当	なし	－
1980	国土交通省	北海道開発局	北海道における土質及び基礎に関する研究	随意契約	99,999,900	H14.4.1	19,996,200	H14.12.25	事業現場における対策工法の適応性について現地の動態観測等を実施する必要性が生じ、新たに調査・試験を追加したため。	妥当	なし	－
1981	国土交通省	九州地方整備局	大隅工事事務所管内工事積算資料作成業務	随意契約	99,960,000	H14.4.1	9,765,000	H15.1.23	予期せぬ積算件数の増加のため。	妥当	なし	－
1982	総理府	北海道開発庁北海道開発局石狩川開発建設部	滝里ダム建設事業の内滝里ダム集水域水質調査業務	指名競争入札	99,750,000	H11.4.1	2,146,000	H12.3.17	調査の実施にあたり基礎浸透水の性状を把握する必要が生じ、追加調査の項目を変更増したため。	妥当	なし	－
1983	国土交通省	北陸地方整備局	電気通信施設点検業務	指名競争入札	99,750,000	H13.4.17	98,490,000	H14.3.28	予期せぬ機器故障のため点検修理を行ったため。	妥当	なし	－
1984	国土交通省	近畿地方整備局	近畿管内端局装置（ＳＤＨ）増設用品一式製造	随意契約	99,750,000	H13.12.27	19,425,000	H14.2.15	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
1985	国土交通省	関東地方整備局	横浜町田立体高架橋詳細設計（その２）業務	指名競争入札	99,750,000	H14.3.25	29,505,000	H15.3.25	現地精査に伴う重要構造物の耐震検討追加のため。	妥当	なし	－
1986	国土交通省	関東地方整備局	富士川河川整備計画検討業務	随意契約	99,750,000	H14.3.25	28,350,000	H15.2.28	現地精査に伴う川整備検討の追加のため。	妥当	なし	－
1987	国土交通省	関東地方整備局	平成１３年度外郭放水路構造解析業務	随意契約	99,750,000	H14.3.26	42,525,000	H15.2.26	現地調査の結果、トンネルの詳細な点検が必要になり増工したため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
1988	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度静岡国道電気通信設備点検業務	指名競争入札	99,750,000	H15.4.4	33,075,000	H16.3.23	電気通信施設の応急修理を実施したため。	妥当	なし	－
1989	建設省	近畿地方建設局	国立国会図書館関西館（仮称）平成１２年度監理業務	随意契約	99,225,000	H12.6.30	15,960,000	H12.11.2	数量の増減による精算変更のため。	妥当	なし	－
1990	国土交通省	北海道開発局旭川開発建設部	石狩川上流・天塩川上流治水事業広報啓発業務	随意契約	99,120,000	H15.4.17	17,877,000	H15.7.22	イベントの実施状況を記録し、今後のより一層の活用を図る必要から、ビデオ撮影・編集の項目を変更増したため。	妥当	なし	－
1991	国土交通省	関東地方整備局	特殊車両に係る通行障害個所調査業務	随意契約	99,015,000	H14.10.18	5,250,000	H15.3.19	道路現況調査結果に基づき数量変更したため。	妥当	なし	－
1992	国土交通省	北陸地方整備局	電気通信施設点検業務	指名競争入札	98,910,000	H15.5.13	62,685,000	H16.3.30	予期せぬ機器故障のため点検修理を行ったため。	妥当	なし	－
1993	建設省	北陸地方建設局	電気通信施設点検業務	指名競争入札	98,700,000	H11.4.21	246,750,000	H12.3.31	予期せぬ機器故障のため点検修理を行ったため。	妥当	なし	－
1994	建設省	関東地方建設局	新技術適用性等評価検討業務	随意契約	98,700,000	H11.6.17	13,965,000	H11.10.28	評価作業件数が当初契約数量を超過したことに伴う数量増のため。	妥当	なし	－
1995	建設省	関東地方建設局	平成１２年湯西川渓域猛禽類調査検討業務	随意契約	98,700,000	H12.3.17	294,000	H13.2.28	現地精査に伴う検討項目の追加のため。	妥当	なし	－
1996	建設省	関東地方建設局	松戸排水機場等点検整備業務	指名競争入札	98,700,000	H12.4.3	12,600,000	H13.3.7	点検により発見された不具合箇所の修繕が増加したため。	妥当	なし	－
1997	建設省	東北地方建設局	橋梁点検業務	随意契約	98,700,000	H12.7.17	22,050,000	H13.2.20	点検橋梁及び点検方法の変更のため。	妥当	なし	－
1998	建設省	近畿地方建設局	奈良管内高度道路交通システム設計業務	随意契約	98,700,000	H12.11.16	3,465,000	H13.1.30	関係機関要望により、ＡＨＳについて導入候補選定、情報収集装置、情報提供装置計画が必要となったため。	妥当	なし	－
1999	国土交通省	九州地方整備局	鹿児島国道工事事務所外ディジタル端局装置製造	一般競争入札	98,700,000	H13.3.12	14,910,000	H14.3.13	端末インターフェース等の追加をする必要が生じたため。	妥当	なし	－
2000	国土交通省	四国地方整備局	平成１３年度徳島道路出張所現場技術業務委託	随意契約	98,700,000	H13.4.1	8,767,500	H13.12.5	業務量増加により、現場詰所の担当技術員を１名、８ヶ月間勤務させたため。	妥当	なし	－
2001	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度道路管理運用技術業務委託	随意契約	98,700,000	H13.4.2	1,785,000	H14.3.18	工事発注本数の増により、資料管理業務の増が必要となったため。	妥当	なし	－
2002	国土交通省	北陸地方整備局	平成１４年度建設行政推進広報補助業務委託	随意契約	98,700,000	H14.4.5	95,550,000	H15.3.24	地域との連携結果により、広報活動に予期せぬ変更が生じたため。	妥当	なし	－
2003	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度浜松電気通信施設点検業務	指名競争入札	98,700,000	H14.4.30	105,000	H15.3.20	数量の精算、点検設備の追加及び削除のため。	妥当	なし	－
2004	国土交通省	近畿地方整備局	レーダー雨量計合成処理局装置一式製造	一般競争入札	98,700,000	H14.6.20	30,450,000	H14.12.27	一体不可分項目の追加のため。	妥当	なし	－
2005	国土交通省	北海道開発局室蘭開発建設部	一般国道３３６号えりも町斜面崩壊調査検討業務	随意契約	98,700,000	H16.2.2	103,728,000	H16.3.23	斜面崩壊調査委員会の結果に基づき調査内容の変更が生じたため。	妥当	なし	－
2006	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度道路データベース登録業務委託	随意契約	98,595,000	H15.3.27	15,750,000	H15.12.10	詳細な調査の結果、現地形状が当初想定と大幅に相違しており、現況写真撮影による路線データ整備が必要となったため。	妥当	なし	－
2007	建設省	東北地方建設局	最上川水防演習運営業務	随意契約	98,227,500	H11.4.28	16,380,000	H11.6.10	ビデオ製作等の業務の増のため。	妥当	なし	－
2008	建設省	九州地方建設局	本河内橋実施設計業務	指名競争入札	98,175,000	H12.3.6	8,820,000	H13.1.31	橋台位置の変更に伴い、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
2009	建設省	四国地方建設局	平成１２年度徳島管内道路巡回業務委託	随意契約	98,175,000	H12.4.1	157,500	H13.3.26	予期せぬ異常気象による降雨等で巡回回数が増加したため。	妥当	なし	－
2010	建設省	中部地方建設局	平成１２年度静岡国道電気通信設備点検業務	指名競争入札	98,175,000	H12.5.23	535,500	H13.3.26	電気通信施設の障害発生により臨時点検を実施したため。	妥当	なし	－
2011	建設省	九州地方建設局	出水地区生態調査検討業務	随意契約	98,175,000	H12.10.11	65,625,000	H13.3.9	ツル検討委員会での議論の結果、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
2012	国土交通省	関東地方整備局	特殊車両に係る通行障害個所調査業務委託	随意契約	98,175,000	H13.8.31	14,175,000	H14.3.22	道路現況調査結果に基づき数量変更したため。	妥当	なし	－
2013	国土交通省	九州地方整備局	大分工事積算資料作成補助業務委託	随意契約	98,175,000	H13.10.1	17,052,000	H14.4.10	補助員の追加のため。	妥当	なし	－
2014	国土交通省	関東地方整備局	平成１４年度外郭放水路構造解析業務	随意契約	98,175,000	H15.3.19	39,375,000	H15.12.9	委員会の協議結果に基づき実験を追加したため。	妥当	なし	－
2015	国土交通省	九州地方整備局	立野ダム環境検討業務	随意契約	98,175,000	H15.5.26	13,335,000	H16.3.25	情報公開の拡大に伴い、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
2016	国土交通省	中国地方整備局	灰塚ダム現場技術業務	随意契約	97,860,000	H14.4.1	22,638,000	H15.3.28	下半期よりダム本体のコンクリート打設に着手したことにより、必要な監督補助員の増員を行ったため。	妥当	なし	－
2017	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度中部地方整備局情報システム運用保守業務	随意契約	97,839,000	H15.4.1	29,295,000	H16.3.24	クライアントに予期せぬシステムの改修が生じ緊急な対応が必要となったため。	妥当	なし	－
2018	建設省	四国地方建設局	平成１１年度業者選定・契約・検査管理システム改良業務委託	随意契約	97,650,000	H11.4.5	4,095,000	H12.3.10	認証サブシステムの機能を追加したため。	妥当	なし	－
2019	建設省	近畿地方建設局	近畿管内端局装置増設用品一式製造	随意契約	97,650,000	H11.9.13	28,875,000	H12.3.28	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
2020	建設省	中部地方建設局	平成１１年度三峰川下流域地形図作成	指名競争入札	97,650,000	H11.9.22	6,615,000	H12.3.7	詳細な現地踏査の結果、図化範囲の増が必要となったため。	妥当	なし	－
2021	建設省	中部地方建設局	平成１１年度三峰川総合ＣＣＴＶ設備製造	指名競争入札	97,650,000	H11.12.8	10,185,000	H12.3.13	他のシステムとの取り合いにより、追加機器が必要となったため。	妥当	なし	－
2022	建設省	四国地方建設局	平成１２年度河川工事等現場技術業務委託	随意契約	97,650,000	H12.4.1	7,665,000	H12.12.26	発注工事量増に伴い現場技術員を追加したため。	妥当	なし	－
2023	建設省	関東地方建設局	平成１２年度コミュニケーション型行政の推進手法に関する調査検討業務	随意契約	97,650,000	H12.12.22	28,350,000	H13.3.27	調査検討に伴う広報原稿作成の項目の追加のため。	妥当	なし	－
2024	国土交通省	中部地方整備局	平成１２年度静清ＢＰ能島高架橋東地区詳細設計業務委託	指名競争入札	97,650,000	H13.3.16	24,570,000	H14.1.28	詳細な現地踏査の結果、現地形状が当初想定と大幅に相違しており、構造物の設計内容に修正が必要となったため。	妥当	なし	－
2025	国土交通省	東北地方整備局	航空機維持管理業務	一般競争入札	97,650,000	H13.4.2	33,249,300	H14.3.20	予期せぬ故障が発生し、当初契約条件以外の追加整備を行う必要が生じたため。	妥当	なし	－
2026	国土交通省	関東地方整備局	平成１３年度外郭放水路運用検討業務	随意契約	97,650,000	H14.3.26	9,765,000	H15.2.27	関係機関との協議に伴う検討項目の追加のため。	妥当	なし	－
2027	国土交通省	北陸地方整備局	電気通信設備点検業務	指名競争入札	97,650,000	H14.4.1	18,375,000	H15.3.28	予期せぬ機器故障のため点検修理を行ったため。	妥当	なし	－
2028	国土交通省	国土技術政策総合研究所	国土管理情報基盤の整備・活用方策及び地理情報システムデータの連携・利用方策の検討業務	随意契約	97,650,000	H14.11.13	6,195,000	H15.2.27	予期せぬ業務内容の変更のため。	妥当	なし	－
2029	国土交通省	国土技術政策総合研究所	道路データ利用基盤に関する検討業務	随意契約	97,650,000	H14.12.6	1,995,000	H15.3.24	予期せぬ業務内容の変更のため。	妥当	なし	－
2030	国土交通省	北海道開発局釧路開発建設部	釧路川整備計画検討外業務	随意契約	97,650,000	H15.3.13	841,000	H16.3.11	業務内容精査の結果、基本方針作成業務の検討を行う必要が生じたため。	妥当	なし	－
2031	国土交通省	北海道開発局釧路開発建設部	標津川整備計画検討外業務	随意契約	97,650,000	H15.3.13	38,058,000	H16.3.11	業務内容精査の結果、内水解析を行う必要が生じたため。	妥当	なし	－
2032	国土交通省	近畿地方整備局	北近畿豊岡自動車道八鹿豊岡南環境アセス準備書作成等業務	随意契約	97,650,000	H15.4.1	33,600,000	H16.3.17	検討委員会の要望に伴い調査等の追加が生じたため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害（円）及び負担の所在
2033	国土交通省	関東地方整備局	上尾道路宮前１Ｃ橋梁詳細設計業務委託	随意契約	97,650,000	H15.5.29	35,070,000	H16.2.19	詳細設計の見直しに伴い、調整池等の詳細設計を追加したため。	妥当	なし	－
2034	国土交通省	北海道開発局釧路開発建設部	道路テレメータ装置製造及び据付調整	一般競争入札	97,650,000	H15.8.7	2,246,000	H15.11.5	異常気象時の対応として観測局装置の改良が必要となり、個別設定機能等を追加したため。	妥当	なし	－
2035	国土交通省	東北地方整備局	管内橋梁点検業務	指名競争入札	97,555,500	H15.9.25	15,960,000	H16.3.30	点検橋梁及び点検方法の変更のため。	妥当	なし	－
2036	国土交通省	東京航空局	東京国際空港の警備業務	指名競争入札	97,513,500	H13.4.1	14,007,000	H14.1.9	警備体制強化による業務時間の増加のため。	妥当	なし	－
2037	建設省	東北地方建設局	仙台東地区他現場技術業務委託	随意契約	97,440,000	H12.4.3	4,095,000	H13.1.9	業務量の増大に伴い、現場技術員を増員したため。	妥当	なし	－
2038	建設省	中部地方建設局	平成１１年度１９号春日井共同溝詳細設計業務委託	随意契約	97,230,000	H11.12.9	38,430,000	H13.2.22	共同溝参画事業者との協議により設計内容に変更が生じたため。	妥当	なし	－
2039	国土交通省	近畿地方整備局	平成１４年度水質浄化実験業務	随意契約	97,230,000	H14.6.10	23,625,000	H15.3.25	実験装置の修繕・改良、調査頻度項目の変更等のため。	妥当	なし	－
2040	建設省	中国地方建設局	河川水質分析業務	随意契約	97,125,000	H11.4.1	19,110,000	H12.3.23	他事務所からの追加分析要望に伴い、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
2041	国土交通省	近畿地方整備局	梅田ターミナル地区移動支援実験業務	随意契約	97,125,000	H13.1.31	18,480,000	H13.3.1	数量の増減による精算変更のため。	妥当	なし	－
2042	国土交通省	関東地方整備局	平成１５年度圏央道用地補償説明等業務	随意契約	97,125,000	H15.4.1	11,550,000	H16.3.23	現地精査に伴う補償説明業務の数量精算のため。	妥当	なし	－
2043	建設省	関東地方建設局	一般国道２０号広報実施１２Ｆ２０	随意契約	96,915,000	H12.10.23	630,000	H13.3.26	広報対象業務の実施日の変更に伴う業務増のため。	妥当	なし	－
2044	建設省	九州地方建設局	牛根大橋実施設計業務	随意契約	96,600,000	H11.5.17	27,930,000	H12.3.14	周囲の景観に対する影響評価に伴い、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
2045	建設省	中国地方建設局	観音高架橋詳細設計（その二）業務	指名競争入札	96,600,000	H11.5.20	19,215,000	H11.9.28	関係機関等との協議により動的解析、路面覆工及び土留工外の設計を追加したため。	妥当	なし	－
2046	建設省	東北地方建設局	富士見高架橋詳細設計業務委託	指名競争入札	96,600,000	H11.5.27	735,000	H12.1.28	他機関との協議により、予期せぬ仮設構造物設計が必要となったため。	妥当	なし	－
2047	建設省	東北地方建設局	橋梁点検業務	随意契約	96,600,000	H11.6.29	27,825,000	H12.3.10	点検橋梁及び点検方法の変更のため。	妥当	なし	－
2048	建設省	近畿地方建設局	永平寺大野道路鹿谷東高架橋詳細設計業務	指名競争入札	96,600,000	H11.7.26	8,610,000	H12.6.2	連続形式橋梁の免震化工法検討のため、動的解析を追加したため。	妥当	なし	－
2049	建設省	九州地方建設局	地建管内橋梁点検業務	随意契約	96,600,000	H11.8.6	7,350,000	H12.2.25	コンクリート詳細調査を追加したことにより数量が増加したため。	妥当	なし	－
2050	建設省	中部地方建設局	平成１１年度一般国道４７５号東員高架橋詳細設計業務委託	指名競争入札	96,600,000	H11.12.20	13,125,000	H12.3.16	当初想定と異なった地質であったため、ボーリング長、土質試験等が変更となったため。	妥当	なし	－
2051	建設省	北陸地方建設局	電気通信施設点検業務	指名競争入札	96,600,000	H12.4.19	52,500,000	H13.3.30	予期せぬ機器故障のため点検修理を行ったため。	妥当	なし	－
2052	建設省	北陸地方建設局	軌道運転業務委託	一般競争入札	96,600,000	H12.4.21	25,567,500	H13.3.27	予期せぬ作業日数等の変更のため。	妥当	なし	－
2053	建設省	中部地方建設局	平成１２年度東海環状上切今宮地区橋梁詳細設計業務委託	指名競争入札	96,600,000	H12.9.7	22,050,000	H13.3.15	詳細な調査の結果、現場条件により構造物の設計内容に変更が生じたため。	妥当	なし	－
2054	国土交通省	近畿地方整備局	２５号名阪地区台帳附図作成業務	指名競争入札	96,600,000	H13.3.6	5,775,000	H13.10.15	台帳作成に伴う現地調査に関する関係者協議の結果、予期せぬ雨水系統図の作成を追加したため。	妥当	なし	－
2055	国土交通省	北陸地方整備局	電気通信設備点検業務	指名競争入札	96,600,000	H13.4.2	28,350,000	H14.3.28	予期せぬ機器故障のため点検修理を行ったため。	妥当	なし	－
2056	国土交通省	九州地方整備局	北九州国道管内工事積算資料作成補助業務	随意契約	96,600,000	H14.4.1	5,880,000	H15.3.17	補助員の追加のため。	妥当	なし	－
2057	国土交通省	北陸地方整備局	信濃川・魚野川水防演習富宮作業	随意契約	96,600,000	H14.4.17	3,675,000	H14.8.27	地域住民への水防工法等砂袋施設を追加したため。	妥当	なし	－
2058	国土交通省	北海道開発局釧路開発建設部	釧路湿原環境保全調査検討業務	随意契約	96,600,000	H14.7.11	17,850,000	H15.3.5	委員会における検討結果から、環境調査及び対策効果の検討を行う必要が生じたため。	妥当	なし	－
2059	国土交通省	東北地方整備局	山形国道道路基盤データ作成業務	随意契約	96,600,000	H15.3.24	630,000	H16.2.27	道路実証実験計画に基づくデータ作成が増加したため。	妥当	なし	－
2060	国土交通省	九州地方整備局	北九州国道管内工事積算資料作成補助業務	随意契約	96,600,000	H15.4.1	3,675,000	H16.3.22	補助員の追加のため。	妥当	なし	－
2061	国土交通省	関東地方整備局	松戸排水機場等点検整備業務	指名競争入札	96,600,000	H15.4.1	12,390,000	H16.3.22	点検報告に基づく不具合箇所の整備等の必要が生じたため。	妥当	なし	－
2062	国土交通省	北陸地方整備局	電気通信設備点検業務	指名競争入札	96,600,000	H15.4.1	8,295,000	H16.3.30	予期せぬ機器故障のため点検修理を行ったため。	妥当	なし	－
2063	国土交通省	関東地方整備局	鋼製橋脚の詳細点検他業務委託	随意契約	96,600,000	H15.7.31	11,550,000	H16.3.15	現地調査に伴う切削調査の増工のため。	妥当	なし	－
2064	国土交通省	九州地方整備局	道路基盤データ作成検討業務	随意契約	96,600,000	H15.9.25	5,040,000	H16.3.19	現地踏査の結果、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
2065	建設省	東北地方建設局	河川巡視業務委託	随意契約	96,075,000	H11.4.1	8,505,000	H11.6.30	当初予定のない河川協議関係業務があり現地調査や協議手続きの増に対応するため、管理技術補助を増員したため。	妥当	なし	－
2066	建設省	中国地方建設局	河川水質分析業務	随意契約	96,075,000	H12.4.3	24,465,000	H13.3.23	他事務所からの追加分析要望に伴い、設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
2067	国土交通省	北海道開発局旭川開発建設部	石狩川上流河川工事現場技術業務	随意契約	96,075,000	H14.4.25	302,000	H15.2.18	業務対象工事増及び対象工事の契約日変更に伴い積算工期日数の変更が生じたため。	妥当	なし	－
2068	建設省	関東地方建設局	新関東地建メニュー導入支援業務委託	随意契約	95,865,000	H11.4.1	52,920,000	H12.3.29	システム導入について精査の結果、増工したため。	妥当	なし	－
2069	建設省	東北地方建設局	磐城国道工事事務所道路施設運用その他業務	随意契約	95,550,000	H11.4.1	2,310,000	H12.3.31	道路巡回の委託回数を増やしたため。	妥当	なし	－
2070	建設省	関東地方建設局	低濃度脱硝実験設備実験補助業務	随意契約	95,550,000	H12.4.6	10,500,000	H12.9.25	検討の結果、環境測定箇所を追加したため。	妥当	なし	－
2071	建設省	東北地方建設局	ヘリコプター画像受信基地局装置製造（岩手）	一般競争入札	95,550,000	H12.7.26	1,575,000	H12.11.27	設計時に想定し得ない現場条件（回線数増の為基盤の追加）のため、設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
2072	国土交通省	北陸地方整備局	平成１３年度建設行政推進広報補助業務委託	随意契約	95,550,000	H13.4.5	48,825,000	H14.3.19	地域との連携結果により、広報活動に予期せぬ変更が生じたため。	妥当	なし	－
2073	国土交通省	中部地方整備局	中部管内ヘリコプター画像受信基地局設備（中部地整外一箇所）製	一般競争入札	95,550,000	H13.10.2	6,510,000	H14.3.11	据付現場の形状が設計図書に示された施工条件と不一致のため。	妥当	なし	－
2074	国土交通省	近畿地方整備局	栗東水口道路１栗山川高架橋詳細設計業務	随意契約	95,550,000	H14.8.23	2,625,000	H15.2.21	現地精査の結果、地質調査の増加に伴い、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
2075	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度浜松電気通信施設点検業務	随意契約	95,550,000	H15.5.19	1,680,000	H16.3.22	臨時点検の回数の変更及び工事により、機器更新をした為設備数の変更のため。	妥当	なし	－
2076	国土交通省	関東地方整備局	環境騒音試験施工追跡調査業務	随意契約	95,550,000	H15.7.31	609,000	H16.3.9	関係機関との協議に伴う調査項目の追加のため。	妥当	なし	－
2077	国土交通省	東北地方整備局	テレメータ装置製造（青森外）	一般競争入札	95,550,000	H15.9.16	2,100,000	H16.2.20	設計時に想定し得ない現場条件（無線通信回線状態に応じた増減）のため、設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
2078	国土交通省	東北地方整備局	河川巡視業務委託	随意契約	95,445,000	H15.4.1	7,560,000	H16.3.9	特定監視業務及び緊急河川巡視補助業務の増工のため。	妥当	なし	－
2079	建設省	東北地方建設局	山形工事事務所現場技術業務委託（村山・置賜・最上地区）	随意契約	95,235,000	H12.4.3	31,605,000	H12.12.1	業務量の増大に伴い、現場技術員を増員したため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払を生ずるため発注の際に講ずべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
2080	国土交通省	北海道開発局石狩川開発建設部	石狩川下流ダム湖水質外調査業務	指名競争入札	95,130,000	H14.4.23	6,720,000	H15.3.5	有識者からの助言により、検体数を変更増したため。	妥当	なし	－
2081	総理府	北海道開発庁北海道開発局石狩川開発建設部	直轄環境維持の内滝里ダム周辺環境調査業務	指名競争入札	95,025,000	H12.4.18	10,520,000	H13.3.8	湛水後の環境変化把握の必要により、哺乳類の痕跡調査及びコウモリ相調査を行ったため。	妥当	なし	－
2082	国土交通省	東北地方整備局	電気等設備点検業務委託	指名競争入札	95,025,000	H13.5.23	22,050,000	H14.3.20	設備障害発生に伴い追加点検が必要となったため。	妥当	なし	－
2083	国土交通省	近畿地方整備局	平成１４年度機楽点検調査業務	随意契約	95,025,000	H14.6.14	117,285,000	H15.3.3	管内の鋼製橋脚にひびわれが発生しているおそれがあることが判明し、緊急点検を追加したため。	妥当	なし	－
2084	建設省	九州地方建設局	廃児島国道管内積算補助業務	随意契約	94,815,000	H11.4.1	41,055,000	H12.1.14	積算補助員の追加のため。	妥当	なし	－
2085	国土交通省	北海道開発局石狩川開発建設部	直轄環境維持の内滝里ダム周辺環境調査業務	指名競争入札	94,815,000	H13.4.17	691,000	H14.3.11	現地検討の結果、冬季の哺乳類痕跡調査を変更増したため。	妥当	なし	－
2086	建設省	中部地方建設局	平成１２年度技術補助業務委託	随意契約	94,762,500	H12.4.3	2,677,500	H13.2.20	技術補助員の追加のため。	妥当	なし	－
2087	建設省	九州地方建設局	筑後川工事事務所管内監督補助業務委託	随意契約	94,710,000	H11.4.1	20,317,500	H12.2.15	監督補助員の追加のため。	妥当	なし	－
2088	建設省	関東地方建設局	松戸排水機場等点検整備業務	指名競争入札	94,500,000	H11.4.1	10,815,000	H12.3.24	増水による点検整備数増加のため。	妥当	なし	－
2089	建設省	中部地方建設局	平成１１年度一般国道２３号通行規制広報業務委託	随意契約	94,500,000	H11.6.24	7,770,000	H11.9.28	工事による通行止めの情報をより広く広告する必要が生じたため。	妥当	なし	－
2090	建設省	近畿地方建設局	橋本道路橋本東インターチェンジランプ橋詳細設計業務	随意契約	94,500,000	H11.9.10	315,000	H12.2.1	現場状況により、土質補完調査等の追加が生じたため。	妥当	なし	－
2091	建設省	中部地方建設局	平成１１年度東海環状第四上品野橋詳細設計業務委託	随意契約	94,500,000	H11.9.27	945,000	H12.3.14	現地精査による平板測量の変更のため。	妥当	なし	－
2092	建設省	中国地方建設局	江津道路二宮高架橋詳細設計業務	指名競争入札	94,500,000	H11.9.29	13,440,000	H12.7.26	施工条件の変更に伴い構造変更が生じたため。	妥当	なし	－
2093	建設省	中部地方建設局	平成１１年度東海環状美濃加茂インターチェンジ詳細設計業務委託	指名競争入札	94,500,000	H11.10.26	6,720,000	H12.3.27	詳細な調査の結果、排水計画の見直しが必要となり、調整池の概略検討が必要となったため。	妥当	なし	－
2094	総理府	北海道開発庁北海道開発局石狩川開発建設部	夕張シューパロダムダムサイト地質調査業務	指名競争入札	94,500,000	H12.8.1	23,625,000	H13.3.2	現地検討の結果、ダム基礎岩盤内の地質性状の精査が必要となり、ボーリング工の箇所数及び延長を変更増したため。	妥当	なし	－
2095	建設省	関東地方建設局	圏央道五味ケ谷高架橋他２橋詳細設計業務委託	指名競争入札	94,500,000	H12.8.25	14,385,000	H13.3.14	詳細設計の結果、橋長の数量積算を行ったため。	妥当	なし	－
2096	建設省	関東地方建設局	圏央道上広谷高架橋他３橋詳細設計業務委託	指名競争入札	94,500,000	H12.8.25	7,350,000	H13.3.21	地質調査の追加増工のため。	妥当	なし	－
2097	建設省	九州地方建設局	国見山局外移動体通信装置製造	一般競争入札	94,500,000	H12.9.26	12,075,000	H13.3.12	移動局装置を車載型から可搬型に変更する必要が生じたため。	妥当	なし	－
2098	建設省	中部地方建設局	平成１２年度東海環状美濃関ジャンクションランプ橋詳細設計その二業務	指名競争入札	94,500,000	H12.10.23	23,835,000	H13.3.22	詳細な調査の結果、現場条件により構造物の設計内容に変更が生じたため。	妥当	なし	－
2099	国土交通省	北陸地方整備局	庄川橋梁詳細設計業務委託	指名競争入札	94,500,000	H13.2.28	14,175,000	H14.3.20	周辺環境への配慮から景観検討委員会を設置したため。	妥当	なし	－
2100	国土交通省	北陸地方整備局	新八箇トンネル（仮称）実施設計その２業務委託	随意契約	94,500,000	H13.3.2	21,840,000	H14.3.13	地質調査及び地滑り調査の増工のため。	妥当	なし	－
2101	国土交通省	九州地方整備局	熊本２０８号玉名バイパス新玉名大橋実施設計業務	指名競争入札	94,500,000	H13.3.13	420,000	H14.3.8	現地照査の結果、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
2102	国土交通省	中部地方整備局	平成１２年度１９号道路台帳附図（Ⅰ）作成業務	指名競争入札	94,500,000	H13.3.23	3,255,000	H13.10.30	業務区間の一部において道路計画作成が必要となり、仕様の異なる図面作成作業を追加したため。	妥当	なし	－
2103	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度東駿河湾環状道路桃沢川橋橋梁詳細設計業務委託	指名競争入札	94,500,000	H13.11.9	315,000	H14.3.13	他機関との協議の結果、橋梁形式を変更する必要が生じたため。	妥当	なし	－
2104	国土交通省	近畿地方整備局	第二京阪道路打上地区詳細設計業務	随意契約	94,500,000	H14.3.28	6,457,500	H14.8.30	数量の増減による精算変更のため。	妥当	なし	－
2105	国土交通省	北陸地方整備局	電気通信施設点検業務	指名競争入札	94,500,000	H14.4.30	138,705,000	H15.3.31	予期せぬ機器故障のため点検修理を行ったため。	妥当	なし	－
2106	国土交通省	九州地方整備局	中津出張所外ディジタル端局装置製造	一般競争入札	94,500,000	H14.8.8	5,985,000	H15.2.20	インターフェースの増設を行ったため。	妥当	なし	－
2107	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度１号間バイパスＡランプ橋詳細設計業務委託	指名競争入札	94,500,000	H14.10.7	10,500,000	H15.3.24	詳細な構造物の応力検討の結果、下部工の位置変更により、構造物の設計内容に修正が必要となったため。	妥当	なし	－
2108	建設省	九州地方建設局	平成１１年度福岡国道管内工事積算資料作成業務	随意契約	94,290,000	H11.4.5	28,560,000	H11.11.12	予期せぬ積算件数の増加のため。	妥当	なし	－
2109	国土交通省	関東地方整備局	圏央道（阿見地区）橋梁詳細設計（その１）１２Ｋ３８	指名競争入札	94,290,000	H13.2.28	1,365,000	H14.2.5	関係機関からの要望に伴い、設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
2110	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度多治見工事設計技術補助業務委託	随意契約	94,080,000	H15.4.1	157,500	H16.3.11	ＣＡＤソフト購入に伴う業務用品費の追加のため。	妥当	なし	－
2111	総理府	北海道開発庁北海道開発局石狩川開発建設部	直轄環境維持の内石狩川下流ダム水質調査業務	指名競争入札	93,975,000	H12.5.30	23,842,000	H13.3.15	環境庁ダイオキシン類対策措置法に基づきダイオキシン調査を行ったため。	妥当	なし	－
2112	建設省	中部地方建設局	平成１２年度東海環状下有知地区橋梁詳細設計業務委託	指名競争入札	93,975,000	H12.9.5	58,590,000	H13.3.14	詳細な調査の結果、現場条件により構造物の設計内容に変更が生じたため。	妥当	なし	－
2113	国土交通省	中国地方整備局	歩行者のための情報提供に関する検討業務	随意契約	93,975,000	H15.6.13	49,350,000	H15.12.18	情報提供内容の追加に伴って業務量が増となったため。	妥当	なし	－
2114	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度管内道路巡回業務	随意契約	93,765,000	H15.4.1	609,000	H16.3.22	静清・富士管内の巡回体制を見直ししたため。	妥当	なし	－
2115	総理府	北海道開発庁北海道開発局室蘭開発建設部	移動通信システム用装置（据付け、調整を含む）	一般競争入札	93,450,000	H11.9.17	15,020,000	H15.12.5	通信伝送方式の変更に伴い、通信機器の仕様変更が生じたため。	妥当	なし	－
2116	建設省	東北地方建設局	ヘリコプター画像受信基地局装置製造（土湯山）	一般競争入札	93,450,000	H12.3.30	2,100,000	H12.10.18	設計時に想定し得ない現場条件（回線数増の為基盤の追加）のため、設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
2117	国土交通省	九州地方整備局	福岡国道管内改築工事監督補助業務	随意契約	93,450,000	H13.4.2	2,415,000	H14.3.19	監督補助員の追加のため。	妥当	なし	－
2118	国土交通省	関東地方整備局	常総国道現場技術業務委託１３Ｊ２	随意契約	93,450,000	H13.4.2	8,820,000	H13.8.31	対象工事数の増加により人員を増員したため。	妥当	なし	－
2119	国土交通省	九州地方整備局	宮ノ浦橋橋梁詳細設計業務	随意契約	93,450,000	H14.3.26	6,300,000	H14.11.28	現地照査の結果、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
2120	国土交通省	中国地方整備局	尾原ダム現場技術業務	随意契約	93,450,000	H14.4.1	7,455,000	H14.9.30	工事発注件数増により監督補助員を増員したため。	妥当	なし	－
2121	国土交通省	関東地方整備局	電気通信設備点検業務	指名競争入札	93,450,000	H15.4.1	56,700,000	H16.3.23	精査の結果、点検の追加等が必要となったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払を発生をためぐるべきの防に講ずる措置があった	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
2122	国土交通省	四国地方整備局	平成１５年度道路情報システム改良業務委託	随意契約	93,450,000	H15.11.19	17,220,000	H16.3.25	県との連携を行うこととなり、データ収集系プログラム改良の必要性が生じたため。	妥当	なし	－
2123	建設省	関東地方建設局	新宿駅南口地区基盤整備事業基本計画検討業務委託	随意契約	93,135,000	H12.8.7	24,150,000	H13.3.22	現地精査に伴う業務の追加のため。	妥当	なし	－
2124	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度水質調査分析業務委託	随意契約	92,925,000	H13.4.2	5,880,000	H14.3.18	異常値が測定されたため、測定計画外の特定目的である水質分析調査が必要となったため。	妥当	なし	－
2125	国土交通省	北海道開発局網走開発建設部	一般国道３３３号北見市北陽法面監視管理業務	随意契約	92,925,000	H15.4.1	35,458,000	H16.1.15	通行規制区間内における融雪期の点検及び計測の強化の必要が生じたため。	妥当	なし	－
2126	建設省	九州地方建設局	大分工事積算資料作成補助業務委託	随意契約	92,820,000	H11.9.30	46,200,000	H11.12.16	補助員の追加のため。	妥当	なし	－
2127	国土交通省	北陸地方整備局	防災訓練運営等業務委託	随意契約	92,820,000	H14.9.4	23,835,000	H14.11.15	他機関との調整により、訓練規模の変更が生じたため。	妥当	なし	－
2128	国土交通省	北海道開発局釧路開発建設部	一般国道３８号釧路市大楽毛改良工事外現場技術業務	随意契約	92,820,000	H15.4.3	1,240,000	H16.3.2	対象工事を追加する必要が生じたため。	妥当	なし	－
2129	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度北勢地区技術補助業務委託	随意契約	92,715,000	H13.4.2	6,300,000	H14.2.18	技術補助員の員数の変更のため。	妥当	なし	－
2130	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度愛知国道管内現場技術業務委託	随意契約	92,715,000	H14.4.1	73,500	H15.1.21	電子での納品が必要になった為の周辺機器の追加のため。	妥当	なし	－
2131	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度道路管理積算技術補助業務委託	随意契約	92,715,000	H15.6.5	13,860,000	H16.3.26	詳細な現地調査の結果、現地形状が当初想定と大幅に相違しており、構造物の設計内容に修正が必要となったため。	妥当	なし	－
2132	国土交通省	関東地方整備局	低濃度脱硝技術に関する検討業務委託	随意契約	92,610,000	H14.4.8	39,900,000	H15.3.17	現地状況の変化に伴う数量精算のため。	妥当	なし	－
2133	建設省	北陸地方建設局	電気通信設備点検業務	指名競争入札	92,400,000	H11.4.1	28,350,000	H12.3.30	予期せぬ機器故障のため点検修理を行ったため。	妥当	なし	－
2134	建設省	東北地方建設局	電気等設備点検業務	指名競争入札	92,400,000	H11.4.28	20,160,000	H12.3.17	設備障害発生に伴い追加点検が必要となったため。	妥当	なし	－
2135	建設省	中部地方建設局	平成１１年度静岡国道電気通信設備点検業務	指名競争入札	92,400,000	H11.4.30	1,417,500	H12.3.30	電気通信施設の障害発生により臨時点検を実施したため。	妥当	なし	－
2136	建設省	関東地方建設局	デジタル道路地図更新作業	随意契約	92,400,000	H11.7.28	25,200,000	H12.3.30	データを変換する必要が生じたことによる業務増のため。	妥当	なし	－
2137	建設省	中国地方建設局	玉島バイパス船穂高架橋第一詳細設計業務	指名競争入札	92,400,000	H11.8.9	41,790,000	H12.8.30	他機関からの要望に伴い設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
2138	建設省	東北地方建設局	多重無線装置製造（鳴（なる）谷河川回線外）	一般競争入札	92,400,000	H11.9.17	8,505,000	H12.2.23	設計時に想定し得ない現場条件（回線数増の為基盤の追加）のため、設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
2139	建設省	近畿地方建設局	高島ＢＰ大溝橋他詳細設計業務	指名競争入札	92,400,000	H11.11.18	16,800,000	H12.3.14	現地精査の結果、地質調査の追加に伴い、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
2140	建設省	北陸地方建設局	電気通信設備点検業務	指名競争入札	92,400,000	H12.4.3	16,800,000	H13.3.29	予期せぬ機器故障のため点検修理を行ったため。	妥当	なし	－
2141	建設省	中部地方建設局	平成１２年度１号一色大橋詳細設計業務委託	指名競争入札	92,400,000	H12.7.27	25,200,000	H13.2.2	住民からの要望に伴い、当初予定していた構造物の形状に変更が生じたため。	妥当	なし	－
2142	国土交通省	中部地方整備局	平成１２年度富士山東部流域図作成業務	随意契約	92,400,000	H13.3.16	29,400,000	H13.10.2	詳細な調査の結果、図化面積の増工が必要となったため。	妥当	なし	－
2143	国土交通省	関東地方整備局	長野管内電気通信施設点検業務	指名競争入札	92,400,000	H13.4.2	17,850,000	H14.3.29	突発的障害による臨時点検及び機器復旧が増加したため。	妥当	なし	－
2144	国土交通省	関東地方整備局	横川ＪＣＴ詳細設計（その２）業務委託	随意契約	92,400,000	H13.8.10	10,500,000	H14.3.6	橋梁形式の検討の結果、上部工等の設計内容を変更したため。	妥当	なし	－
2145	国土交通省	東北地方整備局	青森工事事務所現場技術業務委託（国道維持出張所等）	随意契約	92,400,000	H14.4.1	262,500	H15.3.28	精査により事務用品費等の数量に変更が生じたため。	妥当	なし	－
2146	国土交通省	関東地方整備局	岡谷（出）現場技術業務委託	随意契約	92,400,000	H14.4.1	10,080,000	H14.5.31	同一管内における別工事が追加発注されたことによる人員増のため。	妥当	なし	－
2147	国土交通省	関東地方整備局	吸着式低濃度脱硝実験設備実験稼働業務	随意契約	92,400,000	H14.4.5	24,360,000	H15.3.27	検討の結果、実験設備を改造したため。	妥当	なし	－
2148	国土交通省	四国地方整備局	平成１５年度情報遠絡設備点検業務	指名競争入札	92,400,000	H15.4.1	945,000	H16.3.31	電気通信設備においての点検履行回数の精査のため。	妥当	なし	－
2149	国土交通省	北海道開発局石狩川開発建設部	石狩川流域治水計画検討業務	随意契約	92,400,000	H15.6.19	50,730,000	H16.3.5	河川整備基本方針策定の際に、流量配分上必要な地点・支川の基本高水流量、計画流量を算出する必要が生じたため。	妥当	なし	－
2150	国土交通省	北海道開発局旭川開発建設部	石狩川上流・天塩川上流メッシュ標高計測業務	指名競争入札	92,295,000	H15.10.1	26,250,000	H16.3.1	世界測地系変換作業及び災害シミュレーションの基礎資料として、写真基図作成の必要が生じたため。	妥当	なし	－
2151	建設省	関東地方建設局	荒川上流出張所管内現場技術業務委託	随意契約	92,190,000	H11.4.1	3,045,000	H11.8.31	対象工事数の増加により人員を増員したため。	妥当	なし	－
2152	国土交通省	東北地方整備局	現場技術業務委託	随意契約	92,190,000	H14.4.1	3,045,000	H15.1.27	業務量の増大に伴い、現場技術員を増員したため。	妥当	なし	－
2153	国土交通省	中国地方整備局	殿ダム現場技術業務	随意契約	92,190,000	H14.4.1	1,470,000	H15.3.14	新規施策（適正化法）に伴う新規項目の追加により、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
2154	建設省	北陸地方建設局	平成１１年度事務所パソコン機器等管理支援業務	一般競争入札	91,875,000	H11.4.1	3,885,000	H12.3.10	予期せぬシステム障害の発生のため。	妥当	なし	－
2155	国土交通省	北陸地方整備局	平成１４年度北陸地方整備局電気通信施設点検業務	指名競争入札	91,875,000	H14.4.1	23,415,000	H15.3.14	予期せぬ機器故障のため点検修理を行ったため。	妥当	なし	－
2156	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度静岡国道電気通信設備点検業務	随意契約	91,875,000	H14.6.12	24,255,000	H15.3.25	電気通信施設の応急修理を実施したため。	妥当	なし	－
2157	国土交通省	関東地方整備局	低濃度脱硝技術に関する検討業務委託	随意契約	91,875,000	H15.4.2	27,300,000	H16.3.22	処理風量を変えたケースについて、設置スペース等の検討を追加したため。	妥当	なし	－
2158	建設省	中部地方建設局	平成１１年度小渋川流域地形図作成	指名競争入札	91,770,000	H11.9.22	3,255,000	H12.3.6	詳細な現地踏査の結果、図化範囲の増が必要となったため。	妥当	なし	－
2159	国土交通省	東北地方整備局	胆沢ダム現場技術業務委託	随意契約	91,665,000	H14.4.1	8,263,500	H15.3.24	業務量の増大に伴い、現場技術員を増員したため。	妥当	なし	－
2160	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度静国管内情報ボックス等施設点検・評価業務委託	随意契約	91,665,000	H15.6.20	2,415,000	H16.3.19	点検延長の追加のため。	妥当	なし	－
2161	建設省	関東地方建設局	共同溝その他現場技術業務委託	随意契約	91,350,000	H11.4.1	8,610,000	H12.3.17	現地状況に伴う現場技術員の人員増のため。	妥当	なし	－
2162	建設省	関東地方建設局	圏央道（阿見ＩＣ～阿見東ＩＣ）詳細設計１１Ｋ８	指名競争入札	91,350,000	H11.7.5	5,670,000	H12.6.26	現地状況に伴う道路詳細設計修正のため。	妥当	なし	－
2163	運輸省	大阪航空局	福岡空港保安警備業務請負	指名競争入札	91,350,000	H12.4.1	2,395,000	H13.6.20	警備体制強化による業務時間の増加のため。	妥当	なし	－
2164	総理府	北海道開発庁北海道開発局	工業技研低温バイオ機設計業務	随意契約	91,350,000	H12.7.18	280,000	H13.1.19	設計の遅延に伴い電波障害事前調査が必要となったため。	妥当	なし	－
2165	建設省	関東地方建設局	さがみ西久保ＪＣＴ橋梁設計（その３）業務	指名競争入札	91,350,000	H12.8.4	23,625,000	H14.3.27	道路構示方書の改訂に伴い過年度設計を見直した結果、橋長の変更が必要となったため。	妥当	なし	－
2166	国土交通省	北陸地方整備局	軌道運転業務委託	一般競争入札	91,350,000	H13.4.26	18,375,000	H14.3.28	予期せぬ作業日数等の変更のため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
2167	国土交通省	近畿地方整備局	淀川水系流域委員会運営（その二）業務	随意契約	91,350,000	H13.10.31	184,747,500	H15.5.27	当初予定していた委員会及び専門部会等の開催回数が、委員会を開催していく中で大幅に増加したため。	妥当	なし	－
2168	国土交通省	四国地方整備局	自然生態館展示品製作	一般競争入札	91,350,000	H14.1.25	840,000	H14.7.19	仕様及び数量変更等による精査のため。	妥当	なし	－
2169	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度道路管理運用技術業務委託	随意契約	91,350,000	H14.4.1	25,305,000	H15.3.13	工事発注本数の増により、工事図書分類作業の増が必要となったため。	妥当	なし	－
2170	国土交通省	関東地方整備局	鶴見川流域水マスタープラン策定検討業務	随意契約	91,350,000	H14.5.27	15,960,000	H15.3.18	他機関との協議に伴う検討項目の追加のため。	妥当	なし	－
2171	国土交通省	北陸地方整備局	平成１５年度北陸地方整備局電気通信施設点検業務	指名競争入札	91,350,000	H15.4.1	38,850,000	H16.3.26	予期せぬ機器故障のため点検修理を行ったため。	妥当	なし	－
2172	国土交通省	関東地方整備局	利根川水系連合水防演習会場設営業務	指名競争入札	91,350,000	H15.4.16	13,650,000	H15.6.27	関係機関からの会場内展示要望による内容変更等が生じたため。	妥当	なし	－
2173	国土交通省	関東地方整備局	平成１５年度　路面下空洞調査業務	随意契約	91,350,000	H15.4.25	4,830,000	H16.3.23	現地状況の変化に伴う車道部、歩道部の調査、解析業務の追加のため。	妥当	なし	－
2174	国土交通省	北海道開発局札幌開発建設部	中樹林地区区画整理設計等業務	随意契約	91,140,000	H15.7.22	5,583,000	H16.1.9	圃場の区画形状決定に伴い設計数量が増加したため。	妥当	なし	－
2175	国土交通省	北海道開発局石狩川開発建設部	石狩川水系河川水辺の国勢調査業務	指名競争入札	91,035,000	H13.4.17	21,336,000	H14.3.19	調査の実施にあたり、鳥類の生息・繁殖の実態等をより詳細に把握する必要が生じ、新たな調査項目を追加したため。	妥当	なし	－
2176	国土交通省	関東地方整備局	平成１５年度広域幹線道路ＰＩ実施検討業務委託	随意契約	91,035,000	H15.6.3	89,985,000	H16.3.30	調査検討に伴う情報提供ツールの検討・作成の追加のため。	妥当	なし	－
2177	国土交通省	東北地方整備局	河川巡視業務委託	随意契約	90,930,000	H13.4.2	630,000	H13.4.27	舗管等構造物の補修箇所調査及び対策検討の一環として構造物の巡視点検を増工したため。	妥当	なし	－
2178	建設省	東北地方建設局	電気等設備点検業務委託	随意契約	90,825,000	H12.5.10	10,500,000	H13.3.16	設備障害発生に伴い追加点検が必要となったため。	妥当	なし	－
2179	国土交通省	関東地方整備局	平成１４年度圏央道用地補償説明業務	随意契約	90,825,000	H14.5.2	39,165,000	H15.3.26	現地精査に伴う数量増のため。	妥当	なし	－
2180	運輸省	第二港湾建設局	常陸那珂港ケーソンヤード施設管理運行業務	随意契約	90,720,000	H11.4.1	3,480,000	H12.3.17	現場諸条件等の変更により、運行に必要な燃料等に変更が生じたため。	妥当	なし	－
2181	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度改築現場技術業務委託	随意契約	90,615,000	H15.4.1	6,300,000	H16.3.24	電気通信業務の増加に伴い、技術員の増員を行ったため。	妥当	なし	－
2182	国土交通省	北海道開発局石狩川開発建設部	雨竜川航空写真図化業務	指名競争入札	90,510,000	H14.11.26	9,100,000	H15.2.14	基本水準点等の改訂に伴い、デジタルマッピングデータの座標変換を変更増したため。	妥当	なし	－
2183	建設省	中部地方建設局	平成１１年度飯田国道技術補助業務委託	随意契約	90,405,000	H11.4.1	7,245,000	H11.8.27	工事発注本数の増により、現場技術員の増が必要となったため。	妥当	なし	－
2184	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度沼津管内道路現場技術業務委託	随意契約	90,405,000	H15.4.1	25,725,000	H16.3.22	工事追加・工事内容の変更増に伴い業務量が増大したことにより、技術員の増が必要となったため。	妥当	なし	－
2185	建設省	四国地方建設局	平成１１年度道路巡回業務委託	随意契約	90,300,000	H11.4.1	1,207,500	H12.3.17	台風等により当初予定より異常時巡回が増加したため。	妥当	なし	－
2186	建設省	中部地方建設局	平成１１年度木曽川水系河川基盤地図データ整備業務委託	指名競争入札	90,300,000	H11.6.8	14,700,000	H11.11.30	情報基盤整備を推進するためシステム整備（運用）を追加したため。	妥当	なし	－
2187	建設省	近畿地方建設局	名阪国道高度道路交通システム詳細設計業務	指名競争入札	90,300,000	H11.8.30	10,395,000	H12.3.2	関係機関の要望により、凍結予測システム設計の追加が生じたため。	妥当	なし	－
2188	建設省	四国地方建設局	雲辺寺局ヘリコプター画像受信基地局装置製造	一般競争入札	90,300,000	H12.3.28	1,260,000	H12.10.31	機能追加による設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
2189	国土交通省	九州地方整備局	大分工事積算資料作成補助業務委託	随意契約	90,300,000	H13.4.2	1,680,000	H13.9.28	補助員の追加のため。	妥当	なし	－
2190	国土交通省	四国地方整備局	葛篭局ヘリコプター画像受信基地局製造	一般競争入札	90,300,000	H13.10.1	525,000	H14.3.19	現場施工条件の相違による設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
2191	国土交通省	北海道開発局釧路開発建設部	釧路空港高盛土安定解析業務	随意契約	90,300,000	H13.10.15	10,500,000	H14.3.8	解析業務の実施にあたり試験項目を追加する必要が生じ、試験条件を変更したため。	妥当	なし	－
2192	国土交通省	北海道開発局網走開発建設部	一般国道３３３号北見市北陽法面監視管理業務	随意契約	90,300,000	H14.4.10	47,952,000	H15.3.7	計測機器の増強及び通行規制基準の再検討の必要が生じたため。	妥当	なし	－
2193	国土交通省	北海道開発局石狩川開発建設部	石狩川改修工事の内積算資料作成業務	随意契約	90,300,000	H14.4.30	25,814,000	H14.11.14	対象工事本数、工種の変更及び延長の増減等により精算変更したため。	妥当	なし	－
2194	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度１号関バイパスＪＲ跨線橋詳細設計業務委託	指名競争入札	90,300,000	H14.10.4	30,975,000	H15.3.24	詳細な現地踏査の結果、下部工に新工法を採用することが、コスト低減となることにより、構造物の設計内容に修正が必要となったため。	妥当	なし	－
2195	国土交通省	九州地方整備局	遠賀川河川事務所管内監督補助業務	随意契約	90,300,000	H15.4.1	10,605,000	H15.12.11	監督補助員の追加のため。	妥当	なし	－
2196	国土交通省	九州地方整備局	川内道路管内監督補助業務	随意契約	90,300,000	H15.4.1	4,830,000	H15.11.25	監督補助員の追加のため。	妥当	なし	－
2197	国土交通省	九州地方整備局	筑後川河川事務所管内監督補助業務委託	随意契約	90,300,000	H15.4.1	3,045,000	H16.3.18	監督補助員の追加のため。	妥当	なし	－
2198	国土交通省	東北地方整備局	電気等設備点検業務委託	指名競争入札	90,300,000	H15.5.15	12,600,000	H16.3.31	設備障害発生に伴い追加点検が必要となったため。	妥当	なし	－
2199	国土交通省	北海道開発局札幌開発建設部	札幌開発建設部管内道路管理施設登録業務	随意契約	90,300,000	H15.9.9	93,000	H16.3.8	当初概数であったデータ登録件数を精算したため。	妥当	なし	－
2200	建設省	近畿地方建設局	国際園芸・造園博出展業務	随意契約	89,985,000	H11.7.21	9,397,500	H12.2.28	数量の増減による精算変更のため。	妥当	なし	－
2201	国土交通省	東北地方整備局	青森河川国道事務所現場技術業務（監督官）	随意契約	89,985,000	H15.4.1	472,500	H16.3.26	精査により事務用品費等の数量に変更が生じたため。	妥当	なし	－
2202	国土交通省	東京航空局	手荷物検査業務	随意契約	89,803,621	H15.4.1	6,375,939	H16.3.26	警備体制強化による業務量の増加のため。	妥当	なし	－
2203	国土交通省	関東地方整備局	神奈川東海道ルネッサンスに関する調査業務	随意契約	89,775,000	H13.8.27	20,475,000	H14.3.18	広範囲の広報が必要になったため、新聞広報を追加したため。	妥当	なし	－
2204	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度春日井出張所管内現場技術業務委託	随意契約	89,775,000	H15.4.1	42,000	H16.3.17	電子納品が必要になったことからＣＡＤソフトを追加したため。	妥当	なし	－
2205	国土交通省	関東地方整備局	環境舗装公募技術のフィールド実験調査検討業務	随意契約	89,775,000	H15.7.9	20,580,000	H16.3.10	精査に伴う計測、実験管理、舗装試験の追加のため。	妥当	なし	－
2206	国土交通省	四国地方整備局	平成１５年度　管内橋りょう補修設計業務委託	随意契約	89,775,000	H15.7.25	15,225,000	H16.3.18	連続形式橋りょうの免震化工法検討のため、動的解析を追加したため。	妥当	なし	－
2207	建設省	中部地方建設局	平成１１年度岐阜国道管内道路巡回業務委託	随意契約	89,670,000	H11.4.1	210,000	H12.3.28	直営巡回が災害対策で計画どおり実施できなかったため、請負に追加したため。	妥当	なし	－
2208	総理府	北海道開発庁北海道開発局札幌開発建設部	札幌道路事務所管内現場技術業務	随意契約	89,565,000	H11.4.6	14,453,000	H11.10.29	対象工事の追加が生じ変更が必要となったため。	妥当	なし	－
2209	建設省	中部地方建設局	平成１１年度名古屋国道道路巡回業務委託その一	随意契約	89,355,000	H11.4.1	157,500	H12.3.27	緊急点検のため巡回を実施したため。	妥当	なし	－
2210	建設省	中部地方建設局	平成１１年度東海環状二工区調整池詳細設計業務委託	指名競争入札	89,250,000	H11.7.1	17,115,000	H12.3.13	現地精査による一般構造物詳細設計、平板測量、路線測量の変更のため。	妥当	なし	－
2211	総理府	北海道開発庁北海道開発局石狩川開発建設部	夕張シューパロダム本体実施設計業務	指名競争入札	89,250,000	H12.4.25	17,421,000	H13.3.7	コンクリート打設計画検討が必要となり、温度応力解析を追加したため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加の発注の防ぐために講ずべき措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
2212	建設省	四国地方建設局	平成１２年度池ノ内高架橋実施設計（その二）業務委託	指名競争入札	89,250,000	H12.9.13	15,225,000	H13.3.23	耐震設計した結果の動的解析等を追加したため。	妥当	なし	－
2213	建設省	中部地方建設局	平成１２年度３０２号有松高架橋外回り線詳細設計業務委託	指名競争入札	89,250,000	H12.10.26	1,995,000	H13.3.23	コスト縮減に向けた橋梁、下部工、基礎詳細設計の変更のため。	妥当	なし	－
2214	国土交通省	関東地方整備局	利根機場外５箇所点検整備業務	指名競争入札	89,250,000	H13.4.2	37,905,000	H14.3.19	増水により運転時間が増加したため。	妥当	なし	－
2215	国土交通省	中国地方整備局	舟入高架橋詳細設計業務	随意契約	89,250,000	H13.11.26	32,550,000	H14.10.28	関係機関等との協議により上部工の形式変更、一般構造物設計、動的解析外を追加したため。	妥当	なし	－
2216	国土交通省	北陸地方整備局	横川ダム環境調査業務	指名競争入札	89,250,000	H14.3.8	16,800,000	H15.3.24	骨材調達検討に伴い新たな地点の調査が必要となったため。	妥当	なし	－
2217	国土交通省	北陸地方整備局	平成１３年度移動式クレーンの無人化施工技術に関する検討業務委託	随意契約	89,250,000	H14.3.13	33,285,000	H15.3.20	災害対策時の機能が追加されたため。	妥当	なし	－
2218	国土交通省	関東地方整備局	利根機場等ポンプ設備点検・整備業務	指名競争入札	89,250,000	H14.4.1	20,685,000	H15.3.26	不良箇所の補修が増加したため。	妥当	なし	－
2219	国土交通省	近畿地方整備局	本局電気通信施設点検・監視業務	一般競争入札	89,250,000	H14.4.1	1,659,000	H15.3.20	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
2220	国土交通省	関東地方整備局	平成１４年度　路面下空洞調査業務	随意契約	89,250,000	H14.6.26	525,000	H15.3.28	現地状況の変化に伴う車道部、歩道部調査の追加のため。	妥当	なし	－
2221	国土交通省	関東地方整備局	東京湾岸道路橋梁詳細設計業務（その１）	指名競争入札	89,250,000	H15.3.17	17,220,000	H16.2.27	道路橋示方書に基づき非線形動的解析を追加したため。	妥当	なし	－
2222	国土交通省	関東地方整備局	道路設計業務１４Ｇ・Ｘ・３７	随意契約	89,250,000	H15.3.20	22,050,000	H16.3.11	地元との協議に伴い、設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
2223	国土交通省	九州地方整備局	長崎管内南部地区監督補助業務	随意契約	89,250,000	H15.4.1	4,420,500	H16.3.22	監督補助員の追加のため。	妥当	なし	－
2224	国土交通省	九州地方整備局	大臙河川国道事務所道路関係監督補助業務	随意契約	89,250,000	H15.4.1	3,202,500	H16.3.12	監督補助員の追加のため。	妥当	なし	－
2225	国土交通省	近畿地方整備局	管内電気設備施設点検業務	指名競争入札	89,250,000	H15.4.25	14,700,000	H16.3.18	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
2226	国土交通省	北海道開発局釧路開発建設部	釧路管内道路整備方針検討業務	随意契約	89,250,000	H15.6.19	36,996,000	H16.3.11	調査、検討の実施にあたりさらに詳細に路線の役割について検討する必要が生じ、検討項目を追加する必要が生じたため。	妥当	なし	－
2227	建設省	関東地方建設局	鶴見川流域水マスタープラン策定検討業務	随意契約	89,145,000	H11.8.27	19,005,000	H12.3.16	調査検討に伴い検討資料作成業務追加のため。	妥当	なし	－
2228	総理府	北海道開発庁北海道開発局石狩川開発建設部	幾春別川総合開発事業の内新桂沢ダム地質調査業務	指名競争入札	88,725,000	H11.8.24	44,625,000	H12.3.16	現地精査により断層確認のためのボーリング掘削延長を増やし、試験数量を変更増したため。	妥当	なし	－
2229	建設省	中部地方建設局	平成１１年度２３号四日市高架橋補修検討業務委託	随意契約	88,725,000	H12.3.22	15,750,000	H12.8.23	詳細な構造検討の結果、耐震補修設計の検討が必要となったため。	妥当	なし	－
2230	国土交通省	北陸地方整備局	横川ダム施工計画・施工設備実施設計業務	指名競争入札	88,725,000	H13.2.28	105,000	H14.3.20	施工時の堤体温度応力解析が必要となったため。	妥当	なし	－
2231	総理府	北海道開発庁北海道開発局札幌開発建設部	滝川道路事務所管内現場技術業務	随意契約	88,620,000	H12.4.3	11,158,000	H12.12.1	対象工事の追加が生じ変更が必要となったため。	妥当	なし	－
2232	国土交通省	九州地方整備局	大臙工事事務所管内工事積算資料作成業務	随意契約	88,620,000	H13.4.2	6,300,000	H13.9.28	予期せぬ積算件数の増加のため。	妥当	なし	－
2233	建設省	中国地方建設局	倉吉積算補助業務	随意契約	88,515,000	H11.4.1	13,230,000	H11.12.15	予期せぬ工事量の増加のため。	妥当	なし	－
2234	建設省	中部地方建設局	平成１１年度道路管理情報技術業務委託	随意契約	88,515,000	H11.4.1	5,460,000	H12.3.30	道路利用者の要望に伴い、設計内容に修正が必要となったため。	妥当	なし	－
2235	国土交通省	東北地方整備局	道路管理の雪対策技術調査検討業務	随意契約	88,410,000	H13.1.9	38,850,000	H13.3.28	室内試験及び技術検討の追加のため。	妥当	なし	－
2236	建設省	北陸地方建設局	庄川・小矢部川連合水防演習会場設営撤去等作業	随意契約	88,200,000	H11.4.30	9,765,000	H11.6.30	地域住民への水防工法等啓蒙施設を追加したため。	妥当	なし	－
2237	総理府	北海道開発庁北海道開発局石狩川開発建設部	テレメータ装置製造（据付調整含）	指名競争入札	88,200,000	H11.7.29	18,900,000	H11.11.15	観測業務規程細則改訂に伴い、観測機器の増設が生じたため。	妥当	なし	－
2238	建設省	近畿地方建設局	平成１１年度地中探査車による路面下空洞調査業務	随意契約	88,200,000	H11.8.26	16,800,000	H12.3.7	現地調査の結果、数量に増減が生じたため。	妥当	なし	－
2239	建設省	東北地方建設局	三陸国道道路巡回その他業務	随意契約	88,200,000	H12.4.3	4,515,000	H13.3.27	年度途中において占用・境界確認等業務が増大したことに伴い、道路管理補助員を１名増員したため。	妥当	なし	－
2240	建設省	中部地方建設局	平成１２年度静清バイパス昭府高架橋昭府地区詳細設計業務委託	指名競争入札	88,200,000	H12.9.28	26,250,000	H13.3.22	詳細な現地調査の結果、現地形状が当初想定と大幅に相違しており、構造物の設計内容に修正が必要となったため。	妥当	なし	－
2241	建設省	中部地方建設局	平成１２年度３０２号有松高架橋内回り線詳細設計業務委託	指名競争入札	88,200,000	H12.10.24	34,125,000	H13.3.22	コスト縮減に向けた橋梁形式の変更、橋梁設計の変更のため。	妥当	なし	－
2242	国土交通省	中部地方整備局	平成１２年度１号静清共同溝静岡東地区詳細設計業務委託	随意契約	88,200,000	H13.3.19	26,775,000	H14.2.19	詳細な現地調査の結果、現地形状が当初想定と大幅に相違しており、構造物の設計内容に修正が必要となったため。	妥当	なし	－
2243	国土交通省	近畿地方整備局	淀川大橋等電気通信施設点検・監視業務	随意契約	88,200,000	H13.4.2	1,806,000	H14.3.14	直転監視操作の実施回数に増が生じたため。	妥当	なし	－
2244	国土交通省	関東地方整備局	横浜港南本牧地区灯浮標保守管理	随意契約	88,200,000	H13.4.2	5,460,000	H14.3.29	関係機関の要請による変更のため。	妥当	なし	－
2245	国土交通省	航空局	ＴＩＲＥ－ＭＡＩＮ　ＷＨＥＥＬ２０個他１６点の購入	随意契約	88,200,000	H13.11.14	2,024,087	H14.3.28	契約後の為替レートの急激な変動（円安傾向）のため。	妥当	なし	－
2246	国土交通省	四国地方整備局	高松局外多地点テレビ会議装置購入	一般競争入札	88,200,000	H14.11.15	18,900,000	H15.2.28	局数追加のよる設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
2247	国土交通省	四国地方整備局	平成１４年度新四万十川橋実施設計（その二）業務委託	随意契約	88,200,000	H15.2.21	11,130,000	H16.1.30	橋台部の坑門工設計の追加のため。	妥当	なし	－
2248	国土交通省	関東地方整備局	計画調査等資料作成業務委託	随意契約	88,200,000	H15.4.1	16,065,000	H16.2.27	対外協議に伴う資料作成業務の追加のため。	妥当	なし	－
2249	国土交通省	近畿地方整備局	平成１５年度淀川大堰補修計画策定業務	随意契約	88,200,000	H15.7.2	4,200,000	H16.3.12	大堰下流部の河床洗掘状況を把握するため、潜水調査等を追加したため。	妥当	なし	－
2250	国土交通省	近畿地方整備局	大阪北共同溝交野地区詳細設計その外業務	随意契約	88,200,000	H15.8.8	15,225,000	H16.3.9	工法提案による設計の見直しのため。	妥当	なし	－
2251	国土交通省	近畿地方整備局	国道４３号他転機交通量調査検討業務	随意契約	88,200,000	H16.1.19	9,870,000	H16.3.12	社会実験協議会において関係機関と調整した結果、調査内容の追加が必要となったため。	妥当	なし	－
2252	総理府	北海道開発庁北海道開発局札幌開発建設部	岩見沢道路事務所管内現場技術業務	随意契約	88,095,000	H12.4.3	11,115,000	H12.12.1	対象工事の追加が生じ変更が必要となったため。	妥当	なし	－
2253	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度岐阜国道設計技術補助業務委託	随意契約	87,885,000	H15.4.1	840,000	H16.3.15	工事内容、本数の変更増による増額のため。	妥当	なし	－
2254	国土交通省	北陸地方整備局	道路事業広報業務	随意契約	87,885,000	H15.5.23	49,875,000	H16.3.30	他機関等との協議により予期せぬ広報行事の追加のため。	妥当	なし	－
2255	国土交通省	四国地方整備局	平成１３年度道路巡回業務委託	随意契約	87,675,000	H13.4.1	4,515,000	H14.3.18	台風等により当初予定より巡回回数及び距離が増加したため。	妥当	なし	－
2256	国土交通省	北海道開発局網走開発建設部	網走川外３河川流量外調査業務	指名競争入札	87,675,000	H15.3.5	41,500,000	H16.2.6	出水による調査内容の増があり、設計変更の必要が生じたため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払を発生させないために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
2257	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度岐阜国道設計技術補助業務委託	随意契約	87,465,000	H14.4.1	25,200,000	H15.3.20	補正予算による工事発注本数の増により、設計書作成及び資料作成のための基礎データ入力業務が増となったため。	妥当	なし	－
2258	建設省	北陸地方建設局	軌道運転業務委託	随意契約	87,150,000	H11.4.15	1,260,000	H11.12.16	予期せぬ作業日数等の変更のため。	妥当	なし	－
2259	建設省	近畿地方建設局	多重無線通信装置（在原回線外一回線）一式製造	随意契約	87,150,000	H11.7.27	1,365,000	H11.11.11	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
2260	建設省	中部地方建設局	平成１１年度４７５号鞍ヶ池第二橋詳細設計業務委託	指名競争入札	87,150,000	H11.7.29	99,750,000	H12.3.17	設計与条件の変更（２車線から４車線）に伴い設計内容の修正が必要となったため。	妥当	なし	－
2261	建設省	北陸地方建設局	新早月大橋詳細設計業務委託	指名競争入札	87,150,000	H11.8.12	4,830,000	H12.3.6	現地精査の結果、設計項目及び数量を追加したため。	妥当	なし	－
2262	建設省	中部地方建設局	平成１１年度富士砂防管内富士山系流域図作成業務	指名競争入札	87,150,000	H11.9.30	23,100,000	H12.2.21	詳細な調査の結果、図化面積の増工が必要となったため。	妥当	なし	－
2263	建設省	九州地方建設局	鹿児島国道管内積算補助業務	随意契約	87,150,000	H12.4.3	100,117,500	H13.1.9	積算補助員の追加のため。	妥当	なし	－
2264	建設省	中部地方建設局	平成１２年度岐阜国道電気通信設備点検業務	一般競争入札	87,150,000	H12.4.27	1,260,000	H13.3.14	点検対象施設の新規追加及び電気通信施設の障害発生により臨時点検を実施したため。	妥当	なし	－
2265	建設省	四国地方建設局	橋りょう点検調査業務委託	随意契約	87,150,000	H12.5.24	8,190,000	H13.2.21	対象橋りょう及び点検方法に変更が生じたため。	妥当	なし	－
2266	国土交通省	近畿地方整備局	大和御所道路中町高架橋詳細設計業務	随意契約	87,150,000	H13.3.26	5,985,000	H14.3.6	数量の増減による精算変更のため。	妥当	なし	－
2267	国土交通省	関東地方整備局	牛久沼排水機場等ポンプ設備点検整備業務	指名競争入札	87,150,000	H13.4.16	8,925,000	H13.12.19	突発的障害による臨時点検及び機器補修が増加したため。	妥当	なし	－
2268	国土交通省	北海道開発局石狩川開発建設部	河川事業啓蒙検討業務	随意契約	87,150,000	H13.4.24	22,822,000	H14.1.23	フォーラムの屋外イベントとして川の時刻表体験列車の実施を変更増したため。	妥当	なし	－
2269	国土交通省	九州地方整備局	平成１３年度高速バスロケーションシステム整備検討業務	随意契約	87,150,000	H13.8.2	22,575,000	H14.3.12	検討委員会の結論に伴い、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
2270	国土交通省	九州地方整備局	福岡港湾合同庁舎設計業務	随意契約	87,150,000	H13.9.11	2,415,000	H14.2.25	旧建物の基礎が残っている情報があり、旧建物位置調査の必要が生じたため。	妥当	なし	－
2271	国土交通省	東北地方整備局	電気等設備点検業務委託	指名競争入札	87,150,000	H14.5.20	10,500,000	H15.3.28	設備障害発生に伴い追加点検が必要となったため。	妥当	なし	－
2272	国土交通省	関東地方整備局	岩淵出張所及び監督官施工現場技術業務委託	随意契約	87,150,000	H15.4.1	3,255,000	H16.1.15	現場技術員の増加が必要となったため。	妥当	なし	－
2273	国土交通省	九州地方整備局	南内郭建物等実施設計業務	随意契約	87,150,000	H15.4.28	8,610,000	H16.1.29	公園の維持管理運営計画策定に伴い、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
2274	国土交通省	近畿地方整備局	大滝ダム貯水池斜面挙動観測（その二）業務	随意契約	87,150,000	H15.8.19	124,950,000	H16.3.29	「大滝ダム白屋地区亀裂現象対策検討委員会」からの提言で地すべり面を詳細に観測するため地下水位計の設置及び貯水位降下後の法面下部に存在するすべり面末端部分の確認ボーリング等の追加を行うため。	妥当	なし	－
2275	国土交通省	四国地方整備局	明神局ヘリコプタ画像受信基地局装置製造	随意契約	87,150,000	H15.10.8	15,750,000	H16.3.25	機能追加による設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
2276	国土交通省	九州地方整備局	河川情報システム装置一式製造	一般競争入札	87,150,000	H16.2.3	210,000	H16.3.19	仕様変更による数量の増が生じたため。	妥当	なし	－
2277	建設省	中部地方建設局	平成１１年度東海環状第二上品野橋詳細設計業務委託	随意契約	86,835,000	H11.9.28	25,410,000	H12.3.22	現地精査による橋梁予備検討、橋梁形式の変更のため。	妥当	なし	－
2278	国土交通省	九州地方整備局	筑後川工事事務所管内監督補助業務委託	随意契約	86,730,000	H13.4.2	28,980,000	H14.1.10	監督補助員の追加のため。	妥当	なし	－
2279	国土交通省	北陸地方整備局	平成１４年度電気通信点検業務	指名競争入札	86,625,000	H14.4.30	48,510,000	H15.3.28	予期せぬ機器故障のため点検修理を行ったため。	妥当	なし	－
2280	国土交通省	関東地方整備局	道路構造物設計業務１４Ｇ・Ｘ・１３	随意契約	86,625,000	H14.9.27	25,515,000	H15.3.25	設計精査の結果、道路設計延長、橋梁設計延長したため。	妥当	なし	－
2281	国土交通省	北海道開発局函館開発建設部	函館港湾建設事務所現場技術業務	随意契約	86,520,000	H14.4.25	11,385,000	H15.3.13	対象工事の工期変更等による現場技術員の配置期間の延長のため。	妥当	なし	－
2282	国土交通省	北海道開発局札幌開発建設部	岩見沢道路事務所管内現場技術業務	随意契約	86,310,000	H13.4.3	5,216,000	H14.1.28	対象工事の作業量の増加により変更が必要となったため。	妥当	なし	－
2283	建設省	中部地方建設局	平成１１年度小里川ダム技術補助業務委託	随意契約	86,100,000	H11.4.1	7,266,000	H12.3.24	補正予算による工事発注本数の増により、技術補助員の増が必要となったため。	妥当	なし	－
2284	建設省	関東地方建設局	長野管内電気通信施設点検業務	指名競争入札	86,100,000	H11.4.1	10,500,000	H12.3.30	突発的障害による臨時点検及び機器復旧が増加したため。	妥当	なし	－
2285	建設省	関東地方建設局	笹子トンネル設備点検業務	指名競争入札	86,100,000	H11.4.1	10,500,000	H12.3.30	突発的障害による臨時点検及び機器復旧が増加したため。	妥当	なし	－
2286	建設省	関東地方建設局	北千葉導水ポンプ設備等点検整備業務	指名競争入札	86,100,000	H11.5.11	14,700,000	H12.3.23	北千葉導水路試運転業務終了後の導水管内維持用水通水のため、運転業務及び北千葉第二機場の維持管理を行ったため。	妥当	なし	－
2287	建設省	四国地方建設局	平成１１年度新内港高架橋詳細設計業務委託	指名競争入札	86,100,000	H11.9.17	3,360,000	H12.3.10	地下埋設物の調整に伴う履行期間の延長及び数量の増減に伴う精算変更のため。	妥当	なし	－
2288	建設省	近畿地方建設局	ＶＩＣＳ運用高度化業務	随意契約	86,100,000	H11.12.16	22,785,000	H12.3.2	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
2289	建設省	関東地方建設局	新関東地建メニュー運用・支援業務委託	随意契約	86,100,000	H12.4.1	18,900,000	H13.3.29	インストール対象パソコンの増加に伴う増工のため。	妥当	なし	－
2290	建設省	関東地方建設局	圏央道川越・坂戸地区道路詳細設計業務委託	指名競争入札	86,100,000	H12.8.28	13,125,000	H13.3.19	橋梁部の延長変更に伴い、数量精算したため。	妥当	なし	－
2291	国土交通省	北陸地方整備局	平成１３年度電気通信点検業務	指名競争入札	86,100,000	H13.4.27	28,350,000	H14.3.28	予期せぬ機器故障のため点検修理を行ったため。	妥当	なし	－
2292	国土交通省	北海道開発局帯広開発建設部	十勝川河川整備計画検討業務	随意契約	86,100,000	H13.9.4	22,996,000	H14.3.11	調査・検討の実施にあたり、河川流下能力の算定等を追加する必要が生じたため。	妥当	なし	－
2293	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度東駿河湾環状道路黄瀬川高架橋橋梁詳細設計業務委託	随意契約	86,100,000	H14.3.11	22,050,000	H15.1.9	他機関との協議の結果、護岸詳細設計に追加する必要が生じたため。	妥当	なし	－
2294	国土交通省	近畿地方整備局	淀川大橋等電気通信施設点検・監視業務	随意契約	86,100,000	H14.4.1	1,785,000	H15.3.10	障害対応等の臨時点検が必要となったため。	妥当	なし	－
2295	国土交通省	北海道開発局札幌開発建設部	襟津中央二期地区外１地区石狩川頭首工構造設計業務	随意契約	86,100,000	H14.9.24	25,772,000	H15.2.17	本体構造変更により解析検討が必要となったため。	妥当	なし	－
2296	国土交通省	北海道開発局小樽開発建設部	小樽道路事務所管内現場技術業務	随意契約	86,100,000	H15.4.9	10,536,000	H16.3.10	対象工事の追加が生じ、現場技術員を増加したため。	妥当	なし	－
2297	国土交通省	九州地方整備局	九州管内舗装性能評価業務	随意契約	86,100,000	H15.4.25	9,975,000	H16.3.12	性能評価、技術基準評価の数量が増加したため。	妥当	なし	－
2298	国土交通省	近畿地方整備局	平成１５年度淀川舟運航路確保検討業務	随意契約	86,100,000	H15.5.30	55,230,000	H16.1.20	土砂動態把握の検討において、微細土砂モニタリング調査の追加をしたため。	妥当	なし	－
2299	国土交通省	北海道開発局室蘭開発建設部	追直漁港人工島海上部橋梁詳細設計業務	指名競争入札	86,100,000	H15.6.17	21,000,000	H16.3.3	新形式構造であり、地震時の挙動等についてさらに詳細な検討を行う必要が生じたため。	妥当	なし	－
2300	国土交通省	北陸地方整備局	新砂防基本計画検討業務委託	随意契約	85,890,000	H15.10.10	7,665,000	H16.3.24	新規施策（社会資本整備重点計画）に伴い新たな調査を実施したため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の措置（円）及び負担の所在
2301	総理府	北海道開発庁北海道開発局網走開発建設部	網走開発建設部管内道路管理施設登録業務	随意契約	85,680,000	H11.6.16	52,404,000	H12.2.24	道路付属物のデータ登録の増加に伴い、設計変更の必要を生じたため。	妥当	なし	－
2302	国土交通省	九州地方整備局	熊本管内河川工事積算及び現場監督補助業務	随意契約	85,680,000	H13.4.2	19,792,500	H14.3.26	監督補助員の追加のため。	妥当	なし	－
2303	建設省	中部地方建設局	平成１１年度２３号リフレッシュ事業計画・広報検討業務委託	随意契約	85,575,000	H11.4.6	28,350,000	H12.3.23	道路利用者・沿道住民に、情報徹底するために広報紙及びラジオスポットの増が必要となったため。	妥当	なし	－
2304	建設省	北陸地方建設局	白山砂防科学館展示製作作業	随意契約	85,575,000	H11.12.28	8,715,000	H12.3.23	他機関、住民等からの要望に伴い設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
2305	建設省	東北地方建設局	酒田工事道路管理業務委託	随意契約	85,575,000	H12.4.3	1,050,000	H12.10.30	横断自動車道の開通（年度当初は時期未定）によりパトロール強化の必要があったため。	妥当	なし	－
2306	建設省	関東地方建設局	長野管内電気通信施設点検業務	指名競争入札	85,575,000	H12.4.3	46,200,000	H13.3.27	突発的障害による機器補修が増加したため。	妥当	なし	－
2307	国土交通省	九州地方整備局	北九州国道管内工事積算資料作成補助業務	随意契約	85,575,000	H13.4.2	3,990,000	H14.2.12	補助員の追加のため。	妥当	なし	－
2308	国土交通省	近畿地方整備局	平成１５年度大和北道路パブリック-インボルブメント企画運営業務	随意契約	85,575,000	H15.4.1	42,420,000	H15.9.24	予期せぬ環境対策（渋滞調査）のため。	妥当	なし	－
2309	国土交通省	近畿地方整備局	大阪国道事務所事業ＰＲ等放送業務	随意契約	85,575,000	H15.4.1	3,045,000	H16.3.25	業務内容に増が生じたため。	妥当	なし	－
2310	国土交通省	九州地方整備局	川辺川ダム総合土砂管理検討業務	随意契約	85,575,000	H15.6.24	3,360,000	H16.2.19	流域環境の詳細な把握に伴い、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
2311	国土交通省	九州地方整備局	嘉瀬川ダム管内積算補助業務	随意契約	85,260,000	H13.4.2	25,410,000	H13.8.15	積算補助員の追加のため。	妥当	なし	－
2312	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度多孔質弾性舗装性能調査業務委託	随意契約	85,260,000	H15.6.19	13,440,000	H16.3.11	実験条件や回数の増加、室内試験と現地試験舗装の追加を実施したため。	妥当	なし	－
2313	建設省	四国地方建設局	平成１１年度土佐国道現場技術業務委託	随意契約	85,050,000	H11.4.1	12,075,000	H12.1.6	発注工事等の増加に伴い、技術員を増員したため。	妥当	なし	－
2314	建設省	関東地方建設局	渋域情報ネットワーク運用検討業務	随意契約	85,050,000	H11.7.13	8,925,000	H12.3.28	現地状況に伴う製作業務の追加のため。	妥当	なし	－
2315	建設省	関東地方建設局	笹子トンネル設備点検業務	指名競争入札	85,050,000	H12.4.3	13,650,000	H13.3.26	突発的障害による機器補修が増加したため。	妥当	なし	－
2316	総理府	北海道開発庁北海道開発局石狩川開発建設部	豊平川治水利水計画検討外業務	指名競争入札	85,050,000	H12.11.28	3,980,000	H13.3.15	低水管理計画検討において、水需要に対する発電ダム等の既存貯留施設の有効利用可能量の把握をあわせて行うことが必要となったため。	妥当	なし	－
2317	国土交通省	九州地方整備局	熊本３号西合志高架橋実施設計業務	指名競争入札	85,050,000	H13.3.13	5,428,500	H14.2.28	設計見直しによる構造の変更のため。	妥当	なし	－
2318	国土交通省	関東地方整備局	牛久沼排水機場等ポンプ設備点検業務	指名競争入札	85,050,000	H14.4.1	11,550,000	H15.3.27	不良箇所の補修が増加したため。	妥当	なし	－
2319	国土交通省	九州地方整備局	大分工事積算資料作成補助業務委託	随意契約	85,050,000	H14.10.1	10,710,000	H15.1.31	補助員の追加のため。	妥当	なし	－
2320	国土交通省	関東地方整備局	平成１５年度計画調査資料作成業務委託	随意契約	85,050,000	H15.4.1	2,940,000	H15.12.22	関係機関との調整に伴う業務増のため。	妥当	なし	－
2321	国土交通省	北海道開発局釧路開発建設部	自然復元型川づくり技術検討業務	随意契約	85,050,000	H15.4.10	22,143,000	H16.3.11	業務内容精査の結果、自然再生計画の検討に必要な項目が生じたため。	妥当	なし	－
2322	国土交通省	関東地方整備局	国営東京臨海広域防災公園基本設計業務	随意契約	85,050,000	H15.8.20	2,677,500	H16.3.19	現況地盤高、障害物の状況精査に伴う現地の簡易測量等の追加のため。	妥当	なし	－
2323	国土交通省	北陸地方整備局	蟹川高水敷整正その他作業	随意契約	84,945,000	H13.3.15	23,100,000	H13.7.13	地域住民への水防工法等啓蒙施設を追加したため。	妥当	なし	－
2324	国土交通省	四国地方整備局	平成１３年度雲信川外一件現場技術業務委託	随意契約	84,525,000	H13.4.1	8,463,000	H14.3.4	災害関係工事の設計積算業務を追加する必要が生じたため。	妥当	なし	－
2325	国土交通省	北海道開発局石狩川開発建設部	テレメータ装置製造・据付調整１式	一般競争入札	84,525,000	H13.8.31	10,290,000	H14.3.7	電波障害が生じ、既設設備にデータを提供する機材を追加変更したため。	妥当	なし	－
2326	国土交通省	大臣官房会計課	他省庁システムとの連携による港湾ＥＤＩ高度化検討調査	随意契約	84,525,000	H14.10.15	9,135,000	H15.2.4	契約後のシステム利用者からの要望に基づき、追加検討調査を行うことが必要となったため。	妥当	なし	－
2327	建設省	東北地方建設局	三陸国道道路巡回その他業務	随意契約	84,315,000	H11.4.1	6,300	H12.3.29	異常気象時の巡回が増えたため。	妥当	なし	－
2328	建設省	北陸地方建設局	平成１１年度北陸地方建設局電気通信施設点検業務	指名競争入札	84,000,000	H11.4.1	24,465,000	H12.3.30	予期せぬ機器故障のため点検修理を行ったため。	妥当	なし	－
2329	建設省	中部地方建設局	平成１１年度長良川下流部水質調査業務委託	随意契約	84,000,000	H11.4.9	23,415,000	H12.3.28	大規模出水による河床形状の変化により、河床現況調査が必要となったため。	妥当	なし	－
2330	建設省	関東地方建設局	平成１１年度連携事業鳥類調査検討業務	随意契約	84,000,000	H11.4.12	472,500	H12.3.13	現地状況の変化に伴う調査業務の増のため。	妥当	なし	－
2331	総理府	北海道開発庁北海道開発局	監督測量船りんどう改造	一般競争入札	84,000,000	H11.9.20	1,630,000	H12.2.28	分解整備により、予期せぬ加工修理等の必要箇所が判明したため。	妥当	なし	－
2332	建設省	近畿地方建設局	福知山道路福知山大橋詳細設計業務	指名競争入札	84,000,000	H11.10.5	105,000	H12.3.14	連続形式橋梁の免震化工法検討のため、動的解析を追加したため。	妥当	なし	－
2333	建設省	関東地方建設局	ディジタル端局装置（ＳＤＨ）１式製造（江戸川）	一般競争入札	84,000,000	H11.10.22	8,190,000	H12.3.13	現地精査の結果、配線等を見直す必要が生じ、機器を追加したため。	妥当	なし	－
2334	建設省	関東地方建設局	道路構造物設計業務１１Ｇ・Ｘ・８	指名競争入札	84,000,000	H11.12.6	2,100,000	H12.11.1	現地精査に伴う設計変更、非線形動的解析の追加のため。	妥当	なし	－
2335	建設省	九州地方建設局	佐賀２０３号岩屋橋詳細設計業務	指名競争入札	84,000,000	H12.3.1	7,875,000	H12.12.22	地元調整に伴い、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
2336	建設省	東北地方建設局	胆沢ダム本体実施設計業務	随意契約	84,000,000	H12.3.24	16,800,000	H13.3.15	ダム本体監査廊の検討に際し、ファイナイト・エレメント・メソッド解析を追加したため。	妥当	なし	－
2337	建設省	関東地方建設局	電気通信設備等点検業務	指名競争入札	84,000,000	H12.4.24	34,125,000	H13.3.21	突発的障害による臨時点検及び機器補修が増加したため。	妥当	なし	－
2338	建設省	中部地方建設局	ディジタル端局装置（ＳＤＨ）（高山局外四箇所）製造一式	一般競争入札	84,000,000	H12.6.21	6,615,000	H13.3.21	他のシステムとの取り合いにより、追加機器が必要となったため。	妥当	なし	－
2339	建設省	関東地方建設局	圏央道川島高架橋詳細設計（その６）業務委託	指名競争入札	84,000,000	H12.8.28	651,000	H13.2.19	地層変化が明確でない箇所について地質調査を追加増工したため。	妥当	なし	－
2340	建設省	四国地方建設局	平成１２年度多ノ郷高架橋実施設計業務委託	指名競争入札	84,000,000	H12.9.18	7,875,000	H13.3.23	耐震設計した結果の動的解析等を追加したため。	妥当	なし	－
2341	建設省	近畿地方建設局	平成１２年度淀川本川基準点測量作業	指名競争入札	84,000,000	H12.12.18	2,940,000	H13.2.20	破損している距離標の補修が必要となったため。	妥当	なし	－
2342	国土交通省	北陸地方整備局	甚之助谷地すべり光ファイバーセンサー設置観測作業	指名競争入札	84,000,000	H13.3.23	22,575,000	H14.2.25	学識経験者の意見を受け観測項目を追加したため。	妥当	なし	－
2343	国土交通省	大阪航空局	空港用４５００立級化学消防車２台・６０００立給水車１台特別整備	随意契約	84,000,000	H13.5.9	2,900,000	H13.8.28	劣化等による交換部品の増加のため。	妥当	なし	－
2344	国土交通省	四国地方整備局	橋りょう点検調査業務委託	随意契約	84,000,000	H13.6.8	12,600,000	H14.3.14	第三者点検とその歩掛調査の追加及び点検対象橋りょうと点検方法の変更のため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び負担の所在
2345	国土交通省	大阪航空局	空港用４５００立級化学消防車２台・６０００立給水車１台特別整備（その２）	随意契約	84,000,000	H13.10.4	2,415,000	H14.2.6	劣化等による交換部品の増加のため。	妥当	なし	－
2346	国土交通省	関東地方整備局	平成１３年度　路面下空洞調査業務	随意契約	84,000,000	H14.2.1	6,405,000	H14.3.22	現地精査に伴う調査業務の数量増のため。	妥当	なし	－
2347	国土交通省	関東地方整備局	常陸那珂港ケーソンヤード施設管理運行業務	随意契約	84,000,000	H14.4.1	126,000	H15.3.14	現場諸条件等の変更により、運行に必要な燃料等に変更が生じたため。	妥当	なし	－
2348	国土交通省	関東地方整備局	電気通信設備等点検業務	指名競争入札	84,000,000	H14.4.12	34,650,000	H15.3.24	突発的障害による臨時点検及び機器復旧が増加したため。	妥当	なし	－
2349	国土交通省	九州地方整備局	新妙相寺橋詳細設計業務	指名競争入札	84,000,000	H14.7.18	20,475,000	H15.2.28	現地照査の結果、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
2350	国土交通省	関東地方整備局	東京湾岸道路橋梁詳細設計業務（その３）	指名競争入札	84,000,000	H15.3.17	13,020,000	H16.2.27	現地精査に伴う耐震検討の追加のため。	妥当	なし	－
2351	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度１号関バイパスＪＲ第二跨線橋詳細設計業務委託	指名競争入札	84,000,000	H15.3.17	28,035,000	H16.2.24	鉄道事業者との協議の結果、安全度向上に向けた上部工形式の変更により、構造物の設計内容に修正が必要となったため。	妥当	なし	－
2352	国土交通省	近畿地方整備局	１６１号新庄高架橋詳細設計他業務	随意契約	84,000,000	H15.3.31	32,550,000	H15.10.16	関係機関との協議により起終点測量範囲の追加が必要となったため。	妥当	なし	－
2353	国土交通省	四国地方整備局	平成１５年度道路巡回業務委託	随意契約	84,000,000	H15.4.1	4,725,000	H16.3.24	台風等により当初予定より異常時巡回が増加したため。	妥当	なし	－
2354	国土交通省	関東地方整備局	平成１５年度ダム周辺施設等管理業務	随意契約	84,000,000	H15.4.1	1,050,000	H15.11.25	テロ対策の一環として堤体巡視増工の必要が生じたため。	妥当	なし	－
2355	国土交通省	関東地方整備局	笹子トンネル設備点検業務	随意契約	84,000,000	H15.4.1	9,975,000	H16.3.23	機器の故障、劣化等による維持補修業務の変更等が必要となったため。	妥当	なし	－
2356	国土交通省	近畿地方整備局	淀川大堰等電気通信施設点検・監視業務	指名競争入札	84,000,000	H15.4.1	3,780,000	H16.3.15	点検整備に伴い、簡易な整備（部品交換等）が必要となったため。	妥当	なし	－
2357	国土交通省	北海道開発局稚内開発建設部	稚内港外４港現場技術業務	随意契約	84,000,000	H15.4.10	2,501,000	H16.3.12	対象工事の工期が延長されたため。	妥当	なし	－
2358	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度静清バイパス長崎・鳥坂地区耐震補強詳細設計業務委託	随意契約	84,000,000	H15.8.8	16,275,000	H16.3.15	詳細な現地調査の結果、現地形状が当初想定と大幅に相違しており、構造物の設計内容に修正が必要となったため。	妥当	なし	－
2359	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度愛知国道管内設計技術補助業務委託	随意契約	83,895,000	H15.4.1	17,430,000	H16.3.17	補正予算による設計業務本数の増のため。	妥当	なし	－
2360	建設省	中部地方建設局	平成１２年度水質調査分析業務委託	随意契約	83,790,000	H12.4.3	13,440,000	H13.3.23	異常値が測定されたため、測定計画外の特定目的である水質分析調査が必要となったため。	妥当	なし	－
2361	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度水質調査分析業務委託	随意契約	83,790,000	H14.4.1	6,090,000	H15.3.6	異常値が測定されたため、測定計画外の特定目的である水質分析調査が必要となったため。	妥当	なし	－
2362	建設省	中部地方建設局	平成１１年度水質調査分析業務委託	随意契約	83,685,000	H11.4.6	11,445,000	H12.3.27	異常値が測定されたため、測定計画外の特定目的である水質分析調査が必要となったため。	妥当	なし	－
2363	国土交通省	関東地方整備局	荒川流域情報ネットワーク推進実験業務	随意契約	83,475,000	H13.2.21	9,975,000	H13.3.29	現地状況に伴う共同運用システム整備の増のため。	妥当	なし	－
2364	国土交通省	東北地方整備局	管内道路管理補助等委託	随意契約	83,475,000	H14.4.1	157,500	H15.3.31	災害等の発生による道路巡回業務の増工のため。	妥当	なし	－
2365	国土交通省	北海道開発局釧路開発建設部	釧路湿原保全管理検討業務	随意契約	83,475,000	H14.5.9	143,476,000	H15.2.28	委員会の検討結果により、調査・運営の見直しの必要が生じたため。	妥当	なし	－
2366	運輸省	東京航空局	警備システムの保守業務	随意契約	83,412,000	H11.4.1	2,415,000	H12.3.30	契約後の状況変化により当初予定されていた回数以上の緊急保守が必要となったため。	妥当	なし	－
2367	国土交通省	北海道開発局帯広開発建設部	十勝川水文調査業務	指名競争入札	83,370,000	H14.3.5	23,000,000	H14.11.12	洪水発生により、高水流量観測等を変更増したため。	妥当	なし	－
2368	国土交通省	北海道開発局函館開発建設部	八雲道路総合事業所管内現場技術業務	随意契約	83,370,000	H14.4.4	1,380,000	H15.2.24	対象工事の工期変更等による現場技術員の配置期間の延長のため。	妥当	なし	－
2369	国土交通省	四国地方整備局	平成１５年度道路施設情報管理支援業務委託	随意契約	83,265,000	H15.6.6	8,505,000	H16.2.26	更新データ審査及び基本台帳出力件数の精査のため。	妥当	なし	－
2370	国土交通省	中国地方整備局	山口現場技術業務	随意契約	83,160,000	H13.4.2	378,000	H14.3.26	対象工事の状況により、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
2371	建設省	関東地方建設局	圏央道用地検討業務（その２）１１Ｃ６	随意契約	82,950,000	H11.7.5	53,550,000	H12.3.15	関係機関からの要望に伴い、設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
2372	建設省	中部地方建設局	平成１１年度東海環状瀬戸東インターチェンジ構造物詳細設計業務委託	指名競争入札	82,950,000	H11.11.24	18,900,000	H12.3.24	現地精査による擁壁形式、箱形函渠の設計箇所の変更のため。	妥当	なし	－
2373	建設省	中国地方建設局	益田道路派川橋外橋梁詳細設計業務	指名競争入札	82,950,000	H12.3.30	14,175,000	H13.3.15	現地の状況により予備設計の修正と動的解析を行う必要がでてきたため。	妥当	なし	－
2374	建設省	中部地方建設局	平成１２年度高山清見道路彦谷橋詳細設計業務委託	指名競争入札	82,950,000	H12.7.27	10,710,000	H13.2.19	現地踏査の結果、現地形状が当初想定と相違しており、架設工法を変更したため、それに伴う工事用道路及び架設構台の設計が必要となるため。	妥当	なし	－
2375	建設省	関東地方建設局	さがみ寒川地区橋梁照査設計業務	指名競争入札	82,950,000	H12.8.4	18,900,000	H13.12.21	耐震照査の結果、設計変更したため。	妥当	なし	－
2376	国土交通省	九州地方整備局	熊本３号西合志高架橋実施設計業務	指名競争入札	82,950,000	H13.3.13	6,300,000	H13.11.29	設計見直しによる構造の変更のため。	妥当	なし	－
2377	国土交通省	中国地方整備局	苫田ダム環境デザイン検討業務	随意契約	82,950,000	H13.6.11	5,565,000	H14.3.20	他機関・住民からの要望に伴い計画変更が生じたため。	妥当	なし	－
2378	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度水質観測所保守点検業務	指名競争入札	82,950,000	H14.4.1	3,990,000	H15.3.13	観測機器の修繕・部品の取替をおこなったため。	妥当	なし	－
2379	国土交通省	関東地方整備局	圏央道３－２工区橋梁詳細設計（その１０）	指名競争入札	82,950,000	H14.7.31	13,650,000	H15.2.20	支間割りの変更に伴い、橋梁形式の変更をしたため。	妥当	なし	－
2380	国土交通省	九州地方整備局	道路管理技術補助	随意契約	82,950,000	H15.4.1	3,255,000	H16.3.11	業務数量の増のため。	妥当	なし	－
2381	国土交通省	北陸地方整備局	平成１５年度電気通信点検業務	指名競争入札	82,950,000	H15.4.4	64,050,000	H16.3.30	予期せぬ機器故障のため点検修理を行ったため。	妥当	なし	－
2382	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度設計積算技術業務委託	随意契約	82,950,000	H15.5.8	11,865,000	H16.3.24	工事発注本数の増に伴い増工したため。	妥当	なし	－
2383	国土交通省	近畿地方整備局	ＡＤＡＭＳ連携版ＣＲＭＳ改良業務	随意契約	82,950,000	H15.10.15	15,855,000	H16.2.27	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
2384	国土交通省	近畿地方整備局	高島バイパス安曇川地区詳細設計業務	随意契約	82,950,000	H15.12.8	20,475,000	H16.3.16	関係機関との協議によりランプ設置検討の必要が生じたため。	妥当	なし	－
2385	国土交通省	国土技術政策総合研究所	庁舎等施設保守管理業務	随意契約	82,870,696	H13.4.2	2,905,230	H14.3.22	現地精査により施工数量に差異が生じたため。	妥当	なし	－
2386	運輸省	東北運輸局	検査用機器購入	一般競争入札	82,635,000	H12.11.22	5,880,000	H13.1.26	契約後の行政需要に対応するため、機器に多軸車対応機能を追加をしたため。	妥当	なし	－
2387	建設省	北陸地方建設局	月浦ＩＣランプ橋設計その３業務委託	指名競争入札	82,425,000	H11.11.29	157,500	H12.2.28	耐震性照査のため、動的解析を追加したため。	妥当	なし	－
2388	国土交通省	九州地方整備局	筑後川管内積算補助業務委託	随意契約	82,425,000	H14.4.1	2,257,500	H14.12.25	積算補助員の追加のため。	妥当	なし	－
2389	国土交通省	関東地方整備局	吸収式低濃度脱硝実験設備実験棟増築	随意契約	82,425,000	H14.4.5	14,175,000	H15.3.27	検討の結果、実験設備を改造したため。	妥当	なし	－
2390	国土交通省	関東地方整備局	荒川生態系モニタリング調査業務	随意契約	82,425,000	H14.4.12	6,027,000	H15.3.24	現地状況の変化に伴う水生動物類調査の追加のため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
2391	国土交通省	関東地方整備局	平成１３年度用地補償技術業務委託	随意契約	82,215,000	H13.4.2	8,925,000	H14.3.13	現場説明時に定まっていなかった滞在費について精算変更したため。	妥当	なし	－
2392	建設省	北陸地方建設局	事務所電子機器等管理運用支援保守業務	一般競争入札	82,184,760	H12.4.3	6,300,000	H13.3.28	予期せぬシステム障害の発生のため。	妥当	なし	－
2393	建設省	中部地方建設局	平成１２年度道路工事設計積算技術補助業務委託	随意契約	82,110,000	H12.4.3	26,250,000	H12.7.28	工事発注本数の増により技術員が必要となったため。	妥当	なし	－
2394	建設省	中部地方建設局	平成１２年度道路管理情報技術業務委託	随意契約	82,005,000	H12.4.3	210,000	H13.3.26	災害等による業務を実施したため。	妥当	なし	－
2395	国土交通省	北海道開発局	回転翼航空機維持管理業務	随意契約	82,000,000	H13.4.2	26,544,000	H14.2.20	赤外線カメラについて修理を要することが判明し、カメラ修理及び整備等の追加を行ったため。	妥当	なし	－
2396	国土交通省	北海道開発局	建設機械作業記録処理業務	随意契約	82,000,000	H15.4.1	3,268,000	H16.3.24	保守点検による消耗品交換やオンライン回線費等が過大となることが判明し、保守点検項目等の追加を行ったため。	妥当	なし	－
2397	建設省	関東地方建設局	利根機場外５箇所点検整備業務	指名競争入札	81,900,000	H11.4.1	6,510,000	H12.3.21	増水による点検整備数増加のため。	妥当	なし	－
2398	建設省	中部地方建設局	平成１１年度岐阜国道電気通信設備点検業務	指名競争入札	81,900,000	H11.4.26	126,000	H12.3.17	電気通信施設の障害発生により臨時点検を実施したため。	妥当	なし	－
2399	建設省	四国地方建設局	橋りょう点検調査業務委託	随意契約	81,900,000	H11.5.14	5,040,000	H12.3.8	対象橋りょう及び点検方法に変更が生じたため。	妥当	なし	－
2400	建設省	中部地方建設局	平成１１年度名古屋国道管内航空写真作成業務委託	指名競争入札	81,900,000	H12.1.6	3,150,000	H12.3.16	測量精度の向上のため対空標識の設置点数を増やす必要が生じたため。	妥当	なし	－
2401	建設省	近畿地方建設局	川関第二高架橋詳細設計業務	指名競争入札	81,900,000	H12.1.17	16,800,000	H12.3.8	コスト縮減を考えた橋梁形式の見直しを行ったため。	妥当	なし	－
2402	建設省	四国地方建設局	平成１２年度河川工事等設計積算業務委託	随意契約	81,900,000	H12.4.1	9,660,000	H12.12.26	発注工事量増に伴い現場技術員を追加したため。	妥当	なし	－
2403	建設省	四国地方建設局	平成１２年度南国奈半利道路巡回業務委託	随意契約	81,900,000	H12.4.1	1,155,000	H13.3.26	台風時等の異常時巡回の回数等が増加したため。	妥当	なし	－
2404	建設省	中部地方建設局	平成１２年度道路調査計画補助業務委託	随意契約	81,900,000	H12.4.3	5,670,000	H12.9.21	「道の相談室」の開設により、新たに相談員の増が必要となったため。	妥当	なし	－
2405	建設省	中部地方建設局	平成１２年度４７５号御船高架橋詳細設計業務委託	随意契約	81,900,000	H12.9.18	36,750,000	H13.2.15	Ｈ１２年度実施の地質調査結果を基に橋梁形式の見直しを行った結果、橋種の変更が生じたため。	妥当	なし	－
2406	建設省	関東地方建設局	圏央道藤倉高架橋詳細設計業務委託	随意契約	81,900,000	H12.9.25	5,250,000	H13.3.14	地層変化が明確でない箇所について地質調査を追加増工したため。	妥当	なし	－
2407	建設省	九州地方建設局	大分工事積算資料作成補助業務委託	随意契約	81,900,000	H12.9.29	20,325,000	H13.1.13	補助員の追加のため。	妥当	なし	－
2408	建設省	九州地方建設局	田浦高架橋詳細設計業務	指名競争入札	81,900,000	H12.12.11	3,045,000	H13.3.28	現地照査の結果、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
2409	国土交通省	関東地方整備局	笹子トンネル設備点検業務	指名競争入札	81,900,000	H13.4.2	8,925,000	H14.3.27	不良箇所の補修が増加したため。	妥当	なし	－
2410	国土交通省	北陸地方整備局	事務所電子情報機器等管理運用支援保守業務	一般競争入札	81,900,000	H13.4.2	2,100,000	H14.3.14	予期せぬシステム障害の発生のため。	妥当	なし	－
2411	国土交通省	東北地方整備局	電気通信設備点検業務	指名競争入札	81,900,000	H13.4.16	8,925,000	H14.3.22	点検時に予期せぬ障害が発生し早急な復旧が必要とされたため。	妥当	なし	－
2412	国土交通省	九州地方整備局	関門海峡海域部地質調査業務	指名競争入札	81,900,000	H13.6.27	23,100,000	H14.1.16	現地地質が当初の施工条件とことなっていることが判明したため。	妥当	なし	－
2413	国土交通省	四国地方整備局	平成１３年度契約管理システム改良業務委託	随意契約	81,900,000	H13.10.5	2,520,000	H14.3.22	クリアリングハウスサブシステム改良の追加のため。	妥当	なし	－
2414	国土交通省	近畿地方整備局	多重無線通信装置（比叡回線外一回線）一式製造	一般競争入札	81,900,000	H13.10.31	23,625,000	H14.3.7	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
2415	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度東海環状瀬戸地区動物環境調査	随意契約	81,900,000	H14.4.1	7,245,000	H15.3.20	現地精査による調査内容の変更のため。	妥当	なし	－
2416	国土交通省	東北地方整備局	管内道路管理業務委託	随意契約	81,900,000	H14.4.1	577,500	H15.3.27	管理区間の延長に伴う道路巡回の増加のため。	妥当	なし	－
2417	国土交通省	東北地方整備局	電気等施設点検業務	指名競争入札	81,900,000	H14.6.21	15,750,000	H15.3.27	地震等により、臨時点検、修理が生じたため。	妥当	なし	－
2418	国土交通省	近畿地方整備局	２６号堺高架橋アルカリ骨材反応実証実験検討業務	随意契約	81,900,000	H14.7.1	34,125,000	H15.2.21	予期せぬ供試体の荷重破損により、次の供試体の構造変更を行った。又学術経験者を含む委員会から、今後より効率的な維持管理データベース構築の追加指摘があり設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
2419	国土交通省	中国地方整備局	国泰寺高架橋詳細設計業務	随意契約	81,900,000	H14.9.20	24,150,000	H16.3.27	他機関等との協議により橋梁形式の変更、動的解析外を追加したため。	妥当	なし	－
2420	国土交通省	近畿地方整備局	情報ボックス等施設点検・台帳整備業務	随意契約	81,900,000	H15.1.22	8,400,000	H15.3.18	ハンドホール調査数、埋設プレート数等の現地精査による増加があり、設計変更が必要になったため。	妥当	なし	－
2421	国土交通省	東北地方整備局	管内道路管理補助等委託	随意契約	81,900,000	H15.4.1	210,000	H16.3.30	災害等の発生による道路巡回業務の増工のため。	妥当	なし	－
2422	国土交通省	関東地方整備局	牛久沼排水機場等ポンプ設備点検整備業務	指名競争入札	81,900,000	H15.4.1	30,450,000	H16.3.22	出水、地震が想定以上に発生したため臨時点検の増工等が必要となったため。	妥当	なし	－
2423	国土交通省	関東地方整備局	情報通信設備点検業務	指名競争入札	81,900,000	H15.4.1	51,975,000	H16.3.29	道路付属物の臨時補修等の必要が生じたため。	妥当	なし	－
2424	国土交通省	東北地方整備局	電気等施設点検業務	指名競争入札	81,900,000	H15.4.18	20,475,000	H16.3.29	臨時点検及び機器修繕が生じたため。	妥当	なし	－
2425	国土交通省	関東地方整備局	さがみ寒川危険物検知分析業務	随意契約	81,900,000	H15.7.11	70,245,000	H16.3.30	安全確認等のためモニタリング等業務を増工する必要が生じたため。	妥当	なし	－
2426	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度管内道路巡回業務委託	随意契約	81,690,000	H14.4.2	4,168,500	H15.3.19	沼津管内の巡回体制を見直したため。	妥当	なし	－
2427	国土交通省	北海道開発局釧路開発建設部	標津川流域懇談会外検討業務	随意契約	81,690,000	H14.7.11	20,088,000	H15.3.5	委員会における検討結果により、住民への情報提供、広報用資料が必要となったため。	妥当	なし	－
2428	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度道路情報管理技術業務委託	随意契約	81,690,000	H15.4.1	1,837,500	H16.1.21	平成１６年２月に道路管理情報センターの移転に伴い、人員の再編成を行ったため。	妥当	なし	－
2429	国土交通省	大阪航空局	手荷物検査業務	随意契約	81,688,225	H13.12.25	13,578,775	H14.2.28	警備体制強化による業務時間の増加のため。	妥当	なし	－
2430	国土交通省	関東地方整備局	電気通信施設点検業務	指名競争入札	81,375,000	H13.4.2	22,260,000	H14.3.27	突発的障害による臨時点検及び機器復旧が増加したため。	妥当	なし	－
2431	国土交通省	東北地方整備局	電気等施設点検業務	指名競争入札	81,375,000	H13.4.13	3,045,000	H14.3.22	落雷による機器障害発生に伴う修繕対応等のため。	妥当	なし	－
2432	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度美濃関ジャンクションマネジメント業務委託	随意契約	81,375,000	H14.4.26	1,890,000	H15.3.18	電子納品に対応するためのＣＡＤシステムを追加したため。	妥当	なし	－
2433	国土交通省	四国地方整備局	平成１５年度情報連絡設備点検業務	指名競争入札	81,375,000	H15.5.21	945,000	H16.3.23	臨時点検の対象設備及び内容の変更のため。	妥当	なし	－
2434	国土交通省	九州地方整備局	本庄出張所外ディジタル端局装置製造	一般競争入札	81,375,000	H15.8.21	1,050,000	H15.12.26	据付調整の必要が生じたため。	妥当	なし	－
2435	国土交通省	九州地方整備局	国土交通省オンライン申請システム利用した特殊車両オンライン申請システム導入他業務	随意契約	81,354,000	H16.2.3	24,024,000	H16.3.24	制度及び運用の改正に伴う機能の追加が生じたため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
2436	国土交通省	関東地方整備局	管内資料作成業務　１５Ｅ・０・３	随意契約	81,270,000	H15.12.10	52,500,000	H16.3.19	現地精査に伴う点検項目業務の追加のため。	妥当	なし	－
2437	建設省	中国地方建設局	玉島バイパス船穂高架橋第二詳細設計業務	指名競争入札	80,850,000	H11.8.9	5,040,000	H12.8.30	他機関からの要望に伴い設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
2438	建設省	北陸地方建設局	平成１２年度北陸地方建設局電気通信施設点検業務	随意契約	80,850,000	H12.4.3	17,955,000	H13.3.31	予期せぬ機器故障のため点検修理を行ったため。	妥当	なし	－
2439	建設省	北陸地方建設局	平成１２年度電気通信点検業務	指名競争入札	80,850,000	H12.5.24	38,850,000	H13.3.26	予期せぬ機器故障のため点検修理を行ったため。	妥当	なし	－
2440	建設省	関東地方建設局	流域情報ネットワーク推進検討業務	随意契約	80,850,000	H12.7.13	17,955,000	H13.3.29	現地状況に伴うコミュニティネット運営の増のため。	妥当	なし	－
2441	建設省	関東地方建設局	東京国道管内交通結節点検討業務	随意契約	80,850,000	H12.10.2	19,950,000	H13.3.29	既存構造物活用のための現地調査を追加増工したため。	妥当	なし	－
2442	建設省	九州地方建設局	田浦高架橋詳細設計業務	指名競争入札	80,850,000	H12.12.11	735,000	H13.3.28	現地照査の結果、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
2443	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度岐阜国道管内道路巡回業務委託	随意契約	80,850,000	H13.4.2	630,000	H14.3.27	直営巡回が災害対策で計画どおり実施できなかったため、減額に追加したため。	妥当	なし	－
2444	国土交通省	東北地方整備局	甲子トンネル地盤等環境検討業務	随意契約	80,850,000	H13.5.21	4,200,000	H14.3.11	現地精査の結果、トンネル掘削予定箇所に要対策岩が存在することが判明したことによるボーリングと土壌環境基準試験の増工のため。	妥当	なし	－
2445	国土交通省	関東地方整備局	笹子トンネル設備点検業務	指名競争入札	80,850,000	H14.4.1	18,900,000	H15.3.20	不良箇所の補修が増加したため。	妥当	なし	－
2446	国土交通省	北陸地方整備局	事業用地管理業務	随意契約	80,850,000	H14.6.27	3,360,000	H15.3.17	現地状況の精査により、設計数量の変更が生じたため。	妥当	なし	－
2447	国土交通省	関東地方整備局	道路構造物設計業務１４Ｈ・Ⅳ・８	随意契約	80,850,000	H14.10.16	16,800,000	H15.3.20	現地精査に伴う路線調査の追加のため。	妥当	なし	－
2448	国土交通省	北陸地方整備局	公共事業推進企画運営補助業務	随意契約	80,850,000	H15.4.7	27,930,000	H16.3.30	地元調整により開通式典イベントが追加されたため。	妥当	なし	－
2449	国土交通省	近畿地方整備局	紀北西道路路線測量外業務	随意契約	80,850,000	H16.1.9	16,800,000	H16.3.24	予期せぬ現場条件の変更に伴い、測量方法の変更が生じたため。	妥当	なし	－
2450	国土交通省	北海道開発局	港湾漁港等沿岸構造物整備に関わる生物的研究	随意契約	80,703,000	H14.4.1	29,143,800	H15.1.21	水産振興策として急速に拡大している水域利用形態に対応するため、海洋深層取水港の周辺海域への影響調査等を行う必要性が生じ、調査項目を追加したため。	妥当	なし	－
2451	国土交通省	近畿地方整備局	名阪国道事故対策検討業務	随意契約	80,640,000	H15.9.4	37,800,000	H16.3.18	検討会において新たな検討の追加が必要となったため。	妥当	なし	－
2452	建設省	関東地方建設局	岩瀬出張所及び監督官施工現場技術業務委託	随意契約	80,535,000	H12.4.3	7,140,000	H13.3.9	現地状況に伴う現場技術員増のため。	妥当	なし	－
2453	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度庄内川現場技術補助業務	随意契約	80,535,000	H15.4.1	5,985,000	H16.3.15	地元住民の要望等の調整に係る設計変更が増大し、現場技術員及び施工体制審査員の増が必要となったため。	妥当	なし	－
2454	国土交通省	近畿地方整備局	滋賀国道管内情報ＢＯＸ台帳整備調査業務	随意契約	80,398,500	H15.11.10	10,216,500	H16.3.5	地中埋設物調査であり、予期せぬ埋設状況（蛇構に屈曲が多数）であったため調査箇所（変化点）が増大したため。	妥当	なし	－
2455	建設省	東北地方建設局	現場技術業務委託	随意契約	80,325,000	H12.4.3	17,115,000	H12.9.14	業務量の増大に伴い、現場技術員を増員したため。	妥当	なし	－
2456	国土交通省	関東地方整備局	現場技術業務委託	随意契約	80,325,000	H13.4.2	14,175,000	H13.10.1	対象工事数の増加により人員を増員したため。	妥当	なし	－
2457	国土交通省	北陸地方整備局	管内事務所電子情報機器等管理運用業務	一般競争入札	80,325,000	H14.4.1	3,045,000	H15.3.25	予期せぬシステム障害の発生のため。	妥当	なし	－
2458	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度名古屋国道技術補助業務委託	随意契約	80,167,500	H13.4.2	15,015,000	H14.3.22	工事発注本数の増により、技術補助員の増が必要となったため。	妥当	なし	－
2459	国土交通省	北陸地方整備局	利賀ダム工事地内埋蔵文化財本調査	随意契約	80,038,134	H15.3.28	2,314,295	H16.3.24	他機関からの要請に伴い設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
2460	建設省	東北地方建設局	管内道路管理補助等委託	随意契約	79,800,000	H11.4.1	7,875,000	H12.3.22	災害等の発生による道路巡回業務の増工のため。	妥当	なし	－
2461	建設省	関東地方建設局	電気通信設備等点検業務	指名競争入札	79,800,000	H11.4.1	15,225,000	H12.3.30	突発的障害による臨時点検及び機器復旧が増加したため。	妥当	なし	－
2462	建設省	東北地方建設局	管内道路管理補助等委託	随意契約	79,800,000	H12.4.3	3,885,000	H12.6.30	災害等の発生による道路情報連絡業務の増工のため。	妥当	なし	－
2463	総理府	北海道開発庁北海道開発局石狩川開発建設部	夕張シューパロダム付替夕張岳林道外詳細設計業務	指名競争入札	79,800,000	H12.9.12	9,774,000	H13.3.14	現地測量の結果、橋梁予備設計の橋長の変更を行ったため。	妥当	なし	－
2464	国土交通省	四国地方整備局	平成１３年度新仁淀川橋実施設計業務委託	指名競争入札	79,800,000	H13.5.17	16,800,000	H14.3.11	現地の形状変化に伴う設計変更のため。	妥当	なし	－
2465	国土交通省	国土技術政策総合研究所	河川水理実験施設受変電設備改修工事	指名競争入札	79,800,000	H13.10.9	3,465,000	H14.2.21	予期せぬ機器の更新のため。	妥当	なし	－
2466	国土交通省	近畿地方整備局	平成１３年度広域渋滞改善事業検討業務	随意契約	79,800,000	H13.11.5	8,977,500	H14.3.7	数量の増減による精算変更のため。	妥当	なし	－
2467	国土交通省	関東地方整備局	さがみ相模原ＩＣ渡河橋梁設計業務	指名競争入札	79,800,000	H13.11.16	14,700,000	H14.9.30	関係機関との協議に伴う業務増のため。	妥当	なし	－
2468	国土交通省	関東地方整備局	道路構造物設計業務１３Ｇ・Ｘ・３５	随意契約	79,800,000	H14.3.27	11,235,000	H14.12.10	現地精査に伴う耐震性能の照査の追加のため。	妥当	なし	－
2469	国土交通省	関東地方整備局	情報通信設備点検業務	指名競争入札	79,800,000	H14.4.1	59,325,000	H15.3.24	突発的に破損した機器の補修のため。	妥当	なし	－
2470	国土交通省	四国地方整備局	橋りょう点検調査業務委託	随意契約	79,800,000	H14.6.11	15,750,000	H15.3.18	対象橋りょうの変更及び調製橋損点検等の追加のため。	妥当	なし	－
2471	国土交通省	北海道開発局釧路開発建設部	自然復元型川づくり技術検討業務	随意契約	79,800,000	H14.8.22	8,157,000	H15.3.12	自然再生計画の策定上、蛇行復元試験地の河床変動計算の必要が生じたため。	妥当	なし	－
2472	国土交通省	四国地方整備局	平成１５年度徳島管内情報連絡設備点検監視業務	指名競争入札	79,800,000	H15.4.9	15,015,000	H16.3.29	予期せぬ機器の故障により臨時点検を実施したため。	妥当	なし	－
2473	国土交通省	東北地方整備局	電気等施設点検業務	指名競争入札	79,800,000	H15.6.19	28,665,000	H16.3.26	緊急に修理を要する障害対応について追加が必要になったため。	妥当	なし	－
2474	国土交通省	近畿地方整備局	ＡＤＡＭＳ連携版ＣＡＭＳ改良業務	随意契約	79,800,000	H15.8.5	18,795,000	H16.2.27	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
2475	国土交通省	東北地方整備局	重要構造物（機密等）図書類整理電子化業務（その二）	随意契約	79,275,000	H15.3.13	20,895,000	H16.2.20	防災体制を確立するため橋梁（１５ｍ未満）についても作業対象としたことによる業務内容の追加が生じたため。	妥当	なし	－
2476	国土交通省	四国地方整備局	平成１５年度中村地区現場技術業務委託	随意契約	79,275,000	H15.4.1	1,995,000	H16.1.30	発注工事の増加により現場技術員を増員したため。	妥当	なし	－
2477	建設省	九州地方建設局	福岡国道管内監督補助業務	随意契約	79,170,000	H12.4.3	7,665,000	H12.9.27	監督補助員の追加のため。	妥当	なし	－
2478	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度道路管理情報技術業務委託	随意契約	79,065,000	H13.4.2	630,000	H14.3.26	災害等による業務を実施したため。	妥当	なし	－
2479	国土交通省	北海道開発局	建設機械作業記録処理業務	随意契約	79,000,000	H14.4.1	5,541,000	H15.3.26	保守点検による消耗品交換やオンライン回線費等が過大となることが判明し、保守点検項目等の追加を行ったため。	妥当	なし	－
2480	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度愛知国道管内設計技術補助業務委託	随意契約	78,960,000	H14.4.1	42,105,000	H15.3.19	補正予算による設計業務本数の増のため。	妥当	なし	－
2481	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度多治見工事砂防現場技術業務委託	随意契約	78,960,000	H14.4.1	493,500	H15.3.7	工事図面等の電子化に伴うＣＡＤの導入のため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払を発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
2482	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度四日市維持管内情報ボックス等施設点検・評価業務	随意契約	78,960,000	H15.3.25	1,995,000	H15.9.17	詳細な検討の結果、防災上の観点から、情報管路耐火基準検討が必要となったため。	妥当	なし	－
2483	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度電子計算機装置賃貸借	随意契約	78,870,120	H13.4.2	3,532,410	H13.9.6	光接続事務所の増加に伴い、急遽機器の増強が必要となったため。	妥当	なし	－
2484	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度設計積算技術業務委託	随意契約	78,855,000	H13.4.27	17,220,000	H14.3.25	工事発注本数の増に伴い増工したため。	妥当	なし	－
2485	建設省	近畿地方建設局	永平寺大野道路鹿谷西高架橋詳細設計業務	指名競争入札	78,780,000	H11.7.22	6,585,000	H12.6.2	連続形式橋梁の免震化工法検討のため、動的解析を追加したため。	妥当	なし	－
2486	建設省	中部地方建設局	平成１１年度善橋工事管内現場技術業務委託	随意契約	78,750,000	H11.4.1	6,720,000	H12.1.4	工事発注本数の増により、現場技術員の増が必要となったため。	妥当	なし	－
2487	総理府	北海道開発庁北海道開発局石狩川開発建設部	夕張シューパロダム堰堤類調査検討業務	随意契約	78,750,000	H11.4.13	13,602,000	H12.3.7	業務の精度向上のため調査地点を変更増したため。	妥当	なし	－
2488	建設省	北陸地方建設局	平成１１年度電気通信点検業務	指名競争入札	78,750,000	H11.5.10	33,600,000	H12.3.24	予期せぬ機器故障のため点検修理を行ったため。	妥当	なし	－
2489	建設省	四国地方建設局	平成１１年度動使地区高架橋詳細設計業務委託	指名競争入札	78,750,000	H11.8.3	1,050,000	H12.6.29	橋りょう上部工の詳細設計段階において、下部工の設計照査が必要となったため。	妥当	なし	－
2490	建設省	中国地方建設局	玉島バイパス船穂高架橋第三詳細設計業務	指名競争入札	78,750,000	H11.8.9	25,725,000	H12.8.30	他機関からの要望に伴い設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
2491	建設省	関東地方建設局	ダム周辺施設等管理業務	随意契約	78,750,000	H12.4.3	18,532,500	H13.3.23	検討の結果、作業員を増員したため。	妥当	なし	－
2492	建設省	関東地方建設局	情報通信設備点検業務	指名競争入札	78,750,000	H12.4.3	10,500,000	H13.3.21	検討の結果、防災通信設備の操作を追加したため。	妥当	なし	－
2493	建設省	関東地方建設局	国際産学官連携ＯＳＬ（仮称）工事監理業務	随意契約	78,750,000	H12.4.17	1,890,000	H13.3.28	契約履行対象工事の増に伴う監理業務量の増のため。	妥当	なし	－
2494	総理府	北海道開発庁北海道開発局室蘭開発建設部	鵡川・沙流川水文調査業務	指名競争入札	78,750,000	H12.4.25	18,661,000	H13.3.13	予期せぬ油流出事故の発生に伴い河川水質への影響を把握する必要が生じ、調査項目を追加したため。	妥当	なし	-
2495	建設省	関東地方建設局	平成１２年度さがみ縦貫道路事業に伴う移転工法検討等	随意契約	78,750,000	H12.8.4	39,900,000	H13.11.13	現地精査に伴う補償検討の追加のため。	妥当	なし	－
2496	建設省	中部地方建設局	一級回線三国山系多重無線通信設備（名古屋局外二箇所）製造一式	一般競争入札	78,750,000	H12.9.26	630,000	H13.2.26	他のシステムとの取り合いにより、追加機器が必要となったため。	妥当	なし	－
2497	国土交通省	中部地方整備局	平成１２年度木曽三川河川環境基図作成業務	指名競争入札	78,750,000	H13.2.8	52,500	H14.1.28	設計図書の照査をした結果、数量変更が生じたため。	妥当	なし	－
2498	国土交通省	北陸地方整備局	平成１３年度北陸地方整備局電気通信施設点検業務	随意契約	78,750,000	H13.4.2	20,790,000	H14.3.22	予期せぬ機器故障のため点検修理を行ったため。	妥当	なし	－
2499	国土交通省	四国地方整備局	平成１３年度排水機場設備外点検整備業務	随意契約	78,750,000	H13.5.1	11,025,000	H14.3.15	予期せぬ不具合を発見し、甚大な被害を被る懸念があったため緊急措置を実施したため。	妥当	なし	－
2500	国土交通省	中国地方整備局	益田道路高津第二高架橋詳細設計業務	指名競争入札	78,750,000	H14.3.8	26,250,000	H15.1.29	車線運用計画が変更となり、橋梁構造の見直しが必要となったため。	妥当	なし	－
2501	国土交通省	中国地方整備局	岡山西バイパス矢坂西町高架橋詳細設計業務	指名競争入札	78,750,000	H14.3.18	35,700,000	H15.3.19	建設コスト縮減を図るため、設計の見直しを行ったため。	妥当	なし	－
2502	国土交通省	九州地方整備局	佐伯管内積算補助業務	随意契約	78,750,000	H14.4.1	2,940,000	H15.3.6	積算補助員の追加のため。	妥当	なし	－
2503	国土交通省	関東地方整備局	南畑排水機場等点検整備業務	指名競争入札	78,750,000	H14.4.1	7,980,000	H14.11.27	増水による点検整備数増加のため。	妥当	なし	－
2504	国土交通省	東北地方整備局	電気等施設点検業務	指名競争入札	78,750,000	H14.4.24	12,600,000	H15.3.26	臨時点検及び機器修繕が生じたため。	妥当	なし	－
2505	国土交通省	四国地方整備局	平成１４年度情報連絡設備点検業務	指名競争入札	78,750,000	H14.5.31	10,500,000	H15.3.19	臨時点検の対象設備及び内容の変更のため。	妥当	なし	－
2506	国土交通省	北海道開発局釧路開発建設部	釧路川大横断測量業務	指名競争入札	78,750,000	H14.8.22	3,675,000	H15.2.5	現地調査の結果、河川深浅測量を追加する必要が生じたため。	妥当	なし	－
2507	国土交通省	近畿地方整備局	遠方監視制御装置一式製造	一般競争入札	78,750,000	H14.10.2	18,900,000	H14.12.27	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
2508	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度高山国道管内高度気象情報検討業務委託	随意契約	78,750,000	H14.11.6	15,120,000	H15.3.25	ホームページに、冬期通行規制情報路面拡大画面表示を追加し、凍雪害に関する情報提供の拡充を図るため。	妥当	なし	－
2509	国土交通省	関東地方整備局	三郷排水機場等点検整備業務	指名競争入札	78,750,000	H15.4.1	1,155,000	H16.3.12	点検報告に基づく不具合箇所の整備等の必要が生じたため。	妥当	なし	－
2510	国土交通省	東北地方整備局	馬淵川・高瀬川合同水防演習会場設営業務	随意契約	78,750,000	H15.5.2	12,810,000	H15.7.11	他機関、住民からの要望に伴い、設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
2511	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度紀勢国道電気通信設備点検業務	指名競争入札	78,750,000	H15.5.29	7,665,000	H16.3.24	電気通信施設の障害発生による臨時点検の実施及び応急修理を実施したため。	妥当	なし	－
2512	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度道路気象情報システム構築業務	随意契約	78,750,000	H15.10.24	18,375,000	H16.3.29	当初想定と照査の結果、数量の変更及び関連業務の追加が必要となったため。	妥当	なし	－
2513	国土交通省	九州地方整備局	黒崎バイパス橋梁実施設計業務	指名競争入札	78,750,000	H15.12.9	12,190,500	H16.3.25	関係機関との調整の結果、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
2514	運輸省	第二港湾建設局	東京国際空港道路細部設計	指名競争入札	78,540,000	H12.6.23	47,460,000	H13.1.26	現場条件等の変更により設計条件・設計仕様に変更が生じたため。	妥当	なし	－
2515	国土交通省	土地・水資源局	土地利用調整総合支援ネットワークシステム開発	一般競争入札	78,540,000	H13.6.7	17,994,900	H13.12.17	当該システムについて改正測量法への適切な対応等を行うため、土地利用基本計画の変更作業のより円滑な執行に資する所要の機能の追加を行ったため。	妥当	なし	－
2516	建設省	四国地方建設局	平成１１年度高知・佐川出張所道路巡回業務委託	随意契約	78,435,000	H11.4.1	2,625,000	H12.3.29	台風時等の異常時巡回の回数等が増加したため。	妥当	なし	－
2517	国土交通省	北海道開発局	回転翼航空機維持管理業務	随意契約	78,370,000	H14.4.1	11,443,000	H15.3.6	定期点検において回転翼部分に不具合があることが判明し、新たに修理及び部品交換等を行ったため。	妥当	なし	－
2518	建設省	九州地方建設局	大臨工事事務所管内工事積算資料作成業務	随意契約	78,330,000	H11.4.1	30,135,000	H12.1.11	予期せぬ積算件数の増加のため。	妥当	なし	－
2519	国土交通省	北海道開発局網走開発建設部	北見道路事務所現場技術業務	随意契約	78,330,000	H14.4.3	12,252,000	H15.3.11	当初予定外の対象工事追加に伴い、設計変更の必要を生じたため。	妥当	なし	－
2520	建設省	関東地方建設局	建設事業予算執行管理システム（ＣＡＭＳ）改良移植業務	随意契約	78,225,000	H11.5.19	32,550,000	H12.3.31	移植にあたっての検討の結果、独自の機能を追加する必要が生じたため。	妥当	なし	－
2521	国土交通省	北陸地方整備局	横川ダムロックせん断試験業務	指名競争入札	78,225,000	H13.3.5	5,040,000	H13.12.10	予期せぬ地質変更に伴い試験位置を変更したため。	妥当	なし	－
2522	国土交通省	九州地方整備局	本明川ダム環境調査（動植物）業務	随意契約	78,225,000	H14.4.12	19,950,000	H15.2.26	検討項目追加に伴い、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
2523	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度電気通信施設点検業務	指名競争入札	78,225,000	H15.4.1	3,990,000	H16.3.30	電気通信施設の障害発生により臨時点検を実施したため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
2524	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度飯田国道電気通信設備点検業務	指名競争入札	78,225,000	H15.4.1	9,240,000	H16.3.15	電気通信施設の応急修理を実施したため。	妥当	なし	－
2525	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度名古屋国道管内設計技術補助業務委託	随意契約	78,225,000	H15.5.27	7,875,000	H16.3.5	現地の状況により、予定していた工事の内容が変更したため。	妥当	なし	－
2526	国土交通省	国土地理院	ＧＰＳ連続観測システム（電子基準点の増設等）	一般競争入札	78,225,000	H15.8.29	11,599,350	H15.12.5	電子基準点の設置場所に安全対策を講じる必要が生じたため。	妥当	なし	－
2527	国土交通省	中国地方整備局	日野川工事監督補助業務	随意契約	78,015,000	H15.4.1	577,500	H16.3.15	施行体制調査の対象数量が増えたため。	妥当	なし	－
2528	国土交通省	関東地方整備局	道路環境調査１５Ｇ・Ｘ・７	随意契約	78,015,000	H15.6.30	18,795,000	H16.3.9	設計精査に伴う調査方法、調査解析の数量精算のため。	妥当	なし	－
2529	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度水質調査分析業務委託	随意契約	77,910,000	H15.4.1	21,420,000	H16.3.11	異常値が測定されたため、測定計画外の特定目的である水質分析調査が必要となったため。また、水文水質データベースの仕様変更に伴い過去データの登録が必要となったため。	妥当	なし	－
2530	国土交通省	九州地方整備局	南内郭西方倉庫群建物実施設計業務	随意契約	77,805,000	H13.9.3	493,500	H14.3.6	成果品を電子成果品にすることに伴い、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
2531	総理府	北海道開発庁北海道開発局建設機械工作所	航空機維持管理業務	随意契約	77,700,000	H11.4.1	19,100,000	H12.3.10	特別整備及び２５時間点検において、ベアリングのガタ付き等、機械の修理及び部品の交換等を要することが判明し、補修費等を追加したため。	妥当	なし	－
2532	建設省	中国地方建設局	出雲多伎間環境現地調査業務	指名競争入札	77,700,000	H11.4.5	5,355,000	H12.1.28	有識者へのヒアリングに伴い設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
2533	建設省	関東地方建設局	道路換気設備他保守管理業務	指名競争入札	77,700,000	H11.4.23	19,320,000	H12.3.29	突発的障害による臨時点検及び機器復旧が増加したため。	妥当	なし	－
2534	建設省	近畿地方建設局	平成１１年度水質浄化実験業務	随意契約	77,700,000	H11.4.28	32,497,500	H12.3.27	実験装置の修繕・改良、調査頻度項目の変更等のため。	妥当	なし	－
2535	建設省	中部地方建設局	平成１１年度４７５号御船・勘八地区道路詳細設計業務委託	指名競争入札	77,700,000	H11.8.10	64,050,000	H12.3.22	設計与条件の変更（２車線から４車線）に伴い道路線形（橋梁含む）の修正が必要となったため。	妥当	なし	－
2536	建設省	関東地方建設局	建設技術展示物他制作・設置業務	随意契約	77,700,000	H11.10.7	79,884,000	H11.12.27	イベント内容の見直しによる増工のため。	妥当	なし	－
2537	建設省	東北地方建設局	仁賀保本荘道路予備設計	随意契約	77,700,000	H12.2.1	3,990,000	H12.3.28	予期せぬ漏水のため。	妥当	なし	－
2538	建設省	関東地方建設局	利根機場他５箇所点検整備業務	指名競争入札	77,700,000	H12.4.3	3,885,000	H12.11.9	点検により発見された不具合機器の補修が増加したため。	妥当	なし	－
2539	建設省	四国地方建設局	平成１２年度排水機場設備外点検整備業務	随意契約	77,700,000	H12.4.26	22,050,000	H13.3.9	予期せぬ不具合を発見し、甚大な被害を被る懸念があったため緊急措置を実施したため。	妥当	なし	－
2540	運輸省	第一港湾建設局	船舶計画修理	一般競争入札	77,700,000	H12.11.9	12,600,000	H13.2.1	施工中に損傷箇所を発見し必要となる補修を追加したため。	妥当	なし	－
2541	国土交通省	関東地方整備局	圏央道（つくば・茨城地区）橋梁詳細設計修正（３）１３Ｋ１３	指名競争入札	77,700,000	H13.10.3	19,740,000	H14.5.29	現地状況の変化に伴い、連続桿間数の変更を生じたため。	妥当	なし	－
2542	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度岐阜国道電気通信設備点検業務	指名競争入札	77,700,000	H14.4.2	630,000	H15.3.27	点検対象施設の新規追加及び電気通信施設の障害発生により臨時点検を実施したため。	妥当	なし	－
2543	国土交通省	国土技術政策総合研究所	施工情報の標準化・利活用検討業務	随意契約	77,700,000	H15.7.23	472,500	H16.2.23	予期せぬ業務内容の変更のため。	妥当	なし	－
2544	国土交通省	関東地方整備局	道路環境調査１５Ｇ・Ｘ・３５	随意契約	77,700,000	H15.10.24	22,365,000	H16.3.12	調査に伴う環境現況調査、環境影響予測調査の数量増のため。	妥当	なし	－
2545	国土交通省	北海道開発局幕広開発建設部	十勝川水文調査業務	指名競争入札	77,490,000	H15.4.1	22,700,000	H15.12.10	洪水発生により、高水流量観測等を変更増したため。	妥当	なし	－
2546	国土交通省	東京航空局	警備システムの保守業務	随意契約	77,385,000	H14.4.1	2,604,000	H15.3.26	契約後の状況変化により当初予定されていた回数以上の緊急保守が必要となったため。	妥当	なし	－
2547	国土交通省	東京航空局	警備システムの保守業務	随意契約	77,385,000	H15.4.1	2,750,000	H16.3.29	契約後の状況変化により当初予定されていた回数以上の緊急保守が必要となったため。	妥当	なし	－
2548	建設省	東北地方建設局	デジタル道路地図データベース作成業務	随意契約	77,175,000	H12.7.18	9,975,000	H13.3.19	精査の結果、更新が必要となる道路地図データが増えたため。	妥当	なし	－
2549	国土交通省	関東地方整備局	情報通信設備点検業務	指名競争入札	77,175,000	H13.3.27	35,280,000	H14.3.28	突発的障害による臨時点検及び機器補修が増加したため。	妥当	なし	－
2550	国土交通省	四国地方整備局	平成１３年度大島・新居浜地区現場技術業務委託	随意契約	77,175,000	H13.4.1	105,000	H14.3.25	現場が遠隔地で有料道路を利用する場合もあるので高速料金の追加が生じたため。	妥当	なし	－
2551	国土交通省	九州地方整備局	遠賀川工事事務所管内監督補助業務	随意契約	77,175,000	H14.4.1	30,030,000	H14.8.21	監督補助員の追加のため。	妥当	なし	－
2552	国土交通省	近畿地方整備局	平成１４年度淀川生態環境調査検討業務	随意契約	77,175,000	H14.5.22	22,050,000	H15.2.19	わんどの水環境改善に関する検討のため、水位変化調査等及び他地区のわんど環境調査を追加したため。	妥当	なし	－
2553	総理府	北海道開発庁北海道開発局札幌開発建設部	滝川道路事務所管内現場技術業務	随意契約	77,070,000	H11.4.6	7,603,000	H11.11.1	対象工事の追加が生じ変更が必要となったため。	妥当	なし	－
2554	国土交通省	東京航空局	警備システムの保守業務	随意契約	77,070,000	H13.4.1	2,047,500	H14.3.19	契約後の状況変化により当初予定されていた回数以上の緊急保守が必要となったため。	妥当	なし	－
2555	国土交通省	北海道開発局室蘭開発建設部	鵡川・苫小牧事業所管内現場技術業務	随意契約	77,070,000	H13.4.24	20,861,000	H14.2.15	積算補助業務、現場技術業務の件数の増のため。	妥当	なし	－
2556	建設省	東北地方建設局	河川管理関係業務	随意契約	76,965,000	H12.4.3	7,875,000	H13.3.29	出水による臨時点検の増工のため。	妥当	なし	－
2557	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度高山国道設計技術補助業務委託	随意契約	76,965,000	H13.4.9	12,600,000	H14.3.20	補正予算による工事発注本数の増加のため。	妥当	なし	－
2558	国土交通省	関東地方整備局	霞見川水質環境保全対策検討業務	随意契約	76,965,000	H14.4.1	7,245,000	H15.3.27	他機関の要望による検討項目の追加のため。	妥当	なし	－
2559	国土交通省	九州地方整備局	熊本管内河川工事監督補助業務	随意契約	76,965,000	H14.4.1	6,090,000	H14.10.28	監督補助員の追加のため。	妥当	なし	－
2560	建設省	近畿地方建設局	橋本道路高野口インターＡ、Ｃランプ橋詳細設計業務	随意契約	76,860,000	H12.10.27	26,670,000	H13.2.14	道路橋示方書の改訂に伴う新技術の採用により設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
2561	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度春日井出張所管内現場技術業務委託	随意契約	76,860,000	H14.4.1	10,500	H15.3.14	電子での納品が必要になった為のＣＡＤソフトの追加のため。	妥当	なし	－
2562	国土交通省	九州地方整備局	道路管理技術補助	随意契約	76,860,000	H14.4.1	1,522,500	H15.3.25	業務内容の増加のため。	妥当	なし	－
2563	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度愛知国道技術補助業務委託	随意契約	76,755,000	H14.4.1	21,000	H14.11.1	電子での納品が必要になった為のＣＡＤソフトの追加のため。	妥当	なし	－
2564	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度沼津管内道路設計技術補助業務委託	随意契約	76,755,000	H15.4.1	25,305,000	H16.3.17	コスト縮減を図るための変更設計が大幅に増えたことにより、技術員の追加が必要となったため。	妥当	なし	－
2565	国土交通省	北海道開発局	橋梁点検調査業務	随意契約	76,700,000	H13.7.24	15,070,000	H14.3.8	第三者被害を防ぐ目的により、緊急点検を実施する必要が生じたため。	妥当	なし	－
2566	建設省	四国地方建設局	平成１１年度吉野川下流域周辺水質調査業務	指名競争入札	76,650,000	H11.4.28	420,000	H12.3.24	予期せぬ悪天候に伴う水質調査を急きょ追加したため。	妥当	なし	－
2567	建設省	東北地方建設局	管内重要構造物（橋梁等）図書類整備業務	随意契約	76,650,000	H12.3.30	7,350,000	H12.9.29	既存資料の整理にあたり資料の不足が生じ、図面作成作業等が増加したため。	妥当	なし	－
2568	建設省	中部地方建設局	平成１２年度岐阜国道管内道路巡回業務委託	随意契約	76,650,000	H12.4.3	3,885,000	H13.3.29	直営巡回が災害対策で計画どおり実施できなかったため、請負に追加したため。	妥当	なし	－
2569	運輸省	第二港湾建設局	東京国際空港モノレール駅舎部細部設計	指名競争入札	76,650,000	H12.5.12	700,000	H12.11.6	現場条件等の変更により設計仕様に変更が生じ、協議・報告回数が追加されたため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払を追加の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
2570	建設省	関東地方建設局	国央道用地実施業務（その１）１２Ｃ７	随意契約	76,650,000	H12.6.27	21,000,000	H12.8.11	現地状況に伴う調査班マニュアル作成の追加のため。	妥当	なし	－
2571	建設省	中部地方建設局	平成１２年度木曽川定期横断測量	指名競争入札	76,650,000	H12.10.19	4,200,000	H13.3.15	詳細な調査の結果、堆積物の追跡調査が必要となったため。	妥当	なし	－
2572	建設省	中部地方建設局	平成１２年度２３号芦谷高架橋詳細設計業務委託	指名競争入札	76,650,000	H12.12.6	4,095,000	H13.3.22	橋梁の詳細設計を実施するにあたり、橋梁形式を見直すとともに非線形動的解析及び仮設構造物の設計、測量業務が必要となったため。	妥当	なし	－
2573	国土交通省	九州地方整備局	佐世保高架橋詳細設計業務	指名競争入札	76,650,000	H13.2.23	82,845,000	H14.3.25	現地照査の結果、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
2574	国土交通省	関東地方整備局	道路構造物設計業務１３Ｇ・Ｘ・２４	随意契約	76,650,000	H13.9.21	13,650,000	H14.3.20	設計精査に伴う橋梁形式の変更のため。	妥当	なし	－
2575	国土交通省	東北地方整備局	管理用施設情報接続装置製造（仙台）	一般競争入札	76,650,000	H14.1.15	19,740,000	H14.3.15	設計時に想定し得ない現場条件（回線数増の為基盤の追加）のため、設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
2576	国土交通省	北海道開発局札幌開発建設部	岩見沢道路事務所管内現場技術業務	随意契約	76,650,000	H14.4.2	15,028,000	H15.2.14	対象工事の追加が生じ変更が必要となったため。	妥当	なし	－
2577	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度富士山火山砂防基本計画検討業務	随意契約	76,650,000	H15.1.23	23,100,000	H15.3.20	富士山ハザードマップ委員会事務局の意見によりシュミレーションを追加したため。	妥当	なし	－
2578	国土交通省	中国地方整備局	国道二号倉敷市笹沖地区高架橋詳細設計業務	指名競争入札	76,650,000	H15.3.6	19,845,000	H16.2.26	既設橋照査の結果、耐震補強設計等の追加が必要となったため。	妥当	なし	－
2579	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度青崩峠道路環境調査	随意契約	76,650,000	H15.3.20	525,000	H16.2.27	猛禽個体の確認により観測地点の追加をしたため。	妥当	なし	－
2580	国土交通省	関東地方整備局	道路設計業務１４Ｇ・Ｘ・３９	随意契約	76,650,000	H15.3.24	19,845,000	H16.3.2	路線測量変更に伴う設計変更のため。	妥当	なし	－
2581	国土交通省	関東地方整備局	現場技術業務委託	随意契約	76,650,000	H15.4.1	2,625,000	H16.3.17	現場技術員の増加が必要となったため。	妥当	なし	－
2582	国土交通省	四国地方整備局	平成１５年度情報管理設備点検監視業務	指名競争入札	76,650,000	H15.4.1	1,575,000	H16.3.30	台風等の影響により点検実施回数を追加したため。	妥当	なし	－
2583	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度飯田国道設計技術補助業務委託	随意契約	76,650,000	H15.6.13	22,890,000	H16.3.16	発注計画の変更に伴い作業数量が増えたため。	妥当	なし	－
2584	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度歩行者ＩＴＳに関する検討業務委託	随意契約	76,650,000	H15.10.23	4,200,000	H16.3.9	歩行者ＩＴＳの展開に向けて、システム検討内容に変更が生じたため。	妥当	なし	－
2585	建設省	中部地方建設局	平成１２年度東海環状飛騨川橋詳細設計業務委託	随意契約	76,440,000	H12.7.10	3,780,000	H13.2.28	詳細な調査の結果、現場条件により工事用道路の追加設計が必要となったため。	妥当	なし	－
2586	国土交通省	関東地方整備局	平成１３年度用地補償技術業務委託（その２）	指名競争入札	76,335,000	H13.4.2	8,610,000	H14.3.26	現地状況の変化に伴う業務増のため。	妥当	なし	－
2587	建設省	四国地方建設局	平成１１年度大洲国道外２件現場技術業務委託	随意契約	76,125,000	H11.4.1	4,725,000	H11.11.29	技術員の追加による数量増加のため。	妥当	なし	－
2588	建設省	中部地方建設局	平成１２年度静清バイパス安倍川大橋拡幅詳細設計業務委託	指名競争入札	76,125,000	H12.11.14	24,150,000	H13.3.22	住民からの要望に伴い、設計内容に修正が必要となったため。	妥当	なし	－
2589	国土交通省	北海道開発局網走開発建設部	常呂川外３河川水文調査業務	指名競争入札	76,125,000	H13.4.11	34,647,000	H14.3.15	出水による調査内容の増及び再検討の結果、設計変更の必要を生じたため。	妥当	なし	－
2590	建設省	中国地方建設局	積算補助その二業務	随意契約	76,020,000	H11.4.5	8,610,000	H11.12.10	職員病欠により業務量が増加したため。	妥当	なし	－
2591	国土交通省	九州地方整備局	水環境検討業務	随意契約	76,020,000	H14.9.19	18,900,000	H15.3.20	球磨川上流濁水発生要因により詳細な検討及び水質資料の収集・整理が必要となり、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
2592	国土交通省	北海道開発局旭川開発建設部	石狩川上流石狩川流量観測業務	指名競争入札	75,810,000	H13.4.5	16,162,000	H14.3.11	業務の履行にあたり、高水流量観測回数を変更する必要が生じたため。	妥当	なし	－
2593	運輸省	大阪航空局	手荷物検査業務	随意契約	75,647,250	H11.4.1	29,368,500	H11.5.26	警備体制強化による業務量の増加のため。	妥当	なし	－
2594	建設省	中部地方建設局	平成１１年度４７５号矢並・古瀬間地区道路詳細設計業務委託	指名競争入札	75,600,000	H11.7.8	315,000	H12.3.22	詳細な調査の結果、標準横断面検討及び工事用道路運用検討の追加作業が生じたため。	妥当	なし	－
2595	建設省	近畿地方建設局	デジタル道路地図データベース更新作業	随意契約	75,600,000	H11.8.6	4,725,000	H11.12.28	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
2596	建設省	中部地方建設局	平成１２年度１号南二日町交差点橋梁詳細設計業務委託	指名競争入札	75,600,000	H12.5.29	13,650,000	H13.3.14	他機関との調整の結果、橋梁上部工形式に変更が生じたため。	妥当	なし	－
2597	総理府	北海道開発庁北海道開発局建設機械工作所	橋梁点検調査業務	随意契約	75,600,000	H12.6.13	4,994,000	H13.2.28	橋梁点検計画の一部に変更が生じたため。	妥当	なし	－
2598	総理府	北海道開発庁北海道開発局石狩川開発建設部	石狩川下流河川基幹情報活用業務	指名競争入札	75,600,000	H12.10.24	9,092,000	H13.3.12	精査の結果、標準フォーマット変換数量を変更したため。	妥当	なし	－
2599	国土交通省	中部地方整備局	平成１２年度静清バイパス上土高架橋詳細設計業務委託	指名競争入札	75,600,000	H13.3.16	26,355,000	H14.1.25	詳細な現地踏査の結果、現地形状が当初想定と大幅に相違しており、構造物の設計内容に修正が必要となったため。	妥当	なし	－
2600	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度道路管理情報技術業務委託	随意契約	75,600,000	H14.4.1	892,500	H15.3.24	災害等より業務を実施したため。	妥当	なし	－
2601	国土交通省	東北地方整備局	電気等設備点検業務	指名競争入札	75,600,000	H14.5.20	2,310,000	H15.3.25	施設増及び予期せぬ故障箇所の点検を行ったため。	妥当	なし	－
2602	国土交通省	東北地方整備局	河川巡視業務委託	随意契約	75,600,000	H14.5.20	13,755,000	H14.9.30	平成１４年７月の大規模洪水等の出水を受け現場巡視点検体制の強化を図るため、河川巡視運転業務を増工したため。	妥当	なし	－
2603	国土交通省	北陸地方整備局	北陸地方整備局電子情報機器等管理運用業務	一般競争入札	75,600,000	H15.4.1	5,880,000	H16.3.26	予期せぬシステム障害の発生のため。	妥当	なし	－
2604	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度岐阜国道電気通信設備点検業務	指名競争入札	75,600,000	H15.4.1	1,522,500	H16.3.30	点検対象施設の新規追加及び電気通信施設の障害発生により臨時点検を実施したため。	妥当	なし	－
2605	国土交通省	東北地方整備局	電気等設備点検業務	指名競争入札	75,600,000	H15.5.19	7,455,000	H16.3.24	施設増及び予期せぬ故障箇所の点検を行ったため。	妥当	なし	－
2606	国土交通省	北海道開発局	河川用気象情報管理装置製造及び据付調整	一般競争入札	75,600,000	H15.10.9	16,917,000	H16.3.3	別発注で予定していた業務について、本件の設計変更にて行うと機能的及び経済的に有利なことが判明したため。	妥当	なし	－
2607	建設省	関東地方建設局	平成１１年度利根川下流管内現場技術業務委託	随意契約	75,075,000	H11.4.1	14,175,000	H11.10.29	対象工事数の増加により人員を増員したため。	妥当	なし	－
2608	総理府	北海道開発庁北海道開発局石狩川開発建設部	夕張シューパロダム原位置力学試験業務	指名競争入札	75,075,000	H11.5.25	52,195,000	H12.3.9	現地精査の結果、ダム基礎岩盤内の新規岩種における力学的特性の把握が必要となったため。	妥当	なし	－
2609	建設省	北陸地方建設局	平成１２年度建設行政推進広報補助業務委託	随意契約	75,075,000	H12.4.7	53,025,000	H13.3.16	地域との連携結果により、広報活動に予期せぬ変更が生じたため。	妥当	なし	－
2610	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度道路管理情報技術業務委託	随意契約	75,075,000	H15.4.1	672,000	H16.3.29	災害等により業務を実施したため。	妥当	なし	－
2611	国土交通省	四国地方整備局	平成１５年度排水機場設備外点検整備業務	一般競争入札	75,075,000	H15.4.1	29,400,000	H16.3.25	予期せぬ不具合を発見し、じん大な被害を被る懸念があったため緊急措置を実施したため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
2612	国土交通省	東北地方整備局	月山ダム環境モニタリング調査業務	随意契約	75,075,000	H15.4.11	945,000	H16.3.9	ダムサイト付近にハヤブサが頻繁に出現した事により、ハヤブサ調査の増工が生じたため。	妥当	なし	－
2613	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度航空機維持管理業務	一般競争入札	74,970,000	H15.4.1	13,860,000	H16.3.23	関連法令の改正及び機体製造国航空局、国土交通省航空局及び製造業者からの通報に基づく航空機の改善による増額変更のため。	妥当	なし	－
2614	国土交通省	四国地方整備局	平成１４年度排水機場設備外点検整備業務	一般競争入札	74,865,000	H14.4.25	19,950,000	H14.11.25	予期せぬ不具合を発見し、甚大な被害を被る懸念があったため緊急措置を実施したため。	妥当	なし	－
2615	国土交通省	関東地方整備局	道路設計業務１５Ｇ・Ｘ・３４	随意契約	74,833,500	H15.10.16	29,925,000	H16.3.9	設計精査に伴う最適なＩＣ・ＪＣＴ形式の検討項目の数量精算のため。	妥当	なし	－
2616	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度多治見砂防現場技術業務委託	随意契約	74,760,000	H15.4.1	1,155,000	H16.3.18	工事の進捗状況により現場見学箇所の変更のため。	妥当	なし	－
2617	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度岐阜国道管内道路巡回業務委託	随意契約	74,760,000	H15.4.1	105,000	H16.3.29	直宮巡回が災害対策で計画どおり実施できなかったため、増員に追加したため。	妥当	なし	－
2618	建設省	東北地方建設局	北上川上流等水質分析業務委託	随意契約	74,550,000	H11.4.13	157,500	H12.3.22	ダム管理者からの臨時調査による、依頼検体数の増のため。	妥当	なし	－
2619	建設省	四国地方建設局	平成１１年度排水機場設備外点検整備業務	随意契約	74,550,000	H11.4.27	41,790,000	H12.3.16	予期せぬ不具合を発見し、甚大な被害を被る懸念があったため緊急措置を実施したため。	妥当	なし	－
2620	建設省	中部地方建設局	平成１１年度設楽ダム調査検討業務委託	随意契約	74,550,000	H11.5.25	13,650,000	H12.3.2	平成１１年６月の環境影響評価法施行に基づく、主務省令の変更が同月に行われたのを受け、必要な環境データの調査項目・回数の不足を補う調査を実施する必要があると判断したため。	妥当	なし	－
2621	建設省	東北地方建設局	デジタル道路地図データベース作成業務	随意契約	74,550,000	H11.7.29	16,800,000	H12.3.2	精査の結果、更新が必要となる道路地図データが増えたため。	妥当	なし	－
2622	建設省	中部地方建設局	平成１１年度小渋川・戸台川渓域猛禽類調査	随意契約	74,550,000	H11.9.24	5,355,000	H12.3.6	詳細な現地踏査の結果、調査地点数の増が必要となったため。	妥当	なし	－
2623	総理府	北海道開発庁北海道開発局石狩川開発建設部	夕張シューパロダム付替盤の沢林道外詳細設計業務	指名競争入札	74,550,000	H12.9.19	7,259,000	H13.3.8	設計検討の結果、林道の測量及び設計延長を変更増したため。	妥当	なし	－
2624	建設省	中部地方建設局	平成１２年度建設資材市場価格実態調査業務委託その二	随意契約	74,550,000	H12.9.25	6,510,000	H13.3.14	当初想定から調査品目の追加が必要となったのため。	妥当	なし	－
2625	建設省	関東地方建設局	ディジタル端局装置（ＳＤＨ）１式製造（千葉国道）	一般競争入札	74,550,000	H12.9.28	14,175,000	H13.3.7	機能の見直しにより装置を追加したため。	妥当	なし	－
2626	建設省	関東地方建設局	道路利用高度化検討業務委託	随意契約	74,550,000	H12.10.18	40,425,000	H13.3.23	現地状況に伴うインターネット情報提供の検討項目の追加のため。	妥当	なし	－
2627	建設省	北陸地方建設局	道路行政支援システム検討その２業務委託	随意契約	74,550,000	H12.11.22	25,200,000	H13.3.21	予期せぬ新規施策の追加のため。	妥当	なし	－
2628	建設省	四国地方建設局	平成１２年度道路管理者用共通システム検討業務委託	随意契約	74,550,000	H12.12.27	12,075,000	H13.3.15	動画連携に関する検討等の追加が必要となったため。	妥当	なし	－
2629	国土交通省	北陸地方整備局	道路情報提供システム機能拡張業務委託	随意契約	74,550,000	H13.9.7	16,327,500	H14.3.20	関係機関との調整によりシステム機能の拡充に伴う増工を行ったため。	妥当	なし	－
2630	国土交通省	関東地方整備局	道路施設管理の支援方策検討業務	随意契約	74,550,000	H13.12.26	15,750,000	H14.3.25	調査検討に伴うデータ整備業務増のため。	妥当	なし	－
2631	国土交通省	北海道開発局旭川開発建設部	旭川道路事務所現場技術業務	随意契約	74,550,000	H14.4.11	1,899,000	H15.3.6	対象工事増による現場技術員の増員が必要となったため。	妥当	なし	－
2632	国土交通省	関東地方整備局	浅間山火山対策検討業務	随意契約	74,550,000	H14.8.26	5,985,000	H15.3.26	現地の状況に伴う火山監視情報等の整理業務の追加のため。	妥当	なし	－
2633	国土交通省	四国地方整備局	平成１５年度管理技術補助業務委託	随意契約	74,550,000	H15.4.1	997,500	H16.3.30	許認可事務補助の特殊車両通行許可申請書のデータ入力作業を追加したため。	妥当	なし	－
2634	国土交通省	東北地方整備局	ダム管理通報連絡業務委託	随意契約	74,550,000	H15.4.1	2,940,000	H16.1.29	テロ対策として休日の貯水池巡視を増工したため。	妥当	なし	－
2635	国土交通省	関東地方整備局	水質自動監視装置保守点検業務	指名競争入札	74,550,000	H15.4.1	4,410,000	H16.3.26	臨時点検及び精査による変更が必要となったため。	妥当	なし	－
2636	国土交通省	関東地方整備局	庄和排水機場等点検整備業務	指名競争入札	74,550,000	H15.4.1	2,100,000	H16.3.19	不具合が発生した箇所の点検及び小修理等により増工が必要となったため。	妥当	なし	－
2637	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度名古屋国道電気通信施設点検及び運転監視業務	随意契約	74,550,000	H15.4.1	8,190,000	H16.3.23	電気通信施設の応急修理を実施したため。	妥当	なし	－
2638	国土交通省	東北地方整備局	電気等施設点検業務	指名競争入札	74,550,000	H15.6.19	7,665,000	H16.3.29	地震等により、臨時点検、修理が生じたため。	妥当	なし	－
2639	国土交通省	北陸地方整備局	富山河川国道事務所庁舎設計業務	随意契約	74,550,000	H15.6.24	5,460,000	H16.2.23	設計対象面積に変更が生じたため。	妥当	なし	－
2640	国土交通省	関東地方整備局	圏央道広報検討１５Ｇ１４	随意契約	74,550,000	H15.6.27	17,640,000	H16.3.18	現地状況に伴うパンフレット作成部数の数量増のため。	妥当	なし	－
2641	国土交通省	北海道開発局石狩川開発建設部	滝里ダム施設改良事業の内豊平峡ダム斜面対策調査業務	指名競争入札	74,550,000	H15.7.29	56,385,000	H16.3.12	斜面対策検討会で高周波衝撃弾性波調査（予備試験）等について、早期の成果提出が必要となったので変更増したため。	妥当	なし	－
2642	建設省	関東地方建設局	平成１２年度中和処理施設管理業務	随意契約	74,340,000	H12.4.3	2,100,000	H13.3.30	現地状況に伴う履行日数、延長時間等の精算変更のため。	妥当	なし	－
2643	建設省	関東地方建設局	総合治水対策推進催事運営業務	指名競争入札	74,256,000	H12.4.3	16,485,000	H12.9.29	イベント内容の見直しによる増工のため。	妥当	なし	－
2644	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度多治見工事道路設計技術補助業務委託	随意契約	74,235,000	H13.4.4	37,695,000	H14.3.8	補正予算による設計業務本数の増加のため。	妥当	なし	－
2645	国土交通省	北陸地方整備局	新潟港・新潟海岸現場技術業務	随意契約	74,106,480	H15.4.10	11,529,420	H15.10.9	対象となる工事案件の追加及び工程の延伸により必要となる監督業務が追加及び増加したため。	妥当	なし	－
2646	総理府	北海道開発庁北海道開発局札幌開発建設部	札幌開発建設部管内全国交通情勢調査業務	指名競争入札	74,025,000	H11.7.6	22,572,000	H12.3.7	調査検討を行う上で、調査区間の増及び道路交通実態調査の追加が必要となったため。	妥当	なし	－
2647	建設省	九州地方建設局	北九州国道管内工事積算資料作成補助業務	随意契約	74,025,000	H12.4.3	15,225,000	H13.3.21	補助員の追加のため。	妥当	なし	－
2648	国土交通省	関東地方整備局	バスロケーションシステム検討業務委託	随意契約	74,025,000	H13.12.11	38,325,000	H14.3.15	関係機関との協議に伴い、設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
2649	国土交通省	北海道開発局室蘭開発建設部	沙流川総合開発事業の内平取ダム地質調査検討業務	随意契約	74,025,000	H15.6.3	43,326,000	H16.3.5	台風１０号の被災により再度点検の必要が生じたため。	妥当	なし	－
2650	国土交通省	近畿地方整備局	平成１５年度淀川舟運基本構想検討業務	随意契約	74,025,000	H15.9.25	31,815,000	H16.3.12	船舶航行影響検討において、満度・ワント影響調査等を追加したため。	妥当	なし	－
2651	国土交通省	東北地方整備局	統一河川情報システム装置製造	一般競争入札	74,025,000	H15.12.24	22,050,000	H16.3.26	設計時に想定し得ない現場条件（周辺機器の改造）のため、設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
2652	総理府	北海道開発庁北海道開発局旭川開発建設部	旭川道路事務所現場技術業務	随意契約	73,605,000	H12.4.4	21,638,000	H13.3.9	対象工事増による現場技術員の増員及び委託期間延長の必要が生じたため。	妥当	なし	－
2653	建設省	中部地方建設局	平成１１年度４７４号竹佐地区橋梁詳細設計業務委託	指名競争入札	73,500,000	H11.4.20	21,000,000	H11.11.24	詳細な調査の結果、構造物の変更に伴い、耐震設計（動的解析）の追加が必要となったため。	妥当	なし	－
2654	建設省	中部地方建設局	平成１１年度木曽三川底泥調査業務委託	随意契約	73,500,000	H11.4.21	54,600,000	H12.3.27	大規模出水による底質変化のため、採取・分析が増工となったため。	妥当	なし	－
2655	総理府	北海道開発庁北海道開発局	資格審査システム（工事）改良業務	随意契約	73,500,000	H11.7.23	3,115,000	H12.2.10	中小企業法の改正に伴うシステム定義の変更のため。	妥当	なし	－
2656	建設省	関東地方建設局	横環南とりまとめ（その１１－１－１）業務委託	指名競争入札	73,500,000	H11.7.30	20,160,000	H12.7.31	現地精査に伴う動的解析の追加のため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
2657	建設省	近畿地方建設局	清滝道路中野高架ランプ橋詳細設計業務	指名競争入札	73,500,000	H11.9.8	13,125,000	H12.3.17	測量業務、動的解析の追加及び橋種の変更が生じたため。	妥当	なし	－
2658	建設省	九州地方建設局	桜島口中継所外ディジタル端局装置製造	一般競争入札	73,500,000	H11.9.27	3,885,000	H12.2.25	機器仕様等変更に伴う追加及び変更が生じたため。	妥当	なし	－
2659	建設省	中部地方建設局	平成１１年度４７５号大見高架橋詳細設計業務委託	指名競争入札	73,500,000	H11.10.6	33,600,000	H12.3.17	詳細な調査の結果、橋梁詳細及び一般構造物設計の変更・追加、橋梁に関する予備検討の追加作業が生じたため。	妥当	なし	－
2660	建設省	関東地方建設局	圏央道（牛久地区）橋梁詳細設計１１Ｋ３５	指名競争入札	73,500,000	H12.1.28	3,832,500	H12.12.22	現地精査に伴い仮設構造物の設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
2661	建設省	東北地方建設局	胆沢ダム洪水吐実施設計業務	指名競争入札	73,500,000	H12.3.24	16,275,000	H13.3.15	洪水吐減勢工に影響を与える沢処理工の設計を追加したため。	妥当	なし	－
2662	建設省	中国地方建設局	志津見ダム環境調査検討（その二）業務	随意契約	73,500,000	H12.3.27	26,250,000	H13.2.15	他機関と調整の結果、調査地点を増加したため。	妥当	なし	－
2663	建設省	関東地方建設局	流域情報交流拠点適室方策検討業務	随意契約	73,500,000	H12.4.3	12,285,000	H13.3.29	地域交流のためのイベント業務を追加したため。	妥当	なし	－
2664	建設省	関東地方建設局	平成１２年度吾妻川上流総合開発事業水質改善現地実験	随意契約	73,500,000	H12.5.8	19,845,000	H13.3.16	現地状況の変化に伴う炭酸カルシウムの消費確認実験の追加のため。	妥当	なし	－
2665	総理府	北海道開発庁北海道開発局留萌開発建設部	天塩川河川定期横断測量業務	指名競争入札	73,500,000	H12.9.7	49,000	H13.3.12	現地踏査の結果、距離標の破損、倒壊等に伴う測量実施及び伐木等精査のための設計変更の必要が生じたため。	妥当	なし	－
2666	建設省	中部地方建設局	平成１２年度１号豊枝岡部インターチェンジ間連広幅インターチェンジ橋梁予備設計業務委託	指名競争入札	73,500,000	H12.10.20	4,515,000	H13.3.12	住民からの要望に伴い設計内容に修正が必要となったため。	妥当	なし	－
2667	建設省	関東地方建設局	管内橋梁補修検討業務	随意契約	73,500,000	H12.10.24	12,600,000	H13.3.15	現地踏査の結果、調査実験方法の追加をしたため。	妥当	なし	－
2668	国土交通省	中部地方整備局	平成１２年度２３号豊橋若松地区道路詳細設計業務委託	指名競争入札	73,500,000	H13.1.19	1,575,000	H13.3.23	橋梁の詳細設計を実施するにあたり、橋台基礎工及び仮設構造物の設計が必要となったため。	妥当	なし	－
2669	国土交通省	九州地方整備局	熊本３号西合志高架橋実施設計業務	指名競争入札	73,500,000	H13.3.13	17,535,000	H13.11.29	設計見直しによる構造の変更のため。	妥当	なし	－
2670	国土交通省	九州地方整備局	熊本２０８号玉名バイパス新玉名大橋実施設計業務	指名競争入札	73,500,000	H13.3.13	7,560,000	H14.3.8	現地照査の結果、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
2671	国土交通省	近畿地方整備局	管内電気通信施設点検業務	指名競争入札	73,500,000	H13.5.11	6,300,000	H14.3.26	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
2672	国土交通省	関東地方整備局	道路構造物設計業務１３Ｇ・Ｘ・２５	随意契約	73,500,000	H13.9.21	8,400,000	H14.3.19	現地精査に伴う上部工の設計変更のため。	妥当	なし	－
2673	国土交通省	北海道開発局室蘭開発建設部	胆振海岸保全施設検討業務	随意契約	73,500,000	H13.10.9	17,629,000	H14.3.7	調査、検討の実施にあたり、新規に検討項目を追加する必要が生じたため。	妥当	なし	－
2674	国土交通省	近畿地方整備局	ＡＤＡＭＳ連携機能開発業務	随意契約	73,500,000	H13.10.9	21,735,000	H14.2.21	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
2675	国土交通省	北海道開発局釧路開発建設部	霞臼漁港全天候埠頭詳細設計業務	指名競争入札	73,500,000	H13.12.6	6,930,000	H14.3.8	人工地盤の整備計画が確定したことに伴い、当初、暫定計上であった南護岸上部工の詳細設計を追加する必要が生じたため。	妥当	なし	－
2676	国土交通省	近畿地方整備局	ＶＩＣＳ提供情報拡大等検討業務	随意契約	73,500,000	H13.12.6	11,550,000	H14.3.4	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
2677	国土交通省	中国地方整備局	気高地区橋梁詳細設計業務	指名競争入札	73,500,000	H14.3.22	36,225,000	H15.2.27	関係機関協議の条件変更のため。	妥当	なし	－
2678	国土交通省	四国地方整備局	平成１３年度衣笠高架橋実施設計業務委託	随意契約	73,500,000	H14.3.27	18,375,000	H14.11.29	詳細調査を行う必要が生じ、ボーリング調査等を追加したため。	妥当	なし	－
2679	国土交通省	北陸地方整備局	北陸地方整備局電子情報機器等管理運用業務	一般競争入札	73,500,000	H14.4.1	21,000,000	H15.3.25	予期せぬシステム障害の発生のため。	妥当	なし	－
2680	国土交通省	四国地方整備局	平成１４年度徳島管内情報連絡設備点検監視業務	指名競争入札	73,500,000	H14.4.1	1,785,000	H15.3.28	予期せぬ機器の故障により臨時点検を実施したため。	妥当	なし	－
2681	国土交通省	北陸地方整備局	電気通信施設点検業務	指名競争入札	73,500,000	H14.4.30	19,845,000	H15.3.20	予期せぬ機器故障のため点検修理を行ったため。	妥当	なし	－
2682	国土交通省	関東地方整備局	平成１４年度外かん地質調査業務	指名競争入札	73,500,000	H14.5.7	21,000,000	H15.3.24	現地の状況に伴う分析項目、追加項目の追加のため。	妥当	なし	－
2683	国土交通省	近畿地方整備局	管内電気通信施設点検業務	指名競争入札	73,500,000	H14.5.28	18,900,000	H15.3.20	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
2684	国土交通省	関東地方整備局	Ｈ１４さがみ縦貫道路用地調査等研究業務	随意契約	73,500,000	H14.8.26	48,615,000	H15.3.12	業務内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
2685	国土交通省	北陸地方整備局	上越三和道路軟弱地盤対策検討その２業務委託	随意契約	73,500,000	H15.3.28	35,175,000	H16.3.22	軟弱地盤のため、予期せぬ観測方法の変更が生じたため。	妥当	なし	－
2686	国土交通省	東北地方整備局	電気等施設点検業務	指名競争入札	73,500,000	H15.4.1	8,925,000	H16.3.26	機器故障・災害等により点検回数が増えたため。	妥当	なし	－
2687	国土交通省	関東地方整備局	利根機場等ポンプ設備点検・整備業務	指名競争入札	73,500,000	H15.4.1	17,850,000	H16.3.25	点検報告に基づく不具合箇所の整備等の必要が生じたため。	妥当	なし	－
2688	国土交通省	関東地方整備局	南畑排水機場等点検整備業務	指名競争入札	73,500,000	H15.4.1	10,290,000	H16.3.24	設備の不具合が判明したため、整備業務の増工等が必要となったため。	妥当	なし	－
2689	国土交通省	関東地方整備局	電気通信設備点検業務	指名競争入札	73,500,000	H15.4.1	67,200,000	H16.3.29	急遽必要が生じた光ケーブル移設作業の追加等が必要となったため。	妥当	なし	－
2690	国土交通省	近畿地方整備局	滋賀国道管内電気通信施設点検監視業務	指名競争入札	73,500,000	H15.4.1	16,275,000	H16.3.19	予期せぬ電気通信施設障害対応のため。	妥当	なし	－
2691	国土交通省	北海道開発局室蘭開発建設部	沙流川総合開発事業の内沙流川流域外魚類生息調査業務	随意契約	73,500,000	H15.4.8	21,355,000	H16.3.9	台風１０号の被災による影響調査の必要が生じたため。	妥当	なし	－
2692	国土交通省	中国地方整備局	山口管内通信施設点検業務	指名競争入札	73,500,000	H15.5.27	735,000	H16.3.25	現地状況による臨時点検が必要になり追加したため。	妥当	なし	－
2693	国土交通省	関東地方整備局	圏央道（阿見町小池地区・江戸崎町月出里地区）橋梁詳細設計修正１５Ｋ１１	随意契約	73,500,000	H15.6.27	19,320,000	H16.1.30	関係機関との協議に伴う設計変更のため。	妥当	なし	－
2694	国土交通省	中国地方整備局	平田高架橋設計業務	指名競争入札	73,290,000	H13.3.21	47,250,000	H13.12.20	関係機関との協議成立に伴い、設計内容の追加を行ったため。	妥当	なし	－
2695	国土交通省	東北地方整備局	久慈港防災監視装置製造設置	一般競争入札	73,290,000	H15.11.28	18,375,000	H16.2.6	防災監視体制の再検討に伴い、釜石港においても遠隔操作局を設置する必要が生じたことから、必要となる遠隔操作局設置工等を追加したため。	妥当	なし	－
2696	建設省	関東地方建設局	平成１１年度市川北地区設計業務	随意契約	73,080,000	H11.7.30	3,727,500	H12.11.29	関係機関との調整の結果、検討項目追加のため。	妥当	なし	－
2697	国土交通省	北海道開発局石狩川開発建設部	石狩川下流浸水想定区域検討業務	随意契約	73,080,000	H13.7.3	10,304,000	H14.1.23	浸水想定区域図作成における検討条件の追加等を変更増したため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加払の妥当性	追加支払を発生ため防ぐに講ずべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
2698	国土交通省	北海道開発局帯広開発建設部	十勝川上流水文調査業務	指名競争入札	72,975,000	H13.4.17	1,558,000	H14.3.15	洪水発生により、現地調査回数を変更したため。	妥当	なし	－
2699	国土交通省	北海道開発局石狩川開発建設部	豊平川物質循環検討業務	随意契約	72,975,000	H13.6.12	11,998,000	H14.3.5	現地踏査の結果、河川底汚泥調査回数を変更増したため。	妥当	なし	－
2700	国土交通省	北陸地方整備局	道路広報作業	随意契約	72,975,000	H14.4.15	13,125,000	H15.3.28	各種広報行事の予期せぬ変更により増減が生じたため。	妥当	なし	－
2701	国土交通省	関東地方整備局	圏央道城山八王子トンネル実施設計１４Ｇ２２	随意契約	72,975,000	H14.12.13	6,510,000	H15.3.24	業務内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
2702	国土交通省	北陸地方整備局	平成１５年度技術活用計画補助業務委託	随意契約	72,975,000	H15.5.14	5,985,000	H16.3.11	他機関との調整により、技術広報内容に追加が必要となったため。	妥当	なし	－
2703	国土交通省	近畿地方整備局	橋本道路中島高架橋詳細設計業務	随意契約	72,765,000	H13.9.17	3,465,000	H14.3.26	現場条件により、仮桟橋及び土留設計の追加等が生じたため。	妥当	なし	－
2704	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度緑資源現場技術等業務委託	随意契約	72,765,000	H15.4.1	210,000	H16.3.23	施工体制審査回数の増加のため。	妥当	なし	－
2705	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度愛知国道管内設計技術補助業務委託	随意契約	72,712,500	H13.4.2	5,670,000	H14.3.20	補正予算による設計業務本数の増加のため。	妥当	なし	－
2706	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度管内道路巡回業務委託	随意契約	72,555,000	H13.4.2	4,515,000	H14.3.26	異常気象時巡回を実施したため。	妥当	なし	－
2707	建設省	近畿地方建設局	永平寺大野道路竹原高架橋詳細設計業務	随意契約	72,450,000	H11.7.26	2,205,000	H12.3.6	現地調査の結果、仮設工の設計を追加する必要が生じたことによるため。	妥当	なし	－
2708	建設省	中国地方建設局	第８上橋波橋詳細設計業務	指名競争入札	72,450,000	H11.8.24	8,190,000	H12.3.24	詳細検討の結果、設計の追加が生じたため。	妥当	なし	－
2709	建設省	中国地方建設局	苫田ダム用地補償等技術業務	随意契約	72,450,000	H12.4.14	210,000	H13.3.26	当初の想定より遠隔地在住者の人数が多数にのぼり、旅費交通費が増加したため。	妥当	なし	－
2710	建設省	関東地方建設局	道路機気設備他保守管理業務	指名競争入札	72,450,000	H12.5.1	15,750,000	H13.3.28	点検箇所が増加したため。	妥当	なし	－
2711	建設省	関東地方建設局	関東地建における地域ＩＴＳ技術検討業務	随意契約	72,450,000	H12.8.2	19,950,000	H13.1.31	業務内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
2712	建設省	近畿地方建設局	デジタル道路地図データベース更新作業	随意契約	72,450,000	H12.8.18	2,100,000	H13.3.19	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
2713	建設省	関東地方建設局	圏央道（牛久・阿見地区）橋梁詳細設計１２Ｋ１８	指名競争入札	72,450,000	H12.9.5	1,312,500	H13.3.26	業務内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
2714	建設省	中部地方建設局	平成１２年度２１号坂祝バイパス（各務原地区）詳細設計業務委託	指名競争入札	72,450,000	H12.10.2	1,260,000	H13.3.14	詳細な調査の結果、河川状況の変化により、構造物設計に必要な現地河川測量を実施したため。	妥当	なし	－
2715	建設省	関東地方建設局	平成１２年度関東の社会基盤長期構想検討業務	随意契約	72,450,000	H12.11.29	34,996,500	H13.3.29	業務内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
2716	国土交通省	四国地方整備局	平成１２年度山田橋実施設計業務委託	指名競争入札	72,450,000	H13.3.28	5,670,000	H13.11.22	橋りょう詳細設計（橋脚工）のうち既設橋撤去の設計追加が必要となったため。	妥当	なし	－
2717	国土交通省	北海道開発局函館開発建設部	八雲道路総合事業所管内現場技術業務	随意契約	72,450,000	H13.4.5	9,741,000	H13.11.16	対象工事の変更のため。	妥当	なし	－
2718	国土交通省	四国地方整備局	平成１３年度情報連絡設備点検業務	指名競争入札	72,450,000	H13.5.29	11,550,000	H14.3.22	点検の実施回数及び内容の変更のため。	妥当	なし	－
2719	国土交通省	九州地方整備局	福岡視力障害センター本館設計業務	随意契約	72,450,000	H13.8.23	2,100,000	H14.1.25	環境問題に対応する風向計算の必要に伴い、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
2720	国土交通省	関東地方整備局	神奈川県東部地域における道路整備促進に関する調査業務	随意契約	72,450,000	H13.9.27	13,650,000	H14.3.26	調査検討に伴う環状道路前線整備の効果に関しての検討の追加のため。	妥当	なし	－
2721	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度多治見工事設計技術補助業務委託	随意契約	72,450,000	H14.4.1	7,140,000	H14.10.22	平成１４年９月１日より技術員を１名増員したため。	妥当	なし	－
2722	国土交通省	東北地方整備局	電気通信設備点検業務	指名競争入札	72,450,000	H14.6.4	12,600,000	H15.3.20	点検時に予期せぬ障害が発生し早急な復旧が必要とされたため。	妥当	なし	－
2723	国土交通省	東北地方整備局	針生高架橋詳細設計業務	指名競争入札	72,450,000	H15.3.6	13,860,000	H15.12.12	多経間連続形式橋梁の耐震性を検討するため、動的解析を追加したため。	妥当	なし	－
2724	国土交通省	関東地方整備局	水門設備点検整備業務	指名競争入札	72,450,000	H15.4.1	3,150,000	H16.3.22	点検報告に基づく不具合箇所の整備等の必要が生じたため。	妥当	なし	－
2725	国土交通省	北海道開発局釧路開発建設部	はまなか地区第３号幹線用水路設計等業務	指名競争入札	72,450,000	H15.5.22	11,000,000	H16.1.26	現地精査の結果、試掘調査等を追加する必要が生じたため。	妥当	なし	－
2726	国土交通省	東北地方整備局	電気通信設備点検業務	指名競争入札	72,450,000	H15.6.19	17,850,000	H16.3.23	点検時に予期せぬ障害が発生し早急な措置が必要とされたため。	妥当	なし	－
2727	国土交通省	関東地方整備局	荒川水系河川整備基本方針等検討業務	随意契約	72,450,000	H15.6.23	21,630,000	H16.3.25	現地状況に伴う本川治水計画の検証の追加のため。	妥当	なし	－
2728	国土交通省	近畿地方整備局	洛南連絡道路（始点側工区）詳細設計業務	指名競争入札	72,450,000	H15.10.2	10,500,000	H16.3.8	橋梁下部工完成後の市道の線形改良の設計を追加したため。及び連続形式橋梁の免震化工法検討のため、動的解析を追加したため。	妥当	なし	－
2729	国土交通省	中国地方整備局	玉島・岡南道路基盤データ作成検討業務	随意契約	72,450,000	H15.10.9	11,235,000	H16.3.26	業務成果活用の観点から検討項目の追加が必要となったため。	妥当	なし	－
2730	国土交通省	北海道開発局石狩川開発建設部	観測機器購入及び据付調整（石狩外）	一般競争入札	72,450,000	H15.11.5	3,900,000	H16.2.17	他部局との調整の完了に伴い、データ伝送にかかる機器整備を変更増したため。	妥当	なし	－
2731	建設省	中部地方建設局	平成１２年度建設資材市場価格実態調査業務委託その一	随意契約	72,345,000	H12.9.22	3,318,000	H13.3.14	当初想定から調査品目の追加が必要となったため。	妥当	なし	－
2732	建設省	近畿地方建設局	航空機維持管理業務	随意契約	72,240,000	H11.4.1	4,725,000	H12.3.30	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
2733	国土交通省	北海道開発局函館開発建設部	江差道路事務所管内現場技術業務	随意契約	72,240,000	H13.4.5	5,297,000	H14.3.12	対象工事の変更のため。	妥当	なし	－
2734	国土交通省	関東地方整備局	荒川下流における情報受発信検討業務	随意契約	72,240,000	H13.11.30	21,000,000	H14.3.22	震災に対する活用方法の検討の追加のため。	妥当	なし	－
2735	国土交通省	関東地方整備局	東京湾口航路航行安全対策業務	随意契約	72,240,000	H14.10.1	1,785,000	H15.3.28	現場諸条件等の変更により、業務量に変更が生じたため。	妥当	なし	－
2736	国土交通省	北海道開発局帯広開発建設部	十勝港外１港災害復旧技術検討業務	随意契約	72,135,000	H15.10.30	112,673,000	H16.2.10	地震被災箇所について現地精査の結果、調査測量箇所等を増する必要が生じたため。	妥当	なし	－
2737	建設省	九州地方建設局	熊本管内河川監督補助業務	随意契約	72,030,000	H12.4.3	9,030,000	H12.9.28	監督補助員の追加のため。	妥当	なし	－
2738	総理府	北海道開発庁北海道開発局旭川開発建設部	石狩川上流石狩川流量観測業務	指名競争入札	71,925,000	H12.4.4	27,510,000	H13.3.9	分流時流量を把握する必要が生じ、上流域の定期流量観測の項目を追加したため。	妥当	なし	－
2739	建設省	九州地方建設局	五ヶ瀬橋（河川部）実施設計業務	指名競争入札	71,925,000	H12.7.27	27,300,000	H13.3.22	応力計算及び動態観測の結果、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
2740	建設省	関東地方建設局	旭高架橋設計業務	随意契約	71,925,000	H12.11.8	66,360,000	H13.3.23	業務内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
2741	国土交通省	九州地方整備局	佐賀３４号佐留志高架橋詳細設計業務	指名競争入札	71,925,000	H13.2.28	10,500,000	H14.1.11	現地照査の結果、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
2742	国土交通省	大臣官房官庁営繕部筑波研究学園都市施設管理センター	産業技術総合研究所施設管理支援システム整備業務（その２）	随意契約	71,925,000	H13.11.12	21,420,000	H14.3.8	相手庁からの要望に伴い、システムの改良が生じたため。	妥当	なし	－
2743	国土交通省	中国地方整備局	芦田川整備計画検討業務	随意契約	71,925,000	H14.6.4	14,070,000	H15.3.18	整備基本方針文案作成の追加をしたため。	妥当	なし	－
2744	国土交通省	東北地方整備局	電気等施設点検業務	指名競争入札	71,925,000	H14.6.7	840,000	H15.3.25	業務内容変更（交通整理員の配置）による精算のため。	妥当	なし	－
2745	国土交通省	北海道開発局札幌開発建設部	札幌新道建設事務所管内現場技術業務	随意契約	71,925,000	H15.4.1	368,000	H16.3.18	事業実施計画の変更により対象工事を変更したため。	妥当	なし	－
2746	国土交通省	九州地方整備局	大分川ダム堤体材料試験調査検討業務	随意契約	71,925,000	H15.6.6	17,325,000	H15.12.12	関係機関との調整の結果、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
2747	国土交通省	北海道開発局札幌開発建設部	移動通信システム用装置製造及び据付調整	一般競争入札	71,925,000	H15.9.9	14,910,000	H15.12.25	国立公園内の施工であり、設置段階における自然保護官との協議により、局舎サイズ及びアンテナ設置位置の変更を行ったため。	妥当	なし	－
2748	国土交通省	北陸地方整備局	大河津可動堰改築環境調査検討業務委託	随意契約	71,820,000	H15.8.26	27,510,000	H16.3.23	調査地点の増加、委員会提言に基づく調査の増工のため。	妥当	なし	－
2749	国土交通省	東北地方整備局	河川管理関係業務	随意契約	71,715,000	H14.4.1	2,415,000	H15.3.30	出水による臨時点検の増工のため。	妥当	なし	－
2750	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度航空機維持管理業務	一般競争入札	71,610,000	H14.4.1	4,305,000	H15.3.26	関連法令の改正及び機体製造国航空局、国土交通省航空局及び製造業者からの通報に基づく航空機の改善による増額変更のため。	妥当	なし	－
2751	国土交通省	大阪航空局	空港用４５００立級化学消防車２台特別整備	随意契約	71,610,000	H14.6.19	2,310,000	H15.3.3	劣化等による交換部品の増加のため。	妥当	なし	－
2752	建設省	東北地方建設局	長井ダム現場技術業務委託	随意契約	71,505,000	H11.4.1	27,247,500	H11.6.18	業務量の増大に伴い、現場技術員を増員したため。	妥当	なし	－
2753	総理府	北海道開発庁北海道開発局旭川開発建設部	石狩川上流石狩川流量観測業務	指名競争入札	71,400,000	H11.4.6	17,887,000	H12.3.13	業務の履行にあたり、高水流量観測回数を変更する必要が生じたため。	妥当	なし	－
2754	建設省	中部地方建設局	平成１１年度設楽ダム周辺環境調査業務委託	随意契約	71,400,000	H11.4.12	20,475,000	H11.9.22	動植物調査実施中、新たな調査対象希少種が確認されたこと及び専門家より追加調査が必要との助言を得たため。	妥当	なし	－
2755	建設省	北陸地方建設局	手洗野高架橋その１詳細設計業務委託	指名競争入札	71,400,000	H11.8.12	5,775,000	H12.3.6	現地精査の結果、計画高の変更に伴い、擁壁の設計を変更したため。	妥当	なし	－
2756	建設省	中部地方建設局	平成１１年度１５３号千足高架橋詳細設計業務委託	指名競争入札	71,400,000	H11.9.24	5,040,000	H12.3.6	橋梁の詳細設計を実施するにあたり、非線形動的解析が必要となったため。	妥当	なし	－
2757	建設省	関東地方建設局	荒川広域ハザードマップ検討業務	随意契約	71,400,000	H11.10.8	19,320,000	H12.10.31	関係機関との調整に伴い業務の追加を生じたため。	妥当	なし	－
2758	建設省	中部地方建設局	平成１１年度東海環状御嵩地区詳細設計業務委託	指名競争入札	71,400,000	H11.11.24	8,400,000	H12.3.21	当初予定していなかった仮設構造物の詳細設計が必要となったため。	妥当	なし	－
2759	建設省	近畿地方建設局	京都南道路久御山高架橋上部設計業務	随意契約	71,400,000	H11.12.3	12,285,000	H12.3.17	道路公団が設計した基本詳細設計を建設省の詳細設計に修正するため、数量の変更を行ったため。	妥当	なし	－
2760	建設省	近畿地方建設局	川間第一高架橋詳細設計他業務	指名競争入札	71,400,000	H11.12.20	15,960,000	H12.3.8	コスト縮減を考えた橋梁形式の見直しを行ったため。	妥当	なし	－
2761	建設省	中国地方建設局	荒草高架橋詳細設計業務	指名競争入札	71,400,000	H12.2.22	8,610,000	H13.3.23	予期せぬ軟弱地盤のため。	妥当	なし	－
2762	建設省	中国地方建設局	智頭高架橋詳細設計業務	随意契約	71,400,000	H12.3.30	14,700,000	H12.7.31	構造検討に伴う、基礎地盤データの必要が生じたため。	妥当	なし	－
2763	建設省	東北地方建設局	広報施設の企画及び整備	随意契約	71,400,000	H12.7.12	20,475,000	H12.12.22	市との調整で施設の開館が前倒しとなり、急きょ内装整備を増工したため。	妥当	なし	－
2764	建設省	関東地方建設局	路面性状測定業務	指名競争入札	71,400,000	H12.8.24	9,345,000	H13.3.15	業務内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
2765	建設省	東北地方建設局	森吉山ダム施工計画・施工設備計画実施設計業務	随意契約	71,400,000	H12.8.31	2,310,000	H13.1.31	土捨て場の増に伴う設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
2766	運輸省	第四港湾建設局	新北九州空港情報化施行調査	指名競争入札	71,400,000	H12.10.12	2,100,000	H13.12.11	施工にあたり想定していた土質等現場条件との不一致により必要となる土質調査を追加したため。	妥当	なし	－
2767	国土交通省	関東地方整備局	圏央道（阿見町吉原地区）橋梁詳細設計１２Ｋ３７	指名競争入札	71,400,000	H13.3.7	21,000,000	H14.3.11	業務内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
2768	国土交通省	関東地方整備局	流域情報交流拠点運営方策検討業務	随意契約	71,400,000	H13.4.2	20,790,000	H14.3.22	現地状況に伴う業務増のため。	妥当	なし	－
2769	国土交通省	近畿地方整備局	京都第二外環状道路大原野地区構造検討（その２）業務	随意契約	71,400,000	H13.4.23	40,005,000	H14.3.1	関係機関から予期せぬ検討項目を要望されたことに伴い、設計変更を実施したため。	妥当	なし	－
2770	国土交通省	中国地方整備局	高梁川環境影響評価検討業務	随意契約	71,400,000	H13.6.26	63,000,000	H14.3.4	技術検討委員会の助言、指導に伴う追加検討を行ったため。	妥当	なし	－
2771	国土交通省	北海道開発局	資格審査システム（工事）改良業務	随意契約	71,400,000	H13.7.24	13,919,000	H14.2.27	有資格者情報の閲覧を容易にする必要から、閲覧対象箇所の追加を行ったため。	妥当	なし	－
2772	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度富士山火山砂防基本計画検討業務	随意契約	71,400,000	H13.8.31	28,350,000	H14.3.7	現地調査の結果、多角的に調査する必要が生じたため。	妥当	なし	－
2773	国土交通省	北海道開発局室蘭開発建設部	移動通信システム用装置製造及び据付調整	一般競争入札	71,400,000	H13.9.19	900,000	H14.2.4	通信回線の増大による回線容量確保の必要から、通信機器の仕様変更を生じたため。	妥当	なし	－
2774	国土交通省	関東地方整備局	荒川流域防災情報発信検討業務	随意契約	71,400,000	H13.12.17	21,000,000	H14.3.22	調査検討に伴う検討項目の追加のため。	妥当	なし	－
2775	国土交通省	関東地方整備局	品川・蒲田共同溝詳細設計業務委託	随意契約	71,400,000	H13.12.21	53,550,000	H15.3.20	関係機関との協議に伴い、設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
2776	国土交通省	北海道開発局	災害対策室画像表示システム製造及び据付調整	一般競争入札	71,400,000	H14.5.16	12,990,000	H15.2.25	システムの再検討を行った結果、機能増設が必要になったため。	妥当	なし	－
2777	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度飯田国道電気通信設備点検業務	指名競争入札	71,400,000	H14.5.27	1,575,000	H15.3.26	電気通信施設の障害発生により臨時点検を実施したため。	妥当	なし	－
2778	国土交通省	九州地方整備局	立野ダム環境検討業務	随意契約	71,400,000	H14.7.11	2,940,000	H15.3.19	他機関との調整の結果、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
2779	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度三遠道路県境トンネル詳細設計業務委託	指名競争入札	71,400,000	H14.9.2	21,105,000	H15.3.20	詳細な検討の結果、トンネル本体工、非常用施設設計が必要となったため。	妥当	なし	－
2780	国土交通省	近畿地方整備局	情報ＢＯＸ等管理手法検討等業務	随意契約	71,400,000	H14.11.20	3,675,000	H15.3.25	システムデータ登録及びシステム操作説明会の追加のため。	妥当	なし	－
2781	国土交通省	中国地方整備局	路面下空洞調査業務	随意契約	71,400,000	H14.11.21	1,260,000	H15.3.20	現地の状況に伴い、設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
2782	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度２３号知立バイパス刈谷高架橋詳細設計業務委託	指名競争入札	71,400,000	H15.3.20	20,475,000	H15.10.10	橋梁の詳細設計を実施するにあたり、橋梁形式を見直すとともに非線形動的解析及び仮設構造物の設計、測量業務が必要となったため。	妥当	なし	－
2783	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度飯喬道路環境調査	随意契約	71,400,000	H15.3.25	18,060,000	H16.3.23	委員会の答申により、常設監視装置を設置し営巣確認作業を追加したため。	妥当	なし	－
2784	国土交通省	北陸地方整備局	管内事務所電子情報機器等管理運用業務	一般競争入札	71,400,000	H15.4.1	7,875,000	H16.3.26	予期せぬシステム障害の発生のため。	妥当	なし	－
2785	国土交通省	関東地方整備局	平成１５年度湯西川流域猛禽類調査検討業務	随意契約	71,400,000	H15.4.4	1,680,000	H16.3.25	現地状況の変化に伴う観察地点の数量増のため。	妥当	なし	－
2786	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度道路基盤データ作成業務	随意契約	71,400,000	H15.7.14	1,701,000	H16.2.18	地形図作成増により、精算変更したため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払を生ずるために講ずべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害賠償（円）及び負担の所在
2787	国土交通省	北海道開発局小樽開発建設部	岩内道路事務所管内現場技術業務	随意契約	70,980,000	H13.4.2	5,699,000	H14.3.12	対象工事の追加が生じ、現場技術員を増加したため。	妥当	なし	－
2788	国土交通省	北海道開発局石狩川開発建設部	石狩川本支流水質調査業務	指名競争入札	70,980,000	H14.4.23	17,200,000	H15.3.14	予期せぬフナの大量へい死に伴い、緊急調査を行う必要が生じたため。	妥当	なし	－
2789	建設省	四国地方建設局	平成１１年度中村地区現場技術業務委託	随意契約	70,875,000	H11.4.1	6,930,000	H11.9.29	発注工事の増加により現場技術員を増員したため。	妥当	なし	－
2790	総理府	北海道開発庁北海道開発局釧路開発建設部	釧路港外１港現場技術業務	随意契約	70,875,000	H11.4.28	6,334,000	H12.1.24	対象工事を追加する必要が生じたため。	妥当	なし	－
2791	建設省	関東地方建設局	今後の河川環境のあり方検討業務	随意契約	70,875,000	H11.8.24	21,000,000	H12.3.28	関係機関との調整に伴い業務の追加を生じたため。	妥当	なし	－
2792	建設省	関東地方建設局	道路情報便覧資料更新業務委託	随意契約	70,875,000	H12.6.21	35,700,000	H13.3.13	業務内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
2793	建設省	大臣官房官庁営繕部筑波研究学園都市施設管理センター	工業技術院施設管理支援システム整備業務	随意契約	70,875,000	H12.11.20	35,700,000	H13.3.9	相手庁からの要望に伴い、システムの改良が生じたため。	妥当	なし	－
2794	国土交通省	関東地方整備局	総合治水対策推進催事運営業務	指名競争入札	70,875,000	H13.5.1	8,137,500	H13.10.22	イベント内容の見直しによる増工のため。	妥当	なし	－
2795	国土交通省	北海道開発局旭川開発建設部	石狩川上流石狩川水位流量観測業務	指名競争入札	70,875,000	H15.3.6	18,039,000	H16.3.11	業務の履行にあたり、高水流量観測回数を変更する必要が生じたため。	妥当	なし	－
2796	国土交通省	北海道開発局石狩川開発建設部	積算資料作成業務	随意契約	70,875,000	H15.4.30	57,123,000	H15.11.11	工事における設計変更の積算資料作成費を変更増したため。	妥当	なし	－
2797	国土交通省	北海道開発局室蘭開発建設部	鵡川・苫小牧事業所管内現場技術業務	随意契約	70,875,000	H15.5.8	33,252,000	H16.2.27	積算補助業務、現場技術業務の件数の増のため。	妥当	なし	－
2798	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度三遠道路鳳来インターチェンジランプ橋詳細設計業務委託	指名競争入札	70,875,000	H15.7.8	16,432,500	H16.3.12	詳細な地質調査の結果、現地地形が当初想定と大幅に相違しており、その対策が必要となったため。	妥当	なし	－
2799	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度富士沼津現場技術業務委託	随意契約	70,770,000	H14.4.2	2,257,500	H14.9.30	営繕工事の追加により、土木営繕監督員の増が必要となったため。	妥当	なし	－
2800	国土交通省	北海道開発局帯広開発建設部	十勝川水系現場技術業務	随意契約	70,770,000	H15.4.22	17,699,000	H16.3.12	対象工事の追加が生じ、変更が必要となったため。	妥当	なし	－
2801	国土交通省	四国地方整備局	平成１５年度那賀川現場技術業務委託	随意契約	70,665,000	H15.4.1	9,975,000	H16.3.5	業務量増大による技術員追加のため。	妥当	なし	－
2802	国土交通省	関東地方整備局	荒川生態系モニタリング調査業務	随意契約	70,665,000	H15.4.4	16,800,000	H16.3.23	現地調査に越辺川・大谷川合流付近等を追加したため。	妥当	なし	－
2803	建設省	関東地方建設局	流域情報交流拠点運営方策検討業務	随意契約	70,350,000	H11.4.1	15,960,000	H12.3.28	調査検討に伴うワークショップ運営回数増のため。	妥当	なし	－
2804	建設省	四国地方建設局	平成１１年度河川工事設計積算業務委託	随意契約	70,350,000	H11.4.1	6,825,000	H11.12.27	発注工事量増に伴い現場技術員を追加したため。	妥当	なし	－
2805	建設省	中国地方建設局	観音高架橋詳細設計（その一）業務	指名競争入札	70,350,000	H11.5.21	20,475,000	H11.9.28	関係機関等との協議により動的解析、路面種工及び土留工外の設計を追加したため。	妥当	なし	－
2806	建設省	中国地方建設局	管内道路施設診断業務	随意契約	70,350,000	H11.7.12	1,470,000	H12.3.15	予期せぬ斜面状況の変化のため。	妥当	なし	－
2807	建設省	近畿地方建設局	氷平寺大野道路飯谷中央高架橋詳細設計業務	指名競争入札	70,350,000	H11.7.26	2,310,000	H12.6.2	連続形式橋梁の免震化工法検討のため、動的解析を追加したことによるため。	妥当	なし	－
2808	建設省	関東地方建設局	多重無線装置一式製造（本局）	一般競争入札	70,350,000	H11.9.29	3,150,000	H12.1.28	庁舎移転時に他設備との調整を行った結果、増工の必要が生じたため。	妥当	なし	－
2809	建設省	関東地方建設局	赤畑排水機場ポンプ設備等点検整備業務	指名競争入札	70,350,000	H12.4.3	5,250,000	H12.11.30	突発的障害による臨時点検及び機器補修が増加したため。	妥当	なし	－
2810	総理府	北海道開発庁北海道開発局石狩川開発建設部	石狩川本支流水質調査業務	指名競争入札	70,350,000	H12.4.25	16,861,000	H13.3.7	大腸菌群数の数値が予期せず高く推移したことにより、汚濁源調査を行ったため。	妥当	なし	－
2811	建設省	中部地方建設局	平成１２年度三重四河川水辺の国勢調査業務委託	指名競争入札	70,350,000	H12.5.22	735,000	H13.3.12	流域住民からの要望に伴い、河川環境理解を深めるための住民参加型現地調査の開催が必要となったため。	妥当	なし	－
2812	総理府	北海道開発庁北海道開発局石狩川開発建設部	石狩川水系河川水辺の国勢調査業務	指名競争入札	70,350,000	H12.5.23	33,806,000	H13.3.15	調査対象件数の増に伴い、電子化データの数量を変更増したため。	妥当	なし	－
2813	建設省	中国地方建設局	路面下空洞調査業務	随意契約	70,350,000	H12.7.24	28,350,000	H13.2.23	現地の状況に伴い、設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
2814	建設省	中部地方建設局	平成１２年度３０２号庄海川シールド共同溝詳細設計業務委託	指名競争入札	70,350,000	H12.9.22	12,180,000	H13.3.6	現地精査によるシャフト部設計、附帯設備基本検討、近隣施工検討、開削共同溝予備検討の変更のため。	妥当	なし	－
2815	建設省	中部地方建設局	平成１２年度１５５号堤高架橋橋梁下部工補強設計業務委託	随意契約	70,350,000	H12.10.6	10,500,000	H13.2.23	詳細な現地調査の結果、構造物の老朽化が進んでおり、緊急対策工の検討が必要となったため。	妥当	なし	－
2816	建設省	中部地方建設局	平成１２年度４２号松阪多気バイパス近鉄跨線橋詳細設計業務委託	指名競争入札	70,350,000	H12.10.12	25,830,000	H13.3.13	詳細な調査の結果、跨線部の減速車線が用地幅よりはみ出す事となり、構造物の設計内容に修正が必要となったため。	妥当	なし	－
2817	国土交通省	関東地方整備局	平成１３年度電気通信施設点検業務	指名競争入札	70,350,000	H13.4.2	20,685,000	H14.3.28	臨時点検による補修が増加したため。	妥当	なし	－
2818	国土交通省	四国地方整備局	平成１３年度徳島管内情報連絡設備外点検監視業務	指名競争入札	70,350,000	H13.4.3	3,045,000	H14.3.28	予期せぬ機器の故障により臨時点検を実施したため。	妥当	なし	－
2819	国土交通省	北陸地方整備局	清津川ダム環境調査（動植物）業務委託	随意契約	70,350,000	H13.4.18	12,075,000	H14.3.19	学識経験者の意見を受け新規調査の必要が生じたため。	妥当	なし	－
2820	国土交通省	東北地方整備局	新庄古口道路環境調査業務	随意契約	70,350,000	H14.4.4	19,845,000	H15.3.7	現地調査により新たに重要な猛禽類の生息が確認されたことによる定点観測作業が増加したため。	妥当	なし	－
2821	国土交通省	東北地方整備局	河川管理関係業務	随意契約	70,350,000	H15.4.1	2,625,000	H16.3.24	地震による臨時点検の増工のため。	妥当	なし	－
2822	国土交通省	九州地方整備局	航空機維持管理業務	一般競争入札	70,350,000	H15.4.1	8,662,500	H16.2.13	定期点検等にて発見された不具合箇所を修理したため。	妥当	なし	－
2823	国土交通省	関東地方整備局	電気通信設備点検業務	指名競争入札	70,350,000	H15.4.24	18,900,000	H16.3.26	業務履行の結果、精査変更を行ったため。	妥当	なし	－
2824	国土交通省	九州地方整備局	本明川ダム本体構造及び施工計画等検討業務	随意契約	70,350,000	H15.10.1	7,875,000	H16.3.18	他機関との調整の結果、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
2825	建設省	中部地方建設局	平成１１年度３６１号権兵衛トンネル施工法調査業務委託	随意契約	70,245,000	H12.3.8	12,915,000	H13.2.15	委員会の答申に伴い、地質調査の精度向上のためボーリング・弾性波探査等が必要となったため。	妥当	なし	－
2826	総理府	北海道開発庁北海道開発局留萌開発建設部	深川留萌自動車道留萌市第２留萌川橋実施設計業務	指名競争入札	70,140,000	H11.8.5	2,127,000	H12.3.7	橋梁の設計基準の変更に伴う耐震性の照査が必要となったため。	妥当	なし	－
2827	国土交通省	関東地方整備局	多摩川流域リバーミュージアム情報提供検討業務	随意契約	70,140,000	H13.3.21	19,425,000	H13.12.17	業務内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
2828	総理府	北海道開発庁北海道開発局釧路開発建設部	一般国道３８号釧路市大楽毛改良工事外現場技術業務	随意契約	69,930,000	H12.4.3	5,091,000	H13.3.12	対象工事を追加する必要が生じたため。	妥当	なし	－
2829	国土交通省	近畿地方整備局	淀川水系流域委員会運営業務	随意契約	69,930,000	H13.1.19	82,950,000	H13.9.17	当初予定していた委員会及び専門部会等の開催回数が、委員会を開催していく中で大幅に増加したため。	妥当	なし	－
2830	国土交通省	関東地方整備局	さがみ寒川橋梁設計（その１２）業務	指名競争入札	69,930,000	H15.3.18	1,921,500	H16.3.19	業務内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
2831	総理府	北海道開発庁北海道開発局石狩川開発建設部	石狩川維持工事の内石狩川本支流水質調査業務	指名競争入札	69,825,000	H11.4.20	13,410,000	H12.3.13	関係機関との調整の結果、分析検体を増ずる必要が生じたため。	妥当	なし	－
2832	建設省	関東地方建設局	荒川流域防災情報発信検討業務	随意契約	69,825,000	H11.7.12	14,595,000	H12.3.28	調査検討に伴う防災情報配信検討業務の増のため。	妥当	なし	－
2833	建設省	関東地方建設局	平成１１年度吾妻川上流総合開発事業水質改善現地実験	随意契約	69,825,000	H11.8.2	2,100,000	H12.3.22	現地状況の変化に伴う水質分析の業務増のため。	妥当	なし	－
2834	建設省	関東地方建設局	新宿都市基盤整備検討（５）業務委託	随意契約	69,825,000	H11.9.29	24,885,000	H12.3.17	調査検討に伴う広報計画の作成項目の追加のため。	妥当	なし	－
2835	建設省	近畿地方建設局	近畿管内重要構造物図面電子化検討業務	随意契約	69,825,000	H12.3.30	10,500	H12.11.15	成果物の一部を追加したため。	妥当	なし	－
2836	建設省	北陸地方建設局	道路行政支援ソフト及び広域道路情報提供展開ガイドライン検討その２業務委託	随意契約	69,825,000	H12.9.1	11,760,000	H13.3.9	情報提供の拡充（携帯端末を活用した情報提供に伴う増工）を行ったため。	妥当	なし	－
2837	国土交通省	東北地方整備局	砂防ＧＩＳ基本構想検討業務	随意契約	69,825,000	H13.3.29	4,515,000	H13.12.10	現地対応型ＧＩＳ（地理情報システム）についての検討の必要が新たに生じたため。	妥当	なし	－
2838	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度設楽ダム動植物調査	随意契約	69,825,000	H13.5.2	31,500,000	H14.1.22	検査結果の中間報告にて、専門家より夏期以降の調査回数及び項目を追加すべきとの助言を得たため。	妥当	なし	－
2839	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度紀勢国道電気通信設備点検業務	指名競争入札	69,825,000	H13.5.29	577,500	H14.3.5	電気通信施設の障害発生により臨時点検を実施したため。	妥当	なし	－
2840	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度ＩＴＳ整備推進方策検討業務委託	随意契約	69,825,000	H13.8.28	19,425,000	H14.3.19	ＩＴＳの整備方策の検討項目が追加となったため。	妥当	なし	－
2841	国土交通省	四国地方整備局	平成１４年度情報管理設備点検監視業務	指名競争入札	69,825,000	H14.4.1	735,000	H15.3.28	台風等の影響により点検実施回数を追加したため。	妥当	なし	－
2842	国土交通省	北海道開発局旭川開発建設部	石狩川上流石狩川流量観測業務	指名競争入札	69,825,000	H14.4.4	22,528,000	H15.3.11	適切な出水対応を行う必要により、基準水位・水位観測所設置資料作成等を追加する必要が生じたため。	妥当	なし	－
2843	国土交通省	関東地方整備局	用地補償説明等業務１５Ｃ・Ｘ・２	随意契約	69,825,000	H15.6.20	13,965,000	H16.3.19	現地状況の変化に伴う用地補償説明業務数量増のため。	妥当	なし	－
2844	国土交通省	中国地方整備局	路面下空洞調査業務	随意契約	69,825,000	H15.8.5	21,000,000	H16.3.12	現地の状況に伴い、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
2845	国土交通省	関東地方整備局	用地補償技術業務	随意契約	69,720,000	H14.4.1	6,405,000	H15.1.30	業務内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
2846	国土交通省	関東地方整備局	新ＴＲＡＢＩＳ開発検討業務	随意契約	69,615,000	H13.12.27	1,575,000	H14.3.19	システムへの登録件数の変更に伴い、精算変更したため。	妥当	なし	－
2847	国土交通省	九州地方整備局	武雄工事事務所管内監督補助業務	随意契約	69,510,000	H14.9.30	3,780,000	H14.12.27	監督補助員の追加のため。	妥当	なし	－
2848	国土交通省	東北地方整備局	道路管理技術補助その他業務	随意契約	69,510,000	H15.4.1	147,000	H16.3.19	担当職員の指示による夜間巡回の増工及び巡回運転業務の燃料精算の増のため。	妥当	なし	－
2849	国土交通省	近畿地方整備局	平成１４年度淀川大堰補修計画策定業務	随意契約	69,500,000	H14.6.10	22,470,000	H14.11.22	補修計画策定検討において、機械・電気設備調査等を追加したため。	妥当	なし	－
2850	建設省	中部地方建設局	平成１１年度建設資材市場価格実態調査業務委託その二	随意契約	69,489,000	H11.9.13	703,500	H12.3.21	当初想定から調査品目の追加が必要となったのため。	妥当	なし	－
2851	建設省	関東地方建設局	南畑排水ポンプ等点検整備業務	指名競争入札	69,300,000	H11.4.1	13,020,000	H12.3.7	突発的障害による臨時点検及び機器復旧が増加したため。	妥当	なし	－
2852	建設省	中国地方建設局	浜田三隅間環境現地調査業務	指名競争入札	69,300,000	H11.5.27	29,400,000	H12.3.7	植物現地調査を追加したため。	妥当	なし	－
2853	建設省	中部地方建設局	平成１１年度デジタル道路地図データベース更新業務委託	随意契約	69,300,000	H11.8.26	17,850,000	H12.3.13	当初想定と照査の結果、数量の変更及び関連業務の追加が必要となったのため。	妥当	なし	－
2854	建設省	関東地方建設局	重要構造物図面電子化検討業務委託	随意契約	69,300,000	H12.3.8	315,000	H13.3.28	精査の結果、図面電子化検討業務数量変更のため。	妥当	なし	－
2855	建設省	近畿地方建設局	４３号橋梁健全度評価業務	随意契約	69,300,000	H12.3.24	20,790,000	H12.12.14	事故発生のため緊急に点検する必要が生じたため、及び緊急対応が必要な橋梁の詳細設計を行うため。	妥当	なし	－
2856	建設省	関東地方建設局	長野管内電気通信施設運用業務	指名競争入札	69,300,000	H12.4.3	294,000	H13.3.27	突発的障害に対応するための要員の現場派遣に要する費用の増加のため。	妥当	なし	－
2857	建設省	関東地方建設局	城山ＩＣランプ橋予備設計１２Ｇ９	随意契約	69,300,000	H12.8.11	18,112,500	H13.3.29	業務内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
2858	国土交通省	北陸地方整備局	豆谷橋梁詳細設計業務委託	指名競争入札	69,300,000	H13.3.7	1,995,000	H14.3.20	環境対策を考慮して施工方法に設計変更したため。	妥当	なし	－
2859	国土交通省	関東地方整備局	付替県道５号橋詳細設計業務	指名競争入札	69,300,000	H13.3.19	18,900,000	H13.12.14	業務内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
2860	国土交通省	関東地方整備局	貯水池機場等点検整備業務	指名競争入札	69,300,000	H13.4.2	7,350,000	H14.3.11	増水により点検数量が増加したため。	妥当	なし	－
2861	国土交通省	関東地方整備局	一般国道２０号広報実施１３Ｆ２	随意契約	69,300,000	H13.4.3	18,690,000	H14.2.28	業務内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
2862	国土交通省	東北地方整備局	電気等施設点検業務	指名競争入札	69,300,000	H13.6.11	682,500	H14.3.25	業務内容変更（交通整理員の配置）による精算のため。	妥当	なし	－
2863	国土交通省	関東地方整備局	横浦とりまとめ（その１３－１－２）業務	随意契約	69,300,000	H13.11.8	32,760,000	H15.1.27	業務内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
2864	国土交通省	北海道開発局	ダム管理技術検討業務	随意契約	69,300,000	H13.11.20	4,986,000	H14.2.22	過水対策強化を目的とした利水運用の効率化を図る必要により、検討事項を追加したため。	妥当	なし	－
2865	国土交通省	関東地方整備局	霞ヶ浦広域深浅測量業務	随意契約	69,300,000	H13.12.27	2,520,000	H14.2.20	現地精査に伴う調査課所横断測量の追加のため。	妥当	なし	－
2866	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度富士山火山砂防基本計画検討その二業務	随意契約	69,300,000	H14.3.22	27,930,000	H14.12.24	富士山ハザードマップ委員会の指摘により分析項目を増加したため。	妥当	なし	－
2867	国土交通省	関東地方整備局	道路換気設備他点検整備業務	指名競争入札	69,300,000	H14.4.1	5,985,000	H14.4.1	点検箇所が増加したため。	妥当	なし	－
2868	国土交通省	四国地方整備局	土佐局ディジタル端局装置製造	一般競争入札	69,300,000	H14.9.27	17,850,000	H15.2.28	機能追加による設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
2869	国土交通省	北陸地方整備局	胎内川・加治川水系砂防基本計画検討業務委託	随意契約	69,300,000	H15.3.25	20,160,000	H16.2.6	新規施策（社会資本整備重点計画）に伴い新たな調査を実施したため。	妥当	なし	－
2870	国土交通省	北陸地方整備局	河川広報展示整備及び運営支援業務	随意契約	69,300,000	H15.3.26	1,155,000	H16.2.27	関係機関の意見を受け展示内容を変更したため。	妥当	なし	－
2871	国土交通省	関東地方整備局	圏央道高尾山トンネル地質調査１４Ｇ３９	随意契約	69,300,000	H15.3.28	42,000,000	H16.3.19	業務内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
2872	国土交通省	関東地方整備局	平成１５年度電気通信施設点検業務	指名競争入札	69,300,000	H15.4.1	19,425,000	H16.3.17	臨時点検による変更等が必要となったため。	妥当	なし	－
2873	国土交通省	北海道開発局釧路開発建設部	釧路港外現場技術業務	随意契約	69,195,000	H15.4.1	5,194,000	H16.3.4	対象工事を追加する必要が生じたため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払を生ずるために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害賠償（円）及び負担の所在
2874	国土交通省	九州地方整備局	平成１５年度今後の道路整備のあり方に関する検討業務	随意契約	69,195,000	H15.4.1	49,245,000	H16.3.12	予期せぬ積算件数の増加のため。	妥当	なし	－
2875	建設省	近畿地方建設局	平成１１年度栗田地区地すべり観測業務	随意契約	69,090,000	H11.6.11	52,500	H12.3.15	追加資料作成のため。	妥当	なし	－
2876	国土交通省	近畿地方整備局	航空機維持管理業務	一般競争入札	69,058,500	H13.4.2	20,160,000	H14.3.29	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
2877	国土交通省	四国地方整備局	平成１５年度道路施設情報管理支援業務委託	随意契約	68,985,000	H15.4.24	28,035,000	H16.3.26	作成すべきデータの数量が当初見込みより多かったため。	妥当	なし	－
2878	建設省	関東地方建設局	国央道Ⅲ②工区地質調査（その５）	指名競争入札	68,880,000	H11.12.8	28,035,000	H12.8.4	現地状況等の変化に伴う水圧測定等の追加のため。	妥当	なし	－
2879	建設省	東北地方建設局	重要構造物（橋梁等）図書類整備業務	随意契約	68,880,000	H12.3.30	5,460,000	H13.3.28	図面復元を必要とする橋梁数が当初見込みを上回ったことによる設計変更のため。	妥当	なし	－
2880	建設省	北陸地方建設局	内日角高架橋設計業務委託	指名競争入札	68,775,000	H12.2.7	6,825,000	H12.6.30	耐震性照査のため、動的解析を追加したため。	妥当	なし	－
2881	建設省	四国地方建設局	平成１２年度中村地区現場技術業務委託	随意契約	68,775,000	H12.4.1	17,325,000	H12.8.30	発注工事の増加により現場技術員を増員したため。	妥当	なし	－
2882	建設省	中部地方建設局	平成１２年度設楽ダム周辺環境調査業務委託	随意契約	68,775,000	H12.4.4	52,185,000	H12.9.29	猛禽類調査実施中に新たな個体が確認されたこと及び、他調査については専門家より新規・追加調査が必要との助言を得たため。	妥当	なし	－
2883	国土交通省	東北地方整備局	普代高架橋基本設計	随意契約	68,775,000	H13.3.19	15,225,000	H13.10.5	予期せぬ地盤条件が出てきたため。	妥当	なし	－
2884	国土交通省	関東地方整備局	Ｈ１３八ッ場ダム周辺保全対策検討業務	随意契約	68,775,000	H13.5.25	13,755,000	H14.3.20	業務内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
2885	国土交通省	近畿地方整備局	平成１３年度紀伊丹生川ダム環境影響評価資料解析業務	随意契約	68,775,000	H13.7.4	210,000	H14.3.1	ダム計画見直しによる水質への影響を概略検討するため。	妥当	なし	－
2886	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度高山国道管内高度気象情報提供検討業務委託	随意契約	68,775,000	H13.12.7	11,025,000	H14.3.22	除雪管理システムの機能追加による帳票作成機能、出動時期予測の精度向上等を追加し、除雪作業の効率化を図るため。	妥当	なし	－
2887	国土交通省	関東地方整備局	平成１５年度利根川下流管内後期現場技術業務委託	随意契約	68,775,000	H15.9.30	3,990,000	H16.3.17	現場技術員の増加が必要となったため。	妥当	なし	－
2888	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度河川技術補助等業務委託	随意契約	68,617,500	H15.4.1	17,745,000	H15.12.22	工事発注本数の増加により、現場技術員の追加が必要となったため。	妥当	なし	－
2889	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度東海環状施工検討業務委託	随意契約	68,565,000	H13.7.6	19,215,000	H14.2.25	詳細な調査の結果、追加作業が生じたため。	妥当	なし	－
2890	国土交通省	四国地方整備局	平成１４年度道路情報管理業務委託	随意契約	68,460,000	H14.4.1	31,500	H15.3.25	災害対応のための超過勤務が当初見込みより多かったため。	妥当	なし	－
2891	建設省	中部地方建設局	平成１２年度設計積算技術業務委託	随意契約	68,355,000	H12.4.17	14,385,000	H13.3.15	工事発注本数の増に伴い増工したため。	妥当	なし	－
2892	建設省	九州地方建設局	加治木バイパス宇曽木川橋詳細設計業務	指名競争入札	68,250,000	H11.6.22	6,195,000	H12.3.17	橋梁詳細設計において検討の結果、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
2893	建設省	東北地方建設局	平根ほか地すべり解析検討業務	随意契約	68,250,000	H11.6.28	21,525,000	H12.3.10	地すべり解析検討委員会の提言により、地すべり地の慎成判断の検討が必要となったため。	妥当	なし	－
2894	建設省	中部地方建設局	平成１１年度可児御嵩バイパス広見高架橋詳細設計業務委託	指名競争入札	68,250,000	H11.7.12	20,160,000	H12.3.1	当初予定していなかった取付道路の詳細設計が必要となったため。	妥当	なし	－
2895	建設省	中国地方建設局	志津見ダム環境調査検討業務	随意契約	68,250,000	H11.7.29	17,325,000	H12.3.27	他機関と調整の結果、調査地点を増加したため。	妥当	なし	－
2896	建設省	四国地方建設局	平成１１年度櫃紙地区高架橋詳細設計業務委託	指名競争入札	68,250,000	H11.8.3	4,620,000	H12.6.30	橋梁下部工に影響が生じる地下横断歩道の設計を一連で検討する必要が生じたため。	妥当	なし	－
2897	建設省	近畿地方建設局	多重無線通信装置（業務回線外一回線）一式製造	随意契約	68,250,000	H11.8.3	1,575,000	H11.12.27	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
2898	建設省	中部地方建設局	平成１１年度東海環状白岩橋詳細設計業務委託	随意契約	68,250,000	H11.9.28	1,890,000	H12.3.21	現地精査による橋梁上部工形式の変更のため。	妥当	なし	－
2899	建設省	東北地方建設局	仙人峠道路洞泉橋詳細設計	指名競争入札	68,250,000	H11.9.30	30,450,000	H12.6.30	予期せぬ地盤条件が出てきたため。	妥当	なし	－
2900	建設省	関東地方建設局	電気通信施設点検業務	指名競争入札	68,250,000	H12.4.1	5,775,000	H13.3.23	点検により発見された不具合機器の補修が増加したため。	妥当	なし	－
2901	建設省	九州地方建設局	管内排水ポンプ設備点検業務	随意契約	68,250,000	H12.4.20	5,250,000	H12.9.26	予期せぬ機器類の修繕により設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
2902	建設省	関東地方建設局	さがみ縦貫愛川町１２Ｂ１１	指名競争入札	68,250,000	H12.9.1	9,450,000	H13.3.26	業務内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
2903	建設省	中部地方建設局	平成１２年度名国管内橋梁下部工補強設計業務委託	随意契約	68,250,000	H12.10.3	15,750,000	H13.3.23	詳細な現地調査の結果、設計協議に必要な仮設構造物の設計が必要となったため。	妥当	なし	－
2904	建設省	中部地方建設局	平成１２年度庄内川西枇杷島緊急改修設計業務	指名競争入札	68,250,000	H12.12.25	630,000	H13.9.20	詳細な調査の結果、緊急対策に必要な座標整理を伴う測量が必要となったため。	妥当	なし	－
2905	国土交通省	関東地方整備局	高度道路情報システムに関する検討業務	随意契約	68,250,000	H13.2.2	29,715,000	H13.3.23	業務内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
2906	国土交通省	関東地方整備局	南畑排水機場外点検整備業務	指名競争入札	68,250,000	H13.4.3	5,775,000	H13.12.12	突発的障害による臨時点検及び機器補修が増加したため。	妥当	なし	－
2907	国土交通省	北陸地方整備局	猪谷楢原道路橋梁検討業務委託	随意契約	68,250,000	H13.4.18	42,525,000	H13.11.13	予期せぬ橋梁検討の追加のため。	妥当	なし	－
2908	国土交通省	関東地方整備局	八王子城跡トンネル実施設計１３Ｄ４	指名競争入札	68,250,000	H13.6.26	1,785,000	H14.2.22	業務内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
2909	国土交通省	東北地方整備局	角川砂防基本計画外検討業務	随意契約	68,250,000	H13.9.28	10,500,000	H14.3.25	砂防事業再評価説明資料作成業務の増工が生じたため。	妥当	なし	－
2910	国土交通省	東北地方整備局	立谷沢川砂防基本計画検討業務	随意契約	68,250,000	H13.9.28	9,450,000	H14.3.25	砂防事業再評価説明資料作成業務の増工が生じたため。	妥当	なし	－
2911	国土交通省	近畿地方整備局	近畿管内端局装置増設用品一式製造	随意契約	68,250,000	H13.12.17	18,900,000	H14.3.7	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
2912	国土交通省	北海道開発局函館開発建設部	辺差道路事務所管内現場技術業務	随意契約	68,250,000	H14.4.4	4,932,000	H15.3.12	対象工事の変更のため。	妥当	なし	－
2913	国土交通省	北陸地方整備局	平成１４年度北陸地方建設局管内橋梁調査業務委託	随意契約	68,250,000	H14.8.8	2,730,000	H15.3.24	点検の結果、疲労損傷の発生された橋梁があり、緊急に詳細調査を行う事となったため。	妥当	なし	－
2914	国土交通省	近畿地方整備局	多重無線通信装置（業務回線）一式製造	一般競争入札	68,250,000	H14.9.3	14,700,000	H14.12.24	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
2915	国土交通省	中部地方整備局	中部管内１２ＧＨｚ帯多重無線通信設備（中部地整外一箇所）製造一式	一般競争入札	68,250,000	H14.9.17	178,500	H15.3.20	他のシステムとの取り合いにより、追加機器が必要となったため。	妥当	なし	－
2916	国土交通省	九州地方整備局	がんりゅう修理及び改造	一般競争入札	68,250,000	H14.11.14	10,290,000	H15.3.11	各部点検の結果、新たな修理内容が必要となったため。	妥当	なし	－
2917	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度北勢バイパス大矢知第三高架橋詳細設計業務委託	指名競争入札	68,250,000	H14.11.26	13,650,000	H15.3.24	詳細な構造物の応力検討の結果により、上部工構造物の設計内容に修正が必要となったため。	妥当	なし	－
2918	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度２３号知立バイパス野田高架橋詳細設計業務委託	指名競争入札	68,250,000	H14.12.20	4,935,000	H15.3.24	橋梁の詳細設計を実施するにあたり、橋梁形式を見直すとともに非線形動的解析及び仮設構造物の設計、測量業務が必要となったため。	妥当	なし	－
2919	国土交通省	近畿地方整備局	米原バイパス八王区軟弱地盤対策業務	随意契約	68,250,000	H15.2.7	2,835,000	H15.3.20	予期せぬ地質状況のため観測機器の追加が必要になったため。	妥当	なし	－
2920	国土交通省	北陸地方整備局	長岡国道管内道路基盤データ作成作業	随意契約	68,250,000	H15.3.25	3,990,000	H16.3.10	基盤データの標準仕様が平成１４年度に制定され、従前データの修正が生じたため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払を発生させるために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
2921	国土交通省	関東地方整備局	平成１５年度電気通信施設点検業務	指名競争入札	68,250,000	H15.4.1	19,950,000	H16.3.25	現地調査、施工の結果、当初数量の精査変更を行ったため。	妥当	なし	－
2922	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度木曽川下流電気通信施設点検業務	指名競争入札	68,250,000	H15.5.6	9,240,000	H16.3.19	電機通信機器の障害発生により臨時点検を実施したため。	妥当	なし	－
2923	国土交通省	近畿地方整備局	清滝道路南野北ＯＦＦランプ橋その外詳細設計業務	随意契約	68,250,000	H15.11.19	3,255,000	H16.3.4	現地条件による構造の見直しのため。	妥当	なし	－
2924	国土交通省	北海道開発局函館開発建設部	函館港湾建設事務所現場技術業務	随意契約	68,145,000	H15.4.24	5,109,000	H16.2.26	対象工事の工期変更等による現場技術員の配置期間の延長のため。	妥当	なし	－
2925	国土交通省	国土技術政策総合研究所	庁舎等施設保守管理業務	随意契約	68,113,500	H14.4.1	8,008,980	H15.3.28	現地精査により施工数量に差異が生じたため。	妥当	なし	－
2926	建設省	北陸地方建設局	大河津水閘門等管理補助業務委託	随意契約	68,040,000	H11.4.1	913,500	H12.3.8	新大河津洗堰の運用に先立ち、設備操作訓練を実施したため。	妥当	なし	－
2927	建設省	関東地方建設局	荒川流域防災情報発信検討業務	随意契約	68,040,000	H12.8.10	19,425,000	H13.3.29	業務内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
2928	国土交通省	関東地方整備局	情報提供機器利活用方策に関する検討業務	随意契約	68,040,000	H14.3.22	14,700,000	H15.3.10	業務内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
2929	国土交通省	九州地方整備局	長崎４９７号真申川橋詳細設計業務	随意契約	68,040,000	H15.7.14	11,340,000	H16.3.11	現地照査の結果、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
2930	建設省	中部地方建設局	平成１１年度建設資材市場価格実態調査業務委託その一	随意契約	67,935,000	H11.9.10	231,000	H12.3.16	当初想定から調査品目の追加が必要となったのため。	妥当	なし	－
2931	建設省	東北地方建設局	秋田工事事務所管内道路巡回等業務委託	随意契約	67,935,000	H12.4.3	2,373,000	H13.3.16	緊急巡回及び職員による巡回を委託に切り替える等による数量の増となったため。	妥当	なし	－
2932	国土交通省	関東地方整備局	道路構造物設計業務１３Ｇ・Ｘ・４１	随意契約	67,935,000	H14.3.26	17,325,000	H14.12.10	業務内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
2933	国土交通省	近畿地方整備局	東東水口道路一東東東インターチェンジＣ・Ｄランプ橋詳細設計業務	随意契約	67,935,000	H14.8.23	11,235,000	H15.3.17	現地精査の結果、地質調査の増加に伴い、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
2934	総理府	北海道開発庁北海道開発局函館開発建設部	函館開発建設部管内道路防災点検調査業務	指名競争入札	67,725,000	H11.4.15	159,339,000	H12.3.7	災害の発生等に伴い、必要となった対策調査等を追加したため。	妥当	なし	－
2935	建設省	九州地方建設局	大分１０号日出ＢＰ遠見ＩＣ詳細設計業務	指名競争入札	67,725,000	H12.6.30	20,475,000	H13.3.9	他機関からの要望に伴い、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
2936	国土交通省	北陸地方整備局	塔体修理改造及び再設置工事	随意契約	67,725,000	H13.5.10	2,835,000	H13.7.12	施工中に損傷箇所を発見し必要となる補修を追加したため。	妥当	なし	－
2937	国土交通省	中国地方整備局	浜田三隅道路環境影響評価検討業務	随意契約	67,725,000	H13.5.17	44,625,000	H15.1.28	計画ルート変更に伴う予測及び評価を追加したため。他機関との協議により猛禽類現地調査の追跡調査を行ったため。	妥当	なし	－
2938	国土交通省	北海道開発局旭川開発建設部	石狩川上流・天塩川上流浸水想定区域検討業務	随意契約	67,725,000	H13.7.19	16,155,000	H14.1.25	浸水想定区域図と整合がとれた危険水位の見直しをする必要が生じたため。	妥当	なし	－
2939	国土交通省	中国地方整備局	温井ダム広報施設検討業務	随意契約	67,725,000	H13.12.17	6,615,000	H14.3.27	企画検討の結果により展示物の数量に変更を生じたため。	妥当	なし	－
2940	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度小里川ダム環境保全調査検討業務	随意契約	67,725,000	H15.4.1	5,565,000	H16.1.30	モニタリング委員会の要望により、設計内容に修正が必要となったため。	妥当	なし	－
2941	国土交通省	北海道開発局札幌開発建設部	樽戸（２期）地区総置地注水工於札内地先実施設計等業務	随意契約	67,725,000	H15.9.24	4,267,000	H16.2.6	現地調査の結果土質ボーリング調査追加の必要があったため。	妥当	なし	－
2942	建設省	中部地方建設局	平成１１年度ＣＡＭＳ移行業務	随意契約	67,567,500	H11.7.23	20,097,000	H12.3.15	独自機能の追加及び一部改良が生じたため。	妥当	なし	－
2943	国土交通省	国土技術政策総合研究所	研究施設保守点検業務	随意契約	67,315,500	H14.4.1	1,638,000	H16.3.26	不測のトラブルが発生し、数量変更が生じたため。	妥当	なし	－
2944	総理府	北海道開発庁北海道開発局旭川開発建設部	水位流量調査業務	随意契約	67,200,000	H11.4.1	9,450,000	H12.3.6	水源計画の検討にあたり、同時流量観測の箇所数を変更する必要が生じたため。	妥当	なし	－
2945	建設省	北陸地方建設局	国営越後丘陵公園展望台展示物製作その二	随意契約	67,200,000	H11.6.14	1,732,500	H11.8.30	付属物の追加設置が必要となったため。	妥当	なし	－
2946	建設省	中部地方建設局	平成１１年度浜松電気通信施設点検業務	指名競争入札	67,200,000	H11.6.23	1,155,000	H12.3.16	臨時点検の回数の変更及び、工事により機器更新をした為設備数の変更のため。	妥当	なし	－
2947	建設省	関東地方建設局	横環南とりまとめ（その１１－１－２）業務委託	指名競争入札	67,200,000	H11.7.30	7,035,000	H12.11.30	関係機関との協議に伴い、設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
2948	建設省	九州地方建設局	緑川ダム選択取水設備土木詳細設計及び施工計画検討業務	随意契約	67,200,000	H11.9.22	14,700,000	H12.2.18	発破試験・解析取りまとめ及び地質解析追加のため。	妥当	なし	－
2949	建設省	近畿地方建設局	平成１１年度春日和田山道路沢野橋他詳細設計業務	指名競争入札	67,200,000	H11.12.13	9,187,500	H12.3.21	道路橋示方書改訂による追加作業及び構造変更による設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
2950	建設省	近畿地方建設局	平成１１年度春日和田山道路御油第一高架橋他詳細設計業務	指名競争入札	67,200,000	H11.12.13	9,187,500	H12.3.21	道路橋示方書改訂による追加作業及び構造変更による設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
2951	建設省	中部地方建設局	平成１１年度４７５号猿投高架橋詳細設計業務委託	随意契約	67,200,000	H11.12.17	36,750,000	H12.3.17	設計与条件の変更（２車線から４車線）に伴い設計内容の修正が必要となったため。	妥当	なし	－
2952	建設省	東北地方建設局	電気等施設点検業務	指名競争入札	67,200,000	H12.5.17	525,000	H13.3.27	地震等により、臨時点検、修理が生じたため。	妥当	なし	－
2953	建設省	近畿地方建設局	管内電気通信施設点検業務	指名競争入札	67,200,000	H12.5.30	1,260,000	H13.3.14	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
2954	建設省	近畿地方建設局	山腹工効果評価検討業務	随意契約	67,200,000	H12.10.27	9,240,000	H13.3.19	関連事業の効果についての評価が必要となったため。	妥当	なし	－
2955	建設省	関東地方建設局	道路地質調査１２Ｇ・Ｘ・１９	指名競争入札	67,200,000	H12.12.22	19,530,000	H13.7.27	業務内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
2956	国土交通省	北海道開発局小樽開発建設部	一般国道２２９号神恵内村尾根内大橋詳細設計業務	指名競争入札	67,200,000	H13.9.12	10,388,000	H14.3.13	新技術を用いて経済的な橋脚形式に変更したため。	妥当	なし	－
2957	国土交通省	関東地方整備局	道路管理調査１３Ｍ・０・７	随意契約	67,200,000	H13.10.31	8,085,000	H14.3.8	業務内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
2958	国土交通省	北海道開発局釧路開発建設部	一般国道４４号釧路町釧路外環状オビラシケ川橋詳細設計業務	指名競争入札	67,200,000	H13.11.1	2,415,000	H14.3.12	現地精査の結果、土留処理として補強土壁の設計が必要となったため。	妥当	なし	－
2959	国土交通省	関東地方整備局	荒川交流フェア企画運営業務	随意契約	67,200,000	H13.12.7	6,825,000	H14.3.28	想定以上の来場者に対応するために備品等を追加したため。	妥当	なし	－
2960	国土交通省	近畿地方整備局	豊岡管内電気通信施設点検業務	指名競争入札	67,200,000	H14.4.26	735,000	H15.3.20	点検の結果追加整備が必要なため。	妥当	なし	－
2961	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度道路改築積算技術補助業務委託	随意契約	67,200,000	H14.5.21	34,755,000	H15.3.13	補正予算による工事発注増に伴う、積算業務の増加のため。	妥当	なし	－
2962	国土交通省	九州地方整備局	延岡河川国道事務所管内積算補助業務	随意契約	67,200,000	H15.4.1	11,760,000	H15.5.30	積算補助員の追加のため。	妥当	なし	－
2963	国土交通省	近畿地方整備局	航空機維持管理業務	一般競争入札	67,095,000	H15.4.1	12,705,000	H16.3.29	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
2964	国土交通省	北陸地方整備局	臨港道路詳細設計	指名競争入札	67,095,000	H15.5.13	210,000	H15.12.11	設計基準の変更に伴い当初想定していた設計内容では安全基準を満たさないことが判明したため設計構造を変更する必要が生じたため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
2965	総理府	北海道開発庁北海道開発局室蘭開発建設部	鵡川・沙流川水文調査業務	指名競争入札	66,990,000	H11.4.20	37,325,000	H12.3.21	調査の実施にあたり、環境ホルモンに関する水質を把握する必要が生じ、調査項目を追加したため。	妥当	なし	－
2966	国土交通省	北海道開発局旭川開発建設部	石狩川上流積算資料作成業務	随意契約	66,990,000	H14.5.16	48,901,000	H15.3.6	対象件数の増による設計、集計資料作成の変更が生じたため。	妥当	なし	－
2967	国土交通省	九州地方整備局	白川橋梁詳細設計業務	随意契約	66,990,000	H15.3.20	17,220,000	H15.7.29	他機関・住民との調整の結果、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
2968	国土交通省	関東地方整備局	道路設計業務１４Ｇ・Ｘ・３８	随意契約	66,990,000	H15.3.24	19,110,000	H16.3.9	業務内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
2969	国土交通省	近畿地方整備局	平成１５年度技術評価（現道工事）支援業務	随意契約	66,990,000	H15.5.6	29,190,000	H16.3.9	総合評価落札方式の適用増加により当初予定しなかった評価項目対象案件が増加したため。	妥当	なし	－
2970	総理府	北海道開発庁北海道開発局室蘭開発建設部	鵡川・苫小牧事業所管内現場技術業務	随意契約	66,885,000	H11.4.26	11,722,000	H11.11.25	事業執行計画の見直しによる現場技術業務の件数の増のため。	妥当	なし	－
2971	建設省	中国地方建設局	高松川橋詳細設計業務	随意契約	66,885,000	H12.11.8	945,000	H13.7.30	非線形動的解析及び橋梁等関係整理を追加したため。	妥当	なし	－
2972	国土交通省	北海道開発局石狩川開発建設部	石狩川改修工事の内積算資料作成その２業務	随意契約	66,780,000	H14.1.22	15,568,000	H14.3.15	工種の変更及び延長の増減等により精算変更したため。	妥当	なし	－
2973	国土交通省	四国地方整備局	平成１５年度松山管内道路管理技術補助業務委託	随意契約	66,780,000	H15.4.1	420,000	H16.3.30	インターネットでの特車申請システムへのデータ移行による業務追加等のため。	妥当	なし	－
2974	建設省	近畿地方建設局	平成１１年度紀の川上流猛禽類等調査業務	指名競争入札	66,675,000	H11.4.30	2,835,000	H12.3.17	新たに猛禽類が確認され、調査回数を増加したため。	妥当	なし	－
2975	国土交通省	関東地方整備局	霞見川多目的遊水地土壌処理安全対策技術総合検討業務	随意契約	66,675,000	H13.4.3	29,925,000	H14.3.20	業務内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
2976	国土交通省	近畿地方整備局	奈良国道管内高度道路交通システム設計業務	随意契約	66,675,000	H13.10.19	15,540,000	H14.3.1	関係機関の要望により、路面状況監視システムの設計等を追加したため。	妥当	なし	－
2977	国土交通省	四国地方整備局	平成１４年度松山・三坂地区現場技術業務委託	随意契約	66,675,000	H14.4.1	6,195,000	H14.9.27	工事の設計積算業務量の増加のため技術員を追加する必要が生じたため。	妥当	なし	－
2978	国土交通省	関東地方整備局	Ｈ１４八ッ場ダム周辺保全対策検討業務	随意契約	66,675,000	H14.4.22	2,992,500	H15.3.20	業務内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
2979	国土交通省	関東地方整備局	高架橋床版施工技術検討業務１４Ｋ９	随意契約	66,675,000	H14.5.8	3,360,000	H15.3.13	業務内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
2980	国土交通省	関東地方整備局	平成１４年度　首都圏バーク＆ライド試行実験検討業務委託	随意契約	66,675,000	H14.12.6	21,525,000	H15.3.25	業務内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
2981	国土交通省	近畿地方整備局	平成１５年度技術評価支援業務	随意契約	66,675,000	H15.4.28	33,915,000	H16.3.16	総合評価落札方式の適用増加により当初予定しなかった評価項目対象案件が増加したため。	妥当	なし	－
2982	国土交通省	九州地方整備局	幕瀬川ダム施工計画及び施工設備実施設計業務	随意契約	66,675,000	H15.5.1	19,425,000	H16.3.5	委員会との調整事項及び関連施設に与える影響等の追加検討に伴い、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
2983	国土交通省	国土技術政策総合研究所	空港土木積算電算プログラム機能拡張	随意契約	66,412,500	H14.9.9	17,115,000	H15.2.13	当該システムに係る外部検討会に経過報告をし検討した結果、対象工数を増やす必要が生じたため。	妥当	なし	－
2984	総理府	北海道開発庁北海道開発局室蘭開発建設部	室蘭開発建設部管内道路管理施設登録業務	随意契約	66,360,000	H11.6.8	6,400,000	H12.3.13	登録件数の精算変更のため。	妥当	なし	－
2985	建設省	近畿地方建設局	平成１１年度新技術活用促進システム調査業務	随意契約	66,150,000	H11.4.1	6,615,000	H12.3.17	操作手順の報告書等を追加したため。	妥当	なし	－
2986	建設省	近畿地方建設局	永平寺大野道路東住波第一高架橋詳細設計業務	随意契約	66,150,000	H11.7.27	11,025,000	H12.3.8	橋種変更及び動的解析を追加したため。	妥当	なし	－
2987	建設省	九州地方建設局	遠賀川水系航空測量図化業務	指名競争入札	66,150,000	H11.8.4	16,695,000	H12.1.31	他業務との整合性に伴い、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
2988	建設省	中部地方建設局	平成１１年度東海環状二工区橋道物詳細設計業務委託	指名競争入札	66,150,000	H11.11.24	5,460,000	H12.3.27	現地精査による箱形函渠の設計箇所の変更のため。	妥当	なし	－
2989	建設省	北陸地方建設局	花と緑の館実施設計業務委託	指名競争入札	66,150,000	H11.11.26	5,775,000	H12.3.30	ＰＲ展示の模型製作を増工したため。	妥当	なし	－
2990	建設省	関東地方建設局	厚木秦野道路予備設計業務	随意契約	66,150,000	H12.1.6	8,190,000	H12.3.21	現地精査に伴う道路予備設計の変更のため。	妥当	なし	－
2991	建設省	関東地方建設局	道路資料作成業務１１Ｍ・Ｏ・１９	随意契約	66,150,000	H12.3.23	17,745,000	H13.1.26	現地精査の結果による完成図書製本の追加のため。	妥当	なし	－
2992	建設省	九州地方建設局	大隅工事事務所管内工事積算資料作成業務	随意契約	66,150,000	H12.4.3	51,030,000	H13.1.17	予期せぬ積算件数の増加のため。	妥当	なし	－
2993	建設省	関東地方建設局	牛久沼排水機場ポンプ設備等点検整備業務	指名競争入札	66,150,000	H12.4.3	4,725,000	H13.3.23	点検の結果、補修箇所が増加したため。	妥当	なし	－
2994	建設省	中部地方建設局	平成１２年度飯田国道電気通信設備点検業務	指名競争入札	66,150,000	H12.6.9	1,155,000	H13.3.14	電気通信施設の障害発生により臨時点検を実施したため。	妥当	なし	－
2995	建設省	中国地方建設局	高梁川環境影響評価検討業務	随意契約	66,150,000	H12.7.24	68,250,000	H13.3.26	住民及び知事意見に対して技術検討委員会の助言、指導に伴う追加検討を行ったため。	妥当	なし	－
2996	建設省	四国地方建設局	平成１２年度池ノ内高架橋実施設計（その一）業務委託	指名競争入札	66,150,000	H12.9.18	9,450,000	H13.3.26	耐震設計した結果の動的解析等を追加したため。	妥当	なし	－
2997	建設省	九州地方建設局	福岡外環状道路福大地区道路詳細設計業務	指名競争入札	66,150,000	H12.10.12	17,325,000	H13.3.13	警察との協議に伴い、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
2998	建設省	中部地方建設局	平成１２年度４１号美濃加茂バイパス高架橋予備設計業務委託	指名競争入札	66,150,000	H12.12.11	27,300,000	H13.3.23	詳細な地質調査の結果、当初と異なった地質であったため、構造物の設計内容に変更が生じたため。	妥当	なし	－
2999	国土交通省	中国地方整備局	鉛層詳細設計業務	指名競争入札	66,150,000	H13.2.27	4,515,000	H14.2.26	関係機関及び住民からの要望により、設計変更を行ったため。	妥当	なし	－
3000	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度三重四川河川水辺の国勢調査業務委託	指名競争入札	66,150,000	H13.4.25	4,410,000	H14.3.22	基準の見直しにより、新工種の追加が必要となったため。	妥当	なし	－
3001	国土交通省	関東地方整備局	Ｈ１３さがみ縦貫道路用地調査等研究業務	随意契約	66,150,000	H13.8.29	40,950,000	H14.3.26	業務内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
3002	国土交通省	関東地方整備局	路面性状測定業務	指名競争入札	66,150,000	H13.9.18	6,300,000	H14.3.26	業務内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
3003	国土交通省	国土技術政策総合研究所	道路データ利用基盤に関する検討業務	随意契約	66,150,000	H13.10.17	19,005,000	H14.2.12	予期せぬ業務内容の変更のため。	妥当	なし	－
3004	国土交通省	中国地方整備局	明神高架橋予備設計業務	随意契約	66,150,000	H13.10.19	2,835,000	H14.11.27	関係機関等との協議により、橋梁設計及び動的解析外を追加したため。	妥当	なし	－
3005	国土交通省	中国地方整備局	第二笹ヶ瀬川橋詳細設計業務	指名競争入札	66,150,000	H14.3.15	25,200,000	H15.3.19	建設コスト縮減を図るため、設計の見直しを行ったため。	妥当	なし	－
3006	国土交通省	四国地方整備局	平成１４年度那賀川現場技術業務委託	随意契約	66,150,000	H14.4.1	4,515,000	H15.3.24	業務量増大による技術員追加のため。	妥当	なし	－
3007	国土交通省	関東地方整備局	鋼製橋脚隅角部の疲労損傷臨時点検業務委託	随意契約	66,150,000	H14.7.11	168,000,000	H15.3.18	業務内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－
3008	国土交通省	中国地方整備局	竹屋町高架橋詳細設計業務	随意契約	66,150,000	H14.9.24	17,850,000	H15.3.27	他機関等との協議により橋梁形式の変更、動的解析外を追加したため。	妥当	なし	－
3009	国土交通省	関東地方整備局	さがみ厚木橋梁他設計（その１）業務	指名競争入札	66,150,000	H14.9.25	53,550,000	H15.3.20	業務内容追加による設計変更のため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加の発生を防ぐために講ずべき支払をためるべき措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
3010	国土交通省	北陸地方整備局	横川ダム自動水質観測装置設置作業	指名競争入札	66,150,000	H14.10.31	4,620,000	H15.3.14	管理用階段の設置が必要となったため。	妥当	なし	－
3011	国土交通省	北海道開発局網走開発建設部	網走川外３河川水辺の国勢調査業務	指名競争入札	66,150,000	H15.3.5	9,198,000	H16.3.3	調査にあたり、水辺の生物・植物等の実態等を過去から詳細に把握する必要が生じ、新たな調査項目を追加したため。	妥当	なし	－
3012	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度電気通信施設点検業務	指名競争入札	66,150,000	H15.4.3	17,010,000	H16.3.23	電気通信設備工事完了に伴い、点検箇所が増加するため。	妥当	なし	－
3013	国土交通省	北陸地方整備局	臨港道路詳細設計	指名競争入札	66,150,000	H15.5.13	126,000	H15.12.11	設計基準の変更に伴い当初想定していた設計内容では安全基準を満たさないことが判明したため設計構造を変更する必要が生じたため。	妥当	なし	－
3014	国土交通省	四国地方整備局	平成１５年度松山管内設計積算補助業務委託	随意契約	66,150,000	H15.5.23	9,975,000	H16.3.24	設計積算補助対象工事件数の精査によるため。	妥当	なし	－
3015	国土交通省	九州地方整備局	長崎管内工事積算資料作成業務	随意契約	66,150,000	H15.9.30	493,500	H16.3.24	業務件数の増に伴い、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
3016	国土交通省	北海道開発局帯広開発建設部	十勝川下流域築堤土質調査業務	随意契約	66,150,000	H15.10.24	16,426,000	H16.2.13	地震被災箇所について現地精査の結果、開削調査等を追加する必要が生じたため。	妥当	なし	－
3017	国土交通省	近畿地方整備局	統一河川情報システム装置（本局設備）一式製造	一般競争入札	66,150,000	H16.1.30	10,500,000	H16.3.16	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
3018	国土交通省	九州地方整備局	用地補償技術補助業務	随意契約	66,045,000	H15.4.1	14,805,000	H16.3.22	用地買収及び損失補償に関する業務の増加のため。	妥当	なし	－
3019	建設省	関東地方建設局	今井１号橋架設広報業務	指名競争入札	65,940,000	H12.3.9	1,995,000	H12.9.27	広報効果向上のため、ホームページ作成・チラシ配布枚数を追加したため。	妥当	なし	－
3020	建設省	中国地方建設局	デジタル道路地図データベース更新	随意契約	65,100,000	H11.5.31	19,425,000	H12.3.28	デジタル道路地図の更なる効果的使用のために機能追加が必要なため。	妥当	なし	－
3021	建設省	東北地方建設局	北上川上流等水質分析業務委託	随意契約	65,100,000	H12.4.10	787,500	H13.3.26	ダム管理者からの臨時調査による、依頼検体数の増のため。	妥当	なし	－
3022	運輸省	第二港湾建設局	横浜機械整備水中構造物増去装置修理	一般競争入札	65,100,000	H12.8.25	15,000,000	H12.12.8	施工途中に予期せぬ脱貧、摩耗、損傷等が生じていたため。	妥当	なし	－
3023	国土交通省	東北地方整備局	月山ダム管理庁舎展示物製作据付	指名競争入札	65,100,000	H13.9.5	14,700,000	H14.2.28	見学者等への学習効果をより高めるために、より詳細なダムの模型や水生生物の展示施設等の、展示施設の変更・増設を行ったため。	妥当	なし	－
3024	国土交通省	東北地方整備局	胆上川ダム管理用情報処理システム制作業務	随意契約	65,100,000	H14.10.31	20,685,000	H16.3.17	総合試運転及びシステムの追加の必要が生じたため。	妥当	なし	－
3025	国土交通省	国土技術政策総合研究所	ハイブリッド型高精度位置特定のための調査検討業務	随意契約	65,100,000	H14.12.6	4,147,500	H15.3.24	予期せぬ業務内容の変更のため。	妥当	なし	－
3026	国土交通省	関東地方整備局	道路機気設備他点検整備業務	指名競争入札	65,100,000	H15.4.1	18,900,000	H16.2.17	臨時点検による変更等が必要となったため。	妥当	なし	－
3027	国土交通省	中国地方整備局	岡山国道管内通信施設点検業務	指名競争入札	65,100,000	H15.4.10	11,025,000	H16.3.12	現地状況による臨時点検・点検項目追加が必要になったため。	妥当	なし	－
3028	建設省	九州地方建設局	熊本工事事務所文書管理改善業務	随意契約	64,995,000	H12.8.23	16,170,000	H13.3.15	文書処理件数の増によるため。	妥当	なし	－
3029	国土交通省	関東地方整備局	平成１３年度ダム周辺施設等管理業務	随意契約	64,680,000	H13.4.2	640,500	H14.3.25	施設利用者の増により履行時間が増加したため。	妥当	なし	－
3030	建設省	東北地方建設局	秋田工事事務所管内道路巡回等業務委託	随意契約	64,575,000	H11.4.1	63,000	H12.1.28	緊急巡回の必要が生じ、数量の増となったため。	妥当	なし	－
3031	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度多治見工事砂防現場技術業務委託	随意契約	64,575,000	H13.4.2	6,405,000	H13.12.3	複数の工事箇所が輻工事となったため、途中で現場技術員の増員を行ったため。	妥当	なし	－
3032	国土交通省	国土技術政策総合研究所	庁舎等施設保守管理業務	随意契約	64,501,500	H15.4.1	8,547,000	H16.3.26	現地精査により施工数量に差異が生じたため。	妥当	なし	－
3033	国土交通省	九州地方整備局	航空機維持管理業務	一般競争入札	64,323,000	H13.4.2	9,450,000	H14.3.18	定期点検等の変更により、労務費・部品費の変更が生じたため。	妥当	なし	－
3034	建設省	中部地方建設局	平成１１年度水質監視所保守点検業務委託	随意契約	64,155,000	H11.4.1	4,200,000	H12.3.22	監視所施設の応急補修を実施したため。	妥当	なし	－
3035	建設省	四国地方建設局	多重無線装置（雲辺寺局外）製造	一般競争入札	64,050,000	H11.9.28	4,095,000	H12.3.15	現場施工条件の相違による設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
3036	国土交通省	近畿地方整備局	電気通信施設点検・監視業務	一般競争入札	64,050,000	H13.4.2	7,213,500	H14.3.7	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
3037	国土交通省	北海道開発局	港湾・空港・漁港部門積算システム運用支援業務	随意契約	64,050,000	H13.4.2	22,434,000	H13.11.19	実際の運用に際し問題点が判明し、機能の追加・改良を行ったため。	妥当	なし	－
3038	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度水質浄化設備等点検整備	一般競争入札	64,050,000	H14.12.25	3,255,000	H15.3.13	点検中に修繕箇所を発見し修理をおこなったため。	妥当	なし	－
3039	国土交通省	北海道開発局	画像配信装置製造及び据付調整	一般競争入札	64,050,000	H15.10.9	8,870,000	H16.3.3	システム容量が予定していたものより大きく、当装置に登録できないことが判明し、新たにサーバの追加等を行ったため。	妥当	なし	－
3040	建設省	中部地方建設局	平成１１年度名古屋国道道路巡回業務委託その二	随意契約	63,840,000	H11.4.1	619,500	H11.5.26	緊急点検のため巡回を実施したため。	妥当	なし	－
3041	国土交通省	北海道開発局室蘭開発建設部	移動通信システム用装置製造及び据付調整	一般競争入札	63,840,000	H14.9.26	2,321,000	H15.2.7	施工条件の変更に伴い、局舎構造の変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3042	国土交通省	関東地方整備局	浚渫船「常陸号」修繕	指名競争入札	63,525,000	H13.12.27	9,660,000	H14.3.22	点検の結果、修繕箇所が増加したため。	妥当	なし	－
3043	国土交通省	関東地方整備局	吸着式低濃度脱硝実験設備稼働業務	随意契約	63,525,000	H15.4.2	18,690,000	H16.1.30	設備改造、設備補修等が必要となったため。	妥当	なし	－
3044	国土交通省	東北地方整備局	水質分析委託	随意契約	63,420,000	H15.4.7	31,500	H16.3.9	出水、油事故等により緊急で水質調査をする必要が生じ、数量の増となったため。	妥当	なし	－
3045	建設省	河川局	流域水環境に関する検討業務	随意契約	63,210,000	H11.5.21	9,975,000	H11.12.27	業務内容の増によるため。	妥当	なし	－
3046	建設省	関東地方建設局	常総国道現場技術業務委託	指名競争入札	63,210,000	H12.4.3	3,150,000	H12.12.28	対象工事数の増加により人員を増員したため。	妥当	なし	－
3047	建設省	近畿地方建設局	管内電気通信施設点検業務	指名競争入札	63,000,000	H11.6.25	2,415,000	H12.3.17	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
3048	建設省	関東地方建設局	平成１２年度霞ヶ浦管内河川巡視業務委託	随意契約	63,000,000	H12.4.3	52,500	H13.3.19	水質事故により巡視時間が増加したため。	妥当	なし	－
3049	建設省	近畿地方建設局	近畿管内端局装置増設用品一式製造	随意契約	63,000,000	H12.12.11	15,225,000	H13.3.19	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
3050	国土交通省	北陸地方整備局	電子情報機器等管理運用支援保守業務	一般競争入札	63,000,000	H13.4.2	18,690,000	H14.3.14	予期せぬシステム障害の発生のため。	妥当	なし	－
3051	国土交通省	四国地方整備局	平成１３年度情報管理設備点検監視業務	指名競争入札	63,000,000	H13.4.5	3,360,000	H14.3.29	発電設備の臨時点検及び修繕を追加したため。	妥当	なし	－
3052	国土交通省	関東地方整備局	常陸川水門等水門設備点検・整備業務	指名競争入札	63,000,000	H14.4.1	735,000	H15.3.19	不良箇所の補修が増加したため。	妥当	なし	－
3053	国土交通省	九州地方整備局	電気施設外点検業務	指名競争入札	63,000,000	H15.4.1	2,677,500	H16.3.11	予期せぬ施設の障害に伴い、臨時点検を追加したため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
3054	国土交通省	近畿地方整備局	豊岡管内電気通信施設点検業務	随意契約	63,000,000	H15.4.8	1,680,000	H16.3.17	点検の結果追加整備が必要なため。	妥当	なし	－
3055	国土交通省	東北地方整備局	電気等設備点検業務	指名競争入札	63,000,000	H15.5.7	4,305,000	H16.3.24	予期せぬ地震に伴う臨時点検のため。	妥当	なし	－
3056	国土交通省	国土技術政策総合研究所	空港土木積算電算プログラム機能拡張	随意契約	63,000,000	H15.6.18	12,285,000	H16.1.30	当該システムに係る外部検討会に経過報告をし検討した結果、対象工数を増やす必要が生じたため。	妥当	なし	－
3057	国土交通省	近畿地方整備局	テレメータ装置（大津局他十二局）一式製造	随意契約	63,000,000	H15.11.5	9,870,000	H16.3.11	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
3058	国土交通省	関東地方整備局	平成１３年度霞ヶ浦管内河川巡視業務委託	随意契約	62,580,000	H13.4.3	315,000	H14.3.11	水質事故により巡視時間が増加したため。	妥当	なし	－
3059	国土交通省	東北地方整備局	北上川上流等水質分析業務委託	随意契約	62,580,000	H13.4.11	6,090,000	H14.3.11	ダム管理者からの臨時調査による、依頼検体数の増のため。	妥当	なし	－
3060	建設省	関東地方建設局	貯水池機場等点検整備業務	指名競争入札	62,475,000	H12.4.3	16,380,000	H13.3.22	増水による臨時点検及び機器整備が増加したため。	妥当	なし	－
3061	国土交通省	九州地方整備局	福岡局通信設備外点検業務	指名競争入札	62,475,000	H15.4.1	7,350,000	H15.8.4	蓄電池性能低下のため取替を行ったため。	妥当	なし	－
3062	国土交通省	国土技術政策総合研究所	公共工事の多様な入札・契約制度及び実施支援方策に関する調査・検討業務	随意契約	62,475,000	H15.10.27	14,175,000	H16.2.26	予期せぬ業務内容の変更のため。	妥当	なし	－
3063	建設省	関東地方建設局	貯水池機場等点検整備業務	指名競争入札	61,950,000	H11.4.1	22,050,000	H12.3.17	増水による点検整備数増加のため。	妥当	なし	－
3064	建設省	関東地方建設局	水門設備点検整備業務	指名競争入札	61,950,000	H11.4.1	1,890,000	H11.12.10	突発的障害による臨時点検及び機器復旧が増加したため。	妥当	なし	－
3065	建設省	河川局	世界水関連政策調査	随意契約	61,950,000	H11.6.1	36,351,000	H12.1.27	業務内容の増によるため。	妥当	なし	－
3066	建設省	近畿地方建設局	技術審査表出力システム改良業務	随意契約	61,950,000	H12.3.30	7,140,000	H12.6.30	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
3067	建設省	中部地方建設局	地建情報システム運用保守業務	一般競争入札	61,950,000	H12.4.3	2,257,500	H13.3.22	クライアントに予期せぬシステムの改修が生じ緊急な対応が必要となったため。	妥当	なし	－
3068	建設省	関東地方建設局	排水機場・道路付属設備点検整備業務	指名競争入札	61,950,000	H12.5.17	11,550,000	H13.3.26	突発的障害による臨時点検及び機器補修が増加したため。	妥当	なし	－
3069	建設省	九州地方建設局	遠賀川工事事務所文書管理改善業務	随意契約	61,950,000	H12.8.29	3,360,000	H13.2.28	文書処理件数の増によるため。	妥当	なし	－
3070	総理府	北海道開発庁北海道開発局室蘭開発建設部	移動通信システム用装置製造及び据付調整	一般競争入札	61,950,000	H12.9.21	1,260,000	H13.2.9	施工条件の変更に伴い、配電線路のルート変更等が生じたため。	妥当	なし	－
3071	国土交通省	四国地方整備局	平成１３年度道路情報システム改良業務委託	随意契約	61,950,000	H13.9.20	15,960,000	H14.3.18	プログラム改造の必要が生じたため。	妥当	なし	－
3072	国土交通省	九州地方整備局	デジタル道路地図データベース更新業務	随意契約	61,950,000	H13.12.3	5,407,500	H14.3.15	更新作業件数の増加のため。	妥当	なし	－
3073	国土交通省	北海道開発局室蘭開発建設部	移動無線電話装置製造及び据付調整	一般競争入札	61,950,000	H14.9.26	20,902,000	H15.2.7	既設空中線の仕様変更が生じ、新たに空中線の更新等を追加したため。	妥当	なし	－
3074	国土交通省	関東地方整備局	鶴見川流域広報展示施設設計製作業務	随意契約	61,950,000	H15.2.3	16,800,000	H15.3.28	検討の結果、展示内容が増加したため。	妥当	なし	－
3075	国土交通省	関東地方整備局	点検運転監視業務	指名競争入札	61,950,000	H15.4.1	39,690,000	H16.3.29	落雷等による障害のため臨時調査補修が必要となったため。	妥当	なし	－
3076	国土交通省	関東地方整備局	平成１５年度利根川下流管内前期現場技術業務委託	随意契約	61,950,000	H15.4.1	4,725,000	H15.5.2	技術資料作成業務の追加の必要が生じたため。	妥当	なし	－
3077	国土交通省	関東地方整備局	利根統電気通信設備点検業務	指名競争入札	61,950,000	H15.4.1	13,650,000	H16.3.26	臨時点検による変更等が必要となったため。	妥当	なし	－
3078	国土交通省	関東地方整備局	建設技術展示館管理運営業務	随意契約	61,950,000	H15.4.1	18,375,000	H16.3.12	展示館開催日の変更、体験教室の回数増加等の必要が生じたため。	妥当	なし	－
3079	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度多治見電気通信施設点検業務	随意契約	61,950,000	H15.4.1	546,000	H16.3.24	電気通信施設の障害発生により臨時点検を実施したため。	妥当	なし	－
3080	国土交通省	関東地方整備局	谷田川排水機場等点検整備業務	指名競争入札	61,530,000	H14.4.1	4,620,000	H14.11.7	点検により故障箇所の整備が増加したため。	妥当	なし	－
3081	国土交通省	大臣官房会計課	中央合同庁舎第３号館における指定区域の警備委託業務	一般競争入札	61,525,800	H14.4.1	8,379,000	H14.12.27	警備箇所の増加に伴う警備人員増員のため。	妥当	なし	－
3082	建設省	中国地方建設局	給与支給計算システム他改良業務	随意契約	61,425,000	H11.4.28	17,640,000	H11.12.24	すでに整備済みのシステムの機能強化による各種システムの追加改良を行うため。	妥当	なし	－
3083	建設省	中部地方建設局	平成１２年度紀勢国道電気通信設備点検業務	指名競争入札	61,425,000	H12.5.18	283,500	H13.3.15	地震点検を実施したため。	妥当	なし	－
3084	国土交通省	北陸地方整備局	電気通信施設点検業務	指名競争入札	61,425,000	H13.4.20	31,815,000	H14.3.28	予期せぬ機器故障のため点検修理を行ったため。	妥当	なし	－
3085	国土交通省	関東地方整備局	貯水池機場等点検整備業務	指名競争入札	61,425,000	H14.4.1	3,465,000	H15.3.18	不良箇所の補修が増加したため。	妥当	なし	－
3086	国土交通省	近畿地方整備局	滋賀国道管内電気通信施設点検監視業務	指名競争入札	61,425,000	H14.5.17	15,330,000	H15.3.14	予期せぬ電気通信施設障害対応のため。	妥当	なし	－
3087	国土交通省	国土技術政策総合研究所	道路事業における地理情報システムデータの利活用・電子納品及び災害情報標準化に関する検討業務	随意契約	61,341,000	H15.12.17	3,780,000	H16.3.24	予期せぬ業務内容の変更のため。	妥当	なし	－
3088	建設省	中部地方建設局	平成１２年度水質監視所保守点検業務委託	随意契約	61,110,000	H12.4.3	6,825,000	H13.3.23	監視所施設の応急補修を実施したため。	妥当	なし	－
3089	建設省	近畿地方建設局	加古川大堰機械設備点検整備業	指名競争入札	60,900,000	H12.4.3	3,465,000	H13.3.15	取替部品増のため。	妥当	なし	－
3090	建設省	関東地方建設局	多重無線装置１式製造（利根川ダム）	一般競争入札	60,900,000	H12.9.4	6,090,000	H13.3.15	気候条件を検討した結果、着雪防止対策を行うことになり増工となったため。	妥当	なし	－
3091	国土交通省	九州地方整備局	鹿屋出張所外ディジタル端局装置製造	一般競争入札	60,900,000	H13.3.9	9,345,000	H13.10.23	機器数量の増が生じたため。	妥当	なし	－
3092	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度高山国道電気通信施設点検業務	指名競争入札	60,900,000	H13.4.2	31,500	H14.3.20	電気通信設備工事完了に伴い、点検箇所が増加するため。	妥当	なし	－
3093	国土交通省	近畿地方整備局	滋賀国道管内電気通信施設点検監視業務	指名競争入札	60,900,000	H13.5.21	9,450,000	H14.3.25	予期せぬ電気通信施設障害対応のため。	妥当	なし	－
3094	国土交通省	関東地方整備局	平成１３年度宮ヶ瀬ダム広報実施業務	随意契約	60,900,000	H13.7.2	15,330,000	H13.8.23	検討の結果、来場者に配布する広報用グッズを追加したため。	妥当	なし	－
3095	国土交通省	関東地方整備局	点検運転監視業務	指名競争入札	60,900,000	H14.4.1	11,550,000	H15.3.28	突発的障害による臨時点検及び機器復旧が増加したため。	妥当	なし	－
3096	国土交通省	関東地方整備局	建設技術展示館管理運営業務	随意契約	60,900,000	H14.4.1	15,435,000	H15.3.24	展示内容入れ替えによる作業を追加したため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
3097	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度木曽川下流電気通信施設点検業務	指名競争入札	60,900,000	H14.5.8	4,515,000	H15.3.7	電機通信機器の障害発生により臨時点検を実施したため。	妥当	なし	－
3098	国土交通省	関東地方整備局	平成１５年度４号現場技術業務委託	随意契約	60,900,000	H15.4.1	3,885,000	H15.12.26	現場技術員の増加が必要となったため。	妥当	なし	－
3099	国土交通省	北海道開発局	資格審査システム（工事）改良業務	随意契約	60,900,000	H15.10.21	9,567,000	H16.2.24	当局における事務処理の実態等を考慮しシステムの実効性、操作性の向上を図る必要が生じ、改良事項の追加等を行ったため。	妥当	なし	－
3100	建設省	中部地方建設局	平成１１年度名古屋国道技術業務委託	随意契約	60,375,000	H11.4.1	1,470,000	H12.3.16	発注・完成工事に関するデータ収集・整理業務の追加のため。	妥当	なし	－
3101	建設省	北陸地方建設局	電気通信施設点検業務	指名競争入札	60,375,000	H11.4.20	1,837,500	H12.3.27	予期せぬ機器故障のため点検修理を行ったため。	妥当	なし	－
3102	国土交通省	中部地方整備局	ヘリコプター画像受信設備製造一式	一般競争入札	60,165,000	H13.5.22	4,935,000	H13.12.6	他のシステムとの取り合いにより、追加機器が必要となったため。	妥当	なし	－
3103	国土交通省	北海道開発局	港湾・空港・漁港部門積算システム運用支援業務	随意契約	60,000,000	H14.4.1	20,956,000	H14.11.29	新工事新工種体系へ整合を図る必要から、機能の追加及び改良を行ったため。	妥当	なし	－
3104	建設省	近畿地方建設局	加古川大堰機械設備点検整備業務	指名競争入札	59,850,000	H11.4.1	945,000	H12.3.23	取替部品増のため。	妥当	なし	－
3105	建設省	関東地方建設局	利根統通信設備点検業務	指名競争入札	59,850,000	H11.6.16	1,890,000	H12.3.24	突発的障害による臨時点検及び機器復旧が増加したため。	妥当	なし	－
3106	建設省	九州地方建設局	高山局外多重無線通信装置製造	一般競争入札	59,850,000	H12.9.22	2,100,000	H13.2.21	空中線装置を新設する必要が生じたため。	妥当	なし	－
3107	国土交通省	近畿地方整備局	加古川大堰機械設備点検整備業務	指名競争入札	59,850,000	H13.4.2	3,150,000	H14.3.15	取替部品増のため。	妥当	なし	－
3108	国土交通省	関東地方整備局	自動電話交換装置１式製造（利根川上流）	一般競争入札	59,850,000	H13.9.25	10,500,000	H14.3.14	連携する既設機器の仕様変更により機器の追加が必要となったため。	妥当	なし	－
3109	国土交通省	四国地方整備局	土佐局外多重無線装置製造	一般競争入札	59,850,000	H14.3.14	9,450,000	H15.3.25	回線経路追加による設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
3110	国土交通省	関東地方整備局	平成１４年度電気通信設備点検業務	指名競争入札	59,850,000	H14.4.1	17,010,000	H15.3.28	突発的障害による臨時点検及び機器復旧が増加したため。	妥当	なし	－
3111	国土交通省	中国地方整備局	岡山国道管内通信施設点検業務	指名競争入札	59,850,000	H14.5.1	5,040,000	H15.3.25	現地状況による臨時点検・点検項目追加が必要になったため。	妥当	なし	－
3112	国土交通省	関東地方整備局	常陸川水門等水門設備点検・整備業務	指名競争入札	59,850,000	H15.4.1	2,100,000	H16.3.23	点検報告に基づく不具合箇所の整備等の必要が生じたため。	妥当	なし	－
3113	国土交通省	近畿地方整備局	通信施設点検・監視業務	指名競争入札	59,850,000	H15.4.1	12,810,000	H16.3.10	対象設備の増及び簡易な整備（部品交換等）が必要となったため。	妥当	なし	－
3114	国土交通省	北海道開発局	パイロットネクスト（給与・厚生）システム及び人事管理システム移植・改良業務	随意契約	59,850,000	H15.8.5	8,391,000	H15.12.25	当局における事務処理の実態等を考慮しシステムの実効性、操作性の向上を図る必要が生じ、改良事項の追加等を行ったため。	妥当	なし	－
3115	建設省	河川局	河川構造物等図面の電子化検討業務	随意契約	59,745,000	H11.12.16	9,586,500	H12.2.7	業務内容の増によるため。	妥当	なし	－
3116	建設省	道路局	道路開発調査等業務	随意契約	59,612,000	H11.4.1	3,726,000	H12.2.4	業務を進めていく中で、相談・指導等の業務が増加したため。	妥当	なし	－
3117	建設省	道路局	道路開発調査等業務	随意契約	59,612,000	H12.4.3	3,726,000	H13.2.15	業務を進めていく中で、相談・指導等の業務が増加したため。	妥当	なし	－
3118	国土交通省	道路局	道路開発調査等業務	随意契約	59,612,000	H13.4.2	3,726,000	H14.2.21	業務を進めていく中で、相談・指導等の業務が増加したため。	妥当	なし	－
3119	建設省	関東地方建設局	熊谷・越辺川出張所管内現場技術調査	随意契約	59,220,000	H12.4.3	22,470,000	H12.11.30	対象工事数の増加により人員を増員したため。	妥当	なし	－
3120	国土交通省	関東地方整備局	常陸那珂港ケーソン移動装置修理	一般競争入札	59,115,000	H15.12.19	997,500	H16.3.12	施工途中に予期せぬ腐食、摩耗、損傷等が生じていたため。	妥当	なし	－
3121	建設省	九州地方建設局	高山局外小容量光伝送装置製造	一般競争入札	58,800,000	H11.9.10	8,190,000	H12.2.25	機器仕様等変更に伴う追加及び変更が生じたため。	妥当	なし	－
3122	建設省	北陸地方建設局	北陸地建電子機器等管理運用支援保守業務	一般競争入札	58,800,000	H12.4.3	3,045,000	H13.3.28	予期せぬシステム障害の発生のため。	妥当	なし	－
3123	建設省	中部地方建設局	平成１２年度多治見電気通信施設点検業務	指名競争入札	58,800,000	H12.4.3	714,000	H13.3.15	電気通信施設の障害発生により臨時点検を実施したため。	妥当	なし	－
3124	建設省	四国地方建設局	平成１２年度成果物電子納品・保管管理システム導入検討業務	随意契約	58,800,000	H12.12.11	840,000	H13.3.23	実証フィールド実験で使用するサーバを追加したため。	妥当	なし	－
3125	国土交通省	関東地方整備局	常陸川水文等点検・整備業務	指名競争入札	58,800,000	H13.4.2	2,100,000	H14.3.22	不具合箇所の整備が当初見込みより増加したため。	妥当	なし	－
3126	国土交通省	東北地方整備局	ダム放流設備点検整備	指名競争入札	58,800,000	H13.5.31	1,365,000	H14.3.11	点検時に発見された不具合箇所の増工のため。	妥当	なし	－
3127	国土交通省	九州運輸局（福岡庁舎）	熊本陸運支局検査機器購入等	一般競争入札	58,800,000	H13.8.31	472,500	H13.9.7	契約後、近年の車種の多様化に対応するためフリーローラーを４本仕様にする必要が生じたため。	妥当	なし	－
3128	国土交通省	関東地方整備局	平成１４年度ダム周辺施設等管理業務	随意契約	58,800,000	H14.4.1	8,400,000	H15.3.27	施設利用者の増により履行時間が増加したため。	妥当	なし	－
3129	国土交通省	東北地方整備局	ダム放流設備点検整備	指名競争入札	58,800,000	H14.4.9	8,400,000	H15.3.20	点検時に発見された不具合箇所の増工のため。	妥当	なし	－
3130	国土交通省	国土技術政策総合研究所	公共工事の発注及び実施に関わる支援方策に関する調査・検討業務	随意契約	58,800,000	H15.1.29	17,115,000	H15.2.27	予期せぬ業務内容の変更のため。	妥当	なし	－
3131	国土交通省	関東地方整備局	平成１５年度霞ヶ浦管内河川巡視業務委託	随意契約	58,800,000	H15.4.1	210,000	H16.3.10	水質事故が各所で発生したことによる監視（超過勤務）増工の必要が生じたため。	妥当	なし	－
3132	国土交通省	東北地方整備局	ダム放流設備点検整備	指名競争入札	58,800,000	H15.5.30	13,125,000	H16.3.26	点検時に発見された不具合箇所の増工のため。	妥当	なし	－
3133	国土交通省	北海道開発局旭川開発建設部	移動通信システム用装置製造及び据付調整	一般競争入札	58,800,000	H15.8.5	5,540,000	H16.1.14	トンネル基地局用無線機の周波数変更に伴う機器の改修及び各基地局の空中線に避雷器の設置を行ったため。	妥当	なし	－
3134	国土交通省	中部地方整備局	静岡国道ＶＨＦ移動通信設備一式	一般競争入札	58,800,000	H15.10.30	840,000	H16.1.22	据付現場の形状が設計図書に示された施工条件と不一致のため。	妥当	なし	－
3135	国土交通省	道路局	道路開発調査等業務	随意契約	58,692,000	H14.4.1	3,668,000	H15.2.6	業務を進めていく中で、相談・指導等の業務が増加したため。	妥当	なし	－
3136	国土交通省	道路局	道路開発調査等業務	随意契約	58,692,000	H15.4.1	3,668,000	H16.1.26	業務を進めていく中で、相談・指導等の業務が増加したため。	妥当	なし	－
3137	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度名古屋国道電気通信設備点検業務	指名競争入札	58,590,000	H13.6.7	189,000	H13.12.18	電気通信施設の障害発生により臨時点検を実施したため。	妥当	なし	－
3138	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度道路管理技術補助業務委託	随意契約	58,590,000	H15.4.1	4,095,000	H16.3.23	特車申請の電子データ化のため、管理補助員の増が必要となったため。	妥当	なし	－
3139	国土交通省	東北地方整備局	北上川上流採水・水質分析業務委託	随意契約	58,485,000	H14.4.9	4,830,000	H15.3.25	基準変更による新規分析項目の増及び依頼検体数の増のため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び真の責任の所在
3140	建設省	四国地方建設局	ディジタル端局装置（鬼無局外）製造	一般競争入札	58,275,000	H11.9.30	7,560,000	H12.3.15	機能追加による設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
3141	国土交通省	近畿地方整備局	加古川大堰機械設備点検整備業務	指名競争入札	58,275,000	H14.4.1	3,360,000	H15.3.19	取替部品増のため。	妥当	なし	－
3142	運輸省	海上保安庁	テレタイプ自動中継システム用電子計算機借入・保守	随意契約	58,212,000	H11.4.1	7,723,800	H11.10.25	契約後にテレタイプ自動中継システム用電子計算機に、ナブテックスシステム機能を追加する必要が生じたため。	妥当	なし	－
3143	建設省	関東地方建設局	総合治水対策推進催事運営業務	指名競争入札	57,907,500	H11.4.28	6,300,000	H11.9.30	イベント内容の見直しによる増工のため。	妥当	なし	－
3144	建設省	北陸地方建設局	予算執行管理システム等移植その二業務	随意契約	57,750,000	H11.4.28	17,955,000	H12.1.25	予期せぬ機能改良項目が発生したため。	妥当	なし	－
3145	建設省	中部地方建設局	平成１１年度紀勢国道電気通信設備点検業務	指名競争入札	57,750,000	H11.5.21	10,500	H12.3.17	電気通信施設の障害発生により臨時点検を実施したため。	妥当	なし	－
3146	建設省	中部地方建設局	平成１２年度高山国道電気通信設備点検業務	指名競争入札	57,750,000	H12.4.17	567,000	H13.3.9	電気通信設備工事完了に伴い、点検箇所が増加したため。	妥当	なし	－
3147	総理府	北海道開発庁北海道開発局石狩川開発建設部	土石流テレメータ装置製造及び据付調整	一般競争入札	57,750,000	H12.8.3	3,465,000	H12.10.24	凍結等から機器を保護する必要が生じ、パネルヒーターを追加、蓄電池容量及び電源装置の規格変更をしたため。	妥当	なし	－
3148	国土交通省	近畿地方整備局	通信施設点検・監視業務	指名競争入札	57,750,000	H13.4.2	1,575,000	H14.3.25	点検箇所等の追加による数量増のため。	妥当	なし	－
3149	国土交通省	中国地方整備局	岡山国道管内通信施設点検業務	指名競争入札	57,750,000	H13.5.1	5,775,000	H14.3.20	現地状況による臨時点検・点検項目追加が必要になったため。	妥当	なし	－
3150	国土交通省	東北地方整備局	電気等施設点検業務	指名競争入札	57,750,000	H13.6.11	1,050,000	H14.3.25	機器故障・災害等により点検回数が増えたため。	妥当	なし	－
3151	国土交通省	東北地方整備局	多重無線装置製造（西会津回線）	一般競争入札	57,750,000	H13.8.27	5,145,000	H14.1.18	設計時に想定し得ない現場条件（回線数増の為基盤の追加）のため、設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
3152	国土交通省	東北地方整備局	電気等施設点検業務	指名競争入札	57,750,000	H14.4.1	22,575,000	H15.3.25	機器故障・災害等により点検回数が増えたため。	妥当	なし	－
3153	国土交通省	関東地方整備局	阿玉川閘門等ゲート設備点検整備業務	指名競争入札	57,750,000	H15.4.1	157,500	H16.3.19	点検報告に基づく不具合箇所の整備等の必要が生じたため。	妥当	なし	－
3154	国土交通省	近畿地方整備局	電気通信施設点検業務	指名競争入札	57,750,000	H15.7.1	4,725,000	H16.3.25	故障等により臨時点検の回数が増えたため。	妥当	なし	－
3155	国土交通省	関東地方整備局	三杉川排水機場外点検整備業務	指名競争入札	57,500,000	H13.5.24	10,750,000	H13.12.4	突発的障害による臨時点検及び機器補修が増加したため。	妥当	なし	－
3156	建設省	九州地方建設局	筑後川工事事務所文書管理改善業務	随意契約	57,435,000	H12.9.12	3,255,000	H13.2.28	出来高数量精算による変更のため。	妥当	なし	－
3157	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度三重電気通信施設点検業務	指名競争入札	57,435,000	H15.5.23	2,100,000	H16.3.15	電気通信施設の障害発生により臨時点検を実施したため。	妥当	なし	－
3158	建設省	四国地方建設局	平成１２年度徳島局外情報連絡設備点検監視業務	指名競争入札	57,225,000	H12.4.7	5,040,000	H13.3.29	予期せぬ機器の故障により臨時点検を実施したため。	妥当	なし	－
3159	建設省	九州地方建設局	吉野ヶ里歴史公園ガイダンス用映像・展示物製作設置業務	一般競争入札	57,225,000	H12.8.11	4,777,500	H13.3.14	展示物の追加が必要になったため。	妥当	なし	－
3160	国土交通省	東北地方整備局	デジタル道路地図データベース作成業務	随意契約	57,225,000	H14.10.7	157,500	H15.3.5	精査の結果、更新が必要となる道路地図データが増えたため。	妥当	なし	－
3161	国土交通省	関東地方整備局	貯水池機場等点検整備業務	指名競争入札	57,225,000	H15.4.1	6,090,000	H16.3.26	点検報告に基づく不具合箇所の整備等の必要が生じたため。	妥当	なし	－
3162	国土交通省	関東地方整備局	排水機場・道路付属設備点検整備業務	指名競争入札	56,910,000	H15.5.13	12,600,000	H16.3.19	現地精査の結果、点検整備等の数量変更の必要が生じたため。	妥当	なし	－
3163	建設省	近畿地方建設局	分散処理・システム運用・保守業務	随意契約	56,700,000	H11.4.1	2,835,000	H11.9.29	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
3164	建設省	中部地方建設局	平成１１年度飯田国道電気通信設備点検業務	指名競争入札	56,700,000	H11.10.5	189,000	H12.3.22	電気通信施設の障害発生により臨時点検を実施したため。	妥当	なし	－
3165	建設省	北陸地方建設局	電気通信施設点検業務	指名競争入札	56,700,000	H12.4.12	11,445,000	H13.3.23	予期せぬ機器故障のため点検修理を行ったため。	妥当	なし	－
3166	建設省	関東地方建設局	三杉川排水機場外点検整備及び運転業務	指名競争入札	56,700,000	H12.4.27	3,675,000	H13.3.19	突発的障害による臨時点検及び機器補修が増加したため。	妥当	なし	－
3167	国土交通省	関東地方整備局	阿玉川閘門等ゲート設備点検整備業務	指名競争入札	56,700,000	H14.4.1	3,150,000	H14.10.10	不良箇所の補修が増加したため。	妥当	なし	－
3168	国土交通省	関東地方整備局	排水機場・道路附属設備点検整備業務	指名競争入札	56,700,000	H14.5.28	16,170,000	H15.3.24	突発的に破損した機器の補修のため。	妥当	なし	－
3169	国土交通省	関東地方整備局	吸収式低濃度脱硝実験設備稼働業務	随意契約	56,700,000	H15.4.2	10,500,000	H16.1.30	設備改造等が必要となったため。	妥当	なし	－
3170	国土交通省	九州地方整備局	電気設備外点検業務	指名競争入札	56,700,000	H15.5.29	3,759,000	H16.3.17	昼間点検を夜間点検に変更したため。	妥当	なし	－
3171	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度道路データベース登録業務委託	随意契約	56,700,000	H15.12.19	1,365,000	H16.3.19	道路管理に関する情報整理として、東海地震に対する資料を収集・整理する必要が生じたため。	妥当	なし	－
3172	総理府	北海道開発庁北海道開発局	港湾・空港・漁港部門積算システム運用支援業務	随意契約	56,600,000	H12.4.21	26,427,000	H12.12.11	システム運用初年度であるため実処理上支障となる項目について、追加改良を実施したため。	妥当	なし	－
3173	国土交通省	近畿地方整備局	加古川大堰機械設備点検整備業務	随意契約	56,595,000	H15.4.2	8,085,000	H16.3.18	取替部品増のため。	妥当	なし	－
3174	国土交通省	関東地方整備局	谷田川排水機場等点検整備業務	指名競争入札	56,385,000	H15.4.1	577,500	H16.3.17	点検報告に基づく不具合箇所の整備等の必要が生じたため。	妥当	なし	－
3175	国土交通省	北海道開発局室蘭開発建設部	移動通信システム用装置製造及び据付調整	一般競争入札	56,175,000	H15.8.6	246,000	H16.1.20	落雷による機傷防止対策施工に伴い、新たに耐雷変圧器の新設等を行ったため。	妥当	なし	－
3176	国土交通省	国土地理院	電子基準点の改良	一般競争入札	56,175,000	H15.10.2	934,500	H15.12.18	アンテナ架台の形状変更により、検定測定が必要になったため。	妥当	なし	－
3177	国土交通省	北海道開発局札幌開発建設部	雪を利用した軟弱地盤の圧密工法に関する研究	随意契約	56,000,000	H15.7.31	3,800,000	H16.2.4	堆雪荷重の経年変化、形状変化及び周辺環境への影響について検討を行う必要から、追加実験を実施することとしたため。	妥当	なし	－
3178	運輸省	海上保安庁	海洋情報システム端末機等借入・保守	一般競争入札	55,736,100	H12.6.13	2,125,029	H13.3.14	契約後にセキュリティ対策の改善要請があり、端末機を増設したため。	妥当	なし	－
3179	建設省	四国地方建設局	平成１１年度徳島局外情報連絡設備点検監視業務	指名競争入札	55,650,000	H11.4.1	5,775,000	H12.3.30	予期せぬ機器の故障により、臨時点検を実施したため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
3180	建設省	関東地方建設局	三杉川排水機場外点検整備及び運転業務	指名競争入札	55,650,000	H11.4.12	4,830,000	H11.12.14	増水による点検整備数増加のため。	妥当	なし	－
3181	建設省	九州地方建設局	遠賀川水巻局外テレメータ装置製造	一般競争入札	55,650,000	H11.9.10	2,415,000	H11.12.3	事務所内防災情報システムへのデータ転送に必要な機器の増設が生じたため。	妥当	なし	－
3182	建設省	中国地方建設局	岡山国道管内通信施設点検業務	指名競争入札	55,650,000	H12.4.3	189,000	H13.3.12	現地状況による臨時点検・点検項目追加が必要になったため。	妥当	なし	－
3183	国土交通省	九州地方整備局	がんりゅう修理	一般競争入札	55,650,000	H14.2.7	4,882,500	H14.3.15	各部点検の結果、新たな修理内容が必要となったため。	妥当	なし	－
3184	国土交通省	九州地方整備局	電気施設外点検業務	指名競争入札	55,650,000	H14.4.1	42,000	H15.3.13	予期せぬ施設の障害に伴い、臨時点検を追加したため。	妥当	なし	－
3185	国土交通省	四国地方整備局	平成１５年度排水機場等点検整備業務	一般競争入札	55,650,000	H15.4.1	12,390,000	H16.3.25	出水による臨時点検及び経年劣化による整備作業を追加したため。	妥当	なし	－
3186	国土交通省	九州地方整備局	管内排水ポンプ設備点検業務	随意契約	55,650,000	H15.4.25	2,205,000	H15.10.30	予期せぬ機器類の修繕により設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
3187	国土交通省	関東地方整備局	自動電話交換装置１式製造（千葉国道）	一般競争入札	55,545,000	H13.11.28	15,750,000	H14.3.14	機能の見直しにより機器の追加が必要となったため。	妥当	なし	－
3188	国土交通省	東北地方整備局	北上川上流採水・水質分析業務	随意契約	55,545,000	H15.4.9	4,200,000	H16.3.16	工事施工に伴う汚濁監視による検体数の増のため。	妥当	なし	－
3189	国土交通省	関東地方整備局	利根統通信設備点検業務	指名競争入札	55,125,000	H13.6.7	7,245,000	H14.3.19	突発的障害による臨時点検が増加したため。	妥当	なし	－
3190	建設省	関東地方建設局	電気通信施設点検業務	随意契約	54,600,000	H11.4.1	20,055,000	H12.3.22	突発的障害による臨時点検及び機器復旧が増加したため。	妥当	なし	－
3191	建設省	東北地方建設局	通信施設点検業務	指名競争入札	54,600,000	H11.5.14	8,505,000	H12.3.24	点検時に予期せぬ障害が発生し早急な復旧が必要とされたため。	妥当	なし	－
3192	建設省	中国地方建設局	建設事業予算執行管理システム改良業務	随意契約	54,600,000	H11.7.22	25,725,000	H12.3.29	繰越処理機能の強化による出力帳票、保守機能、バッチ処理等改良を行うため。	妥当	なし	－
3193	建設省	九州地方建設局	久留米局外画像伝送通信路切替装置製造	一般競争入札	54,600,000	H11.9.27	14,700,000	H12.3.6	各画像伝送路切替装置の管内画像回線見直しのため。	妥当	なし	－
3194	建設省	東北地方建設局	ダム放流設備等点検整備業務	随意契約	54,600,000	H12.4.17	3,780,000	H13.3.22	正常なダム施設機能を確保するため、点検結果による不良箇所の整備を早急に実施する必要があったため。	妥当	なし	－
3195	建設省	近畿地方建設局	債権管理システム改良検討業務	随意契約	54,600,000	H12.10.20	1,627,500	H13.3.28	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
3196	国土交通省	関東地方整備局	排水機場・道路付属施設点検整備業務	指名競争入札	54,600,000	H13.5.25	9,975,000	H14.3.27	増水等により運転時間が増加したため。	妥当	なし	－
3197	国土交通省	国土技術政策総合研究所	建設マネジメントの効率化に関する調査検討業務	随意契約	54,600,000	H13.12.21	12,915,000	H14.2.27	予期せぬ業務内容の変更のため。	妥当	なし	－
3198	国土交通省	関東地方整備局	荒川上流管内ゲート設備点検整備業務	指名競争入札	54,600,000	H14.4.1	4,830,000	H15.3.12	増水による点検整備数増加のため。	妥当	なし	－
3199	国土交通省	中国地方整備局	出雲管内電気通信施設点検業務	指名競争入札	54,600,000	H14.5.13	3,360,000	H15.3.19	臨時点検が必要になり点検項目も追加する必要が生じたため。	妥当	なし	－
3200	国土交通省	東北地方整備局	電気等設備点検監視業務	指名競争入札	54,600,000	H15.4.1	9,660,000	H16.3.19	故障箇所の発生による点検対象設備と回数の増工のため。	妥当	なし	－
3201	国土交通省	近畿地方整備局	淀川中下流河川巡視業務	随意契約	54,600,000	H15.4.1	1,680,000	H16.3.19	出水時対応が増となったため。	妥当	なし	－
3202	国土交通省	中国地方整備局	山口管内道路管理施設点検業務	指名競争入札	54,600,000	H15.5.29	577,500	H16.3.15	道路車両通行量など現地状況により、交通誘導員を増加したため。	妥当	なし	－
3203	国土交通省	四国地方整備局	河川情報システム装置製造	一般競争入札	54,600,000	H16.1.21	13,650,000	H16.3.25	機能追加による設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
3204	国土交通省	関東地方整備局	東京国際空港システム資料整備調査	随意契約	54,495,000	H15.8.8	5,250,000	H16.3.12	他発注調査の件数変更に伴い、データの数量に変更が生じたため。	妥当	なし	－
3205	国土交通省	国土技術政策総合研究所	土木工事における建設コストの内外価格差調査業務	随意契約	54,495,000	H15.10.10	1,207,500	H16.2.26	予期せぬ業務内容の変更のため。	妥当	なし	－
3206	国土交通省	関東地方整備局	利根統通信設備点検業務	指名競争入札	54,075,000	H14.5.30	9,135,000	H15.3.19	突発的障害による臨時点検及び機器復旧が増加したため。	妥当	なし	－
3207	国土交通省	近畿地方整備局	管理用施設点検業務	指名競争入札	54,075,000	H15.5.23	10,384,500	H16.3.26	落雷による点検回数増及び部品交換のため。	妥当	なし	－
3208	建設省	関東地方建設局	水質自動監視装置保守点検業務	指名競争入札	53,550,000	H11.4.14	3,675,000	H12.3.17	突発的障害による臨時点検及び機器復旧が増加したため。	妥当	なし	－
3209	建設省	四国地方建設局	多重無線装置（鬼無局外）製造	一般競争入札	53,550,000	H11.9.28	525,000	H12.3.15	現場施工条件の相違による設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
3210	建設省	関東地方建設局	土砂災害防止推進の集い運営業務	随意契約	53,550,000	H12.4.28	5,250,000	H12.6.28	検討の結果、記録集の制作を追加したため。	妥当	なし	－
3211	国土交通省	九州地方整備局	宮崎工事事務所外ディジタル端局装置製造	一般競争入札	53,550,000	H13.3.9	1,050,000	H13.12.14	端末インターフェースの見直しが必要となったため。	妥当	なし	－
3212	国土交通省	近畿地方整備局	雲岡管内電気通信施設点検業務	指名競争入札	53,550,000	H13.5.30	11,550,000	H14.3.18	点検の結果追加整備が必要なため。	妥当	なし	－
3213	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度木曽川下流電気通信施設点検業務	指名競争入札	53,550,000	H13.6.5	1,627,500	H14.3.20	電機通信機器の障害発生により臨時点検を実施したため。	妥当	なし	－
3214	国土交通省	九州地方整備局	菊池川工事事務所外ディジタル端局装置製造	一般競争入札	53,550,000	H13.8.9	11,550,000	H14.3.8	光端局装置の変更・支線系端局装置の追加などが生じたため。	妥当	なし	－
3215	建設省	関東地方建設局	多重無線装置１式製造（霞ヶ浦）	一般競争入札	53,340,000	H11.10.18	1,260,000	H12.3.13	現地精査の結果、既設給電線が老朽化していたため、給電線の更新作業を追加したため。	妥当	なし	－
3216	建設省	関東地方建設局	水質自動監視装置保守点検業務	指名競争入札	53,025,000	H12.4.3	5,040,000	H13.3.9	突発的障害による臨時点検及び機器補修が増加したため。	妥当	なし	－
3217	国土交通省	九州地方整備局	筑後川・矢部川水防演習実施業務委託	指名競争入札	53,025,000	H13.4.24	1,995,000	H13.6.26	演習の実施に際し、資機材の追加をしたため。	妥当	なし	－
3218	国土交通省	近畿地方整備局	施設点検監視業務	随意契約	53,025,000	H15.4.1	2,940,000	H16.3.30	予期せぬ設備の故障のため。	妥当	なし	－
3219	建設省	関東地方建設局	点検運転監視業務	指名競争入札	52,500,000	H11.4.1	6,825,000	H12.3.30	突発的障害による臨時点検及び機器復旧が増加したため。	妥当	なし	－
3220	建設省	東北地方建設局	岩手工事事務所ファイリング作業	指名競争入札	52,500,000	H11.9.2	30,450,000	H12.1.31	出張所文書整理を追加したため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払を発生ため防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
3221	建設省	関東地方建設局	点検運転監視業務	指名競争入札	52,500,000	H12.4.3	1,050,000	H13.3.22	突発的障害による臨時点検及び機器補修が増加したため。	妥当	なし	－
3222	建設省	近畿地方建設局	施設点検監視業務	指名競争入札	52,500,000	H12.4.3	1,123,500	H13.3.23	予期せぬ設備の故障のため。	妥当	なし	－
3223	建設省	関東地方建設局	利根統通信設備点検業務	指名競争入札	52,500,000	H12.6.9	4,515,000	H13.3.19	突発的障害による臨時点検及び機器補修が増加したため。	妥当	なし	－
3224	国土交通省	関東地方整備局	点検運転監視業務	指名競争入札	52,500,000	H13.4.2	10,500,000	H14.3.27	突発的な障害による臨時点検が増加したため。	妥当	なし	－
3225	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度水質監視所保守点検業務委託	指名競争入札	52,500,000	H13.4.2	9,030,000	H14.3.28	監視所施設の応急補修を実施したため。	妥当	なし	－
3226	国土交通省	中国地方整備局	出雲管内電気通信施設点検業務	指名競争入札	52,500,000	H13.4.6	5,040,000	H14.3.18	臨時点検が必要になり点検項目も追加する必要が生じたため。	妥当	なし	－
3227	国土交通省	四国地方整備局	平成１３年度池田局外情報連絡設備点検監視業務	指名競争入札	52,500,000	H13.4.13	1,155,000	H14.3.25	台風等による臨時点検の追加のため。	妥当	なし	－
3228	国土交通省	中部地方整備局	木曽川下流自動電話交換設備製造一式	一般競争入札	52,500,000	H14.9.18	3,969,000	H15.2.26	据付現場の形状が設計図書に示された施工条件と不一致のため。	妥当	なし	－
3229	国土交通省	九州地方整備局	原町出張所外ディジタル端局装置製造	一般競争入札	52,500,000	H14.10.10	3,045,000	H15.1.21	インターフェースを追加する必要が生じたため。	妥当	なし	－
3230	国土交通省	四国地方整備局	米野局外テレメータ装置製造	一般競争入札	52,500,000	H14.11.15	24,150,000	H15.3.20	局数の追加による設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
3231	国土交通省	関東地方整備局	荒川上流管内ゲート設備点検業務	指名競争入札	52,500,000	H15.4.1	6,510,000	H16.2.27	点検により発見された不具合機器の補修を行ったため。	妥当	なし	－
3232	国土交通省	北陸地方整備局	電気通信施設点検業務	指名競争入札	52,500,000	H15.4.1	21,315,000	H16.3.31	予期せぬ機器故障のため点検修理を行ったため。	妥当	なし	－
3233	国土交通省	九州地方整備局	通信設備外点検業務	指名競争入札	52,500,000	H15.4.1	3,990,000	H16.3.23	点検内容・回数に変更が生じたため。	妥当	なし	－
3234	国土交通省	道路局	高速道路の外部効果定量化検討業務	随意契約	52,500,000	H15.7.15	13,125,000	H16.2.25	各委員会における議論を踏まえ、更なる詳細な検討を行う必要が生じたため。	妥当	なし	－
3235	国土交通省	北陸地方整備局	可搬型ヘリコプター画像伝送装置一式製造	一般競争入札	52,500,000	H15.10.31	4,620,000	H16.2.27	予期せぬ借用機体の変更に伴う取付機材の追加に対応するため。	妥当	なし	－
3236	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度電気通信施設点検業務	指名競争入札	52,290,000	H15.4.8	12,390,000	H16.3.19	電気通信施設の応急修理を実施したため。	妥当	なし	－
3237	建設省	四国地方建設局	平成１２年度排水機場等点検整備業務	随意契約	51,975,000	H12.5.9	2,625,000	H13.3.28	出水による臨時点検及び経年劣化による整備作業を追加したため。	妥当	なし	－
3238	建設省	関東地方建設局	資料等分類整理業務	指名競争入札	51,975,000	H12.7.25	17,325,000	H13.3.29	保管書類の整理方法を見直したための増工のため。	妥当	なし	－
3239	建設省	国土地理院	ＧＰＳ地殻変動観測施設	一般競争入札	51,975,000	H12.9.21	2,310,000	H12.12.22	観測施設設置場所変更に伴い追加工事が必要になったため。	妥当	なし	－
3240	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度電気通信施設運転監視業務	指名競争入札	51,975,000	H13.4.2	21,000	H14.3.18	運転監視時間の延長を実施したため。	妥当	なし	－
3241	国土交通省	河川局	地球温暖化に伴う海面上昇に対応する国土保全検討業務	随意契約	51,975,000	H13.7.5	16,275,000	H13.12.26	業務内容の増によるため。	妥当	なし	－
3242	国土交通省	九州地方整備局	武雄工事事務所外施設管理用情報伝送設備購入	随意契約	51,975,000	H13.8.9	3,360,000	H14.3.11	機器の追加（モニター）等により設計の変更が生じたため。	妥当	なし	－
3243	国土交通省	四国地方整備局	超短波無線電話装置購入	一般競争入札	51,975,000	H14.11.15	315,000	H15.3.20	機能追加による設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
3244	国土交通省	九州地方整備局	デジタル道路地図データベース更新業務	随意契約	51,975,000	H15.11.28	945,000	H16.2.27	更新作業件数の増加のため。	妥当	なし	－
3245	建設省	九州地方建設局	大野川・大分川水防演習実施業務委託	指名競争入札	51,765,000	H12.5.2	5,827,500	H12.6.29	水防演習参加人員増による運営費の増大のため。	妥当	なし	－
3246	国土交通省	近畿地方整備局	次期行政情報システム移行業務	随意契約	51,660,000	H15.7.28	1,533,000	H16.1.26	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
3247	建設省	関東地方建設局	水質自動監視装置保守点検業務	指名競争入札	51,450,000	H11.4.1	5,670,000	H12.3.22	点検箇所が増加したため。	妥当	なし	－
3248	建設省	関東地方建設局	宮ヶ瀬ダム電気通信設備点検業務	指名競争入札	51,450,000	H11.4.7	15,120,000	H12.3.24	突発的障害による臨時点検及び機器復旧が増加したため。	妥当	なし	－
3249	建設省	関東地方建設局	電気通信設備点検業務	指名競争入札	51,450,000	H11.6.22	787,500	H12.3.28	突発的障害による臨時点検及び取替材料が発生したため。	妥当	なし	－
3250	建設省	中部地方建設局	平成１１年度水質浄化設備等保守業務	随意契約	51,450,000	H11.8.25	9,906,750	H15.3.24	点検中に修繕箇所を発見し修理を行ったため。	妥当	なし	－
3251	建設省	近畿地方建設局	電気通信施設点検・監視業務	随意契約	51,450,000	H12.4.3	945,000	H13.3.30	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
3252	建設省	関東地方建設局	電気通信設備点検業務	指名競争入札	51,450,000	H12.6.23	1,260,000	H13.3.27	対象設備の増設により点検箇所が増加したため。	妥当	なし	－
3253	国土交通省	関東地方整備局	通信設備点検業務	指名競争入札	51,450,000	H13.4.24	14,805,000	H14.3.28	突発的障害による臨時点検及び機器補修が増加したため。	妥当	なし	－
3254	国土交通省	東北地方整備局	ダム管理制御設備等点検業務	指名競争入札	51,450,000	H13.4.25	15,225,000	H14.3.20	正常なダム施設機能を確保するため、障害による臨時点検及び点検結果による不良箇所の整備を早急に実施する必要があったため。	妥当	なし	－
3255	国土交通省	九州地方整備局	電気施設外点検業務	指名競争入札	51,450,000	H13.4.25	210,000	H14.3.26	予期せぬ施設の障害に伴い、臨時点検を追加したため。	妥当	なし	－
3256	国土交通省	関東地方整備局	道路換気設備他点検整備業務	指名競争入札	51,450,000	H13.6.22	7,350,000	H14.3.8	点検箇所が増加したため。	妥当	なし	－
3257	国土交通省	四国地方整備局	平成１４年度排水機場等点検整備業務	一般競争入札	51,450,000	H14.5.9	15,487,500	H15.3.31	経年劣化による整備作業追加のため。	妥当	なし	－
3258	国土交通省	四国地方整備局	平成１４年度道路情報システム改良業務委託	随意契約	51,450,000	H14.10.21	21,525,000	H15.3.24	渋滞情報の処理の必要が発生し、配信系プログラムの改造等の必要が生じたため。	妥当	なし	－
3259	国土交通省	関東地方整備局	河川巡視業務	随意契約	51,450,000	H15.4.1	3,360,000	H16.1.30	精査により巡視時間が増加したため。	妥当	なし	－
3260	国土交通省	四国地方整備局	平成１５年度中村局外情報連絡設備点検業務	指名競争入札	51,450,000	H15.5.23	3,780,000	H16.3.30	予期せぬ機器障害による臨時点検の増加のため。	妥当	なし	－
3261	国土交通省	四国地方整備局	平成１５年度香川局外情報連絡設備外運転監視点検業務	指名競争入札	51,450,000	H15.5.28	1,995,000	H16.3.25	当初の想定以上に設備の障害が発生したことに伴う臨時点検回数の増のため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び負担の所在
3262	国土交通省	北海道開発局	建設事業用品調達契約等総合管理システム移植・改良業務	随意契約	51,450,000	H15.8.19	7,397,000	H15.12.25	当局における事務処理の実態等を考慮しシステムの実効性、操作性の向上を図る必要が生じ、改良事項の追加等を行ったため。	妥当	なし	－
3263	運輸省	第二港湾建設局	京浜港第二雷海船舶修理	一般競争入札	51,240,000	H11.8.6	4,893,000	H11.9.22	施工途中に予期せぬ腐食、摩耗、損傷等が生じていたため。	妥当	なし	－
3264	建設省	中部地方建設局	平成１１年度紀勢国道道路資料管理業務委託	随意契約	51,240,000	H11.12.8	5,460,000	H12.3.1	情報ＢＯＸ関連の資料が大量に増えたため。	妥当	なし	－
3265	国土交通省	国土技術政策総合研究所	研究施設保守点検業務	随意契約	51,219,000	H15.4.1	5,130,783	H16.3.26	予期せぬ産業廃棄物の処理のため。	妥当	なし	－
3266	建設省	近畿地方建設局	電気通信施設点検・監視業務	随意契約	50,925,000	H11.4.1	1,575,000	H12.3.29	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
3267	建設省	関東地方建設局	通信設備点検業務	指名競争入札	50,925,000	H12.5.19	13,440,000	H13.3.26	点検箇所が増加したため。	妥当	なし	－
3268	国土交通省	関東地方整備局	電気通信施設点検業務	指名競争入札	50,925,000	H13.4.2	2,100,000	H14.3.25	突発的障害による臨時点検及び機器補修が増加したため。	妥当	なし	－
3269	国土交通省	九州地方整備局	福岡局通信設備外点検業務	指名競争入札	50,925,000	H14.4.1	3,045,000	H15.2.12	光ネットワーク運用監視に伴う変更が生じたため。	妥当	なし	－
3270	国土交通省	国土技術政策総合研究所	公共工事における環境物品の調達品目に関する技術検討業務	随意契約	50,925,000	H14.8.26	5,355,000	H15.2.27	予期せぬ業務内容の変更のため。	妥当	なし	－
3271	国土交通省	中国地方整備局	堰及び水門設備点検整備業務	一般競争入札	50,610,000	H13.5.28	7,035,000	H14.3.22	施設の状況により点検回数を増やす必要が生じたため。	妥当	なし	－
3272	建設省	近畿地方建設局	行政文書整理・分類等業務	随意契約	50,505,000	H12.9.19	18,480,000	H13.1.19	作業方法の変更により作業予定数量が増となったため。	妥当	なし	－
3273	建設省	関東地方建設局	阿玉川閘門ゲート設備等点検整備業務	指名競争入札	50,400,000	H11.4.26	1,995,000	H12.2.29	増水による点検整備数増加のため。	妥当	なし	－
3274	建設省	四国地方建設局	平成１１年度排水機場等点検整備業務	随意契約	50,400,000	H11.4.27	8,925,000	H12.3.28	出水による臨時点検及び経年劣化による整備作業を追加したため。	妥当	なし	－
3275	建設省	東北地方建設局	多重無線装置製造（鶴岡国道回線）	一般競争入札	50,400,000	H11.8.9	2,940,000	H11.12.15	設計時に想定し得ない現場条件（回線数増の為基盤の追加）のため、設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
3276	建設省	九州地方建設局	大分工事事務所外ディジタル端局装置製造	一般競争入札	50,400,000	H12.9.22	735,000	H13.3.12	機器構成の変更・配線の変更などが生じたため。	妥当	なし	－
3277	建設省	関東地方建設局	ディジタル端局装置（ＳＤＨ）１式製造（本局）	一般競争入札	50,400,000	H12.10.30	1,050,000	H13.3.15	機器を使用して送受信するデータの内容を見直した結果、機器を追加したため。	妥当	なし	－
3278	国土交通省	近畿地方整備局	電気通信設備点検その他業務	指名競争入札	50,400,000	H13.4.12	945,000	H14.3.15	臨時点検の数量の精算のため。	妥当	なし	－
3279	国土交通省	国土技術政策総合研究所	漂送土砂循環装置付可変勾配水路設置工事	一般競争入札	50,400,000	H13.11.1	2,100,000	H14.3.19	予期せぬ地下埋設物の切り回し配線のため。	妥当	なし	－
3280	国土交通省	関東地方整備局	管内地下埋設管理システム構築業務	随意契約	50,400,000	H13.12.11	262,500	H14.3.25	精査の結果、入力データが増加したため。	妥当	なし	－
3281	国土交通省	東京航空局	東京国際空港等の機械設備保全業務	指名競争入札	50,400,000	H14.4.1	1,428,000	H14.4.1	冷房運転開始時期が当初の予定より早まったことによる業務量の増加のため。	妥当	なし	－
3282	国土交通省	九州地方整備局	電気設備外点検業務	指名競争入札	50,400,000	H14.5.14	3,360,000	H15.3.13	昼間点検を夜間点検に変更したため。	妥当	なし	－
3283	国土交通省	東北地方整備局	新水池内伐採処理作業	一般競争入札	50,400,000	H14.11.7	11,550,000	H15.9.19	伐採範囲内の立木が当初の条件以上に密であることが判明したため。	妥当	なし	－
3284	国土交通省	四国地方整備局	松山局外超短波無線電話装置購入	一般競争入札	50,400,000	H15.10.8	6,615,000	H16.2.26	機能追加による設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
3285	建設省	北陸地建設局	北陸地建電子機器等管理運用支援業務	随意契約	50,190,000	H11.7.1	2,709,000	H12.3.10	予期せぬシステム障害の発生のため。	妥当	なし	－
3286	建設省	関東地方建設局	河川愛護啓発活動業務	随意契約	49,875,000	H11.7.16	19,066,950	H11.10.28	イベント内容の見直しによる増工のため。	妥当	なし	－
3287	国土交通省	九州地方整備局	大分維持出張所外小容量光伝送装置製造	一般競争入札	49,875,000	H13.3.9	945,000	H14.3.8	端末インターフェース盤の規格変更や配線数量の変更をする必要が生じたため。	妥当	なし	－
3288	国土交通省	近畿地方整備局	電気通信設備点検その他業務	指名競争入札	49,875,000	H15.4.1	3,885,000	H16.3.16	臨時点検の数量の精算によるため。	妥当	なし	－
3289	総理府	北海道開発庁北海道開発局建設機械工作所	給水装置（掘付含む）７基購入	一般競争入札	49,770,000	H11.6.28	235,200	H11.9.16	給水装置（１０１級）１基の規格を上水道式から地下水式に変更したため。	妥当	なし	－
3290	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度土砂災害防止月間広報企画運営業務	随意契約	49,770,000	H14.5.15	6,405,000	H14.7.26	広報業務の規模を拡大したため。	妥当	なし	－
3291	建設省	関東地方建設局	平成１２年度那珂導水路等関連現場技術業務委託	随意契約	49,665,000	H12.4.3	11,130,000	H12.12.25	対象工事数の増加により人員を増員したため。	妥当	なし	－
3292	建設省	道路局	道路投資の評価に関する基礎的研究	随意契約	49,497,000	H12.7.18	11,319,000	H12.12.8	業務を進めていく中で、調査対象を拡大し、データの収集、整理を行うことが有効であることが判明したため。	妥当	なし	－
3293	建設省	関東地方建設局	江戸川水閘門及び行徳可動堰操作運転業務	随意契約	49,350,000	H11.4.1	1,995,000	H12.3.14	水位の変動により運転時間が増加したため。	妥当	なし	－
3294	建設省	四国地方建設局	平成１１年度建設事業予算執行管理システム改良業務委託	随意契約	49,350,000	H11.4.5	13,492,500	H12.1.28	表計算用情報出力・情報検索・運用支援サブシステムの開発等の追加のため。	妥当	なし	－
3295	建設省	四国地方建設局	平成１１年度デジタル道路地図データベース更新業務	随意契約	49,350,000	H11.4.28	840,000	H12.3.24	データベース作成作業の追加が生じたため。	妥当	なし	－
3296	建設省	関東地方建設局	衛星小型画像伝送装置１式購入（横浜国道）	一般競争入札	49,350,000	H11.9.24	210,000	H12.1.31	現地精査の結果、既存設備の撤去・移設が必要となり増工となったため。	妥当	なし	－
3297	建設省	関東地方建設局	情報資料センター運営業務	随意契約	49,350,000	H12.4.3	6,300,000	H13.3.14	書庫移動によりデータベースの再構築を増工したため。	妥当	なし	－
3298	建設省	近畿地方建設局	電気通信設備点検業務	指名競争入札	49,350,000	H12.4.26	3,580,500	H13.3.22	予期せぬ電気通信機器の障害対応による人件費増加のため。	妥当	なし	－
3299	建設省	関東地方建設局	河川愛護啓発活動業務	随意契約	49,350,000	H12.6.20	6,825,000	H12.9.29	イベント内容の見直しによる増工のため。	妥当	なし	－
3300	建設省	関東地方建設局	文書分類整理業務	随意契約	49,350,000	H12.8.11	13,650,000	H13.3.30	保管書類の整理方法を見直したための増工。	妥当	なし	－
3301	建設省	関東地方建設局	ディジタル端局装置（ＳＤＨ）１式製造（横浜国道）	一般競争入札	49,350,000	H12.9.25	10,500,000	H13.3.15	光ファイバネットワークの構築計画が変更となり、機器を追加したため。	妥当	なし	－
3302	建設省	道路局	先進諸国の道路施策に関する調査	随意契約	49,350,000	H12.10.30	9,975,000	H13.2.20	業務を進めていく中で、新たに検討を要する項目が生じたため。	妥当	なし	－
3303	国土交通省	東京航空局	航空管制機器等保守業務	一般競争入札	49,350,000	H13.4.1	3,507,000	H14.3.29	契約後の状況変化により当初予定されていた回数以上の緊急保守が必要となったため。	妥当	なし	－
3304	国土交通省	九州地方整備局	宮崎工事事務所管内道路施設管理業務	随意契約	49,350,000	H13.4.2	13,020,000	H14.3.8	対象となる工事件数増に伴う更新データ作成の増加のため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
3305	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度三重電気通信施設点検業務	指名競争入札	49,350,000	H13.5.24	241,500	H14.3.26	電気通信施設の障害発生により臨時点検を実施したため。	妥当	なし	－
3306	国土交通省	河川局	インターネットを活用した河川行政情報の効率的な提供手法に関する検討業務	随意契約	49,350,000	H13.8.1	9,975,000	H14.2.5	業務内容の増によるため。	妥当	なし	－
3307	国土交通省	関東地方整備局	専用通信網監視制御装置１式製造（本局）	一般競争入札	49,350,000	H13.11.28	2,730,000	H14.3.22	監視体制の強化に伴う機器仕様変更のため。	妥当	なし	－
3308	国土交通省	関東地方整備局	渡良瀬遊水池設備等運転管理業務	随意契約	49,350,000	H14.4.1	3,150,000	H15.3.26	水位の変動により運転時間が増加したため。	妥当	なし	－
3309	国土交通省	四国地方整備局	平成１４年度電算関係運用補助業務	一般競争入札	49,350,000	H14.4.1	4,200,000	H15.3.25	作業量の増加に伴う技術者増のため。	妥当	なし	－
3310	国土交通省	中国地方整備局	山口管内道路管理施設点検業務	指名競争入札	49,350,000	H14.6.7	6,090,000	H15.3.24	道路車両通行量など現地状況により、交通誘導員を増加したため。	妥当	なし	－
3311	国土交通省	東北地方整備局	電気等設備点検業務	指名競争入札	49,350,000	H15.4.1	1,050,000	H16.3.17	障害等により臨時を含む点検回数が増えたため。	妥当	なし	－
3312	国土交通省	関東地方整備局	平成１５年度水文調査補助業務	随意契約	49,350,000	H15.4.1	2,835,000	H15.12.24	検討の結果、過去の観測データを整理することになり、人員を増員したため。	妥当	なし	－
3313	国土交通省	関東地方整備局	宇都宮国道計画補助業務	随意契約	49,350,000	H15.4.1	9,975,000	H15.5.29	業務量増大に伴い、人員を増員したため。	妥当	なし	－
3314	国土交通省	東北地方整備局	水質（採水分析）業務	随意契約	49,350,000	H15.4.8	6,615,000	H16.3.18	分析項目追加に伴い、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
3315	建設省	道路局	交通量抑制策に関する検討	随意契約	49,245,000	H12.12.25	4,042,500	H13.2.27	業務を進めていく中で、新たに検討を要する項目が生じたため。	妥当	なし	－
3316	国土交通省	関東地方整備局	荒川知水資料館改装企画・運営業務	随意契約	49,245,000	H15.3.26	50,715,000	H16.2.27	展示を見直したことにより作業内容が増加したため。	妥当	なし	－
3317	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度４７５号事業広報館管理運営業務委託	随意契約	49,224,000	H14.4.1	4,410,000	H15.3.25	広報活動の変更、設備補修、改良の追加のため。	妥当	なし	－
3318	建設省	関東地方建設局	広報展示施設検討・整備業務	指名競争入札	49,140,000	H11.8.23	14,385,000	H12.3.23	検討の結果、イベント内容に追加が生じたため。	妥当	なし	－
3319	建設省	関東地方建設局	運用サーバ保守管理業務（その６）	随意契約	49,035,000	H12.4.3	982,800	H13.3.26	新規システム導入による設定変更作業を追加したため	妥当	なし	－
3320	国土交通省	東北地方整備局	水質計量作業委託	随意契約	49,035,000	H14.4.9	7,035,000	H15.3.28	水質汚濁等により緊急的な水質調査回数が増加したため。	妥当	なし	－
3321	建設省	関東地方建設局	平成１２年度電気通信施設点検業務	指名競争入札	48,825,000	H12.4.3	10,500,000	H13.3.28	突発的障害による臨時点検及び機器補修が増加したため。	妥当	なし	－
3322	国土交通省	近畿地方整備局	「道の相談室」相談受付窓口業務	随意契約	48,825,000	H13.4.2	4,200,000	H13.9.14	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
3323	国土交通省	近畿地方整備局	通信施設点検等業務	指名競争入札	48,825,000	H15.4.1	7,035,000	H16.3.11	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
3324	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度管内ひ門等構造物周辺堤防点検業務	随意契約	48,510,000	H15.9.12	7,350,000	H16.3.5	調査ひ管数の変更を行ったため。	妥当	なし	－
3325	建設省	大臣官房会計課	中央合同庁舎第３号館等引越業務	一般競争入札	48,408,150	H12.12.15	5,040,000	H13.3.30	当初の予定より大幅に業務量が増加したため。	妥当	なし	－
3326	建設省	近畿地方建設局	曽根崎地下歩道利用運営業務	随意契約	48,405,000	H11.4.1	17,325,000	H12.3.24	大幅に予想を上回る利用と、展示会を多数開いたため。	妥当	なし	－
3327	建設省	関東地方建設局	電気通信施設点検業務	指名競争入札	48,300,000	H11.4.1	11,991,000	H12.2.28	増水による点検整備数増加のため。	妥当	なし	－
3328	建設省	東北地方建設局	電気等設備点検業務	指名競争入札	48,300,000	H11.4.30	3,360,000	H12.3.23	設備点検業務において施設の老朽化等早急に修繕をしなければならない箇所が判明し、予期せぬ修繕箇所の増が生じたため。	妥当	なし	－
3329	建設省	近畿地方建設局	曽根崎地下歩道利用運営業務	随意契約	48,300,000	H12.4.3	13,965,000	H13.3.23	予想を上回る利用による、展示催事運営費の増加のため。	妥当	なし	－
3330	国土交通省	関東地方整備局	渡良瀬遊水池設備等運転管理業務	随意契約	48,300,000	H13.4.2	4,305,000	H14.3.20	水量の変動により運転管理時間が増加したため。	妥当	なし	－
3331	国土交通省	関東地方整備局	江戸川水閘門及び行徳可動堰操作運転業務	随意契約	48,300,000	H13.4.2	525,000	H14.3.27	潮位の変動により運転時間が増加したため。	妥当	なし	－
3332	国土交通省	九州地方整備局	福岡局通信設備外点検業務	指名競争入札	48,300,000	H13.4.2	745,500	H14.3.26	点検業務の追加のため。	妥当	なし	－
3333	国土交通省	東北地方整備局	テレメータ装置製造（玉川ダム）	随意契約	48,300,000	H13.7.30	4,935,000	H14.1.21	設計時に想定し得ない現場条件（無線通信回線状態に応じた増減）のため、設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
3334	国土交通省	関東地方整備局	鹿島港ドックゲート修理	一般競争入札	48,300,000	H13.12.21	3,066,000	H14.2.22	施工途中に予期せぬ腐食、摩耗、損傷等が生じていたため。	妥当	なし	－
3335	国土交通省	東北地方整備局	道路巡回業務の委託	随意契約	48,300,000	H14.4.1	1,100,400	H15.3.20	テロ対策による巡視回数を増やしたため。	妥当	なし	－
3336	国土交通省	関東地方整備局	電気通信設備点検業務	指名競争入札	48,300,000	H14.4.1	22,050,000	H15.3.28	点検箇所が増加したため。	妥当	なし	－
3337	国土交通省	四国地方整備局	平成１４年度池田局外情報連絡設備点検監視業務	指名競争入札	48,300,000	H14.4.2	4,725,000	H15.3.25	台風等による運転監視・臨時点検の追加のため。	妥当	なし	－
3338	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度水質監視所保守点検業務	指名競争入札	48,300,000	H14.4.4	5,985,000	H15.3.27	監視所施設の応急補修を実施したため。	妥当	なし	－
3339	国土交通省	九州地方整備局	大分管内施設管理用情報伝送設備購入	一般競争入札	48,300,000	H14.9.20	12,442,500	H15.3.7	各設備の光リピータ部の数量に増が生じたため。	妥当	なし	－
3340	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度豊橋電気通信設備点検業務	指名競争入札	48,300,000	H15.4.1	6,510,000	H16.3.8	電気通信施設の応急処理を実施したため。	妥当	なし	－
3341	国土交通省	四国地方整備局	平成１５年度池田局外情報連絡設備点検監視業務	指名競争入札	48,300,000	H15.4.2	9,765,000	H16.3.25	台風等による運転監視の追加のため。	妥当	なし	－
3342	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度水質監視所保守点検業務	指名競争入札	48,300,000	H15.4.10	4,515,000	H16.3.24	監視所施設の応急補修を実施したため。	妥当	なし	－
3343	国土交通省	九州地方整備局	宮崎局外超短波無線電話装置購入	一般競争入札	48,300,000	H15.8.21	5,250,000	H16.2.12	無線対応箇所拡大による無線機配置増のため。	妥当	なし	－
3344	国土交通省	九州地方整備局	脇排水機場外ディジタル端局装置製造	一般競争入札	48,300,000	H15.9.26	7,140,000	H16.2.13	機器等の増が生じたため。	妥当	なし	－
3345	建設省	東北地方建設局	水質分析委託	随意契約	48,090,000	H12.4.11	4,515,000	H13.3.1	出水、油事故等により緊急で水質調査をする必要が生じ、数量の増となったため。	妥当	なし	－
3346	国土交通省	関東地方整備局	平成１３年度広報企画運営業務	指名競争入札	48,090,000	H13.4.2	14,049,000	H14.3.22	検討の結果、竣工式典の広報を追加したため。	妥当	なし	－
3347	国土交通省	関東地方整備局	河川愛護啓発活動業務	随意契約	48,090,000	H13.6.8	9,660,000	H13.10.31	関係機関との協議の結果、会場整理員等を増員したため。	妥当	なし	－
3348	国土交通省	近畿地方整備局	電気通信設備点検その他業務	指名競争入札	47,985,000	H14.4.1	4,410,000	H15.3.17	臨時点検の数量の精算のため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払を発生させないために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害の額（円）及び責任の所在
3349	建設省	近畿地方建設局	事業執行管理システム改良業務	随意契約	47,775,000	H12.3.30	10,920,000	H12.6.27	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
3350	建設省	中国地方建設局	出雲管内電気通信施設点検業務	指名競争入札	47,775,000	H12.4.21	3,885,000	H13.3.16	臨時点検が必要になり点検項目も追加する必要が生じたため。	妥当	なし	－
3351	国土交通省	関東地方整備局	平成１３年度藤原ダム管理補助業務委託	随意契約	47,775,000	H13.4.2	2,100,000	H13.9.21	予期せぬ増水等に対応するために人員を追加したため。	妥当	なし	－
3352	国土交通省	九州地方整備局	通信設備外点検業務	指名競争入札	47,775,000	H15.4.1	4,305,000	H16.2.26	臨時点検回数を増加したため。	妥当	なし	－
3353	建設省	関東地方建設局	情報資料センター運営業務	随意契約	47,670,000	H11.4.1	10,500,000	H12.3.9	所内情報データベース化検討に伴う資料の迅速な検索利用と情報共有化の促進を図る必要が生じたため。	妥当	なし	－
3354	建設省	関東地方建設局	排水機場管理業務	随意契約	47,565,000	H11.4.1	52,500	H12.3.14	水位の変動により運転時間が増加したため。	妥当	なし	－
3355	国土交通省	東北地方整備局	貯水池内伐採処理作業	一般競争入札	47,355,000	H15.3.27	43,575,000	H16.1.23	伐採範囲内の立木が当初の条件以上に密であることが判明したため。	妥当	なし	－
3356	建設省	東北地方建設局	水質計量作業委託	随意契約	47,250,000	H11.4.1	7,875,000	H12.3.27	データベースを整理入力する必要があり新たなデータ作成が必要となったため。	妥当	なし	－
3357	建設省	中部地方建設局	平成１１年度天竜川ダム統管電気通信施設点検業務	指名競争入札	47,250,000	H11.4.27	378,000	H12.3.23	電気通信施設の障害発生により臨時点検を実施したため。	妥当	なし	－
3358	運輸省	大阪航空局	空港用８５００立級化学消防車１台特別整備	随意契約	47,250,000	H11.6.9	6,300,000	H11.9.28	劣化等による交換部品の増加のため。	妥当	なし	－
3359	建設省	関東地方建設局	江戸川水閘門及び行徳可動橋操作運転業務	随意契約	47,250,000	H12.4.3	1,470,000	H13.3.21	潮位の変動により運転時間が増加したため。	妥当	なし	－
3360	建設省	中部地方建設局	平成１２年度三重電気通信施設点検業務	指名競争入札	47,250,000	H12.6.8	157,500	H12.12.12	電気通信施設の障害発生により臨時点検を実施したため。	妥当	なし	－
3361	国土交通省	関東地方整備局	情報資料センター運営業務	随意契約	47,250,000	H13.4.2	3,990,000	H14.3.7	精査の結果、資料整理の作業量が増加したため。	妥当	なし	－
3362	国土交通省	関東地方整備局	荒川上流管内ゲート設備点検整備業務	指名競争入札	47,250,000	H13.4.3	1,785,000	H13.12.12	増水により操作時間が増加したため。	妥当	なし	－
3363	国土交通省	関東地方整備局	総合治水対策推進催事運営業務	指名競争入札	47,250,000	H14.4.1	5,355,000	H15.3.20	イベント内容の見直しによる増工のため。	妥当	なし	－
3364	国土交通省	九州地方整備局	通信設備外点検業務	指名競争入札	47,250,000	H14.4.26	462,000	H15.3.20	点検回数・箇所の追加変更のため。	妥当	なし	－
3365	国土交通省	四国地方整備局	平成１５年度電算関係運用補助業務	一般競争入札	47,250,000	H15.4.1	84,000	H16.3.19	予期せぬ巡回が増加したため。	妥当	なし	－
3366	国土交通省	九州地方整備局	通信設備点検業務	指名競争入札	47,250,000	H15.4.1	1,890,000	H16.3.26	機器の障害に対応するため臨時点検を実施したため。	妥当	なし	－
3367	国土交通省	九州地方整備局	通信設備点検業務	指名競争入札	47,250,000	H15.5.9	3,675,000	H16.3.17	臨時点検回数増のため。	妥当	なし	－
3368	国土交通省	東北地方整備局	電気等施設点検業務	指名競争入札	47,250,000	H15.6.3	18,375,000	H16.3.9	点検の結果、緊急修理箇所が生じ、数量の増となったため。	妥当	なし	－
3369	国土交通省	北海道開発局網走開発建設部	移動通信システム用装置製造及び据付調整	一般競争入札	47,250,000	H15.7.23	2,171,000	H15.11.20	関係部局との協議に伴い、通話区域を拡大する必要があることから、空中線の追加等の変更が生じたため。	妥当	なし	－
3370	国土交通省	関東地方整備局	北国街道地域連携運営業務委託	随意契約	47,103,000	H15.4.22	6,315,750	H15.9.29	検討の結果、冊子の作成を追加したため。	妥当	なし	－
3371	国土交通省	近畿地方整備局	淀川資料館管理業務	随意契約	46,935,000	H13.4.2	10,027,500	H14.3.20	資料室の運営にあたり古図面等の補修件数が増加したため。	妥当	なし	－
3372	建設省	近畿地方建設局	国際園芸・造園博出展運営業務	随意契約	46,798,500	H12.4.3	2,567,250	H12.11.29	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
3373	国土交通省	関東地方整備局	谷田川排水機場等点検整備業務	指名競争入札	46,725,000	H13.4.2	6,615,000	H13.12.5	増水により点検数量が増加したため。	妥当	なし	－
3374	国土交通省	四国地方整備局	徳島局外超短波無線電話装置購入	一般競争入札	46,725,000	H15.11.17	5,250,000	H16.3.18	現場施工条件の相違による設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
3375	建設省	関東地方建設局	荒川流域交流広報業務	随意契約	46,410,000	H11.10.8	20,580,000	H12.3.28	イベント内容の見直しによる増工のため。	妥当	なし	－
3376	国土交通省	東北地方整備局	水質計量作業委託	随意契約	46,410,000	H15.4.16	3,150,000	H16.3.31	水質汚濁等により緊急的な水質調査回数が増加したため。	妥当	なし	－
3377	建設省	関東地方建設局	通信設備点検業務	指名競争入札	46,200,000	H11.5.10	11,445,000	H12.3.23	突発的障害による臨時点検及び機器復旧が増加したため。	妥当	なし	－
3378	建設省	中部地方建設局	平成１１年度名古屋国道電気通信設備点検業務	指名競争入札	46,200,000	H11.5.17	15,750	H12.3.13	電気通信施設の障害発生により臨時点検を実施したため。	妥当	なし	－
3379	建設省	関東地方建設局	谷田川排水機場等点検整備業務	指名競争入札	46,200,000	H12.4.3	577,500	H12.11.9	増水による臨時点検が増加したため。	妥当	なし	－
3380	建設省	中部地方建設局	平成１２年度天竜川ダム統管電気通信施設点検業務	指名競争入札	46,200,000	H12.4.24	42,000	H13.3.14	電気通信施設の障害発生により臨時点検を実施したため及び点検対象施設を新たに追加したため。	妥当	なし	－
3381	建設省	関東地方建設局	専用通信網監視制御装置１式製造（本局）	一般競争入札	46,200,000	H12.12.6	3,990,000	H13.3.27	機能の見直しにより装置を追加したため。	妥当	なし	－
3382	建設省	関東地方建設局	専用通信網監視制御装置１式製造（本局）	一般競争入札	46,200,000	H12.12.6	3,990,000	H13.3.27	現地精査の結果、既存設備の撤去・移設が必要となり増工となったため。	妥当	なし	－
3383	国土交通省	近畿地方整備局	淀川資料館管理業務	随意契約	46,200,000	H14.4.1	6,615,000	H15.3.19	広報企画等の実施回数に増が生じたため。	妥当	なし	－
3384	国土交通省	近畿地方整備局	電気通信施設点検業務	指名競争入札	46,200,000	H14.5.2	2,709,000	H15.3.25	故障等により臨時点検の回数が増えたため。	妥当	なし	－
3385	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度豊橋電気通信設備点検業務	指名競争入札	46,200,000	H14.5.17	651,000	H15.3.18	電気通信施設の障害発生により臨時点検を実施したため。	妥当	なし	－
3386	国土交通省	近畿地方整備局	事業執行管理システム機能追加等業務	随意契約	46,200,000	H14.7.10	12,075,000	H15.2.20	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
3387	国土交通省	関東地方整備局	江戸川水閘門及び行徳可動橋操作運転業務	随意契約	46,200,000	H15.4.1	315,000	H16.3.4	潮位の変動により運転時間が増加したため。	妥当	なし	－
3388	国土交通省	九州地方整備局	雲仙電気通信施設点検業務	指名競争入札	46,200,000	H15.4.8	21,000	H16.3.8	障害の発生に伴い、臨時点検を実施したため。	妥当	なし	－
3389	国土交通省	関東地方整備局	平成１５年度ＩＴ防災訓練企画運営業務	随意契約	46,200,000	H15.7.11	25,830,000	H16.2.4	訓練内容の変更により、システム運用費等が増加したため。	妥当	なし	－
3390	国土交通省	北海道開発局網走開発建設部	鹿ノ子ダムテレメータ装置	一般競争入札	46,200,000	H15.8.20	20,733,000	H15.12.9	計画設計段階では明確ではなかった電源負荷の増加が判明し、直流電源装置及び鉛蓄電池の容量増等を行ったため。	妥当	なし	－
3391	国土交通省	北陸地方整備局	統一河川情報システム装置１式製造	一般競争入札	46,200,000	H16.1.23	3,885,000	H16.3.10	システム機能向上のための仕様変更に対応するため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払を発生せしめるために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及びの所在
3392	国土交通省	東北地方整備局	貯水池内上流地区伐採処理作業	一般競争入札	46,189,500	H13.11.15	8,935,500	H14.10.31	伐採範囲内の立木が当初の条件以上に密であることが判明したため。	妥当	なし	－
3393	国土交通省	近畿地方整備局	淀川資料館管理業務	随意契約	45,990,000	H15.4.1	5,932,500	H16.3.23	広報業務の一環としてホームページ等の作成が必要となったため。	妥当	なし	－
3394	国土交通省	関東地方整備局	京浜港たかしま船舶検査修理	一般競争入札	45,990,000	H15.12.12	8,757,000	H16.2.5	施工途中に予期せぬ腐食、摩耗、損傷等が生じていたため。	妥当	なし	－
3395	国土交通省	関東地方整備局	渡良瀬遊水池設備等運転監視業務	随意契約	45,780,000	H15.4.1	4,515,000	H16.3.26	精査の結果、運転時間が増加したため。	妥当	なし	－
3396	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度４７５号事業広報館管理運営業務	随意契約	45,780,000	H15.4.1	2,835,000	H16.3.24	展示物更新、広報展示追加のため。	妥当	なし	－
3397	国土交通省	中国地方整備局	堰及び水門設備点検整備	一般競争入札	45,675,000	H15.5.13	2,625,000	H16.3.30	施設の状況により点検回数を増やす必要が生じたため。	妥当	なし	－
3398	建設省	関東地方建設局	平成１１年度藤原ダム管理補助業務委託	随意契約	45,570,000	H11.4.1	3,150,000	H11.9.30	増水期における補助員増加のため。	妥当	なし	－
3399	国土交通省	関東地方整備局	荒川上流河川巡視業務	随意契約	45,570,000	H13.4.2	262,500	H14.3.18	増水により巡視回数が増加したため。	妥当	なし	－
3400	国土交通省	東北地方整備局	水質計量作業委託	随意契約	45,570,000	H13.4.10	13,335,000	H14.3.12	水質汚濁等により緊急的な水質調査回数が増加したため。	妥当	なし	－
3401	国土交通省	気象庁	運輸多目的衛星製造等に係る工程管理補助業務請負	随意契約	45,472,263	H15.4.1	15,007,916	H15.12.25	運輸多目的衛星新１号納期延期に伴う変更のため。	妥当	なし	－
3402	総理府	北海道開発庁北海道開発局	新調査設計積算システム構築業務	随意契約	45,360,000	H12.10.17	5,181,000	H13.2.8	効率的な新システムの導入を目的とした操作説明会を実施することとして、新たに追加したため。	妥当	なし	－
3403	国土交通省	九州地方整備局	宮崎工事事務所管内道路施設管理業務	随意契約	45,360,000	H14.4.1	12,915,000	H15.2.24	管理員の追加のため。	妥当	なし	－
3404	国土交通省	関東地方整備局	流域情報運営業務	随意契約	45,307,500	H13.11.22	12,757,500	H14.3.20	検討の結果、関係機関との連携に必要なシステムの構築等を追加したため。	妥当	なし	－
3405	建設省	中部地方建設局	平成１１年度多治見電気通信施設点検業務	指名競争入札	45,150,000	H11.4.15	262,500	H12.3.2	電気通信施設の障害発生により臨時点検を実施したため。	妥当	なし	－
3406	建設省	東北地方建設局	電気等施設点検業務	指名競争入札	45,150,000	H11.4.16	210,000	H11.11.29	機器故障・災害等により点検回数が増えたため。	妥当	なし	－
3407	建設省	東北地方建設局	通信施設点検業務	指名競争入札	45,150,000	H12.4.27	7,035,000	H13.3.23	点検時に予期せぬ障害が発生し早急な復旧が必要とされたため。	妥当	なし	－
3408	建設省	近畿地方建設局	ＣＡＭＳ改良業務	随意契約	45,150,000	H12.10.25	7,350,000	H13.3.1	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
3409	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度電気通信施設点検業務	指名競争入札	45,150,000	H13.4.2	5,775,000	H14.3.22	電気通信施設の応急修理を実施したため。	妥当	なし	－
3410	国土交通省	近畿地方整備局	兵庫国道管内電気通信施設点検・監視業務	指名競争入札	45,150,000	H13.4.2	525,000	H14.3.27	安全確保のため交通整理員の増員が必要となったため。	妥当	なし	－
3411	国土交通省	関東地方整備局	水質自動監視装置保守点検業務	指名競争入札	45,150,000	H14.4.1	2,520,000	H15.3.27	点検箇所が増加したため。	妥当	なし	－
3412	国土交通省	東北地方整備局	水質分析委託	随意契約	45,150,000	H14.4.10	11,025,000	H15.3.7	出水、油事故等により緊急で水質調査をする必要が生じ、数量の増となったため。	妥当	なし	－
3413	国土交通省	関東地方整備局	通信設備点検業務	指名競争入札	45,150,000	H14.6.10	13,125,000	H15.3.26	点検箇所が増加したため。	妥当	なし	－
3414	国土交通省	九州地方整備局	指宿維持出張所外ディジタル端局装置製造	一般競争入札	45,150,000	H14.9.19	7,770,000	H15.3.5	中継所設置箇所を当初予定していた所とは別の場所に変更する必要が生じたため。	妥当	なし	－
3415	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度デジタル道路地図データベース更新業務委託	随意契約	45,150,000	H14.11.21	3,780,000	H15.3.4	調査の結果、更新データ量が増えたため。	妥当	なし	－
3416	国土交通省	関東地方整備局	排水機場管理業務	随意契約	45,150,000	H15.4.1	210,000	H16.3.10	出水等により、勤務時間が増加したため。	妥当	なし	－
3417	国土交通省	関東地方整備局	平成１５年度情報資料センター運営業務	随意契約	45,150,000	H15.4.1	12,600,000	H16.3.8	精査の結果、資料整理業務の対象文書が増加したため。	妥当	なし	－
3418	国土交通省	近畿地方整備局	兵庫国道管内電気通信施設点検・監視業務	指名競争入札	45,150,000	H15.4.1	9,555,000	H16.3.15	機器障害（道路情報システム等）による臨時点検が発生したため。	妥当	なし	－
3419	国土交通省	九州地方整備局	筑後川及び矢部川水文資料整理業務	随意契約	45,150,000	H15.4.1	1,365,000	H16.3.11	地下水資料月表の整理を追加したため。	妥当	なし	－
3420	国土交通省	関東地方整備局	電気通信設備点検業務	指名競争入札	45,150,000	H15.4.28	42,000,000	H16.3.30	突発的障害による臨時点検及び機器補修が増加したため。	妥当	なし	－
3421	国土交通省	北海道開発局札幌開発建設部	雪崩柵の終局耐荷力に関する研究	随意契約	45,092,880	H14.9.24	6,000,000	H15.2.3	雪崩時や雪解け時の重い雪を想定した追加実験の必要が生じ、実用性検証に係る追加実験を行うこととしたため。	妥当	なし	－
3422	建設省	関東地方建設局	資料整理	随意契約	45,045,000	H11.4.1	2,425,500	H12.3.29	時間外業務の追加のため。	妥当	なし	－
3423	建設省	道路局	交通需要推計手法の改善に関する検討業務	随意契約	45,045,000	H11.5.13	8,400,000	H12.3.8	業務を進めていく中で、新たに検討を要する項目が生じたため。	妥当	なし	－
3424	国土交通省	東北地方整備局	電子情報システム運用管理業務	一般競争入札	45,045,000	H15.4.1	3,097,500	H16.3.22	情報システム利用者支援強化に応えるため、システム運用の拡充が必要になったため。	妥当	なし	－
3425	国土交通省	東北地方整備局	河川巡視業務委託	随意契約	45,045,000	H15.4.1	3,360,000	H16.3.29	巡視内容の変更により業務量が増加したため。	妥当	なし	－
3426	国土交通省	河川局	河川に関する情報の効率的な提供・収集手法等に関する検討業務	随意契約	45,045,000	H15.4.7	34,230,000	H16.2.2	業務内容の増によるため。	妥当	なし	－
3427	建設省	東北地方建設局	水質（採水分析）業務	随意契約	44,835,000	H11.4.15	1,470,000	H12.3.14	分析項目追加に伴い、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
3428	国土交通省	関東地方整備局	多摩川沿川整備方策検討業務	随意契約	44,835,000	H14.6.3	13,335,000	H15.3.25	検討内容の見直しによる増工のため。	妥当	なし	－
3429	建設省	中部地方建設局	平成１１年度事業広報業務委託	随意契約	44,625,000	H11.5.12	2,520,000	H12.3.15	季刊誌等配布方法の変更のため。	妥当	なし	－
3430	建設省	東北地方建設局	水質計量作業委託	随意契約	44,625,000	H12.4.10	6,090,000	H13.3.12	水質汚濁等により緊急的な水質調査回数が増加したため。	妥当	なし	－
3431	国土交通省	近畿地方整備局	デジタル道路地図データベース更新作業	随意契約	44,625,000	H14.1.18	189,000	H14.3.20	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
3432	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度狩野川水系水門及び排水機場機械設備保守業務	指名競争入札	44,625,000	H14.6.4	84,000	H15.2.25	臨時点検が当初予定より増加したため。	妥当	なし	－
3433	国土交通省	北海道開発局帯広開発建設部	十勝川水防演習放送設備外設営・運営	一般競争入札	44,614,500	H15.5.27	4,489,500	H15.8.14	水防公開演習の実施要領が変更されたこと伴い、放送設備・ＩＴ機器及び人員の数量が増加し、また使用資材を追加したため。	妥当	なし	－
3434	建設省	東北地方建設局	仙岩変電所等運転監視業務	随意契約	44,520,000	H11.4.1	210,000	H12.3.29	障害発生時の現地確認の数量が増となったため。	妥当	なし	－
3435	国土交通省	北海道開発局函館開発建設部	多重無線回線用装置点検業務	一般競争入札	44,415,000	H14.4.1	4,185,000	H14.9.4	機器据付位置の変更があり、据付費用等の変更が必要となったため。	妥当	なし	－
3436	国土交通省	北陸地方整備局	建設事業予算執行管理システムＡＤＡＭＳ連携導入業務	随意契約	44,205,000	H15.8.12	5,880,000	H16.2.27	予期せぬ機能改良項目が発生したため。	妥当	なし	－
3437	建設省	東北地方建設局	三春ダム管理補助業務委託	随意契約	44,100,000	H11.4.1	11,760,000	H12.3.24	豪雨による災害復旧に対応する技術員を増員したため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
3438	建設省	関東地方建設局	関東地建C/Sシステム管理運営業務委託	一般競争入札	44,100,000	H11.4.1	420,000	H12.3.23	庁舎移転に伴う増工のため。	妥当	なし	−
3439	建設省	中国地方建設局	機械設備点検整備業務	指名競争入札	44,100,000	H11.4.28	2,625,000	H12.3.29	臨時点検が必要になり点検工数の増加が必要が生じたため。	妥当	なし	−
3440	建設省	中部地方建設局	平成１１年度高山国道電気通信設備点検業務	指名競争入札	44,100,000	H11.5.12	136,500	H12.3.21	電気通信設備工事完了に伴い、点検箇所が増加するため。	妥当	なし	−
3441	建設省	道路局	道路交通センサスＯＤ調査マスターデータ作成業務	随意契約	44,100,000	H12.1.6	12,075,000	H12.3.1	業務を進めていく中で、新たに検討を要する項目が生じたため。	妥当	なし	−
3442	建設省	近畿地方建設局	業務ＡＰ管理システム改良業務	随意契約	44,100,000	H12.3.30	1,890,000	H12.6.27	数量精査による増加のため。	妥当	なし	−
3443	建設省	中部地方建設局	平成１２年度名古屋国道電気通信設備点検業務	指名競争入札	44,100,000	H12.5.17	210,000	H13.3.12	電気通信施設の障害発生により臨時点検を実施したため。	妥当	なし	−
3444	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度豊橋電気通信設備点検業務	指名競争入札	44,100,000	H13.6.1	2,394,000	H14.3.15	電気通信施設の応急修理を実施したため。	妥当	なし	−
3445	国土交通省	関東地方整備局	平成１３年度総合的な学習の時間における荒川広報運営業務	随意契約	44,100,000	H13.7.2	7,875,000	H14.3.22	広報効果向上のため、ＶＴＲの制作数を追加したため。	妥当	なし	−
3446	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度デジタル道路地図データベース更新業務委託	随意契約	44,100,000	H13.11.28	2,457,000	H14.2.21	調査の結果、更新データ量が増えたため。	妥当	なし	−
3447	国土交通省	大阪航空局	平成１４年度空港危機管理情報システム保守業務請負	指名競争入札	44,100,000	H14.4.1	689,850	H15.3.6	契約後の状況変化により当初予定されていた回数以上の緊急保守が必要となったため。	妥当	なし	−
3448	国土交通省	九州地方整備局	排水機場外電気設備点検業務	指名競争入札	44,100,000	H14.4.5	609,000	H15.3.20	臨時保守点検及び機器修理が必要となったため。	妥当	なし	−
3449	国土交通省	近畿地方整備局	管内電気通信施設点検・監視業務	指名競争入札	44,100,000	H14.4.17	3,360,000	H15.3.25	機器障害（道路情報提供装置等）による臨時点検が発生したため。	妥当	なし	−
3450	国土交通省	中国地方整備局	岡山河川電気通信設備点検業務	指名競争入札	44,100,000	H15.5.23	945,000	H16.3.22	臨時点検が必要になり点検項目も追加する必要が生じたため。	妥当	なし	−
3451	国土交通省	大阪航空局	佐賀空港航空交通管制機器等保守請負	指名競争入札	43,995,000	H13.4.1	6,549,350	H14.3.18	契約後の状況変化により当初予定されていた回数以上の緊急保守が必要となったため。	妥当	なし	−
3452	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度管内道路巡回業務委託	随意契約	43,995,000	H14.4.1	262,500	H15.3.3	緊急点検のため巡回を実施したため。	妥当	なし	−
3453	建設省	東北地方建設局	水質分析委託	随意契約	43,890,000	H11.4.9	7,035,000	H12.3.17	出水、油事故等により緊急で水質調査をする必要が生じ、数量の増となったため。	妥当	なし	−
3454	建設省	東北地方建設局	移動通信装置製造（亀ヶ森）	一般競争入札	43,890,000	H11.10.12	1,785,000	H12.2.25	設計時に想定し得ない現場条件(回線数増の為基盤の追加）のため、設計変更を生じたため。	妥当	なし	−
3455	国土交通省	関東地方整備局	荒川上流河川巡視業務	随意契約	43,890,000	H15.4.1	367,500	H16.3.29	管内にアザラシが出現し、巡視時間が増加したため。	妥当	なし	−
3456	建設省	関東地方建設局	平成１１年度宮ヶ瀬ダム広報案内業務	随意契約	43,680,000	H11.4.1	12,600,000	H12.3.29	案内用看板・パネルの製作を追加したため。	妥当	なし	−
3457	建設省	中国地方建設局	機械設備点検整備業務	指名競争入札	43,575,000	H12.5.22	3,780,000	H13.3.22	臨時点検が必要になり点検工数の増加が必要が生じたため。	妥当	なし	−
3458	建設省	九州地方建設局	長崎工事事務所資料管理業務	随意契約	43,575,000	H12.9.1	9,765,000	H13.3.15	資料処理作業の増加による設計変更のため。	妥当	なし	−
3459	国土交通省	東北地方整備局	電気等設備点検業務	指名競争入札	43,575,000	H13.4.2	1,461,600	H14.3.25	精査の結果数量に増減が生じたため。	妥当	なし	−
3460	国土交通省	国土技術政策総合研究所	平成１４年度東京湾広域夏季水質・生態系調査	一般競争入札	43,575,000	H14.6.28	3,150,000	H14.9.17	調査過程において調査項目の追加が必要であることが判明したため。	妥当	なし	−
3461	国土交通省	近畿地方整備局	共同溝保守点検作業	随意契約	43,575,000	H15.4.1	1,260,000	H16.3.23	臨時点検の増加のため。	妥当	なし	−
3462	国土交通省	関東地方整備局	荒川上流河川巡視業務	随意契約	43,365,000	H14.4.1	157,500	H15.3.18	精査により巡視時間が増加したため。	妥当	なし	−
3463	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度天竜川・猪川河川巡視業務委託	随意契約	43,365,000	H15.4.1	157,500	H16.3.16	臨時巡回等回数の精算変更のため。	妥当	なし	−
3464	国土交通省	九州地方整備局	雷仙電気通信施設点検業務	指名競争入札	43,260,000	H14.4.1	1,155,000	H14.10.16	点検対象施設の新設に伴い数量に変更が生じたため。	妥当	なし	−
3465	建設省	東北地方建設局	電気等設備点検業務	指名競争入札	43,050,000	H11.4.1	493,500	H12.3.28	障害等により臨時を含む点検回数が増えたため。	妥当	なし	−
3466	建設省	関東地方建設局	渡良瀬貯水池機場設備等運転管理業務	随意契約	43,050,000	H11.4.1	7,140,000	H12.3.29	増水による点検整備数増加のため。	妥当	なし	−
3467	建設省	九州地方建設局	山門局外多重無線通信装置製造	一般競争入札	43,050,000	H11.9.27	997,500	H12.3.1	通信回線の用途に変更が生じたため。	妥当	なし	−
3468	総理府	北海道開発庁北海道開発局	河川現況調査検討業務	随意契約	43,050,000	H11.12.3	5,792,000	H12.2.23	事後評価対象河川の追加に伴う対象河川の追加を行ったため。	妥当	なし	−
3469	国土交通省	九州地方整備局	竹田網持出張所外ディジタル端局装置製造	随意契約	43,050,000	H13.3.9	1,575,000	H13.12.14	端末インターフェースの見直しが必要となったため。	妥当	なし	−
3470	国土交通省	近畿地方整備局	電気通信施設点検業務	随意契約	43,050,000	H13.5.14	1,102,500	H14.3.28	故障等により臨時点検の回数が増えたため。	妥当	なし	−
3471	国土交通省	北海道開発局	デジタル道路地図更新業務	随意契約	43,050,000	H13.10.23	1,288,000	H14.3.18	道路の新規・工事中箇所の変更に伴い、データ項目を変更したため。	妥当	なし	−
3472	国土交通省	国土技術政策総合研究所	積算合理化検討業務	随意契約	43,050,000	H13.12.27	2,835,000	H14.3.14	予期せぬ業務内容の変更のため。	妥当	なし	−
3473	国土交通省	近畿地方整備局	直轄管理河川場排水機場設備点検整備	指名競争入札	43,050,000	H15.6.13	231,000	H16.3.5	整備の結果追加整備が必要なため。	妥当	なし	−
3474	国土交通省	九州地方整備局	大黒井堰外ディジタル端局装置製造	一般競争入札	43,050,000	H15.8.21	3,885,000	H16.2.13	線路追加のため。	妥当	なし	−
3475	国土交通省	国土技術政策総合研究所	材料構造共同実験棟他一箇所自家発電設備改修工事	指名競争入札	43,050,000	H15.12.25	2,100,000	H16.3.25	予期せぬ機器の更新のため。	妥当	なし	−
3476	国土交通省	東北地方整備局	電子情報システム運用管理業務委託	一般競争入札	42,966,000	H14.4.1	11,466,000	H15.3.12	情報システム利用者支援強化に応えるため、システム運用の拡充が必要になったため。	妥当	なし	−
3477	国土交通省	近畿地方整備局	淀川中下流河川巡視業務	随意契約	42,945,000	H13.4.2	262,500	H14.3.14	出水の増に伴う巡視作業の数量が増加したため。	妥当	なし	−
3478	国土交通省	近畿地方整備局	淀川中下流河川巡視業務	随意契約	42,945,000	H14.4.1	1,312,500	H15.2.26	巡視による点検項目の追加が生じたため。	妥当	なし	−
3479	国土交通省	近畿地方整備局	淀川上流河川巡視業務	随意契約	42,840,000	H13.4.2	1,365,000	H14.3.7	巡視による点検項目の追加が生じたため。	妥当	なし	−
3480	運輸省	福岡航空交通管制部	福岡航空交通管制部機械設備その他保全業務	指名競争入札	42,735,000	H11.4.1	240,000	H11.10.8	機械設備の増設に伴い対象設備が増加したため。	妥当	なし	−
3481	建設省	九州地方建設局	火山局外ディジタル端局装置製造	一般競争入札	42,525,000	H11.9.27	7,140,000	H12.2.25	端末インターフェースを変更する必要が生じたため。	妥当	なし	−

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払を発生ため防ぐに講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び負担の所在
3482	建設省	中部地方建設局	平成１２年度多治見工事設計技術補助業務委託	随意契約	42,525,000	H12.4.3	7,717,500	H13.1.18	東海環状自動車道ギャラリーに説明者を追加したため。	妥当	なし	－
3483	建設省	九州地方建設局	遠賀川平常時河川巡視業務委託	随意契約	42,525,000	H12.4.3	315,000	H13.2.28	巡視日程と巡視事項の追加のため。	妥当	なし	－
3484	建設省	四国地方建設局	平成１２年度池田局外情報連絡設備点検業務	指名競争入札	42,525,000	H12.5.15	630,000	H13.3.23	台風等による臨時点検の追加のため。	妥当	なし	－
3485	運輸省	第四港湾建設局	関門航路（沈船）監視業務（第２次）	指名競争入札	42,525,000	H12.9.25	2,205,000	H12.10.26	監視日数変更による仕様内容変更のため。	妥当	なし	－
3486	国土交通省	九州地方整備局	延岡工事事務所外ディジタル端局装置製造	一般競争入札	42,525,000	H13.3.9	525,000	H13.11.16	機器の配置変更・端末インターフェース部の数量及び仕様を変更する必要が生じたため。	妥当	なし	－
3487	国土交通省	中部地方整備局	ディジタル端局装置（ＳＤＨ）（上香貫局外一箇所）製造一式	一般競争入札	42,525,000	H13.5.23	525,000	H14.2.22	他のシステムとの取り合いにより、追加機器が必要となったため。	妥当	なし	－
3488	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度北勢国道電気通信設備点検業務	指名競争入札	42,525,000	H15.4.1	315,000	H16.3.24	障害発生により臨時点検を実施。又交通整理員、後尾警戒車数量を増員したため	妥当	なし	－
3489	建設省	九州地方建設局	大臣工事事務所文書管理改善業務	随意契約	42,420,000	H12.9.29	11,340,000	H13.3.21	対象文書の数量変更のため。	妥当	なし	－
3490	国土交通省	北陸地方整備局	式典来園者誘導・案内作業	随意契約	42,315,000	H14.4.10	7,192,500	H14.10.31	関係機関との細部協議の結果、一部変更が生じたため。	妥当	なし	－
3491	国土交通省	関東地方整備局	建設技術展示館管理運営業務	随意契約	42,210,000	H13.4.2	12,285,000	H14.2.21	展示内容入れ替えによる作業を追加したため。	妥当	なし	－
3492	建設省	関東地方建設局	谷田川排水機場等点検整備業務	指名競争入札	42,000,000	H11.4.1	7,770,000	H12.3.17	増水による点検整備数増加のため。	妥当	なし	－
3493	総理府	北海道開発庁北海道開発局石狩川開発建設部	気象情報供給業務	随意契約	42,000,000	H11.4.1	18,053,000	H12.2.29	受信システムの利用状況を把握する必要が生じ、調査項目を追加したため。	妥当	なし	－
3494	建設省	関東地方建設局	水質自動監視装置保守点検業務	随意契約	42,000,000	H11.4.7	3,675,000	H12.3.17	突発的障害による臨時点検及び機器復旧が増加したため。	妥当	なし	－
3495	建設省	関東地方建設局	荒川上流工事事務所設計積算資料作成業務委託	随意契約	42,000,000	H11.9.30	3,465,000	H11.11.30	技術員数を増加したため。	妥当	なし	－
3496	建設省	関東地方建設局	渡良瀬遊水池設備等運転管理業務	随意契約	42,000,000	H12.4.3	12,075,000	H13.3.22	増水・退水により運転時間が増加したため。	妥当	なし	－
3497	国土交通省	東北地方整備局	河川海岸巡視業務	随意契約	42,000,000	H13.4.2	525,000	H14.3.26	災害対応により、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
3498	国土交通省	関東地方整備局	電気通信施設点検業務	指名競争入札	42,000,000	H13.4.2	10,920,000	H14.3.28	突発的障害による臨時点検及び機器補修が増加したため。	妥当	なし	－
3499	国土交通省	中国地方整備局	岡山河川電気通信設備点検業務	指名競争入札	42,000,000	H13.5.7	735,000	H14.3.18	臨時点検が必要になり点検項目も追加する必要が生じたため。	妥当	なし	－
3500	国土交通省	関東地方整備局	多摩川河川整備関連広報資料作成業務	随意契約	42,000,000	H13.10.19	11,865,000	H14.1.31	広報効果向上のため、英語版パンフレットの作成を追加したため。	妥当	なし	－
3501	国土交通省	東北地方整備局	水質（採水分析）業務	随意契約	42,000,000	H14.4.5	4,200,000	H15.2.26	分析項目追加に伴い、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
3502	国土交通省	中国地方整備局	岡山河川電気通信設備点検業務	指名競争入札	42,000,000	H14.5.30	294,000	H15.3.27	臨時点検が必要になり点検項目も追加する必要が生じたため。	妥当	なし	－
3503	国土交通省	東北地方整備局	電気等施設点検業務	指名競争入札	42,000,000	H14.7.5	9,975,000	H15.3.10	点検の結果、緊急修理箇所が生じ、数量の増となったため。	妥当	なし	－
3504	国土交通省	中部地方整備局	高山国道自動電話交換設備製造一式	一般競争入札	42,000,000	H14.9.18	11,025,000	H15.2.25	据付現場の形状が設計図書に示された施工条件と不一致のため。	妥当	なし	－
3505	国土交通省	関東地方整備局	江戸開府４００年事業実施業務	随意契約	42,000,000	H15.3.18	47,460,000	H15.11.28	検討の結果、新聞広告内容の変更、記念品の購入を追加したため。	妥当	なし	－
3506	国土交通省	北陸地方整備局	電気通信施設点検業務	指名競争入札	42,000,000	H15.4.1	5,985,000	H16.3.29	予期せぬ機器故障のため点検修理を行ったため。	妥当	なし	－
3507	国土交通省	四国地方整備局	平成１５年度高松局情報連絡設備監視点検業務	指名競争入札	42,000,000	H15.4.1	8,400,000	H16.3.29	設備障害による臨時点検実施のため。	妥当	なし	－
3508	国土交通省	東北地方整備局	ダム放流設備等点検整備業務	指名競争入札	42,000,000	H15.5.1	12,390,000	H16.3.18	点検項目、整備内容の変更及び臨時点検が必要となったため。	妥当	なし	－
3509	国土交通省	北海道開発局	ＩＴ技術を活用した次世代農業の展示・実証調査業務	一般競争入札	42,000,000	H15.5.1	92,000	H16.2.27	衛星画像が撮影不良となり、他の衛星画像を追加等することとしたため。	妥当	なし	－
3510	国土交通省	中国地方整備局	出雲管内電気通信施設点検業務	指名競争入札	42,000,000	H15.5.2	525,000	H16.3.17	臨時点検が必要になり点検項目も追加する必要が生じたため。	妥当	なし	－
3511	国土交通省	国土技術政策総合研究所	治水バランス評価手法検討業務	随意契約	42,000,000	H15.11.14	2,835,000	H16.3.17	予期せぬ業務内容の変更のため。	妥当	なし	－
3512	総理府	北海道開発庁北海道開発局	資材実勢価格調査（セメント外）業務	指名競争入札	41,895,000	H11.4.27	2,192,000	H12.3.10	三省連絡協議会の指示により審査の方法及び体制が変更され、審査項目を追加したため。	妥当	なし	－
3513	建設省	東北地方建設局	管内道路管理技術補助等業務委託	随意契約	41,895,000	H12.4.3	136,500	H13.3.19	地滑りによる休日巡回の増加のため。	妥当	なし	－
3514	国土交通省	東北地方整備局	東北地方整備局道路資料館管理及び資料整理業務	随意契約	41,895,000	H14.4.1	1,417,500	H15.3.28	道路資料館利活用推進による広報検討資料作成を増工したため。	妥当	なし	－
3515	建設省	近畿地方建設局	淀川資料館管理業務	随意契約	41,790,000	H12.4.3	13,650,000	H13.2.1	ホームページの作成が必要となったため。	妥当	なし	－
3516	国土交通省	国土技術政策総合研究所	情報化施工に向けた建設機械情報の標準化検討業務	随意契約	41,790,000	H14.9.27	12,075,000	H15.2.4	予期せぬ業務内容の変更のため。	妥当	なし	－
3517	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度庄内川資料作成補助業務	随意契約	41,790,000	H15.4.1	10,027,500	H16.3.22	当初予定を上回る進捗状況により業務量が増大したため。	妥当	なし	－
3518	国土交通省	四国地方整備局	平成１４年度高松局情報連絡設備監視点検業務	指名競争入札	41,726,000	H14.4.1	525,000	H15.3.31	設備障害による臨時点検実施のため。	妥当	なし	－
3519	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度ＩＴＳ広報運営業務	随意契約	41,685,000	H15.5.2	28,980,000	H15.12.18	広報業務の効果をより高めるため、イベントの内容を充実させたため。	妥当	なし	－
3520	国土交通省	国土技術政策総合研究所	施設管理設備等設計検討業務	随意契約	41,580,000	H15.12.12	7,455,000	H16.3.25	既存システムの全面更新に伴い、新たな検討が必要になったため。	妥当	なし	－
3521	建設省	関東地方建設局	資料管理補助業務	指名競争入札	41,475,000	H12.8.4	2,100,000	H13.3.29	保管書類の整理方法を見直したための増工。	妥当	なし	－
3522	国土交通省	関東地方整備局	道路管理技術補助	随意契約	41,475,000	H13.4.2	6,300,000	H13.5.31	ＨＰ更新作業等の追加による増員のため。	妥当	なし	－
3523	国土交通省	九州地方整備局	川内川工事事務所外ディジタル端局装置製造	一般競争入札	41,475,000	H14.8.8	9,975,000	H15.1.21	支線系ディジタル端局装置の追加設置が生じたため。	妥当	なし	－
3524	国土交通省	九州地方整備局	宮崎河川国道事務所管内道路施設管理業務	随意契約	41,475,000	H15.4.1	5,827,500	H16.3.19	対象となる工事件数増に伴う更新データ作成の増加のため。	妥当	なし	－
3525	国土交通省	近畿地方整備局	電気通信設備点検業務	指名競争入札	41,475,000	H15.4.17	6,825,000	H16.3.18	予期せぬ電気通信機器の障害対応による人件費増加のため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
3526	建設省	九州地方建設局	宮崎工事事務所管内道路施設管理業務	随意契約	41,265,000	H12.4.3	10,500,000	H13.3.19	対象となる工事が増加したため。	妥当	なし	－
3527	国土交通省	近畿地方整備局	淀川上流河川巡視業務	随意契約	41,265,000	H15.4.1	10,237,500	H16.3.2	巡視による点検項目の追加が生じたため。	妥当	なし	－
3528	国土交通省	関東地方整備局	渡良瀬遊水池内維持管理業務	随意契約	41,160,000	H15.4.1	1,995,000	H16.3.23	業務履行の結果、精査変更を行ったため。	妥当	なし	－
3529	国土交通省	近畿地方整備局	ＡＤＡＭＳ連携版事業執行管理システム改良業務	随意契約	41,160,000	H15.12.12	4,095,000	H16.3.3	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
3530	建設省	東北地方建設局	道路巡回業務	随意契約	41,055,000	H12.4.3	1,743,000	H13.3.9	刈和野バイパス供用に伴う各種手続きの増加により技術補助員の増員の必要が必要となったため。	妥当	なし	－
3531	建設省	関東地方建設局	水門設備点検整備業務	指名競争入札	40,950,000	H11.4.1	8,032,500	H12.3.17	増水による点検整備数増加のため。	妥当	なし	－
3532	建設省	関東地方建設局	電気通信施設点検業務	指名競争入札	40,950,000	H11.4.1	12,180,000	H12.3.28	突発的障害による臨時点検及び取替材料が発生したため。	妥当	なし	－
3533	建設省	九州地方建設局	宮崎工事事務所資料整理業務	随意契約	40,950,000	H11.6.15	9,450,000	H11.12.9	資料整理件数の増加のため。	妥当	なし	－
3534	建設省	関東地方建設局	ディジタル端局装置（ＳＤＨ）１式製造（横浜国道）	一般競争入札	40,950,000	H11.9.24	1,050,000	H12.3.13	現地精査の結果、既存設備の撤去・移設が必要となり増工となったため。	妥当	なし	－
3535	建設省	東北地方建設局	電気等設備点検業務	指名競争入札	40,950,000	H12.4.3	126,000	H13.3.13	障害等により臨時を含む点検回数が増えたため。	妥当	なし	－
3536	建設省	関東地方建設局	水門設備点検整備業務	指名競争入札	40,950,000	H12.4.3	1,785,000	H12.11.9	増水及び地震による臨時点検が増加したため。	妥当	なし	－
3537	建設省	関東地方建設局	電気通信施設点検業務	指名競争入札	40,950,000	H12.4.3	11,550,000	H13.3.26	突発的障害による臨時点検及び機器補修が増加したため。	妥当	なし	－
3538	建設省	近畿地方建設局	電気通信設備点検業務	指名競争入札	40,950,000	H12.5.29	4,095,000	H13.3.23	臨時点検の数量の精算のため。	妥当	なし	－
3539	建設省	四国地方建設局	平成１２年度道路情報システム改良業務	随意契約	40,950,000	H12.6.5	27,405,000	H13.3.13	他機関とのオンライン化が発生したため。	妥当	なし	－
3540	建設省	九州地方建設局	吉野ヶ里歴史公園ディジタル端局装置製造	一般競争入札	40,950,000	H12.9.22	5,775,000	H13.3.12	インターフェースの変更・同期信号発生器の追加が生じたため。	妥当	なし	－
3541	国土交通省	東北地方整備局	水質（採水分析）業務	随意契約	40,950,000	H13.4.13	7,350,000	H14.3.15	分析項目追加に伴い、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
3542	国土交通省	近畿地方整備局	大阪国道管内定期巡回業務	随意契約	40,950,000	H13.6.22	20,947,500	H14.3.5	緊急の調査を指示したため。	妥当	なし	－
3543	国土交通省	関東地方整備局	自動電話交換装置１式製造（川崎国道）	一般競争入札	40,950,000	H13.11.28	1,470,000	H14.3.14	組織新設により機器の追加が必要となったため。	妥当	なし	－
3544	国土交通省	東北地方整備局	電気等設備点検業務	指名競争入札	40,950,000	H14.4.1	136,500	H15.3.13	障害等により臨時を含む点検回数が増えたため。	妥当	なし	－
3545	国土交通省	近畿地方整備局	電気通信設備点検業務	指名競争入札	40,950,000	H14.4.3	8,715,000	H15.3.17	予期せぬ電気通信機器の障害対応による人件費増加のため。	妥当	なし	－
3546	国土交通省	近畿地方整備局	電気通信施設等点検業務	指名競争入札	40,950,000	H14.4.24	2,940,000	H15.3.27	精算変更のため。	妥当	なし	－
3547	国土交通省	九州地方整備局	肝属川水系ディジタル端局装置製造	一般競争入札	40,950,000	H14.8.8	7,455,000	H15.2.20	機器構成変更によるディジタル端局装置の増などが生じたため。	妥当	なし	－
3548	国土交通省	四国地方整備局	平成１５年度ひ門設備等点検整備業務	随意契約	40,950,000	H15.4.1	7,350,000	H16.3.30	点検後の小修理及び故障等による点検の追加のため。	妥当	なし	－
3549	国土交通省	東北地方整備局	ダム管理制御設備等点検業務	指名競争入札	40,950,000	H15.4.30	9,975,000	H16.3.10	点検項目、整備内容の変更及び臨時点検が必要となったため。	妥当	なし	－
3550	国土交通省	関東地方整備局	平成１５年度横浜国道資料等管理改善業務	指名競争入札	40,950,000	H15.10.21	9,450,000	H16.3.10	精査の結果、対象文書が増加したため。	妥当	なし	－
3551	国土交通省	関東地方整備局	東京国際空港保安警備	指名競争入札	40,824,000	H15.4.1	4,757,501	H16.3.19	現場諸条件等の変更により、業務量に変更が生じたため。	妥当	なし	－
3552	国土交通省	海上保安庁	テレタイプ自動中継システム用電子計算機借入・保守	随意契約	40,691,700	H14.4.1	18,791,010	H14.9.30	本システムに付加されているナブテックスシステムを海洋情報システムへ移行する期間が延長されたことに伴い、賃貸借期間を延長する必要が生じたため。	妥当	なし	－
3553	国土交通省	関東地方整備局	長野の新たな道づくり企画実施業務委託	随意契約	40,635,000	H15.6.25	13,513,500	H16.3.8	検討の結果、ホームページコンテンツの作成を追加したため。	妥当	なし	－
3554	建設省	近畿地方建設局	電気通信設備点検業務	指名競争入札	40,425,000	H11.5.14	997,500	H12.3.21	臨時点検の数量の精算のため。	妥当	なし	－
3555	建設省	道路局	道路交通センサス一般交通量調査集計業務	随意契約	40,425,000	H11.6.3	10,710,000	H12.3.1	業務を進めていく中で、新たに検討を要する項目が生じたため。	妥当	なし	－
3556	運輸省	海上保安庁第三管区海上保安本部	ディーゼルエンジン修理６台	一般競争入札	40,425,000	H11.11.22	94,290	H11.12.2	換装計画外の船舶の主機関の故障に伴い、換装予定を急遽変更し、整備済み主機関の運送先等を変更したため。	妥当	なし	－
3557	国土交通省	九州地方整備局	市来維持出張所外小容量光伝送装置製造	一般競争入札	40,425,000	H13.3.9	735,000	H13.12.14	関連工事との取り合いによりインターフェースに不足が生じたため。	妥当	なし	－
3558	国土交通省	九州地方整備局	排水機場外電気設備点検業務	指名競争入札	40,425,000	H13.4.5	210,000	H14.3.19	修繕材料追加のため。	妥当	なし	－
3559	国土交通省	関東地方整備局	常陸那珂港ケーソン移動装置修理	随意契約	40,425,000	H14.1.25	5,775,000	H14.3.15	施工途中に予期せぬ腐食、摩耗、損傷等が生じていたため。	妥当	なし	－
3560	国土交通省	近畿地方整備局	淀川上流河川巡視業務	随意契約	40,425,000	H14.4.1	9,870,000	H15.3.19	巡視による点検項目の追加が生じたため。	妥当	なし	－
3561	国土交通省	東北地方整備局	東北地方整備局道路資料館管理及び資料整理業務	随意契約	40,425,000	H15.4.1	31,132,500	H16.3.26	道路資料館１５周年事業として広報業務を増工したため。	妥当	なし	－
3562	国土交通省	関東地方整備局	電気通信施設点検業務	指名競争入札	40,425,000	H15.5.20	16,800,000	H16.2.6	突発的障害による臨時点検及び機器補修が増加したため。	妥当	なし	－
3563	国土交通省	近畿地方整備局	京都国道管内電気通信施設点検監視業務	随意契約	40,425,000	H15.6.23	10,290,000	H16.3.17	予期せぬ臨時点検の増加のため。	妥当	なし	－
3564	国土交通省	関東地方整備局	平成１３年度霞ヶ浦導水事業桜川・千波湖広報業務	随意契約	40,393,500	H13.7.28	6,457,500	H14.3.19	検討内容の見直しによる増工のため。	妥当	なし	－
3565	国土交通省	中国地方整備局	堰及び水門設備点検整備業務	一般競争入札	40,110,000	H14.5.28	13,860,000	H15.3.26	施設の状況により点検回数を増やす必要が生じたため。	妥当	なし	－
3566	国土交通省	近畿地方整備局	淀川工事事務所文書管理室運営業務	随意契約	40,110,000	H15.4.1	5,985,000	H16.2.6	電子化業務の追加が必要となったため。	妥当	なし	－
3567	運輸省	気象庁	運輸多目的衛星製造等に係る工程管理補助業務	随意契約	40,050,000	H12.4.3	4,580,000	H13.2.1	運輸多目的衛星新２号の製造の追加による変更のため。	妥当	なし	－
3568	国土交通省	関東地方整備局	荒川下流広報企画運営業務	随意契約	40,005,000	H14.3.20	6,300,000	H15.10.31	イベント内容の見直しによる増工のため。	妥当	なし	－
3569	建設省	東北地方建設局	仙岩変電所等点検業務	指名競争入札	39,900,000	H11.5.18	3,045,000	H12.3.15	点検の結果、緊急修理箇所が生じ、数量の増となったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
3570	建設省	道路局	渋滞対策推進方策に関する検討業務	随意契約	39,900,000	H11.11.4	10,500,000	H12.3.1	業務を進めていく中で、新たに検討を要する項目が生じたため。	妥当	なし	－
3571	建設省	中部地方建設局	平成１２年度沼津通信施設点検業務	指名競争入札	39,900,000	H12.5.24	1,575,000	H13.3.19	臨時点検が当初予定より増加したため。	妥当	なし	－
3572	建設省	関東地方建設局	ディジタル端局装置（ＳＤＨ）１式製造（宇都宮国道）	一般競争入札	39,900,000	H12.9.25	2,835,000	H13.1.19	連携する既設機器の仕様変更により機器の追加が必要となったため。	妥当	なし	－
3573	建設省	道路局	バリアフリーの道路構造基準に関する調査	随意契約	39,900,000	H12.12.21	9,975,000	H13.3.5	業務を進めていく中で、新たに検討を要する項目が生じたため。	妥当	なし	－
3574	建設省	道路局	道路交通情報に関するシステムの高度化技術検討業務	随意契約	39,900,000	H12.12.21	11,550,000	H13.2.21	調査実施中に、追加検討を行うべき調査事項が判明したため。	妥当	なし	－
3575	国土交通省	道路局	道路経済調査に関するデータ収集整理業務	随意契約	39,900,000	H13.1.29	8,505,000	H13.3.6	業務を進めていく中で、調査対象を拡大し、データの収集、整理を行うことが有効であることが判明したため。	妥当	なし	－
3576	国土交通省	九州地方整備局	佐世保国道維持出張所外ディジタル端局装置製造	一般競争入札	39,900,000	H13.3.9	7,875,000	H13.12.14	端末インターフェースの見直しが必要となったため。	妥当	なし	－
3577	国土交通省	関東地方整備局	管内巡視等業務委託	随意契約	39,900,000	H13.4.2	210,000	H14.3.15	精査により巡視時間が増加したため。	妥当	なし	－
3578	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度沼津通信施設点検業務	指名競争入札	39,900,000	H13.4.2	630,000	H14.3.18	臨時点検が当初予定より増加したため。	妥当	なし	－
3579	国土交通省	関東地方整備局	平成１３年度資料整理業務	指名競争入札	39,900,000	H13.4.3	11,445,000	H14.3.8	整理業務を追加したため。	妥当	なし	－
3580	国土交通省	九州地方整備局	電気設備外点検業務	指名競争入札	39,900,000	H13.4.18	2,940,000	H13.10.26	昼間点検を夜間点検に変更したため。	妥当	なし	－
3581	国土交通省	東北地方整備局	電気等設備点検監視業務	指名競争入札	39,900,000	H14.4.1	2,940,000	H15.3.31	故障箇所の発生による点検対象設備と回数の増工のため。	妥当	なし	－
3582	国土交通省	九州地方整備局	通信設備点検業務	指名競争入札	39,900,000	H14.4.19	819,000	H15.3.19	臨時点検回数増のため。	妥当	なし	－
3583	国土交通省	東北地方整備局	ダム管理制御設備等点検業務	指名競争入札	39,900,000	H14.4.24	5,775,000	H15.3.20	正常なダム施設機能を確保するため、障害による臨時点検及び点検結果による不良箇所の整備を早急に実施する必要があったため。	妥当	なし	－
3584	国土交通省	関東地方整備局	電気通信施設点検業務	指名競争入札	39,900,000	H14.5.20	17,325,000	H15.3.20	突発的障害による臨時点検及び機器復旧が増加したため。	妥当	なし	－
3585	国土交通省	関東地方整備局	電気通信設備点検業務	指名競争入札	39,900,000	H14.5.31	7,875,000	H15.3.18	突発的障害による臨時点検及び機器復旧が増加したため。	妥当	なし	－
3586	国土交通省	関東地方整備局	電気通信設備点検業務	指名競争入札	39,900,000	H14.5.31	17,325,000	H15.3.20	突発的障害による臨時点検及び機器復旧が増加したため。	妥当	なし	－
3587	国土交通省	関東地方整備局	常陸那珂港ケーソン移動装置修理	随意契約	39,900,000	H14.12.13	4,305,000	H15.2.21	施工途中に予期せぬ腐食、摩耗、損傷等が生じていたため。	妥当	なし	－
3588	国土交通省	国土技術政策総合研究所	戦略的環境アセスメントのあり方に関する調査業務	随意契約	39,900,000	H14.12.19	1,575,000	H15.3.14	予期せぬ業務内容の変更のため。	妥当	なし	－
3589	国土交通省	関東地方整備局	電気通信設備遠転監視点検業務	指名競争入札	39,900,000	H15.4.1	8,400,000	H16.3.25	突発的障害による臨時点検及び機器補修が増加したため。	妥当	なし	－
3590	国土交通省	関東地方整備局	電気通信設備点検業務	指名競争入札	39,900,000	H15.5.30	4,546,500	H16.3.24	突発的障害による臨時点検及び機器補修が増加したため。	妥当	なし	－
3591	国土交通省	中国地方整備局	広島管内通信施設点検業務	指名競争入札	39,900,000	H15.6.12	1,575,000	H16.3.23	現地状況による臨時点検が必要になり追加したため。	妥当	なし	－
3592	建設省	九州地方建設局	大淀川・小丸川水防演習実施業務	随意契約	39,795,000	H11.4.9	6,300,000	H11.6.30	他機関との調整及び要望に伴い、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
3593	国土交通省	関東地方整備局	荒川交流フェア広報業務	随意契約	39,795,000	H14.10.11	45,045,000	H15.3.28	イベント内容の見直しによる増工のため。	妥当	なし	－
3594	国土交通省	中部地方整備局	名古屋港白龍修理	一般競争入札	39,742,500	H14.10.21	1,417,500	H14.12.18	開放点検の結果、腐食摩耗・損傷及び劣化が確認されたことにより、必要となる修理を追加したため。	妥当	なし	－
3595	国土交通省	関東地方整備局	荒川交流フェア企画運営業務	随意契約	39,742,500	H15.10.30	35,595,000	H16.3.2	広報の一環としてＣＭの制作と放映を追加したため。	妥当	なし	－
3596	国土交通省	東北地方整備局	ネットワークセキュリティ管理業務	一般競争入札	39,679,500	H15.4.1	6,804,000	H16.3.24	災害等の発生に伴う点検時間等が増えたため。	妥当	なし	－
3597	建設省	九州地方建設局	排水機場外電気設備点検業務	指名競争入札	39,375,000	H12.4.3	1,050,000	H13.2.1	修繕材料追加のため。	妥当	なし	－
3598	建設省	関東地方建設局	水質自動監視装置保守点検業務	随意契約	39,375,000	H12.4.7	2,415,000	H13.3.19	点検の結果、補修箇所が増加したため。	妥当	なし	－
3599	建設省	道路局	交通需要推計手法の改善に関する検討業務	随意契約	39,375,000	H12.5.29	12,915,000	H13.2.15	業務を進めていく中で、新たに検討を要する項目が生じたため。	妥当	なし	－
3600	国土交通省	東北地方整備局	電気等設備点検監視業務	指名競争入札	39,375,000	H13.4.2	5,250,000	H14.3.26	故障箇所の発生による点検対象設備と回数の増工のため。	妥当	なし	－
3601	国土交通省	九州地方整備局	通信設備外点検業務	指名競争入札	39,375,000	H13.5.17	210,000	H14.3.22	点検回数の追加変更のため。	妥当	なし	－
3602	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度天竜川上流地すべり・砂防広報企画運営業務	随意契約	39,375,000	H13.7.11	3,150,000	H13.12.18	関係機関との広報内容の調整により運営内容に変更があったため。	妥当	なし	－
3603	国土交通省	九州地方整備局	熊本河川国道事務所外ディジタル端局装置増設製造	随意契約	39,375,000	H15.9.30	5,880,000	H15.12.26	端末インターフェースの追加・据付調整をする必要が生じたため。	妥当	なし	－
3604	運輸省	福岡航空交通管制部	福岡航空交通管制部機械設備その他保全業務	指名競争入札	39,270,000	H12.4.1	693,000	H12.7.11	契約後の機械設備の増設に伴い対象設備が増加したため。	妥当	なし	－
3605	建設省	九州地方建設局	河川情報連絡業務委託	随意契約	39,165,000	H11.4.1	21,000	H12.3.14	祝日の変更に伴い設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
3606	国土交通省	東北地方整備局	電子情報システム運用管理業務委託	一般競争入札	39,060,000	H13.4.2	4,935,000	H14.3.5	情報システム利用者支援強化に応えるため、システム運用の拡充が必要になったため。	妥当	なし	－
3607	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度河川水辺の国勢調査（ダム湖版）情報整理業務	一般競争入札	38,955,000	H14.8.6	31,395,000	H14.12.19	新規施策〈「水情報国土」〉に伴い、ダム湖の環境情報におけるデータについてＧＩＳデータとしてデータベース化を行う必要が生じたため。	妥当	なし	－
3608	建設省	関東地方建設局	中川・綾瀬川総合治水広報業務	随意契約	38,850,000	H11.5.13	11,550,000	H12.3.16	内容見直しによる増工のため。	妥当	なし	－
3609	建設省	中部地方建設局	平成１１年度沼津通信施設点検業務	指名競争入札	38,850,000	H11.5.19	262,500	H12.3.15	点検対象機器が当初の予定より増加したため。	妥当	なし	－
3610	建設省	中部地方建設局	平成１１年度道路関係実施計画資料作成システム改良業務委託	一般競争入札	38,850,000	H11.6.18	10,500,000	H12.1.20	新費目の追加があり、急遽運用変更が必要となったため。	妥当	なし	－
3611	建設省	北陸地方建設局	デジタル道路地図データベース更新作業	随意契約	38,850,000	H12.10.10	4,095,000	H13.3.21	バイパス等の供用が新たに発生したため。	妥当	なし	－
3612	国土交通省	東北地方整備局	ダム放流設備等点検整備業務	指名競争入札	38,850,000	H13.4.25	14,175,000	H14.3.20	正常なダム施設機能を確保するため、障害による臨時点検及び点検結果による不良箇所の整備を早急に実施する必要があったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払を発生ため防ぐに講ずべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
3613	国土交通省	関東地方整備局	水質モニター保守点検業務	指名競争入札	38,850,000	H14.4.1	3,465,000	H15.3.27	突発的障害による臨時点検及び機器復旧が増加したため。	妥当	なし	－
3614	国土交通省	九州地方整備局	佐賀導水運転監視補助業務	指名競争入札	38,850,000	H14.4.1	451,500	H15.3.25	予期せぬ出水のため。	妥当	なし	－
3615	国土交通省	中国地方整備局	広島管内通信施設点検業務	指名競争入札	38,850,000	H14.5.15	1,522,500	H15.3.20	現地状況による臨時点検が必要になり追加したため。	妥当	なし	－
3616	国土交通省	近畿地方整備局	管内電気通信設備点検業務	指名競争入札	38,850,000	H14.5.20	399,000	H15.3.24	点検対象設備の増減のため。	妥当	なし	－
3617	国土交通省	近畿地方整備局	淀川工事事務所文書管理室運営業務	随意契約	38,850,000	H14.5.21	997,500	H15.3.25	整理文書の数量に増が生じたため。	妥当	なし	－
3618	国土交通省	東北地方整備局	阿武隈川上流河川巡視・河川管理補助業務委託	随意契約	38,850,000	H15.4.1	3,780,000	H16.3.26	出水・事故等において状況把握のための巡回が増えたため。	妥当	なし	－
3619	国土交通省	国土技術政策総合研究所	港湾工事船舶等損料検討	随意契約	38,850,000	H15.5.19	2,415,000	H16.2.17	当該業務の検討会において調査基準の検討を行った結果、検討項目を増やす必要が生じたため。	妥当	なし	－
3620	運輸省	東京航空局	化学消防車１台特別整備	随意契約	38,797,500	H12.11.24	1,444,800	H13.2.28	劣化等による交換部品の増加のため。	妥当	なし	－
3621	運輸省	海上保安庁第三管区海上保安本部	ディーゼルエンジン修理６台	一般競争入札	38,640,000	H11.5.6	31,132	H11.11.24	換装計画外の船艇の主機関の故障に伴い、換装予定を急遽変更し、整備済み主機関の運送先等を変更したため。	妥当	なし	－
3622	国土交通省	関東地方整備局	水質自動監視装置保守点検業務	指名競争入札	38,640,000	H13.4.2	3,916,500	H14.3.22	点検箇所が増加したため。	妥当	なし	－
3623	国土交通省	北陸地方整備局	電気通信施設点検業務	指名競争入札	38,640,000	H13.4.24	34,650,000	H14.3.28	予期せぬ機器故障のため点検修理を行ったため。	妥当	なし	－
3624	国土交通省	北海道開発局旭川開発建設部	石狩川上流天塩川上流管理関係文書整理業務	随意契約	38,598,000	H15.11.11	3,606,000	H16.2.6	保存期限の過ぎたファイルについてもスキャニングの必要が生じたため。	妥当	なし	－
3625	国土交通省	東北地方整備局	東北地方建設局道路資料館管理及び資料整理業務	随意契約	38,430,000	H13.4.2	9,765,000	H14.3.19	広報資料作成を増工したため。	妥当	なし	－
3626	建設省	東北地方建設局	電気等設備点検監視業務	指名競争入札	38,325,000	H12.4.3	6,720,000	H13.3.30	故障箇所の発生による点検対象設備と回数の増工のため。	妥当	なし	－
3627	総理府	北海道開発庁北海道開発局	デジタル道路地図更新業務	随意契約	38,325,000	H12.10.3	2,632,000	H13.3.16	道路の情報について、道路新設及び工事箇所に変更が生じ、関係情報等の追加を行ったため。	妥当	なし	－
3628	国土交通省	近畿地方整備局	電気通信施設等点検業務	指名競争入札	38,325,000	H13.5.23	3,675,000	H14.3.20	精算変更のため。	妥当	なし	－
3629	国土交通省	九州地方整備局	排水機場外電気設備点検業務	指名競争入札	38,325,000	H15.4.22	1,711,500	H16.3.19	臨時保守点検及び機器修理が必要となったため。	妥当	なし	－
3630	国土交通省	関東地方整備局	水質自動監視装置保守点検業務	指名競争入札	38,220,000	H13.4.6	1,365,000	H14.3.25	点検箇所が増加したため。	妥当	なし	－
3631	建設省	中部地方建設局	平成１１年度砂防事業関連広報業務委託	随意契約	38,115,000	H11.7.29	4,410,000	H12.1.21	地元調整により講演回数を増やしたため。	妥当	なし	－
3632	運輸省	大阪航空局	空港用４５００立級化学消防車１台特別整備	随意契約	38,062,500	H12.5.23	2,100,000	H12.9.18	劣化等による交換部品の増加のため。	妥当	なし	－
3633	建設省	関東地方建設局	技術管理資料等整理業務	随意契約	38,010,000	H12.7.17	1,995,000	H13.3.23	精査の結果、対象書類の数量が増加したため。	妥当	なし	－
3634	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度ＩＴＳ広報運営業務	随意契約	37,999,500	H14.10.22	4,382,416	H14.12.12	広報業務の効果をより高めるため、広報範囲等内容の充実を図ったため。	妥当	なし	－
3635	国土交通省	九州地方整備局	佐賀導水運転監視補助業務	指名競争入札	37,905,000	H15.4.1	1,102,500	H16.3.8	予期せぬ出水のため。	妥当	なし	－
3636	建設省	九州地方建設局	大淀川・小丸川水系直轄管理区間河川巡視業務	随意契約	37,800,000	H11.4.1	315,000	H11.10.25	出水時巡視回数が、当初見込みよりも増加したため。	妥当	なし	－
3637	建設省	東北地方建設局	電気等施設点検業務	随意契約	37,800,000	H11.5.18	5,565,000	H12.3.23	予期せぬ障害による修繕作業の増加のため。	妥当	なし	－
3638	建設省	近畿地方建設局	テレメータ装置（真名川系）一式製造	一般競争入札	37,800,000	H11.9.6	52,500	H11.12.22	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
3639	建設省	東北地方建設局	ダム管理制御設備等点検業務	指名競争入札	37,800,000	H12.4.3	21,000	H13.3.22	正常なダム施設機能を確保するため、点検結果による不良箇所の整備を早急に実施する必要があったため。	妥当	なし	－
3640	建設省	九州地方建設局	筑後川・矢部川平常時河川巡視業務	随意契約	37,800,000	H12.4.17	577,500	H13.2.27	巡視回数が増になったため。	妥当	なし	－
3641	建設省	九州地方建設局	管内定期点検業務	随意契約	37,800,000	H12.4.21	3,360,000	H13.2.19	点検項目数量の増加のため。	妥当	なし	－
3642	建設省	関東地方建設局	京浜工事事務所資料整理業務	指名競争入札	37,800,000	H12.8.1	7,875,000	H12.10.27	精査の結果、対象文書の数量が増加したため。	妥当	なし	－
3643	国土交通省	中国地方整備局	情報システム総合運用管理業務	一般競争入札	37,800,000	H13.4.2	7,140,000	H13.12.14	ブラウザのバージョンアップ等による作業の追加が必要のため。	妥当	なし	－
3644	国土交通省	九州地方整備局	佐賀導水運転監視補助業務	指名競争入札	37,800,000	H13.4.2	1,627,500	H14.3.26	予期せぬ出水のため。	妥当	なし	－
3645	国土交通省	近畿地方整備局	管内電気通信設備点検業務	随意契約	37,800,000	H13.5.14	472,500	H14.3.20	点検対象施設の変更のため。	妥当	なし	－
3646	国土交通省	九州地方整備局	雲仙電気通信施設点検業務	指名競争入札	37,800,000	H13.5.28	294,000	H14.3.20	障害の発生に伴い、臨時点検を実施したため。	妥当	なし	－
3647	国土交通省	東北地方整備局	電気等施設点検業務	指名競争入札	37,800,000	H13.7.3	8,400,000	H14.3.19	点検の結果、設備の修繕等の増工が生じたため。	妥当	なし	－
3648	国土交通省	北陸地方整備局	電気通信施設点検業務	指名競争入札	37,800,000	H14.4.1	19,425,000	H15.3.28	予期せぬ機器故障のため点検修理を行ったため。	妥当	なし	－
3649	国土交通省	四国地方整備局	平成１４年度香川局外情報連絡設備点検業務	指名競争入札	37,800,000	H14.5.23	525,000	H15.3.24	当初の想定以上に設備の障害が発生したことに伴う臨時点検回数の増のため。	妥当	なし	－
3650	国土交通省	関東地方整備局	電気通信設備点検業務	指名競争入札	37,800,000	H14.8.2	34,650,000	H15.3.26	突発的障害による臨時点検及び機器復旧が増加したため。	妥当	なし	－
3651	国土交通省	関東地方整備局	荒川下流効果的広報検討業務	随意契約	37,800,000	H15.3.26	5,460,000	H16.2.24	検討の結果、作成する資料を追加したため。	妥当	なし	－
3652	国土交通省	関東地方整備局	水質自動監視装置保守点検業務	指名競争入札	37,800,000	H15.4.1	3,727,500	H16.3.5	突発的障害による臨時点検及び機器補修が増加したため。	妥当	なし	－
3653	国土交通省	東北地方整備局	電気等施設点検業務	指名競争入札	37,800,000	H15.4.30	8,610,000	H16.3.17	点検の結果、設備の修繕等の増工が生じたため。	妥当	なし	－
3654	国土交通省	近畿地方整備局	管内電気通信設備点検業務	随意契約	37,800,000	H15.5.27	13,650,000	H16.3.5	各設備の障害の復旧費や臨時点検がかさんだため。	妥当	なし	－
3655	国土交通省	北海道開発局網走開発建設部	道路テレメータ装置製造及び据付調整	一般競争入札	37,800,000	H15.7.23	4,084,000	H15.11.15	管内無線中継所の利用計画変更に基づき、既設の中継装置を移設する必要が生じたため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払を発生させた者の責に帰すべき事由があった場合の措置	左の措置が可能であった場合の措置額（円）及び責任の所在
3656	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度技術資料作成及び管理補助業務	随意契約	37,695,000	H15.4.1	9,345,000	H15.9.24	４月より設置した技術相談支援窓口への件数増加に対応して６月より資料管理補助員を増員したため。	妥当	なし	－
3657	国土交通省	四国地方整備局	平成１４年度ﾋﾞ門設備等点検整備業務	一般競争入札	37,590,000	H14.4.26	1,575,000	H15.3.25	点検後の小修理及び故障等による点検の追加のため。	妥当	なし	－
3658	総理府	北海道開発庁北海道開発局	資材実勢価格調査（配管・配線資材外）業務	指名競争入札	37,485,000	H11.4.27	2,192,000	H12.3.10	三省連絡協議会の指示により審査の方法及び体制が変更され、審査項目を追加したため。	妥当	なし	－
3659	国土交通省	関東地方整備局	常陸那珂港ケーソン移動装置修理	随意契約	37,485,000	H13.2.9	6,720,000	H13.3.9	施工途中に予期せぬ腐食、摩耗、損傷等が生じていたため。	妥当	なし	－
3660	国土交通省	関東地方整備局	鶴見川多目的調水地運用開始式運営業務	随意契約	37,485,000	H15.6.9	5,985,000	H15.7.29	式典と同時に記念イベントを開催することになり、設営内容等が増加したため。	妥当	なし	－
3661	建設省	東北地方建設局	電気等設備点検業務	指名競争入札	37,275,000	H11.5.18	13,230,000	H12.3.15	点検の結果、緊急修理箇所が生じ、数量の増となったため。	妥当	なし	－
3662	建設省	近畿地方建設局	嘯風大堰本体ゲート設備点検整備作業	随意契約	37,275,000	H11.5.31	8,610,000	H12.3.14	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
3663	国土交通省	関東地方整備局	水門設備点検整備業務	指名競争入札	37,275,000	H14.4.1	3,255,000	H15.3.13	点検により不具合箇所の整備が増加したため。	妥当	なし	－
3664	国土交通省	関東地方整備局	水門設備点検整備業務	指名競争入札	37,275,000	H15.4.1	2,625,000	H16.3.26	点検報告に基づく不具合箇所の整備等の必要が生じたため。	妥当	なし	－
3665	国土交通省	関東地方整備局	電気通信設備点検業務	指名競争入札	37,275,000	H15.4.1	25,200,000	H16.3.23	突発的障害による臨時点検及び機器補修が増加したため。	妥当	なし	－
3666	国土交通省	四国地方整備局	平成１３年度電算関係運用補助業務	一般競争入札	37,065,000	H13.4.1	5,218,500	H14.3.25	当初予定時間を上回る超過勤務が発生したため。	妥当	なし	－
3667	建設省	関東地方建設局	厚生福祉業務委託	随意契約	36,960,000	H12.4.3	157,500	H13.3.12	検討の結果、人員を増員したため。	妥当	なし	－
3668	国土交通省	中国地方整備局	情報システム総合運用管理業務	一般競争入札	36,960,000	H14.4.1	10,762,500	H15.3.28	当局のネットワーク等の強化による、作業の追加が必要なため。	妥当	なし	－
3669	建設省	関東地方建設局	大規模道路災害訓練企画検討業務	随意契約	36,907,500	H12.8.24	9,240,000	H12.11.28	関係機関との調整の結果、訓練場所が変更となり、交通費・運搬費等を増額したため。	妥当	なし	－
3670	建設省	関東地方建設局	富士川水質分析業務	随意契約	36,897,000	H12.4.10	2,730,000	H13.3.15	水質事故の発生による緊急の水質調査を実施したため。	妥当	なし	－
3671	国土交通省	国土技術政策総合研究所	海外における建設生産システムの実態及び発注者関与に関する調査業務	随意契約	36,897,000	H15.2.10	4,914,000	H15.3.19	予期せぬ業務内容の変更のため。	妥当	なし	－
3672	建設省	九州地方建設局	東福岡局自動電話交換装置製造	一般競争入札	36,855,000	H12.9.22	2,310,000	H13.3.12	自動電話交換装置に発信先表示機能を追加する必要が生じたため。	妥当	なし	－
3673	国土交通省	関東地方整備局	荒川下流式典等企画・運営業務	随意契約	36,855,000	H15.6.19	10,500,000	H16.1.27	検討の結果、式典を衛星中継することになり、回線使用料等が増加したため。	妥当	なし	－
3674	建設省	関東地方建設局	情報システム管理業務	指名競争入札	36,750,000	H11.4.1	315,000	H12.3.23	突発的障害による作業が増加したため。	妥当	なし	－
3675	建設省	四国地方建設局	平成１２年度吉野川水防演習通信放送設備外設営業務	指名競争入札	36,750,000	H12.4.28	1,995,000	H12.6.30	演習の進捗に伴い設計数量に変更が実施したため。	妥当	なし	－
3676	建設省	中国地方建設局	岡山河川電気通信設備点検業務	指名競争入札	36,750,000	H12.5.1	1,365,000	H13.3.21	臨時点検が必要になり点検項目も追加する必要が生じたため。	妥当	なし	－
3677	建設省	中部地方建設局	平成１２年度共同溝点検業務	随意契約	36,750,000	H12.5.11	2,310,000	H13.1.22	機械設備の故障等により臨時点検を実施したため。	妥当	なし	－
3678	建設省	中部地方建設局	平成１２年度岐阜国道管内工事広報検討業務委託	随意契約	36,750,000	H12.5.18	2,100,000	H13.2.21	広報対象工事の工期延期に伴い、広報実施日数が増加したため。	妥当	なし	－
3679	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度小里川ダム水質自動観測所保守点検業務	随意契約	36,750,000	H13.4.2	10,500	H14.3.26	計測障害による機器修繕及び交換を実施したため。	妥当	なし	－
3680	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度北勢国道電気通信設備点検業務	指名競争入札	36,750,000	H13.5.30	157,500	H14.3.19	障害発生により臨時点検を実施。又交通整理員、後尾誘導車数量を増員したため。	妥当	なし	－
3681	国土交通省	関東地方整備局	電気通信設備点検業務	指名競争入札	36,750,000	H13.6.21	3,675,000	H14.3.26	突発的障害による臨時点検及び機器補修が増加したため。	妥当	なし	－
3682	国土交通省	東北地方整備局	電気等施設点検業務	指名競争入札	36,750,000	H13.8.10	10,500,000	H14.3.15	点検の結果、緊急修理箇所が生じ、数量の増となったため。	妥当	なし	－
3683	国土交通省	関東地方整備局	荒川上流設計積算資料作成その他業務	随意契約	36,750,000	H14.4.1	2,940,000	H14.12.25	業務処理が増加したため。	妥当	なし	－
3684	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度小里川ダム水質自動観測所保守点検業務	指名競争入札	36,750,000	H14.4.1	1,837,500	H15.3.25	計測障害による機器修繕及び交換を実施したため。	妥当	なし	－
3685	国土交通省	東北地方整備局	電気等施設点検業務	指名競争入札	36,750,000	H14.4.24	1,680,000	H15.3.18	障害等により臨時を含む点検回数が増えたため。	妥当	なし	－
3686	国土交通省	関東地方整備局	電気通信設備点検業務	指名競争入札	36,750,000	H14.6.24	10,500,000	H15.3.25	突発的障害による臨時点検及び機器復旧が増加したため。	妥当	なし	－
3687	国土交通省	東北地方整備局	テレメータ装置製造（新庄）	一般競争入札	36,750,000	H14.7.29	210,000	H14.12.10	設計時に想定し得ない現場条件（無線通信回線状態）に応じた増減）のため、設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
3688	国土交通省	四国地方整備局	レーダ雨量計装置改造	随意契約	36,750,000	H14.9.19	10,290,000	H15.2.28	機能追加による設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
3689	国土交通省	東北地方整備局	栗子道路管理設備点検業務	指名競争入札	36,750,000	H15.4.1	3,045,000	H16.3.25	トンネル内に設置している機器の清掃を行ったため。	妥当	なし	－
3690	国土交通省	関東地方整備局	平成１６年度荒川上流設計積算資料作成その他業務	随意契約	36,750,000	H15.4.1	5,985,000	H16.1.30	当初予想より業務量が増加し、技術員を増員したため。	妥当	なし	－
3691	国土交通省	国土技術政策総合研究所	強震観測施設中央局装置製作設置工事	指名競争入札	36,750,000	H16.1.29	10,185,000	H16.3.25	予期せぬプログラム作成を行う必要が生じたため。	妥当	なし	－
3692	国土交通省	近畿地方整備局	船舶（海面清掃兼油回収船）「紀洲丸」修理	一般競争入札	36,690,000	H15.11.19	12,765,000	H15.12.8	各部の点検・分解により新たな修理箇所が見つかったため。	妥当	なし	－
3693	国土交通省	関東地方整備局	平成１３年度八ッ場ダム広報施設管理運営業務	随意契約	36,645,000	H13.4.2	4,357,500	H14.3.27	検討内容の見直しによる増工のため。	妥当	なし	－
3694	国土交通省	九州地方整備局	大野木場監視所外ディジタル端局装置製造	一般競争入札	36,645,000	H13.9.21	210,000	H14.2.8	インターフェースを低速仕様に変更する必要が生じたため。	妥当	なし	－
3695	国土交通省	近畿地方整備局	船舶（海面清掃兼油回収船）「紀洲丸」修理	一般競争入札	36,645,000	H13.12.5	11,392,500	H13.12.25	各部の点検・分解により新たな修理箇所が見つかったため。	妥当	なし	－
3696	建設省	九州地方建設局	宮崎工事事務所管内道路施設管理業務	随意契約	36,540,000	H11.4.1	10,395,000	H12.3.16	データ充足の必要が生じため。	妥当	なし	－
3697	国土交通省	東京航空局	庁舎等の警備業務	随意契約	36,540,000	H13.4.1	5,145,000	H13.10.29	警備体制強化による業務時間の増加のため。	妥当	なし	－
3698	国土交通省	関東地方整備局	港湾空港部システム保守管理	一般競争入札	36,330,000	H13.4.2	3,517,500	H14.3.29	ソフトウェアの更新により、業務内容に変更が生じたため。	妥当	なし	－
3699	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度飯田国道事務所情報処理機器等保守業務委託	随意契約	36,330,000	H15.4.1	4,231,500	H16.3.26	通信機器の更新に伴い周辺機器の大幅な設定変更が生じたため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置で可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
3700	国土交通省	近畿地方整備局	「道の相談室」相談受付窓口業務	随意契約	36,330,000	H15.4.1	4,935,000	H16.3.25	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
3701	運輸省	大阪航空局	空港用４５００立級化学消防車１台特別整備	随意契約	36,225,000	H11.7.13	3,150,000	H11.9.27	劣化等による交換部品の増加のため。	妥当	なし	－
3702	国土交通省	国土技術政策総合研究所	希少猛禽類の生態把握に関する調査業務	随意契約	36,225,000	H13.8.29	7,770,000	H14.3.18	予期せぬ業務内容の変更のため。	妥当	なし	－
3703	国土交通省	九州地方整備局	通信設備点検業務	指名競争入札	36,225,000	H14.4.1	420,000	H15.3.20	機器の障害に対応するため臨時点検を実施したため。	妥当	なし	－
3704	国土交通省	東北地方整備局	磐城国道管内電気通信設備保守点検業務	指名競争入札	36,225,000	H15.4.1	1,680,000	H16.3.26	臨時点検等による精査のため。	妥当	なし	－
3705	国土交通省	近畿地方整備局	姫路河川国道事務所管内ラジオ広報業務	随意契約	36,188,775	H15.5.2	10,138,800	H16.3.19	数量変更による増減があったため。	妥当	なし	－
3706	建設省	関東地方建設局	富士川水質分析業務	随意契約	36,172,500	H11.4.16	2,730,000	H12.3.15	油状流出物等により緊急の水質分析が必要となったため。	妥当	なし	－
3707	国土交通省	土地・水資源局	低・未利用地情報システム構築事業の開発一式	随意契約	36,162,000	H13.6.11	17,850,000	H13.9.6	新規機能導入等の設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
3708	建設省	近畿地方建設局	京都国道管内設計資料及び現場点検業務	随意契約	35,910,000	H11.12.27	3,675,000	H12.3.17	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
3709	建設省	四国地方建設局	平成１１年度道路管理データベース技術支援業務委託	随意契約	35,700,000	H11.4.23	4,410,000	H12.3.24	システム許諾使用料の必要が生じたため。	妥当	なし	－
3710	建設省	近畿地方建設局	共同溝保守点検作業	随意契約	35,700,000	H11.5.12	315,000	H12.3.8	現地精査による臨時点検等の数量増減のため。	妥当	なし	－
3711	建設省	関東地方建設局	水文観測設備等点検業務	指名競争入札	35,700,000	H11.6.4	1,260,000	H12.3.24	突発的障害による臨時点検及び機器復旧が増加したため。	妥当	なし	－
3712	建設省	四国地方建設局	平成１１年度富郷ダム関連水文データバンクシステム改造	随意契約	35,700,000	H11.6.21	9,450,000	H12.3.17	別子・銅山川ダム等についてのファイル設計、システム改造・移行を追加したため。	妥当	なし	－
3713	建設省	中部地方建設局	平成１２年度木曽川上流管内河川巡視業務委託	随意契約	35,700,000	H12.4.3	210,000	H12.9.26	パトロールカー増に伴う保険料及び打合せ回数が変更となったため。	妥当	なし	－
3714	建設省	東北地方建設局	仙岩道路管理設備点検業務	指名競争入札	35,700,000	H12.5.15	8,841,000	H13.3.15	点検の結果、緊急修理箇所が生じ、数量の増となったため。	妥当	なし	－
3715	建設省	東北地方建設局	電気等施設点検業務	指名競争入札	35,700,000	H12.6.15	8,400,000	H13.3.19	雷害等による施設復旧対応のため。	妥当	なし	－
3716	国土交通省	国土技術政策総合研究所	国土交通省国土技術研究会運営業務	指名競争入札	35,700,000	H13.10.17	4,200,000	H14.2.15	予期せぬ業務内容の変更のため。	妥当	なし	－
3717	国土交通省	近畿地方整備局	広報映像の製作放映業務	随意契約	35,700,000	H14.4.15	4,966,500	H15.3.3	他機関・住民等からの要望に伴い、設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
3718	国土交通省	東北地方整備局	電気等施設点検業務	指名競争入札	35,700,000	H14.5.9	9,030,000	H15.3.19	点検の結果、設備の修繕等の増工が生じたため。	妥当	なし	－
3719	国土交通省	関東地方整備局	水門設備等点検整備業務	指名競争入札	35,700,000	H15.4.1	1,102,500	H16.3.19	地震発生時に臨時点検を実施したため。	妥当	なし	－
3720	国土交通省	九州地方整備局	通信設備等点検業務	指名競争入札	35,700,000	H15.4.1	2,415,000	H16.3.29	予期せぬ臨時点検の増加のため。	妥当	なし	－
3721	国土交通省	関東地方整備局	港湾空港部システム保守管理	一般競争入札	35,700,000	H15.4.1	4,422,600	H16.3.26	ソフトウェアの更新により、業務内容に変更が生じたため。	妥当	なし	－
3722	国土交通省	九州地方整備局	道路付属物設備外点検業務	指名競争入札	35,700,000	H15.5.9	5,838,000	H16.3.23	障害発生による臨時補修のため。	妥当	なし	－
3723	国土交通省	東北地方整備局	電気等施設点検業務	指名競争入札	35,700,000	H15.5.15	5,145,000	H16.3.19	障害等により臨時を含む点検回数が増えたため。	妥当	なし	－
3724	国土交通省	九州地方整備局	直轄自専道巡回業務委託	随意契約	35,700,000	H15.5.27	1,050,000	H15.6.25	祝祭日の巡視を増加したため。	妥当	なし	－
3725	国土交通省	東北地方整備局	雄物川水防演習の実施計画等の立案	随意契約	35,700,000	H15.11.21	2,467,500	H16.3.29	予期せぬ参加団体の増により広報誌等を増工したため。	妥当	なし	－
3726	建設省	関東地方建設局	貯水池周辺現場保全業務	随意契約	35,595,000	H11.4.1	10,500,000	H12.3.27	広域案内看板制作設置に伴い作業が増加したため。	妥当	なし	－
3727	建設省	東北地方建設局	電気等設備点検業務	指名競争入札	35,490,000	H12.5.15	12,810,000	H13.3.15	点検の結果、緊急修理箇所が生じ、数量の増となったため。	妥当	なし	－
3728	建設省	中部地方建設局	平成１１年度管内河川巡視業務委託	随意契約	35,385,000	H11.4.1	577,500	H12.3.8	境界杭調査のため特別巡視の回数が増となったため。	妥当	なし	－
3729	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度名阪国道広報計画業務委託	随意契約	35,385,000	H13.5.1	2,730,000	H14.3.19	道路利用者の要望に伴い、設計内容に修正が必要となったため。	妥当	なし	－
3730	建設省	中部地方建設局	平成１２年度道路資料管理技術業務委託	随意契約	35,280,000	H12.12.20	52,500	H13.3.19	災害（注意等）体制により業務を実施したため。	妥当	なし	－
3731	建設省	関東地方建設局	資料整理	随意契約	35,206,500	H12.4.3	42,000	H13.3.23	精査の結果、時間外勤務が増加したため。	妥当	なし	－
3732	建設省	四国地方建設局	平成１１年度ひ門設備等点検整備業務	随意契約	35,175,000	H11.4.15	6,825,000	H12.3.21	点検後の小修理及び故障等による点検の追加のため。	妥当	なし	－
3733	建設省	九州地方建設局	排水機場外自家用電気工作物等点検業務	指名競争入札	35,175,000	H11.4.20	3,675,000	H12.3.23	予期せぬ機器類の修繕により設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
3734	建設省	四国地方建設局	平成１２年度ひ門設備等点検整備業務	随意契約	35,175,000	H12.4.18	3,045,000	H13.3.22	点検後の小修理及び故障等による点検の追加のため。	妥当	なし	－
3735	国土交通省	関東地方整備局	電気通信設備点検業務	指名競争入札	35,175,000	H13.6.29	10,500,000	H14.3.20	突発的障害による臨時点検及び機器補修が増加したため。	妥当	なし	－
3736	国土交通省	関東地方整備局	平成１５年度放流設備等点検整備業務	指名競争入札	35,175,000	H15.4.1	4,935,000	H16.2.20	突発的障害による臨時点検及び機器補修が増加したため。	妥当	なし	－
3737	国土交通省	関東地方整備局	利根川水系連合水防演習企画検討業務	随意契約	35,070,000	H14.11.1	7,035,000	H15.3.12	検討内容の見直しによる増工のため。	妥当	なし	－
3738	国土交通省	北陸地方整備局	人事管理システム等移植業務	随意契約	34,860,000	H15.7.24	7,140,000	H16.3.2	予期せぬ機能改良項目が発生したため。	妥当	なし	－
3739	国土交通省	国土技術政策総合研究所	道路事業における地理情報システムデータの運用及び更新に関する業務（その２）	随意契約	34,860,000	H15.8.11	3,528,000	H16.3.25	予期せぬ業務内容の変更のため。	妥当	なし	－
3740	建設省	九州地方建設局	武雄工事事務所資料管理業務	随意契約	34,755,000	H12.1.5	10,342,500	H12.3.29	資料管理の数量が増加したため。	妥当	なし	－
3741	建設省	中部地方建設局	平成１１年度飯田国道道路巡回業務委託	随意契約	34,702,500	H11.4.1	367,500	H12.3.21	緊急点検のため巡回を実施したため。	妥当	なし	－
3742	建設省	四国地方建設局	平成１１年度道路情報システム改良業務委託	随意契約	34,650,000	H11.4.16	26,250,000	H12.3.24	システムの構築過程で、ユーザからの要求により新たな表示系プログラム等の追加が必要となったため。	妥当	なし	－
3743	総理府	北海道開発庁北海道開発室職開発建設部	一般国道３７号室蘭市白鳥新道白鳥大橋維持管理用機械設備点検業務	指名競争入札	34,650,000	H11.4.26	573,000	H12.3.13	橋梁維持管理用装置等の凍結に伴い通行に支障が生じ、解氷作業及び凍結防止加工を実施したため。	妥当	なし	－
3744	建設省	近畿地方建設局	淀川中下流河川巡視業務	随意契約	34,650,000	H12.4.3	661,500	H13.3.19	巡視回数が増となったため。	妥当	なし	－
3745	建設省	九州地方建設局	池田橋（仮橋）賃貸借及び保守点検	随意契約	34,650,000	H12.4.3	262,500	H13.3.14	橋梁流下物等の除去及び保守点検のため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
3746	建設省	関東地方建設局	平成１２年度首都圏外郭放水路式典運営	指名競争入札	34,650,000	H12.5.23	14,700,000	H12.8.25	台風の影響で式典が延期となったため。	妥当	なし	－
3747	運輸省	第五港湾建設局	名古屋港白龍修理	一般競争入札	34,650,000	H12.10.27	2,625,000	H12.12.19	開放点検の結果、腐食摩耗・損傷及び劣化が確認されたことにより、必要となる修理を追加したため。	妥当	なし	－
3748	国土交通省	大阪航空局	平成１３年度空港危機管理情報システム保守業務請負	指名競争入札	34,650,000	H13.4.1	1,680,000	H14.3.11	契約後の状況変化により当初予定されていた回数以上の緊急保守が必要となったため。	妥当	なし	－
3749	国土交通省	四国地方整備局	平成１３年度中村局外情報連絡設備点検業務	指名競争入札	34,650,000	H13.5.30	2,940,000	H14.3.25	予期せぬ機器障害による臨時点検の増加のため。	妥当	なし	－
3750	国土交通省	北陸地方整備局	電気通信施設点検業務	指名競争入札	34,650,000	H14.4.25	31,185,000	H15.3.27	予期せぬ機器故障のため点検修理を行ったため。	妥当	なし	－
3751	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度小里川ダム水質自動観測所保守点検業務	指名競争入札	34,650,000	H15.4.1	1,785,000	H16.2.20	計測障害による機器修繕及び交換を実施したため。	妥当	なし	－
3752	国土交通省	中国地方整備局	情報システム総合運用管理業務	一般競争入札	34,650,000	H15.4.1	7,717,500	H16.3.19	ＯＳの更新、ネットワーク脆弱性の調査等による作業追加が必要になったため。	妥当	なし	－
3753	国土交通省	九州地方整備局	延岡局外通信設備点検業務	指名競争入札	34,650,000	H15.4.15	105,000	H16.2.27	点検回線数の増加のため。	妥当	なし	－
3754	国土交通省	四国地方整備局	平成１５年度大渡局外情報連絡設備点検業務	指名競争入札	34,650,000	H15.5.14	1,260,000	H16.3.19	台風等異常気象時及び突発的な機器故障における臨時点検の実施。また基地局の増加のため。	妥当	なし	－
3755	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度三重管内水門及び排水設備保守業務	随意契約	34,650,000	H15.6.4	1,312,500	H16.3.19	機械設備不具合等のため臨時点検を実施したため。	妥当	なし	－
3756	国土交通省	北海道開発局	デジタル道路地図更新業務	随意契約	34,650,000	H15.11.11	1,679,000	H16.1.28	道路改良等に伴い道路地図データの変更を要する必要があることから、新たに項目を追加したため。	妥当	なし	－
3757	国土交通省	北海道開発局石狩川開発建設部	総合河川情報システム改修	一般競争入札	34,650,000	H16.2.10	9,490,000	H16.3.4	測量法の改正に伴い、ホームページ画面上に表示させる必要が生じ、新たにソフトウエアの変更等を追加したため。	妥当	なし	－
3758	建設省	東北地方建設局	電子情報システム運用管理業務委託	一般競争入札	34,574,400	H12.4.3	1,671,600	H13.1.31	情報システム利用者支援強化に応えるため、システム運用の拡充が必要になったため。	妥当	なし	－
3759	建設省	近畿地方建設局	用地補償管理システムＣＡＭＳ連携業務	一般競争入札	34,545,000	H11.11.11	6,300,000	H12.3.16	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
3760	国土交通省	航空局	航空需要予測手法に関する調査	随意契約	34,500,000	H13.7.24	13,300,000	H14.2.28	契約後の行政需要により追加調査をする必要が生じたため。	妥当	なし	－
3761	建設省	河川局	世界水関連政策調査	随意契約	34,440,000	H12.4.3	6,510,000	H13.1.24	業務内容の増によるため。	妥当	なし	－
3762	国土交通省	国土技術政策総合研究所	ハイブリッド型高精度位置特定に関する調査検討業務（その２）	随意契約	34,440,000	H15.9.12	9,607,500	H16.3.24	予期せぬ業務内容の変更のため。	妥当	なし	－
3763	建設省	中国地方建設局	堰及び水門設備点検整備業務	指名競争入札	34,335,000	H12.5.22	19,110,000	H13.3.28	施設の状況により点検回数を増やす必要が生じたため。	妥当	なし	－
3764	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度名古屋環状二号線建設工事に係わる広報業務	随意契約	34,282,500	H13.7.27	7,140,000	H13.9.18	新聞掲載回数の増のため。	妥当	なし	－
3765	建設省	東北地方建設局	電気等設備点検業務	指名競争入札	34,125,000	H11.4.28	5,460,000	H12.3.17	故障箇所の発生による点検対象設備と回数の増工のため。	妥当	なし	－
3766	建設省	中部地方建設局	平成１２年度小里川ダム水質自動観測所保守点検業務	随意契約	34,125,000	H12.4.3	1,837,500	H13.3.19	計測障害による機器修繕及び交換を実施したため。	妥当	なし	－
3767	建設省	関東地方建設局	水質自動監視装置保守点検業務（その２）	指名競争入札	34,125,000	H12.4.10	1,050,000	H13.3.30	突発的障害による臨時点検及び機器補修が増加したため。	妥当	なし	－
3768	建設省	中国地方建設局	中海・宍道湖清掃業務	随意契約	34,125,000	H12.4.28	945,000	H13.3.28	現地の清掃対象区域の状況により、清掃回数を増やしたため。	妥当	なし	－
3769	国土交通省	関東地方整備局	技術管理資料等整理業務	随意契約	34,125,000	H15.4.1	2,100,000	H16.3.22	精査の結果、対象文書が増加したため。	妥当	なし	－
3770	国土交通省	関東地方整備局	平成１４年度放流設備等点検整備業務	指名競争入札	33,915,000	H14.4.1	6,930,000	H15.3.25	突発的障害による臨時点検及び機器復旧が増加したため。	妥当	なし	－
3771	総理府	北海道開発庁北海道開発局石狩川開発建設部	石狩大橋外自動監視装置保安点検	随意契約	33,810,000	H11.4.1	2,016,000	H12.2.16	経年による既設機器等の消耗が激しく、新たに装置の補修を追加したため。	妥当	なし	－
3772	建設省	東北地方建設局	東北地方建設局道路資料館管理及び資料整理業務	随意契約	33,810,000	H12.4.3	11,235,000	H13.3.15	広報資料の増工と館員の勤務日の精算変更のため。	妥当	なし	－
3773	国土交通省	大阪航空局	手荷物検査業務	随意契約	33,790,608	H14.4.1	685,734	H14.11.29	空港の運用時間の延長による業務時間の増加のため。	妥当	なし	－
3774	建設省	中部地方建設局	平成１１年度道路資料管理技術業務委託	随意契約	33,600,000	H11.7.5	945,000	H12.2.21	データリストの作成及び図面等の人力作業の増数のため。	妥当	なし	－
3775	建設省	中部地方建設局	新豊根ダム系テレメータ設備製造一式	一般競争入札	33,600,000	H11.9.28	525,000	H12.2.15	他のシステムとの取り合いにより、追加機器が必要となったため。	妥当	なし	－
3776	建設省	関東地方建設局	平成１２年度広報企画運営業務	指名競争入札	33,600,000	H12.4.3	9,555,000	H13.3.23	業務の対象となるイベントを追加したため。	妥当	なし	－
3777	建設省	近畿地方建設局	通信施設点検・監視業務	指名競争入札	33,600,000	H12.4.3	945,000	H13.3.27	時間外作業の増によるため。	妥当	なし	－
3778	建設省	近畿地方建設局	電気通信施設点検業務	指名競争入札	33,600,000	H12.5.23	252,000	H12.11.17	故障等により臨時点検の回数が増えたため。	妥当	なし	－
3779	建設省	近畿地方建設局	行政文書整理分類業務	随意契約	33,600,000	H12.9.29	6,877,500	H13.2.26	数量増のため。	妥当	なし	－
3780	国土交通省	関東地方整備局	出津河川防災広報センター展示整備業務	指名競争入札	33,600,000	H13.1.9	315,000	H13.3.19	検討の結果、説明看板の制作を追加したため。	妥当	なし	－
3781	国土交通省	四国地方整備局	平成１３年度高知局外情報連絡設備点検監視業務	指名競争入札	33,600,000	H13.4.2	945,000	H13.10.30	点検場所、点検項目及び点検台数の増減に伴い設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
3782	国土交通省	関東地方整備局	水質自動監視装置保守点検業務	指名競争入札	33,600,000	H13.4.10	7,980,000	H14.3.20	点検箇所が増加したため。	妥当	なし	－
3783	国土交通省	国土技術政策総合研究所	平成１４年度東京湾広域底泥・ベントス調査	一般競争入札	33,600,000	H14.5.21	2,730,000	H14.12.24	調査過程において調査項目の追加が必要であることが判明したため。	妥当	なし	－
3784	国土交通省	九州地方整備局	菊池川管内通信設備点検業務	指名競争入札	33,600,000	H14.5.23	126,000	H15.3.14	臨時点検増に伴う設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
3785	国土交通省	近畿地方整備局	直轄管理河川場排水機場設備点検整備	指名競争入札	33,600,000	H14.6.7	7,402,500	H15.3.4	点検の結果追加整備が必要なため。	妥当	なし	－
3786	国土交通省	北海道開発局石狩川開発建設部	水文観測機器購入及び掘付調整（北竜橋）	一般競争入札	33,600,000	H14.9.3	14,500,000	H15.3.6	経年による機器等の消耗が激しく、機器の更新及び破損ケーブル補修を追加したため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
3787	国土交通省	九州地方整備局	テレメータ設備外点検業務	指名競争入札	33,600,000	H15.4.1	12,495,000	H16.3.19	点検項目増のため。	妥当	なし	－
3788	国土交通省	九州地方整備局	電気設備点検業務	指名競争入札	33,600,000	H15.4.21	735,000	H16.3.23	機器の障害に対応するため臨時点検を実施したため。	妥当	なし	－
3789	国土交通省	九州地方整備局	菊池川管内通信設備点検業務	指名競争入札	33,600,000	H15.5.9	262,500	H16.3.12	臨時点検増ため。	妥当	なし	－
3790	国土交通省	関東地方整備局	京浜港べいくりん船舶検査修理	随意契約	33,600,000	H16.2.5	2,205,000	H16.3.12	施工途中に予期せぬ腐食、摩耗、損傷等が生じていたため。	妥当	なし	－
3791	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度道路管理資料保存業務委託	随意契約	33,495,000	H13.11.7	105,000	H14.3.1	データリストの作成等の変更のため。	妥当	なし	－
3792	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度用地補償技術補助業務委託	随意契約	33,495,000	H14.4.1	4,252,500	H14.5.21	当初予定を上回る進捗状況により業務量が増大したため。	妥当	なし	－
3793	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度浜松管内道路巡回業務委託	随意契約	33,390,000	H15.4.1	693,000	H16.2.27	異常気象時巡回の追加のため。	妥当	なし	－
3794	国土交通省	東京航空局	機械設備保全業務	指名競争入札	33,390,000	H15.4.1	346,500	H15.7.25	契約後の機械設備の増設に伴い対象設備が増加したため。	妥当	なし	－
3795	国土交通省	関東地方整備局	河川愛護啓発活動業務	随意契約	33,285,000	H15.7.7	1,732,500	H15.9.5	イベント会場への休憩施設設営を追加したため。	妥当	なし	－
3796	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度４７５号事業広報館管理運営業務委託	随意契約	33,274,500	H13.4.2	7,980,000	H14.3.25	平成１４年春の広報活動、特別展示等追加したため。	妥当	なし	－
3797	国土交通省	大阪航空局	手荷物検査業務	随意契約	33,104,880	H13.4.1	558,065	H13.10.29	警備体制強化による業務時間の増加のため。	妥当	なし	－
3798	建設省	九州地方建設局	通信設備外点検業務	指名競争入札	33,075,000	H11.4.1	525,000	H11.6.3	機器の障害に対応するため臨時点検を実施したため。	妥当	なし	－
3799	建設省	中国地方建設局	堰及び水門設備点検整備業務	指名競争入札	33,075,000	H11.4.27	8,505,000	H12.3.29	施設の状況により点検回数を増やす必要が生じたため。	妥当	なし	－
3800	運輸省	第二港湾建設局	常陸那珂港ケーソン進水装置修理	随意契約	33,075,000	H12.2.14	4,515,000	H12.3.17	施工途中に予期せぬ腐食、摩耗、損傷等が生じていたため。	妥当	なし	－
3801	国土交通省	九州地方整備局	高原局外多重無線通信装置製造	一般競争入札	33,075,000	H13.3.9	525,000	H13.12.14	周波数の変更及び空中線電力の変更が必要となったため。	妥当	なし	－
3802	国土交通省	四国地方整備局	平成１４年度高知局外情報連絡設備点検監視業務	指名競争入札	33,075,000	H14.4.1	2,100,000	H14.9.30	点検場所、点検項目及び点検台数の増減に伴い設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
3803	国土交通省	九州地方整備局	自家用電気工作物外点検業務	指名競争入札	33,075,000	H15.4.1	6,436,500	H16.3.23	障害発生による臨時補修のため。	妥当	なし	－
3804	建設省	東北地方建設局	東北地方建設局道路資料館管理及び資料整理業務	随意契約	32,970,000	H11.4.1	11,235,000	H12.3.17	道路資料館来館者への対応充実による広報資料の増工と管理員の増員を行ったため。	妥当	なし	－
3805	国土交通省	東北地方整備局	馬淵川・高瀬川合同水防演習広報活動業務	随意契約	32,707,500	H15.5.7	5,092,500	H15.7.31	他機関、住民からの要望に伴い、設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
3806	建設省	関東地方建設局	電気通信設備点検業務	指名競争入札	32,550,000	H11.4.1	7,350,000	H12.3.28	突発的障害による臨時点検及び機器復旧が増加したため。	妥当	なし	－
3807	建設省	関東地方建設局	大規模道路災害訓練企画検討業務	指名競争入札	32,550,000	H11.8.17	1,081,500	H11.12.2	検討の結果、内容に追加が生じたため。	妥当	なし	－
3808	建設省	中部地方建設局	平成１２年度飯田国道道路巡回業務委託	随意契約	32,550,000	H12.4.3	52,500	H13.3.23	緊急点検のため巡回を実施したため。	妥当	なし	－
3809	建設省	九州地方建設局	熊本工事管内定期巡回	随意契約	32,550,000	H12.6.28	367,500	H13.2.28	構造物点検箇所数の増加のため。	妥当	なし	－
3810	建設省	関東地方建設局	平成１２年度文書及び資料整理業務	指名競争入札	32,550,000	H12.8.31	15,750,000	H13.2.19	検討の結果、履行箇所を追加したため。	妥当	なし	－
3811	国土交通省	北陸地方整備局	電気通信施設点検業務	指名競争入札	32,550,000	H13.4.2	5,040,000	H14.3.22	予期せぬ機器故障のため点検修理を行ったため。	妥当	なし	－
3812	国土交通省	九州地方整備局	通信設備外点検業務	指名競争入札	32,550,000	H13.4.11	777,000	H14.3.13	点検回数の増工によるため。	妥当	なし	－
3813	国土交通省	九州地方整備局	排水機場外自家用電気工作物等点検業務	指名競争入札	32,550,000	H13.4.19	5,775,000	H14.2.22	予期せぬ機器類の修繕が生じたため。	妥当	なし	－
3814	国土交通省	関東地方整備局	電気通信設備点検業務	指名競争入札	32,550,000	H13.5.11	3,780,000	H14.2.8	突発的障害による臨時点検及び機器補修が増加したため。	妥当	なし	－
3815	国土交通省	九州運輸局（福岡庁舎）	北九州自動車検査登録事務所検査機器購入等	一般競争入札	32,550,000	H13.8.31	472,500	H13.9.7	契約後、近年の車種の多様化に対応するためフリーローラーを５本仕様にする必要が生じたため。	妥当	なし	－
3816	国土交通省	北陸地方整備局	デジタル道路地図データベース更新作業	随意契約	32,550,000	H13.11.9	1,575,000	H14.3.13	バイパス等の供用が新たに発生したため。	妥当	なし	－
3817	国土交通省	関東地方整備局	川島排水機場等点検整備業務	指名競争入札	32,550,000	H14.4.1	5,670,000	H15.3.3	各装置の経年劣化による不具合に伴い、整備の数量が増加したため。	妥当	なし	－
3818	国土交通省	九州地方整備局	自家用電気工作物外点検業務	指名競争入札	32,550,000	H14.4.1	220,500	H15.3.26	障害発生による臨時点検のため。	妥当	なし	－
3819	国土交通省	九州地方整備局	テレメータ設備外点検業務	指名競争入札	32,550,000	H14.4.5	1,522,500	H15.3.20	ゲート制御装置の故障により運転監視員の配置が必要となったため。	妥当	なし	－
3820	国土交通省	関東地方整備局	富士川水質分析業務	指名競争入札	32,550,000	H14.4.11	1,155,000	H15.3.24	測定地点が追加したため。	妥当	なし	－
3821	国土交通省	東北地方整備局	磐城国道管内電気通信設備保守点検業務	指名競争入札	32,550,000	H14.4.26	6,720,000	H15.3.14	臨時点検等による精査のため。	妥当	なし	－
3822	国土交通省	九州地方整備局	延岡局外通信設備点検業務	指名競争入札	32,550,000	H14.5.7	52,500	H15.3.19	震度４以上の地震が発生し、緊急に点検を実施したため。	妥当	なし	－
3823	国土交通省	四国地方整備局	平成１４年度大渡局外情報連絡設備点検業務	指名競争入札	32,550,000	H14.5.29	315,000	H15.3.24	台風等異常気象時及び突発的な機器故障における臨時点検の実施。また基地局の増加のため。	妥当	なし	－
3824	国土交通省	九州地方整備局	道路ビデオ検索システム改良作業	随意契約	32,550,000	H14.12.12	9,555,000	H15.3.16	撮影・ビデオのデジタル化・図面整備の数量が増加したため。	妥当	なし	－
3825	国土交通省	北陸地方整備局	電気通信施設点検業務	指名競争入札	32,550,000	H15.5.8	9,765,000	H16.3.26	予期せぬ機器故障のため点検修理を行ったため。	妥当	なし	－
3826	国土交通省	北海道開発局帯広開発建設部	会場設営撤去１式	一般競争入札	32,550,000	H15.5.21	7,982,000	H15.6.10	水防公開演習の実施要領が変更されたことに伴い、必要な機器及び資材等の数量が増加したため。	妥当	なし	－
3827	国土交通省	航空局	ＳＡＡＢ２０００型機用プロペラのオーバーホール等作業	一般競争入札	32,375,492	H15.7.17	23,035,767	H16.3.19	劣化等による交換部品の増加のため。	妥当	なし	－
3828	建設省	九州地方建設局	大隅管内道路施設管理業務	随意契約	32,340,000	H11.4.1	262,500	H12.3.23	道路管理データベースシステム改良の追加のため。	妥当	なし	－
3829	国土交通省	近畿地方整備局	技術審査委出力システム改良業務	随意契約	32,340,000	H15.2.17	9,712,500	H15.3.26	他システム対応のため項目追加のため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
3830	建設省	中部地方建設局	平成１１年度木曽三川水文観測所関連資料整理業務委託	随意契約	32,235,000	H11.4.1	8,400,000	H12.3.22	設計図書の精査をした結果、数量変更が生じたため。	妥当	なし	－
3831	国土交通省	関東地方整備局	水質資料整理業務	指名競争入札	32,235,000	H15.4.16	1,344,000	H16.2.27	水質事故の発生による緊急の水質調査を実施したため。	妥当	なし	－
3832	国土交通省	気象庁	地震活動等総合監視システム保守	一般競争入札	32,167,800	H14.4.1	2,924,250	H15.2.14	借用期間延長に伴う保守期間変更のため。	妥当	なし	－
3833	国土交通省	関東地方整備局	神奈川地域幹線道路広報資料とりまとめ（その１３－２）業務	随意契約	32,130,000	H14.2.21	367,500	H14.3.20	ＣＧ作成を増工したため。	妥当	なし	－
3834	建設省	四国地方建設局	吉野川局外多重無線装置製造	一般競争入札	32,025,000	H11.8.27	1,102,500	H12.3.30	機能追加による設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
3835	国土交通省	関東地方整備局	荒川交流フェア運営業務	随意契約	32,025,000	H13.1.25	7,980,000	H13.3.30	精査の結果、会場設営等に要した費用が増加したため。	妥当	なし	－
3836	国土交通省	四国地方整備局	平成１３年度高松局情報連絡設備監視点検業務	指名競争入札	32,025,000	H13.4.1	105,000	H14.3.29	設備障害による臨時点検実施のため。	妥当	なし	－
3837	国土交通省	東北地方整備局	河川巡視の委託・河川管理補助・状況把握	随意契約	32,025,000	H13.4.2	1,365,000	H14.3.15	テロ対策による巡視回数を増やしたため。	妥当	なし	－
3838	国土交通省	北海道開発局札幌開発建設部	鋼床版の舗装舗装ひび割れ防止対策の技術開発に関する研究	随意契約	32,000,000	H15.7.31	9,000,001	H16.2.4	疲労耐久性、舗装材料及び構成、構造的な強度特性等に関する検討を行う必要から、輪荷重走行試験等の追加を行ったため。	妥当	なし	－
3839	建設省	中部地方建設局	平成１２年度「飛騨の鮮」記録映画作成業務	随意契約	31,920,000	H12.8.18	4,168,500	H13.3.12	ビデオの製作・編集を追加したため。	妥当	なし	－
3840	建設省	関東地方建設局	平成１２年度霞ヶ浦導水事業桜川・千波湖広報業務	随意契約	31,710,000	H12.4.20	9,502,500	H13.3.8	写真コンテストの開催が決定し、関連する業務を追加したため。	妥当	なし	－
3841	建設省	中部地方建設局	平成１２年度道路資料管理技術業務委託	随意契約	31,605,000	H12.8.28	210,000	H13.2.20	データリストの作成及び図面等の入力作業の増数のため。	妥当	なし	－
3842	国土交通省	中国地方整備局	岡山地区情報システム運用管理業務	一般競争入札	31,605,000	H15.4.1	3,045,000	H16.3.26	ウィルス対策、セキュリティ機器調整等作業追加が必要になったため。	妥当	なし	－
3843	建設省	関東地方建設局	放流設備等保守点検業務	指名競争入札	31,500,000	H11.4.1	11,340,000	H12.2.21	増水による点検整備数増加のため。	妥当	なし	－
3844	建設省	関東地方建設局	水質事故対策訓練広報活動業務	指名競争入札	31,500,000	H11.8.5	840,000	H11.12.15	内容見直しによる増工のため。	妥当	なし	－
3845	建設省	東北地方建設局	郡山国道事務所資料整理業務	指名競争入札	31,500,000	H11.12.9	5,775,000	H12.3.30	資料整理件数の増工のため。	妥当	なし	－
3846	建設省	中国地方建設局	高瀬堰ゲート設備外保守点検整備業務	指名競争入札	31,500,000	H12.4.1	525,000	H13.3.16	施設の状況により点検回数の増加及び設備整備が必要になったため。	妥当	なし	－
3847	建設省	関東地方建設局	平成１２年度建築現場技術業務委託	随意契約	31,500,000	H12.4.3	7,560,000	H12.9.29	対象工事数の増加により人員を増員したため。	妥当	なし	－
3848	建設省	北陸地方建設局	電気通信施設点検業務	指名競争入札	31,500,000	H12.4.3	315,000	H13.2.9	予期せぬ機器故障のため点検修理を行ったため。	妥当	なし	－
3849	建設省	四国地方建設局	平成１２年度高知局外情報連絡設備点検監視業務	指名競争入札	31,500,000	H12.4.3	630,000	H12.9.29	点検場所、点検項目及び点検台数の増減に伴い設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
3850	建設省	関東地方建設局	建設技術展示館屋内展示技術入替その他業務	指名競争入札	31,500,000	H12.6.9	27,405,000	H13.3.7	検討の結果、館内の配置を変更したことで費用の増額が生じたため。	妥当	なし	－
3851	国土交通省	関東地方整備局	電気通信施設点検業務	指名競争入札	31,500,000	H13.5.25	8,925,000	H14.3.25	突発的障害による臨時点検及び機器補修が増加したため。	妥当	なし	－
3852	国土交通省	九州地方整備局	高岡局外多重無線通信装置製造	一般競争入札	31,500,000	H13.9.21	10,500	H14.3.8	鉄塔の位置変更のため。	妥当	なし	－
3853	国土交通省	東北地方整備局	仙岩道路管理設備点検業務	指名競争入札	31,500,000	H14.6.7	5,460,000	H15.3.10	点検の結果、緊急修理箇所が生じ、数量の増となったため。	妥当	なし	－
3854	国土交通省	近畿地方整備局	本局河川情報伝送設備外一件改良	随意契約	31,500,000	H14.8.29	7,350,000	H15.1.27	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
3855	国土交通省	関東地方整備局	水質モニター保守点検業務	指名競争入札	31,500,000	H15.4.1	3,360,000	H15.4.1	突発的障害による臨時点検及び機器補修が増加したため。	妥当	なし	－
3856	国土交通省	大阪航空局	飛行場灯火・電力監視制御装置保守補員	随意契約	31,500,000	H15.4.1	514,500	H16.3.5	保守の過程で契約以外の部品の交換が発生したため。	妥当	なし	－
3857	国土交通省	四国地方整備局	平成１５年度吉野川局外情報連絡設備点検業務	指名競争入札	31,500,000	H15.5.16	1,890,000	H16.3.19	点検内容の精査のため。	妥当	なし	－
3858	国土交通省	北陸地方整備局	電気通信施設点検業務	指名競争入札	31,500,000	H15.5.22	57,750,000	H16.3.22	予期せぬ機器故障のため点検修理を行ったため。	妥当	なし	－
3859	国土交通省	国土技術政策総合研究所	準天頂衛星による高精度位置補正に関する検討業務	随意契約	31,500,000	H15.9.24	9,450,000	H16.1.8	予期せぬ業務内容の変更のため。	妥当	なし	－
3860	国土交通省	北海道開発局石狩川開発建設部	石狩大橋外自動監視装置保守点検	随意契約	31,395,000	H13.4.2	1,398,000	H14.2.6	水中点検の必要が生じたことにより、監視機材を追加したため。	妥当	なし	－
3861	運輸省	第二港湾建設局	京浜港第二清海船舶検査修理	一般競争入札	31,342,500	H11.12.17	2,457,500	H12.1.28	施工途中に予期せぬ腐食、摩耗、損傷等が生じていたため。	妥当	なし	－
3862	建設省	中部地方建設局	平成１２年度錦織川外三川河川巡視業務委託	随意契約	31,290,000	H12.4.3	283,500	H13.3.8	河川区域内の状況変化により巡視日数が増えたため。	妥当	なし	－
3863	国土交通省	九州運輸局（福岡庁舎）	仮設自動車検査場上屋借入	一般競争入札	31,290,000	H13.4.2	430,500	H13.4.11	契約後、市の要請に基づき防災設備を追加設置する必要が生じたため。	妥当	なし	－
3864	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度道路管理資料保存業務委託	随意契約	31,290,000	H14.11.14	6,510,000	H15.3.10	一部資料のカラー版への変更のため。	妥当	なし	－
3865	建設省	中部地方建設局	平成１２年度技術資料管理補助業務	随意契約	31,185,000	H12.4.3	1,239,000	H13.3.7	資料提供の依頼件数増加に対応して資料管理補助員及び補助作業員に超過勤務が生じたため。	妥当	なし	－
3866	総理府	北海道開発庁北海道開発局石狩川開発建設部	石狩大橋外自動監視装置保安点検	随意契約	31,185,000	H12.4.3	11,908,000	H15.1.16	観測業務規程細則改訂に伴い、観測機器の増設が生じたため。	妥当	なし	－
3867	国土交通省	九州地方整備局	福岡国道事務所管内文書管理改善業務	随意契約	31,185,000	H15.6.23	1,995,000	H16.2.10	作業数量及び作業内容に変更が生じたため。	妥当	なし	－
3868	国土交通省	河川局	ダム事業の政策評価に関する調査検討業務	随意契約	31,080,000	H14.5.29	9,240,000	H14.12.9	業務内容の増によるため。	妥当	なし	－
3869	国土交通省	九州地方整備局	川内川河川事務所管内排水機場ポンプ設備点検業務	指名競争入札	31,080,000	H15.4.15	2,782,500	H16.3.24	点検整備費の追加のため。	妥当	なし	－
3870	国土交通省	九州地方整備局	平常時河川巡視業務	随意契約	31,027,500	H13.4.2	630,000	H13.12.26	臨時の巡視を追加することとなったため。	妥当	なし	－
3871	国土交通省	北海道開発局石狩川開発建設部	気象情報供給業務	随意契約	31,000,000	H13.4.2	187,000	H13.9.26	より迅速に洪水予報業務を遂行する必要から、携帯電話向けの気象情報提供を追加したため。	妥当	なし	－
3872	国土交通省	関東地方整備局	橋梁観測機器設置	随意契約	31,000,000	H15.8.29	21,000	H15.11.14	施工にあたり想定した土質等の現場条件との不一致により、ボーリング工に変更が生じたため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
3873	国土交通省	九州地方整備局	通信設備等点検業務	指名競争入札	30,975,000	H14.4.1	3,150,000	H15.3.17	予期せぬ臨時点検の増加のため。	妥当	なし	－
3874	国土交通省	大阪航空局	平成１５年度神戸航空衛星センター機械設備保全業務	指名競争入札	30,975,000	H15.4.1	309,750	H16.3.8	契約後の機械設備の増設に伴い対象設備が増加したため。	妥当	なし	－
3875	国土交通省	関東地方整備局	荒川下流広報案内業務委託	指名競争入札	30,870,000	H13.4.2	2,520,000	H14.3.20	検討内容の見直しによる増工のため。	妥当	なし	－
3876	国土交通省	国土技術政策総合研究所	光ネットワークの運用・管理の基準化に関する検討業務	随意契約	30,870,000	H15.9.24	4,830,000	H16.2.19	予期せぬ業務内容の変更のため。	妥当	なし	－
3877	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度飯田国道道路巡回業務委託	随意契約	30,765,000	H14.4.1	31,500	H15.3.24	緊急点検のため巡回を実施したため。	妥当	なし	－
3878	国土交通省	九州地方整備局	電気施設外点検業務	指名競争入札	30,765,000	H15.4.1	735,000	H16.3.22	点検回数の追加のため。	妥当	なし	－
3879	国土交通省	中国地方整備局	パイロットシステム他移植業務	随意契約	30,765,000	H15.5.16	8,925,000	H16.3.15	システムの更なる円滑性を図るため機能の追加及び改良が必要になったため。	妥当	なし	－
3880	国土交通省	九州地方整備局	大分河川国道事務所資料管理業務	随意契約	30,765,000	H15.7.11	3,622,500	H16.3.2	行政文書数量増のため。	妥当	なし	－
3881	建設省	関東地方建設局	宮ヶ瀬ダム運転管理保全業務	随意契約	30,450,000	H11.4.1	577,500	H12.3.17	水位の変動により運転時間が増加したため。	妥当	なし	－
3882	建設省	四国地方建設局	平成１１年度情報連絡設備点検業務	指名競争入札	30,450,000	H11.4.28	2,205,000	H11.9.14	災害現場に出動している衛星通信車の運転監視及び点検を追加したため。	妥当	なし	－
3883	建設省	九州地方建設局	道路附属物設備外点検業務	指名競争入札	30,450,000	H11.5.18	8,925,000	H12.1.7	各種観測機器設置追加のため。	妥当	なし	－
3884	建設省	東北地方建設局	テレメータ装置製造（福島）	随意契約	30,450,000	H11.8.9	8,400,000	H11.12.15	設計時に想定し得ない現場条件（無線通信回線状態に応じた増減）のため、設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
3885	建設省	関東地方建設局	地域広報検討業務	指名競争入札	30,450,000	H11.10.4	9,030,000	H12.1.31	内容見直しによる増工のため。	妥当	なし	－
3886	建設省	関東地方建設局	放流設備等保守点検業務	指名競争入札	30,450,000	H12.4.3	5,512,500	H13.3.14	突発的障害による臨時点検及び機器補修が増加したため。	妥当	なし	－
3887	建設省	関東地方建設局	電気通信設備点検業務	指名競争入札	30,450,000	H12.5.18	12,075,000	H13.3.14	突発的障害による臨時点検及び機器補修が増加したため。	妥当	なし	－
3888	建設省	九州地方建設局	武雄工事事務所文書管理改善業務	随意契約	30,450,000	H12.9.27	8,925,000	H13.3.9	資料管理の数量が増加したため。	妥当	なし	－
3889	建設省	近畿地方建設局	ディジタル端局装置（京都局・ＳＤＨ）１式製造	随意契約	30,450,000	H12.12.11	7,350,000	H13.2.22	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
3890	国土交通省	九州地方整備局	通信設備等点検業務	指名競争入札	30,450,000	H13.4.2	4,200,000	H14.3.14	予期せぬ臨時点検の増加のため。	妥当	なし	－
3891	国土交通省	関東地方整備局	富士川水質分析業務	随意契約	30,450,000	H13.4.10	2,971,500	H14.3.15	測定地点を追加したため。	妥当	なし	－
3892	国土交通省	四国地方整備局	平成１３年度成果物電子納品・保管管理システム改良業務	随意契約	30,450,000	H13.10.23	3,570,000	H14.1.18	利便性向上のためＣＡＤファイル管理機能に「検索、閲覧」等を追加したため。	妥当	なし	－
3893	国土交通省	東北地方整備局	管理用施設情報接続装置製造（東北技術）	一般競争入札	30,450,000	H14.7.30	420,000	H14.12.10	設計時に想定し得ない現場条件（回線数増の為基盤の追加）のため、設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
3894	国土交通省	近畿地方整備局	瀬田川洗堰点検整備業務	指名競争入札	30,450,000	H14.8.26	1,995,000	H15.2.10	誤動作事故防止のための緊急点検を追加したため。	妥当	なし	－
3895	国土交通省	東北地方整備局	ホームページ修正及びシステム支援業務	随意契約	30,450,000	H15.4.1	8,925,000	H16.3.26	リニューアル及びサーバー移転のため。	妥当	なし	－
3896	国土交通省	関東地方整備局	川島排水機場等点検整備業務	指名競争入札	30,450,000	H15.4.1	2,467,500	H16.3.24	点検により発見された不具合機器の補修を行ったため。	妥当	なし	－
3897	国土交通省	北海道開発局石狩川開発建設部	石狩大橋外水質自動監視装置保守点検	随意契約	30,450,000	H15.4.1	2,350,000	H16.3.19	観測機器の動作不良が発覚し、新たに観測機器の補修を追加したため。	妥当	なし	－
3898	国土交通省	四国地方整備局	平成１５年度中筋川局外情報連絡設備点検業務	指名競争入札	30,450,000	H15.4.22	210,000	H15.9.30	点検対象設備に追加が生じたため。	妥当	なし	－
3899	国土交通省	関東地方整備局	電気通信設備点検業務	指名競争入札	30,450,000	H15.6.12	3,045,000	H16.3.26	突発的障害による臨時点検及び機器補修が増加したため。	妥当	なし	－
3900	国土交通省	第六管区海上保安本部	標体（Ｌ－６型）３個ほか１件製造	一般競争入札	30,450,000	H15.9.24	682,500	H15.11.6	契約後に急潮流対応の要請があり、標体の浮力を増す変更が必要となったため。	妥当	なし	－
3901	国土交通省	北海道開発局石狩川開発建設部	石狩大橋外自動監視装置保守点検	随意契約	30,397,500	H14.4.1	9,695,500	H15.3.12	塩水遡上により当初の機器では点検不可能な状況が生じ、必要な機器等を追加したため。	妥当	なし	－
3902	建設省	東北地方建設局	胆沢ダム管内模型製作	一般競争入札	30,345,000	H12.1.7	525,000	H12.3.24	見学者の理解度を深めるため工事による地形変化をわかりやすく説明できる構造に変更したため。	妥当	なし	－
3903	国土交通省	九州地方整備局	がんりゅう修理	一般競争入札	30,345,000	H16.2.12	6,982,500	H16.3.5	各部点検の結果、新たな修理内容が必要となったため。	妥当	なし	－
3904	国土交通省	関東地方整備局	東京国際空港保安警備	指名競争入札	30,328,200	H14.4.1	5,673,861	H15.3.20	現場諸条件等の変更により、業務量に変更が生じたため。	妥当	なし	－
3905	国土交通省	四国地方整備局	平成１４年度道路情報提供システム構築業務	一般競争入札	30,240,000	H14.4.8	10,080,000	H14.10.30	システムによる市街地地図の対応で、現状の４市街地に１２市街地を追加したこと等により、プログラム改造の必要が生じたため。	妥当	なし	－
3906	国土交通省	近畿地方整備局	船舶（海面清掃兼油回収船）「紀淡丸」修理	一般競争入札	30,240,000	H14.11.20	9,135,000	H14.12.10	各部の点検・分解により新たな修理箇所が見つかったため。	妥当	なし	－
3907	国土交通省	関東地方整備局	平成１５年度河川関係報道情報提供業務	随意契約	30,240,000	H15.4.24	9,030,000	H16.2.23	システム稼働環境の変更に伴い、設定作業を追加したため。	妥当	なし	－
3908	建設省	九州地方建設局	熊本工事事務所外七件庁舎清掃	指名競争入札	30,217,320	H12.4.3	1,575,000	H12.6.1	掃除箇所増のため。	妥当	なし	－
3909	建設省	中部地方建設局	平成１２年度管内河川巡視業務委託	随意契約	30,135,000	H12.4.3	630,000	H12.12.12	出水のための巡視業務が必要となったため。	妥当	なし	－
3910	建設省	九州地方建設局	通信設備外点検業務	指名競争入札	30,030,000	H11.5.21	2,100,000	H12.3.17	点検回数の追加変更のため。	妥当	なし	－
3911	国土交通省	大阪航空局	手荷物検査業務	随意契約	30,016,356	H14.4.1	912,904	H14.11.29	警備体制強化による業務時間の増加のため。	妥当	なし	－
3912	建設省	九州地方建設局	通信設備外点検業務	指名競争入札	29,998,500	H11.4.1	42,000	H12.3.23	装置等の臨時点検を実施したため。	妥当	なし	－
3913	国土交通省	近畿地方整備局	道路ふれあい月間等管内道路広報業務	随意契約	29,928,223	H15.6.25	6,808,200	H15.10.1	現地状況等の変更に伴い、数量に変更が生じたため。	妥当	なし	－
3914	建設省	関東地方建設局	通信設備等点検業務	指名競争入札	29,925,000	H11.5.31	3,780,000	H12.3.28	突発的障害による臨時点検及び機器復旧が増加したため。	妥当	なし	－
3915	建設省	関東地方建設局	北千葉第２機場展示企画整備業務	随意契約	29,925,000	H11.11.10	8,347,500	H12.3.17	ＯＡフロアー設置による増工のため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
3916	建設省	道路局	道路交通円滑化のための基礎調査業務	随意契約	29,925,000	H11.12.27	8,925,000	H12.3.1	業務を進めていく中で、新たに検討を要する項目が生じたため。	妥当	なし	－
3917	建設省	関東地方建設局	宮ヶ瀬ダム運転管理保全業務	随意契約	29,925,000	H12.4.3	367,500	H13.3.28	水位変動により運転時間が増加したため。	妥当	なし	－
3918	建設省	九州地方建設局	通信設備外点検業務	指名競争入札	29,925,000	H12.5.22	157,500	H13.3.16	点検回数の追加変更のため。	妥当	なし	－
3919	建設省	関東地方建設局	渋谷区道玄坂歩道橋架設広報業務	指名競争入札	29,925,000	H12.7.19	1,155,000	H12.9.29	検討の結果、チラシの配布枚数が増加したため。	妥当	なし	－
3920	建設省	近畿地方建設局	行政文書整理・分類等業務	随意契約	29,925,000	H12.10.18	4,567,500	H13.3.22	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
3921	国土交通省	関東地方整備局	平成１３年度放流設備等保守点検業務	指名競争入札	29,925,000	H13.4.2	7,140,000	H14.3.26	突発的障害による臨時点検及び機器補修が増加したため。	妥当	なし	－
3922	国土交通省	九州地方整備局	テレメータ設備外点検業務	指名競争入札	29,925,000	H13.4.5	31,500	H14.3.19	修繕材料追加のため。	妥当	なし	－
3923	国土交通省	関東地方整備局	通信設備等点検業務	指名競争入札	29,925,000	H13.5.7	7,875,000	H14.3.15	突発的障害による臨時点検及び機器補修が増加したため。	妥当	なし	－
3924	国土交通省	東北地方整備局	電気施設等点検業務	指名競争入札	29,925,000	H13.6.14	3,255,000	H14.3.18	臨時点検等による精査のため。	妥当	なし	－
3925	国土交通省	関東地方整備局	「森と湖に親しむ旬間」シンポジウム実施業務	随意契約	29,925,000	H13.7.2	2,089,500	H13.8.9	検討内容の見直しによる増工のため。	妥当	なし	－
3926	国土交通省	九州地方整備局	道路防災広報業務	随意契約	29,925,000	H13.7.27	4,725,000	H13.10.30	広報場所の追加に伴う設計変更のため。	妥当	なし	－
3927	国土交通省	中国地方整備局	温井ダム通信施設点検業務	指名競争入札	29,925,000	H14.5.9	210,000	H15.3.13	臨時点検が必要になり点検項目も追加する必要が生じたため。	妥当	なし	－
3928	国土交通省	中国地方整備局	千田川排水機場外点検整備業務	一般競争入札	29,925,000	H14.5.14	1,365,000	H15.3.13	点検に伴い発生した追加部品及び緊急に発生した整備工数等のため。	妥当	なし	－
3929	国土交通省	北陸地方整備局	デジタル道路地図データベース更新作業	随意契約	29,925,000	H14.11.13	892,500	H15.3.19	バイパス等の供用が新たに発生したため。	妥当	なし	－
3930	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度飯田国道道路巡回業務委託	随意契約	29,925,000	H15.4.1	10,500	H16.3.22	緊急点検のため巡回を実施したため。	妥当	なし	－
3931	国土交通省	近畿地方整備局	瀬田川洗堰点検整備業務	指名競争入札	29,925,000	H15.6.10	21,735,000	H16.2.16	年点検で発見された不良箇所の修繕を緊急的に追加したため。	妥当	なし	－
3932	国土交通省	九州地方整備局	道路整備広報資料作成	随意契約	29,925,000	H15.10.30	231,000	H16.3.12	印刷枚数の増が生じたため。	妥当	なし	－
3933	建設省	道路局	海外の道路行政に関する資料収集・整理	随意契約	29,883,000	H11.9.13	8,998,500	H12.2.21	業務を進めていく中で、新たに検討を要する項目が生じたため。	妥当	なし	－
3934	建設省	中部地方建設局	平成１１年度小里川ダム水質自動観測所保守点検業務	随意契約	29,715,000	H11.4.1	1,312,500	H12.3.22	計測障害による機器修繕及び交換を実施したため。	妥当	なし	－
3935	国土交通省	近畿地方整備局	紀の川大堰ゲート設備保守点検整備作業	指名競争入札	29,715,000	H15.4.1	3,129,000	H16.3.22	故障等により臨時点検の回数が増えたため。	妥当	なし	－
3936	国土交通省	関東地方整備局	大規模道路災害訓練実施業務委託	指名競争入札	29,715,000	H15.6.6	8,872,500	H15.11.28	会場や訓練規模の変更により設営内容を見直したため。	妥当	なし	－
3937	国土交通省	大阪航空局	手荷物検査業務	随意契約	29,687,700	H13.4.1	337,779	H13.10.29	警備体制強化による業務時間の増加のため。	妥当	なし	－
3938	建設省	関東地方建設局	福祉の荒川づくり公法実施業務	随意契約	29,610,000	H11.12.24	3,780,000	H12.3.28	内容見直しによる増工のため。	妥当	なし	－
3939	総理府	北海道開発庁北海道開発局石狩川開発建設部	気象情報供給業務	随意契約	29,610,000	H12.4.3	348,000	H12.6.26	弾力的なダム管理を目的とし、夜間・休日の気象状況提供を追加したため。	妥当	なし	－
3940	建設省	関東地方建設局	水環境フェア２０００実施業務	指名競争入札	29,610,000	H12.5.9	9,240,000	H12.11.16	検討の結果、演出内容を変更したため。	妥当	なし	－
3941	国土交通省	関東地方整備局	運転管理保全業務	随意契約	29,610,000	H13.4.2	420,000	H14.3.15	点検回数が増加したため。	妥当	なし	－
3942	国土交通省	近畿地方整備局	定期巡回業務	随意契約	29,610,000	H14.4.5	105,000	H15.2.21	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
3943	総理府	北海道開発庁北海道開発局帯広開発建設部	水文観測機器保守点検	一般競争入札	29,505,000	H11.4.20	4,239,000	H12.3.21	既設の観測機器に観測不能箇所があることが判明し、新たに観測機器更新を追加したため。	妥当	なし	－
3944	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度道路資料管理技術業務委託	随意契約	29,505,000	H13.9.10	105,000	H14.2.20	データリストの作成及び図面等の入力作業の増数のため。	妥当	なし	－
3945	国土交通省	九州地方整備局	道路整備広報資料作成	指名競争入札	29,479,999	H14.12.24	5,670,000	H15.3.6	作業実施に伴い、精査した結果、数量増となったため。	妥当	なし	－
3946	建設省	道路局	交通安全推進方策の検討業務	随意契約	29,400,000	H11.12.22	8,715,000	H12.3.1	業務を進めていく中で、新たに検討すべき項目が生じたため。	妥当	なし	－
3947	建設省	河川局	国際交流促進企画運営業務	随意契約	29,400,000	H12.4.3	16,590,000	H13.1.24	業務内容の増によるため。	妥当	なし	－
3948	建設省	四国地方建設局	平成１２年度大渡局外情報連絡設備点検業務	指名競争入札	29,400,000	H12.4.24	945,000	H13.3.23	台風等異常気象時及び突発的な機器故障における臨時点検の実施及び基地局の増加のため。	妥当	なし	－
3949	建設省	近畿地方建設局	大阪国道管内定期巡回業務	随意契約	29,400,000	H12.7.17	8,925,000	H13.2.20	現地調査の結果管理用プレートの数量が大幅に増加したため。	妥当	なし	－
3950	国土交通省	九州地方整備局	通信設備外点検業務	指名競争入札	29,400,000	H13.4.2	31,500	H14.3.15	臨時点検回数を増加したため。	妥当	なし	－
3951	国土交通省	九州地方整備局	大隅管内道路施設管理業務	随意契約	29,400,000	H13.4.2	8,715,000	H14.3.11	対象となる工事件数増に伴う更新データ作成の増加のため。	妥当	なし	－
3952	国土交通省	関東地方整備局	川島排水機場外点検整備業務	指名競争入札	29,400,000	H13.4.3	8,610,000	H13.12.12	増水により点検数量が増加したため。	妥当	なし	－
3953	国土交通省	関東地方整備局	水質自動監視装置保守点検業務（その２）	指名競争入札	29,400,000	H13.4.10	840,000	H14.3.20	点検箇所が増加したため。	妥当	なし	－
3954	国土交通省	東北地方整備局	電気等施設点検業務	指名競争入札	29,400,000	H13.4.27	2,415,000	H14.3.19	障害等により臨時を含む点検回数が増えたため。	妥当	なし	－
3955	国土交通省	東北地方整備局	北上川流域における地域連携推進事業	随意契約	29,400,000	H13.9.28	1,575,000	H14.3.11	流域の連携交流をさらに推進するため発表会を追加したため。	妥当	なし	－
3956	国土交通省	関東地方整備局	閘門等管理業務委託	随意契約	29,400,000	H14.4.1	840,000	H15.3.4	点検箇所が増加したため。	妥当	なし	－
3957	国土交通省	九州地方整備局	六角川・嘉瀬川・松浦川水防演習連盟	指名競争入札	29,400,000	H14.4.1	472,500	H14.7.31	運営経費増のため。	妥当	なし	－
3958	国土交通省	関東地方整備局	水文観測設備等点検業務	指名競争入札	29,400,000	H14.5.10	9,975,000	H15.3.25	台風による観測所修繕の増工のため。	妥当	なし	－
3959	国土交通省	北陸地方整備局	電気通信施設点検業務	指名競争入札	29,400,000	H14.5.23	23,625,000	H15.3.20	予期せぬ機器故障のため点検修理を行ったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加払の妥当性	追加支払を発生ため防ぐに講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害（円）及びの所在
3960	国土交通省	九州地方整備局	長崎工事事務所資料管理業務	随意契約	29,400,000	H14.10.25	14,595,000	H15.3.28	資料処理作業の増加のため。	妥当	なし	－
3961	国土交通省	九州地方整備局	川内川水防演習運営	指名競争入札	29,400,000	H15.4.15	735,000	H15.6.20	運営内容の変更のため。	妥当	なし	－
3962	国土交通省	九州地方整備局	佐賀国道通信設備外点検業務	指名競争入札	29,400,000	H15.4.21	1,155,000	H16.3.17	臨時点検の回数増を生じたため。	妥当	なし	－
3963	国土交通省	中国地方整備局	温井ダム通信施設点検業務	指名競争入札	29,400,000	H15.4.25	210,000	H15.9.19	臨時点検が必要になり点検項目も追加する必要が生じたため。	妥当	なし	－
3964	国土交通省	関東地方整備局	關央道広報誌作成他業務委託	指名競争入札	29,400,000	H15.5.6	1,102,500	H16.3.15	検討の結果、広報誌の仕様を変更し増工となったため。	妥当	なし	－
3965	建設省	関東地方建設局	道路防災シンポジウム運営業務	随意契約	29,279,250	H11.6.11	5,145,000	H11.10.26	検討の結果、内容に追加が生じたため。	妥当	なし	－
3966	建設省	四国地方建設局	平成１２年度中村局外情報連絡設備点検業務	指名競争入札	29,190,000	H12.5.18	3,412,500	H13.3.16	予期せぬ機器障害による臨時点検の増加のため。	妥当	なし	－
3967	総理府	北海道開発庁北海道開発局帯広開発建設部	監督測量船りんどうＧＰＳ測量システム及び運航データ記録装置１式	一般競争入札	29,085,000	H12.10.3	534,000	H12.12.8	当初予定されていた機器設置個所等が変更されたことに伴い、資材数量が増加したため。	妥当	なし	－
3968	国土交通省	北海道開発局旭川開発建設部	石狩川上流天塩川上流水質自動監視装置保守点検外一連業務	一般競争入札	29,085,000	H14.4.1	688,000	H15.3.10	送水管の凍結により、復旧作業等を行ったため。	妥当	なし	－
3969	国土交通省	国土技術政策総合研究所	東京湾流入流域の水・物質循環に係わる調査検討業務	随意契約	29,085,000	H15.12.1	8,715,000	H16.1.19	予期せぬ業務内容の変更のため。	妥当	なし	－
3970	建設省	関東地方建設局	宮ヶ瀬ダム放流設備点検整備業務	指名競争入札	28,875,000	H11.4.1	2,415,000	H12.3.24	臨時点検を行ったため。	妥当	なし	－
3971	建設省	関東地方建設局	道路排水設備等点検整備業務	指名競争入札	28,875,000	H11.5.6	2,520,000	H12.3.17	突発的障害による臨時点検及び取替材料が発生したため。	妥当	なし	－
3972	建設省	九州地方建設局	管内定期点検業務	随意契約	28,875,000	H11.7.19	5,250,000	H12.2.16	点検項目数量の増加のため。	妥当	なし	－
3973	総理府	北海道開発庁北海道開発局	農業土木工事費積算システムクライアントサーバ化改良業務	随意契約	28,875,000	H11.11.12	4,124,000	H12.2.23	既存データの変換が必要であることが判明し、システム項目の追加を行ったため。	妥当	なし	－
3974	建設省	九州地方建設局	宮崎工事管内道路防災管理支援業務	随意契約	28,875,000	H12.8.1	210,000	H13.3.6	点検手法を増加したため。	妥当	なし	－
3975	建設省	九州地方建設局	筑後川機場外小容量光伝送装置製造	一般競争入札	28,875,000	H12.9.22	525,000	H13.3.12	装置の変更をする必要が生じたため。	妥当	なし	－
3976	国土交通省	九州地方整備局	電気施設外点検業務	指名競争入札	28,875,000	H13.4.25	147,000	H14.3.22	点検回数の追加変更のため。	妥当	なし	－
3977	国土交通省	関東地方整備局	京浜港たかしま船舶検査修理	一般競争入札	28,875,000	H13.12.7	2,026,500	H14.1.25	施工途中に予期せぬ腐食、摩耗、損傷等が生じていたため。	妥当	なし	－
3978	国土交通省	九州地方整備局	菊池川管内電気設備点検業務	指名競争入札	28,875,000	H14.4.1	682,500	H14.7.26	臨時点検増に伴う設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
3979	国土交通省	中国地方整備局	高瀬堰ゲート設備外保守点検整備業務	指名競争入札	28,875,000	H14.4.23	577,500	H15.3.17	施設の状況により点検回数の増加及び設備整備が必要になったため。	妥当	なし	－
3980	国土交通省	九州地方整備局	熊本工事管内定期巡回	随意契約	28,875,000	H14.5.24	4,389,000	H15.1.22	緊急点検等の追加による増のため。	妥当	なし	－
3981	国土交通省	北陸地方整備局	ディジタル端局装置（ＳＤＨ）（西新潟局）一式製造	一般競争入札	28,875,000	H14.6.21	3,517,500	H15.2.20	他機関からの予期せぬ河川情報提供要請に対応するため。	妥当	なし	－
3982	国土交通省	東北地方整備局	レーダ雨量計合成処理局装置１式製造	随意契約	28,875,000	H14.7.8	333,900	H14.10.30	設計時に想定し得ない現場条件（機器間ケーブルの増）のため、設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
3983	国土交通省	関東地方整備局	平成１５年度流域情報交流拠点運営等業務	指名競争入札	28,875,000	H15.4.1	4,725,000	H16.3.25	検討の結果、ＦＡＸ及びコピー機の設置を追加したため。	妥当	なし	－
3984	国土交通省	関東地方整備局	資料管理等支援業務	指名競争入札	28,875,000	H15.4.1	168,000	H16.3.18	新聞記事データベースシステムのバージョンアップを追加したため。	妥当	なし	－
3985	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度矢作ダム電気通信施設点検業務	指名競争入札	28,875,000	H15.4.1	367,500	H16.3.19	電気通信施設応急修理の材料の追加のため。	妥当	なし	－
3986	国土交通省	近畿地方整備局	管内広報実施業務	随意契約	28,875,000	H15.4.3	6,405,000	H16.3.2	広報活動をより充実したものにするために広報誌を作成したため。	妥当	なし	－
3987	国土交通省	九州地方整備局	ポンプ設備点検整備業務	指名競争入札	28,875,000	H15.4.18	1,417,500	H16.3.18	冷却水ポンプ修繕の追加のため。	妥当	なし	－
3988	国土交通省	中国地方整備局	中海・宍道湖清掃作業	随意契約	28,875,000	H15.5.1	735,000	H16.3.25	現地の清掃対象区域の状況により、清掃回数を増やしたため。	妥当	なし	－
3989	国土交通省	関東地方整備局	道路排水設備等点検整備業務	指名競争入札	28,875,000	H15.6.20	840,000	H16.3.23	一部の点検作業を昼間から夜間に変更したため。	妥当	なし	－
3990	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度水質浄化設備等点検整備	一般競争入札	28,875,000	H15.12.24	7,612,500	H16.3.15	点検中に修繕箇所を発見し修理をおこなったため。	妥当	なし	－
3991	国土交通省	九州地方整備局	朝日局外テレメータ装置製造	一般競争入札	28,770,000	H13.9.21	367,500	H14.2.27	各観測局装置・各テレメータ観測局装置の機器構成の変更のため。	妥当	なし	－
3992	国土交通省	北海道開発局室蘭開発建設部	日高道路総合事業所外自家用電気工作物保安点検業務	一般競争入札	28,770,000	H14.4.23	2,100,000	H15.1.29	配電線路に支障木があり、新たに撤去作業を追加したため。	妥当	なし	－
3993	国土交通省	東北地方整備局	馬淵川・高瀬川合同水防演習広報資料製作業務	随意契約	28,770,000	H15.3.5	2,520,000	H15.3.31	他機関、住民からの要望に伴い、設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
3994	運輸省	港湾技術研究所	港湾工事積算基準検討	指名競争入札	28,665,000	H11.5.6	840,000	H12.3.14	工事事例情報の分析、検討過程において分析、検討項目の追加が必要であることが判明したため。	妥当	なし	－
3995	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度事業広報業務委託	随意契約	28,665,000	H14.4.30	997,500	H15.3.3	当初予定していなかった見学会の運営補助業務を追加したため。	妥当	なし	－
3996	国土交通省	九州地方整備局	道路管理設備外点検業務委託	指名競争入札	28,665,000	H15.5.16	31,500	H16.3.25	点検回数増のため。	妥当	なし	－
3997	国土交通省	関東地方整備局	鶴見川流域広報資料撮影作成業務	随意契約	28,612,500	H15.5.30	5,250,000	H16.3.19	精査の結果、撮影日数が増加したため。	妥当	なし	－
3998	国土交通省	東京航空局	化学消防車１台特別整備	随意契約	28,560,000	H15.10.20	987,000	H16.2.19	劣化等による交換部品の増加のため。	妥当	なし	－
3999	国土交通省	関東地方整備局	「関東と水の未来を考える」新聞掲載業務	随意契約	28,507,500	H14.5.30	1,419,750	H15.1.9	掲載回数が増加したため。	妥当	なし	－
4000	国土交通省	東京航空局	給水車特別整備	随意契約	28,500,000	H14.7.19	451,500	H15.1.31	劣化等による交換部品の増加のため。	妥当	なし	－
4001	建設省	近畿地方建設局	水位流量データＤＢ入力業務	随意契約	28,455,000	H12.12.20	1,365,000	H13.3.15	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
4002	国土交通省	九州地方整備局	福岡国道工事事務所管内立看管理改善業務	随意契約	28,455,000	H14.6.11	3,465,000	H15.3.7	作業数量及び作業内容に変更が生じたため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
4003	建設省	九州地方建設局	道路管理設備点検業務委託	指名競争入札	28,350,000	H11.4.23	3,255,000	H12.3.30	設備障害による臨時点検が増加したため。	妥当	なし	－
4004	建設省	四国地方建設局	平成１１年度中村局外情報連絡設備点検業務	指名競争入札	28,350,000	H11.5.18	3,675,000	H12.3.29	予期せぬ機器障害による臨時点検の増加のため。	妥当	なし	－
4005	建設省	東北地方建設局	テレメータ装置製造（秋田）	一般競争入札	28,350,000	H11.8.9	682,500	H11.12.15	設計時に想定し得ない現場条件（無線通信回線状態に応じた増減）のため、設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
4006	運輸省	第三港湾建設局	船舶（海面清掃兼油回収船）「紀洲丸」修理	一般競争入札	28,350,000	H11.11.30	5,040,000	H11.12.10	各部の点検・分解により新たな修理箇所が見つかったため。	妥当	なし	－
4007	建設省	関東地方建設局	北千葉導水路管理業務委託	随意契約	28,350,000	H12.4.3	525,000	H13.2.9	検討の結果、広報資料の収集整理を追加したため。	妥当	なし	－
4008	建設省	九州地方建設局	通信設備等点検業務	指名競争入札	28,350,000	H12.4.3	210,000	H13.3.26	予期せぬ臨時点検の増加のため。	妥当	なし	－
4009	建設省	関東地方建設局	水文観測設備等点検業務	指名競争入札	28,350,000	H12.4.27	8,295,000	H13.3.23	検討の結果、土砂観測用管路の設置作業を行ったため。	妥当	なし	－
4010	建設省	北陸地方建設局	電気通信施設点検業務	指名競争入札	28,350,000	H12.4.28	17,640,000	H13.3.29	予期せぬ機器故障のため点検修理を行ったため。	妥当	なし	－
4011	総理府	北海道開発庁北海道開発局石狩川開発建設部	金山ダム展示物製作設置業務	指名競争入札	28,350,000	H12.5.30	3,792,000	H12.7.17	展示する映像ソフトの内容を追加したため。	妥当	なし	－
4012	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度管内水閘門設備点検保守業務	指名競争入札	28,350,000	H13.4.10	147,000	H14.3.22	機械設備の故障等により臨時点検を実施したため。	妥当	なし	－
4013	国土交通省	北海道開発局室蘭開発建設部	一般国道３７号室蘭市白鳥大橋維持管理用機械設備点検業務	指名競争入札	28,350,000	H13.4.16	2,205,000	H13.10.2	装置の故障が判明し、新たに装置の補修等を追加したため。	妥当	なし	－
4014	国土交通省	四国地方整備局	平成１３年度放流施設点検整備業務	随意契約	28,350,000	H13.4.27	7,875,000	H14.3.22	台風等異常気象時及び突発的な機器故障における臨時点検の実施のため。	妥当	なし	－
4015	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度長島ダム機械設備点検業務	随意契約	28,350,000	H13.6.19	357,000	H14.3.15	機械設備の故障等により臨時点検を実施したため。	妥当	なし	－
4016	国土交通省	東北地方整備局	仙岩道路管理設備点検業務	指名競争入札	28,350,000	H13.8.10	7,350,000	H14.3.15	点検の結果、緊急修理箇所が生じ、数量の増となったため。	妥当	なし	－
4017	国土交通省	北陸地方整備局	船舶計画修理	一般競争入札	28,350,000	H13.12.6	1,785,000	H14.1.25	施工中に損傷箇所を発見し必要となる補修を追加したため。	妥当	なし	－
4018	国土交通省	関東地方整備局	水門設備等点検整備業務	指名競争入札	28,350,000	H14.4.1	6,825,000	H15.3.20	台風に伴う大雨により運転管理時間が増大したため。	妥当	なし	－
4019	国土交通省	九州地方整備局	通信設備外点検業務	指名競争入札	28,350,000	H14.4.1	782,250	H15.3.24	点検回数の増のため。	妥当	なし	－
4020	国土交通省	関東地方整備局	水質自動監視装置保守点検（その２）業務	指名競争入札	28,350,000	H14.5.30	630,000	H15.3.27	点検箇所が増加したため。	妥当	なし	－
4021	国土交通省	北陸地方整備局	波浪観測装置製作設置	随意契約	28,350,000	H14.5.30	630,000	H14.8.29	他機関より要請があり観測データの送信先が増えたことにより必要な装置の改造及び調整等が追加されたため。	妥当	なし	－
4022	国土交通省	関東地方整備局	閘門等管理業務委託	随意契約	28,350,000	H15.4.1	525,000	H16.3.19	精査の結果、勤務時間が増加したため。	妥当	なし	－
4023	国土交通省	関東地方整備局	電子情報管理業務委託	指名競争入札	28,350,000	H15.4.1	5,523,000	H16.3.18	事務所ホームページの更新量が増加し、技術員を増員したため。	妥当	なし	－
4024	国土交通省	九州地方整備局	通信設備外点検業務	指名競争入札	28,350,000	H15.4.1	1,890,000	H16.3.5	臨時点検増のため。	妥当	なし	－
4025	国土交通省	中国地方整備局	干田川排水機場外点検整備業務	一般競争入札	28,350,000	H15.5.9	1,470,000	H16.3.16	点検に伴い発生した追加部品及び緊急に発生した整備工数等のため。	妥当	なし	－
4026	国土交通省	東北地方整備局	仙岩道路管理設備点検業務	指名競争入札	28,350,000	H15.6.3	7,665,000	H16.2.27	点検の結果、緊急修理箇所が生じ、数量の増となったため。	妥当	なし	－
4027	運輸省	航空局	平成１１年度航空旅客動態調査	指名競争入札	28,245,000	H11.10.8	892,500	H12.3.13	契約後の行政需要により分析項目の追加が必要になったため。	妥当	なし	－
4028	建設省	近畿地方建設局	工事用変電所遠転監視業務	随意契約	28,245,000	H12.4.3	63,000	H13.3.23	部品交換のため。	妥当	なし	－
4029	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度長島ダム機械設備保守業務	随意契約	28,245,000	H15.5.26	472,500	H16.3.2	機械設備の故障等により臨時点検を実施したため。	妥当	なし	－
4030	運輸省	第二港湾建設局	京浜港たかしま船舶検査修理	一般競争入札	28,140,000	H12.1.21	4,620,000	H12.2.23	施工途中に予期せぬ腐食、摩耗、損傷等が生じていたため。	妥当	なし	－
4031	建設省	河川局	インターネットを活用した河川行政情報の効率的な提供手法に関する検討業務	随意契約	28,140,000	H12.8.12	14,070,000	H13.1.16	業務内容の増によるため。	妥当	なし	－
4032	建設省	九州地方建設局	鹿児島国道工事事務所文書管理改善業務	随意契約	28,140,000	H12.10.5	315,000	H13.3.9	対象文書件数の増加のため。	妥当	なし	－
4033	国土交通省	国土技術政策総合研究所	港湾工事積算基準検討	随意契約	28,140,000	H13.5.10	756,000	H14.3.8	工事事例情報の分析、検討過程において分析、検討項目の追加が必要であることが判明したため。	妥当	なし	－
4034	国土交通省	関東地方整備局	荒川下流電子情報管理業務	指名競争入札	28,140,000	H14.4.1	231,000	H15.3.24	技術者の出勤日数が増加したため。	妥当	なし	－
4035	国土交通省	九州地方整備局	電気施設外点検業務	指名競争入札	28,140,000	H14.4.1	1,102,500	H15.3.13	点検回数の増のため。	妥当	なし	－
4036	国土交通省	関東地方整備局	荒川交流フェア設営業務	指名競争入札	28,140,000	H16.2.20	5,722,500	H16.3.25	イベント運営計画の変更により設営内容を見直したため。	妥当	なし	－
4037	建設省	近畿地方建設局	滋賀国道管内道路管理用電気設備点検業務	指名競争入札	28,035,000	H11.5.20	5,355,000	H12.3.22	予期せぬ道路管理用電気設備障害対応のため。	妥当	なし	－
4038	建設省	関東地方建設局	建設技術展示館管理運営業務	随意契約	28,035,000	H12.4.3	6,825,000	H13.3.22	検討の結果、イベントに必要な要因の配置を追加したため。	妥当	なし	－
4039	国土交通省	関東地方整備局	外郭放水路排水機場施設完成イベント運営業務	指名競争入札	28,035,000	H13.6.19	1,785,000	H13.8.28	検討内容の見直しによる増工のため。	妥当	なし	－
4040	国土交通省	東北地方整備局	北上川学習交流館企画運営支援業務	随意契約	28,035,000	H14.4.1	3,276,000	H14.9.30	当該施設の開館に伴う業務の追加と数量の増減が生じたため。	妥当	なし	－
4041	国土交通省	関東地方整備局	広報展示施設運営管理業務	指名競争入札	28,035,000	H14.4.1	6,247,500	H15.2.26	検討の結果、運営内容が増加したため。	妥当	なし	－
4042	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度静岡国道事業広報業務委託	随意契約	28,035,000	H15.7.1	14,962,500	H16.3.23	事業を推進していく上において市民参加型広報を実施する必要が生じたため。	妥当	なし	－
4043	国土交通省	近畿地方整備局	行政文書電子化等作業	随意契約	28,035,000	H15.12.2	4,200,000	H16.3.16	電子化するデータの数は減ったがスキャニングする量が増大したため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払を発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の構害額（円）及び責任の所在
4044	建設省	九州地方建設局	鹿児島国道管内広報資料作成業務	指名競争入札	27,825,000	H11.9.28	6,279,000	H12.3.8	作成資料内容項目の追加のため。	妥当	なし	－
4045	建設省	九州地方建設局	緑川白川河川巡視	随意契約	27,825,000	H12.4.3	735,000	H13.1.24	巡視範囲及び構造物点検箇所の追加によるため。	妥当	なし	－
4046	建設省	九州地方建設局	ポンプ設備点検業務	随意契約	27,825,000	H12.4.12	241,500	H13.3.8	油タンクの点検を追加したため。	妥当	なし	－
4047	建設省	四国地方建設局	平成１２年度放流施設点検整備業務	随意契約	27,825,000	H12.4.28	1,365,000	H13.3.27	台風等異常気象時及び突発的な機器故障における臨時点検の実施のため。	妥当	なし	－
4048	運輸省	港湾技術研究所	港湾工事積算基準検討	随意契約	27,825,000	H12.5.10	588,000	H13.3.12	工事事例情報の分析、検討過程において分析、検討項目の追加が必要であることが判明したため。	妥当	なし	－
4049	建設省	関東地方建設局	砂防・夢フォーラム企画運営業務	随意契約	27,825,000	H12.6.22	3,885,000	H13.3.26	検討の結果、フォーラム出演者を増員したため。	妥当	なし	－
4050	国土交通省	東北地方整備局	長井ダム広報施設管理運営及び広報活動業務	随意契約	27,825,000	H14.5.1	4,725,000	H15.3.28	イベントの追加など業務内容の変更により設計変更する必要が生じたため。	妥当	なし	－
4051	国土交通省	北海道開発局石狩川開発建設部	テレメータ装置製造及び据付調整（豊平峡ダム外）	一般競争入札	27,825,000	H14.6.5	525,000	H14.11.15	経年による既設配管路の消耗が激しく、配管の更新を追加したため。	妥当	なし	－
4052	国土交通省	関東地方整備局	二ヶ領宿河原堰管理業務	随意契約	27,825,000	H15.4.1	5,880,000	H15.6.12	管理対象の堰を追加し、作業員を増員したため。	妥当	なし	－
4053	国土交通省	関東地方整備局	放流設備点検整備業務	指名競争入札	27,825,000	H15.4.1	8,295,000	H16.3.19	突発的障害による臨時点検及び機器補修が増加したため。	妥当	なし	－
4054	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度木曽三川水文観測所保守点検業務	随意契約	27,825,000	H15.4.10	4,935,000	H16.3.24	水文観測所の障害発生により臨時点検等を実施したため。	妥当	なし	－
4055	国土交通省	九州地方整備局	筑後川矢部川水質分析業務	指名競争入札	27,825,000	H15.4.10	5,145,000	H16.3.5	異常水質調査の増によるため。	妥当	なし	－
4056	国土交通省	九州地方整備局	レーダ雨量計設備点検業務	指名競争入札	27,825,000	H15.5.19	3,780,000	H15.12.5	交換部品の数量増加のため。	妥当	なし	－
4057	国土交通省	関東地方整備局	鹿島港ジブクレーン修理	一般競争入札	27,825,000	H15.10.17	4,987,500	H15.12.19	施工途中に予期せぬ腐食、摩耗、損傷等が生じていたため。	妥当	なし	－
4058	総理府	北海道開発庁北海道開発局石狩川開発建設部	気象情報供給業務	随意契約	27,720,000	H11.4.1	360,000	H12.2.22	気象概況を把握する必要が生じ、月概況・年概況資料作成を追加したため。	妥当	なし	－
4059	建設省	中部地方建設局	平成１１年度道路巡回業務委託	随意契約	27,615,000	H11.4.1	315,000	H12.3.30	災害による巡回を実施したため。	妥当	なし	－
4060	建設省	九州地方建設局	大隅管内道路施設管理業務	随意契約	27,615,000	H12.4.3	4,620,000	H13.2.16	対象となる工事件数増に伴う更新データ作成の増加のため。	妥当	なし	－
4061	国土交通省	近畿地方整備局	三栖閘門管理室等維持管理運営業務	随意契約	27,615,000	H15.4.1	5,229,000	H16.3.16	広報業務の一環としてホームページ等の作成が必要となったため。	妥当	なし	－
4062	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度技術資料管理補助業務	随意契約	27,510,000	H14.4.1	2,310,000	H14.11.25	技術開発相談の件数増加に対応して１２月より資料管理補助員を増員したため。	妥当	なし	－
4063	建設省	中部地方建設局	平成１１年度木曽三川河川広報活動木曽川文庫広報企画業務委託	随意契約	27,405,000	H11.4.1	2,520,000	H12.1.18	高潮災害が注目をあび、高潮災害と対策事例を盛り込むこととなったため。	妥当	なし	－
4064	建設省	九州地方建設局	雲仙復興工事事務所文書整理業務	随意契約	27,405,000	H12.9.28	1,680,000	H13.3.9	登録する文書数量に変更が生じたため。	妥当	なし	－
4065	建設省	関東地方建設局	川島排水ポンプ等点検整備業務	指名競争入札	27,300,000	H11.4.1	2,551,500	H12.3.7	増水による点検整備数増加のため。	妥当	なし	－
4066	建設省	関東地方建設局	ダム記念館展示物設置業務	随意契約	27,300,000	H11.4.1	7,980,000	H11.7.30	内容見直しによる増工のため。	妥当	なし	－
4067	建設省	関東地方建設局	電源設備点検業務	指名競争入札	27,300,000	H11.4.1	1,680,000	H12.3.28	突発的障害による臨時点検及び機器復旧が増加したため。	妥当	なし	－
4068	建設省	四国地方建設局	平成１１年度大渡ダム放流施設点検整備業務	随意契約	27,300,000	H11.4.27	7,875,000	H12.3.24	台風等異常気象時及び突発的な機器故障における臨時点検の実施のため。	妥当	なし	－
4069	建設省	中部地方建設局	平成１１年度管内水閘門設備点検保守業務	随意契約	27,300,000	H11.6.9	420,000	H12.3.17	機械設備の故障等により臨時点検等を実施したため。	妥当	なし	－
4070	建設省	近畿地方建設局	京都国道工事事務所「４０年のあゆみ」作成業務	随意契約	27,300,000	H11.8.5	7,035,000	H12.1.11	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
4071	建設省	東北地方建設局	新道路管理システム業務委託	随意契約	27,300,000	H11.8.12	2,824,500	H12.2.10	建設省推進光ケーブル等地下埋設分追加のため。	妥当	なし	－
4072	運輸省	大阪航空局	那覇空港監定貴賓室その他賃借	随意契約	27,300,000	H12.4.1	22,050,000	H12.6.29	沖縄サミット開催に伴い室内仕様の追加変更が発生したため。	妥当	なし	－
4073	総理府	北海道開発庁北海道開発局室蘭開発建設部	一般国道３７号室蘭市白鳥大橋維持管理用機械設備点検業務	指名競争入札	27,300,000	H12.4.17	5,897,000	H13.3.14	迅速な点検を実施する必要から、新たに点検回廊の設置を追加したため。	妥当	なし	－
4074	建設省	四国地方建設局	平成１２年度大洲管内道路管理設備点検業務	指名競争入札	27,300,000	H12.5.26	6,195,000	H13.3.23	点検の実施回数及び内容の変更のため。	妥当	なし	－
4075	国土交通省	関東地方整備局	放流設備点検整備業務	指名競争入札	27,300,000	H13.4.2	787,500	H14.3.19	突発的障害による臨時点検及び機器補修が増加したため。	妥当	なし	－
4076	国土交通省	九州地方整備局	ポンプ設備点検業務	指名競争入札	27,300,000	H13.4.13	262,500	H14.3.12	運転支援の回数が増加したため。	妥当	なし	－
4077	国土交通省	東北地方整備局	寒河江ダム電気設備点検業務	随意契約	27,300,000	H13.4.25	504,000	H14.3.20	正常なダム施設機能を確保するため、点検結果による不良箇所の整備を早急に実施する必要があったため。	妥当	なし	－
4078	国土交通省	関東地方整備局	水文観測設備等点検業務	指名競争入札	27,300,000	H13.5.18	9,240,000	H14.3.7	突発的障害による臨時点検及び機器補修が増加したため。	妥当	なし	－
4079	国土交通省	近畿地方整備局	管内トンネル換気設備点検整備作業	指名競争入札	27,300,000	H13.7.6	787,500	H14.3.14	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
4080	国土交通省	九州地方整備局	水文水質資料整理作業	指名競争入札	27,300,000	H14.3.11	2,940,000	H14.12.13	時刻地下水位データの追加により、作業数量が増加したため。	妥当	なし	－
4081	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度管内水閘門設備保守業務	随意契約	27,300,000	H14.4.24	735,000	H15.3.11	機械設備の故障等により臨時点検を実施したため。	妥当	なし	－
4082	国土交通省	九州地方整備局	レーダ雨量計設備点検業務	指名競争入札	27,300,000	H14.5.14	2,940,000	H15.3.12	点検の数量の増のため。	妥当	なし	－
4083	国土交通省	北海道開発局札幌開発建設部	川端ダムテレメータ監視制御装置外製造及び据付調整	一般競争入札	27,300,000	H14.9.24	6,300,000	H15.2.7	当初確認できなかった現地の状況により、入力部及び空中線の規格変更及びその制御に係る操作卓を変更する必要が生じたため。	妥当	なし	－
4084	国土交通省	北海道開発局留萌開発建設部	超短波無線電話装置製造及び据付調整	一般競争入札	27,300,000	H14.10.11	6,585,000	H15.3.19	無線装置の重要性を再検討した結果、安全対策として機器構成の変更が必要となったため。	妥当	なし	－
4085	国土交通省	関東地方整備局	平成１５年度広報企画運営業務	指名競争入札	27,300,000	H15.4.1	9,660,000	H16.3.24	対象イベントでの広報内容を変更したことにより、設営備品を増置したため。	妥当	なし	－
4086	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度丸山ダム電気通信施設点検業務	指名競争入札	27,300,000	H15.4.1	5,670,000	H16.3.9	電気通信施設の障害発生により臨時点検実施したため。	妥当	なし	－
4087	国土交通省	九州地方整備局	北九州国道管内通信設備点検業務	指名競争入札	27,300,000	H15.4.1	2,625,000	H16.3.24	予期せぬ通信設備の異常に伴う、運転監視時間の増加のため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払を発生させないために講ずるべきであった措置	左の措置で可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
4088	国土交通省	北海道開発局旭川開発建設部	石狩川上流天塩川上流水質自動監視装置保守点検外一連業務	一般競争入札	27,300,000	H15.4.1	1,652,000	H16.3.16	観測機器の漏電及び送水管の凍結等により、機器部品の交換及び修理を行ったため。	妥当	なし	－
4089	国土交通省	九州地方整備局	制御設備外点検業務	指名競争入札	27,300,000	H15.6.4	525,000	H16.3.23	機器の障害に対応するため臨時点検を実施したため。	妥当	なし	－
4090	国土交通省	東北地方整備局	路線図電子化業務	随意契約	27,300,000	H15.10.22	395,850	H16.2.13	路線図電子化システムライセンスを設定するパソコン台数の見直しの結果によるため。	妥当	なし	－
4091	国土交通省	北陸地方整備局	デジタル道路地図データベース更新作業	随意契約	27,300,000	H16.1.6	420,000	H16.3.12	バイパス等の供用が新たに発生したため。	妥当	なし	－
4092	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度横山ダム技術補助業務委託	随意契約	27,195,000	H13.4.2	105,000	H14.3.27	受注者が負担すべき事務用品にパソコンを加えたため。	妥当	なし	－
4093	国土交通省	九州地方整備局	自家用電気工作物外点検業務	指名競争入札	27,090,000	H15.4.1	315,000	H15.9.9	点検方法の見直しのため。	妥当	なし	－
4094	国土交通省	北海道開発局函館開発建設部	福島漁港海象観測１式	随意契約	27,000,000	H13.4.19	367,000	H13.10.16	機器据付位置の変更があり、据付費用等の変更が必要となったため。	妥当	なし	－
4095	国土交通省	九州地方整備局	緊急内水対策車運転管理業務	随意契約	27,000,000	H13.4.27	1,080,000	H14.3.20	充電器設置及び運転業務の追加のため。	妥当	なし	－
4096	国土交通省	北海道開発局石狩川開発建設部	石狩川治水史映像資料集成業務	随意契約	27,000,000	H13.7.3	2,819,000	H14.1.16	映像資料の集成に際し映像として登載すべき資料が見つかり、新たに映像資料の追加する必要が生じたため。	妥当	なし	－
4097	建設省	近畿地方建設局	定期巡回業務	随意契約	26,985,000	H11.6.24	1,260,000	H12.3.13	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
4098	建設省	九州地方建設局	道路防災広報業務	随意契約	26,985,000	H12.7.6	8,190,000	H12.10.31	企画構成・遂行運営の変更が生じたため。	妥当	なし	－
4099	国土交通省	九州地方整備局	佐伯管内道路施設管理業務	随意契約	26,985,000	H13.4.2	5,880,000	H14.3.5	データ作成の数量が増加したため。	妥当	なし	－
4100	建設省	中部地方建設局	平成１１年度天竜川、菊川、新豊根ダム採水分析業務	随意契約	26,775,000	H11.4.1	2,100,000	H11.12.3	分析・測量・調査項目の追加のため。	妥当	なし	－
4101	建設省	近畿地方建設局	滋賀国道管内通信設備点検業務	随意契約	26,775,000	H11.5.17	7,665,000	H12.3.23	予期せぬ通信施設障害対応のため。	妥当	なし	－
4102	建設省	九州地方建設局	道路付属物設備外点検業務	指名競争入札	26,775,000	H12.5.17	2,310,000	H13.1.26	点検回数の追加のため。	妥当	なし	－
4103	建設省	関東地方建設局	電気通信施設点検業務	指名競争入札	26,775,000	H12.6.8	7,245,000	H13.3.26	突発的障害による臨時点検及び機器補修が増加したため。	妥当	なし	－
4104	国土交通省	九州地方整備局	自家用電気工作物外点検業務	指名競争入札	26,775,000	H13.4.27	315,000	H14.3.22	障害発生が生じたため。	妥当	なし	－
4105	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度木曽三川広報活動（木曽川又嘉）業務	随意契約	26,775,000	H14.4.1	4,410,000	H15.3.26	木曽三川の広報活動に関するイベントを追加したため。	妥当	なし	－
4106	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度豊橋管内河川管理施設（機械設備）保守点検業務	指名競争入札	26,775,000	H14.4.9	682,500	H15.3.12	機械設備の故障等により臨時点検を実施したため。	妥当	なし	－
4107	国土交通省	関東地方整備局	京浜港たかしま船舶検査修理	一般競争入札	26,775,000	H14.11.29	1,953,000	H15.1.23	施工途中に予期せぬ腐食、摩耗、損傷等が生じていたため。	妥当	なし	－
4108	国土交通省	四国地方整備局	平成１５年度道路情報関連システム運用補助業務	一般競争入札	26,775,000	H15.4.1	682,500	H16.3.22	保守点検の回数の変更による旅費交通費の増減による精算のため。	妥当	なし	－
4109	国土交通省	近畿地方整備局	敦賀地区融雪設備点検整備作業	指名競争入札	26,775,000	H15.10.14	10,500,000	H16.3.25	現場状況に対処するため項目の追加、数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
4110	国土交通省	九州地方整備局	イントラポータル調達一式	一般競争入札	26,754,000	H15.12.5	5,460,000	H16.2.12	統一されたドメイン管理機能が必要となったため。	妥当	なし	－
4111	運輸省	第五港湾建設局	名古屋港白龍修理	一般競争入札	26,670,000	H11.11.8	1,890,000	H11.12.17	開放点検の結果、腐食摩耗・損傷及び劣化が確認されたことにより、必要となる修理を追加したため。	妥当	なし	－
4112	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度道路資料管理技術業務委託	随意契約	26,565,000	H14.11.29	105,000	H15.3.7	データリストの作成及び図面等の入力作業の増数のため。	妥当	なし	－
4113	国土交通省	九州地方整備局	長崎河川国道事務所資料管理業務	随意契約	26,565,000	H15.11.26	504,000	H16.3.12	資料処理作業増のため。	妥当	なし	－
4114	国土交通省	近畿地方整備局	定期巡回業務	随意契約	26,512,500	H13.10.31	1,732,500	H14.3.5	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
4115	国土交通省	関東地方整備局	平成１５年度資料整理等業務	随意契約	26,460,000	H15.5.12	2,803,500	H16.3.25	精査の結果、対象文書が増加したため。	妥当	なし	－
4116	国土交通省	九州地方整備局	熊本管内定期巡回	随意契約	26,460,000	H15.5.27	8,368,500	H16.3.15	緊急点検を追加したため。	妥当	なし	－
4117	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度富士砂防電気通信施設点検業務	指名競争入札	26,460,000	H15.6.2	3,675,000	H16.3.16	点検の結果、移設・修繕を実施したため。	妥当	なし	－
4118	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度木曽三川水文観測所保守点検業務委託	随意契約	26,355,000	H13.4.2	3,990,000	H14.3.15	水文観測所の障害発生により臨時点検等を実施したため。	妥当	なし	－
4119	建設省	近畿地方建設局	電気通信施設点検業務	指名競争入札	26,250,000	H11.6.7	1,470,000	H12.3.21	故障等により臨時点検の回数が増えたため。	妥当	なし	－
4120	建設省	関東地方建設局	電気通信施設点検業務	指名競争入札	26,250,000	H11.6.9	11,970,000	H12.3.23	突発的障害による臨時点検及び機器復旧が増加したため。	妥当	なし	－
4121	建設省	関東地方建設局	水文水質データベース資料整理業務	指名競争入札	26,250,000	H11.11.16	472,500	H12.3.13	資料整理数量が増加したため。	妥当	なし	－
4122	建設省	関東地方建設局	管内巡視等業務委託	随意契約	26,250,000	H12.4.3	2,856,000	H13.3.19	住民等への対応のため、巡視員を増員したため。	妥当	なし	－
4123	建設省	関東地方建設局	放流設備等保守点検業務	指名競争入札	26,250,000	H12.4.3	2,205,000	H13.3.23	突発的障害による臨時点検及び機器補修が増加したため。	妥当	なし	－
4124	建設省	九州地方建設局	佐伯管内道路施設管理業務	随意契約	26,250,000	H12.4.3	4,725,000	H13.3.13	システム利用環境の管理及び整備に変更が生じたため。	妥当	なし	－
4125	建設省	九州地方建設局	道路管理設備点検業務委託	随意契約	26,250,000	H12.4.21	945,000	H13.3.27	設備障害による臨時点検が増加したため。	妥当	なし	－
4126	建設省	東北地方建設局	三春ダム放流設備他点検業務	指名競争入札	26,250,000	H12.4.27	3,570,000	H13.3.21	点検により部品交換の必要性が生じたため。	妥当	なし	－
4127	建設省	北陸地方建設局	予算執行管理システム等改良業務	随意契約	26,250,000	H12.5.1	46,200,000	H13.3.13	予期せぬ機能改良項目が発生したため。	妥当	なし	－
4128	建設省	北陸地方建設局	電気通信施設点検業務	指名競争入札	26,250,000	H12.5.1	16,348,500	H13.3.28	予期せぬ機器故障のため点検修理を行ったため。	妥当	なし	－
4129	建設省	関東地方建設局	通信設備等点検業務	指名競争入札	26,250,000	H12.5.17	4,830,000	H13.3.12	突発的障害による臨時点検及び機器補修が増加したため。	妥当	なし	－
4130	建設省	東北地方建設局	電気施設等点検業務	指名競争入札	26,250,000	H12.5.30	945,000	H13.3.21	臨時点検等による精査のため。	妥当	なし	－
4131	建設省	中部地方建設局	木曽川上流系テレメータ設備製造一式	一般競争入札	26,250,000	H12.9.28	472,500	H13.2.27	他のシステムとの取り合いにより、追加機器が必要となったため。	妥当	なし	－
4132	国土交通省	関東地方整備局	荒川下流河川管理施設情報処理業務	随意契約	26,250,000	H13.4.2	3,150,000	H14.3.27	情報処理員を増員したため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払を発生をくために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
4133	国土交通省	近畿地方整備局	工事用受変電所運転監視業務	随意契約	26,250,000	H13.4.2	147,000	H14.3.7	部品交換のため。	妥当	なし	－
4134	国土交通省	東北地方整備局	三春ダム放流設備他点検整備	指名競争入札	26,250,000	H13.5.14	2,310,000	H14.3.11	部品交換及び臨時点検実施のため。	妥当	なし	－
4135	国土交通省	東北地方整備局	七ヶ宿ダム機械設備保守点検業務	指名競争入札	26,250,000	H13.5.16	1,260,000	H14.3.19	障害等により臨時を含む点検回数が増えたため。	妥当	なし	－
4136	国土交通省	近畿地方整備局	遠方監視制御装置一式製造	一般競争入札	26,250,000	H13.9.5	5,040,000	H13.11.7	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
4137	国土交通省	関東地方整備局	電子情報管理業務委託	指名競争入札	26,250,000	H14.4.1	735,000	H15.3.27	人員の勤務日数、時間の変更の必要が生じたため。	妥当	なし	－
4138	国土交通省	関東地方整備局	資料管理等支援業務	指名競争入札	26,250,000	H14.4.1	2,614,500	H15.3.25	業務が増加したため。	妥当	なし	－
4139	国土交通省	九州地方整備局	通信設備外点検業務	指名競争入札	26,250,000	H14.4.1	1,995,000	H15.3.12	設備の臨時補修を追加したため。	妥当	なし	－
4140	国土交通省	九州地方整備局	水質自動監視装置保守点検業務	指名競争入札	26,250,000	H14.4.24	4,903,500	H15.3.20	臨時保守点検が必要となったため。	妥当	なし	－
4141	国土交通省	東北地方整備局	ダム放流設備等点検整備業務	指名競争入札	26,250,000	H14.4.25	7,560,000	H15.3.14	正常なダム施設機能を確保するため、障害による臨時点検及び点検結果による不良箇所の整備を早急に実施する必要があったため。	妥当	なし	－
4142	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度波浪観測ブイ整備業務	随意契約	26,250,000	H14.8.26	5,176,500	H15.2.19	業務での発生品の保管場所の設定に伴い、運搬費等必要経費を計上したため。	妥当	なし	－
4143	国土交通省	九州地方整備局	窪穴局外移動体通信設備製造	一般競争入札	26,250,000	H14.9.19	3,990,000	H15.3.5	観測局に被監視制御部を追加する必要が生じたため。	妥当	なし	－
4144	国土交通省	国土技術政策総合研究所	国土交通省国土技術研究会運営業務	一般競争入札	26,250,000	H14.10.30	1,050,000	H15.2.13	予期せぬ業務内容の変更のため。	妥当	なし	－
4145	国土交通省	北陸地方整備局	宿舎情報管理システム改良業務	随意契約	26,250,000	H14.11.13	5,880,000	H15.2.27	予期せぬ機能改良項目が発生したため。	妥当	なし	－
4146	国土交通省	関東地方整備局	庄和排水機場ガスタービン模型制作業務	随意契約	26,250,000	H15.3.20	7,875,000	H15.7.24	検討の結果、模型装置を増工したため。	妥当	なし	－
4147	国土交通省	関東地方整備局	運転管理保全業務	随意契約	26,250,000	H15.4.1	105,000	H16.3.19	精査の結果、勤務時間が増加したため。	妥当	なし	－
4148	国土交通省	九州地方整備局	佐伯通信設備点検業務	随意契約	26,250,000	H15.4.1	2,047,500	H16.3.1	設備の臨時補修を実施したため。	妥当	なし	－
4149	国土交通省	関東地方整備局	平成１５年度広報活動運営業務	指名競争入札	26,250,000	H15.5.29	5,722,500	H16.3.18	業務の対象となるイベントを追加したため。	妥当	なし	－
4150	建設省	関東地方建設局	水質自動監視装置保守点検業務	随意契約	26,145,000	H12.4.3	3,045,000	H13.3.27	突発的障害による臨時点検及び機器補修が増加したため。	妥当	なし	－
4151	国土交通省	北海道開発局札幌開発建設部	暖房給水設備等保守業務	指名競争入札	26,145,000	H15.4.1	359,326	H16.1.30	年度末の業務繁忙期に伴い、暖房通気時間を延長したため。	妥当	なし	－
4152	国土交通省	九州地方整備局	テレメータ設備外点検業務	指名競争入札	26,145,000	H15.5.9	7,455,000	H16.3.23	障害発生による臨時補修のため。	妥当	なし	－
4153	国土交通省	九州地方整備局	大淀川・小丸川水質分析業務	随意契約	26,135,550	H15.4.7	5,155,500	H15.12.11	調査項目を追加したため。	妥当	なし	－
4154	国土交通省	関東地方整備局	東京国際空港保安警備	指名競争入札	26,085,150	H13.4.2	5,015,719	H14.3.29	現場諸条件等の変更により、業務量に変更が生じたため。	妥当	なし	－
4155	国土交通省	九州地方整備局	嘉瀬川ダム水質分析	指名競争入札	26,040,000	H15.4.25	3,465,000	H16.3.18	予期せぬ環境対策を追加したため。	妥当	なし	－
4156	建設省	北陸地方建設局	電気通信施設点検業務	指名競争入札	25,830,000	H11.5.17	27,300,000	H12.3.31	予期せぬ機器故障のため点検修理を行ったため。	妥当	なし	－
4157	総理府	北海道開発庁北海道開発局帯広開発建設部	水文観測機器保守点検	一般競争入札	25,830,000	H12.4.3	2,345,000	H13.2.27	既設の観測機器に不具合が生じ、更新する必要があることが判明し、新たに当該更新を追加したため。	妥当	なし	－
4158	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度設計技術補助業務委託	随意契約	25,830,000	H13.5.7	6,090,000	H14.3.27	設計委託数量増加による精算のため。	妥当	なし	－
4159	国土交通省	九州地方整備局	佐伯管内道路施設管理業務	随意契約	25,830,000	H14.4.1	1,680,000	H15.3.6	データ作成の数量が増加したため。	妥当	なし	－
4160	国土交通省	関東地方整備局	常陸工事事務所技術資料等文書管理業務	指名競争入札	25,830,000	H14.7.19	525,000	H15.3.12	業務が増加したため。	妥当	なし	－
4161	国土交通省	九州地方整備局	佐伯管内道路施設管理業務	随意契約	25,830,000	H15.4.1	420,000	H16.3.19	対象となる工事件数増に伴う更新データ作成の増加のため。	妥当	なし	－
4162	国土交通省	北海道開発局石狩川開発建設部	コンクリート試験骨材製造業務	随意契約	25,755,000	H15.6.25	5,550,000	H15.10.23	骨材の破砕特性について、新たに検討する必要が生じ、骨材製造量を追加したため。	妥当	なし	－
4163	建設省	九州地方建設局	通信設備等点検業務	指名競争入札	25,725,000	H11.4.1	997,500	H12.3.1	予期せぬ臨時点検の増加のため。	妥当	なし	－
4164	建設省	関東地方建設局	平成１２年八ッ場ダム広報施設管理運用業務	随意契約	25,725,000	H12.4.3	4,620,000	H13.3.27	精査の結果、勤務実績が増加したため。	妥当	なし	－
4165	建設省	中部地方建設局	平成１２年度静清管内機械設備保守業務	指名競争入札	25,725,000	H12.5.2	105,000	H13.3.22	機械設備の故障等により臨時点検を実施したため。	妥当	なし	－
4166	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度静清管内機械設備保守業務	指名競争入札	25,725,000	H13.6.4	231,000	H14.3.20	機械設備の故障等により臨時点検を実施したため。	妥当	なし	－
4167	国土交通省	関東地方整備局	画像伝送通信切替装置１式製造（本局）	一般競争入札	25,725,000	H13.11.28	630,000	H14.3.22	現地精査の結果、整備計画を見直す必要が生じ、装置の数量が増加したため。	妥当	なし	－
4168	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度管内機械設備（トンネル、共同溝、道路排水）保守業務	指名競争入札	25,725,000	H14.6.10	735,000	H15.3.18	機械設備の故障等により臨時点検を実施したため。	妥当	なし	－
4169	国土交通省	国土技術政策総合研究所	東京湾に流入する河川流域等の水物質循環に係る調査検討業務	随意契約	25,725,000	H14.11.1	3,360,000	H15.2.27	予期せぬ業務内容の変更のため。	妥当	なし	－
4170	国土交通省	近畿地方整備局	路上工事騒減対策広報業務	随意契約	25,725,000	H15.12.10	18,375,000	H16.3.18	路上工事騒減対策協議会での決定により項目の内容変更及び追加をしたため。	妥当	なし	－
4171	建設省	関東地方建設局	水質自動監視装置保守点検業務	指名競争入札	25,620,000	H12.4.10	1,155,000	H13.3.30	突発的障害による臨時点検及び機器補修が増加したため。	妥当	なし	－
4172	国土交通省	近畿地方整備局	大阪国道工事事務所事業ＰＲ等放送業務	随意契約	25,620,000	H15.1.7	7,297,500	H15.3.5	特別放送番組を実施したため。	妥当	なし	－
4173	国土交通省	四国地方整備局	海象観測装置定期点検保守業務	随意契約	25,578,000	H13.5.7	30,523,500	H13.7.23	予期せぬ天候不良により業務内容に手戻りを生じたため。	妥当	なし	－
4174	国土交通省	北陸地方整備局	電気通信施設点検業務	指名競争入札	25,515,000	H13.5.7	8,610,000	H14.3.29	予期せぬ機器故障のため点検修理を行ったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
4175	国土交通省	関東地方整備局	放流設備点検整備業務	指名競争入札	25,515,000	H14.4.1	682,500	H15.3.19	点検回数が増加したため。	妥当	なし	－
4176	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度管内水閘門設備保守業務	指名競争入札	25,462,500	H15.5.6	63,000	H15.9.12	機械設備の故障等により臨時点検を実施したため。	妥当	なし	－
4177	建設省	九州地方建設局	佐伯工事事務所文書管理改善業務	随意契約	25,410,000	H12.9.28	525,000	H13.3.14	文書整理対象資料が増加したため。	妥当	なし	－
4178	国土交通省	東北地方整備局	水環境フェア「２００２ｉｎ仙台」企画運営業務	随意契約	25,305,000	H14.7.8	8,064,000	H14.9.25	当初予定していたイベントの応募者数が増えた事により対応したため。	妥当	なし	－
4179	国土交通省	近畿地方整備局	神戸・阪神地区広報実施業務	随意契約	25,215,750	H15.5.1	3,060,750	H16.2.25	関係委員会・協議会から広報をしてほしいとの要望があったため。	妥当	なし	－
4180	総理府	北海道開発庁北海道開発局函館開発建設部	監督測量船しらゆりＧＰＳ測量システム１式	一般競争入札	25,200,000	H11.9.9	2,299,000	H11.11.19	機器据付位置の変更があり、据付費用等の変更が必要となったため。	妥当	なし	－
4181	建設省	関東地方建設局	平成１２年度利根川下流管内現場技術業務委託	随意契約	25,200,000	H12.4.3	13,335,000	H12.11.30	対象工事数の増加により人員を増員したため。	妥当	なし	－
4182	建設省	関東地方建設局	川島排水機場ポンプ設備等点検整備業務	指名競争入札	25,200,000	H12.4.3	157,500	H13.3.12	大雨時の排水時点検を追加したため。	妥当	なし	－
4183	建設省	四国地方建設局	平成１２年度道路管理データベース技術支援業務委託	随意契約	25,200,000	H12.6.5	315,000	H13.3.13	システム許諾使用料の必要が生じたため。	妥当	なし	－
4184	建設省	北陸地方建設局	電気通信設備移設作業	指名競争入札	25,200,000	H12.9.28	8,400,000	H13.3.26	現地調整により予期せぬ移設機器の増加に対応するため。	妥当	なし	－
4185	国土交通省	九州地方整備局	久留米維持出張所外ディジタル端局装置製造	一般競争入札	25,200,000	H13.3.9	2,415,000	H13.10.19	光通信装置内インターフェース部の数量に増が生じたため。	妥当	なし	－
4186	国土交通省	九州地方整備局	北九州国道管内通信設備外点検業務	指名競争入札	25,200,000	H13.4.2	31,500	H14.3.27	予期せぬ通信設備の異常に伴う、運転監視時間の増加のため。	妥当	なし	－
4187	国土交通省	国土技術政策総合研究所	地震計保守点検業務	一般競争入札	25,200,000	H13.10.16	5,460,000	H14.3.29	予期せぬ機器の更新のため。	妥当	なし	－
4188	国土交通省	中部地方整備局	名古屋港白龍修理	一般競争入札	25,200,000	H13.10.29	5,701,500	H13.12.12	開放点検の結果、腐食摩耗・損傷及び劣化が確認されたことにより、必要となる修理を追加したため。	妥当	なし	－
4189	国土交通省	関東地方整備局	荒川交流フェア設置・撤去業務	随意契約	25,200,000	H14.2.26	1,050,000	H14.3.27	検討内容の見直しによる増工のため。	妥当	なし	－
4190	国土交通省	九州地方整備局	北九州国道管内通信設備外点検業務	指名競争入札	25,200,000	H14.4.1	525,000	H15.3.20	運転監視時間の増のため。	妥当	なし	－
4191	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度静岡河川電気通信施設点検業務	指名競争入札	25,200,000	H14.4.10	735,000	H15.3.24	電気通信施設の障害発生により臨時点検を実施したため。	妥当	なし	－
4192	国土交通省	東北地方整備局	七ヶ宿ダム放流設備等点検整備業務	指名競争入札	25,200,000	H14.4.24	4,200,000	H15.3.18	障害等により臨時を含む点検回数が増えたため。	妥当	なし	－
4193	国土交通省	北海道開発局札幌開発建設部	道路テレメータ装置製造及び据付調整	一般競争入札	25,200,000	H14.8.20	4,095,000	H15.1.14	除雪体制の変更に伴う除雪ステーションの移転により、テレメータ装置の移設を行ったため。	妥当	なし	－
4194	国土交通省	国土技術政策総合研究所	地震計保守点検業務	一般競争入札	25,200,000	H14.9.11	4,725,000	H15.3.28	予期せぬ機器の更新のため。	妥当	なし	－
4195	国土交通省	北海道開発局釧路開発建設部	別海道路テレメータ装置製造及び据付調整	一般競争入札	25,200,000	H14.9.12	2,265,000	H14.12.24	観測局容量が不足していることが判明し、装置の改造を追加したため。	妥当	なし	－
4196	国土交通省	東北地方整備局	テレメータ装置製造（北上川下流）	一般競争入札	25,200,000	H14.10.30	1,575,000	H15.3.14	設計時に想定し得ない現場条件（無線通信回線状態に応じた増減）のため、設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
4197	国土交通省	関東地方整備局	水文観測設備等点検業務	指名競争入札	25,200,000	H15.5.15	12,600,000	H16.2.23	突発的障害による臨時点検及び機器補修が増加したため。	妥当	なし	－
4198	国土交通省	関東地方整備局	利根川水系通信設備点検業務	指名競争入札	25,200,000	H15.5.21	6,772,500	H16.3.24	積雪等により、点検箇所数が増加したため。	妥当	なし	－
4199	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度静岡河川電気通信施設点検業務	指名競争入札	25,200,000	H15.5.27	1,365,000	H16.3.17	電気通信施設の障害発生により臨時点検を実施したため。	妥当	なし	－
4200	国土交通省	北海道開発局旭川開発建設部	河川テレメータ装置製造及び据付調整	一般競争入札	25,200,000	H15.8.5	4,342,000	H16.1.14	現地調査の結果、テレメータ音声子局に無線機を設置した。又監視装置改造及び電話応答装置を追加したため。	妥当	なし	－
4201	国土交通省	国土技術政策総合研究所	地震計保守点検業務	一般競争入札	25,200,000	H15.11.20	4,672,500	H16.3.25	予期せぬ機器の更新のため。	妥当	なし	－
4202	建設省	河川局	水害記録調査検討業務	随意契約	25,095,000	H12.11.14	4,935,000	H13.1.31	業務内容の増によるため。	妥当	なし	－
4203	国土交通省	北海道開発局札幌開発建設部	特殊土地地盤における基礎杭の支持力評価法に関する研究	随意契約	25,000,000	H15.7.31	2,000,000	H15.11.28	深層混合処理工法の低改良率化に関する検討の必要から、項目の追加を行ったため。	妥当	なし	－
4204	建設省	北陸地方建設局	電気通信設備移設作業	指名競争入札	24,990,000	H11.10.18	1,785,000	H12.3.17	現地調整により予期せぬ移設機器の増加に対応するため。	妥当	なし	－
4205	建設省	中国地方建設局	作業船（アルミ製）製造	一般競争入札	24,990,000	H11.10.25	745,500	H12.3.15	安全性から作業船サブ操縦席をポータブル発信機のリモコン操作可能に変更したため。	妥当	なし	－
4206	建設省	九州地方建設局	水質自動監視装置保守点検業務外一件	随意契約	24,990,000	H12.4.7	3,990,000	H13.2.23	臨時保守点検及び材料の追加が必要となったため。	妥当	なし	－
4207	国土交通省	九州地方整備局	鶴田局自動電話交換装置製造	一般競争入札	24,990,000	H13.9.21	1,050,000	H14.3.8	堤内向けケーブルの変更のため。	妥当	なし	－
4208	国土交通省	東北地方整備局	大深谷地区伐採処理作業	一般競争入札	24,990,000	H13.12.6	9,555,000	H14.8.9	伐採範囲内の立木が当初の条件以上に密であることが判明したため。	妥当	なし	－
4209	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度菊川・天竜川・新豊根ダム採水分析業務	随意契約	24,990,000	H14.4.1	3,885,000	H15.3.3	調査項目の追加のため。	妥当	なし	－
4210	建設省	関東地方建設局	霞ヶ浦導水事業櫃川・千波湖広報業務	随意契約	24,963,540	H11.8.6	5,675,355	H12.3.24	内容の見直しによる増工のため。	妥当	なし	－
4211	建設省	関東地方建設局	平成１２年度八ッ場ダム広報実施運営業務	指名競争入札	24,937,500	H12.7.12	4,305,000	H13.3.27	業務の対象となるイベントを追加したため。	妥当	なし	－
4212	国土交通省	九州地方整備局	宮崎工事事務所資料整理業務	随意契約	24,937,500	H14.6.20	3,675,000	H15.3.11	資料整理件数の増加のため。	妥当	なし	－
4213	建設省	近畿地方建設局	工事実績情報システム検索整理等業務	随意契約	24,885,000	H11.4.1	14,595,000	H12.3.9	工事件数が大幅に増加したため。	妥当	なし	－
4214	建設省	中部地方建設局	平成１２年度道路巡回業務委託	随意契約	24,885,000	H12.4.3	525,000	H13.3.26	緊急点検のため巡回を実施したため。	妥当	なし	－
4215	国土交通省	近畿地方整備局	船舶（海面清掃業油回収船）「紀洲丸」修理	一般競争入札	24,885,000	H13.2.23	5,460,000	H13.3.16	各部の点検・分解により新たな修理箇所が見つかったため。	妥当	なし	－
4216	国土交通省	河川局	アジア地域における河川管理調査業務	随意契約	24,885,000	H13.5.9	20,685,000	H14.2.22	業務内容の増によるため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
4217	国土交通省	関東地方整備局	常陸那珂港ケーソン避水装置修理	随意契約	24,885,000	H14.1.25	1,575,000	H14.3.15	施工途中に予期せぬ腐食、摩耗、損傷等が生じていたため。	妥当	なし	－
4218	国土交通省	国土技術政策総合研究所	国土交通省国土技術研究会等運営業務	一般競争入札	24,885,000	H15.10.17	987,000	H16.2.26	予期せぬ業務内容の変更のため。	妥当	なし	－
4219	総理府	北海道開発庁北海道開発局室蘭開発建設部	日高道路総合事業所自家用電気工作物保安点検外一連業務	一般競争入札	24,832,500	H12.5.16	8,988,000	H13.2.21	落雷により通信設備に障害が発生し、配電線路の復旧を追加したため。	妥当	なし	－
4220	建設省	河川局	河川技術５ヶ年計画検討業務	随意契約	24,822,000	H11.10.4	2,992,500	H12.3.6	業務内容の増によるため。	妥当	なし	－
4221	建設省	中部地方建設局	平成１１年度道路資料管理技術業務委託	随意契約	24,780,000	H11.8.2	5,145,000	H12.3.8	災害（注意等）体制により業務を実施したため。	妥当	なし	－
4222	建設省	九州地方建設局	筑後川流域情報発信関係映像製作業務	指名競争入札	24,780,000	H12.9.28	1,732,500	H13.3.2	音響ソフト製作において音響を３Ｄ化したため。	妥当	なし	－
4223	建設省	中部地方建設局	平成１１年度静岡河川電気通信施設点検業務	指名競争入札	24,675,000	H11.4.20	2,467,500	H12.3.14	電気通信施設の障害発生により臨時点検を実施したため。	妥当	なし	－
4224	建設省	中部地方建設局	平成１１年度丸子第１トンネル機械設備外四箇所保守業務	指名競争入札	24,675,000	H11.5.21	1,575,000	H12.3.14	設備機能確認の必要が生じて点検を追加実施したため。	妥当	なし	－
4225	建設省	中部地方建設局	平成１２年度静岡河川電気通信施設点検業務	指名競争入札	24,675,000	H12.4.21	3,885,000	H13.3.23	電気通信施設の障害発生により臨時点検を実施したため。	妥当	なし	－
4226	建設省	近畿地方建設局	福知山工事事務所行政文書整理等業務	随意契約	24,675,000	H12.9.26	5,145,000	H13.3.26	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
4227	建設省	九州地方建設局	川内川水文水質データベース作成業務	随意契約	24,675,000	H12.9.26	7,035,000	H13.3.15	データ入力及び登録追加のため。	妥当	なし	－
4228	建設省	東北地方建設局	岩手工事事務所ファイリング作業	指名競争入札	24,675,000	H12.12.20	4,095,000	H13.3.30	文書廃棄増による登録資料整理増のため。	妥当	なし	－
4229	国土交通省	東北地方整備局	阿武隈川上流河川巡視業務委託	随意契約	24,675,000	H13.4.2	2,310,000	H14.3.11	出水・事故等において状況把握のための巡回が増えたため。	妥当	なし	－
4230	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度電気通信施設点検業務	指名競争入札	24,675,000	H13.4.2	892,500	H14.3.15	電気通信施設の障害発生により臨時点検を実施したため。	妥当	なし	－
4231	国土交通省	近畿地方整備局	空港施設ＣＡＬＳ登録情報作成業務	随意契約	24,675,000	H13.12.5	2,415,000	H14.2.27	ＣＡＬＳ情報活用促進の観点から必要となる報告書データの整理・抽出件数を追加したため。	妥当	なし	－
4232	国土交通省	関東地方整備局	平成１４年度広報企画運営業務	指名競争入札	24,675,000	H14.4.1	6,930,000	H15.3.19	検討の結果、イベントを追加したため。	妥当	なし	－
4233	国土交通省	福岡航空交通管制部	航空交通管制機器等保守請負	一般競争入札	24,675,000	H15.9.29	609,000	H16.3.1	契約後の状況変化により当初予定されていた回数以上の緊急保守が必要となったため。	妥当	なし	－
4234	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度道路資料管理技術業務	随意契約	24,675,000	H15.10.23	6,300,000	H16.3.11	資料検索システムＷＥＢ化により道路管理資料を追加したため。	妥当	なし	－
4235	国土交通省	国土技術政策総合研究所	平成１５年度浮遊粒子状物質等の予測評価に関する検討整理業務	随意契約	24,675,000	H15.12.10	3,045,000	H16.2.18	予期せぬ業務内容の変更のため。	妥当	なし	－
4236	建設省	九州地方建設局	管内構造物定期巡回業務	随意契約	24,570,000	H11.7.12	3,465,000	H12.3.10	緊急点検箇所の追加が生じたため。	妥当	なし	－
4237	総理府	北海道開発庁北海道開発局	全道圏道路交通現況分析業務	随意契約	24,570,000	H11.12.21	1,536,000	H12.3.16	道路データの提供に際し、一目で確認できるよう道内の交通量図を追加したため。	妥当	なし	－
4238	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度木曽三川水文観測所保守点検業務	随意契約	24,570,000	H14.4.1	3,045,000	H15.3.24	水文観測所の障害発生により臨時点検等を実施したため。	妥当	なし	－
4239	建設省	東北地方建設局	長島地下歩道管理業務委託	随意契約	24,465,000	H11.4.1	231,000	H12.3.31	住民からの要望等に伴い、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
4240	建設省	九州地方建設局	道路防災広報業務	随意契約	24,465,000	H11.6.29	3,675,000	H11.10.26	道路防災広報計画の再検討のため。	妥当	なし	－
4241	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度東海環状記録映画製作業務	随意契約	24,391,500	H14.7.18	5,218,500	H15.2.4	当初予定していなかった映画製作を一部追加したため。	妥当	なし	－
4242	国土交通省	九州地方整備局	通信設備外点検業務委託	指名競争入札	24,360,000	H15.4.1	441,000	H16.3.25	臨時点検を追加したため。	妥当	なし	－
4243	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度事業広報業務委託	随意契約	24,360,000	H15.5.19	9,975,000	H16.3.10	当初予定していた講演者の都合がつかなくなり、タレントによる講話となったことと、見学会回数の増化による運営補助の増のため。	妥当	なし	－
4244	建設省	中部地方建設局	平成１２年度矢作ダム電気通信施設点検業務	指名競争入札	24,150,000	H12.4.3	420,000	H13.3.14	電気通信施設の障害発生により臨時点検の回数を増やしたため。	妥当	なし	－
4245	建設省	中部地方建設局	平成１２年度名阪国道広報計画業務委託	随意契約	24,150,000	H12.5.10	2,310,000	H13.3.16	道路利用者の要望に伴い、設計内容に修正が必要となったため。	妥当	なし	－
4246	建設省	四国地方建設局	平成１２年度大洲局外情報連絡設備点検業務	指名競争入札	24,150,000	H12.5.25	6,457,500	H13.3.19	点検の実施回数及び内容の変更のため。	妥当	なし	－
4247	建設省	九州地方建設局	三ノ岳局外テレメータ装置製造	一般競争入札	24,150,000	H12.10.30	1,680,000	H13.3.12	機器構成を変更したため。	妥当	なし	－
4248	建設省	四国地方建設局	川崎局外テレメータ装置製造	一般競争入札	24,150,000	H12.12.1	3,150,000	H13.3.29	他機関との調整により設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
4249	国土交通省	関東地方整備局	水位観測所他保守点検業務	指名競争入札	24,150,000	H13.4.2	6,195,000	H14.3.14	点検箇所が増加したため。	妥当	なし	－
4250	国土交通省	九州地方整備局	通信設備外点検業務委託	指名競争入札	24,150,000	H13.4.2	52,500	H14.3.28	設備障害による臨時点検が増加したため。	妥当	なし	－
4251	国土交通省	九州地方整備局	事務所巡回サポート業務	一般競争入札	24,150,000	H13.4.2	6,720,000	H14.3.1	事務所臨時巡回の回数に増が生じたため。	妥当	なし	－
4252	国土交通省	近畿地方整備局	福井・大阪・兵庫・奈良地区資材単価調査業務	随意契約	24,150,000	H13.4.24	3,780,000	H14.3.12	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
4253	国土交通省	九州地方整備局	水質自動監視装置保守点検業務	指名競争入札	24,150,000	H13.5.7	1,102,500	H14.3.19	臨時保守点検が必要となったため。	妥当	なし	－
4254	国土交通省	北海道開発局網走開発建設部	網走管内主要資材実勢価格調査業務	指名競争入札	24,150,000	H13.5.9	2,956,000	H13.12.19	発注工事等が追加されたことにより工事資材調査箇所数の変更、僻地区域図作成の必要が生じたため。	妥当	なし	－
4255	国土交通省	九州地方整備局	レーダ雨量計設備点検業務	指名競争入札	24,150,000	H13.6.19	6,930,000	H14.3.22	臨時点検対応に伴い、予備の材料費を使用したため。	妥当	なし	－
4256	国土交通省	国土技術政策総合研究所	騒音実験施設屋根外壁改修工事	指名競争入札	24,150,000	H14.2.1	2,835,000	H14.3.18	現地精査により形状に変更が生じたため。	妥当	なし	－
4257	国土交通省	九州地方整備局	通信設備外点検業務委託	指名競争入札	24,150,000	H14.4.1	441,000	H14.9.30	点検時間が増加したため。	妥当	なし	－
4258	国土交通省	近畿地方整備局	福井・大阪・兵庫・奈良地区資材単価調査業務	随意契約	24,150,000	H14.4.18	2,320,500	H15.3.10	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
4259	国土交通省	北海道開発局網走開発建設部	網走管内主要資材実勢価格調査業務	指名競争入札	24,150,000	H14.5.15	6,810,000	H15.2.4	発注工事等が追加されたことにより資材価格調査箇所数を変更、市場単価作成を新設する必要が生じたため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加の支払を防ぐために講ずべきであった措置	左の措置が可能であった場合の措置の措置（円）及び責任の所在
4260	国土交通省	九州地方整備局	テレメータ施設外点検業務	指名競争入札	24,150,000	H14.5.17	525,000	H15.3.26	障害発生による臨時点検のため。	妥当	なし	－
4261	国土交通省	関東地方整備局	利根川水系通信設備点検業務	指名競争入札	24,150,000	H14.7.22	6,195,000	H15.3.28	突発的障害による臨時点検及び機器復旧が増加したため。	妥当	なし	－
4262	国土交通省	四国地方整備局	愚滝局外テレメータ装置製造	一般競争入札	24,150,000	H14.9.27	682,500	H15.2.28	現場施工条件の相違による設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
4263	国土交通省	国土技術政策総合研究所	放送設備改修工事	指名競争入札	24,150,000	H15.2.3	1,522,500	H15.3.27	予期せぬ機器の更新のため。	妥当	なし	－
4264	国土交通省	関東地方整備局	調査計画検討資料作成業務	随意契約	24,150,000	H15.4.1	7,350,000	H15.7.31	業務量増大に伴い、人員を増員したため。	妥当	なし	－
4265	国土交通省	関東地方整備局	平成１５年度技術資料等文書管理業務	指名競争入札	24,150,000	H15.4.1	4,410,000	H16.3.16	精査の結果、対象文書が増加したため。	妥当	なし	－
4266	国土交通省	近畿地方整備局	河川浄化施設その他保守管理業務	指名競争入札	24,150,000	H15.4.1	6,300,000	H16.3.30	突発的な出水対応による保守点検にともない部品の修繕交換費が生じたため。	妥当	なし	－
4267	国土交通省	四国地方整備局	平成１５年度放流施設点検整備業務	一般競争入札	24,150,000	H15.4.1	2,205,000	H16.3.15	台風等異常気象時及び突発的な機器故障における臨時点検の実施ため。	妥当	なし	－
4268	国土交通省	九州地方整備局	テレメータ施設外点検業務	指名競争入札	24,150,000	H15.4.1	420,000	H15.9.9	点検方法の見直し等のため。	妥当	なし	－
4269	国土交通省	九州地方整備局	管内定期点検業務	随意契約	24,150,000	H15.5.8	472,500	H16.3.8	点検項目数量の増のため。	妥当	なし	－
4270	国土交通省	近畿地方整備局	滋賀国道管内光ファイバ線路管理装置データ調査入力作業	指名競争入札	24,150,000	H15.6.6	5,250,000	H15.9.1	予期せぬデータ量の増加のため。	妥当	なし	－
4271	国土交通省	北海道開発局帯広開発建設部	テレメータ装置外点検	一般競争入札	24,150,000	H15.6.10	1,762,000	H15.10.28	冬期間における河川データ収集の必要から、保守点検期間の延長を行ったため。	妥当	なし	－
4272	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度建設ＣＡＬＳシステム改造業務委託	随意契約	24,045,000	H15.8.12	6,877,500	H16.3.18	業者からのヒヤリングを元に、機能内容の追加が必要となったため。	妥当	なし	－
4273	国土交通省	九州地方整備局	テレメータ施設外点検業務	指名競争入札	23,940,000	H13.5.8	172,200	H14.3.22	障害発生に伴う設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
4274	国土交通省	中国地方整備局	水位観測所外保守点検	指名競争入札	23,940,000	H14.4.11	1,155,000	H15.3.7	現地状況による追加の点検や清掃、撤去作業が必要になったため。	妥当	なし	－
4275	国土交通省	九州地方整備局	北九州国道管内構造物定期巡回業務	随意契約	23,940,000	H14.7.30	1,260,000	H15.2.25	事故防止に伴う、点検箇所の追加のため。	妥当	なし	－
4276	国土交通省	国土地理院	ＧＰＳ固定点システム	一般競争入札	23,887,500	H13.9.6	490,350	H13.12.17	電話線施設ルート変更に伴い追加工事が必要になったため。	妥当	なし	－
4277	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度櫛田川・宮川堤防管理検討業務	随意契約	23,866,500	H14.9.20	3,759,000	H15.2.25	維持管理の現状把握・維持管理概要作成が追加された。	妥当	なし	－
4278	建設省	九州地方建設局	九州技術事務所自動電話交換装置製造	一般競争入札	23,835,000	H12.9.22	3,150,000	H13.3.12	自動電話交換機の回線追加や構内ＰＨＳ親機の追加をする必要が生じたため。	妥当	なし	－
4279	国土交通省	近畿地方整備局	事故調査委員会等運営業務	随意契約	23,835,000	H14.4.22	8,400,000	H15.3.12	事故発生件数が大幅に増加したため。	妥当	なし	－
4280	総理府	北海道開発庁北海道開発局石狩川開発建設部	水文データ作成	指名競争入札	23,793,000	H12.12.5	374,000	H13.3.1	当初の数量より資料が膨大であり、データ整理・検討・作成を追加したため。	妥当	なし	－
4281	国土交通省	北海道局	苫小牧東部地域開発事業推進調査	一般競争入札	23,730,000	H14.12.27	1,365,000	H15.3.10	自動車解体業者等の現状調査を追加したため。	妥当	なし	－
4282	国土交通省	九州地方整備局	「水環境フェア２００３ｉｎ宮崎」企画運営業務	随意契約	23,730,000	H15.6.30	7,056,000	H15.9.30	業務内容に変更が生じたため。	妥当	なし	－
4283	建設省	関東地方建設局	閘門等管理業務委託	随意契約	23,625,000	H11.4.1	1,365,000	H12.3.23	水位の変動により運転時間が増加したため。	妥当	なし	－
4284	建設省	東北地方建設局	長島地下歩道管理業務委託	随意契約	23,625,000	H12.4.3	262,500	H13.3.30	住民からの要望等に伴い、設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
4285	建設省	関東地方建設局	河川巡視業務委託	随意契約	23,625,000	H12.4.3	105,000	H13.3.19	精査により巡視時間が増加したため。	妥当	なし	－
4286	建設省	関東地方建設局	第一調節池等ゲート設備点検整備業務	指名競争入札	23,625,000	H12.4.3	4,200,000	H13.3.1	関連する発電設備の設置を追加したため。	妥当	なし	－
4287	建設省	関東地方建設局	平成１２年度八ッ場ダム写真収集公開調査業務	指名競争入札	23,625,000	H12.7.12	3,675,000	H13.3.14	検討の結果、写真展示会場を追加したため。	妥当	なし	－
4288	国土交通省	東北地方整備局	長島地下歩道管理業務委託	随意契約	23,625,000	H13.4.2	189,000	H14.3.29	住民からの要望等に伴い、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
4289	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度技術資料管理補助業務	随意契約	23,625,000	H13.4.2	2,100,000	H13.10.25	新技術情報資料等の増加に対応して１１月より技術資料管理補助員を増員したため。	妥当	なし	－
4290	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度長島ダム電気通信設備点検業務	指名競争入札	23,625,000	H13.5.31	19,950	H14.3.8	電気通信施設の障害発生により臨時点検を実施したため。	妥当	なし	－
4291	国土交通省	九州地方整備局	長崎工事事務所資料管理業務	随意契約	23,625,000	H13.11.29	4,483,500	H14.3.28	資料処理作業の増加による設計変更のため。	妥当	なし	－
4292	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度丸山ダム電気通信施設点検業務	指名競争入札	23,625,000	H14.4.19	126,000	H16.3.24	電気通信施設の障害発生により臨時点検実施したため。	妥当	なし	－
4293	国土交通省	九州地方整備局	佐賀国道通信設備点検業務	指名競争入札	23,625,000	H14.5.9	2,310,000	H15.3.14	臨時補修が生じたため。	妥当	なし	－
4294	国土交通省	九州地方整備局	テレメータ施設外点検業務委託	指名競争入札	23,625,000	H14.5.17	399,000	H14.9.30	点検時間が増加したため。	妥当	なし	－
4295	国土交通省	近畿地方整備局	管内トンネル換気設備点検整備作業	指名競争入札	23,625,000	H14.6.17	4,095,000	H15.3.20	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
4296	国土交通省	四国地方整備局	平成１４年度デジタル道路地図データベース更新業務	随意契約	23,625,000	H14.9.30	2,310,000	H15.3.24	電子化が必要な道路管理施設データの数量が増加になったため。	妥当	なし	－
4297	国土交通省	北陸地方整備局	穴測水文観測機器等設置作業	指名競争入札	23,625,000	H15.3.13	8,400,000	H15.8.1	光通信ケーブルに接続したため。	妥当	なし	－
4298	国土交通省	関東地方整備局	電気施設等点検業務	指名競争入札	23,625,000	H15.6.27	8,085,000	H16.3.24	突発的障害による臨時点検及び機器補修が増加したため。	妥当	なし	－
4299	国土交通省	関東地方整備局	利根川流域広報新聞掲載業務	随意契約	23,614,500	H14.7.16	404,250	H15.3.18	検討の結果、広報手法を変更したため。	妥当	なし	－
4300	運輸省	気象庁	ＪＭＡ－９５型地上気象観測装置製作借用及び取付調整	一般競争入札	23,596,478	H11.11.5	9,784,133	H11.12.15	契約後の状況変化により借用機器・場所の変更のため。	妥当	なし	－
4301	国土交通省	中国地方整備局	共同溝附帯設備点検業務	指名競争入札	23,520,000	H14.5.15	399,000	H15.3.20	現地状況による追加の点検が必要になったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害賠償（円）及びの所在
4302	国土交通省	北海道開発局旭川開発建設部	石狩川上流天塩川上流管理関係文書整理業務	随意契約	23,520,000	H15.2.25	5,558,000	H15.3.14	原稿の合成等による枚数変更及び原本性の確保のためフルカラーコピーの増を行ったため。	妥当	なし	－
4303	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度横山ダム電気通信施設点検業務	指名競争入札	23,520,000	H15.4.1	2,362,500	H16.3.22	機器の障害発生のため、修繕及び臨時点検の回数が見込みを上回ったため。	妥当	なし	－
4304	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度蓮ダム電気通信施設点検業務	指名競争入札	23,415,000	H15.4.1	351,750	H16.3.26	電気通信施設の障害発生により臨時点検を実施したため。	妥当	なし	－
4305	国土交通省	近畿地方整備局	東播海岸巡視業務	随意契約	23,415,000	H15.4.1	1,123,500	H15.9.16	日数増のため。	妥当	なし	－
4306	国土交通省	中国地方整備局	共有情報運用管理業務	一般競争入札	23,415,000	H15.4.1	2,058,000	H16.3.19	システムの機能強化を図ることによる、作業の追加の必要が生じたため。	妥当	なし	－
4307	国土交通省	九州地方整備局	九折瀬洞気象観測機器購入	一般競争入札	23,415,000	H15.9.5	1,837,500	H15.9.29	現地調査の結果、一部機器の増設が必要となり設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
4308	建設省	東北地方建設局	北上川上流（紫波地区）堤防除草委託	随意契約	23,352,000	H11.4.14	63,000	H11.10.22	除草対象箇所の増工が生じたため。	妥当	なし	－
4309	建設省	九州地方建設局	大隅情報連絡業務	随意契約	23,310,000	H12.4.3	7,717,500	H13.1.9	業務日数の増加のため。	妥当	なし	－
4310	建設省	北陸地方建設局	建設事業用品調達契約等総合管理システム移植業務	随意契約	23,310,000	H12.8.7	8,557,500	H13.2.27	予期せぬ機能改良項目が発生したため。	妥当	なし	－
4311	運輸省	気象庁	ネットワーク機器の製作・借用及び取付調整	一般競争入札	23,298,980	H11.4.19	5,573,754	H11.9.1	契約後の状況変化により借用機器・場所の変更のため。	妥当	なし	－
4312	建設省	東北地方建設局	北上川上流（江刺地区）堤防除草委託	随意契約	23,205,000	H11.4.14	462,000	H11.10.22	除草対象箇所の増工が生じたため。	妥当	なし	－
4313	国土交通省	気象庁	ＪＭＡ－９５型地上気象観測装置（感部・データ変換部）の製作、借用	一般競争入札	23,131,572	H15.7.2	3,741,860	H15.7.3	契約後の借用場所及び機器設置場所の変更のため。	妥当	なし	－
4314	建設省	関東地方建設局	荒川下流末来像広報業務	随意契約	23,100,000	H11.4.1	26,355,000	H11.9.30	内容見直しによる増工のため。	妥当	なし	－
4315	建設省	九州地方建設局	通信設備外点検業務	指名競争入札	23,100,000	H11.4.1	997,500	H11.11.15	対象となる設備が増加したため。	妥当	なし	－
4316	建設省	近畿地方建設局	工事実績情報システム検索整理等業務	随意契約	23,100,000	H12.4.3	5,985,000	H13.3.30	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
4317	建設省	中部地方建設局	平成１２年度写真撮影業務	指名競争入札	23,100,000	H12.4.14	3,780,000	H13.3.2	管内各事務所の依頼により撮影箇所を追加したため。	妥当	なし	－
4318	建設省	九州地方建設局	筑豊維持出張所外小容量光伝送装置製造	一般競争入札	23,100,000	H12.9.22	2,992,500	H13.3.12	装置構成の変更及び追加が生じたため。	妥当	なし	－
4319	国土交通省	近畿地方整備局	新聞情報整理作業	随意契約	23,100,000	H13.4.2	1,743,000	H14.3.22	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
4320	国土交通省	九州地方整備局	通信設備外点検業務	指名競争入札	23,100,000	H13.4.2	630,000	H14.3.20	予期せぬ機器類の修繕により設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
4321	国土交通省	九州地方整備局	道路情報表示装置外点検業務	指名競争入札	23,100,000	H13.4.25	6,825,000	H14.3.27	防災通信機器の臨時点検回数の増を生じたため。	妥当	なし	－
4322	国土交通省	東北地方整備局	ホームページ修正及び保守業務	随意契約	23,100,000	H13.5.8	20,475,000	H14.3.29	デザインの増、電源異常及び不正アクセス対策のため。	妥当	なし	－
4323	国土交通省	関東地方整備局	電気通信設備点検業務	指名競争入札	23,100,000	H13.5.27	2,625,000	H14.3.25	突発的障害による臨時点検及び機器補修が増加したため。	妥当	なし	－
4324	国土交通省	東北地方整備局	テレメータ装置製造（新庄工事）	随意契約	23,100,000	H13.7.30	21,000	H13.12.10	設計時に想定し得ない現場条件（無線通信回線状態に応じた増減）のため、設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
4325	国土交通省	東北地方整備局	秋田・岩手における地域連携推進事業	随意契約	23,100,000	H13.9.28	1,176,000	H14.3.11	流域の連携交流をさらに推進するためワークショップを追加したため。	妥当	なし	－
4326	国土交通省	東北地方整備局	阿武隈川上流河川巡視業務委託	随意契約	23,100,000	H14.4.1	6,510,000	H15.3.28	出水・事故等において状況把握のための巡回が増えたため。	妥当	なし	－
4327	国土交通省	九州地方整備局	通信設備外点検業務	指名競争入札	23,100,000	H14.4.1	630,000	H15.2.27	無線装置等に障害が発生したため。	妥当	なし	－
4328	国土交通省	関東地方整備局	水門設備等点検整備業務	指名競争入札	23,100,000	H14.5.7	6,300,000	H15.2.21	不良箇所の補修が増加したため。	妥当	なし	－
4329	国土交通省	中国地方整備局	広島管内道路施設点検業務	指名競争入札	23,100,000	H14.5.7	1,050,000	H15.3.20	道路車両通行量・工事等など現地状況により、交通誘導員を増加したため。	妥当	なし	－
4330	国土交通省	国土技術政策総合研究所	港湾工事積算基準検討	随意契約	23,100,000	H14.5.28	3,000,000	H15.2.13	工事事例情報の分析、検討過程において分析、検討項目の追加が必要であることが判明したため。	妥当	なし	－
4331	国土交通省	国土技術政策総合研究所	構内道路照明灯修繕工事	指名競争入札	23,100,000	H15.2.21	2,100,000	H15.3.27	現地精査により施工数量に差異が生じたため。	妥当	なし	－
4332	国土交通省	九州地方整備局	通信設備外点検業務	指名競争入札	23,100,000	H15.4.1	451,500	H16.3.16	無線装置等に障害が発生したため。	妥当	なし	－
4333	国土交通省	九州地方整備局	通信設備外点検業務	指名競争入札	23,100,000	H15.4.1	546,000	H16.3.12	臨時点検回数の増のため。	妥当	なし	－
4334	国土交通省	近畿地方整備局	福井・大阪・兵庫・奈良地区資材単価調査業務	随意契約	23,100,000	H15.4.28	19,635,000	H16.3.2	当初決定されていなかった項目を追加したため。	妥当	なし	－
4335	国土交通省	東北地方整備局	七ヶ宿ダム機械設備保守点検業務	指名競争入札	23,100,000	H15.5.15	5,460,000	H16.3.22	障害等により臨時を含む点検回数が増えたため。	妥当	なし	－
4336	国土交通省	航空局	航空無線機器の製造に係る監督補助業務	随意契約	23,100,000	H15.5.28	735,000	H15.12.12	年度当初計画よりも製造台数が増加したため。	妥当	なし	－
4337	国土交通省	中国地方整備局	浜田管内事業広報	指名競争入札	23,100,000	H15.7.2	17,430,000	H16.3.9	広報活動の回数増加や内容見直しによる業務内容追加のため。	妥当	なし	－
4338	国土交通省	四国地方整備局	平成１５年度高松局通信設備移設設計外業務委託	指名競争入札	23,100,000	H16.1.19	3,675,000	H16.3.26	予期せぬ通信障害の発生により新たな調査が必要となったため。	妥当	なし	－
4339	国土交通省	国土技術政策総合研究所	強震観測施設付帯工事	随意契約	23,100,000	H16.3.9	2,992,500	H16.3.24	現地精査により施工数量に差異が生じたため。	妥当	なし	－
4340	国土交通省	国土技術政策総合研究所	特殊車両の走行管理の在り方に関する検討業務	随意契約	22,995,000	H15.10.28	3,360,000	H16.2.25	予期せぬ業務内容の変更のため。	妥当	なし	－
4341	建設省	関東地方建設局	電気通信設備点検業務	指名競争入札	22,890,000	H12.6.14	2,520,000	H13.3.30	点検の結果、補修箇所が増加したため。	妥当	なし	－
4342	国土交通省	関東地方整備局	渡良瀬遊水池概要ビデオ作成業務	指名競争入札	22,890,000	H13.2.2	3,150,000	H14.3.15	検討の結果、ＤＶＤで作成することにしたため。	妥当	なし	－
4343	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度道路管理技術補助業務委託	随意契約	22,890,000	H15.4.1	1,050,000	H16.3.24	システムの電子化に伴う補助員の増によるため。	妥当	なし	－
4344	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度木曽三川水文観測所関連資料整理業務	随意契約	22,785,000	H14.4.1	4,410,000	H15.3.24	設計図書の照査をした結果、数量変更が生じたため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加の支払を防ぐために発生すべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
4345	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度写真撮影業務	指名競争入札	22,575,000	H13.4.16	462,000	H14.3.15	管内各事務所の依頼により撮影箇所を追加したため。	妥当	なし	－
4346	国土交通省	関東地方整備局	水質事故対策訓練広報活動業務	指名競争入札	22,575,000	H13.7.18	4,200,000	H13.12.14	検討内容の見直しによる増工のため。	妥当	なし	－
4347	国土交通省	国土技術政策総合研究所	つくば市旭地先光ケーブル布設工事	指名競争入札	22,575,000	H13.12.5	2,520,000	H14.3.29	現地精査により施工数量に差異が生じたため。	妥当	なし	－
4348	国土交通省	関東地方整備局	平成１４年度広報活動運営業務	指名競争入札	22,575,000	H14.8.1	7,875,000	H15.3.17	イベント内容の見直しによる増工のため。	妥当	なし	－
4349	国土交通省	四国地方整備局	平成１５年度大洲管内機械設備点検整備業務	一般競争入札	22,575,000	H15.4.1	2,625,000	H16.3.16	業務内容の変更及び数量の増減に伴う精算変更のため。	妥当	なし	－
4350	国土交通省	九州地方整備局	遠賀川水系採水分析業務	指名競争入札	22,575,000	H15.4.21	2,940,000	H16.3.19	ダイオキシン及び重金属の調査を実施したため。	妥当	なし	－
4351	国土交通省	九州地方整備局	河川水等水質分析	指名競争入札	22,575,000	H15.4.28	1,155,000	H16.3.8	項目の変更及び浄化実験施設の調査方法の変更によるため。	妥当	なし	－
4352	国土交通省	中国地方整備局	共同溝附帯設備点検業務	指名競争入札	22,575,000	H15.6.13	346,500	H16.3.23	現地状況による追加の点検が必要になったため。	妥当	なし	－
4353	国土交通省	北海道開発局札幌開発建設部	奥鹿島テレメータ装置外製造及び据付調整	一般競争入札	22,575,000	H15.6.17	840,000	H15.11.10	より適正な水位データを得る必要から堰体水位計の据付位置変更が生じ、センサーケーブル等数量の追加を行ったため。	妥当	なし	－
4354	国土交通省	北海道開発局石狩川開発建設部	光伝送路設備外点検業務	一般競争入札	22,575,000	H15.6.26	3,603,000	H15.12.18	管内に設置された光伝送装置、ＣＣＴＶ設備等の保守・監視をより円滑に行う必要から、資料作成を追加したため。	妥当	なし	－
4355	国土交通省	北海道開発局石狩川開発建設部	河川テレメータ装置外製造及び据付調整１式	一般競争入札	22,575,000	H15.7.30	4,937,000	H15.11.13	消耗の激しい雨量計を更新し、観測局のデータを既設の情報システムへ取り込む必要が生じ、機器及びシステムを改修したため。	妥当	なし	－
4356	国土交通省	東北地方整備局	管内排水機場ポンプ設備点検整備	指名競争入札	22,575,000	H15.8.5	5,565,000	H15.11.28	設備点検において施設の老朽化等早急に修繕しなければならない修繕箇所が判明し、予期せぬ増が生じたため。	妥当	なし	－
4357	国土交通省	中部地方整備局	遠ダムディジタル端局装置（ＳＤＨ）製造一式	一般競争入札	22,575,000	H15.10.30	1,680,000	H16.2.23	他のシステムとの取り合いにより、追加機器が必要となったため。	妥当	なし	－
4358	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度情報システム機器賃貸借	随意契約	22,496,040	H15.4.1	305,500	H15.10.30	サーバの処理能力が限界に達したため、急遽入れ替えをする必要が生じたため。	妥当	なし	－
4359	国土交通省	関東地方整備局	水質計保守点検業務	指名競争入札	22,470,000	H13.3.28	1,680,000	H14.3.12	突発的障害による臨時点検及び機器補修が増加したため。	妥当	なし	－
4360	国土交通省	近畿地方整備局	資料館運営業務	随意契約	22,470,000	H14.4.11	945,000	H15.3.24	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
4361	国土交通省	大阪航空局	部顕空港飛行場灯火・電力監視制御装置保守請負	随意契約	22,470,000	H15.4.1	294,000	H16.3.8	保守の過程で契約以外の部品の交換が発生したため。	妥当	なし	－
4362	建設省	中部地方建設局	平成１１年度多治見工事管内工事広報検討業務	随意契約	22,365,000	H11.5.14	2,415,000	H12.3.15	広報実施範囲拡大のため、ラジオによる放送媒体を増やしたため。	妥当	なし	－
4363	運輸省	第二港湾建設局	鹿島港ジブクレーン修理	一般競争入札	22,365,000	H12.2.14	525,000	H12.3.17	施工途中に予期せぬ腐食、摩耗、損傷等が生じていたため。	妥当	なし	－
4364	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度水質自動監視所保守点検	指名競争入札	22,365,000	H13.4.2	1,050,000	H14.3.15	監視施設の応急修理を実施したため。	妥当	なし	－
4365	建設省	関東地方建設局	閘門等管理業務委託	随意契約	22,260,000	H12.4.3	315,000	H13.3.22	精査の結果、勤務時間が増加したため。	妥当	なし	－
4366	建設省	中部地方建設局	平成１１年度狩野川水系河川巡視業務委託	随意契約	22,050,000	H11.4.1	315,000	H12.2.18	特別巡視回数が当初より増したため。	妥当	なし	－
4367	建設省	中部地方建設局	平成１１年度電気通信施設点検業務	指名競争入札	22,050,000	H11.5.21	735,000	H12.3.10	電気通信施設の障害発生により臨時点検を実施したため。	妥当	なし	－
4368	総理府	北海道開発庁北海道開発局	電子計算機システム運用管理及び改良等支援業務	随意契約	22,050,000	H12.4.3	4,516,000	H12.10.27	業務処理体制の変更に伴い、技術者を増員したため。	妥当	なし	－
4369	建設省	九州地方建設局	通信設備外点検業務	指名競争入札	22,050,000	H12.4.6	420,000	H13.3.15	無線装置等に障害が発生したため。	妥当	なし	－
4370	総理府	北海道開発庁北海道開発局室蘭開発建設部	二風谷ダムオリフィスゲート設備点検業務	一般競争入札	22,050,000	H12.5.30	9,240,000	H13.3.15	ダム施設の一部に凍結のおそれが判明し、凍結防止装置の追加を行ったため。	妥当	なし	－
4371	建設省	東北地方建設局	火山防災についてのフォーラムに実施及び放送	随意契約	22,050,000	H12.9.18	1,785,000	H12.12.15	一般住民等の意見を取り入れた結果、展示用パネル作成等の追加が生じたため。	妥当	なし	－
4372	建設省	中国地方建設局	行政文書管理データ作成業務	随意契約	22,050,000	H12.12.20	6,300,000	H13.3.28	データ作成の追加の必要性による業務内容の大幅変更のため。	妥当	なし	－
4373	建設省	大臣官房官庁営繕部筑波研究学園都市施設管理センター	筑波研究学園都市施設管理センター（００）イメージファイル作成業務	随意契約	22,050,000	H12.12.22	3,570,000	H13.3.9	入力データ数の精算のため。	妥当	なし	－
4374	国土交通省	関東地方整備局	霞ヶ浦導水広報資料作成業務	随意契約	22,050,000	H13.4.2	262,500	H14.3.4	検討内容の見直しによる増工のため。	妥当	なし	－
4375	国土交通省	近畿地方整備局	音波・水圧水位観測所保守点検業務	指名競争入札	22,050,000	H13.4.6	73,500	H14.3.13	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
4376	国土交通省	北海道開発局釧路開発建設部	オホーツク水防公開演習放送設備仮設外一連業務	一般競争入札	22,050,000	H13.4.25	1,799,000	H13.6.4	取材者の増加等により、電源車の追加及び撮影用足場の変更が生じたため。	妥当	なし	－
4377	国土交通省	関東地方整備局	電源設備点検業務	指名競争入札	22,050,000	H13.5.16	6,090,000	H14.3.22	補修作業が増加したため。	妥当	なし	－
4378	国土交通省	国土技術政策総合研究所	間接工事費等調査解析業務	随意契約	22,050,000	H13.6.7	735,000	H14.1.15	解析業務の過程において解析項目の追加が必要であることが判明したため。	妥当	なし	－
4379	国土交通省	近畿地方整備局	ホームページ管理運営業務	随意契約	22,050,000	H13.7.24	1,575,000	H13.12.14	ホームページの更新ページ数の増が生じたため。	妥当	なし	－
4380	国土交通省	国土技術政策総合研究所	つくば市館野地先光ケーブル布設工事	指名競争入札	22,050,000	H13.12.4	1,575,000	H14.3.29	現地精査により施工数量に差異が生じたため。	妥当	なし	－
4381	国土交通省	河川局	河川関連政策評価指標検討業務	随意契約	22,050,000	H13.12.17	13,965,000	H14.2.7	業務内容の増によるため。	妥当	なし	－
4382	国土交通省	九州地方整備局	宮崎工事事務所管内情報連絡業務	指名競争入札	22,050,000	H14.4.1	2,121,000	H15.1.30	連絡員の追加のため。	妥当	なし	－
4383	国土交通省	九州地方整備局	北九州国道管内電気施設点検業務	指名競争入札	22,050,000	H14.4.1	336,000	H15.3.20	トンネル坑内の不要ケーブルの調査を追加したため。	妥当	なし	－
4384	国土交通省	北海道開発局室蘭開発建設部	一般国道３７号室蘭市白鳥大橋維持管理用機械設備点検業務	指名競争入札	22,050,000	H14.4.15	346,500	H15.3.19	維持管理用装置の故障が判明し、新たに装置の補修等を追加したため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加払の妥当性	追加支払を発生させるために講ずべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び負担の所在
4385	国土交通省	北海道開発局帯広開発建設部	平成１４年度単品資材実勢価格調査	一般競争入札	22,050,000	H14.4.16	5,039,000	H15.3.11	当初、想定していなかった工事が新たに追加発注された事により、調査品目及び調査箇所を変更・追加したため。	妥当	なし	－
4386	国土交通省	中部地方整備局	丸山ダムディジタル端局装置（ＳＤＨ）製造一式	一般競争入札	22,050,000	H14.9.17	3,150,000	H15.1.29	他のシステムとの取り合いにより、追加機器が必要となったため。	妥当	なし	－
4387	国土交通省	国土技術政策総合研究所	浮遊粒子状物質等の予測評価に関する検討整理業務	随意契約	22,050,000	H15.2.14	4,042,500	H15.3.28	予期せぬ業務内容の変更のため。	妥当	なし	－
4388	国土交通省	近畿地方整備局	寝屋川浄化用水機場操作補助業務	随意契約	22,050,000	H15.4.1	3,465,000	H16.3.10	維持流量調査に伴う操作回数の増が生じたため。	妥当	なし	－
4389	国土交通省	九州地方整備局	北九州国道管内電気施設点検業務	指名競争入札	22,050,000	H15.4.1	1,785,000	H16.3.24	電気施設に予期せぬ障害が発生したため。	妥当	なし	－
4390	国土交通省	北海道開発局室蘭開発建設部	一般国道３７号室蘭市白鳥大橋維持管理用機械設備点検業務	指名競争入札	22,050,000	H15.4.14	1,281,000	H16.3.12	維持管理用装置の故障が判明し、新たに装置の補修等を追加したため。	妥当	なし	－
4391	国土交通省	関東地方整備局	水門設備等点検整備業務	指名競争入札	22,050,000	H15.5.21	6,510,000	H16.2.20	突発的障害による臨時点検及び機器補修が増加したため。	妥当	なし	－
4392	国土交通省	近畿地方整備局	福井地区融雪設備点検整備作業	指名競争入札	22,050,000	H15.10.14	4,410,000	H16.3.26	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
4393	国土交通省	四国地方整備局	堂ヶ森局外テレメータ装置製造	一般競争入札	22,050,000	H15.11.17	5,775,000	H16.3.18	機能追加による設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
4394	国土交通省	四国地方整備局	京柱局外テレメータ装置製造	一般競争入札	22,050,000	H15.11.17	1,995,000	H16.3.18	局数追加による設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
4395	国土交通省	四国地方整備局	平成１５年度デジタル道路地図データベース更新業務	随意契約	22,050,000	H16.1.13	1,050,000	H16.3.16	電子化が必要な道路管理施設データの数量が増加になったため。	妥当	なし	－
4396	運輸省	気象庁	気象庁庁舎及び気象大学校校舎清掃	一般競争入札	21,981,990	H12.4.1	1,363	H12.12.18	事務室再配置に伴う面積変更のため。	妥当	なし	－
4397	国土交通省	九州地方整備局	大淀川・小丸川水質分析業務	随意契約	21,965,685	H14.4.24	6,079,500	H15.3.3	調査項目の追加のため。	妥当	なし	－
4398	国土交通省	中国地方整備局	海面清掃船「おんど２０００」修理	一般競争入札	21,945,000	H14.11.5	3,654,000	H15.1.15	船体を上架し各部の開放及び点検等を実施した結果、不良個所が発見され、部品取替を追加したため。	妥当	なし	－
4399	建設省	中部地方建設局	平成１１年度天竜川上流域河川巡視業務委託	随意契約	21,892,500	H11.4.1	420,000	H12.3.3	出水により緊急巡視時間が増したため。	妥当	なし	－
4400	建設省	近畿地方建設局	新聞情報整理作業	随意契約	21,840,000	H12.5.8	3,045,000	H13.3.28	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
4401	国土交通省	北海道開発局	農業土木工事費積算システム改良業務	随意契約	21,840,000	H15.5.8	1,787,000	H16.1.22	サーバのソフトウエア変更に伴うシステムの改良及び動作確認を行う必要から、新たに改良項目を追加したため。	妥当	なし	－
4402	建設省	東北地方建設局	北上川上流（前沢地区）堤防除草委託	随意契約	21,703,500	H11.4.14	252,000	H11.10.22	除草対象箇所の増工が生じたため。	妥当	なし	－
4403	建設省	近畿地方建設局	丸号定期巡回業務	随意契約	21,630,000	H12.5.31	1,312,500	H13.3.13	予期せぬ地震調査の追加のため。	妥当	なし	－
4404	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度木曽三川水文観測所聞違資料整理業務委託	随意契約	21,630,000	H13.4.2	2,520,000	H14.3.15	設計図書の照査をした結果、数量変更が生じたため。	妥当	なし	－
4405	国土交通省	北海道開発局釧路開発建設部	移動無線電話装置製造及び緩付調整	一般競争入札	21,630,000	H14.7.18	2,425,000	H14.7.18	平成１４年度返波計画による周波数３波実装に対応できない基地局装置であることが判明し、施工箇所の変更等を行ったため。	妥当	なし	－
4406	総理府	北海道開発庁北海道開発局札幌開発建設部	道路テレメータ装置製造及び緩付調整	一般競争入札	21,525,000	H12.8.29	2,379,000	H13.3.6	テレメータ装置の仕様変更が生じ、各監視端末機の設定等を変更したため。	妥当	なし	－
4407	国土交通省	関東地方整備局	常陸那珂港ケーソン進水装置修理	随意契約	21,525,000	H13.2.9	3,045,000	H13.3.9	施工途中に予期せぬ腐食、摩耗、損傷等が生じていたため。	妥当	なし	－
4408	国土交通省	九州地方整備局	通信設備外点検業務	随意契約	21,525,000	H14.4.1	105,000	H15.3.26	臨時点検の追加のため。	妥当	なし	－
4409	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度岐阜国道光線路管理データ入力業務	指名競争入札	21,525,000	H15.2.14	4,200,000	H15.3.24	現況施設データが設計図書に示されたデータと不一致のため。	妥当	なし	－
4410	国土交通省	九州地方整備局	厳木ダム電気通信設備点検業務	指名競争入札	21,525,000	H15.4.10	84,000	H16.2.27	点検設備、回数の増のため。	妥当	なし	－
4411	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度小里川ダム電気通信施設点検業務	指名競争入札	21,525,000	H15.5.28	1,995,000	H16.3.24	電気通信施設の臨時補修を実施したため。	妥当	なし	－
4412	国土交通省	九州地方整備局	道の日フェスタ２００２実施運営業務	随意契約	21,504,000	H14.7.18	1,554,000	H14.12.20	ブース増加及び収録話ページ増のため。	妥当	なし	－
4413	建設省	東北地方建設局	水門観測資料整理・点検業務委託	随意契約	21,420,000	H11.4.16	945,000	H12.3.16	補修作業の材料及び作業内容に増工が生じたため。	妥当	なし	－
4414	国土交通省	九州地方整備局	肝属川水質採水・分析業務	随意契約	21,420,000	H15.4.1	1,533,000	H16.3.22	分析内容の追加のため。	妥当	なし	－
4415	国土交通省	近畿地方整備局	管内ポンプ設備点検整備業務	随意契約	21,420,000	H15.5.29	105,000	H16.3.16	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
4416	国土交通省	中部地方整備局	中部地方整備局港湾空港関係ネットワークシステム運用・保守管理	一般競争入札	21,399,000	H13.4.2	1,995,000	H14.3.26	保守管理中に他のシステムとのネットワーク化という新たな要因が生じ、必要となるシステム環境整備を追加したため。	妥当	なし	－
4417	国土交通省	東北地方整備局	北上川学習交流館企画運営支援業務	随意契約	21,315,000	H15.4.1	850,500	H16.3.29	当該施設の図書管理における業務の追加と数量の増減が生じたため。	妥当	なし	－
4418	建設省	九州地方建設局	河川巡視業務	随意契約	21,210,000	H11.4.1	1,365,000	H12.2.28	巡視回数を増やしたため。	妥当	なし	－
4419	国土交通省	近畿地方整備局	広報番組製作放映業務	随意契約	21,210,000	H13.6.22	1,627,500	H13.11.29	学識経験者による要望のため。	妥当	なし	－
4420	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度菊川・天竜川観測所保守点検及び水文資料作成業務	随意契約	21,210,000	H15.4.1	388,500	H16.3.3	臨時点検の回数等の変更のため。	妥当	なし	－
4421	国土交通省	近畿地方整備局	巡視船「湖水守」船舶定期検査整備作業	随意契約	21,157,500	H15.10.16	5,670,000	H15.11.6	予想以上の損傷・損耗が発見されたため。	妥当	なし	－
4422	国土交通省	九州地方整備局	宮崎工事事務所管内情報連絡業務	随意契約	21,105,000	H13.4.2	2,278,500	H13.9.26	防災重点箇所担当出張所に増員したため。	妥当	なし	－
4423	国土交通省	九州地方整備局	九州地方整備局文書管理改善業務	随意契約	21,105,000	H13.6.12	1,995,000	H13.8.30	当初実施箇所の数量増加が生じたため。	妥当	なし	－
4424	国土交通省	近畿地方整備局	資料館運営業務	随意契約	21,031,500	H15.4.1	2,142,000	H16.3.16	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
4425	国土交通省	近畿地方整備局	「歩いて暮らせるまち京都」映像の製作放映他業務	随意契約	21,030,450	H15.2.4	1,187,550	H15.3.3	他機関・住民等からの要望に伴い、設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
4426	建設省	関東地方建設局	水門設備等点検整備業務	指名競争入札	21,000,000	H11.4.1	2,625,000	H12.3.22	増水による点検整備数増加のため。	妥当	なし	－
4427	建設省	九州地方建設局	竜門ダム電気設備点検業務	随意契約	21,000,000	H11.4.1	96,600	H12.3.22	臨時点検増に伴う設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
4428	総理府	北海道開発庁北海道開発局帯広開発建設部	平成１１年度単品資材実勢価格調査	指名競争入札	21,000,000	H11.4.13	3,881,000	H12.1.21	当初、想定していなかった工事が新たに追加発注された事により、調査品目及び調査箇所を変更・追加したため。	妥当	なし	－
4429	建設省	中部地方建設局	平成１１年度飯田国道管内文書台帳作成業務委託	随意契約	21,000,000	H11.5.17	15,802,500	H12.3.9	文書管理台帳作成に必要な調査項目が当初より増えたため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
4430	建設省	近畿地方建設局	福井工事事務所管内構造物定期巡回業務	随意契約	21,000,000	H11.8.24	17,850,000	H12.3.8	現場状況に応じて業務対象項目を追加させたことにより設計変更が必要となったため。	妥当	なし	－
4431	建設省	東北地方建設局	栗子道路広報他業務	随意契約	21,000,000	H11.9.3	5,670,000	H12.3.21	栗子道路の集中工事に伴うラジオ広報、工事完成の新聞告知を行う必要が生じたため。	妥当	なし	－
4432	建設省	九州地方建設局	北九州国道管内電気施設外点検業務	指名競争入札	21,000,000	H12.4.3	315,000	H13.3.19	予期せぬ情報板用ランプの不足による増加のため。	妥当	なし	－
4433	建設省	東北地方建設局	東北地方建設局汎用系構内情報通信網配線作業	一般競争入札	21,000,000	H12.10.26	882,000	H13.2.28	新たに大会議室に災害対策本部機能を早急に整備する必要が生じたため。	妥当	なし	－
4434	建設省	関東地方建設局	事業記録作成業務	随意契約	21,000,000	H12.11.2	1,050,000	H13.3.23	検討の結果、作成する資料を追加したため。	妥当	なし	－
4435	国土交通省	関東地方整備局	所内通信設備等改修１２Ｊ２	指名競争入札	21,000,000	H13.2.16	6,090,000	H13.3.27	検討の結果、広報関連通信機器の設置を追加したため。	妥当	なし	－
4436	国土交通省	九州地方整備局	筑後川及び矢部川水文資料整理業務	随意契約	21,000,000	H13.4.2	2,940,000	H14.1.31	出来高数量精算による変更のため。	妥当	なし	－
4437	国土交通省	近畿地方整備局	事故調査委員会等運営業務	随意契約	21,000,000	H13.4.24	5,775,000	H14.3.12	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
4438	国土交通省	関東地方整備局	情報システム管理運用業務	指名競争入札	21,000,000	H14.4.1	5,512,500	H15.3.27	作業増により超過勤務時間が増加したため。	妥当	なし	－
4439	国土交通省	九州地方整備局	事務所巡回サポート業務	一般競争入札	21,000,000	H14.4.1	5,775,000	H15.3.25	定期巡回・臨時巡回等の増が生じたため。	妥当	なし	－
4440	国土交通省	関東地方整備局	平成１４年度水文観測所保守点検業務	指名競争入札	21,000,000	H14.4.4	5,880,000	H15.3.28	突発的障害による臨時点検及び機器復旧が増加したため。	妥当	なし	－
4441	国土交通省	関東地方整備局	電源設備点検業務	指名競争入札	21,000,000	H14.5.1	2,205,000	H15.3.10	補修作業が増加したため。	妥当	なし	－
4442	国土交通省	九州地方整備局	テレメータ施設外点検業務	指名競争入札	21,000,000	H14.5.10	504,000	H15.3.13	予期せぬ施設の障害に伴い、臨時点検を追加したため。	妥当	なし	－
4443	国土交通省	近畿地方整備局	河川・道路広報活動実施業務	随意契約	21,000,000	H14.5.30	5,775,000	H15.2.17	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
4444	国土交通省	関東地方整備局	日光街道ルネッサンス計画	随意契約	21,000,000	H14.9.5	5,460,000	H15.3.7	資料作成及びワークショップの開催を追加したため。	妥当	なし	－
4445	国土交通省	九州地方整備局	堤内排水機場外ディジタル端局装置製造	一般競争入札	21,000,000	H14.9.19	1,995,000	H15.3.5	インターフェースシェルフ棚の追加が生じたため。	妥当	なし	－
4446	国土交通省	関東地方整備局	水位観測所他保守点検業務	指名競争入札	21,000,000	H15.4.1	5,880,000	H16.3.9	出水等により被害を受けた観測所を補修したため。	妥当	なし	－
4447	国土交通省	関東地方整備局	平成１５年度荒川下流水質自動監視装置保守点検業務	指名競争入札	21,000,000	H15.4.1	3,675,000	H16.3.24	突発的障害による臨時点検及び機器補修が増加したため。	妥当	なし	－
4448	国土交通省	関東地方整備局	平成１５年度水文観測所保守点検業務	指名競争入札	21,000,000	H15.4.1	5,250,000	H16.3.30	突発的障害による臨時点検及び機器補修が増加したため。	妥当	なし	－
4449	国土交通省	中国地方整備局	十日市排水機場他点検整備業務	指名競争入札	21,000,000	H15.4.17	2,100,000	H16.3.5	点検に伴い発生した追加部品及び緊急に発生した整備工数等のため。	妥当	なし	－
4450	国土交通省	九州地方整備局	テレメータ施設外点検業務	指名競争入札	21,000,000	H15.4.25	1,837,500	H16.3.11	予期せぬ施設の障害に伴い、臨時点検を追加したため。	妥当	なし	－
4451	国土交通省	東北地方整備局	電気等施設点検業務	指名競争入札	21,000,000	H15.5.1	73,500	H16.3.18	予期せぬ故障による臨時点検が生じたため。	妥当	なし	－
4452	国土交通省	九州地方整備局	水質自動監視装置保守点検業務	随意契約	21,000,000	H15.5.1	4,147,500	H16.3.22	破損したホースガイドパイプの取り替えのため。	妥当	なし	－
4453	国土交通省	近畿地方整備局	嘯風大堰ゲート設備点検整備作業	指名競争入札	21,000,000	H15.5.7	3,045,000	H16.3.12	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
4454	国土交通省	関東地方整備局	電源設備点検業務	指名競争入札	21,000,000	H15.5.14	4,305,000	H16.3.29	保守点検により報告された不具合箇所の修繕が必要となったため。	妥当	なし	－
4455	国土交通省	近畿地方整備局	広報活動運営業務	随意契約	21,000,000	H15.5.23	3,622,500	H15.9.29	第二京阪道路の利用促進を図る為、発行部数及び発行時期を変更したため。	妥当	なし	－
4456	国土交通省	関東地方整備局	道路排水設備等点検整備業務	指名競争入札	21,000,000	H15.6.2	4,515,000	H16.3.29	突発的障害による臨時点検が増加したため。	妥当	なし	－
4457	国土交通省	国土技術政策総合研究所	構内維持工事	指名競争入札	21,000,000	H15.6.4	1,575,000	H16.3.26	現地精査により施工数量に差異が生じたため。	妥当	なし	－
4458	国土交通省	近畿地方整備局	九号量岡管内トンネル機気設備等点検整備	指名競争入札	21,000,000	H15.6.13	4,357,500	H16.3.5	点検の結果追加整備が必要なため。	妥当	なし	－
4459	国土交通省	東北地方整備局	阿武隈大橋外点検整備業務	指名競争入札	21,000,000	H15.6.25	1,575,000	H16.3.12	地震等による臨時点検整備の増工のため。	妥当	なし	－
4460	国土交通省	中国地方整備局	広島管内道路施設点検業務	指名競争入札	21,000,000	H15.7.1	3,255,000	H16.3.22	道路車両通行量・工事等など現地状況により、交通誘導員を増加したため。	妥当	なし	－
4461	国土交通省	近畿地方整備局	本局河川情報伝送設備機能追加	随意契約	21,000,000	H16.2.19	1,260,000	H16.3.16	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
4462	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度画像配信サーバ移設据付調整業務	随意契約	21,000,000	H16.2.20	2,835,000	H16.3.22	画像配信システムの更新に伴い、周辺機器の設定変更が生じたため。	妥当	なし	－
4463	建設省	北陸地方建設局	河川占用許可システム移植業務	随意契約	20,895,000	H11.12.27	2,625,000	H12.3.21	河川敷占用許可準則の改定に伴い変更が生じたため。	妥当	なし	－
4464	国土交通省	国土技術政策総合研究所	公共事業評価結果データの活用方策に関する検討業務	随意契約	20,895,000	H16.1.9	4,095,000	H16.3.12	予期せぬ業務内容の変更のため。	妥当	なし	－
4465	建設省	中部地方建設局	平成１１年度浜松管内道路巡回業務委託	随意契約	20,790,000	H11.4.1	210,000	H11.11.17	巡回頻度の変更のため。	妥当	なし	－
4466	建設省	近畿地方建設局	岩倉排水樋門外二十七件操作業務一式	随意契約	20,790,000	H12.4.1	4,116,000	H13.3.28	出水時樋門操作の追加により、操作回数に変更が生じたため。	妥当	なし	－
4467	建設省	九州地方建設局	自家用電気工作物外点検業務	指名競争入札	20,790,000	H12.5.10	5,670,000	H13.1.26	点検回数の追加のため。	妥当	なし	－
4468	総理府	北海道開発庁北海道開発函館開発建設部	道路テレメータ装置製造及び据付調整１式	一般競争入札	20,790,000	H12.8.3	369,000	H12.12.1	別工事で設置した光ファイバー線路監視装置との調整が必要となったため。	妥当	なし	－
4469	国土交通省	九州地方整備局	遠賀川水系採水分析業務	指名競争入札	20,790,000	H14.5.1	5,355,000	H15.2.21	異常水質による事故調査のため。	妥当	なし	－
4470	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度狩野川水系河川巡視業務委託	随意契約	20,685,000	H14.4.1	157,500	H15.3.5	特別巡視業務が当初の予定より増加したため。	妥当	なし	－
4471	国土交通省	北陸地方整備局	建設事業広報業務	随意契約	20,685,000	H14.4.16	32,445,000	H15.3.19	業務の追加及び事務所名称変更に伴い変更が生じたため。	妥当	なし	－
4472	国土交通省	九州地方整備局	自家用電気工作物外点検業務委託	指名競争入札	20,685,000	H14.5.9	367,500	H15.3.26	点検時間が増加したため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
4473	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度木曽三川水文観測所関連資料整理業務	随意契約	20,685,000	H15.4.10	399,000	H16.3.24	設計図書の照査をした結果、数量変更が生じたため。	妥当	なし	－
4474	国土交通省	四国地方整備局	海象観測装置定期点検保守業務	随意契約	20,685,000	H15.5.30	462,000	H15.10.24	履行途中に防食亜鉛板腐食という新たな要因が生じたことにより、必要となる部品交換を追加したため。	妥当	なし	－
4475	国土交通省	国土技術政策総合研究所	流域環境地理情報システムデータベース構築業務	随意契約	20,685,000	H15.9.1	1,050,000	H16.2.26	予期せぬ業務内容の変更のため。	妥当	なし	－
4476	国土交通省	近畿地方整備局	岩倉排水機門外二十七件操作業務一式	随意契約	20,590,500	H13.4.2	3,958,500	H14.3.28	出水時機門操作の追加により、操作回数に変更が生じたため。	妥当	なし	－
4477	建設省	関東地方建設局	水質分析補助業務委託	随意契約	20,580,000	H12.4.3	945,000	H13.3.28	精査の結果、勤務日数や使用薬剤の数量が増加したため。	妥当	なし	－
4478	国土交通省	北海道開発局石狩川開発建設部	河川情報供給業務	随意契約	20,575,800	H15.4.1	945,000	H15.6.25	水防活動・河川情報について一般に広報する必要から、防災ステーションに河川情報供給（標準型ソフト）を追加したため。	妥当	なし	－
4479	運輸省	第一港湾建設局	金沢港波高計ケーブル補修工事	随意契約	20,500,000	H12.7.24	3,675,000	H12.10.13	観測所において想定されたよりも潮流が早いことが判明したことから補強対策が必要となりケーブル防護を追加したため。	妥当	なし	－
4480	国土交通省	九州地方整備局	インターネットによる河川情報提供業務	随意契約	20,486,550	H15.4.1	10,357,725	H16.1.26	システム構成の変更をする必要が生じたため。	妥当	なし	－
4481	建設省	東北地方建設局	岩手山火山防災サミット企画運営業務	随意契約	20,475,000	H11.6.1	3,360,000	H11.7.30	起工式参加者増による会場設営増のため。	妥当	なし	－
4482	建設省	関東地方建設局	平成１１年度浦西川ダム地域振興広報展示業務	随意契約	20,475,000	H12.1.7	5,250,000	H12.3.15	内容見直しによる増工のため。	妥当	なし	－
4483	建設省	九州地方建設局	テレメータ施設外点検業務	指名競争入札	20,475,000	H12.5.17	2,415,000	H13.1.26	点検回数の追加のため。	妥当	なし	－
4484	国土交通省	関東地方整備局	文書管理補助業務（その２）	指名競争入札	20,475,000	H13.2.16	2,940,000	H13.3.29	検討の結果、履行箇所を追加したため。	妥当	なし	－
4485	国土交通省	関東地方整備局	広報展示施設運営管理業務	指名競争入札	20,475,000	H13.4.2	5,985,000	H14.3.20	解説リーフレット作成を追加したため。	妥当	なし	－
4486	国土交通省	九州地方整備局	テレメータ施設外点検業務委託	指名競争入札	20,475,000	H13.4.24	126,000	H14.3.25	設備障害による臨時点検が増加したため。	妥当	なし	－
4487	国土交通省	関東地方整備局	利根川水系通信設備点検業務	指名競争入札	20,475,000	H13.6.1	346,500	H14.3.19	点検箇所が増加したため。	妥当	なし	－
4488	国土交通省	九州地方整備局	大臨工事事務所外施設管理用情報伝送設備購入	一般競争入札	20,475,000	H13.9.21	1,365,000	H14.3.8	情報コンセント設備系統の見直しにより、機器の増減が生じたため。	妥当	なし	－
4489	国土交通省	東北地方整備局	長井ダム広報展示映像等制作業務	随意契約	20,475,000	H13.12.13	8,400,000	H14.3.25	展示物の配置及びパソコンソフトの内容の変更による設計変更のため。	妥当	なし	－
4490	国土交通省	九州地方整備局	河川カルテ情報管理システム作成	随意契約	20,475,000	H14.3.22	2,625,000	H14.12.20	データの入力数が増加したため。	妥当	なし	－
4491	国土交通省	四国地方整備局	平成１４年度大洲管内機械設備点検整備業務	一般競争入札	20,475,000	H14.4.26	5,250,000	H15.3.28	点検の実施回数及び内容の変更のため。	妥当	なし	－
4492	国土交通省	東北地方整備局	大深谷地区伐採処理作業	一般競争入札	20,475,000	H15.3.27	19,530,000	H15.11.25	伐採範囲内の立木が当初の条件以上に密であることが判明したため。	妥当	なし	－
4493	国土交通省	九州地方整備局	通信設備外点検業務	指名競争入札	20,475,000	H15.4.1	3,255,000	H16.3.23	障害発生による臨時補修のため。	妥当	なし	－
4494	国土交通省	九州地方整備局	通信設備外点検業務	指名競争入札	20,475,000	H15.5.8	5,323,500	H16.3.19	臨時保守点検及び機器修理が必要となったため。	妥当	なし	－
4495	国土交通省	近畿地方整備局	管内トンネル換気・非常用設備点検整備作業	随意契約	20,475,000	H15.6.12	1,365,000	H16.3.17	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
4496	国土交通省	九州地方整備局	コスモ修理	一般競争入札	20,454,000	H16.1.6	6,300,000	H16.1.30	各部点検の結果、新たな修理内容が必要となったため。	妥当	なし	－
4497	国土交通省	東北地方整備局	鳴瀬川中流環境補助業務委託	随意契約	20,422,500	H15.4.1	52,500	H16.3.24	予期せぬ地震による勤務時間増のため。	妥当	なし	－
4498	国土交通省	九州地方整備局	佐伯局外テレメータ装置製造	一般競争入札	20,370,000	H13.9.21	808,500	H14.2.20	制御部の変更、監視方式変更に伴う出力部の変更のため。	妥当	なし	－
4499	建設省	関東地方建設局	電気設備点検業務	指名競争入札	20,265,000	H11.5.10	4,200,000	H12.3.23	突発的障害による臨時点検及び機器復旧が増加したため。	妥当	なし	－
4500	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度道路資料管理技術業務委託	随意契約	20,265,000	H14.12.13	1,155,000	H15.2.26	災害（注意等）体制により業務を実施したため。	妥当	なし	－
4501	国土交通省	東北地方整備局	奥河江ダム電気設備点検業務	指名競争入札	20,265,000	H15.4.30	6,405,000	H16.3.10	点検項目、整備内容の変更及び臨時点検が必要となったため。	妥当	なし	－
4502	国土交通省	国土技術政策総合研究所	関東地域共通基盤地理情報システムデータベース構築業務	随意契約	20,233,500	H14.10.4	6,037,500	H15.2.27	予期せぬ業務内容の変更のため。	妥当	なし	－
4503	建設省	中部地方建設局	平成１２年度高山国道管内道路巡回業務委託	随意契約	20,160,000	H12.4.3	115,500	H13.3.23	緊急を要する事故処理のための応急材料費（発注者負担）が増加したため。	妥当	なし	－
4504	建設省	中国地方建設局	松江地区地建情報システム運用管理業務	一般競争入札	20,160,000	H12.4.3	871,500	H13.3.23	事務所間ネットワークの見直しやネットワーク脆弱性検討の追加のため。	妥当	なし	－
4505	総理府	北海道開発庁北海道開発局	新土木工事積算システム運用支援業務	随意契約	20,160,000	H12.4.3	9,895,000	H13.1.31	現在使用しているコードの桁数が変更となり、現行システムで使用しているコードとの検索整理項目の追加等を行ったため。	妥当	なし	－
4506	国土交通省	北海道開発局網走開発建設部	網走管内資材価格調査業務	指名競争入札	20,160,000	H13.8.22	10,268,000	H14.2.6	発注工事等が追加されたことにより資材価格調査箇所数を変更、立入防止柵設置工歩掛調査増設、土取場資料整理を増設する必要が生じたため。	妥当	なし	－
4507	国土交通省	関東地方整備局	渡良瀬遊水地内維持管理業務	随意契約	20,160,000	H14.4.1	1,680,000	H15.3.11	精査による増工のため。	妥当	なし	－
4508	国土交通省	九州地方整備局	管内構造物定期巡回業務	随意契約	20,160,000	H14.7.1	178,500	H15.2.5	緊急点検箇所の追加が生じたため。	妥当	なし	－
4509	国土交通省	関東地方整備局	常陸那珂港ケーソン進水装置修理	一般競争入札	20,160,000	H14.12.13	2,940,000	H15.2.21	施工途中に予期せぬ腐食、摩耗、損傷等が生じていたため。	妥当	なし	－
4510	建設省	東北地方建設局	河川整備計画広報ビデオ企画・制作業務委託	随意契約	20,055,000	H11.6.9	4,620,000	H11.11.30	最上川水系河川整備基本方針の決定に伴い、追加業務が必要となったため。	妥当	なし	－
4511	国土交通省	関東地方整備局	鹿島港ジブクレーン修理	一般競争入札	20,055,000	H14.1.11	1,155,000	H14.2.22	施工途中に予期せぬ腐食、摩耗、損傷等が生じていたため。	妥当	なし	－
4512	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度美和ダム・小渋ダム維持管理保守業務委託	随意契約	20,055,000	H15.4.1	420,000	H16.3.24	ゲート維持放流により水質測定回数を追加したため。	妥当	なし	－
4513	国土交通省	近畿地方整備局	岩倉排水機門外２７件操作業務	随意契約	20,044,500	H15.4.1	3,559,500	H16.3.16	出水時機門操作の追加により、操作回数に変更が生じたため。	妥当	なし	－
4514	国土交通省	近畿地方整備局	技術審査表出力システム改良業務	随意契約	19,960,500	H15.12.17	8,820,000	H16.3.12	他システム対応のため項目追加のため。	妥当	なし	－
4515	建設省	関東地方建設局	所内ＬＡＮシステム管理運用業務	指名競争入札	19,950,000	H11.4.1	1,732,500	H12.3.23	突発的障害による作業が増加したため。	妥当	なし	－
4516	建設省	東北地方建設局	テレメータ装置製造（北上川下流）	一般競争入札	19,950,000	H11.8.31	5,775,000	H12.1.26	設計時に想定し得ない現場条件（無線通信回線状態に応じた増減）のため、設計変更を生じたため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払を発生させないために講ずべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
4517	建設省	近畿地方建設局	河川地理情報システム整備検討業務	指名競争入札	19,950,000	H11.10.13	4,095,000	H12.3.14	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
4518	建設省	関東地方建設局	水質モニター保守点検業務	指名競争入札	19,950,000	H12.4.3	8,610,000	H13.3.28	雷害防止のため、耐電設備の設置を追加したため。	妥当	なし	－
4519	建設省	中部地方建設局	平成１２年度観測所保守点検業務	随意契約	19,950,000	H12.4.3	630,000	H13.3.22	観測内容の変更に伴う設備の撤去・設置が必要となったため。	妥当	なし	－
4520	建設省	九州地方建設局	通信設備外点検業務	指名競争入札	19,950,000	H12.4.3	1,050,000	H13.3.22	臨時点検回数を増加したため。	妥当	なし	－
4521	建設省	関東地方建設局	電気施設等点検業務	指名競争入札	19,950,000	H12.5.30	1,260,000	H13.3.15	突発的障害による臨時点検及び機器補修が増加したため。	妥当	なし	－
4522	運輸省	大阪航空局	滑走路等路面性状調査	指名競争入札	19,950,000	H12.12.19	195,300	H13.2.1	空港整備事業計画の変更により調査項目が増加したため。	妥当	なし	－
4523	国土交通省	東北地方整備局	河川巡視業務委託	随意契約	19,950,000	H13.4.2	1,617,000	H14.1.22	構造物の緊急点検を実施したため。	妥当	なし	－
4524	国土交通省	九州地方整備局	通信設備外点検業務	指名競争入札	19,950,000	H13.4.2	84,000	H14.2.21	障害発生が生じたため。	妥当	なし	－
4525	国土交通省	四国地方整備局	平成１３年度物部川・仁淀川水防演習通信放送設備外設営業務	指名競争入札	19,950,000	H13.4.23	10,185,000	H13.9.14	放送設備及び撮影設備の数量増減に伴い設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
4526	国土交通省	北海道開発局網走開発建設部	道路テレメータ装置製造及び据付調整	一般競争入札	19,950,000	H13.6.20	1,189,000	H13.10.19	設置箇所が岩盤質のため接地抵抗値が確保できず、据付調整の変更が生じたため。	妥当	なし	－
4527	国土交通省	近畿地方整備局	河川・道路広報活動実施業務	随意契約	19,950,000	H13.6.26	4,200,000	H14.3.4	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
4528	国土交通省	九州地方整備局	マイクロフィルム資料整理業務	随意契約	19,950,000	H13.8.20	2,100,000	H14.1.17	数量が増加したため。	妥当	なし	－
4529	国土交通省	関東地方整備局	利根川連合水防演習企画検討業務	随意契約	19,950,000	H13.11.16	9,450,000	H14.3.19	検討内容の見直しによる増工のため。	妥当	なし	－
4530	国土交通省	近畿地方整備局	九号最岡管内トンネル換気設備等点検整備	指名競争入札	19,950,000	H14.6.13	5,775,000	H15.2.24	点検の結果追加整備が必要なため。	妥当	なし	－
4531	国土交通省	関東地方整備局	水文観測所保守点検業務	指名競争入札	19,950,000	H15.4.1	3,150,000	H16.3.8	突発的障害による臨時点検及び機器補修が増加したため。	妥当	なし	－
4532	国土交通省	関東地方整備局	鶴見川流域広報案内業務	指名競争入札	19,950,000	H15.4.1	5,880,000	H16.3.22	業務途中に新規広報施設が開設され、業務量が増加したため。	妥当	なし	－
4533	国土交通省	九州地方整備局	通信設備外点検業務	指名競争入札	19,950,000	H15.4.1	178,500	H16.3.19	予期せぬ機器故障のため。	妥当	なし	－
4534	国土交通省	中国地方整備局	高瀬堰ゲート設備外点検整備業務	指名競争入札	19,950,000	H15.4.22	3,465,000	H16.3.17	施設の状況により点検回数の増加及び設備整備が必要になったため。	妥当	なし	－
4535	国土交通省	九州地方整備局	立野ダム水理設計業務	随意契約	19,950,000	H15.9.8	10,350,000	H15.11.12	堆砂形状検討の追加のため。	妥当	なし	－
4536	国土交通省	近畿地方整備局	岩倉排水樋門外二十七件操作業務	随意契約	19,918,500	H14.4.1	2,404,500	H15.3.19	出水時樋門操作の追加により、操作回数に変更が生じたため。	妥当	なし	－
4537	国土交通省	河川局	計画段階における環境配慮のあり方に関する調査検討業務	随意契約	19,876,500	H13.10.9	9,345,000	H14.1.28	業務内容の増によるため。	妥当	なし	－
4538	建設省	中部地方建設局	平成１１年度道路資料管理技術業務委託	随意契約	19,845,000	H11.8.12	420,000	H12.2.23	対象物件の中で図面等の数量が増加するため。	妥当	なし	－
4539	国土交通省	関東地方整備局	平成１４年度総合的な学習の時間における荒川広報運営業務	随意契約	19,845,000	H14.11.6	4,200,000	H15.3.19	作成資料を増刷したため。	妥当	なし	－
4540	建設省	中部地方建設局	平成１１年度データ伝送端末機賃貸借	随意契約	19,822,950	H11.4.1	1,217,895	H11.9.1	出張所回線のＬＡＮ通信網の構築に伴う有効なる機器の配置計画によるルータ増のため。	妥当	なし	－
4541	建設省	関東地方建設局	渡山観測所水位計保守点検業務	随意契約	19,740,000	H11.4.1	5,355,000	H12.3.10	運用する観測所が増え、点検箇所が増えたため。	妥当	なし	－
4542	建設省	中国地方建設局	整伊川水防演習ビデオ撮影等	随意契約	19,740,000	H12.5.16	4,095,000	H12.7.28	撮影時間の延長・撮影箇所の増加に伴う機器の追加のため。	妥当	なし	－
4543	国土交通省	道路局	交通量抑制策に関する検討	随意契約	19,740,000	H15.7.29	2,289,000	H15.9.9	業務を進めていく中で、新たに検討を要する項目が生じたため。	妥当	なし	－
4544	国土交通省	東北地方整備局	管内広報誌作成業務	随意契約	19,666,500	H14.5.17	14,070,000	H15.3.24	増刊に伴い、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
4545	建設省	関東地方建設局	１１年度広報企画運営業務	指名競争入札	19,635,000	H11.6.17	5,880,000	H12.3.24	検討の結果、イベント内容に追加が生じたため。	妥当	なし	－
4546	建設省	中部地方建設局	平成１２年度道路資料管理技術業務委託	随意契約	19,635,000	H12.7.24	3,885,000	H13.2.13	作業対象範囲を増加したため。	妥当	なし	－
4547	国土交通省	東北地方整備局	管内広報誌作成業務	随意契約	19,635,000	H13.5.21	5,229,000	H14.3.20	増刊に伴い、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
4548	国土交通省	九州地方整備局	宮崎工事事務所資料整理業務	随意契約	19,635,000	H13.6.13	5,460,000	H14.2.4	資料整理件数の増加のため。	妥当	なし	－
4549	国土交通省	関東地方整備局	資料管理補助業務	指名競争入札	19,635,000	H14.7.25	420,000	H15.3.24	業務が増加したため。	妥当	なし	－
4550	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度飯田国道管内機械設備保守業務	随意契約	19,635,000	H15.7.14	5,460,000	H16.3.4	機械設備の故障等により臨時点検を実施したため。	妥当	なし	－
4551	国土交通省	国土技術政策総合研究所	水害リスク評価手法検討業務	随意契約	19,635,000	H15.10.28	3,885,000	H16.3.17	予期せぬ業務内容の変更のため。	妥当	なし	－
4552	建設省	近畿地方建設局	道路情報管理業務	随意契約	19,530,000	H11.4.1	630,000	H12.3.14	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
4553	建設省	近畿地方建設局	九号定期巡回業務	随意契約	19,530,000	H11.5.26	5,040,000	H12.3.30	予期せぬ点検箇所の追加のため。	妥当	なし	－
4554	国土交通省	関東地方整備局	平成１３年度荒川上流工事事務所設計積算資料作成業務	随意契約	19,530,000	H13.6.20	7,035,000	H13.12.27	災害復旧工事発注に伴う業務斜里が増加したため。	妥当	なし	－
4555	国土交通省	北海道開発局室蘭開発建設部	気象情報オンライン提供業務	随意契約	19,500,000	H13.4.2	4,295,000	H14.2.22	道路維持管理の円滑化及び防災対策として、気象予測データ等を追加したため。	妥当	なし	－
4556	国土交通省	中国地方整備局	道路広報資料作成	随意契約	19,498,500	H15.9.24	1,144,500	H15.9.24	ＰＲ用ホームページ作業の追加及び配布用印刷物の作業増加のため。	妥当	なし	－
4557	建設省	関東地方建設局	平成１１年度青根第２浄水施設維持管理業務	随意契約	19,425,000	H11.4.1	1,050,000	H12.3.29	突発的障害による臨時点検及び機器復旧が増加したため。	妥当	なし	－
4558	建設省	中部地方建設局	平成１１年度道路情報連絡業務委託	随意契約	19,425,000	H11.4.1	21,000	H12.3.16	対象日数が１日増加したため。	妥当	なし	－
4559	建設省	北陸地方建設局	万代橋７０周年記念事業運営作業	随意契約	19,425,000	H11.7.19	3,885,000	H11.11.22	地元等からの要望に伴い予期せぬ広報事業の追加のため。	妥当	なし	－
4560	総理府	北海道開発庁北海道開発局石狩川開発建設部	水防演習用看板製作業務	指名競争入札	19,425,000	H12.2.9	19,000	H12.3.1	設置枚数が不足し支障があることが判明し、設置枚数の追加を行ったため。	妥当	なし	－
4561	建設省	関東地方建設局	情報システム管理業務	指名競争入札	19,425,000	H12.4.3	1,575,000	H13.3.29	精査の結果、時間外勤務が増加したため。	妥当	なし	－
4562	総理府	北海道開発庁北海道開発局等広開発建設部	平成１２年度単品資材実勢価格	指名競争入札	19,425,000	H12.4.18	4,021,000	H13.2.6	当初、想定していなかった工事が新たに追加発注された事により、調査品目及び調査箇所を変更追加したため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払を発生の防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び負担の所在
4563	建設省	四国地方建設局	平成１２年度機械設備等点検整備業務	随意契約	19,425,000	H12.4.21	262,500	H13.3.29	点検整備内容の追加等による変更のため。	妥当	なし	－
4564	建設省	九州地方建設局	テレメータ施設外点検業務委託	指名競争入札	19,425,000	H12.4.21	52,500	H13.3.27	設備障害による臨時点検が増加したため。	妥当	なし	－
4565	建設省	九州地方建設局	佐賀導水路管内点検業務	随意契約	19,425,000	H12.6.15	3,990,000	H12.10.17	予期せぬ管内滞留水の増及び汚泥が確認されたため。	妥当	なし	－
4566	建設省	関東地方建設局	専用通信網監視制御装置１式製造（横浜国道）	一般競争入札	19,425,000	H12.9.25	5,355,000	H13.3.15	現地精査の結果、既存設備の撤去・移設が必要となり増工となったため。	妥当	なし	－
4567	国土交通省	九州地方整備局	管内定期点検業務	随意契約	19,425,000	H13.6.28	4,200,000	H14.1.15	点検項目数量の増加のため。	妥当	なし	－
4568	国土交通省	国土技術政策総合研究所	構内維持（その２）工事	指名競争入札	19,425,000	H13.7.4	1,396,500	H13.12.10	現地精査により施工数量に差異が生じたため。	妥当	なし	－
4569	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度道路資料管理技術業務委託	随意契約	19,425,000	H13.9.20	315,000	H14.1.30	災害（注意等）体制により業務を実施したため。	妥当	なし	－
4570	国土交通省	九州地方整備局	熊本管内道路巡回	随意契約	19,425,000	H14.4.1	105,000	H15.3.25	巡視増のため。	妥当	なし	－
4571	国土交通省	中国地方整備局	ＷＡＮシステム保守管理業務	随意契約	19,425,000	H14.4.1	352,590	H14.10.4	保守管理対象機器で年度途中に期間満了であった一部機器の賃貸借期間を年度末まで変更したため。	妥当	なし	－
4572	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度河川水質自動監視装置保守点検業務	随意契約	19,425,000	H14.4.8	1,575,000	H15.3.20	装置故障による臨時修繕を実施したため。	妥当	なし	－
4573	国土交通省	九州地方整備局	川辺川ダムを考える住民討論集会実施運営	指名競争入札	19,425,000	H14.5.23	2,100,000	H14.8.27	会の運営について作業増による設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
4574	国土交通省	東北地方整備局	北上川上流（前沢地区）堤防除草委託	随意契約	19,425,000	H14.6.24	1,123,500	H14.10.25	除草対象箇所の増工が生じたため。	妥当	なし	－
4575	国土交通省	関東地方整備局	平成１５年度資料整理業務	指名競争入札	19,425,000	H15.4.1	892,500	H15.12.10	精査の結果、資料整理業務の対象文書が増加したため。	妥当	なし	－
4576	国土交通省	道路局	将来交通需要推計に対する指摘事項に係わる検討業務	随意契約	19,425,000	H15.4.24	5,460,000	H16.2.26	業務を進めていく中で、新たに検討を要する項目が生じたため。	妥当	なし	－
4577	国土交通省	九州地方整備局	北九州国道管内構造物定期巡回業務	随意契約	19,425,000	H15.7.23	2,100,000	H16.2.19	予期せぬ桝蓋事故防止に伴う、点検箇所の追加のため。	妥当	なし	－
4578	国土交通省	北海道開発局石狩川開発建設部	保存用マイクロフィルム作成業務	一般競争入札	19,393,500	H15.3.4	1,551,500	H15.3.14	当初の数量より資料が膨大であり、フィルム複製件数等を追加したため。	妥当	なし	－
4579	建設省	九州地方建設局	砂防広報業務	随意契約	19,320,000	H11.10.25	9,082,500	H12.1.26	日伊会議会場変更のため。	妥当	なし	－
4580	運輸省	第二港湾建設局	京浜港たかしま船舶検査修理	一般競争入札	19,320,000	H11.12.24	2,940,000	H12.2.14	施工途中に予期せぬ腐食、摩耗、損傷等が生じていたため。	妥当	なし	－
4581	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度道路資料管理技術業務委託	随意契約	19,320,000	H13.9.5	420,000	H14.2.13	対象物件の中で設計図書等の数量が増加するため。	妥当	なし	－
4582	国土交通省	東北地方整備局	鳴瀬川中流堰管理補助業務委託	随意契約	19,320,000	H14.4.26	451,500	H15.3.24	予期せぬ出水による勤務時間増のため。	妥当	なし	－
4583	国土交通省	国土技術政策総合研究所	ダムゲート等の耐震性能照査法検討評価業務	随意契約	19,320,000	H15.9.1	5,460,000	H16.2.16	予期せぬ業務内容の変更のため。	妥当	なし	－
4584	国土交通省	北海道開発局石狩川開発建設部	保存用マイクロフィルム作成等業務	一般競争入札	19,307,400	H15.12.10	3,628,600	H16.3.10	当初の数量より資料が膨大であり、フィルム複製件数等を追加したため。	妥当	なし	－
4585	建設省	九州地方建設局	川内川平常時河川巡視業務	随意契約	19,215,000	H12.4.3	535,500	H13.3.26	巡視回数等を増やしたため。	妥当	なし	－
4586	建設省	北陸地方建設局	電子情報機器移設調整及びＬＡＮ配線等整備	随意契約	19,215,000	H12.9.21	4,305,000	H13.3.8	予期せぬシステム調整作業が発生したため。	妥当	なし	－
4587	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度観測所保守点検業務	随意契約	19,215,000	H13.4.2	1,050,000	H14.3.22	量水標の取替をおこなったため。	妥当	なし	－
4588	国土交通省	九州地方整備局	川内川平常時河川巡視業務	随意契約	19,215,000	H13.4.2	63,000	H14.3.22	護岸管理を追加したため。	妥当	なし	－
4589	国土交通省	近畿地方整備局	河川浄化施設その他保守管理業務	指名競争入札	19,215,000	H14.4.2	8,400,000	H15.3.28	突発的な出水対応による人件費増加のため。	妥当	なし	－
4590	国土交通省	九州地方整備局	熊本管内道路巡回	随意契約	19,215,000	H15.4.1	2,467,500	H15.6.23	テロ対策に伴う道路管理の強化のため。	妥当	なし	－
4591	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度三峰川総合事業広報業務委託	随意契約	19,215,000	H15.4.11	5,460,000	H16.3.23	三峰川ガーデニング教室の公募者多数による受講回数の増のため。	妥当	なし	－
4592	建設省	九州地方建設局	川内川工事事務所文書管理改善業務	随意契約	19,110,000	H12.11.6	5,145,000	H13.2.28	対象文書件数の増加のため。	妥当	なし	－
4593	国土交通省	九州地方整備局	鹿児島国道事務所管内道路巡回業務	随意契約	19,110,000	H15.4.1	1,953,000	H16.3.26	巡回回数を追加したため。	妥当	なし	－
4594	国土交通省	近畿地方整備局	豊岡河川国道事務所業務資料電子化業務	随意契約	19,110,000	H15.10.6	3,255,000	H16.3.12	予期せぬ資料作成のため。	妥当	なし	－
4595	運輸省	第二港湾建設局	常陸那珂港ケーソンヤード施設管理運行業務	随意契約	19,005,000	H12.5.1	14,700	H13.1.26	現場諸条件等の変更により、運行に必要な燃料等に変更が生じたため。	妥当	なし	－
4596	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度菊川・天竜川観測所保守点検及び水文資料作成業務	随意契約	19,005,000	H14.4.1	1,207,500	H15.3.4	臨時点検の回数等の変更のため。	妥当	なし	－
4597	運輸省	東京航空局	空港検討調査	随意契約	19,000,000	H12.8.29	1,800,000	H13.1.24	首都圏第３空港調査検討会の検討内容の変更に伴い調査内容が追加されたため。	妥当	なし	－
4598	建設省	北陸地方建設局	１５６号示野自歩道整備事業に伴う埋蔵文化財遺物整理作業	随意契約	18,984,000	H11.4.1	7,707,000	H11.9.20	予期せぬ貴重な遺物が多数出土したため。	妥当	なし	－
4599	建設省	九州地方建設局	通信設備外点検業務	指名競争入札	18,900,000	H11.4.1	1,050,000	H12.3.17	臨時点検回数を増加したため。	妥当	なし	－
4600	建設省	北陸地方建設局	電気通信施設点検業務	指名競争入札	18,900,000	H11.5.12	1,732,500	H12.3.22	予期せぬ機器故障のため点検修理を行ったため。	妥当	なし	－
4601	総理府	北海道開発庁北海道開発局網走開発建設部	網走管内主要資材実勢価格調査業務	随意契約	18,900,000	H11.5.19	5,459,000	H12.1.19	工事等が追加されたことにより主要資材調査箇所数及び資材箇所数を変更する必要が生じたため。	妥当	なし	－
4602	建設省	関東地方建設局	電気施設等点検業務	指名競争入札	18,900,000	H11.5.21	3,150,000	H12.3.22	突発的障害による臨時点検及び機器復旧が増加したため。	妥当	なし	－
4603	建設省	河川局	国際交流促進企画運営業務	随意契約	18,900,000	H11.6.1	29,064,000	H12.1.27	業務内容の増によるため。	妥当	なし	－
4604	建設省	関東地方建設局	通信設備点検業務	指名競争入札	18,900,000	H11.6.1	1,260,000	H12.3.27	突発的障害による臨時点検及び機器復旧が増加したため。	妥当	なし	－
4605	建設省	東北地方建設局	管内水門設備その他点検整備	指名競争入札	18,900,000	H11.6.8	1,890,000	H11.10.25	点検後不具合箇所を整備したため。	妥当	なし	－
4606	建設省	九州地方建設局	子嶋局外遠方監視制御装置製造	一般競争入札	18,900,000	H11.9.10	3,202,500	H12.3.1	被遠方監視装置を増設改造する必要が生じたため。	妥当	なし	－
4607	建設省	近畿地方建設局	管内国道維持出張所警害情報運絡業務	随意契約	18,900,000	H11.11.19	2,310,000	H12.3.23	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
4608	建設省	関東地方建設局	平成１２年度富模第２浄水施設維持管理業務	随意契約	18,900,000	H12.4.1	7,350,000	H13.2.22	機器の不具合が生じ、交換を行ったため。	妥当	なし	－
4609	建設省	関東地方建設局	広報展示施設運営業務	随意契約	18,900,000	H12.4.3	5,239,500	H13.3.27	広報展示品の作成を追加したため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の必要性	追加支払を発生をできるだけ防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
4610	建設省	九州地方建設局	通信設備外点検業務	指名競争入札	18,900,000	H12.4.3	892,500	H13.3.29	故障時予備ＦＡＸを設置したため。	妥当	なし	－
4611	建設省	東北地方建設局	電気設備点検業務	指名競争入札	18,900,000	H12.4.27	5,565,000	H13.3.23	点検時に予期せぬ障害が発生し早急な復旧が必要とされたため。	妥当	なし	－
4612	総理府	北海道開発庁北海道開発局網走開発建設部	網走管内主要資材実勢価格調査業務	指名競争入札	18,900,000	H12.5.17	2,345,000	H13.1.15	発注工事等が追加されたことにより単品資材調査、箇所数を変更する必要が生じたため。	妥当	なし	－
4613	国土交通省	北陸地方整備局	電気通信施設点検業務	指名競争入札	18,900,000	H13.4.23	7,350,000	H14.3.14	予期せぬ機器故障のため点検修理を行ったため。	妥当	なし	－
4614	国土交通省	関東地方整備局	電気設備点検業務	指名競争入札	18,900,000	H13.4.24	4,998,000	H14.3.28	点検箇所が増加したため。	妥当	なし	－
4615	国土交通省	九州地方整備局	自家用電気工作物外点検業務委託	指名競争入札	18,900,000	H13.4.24	110,250	H14.3.28	設備障害による臨時点検が増加したため。	妥当	なし	－
4616	国土交通省	中国地方整備局	千田川排水機場外点検整備業務	指名競争入札	18,900,000	H13.5.21	14,385,000	H14.2.21	点検に伴い発生した追加部品及び緊急に発生した整備工数等のため。	妥当	なし	－
4617	国土交通省	国土技術政策総合研究所	河川水理実験施設外壁改修工事	指名競争入札	18,900,000	H14.1.15	2,362,500	H14.3.18	予期せぬ新たな加工が必要になったため。	妥当	なし	－
4618	国土交通省	近畿地方整備局	新聞情報整理作業	随意契約	18,900,000	H14.4.1	2,782,500	H15.3.28	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
4619	国土交通省	大阪航空局	大阪国際空港非常用管制設備機能検査請負	随意契約	18,900,000	H14.4.1	105,000	H14.8.1	対象設備の管理期間の延長に伴い毎月の検査業務も延長されたため。	妥当	なし	－
4620	国土交通省	中部地方整備局	中部地方整備局港湾空港関係ネットワークシステム運用・保守管理	一般競争入札	18,900,000	H14.4.2	1,995,000	H16.3.30	保守管理中に他のシステムとのネットワーク化という新たな要因が生じ、必要となるシステム環境整備を追加したため。	妥当	なし	－
4621	国土交通省	九州地方整備局	通信設備外点検業務	指名競争入札	18,900,000	H14.4.24	4,410,000	H15.3.27	予期せぬ機器故障のため。	妥当	なし	－
4622	国土交通省	近畿地方整備局	管内ポンプ設備点検整備業務	指名競争入札	18,900,000	H14.6.8	1,627,500	H15.3.14	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
4623	国土交通省	航空局	航空無線機器の製造に係る監督補助業務	随意契約	18,900,000	H14.7.9	3,150,000	H14.12.9	年度当初計画よりも製造台数が増加したことによる業務量の増加のため。	妥当	なし	－
4624	国土交通省	九州地方整備局	河川調査資料整理保管作業	指名競争入札	18,900,000	H15.2.20	3,780,000	H15.3.20	作業を追加する必要が生じたため。	妥当	なし	－
4625	国土交通省	九州地方整備局	鹿児島国道管内重要構造物管理分析業務	随意契約	18,900,000	H15.3.28	945,000	H15.10.30	資料収集・整理に伴う数量精査のため。	妥当	なし	－
4626	国土交通省	東北地方整備局	米代川河川巡視等業務委託	随意契約	18,900,000	H15.4.1	2,625,000	H16.3.25	予期せぬ定常巡視において把握されなかった水面からの特定巡視の必要が生じたため。	妥当	なし	－
4627	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度河川水質自動監視装置保守点検業務	指名競争入札	18,900,000	H15.4.1	1,050,000	H16.3.22	装置故障による臨時修繕を実施したため。	妥当	なし	－
4628	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度矢作ダム機械設備保守業務	指名競争入札	18,900,000	H15.4.1	945,000	H16.3.22	機械設備の故障等により臨時点検の回数を増やしたため。	妥当	なし	－
4629	国土交通省	関東地方整備局	文書管理・資料整理補助業務	指名競争入札	18,900,000	H15.7.17	8,400,000	H16.3.19	精査の結果、対象文書が増加したため。	妥当	なし	－
4630	国土交通省	四国地方整備局	松山局テレメータ監視装置製造	一般競争入札	18,900,000	H15.11.17	945,000	H16.3.18	機能追加による設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
4631	国土交通省	国土技術政策総合研究所	構内施設建具修繕工事	指名競争入札	18,900,000	H16.1.14	3,643,500	H16.3.25	予期せぬ新たな加工が必要になったため。	妥当	なし	－
4632	建設省	道路局	道路と文化の関わりについての基礎調査業務	随意契約	18,795,000	H12.5.10	10,080,000	H12.12.8	業務を進めていく中で、調査対象を拡大し、データの収集、整理を行うことが有効であることが判明したため。	妥当	なし	－
4633	国土交通省	大阪航空局	非常用レーダー設備展開調整作業	随意契約	18,795,000	H14.2.6	430,500	H14.3.19	非常用レーダー設備に設置してある発動発電機に不具合が判明したため代替発動機を確保する必要があったため。	妥当	なし	－
4634	国土交通省	北陸地方整備局	気象情報提供業務	随意契約	18,690,000	H15.5.30	4,515,000	H16.3.18	システム設計の変更が生じたため。	妥当	なし	－
4635	国土交通省	航空局	ＦＩＴＴＩＮＧ ＡＳＳＹ６他５点の購入	随意契約	18,650,000	H13.11.14	446,671	H14.3.15	契約後の為替レートの急激な変動（円安傾向）のため。	妥当	なし	－
4636	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度静岡駅北口フレッシュアップ関連広報業務委託	随意契約	18,648,000	H15.5.12	28,602,000	H15.11.25	静岡駅北口地下駐車場供用に伴い市民参加型広報を実施することにより利活用を促し市民の関心を高める必要が生じたため。	妥当	なし	－
4637	国土交通省	東北地方整備局	河川巡視業務委託	随意契約	18,585,000	H14.4.1	315,000	H15.3.6	河川巡視の強化が必要となったことにより巡視日数が増加したため。	妥当	なし	－
4638	国土交通省	東北地方整備局	水門観測資料整理・点検業務委託	随意契約	18,480,000	H14.4.1	241,500	H15.3.20	地震発生による施設の臨時点検を行ったため、数量に変更が生じたため。	妥当	なし	－
4639	国土交通省	関東地方整備局	遊水地広報室内業務	指名競争入札	18,480,000	H14.4.1	4,515,000	H15.3.20	広報効果向上のため、式典を追加したため。	妥当	なし	－
4640	国土交通省	関東地方整備局	平成１４年度通信設備その他点検業務	指名競争入札	18,480,000	H14.5.9	1,155,000	H15.3.25	突発的障害による臨時点検及び機器復旧が増加したため	妥当	なし	－
4641	国土交通省	北陸地方整備局	電気通信施設点検業務	指名競争入札	18,480,000	H15.4.25	5,355,000	H16.3.10	予期せぬ機器故障のため点検修理を行ったため。	妥当	なし	－
4642	建設省	中国地方建設局	河川占用許可システム他改良業務	随意契約	18,375,000	H11.4.28	5,355,000	H11.10.27	昨年度までに整備済みの実施計画資料作成の機能強化及び追加を行うため。	妥当	なし	－
4643	建設省	関東地方建設局	平成１１年度通信設備その他点検業務	指名競争入札	18,375,000	H11.5.19	3,150,000	H12.3.10	突発的障害による臨時点検及び機器復旧が増加したため。	妥当	なし	－
4644	総理府	北海道開発庁北海道開発局函館開発建設部	道路テレメータ装置製造及び据付調整１式	一般競争入札	18,375,000	H11.8.6	205,000	H12.1.4	機器交換により発生した装置を他施設で使用することとし、新たに移転等を追加したため。	妥当	なし	－
4645	建設省	九州地方建設局	宮崎工事事務所資料整理業務	随意契約	18,375,000	H12.4.3	24,675,000	H13.3.19	対象となる資料種別が増加したため。	妥当	なし	－
4646	建設省	九州地方建設局	松原局自動電話交換装置製造	一般競争入札	18,375,000	H12.9.22	294,000	H13.3.12	ディジタルコードレス電話親機の数量変更のため。	妥当	なし	－
4647	建設省	近畿地方建設局	企画部文書リスト作成業務	随意契約	18,375,000	H12.10.31	850,500	H13.3.15	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
4648	国土交通省	国土技術政策総合研究所	構内維持（その１）工事	指名競争入札	18,375,000	H13.7.4	2,625,000	H14.3.18	現地精査により施工数量に差異が生じたため。	妥当	なし	－
4649	国土交通省	四国地方整備局	平成１４年度重信川水防演習通信放送整備外設営	指名競争入札	18,375,000	H14.4.26	1,470,000	H14.9.18	成果品の内容追加及び数量精査のため。	妥当	なし	－
4650	国土交通省	関東地方整備局	京浜港べいくりん船舶修理及び改造	一般競争入札	18,375,000	H14.12.26	1,370,000	H15.2.14	施工途中に予期せぬ腐食、摩耗、損傷等が生じていたため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべき措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
4651	国土交通省	東北地方整備局	釜房ダム電気等設備点検業務	指名競争入札	18,375,000	H15.5.20	5,250,000	H16.3.29	ダム水位計測設備が異常な信号を発し、正しいデータを収集することができなくなる障害が発生し、緊急に復旧させる必要があり、その原因究明と修繕作業を要したこと、また、ダム諸量処理設備や宮城県北部地震による地震計測設備の不具合などの障害が相次いだことによる修復作業を要したため。	妥当	なし	－
4652	国土交通省	九州地方整備局	筑邦局外テレメータ装置製造	一般競争入札	18,375,000	H15.9.26	84,000	H16.2.13	雨量計と観測装置間に信号分配器を追加する必要が生じたため。	妥当	なし	－
4653	国土交通省	九州地方整備局	事務所巡回サポート業務	一般競争入札	18,354,000	H15.4.1	3,150,000	H16.3.15	事務所臨時巡回の増が生じたため。	妥当	なし	－
4654	総理府	北海道開発庁北海道開発局石狩川開発建設部	石狩川水防演習放送設備仮設外一連業務	一般競争入札	18,270,000	H12.5.16	1,962,000	H12.6.1	災害状況及び機材説明用ビデオ製作を行う必要が生じ、放送設備機料及びビデオ制作費を追加したため。	妥当	なし	－
4655	国土交通省	航空局	ＷＡＡＳ対応ＧＰＳ受信機１台の購入	随意契約	18,270,000	H13.6.21	207,819	H14.3.27	契約後の為替レートの急激な変動（円安傾向）のため。	妥当	なし	－
4656	国土交通省	九州地方整備局	電気通信設備点検業務	指名競争入札	18,270,000	H15.4.22	1,050,000	H16.3.9	臨時点検・臨時修繕が必要となったため。	妥当	なし	－
4657	国土交通省	九州地方整備局	宮崎河川国道事務所資料整理業務	随意契約	18,270,000	H15.7.10	21,000	H16.2.24	資料整理件数の増加のため。	妥当	なし	－
4658	国土交通省	東北地方整備局	江合川堤防除草作業委託	随意契約	18,228,000	H15.5.30	143,150	H15.11.14	予期せぬ保険料の改定及び安全教育の回数の増のため。	妥当	なし	－
4659	運輸省	第二港湾建設局	東京国際空港保安警備（その２）	随意契約	18,184,950	H11.7.30	3,308,550	H11.11.26	現場諸条件等の変更により、業務量に変更が生じたため。	妥当	なし	－
4660	建設省	近畿地方建設局	道路情報管理業務	随意契約	18,165,000	H12.4.3	262,500	H13.3.16	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
4661	国土交通省	関東地方整備局	平成１３年度通信設備その他点検業務	指名競争入札	18,165,000	H13.6.15	682,500	H14.3.15	突発的障害による臨時点検及び機器補修が増加したため。	妥当	なし	－
4662	国土交通省	九州地方整備局	嘉瀬川ダムコンクリート試験	随意契約	18,112,500	H13.12.10	493,500	H14.3.25	地質状況の変化に伴う追加調査のため。	妥当	なし	－
4663	運輸省	第二港湾建設局	東京国際空港保安警備	随意契約	18,091,500	H11.4.1	4,342,800	H11.7.30	現場諸条件等の変更により、業務量に変更が生じたため。	妥当	なし	－
4664	建設省	関東地方建設局	平成１２年度通信設備その他点検業務	指名競争入札	18,060,000	H12.5.24	5,250,000	H13.3.9	突発的障害による臨時点検が増加したため。	妥当	なし	－
4665	建設省	関東地方建設局	平成１２年度工事記録編集他業務	指名競争入札	18,060,000	H12.7.6	4,095,000	H13.3.16	検討の結果、収録するイベント等を追加したため。	妥当	なし	－
4666	建設省	近畿地方建設局	管内国道雑持出張所雪害情報連絡業務	随意契約	18,007,500	H12.11.15	21,000	H13.3.22	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
4667	建設省	九州地方建設局	九州技術事務所文書管理改善業務	随意契約	17,955,000	H12.9.18	315,000	H13.3.6	精査の結果数量が増加したため。	妥当	なし	－
4668	国土交通省	近畿地方整備局	道路情報管理業務	随意契約	17,955,000	H13.4.2	2,520,000	H13.5.7	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
4669	国土交通省	関東地方整備局	管内巡視業務委託	随意契約	17,955,000	H14.4.1	105,000	H15.3.25	精査による巡視日数の増加のため。	妥当	なし	－
4670	国土交通省	近畿地方整備局	淀川工事事務所広報実施業務	随意契約	17,955,000	H14.6.13	2,415,000	H14.10.9	当初から変更対応としていた、テレビ番組の出演者が確定したため。	妥当	なし	－
4671	国土交通省	近畿地方整備局	新聞情報整理作業	随意契約	17,955,000	H15.4.1	3,255,000	H16.3.25	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
4672	国土交通省	東北地方整備局	青森海岸広報映像資料等作成業務	随意契約	17,934,000	H14.9.4	1,197,000	H15.3.24	精査の結果、資料作成等の数量に増減が生じたため。	妥当	なし	－
4673	運輸省	第二港湾建設局	東京国際空港保安警備（その２）	指名競争入札	17,902,500	H11.11.26	1,522,500	H12.3.31	現場諸条件等の変更により、業務量に変更が生じたため。	妥当	なし	－
4674	建設省	関東地方建設局	水質モニター保守点検業務	指名競争入札	17,850,000	H11.4.1	3,612,000	H12.3.27	突発的障害による臨時点検及び機器復旧が増加したため。	妥当	なし	－
4675	建設省	九州地方建設局	河川、道路情報連絡業務委託	随意契約	17,850,000	H11.4.1	27,300	H12.3.24	法改正により祝日が増えたために業務日数が増加したため。	妥当	なし	－
4676	建設省	四国地方建設局	平成１１年度徳島管内道路管理施設点検業務	指名競争入札	17,850,000	H11.4.30	6,300,000	H12.3.24	予期せぬ機器の故障により臨時点検を実施したため。	妥当	なし	－
4677	建設省	北陸地方建設局	魚津滑川バイパス外一件事業認定申請図書作成等業務	随意契約	17,850,000	H11.6.4	7,035,000	H12.3.15	関連事業分の追加及び本申請用図書を追加したため。	妥当	なし	－
4678	建設省	近畿地方建設局	敦賀地区融雪設備点検整備作業	指名競争入札	17,850,000	H11.10.25	9,660,000	H12.3.29	現場状況に対処するため項目の追加、数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
4679	建設省	関東地方建設局	電気設備点検業務	指名競争入札	17,850,000	H12.5.19	3,990,000	H13.3.26	突発的障害による臨時点検及び機器補修が増加したため。	妥当	なし	－
4680	建設省	中部地方建設局	平成１２年度設計技術補助業務委託	随意契約	17,850,000	H12.5.19	4,935,000	H13.3.26	設計委託数量増加による精算のため。	妥当	なし	－
4681	国土交通省	関東地方整備局	管内図及び電子地図作成業務	指名競争入札	17,850,000	H13.1.11	4,368,000	H13.3.28	検討の結果、数量を追加したため。	妥当	なし	－
4682	国土交通省	関東地方整備局	閘門等管理業務委託	随意契約	17,850,000	H13.4.2	210,000	H14.3.25	点検箇所が増加したため。	妥当	なし	－
4683	国土交通省	関東地方整備局	情報システム管理業務	指名競争入札	17,850,000	H13.4.2	5,250,000	H14.3.28	障害発生による作業増加のため。	妥当	なし	－
4684	国土交通省	中国地方整備局	温井ダム常用洪水吐き放流設備点検整備業務	指名競争入札	17,850,000	H13.4.13	3,780,000	H14.3.15	ダム放流設備の点検に伴い新たな装置設置に伴う現地改造が必要なため。	妥当	なし	－
4685	国土交通省	関東地方整備局	埼玉県内道路事業等啓発推進業務	随意契約	17,850,000	H13.9.20	2,614,500	H14.3.14	検討内容の見直しによる増工のため。	妥当	なし	－
4686	国土交通省	中部地方整備局	多治見ディジタル端局装置（ＳＤＨ）製造一式	一般競争入札	17,850,000	H13.9.28	63,000	H14.2.7	他のシステムとの取り合いにより、追加機器が必要となったため。	妥当	なし	－
4687	国土交通省	東北地方整備局	米代川河川巡視等業務委託	随意契約	17,850,000	H14.4.1	2,415,000	H15.2.27	水質データ整理作業の必要が生じたため。	妥当	なし	－
4688	国土交通省	関東地方整備局	情報システム管理業務	指名競争入札	17,850,000	H14.4.1	367,500	H15.3.25	障害発生により作業が追加したため。	妥当	なし	－
4689	国土交通省	九州地方整備局	管内河川巡視業務委託	随意契約	17,850,000	H14.4.1	1,575,000	H14.6.28	巡視日数増加によるため。	妥当	なし	－
4690	国土交通省	中国地方整備局	温井ダム常用洪水吐き放流設備点検整備業務	指名競争入札	17,850,000	H14.5.8	367,500	H15.3.14	ダム放流設備の点検に伴い新たな装置設置に伴う現地改造が必要なため。	妥当	なし	－
4691	国土交通省	中国地方整備局	鳥取地区情報システム運用管理業務	一般競争入札	17,850,000	H15.4.1	1,942,500	H16.3.22	事務所システムの整理、公開系ネットワークの見直し追加のため。	妥当	なし	－
4692	国土交通省	北陸地方整備局	水質自動監視装置保守点検作業	一般競争入札	17,850,000	H15.5.2	1,050,000	H16.3.18	点検により緊急の部品交換・修繕が必要になったため。	妥当	なし	－
4693	国土交通省	航空局	東京国際空港再拡張計画検討調査	指名競争入札	17,850,000	H15.6.5	2,625,000	H16.2.10	旧整備地区の施設計画の事業スキーム変更に伴い調査項目が増加したため。	妥当	なし	－
4694	国土交通省	航空局	間接工事費等諸経費動向調査解析業務	随意契約	17,800,000	H13.6.19	450,000	H13.11.22	解析業務の過程において解析項目の追加が必要であることが判明したため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
4695	建設省	九州地方建設局	筑後川流水情報検索システム改良業務	随意契約	17,745,000	H11.11.12	987,000	H12.3.9	作図を行う機能を追加したため。	妥当	なし	－
4696	建設省	関東地方建設局	圏央道広報展示室資料作成等業務	指名競争入札	17,745,000	H12.10.10	2,992,500	H12.11.15	広報展示品の作成を追加したため。	妥当	なし	－
4697	国土交通省	九州地方整備局	通信設備外点検業務	指名競争入札	17,745,000	H14.4.5	1,575,000	H15.3.20	臨時保守点検及び機器修理が必要となったため。	妥当	なし	－
4698	国土交通省	東北地方整備局	河川事業広報活動業務委託	随意契約	17,745,000	H15.4.1	3,559,500	H16.3.22	業務内容に関し関係機関との協議に伴い設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
4699	建設省	中部地方建設局	平成１１年度写真撮影業務	指名競争入札	17,640,000	H11.4.13	5,250,000	H12.3.13	管内各事務所の依頼により撮影箇所を追加したため。	妥当	なし	－
4700	建設省	近畿地方建設局	福井地区融雪設備点検整備作業	指名競争入札	17,640,000	H11.10.28	4,515,000	H12.3.29	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
4701	建設省	近畿地方建設局	行政文書整理分類業務	随意契約	17,640,000	H12.9.19	7,665,000	H13.2.5	廃棄書類増のため。	妥当	なし	－
4702	国土交通省	近畿地方整備局	八幡排水機場定期点検整備作業	指名競争入札	17,640,000	H14.4.5	1,680,000	H15.3.20	点検整備に伴い、簡易な整備（部品交換等）が必要となったため。	妥当	なし	－
4703	国土交通省	東北地方整備局	水質自動監視装置保守点検	随意契約	17,640,000	H14.4.22	199,500	H15.3.12	故障による機器交換のため。	妥当	なし	－
4704	国土交通省	九州地方整備局	「道の日フェスタ２００３」実施運営業務	随意契約	17,577,000	H15.6.19	3,685,888	H16.1.13	運営内容追加ため。	妥当	なし	－
4705	国土交通省	近畿地方整備局	水質自動監視装置保守点検業務	随意契約	17,535,000	H14.4.2	525,000	H15.3.24	保守点検に伴う部品交換および施設内水道管漏水の緊急補修費が生じたため。	妥当	なし	－
4706	国土交通省	東北地方整備局	津軽ダム広報室運営業務	随意契約	17,535,000	H15.4.1	1,995,000	H16.3.25	当初予期していなかった広報効果の評価分析業務・生活文化業務の補助が必要になったことによる業務内容の追加及び精査による数量変更のため。	妥当	なし	－
4707	国土交通省	近畿地方整備局	直轄管理河川用ゲート設備等点検整備	指名競争入札	17,535,000	H15.6.9	2,215,500	H16.3.5	整備の結果追加整備が必要なため。	妥当	なし	－
4708	国土交通省	国土技術政策総合研究所	公共工事の総合的なコスト縮減効果フォローアップ手法に関する調査業務	随意契約	17,535,000	H15.10.1	2,835,000	H16.2.23	予期せぬ業務内容の変更のため。	妥当	なし	－
4709	建設省	九州地方建設局	自家用工作物点検業務	指名競争入札	17,430,000	H11.4.19	231,000	H12.3.16	臨時点検回数を増加したため。	妥当	なし	－
4710	国土交通省	九州地方整備局	桜島観測施設点検整備その他業務	指名競争入札	17,430,000	H13.4.2	1,260,000	H14.3.20	施設台帳の追加作成が生じたため。	妥当	なし	－
4711	国土交通省	近畿地方整備局	河川浄化施設その他保守管理業務	指名競争入札	17,430,000	H13.4.3	1,050,000	H14.3.27	突発的な出水対応による人件費増加のため。	妥当	なし	－
4712	国土交通省	北海道開発局石狩川開発建設部	幾春別川総合開発事業の内コンクリート試験骨材製造	随意契約	17,430,000	H14.8.20	4,722,000	H14.10.10	コンクリートの耐凍害性指数に問題があることが判明し、新たに骨材の製造を追加したため。	妥当	なし	－
4713	国土交通省	関東地方整備局	平成１５年度通信設備その他点検業務	指名競争入札	17,430,000	H15.4.1	4,147,500	H16.3.26	突発的障害による臨時点検及び機器補修が増加したため。	妥当	なし	－
4714	運輸省	第五港湾建設局	海象観測装置定期点検保守業務	随意契約	17,398,500	H12.7.18	1,291,500	H12.11.7	予期せぬ作動不具合により、必要となる部品取替を追加したため。	妥当	なし	－
4715	総理府	北海道開発庁北海道開発局石狩川開発建設部	水位・雨量観測所機器等保安点検	指名競争入札	17,325,000	H11.4.6	6,327,000	H12.2.1	出水等により点検回数の変更が生じ、機器の修理・更新を追加したため。	妥当	なし	－
4716	建設省	近畿地方建設局	道路情報表示板装置等点検業務	指名競争入札	17,325,000	H11.5.28	2,100,000	H12.3.21	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
4717	建設省	中部地方建設局	平成１２年度水質自動監視所保守点検	指名競争入札	17,325,000	H12.4.3	640,500	H13.3.22	施設追加による点検を実施したため。	妥当	なし	－
4718	建設省	四国地方建設局	平成１２年度徳島管内道路管理施設点検業務	指名競争入札	17,325,000	H12.5.10	1,417,500	H13.3.27	予期せぬ機器の故障により臨時点検を実施したため。	妥当	なし	－
4719	国土交通省	関東地方整備局	平成１３年度広報活動運営業務	指名競争入札	17,325,000	H13.4.9	4,620,000	H14.3.26	検討の結果、内容に追加が生じたため。	妥当	なし	－
4720	国土交通省	九州地方整備局	通信設備外点検業務	指名競争入札	17,325,000	H13.4.17	21,000	H14.3.20	予期せぬ機器故障のため。	妥当	なし	－
4721	国土交通省	九州地方整備局	自家用電気工作物点検業務	指名競争入札	17,325,000	H13.4.23	73,500	H14.3.15	臨時点検回数を増加したため。	妥当	なし	－
4722	国土交通省	中国地方整備局	十日市排水機場他点検整備業務	指名競争入札	17,325,000	H13.5.9	2,100,000	H16.3.6	点検に伴い発生した追加部品及び緊急に発生した整備工数等のため。	妥当	なし	－
4723	国土交通省	近畿地方整備局	木津川上流水文資料整理整理保存作業一式	随意契約	17,325,000	H14.2.26	42,000	H14.3.19	水文データ登録対象年次の追加に伴い変更が生じたため。	妥当	なし	－
4724	国土交通省	北海道開発局室蘭開発建設部	気象情報オンライン提供業務	随意契約	17,325,000	H14.4.1	2,914,000	H15.3.17	道路維持管理に関する迅速な情報収集の必要から、表示装置を追加したため。	妥当	なし	－
4725	国土交通省	近畿地方整備局	八幡排水機場定期点検整備作業	随意契約	17,325,000	H15.4.4	1,470,000	H16.3.10	点検整備に伴い、簡易な整備（部品交換等）が必要となったため。	妥当	なし	－
4726	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度通ダム機械設備保守業務	指名競争入札	17,325,000	H15.6.2	1,680,000	H16.3.16	機械設備の故障等により臨時点検を実施したため。	妥当	なし	－
4727	国土交通省	東北地方整備局	河川広報施設製作・設置	随意契約	17,325,000	H15.12.12	2,906,400	H16.3.29	当初設置を計画していた施設において、実作業の段階になって付随して必要となった設備であり、予期せぬ増が生じたため。	妥当	なし	－
4728	国土交通省	国土技術政策総合研究所	外水氾濫を考慮した都市域氾濫解析モデルの検討業務	随意契約	17,272,500	H16.1.19	829,500	H16.3.8	予期せぬ業務内容の変更のため。	妥当	なし	－
4729	建設省	近畿地方建設局	企画運営業務	随意契約	17,220,000	H12.6.26	1,575,000	H12.9.28	広報方法及び企画拡大のため。	妥当	なし	－
4730	国土交通省	九州地方整備局	川内川河川事務所管内機械設備監視整備業務	随意契約	17,220,000	H15.4.1	472,500	H16.3.29	整備内容の追加のため。	妥当	なし	－
4731	建設省	東北地方建設局	河川情報連絡等業務委託	随意契約	17,115,000	H11.4.1	27,300	H12.3.31	出水による勤務時間増のため。	妥当	なし	－
4732	建設省	中部地方建設局	平成１１年度木曽三川水文観測所保守点検業務委託	随意契約	17,115,000	H11.4.1	3,150,000	H12.3.22	水文観測所の障害発生により臨時点検を実施したため。	妥当	なし	－
4733	建設省	中部地方建設局	平成１１年度北勢国道道路管理施設点検業務	指名競争入札	17,115,000	H11.5.11	42,000	H12.3.17	電気通信施設の障害発生のため臨時点検を実施したため。	妥当	なし	－
4734	建設省	中部地方建設局	平成１２年度天竜川上流資料整理業務委託	随意契約	17,115,000	H12.11.8	5,040,000	H13.2.5	業務実施の中で既存資料一部において電子化による整理を行うことがより有効であることが認められたため。	妥当	なし	－
4735	国土交通省	関東地方整備局	河川状況把握業務	随意契約	17,115,000	H13.4.2	1,785,000	H14.3.25	業務履行の結果、精査変更を行ったため。	妥当	なし	－
4736	国土交通省	近畿地方整備局	九号定期巡回業務	随意契約	17,115,000	H14.5.1	1,837,500	H15.3.20	予期せぬ点検箇所の追加のため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
4737	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度横山ダム電気通信施設点検業務	指名競争入札	17,115,000	H14.5.8	1,449,000	H15.3.6	機器の障害発生のため、臨時点検の回数が見込みを上回ったため。	妥当	なし	－
4738	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度小渋・美和ダム放流設備保守点検業務	指名競争入札	17,115,000	H14.5.28	630,000	H15.3.14	機械設備の故障等により臨時点検を実施したため。	妥当	なし	－
4739	国土交通省	東北地方整備局	庄内地区地域づくり広報業務	随意契約	17,115,000	H14.10.2	1,260,000	H14.11.29	シンポジウム会場設営に関する一部変更と、機材等の数量増工のため。	妥当	なし	－
4740	国土交通省	北陸地方整備局	ゆきみらいメインブース設営・撤去作業	一般競争入札	17,115,000	H14.10.11	4,672,500	H15.2.28	展示内容等に変更が生じたため。	妥当	なし	－
4741	国土交通省	国土技術政策総合研究所	排水性舗装の減音効果の経時変化に関する調査業務	随意契約	17,115,000	H15.11.14	4,410,000	H16.1.29	予期せぬ業務内容の変更のため。	妥当	なし	－
4742	国土交通省	関東地方整備局	砂防広報活動等委託業務	随意契約	17,062,500	H16.3.10	5,880,000	H16.3.10	展示会の開催時期等が変更となったことにより業務量が増大したため。	妥当	なし	－
4743	国土交通省	近畿地方整備局	第二京阪道路等の開通における広報映像の製作他業務	随意契約	17,052,000	H15.2.12	850,500	H15.3.3	他機関・住民等からの要望に伴い、設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
4744	国土交通省	九州地方整備局	電気設備点検業務	指名競争入札	17,010,000	H14.4.19	10,500	H15.3.19	臨時点検回数増のため。	妥当	なし	－
4745	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度矢作ダム機械設備保守業務	指名競争入札	17,010,000	H14.5.28	1,260,000	H15.3.20	機械設備に対する月点検の内容、臨時点検の回数を変更したため。	妥当	なし	－
4746	国土交通省	東北地方整備局	水門観測資料整理・点検業務委託	随意契約	17,010,000	H15.4.1	1,522,500	H16.3.22	臨時点検及び臨時観測の増工並びに数量の増減が生じたため。	妥当	なし	－
4747	国土交通省	九州地方整備局	自家用電気工作物点検業務	指名競争入札	17,010,000	H15.4.24	525,000	H15.9.25	臨時点検回数を増のため。	妥当	なし	－
4748	国土交通省	航空局	平成１４年度首都圏第３空港調査	随意契約	17,000,000	H14.4.15	3,200,000	H15.2.10	首都圏第３空港調査検討会の検討内容の変更に伴い調査内容が追加されたため。	妥当	なし	－
4749	国土交通省	北海道開発局函館開発建設部	函館港外２港工事記録映画撮影業務	随意契約	17,000,000	H14.5.16	2,616,000	H14.8.8	調査検討の結果、新たに映像記録として残すべき内容の項目を追加したため。	妥当	なし	－
4750	総理府	北海道開発庁北海道開発局石狩川開発建設部	ディジタル式水位計購入及据付調整	指名競争入札	16,957,500	H11.11.9	1,310,500	H12.1.28	経年による凍結防止ヒーターの消耗が激しく、新たに機器更新を追加したため。	妥当	なし	－
4751	運輸省	第二港湾建設局	東京国際空港保安警備（その２）	指名競争入札	16,931,250	H12.11.30	2,388,750	H13.3.30	現場諸条件等の変更により、業務量に変更が生じたため。	妥当	なし	－
4752	運輸省	第五港湾建設局	清水港三保ケーソン製作場進水台車修理工事	指名競争入札	16,905,000	H11.8.24	1,155,000	H11.8.24	開放点検の結果、腐食摩耗・損傷及び劣化が確認されたことにより、必要となる修理を追加したため。	妥当	なし	－
4753	建設省	近畿地方建設局	マイクロフィルム検索システム作成業務	随意契約	16,905,000	H11.9.13	8,190,000	H12.2.16	媒体交換方法を変更するため装置を追加したため。	妥当	なし	－
4754	建設省	関東地方建設局	東海道ルネッサンス・テレビ広報業務	随意契約	16,905,000	H11.11.8	4,410,000	H12.3.21	検討の結果、内容に追加が生じたため。	妥当	なし	－
4755	建設省	東北地方建設局	神分分水路事業記録映画制作業務	随意契約	16,905,000	H11.12.22	892,500	H12.3.27	模型の内部を見やすくするように広報模型の改良を行ったため。	妥当	なし	－
4756	建設省	東北地方建設局	車両管理業務委託	指名競争入札	16,905,000	H12.4.3	7,875	H12.6.23	業務対象車両の追加のため。	妥当	なし	－
4757	建設省	四国地方建設局	平成１２年度富郷ダム関連水文データバンクシステム改造	随意契約	16,905,000	H12.8.30	4,305,000	H13.2.28	銅山川の管理実績表を変更作成するため。	妥当	なし	－
4758	建設省	四国地方建設局	グループウェアシステム改良業務	随意契約	16,905,000	H12.10.18	4,935,000	H13.2.28	掲示板、スケジューラ、施設予約を相互にリンクでダイレクト移動できるなど機能追加を行ったため。	妥当	なし	－
4759	国土交通省	関東地方整備局	街道ルネッサンス調査	随意契約	16,905,000	H13.9.3	1,942,500	H14.3.18	検討内容の見直しによる増工のため。	妥当	なし	－
4760	国土交通省	九州地方整備局	佐賀国道管内道路巡回業務	随意契約	16,905,000	H15.4.1	1,239,000	H16.3.12	巡回回数を追加したため。	妥当	なし	－
4761	国土交通省	中国地方整備局	温井ダム常用洪水吐き放流設備点検整備業務	指名競争入札	16,905,000	H15.5.19	4,305,000	H16.1.6	ダム放流設備における新たな装置設置に伴う現地改造が必要なため。	妥当	なし	－
4762	国土交通省	関東地方整備局	霞ヶ浦インフォメーションセンター運営管理業務	随意契約	16,863,000	H15.4.1	913,500	H16.3.19	精査の結果、勤務時間が増加したため。	妥当	なし	－
4763	建設省	近畿地方建設局	岩倉排水樋門外二六件操作業務	随意契約	16,800,000	H11.4.1	126,000	H12.3.29	樋門操作回数及び雨天時待機回数に変更が生じたため。	妥当	なし	－
4764	建設省	九州地方建設局	水質自動監視装置保守点検業務	随意契約	16,800,000	H11.4.1	2,467,500	H12.3.1	臨時保守点検及び材料の追加が必要となったため。	妥当	なし	－
4765	運輸省	大阪航空局	航空機火災消火訓練施設環境影響基礎調査	随意契約	16,800,000	H11.7.27	2,625,000	H11.8.16	契約後の関係自治体からの要望により調査内容の追加が必要となったため。	妥当	なし	－
4766	建設省	関東地方建設局	北千葉工事記録映画作成業務	随意契約	16,800,000	H11.11.1	4,830,000	H12.3.16	ＣＧ作成による増工のため。	妥当	なし	－
4767	建設省	中部地方建設局	平成１１年度占用物件調査等業務委託	随意契約	16,800,000	H11.11.11	1,260,000	H12.2.22	当所予定した、不法占用物件の数量が変更したため、測量・台帳作成・戸別訪問・資料整理の変更が生じたため。	妥当	なし	－
4768	建設省	中国地方建設局	自家用電気工作物点検業務	指名競争入札	16,800,000	H12.5.1	1,029,000	H13.3.21	臨時点検が必要になり点検項目も追加する必要が生じたため。	妥当	なし	－
4769	総理府	北海道開発庁北海道開発局石狩川開発建設部	ダムテレメータ装置（据付調整）	一般競争入札	16,800,000	H12.10.6	1,995,000	H13.1.31	既設機器等の経年による消耗が激しく、機器の補修等を追加したため。	妥当	なし	－
4770	建設省	関東地方建設局	宮ヶ瀬ダム記録写真編纂	随意契約	16,800,000	H12.10.16	4,200,000	H12.12.15	検討の結果、写真集のページ数が増加したため。	妥当	なし	－
4771	建設省	関東地方建設局	地域広報運営（その２）業務	指名競争入札	16,800,000	H12.10.26	4,725,000	H13.3.21	パンフレットの制作を追加したため。	妥当	なし	－
4772	運輸省	第五港湾建設局	三河港しおさい定期検査修理	指名競争入札	16,800,000	H12.11.10	3,780,000	H12.12.14	開放点検の結果、腐食摩耗・損傷及び劣化が確認されたことにより、必要となる修理を追加したため。	妥当	なし	－
4773	運輸省	第一港湾建設局	船舶修理及び改造	指名競争入札	16,800,000	H12.12.22	3,150,000	H13.2.23	施工中に損傷箇所を発見し必要となる補修を追加したため。	妥当	なし	－
4774	国土交通省	関東地方整備局	福祉の荒川づくり（平成１３年度）施設運営業務	指名競争入札	16,800,000	H13.4.2	1,995,000	H14.3.25	検討内容の見直しによる増工のため。	妥当	なし	－
4775	国土交通省	九州地方整備局	九折瀬洞気象観測業務	指名競争入札	16,800,000	H13.4.2	2,677,500	H14.3.15	より詳細な温度、湿度を把握するため観測機器を増加したため。	妥当	なし	－
4776	国土交通省	九州地方整備局	福岡局外衛星通信設備点検業務	指名競争入札	16,800,000	H13.4.2	787,500	H14.3.26	点検時間数の増加のため。	妥当	なし	－
4777	国土交通省	九州地方整備局	通信設備外点検業務	指名競争入札	16,800,000	H13.4.5	399,000	H14.3.27	修繕材料追加のため。	妥当	なし	－
4778	国土交通省	北海道開発局石狩川開発建設部	水位・雨量観測所機器等保安点検	指名競争入札	16,800,000	H13.4.17	3,952,000	H14.3.5	欠測、異常値、故障等の発生に伴い緊急点検を実施することから、機器等の補修、修理を追加したため。	妥当	なし	－
4779	国土交通省	四国地方整備局	平成１３年度ネットワーク管理等保守	一般競争入札	16,800,000	H13.5.15	6,300,000	H14.3.26	インターネット保守のウィルス対策作業の追加のため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払を発生させるために防ぐべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
4780	国土交通省	近畿地方整備局	管内ポンプ設備点検整備業務	指名競争入札	16,800,000	H13.5.22	1,260,000	H14.3.20	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
4781	国土交通省	関東地方整備局	水門設備等点検整備業務	指名競争入札	16,800,000	H13.5.24	1,470,000	H14.2.13	突発的な障害による臨時点検が増加したため。	妥当	なし	－
4782	国土交通省	四国地方整備局	平成１３年度地下水観測所等保守点検業務	指名競争入札	16,800,000	H13.5.25	4,620,000	H14.3.25	他機関発注工事により水位観測所の移設が必要となったため。	妥当	なし	－
4783	国土交通省	北陸地方整備局	建設事業広報業務	随意契約	16,800,000	H13.7.11	1,155,000	H14.2.28	業務の過程でワークショップが追加となったため。	妥当	なし	－
4784	国土交通省	四国地方整備局	衛星通信用地球局設備改造	随意契約	16,800,000	H13.9.4	4,305,000	H14.2.28	内線交換機の機器仕様を追加したため。	妥当	なし	－
4785	国土交通省	北陸地方整備局	自動電話交換装置一式製造	一般競争入札	16,800,000	H13.11.12	3,549,000	H14.3.12	予期せぬ他機関における端末数の増加に対応するため。	妥当	なし	－
4786	国土交通省	中国地方整備局	海面清掃船「おんど２０００」修理	一般競争入札	16,800,000	H14.1.10	4,830,000	H14.1.25	船体を上架し各部の開放及び点検等を実施した結果、不良個所が発見され、部品取替を追加したため。	妥当	なし	－
4787	国土交通省	九州地方整備局	河川情報提供装置増設製造	随意契約	16,800,000	H14.1.29	577,500	H14.3.6	機器の規格変更のため。	妥当	なし	－
4788	国土交通省	九州地方整備局	水防演習広報物作成	指名競争入札	16,800,000	H14.2.15	1,050,000	H14.3.22	看板作成等準備品の追加のため。	妥当	なし	－
4789	国土交通省	国土技術政策総合研究所	研究本館ほか建築図面修正業務	随意契約	16,800,000	H14.3.1	4,725,000	H14.3.22	当初想定していた図面枚数に差異が生じたため。	妥当	なし	－
4790	国土交通省	関東地方整備局	情報公開対策文書管理業務	指名競争入札	16,800,000	H14.4.1	5,040,000	H15.3.28	事務所庁舎増築等工事の施工に伴う書類整理種別の増工のため。	妥当	なし	－
4791	国土交通省	近畿地方整備局	毛馬閘連設備定期点検整備作業	指名競争入札	16,800,000	H14.4.1	210,000	H15.3.20	点検整備に伴い、簡易な整備（部品交換等）が必要となったため。	妥当	なし	－
4792	国土交通省	国土技術政策総合研究所	大気汚染実験施設修繕工事	指名競争入札	16,800,000	H14.9.2	9,765,000	H14.11.8	予期せぬ機器の修繕のため。	妥当	なし	－
4793	国土交通省	四国地方整備局	平成１４年度機械設備点検整備業務	一般競争入札	16,800,000	H15.3.19	472,500	H15.3.19	臨時及び洪水時点検項目及び整備内容の追加の必要が生じたため。	妥当	なし	－
4794	国土交通省	東北地方整備局	管内河川巡視業務	随意契約	16,800,000	H15.4.1	8,956,500	H16.3.17	巡視回数を週１回から２回に増やす必要が生じたため。	妥当	なし	－
4795	国土交通省	九州地方整備局	鶴田ダムテレメータ設備外点検業務	指名競争入札	16,800,000	H15.4.3	2,782,500	H16.3.3	臨時点検の追加のため。	妥当	なし	－
4796	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度庄内川電気通信施設点検業務	指名競争入札	16,800,000	H15.4.14	3,633,000	H16.3.19	電気通信施設の応急修理を実施したため。	妥当	なし	－
4797	国土交通省	東北地方整備局	採水・水質分析調査委託	随意契約	16,800,000	H15.4.23	105,000	H16.3.18	魚のへい死等による臨時の採水回数及び水質分析回数が増えたため。	妥当	なし	－
4798	国土交通省	東北地方整備局	放流設備点検整備	指名競争入札	16,800,000	H15.5.21	10,500	H16.2.18	点検により部品交換の必要性が生じたため。	妥当	なし	－
4799	国土交通省	中国地方整備局	自家用電気工作物点検業務	指名競争入札	16,800,000	H15.5.23	420,000	H16.3.22	臨時点検が必要になり点検項目も追加する必要が生じたため。	妥当	なし	－
4800	国土交通省	関東地方整備局	常陸那珂港ひたち船舶検査修理	随意契約	16,800,000	H15.5.30	1,554,000	H15.7.11	施工途中に予期せぬ腐食、摩耗、損傷等が生じていたため。	妥当	なし	－
4801	国土交通省	近畿地方整備局	南部ベイエリア波浪ブイ保留索等交換業務	随意契約	16,800,000	H15.6.13	31,500	H15.9.24	精査が生じた（塗装仕様の変更）ため。	妥当	なし	－
4802	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度共同溝機械設備保守業務	指名競争入札	16,800,000	H15.7.15	2,625,000	H16.2.24	機械設備の故障等により臨時点検を実施したため。	妥当	なし	－
4803	国土交通省	国土技術政策総合研究所	戦略的環境アセスメントの今後のあり方に関する調査業務	随意契約	16,800,000	H15.9.1	2,625,000	H16.2.26	予期せぬ業務内容の変更のため。	妥当	なし	－
4804	国土交通省	国土技術政策総合研究所	リモートセンシング・地理情報システムを活用した河川環境評価に関する調査検討業務	随意契約	16,800,000	H16.1.28	1,102,500	H16.3.12	予期せぬ業務内容の変更のため。	妥当	なし	－
4805	国土交通省	国土技術政策総合研究所	拡散実験水路外１カ所修繕工事	指名競争入札	16,800,000	H16.2.4	787,500	H16.3.25	予期せぬ地下埋設物の撤去のため。	妥当	なし	－
4806	国土交通省	国土技術政策総合研究所	構内環境整備工事	指名競争入札	16,800,000	H16.3.4	1,575,000	H16.3.26	予期せぬ地下埋設物の撤去のため。	妥当	なし	－
4807	運輸省	第一港湾建設局	白山丸警備保安業務	指名競争入札	16,726,500	H11.4.2	390,600	H12.3.27	想定外の天候不良に伴い接岸日数が増加したことから必要となる警備保安業務の日数を変更する必要があったため。	妥当	なし	－
4808	建設省	関東地方建設局	東海道ルネッサンス・広報ビデオ制作業務	随意契約	16,695,000	H12.2.22	4,767,000	H12.3.21	検討の結果、内容に追加が生じたため。	妥当	なし	－
4809	総理府	北海道開発庁北海道開発局釧路開発建設部	釧路港ケーソンヤード機械設備保守点検整備	一般競争入札	16,695,000	H12.6.29	2,299,000	H12.9.7	予期せぬ腐食破損が発見され、装置の点検及び整備等を追加したため。	妥当	なし	－
4810	建設省	中部地方建設局	超短波無線電話装置（小渋ダム局外二箇所）製造一式	指名競争入札	16,695,000	H12.8.8	1,018,500	H13.2.19	据付現場の形状が設計図書に示された施工条件と不一致のため。	妥当	なし	－
4811	国土交通省	近畿地方整備局	九号定期巡回業務	随意契約	16,695,000	H13.5.21	4,882,500	H14.3.18	予期せぬ点検箇所の追加のため。	妥当	なし	－
4812	建設省	関東地方建設局	水文観測所保守点検業務	随意契約	16,590,000	H11.4.1	945,000	H12.3.22	鉄塔の改築工事により雨量計等の移設をしたため。	妥当	なし	－
4813	建設省	近畿地方建設局	海象観測ブイ保守点検業務	随意契約	16,590,000	H11.4.1	1,890,000	H12.3.22	取替部品増のため。	妥当	なし	－
4814	建設省	東北地方建設局	グループウエアシステム作成業務	一般競争入札	16,590,000	H11.8.5	6,720,000	H12.3.28	新システム導入に伴い講習等が必要になったため。	妥当	なし	－
4815	建設省	関東地方建設局	管内資料作成業務１１Ｃ２・Ｖ・８	随意契約	16,590,000	H11.9.13	4,830,000	H12.1.21	検討の結果、内容に追加が生じたため。	妥当	なし	－
4816	建設省	東北地方建設局	釜房ダム電気等設備点検業務	指名競争入札	16,590,000	H12.4.27	735,000	H13.3.28	点検の結果、通信ケーブル等の劣化による障害発生が予見されたことから、機能維持を図るために該当部位の交換作業・調整を要したため。	妥当	なし	－
4817	建設省	大臣官房官庁営繕部筑波研究学園都市施設管理センター	平成１２年度筑波研究学園都市施設情報整備業務	随意契約	16,590,000	H12.10.30	3,675,000	H13.3.9	省庁再編に伴い、システムの改良が生じたため。	妥当	なし	－
4818	国土交通省	四国地方整備局	高知局ディジタル端局装置製造外	指名競争入札	16,590,000	H13.2.16	2,940,000	H13.3.23	通信装置（音声）を追加したため。	妥当	なし	－
4819	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度河川水質自動監視装置保守点検業務	指名競争入札	16,590,000	H13.4.3	4,200,000	H14.3.20	装置故障による臨時修繕を実施したため。	妥当	なし	－
4820	国土交通省	関東地方整備局	電気施設等点検業務	指名競争入札	16,590,000	H13.4.20	1,732,500	H14.3.20	突発的障害による臨時点検及び機器補修が増加したため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の増額（円）及び責任の所在
4821	国土交通省	東北地方整備局	管内砂防広報運営業務（前期）	随意契約	16,590,000	H13.6.11	5,460,000	H13.9.28	現場見学会及びイベント等の開催回数増のため。	妥当	なし	－
4822	国土交通省	東北地方整備局	トンネル非常用設備点検整備業務	指名競争入札	16,590,000	H13.6.15	1,890,000	H13.10.31	点検の結果、機器交換が必要となったため。	妥当	なし	－
4823	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度ＰＣＭＳ改良業務委託	随意契約	16,590,000	H13.10.12	7,717,500	H14.2.14	業務を円滑に実施するために、設計変更が必要となったため。	妥当	なし	－
4824	国土交通省	関東地方整備局	水質自動監視装置保守点検業務	指名競争入札	16,590,000	H14.4.11	1,050,000	H15.3.24	点検箇所が増加したため。	妥当	なし	－
4825	国土交通省	東北地方整備局	寒河江ダム電気設備点検業務	指名競争入札	16,590,000	H14.4.22	4,305,000	H15.3.20	正常なダム施設機能を確保するため、障害による臨時点検及び点検結果による不良箇所の整備を早急に実施する必要があったため。	妥当	なし	－
4826	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度道路管理運用技術業務委託	随意契約	16,590,000	H15.4.1	21,000	H15.9.17	ＭＩＣＨＩデータの距離標確認のため現地調査を追加したため。	妥当	なし	－
4827	国土交通省	九州地方整備局	通信施設外点検業務	指名競争入札	16,590,000	H15.4.1	168,000	H15.9.9	臨時点検の追加のため。	妥当	なし	－
4828	国土交通省	東北地方整備局	建設事業広報企画制作業務	随意契約	16,558,500	H15.4.1	439,950	H16.3.26	本業務で行っているラジオ広報番組において、公開録音を行うこととなったため。	妥当	なし	－
4829	国土交通省	近畿地方整備局	琵琶湖工事事務所管内水質テレメータ監視制御装置一式製造	一般競争入札	16,537,500	H13.11.14	3,045,000	H14.3.1	別途契約と考えていた装置の詳細仕様が工期中に決定し追加したため。	妥当	なし	－
4830	建設省	近畿地方建設局	事故調査委員会等運営業務	随意契約	16,485,000	H12.4.11	5,880,000	H13.3.22	事故発生件数が大幅に増加したため。	妥当	なし	－
4831	建設省	東北地方建設局	ネットワークセキュリティ管理業務	随意契約	16,485,000	H12.4.20	16,957,500	H13.3.6	新たに省庁再編成に伴う設定変更等が生じたため。	妥当	なし	－
4832	建設省	近畿地方建設局	在原水質テレメータ中継設備外三局製造	一般競争入札	16,485,000	H12.9.14	1,837,500	H13.3.12	観測項目の追加に伴う機器仕様の変更が生じたため。	妥当	なし	－
4833	建設省	東北地方建設局	行政文書関係資料整理等業務	随意契約	16,485,000	H12.9.18	7,875,000	H13.3.21	当初除外していた保存期間満了文書が業務上必要となることから整理対象資料として増工したため。	妥当	なし	－
4834	建設省	近畿地方建設局	建政部用外自動交換装置改修	随意契約	16,485,000	H12.11.22	315,000	H13.3.1	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
4835	国土交通省	東北地方整備局	御所ダム２０周年記念事業運営業務	随意契約	16,485,000	H13.8.31	8,400,000	H13.11.30	実行委員会からの要望により変更が生じたため。	妥当	なし	－
4836	国土交通省	関東地方整備局	道路愛護等啓発推進業務	随意契約	16,485,000	H13.10.9	4,743,900	H13.12.20	シンポジウム開催に関する新聞掲載を増工したため。	妥当	なし	－
4837	国土交通省	九州地方整備局	小浜維持出張所施設管理用情報伝送設備購入	一般競争入札	16,485,000	H13.11.28	2,520,000	H14.3.8	現地調査の結果、機器の構成に変更が生じたため。	妥当	なし	－
4838	国土交通省	近畿地方整備局	庁舎設備等点検整備	随意契約	16,485,000	H15.7.16	5,533,500	H16.3.15	予期せぬ緊急修繕箇所が見つかったため。	妥当	なし	－
4839	運輸省	大阪航空局	大阪航空局光ディスクデータ入力作業	指名競争入札	16,432,500	H12.9.8	315,000	H12.11.22	画像入力作業の追加に伴うデータ入力業務量の増加のため。	妥当	なし	－
4840	建設省	近畿地方建設局	淀川中下流河川巡視業務	随意契約	16,411,500	H11.4.1	231,000	H12.3.23	巡視回数が増となったため。	妥当	なし	－
4841	建設省	東北地方建設局	水文観測資料整理業務	随意契約	16,380,000	H12.5.23	1,785,000	H13.3.21	情報公開法施行に伴う過去の関連資料等の整理・作成に伴い予期せぬ増が生じたため。	妥当	なし	－
4842	運輸省	第五港湾建設局	下田港しもだ定期検査修理	指名競争入札	16,380,000	H12.12.21	1,312,500	H13.2.2	開放点検の結果、腐食摩耗・損傷及び劣化が確認されたことにより、必要となる修理を追加したため。	妥当	なし	－
4843	国土交通省	北海道開発局帯広開発建設部	河川工事台帳作成	一般競争入札	16,380,000	H13.1.18	1,838,000	H13.3.9	当初、想定していなかった工事の追加発注に伴い、作成件数が増加したため。	妥当	なし	－
4844	国土交通省	近畿地方整備局	建設事業用品調達契約等総合管理システム導入業務	随意契約	16,380,000	H13.10.10	2,604,000	H13.12.26	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
4845	国土交通省	九州地方整備局	大分出張所ディジタル端局装置製造	一般競争入札	16,380,000	H13.12.11	420,000	H14.2.19	デジタル端局装置インターフェースのチャンネル数が増加したため。	妥当	なし	－
4846	国土交通省	関東地方整備局	霞ヶ浦インフォメーションセンター運営管理業務	随意契約	16,380,000	H14.4.1	787,500	H15.3.19	運営内容の見直しによる増工のため。	妥当	なし	－
4847	国土交通省	東北地方整備局	河川事業広報活動業務委託	随意契約	16,380,000	H14.4.9	3,780,000	H15.3.20	業務内容に関し関係機関との協議に伴い設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
4848	国土交通省	東北地方整備局	水質低質分析業務	指名競争入札	16,327,500	H14.4.5	5,512,500	H15.2.26	分析項目追加に伴い、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
4849	国土交通省	大阪航空局	平成１３年度電子ファイリングシステムデータ入力作業	指名競争入札	16,296,000	H13.10.16	73,500	H14.1.29	画像入力作業の追加に伴うデータ入力業務量の増加のため。	妥当	なし	－
4850	建設省	北陸地方建設局	給与控除計算システム移植その二業務	随意契約	16,275,000	H11.5.24	13,440,000	H12.1.25	予期せぬ機能改良項目が発生したため。	妥当	なし	－
4851	建設省	東北地方建設局	重要構造物（橋梁等）図書類整備業務	随意契約	16,275,000	H12.3.28	2,100,000	H12.9.29	既存資料が予想以上に増えたため。	妥当	なし	－
4852	建設省	東北地方建設局	米代川河川巡視等業務委託	随意契約	16,275,000	H12.4.3	315,000	H13.3.28	予期せぬ新設された水質自動監視装置の保守点検の必要が生じたため。	妥当	なし	－
4853	総理府	北海道開発庁北海道開発局石狩川開発建設部	水位・雨量観測所機器等保安点検	指名競争入札	16,275,000	H12.4.3	4,761,000	H13.2.19	経年による観測機器等の消耗が激しいことが判明し、新たに機器の補修、更新が生じたため。	妥当	なし	－
4854	建設省	九州地方建設局	緑川、白川水文観測所保守点検	随意契約	16,275,000	H12.4.19	120,750	H13.3.5	観測所機器の部品交換のため。	妥当	なし	－
4855	建設省	近畿地方建設局	行政文書整理・分類等業務一式	随意契約	16,275,000	H12.8.17	6,090,000	H13.2.16	分類対象行政文書数の変更が生じたため。	妥当	なし	－
4856	建設省	近畿地方建設局	淀川オランダ技師文書（和文編）製作業務	随意契約	16,275,000	H12.12.18	8,925,000	H13.2.7	古図の複製に必要なデータの詳細調査が必要となり、又、予想以上に図面等が多く存在していたため。	妥当	なし	－
4857	国土交通省	関東地方整備局	河川情報（平成１３年度）資料整理業務	指名競争入札	16,275,000	H13.4.2	4,410,000	H14.3.4	資料整理の増加のため。	妥当	なし	－
4858	国土交通省	関東地方整備局	道路情報連絡業務委託	随意契約	16,275,000	H13.4.2	4,305,000	H13.9.27	検討内容の見直しによる増工のため。	妥当	なし	－
4859	国土交通省	関東地方整備局	河川巡視・状況把握及び河川管理補助業務	随意契約	16,275,000	H13.4.2	1,470,000	H14.3.25	出水により巡視日数が増加したため。	妥当	なし	－
4860	国土交通省	東北地方整備局	水質低質分析業務	指名競争入札	16,275,000	H13.4.13	336,000	H14.3.12	分析項目追加に伴い、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
4861	国土交通省	関東地方整備局	平成１３年度道路資料作成業務	随意契約	16,275,000	H13.8.8	6,930,000	H13.11.30	検討内容の見直しによる増工のため。	妥当	なし	－
4862	国土交通省	九州地方整備局	長崎局ディジタル端局装置製造	一般競争入札	16,275,000	H13.11.28	3,150,000	H14.3.14	機器の構成に変更が生じたため。	妥当	なし	－
4863	国土交通省	関東地方整備局	平成１４年度二瀬ダム管内現場技術業務	随意契約	16,275,000	H14.4.1	5,880,000	H15.2.5	対象工事数の増加により人員を増員したため。	妥当	なし	－
4864	国土交通省	東北地方整備局	採水・水質分析調査委託	随意契約	16,275,000	H14.4.23	1,050,000	H15.3.18	日和見菌群数が検査項目に加えられたため水質分析回数が増えたため。	妥当	なし	－
4865	国土交通省	関東地方整備局	利根川上流設計積算資料作成その他業務	随意契約	16,275,000	H14.5.1	4,200,000	H14.9.30	業務内容の見直しにより人員を増員したため。	妥当	なし	－
4866	国土交通省	関東地方整備局	道路排水設備等点検整備業務	指名競争入札	16,275,000	H14.5.9	3,990,000	H15.3.25	不具合等の対応による臨時点検の増工のため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払を発生ため防ぐに講ずべきであった措置	左の措置で可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
4867	国土交通省	東北地方整備局	釜房ダム電気等設備点検業務	指名競争入札	16,275,000	H14.5.28	2,730,000	H15.3.26	予期せぬ雷害発生による障害が発生し、管理施設・観測機器等の機能維持を図る必要から、緊急の設備復旧作業を要したため。	妥当	なし	－
4868	国土交通省	九州地方整備局	福岡局外衛星通信設備点検業務	指名競争入札	16,275,000	H15.4.1	4,147,500	H16.3.9	進行波管の性能低下による交換を行ったため。	妥当	なし	－
4869	国土交通省	九州地方整備局	電気設備点検業務	指名競争入札	16,275,000	H15.4.22	2,037,000	H16.3.17	臨時点検の追加のため。	妥当	なし	－
4870	国土交通省	九州地方整備局	放流設備制御装置外点検業務	指名競争入札	16,275,000	H15.5.6	231,000	H16.3.1	臨時点検の追加のため。	妥当	なし	－
4871	国土交通省	東北地方整備局	岩手河川国道事務所庁舎移転作業	一般競争入札	16,275,000	H15.7.25	12,127,500	H15.10.31	三陸南沖地震に伴い予期せぬ文書保管場所確保の必要が生じたため。	妥当	なし	－
4872	国土交通省	近畿地方整備局	近畿地方整備局行政情報システム一式賃貸借	随意契約	16,233,000	H15.4.1	2,884,350	H16.2.27	賃貸借機器の環境変更が生じたため。	妥当	なし	－
4873	運輸省	大阪航空局	飛行場灯火・電力監視制御装置保守請負	随意契約	16,197,300	H12.4.1	246,750	H13.3.9	劣化等による交換部品の増加のため。	妥当	なし	－
4874	運輸省	第二港湾建設局	常陸那珂港外海波浪観測装置定期点検保守	随意契約	16,170,000	H12.5.12	1,522,500	H12.11.24	施工途中に予期せぬ交換部品の変更が生じたため。	妥当	なし	－
4875	建設省	関東地方建設局	利根川１００年記念広報業務	指名競争入札	16,170,000	H12.5.29	514,500	H12.10.30	契約後に開催が決まった記念行事についての広報活動を追加したため。	妥当	なし	－
4876	国土交通省	関東地方整備局	横浜技調みさき船舶検査修理	一般競争入札	16,170,000	H14.12.13	2,310,000	H15.1.23	施工途中に予期せぬ腐食、摩耗、損傷等が生じていたため。	妥当	なし	－
4877	国土交通省	航空局	ＢＲＥＫＥ　ＡＳＳＹ１個他１１点の購入	随意契約	16,160,000	H13.11.21	316,852	H14.3.5	契約後の為替レートの急激な変動（円安傾向）のため。	妥当	なし	－
4878	建設省	関東地方建設局	利根川下流改修１００年記念業務	随意契約	16,117,500	H11.8.11	2,835,000	H12.2.23	内容の見直しによる増工のため。	妥当	なし	－
4879	国土交通省	大阪航空局	手荷物検査業務	随意契約	16,090,000	H14.4.16	4,600,000	H14.12.19	警備体制強化による業務時間の増加のため。	妥当	なし	－
4880	建設省	近畿地方建設局	福井工事情報連絡業務	随意契約	16,065,000	H11.4.1	367,500	H12.3.31	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
4881	建設省	近畿地方建設局	九頭竜川水系河川巡視業務	随意契約	16,065,000	H11.4.1	31,500	H12.3.14	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
4882	建設省	九州地方建設局	大淀川・小丸川水質分析業務	指名競争入札	16,065,000	H12.4.21	2,992,500	H12.11.6	対象となる箇所が増加したため。	妥当	なし	－
4883	国土交通省	東北地方整備局	河川事業広報活動業務委託	随意契約	16,065,000	H13.4.3	3,535,350	H14.3.7	業務内容に関し関係機関との協議に伴い設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
4884	国土交通省	中部地方整備局	名古屋港翔龍修理	指名競争入札	16,065,000	H13.9.25	2,520,000	H13.10.16	開放点検の結果、腐食摩耗・損傷及び劣化が確認されたことにより、必要となる修理を追加したため。	妥当	なし	－
4885	国土交通省	九州地方整備局	九州地方整備局文書管理改善業務	随意契約	16,065,000	H14.6.10	1,155,000	H14.7.29	行政文書管理・更新の登録件数の増のため。	妥当	なし	－
4886	国土交通省	近畿地方整備局	滋賀国道事務所事業ＰＲ放送等業務	随意契約	16,065,000	H15.10.15	2,362,500	H16.1.20	予期せぬＰＲ放送の追加のため。	妥当	なし	－
4887	国土交通省	九州地方整備局	大淀川小丸川水質分析業務	随意契約	16,012,500	H13.4.26	5,460,000	H14.2.15	調査項目が増加しため。	妥当	なし	－
4888	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度砂防事業関連広報業務委託	随意契約	16,012,500	H13.7.16	3,675,000	H14.1.24	講演予定者事情によりキャンセルがあり講演者の変更追加作業が生じたため。	妥当	なし	－
4889	国土交通省	近畿地方整備局	福知山河川国道事務所広報業務	随意契約	16,012,500	H15.9.16	8,421,000	H16.2.12	催事内容の充実を図るべく現実の集客等を勘案し企画検討を重ねた結果、当初提案内容を変更する必要が生じたため。	妥当	なし	－
4890	国土交通省	九州地方整備局	災害対策用機械等保守業務	指名競争入札	16,000,000	H15.4.15	4,200,000	H16.3.29	点検整備内容の追加のため。	妥当	なし	－
4891	建設省	関東地方建設局	ダム記念館展示物設置（その２）業務	随意契約	15,960,000	H11.4.1	4,515,000	H11.7.30	内容見直しによる増工のため。	妥当	なし	－
4892	建設省	近畿地方建設局	木津川上流水文観測所点検及び資料整理等業務	随意契約	15,960,000	H11.4.1	2,677,500	H12.2.24	新規水文観測所設置に伴い点検内容の変更を生じたため。	妥当	なし	－
4893	建設省	九州地方建設局	大淀川・小丸川水質分析業務	指名競争入札	15,960,000	H11.5.6	8,610,000	H12.3.6	環境ホルモン分析、Ｏ－１５７関連分析等調査項目の追加のため。	妥当	なし	－
4894	総理府	北海道開発庁北海道開発局石狩川開発建設部	電子ロガー装置購入・据付調整	指名競争入札	15,960,000	H11.11.30	2,374,000	H12.2.21	観測業務規程細則改訂に伴い、観測機器の増設が生じたため。	妥当	なし	－
4895	建設省	中部地方建設局	平成１２年度システム総合保守業務委託	随意契約	15,960,000	H12.4.3	2,520,000	H13.2.9	サーバ（通信機器）等の更新に伴い周辺機器の大幅な設定変更が生じたため。	妥当	なし	－
4896	建設省	関東地方建設局	平成１２年度河川情報誌作成業務	指名競争入札	15,960,000	H12.5.30	3,790,500	H13.3.15	検討した結果、作成部数を追加したため。	妥当	なし	－
4897	建設省	近畿地方建設局	資格審査データ整理等業務	随意契約	15,960,000	H12.12.13	3,255,000	H13.3.28	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
4898	国土交通省	近畿地方整備局	橋本水位観測所水位計等購入	指名競争入札	15,960,000	H13.3.9	262,500	H13.3.28	現地状況により、関連部品を追加で購入する必要が生じたため。	妥当	なし	－
4899	国土交通省	九州地方整備局	自動車起終点調査集計業務	随意契約	15,960,000	H13.7.24	1,680,000	H13.12.27	市区町村別車種別登録台数の変更により、拡大の再計算を行う必要が生じたため。	妥当	なし	－
4900	国土交通省	九州地方整備局	河川現況台帳附図作成	指名競争入札	15,960,000	H13.12.20	3,990,000	H14.2.20	対象範囲の追加が生じたため。	妥当	なし	－
4901	国土交通省	東北地方整備局	長井ダム広報展示製作	一般競争入札	15,960,000	H14.1.16	12,495,000	H14.3.25	展示照明の増工などの必要が生じたことによる設計変更のため。	妥当	なし	－
4902	国土交通省	九州地方整備局	五町局外テレメータ装置製造	一般競争入札	15,960,000	H14.9.19	840,000	H15.2.21	テレメータ観測局装置の蓄電池を長寿命型に変更する必要が生じたため。	妥当	なし	－
4903	国土交通省	北海道開発局石狩川開発建設部	水位・雨量観測所機器等保守点検業務	一般競争入札	15,960,000	H15.4.15	5,156,000	H16.3.8	欠測、異常値等による緊急点検の結果、経年による機器等の消耗が激しく、新たに観測機器の補修を追加したため。	妥当	なし	－
4904	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度狩野川周辺地域交通計画広報業務	随意契約	15,960,000	H15.6.9	8,505,000	H16.2.19	協議会において新たな提案があり、実施計画立案等の必要が生じたため。	妥当	なし	－
4905	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度一般国道１６６号（高見峠）完成記念事業検討業務委託	随意契約	15,960,000	H15.7.9	6,405,000	H16.3.23	当初想定していたある記念事業の開催場所の急遽変更や、記念事業の追加により広報費用・運営費用が増したため。	妥当	なし	－
4906	建設省	東北地方建設局	水質低質分析業務	指名競争入札	15,907,500	H12.4.17	735,000	H13.3.12	分析項目追加に伴い、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
4907	建設省	北陸地方建設局	宇奈月ダム記録映画製作作業	随意契約	15,872,850	H12.4.27	924,000	H13.3.8	記録撮影回数追加のため。	妥当	なし	－
4908	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度安倍川河川巡視業務委託	随意契約	15,855,000	H13.4.2	63,000	H14.3.19	休日の巡視を追加したことにより、時間外巡視時間が増加したため。	妥当	なし	－
4909	国土交通省	関東地方整備局	平成１５年度情報システム管理運用業務	指名競争入札	15,844,500	H15.5.29	3,570,000	H16.3.24	対象機器の故障による障害復旧作業を行ったため。	妥当	なし	－
4910	国土交通省	関東地方整備局	神奈川県における道路愛護等啓発推進業務	随意契約	15,813,000	H13.10.23	4,378,500	H13.12.27	新聞掲載を増工したため。	妥当	なし	－
4911	建設省	中部地方建設局	平成１１年度データ伝送端末機賃貸借	随意契約	15,802,815	H11.4.1	342,090	H11.6.30	事務所と豊橋監督官詰所とのＣＳ回線の増設する必要が生じたため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
4912	建設省	北陸地方建設局	汎用システム等管理運用業務	随意契約	15,802,500	H11.4.1	1,102,500	H11.6.24	予期せぬシステム障害の発生のため。	妥当	なし	－
4913	建設省	東北地方建設局	電気等施設点検業務	指名競争入札	15,750,000	H11.4.1	63,000	H12.3.28	臨時点検等による精査のため。	妥当	なし	－
4914	建設省	九州地方建設局	菊池川水文観測所点検及び水文資料整理業務	随意契約	15,750,000	H11.4.20	6,720,000	H12.3.17	観測所の点検箇所及び資料整理数が増のため。	妥当	なし	－
4915	建設省	関東地方建設局	平成１１年度八ッ場ダム記録撮影業務	指名競争入札	15,750,000	H11.4.27	1,470,000	H12.3.24	精査により、数量が増加したため。	妥当	なし	－
4916	総理府	北海道開発庁北海道開発局	北海道地域総合情報システム調査業務	指名競争入札	15,750,000	H11.6.4	3,520,000	H11.8.30	抽出調査を行う計画であったが、調査箇所により状況が異なり、全箇所調査としたため。	妥当	なし	－
4917	建設省	九州地方建設局	垂水局自動電話交換装置製造	一般競争入札	15,750,000	H11.8.25	31,500	H12.3.2	電源装置設置及び配線追加のため。	妥当	なし	－
4918	建設省	東北地方建設局	多重無線装置製造（福島県庁回線）	一般競争入札	15,750,000	H11.8.31	1,785,000	H12.3.2	設計時に想定し得ない現場条件（回線数増の為基盤の追加）のため、設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
4919	建設省	中部地方建設局	平成１２年度美和ダム・小渋ダム水質採水分析業務	随意契約	15,750,000	H12.4.3	2,709,000	H13.3.13	水質分析数を追加させたため。	妥当	なし	－
4920	建設省	九州地方建設局	菊池川水文観測所点検及び水文資料整理業務	随意契約	15,750,000	H12.4.21	1,470,000	H13.3.8	観測所の点検箇所及び資料整理数の増のため。	妥当	なし	－
4921	建設省	中部地方建設局	平成１２年度横山ダム通信設備点検業務	指名競争入札	15,750,000	H12.4.27	210,000	H12.10.2	点検基準の改正により点検項目を変更したため。	妥当	なし	－
4922	建設省	近畿地方建設局	敦賀地区トンネル換気設備点検整備作業	指名競争入札	15,750,000	H12.6.19	2,730,000	H13.3.16	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
4923	建設省	近畿地方建設局	広報教育活動業務	指名競争入札	15,750,000	H12.9.12	189,000	H13.3.22	予想以上の教育活動の進展に伴う印刷物発送経費の増大のため。	妥当	なし	－
4924	建設省	九州地方建設局	三谷局外テレメータ設備製造	一般競争入札	15,750,000	H12.9.27	1,575,000	H13.2.9	設備の追加が生じ設計変更を行ったため。	妥当	なし	－
4925	建設省	河川局	沿岸域管理のあり方検討業務	随意契約	15,750,000	H12.10.3	887,250	H13.1.24	業務内容の増によるため。	妥当	なし	－
4926	建設省	中部地方建設局	ディジタル端局装置（高山局外三箇所）製造１式	指名競争入札	15,750,000	H12.11.27	2,100,000	H13.3.19	据付現場の形状が設計図書に示された施工条件と不一致のため。	妥当	なし	－
4927	国土交通省	近畿地方整備局	排水機場等電話設備一式製造	指名競争入札	15,750,000	H13.2.23	735,000	H13.3.14	ディジタル交換装置のトランクインターフェースの追加等が必要となったため。	妥当	なし	－
4928	国土交通省	関東地方整備局	放流設備点検整備業務	指名競争入札	15,750,000	H13.4.18	2,100,000	H14.3.13	突発的障害による臨時点検及び機器補修が増加したため。	妥当	なし	－
4929	国土交通省	北海道開発局札幌開発建設部	札幌道路事務所光ケーブルネットワークシステム点検外一連業務	一般競争入札	15,750,000	H13.5.15	3,853,500	H14.3.15	当初確認できなかった現地の状況により、ハンドホールの点検個数増及び交通整理員の増員の必要が生じたため。	妥当	なし	－
4930	国土交通省	関東地方整備局	砂防広報活動等委託業務	随意契約	15,750,000	H13.5.18	672,000	H13.10.31	検討内容の見直しによる増工のため。	妥当	なし	－
4931	国土交通省	北海道開発局石狩川開発建設部	テレメータ局舎改修業務	一般競争入札	15,750,000	H13.8.21	1,945,000	H13.12.12	経年による施設の損傷が大きく、フェンス門扉等の補修を追加したため。	妥当	なし	－
4932	国土交通省	国土技術政策総合研究所	走行支援道路システム実証実験施設試験走路通信設備工事	指名競争入札	15,750,000	H13.10.15	2,730,000	H13.11.30	現地精査により施工数量に差異が生じたため。	妥当	なし	－
4933	国土交通省	九州地方整備局	道路ビデオ検索システム作成作業	随意契約	15,750,000	H13.11.1	3,360,000	H14.1.25	撮影・ビデオのデジタル化・図面整備の数量が増加したため。	妥当	なし	－
4934	国土交通省	東北地方整備局	電子計算機室空調設備購入据付	一般競争入札	15,750,000	H13.11.26	4,252,500	H14.2.15	各種システムの開発が促進され、当初計画していた容量に不足が生じたため。	妥当	なし	－
4935	国土交通省	国土技術政策総合研究所	つくば市松代地先光ケーブル布設工事	指名競争入札	15,750,000	H13.12.3	3,465,000	H14.3.28	現地精査により施工数量に差異が生じたため。	妥当	なし	－
4936	国土交通省	北陸地方整備局	ディジタル端局装置（ＳＤＨ）購入	一般競争入札	15,750,000	H14.3.20	2,100,000	H14.9.30	他機関の予期せぬ伝送経路変更に対応する機器に変更したため。	妥当	なし	－
4937	国土交通省	関東地方整備局	ポンプ浚渫船管理業務	指名競争入札	15,750,000	H14.4.1	2,310,000	H15.3.11	突発的障害による臨時点検及び機器復旧が増加したため。	妥当	なし	－
4938	国土交通省	関東地方整備局	放流設備点検整備業務	指名競争入札	15,750,000	H14.4.1	2,625,000	H15.3.5	整備項目が追加したため。	妥当	なし	－
4939	国土交通省	中国地方整備局	十日市排水機場他点検整備業務	指名競争入札	15,750,000	H14.4.22	52,500	H15.1.22	点検に伴い発生した追加部品及び緊急に発生した整備工数等のため。	妥当	なし	－
4940	国土交通省	北陸地方整備局	電気通信施設点検業務	指名競争入札	15,750,000	H14.5.1	6,720,000	H15.3.18	予期せぬ機器故障のため点検修理を行ったため。	妥当	なし	－
4941	国土交通省	九州地方整備局	テレメータ施設外点検業務	指名競争入札	15,750,000	H14.5.2	315,000	H15.3.13	テレメータ施設等の臨時点検を追加したため。	妥当	なし	－
4942	国土交通省	関東地方整備局	電気設備点検業務	指名競争入札	15,750,000	H14.5.8	2,415,000	H15.3.26	点検箇所が増加したため。	妥当	なし	－
4943	国土交通省	近畿地方整備局	電子例規集（総務編）開発等業務	一般競争入札	15,750,000	H14.9.3	2,940,000	H15.2.20	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
4944	国土交通省	近畿地方整備局	毛馬関連設備定期点検整備作業	指名競争入札	15,750,000	H15.4.1	2,310,000	H16.3.10	緊急時対応の増及び簡易な整備（部品交換等）が必要となったため。	妥当	なし	－
4945	国土交通省	四国地方整備局	平成１５年度機械設備点検整備業務	一般競争入札	15,750,000	H15.4.1	2,835,000	H16.3.9	臨時及び洪水時点検項目及び整備内容の追加の必要が生じたため。	妥当	なし	－
4946	国土交通省	北海道開発局札幌開発建設部	自家用電気工作物保守点検	指名競争入札	15,750,000	H15.4.2	926,000	H16.3.22	外観・機能点検及び総合点検を追加したため。	妥当	なし	－
4947	国土交通省	東北地方整備局	米代川水文資料収析及び観測所点検業務	随意契約	15,750,000	H15.4.11	840,000	H16.3.25	予期せぬ観測機器の故障による臨時点検及び水文データベースの一般公開前倒しによる早急な資料整理の増加のため。	妥当	なし	－
4948	国土交通省	九州地方整備局	佐伯河川道路管理設備点検業務	指名競争入札	15,750,000	H15.4.11	2,100,000	H16.3.16	臨時点検の追加のため。	妥当	なし	－
4949	国土交通省	近畿地方整備局	小田排水機場機械設備定期点検整備業務	随意契約	15,750,000	H15.5.13	1,785,000	H15.12.19	ばい煙濃度測定の実施に伴う変更が生じたため。	妥当	なし	－
4950	国土交通省	関東地方整備局	日光電気通信設備点検業務	指名競争入札	15,750,000	H15.7.3	2,730,000	H16.3.18	突発的障害による臨時点検及び機器補修が増加したため。	妥当	なし	－
4951	国土交通省	航空局	平成１５年度航空旅客動態調査	指名競争入札	15,750,000	H15.9.4	525,000	H16.2.25	契約後に突発的な旅客動向の影響を早期に判断する需要が生じ追加調査が発生したため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の増嵩額（円）及び負担の所在
4952	国土交通省	中国地方整備局	海面清掃船「おんど２０００」修理	一般競争入札	15,750,000	H15.12.11	3,570,000	H16.1.26	船体を上架し各部の開放及び点検等を実施した結果、不良個所が発見され、部品取替を追加したため。	妥当	なし	－
4953	建設省	中部地方建設局	平成１１年度データ伝送端末機賃貸借	随意契約	15,647,835	H11.4.1	852,600	H11.7.30	新豊根ダム支所開所によるルター増設のため。	妥当	なし	－
4954	建設省	九州地方建設局	大村維持出張所ディジタル端局装置製造	指名競争入札	15,645,000	H11.9.28	315,000	H12.3.10	機器の構成に変更が生じたため。	妥当	なし	－
4955	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度ネットワーク管理ソフトウェア導入業務	一般競争入札	15,645,000	H15.1.10	23,625,000	H15.2.21	当初一部試験的導入を予定していたが、セキュリティ等の対応から、急遽全事務所への導入が必要となったため。	妥当	なし	－
4956	国土交通省	九州地方整備局	テレメータ施設外点検業務委託	指名競争入札	15,645,000	H15.5.16	1,260,000	H16.3.22	臨時点検の追加のため。	妥当	なし	－
4957	国土交通省	関東地方整備局	水質事故対策訓練広報活動業務	随意契約	15,645,000	H15.7.28	10,815,000	H16.1.20	広報内容を追加したことにより、設置内容等が増加したため。	妥当	なし	－
4958	国土交通省	関東地方整備局	水質事故対策訓練広報活動業務	指名競争入札	15,613,500	H14.6.28	147,000	H14.11.26	関係機関からの要請及び参加期間状況より、会場機材費が増加したため。	妥当	なし	－
4959	建設省	関東地方建設局	年路面清掃車点検整備	指名競争入札	15,598,750	H11.9.1	4,095,000	H12.3.24	精査により、数量が増加したため。	妥当	なし	－
4960	建設省	関東地方建設局	情報管理装置管理運用業務	一般競争入札	15,540,000	H11.4.1	1,260,000	H12.3.16	突発的障害による作業が増加したため。	妥当	なし	－
4961	建設省	近畿地方建設局	広報活動業務	指名競争入札	15,540,000	H11.9.7	1,155,000	H11.12.6	予想をこえるイベント当日の参加者数増大ため。	妥当	なし	－
4962	建設省	近畿地方建設局	用地官系行政文書整理業務	随意契約	15,540,000	H12.10.11	2,499,000	H13.2.5	廃棄書類増のため。	妥当	なし	－
4963	国土交通省	関東地方整備局	平成１４年度河川情報誌作成業務	随意契約	15,540,000	H14.4.5	3,150,000	H15.3.7	精査による増工のため。	妥当	なし	－
4964	国土交通省	近畿地方整備局	道路広報活動実施業務	随意契約	15,540,000	H14.9.25	3,832,500	H14.11.21	パンフレット作成の追加のため。	妥当	なし	－
4965	国土交通省	九州地方整備局	テレメータ施設外点検業務	指名競争入札	15,540,000	H15.5.6	168,000	H16.3.1	臨時点検の追加のため。	妥当	なし	－
4966	国土交通省	近畿地方整備局	トンネル機械設備等点検整備作業	指名競争入札	15,540,000	H15.6.9	4,620,000	H16.3.15	予期せぬトンネル機械設備障害対応のため。	妥当	なし	－
4967	国土交通省	四国地方整備局	土地１２，０８８．３６㎡賃貸借	随意契約	15,473,100	H13.4.2	8,040,442	H14.2.1	別件工事で製作し本土地に仮置する消波ブロック数量が、原地盤水深等の現場条件との不一致により増加したことにより、賃貸借する土地を追加したため。	妥当	なし	－
4968	総理府	北海道開発庁北海道開発局網走開発建設部	網走管内資材価格調査業務	随意契約	15,435,000	H11.7.28	11,386,000	H12.3.21	工事等が追加されたことにより資材価格調査件数の増及び土取場資料整理の新設の必要が生じたため。	妥当	なし	－
4969	建設省	中部地方建設局	平成１２年度木曽川上流地域広報業務	随意契約	15,435,000	H12.8.31	2,574,600	H12.12.19	広報業務の資料映像製作を追加実施したため。	妥当	なし	－
4970	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度北勢国道情報処理補助業務委託	一般競争入札	15,435,000	H14.4.1	420,000	H15.3.25	情報処理の増加に伴う変更のため。	妥当	なし	－
4971	国土交通省	航空局	ＡＩＲ　ＤＡＴＡ　ＣＯＭＰＵＴＥＲ１個の購入	随意契約	15,400,000	H13.11.21	171,034	H14.3.5	契約後の為替レートの急激な変動（円安傾向）のため。	妥当	なし	－
4972	国土交通省	北海道開発局網走開発建設部	河川調査船あおさぎ定期整備	一般競争入札	15,380,400	H13.2.21	3,829,600	H13.3.16	定期整備において分解整備を行ったところ、主機関部品に著しい摩耗等が発見され、部品交換等を追加したため。	妥当	なし	－
4973	建設省	関東地方建設局	利根川１００年記念広報業務	指名競争入札	15,367,684	H12.6.8	1,575,000	H12.8.28	検討の結果、新聞掲載記事を追加したため。	妥当	なし	－
4974	建設省	九州地方建設局	北九州国道管内通信設備外点検業務	指名競争入札	15,330,000	H11.4.1	1,785,000	H12.1.7	通信設備の遠転監視の追加のため。	妥当	なし	－
4975	建設省	近畿地方建設局	給与計算システム等（二千年問題）改修業務	随意契約	15,330,000	H11.8.27	2,100,000	H12.1.11	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
4976	建設省	近畿地方建設局	福井工事事務所行政文書整理・分類等業務	随意契約	15,330,000	H12.9.19	1,102,500	H13.3.5	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
4977	国土交通省	東北地方整備局	事務所広報誌作成業務	随意契約	15,330,000	H13.4.26	451,500	H14.3.29	精査により発行部数が増えたため。	妥当	なし	－
4978	国土交通省	大臣官房官庁営繕部筑波研究学園都市施設管理センター	平成１３年度筑波研究学園都市施設情報整備業務	随意契約	15,330,000	H13.11.29	1,050,000	H14.3.8	データベースソフトの変更に伴い、システムの改良が生じたため。	妥当	なし	－
4979	国土交通省	中国地方整備局	岡山国道画像伝送切替装置改造	随意契約	15,330,000	H14.2.5	1,050,000	H14.3.14	画像データの仕様変更・データ容量の増加による追加のため。	妥当	なし	－
4980	国土交通省	北海道開発局帯広開発建設部	河川工事台帳作成	一般競争入札	15,330,000	H14.2.8	1,048,000	H14.3.8	当初、想定していなかった工事の追加発注に伴い、作成件数が増加したため。	妥当	なし	－
4981	国土交通省	北海道開発局帯広開発建設部	看板作成設置撤去１式	一般競争入札	15,330,000	H15.5.7	3,152,000	H15.6.10	水防公開演習の実施要領が変更されたことに伴い、作成数量が増加したため。	妥当	なし	－
4982	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度小渋・美和ダム放流設備保守点検業務	指名競争入札	15,330,000	H15.5.23	682,500	H16.3.11	機械設備の故障等により臨時点検を実施したため。	妥当	なし	－
4983	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度北勢国道情報処理補助業務委託	一般競争入札	15,319,500	H15.4.1	615,300	H16.3.22	情報処理の増加に伴う変更のため。	妥当	なし	－
4984	国土交通省	関東地方整備局	水質自動監視装置保守点検業務	指名競争入札	15,309,000	H13.4.16	4,592,700	H14.3.27	点検箇所が増加したため。	妥当	なし	－
4985	建設省	関東地方建設局	野田観測所水位計他保守点検業務	随意契約	15,225,000	H11.4.1	1,260,000	H12.3.3	突発的障害による臨時点検及び機器復旧が増加したため。	妥当	なし	－
4986	建設省	中部地方建設局	平成１１年度瑞浪出張所道路巡回業務委託	随意契約	15,225,000	H11.4.1	31,500	H12.3.23	緊急点検のため巡回を実施したため。	妥当	なし	－
4987	建設省	九州地方建設局	水文観測所保守点検業務	随意契約	15,225,000	H11.4.5	808,500	H12.3.9	予期せぬ機器類の修繕により設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
4988	運輸省	第五港湾建設局	清水港三保ケーソン製作場ワイヤーロープ取替工事	指名競争入札	15,225,000	H11.6.29	105,000	H11.8.24	開放点検の結果、腐食摩耗・損傷及び劣化が確認されたことにより、必要となる修理を追加したため。	妥当	なし	－
4989	総理府	北海道開発庁北海道開発局釧路開発建設部	釧路港ケーソンヤード機械設備保守点検整備	指名競争入札	15,225,000	H11.7.22	11,429,000	H11.9.13	予期せぬ腐食破損が発見され、装置の点検及び整備等を追加したため。	妥当	なし	－
4990	建設省	中国地方建設局	資料管理システム改良業務	随意契約	15,225,000	H11.9.6	8,715,000	H11.12.22	作業の円滑化を図ることによる、各種機能の改良及び強化を行うため。	妥当	なし	－
4991	建設省	九州地方建設局	佐伯管内巡回業務	随意契約	15,225,000	H11.9.27	3,150,000	H12.2.28	緊急的に側溝点検を実施したため。	妥当	なし	－
4992	建設省	大臣官房官庁営繕部筑波研究学園都市施設管理センター	工筑事研究協力センター外調査	指名競争入札	15,225,000	H12.5.29	1,260,000	H12.7.26	地盤性状に合わせた試験種目の変更のため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
4993	運輸省	第五港湾建設局	御前崎港ふじ定期検査修理	指名競争入札	15,225,000	H12.8.11	2,205,000	H12.9.14	開放点検の結果、腐食摩耗・損傷及び劣化が確認されたたことにより、必要となる修理を追加したため。	妥当	なし	－
4994	建設省	近畿地方建設局	福島出張所等小容量ディジタル交換装置一式製造	指名競争入札	15,225,000	H12.11.6	735,000	H13.2.2	事務所交換機に接続のため、インターフェースの追加等が必要となったため。	妥当	なし	－
4995	建設省	中部地方建設局	長岡ディジタル端局装置製造一式	指名競争入札	15,225,000	H12.12.11	630,000	H13.2.15	装置を追加する必要が生じたため。	妥当	なし	－
4996	国土交通省	関東地方整備局	浚渫船「さがみ」修繕	随意契約	15,225,000	H13.2.15	136,500	H13.3.26	点検により発見された不具合箇所の修繕が増加したため。	妥当	なし	－
4997	国土交通省	四国地方整備局	平成１３年度道路情報システム運用補助業務	一般競争入札	15,225,000	H13.4.1	420,000	H14.3.18	保守点検の回数の変更による旅費交通費の増減による精算のため。	妥当	なし	－
4998	国土交通省	関東地方整備局	気象観測及び酸性雨調査	随意契約	15,225,000	H13.4.2	1,312,500	H14.3.25	豪雨により臨時点検を追加したため。	妥当	なし	－
4999	国土交通省	九州地方整備局	白鳥局外テレメータ観測装置製造	一般競争入札	15,225,000	H13.10.18	241,500	H14.3.6	機器の増設等のため。	妥当	なし	－
5000	国土交通省	中部地方整備局	高山国道ＶＨＦ移動無線装置製造一式	指名競争入札	15,225,000	H13.11.14	2,541,000	H14.3.13	据付現場の形状が設計図書に示された施工条件と不一致のため。	妥当	なし	－
5001	国土交通省	北陸地方整備局	給与控除計算システム改良その二業務	随意契約	15,225,000	H13.12.19	1,365,000	H14.2.15	予期せぬ機能改良項目が発生したため。	妥当	なし	－
5002	国土交通省	国土技術政策総合研究所	実験設備修繕工事	指名競争入札	15,225,000	H14.3.7	1,575,000	H14.3.22	現地精査により施工数量に差異が生じたため。	妥当	なし	－
5003	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度安倍川河川巡視業務委託	随意契約	15,225,000	H14.4.1	73,500	H15.3.20	管理上必要が生じたことにより、特別巡視日数が増加したため。	妥当	なし	－
5004	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度美和ダム・小渋ダム水質採水分析業務	随意契約	15,225,000	H14.4.1	651,000	H15.3.26	採水器具不具合により急遽点検が必要となったため。	妥当	なし	－
5005	国土交通省	北海道開発局函館開発建設部	海象観測装置保守点検業務	随意契約	15,225,000	H14.6.13	2,392,000	H14.10.11	標識流出及び機器の破損等が判明し、新たに観測機器の更新及び補修を追加したため。	妥当	なし	－
5006	国土交通省	関東地方整備局	河川情報板による効果的な広報資料作成業務	随意契約	15,225,000	H14.12.2	4,410,000	H15.3.17	精査による広報活動の増工のため。	妥当	なし	－
5007	国土交通省	関東地方整備局	ポンプ浚渫船管理業務	指名競争入札	15,225,000	H15.4.1	735,000	H16.3.19	保守点検により報告された不具合箇所の修繕が必要となったため。	妥当	なし	－
5008	国土交通省	関東地方整備局	放流設備点検整備業務	指名競争入札	15,225,000	H15.4.1	682,500	H16.3.16	保守点検により報告された不具合箇所の修繕が必要となったため。	妥当	なし	－
5009	国土交通省	関東地方整備局	路面清掃車（６２－１２１７）外５台修繕	指名競争入札	15,192,000	H13.7.16	8,969,100	H14.2.21	点検の結果、修繕箇所が増加したため。	妥当	なし	－
5010	運輸省	大阪航空局	庁舎等清掃作業	指名競争入札	15,120,000	H11.4.1	163,000	H11.10.29	消防庁舎の供用開始に伴い清掃面積が増加したため。	妥当	なし	－
5011	建設省	九州地方建設局	砂防広報業務	随意契約	15,120,000	H12.7.25	2,100,000	H12.10.27	資料作成追加のため。	妥当	なし	－
5012	建設省	四国地方建設局	本局庁舎内ＬＡＮ敷設	一般競争入札	15,120,000	H12.12.4	4,200,000	H13.2.28	組織追加による設定変更のため。	妥当	なし	－
5013	国土交通省	東北地方整備局	ダム管理通報業務	随意契約	15,120,000	H13.4.2	556,500	H13.7.23	試験湛水実施後において庁舎管理業務の勤務時間に変更が生じたため。	妥当	なし	－
5014	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度三重道路設計技術補助業務委託	随意契約	15,120,000	H14.1.21	1,050,000	H14.3.26	工事発注件数が増えたため。	妥当	なし	－
5015	国土交通省	関東地方整備局	霞ヶ浦流域情報提供業務	随意契約	15,120,000	H15.4.1	5,775,000	H16.3.23	検討の結果、ホームページの掲載内容を追加したため。	妥当	なし	－
5016	建設省	関東地方建設局	新聞掲載（その１２－２）業務	随意契約	15,078,000	H12.7.28	3,686,025	H12.10.20	検討の結果、新聞掲載記事を追加したため。	妥当	なし	－
5017	国土交通省	関東地方整備局	新聞掲載（その１３－２）業務	随意契約	15,078,000	H13.7.6	4,443,600	H13.10.9	シンポジウム掲載を増工したため。	妥当	なし	－
5018	建設省	中部地方建設局	平成１１年度横山ダム技術補助業務委託	随意契約	15,015,000	H11.4.1	1,522,500	H12.1.21	工事発注量増により現場技術員の増が必要となったため。	妥当	なし	－
5019	建設省	中部地方建設局	平成１２年度美和ダム・小渋ダム維持管理保守業務委託	随意契約	15,015,000	H12.4.3	4,357,500	H13.3.27	水文資料整理を新たに追加したため。	妥当	なし	－
5020	国土交通省	関東地方整備局	平成１２年度湯西川ダム地域振興広報展示業務	随意契約	15,015,000	H13.1.10	2,520,000	H13.3.15	検討の結果、イベントに用意するアトラクションを追加したため。	妥当	なし	－
5021	国土交通省	北海道開発局帯広開発建設部	簡易水質自動測定装置設置	一般競争入札	15,015,000	H13.8.28	2,220,000	H13.10.16	機器設置に当たり、設置個所に当初想定されていなかった作業条件が判明したことにより、必要な部材及経費を追加したため。	妥当	なし	－
5022	国土交通省	北海道開発局石狩川開発建設部	定山渓市街観測所水晶式水位計購入及び据付	一般競争入札	15,015,000	H13.12.18	1,856,000	H14.3.4	より精度の高い水文データを収集する必要が生じ、水位測定値を自動的に切り替えることが可能な装置を追加したため。	妥当	なし	－
5023	国土交通省	中部地方整備局	平成１４年度飯田国道トンネル機械設備保守業務	指名競争入札	15,015,000	H14.7.29	2,467,500	H15.3.17	機械設備の故障等により臨時点検を実施したため。	妥当	なし	－
5024	建設省	中部地方建設局	平成１２年度河川情報提供業務	随意契約	15,012,900	H12.4.3	1,437,450	H12.5.1	河川情報の効率的な提供の為情報受信箇所を増工したため。	妥当	なし	－
5025	国土交通省	国土技術政策総合研究所	性能設計における岸壁の震度算出方法調査	随意契約	14,994,000	H15.11.12	1,522,500	H16.1.26	調査過程において原設計における検討ケースの追加が必要であることが判明したため。	妥当	なし	－
5026	国土交通省	国土技術政策総合研究所	荒川水系におけるエコロジカルネットワーク計画手法検討業務	随意契約	14,988,750	H14.11.8	2,257,500	H15.2.6	予期せぬ業務内容の変更のため。	妥当	なし	－
5027	国土交通省	中国地方整備局	ホームページ更新作業	随意契約	14,973,000	H15.9.10	273,000	H16.3.26	ＰＲ用ホームページ作成作業量の増加が生じたため。	妥当	なし	－
5028	国土交通省	近畿地方整備局	滋賀・京都・和歌山地区資材単価調査業務	随意契約	14,962,500	H13.4.18	3,570,000	H14.3.12	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
5029	国土交通省	近畿地方整備局	滋賀・京都・和歌山地区資材単価調査業務	随意契約	14,962,500	H14.4.18	1,827,000	H15.3.11	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
5030	国土交通省	国土技術政策総合研究所	路面排水の水質に及ぼす影響調査業務	随意契約	14,962,500	H16.1.29	4,410,000	H16.3.19	予期せぬ業務内容の変更のため。	妥当	なし	－
5031	国土交通省	東北地方整備局	あおもりの道広報業務	随意契約	14,960,400	H15.4.4	1,259,223	H16.3.26	インターネット媒体追加に伴い、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
5032	国土交通省	四国地方整備局	平成１３年度展示映画制作	指名競争入札	14,931,000	H13.9.12	4,200,000	H14.7.19	映像内容の変更及び映像素材借用料の追加のため。	妥当	なし	－
5033	建設省	中国地方建設局	水質自動監視装置保守点検	随意契約	14,910,000	H11.4.2	1,942,500	H12.3.24	臨時点検が必要になり装置改造も追加する必要が生じたため。	妥当	なし	－
5034	建設省	関東地方建設局	ダム記念館広報資料制作設置業務	指名競争入札	14,910,000	H11.4.20	4,200,000	H11.9.20	精査により、数量が増加したため。	妥当	なし	－
5035	国土交通省	関東地方整備局	管内砂防事業広報業務	随意契約	14,910,000	H14.5.23	4,200,000	H15.3.14	検討の結果、運営内容が増加したため。	妥当	なし	－
5036	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度三峰川総合電気通信設備点検業務	指名競争入札	14,910,000	H15.4.25	1,365,000	H16.3.19	電気通信施設の障害発生により臨時点検を実施したため。	妥当	なし	－
5037	建設省	近畿地方建設局	シンポジウム等運営業務	随意契約	14,878,500	H11.9.30	34,387,500	H11.11.15	地域住民から展示作品増の強い要望があったため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び負担の所在
5038	国土交通省	九州地方整備局	横石水質自動監視装置製造据付	指名競争入札	14,857,500	H13.2.14	997,500	H13.3.15	水温計、電気伝導率計、制御部収納ボックスを追加したため。	妥当	なし	－
5039	国土交通省	東北地方整備局	庁舎守衛業務	指名競争入札	14,857,500	H15.4.1	4,830	H15.5.30	地震により夜間守衛業務が生じたため。	妥当	なし	－
5040	建設省	東北地方建設局	河川事業広報活動業務	随意契約	14,805,000	H12.4.10	1,680,000	H13.3.16	業務内容に関し関係機関との協議に伴い設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
5041	国土交通省	中国地方整備局	温井ダム資料展示物制作	随意契約	14,805,000	H13.6.22	2,730,000	H13.10.26	ＰＲ用資料として作成する対象の増加とそれに伴う作業量の増加のため。	妥当	なし	－
5042	国土交通省	北陸地方整備局	管内電気通信施設点検業務	指名競争入札	14,805,000	H14.5.27	787,500	H15.3.25	予期せぬ機器故障のため点検修理を行ったため。	妥当	なし	－
5043	国土交通省	北海道開発局網走開発建設部	移動無線電話装置製造及び据付調整	一般競争入札	14,805,000	H14.7.31	5,326,000	H14.11.8	無線局の遠隔制御による運用管理を行う必要から、機器の追加・構成の変更を行ったため。	妥当	なし	－
5044	国土交通省	東京航空局	新千歳空港スノースイパー除雪車Ｓ－３８０ＣＡＢ１他１０台定期整備作業	指名競争入札	14,805,000	H15.8.18	4,252,500	H15.10.16	劣化等による交換部品の増加のため。	妥当	なし	－
5045	建設省	中部地方建設局	平成１１年度気象情報提供業務	随意契約	14,773,500	H11.4.6	315,000	H11.8.24	防災業務体制の強化に伴い気象情報提供対象者が増加したため。	妥当	なし	－
5046	建設省	関東地方建設局	平成１１年度新聞掲載（その２）業務	随意契約	14,742,000	H11.7.15	6,526,275	H11.9.2	検討の結果、掲載内容を追加したため。	妥当	なし	－
5047	建設省	関東地方建設局	建設技術展示館管理運営業務	随意契約	14,700,000	H11.11.4	787,500	H12.3.28	来館者の安全確保のため警備員を増員したため。	妥当	なし	－
5048	建設省	道路局	情報通信技術を活用した国土管理サービスの展開ガイドラインに関する調査検討業務	随意契約	14,700,000	H12.1.12	6,300,000	H12.3.8	調査実施中に、追加検討を行うべき調査事項が判明したため。	妥当	なし	－
5049	建設省	九州地方建設局	光回線監視装置製造	指名競争入札	14,700,000	H12.1.28	703,500	H12.3.17	機器の構成に変更が生じたため。	妥当	なし	－
5050	建設省	東北地方建設局	萩の坂排水樋門他操作台上屋製造	一般競争入札	14,700,000	H12.2.9	525,000	H12.3.23	製造過程において一部設計の見直しが生じ、数量の増となったため。	妥当	なし	－
5051	建設省	東北地方建設局	多重無線装置製造（青森県庁回線）	一般競争入札	14,700,000	H12.3.22	420,000	H12.7.19	設計時に想定し得ない現場条件（回線数増の為基盤の追加）のため、設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
5052	建設省	近畿地方建設局	由良川巡視業務	随意契約	14,700,000	H12.4.1	315,000	H13.3.23	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
5053	建設省	関東地方建設局	福祉の荒川づくり施設運営業務	随意契約	14,700,000	H12.4.3	3,517,500	H13.3.15	精査の結果、維持管理に要する費用が増加したため。	妥当	なし	－
5054	建設省	近畿地方建設局	福井工事情報連絡業務	随意契約	14,700,000	H12.4.3	178,500	H13.3.28	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
5055	建設省	近畿地方建設局	九頭竜川水系河川巡視業務	随意契約	14,700,000	H12.4.3	31,500	H13.3.12	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
5056	建設省	東北地方建設局	磐城国道工事史作成業務	随意契約	14,700,000	H12.4.28	2,835,000	H12.6.30	企画内容の変更のため。	妥当	なし	－
5057	建設省	中国地方建設局	水位観測所外保守点検	指名競争入札	14,700,000	H12.5.9	262,500	H13.3.21	観測施設の状況により臨時点検が必要がなったため。	妥当	なし	－
5058	建設省	東北地方建設局	管内広報映像資料等作成業務	随意契約	14,700,000	H12.6.1	7,339,500	H13.2.19	視聴者からの要望等に伴い設計変更を生じたため。	妥当	なし	－
5059	建設省	関東地方建設局	道路排水設備等点検整備業務	指名競争入札	14,700,000	H12.6.16	420,000	H13.3.26	突発的障害による臨時点検及び機器桶修が増加したため。	妥当	なし	－
5060	建設省	近畿地方建設局	道路占用許可システム改良業務	随意契約	14,700,000	H12.8.31	4,200,000	H12.12.14	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
5061	建設省	中国地方建設局	給与支給計算システム改良業務	随意契約	14,700,000	H12.9.8	2,100,000	H13.3.21	省庁再編に伴う名称変更及び機能改良を行う必要があるため。	妥当	なし	－
5062	建設省	中部地方建設局	平成１２年度ＰＣＭＳ導入改良業務委託	指名競争入札	14,700,000	H12.9.22	3,675,000	H13.3.14	新規施策（省庁再編）に伴い、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
5063	建設省	九州地方建設局	建設技術フェア２０００運営業務	随意契約	14,700,000	H12.10.11	4,200,000	H13.2.27	運営内容の追加のため。	妥当	なし	－
5064	国土交通省	関東地方整備局	管内資料作成業務１２Ｃ２・Ⅳ・１１	随意契約	14,700,000	H13.1.22	1,785,000	H13.1.22	精査の結果、広報素材制作で増工したため。	妥当	なし	－
5065	国土交通省	東北地方整備局	管内河川巡視業務	随意契約	14,700,000	H13.4.2	682,500	H14.3.19	樋門等構造物の緊急点検の増工が生じたため。	妥当	なし	－
5066	国土交通省	東北地方整備局	七ヶ宿ダム管理通報連絡業務委託	随意契約	14,700,000	H13.4.2	21,000	H14.3.25	臨時警戒（テロ）に伴う数量増のため。	妥当	なし	－
5067	国土交通省	関東地方整備局	渡良瀬遊水地内雑持管理業務	随意契約	14,700,000	H13.4.2	2,625,000	H14.3.12	施設の利用状況から、臨時点検を行ったため。	妥当	なし	－
5068	国土交通省	近畿地方整備局	淀川大橋定期点検整備作業	指名競争入札	14,700,000	H13.4.2	1,596,000	H14.3.25	臨時点検の実施による設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
5069	国土交通省	関東地方整備局	霞ヶ浦渡域情報提供業務	随意契約	14,700,000	H13.4.17	1,123,500	H14.3.25	業務履行の結果、精査変更を行ったため。	妥当	なし	－
5070	国土交通省	東北地方整備局	電気施設点検業務	指名競争入札	14,700,000	H13.5.9	1,627,500	H14.3.11	雷害による臨時点検及び修繕のため。	妥当	なし	－
5071	国土交通省	関東地方整備局	道路排水設備等点検整備業務	指名競争入札	14,700,000	H13.6.6	3,885,000	H14.3.28	不具合等の対応による臨時点検の増工のため。	妥当	なし	－
5072	国土交通省	中国地方整備局	共同溝機械設備外点検整備業務	指名競争入札	14,700,000	H13.6.12	2,100,000	H14.1.29	現地状況による追加の点検が必要になったため。	妥当	なし	－
5073	国土交通省	北海道開発局札幌開発建設部	除雪グレーダ（０１－２３４２）外１１台整備	一般競争入札	14,700,000	H13.7.3	2,408,000	H13.9.20	中間検査の結果により、摩耗の著しいトランスミッションオーバーホールなどの必要が生じたため。	妥当	なし	－
5074	国土交通省	九州地方整備局	砂防事業広報活動業務	随意契約	14,700,000	H13.7.12	3,780,000	H13.9.14	賞授与規定等を検討を追加のため。	妥当	なし	－
5075	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度共同溝機械設備点検業務	随意契約	14,700,000	H13.7.19	4,200,000	H14.3.20	機械設備の故障等により臨時点検を実施したため。	妥当	なし	－
5076	国土交通省	九州地方整備局	延岡出張所ディジタル端局装置製造	一般競争入札	14,700,000	H13.7.26	2,415,000	H13.12.10	装置仕様を一部変更する必要があったため。	妥当	なし	－
5077	国土交通省	近畿地方整備局	企画運営業務	随意契約	14,700,000	H13.9.7	1,627,500	H13.12.7	企画拡大のため。	妥当	なし	－
5078	国土交通省	関東地方整備局	建設技術展示館ふれあいコーナー改良その他業務	指名競争入札	14,700,000	H13.9.17	32,340,000	H13.11.2	検討内容の見直しによる増工のため。	妥当	なし	－
5079	国土交通省	中国地方整備局	ＩＴＳシンポジウム企画構成	指名競争入札	14,700,000	H13.10.18	4,200,000	H14.1.31	シンポジウムの時間構成の見直しや参加者の増大に伴う作業量の追加のため。	妥当	なし	－
5080	国土交通省	関東地方整備局	浄化導水通水式典運営業務	指名競争入札	14,700,000	H13.10.29	6,510,000	H14.2.8	検討内容の見直しによる増工のため。	妥当	なし	－
5081	国土交通省	近畿地方整備局	画像伝送路切替装置一式製造	一般競争入札	14,700,000	H13.11.7	1,995,000	H14.2.5	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
5082	国土交通省	関東地方整備局	霞ヶ浦渡域情報提供業務	随意契約	14,700,000	H14.4.1	4,305,000	H15.3.25	ホームページ修正箇所が増加したため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加の発生を防ぐために講ずべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び負担の所在
5083	国土交通省	関東地方整備局	河川整備広報業務	指名競争入札	14,700,000	H14.4.1	2,520,000	H15.3.18	問い合わせに対応するための要員を増加したため。	妥当	なし	－
5084	国土交通省	北海道開発局帯広開発建設部	地下水観測所保守点検	一般競争入札	14,700,000	H14.4.23	1,489,000	H15.3.11	予期せぬ災害（台風）により既設の観測機器に破損が生じたので、修理にかかる経費が増加したため。	妥当	なし	－
5085	国土交通省	関東地方整備局	砂防広報活動等委託業務	随意契約	14,700,000	H14.5.15	4,200,000	H15.1.22	広報活動の追加による増工のため。	妥当	なし	－
5086	国土交通省	近畿地方整備局	電気通信施設点検業務	指名競争入札	14,700,000	H14.5.16	3,780,000	H15.3.24	点検対象機器に係る軽微な修繕等の実施により臨時点検時の作業内容に変更が生じたため。	妥当	なし	－
5087	国土交通省	北海道開発局旭川開発建設部	天塩川舞柱工事の内樋門管点検業務	一般競争入札	14,700,000	H14.5.28	2,071,000	H14.7.16	樋門管点検結果による不備な箇所の修理及び廃油処分を行ったため。	妥当	なし	－
5088	国土交通省	近畿地方整備局	滋賀・京都・和歌山地区資材単価調査業務	随意契約	14,700,000	H15.4.28	7,980,000	H16.3.2	当初決定されていなかった項目を追加したため。	妥当	なし	－
5089	国土交通省	東北地方整備局	管内水門設備等点検整備	指名競争入札	14,700,000	H15.7.28	1,995,000	H15.11.27	点検後不具合箇所を整備したため。	妥当	なし	－
5090	国土交通省	中国地方整備局	管内事業広報検討業務（その2）	随意契約	14,700,000	H15.7.28	4,147,500	H16.3.19	広報業務の項目追加やそれに伴う検討内容の増加のため。	妥当	なし	－
5091	国土交通省	北海道開発局石狩川開発建設部	模写電送装置購入	一般競争入札	14,700,000	H15.9.3	2,520,000	H16.1.7	電波障害が生じ、既設装置にインタフェイス等の増設及び装置用配線を追加したため。	妥当	なし	－
5092	国土交通省	国土技術政策総合研究所	実験廃水処理施設修繕工事	随意契約	14,700,000	H16.2.25	2,940,000	H16.3.25	予期せぬ機器の更新のため。	妥当	なし	－
5093	国土交通省	中部地方整備局	清水港まさき中間検査修理	指名競争入札	14,647,500	H13.9.25	2,835,000	H13.10.17	開放点検の結果、腐食摩耗・損傷及び劣化が確認されたことにより、必要となる修理を追加したため。	妥当	なし	－
5094	建設省	九州地方建設局	放流設備点検業務	指名競争入札	14,595,000	H11.4.22	1,575,000	H11.8.20	臨時点検回数を増加したため。	妥当	なし	－
5095	建設省	関東地方建設局	平成１２年度ハッ場ダム記録撮影業務	指名競争入札	14,595,000	H12.6.8	1,890,000	H13.3.26	精査の結果、記録編集数量が増加したため。	妥当	なし	－
5096	国土交通省	関東地方整備局	平成１３年度ハッ場ダム記録撮影業務	指名競争入札	14,595,000	H13.5.24	3,360,000	H14.3.27	記録撮影の実績に伴う増工のため。	妥当	なし	－
5097	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度４７５号記録映画製作	随意契約	14,595,000	H15.6.13	2,194,500	H16.3.24	撮影内容の変更、広報グッズ企画の追加のため。	妥当	なし	－
5098	建設省	東北地方建設局	水質低質分析業務	指名競争入札	14,514,000	H11.4.15	21,000	H12.3.14	精査の結果、検体数量に増減が生じたため。	妥当	なし	－
5099	建設省	九州地方建設局	長井局外テレメータ観測装置製造	一般競争入札	14,490,000	H11.9.17	2,730,000	H12.2.24	観測装置を一部変更する必要があったため。	妥当	なし	－
5100	国土交通省	北海道開発局帯広開発建設部	水門観測機器二重化	一般競争入札	14,490,000	H13.2.13	4,672,000	H13.3.13	機器構成等に変更が生じたことに伴い、屋外の配線、配管及び土工に係る経費を追加したため。	妥当	なし	－
5101	国土交通省	中国地方整備局	契約システム他改良業務	随意契約	14,490,000	H13.10.19	976,500	H14.2.28	業務をより効率的に行えるようにシステムの機能を改良するため。	妥当	なし	－
5102	国土交通省	四国地方整備局	平成１３年度クライアントサーバシステム統合化検討業務	一般競争入札	14,490,000	H13.10.29	1,050,000	H14.2.28	サーバ仕様書（案）作成追加のため。	妥当	なし	－
5103	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度高速道路利用者に対する広報及び調査業務	随意契約	14,490,000	H13.11.27	3,885,000	H14.2.28	アンケート調査が必要となったため。	妥当	なし	－
5104	国土交通省	北海道開発局函館開発建設部	管内電子道路図作成	一般競争入札	14,490,000	H14.2.14	1,301,000	H14.3.15	システム対応可能箇所増によりライセンスを追加したため。	妥当	なし	－
5105	国土交通省	北海道開発局石狩川開発建設部	工事台帳作成その２業務	指名競争入札	14,490,000	H14.2.19	2,785,000	H14.3.13	将来に向けてより広範な資料保存の必要が生じ、台帳に記載する工事件数を追加したため。	妥当	なし	－
5106	国土交通省	中国地方整備局	広島管内電気施設点検業務	指名競争入札	14,490,000	H14.5.24	945,000	H15.3.20	現地状況による臨時点検が必要になり追加したため。	妥当	なし	－
5107	国土交通省	九州地方整備局	河川ＧＩＳ用データー追加整備業務	指名競争入札	14,490,000	H14.10.3	1,785,000	H15.2.4	調査を追加する必要が生じたため。	妥当	なし	－
5108	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度観測所保守点検及び水文資料整理業務	随意契約	14,490,000	H15.4.1	3,675,000	H16.3.18	風向風速計点検の追加、水文資料整理に海象を追加したため。	妥当	なし	－
5109	国土交通省	東北地方整備局	水質低質分析業務	指名競争入札	14,490,000	H15.4.8	3,087,000	H16.3.18	分析項目追加に伴い、設計変更が生じたため。	妥当	なし	－
5110	国土交通省	九州地方整備局	遠賀川河口堰水質調査分析業務	指名競争入札	14,490,000	H15.4.21	63,000	H16.3.18	水質データをダム管理年報にまとめる作業の追加のため。	妥当	なし	－
5111	国土交通省	北海道開発局帯広開発建設部	地下水観測所保安点検	一般競争入札	14,490,000	H15.4.22	1,046,000	H16.2.16	予期せぬ結氷・水枯れ等により、観測所数を変更追加したため。	妥当	なし	－
5112	国土交通省	東北地方整備局	管内樋門樋管ゲート設備点検整備	指名競争入札	14,490,000	H15.8.5	9,030,000	H15.11.28	設備点検において施設の老朽化等早急に修繕しなければならない修繕箇所が判明し、予期せぬ増が生じたため。	妥当	なし	－
5113	国土交通省	関東地方整備局	工事縮減広報等実施業務	指名競争入札	14,479,500	H13.11.1	3,675,000	H14.3.25	検討内容の見直しによる増工のため。	妥当	なし	－
5114	運輸省	東京航空局	新千歳空港スノースイパー除雪車Ｓ－３８０ＣＡＢ６他９台定期整備作業	指名競争入札	14,469,000	H12.8.21	4,777,500	H12.10.17	劣化等による交換部品の増加のため。	妥当	なし	－
5115	国土交通省	北海道開発局釧路開発建設部	五十石水位観測所外局舎取替	一般競争入札	14,427,000	H15.9.18	3,269,000	H15.12.18	地権者からの立ち退き申出があり、局舎及び機器の移設等を行ったため。	妥当	なし	－
5116	運輸省	港湾技術研究所	桟橋上部工の劣化実態調査	随意契約	14,385,000	H12.1.17	4,515,000	H12.3.1	調査過程において調査項目の追加が必要であることが判明したため。	妥当	なし	－
5117	建設省	中部地方建設局	平成１２年度パイロットシステム（給与）改良業務委託	随意契約	14,385,000	H12.11.6	1,291,500	H13.2.13	人事院規則の改正がされ、様式変更の内容が明らかになったことにより、一部変更する必要が生じたため。	妥当	なし	－
5118	建設省	四国地方建設局	クライアントサーバシステム統合化検討業務	一般競争入札	14,385,000	H12.12.4	3,150,000	H13.3.22	組織名称変更に伴うデータベースの変更をしたため。	妥当	なし	－
5119	国土交通省	北海道開発局室蘭開発建設部	監督測量船はやぶさ定期整備	一般競争入札	14,385,000	H14.2.5	1,105,000	H14.3.14	主機関等に整備を要することが判明し、新たに点検整備項目等を追加したため。	妥当	なし	－
5120	国土交通省	関東地方整備局	荒川氾濫ビデオ（解説版）作成業務	随意契約	14,385,000	H14.10.30	2,520,000	H15.3.25	パンフレット作成による増工のため。	妥当	なし	－
5121	国土交通省	九州地方整備局	大分管内道路巡回業務委託	随意契約	14,385,000	H15.4.1	840,000	H15.6.25	祝祭日巡視の追加のため。	妥当	なし	－
5122	国土交通省	関東地方整備局	京浜工事事務所情報資料管理業務	指名競争入札	14,385,000	H15.4.9	3,832,500	H15.9.19	検討の結果、出張所文書の整理を追加したため。	妥当	なし	－
5123	国土交通省	関東地方整備局	京浜河川事務所資料整理支援業務	指名競争入札	14,385,000	H15.9.26	2,047,500	H16.3.24	文書保管庫の配置を見直しに伴い、保存文書の再配置等の業務を追加したため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び負担の所在
5124	建設省	中部地方建設局	平成１１年度データ伝送端末機賃貸借	随意契約	14,369,460	H11.4.1	1,040,760	H11.7.21	新たに出張所を設置するため。	妥当	なし	－
5125	建設省	九州地方建設局	飯木ダム管理情報連絡業務	随意契約	14,280,000	H11.4.1	31,500	H12.3.28	情報連絡業務増のため。	妥当	なし	－
5126	建設省	東北地方建設局	河川事業広報活動業務	随意契約	14,280,000	H11.5.31	2,310,000	H12.3.30	最上川水系河川整備基本方針の決定に伴い、追加業務が必要となったため。	妥当	なし	－
5127	建設省	近畿地方建設局	水位関係資料整理及び水位観測所保守点検作業	随意契約	14,280,000	H12.4.3	126,000	H13.2.27	突発的な出水対応による人件費増加のため。	妥当	なし	－
5128	建設省	中国地方建設局	水質自動監視装置保守点検	随意契約	14,280,000	H12.4.4	493,500	H13.3.23	臨時点検が必要になり装置改造も追加する必要が生じたため。	妥当	なし	－
5129	建設省	九州地方建設局	テレメータ・警報設備外点検業務	指名競争入札	14,280,000	H12.5.23	8,400	H13.3.15	出来高数量精算による変更のため。	妥当	なし	－
5130	建設省	近畿地方建設局	文書整理・分類等業務	随意契約	14,280,000	H12.9.14	1,207,500	H13.2.21	文書ファイル数の精査による予定数量増の変更のため。	妥当	なし	－
5131	国土交通省	四国地方整備局	平成１３年度観測所保守点検業務	指名競争入札	14,280,000	H13.4.13	1,995,000	H14.3.25	保守点検の結果、新たな老朽化、故障箇所を至急に修繕する必要が実施したため。	妥当	なし	－
5132	国土交通省	九州地方整備局	路面下空洞調査点検業務	随意契約	14,280,000	H13.10.10	210,000	H14.2.27	点検箇所において、人工集中地区の数が増加したため。	妥当	なし	－
5133	国土交通省	関東地方整備局	平成１４年度ハッ場ダム記録撮影業務	指名競争入札	14,280,000	H14.6.20	3,885,000	H15.3.13	記録撮影の実績に伴う増工のため。	妥当	なし	－
5134	建設省	四国地方建設局	平成１１年度地下水観測所等保守点検業務	指名競争入札	14,175,000	H11.4.14	525,000	H12.3.24	地下水位観測所の資料整理が必要となったため。	妥当	なし	－
5135	運輸省	第五港湾建設局	清水港浮桟橋製作工事	指名競争入札	14,175,000	H11.4.30	262,500	H11.6.24	施工にあたり官名表示を追加したため。	妥当	なし	－
5136	建設省	近畿地方建設局	企画運営業務	指名競争入札	14,175,000	H11.5.24	1,207,500	H11.9.27	広報方法の拡大のため。	妥当	なし	－
5137	建設省	近畿地方建設局	木津川管内救急排水ポンプ設備点検整備運転作業	指名競争入札	14,175,000	H11.6.2	2,520,000	H12.2.22	降雨による運転作業回数に増があったため。	妥当	なし	－
5138	建設省	関東地方建設局	利根川上流行事企画運営業務	指名競争入札	14,175,000	H11.8.20	5,985,000	H12.3.23	イベント内容の見直しによる増工のため。	妥当	なし	－
5139	建設省	九州地方建設局	桜島局衛星小型画像伝送装置購入	一般競争入札	14,175,000	H11.9.28	73,500	H12.3.2	降灰等対策に伴う追加のため。	妥当	なし	－
5140	建設省	関東地方建設局	渡山観測所水位計他保守点検業務	指名競争入札	14,175,000	H12.4.3	6,037,500	H13.3.12	出水等により被害を受けた観測所を補修したため。	妥当	なし	－
5141	建設省	北陸地方建設局	管内電気通信施設点検業務	指名競争入札	14,175,000	H12.5.24	2,100,000	H13.3.22	予期せぬ機器故障のため点検修理を行ったため。	妥当	なし	－
5142	建設省	中国地方建設局	トンネル機械設備点検業務	指名競争入札	14,175,000	H12.6.7	3,150,000	H13.3.22	臨時点検が必要になり点検項目も追加する必要が生じたため。	妥当	なし	－
5143	総理府	北海道開発庁北海道開発局網走開発建設部	網走管内資材価格調査業務	指名競争入札	14,175,000	H12.7.19	11,373,000	H13.3.14	発注工事等が追加されたことにより資材調査箇所数を変更する必要が生じたため。	妥当	なし	－
5144	建設省	関東地方建設局	広報活動運営業務	指名競争入札	14,175,000	H12.8.29	3,885,000	H13.3.27	業務の対象となるイベントを追加したため。	妥当	なし	－
5145	建設省	九州地方建設局	延岡局外テレメータ監視装置増設製造	随意契約	14,175,000	H12.10.30	945,000	H13.3.16	観測装置を一部変更する必要があったため。	妥当	なし	－
5146	建設省	九州地方建設局	吉野ヶ里歴史公園自動電話交換装置製造	一般競争入札	14,175,000	H12.10.30	1,890,000	H13.3.12	昼夜切替器・一般電話機等の追加が生じたため。	妥当	なし	－
5147	建設省	近畿地方建設局	事業執行管理システム省庁再編等改良業務	随意契約	14,175,000	H12.11.17	3,570,000	H13.1.15	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
5148	国土交通省	関東地方整備局	利根川下流管内状況把握業務委託	随意契約	14,175,000	H13.4.2	525,000	H14.3.13	出水等により増工をしたため。	妥当	なし	－
5149	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度北勢国道情報処理補助業務委託	一般競争入札	14,175,000	H13.4.2	955,500	H14.3.18	情報処理の増加に伴う変更のため。	妥当	なし	－
5150	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度システム総合保守業務委託	一般競争入札	14,175,000	H13.4.2	105,000	H14.3.1	サーバ（通信機器）等の更新に伴い周辺機器の大幅な設定変更が生じたため。	妥当	なし	－
5151	国土交通省	近畿地方整備局	由良川巡視業務	随意契約	14,175,000	H13.4.2	210,000	H14.3.28	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
5152	国土交通省	北陸地方整備局	管内電気通信施設点検業務	指名競争入札	14,175,000	H13.5.24	1,890,000	H14.3.26	予期せぬ機器故障のため点検修理を行ったため。	妥当	なし	－
5153	国土交通省	関東地方整備局	建設技術展示館展示技術入替その他業務	指名競争入札	14,175,000	H13.6.14	3,832,500	H13.11.30	検討内容の見直しによる増工のため。	妥当	なし	－
5154	国土交通省	東北地方整備局	管内水門設備その他点検整備	随意契約	14,175,000	H13.6.26	1,050,000	H15.10.30	点検後不具合箇所を整備したため。	妥当	なし	－
5155	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度庄内川電気通信設備点検業務	指名競争入札	14,175,000	H13.6.27	1,575,000	H14.3.15	電気通信施設の障害発生のため留臨時点検を実施したため。	妥当	なし	－
5156	国土交通省	中部地方整備局	平成１３年度トンネル換気設備等点検業務	指名競争入札	14,175,000	H13.7.11	955,500	H14.3.13	ジェットファンの故障により臨時点検を実施したため。	妥当	なし	－
5157	国土交通省	関東地方整備局	平成１３年度管内広報活動支援業務	指名競争入札	14,175,000	H13.8.1	2,730,000	H14.2.28	検討内容の見直しによる増工のため。	妥当	なし	－
5158	国土交通省	四国地方整備局	徳島局多重無線装置製造	指名競争入札	14,175,000	H13.9.11	1,155,000	H14.2.28	他機関との調整により無線装置の仕様に変更が実施したため。	妥当	なし	－
5159	国土交通省	四国地方整備局	平成１３年度特殊車両自動計測システム改造	随意契約	14,175,000	H13.12.17	714,000	H14.3.15	本件発注時と同時期に本省より計測精度の現況調査依頼があり追加変更したため。	妥当	なし	－
5160	国土交通省	中部地方整備局	超短波無線電話装置（瑞穂局外三箇所）購入一式	一般競争入札	14,175,000	H13.12.27	1,260,000	H14.3.20	電気通信機器の追加のため。	妥当	なし	－
5161	国土交通省	北海道開発局室蘭開発建設部	監督測量船みさご定期整備	一般競争入札	14,175,000	H14.2.13	513,000	H14.3.14	主機関等に整備を要することが判明し、新たに点検整備項目等を追加したため。	妥当	なし	－
5162	国土交通省	北海道開発局石狩川開発建設部	水文水質データベース入力業務	一般競争入札	14,175,000	H14.2.26	354,000	H14.3.20	当初の数量より資料が膨大であり、データ整理件数を追加したため。	妥当	なし	－
5163	国土交通省	東北地方整備局	学水館あぶくま管理運営業務	随意契約	14,175,000	H14.4.1	630,000	H15.3.17	総合学習による学水館利用に対応した管理員の増のため。	妥当	なし	－
5164	国土交通省	近畿地方整備局	淀川大堰定期点検整備作業	指名競争入札	14,175,000	H14.4.1	189,000	H15.3.20	点検整備に伴い、簡易な整備（部品交換等）が必要となったため。	妥当	なし	－
5165	国土交通省	九州地方整備局	自家用電気工作物外点検業務	指名競争入札	14,175,000	H14.4.1	262,500	H15.3.12	設備の臨時点検実施回数を増加したため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
5166	国土交通省	関東地方整備局	水位雨量観測所保守点検業務	指名競争入札	14,175,000	H14.4.2	2,677,500	H15.3.24	点検箇所が増加したため。	妥当	なし	－
5167	国土交通省	河川局	河川・砂防・海岸に関する技術基準検討業務	随意契約	14,175,000	H14.9.19	2,940,000	H15.2.6	業務内容の増によるため。	妥当	なし	－
5168	国土交通省	東北地方整備局	河川巡視業務委託	随意契約	14,175,000	H15.4.1	7,098,000	H16.3.15	予期せぬ巡視回数の増加のため。	妥当	なし	－
5169	国土交通省	関東地方整備局	水位雨量観測所保守点検業務	指名競争入札	14,175,000	H15.4.1	157,000	H16.3.15	点検の結果、水位標が劣化しており付け替えを行ったため。	妥当	なし	－
5170	国土交通省	関東地方整備局	電気通信設備点検業務	指名競争入札	14,175,000	H15.4.1	2,520,000	H16.3.24	保守点検により報告された不具合箇所の修繕が必要となったため。	妥当	なし	－
5171	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度水文観測所保守点検及び水文資料作成業務	随意契約	14,175,000	H15.4.1	577,500	H16.3.9	年度途中で水文観測員が廃止となったことにより、地下水位の現地調査と資料整理を追加したため。	妥当	なし	－
5172	国土交通省	近畿地方整備局	淀川大堰定期点検整備作業	指名競争入札	14,175,000	H15.4.1	315,000	H16.3.10	点検整備に伴い、簡易な整備（部品交換等）が必要となったため。	妥当	なし	－
5173	国土交通省	中国地方整備局	水位観測所外保守点検	指名競争入札	14,175,000	H15.4.7	3,937,500	H16.3.23	現地状況による追加の点検や清掃、撤去作業が必要になったため。	妥当	なし	－
5174	国土交通省	九州地方整備局	菊池川竜門ダム管理装置保守点検業務	指名競争入札	14,175,000	H15.4.14	840,000	H16.3.24	修繕箇所の増によるため。	妥当	なし	－
5175	国土交通省	関東地方整備局	平成１５年度八ッ場ダム記録撮影業務	指名競争入札	14,175,000	H15.5.1	2,205,000	H16.3.15	検討の結果、ＣＤ－ＲＯＭの作成を追加したため。	妥当	なし	－
5176	国土交通省	北海道開発局旭川開発建設部	天塩川維持工事の内樋門管点検業務	一般競争入札	14,175,000	H15.5.27	2,277,000	H15.8.7	樋門管点検結果による不備な箇所の修理及び廃油処分を行ったため。	妥当	なし	－
5177	国土交通省	中部地方整備局	平成１５年度美和ダム広報室企画展示業務	随意契約	14,175,000	H15.11.11	525,000	H16.3.24	展示物内容が変更となったため。	妥当	なし	－
5178	建設省	関東地方建設局	平成１１年度写真等整理業務	指名競争入札	14,143,500	H11.12.16	3,675,000	H12.3.27	精査により、数量が増加したため。	妥当	なし	－
5179	国土交通省	東北地方整備局	河川巡視業務委託	随意契約	14,070,000	H13.4.1	273,000	H14.3.14	予期せぬ巡視業務の増工（休日の不法投棄の増加及び樋門緊急点検）のため。	妥当	なし	－
5180	国土交通省	近畿地方整備局	九頭竜川水系河川巡視業務	随意契約	14,070,000	H13.4.2	10,500	H14.3.13	数量精査による増加のため。	妥当	なし	－
5181	国土交通省	関東地方整備局	水文観測所保守点検業務	随意契約	14,070,000	H13.4.5	2,782,500	H14.3.11	突発的障害による臨時点検及び機器補修が増加したため。	妥当	なし	－
5182	国土交通省	北海道開発局札幌開発建設部	岩見沢道路事務所光ケーブルネットワークシステム点検外一連業務	一般競争入札	14,070,000	H13.5.15	3,465,000	H14.3.15	当初確認できなかった現地の状況により、ハンドホールの点検個数増及び交通整理員の増員の必要が生じたため。	妥当	なし	－
5183	国土交通省	北海道開発局帯広開発建設部	地下水観測機器更新	一般競争入札	14,070,000	H13.10.9	4,839,000	H13.10.26	予期せぬ災害（台風）により既設の観測機器に破損が生じたので、観測機器更新の数量が増加したため。	妥当	なし	－
5184	国土交通省	国土技術政策総合研究所	路面排水の水質に対する保全措置及び予測・評価に関する検討業務	随意契約	14,070,000	H14.1.16	1,365,000	H14.2.27	予期せぬ業務内容の変更のため。	妥当	なし	－
5185	国土交通省	近畿地方整備局	木津川上流河川巡視業務	随意契約	14,070,000	H14.4.1	157,500	H15.3.20	河川安全利用点検の実施に伴う補助業務の追加により変更が生じたため。	妥当	なし	－
5186	国土交通省	九州地方整備局	厳木ダム資料館展示用ビデオ製作	随意契約	14,070,000	H14.7.1	3,517,500	H15.3.3	編冊子・ビデオダイジェスト作成を追加したため。	妥当	なし	－
5187	国土交通省	東京航空局	新千歳空港スノースイパー除雪車Ｓ－３８０ＣＡＢ１他１０台定期整備作業	指名競争入札	14,070,000	H14.8.19	2,047,500	H14.10.17	劣化等による交換部品の増加のため。	妥当	なし	－
5188	国土交通省	北海道開発局帯広開発建設部	看板作成１式	一般競争入札	14,070,000	H15.2.5	81,000	H15.3.12	水防公開演習の実施要領が変更されたことに伴い、作成数量が増加したため。	妥当	なし	－
5189	国土交通省	国土技術政策総合研究所	国土技術政策総合研究所庁舎等清掃業務	一般競争入札	14,017,500	H15.4.1	1,064,700	H16.3.26	現地精査により施工数量に差異が生じたため。	妥当	なし	－
環境省												
1	総理府	環境庁長官官房会計課	平成１２年度傾斜軌道衛星搭載太陽掩蔽法ﾌｰﾘｴ変換分光計（ＳＯＦＩＳ）の開発	随意契約	908,985,000	H12.10.24	369,810,000	H13.2.14	業務着手後に、実験項目の追加が必要となったため。	妥当	なし	－
2	総理府	環境庁長官官房会計課	平成１１年度傾斜軌道衛星搭載太陽掩蔽法ﾌｰﾘｴ変換分光計（ＳＯＦＩＳ）の開発	随意契約	798,000,000	H11.10.12	306,705,000	H11.12.10	業務着手後に、実験項目の追加が必要となったため。	妥当	なし	－
3	総理府	環境庁自然保護局中部地区自然保護事務所	平成１２年度上高地インフォメーションセンター新築工事（建築工事）	随意契約	699,300,000	H12.10.31	50,830,500	H14.3.29	大量に出土した不良土処分のため、予想以上の湧水対策のため、地盤崩壊に係る土留め矢板施工のため。	妥当	なし	－
4	総理府	環境庁長官官房会計課	平成１１年度地球温暖化対策実地検証事業に係る燃料電池システム等整備事業	指名競争入札	154,350,000	H12.3.6	85,329,300	H12.3.15	メタンガス発酵システムの追加整備を行う必要が生じたため。	妥当	なし	－
5	環境省	大臣官房会計課	平成１５年度人のダイオキシン類蓄積調査	随意契約	126,840,000	H16.2.16	16,170,000	H16.3.2	より広範かつ詳細なデータを収集する必要が生じたため。	妥当	なし	－
6	環境省	地球環境局	平成１４年度国際交流研究事業	随意契約	93,000,000	H14.4.1	14,115,000	H14.6.21	当該年度中に新たに招へいが決定した研究者に対する事業の追加と、当該年度の事業全体の規模が確定したことを受けて、各種のとりまとめ事務および企画事業を追加したため。	妥当	なし	－
7	環境省	地球環境局	平成15年度国際交流研究事業	随意契約	89,000,000	H15.4.1	12,415,000	H15.6.20	当該年度中に新たに招へいが決定した研究者に対する事業の追加と、当該年度の事業全体の規模が確定したことを受けて、各種のとりまとめ事務および企画事業を追加したため。	妥当	なし	－
8	環境省	地球環境局	平成13年度国際交流研究事業	随意契約	78,700,000	H13.4.2	27,300,000	H13.7.5	当該年度中に新たに招へいが決定した研究者に対する事業の追加と、当該年度の事業全体の規模が確定したことを受けて、各種のとりまとめ事務および企画事業を追加したため。	妥当	なし	－
9	総理府	環境庁長官官房会計課	平成１２年度微小粒子状物質等暴露影響調査業務	随意契約	68,000,000	H12.8.10	18,100,000	H13.2.14	疫学調査を１つ追加したため。	妥当	なし	－
10	総理府	環境庁長官官房会計課	平成１２年度内分泌攪乱化学物質問題に関する国際シンポジウム開催業務	随意契約	67,000,000	H12.5.26	3,500,000	H12.11.8	シンポジウム講演者等の変更・決定に伴う招聘旅費の増のため。	妥当	なし	－
11	総理府	環境庁自然環境局京都御苑管理事務所	平成１１年度京都御苑街路灯等改修工事	指名競争入札	66,675,000	H11.10.25	2,626,450	H12.3.10	街路灯改修に伴い、苑内変電所の設置抵抗が基準値に至らないことから、変電所アース棒の追加、床モルタル補修、高圧交流負荷開閉器バリア取替の工事が必要となったため。	妥当	なし	－
12	環境省	自然環境局近畿地区自然保護事務所	平成１５年度大台ヶ原自然再生推進計画調査業務	随意契約	66,412,500	H15.5.1	5,460,000	H16.1.15	大台ヶ原自然再生検討会で業務内容の追加変更必要とされたため。	妥当	なし	－
13	総理府	環境庁長官官房会計課	平成１２年度水環境に係る要調査項目存在状況調査	随意契約	62,475,000	H12.12.12	5,775,000	H13.1.22	検体数の追加が必要となったため。	妥当	なし	－
14	環境省	自然環境局	平成１４年度希少野生動植物種保護増殖事業（トキ）委託業務	随意契約	57,000,000	H14.4.1	2,682,000	H15.1.21	衝突事故防止のための追加作業が必要となったため。	妥当	なし	－
15	環境省	自然環境局	平成１５年度希少野生動植物種保護増殖事業（トキ）委託業務	随意契約	56,000,000	H15.4.1	2,500,000	H16.1.13	野生復帰に向けての追加調査が必要となったため。	妥当	なし	－
16	環境省	自然環境局	平成１２年度蒜山園地・野営場設計請負	指名競争入札	51,450,000	H13.3.16	14,614,950	H13.5.18	整備内容の見直しに伴う設計業務の追加のため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び負担の所在
17	環境省	大臣官房会計課	平成１５年度臭素化ダイオキシンの人への健康影響に関する調査研究	随意契約	49,612,500	H16.2.12	14,280,000	H16.2.27	より広範かつ詳細なデータを収集するため。	妥当	なし	－
18	環境省	自然環境局生物多様性センター	生物多様性情報システム更新業務	随意契約	49,000,000	H15.4.1	30,000,000	H15.12.8	追加事業に伴う基本設計及びソフト開発を行うため。	妥当	なし	－
19	環境省	大臣官房会計課	平成１５年度使用過程車ＮＯｘ・ＰＭ（窒素酸化物及び粒子状物質）低減対策調査業務	随意契約	48,667,500	H15.7.9	735,000	H16.2.16	測定試験の条件を追加することになったため。	妥当	なし	－
20	環境省	自然環境局東北海道地区自然保護事務所	平成１４年度自然再生事業広里地区自然環境調査	随意契約	48,300,000	H14.5.14	14,479,500	H15.2.28	調査項目を追加する必要が生じたため。	妥当	なし	－
21	環境省	自然環境局東北海道地区自然保護事務所	平成１５年度自然再生事業広里地区自然環境調査	随意契約	47,775,000	H15.4.17	25,830,000	H16.2.27	調査項目を追加する必要が生じたため。	妥当	なし	－
22	環境省	大臣官房会計課	平成１４年度水環境中の要調査項目存在状況調査	一般競争入札	47,670,000	H14.9.30	4,882,500	H15.2.27	測定項目及び分析検体数の追加が必要となったため。	妥当	なし	－
23	環境省	自然環境局南関東地区自然保護事務所	平成１５年度小笠原地域自然再生推進調査（その１）	随意契約	47,000,000	H15.10.14	10,000,000	H16.1.7	仕様書の変更（調査項目の追加）のため。	妥当	なし	－
24	環境省	大臣官房会計課	平成１４年度土壌環境基準等検討調査	随意契約	46,990,000	H14.8.20	14,490,000	H14.11.11	土壌調査を行う物質数及び検体数の追加が必要となったため。	妥当	なし	－
25	総理府	環境庁長官官房会計課	平成１２年度全国土壌汚染状況把握等調査	随意契約	46,578,000	H12.11.21	37,443,000	H13.2.7	土壌汚染対策技術に関する国内外文献調査の追加が必要となったため。	妥当	なし	－
26	環境省	大臣官房会計課	平成１４年度有明海等浅海域環境定量評価手法検討	随意契約	45,500,000	H14.5.9	2,950,000	H15.2.4	全国の過去のデータの収集・整理・分析が必要となったため。	妥当	なし	－
27	環境省	大臣官房会計課	平成１４年度ＰＲＴＲ（特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律）のリスク評価等への活用に関する調査研究	随意契約	45,000,000	H14.10.23	11,300,000	H15.2.10	システム運用に不可欠な機能を追加するため。	妥当	なし	－
28	総理府	環境庁長官官房会計課	平成１２年度環境行政普及啓発事業	随意契約	43,000,000	H12.7.6	24,000,000	H13.1.11	シンポジウム等の追加開催が必要になったため。	妥当	なし	－
29	環境省	大臣官房会計課	平成１３年度土壌・地下水汚染対策事例等調査	随意契約	42,990,000	H13.5.10	19,000,000	H14.1.25	調査物質及び諸外国データ収集の追加が必要となったため。	妥当	なし	－
30	環境省	大臣官房会計課	平成１５年度有明海・八代海水質保全調査	随意契約	40,000,000	H15.5.27	6,200,000	H16.2.3	調査項目を追加するとともに、関係自治体・住民向けの冊子を作成したため。	妥当	なし	－
31	総理府	環境庁長官官房会計課	平成１２年度微小粒子状物質生体影響基本調査業務	随意契約	39,984,000	H12.8.8	8,490,000	H13.2.20	動物実験を１つ追加したため。	妥当	なし	－
32	環境省	大臣官房会計課	平成１５年度ＰＲＴＲ（特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律）のリスク評価等への活用に関する調査研究	随意契約	39,900,000	H15.12.17	5,000,000	H16.1.9	調査・検討内容を追加したため。	妥当	なし	－
33	総理府	環境庁企画調整局地球環境部	平成１２年度国際交流研究事業	随意契約	39,000,000	H12.4.3	78,000,000	H12.8.3	当該年度中に新たに招へいが決定した研究者に対する事業の追加と、当該年度の事業全体の規模が確定したことを受けて、各種のとりまとめ事務および企画事業を追加したため。	妥当	なし	－
34	総理府	環境庁企画調整局地球環境部	平成１１年度国際交流研究事業	随意契約	37,500,000	H11.4.1	90,500,000	H11.7.2	当該年度中に新たに招へいが決定した研究者に対する事業の追加と、当該年度の事業全体の規模が確定したことを受けて、各種のとりまとめ事務および企画事業を追加したため。	妥当	なし	－
35	環境省	自然環境局	平成１３年度希少野生動植物種保護増殖事業（トキ）委託業務	随意契約	37,000,000	H13.4.2	1,501,000	H13.12.21	トキの個体数の増加により追加作業が必要となったため。	妥当	なし	－
36	環境省	大臣官房会計課	平成１３年度化学物質のリスク評価手法等検討調査	随意契約	34,299,300	H13.5.22	4,950,700	H13.12.18	より詳細なリスク評価を行うために追加情報収集を行う必要があったため。	妥当	なし	－
37	総理府	環境庁長官官房会計課	平成１２年度ＰＲＴＲ(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)制度普及啓発事業	随意契約	31,815,000	H12.11.22	9,685,000	H13.1.16	説明会の追加開催及び説明資料の増刷等が必要となったため。	妥当	なし	－
38	環境省	大臣官房会計課	平成１５年度神奈川県平塚市及び寒川町における環境予備調査業務	随意契約	31,080,000	H15.12.17	1,942,500	H16.2.19	当初予想していたよりも深い位置で不審物が発見され、調査範囲を拡大する必要があったため。	妥当	なし	－
39	環境省	大臣官房会計課	平成１３年度ダイオキシン類未規制発生源検討調査（分析調査）	随意契約	30,240,000	H13.4.2	7,770,000	H13.10.16	採水、分析の検体数の追加が必要となったため。	妥当	なし	－
40	環境省	大臣官房会計課	平成１５年度環境技術実証モデル事業（化学物質に関する簡易モニタリング技術）に関する検討調査	随意契約	29,820,000	H16.2.2	1,995,000	H16.2.19	追加調査の実施及び検討ワーキングの開催増（３回から４回）のため	妥当	なし	－
41	環境省	大臣官房会計課	平成１５年度化学物質環境汚染実態調査に係る分析法開発（水系）業務	随意契約	29,590,000	H15.7.30	6,935,000	H16.3.2	追加調査の実施（実証試験）のため。	妥当	なし	－
42	環境省	大臣官房会計課	平成１３年度臭素系ダイオキシン対策等検討調査業務	随意契約	28,875,000	H13.11.12	20,475,000	H14.2.5	測定対象物質を追加して調査を実施したため。	妥当	なし	－
43	環境省	大臣官房会計課	平成１５年度容器包装廃棄物の使用・排出実態調査及び効果検証に関する事業	随意契約	28,100,000	H15.10.2	1,405,000	H16.2.13	調査・検討内容を追加したため。	妥当	なし	－
44	環境省	大臣官房会計課	平成１４年度ダイオキシン類底質対策基礎調査	随意契約	27,510,000	H14.7.24	5,000,000	H15.2.4	測定項目の追加が必要となったため。	妥当	なし	－
45	環境省	大臣官房会計課	平成１４年度有機汚濁排水負荷低減設備技術開発業務	随意契約	26,092,500	H14.4.1	3,685,500	H15.1.30	技術開発に加え、負荷低減技術導入手法に関する検討の追加が必要となったため。	妥当	なし	－
46	環境省	自然保護局山陰地区自然保護事務所	平成１２年度鍵ヶ成野営場設計請負	指名競争入札	25,725,000	H13.2.27	771,750	H13.7.25	整備内容の見直しに伴う設計業務の追加のため。	妥当	なし	－
47	環境省	自然環境局山陽四国地区自然保護事務所	給水施設測量調査業務	一般競争入札	25,200,000	H13.2.28	2,695,350	H13.3.30	現況の地形を踏まえ、さらに詳細な地質のデータが必要となったため、ボーリングの実施地点を追加したため。	妥当	なし	－
48	環境省	大臣官房会計課	平成１３年度ダイオキシン類底質対策基礎調査	随意契約	24,750,000	H13.5.30	2,700,000	H14.1.25	試験項目の追加等による試験方法の変更に伴い、分析項目の追加が必要となったため。	妥当	なし	－
49	環境省	環境保健部	平成１５年度茨城県神栖町における有機ヒ素化合物に係る環境汚染及び健康被害に係る緊急措置事業	随意契約	24,236,000	H15.6.9	77,284,000	H16.2.9	緊急措置事業については、平成１５年６月の閣議了解に基づき、早急に事業を実施する必要があったが、事業に必要な費用は、平成１５年度当初予算には計上されておらず、予備費等を通じての確保した予算に伴い、業務内容の追加がなされたため。	妥当	なし	－
50	環境省	大臣官房会計課	平成１４年度温暖化対策クリーン開発メカニズム事業調査	随意契約	22,900,000	H14.4.12	72,100,000	H14.5.31	当初事業により調査案件を公募、採択し、変更後契約により調査を実施したため。	妥当	なし	－
51	総理府	環境庁大気保全局	平成１２年度東アジア酸性雨モニタリングネットワーク推進事業に係る途上国支援事業	随意契約	22,781,000	H12.6.8	6,218,000	H12.12.6	平成１３年１月からの東アジア酸性雨モニタリングネットワークの本格稼働を控え、アジア経済危機の影響を深刻に受け、ネットワーク活動に深刻な影響のあったインドネシア政府に対し、重点的に活動支援を行う必要が生じたため。	妥当	なし	－

	発注した府省等	発注した部局	契約の内容	契約相手方の選定方式	当初の契約金額（円）	当初の契約の締結日	追加支払金額（円）	契約金額の増額等契約変更を行った日	追加支払が必要となった理由	追加支払の妥当性	追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置	左の措置が可能であった場合の損害額（円）及び責任の所在
52	環境省	大臣官房会計課	平成１５年度旧軍毒ガス等対応方策検討基礎調査	随意契約	22,050,000	H15.9.18	41,790,000	H16.1.28	調査結果及び閣議を受けて情報収集をすべき地域が増えたため。	妥当	なし	－
53	総理府	環境庁自然保護局山陰地区自然保護事務所	平成１１年度大山隠岐国立公園集団施設地区再整備計画策定事業	指名競争入札	20,475,000	H12.2.8	1,121,000	H12.4.3	検討地域を広げる必要が生じたため。	妥当	なし	－
54	環境省	自然保護局山陰地区自然保護事務所	平成１２年度竹野博物展示施設設計請負	指名競争入札	20,475,000	H13.3.16	903,000	H13.3.26	整備内容の見直しに伴う設計業務の追加のため。	妥当	なし	－
55	環境省	大臣官房会計課	平成１３年度健康リスク評価に関する調査	随意契約	20,000,000	H13.4.24	17,549,999	H13.12.6	早急に詳細な評価が必要な化学物質があったため。	妥当	なし	－
56	総理府	環境庁環境保健部	平成１１年度環境中の変異原性物質に関する調査研究業務	随意契約	20,000,000	H11.12.2	18,001,000	H12.2.22	当初予定されなかった追加試験の実施が必要となったため。	妥当	なし	－
57	環境省	自然環境局東北海道地区自然保護事務所	平成１４年度達古武地区自然再生事業用地測量業務	指名競争入札	19,950,000	H14.11.27	1,144,500	H15.2.28	予定外の測量点が増加したため。	妥当	なし	－
58	環境省	大臣官房会計課	平成１４年度使用済自動車に係る実態調査に関する事業	随意契約	19,922,891	H14.5.30	11,298,109	H15.2.14	調査・検討内容を追加したため。	妥当	なし	－
59	環境省	自然環境局山陽四国地区自然保護事務所	護岸工事測量調査設計業務	一般競争入札	16,590,000	H14.11.22	290,850	H15.5.15	ボーリング調査を行い想定していた土質の厚さが異なったため。	妥当	なし	－
60	総理府	環境庁企画調整局地球環境部	平成１２年度ＩＰＣＣ（気候変動に関する政府間パネル）第３次評価報告書作成支援調査	随意契約	16,000,000	H12.4.20	4,619,000	H12.11.10	業務着手後に、報告書（概要）の翻訳を当該年度中に行う必要があることが判明したため。	妥当	なし	－
61	総理府	環境庁長官官房会計課	平成１２年度化学物質の健康影響リスク評価手法等検討調査	随意契約	15,800,000	H12.12.5	14,700,000	H13.2.6	より詳細なリスク評価を行うために追加情報収集を行う必要があったため。	妥当	なし	－
62	環境省	大臣官房会計課	平成１５年度ＰＯＰｓ（残留性有機汚染物質）モニタリングに係る新技術検討評価等業務	随意契約	15,750,000	H15.10.17	945,000	H16.2.13	当追加調査（基礎実験）の実施のため。	妥当	なし	－
63	環境省	大臣官房会計課	平成１４年度ダイオキシン類未規制発生源検討調査（分析調査）	一般競争入札	15,645,000	H14.12.24	5,880,000	H15.2.3	採水箇所の変更及び追加があり、それに伴う分析数が増加したため。	妥当	なし	－
64	環境省	自然環境局東北海道地区自然保護事務所	平成１５年度自然再生事業達古武地区自然林再生基本設計業務	随意契約	14,700,000	H15.6.18	3,255,000	H15.10.28	調査項目を追加する必要が生じたため。	妥当	なし	－
65	総理府	環境庁自然保護局山陰地区自然保護事務所	平成１２年度山陰海岸国立公園竹野集団施設地区再整備計画策定事業	指名競争入札	14,700,000	H12.2.8	515,000	H12.4.3	図面作成面積を広げたため。	妥当	なし	－

（注）本表の各欄は、各府省等において整理したところに従い記載を行ったものである。