

競争入札の結果及び契約の内容

工事名称	本館3階第一委員室他内装改修工事		
工事場所	東京都千代田区永田町1-7-1		
工事種別	建築一式工事		
工事の概要	本工事は、次に掲げる内装改修工事を施工するものである。 建物名 本館 建物概要 SRC造 地上3階（一部4階）地下1階建て 延べ面積25,110㎡ 主な内容 内装改修工事、塗装改修工事		
予定価格（入札書比較価格）	62,530,000	（円）	
調査基準価格の100/110	56,277,000	（円）	
指名通知日	令和元年5月21日		
競争入札の方法	指名競争入札		

入札順位調書

指名業者名	入札価格（円）	順位	適用
松井建設株式会社	59,700,000	1	落札
大成建設株式会社	75,000,000	2	
株式会社カシワバラ・コーポレーション	191,070,000	3	
真柄建設株式会社	辞退	—	入札参加確認書提出後に辞退
株式会社竹中工務店	辞退	—	
鹿島建設株式会社	辞退	—	
株式会社大林組	辞退	—	
株式会社フジタ	辞退	—	
株式会社鴻池組	辞退	—	
東急建設株式会社	辞退	—	
株式会社銭高組	辞退	—	
飛島建設株式会社	辞退	—	
大末建設株式会社	辞退	—	
東亜建設工業株式会社	辞退	—	
株式会社森本組	辞退	—	
小原建設株式会社	辞退	—	
馬淵建設株式会社	辞退	—	
株式会社新井組	辞退	—	
ケーアンドイー株式会社	辞退	—	
開札日	令和元年6月13日		

契約の相手方の商号又は名称及び住所	松井建設株式会社		
	東京都中央区新川1-17-22		
契約金額	65,670,000	（円）	
落札決定日	令和元年6月13日		
契約年月日	令和元年6月17日		
工期	令和元年6月18日から令和2年2月3日まで		
変更契約年月日	令和2年1月28日		
変更金額	6,985,000	（円）	
変更契約後の契約金額	72,655,000	（円）	
変更契約の理由	設計変更に伴う契約変更		

指名競争入札とした理由	会計法第29条の3第3項並びに予算決算及び会計令第102条の4第一号の規定による。
指名業者選定方法	入札・契約手続運営委員会の選定による。