

競争入札の結果及び契約の内容

工事名称	議長公邸裏職員宿舎内装改修その他工事		
工事場所	東京都千代田区永田町2-14-1		
工事種別	建築一式工事（A、B、C又はD等級）		
工事の概要	<p>本工事は、次に掲げる内装改修その他工事を施工するものである。</p> <p>建物名 議長公邸裏職員宿舎</p> <p>建物概要 （世帯寮）RC造 地上4階建て、延べ面積515.7㎡ （独身寮）RC造 地上4階建て、延べ面積408.9㎡</p> <p>主な内容 内装改修工事、建具改修工事、衛生設備工事、電気設備工事</p>		
予定価格（入札書比較価格）	60,020,000	（円）	
調査基準価格の100/110	54,078,020	（円）	
基準評価値（標準点/予定価格）×（億円）	166.6111		
公告日	令和元年6月24日		
競争入札の方法	一般競争入札（総合評価）		

入札順位調査

入札者名	株式会社クリスタルジャパン			
	①標準点	②加算点合計	①+②=③点数合計	順位
	100	3.0	103.0	
	入札価格（円）	④入札価格（億円）	評価値③/④	
第1回入札	69,000,000	0.6900	149.2753	1
第2回入札	59,500,000	0.5950	173.1092	1
第 回入札				
適用	落札			
開札日	令和元年8月2日			

契約の相手方の商号又は名称及び住所	株式会社クリスタルジャパン 東京都中央区勝どき2-18-1		
契約金額	65,450,000	（円）	
落札決定日	令和元年8月2日		
契約年月日	令和元年8月5日		
工期	令和元年8月6日から令和2年2月28日まで		
変更契約年月日	令和元年10月10日		
変更後の工期	令和元年8月6日から令和2年3月31日まで		
変更契約の理由	設計変更に伴う契約変更		
変更契約年月日	令和2年3月24日		
変更金額	11,000,000	（円）	
変更契約後の契約金額	76,450,000	（円）	
変更契約の理由	設計変更に伴う契約変更		