

平成十六年九月二十九日受領
答弁第一六一号

内閣衆質一五九第一六一号

平成十六年九月二十九日

内閣総理大臣 小泉純一郎

衆議院議長 河野洋平殿

衆議院議員松野信夫君提出土地改良事業の実態に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員松野信夫君提出土地改良事業の実態に関する質問に対する答弁書

一について

行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成十一年法律第四十二号）第三十七条第二項の規定に基づき農林水産省行政文書管理規則（平成十二年農林水産省訓令第三十七号）においては、国営土地改良事業計画書に関する文書の保存期間が十年と定められており、農林水産省が現在保管している文書により把握が可能な事業継続中又は事業完了後十年以内の国営土地改良事業についてお尋ねの事項にお答えすると、別表第一及び別表第二のとおりである。なお、都道府県は、土地改良法（昭和二十四年法律第百九十五号）第九十条第二項等の規定により国営土地改良事業に係る負担金の全部又は一部を当該事業によって利益を受ける同法第三条に規定する資格を有する者等（以下「受益者」という。）から徴収することができることとされているが、国が受益者から負担金を直接徴収しているものではないので、その支払の状況については、承知していない。

費用対効果に関するお尋ねについては、同法第八十七条第一項又は第八十七条の二第一項の規定に基づき国営土地改良事業計画を定めるに当たっては、当該土地改良事業のすべての効用がそのすべての費用を

償うようにすることとしている。なお、別表第一の投資効率の欄の数値が一を下回るものが七事業あるが、これらは、当該事業開始後の当該事業に係る地域における農業をめぐる状況及び社会情勢の変化によりその事業規模を縮小することが適当であると判断される状況の中で、既に投下した資本を有効に活用すること等を目的として、当該土地改良事業計画の変更を行ったものであり、同法に基づき手続を経て適切に実施したものである。

二について

すべての国営土地改良事業を国営土地改良事業特別会計において経理することとされた昭和六十一年度以降の国営土地改良事業に係る予算及び決算についてお答えすると、別表第三のとおりである。

国営土地改良事業は、農業の生産性の向上、効率的かつ安定的な農業経営等に必要なものであると考えており、今後とも「土地改良長期計画」（平成十五年十月十日閣議決定）に則して効率的かつ効果的な国営土地改良事業の実施に努めてまいりたい。

別表第一

| 事業名 | 着手年月日 | 完了年月日 | 事業の主たる内容 (注1) | 当初事業費 費(百万円) (注2) | 村面の 事業の有無 (注3) | 村面の事業に至った主たる理由及び内容 | 村面の事業に 伴う総事業 費(百万円) (注4) | 総事業費 費(百万円) (注5) | 平成15 年度末 の進捗率 (%) (注6) | 負担割合 | | | 投資 効果 率 (注8) | |
|-----------------|-------------|------------|------------------|-------------------------|----------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------|------|--|--|-----------------------|------|
| | | | | | | | | | | 道府県 | 市町村 | 地元 | | |
| 国東赤松川(二期)土地改良事業 | 平成22年2月12日 | - | 農用排水 | 26,500 | 有 | 農産物の生産及び技術的課題への対応による主要工費削減、主要工事計画及び事業費の削減 | 21,000 21,000 | 56,800 | 92.9 | 有 | 21,000 21,000 | 18,000 | 1,056 | 1.05 |
| 国東赤松川(二期)土地改良事業 | 平成22年2月9日 | 平成22年3月31日 | 農用排水 | 20,300 | 有 | 農産物の生産及び技術的課題への対応による受益面拡大、主要工事計画及び事業費の削減 | 34,700 | 68,982 | 100 | 有 | 30,000 31,500 | 22,400 | 10,000 | 1.00 |
| 国東いそが河土地改良事業 | 平成11年8月17日 | - | 農用排水 | 15,000 | 無 | - | - | 15,000 | 79.6 | 有 | 67,300 | 21,300 | 12,300 | 1.04 |
| 国東赤松川(二期)土地改良事業 | 平成25年9月5日 | 平成11年3月31日 | 農用排水 | 23,700 | 無 | - | - | 21,258 | 100 | 有 | 25,000 | - | 15,000 | 1.02 |
| 国東赤松川(二期)土地改良事業 | 平成22年7月7日 | - | 農用排水 | 42,000 | 有 | 農産物の生産による受益面拡大、主要工事計画及び事業費の削減 | 19,000 | 21,877 | 75.2 | 有 | 51,300 70,200 | 18,700 24,000 | 31,700 | 1.06 |
| 国東赤松川(二期)土地改良事業 | 平成22年4月7日 | - | 農用排水 | 19,400 | 有 | 農産物の生産及び技術的課題への対応による受益面拡大、主要工事計画及び事業費の削減 | 21,600 | 40,646 | 78.6 | 有 | 30,000 57,300 | 11,200 | 8,700 | 1.02 |
| 国東赤松川(二期)土地改良事業 | 平成22年7月2日 | - | 農用排水 | 26,400 | 有 | 農産物の生産及び技術的課題への対応による受益面拡大、主要工事計画及び事業費の削減 | 8,600 | 35,110 | 39.0 | 有 | 25,000 20,000 | 5,000 | 13,000 | 1.18 |
| 国東赤松川(二期)土地改良事業 | 平成22年7月16日 | - | 農用排水 | 20,000 | 有 | 農産物の生産及び技術的課題への対応による受益面拡大、主要工事計画及び事業費の削減 | 3,000 | 22,056 | 87.3 | 有 | 20,000 18,200 | 8,000 | 12,000 | 1.08 |
| 国東赤松川(二期)土地改良事業 | 平成22年7月17日 | 平成22年3月31日 | 農用排水 | 43,000 | 無 | - | - | 41,982 | 39.6 | 無 | 30,000 | - | 31,700 | 1.01 |
| 国東赤松川(二期)土地改良事業 | 平成22年2月19日 | 平成17年3月31日 | 農用排水 | 12,000 | 無 | - | - | 14,167 | 100 | 無 | 20,000 | 18,300 | 31,700 | 1.04 |
| 国東赤松川(二期)土地改良事業 | 平成22年9月4日 | - | 農用排水 | 49,700 | 有 | 農産物の生産による受益面拡大、主要工事計画及び事業費の削減 | 4,300 | 51,141 | 30.6 | 有 | 60,300 51,300 | 44,300 32,300 | 16,000 | 1.00 |
| 国東赤松川(二期)土地改良事業 | 平成22年8月30日 | - | 農用排水 | 46,000 | 有 | 農産物の生産による受益面拡大、主要工事計画及び事業費の削減 | 15,000 | 62,610 | 99.6 | 有 | 21,422 | 24,300 | 7,200 | 1.02 |
| 国東赤松川(二期)土地改良事業 | 平成22年7月22日 | 平成10年3月31日 | 農用排水 | 23,000 | 有 | 農産物の生産による受益面拡大、主要工事計画及び事業費の削減 | 2,000 | 21,422 | 100 | 有 | 13,830 | 6,000 | 3,200 | 1.13 |
| 国東赤松川(二期)土地改良事業 | 平成22年7月11日 | - | 農用排水 | 13,500 | 有 | 農産物の生産による受益面拡大、主要工事計画及び事業費の削減 | 0 | 12,830 | 87.9 | 有 | 51,300 | 27,300 | 17,000 | 1.00 |
| 国東赤松川(二期)土地改良事業 | 平成22年7月22日 | 平成14年2月31日 | 農用排水 | 16,000 | 有 | 農産物の生産による受益面拡大、主要工事計画及び事業費の削減 | 23,600 | 16,207 | 100 | 有 | 25,000 | 6,000 | 7,000 | 1.12 |
| 国東赤松川(二期)土地改良事業 | 平成22年7月2日 | - | 農用排水 | 24,400 | 有 | 農産物の生産による受益面拡大、主要工事計画及び事業費の削減 | 23,600 | 52,380 | 99.9 | 有 | 26,600 | 16,300 | 25,000 | 1.01 |
| 国東赤松川(二期)土地改良事業 | 平成22年4月9日 | 平成11年3月31日 | 農用排水 | 900 | 無 | - | - | 982 | 100 | 無 | 75,300 | - | 25,300 | - |
| 国東赤松川(二期)土地改良事業 | 平成12年7月1日 | - | 農用排水 | 3,500 | 無 | - | - | 3,135 | 81.3 | 無 | 69,300 | 24,300 | 7,300 | - |
| 国東赤松川(二期)土地改良事業 | 平成10年3月17日 | - | 農用排水 | 25,000 | 無 | - | - | 22,600 | 61.5 | 有 | 51,300 | 18,300 | 31,700 | 1.06 |
| 国東赤松川(二期)土地改良事業 | 平成22年4月8日 | 平成22年3月31日 | 農用排水 | 7,600 | 有 | 農産物の生産による受益面拡大、主要工事計画及び事業費の削減 | 9,100 | 17,469 | 100 | 有 | 22,000 | 18,000 | 12,300 | 1.00 |
| 国東赤松川(二期)土地改良事業 | 平成10年10月18日 | 平成10年3月31日 | 農用排水 | 3,000 | 有 | 農産物の生産による受益面拡大、主要工事計画及び事業費の削減 | - | 2,927 | 100 | 無 | 70,300 | 16,300 | 12,300 | 1.00 |
| 国東赤松川(二期)土地改良事業 | 平成22年3月15日 | 平成10年3月31日 | 農用排水 | 13,500 | 有 | 農産物の生産による受益面拡大、主要工事計画及び事業費の削減 | 5,000 | 8,472 | 100 | 有 | 13,500 | 9,800 | 2,800 | 0.73 |
| 国東赤松川(二期)土地改良事業 | 平成22年9月20日 | 平成10年3月31日 | 農用排水 | 20,000 | 無 | - | - | 29,754 | 100 | 有 | 30,000 | 5,000 | 10,000 | 1.00 |
| 国東赤松川(二期)土地改良事業 | 平成22年9月6日 | - | 農用排水 | 56,800 | 無 | - | - | 74,163 | 80.1 | 有 | 20,000 | - | 10,000 | 1.01 |
| 国東赤松川(二期)土地改良事業 | 平成22年8月8日 | 平成17年3月31日 | 農用排水 | 31,400 | 有 | 農産物の生産による受益面拡大、主要工事計画及び事業費の削減 | 19,566 | 64,285 | 100 | 有 | 20,000 | 21,000 | 20,000 | 1.00 |
| 国東赤松川(二期)土地改良事業 | 平成22年7月1日 | - | 農用排水 | 7,738 | 有 | 農産物の生産による受益面拡大、主要工事計画及び事業費の削減 | 19,035 | 26,444 | 80.7 | 有 | 20,000 62,700 51,300 25,000 77,500 70,300 | 37,300 49,300 49,300 15,000 22,500 39,300 | - | 1.09 |

| 事業名 | 着手年月日 | 完了年月日 | 内容 (注1) | 当初概算事業費 の概算 (百万円) | 村中の 変化の有無 (注3) | 村中の変更に至った理由及び内容 (注3) | 村中の増減に 伴う概算事業 費の増減 (百万円) | 概算事業 費 (百万円) | 平成16 年度末 残高 (百万円) | 関係する事業 の有無 (注6) | 負担割合 | | | 投資 効果 (注8) |
|-------------|-------------|------------|-----------------|-------------------------|----------------------|---|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|------------------|
| | | | | | | | | | | | 道庁集 | 市町村 | 地元 | |
| 国東川下流土地改良事業 | 昭和52年12月4日 | - | 農用地造成、農用 排水 | 22,000 | 有 | 農業者の老化及び技術的課題への対応による受益面 積、主要工事計画及び事業費の変更 | 増 29,500 | 51,500 | 98.3 | 有 | 17,500% | 4,800% | 2,570% | 1.08 |
| 国東川中流土地改良事業 | 平成15年4月9日 | - | 農用地造成、農用 排水 | 3,000 | 無 | - | - | 3,000 | 14.5 | 無 | 35,700% | 18,000% | 11,200% | 1.09 |
| 国東川上流土地改良事業 | 平成14年2月28日 | - | 農用地造成、農用 排水 | 39,000 | 無 | - | - | 38,450 | 7.4 | 有 | 13,280% | 8,630% | 5,770% | 1.00 |
| 国東川下流土地改良事業 | 昭和56年9月25日 | 平成14年9月31日 | 農用地造成 | 13,200 | 有 | 農業者の老化及び技術的課題への対応による受益面 積、主要工事計画及び事業費の変更 | 増 22,300 | 39,280 | 100 | 無 | 13,280% | 9,090% | 5,450% | 1.00 |
| 国東川中流土地改良事業 | 昭和58年12月1日 | 平成14年9月31日 | 農用地造成、農用 排水 | 4,700 | 有 | 農業者の老化による受益面積、主要工事計画及び事 業費の変更 | 増 51,425 | 56,119 | 100 | 有 | 17,500% | 1,070% | 24,480% | 1.01 |
| 国東川上流土地改良事業 | 平成6年9月4日 | - | 農用地造成、農用 排水 | 45,800 | 無 | - | - | 51,610 | 76.1 | 有 | 25,000% | 3,690% | 15,570% | 1.04 |
| 国東川中流土地改良事業 | 平成5年2月2日 | 平成14年3月31日 | 農用地造成、農用 排水 | 15,000 | 無 | - | - | 15,191 | 100 | 有 | 35,000% | 15,000% | 2,400% | 1.04 |
| 国東川上流土地改良事業 | 平成14年2月28日 | - | 農用地造成 | 18,000 | 無 | - | - | 17,250 | 18.4 | 有 | 69,300% | 24,300% | 7,300% | 1.07 |
| 国東川中流土地改良事業 | 平成元年12月8日 | 平成14年9月31日 | 農用地造成及び農用 排水 | 11,000 | 有 | 農業者の老化による受益面積 | 増 10,000 | 21,258 | 100 | 有 | 25,000% | 15,000% | 12,200% | 1.02 |
| 国東川上流土地改良事業 | 平成6年7月1日 | - | 農用地造成 | 9,800 | 有 | 農業者の老化及び技術的課題への対応による受益面 積及び事業費の変更 | 増 3,900 | 13,700 | 98.8 | 有 | 20,200% | 18,300% | 30,200% | 1.08 |
| 国東川中流土地改良事業 | 平成6年9月4日 | 平成13年2月28日 | 農用地造成 | 850 | 無 | - | - | 1,108 | 100 | 無 | 22,000% | 30,200% | 18,000% | - |
| 国東川上流土地改良事業 | 平成5年2月2日 | 平成13年2月28日 | 農用地造成 | 2,800 | 無 | - | - | 2,802 | 100 | 有 | 51,700% | 30,200% | 18,000% | 1.01 |
| 国東川中流土地改良事業 | 昭和57年5月25日 | 平成13年9月31日 | 農用地造成 | 11,000 | 有 | 農業者の老化及び技術的課題への対応による受益面 積、主要工事計画及び事業費の変更 | 増 14,500 | 28,032 | 100 | 有 | 25,000% | 10,000% | 20,000% | 1.01 |
| 国東川上流土地改良事業 | 平成7年4月4日 | - | 農用地造成 | 28,000 | 無 | - | - | 28,300 | 80.2 | 有 | 17,700% | 3,500% | 3,800% | 1.02 |
| 国東川中流土地改良事業 | 昭和57年12月7日 | 平成13年3月31日 | 農用地造成 | 8,320 | 無 | 農業者の老化及び技術的課題への対応による受益面 積、主要工事計画及び事業費の変更 | 増 4,880 | 13,605 | 100 | 無 | 9,715% | 2,15% | 3,800% | 1.02 |
| 国東川上流土地改良事業 | 平成17年2月25日 | - | 農用地造成 | 40,000 | 無 | - | - | 40,000 | 23.4 | 有 | 22,700% | 2,15% | 3,800% | 1.08 |
| 国東川中流土地改良事業 | 平成7年2月14日 | 平成14年3月31日 | 農用地造成 | 38,000 | 無 | - | - | 40,000 | 80.9 | 有 | 9,20% | 1,20% | 21,000% | 1.01 |
| 国東川上流土地改良事業 | 昭和57年10月4日 | 平成14年3月31日 | 農用地造成 | 4,050 | 有 | 農業者の老化及び技術的課題への対応による受益面 積、主要工事計画及び事業費の変更 | 増 29,950 | 34,062 | 100 | 有 | 21,000% | 8,000% | 12,000% | 1.12 |
| 国東川中流土地改良事業 | 昭和56年9月13日 | 平成14年3月31日 | 農用地造成 | 45,500 | 有 | 農業者の老化による受益面積 | 増 4,000 | 49,288 | 100 | 有 | 20,000% | 8,000% | 13,000% | 1.12 |
| 国東川上流土地改良事業 | 平成14年1月7日 | - | 農用地造成 | 31,500 | 無 | - | - | 41,800 | 97.3 | 有 | 20,000% | 8,000% | 12,000% | 1.12 |
| 国東川中流土地改良事業 | 昭和54年5月16日 | 平成14年3月31日 | 農用地造成 | 8,900 | 有 | 農業者の老化による受益面積、主要工事計画及び事 業費の変更 | 増 5,990 | 18,417 | 100 | 有 | 23,000% | - | 17,000% | 1.03 |
| 国東川上流土地改良事業 | 昭和54年12月16日 | 平成14年3月31日 | 農用地造成 | 25,000 | 無 | - | - | 30,044 | 100 | 有 | 20,000% | - | 20,000% | 1.04 |
| 国東川中流土地改良事業 | 平成元年6月9日 | 平成14年3月31日 | 農用地造成 | 14,500 | 有 | 農業者の老化による受益面積、主要工事計画及び事 業費の変更 | 増 13,400 | 30,507 | 100 | 有 | 12,500% | 7,700% | 4,600% | 1.01 |
| 国東川上流土地改良事業 | 昭和54年2月4日 | - | 農用地造成 | 24,500 | 無 | - | - | 33,183 | 100 | 有 | 17,500% | 8,500% | 20,000% | 1.08 |
| 国東川中流土地改良事業 | 平成14年9月18日 | - | 農用地造成 | 49,500 | 無 | - | - | 60,300 | 55.2 | 有 | 20,000% | 10,500% | 10,000% | 1.36 |
| 国東川上流土地改良事業 | 昭和54年9月26日 | 平成14年3月31日 | 農用地造成、農用 排水 | 8,300 | 有 | 農業者の老化及び技術的課題への対応による受益面 積、主要工事計画及び事業費の変更 | 増 34,098 | 48,229 | 100 | 有 | 14,300% | 10,700% | 10,000% | 1.10 |
| 国東川中流土地改良事業 | 昭和54年9月26日 | - | 農用地造成、農用 排水 | 18,000 | 有 | 農業者の老化による受益面積 | 増 15,200 | 35,630 | 98.9 | 有 | 25,100% | 14,700% | 23,800% | 1.08 |
| 国東川上流土地改良事業 | 平成元年5月18日 | - | 農用地造成 | 21,000 | 無 | - | - | 29,850 | 98.3 | 有 | 20,000% | 17,820% | 20,000% | 1.10 |
| 国東川中流土地改良事業 | 昭和54年7月17日 | 平成13年9月31日 | 農用地造成 | 11,300 | 有 | 農業者の老化及び技術的課題への対応による受益面 積、主要工事計画及び事業費の変更 | 増 15,700 | 32,502 | 100 | 有 | 23,471% | 3,22% | - | 1.00 |
| 国東川上流土地改良事業 | 平成14年9月27日 | - | 農用地造成 | 24,230 | 有 | 農業者の老化による主要工事計画及び事業費の変更 | 増 84,670 | 108,000 | 50.1 | 有 | 3,712% | 1,73% | 1,73% | 1.02 |
| 国東川中流土地改良事業 | 平成13年2月9日 | - | 農用地造成 | 28,000 | 無 | - | - | 28,000 | 23.5 | 有 | 9,29% | 1,29% | - | 1.00 |
| 国東川上流土地改良事業 | 平成元年5月12日 | - | 農用地造成 | 23,000 | 無 | - | - | 34,500 | 85.4 | 有 | 20,000% | - | 20,000% | 1.00 |
| 国東川中流土地改良事業 | 平成13年1月19日 | - | 農用地造成 | 1,841 | 無 | - | - | 1,716 | 100 | 無 | 51,900% | 18,300% | 31,200% | - |

| 事業名 | 着手年月日 | 完了年月日 | 事業の主たる内容 | 当初総事業費 見込額 (百万円) | 計画の 見込額の 増減 | 計画の変更に至った主たる理由及び内容 | 計画の見込額 増減額 (百万円) | 総事業費 年度末 進捗率 (%) | 開業する事業 (注6) | 負担割合 (注7) | | | 投資 効果 (注8) | |
|---------------|-------------|------------|---------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|----------------|--------------|-----------------|----------------|------------------|------|
| | | | | | | | | | | 道庁側 | 市町村 | 地元 | | |
| 国営秋田港埠頭土地改良事業 | 平成23年12月24日 | 平成23年3月31日 | 防波堤及び護岸 防波堤 防波堤及び護岸 | 10,000 | 注2) | 技術的課題への対応による事業費の変更 | 増7,500 | 19,224 100 | 100 | 有 | 30.00%/ 3/10 | 5.00%/ 1/30 | - | 1.01 |
| 国営秋田港埠頭土地改良事業 | 平成23年4月16日 | - | 防波堤及び護岸 防波堤 | 14,000 | 注2) | - | - | 14,000 68.1 | 有 | 3/10 | 1/30 | - | 1.02 | |
| 国営秋田港埠頭土地改良事業 | 平成23年7月7日 | - | 防波堤 | 11,500 | 注2) | 事業費削減による主要工事計画及び事業費の変更 | 増7,000 | 18,650 77.1 | 有 | 9/26 | 1/30 | - | 1.09 | |
| 国営秋田港埠頭土地改良事業 | 平成23年11月26日 | - | 護岸用防波堤 | 42,000 | 注2) | 事業費削減による主要工事計画及び事業費の変更 | - | 43,740 31.9 | 有 | 7/26 | 48/200 | 6/300 | 1.00 | |
| 国営秋田港埠頭土地改良事業 | 平成24年10月15日 | - | 護岸用防波堤 | 15,000 | 注2) | - | - | 15,000 8.3 | 有 | 70/300 | 24/300 | 6/300 | 1.19 | |
| 国営秋田港埠頭土地改良事業 | 平成25年12月27日 | - | 護岸用防波堤 | 48,900 | 注2) | - | - | 48,930 27.8 | 有 | 714/3000 | 288/3000 | - | 1.09 | |
| 国営秋田港埠頭土地改良事業 | 平成25年7月20日 | 平成23年3月31日 | 護岸用防波堤及び護岸 護岸 | 10,000 | 注2) | 事業費削減による主要工事計画及び事業費の変更 | 増4,900 | 14,631 100 | 有 | 18.500% | 3.600% | 10.340% | 1.17 | |
| 国営秋田港埠頭土地改良事業 | 平成25年12月27日 | - | 護岸用防波堤 | 59,600 | 注2) | - | - | 84,990 51.4 | 有 | 20.000% | 2.500% | - | 1.00 | |
| 国営秋田港埠頭土地改良事業 | 平成25年3月3日 | 平成23年3月31日 | 護岸用防波堤及び護岸 護岸 | 15,600 | 注2) | 事業費削減による主要工事計画及び事業費の変更 | 減5,600 | 9,701 100 | 有 | 70.000% | 10.000% | - | 1.00 | |
| 国営秋田港埠頭土地改良事業 | 平成25年9月28日 | 平成23年3月31日 | 護岸用防波堤 | 17,600 | 注2) | 事業費削減による主要工事計画及び事業費の変更 | 増6,800 | 26,603 100 | 有 | 30.000% | 10.000% | 10.000% | 1.00 | |
| 国営秋田港埠頭土地改良事業 | 平成24年12月8日 | 平成24年7月31日 | 護岸用防波堤 | 9,800 | 注2) | 事業費削減による主要工事計画及び事業費の変更 | 増6,600 | 20,866 100 | 有 | 20.000% | 10.500% | 10.500% | 1.09 | |
| 国営秋田港埠頭土地改良事業 | 平成27年2月1日 | - | 護岸防波堤 | 14,100 | 注2) | - | - | 14,100 27.8 | 有 | 3/10 | - | - | 1.14 | |
| 国営秋田港埠頭土地改良事業 | 平成28年10月24日 | - | 護岸防波堤及び護岸 防波堤 | 17,000 | 注2) | - | - | 25,860 71.9 | 有 | 30.000% | 3.400% | - | 1.00 | |
| 国営秋田港埠頭土地改良事業 | 平成24年12月18日 | 平成23年3月31日 | 護岸用防波堤及び護岸 護岸 | 6,100 | 注2) | 事業費削減による主要工事計画及び事業費の変更 | 増10,400 | 16,848 100 | 有 | 1/3×680/1000 | 1/3×581/1000 | 1/3×581/1000 | 1.00 | |
| 国営秋田港埠頭土地改良事業 | 平成24年9月4日 | 平成23年3月31日 | 護岸用防波堤、護岸 護岸及び護岸用防波堤 | 4,800 | 注2) | 事業費削減による主要工事計画及び事業費の変更 | 増11,200 | 15,445 100 | 有 | 12.500% | 17.500% | 28.10% | 1.01 | |
| 国営秋田港埠頭土地改良事業 | 平成24年12月30日 | 平成23年3月31日 | 護岸用防波堤及び護岸 護岸 | 11,800 | 注2) | 事業費削減による主要工事計画及び事業費の変更 | 増13,700 | 25,394 100 | 有 | 12.500% | 5.07% | 7.48% | 1.06 | |
| 国営秋田港埠頭土地改良事業 | 平成24年6月9日 | - | 護岸用防波堤及び護岸 護岸 | 46,000 | 注2) | 技術的課題への対応による事業費の変更 | 増104,000 | 155,203 100 | 有 | 24.000% | 1.00% | 20.000% | 1.01 | |
| 国営秋田港埠頭土地改良事業 | 平成24年6月9日 | - | 護岸用防波堤及び護岸 護岸 | 46,000 | 注2) | 技術的課題への対応による事業費の変更 | 増104,000 | 155,203 100 | 有 | 21.000% | 18.200% | 31.200% | 1.01 | |
| 国営秋田港埠頭土地改良事業 | 平成24年12月24日 | - | 護岸用防波堤 | 17,680 | 注2) | 事業費削減による主要工事計画及び事業費の変更 | 増5,770 | 23,020 98.4 | 有 | 20.000% | 20.000% | - | 1.01 | |
| 国営秋田港埠頭土地改良事業 | 平成23年11月14日 | - | 護岸用防波堤 | 20,230 | 注2) | 事業費削減による主要工事計画及び事業費の変更 | 増18,196 | 40,730 93.8 | 有 | 25.000% | 7.500% | - | 1.01 | |
| 国営秋田港埠頭土地改良事業 | 平成23年6月30日 | 平成23年3月31日 | 護岸用防波堤及び護岸 護岸 | 26,000 | 注2) | 事業費削減による主要工事計画及び事業費の変更 | 増12,000 | 38,694 100 | 有 | 17.500% | 3/1/30 | 20.000% | 1.00 | |
| 国営秋田港埠頭土地改良事業 | 平成24年4月29日 | 平成23年3月26日 | 干拓 | 2,775 | 注2) | 事業費削減による主要工事計画及び事業費の変更 | 増13,345 | 16,059 100 | 有 | 10.000% | 15.000% | 15.000% | 1.06 | |
| 国営秋田港埠頭土地改良事業 | 平成24年4月29日 | 平成23年3月26日 | 干拓 | 2,775 | 注2) | 事業費削減による主要工事計画及び事業費の変更 | 増13,345 | 16,059 100 | 有 | 10.000% | 15.000% | 15.000% | 1.06 | |
| 国営秋田港埠頭土地改良事業 | 平成24年4月1日 | - | 護岸防波堤 | 88,000 | 注2) | - | - | 84,970 21.9 | 有 | 41.500% | 0.600% | 15.000% | 1.07 | |
| 国営秋田港埠頭土地改良事業 | 平成27年1月20日 | - | 護岸用防波堤 | 40,000 | 注2) | 事業費削減による主要工事計画及び事業費の変更 | 増32,883 | 72,893 60.2 | 有 | 15.000% | 9/30 | 1/30 | 1.05 | |
| 国営秋田港埠頭土地改良事業 | 平成26年7月13日 | 平成25年3月31日 | 護岸用防波堤 | 6,000 | 注2) | 事業費削減による主要工事計画及び事業費の変更 | 増11,500 | 21,977 100 | 有 | 817/3000 | 1/8 | 183/3000 | 1.00 | |

| 事業名 | 着手年月日 | 完了年月日 | 事業の主たる内容 | 当初概算事業費 (百万円) | 計画の變更の有無 | 計画の變更に至った主な理由及び内容 | 計画の變更に伴う概算事業費 (百万円) | 総事業費 (百万円) | 平成15年度末 進捗率 (%) | 関連する事業 の種別 | 負担割合 | | | 投資 効果 |
|---------------------|-------------|------------|--------------------------|------------------|----------|--|------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|----------|
| | | | | | | | | | | | 道府県 | 市町村 | 地元 | |
| 国営新島嶼第一土地改良事業 | 平成元年2月16日 | 平成14年3月31日 | 農用地造成 | 16,500 | 有 | 農業情勢の変化による受益面積、主要工事計画及び事業費の増減 | 増 14,800 | 31,023 | 100 | 農 | 道府県 12,500% | 市町村 9,610% | 地元 2,980% | 0.55 |
| 国営新島嶼第二土地改良事業 | 昭和52年8月4日 | 平成7年9月31日 | 農用地造成 | 8,000 | 有 | 農業情勢の変化による受益面積、主要工事計画及び事業費の増減 | 増 10,500 | 18,535 | 100 | 有 | 道府県 17,500% | 市町村 9,610% | 地元 2,980% | 1.00 |
| 国営三河川用水第二第二土地改良事業 | 平成8年2月15日 | - | 農用地造成 | 31,400 | 無 | - | - | 32,100 | 67.8 | 有 | 道府県 7/30% | 市町村 3/30% | - | 1.01 |
| 国営三河川用水第二第三土地改良事業 | 平成9年10月13日 | - | 農用地造成 | 19,000 | 無 | - | - | 18,600 | 68.5 | 有 | 道府県 9/30% | 市町村 1/30% | - | 1.25 |
| 国営三河川用水第二第四土地改良事業 | 平成13年2月2日 | - | 農用地造成 | 14,000 | 無 | - | - | 14,000 | 45.2 | 無 | 道府県 51/30% | 市町村 18/30% | 31/30% | 1.13 |
| 国営三河川用水第二第五土地改良事業 | 平成15年7月18日 | - | 農用地造成 | 1,497 | 無 | - | - | 1,497 | 20.0 | 無 | 道府県 51/30% | 市町村 18/30% | 31/30% | - |
| 国営三河川用水第二第六土地改良事業 | 昭和56年6月28日 | 平成14年2月28日 | 農用地造成及び農用地排水 | 11,000 | 有 | 農業情勢の変化及び技術的課題への対応による受益面積、主要工事計画及び事業費の増減 | 増 39,000 | 51,722 | 100 | 有 | 道府県 12,500% | 市町村 5,000% | 7,500% | 1.03 |
| 国営三河川用水第二第七土地改良事業 | 平成8年1月24日 | - | 農用地排水 | 47,600 | 無 | - | - | 48,900 | 37.6 | 有 | 道府県 17,500% | 市町村 5,000% | 7,500% | 1.03 |
| 国営三河川用水第二第八土地改良事業 | 平成11年10月4日 | - | 農用地排水 | 16,000 | 無 | - | - | 20,000% | 8.000% | 有 | 道府県 20,000% | 市町村 6,000% | 14,000% | 1.03 |
| 国営三河川用水第二第九土地改良事業 | 平成12年7月25日 | - | 農用地排水 | 21,200 | 無 | - | - | 15,525 | 31.2 | 無 | 道府県 61/30% | 市町村 16/30% | 31/30% | 1.07 |
| 国営三河川用水第二第十土地改良事業 | 昭和60年2月30日 | 平成15年3月31日 | 農用地造成 | 13,000 | 有 | 農業情勢の変化による受益面積、主要工事計画及び事業費の増減 | 減 400 | 12,655 | 100 | 無 | 道府県 25/100% | 市町村 5/100% | 18/30% | 1.04 |
| 国営三河川用水第二第十一土地改良事業 | 昭和59年2月14日 | 平成15年3月31日 | 農用地造成 | 46,200 | 有 | 農業情勢の変化による受益面積、主要工事計画及び事業費の増減 | 減 2,700 | 43,596 | 100 | 無 | 道府県 12,500% | 市町村 17,500% | 38/30% | 1.14 |
| 国営三河川用水第二第十二土地改良事業 | 昭和62年3月5日 | 平成8年2月31日 | 農用地造成 | 2,400 | 無 | - | - | 3,715 | 100 | 無 | 道府県 17,500% | 市町村 17,500% | 13,300% | 1.03 |
| 国営三河川用水第二第十三土地改良事業 | 昭和61年9月24日 | 平成11年3月31日 | 農用地排水 | 10,700 | 有 | 農業情勢の変化及び技術的課題への対応による受益面積、主要工事計画及び事業費の増減 | 増 11,300 | 25,895 | 100 | 有 | 道府県 20,000% | 市町村 20,000% | 22,000% | 1.00 |
| 国営三河川用水第二第十四土地改良事業 | 昭和64年6月21日 | 平成7年3月31日 | 農用地排水 | 8,200 | 有 | 農業情勢の変化及び技術的課題への対応による受益面積、主要工事計画及び事業費の増減 | 増 29,100 | 45,768 | 100 | 有 | 道府県 20,000% | 市町村 20,000% | 20,000% | 1.00 |
| 国営三河川用水第二第十五土地改良事業 | 平成12年2月24日 | - | 農用地排水 | 30,000 | 無 | - | - | 29,800 | 33.2 | 無 | 道府県 51/30% | 市町村 9/30% | 18,300% | 1.23 |
| 国営三河川用水第二第十六土地改良事業 | 平成14年7月30日 | - | 農用地排水 | 74,365 | 無 | - | - | 72,410 | 7.2 | 有 | 道府県 13,300% | 市町村 4,800% | 30/30% | 1.03 |
| 国営三河川用水第二第十七土地改良事業 | 昭和62年2月28日 | 平成17年2月31日 | 農用地造成及び農用地排水 | 10,000 | 有 | 農業情勢の変化及び技術的課題への対応による受益面積、主要工事計画及び事業費の増減 | 増 17,100 | 27,063 | 100 | 無 | 道府県 17,500% | 市町村 5,100% | 7,400% | 1.01 |
| 国営三河川用水第二第十八土地改良事業 | 昭和61年4月12日 | 平成15年2月31日 | 農用地造成、農用地排水、農用地造成及び農用地排水 | 17,486 | 有 | 農業情勢の変化及び技術的課題への対応による受益面積、主要工事計画及び事業費の増減 | 増 56,314 | 73,710 | 100 | 有 | 道府県 12,500% | 市町村 17,500% | 7,500% | 1.05 |
| 国営三河川用水第二第十九土地改良事業 | 平成8年2月4日 | - | 農用地排水 | 7,700 | 有 | 農業情勢の変化及び技術的課題への対応による受益面積、主要工事計画及び事業費の増減 | 増 7,200 | 14,900 | 82.1 | 無 | 道府県 17,500% | 市町村 10,000% | 20,200% | 1.02 |
| 国営三河川用水第二第二十土地改良事業 | 平成10年11月30日 | - | 農用地排水 | 28,000 | 無 | - | - | 28,000 | 21.6 | 有 | 道府県 17,500% | 市町村 5,100% | 7,400% | 1.12 |
| 国営三河川用水第二第二十一土地改良事業 | 平成8年2月4日 | - | 農用地排水 | 35,000 | 無 | - | - | 40,900 | 81.1 | 無 | 道府県 17,500% | 市町村 27,500% | 10,000% | 1.01 |
| 国営三河川用水第二第二十二土地改良事業 | 平成52年10月22日 | 平成8年3月31日 | 農用地排水 | 1,600 | 無 | - | - | 1,894 | 100 | 無 | 道府県 0.76/3% | 市町村 0.24/3% | - | 7.55 |
| 国営三河川用水第二第二十三土地改良事業 | 昭和61年3月27日 | 平成14年3月31日 | 農用地排水 | 29,000 | 有 | 農業情勢の変化による受益面積、主要工事計画及び事業費の増減 | 減 1,000 | 27,721 | 100 | 無 | 道府県 17,500% | 市町村 2,370% | 5,700% | 0.65 |
| 国営三河川用水第二第二十四土地改良事業 | 昭和61年4月20日 | 平成10年2月31日 | 農用地排水 | 21,000 | 有 | 農業情勢の変化による受益面積、主要工事計画及び事業費の増減 | 減 9,700 | 10,868 | 100 | 無 | 道府県 28,300% | 市町村 3,080% | 1,870% | 0.65 |
| 国営三河川用水第二第二十五土地改良事業 | 平成8年2月22日 | - | 農用地排水 | 28,000 | 無 | - | - | 33,000 | 94.2 | 無 | 道府県 20,000% | 市町村 20,000% | 5,000% | 1.01 |
| 国営三河川用水第二第二十六土地改良事業 | 昭和61年1月1日 | - | 農用地排水 | 17,500 | 有 | 農業情勢の変化及び技術的課題への対応による受益面積、主要工事計画及び事業費の増減 | 増 15,400 | 37,100 | 99.9 | 有 | 道府県 20,000% | 市町村 17,500% | 4,600% | 1.07 |

| 事業名 | 着手年月日 | 完了年月日 | 事業の主たる内容 (注1) | 当初総事業費 見込額 (百万円) (注2) | 計画の 完成の 有無 (注3) | 計画の変更に至った理由及び内容 | 計画の変更に伴う総事業費 見込額の増減 (百万円) (注4) | 総事業費 (百万円) (注5) | 平成15 年度末 進捗率 (%) (注5) | 開通する事業 の有無 (注6) | 負担割合 | | | 投資 効率 (注8) |
|----------------|-------------|-------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|---|---|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|--|-----|------|------------------|
| | | | | | | | | | | | 道府県 | 市町村 | 地元 | |
| 関越新線武蔵野線用地改良事業 | 平成24年11月25日 | - | 農地用排水 農用地造成及び農 用地排水 | 7,500 | 有 | 農地の農化及び技術的課題への対応による受益面 積、主要工事計画及び事業費の変更 | 増45,600 | 53,110 | 99.9 | 有 | 100% | 0% | 1.03 | |
| 関越新線山越線用地改良事業 | 平成24年7月27日 | - | 農地用排水 | 12,900 | 有 | 技術的課題への対応による事業費の変更 農地の農化及び技術的課題への対応による受益面 積及び事業費の変更 | 増20,100 | 35,910 | 99.9 | 有 | 40,000×23/23 30,000×23/23 30,000×22/23 | 0% | 0% | 1.01 |
| 関越新線武蔵野線用地改良事業 | 平成24年7月27日 | - | 農地用排水 | 13,000 | 有 | 技術的課題への対応による事業費の変更 農地の農化及び技術的課題への対応による受益面 積及び事業費の変更 | 増12,800 | 58,000 | 99.8 | 有 | 40,000×10/13 30,000×10/13 30,000×10/13 | 0% | 0% | 1.01 |
| 関越新線武蔵野線用地改良事業 | 平成24年7月27日 | - | 農地用排水 | 13,000 | 有 | 技術的課題への対応による事業費の変更 農地の農化及び技術的課題への対応による受益面 積及び事業費の変更 | 増12,800 | 58,000 | 99.8 | 有 | 40,000×10/13 30,000×10/13 30,000×10/13 | 0% | 0% | 1.01 |
| 関越新線武蔵野線用地改良事業 | 平成24年7月27日 | - | 農地用排水 | 13,000 | 有 | 技術的課題への対応による事業費の変更 農地の農化及び技術的課題への対応による受益面 積及び事業費の変更 | 増12,800 | 58,000 | 99.8 | 有 | 40,000×10/13 30,000×10/13 30,000×10/13 | 0% | 0% | 1.01 |
| 関越新線武蔵野線用地改良事業 | 平成24年7月27日 | - | 農地用排水 | 13,000 | 有 | 技術的課題への対応による事業費の変更 農地の農化及び技術的課題への対応による受益面 積及び事業費の変更 | 増12,800 | 58,000 | 99.8 | 有 | 40,000×10/13 30,000×10/13 30,000×10/13 | 0% | 0% | 1.01 |
| 関越新線武蔵野線用地改良事業 | 平成24年7月27日 | - | 農地用排水 | 13,000 | 有 | 技術的課題への対応による事業費の変更 農地の農化及び技術的課題への対応による受益面 積及び事業費の変更 | 増12,800 | 58,000 | 99.8 | 有 | 40,000×10/13 30,000×10/13 30,000×10/13 | 0% | 0% | 1.01 |
| 関越新線武蔵野線用地改良事業 | 平成24年7月27日 | - | 農地用排水 | 13,000 | 有 | 技術的課題への対応による事業費の変更 農地の農化及び技術的課題への対応による受益面 積及び事業費の変更 | 増12,800 | 58,000 | 99.8 | 有 | 40,000×10/13 30,000×10/13 30,000×10/13 | 0% | 0% | 1.01 |
| 関越新線武蔵野線用地改良事業 | 平成24年7月27日 | - | 農地用排水 | 13,000 | 有 | 技術的課題への対応による事業費の変更 農地の農化及び技術的課題への対応による受益面 積及び事業費の変更 | 増12,800 | 58,000 | 99.8 | 有 | 40,000×10/13 30,000×10/13 30,000×10/13 | 0% | 0% | 1.01 |
| 関越新線武蔵野線用地改良事業 | 平成24年7月27日 | - | 農地用排水 | 13,000 | 有 | 技術的課題への対応による事業費の変更 農地の農化及び技術的課題への対応による受益面 積及び事業費の変更 | 増12,800 | 58,000 | 99.8 | 有 | 40,000×10/13 30,000×10/13 30,000×10/13 | 0% | 0% | 1.01 |
| 関越新線武蔵野線用地改良事業 | 平成24年7月27日 | - | 農地用排水 | 13,000 | 有 | 技術的課題への対応による事業費の変更 農地の農化及び技術的課題への対応による受益面 積及び事業費の変更 | 増12,800 | 58,000 | 99.8 | 有 | 40,000×10/13 30,000×10/13 30,000×10/13 | 0% | 0% | 1.01 |
| 関越新線武蔵野線用地改良事業 | 平成24年7月27日 | - | 農地用排水 | 13,000 | 有 | 技術的課題への対応による事業費の変更 農地の農化及び技術的課題への対応による受益面 積及び事業費の変更 | 増12,800 | 58,000 | 99.8 | 有 | 40,000×10/13 30,000×10/13 30,000×10/13 | 0% | 0% | 1.01 |
| 関越新線武蔵野線用地改良事業 | 平成24年7月27日 | - | 農地用排水 | 13,000 | 有 | 技術的課題への対応による事業費の変更 農地の農化及び技術的課題への対応による受益面 積及び事業費の変更 | 増12,800 | 58,000 | 99.8 | 有 | 40,000×10/13 30,000×10/13 30,000×10/13 | 0% | 0% | 1.01 |

| 事業名 | 着手年月日 | 完了年月日 | 事業の主たる内容 (注1) | 当初総事業費 (百万円) (注2) | 計画の 概要 (注3) | 計画の変更によつた主たる理由及び内容 | 計画の変更による受益面 積、主要工事計画及び事業費の変更 | 計画の変更による受益面積の増減 (百万円) (注4) | 総事業費 (百万円) (注5) | 平成15 年度末 までの 進捗率 (%) | 関連する事業 の有無 (注6) | 集団割合 (注7) | | | 投資 効率 (注8) |
|-----------------|-------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--|--|---|------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | 道府県 | 市町村 | 地元 | |
| 西宮大塚川上地区地改良事業 | 昭和59年1月14日 | - | 農用地排水 | 19,000 | 有 | 農事情勢の変化及び技術的課題への対応による受益面積、主要工事計画及び事業費の変更 | 増57,500 | 76,610 | 98.6 | 有 | 40,000×1/6 30,000×1/6 40,000×2/3 35,000×1/3 50,173×2/3 42,000×1/3 31,000×1/6 30,103×1/6 | 13,500 13,500 11,670 3,400 1,110 1,23×1/6 | 1/3×1/3 1/3×1/3 1/3×1/3 1/3×1/3 1/3×1/3 1/3×1/3 1/3×1/3 | 1.08 | |
| 西宮大塚川下地区地改良事業 | 昭和58年12月18日 | - | 農用地排水 | 13,000 | 有 | 農事情勢の変化及び技術的課題への対応による受益面積、主要工事計画及び事業費の変更 | 増39,000 | 52,000 | 97.0 | 有 | 28,670 26,670 23,500 22,500 1,110 33,300 3/10×1/6 3/10×1/6 | 13,500 13,500 11,670 3,400 1,110 16,670 8/10 | 1/3×1/3 1/3×1/3 1/3×1/3 1/3×1/3 1/3×1/3 1/3×1/3 1/3×1/3 | 1.05 | |
| 西宮御土地区改良事業 | 平成3年2月18日 | - | 農用地排水 | 28,000 | 無 | - | - | 28,000 | 23.4 | 有 | 3/10×1/6 | 1/3×1/3 | 1.00 | | |
| 西宮山内川地区改良事業 | 昭和59年6月1日 | - | 農用地排水、区道改良及び農用地 | 34,900 | 無 | - | - | 37,542 | 47.4 | 有 | 12,500 2,500 2,500 | - | 1.08 | | |
| 西宮御土地区改良事業 | 平成3年2月24日 | - | 農用地排水 | 20,000 | 無 | - | - | 25,124 | 100 | 有 | 2,500 2,500 | 2,500 2,500 | 1.07 | | |
| 西宮南行徳地区改良事業 | 昭和58年1月14日 | 平成12年3月31日 | 農用地排水 | 14,500 | 有 | 農事情勢の変化による受益面積及び事業費の変更 | 増8,900 | 31,130 | 100 | 有 | 26,600 29,400 | 7,600 18,000 | 5,000 | 1.07 | |
| 西宮行徳中地区改良事業 | 平成10年2月24日 | - | 農用地排水 | 38,500 | 無 | - | - | 39,580 | 22.6 | 有 | 15,000 15,000 | 18,000 | 5,000 | 1.03 | |
| 西宮行徳南地区改良事業 | 昭和62年6月29日 | 平成15年3月31日 | 農用地排水、区道排水 | 27,780 | 有 | 農事情勢の変化による受益面積、主要工事計画及び事業費の変更 | 増10,420 | 37,673 | 100 | 有 | 12,500 12,500 17,500 27,500 40,000 30,000 30,000 | 8,000 8,000 13,500 18,800 28,700 2,1/2 | 3,420 3,420 4,110 16,000 2,500 | 1.00 | |
| 西宮北中地区改良事業 | 平成3年6月12日 | - | 農地改良及び農地の改良排水 | 31,500 | 有 | 農事情勢の変化及び技術的課題への対応による受益面積及び事業費の変更 | 増32,500 | 85,232 | 66.4 | 有 | 30,000 30,000 | 1/42 5,000 | 2,500 | 1.03 | |
| 西宮御土地区改良事業 | 平成5年11月24日 | 平成14年3月31日 | 農用地排水及び農用地改良 | 7,800 | 有 | 農事情勢の変化による受益面積、主要工事計画及び事業費の変更 | 増2,400 | 10,238 | 100 | 無 | 120,660 120,660 | 11,660 56,660 | 69,600 | 1.07 | |
| 西宮南御土地区改良事業 | 昭和60年3月14日 | - | 農用地排水 | 26,600 | 有 | 農事情勢の変化及び技術的課題への対応による受益面積、主要工事計画及び事業費の変更 | 増28,400 | 56,100 | 97.7 | 有 | 15,000 17,600 | 15,000 17,500 | - | 1.03 | |
| 西宮北御土地区改良事業 | 平成2年2月14日 | - | 農用地排水 | 28,500 | 無 | - | - | 51,000 | 73.9 | 有 | 16,620 17,500 | 5,91 | 17,500 | 1.01 | |
| 西宮北地区改良事業 | 平成3年2月18日 | - | 農用地排水 | 28,000 | 無 | - | - | 30,500 | 19.5 | 有 | 15,000 15,000 33,520 | 15,000 15,000 6,200 | 10,600 17,500 | 1.00 | |
| 西宮北地区改良事業 | 昭和61年6月1日 | - | 農用地排水 | 49,000 | 有 | 農事情勢の変化及び技術的課題への対応による受益面積、主要工事計画及び事業費の変更 | 増75,000 | 146,562 | 98.0 | 有 | 28,300 28,300 31,500 18,500 31,500 18,500 10,500 10,500 31,500 21,500 5,000 | 10,500 5,384 12/3 12/3 | 5,384 5,384 | 1.01 | |
| 西宮東川下地区白土地区改良事業 | 昭和55年2月7日 | 平成13年3月31日 | 農用地排水 | 14,000 | 有 | 農事情勢の変化及び技術的課題への対応による受益面積、主要工事計画及び事業費の変更 | 増4,500 | 18,546 | 100 | 有 | 31,500 18,500 | 10,500 12/3 | 5,384 | 1.01 | |
| 西宮東川下地区白土地区改良事業 | 平成12年12月20日 | - | 農用地排水 | 37,000 | 無 | - | - | 37,505 | 8.6 | 有 | 85,300 | 12,300 | 12,300 | 1.14 | |
| 西宮東川下地区改良事業 | 昭和55年9月23日 | 平成23年3月31日 | 農用地排水 | 13,100 | 有 | 農事情勢の変化による受益面積及び事業費の変更 | 増5,000 | 16,543 | 100 | 有 | 26,670 28,670 | 12,300 13,300 | 13,300 | 1.13 | |
| 西宮東地区地改良事業 | 昭和61年4月24日 | 平成13年3月31日 | 農用地改良 | 33,500 | 有 | 農事情勢の変化による受益面積、主要工事計画及び事業費の変更 | 減5,000 | 27,505 | 100 | 有 | 6,670 11,670 | 6,170 | 0,790 | 1.04 | |
| 西宮東地区地改良事業 | 平成10年4月1日 | - | 農用地排水 | 43,000 | 無 | - | - | 42,780 | 25.2 | 有 | 1,500 1,500 6,730 | 2,500 2,500 6,170 | 0,790 | 1.03 | |
| 西宮南地区改良事業 | 平成4年6月18日 | - | 農用地排水 | 56,000 | 無 | - | - | 54,390 | 16.7 | 有 | 6,730 2/9 | 1/9 | - | 1.27 | |
| 西宮北地区改良事業 | 平成3年3月9日 | 平成15年3月31日 | 農用地排水及び農用地改良 | 12,800 | 有 | 農事情勢の変化による受益面積、主要工事計画及び事業費の変更 | 減1,800 | 10,975 | 100 | 無 | 66,300 | 16,300 | 16,300 | 1.05 | |
| 西宮東地区地改良事業 | 昭和63年2月18日 | - | 農用地排水 | 39,000 | 有 | 農事情勢の変化による受益面積、主要工事計画及び事業費の変更 | 増54,000 | 93,000 | 59.7 | 有 | 26,670 22,500 22,500 | 3,330 11,670 11,110 | - | 1.02 | |

| 事業名 | 着手年月日 | 完了年月日 | 事業の主たる内容 (注1) | 当初総事業費 見込額 (百万円) | 計画の 変更の有無 (注3) | 計画の変更に至った主たる理由及び内容 | 計画の変更に伴う総事業費 見込額の増減 (百万円) | 総事業費 (百万円) | 平成15 年度末 進捗率 (%) | 関連する事業 の有無 (注6) | 負担割合 (注7) | | | 投資 効果 (注8) |
|------------|-------------|------------|------------------|------------------------|----------------------|--|---------------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | 道府県 | 市町村 | 地元 | |
| 国営青森土地改良事業 | 昭和44年4月14日 | 平成5年3月31日 | 農用地造成 | 4,470 | 有 | 農業情勢の変化による受益面積、主要工事計画及び事業費の変更 | 増780 | 5,264 | 100 | 無 | 14,000% | 3,600% | 2,400% | 1.01 |
| 国営青森土地改良事業 | 昭和44年2月25日 | - | 干拓 | 1,427 | 有 | 農業情勢の変化による受益面積、主要工事計画及び事業費の変更 | 増12,353 | 13,780 | 43.0 | 無 | 17,500% | 7,500% | 3,000% | 1.00 |
| 国営青森土地改良事業 | 昭和49年2月26日 | 平成5年3月31日 | 農用地造成 | 640 | 有 | 農業情勢の変化による受益面積、主要工事計画及び事業費の変更 | 増7,160 | 8,810 | 100 | 無 | 10,000% | 10,000% | 2,100% | 1.01 |
| 国営青森土地改良事業 | 昭和49年2月26日 | 平成5年3月31日 | 農用地造成及び農用排水 | 3,280 | 有 | 農業情勢の変化による受益面積、主要工事計画及び事業費の変更 | 増3,440 | 6,333 | 100 | 有 | 10,000%×2/3 | 14,400% | 2,100% | 1.00 |
| 国営青森土地改良事業 | 昭和49年5月10日 | 平成12年3月31日 | 農用地造成及び農用排水 | 5,500 | 有 | 農業情勢の変化による受益面積、主要工事計画及び事業費の変更 | 増1,200 | 5,267 | 99.8 | 有 | 10,000%×2/3 | 10,000%×1/3 | - | 1.00 |
| 国営青森土地改良事業 | 平成4年10月28日 | 平成12年3月31日 | 農用地造成及び農用排水 | 4,200 | 有 | 農業情勢の変化による受益面積、主要工事計画及び事業費の変更 | 増1,000 | 5,202 | 100 | 有 | 10,000% | 18,000% | 2,600% | 1.04 |
| 国営青森土地改良事業 | 昭和45年5月13日 | - | 農用排水 | 4,460 | 有 | 農業情勢の変化による受益面積、主要工事計画及び事業費の変更 | 増34,540 | 39,892 | 99.9 | 有 | 20,000%×2/3 | 20,000%×1/3 | 6,000% | 1.01 |
| 国営青森土地改良事業 | 平成13年9月29日 | - | 農用排水 | 1,200 | 無 | - | - | 1,190 | 57.1 | 有 | 15,000% | 5,000% | - | 1.01 |
| 国営青森土地改良事業 | 平成4年1月21日 | 平成16年3月31日 | 農用排水 | 2,800 | 有 | 技術的課題への対応による事業費の変更 | 増3,700 | 7,039 | 100 | 有 | 20,000% | 10,000% | - | 1.02 |
| 国営青森土地改良事業 | 平成11年7月19日 | - | 農用排水 | 10,500 | 無 | - | - | 10,090 | 84.2 | 有 | 15,000% | 25,000% | - | 1.22 |
| 国営青森土地改良事業 | 平成3年3月8日 | - | 農用排水 | 12,000 | 無 | - | - | 10,070 | 58.1 | 有 | 20,000% | 10,000% | - | 1.08 |
| 国営青森土地改良事業 | 平成10年4月7日 | 平成16年3月31日 | 農用排水 | 7,700 | 無 | - | - | 7,047 | 100 | 有 | 13,000% | 6,400% | 3,400% | 1.01 |
| 国営青森土地改良事業 | 平成10年5月8日 | - | 農用排水 | 18,000 | 無 | - | - | 17,890 | 19.8 | 有 | 15,000% | 5,000% | 0,700% | 1.01 |
| 国営青森土地改良事業 | 平成6年2月18日 | 平成11年3月31日 | 農用排水 | 3,100 | 無 | - | - | 4,588 | 100 | 無 | 14,250% | 12,500% | 3,690% | 1.16 |
| 国営青森土地改良事業 | 平成14年11月11日 | - | 農用排水 | 9,000 | 無 | - | - | 8,920 | 40.1 | 有 | 17,000% | 8,000% | 5,000% | 1.02 |
| 国営青森土地改良事業 | 平成11年5月11日 | - | 農用排水 | 20,000 | 無 | - | - | 19,120 | 24.4 | 有 | 15,000%×2/3 | 15,000%×1/3 | 3,900% | 1.10 |
| 国営青森土地改良事業 | 平成2年2月31日 | 平成5年3月31日 | 農用排水 | 1,100 | 無 | - | - | 1,458 | 100 | 有 | 10,000% | 6,100% | 3,900% | 1.00 |
| 国営青森土地改良事業 | 昭和32年12月21日 | 平成11年3月31日 | 農用排水 | 1,600 | 有 | 農業情勢の変化による受益面積、主要工事計画及び事業費の変更 | 増7,800 | 10,046 | 100 | 有 | 15,000% | 6,100% | 3,900% | 1.00 |
| 国営青森土地改良事業 | 昭和43年2月8日 | 平成12年3月31日 | 農用排水 | 5,100 | 有 | 農業情勢の変化による受益面積、主要工事計画及び事業費の変更 | 増2,900 | 7,921 | 100 | 無 | 10,000% | 4,300% | 5,700% | 1.00 |
| 国営青森土地改良事業 | 昭和51年3月10日 | 平成12年3月31日 | 農用排水 | 3,520 | 有 | 農業情勢の変化による受益面積、主要工事計画及び事業費の変更 | 増1,610 | 5,740 | 100 | 無 | 20,000%×1/2 | 20,000%×1/2 | - | 1.00 |
| 国営青森土地改良事業 | 平成6年11月16日 | - | 農用排水 | 17,000 | 無 | - | - | 14,170 | 26.9 | 有 | 7,500% | 2,500% | 8,900% | 1.03 |
| 国営青森土地改良事業 | 昭和49年11月14日 | - | 農用排水 | 15,880 | 有 | 農業情勢の変化及び技術的課題への対応による受益面積、主要工事計画及び事業費の変更 | 増45,520 | 86,860 | 95.3 | 有 | 30,000%×2/3 | 10,000%×2/3 | 10,000%×1/3 | 1.01 |
| 国営青森土地改良事業 | 昭和49年6月12日 | 平成11年3月31日 | 農用排水 | 7,390 | 有 | 農業情勢の変化及び技術的課題への対応による受益面積、主要工事計画及び事業費の変更 | 増7,210 | 14,516 | 100 | 無 | 10,000% | 6,800% | 3,700% | 1.01 |

| 事業名 | 着手年月日 | 完了年月日 | 事業の主たる内容 | 当初概算費額(百万円) | 計画の変更の有無 | 計画の変更に至った主たる原因及び内容 | 計画の変更に伴う概算費額増減(百万円) | 総事業費(百万円) | 平成15年度末までの実績率(%) | 関連する事業の有無 | 負担割合 | | | 投資効果 |
|--------------------------|-------------|------------|----------|-------------|----------|--|---------------------|-----------|------------------|-----------|---------|---------|---------|------|
| | | | | | | | | | | | 道府県 | 市町村 | 地元 | |
| 昭和三十九年度国土改良事業 | 平成39年3月8日 | - | 農用排水 | 16,700 | 無 | - | - | 22,080 | 77.1 | 有 | 10,000% | 5,000% | 10,000% | 1.08 |
| 昭和三十九年度国土改良事業 | 平成39年12月27日 | 平成39年3月31日 | 農用排水 | 1,000 | 無 | - | - | 1,249 | 100 | 有 | 20,000% | - | 10,000% | - |
| 昭和三十九年度国土改良事業 | 昭和65年12月19日 | 平成39年3月31日 | 農用排水 | 8,000 | 無 | - | - | 8,748 | 100 | 有 | 10,000% | 10,000% | 10,000% | 1.11 |
| 昭和三十九年度国土改良事業 | 昭和65年1月15日 | 平成39年3月31日 | 農用排水 | 2,200 | 有 | 技術的課題への対応による事業費の変更 | 増610 | 2,809 | 100 | 有 | 25,000% | 25,000% | 10,000% | 1.14 |
| 昭和三十九年度国土改良事業 | 平成39年4月8日 | - | 農用排水 | 13,100 | 有 | 技術的課題への対応による事業費の変更 | 増7,400 | 17,438 | 99.9 | 有 | 12,500% | 5,000% | 10,000% | 1.05 |
| 昭和三十九年度国土改良事業 | 昭和64年4月7日 | 平成39年3月31日 | 農用排水 | 6,000 | 有 | 事業情勢の変化による受益面積、主要工事計画及び事業費の変更 | 増12,700 | 19,114 | 100 | 有 | 10,000% | 10,000% | 10,000% | 1.11 |
| 昭和三十九年度国土改良事業 | 平成39年1月20日 | - | 農用排水 | 6,500 | 有 | 事業情勢の変化による受益面積、主要工事計画及び事業費の変更 | 0 | 6,310 | 76.4 | 有 | 12,000% | 3,000% | 10,000% | 1.01 |
| 昭和三十九年度国土改良事業 | 平成39年1月15日 | 平成39年3月31日 | 農用排水 | 1,000 | 無 | - | - | 1,689 | 100 | 有 | 15,000% | 5,000% | 10,000% | 1.27 |
| 昭和三十九年度国土改良事業 | 昭和64年12月18日 | 平成39年3月31日 | 農用排水 | 3,250 | 有 | 事業情勢の変化による受益面積、主要工事計画及び事業費の変更 | 増2,250 | 7,227 | 100 | 有 | 20,000% | 20,000% | 10,000% | 1.16 |
| 昭和三十九年度国土改良事業 | 昭和64年1月27日 | - | 農用排水 | 42,000 | 有 | 事業情勢の変化による受益面積、主要工事計画及び事業費の変更 | 減12,200 | 19,700 | 88.7 | 有 | 30,000% | 15,000% | 10,000% | 1.05 |
| 昭和三十九年度国土改良事業(二期) 土地改良事業 | 平成39年2月8日 | - | 農用排水 | 37,510 | 無 | - | - | 43,470 | 35.0 | 有 | 22,500% | 5,000% | 10,000% | 1.06 |
| 昭和三十九年度国土改良事業 | 平成39年1月30日 | 平成39年3月31日 | 農用排水 | 4,400 | 無 | - | - | 4,883 | 100 | 有 | 15,000% | 5,000% | 10,000% | 1.04 |
| 昭和三十九年度国土改良事業 | 平成39年2月27日 | 平成39年3月31日 | 農用排水 | 2,900 | 無 | - | - | 3,782 | 100 | 有 | 10,000% | 5,000% | 10,000% | 1.01 |
| 昭和三十九年度国土改良事業 | 平成39年5月29日 | 平成39年3月31日 | 農用排水 | 4,800 | 有 | 技術的課題への対応による事業費の変更 | 増2,700 | 7,574 | 100 | 有 | 30,000% | 8,500% | 10,000% | 1.01 |
| 昭和三十九年度国土改良事業 | 昭和64年4月17日 | 平成39年3月31日 | 農用排水 | 8,000 | 有 | 事業情勢の変化による受益面積、主要工事計画及び事業費の変更 | 増7,000 | 19,422 | 100 | 有 | 20,000% | 15,000% | 10,000% | 1.00 |
| 昭和三十九年度国土改良事業 | 平成39年2月5日 | 平成39年3月31日 | 農用排水 | 2,400 | 有 | 事業情勢の変化による受益面積、主要工事計画及び事業費の変更 | 増1,000 | 4,922 | 100 | 有 | 28,000% | 28,000% | 10,000% | 1.02 |
| 昭和三十九年度国土改良事業 | 平成39年2月12日 | - | 農用排水 | 8,500 | 有 | 事業情勢の変化による受益面積、主要工事計画及び事業費の変更 | 増9,500 | 20,095 | 99.9 | 有 | 10,000% | 15,000% | 10,000% | 1.00 |
| 昭和三十九年度国土改良事業 | 昭和63年4月19日 | - | 農用排水 | 21,200 | 有 | 事業情勢の変化による受益面積、主要工事計画及び事業費の変更 | 増34,800 | 69,470 | 98.9 | 有 | 30,000% | 18,000% | 10,000% | 1.00 |
| 昭和三十九年度国土改良事業 | 昭和63年4月22日 | 平成39年3月31日 | 農用排水 | 17,370 | 有 | 事業情勢の変化による受益面積、主要工事計画及び事業費の変更 | 増13,330 | 32,201 | 100 | 有 | 10,000% | 10,000% | 10,000% | 1.13 |
| 昭和三十九年度国土改良事業 | 昭和63年4月22日 | 平成39年3月31日 | 農用排水 | 7,620 | 有 | 事業情勢の変化による受益面積、主要工事計画及び事業費の変更 | 増16,880 | 28,180 | 100 | 有 | 30,000% | 20,000% | 10,000% | 1.05 |
| 昭和三十九年度国土改良事業 | 昭和64年4月10日 | 平成39年3月31日 | 農用排水 | 8,110 | 有 | 事業情勢の変化による受益面積、主要工事計画及び事業費の変更 | 増8,790 | 19,531 | 100 | 有 | 10,000% | 10,000% | 10,000% | 1.18 |
| 昭和三十九年度国土改良事業 | 昭和64年3月11日 | 平成39年3月31日 | 農用排水 | 5,200 | 有 | 事業情勢の変化による受益面積、主要工事計画及び事業費の変更 | 増2,900 | 8,888 | 100 | 有 | 12,000% | 3,400% | 10,000% | 1.03 |
| 昭和三十九年度国土改良事業 | 平成39年5月8日 | 平成39年3月31日 | 農用排水 | 1,400 | 無 | - | - | 979 | 100 | 有 | 15,000% | 3,000% | 10,000% | 1.00 |
| 昭和三十九年度国土改良事業 | 昭和64年1月29日 | 平成39年3月31日 | 農用排水 | 5,620 | 有 | 事業情勢の変化による受益面積、主要工事計画及び事業費の変更 | 増3,020 | 9,895 | 100 | 有 | 10,000% | 3,000% | 10,000% | 1.02 |
| 昭和三十九年度国土改良事業 | 昭和64年7月29日 | - | 農用排水 | 39,600 | 有 | 事業情勢の変化による受益面積、主要工事計画及び事業費の変更 | 増47,304 | 85,950 | 99.8 | 有 | 14,350% | 4,750% | 10,000% | 1.01 |
| 昭和三十九年度国土改良事業 | 昭和64年10月14日 | 平成39年3月31日 | 農用排水 | 3,380 | 有 | 事業情勢の変化及び技術的課題への対応による受益面積、主要工事計画及び事業費の変更 | 増17,920 | 21,537 | 100 | 有 | 22,800% | 1,885% | 10,000% | 1.02 |

| 事業名 | 着手年月日 | 完了年月日 | 事業の主たる内容 | 当初概算額(百万円) | 計画の変更の有無 | 計画の変更に至った主たる理由及び内容 | 計画の変更に伴う総事業費(百万円) | 総事業費(百万円) | 平成15年度末進捗率(%) | 開通する事業の有無 | 負担割合 | | | 投資効果 |
|---------------|-------------|------------|---------------|------------|----------|--|-------------------|-----------|---------------|-----------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------|
| | | | | | | | | | | | 道庁 | 市町村 | 地元 | |
| 国庫補助/道南土木建設事業 | 平成元年1月25日 | 平成7年3月31日 | 国庫補助/道南土木建設事業 | 1,100 | 無 | - | - | 1,410 | 100 | 有 | 20,000×2/3 15,000×2/3 | 15,000×1/3 5,000 | 5,000 | 1.14 |
| 国庫補助/土木建設事業 | 平成13年1月23日 | - | 国庫補助/土木建設事業 | 1,000 | 無 | - | - | 940 | 88.1 | 有 | 15,000 | 5,000 | 5,000 | 1.08 |
| 国庫補助/土木建設事業 | 平成4年6月7日 | 平成13年3月31日 | 国庫補助/土木建設事業 | 2,400 | 無 | - | - | 1,878 | 100 | 有 | 15,000 | 5,000 | 5,000 | 1.00 |
| 国庫補助/土木建設事業 | 昭和42年12月16日 | 平成11年3月31日 | 国庫補助/土木建設事業 | 2,000 | 有 | 農業情勢の変化による受益面積、主要工事計画及び事業費の変更 | 増 4,950 | 8,542 | 100 | 無 | 20,000×1/2 | 20,000×1/2 | 20,000×1/2 | 1.08 |
| 国庫補助/土木建設事業 | 昭和49年8月22日 | 平成7年3月31日 | 国庫補助/土木建設事業 | 4,380 | 無 | - | - | 5,002 | 100 | 有 | 15,000×2/3 | 15,000×1/3 | 5,000 | 1.07 |
| 国庫補助/土木建設事業 | 平成3年3月24日 | - | 国庫補助/土木建設事業 | 19,000 | 有 | 農業情勢の変化及び技術的課題への対応による受益面積、主要工事計画及び事業費の変更 | 増 15,000 | 33,903 | 76.0 | 有 | 15,000 | 5,000 | 5,000 | 1.06 |
| 国庫補助/土木建設事業 | 平成10年3月24日 | - | 国庫補助/土木建設事業 | 43,000 | 無 | - | - | 42,770 | 42.2 | 有 | 15,000 | 5,000 | 5,000 | 1.19 |
| 国庫補助/土木建設事業 | 平成3年5月6日 | 平成11年3月31日 | 国庫補助/土木建設事業 | 4,300 | 有 | 技術的課題への対応による事業費の変更 | 増 2,200 | 6,645 | 100 | 有 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 1.05 |
| 国庫補助/土木建設事業 | 平成13年2月8日 | - | 国庫補助/土木建設事業 | 2,300 | 無 | - | - | 2,158 | 81.9 | 有 | 18,000 | 6,000 | 6,000 | 1.02 |
| 国庫補助/土木建設事業 | 昭和49年12月20日 | 平成4年3月31日 | 国庫補助/土木建設事業 | 3,700 | 無 | 農業情勢の変化による受益面積、主要工事計画及び事業費の変更 | 増 3,890 | 9,073 | 100 | 無 | 20,200×1/2 | 20,200×1/2 | 20,200×1/2 | 1.01 |
| 国庫補助/土木建設事業 | 昭和49年10月8日 | 平成14年2月31日 | 国庫補助/土木建設事業 | 1,200 | 無 | - | - | 878 | 100 | 有 | 15,000 | 5,000 | 5,000 | 1.00 |
| 国庫補助/土木建設事業 | 昭和49年11月7日 | 平成4年3月31日 | 国庫補助/土木建設事業 | 5,000 | 有 | 農業情勢の変化及び技術的課題への対応による受益面積、主要工事計画及び事業費の変更 | 増 7,200 | 14,115 | 100 | 無 | 20,000×1/2 12,500 | 20,000×1/2 9,500 | 20,000×1/2 | 1.44 |
| 国庫補助/土木建設事業 | 平成17年2月1日 | 平成13年2月31日 | 国庫補助/土木建設事業 | 1,500 | 無 | - | - | 1,419 | 100 | 有 | 15,000 | 5,000 | 5,000 | 1.04 |
| 国庫補助/土木建設事業 | 平成17年4月9日 | 平成13年2月31日 | 国庫補助/土木建設事業 | 2,800 | 無 | - | - | 3,137 | 100 | 有 | 18,000 | 6,000 | 6,000 | 1.23 |
| 国庫補助/土木建設事業 | 平成8年4月9日 | 平成15年3月31日 | 国庫補助/土木建設事業 | 3,000 | 無 | - | - | 2,975 | 100 | 有 | 15,000 | 5,000 | 5,000 | 1.09 |
| 国庫補助/土木建設事業 | 昭和48年4月24日 | - | 国庫補助/土木建設事業 | 29,400 | 有 | 農業情勢の変化及び技術的課題への対応による受益面積、主要工事計画及び事業費の変更 | 増 11,300 | 57,900 | 90.1 | 有 | 30,000×2/3 18,000 15,000 | 3,600 3,700 2,700 | 6,400 1,300 4,100 | 1.02 |
| 国庫補助/土木建設事業 | 平成3年6月17日 | 平成10年2月31日 | 国庫補助/土木建設事業 | 20,000 | 無 | - | - | 48,090 | 16.6 | 有 | 15,000 | 5,000 | 5,000 | 1.10 |
| 国庫補助/土木建設事業 | 平成10年6月29日 | 平成12年2月31日 | 国庫補助/土木建設事業 | 1,300 | 無 | - | - | 1,629 | 100 | 有 | 15,000×2/3 | 15,000×1/3 | 5,000 | 1.07 |
| 国庫補助/土木建設事業 | 昭和48年4月29日 | 平成12年2月31日 | 国庫補助/土木建設事業 | 7,100 | 有 | 農業情勢の変化による受益面積、主要工事計画及び事業費の変更 | 増 2,400 | 10,594 | 100 | 無 | 10,000 | 4,300 | 5,700 | 1.10 |
| 国庫補助/土木建設事業 | 平成6年3月22日 | 平成12年2月31日 | 国庫補助/土木建設事業 | 350 | 無 | - | - | 459 | 100 | 無 | 13,800 | 2,100 | 8,400 | - |
| 国庫補助/土木建設事業 | 平成12年6月17日 | 平成12年2月31日 | 国庫補助/土木建設事業 | 2,600 | 無 | - | - | 3,404 | 100 | 有 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | - |
| 国庫補助/土木建設事業 | 平成12年2月27日 | - | 国庫補助/土木建設事業 | 28,000 | 無 | - | - | 21,000 | 24.0 | 無 | 22,000 | 4,600 | 3,400 | 1.31 |
| 国庫補助/土木建設事業 | 昭和48年12月11日 | - | 国庫補助/土木建設事業 | 24,700 | 有 | 農業情勢の変化及び技術的課題への対応による受益面積、主要工事計画及び事業費の変更 | 増 17,300 | 41,940 | 97.8 | 有 | 10,280 15,380 10,000 15,000 | 3,950 3,850 4,420 5,880 | 2,780 2,770 5,880 5,880 | 1.02 |
| 国庫補助/土木建設事業 | 昭和49年2月6日 | - | 国庫補助/土木建設事業 | 34,000 | 有 | 農業情勢の変化及び技術的課題への対応による受益面積、主要工事計画及び事業費の変更 | 増 5,000 | 28,890 | 82.9 | 有 | 10,140 10,000 15,000 | 5,190 5,000 3,040 | 6,980 6,980 6,980 | 1.08 |
| 国庫補助/土木建設事業 | 平成5年4月6日 | - | 国庫補助/土木建設事業 | 20,500 | 有 | - | - | 11,740 | 97.8 | 有 | 7,500 | 2,500 | 2,500 | 1.00 |
| 国庫補助/土木建設事業 | 平成13年11月30日 | - | 国庫補助/土木建設事業 | 2,500 | 無 | - | - | 2,485 | 49.5 | 有 | 12,500 | 2,500 | 2,500 | 1.04 |
| 国庫補助/土木建設事業 | 昭和49年6月7日 | - | 国庫補助/土木建設事業 | 17,000 | 無 | - | - | 23,912 | 100 | 有 | 19,100 10,000 | 6,000 10,000 | 11,200 10,000 | 1.03 |

| 事業名 | 着手年月日 | 完了年月日 | 事業の主たる内容 | 当初概算事業費(百万円) | 計画の変更の有無 | 計画の変更に至った主な理由及び内容 | 計画の変更による増減(百万円) | 総事業費(百万円) | 平成15年度末までの進捗率(%) | 関連する事業の有無 | 負担割合 | | | 投資効果 | |
|--------------|-------------|------------|-----------------|--------------|----------|---|-----------------|-----------|------------------|-----------|-------------|---------------|--------------|--------|------|
| | | | | | | | | | | | 道庁費 | 市町村 | 地元 | | |
| 昭和三十九年土地改良事業 | 昭和64年4月30日 | - | 農用排水・農道改良及び農地整理 | 4,562 | 有 | 農産物の生産及び技術的課題への対応による受益面積、主要工事計画及び事業費の変更 | 増 86,783 | 91,362 | 99.9 | 有 | 10,940% | 5,396% | 1,400% | 1.00 | |
| 昭和三十九年土地改良事業 | 昭和64年4月30日 | - | 農用排水 | 22,000 | 無 | - | - | 22,985 | 62.3 | 有 | 20,000% | 20,000% | 10,000% | 2,400% | 1.04 |
| 昭和三十九年土地改良事業 | 平成6年4月19日 | 平成14年3月31日 | 区域排水及び農用排水 | 8,100 | 有 | 農産物の生産による受益面積及び主要工事計画の変更 | 0 | 8,089 | 100 | 無 | 18,000% | 5,300% | 1,700% | 1.02 | |
| 昭和三十九年土地改良事業 | 平成33年11月16日 | 平成33年3月31日 | 区域排水及び農用排水 | 2,900 | 無 | - | - | 3,944 | 100 | 無 | 32,500%×1/2 | 31,500%×19/50 | 32,500%×6/50 | 1.27 | |
| 昭和三十九年土地改良事業 | 平成7年3月31日 | 平成14年3月31日 | 区域排水及び農用排水 | 4,500 | 有 | 農産物の生産による受益面積の変更 | 増 600 | 5,064 | 100 | 有 | 18,000% | 18,000% | 2,800% | 1.06 | |
| 昭和三十九年土地改良事業 | 昭和61年1月26日 | 平成7年3月31日 | 農用地造成 | 2,350 | 有 | 農産物の生産による受益面積及び主要工事計画の変更 | 増 270 | 2,810 | 100 | 無 | 18,000% | 8,300% | 1,700% | 1.00 | |
| 昭和三十九年土地改良事業 | 平成6年4月8日 | 平成8年3月31日 | 農用排水 | 1,250 | 無 | - | - | 1,588 | 100 | 有 | 15,000%×2/3 | 15,000%×1/3 | - | 1.14 | |
| 昭和三十九年土地改良事業 | 平成12年12月13日 | - | 農用排水 | 4,800 | 無 | - | - | 4,520 | 53.8 | 無 | 25,000% | - | - | 1.01 | |
| 昭和三十九年土地改良事業 | 平成6年1月16日 | 平成14年3月31日 | 農用排水 | 32,000 | 有 | 農産物の生産による受益面積、主要工事計画及び事業費の変更 | 増 12,800 | 45,020 | 75.4 | 有 | 20,000% | 2,500% | 7,000% | 1.00 | |
| 昭和三十九年土地改良事業 | 昭和64年12月27日 | - | 農用排水 | 46,000 | 有 | 農産物の生産及び技術的課題への対応による受益面積、主要工事計画及び事業費の変更 | 増 60,000 | 109,800 | 97.5 | 有 | 17,000% | 2,300% | 4,600% | 1.19 | |
| 昭和三十九年土地改良事業 | 平成11年4月1日 | 平成10年3月31日 | 農用排水 | 60,000 | 無 | - | - | 56,670 | 6.6 | 有 | 15,000% | 5,000% | - | 1.17 | |
| 昭和三十九年土地改良事業 | 昭和62年2月17日 | 平成10年3月31日 | 農用地造成 | 4,500 | 有 | 農産物の生産及び技術的課題への対応による受益面積、主要工事計画及び事業費の変更 | 増 2,800 | 7,314 | 100 | 無 | 10,300% | 3,400% | 6,400% | 1.01 | |
| 昭和三十九年土地改良事業 | 昭和62年12月27日 | 平成10年3月31日 | 農用排水 | 6,500 | 有 | 農産物の生産による受益面積の変更 | 増 5,500 | 14,639 | 100 | 有 | 30,000%×2/3 | 30,000%×1/3 | - | 1.00 | |
| 昭和三十九年土地改良事業 | 昭和61年9月9日 | 平成14年3月31日 | 農用排水 | 2,000 | 有 | 農産物の生産による受益面積、主要工事計画及び事業費の変更 | 増 22,500 | 24,429 | 100 | 有 | 10,400% | 6,300% | 4,100% | 1.12 | |
| 昭和三十九年土地改良事業 | 平成11年3月3日 | 平成15年3月31日 | 農用排水 | 5,300 | 無 | - | - | 4,662 | 100 | 有 | 18,300% | 5,200% | 4,200% | 1.07 | |
| 昭和三十九年土地改良事業 | 平成8年6月17日 | 平成15年3月31日 | 農用排水 | 2,000 | 無 | - | - | 1,727 | 100 | 有 | 15,000% | 5,000% | - | 1.00 | |
| 昭和三十九年土地改良事業 | 昭和63年9月9日 | 平成14年3月31日 | 農用排水 | 6,000 | 有 | 農産物の生産及び技術的課題への対応による受益面積、主要工事計画及び事業費の変更 | 増 4,500 | 10,567 | 100 | 有 | 11,650% | 5,650% | 5,250% | 1.02 | |
| 昭和三十九年土地改良事業 | 昭和60年12月16日 | 平成8年3月31日 | 農用排水 | 3,230 | 有 | 農産物の生産による受益面積、主要工事計画及び事業費の変更 | 増 4,970 | 9,918 | 100 | 無 | 10,000% | 10,000% | 10,000% | 1.26 | |
| 昭和三十九年土地改良事業 | 昭和60年10月8日 | - | 農用排水 | 19,000 | 有 | 農産物の生産及び技術的課題への対応による受益面積、主要工事計画及び事業費の変更 | 増 14,600 | 32,390 | 93.2 | 有 | 10,000% | 4,700% | 5,390% | 1.01 | |
| 昭和三十九年土地改良事業 | 平成12年11月10日 | - | 農用排水 | 3,000 | 無 | - | - | 2,810 | 69.0 | 無 | 25,000% | - | - | 1.15 | |
| 昭和三十九年土地改良事業 | 平成5年6月16日 | - | 農用排水 | 8,000 | 有 | 農産物の生産による受益面積、主要工事計画及び事業費の変更 | 増 7,560 | 20,630 | 99.9 | 有 | 10,600%×2/3 | 10,600%×1/3 | - | 1.00 | |
| 昭和三十九年土地改良事業 | 平成13年12月21日 | - | 農用排水 | 2,500 | 無 | - | - | 2,480 | 54.6 | 無 | 17,000% | 3,000% | 2,000% | - | |
| 昭和三十九年土地改良事業 | 昭和63年6月18日 | 平成8年3月31日 | 農用排水 | 1,730 | 有 | 農産物の生産による受益面積、主要工事計画及び事業費の変更 | 増 3,037 | 6,073 | 100 | 有 | 25,000%×2/3 | 25,000%×1/3 | - | 1.06 | |
| 昭和三十九年土地改良事業 | 平成6年4月10日 | - | 農用排水 | 9,900 | 有 | 農産物の生産による受益面積及び事業費の変更 | 増 1,100 | 10,770 | 95.7 | 有 | 10,000% | 5,000% | 1,800% | 1.00 | |

| 事業名 | 着手年月日 | 完了年月日 | 事業の主たる内容 | 当初事業費額(百万円) | 計画の概要に至った理由及び内容 | 計画の進捗に伴う総事業費増減額(百万円) | 総事業費(百万円) | 平成15年度の進捗率(%) | 関連する事業 | 負担割合 | | | 投資効果 |
|----------------|-------------|------------|----------|-------------|-----------------|----------------------|-----------|---------------|--------|--|------------------------------|-------------------------|------|
| | | | | | | | | | | 道庁費 | 市町村 | 地元 | |
| | | | | | | | | | 注6) | | | | |
| 国営子園土地改良事業 | 昭和58年10月1日 | 平成15年2月31日 | 農用地改良 | 注2) 2,180 | 注3) 無 | 注4) - | 注5) 3,471 | 100 | 有 | 25,000×2/3 | 25,000×1/3 | - | 1.51 |
| 国営農土地改良事業 | 昭和58年4月17日 | - | 農用地改良 | 42,000 | 有 | 増18,790 | 85,430 | 93.3 | 有 | 30,000×2/3 13,000 18,000 | 2,800 2,000 1,200 | 7,200 5,000 3,800 | 1.10 |
| 国営農用水土地改良事業 | 平成8年2月6日 | - | 農用地改良 | 113,300 | 無 | - | 122,381 | 22.8 | 有 | 25,000 15,500 15,125 | 2,500 - 1,875 | - | 1.08 |
| 国営農土地改良事業 | 昭和48年1月27日 | - | 農用地改良 | 6,350 | 有 | 増23,650 | 29,912 | 100 | 有 | 10,000×2/3 18,000 12,000 | 10,000×1/3 3,000 3,000 | 0,700 | 1.02 |
| 国営特別土地改良事業 | 平成8年2月1日 | - | 農用地改良 | 15,000 | 有 | 増3,700 | 18,530 | 67.6 | 有 | 15,000×2/3 10,000 12,100 | 5,000 4,500 5,000 | 3,500 | 1.00 |
| 国営十勝川左岸土地改良事業 | 昭和60年9月30日 | 平成15年3月31日 | 農用地改良 | 14,100 | 無 | - | 18,133 | 100 | 有 | 15,000×2/3 10,000 12,100 | 5,000 4,400 4,400 | 3,600 | 1.17 |
| 国営特別土地改良事業 | 平成11年4月15日 | 平成15年3月31日 | 農用地改良 | 7,200 | 有 | 増800 | 8,286 | 100 | 有 | 14,000 14,500 18,000 | 7,800 12,500 12,500 | 3,500 | 1.03 |
| 国営特別土地改良事業 | 平成11年10月25日 | 平成11年3月31日 | 農用地改良 | 2,000 | 無 | - | 2,014 | 100 | 無 | 15,000 17,000 15,000 | 5,000 8,000 5,000 | - | - |
| 国営特別川土地改良事業 | 平成12年2月27日 | - | 農用地改良 | 10,600 | 有 | 増6,200 | 15,913 | 58.8 | 有 | 15,000×2/3 10,000 12,000 | 5,000×1/3 4,000 4,000 | 1,380 | 1.00 |
| 国営十勝川土地改良事業 | 昭和58年2月31日 | 平成15年3月31日 | 農用地改良 | 830 | 無 | - | 1,286 | 100 | 有 | 30,000×2/3 15,000×2/3 20,000 | 15,000×1/3 7,500 2,500 | - | 1.06 |
| 国営十勝川土地改良事業 | 昭和60年11月27日 | 平成15年3月31日 | 農用地改良 | 6,400 | 有 | 増1,300 | 9,991 | 100 | 有 | 21,700×1/2 2,700×1/2 20,000×2/3 | 4,300 4,300 6,000 | 5,600 6,300 | 1.02 |
| 国営特別(二期)土地改良事業 | 平成15年3月31日 | 平成15年3月31日 | 農用地改良 | 5,600 | 無 | 増960 | 4,779 | 100 | 有 | 18,000 15,000 15,000 | 4,100 4,100 21,500 | 5,800 | 1.08 |
| 国営農土地改良事業 | 昭和62年12月9日 | 平成15年3月31日 | 農用地改良 | 3,900 | 有 | 増1,840 | 6,420 | 100 | 有 | 21,700×1/2 2,700×1/2 20,000×2/3 | 4,300 4,300 6,000 | 5,600 6,300 | 1.02 |
| 国営農土地改良事業 | 昭和62年12月9日 | 平成15年3月31日 | 農用地改良 | 4,580 | 有 | 増1,840 | 6,420 | 100 | 有 | 18,000 15,000 15,000 | 4,100 4,100 21,500 | 5,800 | 1.01 |
| 国営農土地改良事業 | 昭和62年12月9日 | 平成15年3月31日 | 農用地改良 | 5,800 | 有 | 増1,500 | 7,885 | 100 | 有 | 20,000×2/3 18,000 18,000 | 3,000 2,600 4,210 | 4,700 3,200 | 1.30 |
| 国営農土地改良事業 | 昭和62年12月9日 | 平成15年3月31日 | 農用地改良 | 2,350 | 無 | 増4,900 | 3,346 | 100 | 有 | 20,000×1/2 20,000×1/2 22,000×1/2 | 3,000 3,000 8,500 | 5,000 | 1.02 |
| 国営農土地改良事業 | 昭和62年12月9日 | 平成15年3月31日 | 農用地改良 | 2,100 | 有 | 増4,900 | 7,015 | 100 | 有 | 10,000 25,000 | 5,000 - | - | 1.23 |
| 国営農土地改良事業 | 平成15年3月31日 | 平成15年3月31日 | 農用地改良 | 2,100 | 有 | 増4,900 | 7,015 | 100 | 有 | 10,000 25,000 | 5,000 - | - | 1.02 |
| 国営農土地改良事業 | 平成15年3月31日 | 平成15年3月31日 | 農用地改良 | 5,000 | 無 | - | 5,849 | 100 | 有 | 25,000 | - | 2,600 | 1.03 |
| 国営農土地改良事業 | 平成15年3月31日 | 平成15年3月31日 | 農用地改良 | 15,000 | 無 | - | 15,000 | 41.9 | 有 | 18,000 13,000 13,000 | 7,000 4,100 4,100 | 4,100 5,600 | 1.13 |
| 国営農土地改良事業 | 昭和62年4月23日 | 平成13年3月31日 | 農用地改良 | 3,000 | 有 | 増5,435 | 3,180 | 100 | 有 | 10,000 15,000 | 4,300 7,700 | 5,700 | 1.04 |
| 国営農土地改良事業 | 昭和62年4月23日 | 平成13年3月31日 | 農用地改良 | 6,470 | 有 | 増2,100 | 11,905 | 100 | 有 | 18,200 11,400 11,400 | 11,300 6,400 6,400 | 2,100 3,600 | 1.02 |
| 国営農土地改良事業 | 平成13年3月31日 | 平成13年3月31日 | 農用地改良 | 4,700 | 有 | 増2,100 | 6,763 | 100 | 有 | 15,000 18,000 | 6,400 4,500 | 3,600 | 1.02 |

| 事業名 | 着手年月日 | 完了年月日 | 事業の主たる内容 (注1) | 当初総事業費 (百万円) | 計画の 費の 有無 (注3) | 計画の変更に至った理由及び内容 | 計画の変更による追加 見込額の増減 (百万円) | 増減率 (%) | 平成15 年度末 残高 (百万円) | 関連する事業 の有無 (注6) | 負担割合 (注7) | | | 投資 効果 (注8) |
|-------------|-------------|------------|------------------|-----------------|-------------------------|---|-------------------------------|------------|----------------------------|-----------------------|--|---|---|------------------|
| | | | | | | | | | | | 道府県 | 市町村 | 地元 | |
| 国営東北土地改良事業 | 昭和57年6月17日 | - | 農用排水及び 農用地造成 | 23,400 | 有 | 農産物の増進及び技術的課題への対応による受益面 狭、主要工事計画及び事業費の変更 | 増 14,000 | 37.40% | 99.9 | 有 | 6,000 12,000 10,000 15,000 15,000 15,000 15,000 | 3,700 3,500 5,100 6,100 5,000 5,000 | 1,300 1,300 5,100 5,100 5,100 | 1.00 |
| 国営東北土地改良事業 | 平成11年1月8日 | 平成14年5月31日 | 農用排水一明 農用排水不明 | 2,300 | 無 | - | - | 1,848 | 100 | 有 | 25,000 12,000 15,000 15,000 | 5,000 4,700 5,000 | 3,500 2,300 | 1.06 |
| 国営東北土地改良事業 | 平成10年7月17日 | 平成10年9月31日 | 農用排水不明 | 1,100 | 無 | - | - | 1,438 | 100 | 有 | 15,000 15,000 | 6,100 5,000 | 5,100 | 1.45 |
| 国営東北土地改良事業 | 平成10年10月8日 | 平成13年3月31日 | 農用排水 | 1,900 | 無 | - | - | 2,005 | 100 | 有 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 1.02 |
| 国営東北土地改良事業 | 昭和47年3月31日 | 平成10年5月31日 | 農用地造成 | 2,106 | 有 | 農産物の増進による受益面狭、主要工事計画及び事業費の変更 | 増 4,794 | 7.72% | 100 | 無 | 15,000 10,000 | 5,000 5,200 | 4,800 | 1.08 |
| 国営二宮土地改良事業 | 平成10年10月8日 | - | 農用排水不明 | 5,700 | 無 | - | - | 3,540 | 100 | 有 | 30,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 | 5,000 3,700 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 | 1,03 | |
| 国営水戸川土地改良事業 | 昭和52年3月11日 | 平成10年5月31日 | 農用排水及び 農用地造成 | 10,000 | 無 | - | - | 11,659 | 100 | 有 | 30,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 | 6,000 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 | 1.27 | |
| 国営東北土地改良事業 | 平成5年2月19日 | 平成11年3月31日 | 農用地造成及び 農用排水 | 3,700 | 有 | 農産物の増進による受益面狭、主要工事計画及び事業費の変更 | 増 2,200 | 6.45% | 100 | 有 | 30,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 | 6,000 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 | 1.05 | |
| 国営千代田土地改良事業 | 昭和58年3月9日 | 平成10年5月31日 | 農用地造成及び 農用排水 | 5,550 | 有 | 農産物の増進による受益面狭、主要工事計画及び事業費の変更 | 増 7,650 | 12.38% | 100 | 有 | 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 | 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 | 1.18 | |
| 国営千代田土地改良事業 | 昭和58年8月4日 | 平成10年9月31日 | 農用地造成 | 1,540 | 有 | 農産物の増進による受益面狭、主要工事計画及び事業費の変更 | 増 1,780 | 4.08% | 100 | 無 | 10,000 | 6,000 | 4,000 | 1.00 |
| 国営千代田土地改良事業 | 平成13年8月24日 | - | 農用地造成及び 農用排水 | 6,300 | 無 | - | - | 6,300 | 38.2 | 無 | 25,000 | 6,000 | 4,000 | 1.00 |
| 国営千代田土地改良事業 | 平成14年11月11日 | - | 農用排水 | 39,000 | 無 | - | - | 38,580 | 11.7 | 有 | 15,000 20,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 | 3,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 | 2,000 | 1.35 |
| 国営千代田土地改良事業 | 昭和61年7月17日 | 平成14年5月31日 | 農用排水 | 11,000 | 無 | - | - | 14,779 | 100 | 有 | 20,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 | 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 | 7,200 | 1.03 |
| 国営千代田土地改良事業 | 昭和62年12月19日 | 平成10年9月31日 | 農用地造成 | 4,100 | 有 | 農産物の増進による受益面狭、主要工事計画及び事業費の変更 | 減 700 | 3.70% | 100 | 無 | 22,000 12,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 | 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 | 7,200 | 1.09 |
| 国営千代田土地改良事業 | 昭和62年9月19日 | 平成10年5月31日 | 農用地造成及び 農用排水 | 2,600 | 有 | 農産物の増進による受益面狭、主要工事計画及び事業費の変更 | 増 2,100 | 4.90% | 100 | 有 | 22,000 12,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 | 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 | 7,200 | 1.24 |
| 国営千代田土地改良事業 | 平成12年9月31日 | - | 農用排水 | 4,200 | 無 | - | - | 5,582 | 100 | 有 | 20,000 | 8,000 | 8,000 | 1.02 |
| 国営千代田土地改良事業 | 平成15年12月24日 | - | 農用排水 | 15,000 | 無 | - | - | 15,000 | 4.0 | 有 | 27,500 17,500 | 2,500 3,000 | 5,000 | 1.00 |
| 国営千代田土地改良事業 | 平成元年1月26日 | 平成10年9月31日 | 農用排水一明 農用排水不明 | 1,100 | 無 | - | - | 1,210 | 100 | 有 | 20,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 | 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 | 5,000 | 1.08 |
| 国営千代田土地改良事業 | 平成11年9月8日 | - | 農用排水及び 農用排水 | 7,000 | 無 | - | - | 6,890 | 91.0 | 有 | 18,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 | 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 | 4,500 | 1.09 |
| 国営千代田土地改良事業 | 平成10年9月19日 | - | 農用排水 | 47,000 | 有 | 農産物の増進及び技術的課題への対応による受益面狭及び主要工事計画の変更 | 増 6,000 | 48.72% | 19.4 | 有 | 15,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 | 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 | 7,000 | 1.16 |
| 国営千代田土地改良事業 | 平成10年2月19日 | 平成10年9月31日 | 農用排水一明 農用排水不明 | 1,000 | 無 | - | - | 1,239 | 100 | 有 | 20,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 | 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 | 5,000 | 1.00 |
| 国営千代田土地改良事業 | 平成10年2月19日 | 平成11年2月31日 | 農用排水一明 農用排水不明 | 2,700 | 有 | 技術的課題への対応による事業費の変更 | 増 2,100 | 4.71% | 100 | 有 | 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 | 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 | 5,000 | 1.10 |
| 国営千代田土地改良事業 | 平成16年11月27日 | - | 農用排水一明 農用排水不明 | 2,940 | 無 | - | - | 2,940 | 3.4 | 無 | 17,000 | 3,000 | 5,000 | - |
| 国営千代田土地改良事業 | 平成10年2月27日 | 平成10年9月31日 | 農用排水一明 農用排水不明 | 1,600 | 無 | - | - | 2,088 | 100 | 有 | 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 | 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 | 3,500 | 1.07 |
| 国営千代田土地改良事業 | 昭和52年10月29日 | - | 農用排水 | 14,700 | 有 | 農産物の増進による受益面狭、主要工事計画及び事業費の変更 | 増 3,800 | 17.41% | 98.3 | 有 | 25,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 | 6,500 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 | 3,500 | 1.06 |
| 国営千代田土地改良事業 | 平成14年2月5日 | - | 農用排水 | 9,000 | 無 | - | - | 8,800 | 77.4 | 有 | 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 | 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 | 2,300 | 1.02 |
| 国営千代田土地改良事業 | 平成14年11月11日 | - | 農用排水 | 7,900 | 無 | - | - | 7,810 | 24.3 | 有 | 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 | 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 | 5,000 | 1.02 |
| 国営千代田土地改良事業 | 平成10年2月27日 | 平成10年9月31日 | 農用地造成 | 4,400 | 有 | 農産物の増進による受益面狭、主要工事計画及び事業費の変更 | 増 1,950 | 6.43% | 100 | 無 | 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 | 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 | 6,000 | 0.81 |
| 国営千代田土地改良事業 | 平成10年9月31日 | 平成10年9月31日 | 農用地造成 | 600 | 無 | - | - | 699 | 100 | 無 | 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 | 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 | 6,000 | - |

| 事業名 | 着手年月日 | 完了年月日 | 内容 | 当初概算事業費 見込額 (百万円) | 計画の変更の有無 | 計画の変更に至った理由及び内容 | 計画の変更に伴う概算事業費 見込額の増減 (百万円) | 概算事業費 年度末 残高 (百万円) | 平成15 年度末 残高 (%) | 関連する事業 の有無 | 負担割合 | | | 注7) | 注8) |
|----------------|-------------|------------|----------------|-------------------------|----------|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|--------|------|-----|
| | | | | | | | | | | | 道府県 | 市町村 | 地元 | | |
| 国営第一(六)工地区改良事業 | 昭和25年7月6日 | 平成12年3月31日 | 農用排水 注1) | 4,800 | 有 | 農業情報の変化及び技術的課題への対応による受益面 積、主要工事計画及び事業費の変更 | 増 11,900 | 20,042 | 100 | 有 | 20,000% | 8,500% | 1,650% | 1.00 | |
| 国営第一(六)工地区改良事業 | 平成12年7月23日 | - | 農用排水 | 17,500 | 有 | - | - | 16,480 | 70.1 | 有 | 15,000% | 3,000% | 2,000% | 1.80 | |
| 国営第一(六)工地区改良事業 | 平成11年6月11日 | - | 農用排水及び農用 排水 | 6,000 | 有 | 農業情報の変化による受益面積、主要工事計画及び事 業費の変更 | 減 1,300 | 4,800 | 99.7 | 有 | 18,000% | 4,000% | 2,400% | 1.09 | |
| 国営第一(六)工地区改良事業 | 昭和28年9月6日 | 平成28年3月31日 | 農用地造成 | 5,810 | 有 | 農業情報の変化及び技術的課題への対応による受益面 積、主要工事計画及び事業費の変更 | 増 2,890 | 8,785 | 100 | 有 | 10,000% | 5,200% | 4,800% | 1.00 | |
| 国営第一(六)工地区改良事業 | 平成7年2月9日 | 平成10年2月9日 | 農用排水一併 排水 | 3,900 | 有 | - | - | 4,363 | 100 | 有 | 15,000% | 5,000% | - | 1.24 | |
| 国営第一(六)工地区改良事業 | 昭和22年3月11日 | 平成12年3月31日 | 農用排水一併 排水 | 1,510 | 有 | 技術的課題への対応による事業費の変更 | 増 640 | 2,340 | 100 | 有 | 10,000% | 5,000% | - | 1.12 | |
| 国営第一(六)工地区改良事業 | 昭和22年3月11日 | 平成12年3月31日 | 農用排水一併 排水 | 290 | 有 | - | - | 290 | 100 | 有 | 17,000% | 7,000% | 0,800% | - | |
| 国営第一(六)工地区改良事業 | 平成11年9月20日 | - | 農用排水 | 26,400 | 有 | - | - | 26,050 | 22.0 | 有 | 12,500% | 2,500% | 1,500% | 1.02 | |
| 国営第一(六)工地区改良事業 | 平成11年9月20日 | - | 農用排水 | 2,700 | 有 | - | - | 3,236 | 100 | 有 | 20,000% | 10,000% | - | 1.07 | |
| 国営第一(六)工地区改良事業 | 平成11年9月20日 | 平成28年3月31日 | 農用排水 | 820 | 有 | - | - | 979 | 100 | 有 | 10,000% | 5,000% | - | - | |
| 国営第一(六)工地区改良事業 | 平成11年9月20日 | 平成28年3月31日 | 農用排水 | 500 | 有 | - | - | 610 | 100 | 有 | 17,000% | 8,000% | - | - | |
| 国営第一(六)工地区改良事業 | 平成11年9月20日 | 平成28年3月31日 | 農用排水 | 1,100 | 有 | - | - | 1,429 | 100 | 有 | 20,000% | 5,000% | - | 1.09 | |
| 国営第一(六)工地区改良事業 | 昭和28年9月22日 | - | 農用排水 | 9,500 | 有 | 農業情報の変化及び技術的課題への対応による受益面 積、主要工事計画及び事業費の変更 | 増 12,000 | 22,880 | 99.8 | 有 | 10,000%×2/3 15,000%×2/3 | 10,000%×1/3 15,000%×1/3 | - | 1.00 | |
| 国営第一(六)工地区改良事業 | 昭和28年9月22日 | - | 農用排水 | 23,900 | 有 | 農業情報の変化及び技術的課題への対応による受益面 積、主要工事計画及び事業費の変更 | 増 25,100 | 47,994 | 100 | 有 | 10,000%×2/3 15,000%×2/3 | 10,000%×1/3 15,000%×1/3 | - | 1.15 | |
| 国営第一(六)工地区改良事業 | 昭和28年9月22日 | - | 農用排水 | 9,500 | 有 | 農業情報の変化による受益面積及び主要工事計画の更 改 | 増 200 | 2,771 | 100 | 有 | 20,000%×1/2 | 20,000%×1/2 | - | 1.21 | |
| 国営第一(六)工地区改良事業 | 平成5年3月29日 | 平成14年3月31日 | 農用排水一併 排水 | 8,500 | 有 | - | - | 9,474 | 100 | 有 | 15,000%×2/3 | 15,000%×1/3 | - | 1.12 | |
| 国営第一(六)工地区改良事業 | 平成5年3月29日 | 平成14年3月31日 | 農用排水一併 排水 | 7,100 | 有 | - | - | 9,546 | 100 | 有 | 15,000%×2/3 | 15,000%×1/3 | - | 1.34 | |
| 国営第一(六)工地区改良事業 | 平成15年5月19日 | - | 農用排水及び農 用排水 | 6,500 | 有 | - | - | 6,500 | 9.2 | 有 | 25,000% | - | - | 1.06 | |
| 国営第一(六)工地区改良事業 | 昭和29年12月23日 | 平成10年3月31日 | 農用地造成 | 2,500 | 有 | 農業情報の変化による受益面積及び主要工事計画の更 改 | 増 200 | 2,771 | 100 | 有 | 20,000%×1/2 | 20,000%×1/2 | - | 1.21 | |
| 国営第一(六)工地区改良事業 | 平成13年3月6日 | - | 農用排水 | 1,800 | 有 | - | - | 1,690 | 73.8 | 有 | 17,000% | 3,000% | 5,000% | - | |
| 国営第一(六)工地区改良事業 | 平成13年3月6日 | - | 農用排水 | 2,300 | 有 | 農業情報の変化及び技術的課題への対応による受益面 積及び主要工事計画の変更 | 増 295 | 2,585 | 100 | 有 | 20,000% | 10,000% | - | 1.00 | |
| 国営第一(六)工地区改良事業 | 昭和24年12月18日 | 平成10年3月31日 | 農用地造成 | 9,500 | 有 | 農業情報の変化による受益面積、主要工事計画及び事 業費の変更 | 減 2,800 | 7,928 | 100 | 有 | 10,000% | 7,600% | 2,400% | 1.13 | |
| 国営第一(六)工地区改良事業 | 昭和24年12月18日 | 平成10年3月31日 | 農用地造成 | 6,190 | 有 | 農業情報の変化による受益面積、主要工事計画及び事 業費の変更 | 増 2,110 | 8,841 | 100 | 有 | 20,000% | 2,500% | 7,800% | 1.03 | |
| 国営第一(六)工地区改良事業 | 昭和25年11月17日 | 平成10年3月31日 | 農用排水 | 1,900 | 有 | - | - | 1,268 | 100 | 有 | 10,000% | 5,000% | - | 1.04 | |
| 国営第一(六)工地区改良事業 | 昭和24年9月23日 | 平成10年3月31日 | 農用排水 | 5,140 | 有 | 農業情報の変化及び技術的課題への対応による受益面 積、主要工事計画及び事業費の変更 | 増 11,860 | 20,387 | 100 | 有 | 10,000%×2/3 15,000%×2/3 | 10,000%×1/3 15,000%×1/3 | - | 1.01 | |
| 国営第一(六)工地区改良事業 | 昭和27年7月7日 | - | 農用排水 | 34,300 | 有 | 農業情報の変化及び技術的課題への対応による受益面 積、主要工事計画及び事業費の変更 | 増 26,700 | 59,900 | 99.9 | 有 | 10,000% | 4,000% | 0,100% | 1.00 | |
| 国営第一(六)工地区改良事業 | 平成元年11月24日 | 平成10年3月31日 | 農用排水 | 5,100 | 有 | 農業情報の変化及び技術的課題への対応による受益面 積、主要工事計画及び事業費の変更 | 増 300 | 5,387 | 100 | 有 | 15,000% | 4,000% | 6,100% | 1.01 | |
| 国営第一(六)工地区改良事業 | 昭和24年12月1日 | 平成10年3月31日 | 農用排水 | 1,500 | 有 | 農業情報の変化及び技術的課題への対応による受益面 積、主要工事計画及び事業費の変更 | 増 800 | 2,689 | 100 | 有 | 10,000% | 5,000% | - | 1.00 | |
| 国営第一(六)工地区改良事業 | 平成10年10月8日 | 平成13年3月31日 | 農用排水 | 1,100 | 有 | - | - | 1,079 | 100 | 有 | 17,000% | 8,000% | - | - | |
| 国営第一(六)工地区改良事業 | 平成10年10月8日 | 平成13年3月31日 | 農用排水 | 6,000 | 有 | - | - | 6,990 | 100 | 有 | 15,000%×2/3 15,000%×1/3 | 15,000%×1/3 15,000%×1/3 | - | 1.09 | |
| 国営第一(六)工地区改良事業 | 平成14年3月16日 | 平成14年3月31日 | 農用排水 | 800 | 有 | - | - | 999 | 100 | 有 | 17,000% | 4,000% | 4,000% | - | |

| 事業名 | 着手年月日 | 完了年月日 | 事業の主たる内容 | 当初概算事業費 （百万円） | 計画の 変更の有無 | 計画の変更に至った主たる理由及び内容 | 計画の変更による増減 （百万円） | 総事業費 （百万円） | 平成15 年度末 進捗率 （%） | 負担割合 | | | 投資 効率 | |
|--------------|-------------|------------|-----------------|------------------|--------------|---|---------------------|---------------|---------------------------|------------|----------------|---------------|--------------|-------------|
| | | | | | | | | | | 注7） 道府県 | 注7） 市町村 | 注7） 地元 | | |
| 国営法政土地区改良事業 | 平成14年2月18日 | - | 注1） 農産用排水 | 注2） 31,500 | 注3） 無 | - | 注4） - | 注5） 30,600 | 14.2 | 注6） 有 | 道府県 17,000% | 市町村 8,000% | 地元 5,000% | 注8） 1.03 |
| 国営新土地区改良事業 | 平成16年1月23日 | - | 農産用排水及び 灌漑用水 | 5,100 | 無 | - | - | 5,100 | 3.7 | 無 | 25,000% | 25,000% | - | 1.17 |
| 国営二ツ子土地区改良事業 | 平成14年11月10日 | 平成14年2月31日 | 区域整理及び灌漑 増進 | 3,900 | 有 | 農業機械の 変化による受益面積、 主工事計画及び事業費 の算定 | 増1,350 | 5,083 | 100 | 無 | 13,000% | 8,000% | 3,400% | 1.13 |
| 国営石巻土地区改良事業 | 昭和42年12月19日 | 平成14年3月31日 | 農用灌漑 | 4,500 | 有 | 農業機械の 変化による受益面積、 主工事計画及び事業費 の算定 | 減700 | 4,279 | 100 | 無 | 18,000% | 18,000% | 2,800% | 1.01 |
| 国営加須土地区改良事業 | 平成12年2月1日 | 平成14年3月31日 | 農産用排水 | 1,600 | 無 | - | - | 1,249 | 100 | 有 | 10,000% | 5,000% | - | 1.08 |
| 国営内海土地区改良事業 | 平成14年3月1日 | 平成14年3月31日 | 農産用排水 | 3,300 | 有 | 技術的課題への 対応による事業費の変更 | 増2,500 | 5,928 | 100 | 有 | 10,000% | 5,000% | - | 1.10 |
| 国営新土地区改良事業 | 平成14年3月7日 | 平成14年3月31日 | 農産用排水 | 1,000 | 無 | - | - | 1,159 | 100 | 有 | 15,000% | 5,000% | - | 1.13 |
| 国営長谷土地区改良事業 | 平成11年5月17日 | - | 農産用排水 | 14,000 | 無 | - | - | 14,100 | 54.4 | 有 | 20,000% | - | - | 1.04 |
| 国営大川土地区改良事業 | 平成14年4月9日 | - | 農産用排水 | 28,000 | 有 | 農業機械の 変化及び技術的課題への 対応による受益面積、 主工事計画及び事業費の 算定 | 増9,100 | 38,600 | 93.6 | 有 | 5,000% | 3,500% | - | 1.01 |
| 国営大井土地区改良事業 | 昭和41年4月28日 | 平成14年2月31日 | 農産用排水 | 10,500 | 有 | 技術的課題への 対応による事業費の変更 | 増8,500 | 25,960 | 100 | 有 | 5,000% | 7,500% | - | 1.00 |
| 国営古土地区改良事業 | 昭和42年2月10日 | 平成14年2月31日 | 農産用排水 | 49,000 | 有 | 農業機械の 変化及び技術的課題への 対応による受益面積、 主工事計画及び事業費の 算定 | 増30,400 | 41,330 | 81.3 | 有 | 5,000% | 7,500% | - | 1.01 |
| 国営長島土地区改良事業 | 昭和43年3月16日 | 平成14年3月31日 | 農産用排水 | 17,000 | 有 | 技術的課題への 対応による事業費の変更 | 増20,900 | 28,050 | 100 | 有 | 5,000% | 7,500% | - | 1.03 |
| | | | | | | | | 38,922 | 100 | 有 | 5,000% | 7,500% | 2,500% | 1.06 |

- 注1） 国営造成土地区改良施設整備とは、国営かんがい排水事業等の国営土地区改良事業で造成した施設の軽微な補修を内容とするものである。
- 注2） 土地区改良法第87条等の規定に基づき定められた土地区改良事業計画書の総事業費を記載した。
- 注3） 事業開始から平成15年度末までに、土地区改良法第87条の3の規定に基づき土地区改良事業計画の変更が行われたことがあるものを「有」とした。
- 注4） 計画の変更に伴う総事業費見込額の増減は、当初総事業費見込額と土地区改良法第87条の3の規定に基づき計画変更後の総事業費見込額との差額（物価の変動によるものを含む。）を記載した。
- 注5） 平成14年度までに工事が完了したものに關しては、毎年度の事業費の支出決算額の総和を記載し、平成15年度現在、事業継続中のものに關しては、原則として財政法（昭和22年法律第34号）第33条の2第1項の規定に基づき平成15年度支出負担行為実施計画に記載された総事業費を記載した。
- 注6） 土地改良事業計画書に「関連する事業」が記載されたものについては「有」を付した。なお、「関連する事業」の事業主体、事業内容、費用及び負担割合については別表第2に記載した。
- 注7） 土地改良法第85条第2項等の規定に基づく「事業費の負担区分及び地元負担の予定基準を記載した書面」を基に記載した。なお、工種・施設等の種類に応じた負担割合が異なる場合には、横数記載した。道府県以下の負担割合については、地域の実情に応じて、道府県の裁量により変更される場合がある。
- 注8） 投資効率は、土地区改良法施行令（昭和44年政令第295号）第2条第3号の規定に基づき算出された当該土地区改良事業の効用を費用で除して得られた数値であり、また、事業の主たる内容のうち、国営造成土地区改良施設整備については、既存の土地改良施設の機能保全・回復のために必要な軽微な補修を行うものであり、その効用が費用を償うことが明らかであることから、投資効率の算定を行っていない。

別表第二

| 事業名 | 事業主体 | 事業内容 | 費用 (百万円) | 負担割合 | | |
|------------------|----------|-------------|-------------|--------------|------------|------------|
| | | | | 道府県 | 市町村 | 地元 |
| 国営会津宮川(二期)土地改良事業 | 国 | 農業用排水 | 21,487 | 20.95% | 17.99% | 2.61% |
| | 県 | " | 6,026 | 28.54% | 16.04% | 5.42% |
| | " | 区画整理及び農業用排水 | 4,725 | 25.00% | 10.00% | 15.00% |
| | " | 区画整理 | 27,437 | 29.16% | 1.08% | 23.09% |
| | " | 農業用排水 | 196 | 25.00% | - | 25.00% |
| | " | 区画整理 | 55 | 12.00% | - | 42.77% |
| | " | 土地改良区 | 345 | 12.00% | - | 38.00% |
| | " | 農業地造成 | 74 | 15.00% | - | 35.00% |
| 国営浅瀬石川土地改良事業 | 市町村 | 区画整理 | 11 | 20.00% | - | 34.78% |
| | " | " | 129 | - | - | 100% |
| | 国 | 農業用排水 | 11,456 | 31.50% | - | 10.50% |
| | 県 | " | 6,928 | 35.00% | - | 15.00% |
| | " | " | 5,696 | 25.00% | - | 25.00% |
| | " | 区画整理 | 2,656 | 31.00% | - | 19.00% |
| | " | 区画整理及び農業用排水 | 25,375 | 27.50% | - | 27.50% |
| | " | 土地改良区 | 5,208 | 27.50% | - | 27.50% |
| 国営いさわ南部土地改良事業 | 国 | 農業用排水 | 1,220 | 12.50% | - | 42.50% |
| | 県 | " | 3,140 | 23.33~25.00% | 6.00~8.00% | 4.00~7.00% |
| | 国(国土交通省) | 多目的ダム | 2,058 | 25.00~35.00% | 0~15.00% | 0~25.00% |
| | " | " | 1,350 | - | - | 10.00% |
| | 県 | 農業用排水 | 9,277 | 25.00% | - | 25.00% |
| | " | " | 13,723 | 35.00% | - | 15.00% |
| | " | 区画整理及び農業用排水 | 38,000 | 27.50% | - | 27.50% |
| | " | 農業用排水 | 3,000 | 27.50% | - | 27.50% |
| 国営胆沢平野土地改良事業 | 国 | 土地改良区 | 1,301 | 5.00% | - | 50.00% |
| | " | " | 3,699 | 10.00% | - | 45.00% |
| | 国(国土交通省) | 多目的ダム | 21,462 | - | - | 10.00% |
| | 県 | 農業用排水 | 5,130 | 25.00% | 10.00% | 15.00% |
| | " | " | 6,870 | 35.00% | 10.00% | 5.00% |
| | " | 区画整理 | 7,553 | 37.50% | 5.00% | 7.50% |
| | 国(国土交通省) | 多目的ダム | 15,967 | - | - | 10.00% |
| | 国 | 農業用排水 | 21,600 | 25.00% | 5.00% | 10.00% |
| 国営江合川土地改良事業 | 国 | 区画整理 | 5,448 | 30.00% | 10.00% | 10.00% |
| | 県 | " | 71,135 | 34.70% | 10.00% | 5.40% |

| 事業名 | 事業主体 | 事業内容 | 費用 (百万円) | 負担割合 | | | |
|-----------------|----------|--------------------|-------------|--------|------------|--------------|--|
| | | | | 道府県 | 市町村 | 地元 | |
| 国营相坂川左岸土地改良事業 | 国 | 農業用排水 | 15,099 | 29.50% | 4.90% | 15.60% | |
| | " | 区画整理及び農業用排水 | 14,991 | 29.50% | 2.80% | 20.90% | |
| | " | 農業用排水 | 3,533 | 27.30% | 20.40% | 7.00% | |
| 国营大崎土地改良事業 | 国 | 区画整理及び農業用排水 | 1,003 | 18.20% | 25.00% | — | |
| | " | 農業用排水 | 339 | 11.90% | — | 31.80% | |
| | " | 農業用排水 | 10,274 | 18.33% | 6.33% | 43.10% | |
| 国营大崎西部土地改良事業 | 国 | 農業用排水 | 20,652 | 17.67% | 6.67% | 8.67% | |
| | " | 区画整理 | 6,195 | 30.00% | 10.00% | 10.67% | |
| | " | 農業用排水 | 111,297 | 34.70% | 10.00% | 10.00% | |
| 国营角田土地改良事業 | 国 | 農業用排水 | 14,400 | 25.00% | 5.00% | — | |
| | " | 区画整理 | 6,846 | 30.00% | 10.00% | 10.00% | |
| | " | 農業用排水 | 40,163 | 34.50% | 10.00% | 6.00% | |
| 国营隈戸川土地改良事業 | 国 | 農業用排水 | 1,433 | 30.00% | — | 20.00% | |
| | " | 区画整理及び農業用排水 | 9,752 | 33.00% | — | 22.00% | |
| | " | 農業用排水 | 74 | 10.00% | — | 45.00% | |
| 国营寒河江川下流土地改良事業 | 国 | 区画整理及び農業用排水及び農業用道路 | 2,771 | 20.00% | — | 35.00% | |
| | " | 農業用排水及び農業用道路 | 2,115 | 20.00% | — | 35.00% | |
| | " | 農業用排水 | 84 | 25.00% | — | 75.00% | |
| 国营山陽部土地改良事業 | 国 | 農業用排水 | 14,500 | 25.00% | 10.00% | 15.00% | |
| | " | 区画整理及び農業用排水 | 21,329 | 30.00% | 10.00% | 10.00% | |
| | " | 農業用排水 | 1,568 | 27.50% | 10.00% | 17.50% | |
| 国营寒河江川下流土地改良事業 | 国(国土交通省) | 農業用排水 | 1,390 | 12.00% | 38.00% | — | |
| | 国 | 多目的ダム | 4,000 | — | — | 10.00% | |
| | 農家 | 農業用排水 | 1,264 | 25.00% | 10.00% | 15.00% | |
| 国营瀨ノ石用水土地改良事業 | 県 | 農業用排水 | 523 | 12.10% | 6.00~8.00% | 29.90~31.90% | |
| | " | 区画整理 | 1,700 | — | — | 100% | |
| | " | 農業用排水 | 1,870 | 25.00% | — | 25.00% | |
| 国营山王海(二期)土地改良事業 | 国 | 区画整理 | 4,360 | 27.50% | — | 27.50% | |
| | " | 農業用排水 | 3,460 | 5.00% | — | 50.00% | |
| | " | 区画整理及び農業用排水 | 2,140 | 25.00% | — | 30.00% | |
| 国营山王海(二期)土地改良事業 | 国 | 農業用排水 | 29,287 | 27.00% | 6.00% | 9.00% | |
| | " | 区画整理 | 4,980 | 25.00% | 10.00% | 15.00% | |
| | " | 農業用排水 | 990 | 31.30% | 7.40% | 7.60% | |
| 国营山王海(二期)土地改良事業 | 国 | 区画整理 | 1,320 | 35.00% | 9.40% | 5.60% | |
| | " | 農業用排水 | 8,764 | 33.00% | 4.50% | 10.50% | |
| | " | 区画整理及び農業用排水 | 28,828 | 28.80% | 4.00% | 19.40% | |
| 国营山王海(二期)土地改良事業 | 国 | 農業用排水 | 2,620 | 25.00% | 10.00% | 15.00% | |
| | " | 区画整理 | 74 | 5.00% | — | 50.00% | |
| | " | 農業用排水 | 359 | 25.00% | — | 30.00% | |

| 事業名 | 事業主体 | 事業内容 | 費用 (百万円) | 負担割合 | | | |
|------------------|---|-------------------|------------------|--------|----------|----------|--|
| | | | | 道府県 | 市町村 | 地元 | |
| 国営新安積土地改良事業 | 県 土地改良区 | 農業用排水 | 4,898 | 25.00% | 10.00% | 15.00% | |
| | | 区画整理 | 3,002 | 10.00% | 10.00% | 35.00% | |
| 国営新庄土地改良事業 | 県 土地改良区 土地改良区 土地改良区 土地改良区 土地改良区 土地改良区 土地改良区 土地改良区 土地改良区 土地改良区 | 農業用排水 | 11,758 | 30.00% | 10.00% | 10.00% | |
| | | 農業用排水及び農業用排水 | 3,562 | 25.00% | - | 25.00% | |
| | | 区画整理及び農業用排水 | 13,694 | 26.75% | - | 28.25% | |
| | | 農業用排水 | 24 | 30.00% | - | 70.00% | |
| | | 農用地造成、区画整理及び農業用排水 | 1,039 | 13.50% | - | 41.50% | |
| | | 区画整理及び農業用排水 | 2,932 | 13.50% | - | 41.50% | |
| | | 農業用排水 | 317 | 4.50% | - | 50.50% | |
| | | 多目的ダム | 12,662 | - | - | 10.00% | |
| | | 農業用道路 | 18 | 50.00% | - | - | |
| | | 農業用排水 | 3,007 | 25.00% | - | 25.00% | |
| 国営津軽北部土地改良事業 | 県 土地改良区 土地改良区 土地改良区 | 農業用排水 | 5,623 | 35.00% | - | 15.00% | |
| | | 区画整理及び農業用排水 | 26,730 | 27.50% | - | 27.50% | |
| | | 農業用排水 | 2,050 | 27.50% | - | 27.50% | |
| 国営嶋瀬川土地改良事業 | 県 土地改良区 | 農業用排水 | 3,990 | 16.70% | - | 16.70% | |
| | | 農業用排水 | 12,274 | 30.00% | - | 20.00% | |
| 国営追川上流土地改良事業 | 県 土地改良区 土地改良区 土地改良区 土地改良区 土地改良区 土地改良区 土地改良区 土地改良区 土地改良区 | 区画整理及び農業用排水 | 41,335 | 33.00% | - | 15.00% | |
| | | 農業用排水 | 7,738 | 23.40% | 10.10% | - | |
| | | 農業用排水 | 15,041 | 30.00% | 2.00% | 18.00% | |
| | | 農業用排水 | 1,523 | 37.00% | 8.00% | - | |
| | | 農業用排水 | 351 | 30.00% | - | 20.00% | |
| | | 区画整理 | 53,073 | 33.00% | 0~0.50% | 15.00% | |
| | | 農業用排水及び農業用道路 | 1,580 | 30.00% | 4.20% | 15.80% | |
| | | 農業用排水 | 986 | 10.00% | - | 45.00% | |
| | | 農業用排水 | 3,203 | 20.00% | - | 35.00% | |
| | | 区画整理 | 3,338 | 20.00% | - | 35.00% | |
| 国営追川上流(二期)土地改良事業 | 県 市町村 市町村 市町村 市町村 | 農業用排水 | 64,285 | 22.70% | 19.50% | - | |
| | | 農業用排水 | 24,892 | 30.00% | 10.00% | 10.00% | |
| | | 農業用排水 | 1,637 | 35.50% | 11.90% | - | |
| | | 区画整理 | 92,659 | 34.60% | 7.40% | 9.10% | |
| | | 区画整理、農業用排水及び農業用道路 | 5,874 | 30.80% | 12.40% | 8.10% | |
| 国営八戸平原土地改良事業 | 県 市町村 | 農業用排水 | 861 | 18.50% | 33.30% | - | |
| | | 区画整理及び農業用排水 | 4,295 | 19.80% | 3.00% | 28.70% | |
| 国営平鹿平野土地改良事業 | 県 市町村 | 農業用排水 | 11,200 | 30.00% | 4.99% | 10.67% | |
| | | 農業用排水 | 300 | 25.00% | 25.00% | 15.01% | |
| 国営平鹿平野土地改良事業 | 県 市町村 | 農業用排水 | 1,323 | 25.00% | 10.00% | 15.00% | |
| | | 区画整理 多目的ダム | 85,902 29,376 | 30.00% | 0~10.00% | 0~10.00% | |

| 事業名 | 事業主体 | 事業内容 | 費用 (百万円) | 負担割合 | | |
|-----------------|-------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | 道府県 | 市町村 | 地元 |
| 国营母畑土地改良事業 | 土地改良区 | 農業用排水 | 575 | - | - | 100 % |
| 国营属湖川沿岸土地改良事業 | 県 | 区画整理及び農業用排水 | 14,248 | 30.00% | 10.00% | 10.00% |
| 国营最上川下流土地改良事業 | 県 | 農業用排水 | 500 | 25.00% | 10.00% | 15.00% |
| | | 区画整理 | 11,376 | 30.00% | 10.00% | 10.00% |
| 国营最上川下流沿岸土地改良事業 | 県 | 農業用排水 | 9,624 | 27.50~30.00% | - | 20.00~27.50% |
| | | 区画整理 | 15,300 | 23.00% | 8.00% | 2.33% |
| 国营盛岡南部土地改良事業 | 土地改良区 | 農業用排水 | 36,786 | 27.50~30.00% | 0~10.00% | 10.00~27.50% |
| | | 農業用排水 | 2,840 | 32.43% | 10.00% | 7.57% |
| 国营山元土地改良事業 | 県 | 農業用排水 | 1,702 | 30.00% | 10.00% | 10.00% |
| | | 区画整理及び農業用排水 | 18,660 | 28.56% | 5.19% | 17.84% |
| 国营巨理・山元土地改良事業 | 県 | 農業用排水 | 2,155 | 27.50% | 10.00% | 17.50% |
| | | 区画整理及び農業用排水 | 463 | 15.00% | 12.50% | 17.50% |
| 国营赤城西麓土地改良事業 | 水資源機構 | 農業用排水 | 3,180 | 25.00% | - | 30.00% |
| | | 区画整理及び農業用排水 | 468 | 17.00~25.00% | 10.00~12.30% | 4.00~15.00% |
| 国营安曇野土地改良事業 | 市町村 | 農業用排水 | 800 | 30.00% | - | 20.00% |
| | | 区画整理及び農業用排水 | 6,510 | 17.00% | 10.00% | 6.33% |
| 国营大井川用水土地改良事業 | 県 | 農業用排水 | 3,860 | 25.00% | - | 25.00% |
| | | 区画整理 | 19,347 | 35.00% | 10.00% | 5.00% |
| 国营大里土地改良事業 | 県 | 農業用排水 | 17,032 | 25.00% | 15.00% | 10.00% |
| | | 区画整理及び農業用排水 | 121 | - | - | 10.00% |
| 国营大根用水土地改良事業 | 土地改良区 | 農業用排水 | 9,000 | 25.00% | 25.00% | 17.50% |
| | | 区画整理 | 14,930 | 27.50% | 10.00% | 17.50% |
| 国营大里土地改良事業 | 県 | 農業用排水 | 4,000 | 27.50% | 10.00% | 40.00% |
| | | 区画整理及び農業用排水 | 370 | 15.00% | - | 40.00% |
| 国营大里土地改良事業 | 県 | 農業用排水 | 15,200 | 25.00% | 10.00% | 15.00% |
| | | 農業用排水 | 17,000 | 35.00% | 10.00% | - |
| 国营大根用水土地改良事業 | 土地改良区 | 農業用排水 | 14,395 | 25.00% | - | 25.00% |
| | | 区画整理 | 22,803 | 30.00% | - | 25.00% |
| 国营大根用水土地改良事業 | 土地改良区 | 農業用排水 | 3,926 | 30.00% | - | 20.00% |
| | | 区画整理 | 5,468 | 30.00% | - | 25.00% |
| 国营大根用水土地改良事業 | 土地改良区 | 農業用排水 | 901 | 10.00% | - | 45.00% |
| | | 区画整理 | 2,225 | 10.00% | - | 50.00% |
| 国营大根用水土地改良事業 | 土地改良区 | 農業用排水 | 1,063 | 15.00% | - | 40.00% |
| | | 区画整理 | 287 | 20.00% | - | 30.00% |

| 事業名 | 事業主体 | 事業内容 | 費用 (百万円) | 負担割合 | | |
|---------------------|--|---|-------------|--------|-------|--------|
| | | | | 道府県 | 市町村 | 地元 |
| 国営露ヶ浦用水土地改良事業 | 国 " 県 " " 市町村 " " 土地改良区 " " 水資源機構 | 農業用排水 " " 区画整理及び農業用排水 " " 区画整理 " " 農業用排水 " " 区画整理及び農業用排水 " " 区画整理 " " 農業用排水 " " 区画整理及び農業用排水 " " 多目的ダム | 31,500 | 20.00% | 8.00% | 12.00% |
| | | | 7,002 | 25.00% | - | 25.00% |
| | | | 24,860 | 30.00% | - | 20.00% |
| | | | 33,746 | 25.00% | - | 30.00% |
| | | | 2,860 | 25.00% | - | 30.00% |
| | | | 6,295 | 10.00% | - | 45.00% |
| | | | 692 | 10.00% | - | 45.00% |
| | | | 5,602 | 10.00% | - | 45.00% |
| | | | 459 | 20.00% | - | 30.00% |
| | | | 2,167 | 35.00% | - | 65.00% |
| | | | 73,800 | 28.00% | 4.00% | 10.00% |
| | | | 18,090 | - | 4.00% | 14.44% |
| 国営露ヶ浦用水 (二期) 土地改良事業 | 国 " 県 " " 市町村 " " 土地改良区 " " 土地改良区 " " 水資源機構 | 農業用排水 " " 区画整理及び農業用排水 " " 区画整理 " " 農業用排水 " " 区画整理 " " 農業用排水 " " 区画整理及び農業用排水 " " 区画整理 " " 農業用排水 " " 多目的ダム | 49,500 | 20.00% | 8.00% | 12.00% |
| | | | 7,002 | 25.00% | - | 25.00% |
| | | | 24,860 | 30.00% | - | 20.00% |
| | | | 33,746 | 25.00% | - | 30.00% |
| | | | 2,860 | 25.00% | - | 30.00% |
| | | | 6,295 | 10.00% | - | 45.00% |
| | | | 692 | 10.00% | - | 45.00% |
| | | | 5,602 | 10.00% | - | 45.00% |
| | | | 459 | 20.00% | - | 30.00% |
| | | | 2,167 | 35.00% | - | 65.00% |
| | | | 73,800 | 28.00% | 4.00% | 10.00% |
| | | | 18,090 | - | 4.00% | 14.44% |
| 国営鬼怒中央土地改良事業 | 国 " 県 " " 土地改良区 " " 土地改良区 " " 国 (国土交通省) | 農業用排水 " " 区画整理及び農業用排水 " " 区画整理及び農業用排水 " " 農業用排水 " " 多目的ダム | 8,058 | 27.50% | - | 27.50% |
| | | | 1,502 | 25.00% | - | 25.00% |
| | | | 4,020 | 25.00% | - | 25.00% |
| | | | 144 | 5.00% | - | 50.00% |
| | | | 3,331 | 20.00% | - | 35.00% |
| | | | 2,686 | - | - | 10.00% |
| 国営新利根川沿岸土地改良事業 | 国 " 県 " " 土地改良区 " " 土地改良区 | 農業用排水 " " 区画整理 " " 農業用排水 " " 区画整理 | 6,000 | 25.00% | - | 25.00% |
| | | | 4,600 | 27.50% | - | 27.50% |
| | | | 5,150 | 10.00% | - | 45.00% |
| | | | 250 | 10.00% | - | 45.00% |
| 国営堀糸土地改良事業 | 国 " 県 " " 水資源機構 | 農業用道路 | 680 | 50.00% | - | - |
| | | | 2,950 | 100% | - | - |
| 国営利根中央土地改良事業 | 国 " 県 " " 水資源機構 | 農業用排水 " " 区画整理 | 12,306 | 30.00% | - | 12.00% |
| | | | 3,000 | 27.50% | - | 27.50% |

| 事業名 | 事業主体 | 事業内容 | 費用 (百万円) | 負担割合 | | |
|----------------|--|--------------------|-------------|--------|--------|--------|
| | | | | 道府県 | 市町村 | 地元 |
| 国営那珂川沿岸土地改良事業 | 県 " " " " " " " " | 農業用排水 | 2,452 | 25.00% | 10.00% | 15.00% |
| | | 区画整理及び農業用排水 | 12,283 | 30.00% | 10.00% | 15.00% |
| | | 農業用排水 | 5,133 | 30.00% | 10.00% | 35.00% |
| | | 区画整理及び農業用排水 | 591 | 10.00% | 10.00% | 20.00% |
| 国営那須野原土地改良事業 | 県 " " " " | 区画整理 | 12,913 | 25.00% | 10.00% | 20.00% |
| | | 農業用排水 | 1,067 | 35.00% | 10.00% | 55.00% |
| 国営芳賀台地土地改良事業 | 県 " " " " " " " " " " " " " " " " " " | 区画整理 | 862 | 55.00% | 55.00% | 45.00% |
| | | 農業用排水 | 298 | 35.00% | | 20.00% |
| | | 区画整理 | 154 | | | 100% |
| | | 農業用排水 | 52 | | | |
| | | 農業用排水 | 1,622 | 25.00% | 11.10% | 13.90% |
| | | 区画整理 | 12,382 | 27.50% | 12.50% | 15.00% |
| | | 区画整理及び農業用排水 | 863 | 25.00% | 15.00% | 10.00% |
| | | 区画整理及び農用地造成 | 2,254 | 32.50% | 9.90% | 7.60% |
| | | 農業用排水 | 1,300 | 20.00% | 19.00% | 16.00% |
| | | 区画整理 | 9,238 | 20.00% | 18.00% | 17.00% |
| 国営北総中央土地改良事業 | 県 " " " " " " " " " " " " " " " " " " | 農業用排水 | 419 | 25.00% | 10.00% | 25.00% |
| | | 区画整理 | 128 | 20.00% | 38.40% | 15.00% |
| | | 農業用排水 | 111 | 38.40% | 36.00% | 25.60% |
| | | 区画整理 | 1,375 | 40.80% | 35.30% | 23.90% |
| | | 多目的ダム | 1,821 | - | - | 10.00% |
| | | 区画整理及び農業用排水 | 23,366 | 25.00% | - | 25.00% |
| | | 区画整理 | 4,026 | 25.00% | - | 25.00% |
| | | 農業用排水 | 469 | 20.00% | - | 25.00% |
| | | 多目的ダム | 3,444 | 20.00% | - | 20.00% |
| | | 多目的ダム | 782 | - | - | 10.00% |
| 国営牧之原土地改良事業 | 県 " " " " | 農業用排水、農用地造成及び農業用道路 | 52,821 | 25.00% | 12.50% | 12.50% |
| | | 多目的ダム | 2,048 | - | - | - |
| 国営阿賀野川右岸土地改良事業 | 県 " " " " | 農業用排水 | 20,510 | 30.00% | - | 20.00% |
| | | 区画整理 | 7,490 | 50.00% | - | - |
| 国営阿賀野川中央土地改良事業 | 県 " " " " | 農業用排水 | 37,800 | 35.00% | - | 15.00% |
| | | 区画整理 | 13,000 | 35.00% | 10.00% | - |
| 国営射水郷土地改良事業 | 県 " " " " | 農業用排水 | 2,587 | 25.00% | - | 25.00% |
| | | 農業用排水 | 5,113 | 30.00% | - | 10.00% |
| 国営射水郷土地改良事業 | 県 " " " " | 農業用排水 | 12,200 | 27.50% | - | 27.50% |
| | | 農業用排水 | 6,000 | 35.00% | 10.00% | - |
| 国営射水郷土地改良事業 | 県 | 農業用排水 | 1,000 | 27.50% | 11.00% | 16.50% |

| 事業名 | 事業主体 | 事業内容 | 費用 (百万円) | 負担割合 | | |
|-----------------|-----------|--------|-------------|--------------|------------|-------------|
| | | | | 道府県 | 市町村 | 地元 |
| 国営邑知地薄帯土地改良事業 | 市町村、土地改良区 | 農業用排水 | 536 | 25.00% | 8.00% | 17.00% |
| | | 区画整理 | 9,630 | 30.00% | 10.00% | 10.00% |
| 国営柏崎周辺土地改良事業 | 市町村、土地改良区 | 農業用排水 | 120 | 20.00% | 9.60% | 20.40% |
| | | 農業用排水 | 4,700 | 27.50% | 10.00% | 12.50% |
| 国営九頭竜川下流土地改良事業 | 市町村、土地改良区 | 農業用排水 | 25,000 | 30.00% | 10.00% | 10.00% |
| | | 区画整理 | 4,400 | 17.20% | 19.00% | 18.80% |
| 国営佐渡土地改良事業 | 市町村 | 農業用排水 | 5,100 | 33.00% | 10.00% | 7.00% |
| | | 農業用地造成 | 2,800 | 30.00% | 10.00% | 10.00% |
| 国営信濃川左岸二期土地改良事業 | 市町村 | 農業用排水 | 9,800 | 25.00% | 10.00% | 15.00% |
| | | 区画整理 | 9,400 | 34.30~39.00% | 1.10~6.00% | 6.00~14.60% |
| 国営信濃川下流土地改良事業 | 市町村 | 農業用排水 | 7,520 | 23.20% | 20.30% | 2.00% |
| | | 農業用地造成 | 2,480 | 17.50% | 10.50% | 20.00% |
| 国営信濃川下流土地改良事業 | 市町村 | 農業用排水 | 2,000 | 25.00% | - | 20.00% |
| | | 区画整理 | 22,500 | 30.00% | - | 20.00% |
| 国営信濃川下流土地改良事業 | 市町村 | 農業用排水 | 11,100 | 23.98% | - | 40.43% |
| | | 農業用排水 | 3,150 | 25.00% | - | 25.00% |
| 国営信濃川下流土地改良事業 | 市町村 | 農業用排水 | 1,080 | 30.00% | - | 25.00% |
| | | 区画整理 | 7,284 | 30.00% | - | 20.00% |
| 国営信濃川左岸二期土地改良事業 | 市町村 | 農業用排水 | 5,717 | 25.00% | - | 25.00% |
| | | 農業用地造成 | 1,497 | 25.00% | - | 25.00% |
| 国営白根郷土地改良事業 | 市町村 | 農業用排水 | 36,376 | 27.50% | - | 27.50% |
| | | 区画整理 | 9,000 | 35.00% | 10.00% | - |
| 国営苗場山麓第二土地改良事業 | 市町村 | 農業用排水 | 284 | 27.50% | 31.80% | - |
| | | 区画整理 | 241 | 12.50~17.50% | 12.50% | - |
| 国営苗場山麓第二土地改良事業 | 市町村 | 農業用排水 | 4,705 | 25.00% | 13.52% | 14.10% |
| | | 農業用地造成 | 5,558 | 22.00~25.00% | 0~2.37% | 8.97~15.00% |
| 国営西蒲原排水土地改良事業 | 市町村 | 農業用排水 | 727 | 22.00~25.00% | 0~1.97% | 9.37~15.00% |
| | | 農業用排水 | 10,248 | 25.00% | 10.00% | 15.00% |
| 国営西蒲原排水土地改良事業 | 市町村 | 農業用排水 | 41,510 | 37.00% | 8.00% | - |
| | | 農業用排水 | 23,239 | 30.00% | 10.00% | 10.00% |

| 事業名 | 事業主体 | 事業内容 | 費用 (百万円) | 負担割合 | | |
|-------------------|--------|--------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | 道府県 | 市町村 | 地元 |
| 国営日野川用水土地改良事業 | 市町村 | 農業用排水 | 38,426 | 25.00~25.83% | 7.50% | - |
| | | " | 20,300 | 25.00% | 20.00% | 5.00% |
| | | " | 10,500 | 33.00% | 15.00% | 2.00% |
| | | " | 7,590 | 25.00% | 10.00% | 15.00% |
| | | " | 4,224 | 25.00~30.00% | - | 20.00~30.00% |
| | | " | 2,730 | 20.00~33.10% | - | 21.90~35.00% |
| | | " | 12,459 | 25.00~30.00% | 10.00% | 10.00~15.00% |
| | | " | 2,361 | 30.00% | 10.00% | 10.00% |
| | | " | 976 | 39.00% | 5.00% | 6.00% |
| | | " | 833 | 30.00% | 10.00% | 10.00% |
| | | " | 671 | 25.00% | - | 30.00% |
| | | " | 2,619 | 39.00% | 5.00% | 6.00% |
| | | " | 3,222 | 30.00% | 10.00% | 5.00% |
| | | " | 400 | 5.00~15.00% | - | 40.00~50.00% |
| | | " | 408 | 15.00% | 10.00% | 25.00% |
| 国営日野川用水(二期)土地改良事業 | 市町村 | 農業用排水 | 23,450 | 16.67~20.00% | 16.67~20.00% | - |
| | | " | 20,300 | 25.00% | 20.00% | 5.00% |
| | | " | 10,500 | 33.00% | 15.00% | 2.00% |
| | | " | 7,590 | 25.00% | 10.00% | 15.00% |
| | | " | 4,224 | 25.00~30.00% | - | 20.00~30.00% |
| | | " | 2,730 | 20.00~33.10% | - | 21.90~35.00% |
| | | " | 12,459 | 25.00~30.00% | 10.00% | 10.00~15.00% |
| | | " | 2,361 | 30.00% | 10.00% | 10.00% |
| | | " | 976 | 39.00% | 5.00% | 6.00% |
| | | " | 833 | 30.00% | 10.00% | 10.00% |
| | | " | 671 | 25.00% | - | 30.00% |
| | | " | 2,619 | 39.00% | 5.00% | 6.00% |
| | | " | 3,222 | 30.00% | 10.00% | 5.00% |
| | | " | 400 | 5.00~15.00% | - | 40.00~50.00% |
| | | " | 408 | 15.00% | 10.00% | 25.00% |
| 国営尾張西部土地改良事業 | 市町村 | 農業用排水 | 46,272 | 29.97~39.00% | 1.00~16.70% | - |
| | | " | 56,324 | 34.00~39.00% | 1.00~6.00% | 0~1.00% |
| | | " | 1,657 | 25.00~30.00% | 20.00~25.00% | 0~5.00% |
| 国営新瀬尾土地改良事業 | 市町村 | 農地防災 | 1,272 | 47.48% | 2.52% | - |
| | | " | 5,212 | 20.00% | 35.00% | - |
| | | " | 4,000 | 35.00% | 15.00% | - |
| " | 2,130 | 35.00% | 15.00% | - | | |
| " | 22,343 | 32.00% | 18.00% | - | | |

| 事業名 | 事業主体 | 事業内容 | 費用 (百万円) | 負担割合 | | | |
|-----------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | 道府県 | 市町村 | 地元 | |
| 国営新矢作川用水土地改良事業 | 土地改良区 | 農業用排水 | 4,895 | 25.00% | 10.00% | 15.00% | |
| | | 区画整理 | 25,046 | 25.00~27.50% | 10.00~11.00% | 11.50~17.50% | |
| | | 区画整理及び農業用排水 | 2,488 | 25.00% | 10.00% | 15.00% | |
| | | 区画整理 | 1,447 | 27.50% | 10.00% | 17.50% | |
| 国営長良川用水土地改良事業 | 県 | 農業用排水 | 6,061 | 25.00% | - | 25.00% | |
| | | 区画整理及び農業用排水 | 5,264 | 25.00% | - | 25.00% | |
| | | 区画整理 | 21,245 | 30.00% | - | 25.00% | |
| 国営南知多土地改良事業 | 水資源機構 | 農業用排水 | 2,220 | 21.00% | 21.00% | - | |
| 国営宮川用水第二期土地改良事業 | 土地改良区 市町村 | 農業用排水 | 10,558 | 25.00% | 10.00% | 15.00% | |
| | | 区画整理 | 4,744 | 27.50% | 10.00% | 12.50% | |
| | | 農業用排水 | 808 | 25.00% | 10.00% | 15.00% | |
| | | 農業用排水 | 4,980 | 10.00% | 22.50% | 22.50% | |
| 国営巨橋池土地改良事業 | 市町村 | 農業用排水 | 5,410 | 10.00% | 22.50% | 22.50% | |
| | | 農地防災 | 5,000 | 35.00% | 10.00% | - | |
| 国営五条吉野土地改良事業 | 市町村 | 農業用排水 | 2,953 | 25.00% | 10.00% | 15.00% | |
| 国営新愛知川土地改良事業 | 市町村 | 農業用排水 | 2,147 | 25.00% | 10.00% | 20.00% | |
| | | 区画整理 | 300 | 25.00% | 10.00% | 10.00% | |
| 国営南紀用水土地改良事業 | 市町村 | 農業用排水 | 16,930 | 25.00% | - | 25.00% | |
| | | 区画整理 | 2,120 | 25.00% | - | 30.00% | |
| | | 農用地造成 | 840 | 5.00% | 7.00% | 33.00% | |
| 国営日野川土地改良事業 | 市町村 | 農業用排水 | 11,900 | 25.00~30.00% | - | 20.00% | |
| | | 区画整理及び農業用排水 | 5,515 | 27.50% | - | 22.50% | |
| | | 農業用排水 | 214 | 30.00% | - | 25.00% | |
| | | 区画整理及び農業用排水 | 32,781 | 27.50~32.50% | - | 22.50% | |
| | | 区画整理及び農業用排水 | 2,927 | 25.00~30.00% | - | 25.00% | |
| | | 区画整理 | 222 | 30.00% | - | - | |
| | | 農業用排水 | 421 | - | 20.00% | - | |
| | | 農業用排水 | 155 | 30.00% | 33.33% | - | |
| | | 農業用排水 | 208 | - | 33.33% | 25.00% | |
| | | 農業用排水 | 120 | 15.00% | - | - | |
| | | 農業用排水 | 26 | 60.00% | - | 40.00% | |
| 国営大和紀伊平野土地改良事業 | 県 | 農業用排水 | 13,356 | 25.00~17.00% | 5.00~6.00% | 0~10.33% | |
| 国営大和高原北部土地改良事業 | 県 | 農用地造成 | 7,844 | 21.90~21.33% | 10.00% | 8.10~12.00% | |
| | | 農業用排水 | 3,532 | 25.00% | 10.00% | 15.00% | |
| | | | 12,608 | 25.00% | 10.00% | 15.00% | |

| 事業名 | 事業主体 | 事業内容 | 費用 (百万円) | 負担割合 | | |
|----------------|---------------------|-------------|-------------|--------------|----------|--------------|
| | | | | 道府県 | 市町村 | 地元 |
| 国営岡山南部土地改良事業 | 県 土地改良区 土地改良区 | 農業用排水 | 1,546 | 25.00% | 10.00% | 15.00% |
| | | 区画整理 | 1,229 | 5.00% | - | 50.00% |
| | | 区画整理 | 9,845 | 27.50% | 10.00% | 12.50% |
| 国営児島湾周辺土地改良事業 | 県 土地改良区 | 農業用排水 | 308 | 22.50% | - | 27.50% |
| | | 農業用排水 | 101 | 15.00% | - | 35.00% |
| | | 農業用排水 | 40,638 | 25.00% | 1.87% | 23.13% |
| 国営大山麓土地改良事業 | 県 土地改良区 | 農業用排水 | 1,016 | 22.50% | - | 27.50% |
| | | 区画整理 | 11,214 | 5.00% | - | 50.00% |
| | | 区画整理 | 1,032 | 5.00% | - | 50.00% |
| 国営道前道後平野土地改良事業 | 県 土地改良区 | 農業用排水 | 2,417 | 24.66% | - | 75.34% |
| | | 区画整理 | 18,133 | 25.00% | 10.00% | 15.00% |
| | | 農業用排水 | 273 | 25.00% | 10.00% | 15.00% |
| 国営那賀川土地改良事業 | 市町村 土地改良区 | 農業用排水 | 606 | 25.00% | 10.00% | 15.00% |
| | | 区画整理 | 202 | 5.00% | - | 50.00% |
| | | 区画整理 | 6 | 40.00% | - | 60.00% |
| 国営栗伯土地改良事業 | 県 市町村 | 農業用排水 | 30,963 | 27.50% | 10.00% | 17.50% |
| | | 区画整理 | 4,050 | 25.00% | 10.00% | 15.00% |
| | | 区画整理 | 3,182 | - | - | 10.00% |
| 国営中海土地改良事業 | 国 市町村 | 区画整理及び農業用排水 | 4,568 | 28.00% | - | 27.00% |
| | | 区画整理 | 18,170 | 25.00% | 0~10.00% | 15.00~25.00% |
| | | 農業用排水 | 1,093 | 25.00% | - | 30.00% |
| 国営那賀川土地改良事業 | 市町村 | 農業用排水 | 102 | 20.00% | - | 30.00% |
| | | 農業用排水 | 3,651 | 20.00% | - | 20.00% |
| | | 区画整理 | 4,537 | 25.00% | - | 25.00% |
| 国営南予土地改良事業 | 市町村 市町村 市町村 | 農業用排水 | 1,029 | - | - | 25.00% |
| | | 農業用排水 | 13,625 | 27.50% | - | 55.00% |
| | | 農業用排水 | 11,455 | 20.00~25.00% | - | 27.50% |
| 国営南予土地改良事業 | 市町村 市町村 市町村 | 農業用排水 | 464 | 35.00% | 10.00% | 5.00% |
| | | 農業用排水 | 10,005 | 27.50% | 10.00% | 17.50% |
| | | 農業用排水 | 18,850 | 27.50% | 5.00% | 17.50% |
| 国営南予土地改良事業 | 市町村 市町村 市町村 | 農業用排水 | 3,472 | 5.00% | - | 45.00% |
| | | 農業用排水 | 56,171 | 25.00% | 16.60% | 8.40% |
| | | 農業用排水 | 5,684 | 20.00% | 1.50% | 28.50% |
| 国営南予土地改良事業 | 市町村 市町村 市町村 | 農業用排水 | 102 | - | - | 100% |
| | | 農業用排水 | 9,307 | - | - | 10.00% |
| | | 農業用排水 | 9,307 | - | - | 10.00% |

| 事業名 | 事業主体 | 事業内容 | 費用 (百万円) | 負担割合 | | | |
|----------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | 道府県 | 市町村 | 地元 | |
| 国営斐伊川下流土地改良事業 | 国 土地改良区 | 農業用排水 | 6,708 | 25.00% | 10.00% | 15.00% | |
| | | 区画整理 | 25,384 | 27.10~27.50% | 11.25~16.70% | 10.30~12.50% | |
| | | 農業用排水及び区画整理 | 1,122 | 27.50% | 15.00% | 12.50% | |
| | | 区画整理 | 5,411 | 27.50% | 10.00% | 12.50% | |
| 国営大淀川右岸土地改良事業 | 国 | 農業用排水 | 1,300 | 5.00% | - | 50.00% | |
| | | 農業用排水 | 5,962 | 37.60% | - | 4.40% | |
| 国営広島中部台地土地改良事業 | 県 市町村 | 区画整理 | 1,028 | 32.50% | 5.00% | 12.50% | |
| 国営横田土地改良事業 | 県 | 区画整理 | 377 | 25.00% | - | 20.00% | |
| 国営吉野川下流域土地改良事業 | 国 土地改良区 | 農地防災 | 10,890 | 27.50% | 10.00% | 12.50% | |
| | | 農業用排水 | 1,920 | 34.00% | - | 15.00% | |
| 国営藤早湾土地改良事業 | 県 | 区画整理 | 8,172 | 32.50% | - | 6.00% | |
| | | 農業用排水 | 3,577 | 15.00% | - | 22.50% | |
| 国営上場土地改良事業 | 国 県 | 農業用道路 | 2,500 | 100% | - | 40.00% | |
| 国営上場(二期)土地改良事業 | 国 県 | 農業用排水 | 12,900 | 30.00% | - | 20.00% | |
| | | 農業用排水 | 38,981 | 30.00% | - | - | |
| 国営大野川上流土地改良事業 | 市町村 土地改良区 | 農業用排水 | 42,957 | 30.00~31.50% | 10.00~10.50% | - | |
| | | 農業用排水 | 31,662 | 17.00~17.60% | 0~8.40% | 0~8.40% | |
| 国営大淀川左岸土地改良事業 | 県 | 農用地造成 | 40,948 | 30.00% | 5.00% | 15.00% | |
| | | 農業用排水 | 1,132 | 25.00% | - | 25.00% | |
| 国営尾鈴土地改良事業 | 市町村 土地改良区 | 農業用排水 | 3,967 | 27.50% | - | 27.50% | |
| | | 農業用排水 | 8,157 | 25.00% | - | 25.00% | |
| 国営尾鈴土地改良事業 | 市町村 土地改良区 | 農業用排水 | 123 | 10.00% | - | 45.00% | |
| | | 農業用排水 | 57 | - | - | 100% | |
| 国営大淀川左岸土地改良事業 | 市町村 土地改良区 | 区画整理及び農業用排水 | 1,198 | 27.50% | 10.00% | 17.50% | |
| | | 農業用排水 | 5,461 | 30.00% | 10.00% | 15.00% | |
| 国営大淀川左岸土地改良事業 | 市町村 土地改良区 | 農業用排水 | 5,587 | 30.00% | 10.00% | 15.00% | |
| | | 農業用排水 | 5,910 | 31.70% | 10.00% | 8.30% | |
| 国営尾鈴土地改良事業 | 市町村 土地改良区 | 農業用排水 | 1,451 | 32.50% | - | 17.50% | |
| | | 農業用排水 | 933 | 25.00% | 10.00% | 15.00% | |
| 国営尾鈴土地改良事業 | 市町村 土地改良区 | 農業用排水 | 532 | 30.00% | 10.00% | 10.00% | |
| | | 農業用排水 | 48 | - | - | 100% | |
| 国営尾鈴土地改良事業 | 市町村 土地改良区 | 区画整理及び農業用排水 | 11,028 | 30.00% | 10.00% | 10.00% | |
| | | 農業用排水 | 9,896 | 31.70% | 10.00% | 8.30% | |
| 国営尾鈴土地改良事業 | 市町村 土地改良区 | 区画整理 | 1,019 | 30.00% | 10.00% | 5.00% | |
| | | 農業用排水 | 1,276 | 15.00% | 10.00% | 30.00% | |
| 国営尾鈴土地改良事業 | 市町村 土地改良区 | 農業用排水 | 39 | - | - | 100% | |
| | | 農業用排水 | 6,357 | 31.70% | 10.00% | 8.30% | |

| 事業名 | 事業主体 | 事業内容 | 費用 (百万円) | 負担割合 | | |
|--------------|----------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | | | | 道府県 | 市町村 | 地元 |
| 国営川辺川土地改良事業 | 市町村 | 区画整理 | 3,086 | 27.50% | - | 27.50% |
| | | 農業用排水 | 7,820 | 25.00% | - | 25.00% |
| | | 区画整理 | 468 | 25.00% | - | 25.00% |
| | | 区画整理及び農業用排水 | 1,570 | 20.00% | - | 40.00% |
| | | 区画整理及び農業用排水 | 384 | 15.00% | - | 40.00% |
| 国(国土交通省) | 多目的ダム | 57 | - | - | 100% | |
| 国(国土交通省) | 国(国土交通省) | 多目的ダム | 2,930 | - | - | 10.00% |
| 国営善界土地改良事業 | 県 | 農業用排水 | 5,800 | 20.00% | - | 10.00% |
| | | 農業用排水 | 2,165 | 25.00% | - | 25.00% |
| | | 区画整理及び農業用排水 | 14,846 | 25.00% | - | 25.00% |
| | | 区画整理 | 9,773 | 27.50% | - | 27.50% |
| | | 農業用排水 | 52 | 10.00% | - | 45.00% |
| 国営菊池台土地改良事業 | 市町村 | 区画整理及び農業用排水 | 433 | 10.00% | - | 45.00% |
| | | 区画整理 | 1,745 | 10.00% | - | 45.00% |
| | | 農業用排水 | 44 | - | - | 100% |
| | | 多目的ダム | 27,730 | - | - | 10.00% |
| | | 農業用排水 | 6,000 | 50.00% | - | 10.00% |
| 国営肝属中部土地改良事業 | 県 | 区画整理 | 6,700 | 50.00% | - | 5.84% |
| | | 区画整理 | 24 | 50.00% | - | 100% |
| | | 農業用排水 | 1,400 | 30.00% | 9.16% | 5.84% |
| | | 農業用排水 | 15,826 | 25.33~31.50% | 4.00~5.25% | 4.00~5.25% |
| | | 農業用排水 | 13,712 | 28.33~34.10% | 5.00~7.90% | - |
| 国営肝属南部土地改良事業 | 国 | 水資源機構 | 724 | 30.25% | 10.50% | - |
| | | 農業用排水 | 8,882 | 34.00~39.00% | 3.00~6.00% | 0~3.00% |
| | | 農業用排水 | 2,601 | 25.00% | - | 25.00% |
| | | 区画整理 | 62,597 | 25.00~30.00% | 0~10.00% | 12.00~25.00% |
| | | 区画整理及び農業用排水 | 13,473 | 25.00% | - | 25.00% |
| 国営曾於東部土地改良事業 | 県 | 区画整理 | 2,719 | 27.50% | - | 27.50% |
| | | 区画整理及び農業用排水 | 16,750 | 25.00% | - | 25.00% |
| | | 農業用排水 | 24 | - | - | 100% |
| | | 区画整理及び農業用排水 | 21,120 | 30.00% | 6.00~10.00% | 10.00~14.00% |
| | | 農業用排水 | 40 | - | - | 100% |
| 国営曾於南部土地改良事業 | 県 | 農業用排水 | 21,120 | 30.00% | 6.00~10.00% | 10.00~14.00% |
| | | 農業用排水 | 40 | - | - | 100% |
| | | 区画整理及び農業用排水 | 21,120 | 30.00% | 6.00~10.00% | 10.00~14.00% |
| | | 農業用排水 | 40 | - | - | 100% |
| | | 農業用排水 | 40 | - | - | 100% |
| 国営曾於北部土地改良事業 | 県 | 農業用排水 | 21,120 | 30.00% | 6.00~10.00% | 10.00~14.00% |
| | | 農業用排水 | 40 | - | - | 100% |
| | | 区画整理及び農業用排水 | 21,120 | 30.00% | 6.00~10.00% | 10.00~14.00% |
| | | 農業用排水 | 40 | - | - | 100% |
| | | 農業用排水 | 40 | - | - | 100% |

(うち、農家2万円/10aで残額を県・市町村で負担)
 (鹿屋市及び吾平町は農家2万円/10a、高山町は農家負担で残額を県・市町村で負担)

| 事業名 | 事業主体 | 事業内容 | 費用 (百万円) | 負担割合 | | |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|
| | | | | 道府県 | 市町村 | 地元 |
| 国営筑後川下流土地改良事業 | 水資源機構 | 農業用排水 | 39,357 | 27.79~35.34% | 5.55~6.66% | 25.00% |
| | 県 | 区画整理 | 28,705 | 25.00% | - | 25.00% |
| | 〃 | 〃 | 64,841 | 30.00% | - | 25.00% |
| | 〃 | 農業用排水 | 86,467 | 30.00% | - | 25.00% |
| | 水資源機構 | 〃 | 1,047 | 25.00~30.00% | - | 25.00% |
| | 〃 | 〃 | 996 | 40.70% | - | - |
| | 国 | 〃 | 25,500 | 10.16~31.50% | - | 10.50% |
| | 〃 | 〃 | 9,009 | 30.00% | 2.50~5.00% | 0~2.50% |
| | 〃 | 〃 | 56,643 | 25.34~31.50% | 4.00~5.25% | 4.00~5.25% |
| | 〃 | 〃 | 27,243 | 25.00% | - | 25.00% |
| 〃 | 区画整理 | 167,701 | 30.00% | - | 25.00% | |
| 〃 | 〃 | 57,929 | 30.00% | - | 25.00% | |
| 〃 | 農業用排水 | 3,605 | 25.00~30.00% | - | 25.00% | |
| 〃 | 〃 | 3,620 | 25.00% | - | 25.00% | |
| 〃 | 〃 | 6,683 | 34.00~39.00% | - | 6.00% | |
| 〃 | 〃 | 6,628 | 25.00% | - | 30.00% | |
| 〃 | 市町村、土地改良区 水資源機構 国(国土交通省) | 農業用排水 多目的のタム | 1,370 34,871 | 30.25% | 10.50% | - |
| 国営筑後川下流白石土地改良事業 | 国 | 農業用排水 | 37,000 | 25.33~28.33% | 4.00~5.00% | 0~4.00% |
| | 〃 | 〃 | 14,316 | 28.33% | 5.00% | - |
| | 〃 | 〃 | 2,454 | 30.00% | 5.00% | 5.00% |
| | 〃 | 〃 | 1,800 | 25.00% | - | 25.00% |
| | 〃 | 区画整理 | 46,647 | 30.00% | 4.55% | 20.45% |
| | 〃 | 〃 | 4,410 | 30.00% | 5.00% | 20.00% |
| | 〃 | 区画整理及び農業用排水 農業用排水 | 4,027 | 30.00% | 3.44% | 21.56% |
| | 〃 | 区画整理及び農業用排水 多目的のタム | 5,053 24,190 | 39.00% 20.00% | 5.42% - | 0.58% 30.00% |
| 国営筑後川下流白石平野土地改良事業 | 国 | 農業用排水 | 18,500 | 25.33~31.50% | 4.00~10.50% | 0~5.25% |
| | 〃 | 〃 | 14,316 | 28.33% | 5.00% | - |
| | 〃 | 〃 | 2,454 | 30.00% | 5.00% | 5.00% |
| | 〃 | 〃 | 1,800 | 25.00% | - | 25.00% |
| | 〃 | 区画整理 | 46,647 | 30.00% | 4.55% | 20.45% |
| | 〃 | 〃 | 4,410 | 30.00% | 5.00% | 20.00% |
| | 〃 | 区画整理及び農業用排水 農業用排水 | 4,027 | 30.00% | 3.44% | 21.56% |
| | 〃 | 区画整理及び農業用排水 多目的のタム | 5,053 24,190 | 39.00% 20.00% | 5.42% - | 0.58% 30.00% |

| 事業名 | 事業主体 | 事業内容 | 費用 (百万円) | 負担割合 | | |
|----------------|------------------|-------------------|-------------|--------------|--------------|------------|
| | | | | 道府県 | 市町村 | 地元 |
| 国営筑後川中流土地改良事業 | 県 "市町村 | 農業用排水 | 11,200 | 25.00% | - | 25.00% |
| | | 区画整理 | 28,400 | 30.00% | - | 25.00% |
| 国営徳之島土地改良事業 | 国 | " | 2,800 | 15.00% | - | 40.00% |
| | | 農業用排水 | 43,000 | 5.00~7.50% | 2.50~5.00% | 0~10.00% |
| 国営徳之島用水土地改良事業 | 国 | 区画整理及び農用地造成 | 45,000 | 23.33% | 0~10.00% | 0~10.00% |
| | | 区画整理及び農用地造成 | 28,500 | 9.80% | 6.17% | 0.79% |
| 国営西諸土地改良事業 | 県 | 区画整理及び農用地造成 | 45,000 | 23.33% | 4.30~6.10% | 3.90~5.70% |
| | | 農業用排水 | 31,945 | 31.70% | 10.00~18.30% | 0~8.30% |
| 国営都城盆地土地改良事業 | 県 | 区画整理、農業用排水及び農用地造成 | 16,747 | 31.70% | 0~18.30% | 0~18.30% |
| | | " | 7,828 | 25.00~30.00% | 0~25.00% | 0~25.00% |
| 国営阿寒東部土地改良事業 | "土地改良区 農家協同組合 | 農業用排水 | 31 | - | - | 100% |
| | | 農業用排水 | 110 | 15.00% | - | 35.00% |
| 国営阿寒東部土地改良事業 | 農家 | " | 73 | - | - | 100% |
| | | 農業用排水 | 580 | 28.00% | 8.00% | 12.00% |
| 国営芦別北部土地改良事業 | 農家 | " | 20 | - | - | 100% |
| | | 農業用排水 | 482 | 15.00% | 5.00% | - |
| 国営厚岸西部土地改良事業 | 国 | 農業用排水 | 1,015 | 27.50% | - | 22.50% |
| | | " | 3,119 | 28.00% | - | 20.00% |
| 国営厚沢部川土地改良事業 | "土地改良区 農家 | 区画整理 | 4,167 | 27.50% | - | 27.50% |
| | | " | 1,591 | 20.00% | - | 35.00% |
| 国営アトサヌヅリ土地改良事業 | 道 市町村 農家 | 農業用排水 | 234 | 27.50% | 22.50% | - |
| | | " | 50 | 1.00% | - | 44.00% |
| 国営網走川下流土地改良事業 | 国 市町村 | " | 16 | - | - | 100% |
| | | 区画整理及び農用地造成 | 1,635 | 13.01% | 7.27% | 4.72% |
| 国営網走川上流土地改良事業 | 道 | 農業用排水 | 401 | 19.50% | - | 35.00% |
| | | 農地防災 | 770 | 36.00% | 4.00% | 5.00% |
| 国営安平川土地改良事業 | "農家 | 区画整理 | 700 | 28.00% | 15.00% | 5.00% |
| | | 農地保全 | 190 | 30.00% | 10.00% | 5.00% |
| 国営安平川土地改良事業 | "農家 | 区画整理 | 1,870 | 27.50% | - | 27.50% |
| | | 農業用排水 | 2,080 | 20.00% | - | 20.00% |
| 国営以久科土地改良事業 | 国 | " | 50 | - | - | 100% |
| | | 農業用排水 | 2,251 | 15.00% | 5.00% | - |
| 国営生田原土地改良事業 | 道 農家 | 農業用排水 | 2,980 | 27.50% | 5.18% | 17.32% |
| | | " | 20 | - | - | 100% |
| 国営いしかり土地改良事業 | 道 市町村 | 農業用排水 | 390 | 27.50% | 22.50% | - |
| | | 農業用排水 | 110 | 15.00% | - | 35.00% |
| 国営泉土地改良事業 | 農家 | " | 20 | - | - | 100% |
| | | 農業用排水 | 110 | 15.00% | - | 100% |

| 事業名 | 事業主体 | 事業内容 | 費用 (百万円) | 負担割合 | | |
|----------------|------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|
| | | | | 道府県 | 市町村 | 地元 |
| 国営磯分内土地改良事業 | 市町村 農家 | 農業用排水 | 291 70 | 1.00% | - | 44.00% |
| 国営歌登中央土地改良事業 | 道 農家 | 農業用排水 | 2,970 30 | 22.50% | - | 22.50% |
| 国営雨竜川中央土地改良事業 | 道 土地改良区 農家 | 農業用排水 | 690 | 22.50% | - | 22.50% |
| | | 区画整理 農業用排水 | 3,485 17,326 5,259 74 | 22.50% 27.50% 1.00% | - - - | 22.50% 27.50% 44.00% |
| 国営雄武中央土地改良事業 | 道 農家 | 農業用排水 | 2,280 20 | 22.50% | - | 22.50% |
| 国営大原土地改良事業 | 道 農家 | 農業用排水 | 2,600 400 | 20.00% | - | 20.00% |
| 国営興尻土地改良事業 | 市町村 農家 | 施設整備 | 220 | 16.67~25.00% | 30.00~50.00% | - |
| 国営渡島中央土地改良事業 | 道 農家 | 農業用排水 | 1,656 19 | 27.50% | 21.40% | 1.10% |
| 国営音江山土地改良事業 | 道 農家 | 農業用排水 | 2,340 60 | 27.50% | 21.20% | 1.30% |
| 国営雄内土地改良事業 | 道 農家 | 農業用排水 | 11,000 | 14.76% | 3.24% | 1.82% |
| | | 農業用排水 | 2,485 15 | 28.00% | 15.00% | 5.00% |
| 国営才ビ子ヤ土地改良事業 | 道市町村 農家 | 農業用排水 | 190 70 50 | 27.50% 1.00% | 22.50% | 44.00% |
| 国営樺戸土地改良事業 | 道 農家 | 農業用排水 | 37,510 | 21.91% | 0.16% | 0.22% |
| | | 農業用排水及びU区画整理 | 16,456 17 | 25.00% | - | 25.00% |
| 国営樺戸(二期)土地改良事業 | 道 農家 | 農業用排水 農業用排水及びU区画整理 | 28,978 16,082 17 | 19.61% 25.00% | 3.04% | 6.77% |
| 国営兜土地改良事業 | 道 農家 | 農業用排水 | 435 165 | 27.50% | 22.50% | 100% |
| 国営上幌呂土地改良事業 | 道市町村 農家 | 農業用排水 | 670 200 | 22.50% 15.00% | - | 22.50% 35.00% |
| | | 農業用排水 | 130 | - | - | 100% |
| 国営上湧別土地改良事業 | 道 農家 | 農業用排水 | 1,478 22 | 28.00% | 10.70% | 9.30% |

| 事業名 | 事業主体 | 事業内容 | 費用 (百万円) | 負担割合 | | |
|---------------|-----------|---|--------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| | | | | 道府県 | 市町村 | 地元 |
| 国営神居土地改良事業 | 道 " 農家 | 農業用排水 " | 3,160 420 20 | 20.00% 25.00% - | - - | 20.00% 25.00% 100% |
| 国営北雄武土地改良事業 | 道 市町村 | 施設整備 農業用排水 | 360 1,400 10 | 16.67~25.00% 28.00% - | 30.00~50.00% 20.00% - | - 100% - |
| 国営北後志土地改良事業 | 道 農家 | 農業用排水 区画整理 農業用排水 | 10,886 7,529 1,470 | 22.50% 27.50% 1.00% - | - - | 22.50% 27.50% 49.00% 100% |
| 国営北空知土地改良事業 | 道 " 農家 | 農業用排水 " | 1,889 740 600 171 | 20.00% 22.50% 8.04% - | 11.00% 22.50% 9.53% - | 9.00% 30.82% 100% - |
| 国営北見土地改良事業 | 道 市町村 | 農業用排水 区画整理 農業用排水 区画整理 農業用排水 | 1,661 25,029 954 513 193 | 27.50% 25.00% 20.00% 1.00% - | - - | 21.44% 27.50% 25.00% 32.65% 49.00% |
| 国営共和土地改良事業 | 道 市町村 | 農業用排水 " | 3,746 180 20 | 20.00% 15.00% - | 5.10% 19.40% - | 14.90% 15.60% 100% |
| 国営くろべつ土地改良事業 | 道 農家 | 農業用排水 " | 294 15 | - - | - - | 100% 100% |
| 国営小清水土地改良事業 | 道 農家 | 農業用排水 " | 586 14 20 | 20.00% 27.50% 1.00% - | - 22.50% - | 20.00% 100% 49.00% 100% |
| 国営駒ヶ岳西部土地改良事業 | 道 市町村 | 農業用排水 " | 240 140 20 | 27.50% 1.00% - | - - | - - |
| 国営駒牧土地改良事業 | 道 市町村 | 農業用排水 " | 370 200 30 | 27.50% 15.00% - | 22.50% - | - 35.00% 100% |
| 国営コムケ土地改良事業 | 道 市町村 | 農業用排水 " | 1,700 98 71 101 | 20.00% 22.50% 15.00% - | - - | 20.00% 22.50% 35.00% 100% |
| 国営桜木土地改良事業 | 道 市町村 | 農業用排水 " | 9,866 224 | 28.00% - | - - | 20.00% 100% |
| 国営札内川第一土地改良事業 | 道 農家 | 農業用排水 " | | | | |

| 事業名 | 事業主体 | 事業内容 | 費用 (百万円) | 負担割合 | | |
|----------------|--------------------------|---|--|--|---|--|
| | | | | 道府県 | 市町村 | 地元 |
| 国営札内川第二土地改良事業 | 道 " 農家 | 農業用排水 " " " " | 8,927 3,853 220 | 27.50% 28.00% - | 0.92% 2.36% - | 21.58% 17.64% 100 % |
| 国営佐幌土地改良事業 | 国 市町村 農家 | 区画整理 農業用排水 " " " " | 338 476 73 | 13.00% 15.00% - | 7.10% - - | 4.90% 35.00% 100 % |
| 国営サルバ土地改良事業 | 市町村 農家 | 農業用排水 " " " " | 85 15 | 1.00% - | - - | 44.00% 100 % |
| 国営沙留土地改良事業 | 道 市町村 農家 | 農業用排水 " " " " | 180 110 10 | 27.50% 15.00% - | 22.50% - - | 35.00% 100 % - |
| 国営塩幌土地改良事業 | 市町村 農家 | 農業用排水 " " " " | 170 30 | 15.00% - | - - | 30.00% 100 % |
| 国営精内土地改良事業 | 道 市町村 農家 | 農業用排水 " " " " | 1,180 90 30 | 27.50% 15.00% - | 22.50% - - | 35.00% 100 % - |
| 国営シツブ中島土地改良事業 | 道 農家 | 農業用排水 " " " " | 380 20 | 27.50% - | 22.50% - | 100 % - |
| 国営篠津中央土地改良事業 | 国 道 " " | 農業用排水 農業用排水及び区画整理 農業用排水 " " " " | 21,000 32,502 829 | 20.00% 25.00% 22.50% | - - - | 25.00% 22.50% - |
| 国営篠津中央二期土地改良事業 | 国 道 " " | 農業用排水 農業用排水及び区画整理 農業用排水 " " " " | 43,200 32,829 80 | 18.44% 25.00% 22.50% | 2.76% - - | 4.89% 25.00% 22.50% |
| 国営信部内土地改良事業 | 市町村 農家 | 農業用排水 " " " " | 120 80 | 15.00% - | - - | 35.00% 100 % |
| 国営幌内土地改良事業 | 農業協同組合 道 市町村 農家 | 施設整備 農業用排水 " " " " | 700 320 410 201 | 16.67~25.00% 27.50% 15.00% - | 30.00~50.00% 22.50% - - | - 35.00% 100 % - |
| 国営斜網西部土地改良事業 | 国 " " 道町村 市農家 | 農業用排水 区画整理 農業用排水 " " " " | 11,735 3,670 1,627 319 364 | 12.29% 13.00% 27.50% 1.00% - | 2.50% 5.00% 11.59% 40.14% - | 7.00% 10.91% 3.86% 100 % - |
| 国営斜里土地改良事業 | 市町村 農家 | 農業用排水 " " " " | | | | |

| 事業名 | 事業主体 | 事業内容 | 費用 (百万円) | 負担割合 | | |
|----------------|---------------|-------------|-------------|--------|--------|--------|
| | | | | 道府県 | 市町村 | 地元 |
| 国営鈴里(二期)土地改良事業 | 国 道市 農家 | 農業用排水 | 17,835 | 14.42% | 5.14% | - |
| | | " | 1,627 | 27.50% | 11.59% | 10.91% |
| | | " | 28 | 1.00% | - | 44.00% |
| 国営昭栄西土地改良事業 | 道 農家 | 区画整理 | 1,525 | 13.00% | 5.00% | 100% |
| | | 農業用排水 | 180 | 28.00% | - | 7.00% |
| 国営知内土地改良事業 | 土地改良区 農家 | 区画整理 | 700 | 20.00% | - | 20.00% |
| | | 農業用排水 | 150 | 1.00% | - | 100% |
| 国営しろがね土地改良事業 | 道 市農家 | 農業用排水 | 1,848 | 28.00% | - | 35.00% |
| | | " | 315 | 27.50% | 22.50% | 45.00% |
| 国営新雨庵土地改良事業 | 道 農家 | 区画整理 | 50 | - | - | 100% |
| | | 農業用排水及U区画整理 | 48 | - | - | 100% |
| 国営新得土地改良事業 | 道 農家 | 農業用排水 | 1,650 | 27.50% | - | 22.50% |
| | | " | 1,100 | 25.00% | - | 25.00% |
| 国営新富士土地改良事業 | 道 農家 | 農業用排水 | 340 | 10.00% | - | 100% |
| | | " | 1,845 | 15.00% | - | 5.00% |
| 国営空知川右岸土地改良事業 | 道 市農家 | 農業用排水 | 107 | 22.50% | - | 22.50% |
| | | " | 33 | 1.00% | - | 44.00% |
| 国営空知中央土地改良事業 | 道 市農家 | 区画整理 | 10 | - | - | 100% |
| | | 農業用排水 | 3,913 | 38.14% | 2.82% | 9.04% |
| 国営空知川右岸土地改良事業 | 国(国土交通省) | 農業用排水 | 14,424 | 30.77% | 1.16% | 18.07% |
| | | 多目的ダム | 4,021 | - | - | - |
| 国営空知中央土地改良事業 | 国 道市 農家 | 農業用排水 | 60,000 | 15.00% | - | - |
| | | 区画整理 | 51,191 | 29.15% | - | 24.21% |
| 国営空知中央土地改良事業 | 道 農家 | 農業用排水 | 18,729 | 25.00% | - | 25.00% |
| | | " | 2,319 | 28.00% | - | 20.00% |
| 国営空知中央土地改良事業 | 道 農家 | 区画整理 | 22,272 | 27.38% | - | 22.62% |
| | | 農業用排水 | 2,945 | 30.00% | - | 15.00% |
| 国営空知中央土地改良事業 | 道 農家 | 区画整理 | 246 | 1.00% | - | 49.00% |
| | | 農業用排水 | 267 | 30.00% | - | 40.00% |
| 国営空知中央土地改良事業 | 市農家 | 区画整理 | 214 | - | - | 100% |
| | | 農業用排水 | 214 | - | - | 100% |

| 事業名 | 事業主体 | 事業内容 | 費用 (百万円) | 負担割合 | | |
|----------------|-------|---------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| | | | | 道府県 | 市町村 | 地元 |
| 国営空知中央用水土地改良事業 | 国道 | 農業用排水 区画整理 | 107,340 | 18.71% | 4.11% | 4.03% |
| | " | " | 51,191 | 29.15% | - | 24.21% |
| | " | 農業用排水 | 18,729 | 25.00% | - | 25.00% |
| | " | " | 2,319 | 28.00% | - | 20.00% |
| 国営高岡シツメ土地改良事業 | 道 | 農業用排水 | 21,920 | 27.38% | - | 22.62% |
| | " | 区画整理 | 2,945 | 30.00% | - | 15.00% |
| | 土地改良区 | 農業用排水 | 246 | 1.00% | - | 49.00% |
| | 農家 | " | 267 | 30.00% | - | 40.00% |
| 国営滝上土地改良事業 | 道 | 農業用排水 | 1,340 | 25.00% | 25.00% | - |
| | 農家 | " | 1,650 | 22.50% | 22.50% | 100% |
| 国営田原土地改良事業 | 道 | 農業用排水 | 780 | 29.87% | 5.08% | 13.05% |
| | 市農家 | " | 250 | 27.50% | 22.50% | - |
| 国営智恵文内土地改良事業 | 道 | 農業用排水 | 110 | 15.00% | - | 30.00% |
| | 市農家 | " | 40 | - | - | 100% |
| 国営千草土地改良事業 | 道 | 農業用排水 | 370 | 27.50% | 22.50% | - |
| | 農家 | " | 100 | 15.00% | - | 35.00% |
| 国営忠別土地改良事業 | 道 | 農業用排水 | 76 | 13.00% | - | 12.00% |
| | " | " | 179 | 30.50% | - | 17.50% |
| | 農家 | " | 75 | - | - | 100% |
| | 区画整理 | 農業用排水 | 1,887 | 40.83% | 4.17% | 5.00% |
| 国営天塩沿岸土地改良事業 | 道 | 農業用排水 | 678 | 30.00% | 20.00% | - |
| | " | " | 291 | 32.50% | - | 17.50% |
| | 土地改良区 | " | 469 | 34.08% | 3.04% | 10.88% |
| | 農家 | " | 780 | 1.00% | - | 49.00% |
| 国営天塩高台土地改良事業 | 道 | 多目的ダム | 37,960 | - | - | 100% |
| | 市農家 | 農業用排水 | 2,245 | 27.50% | 3.40% | 19.10% |
| 国営天塩平原土地改良事業 | 道 | 施設整備 | 210 | 15.00% | 11.70% | 23.30% |
| | 市農家 | 農業用排水 | 45 | - | - | 100% |
| 国営弟子屈土地改良事業 | 道 | 施設整備 | 675 | 0~25.00% | 30.00~100% | % |
| | 市町村 | 農業用排水 | 6,500 | 12.00% | 3.00% | - |
| 国営稚子屈土地改良事業 | 道 | 施設整備 | 2,485 | 28.00% | 15.00% | 5.00% |
| | 市町村 | " | 15 | - | - | 100% |
| | | | 260 | 16.67~25.00% | 30.00~50.00% | % |

| 事業名 | 事業主体 | 事業内容 | 費用 (百万円) | 負担割合 | | |
|---------------|-------|---------|-------------|--------|--------|--------|
| | | | | 道府県 | 市町村 | 地元 |
| 国営道央土地改良事業 | 土地改良区 | 農業用排水 | 26,600 | 20.91% | - | 0.02% |
| | | “ 区画整理 | 14,982 | 22.50% | - | 22.50% |
| | | “ 農業用排水 | 86,000 | 27.50% | - | 27.50% |
| 国営道央用水土地改良事業 | 土地改良区 | 農業用排水 | 24,908 | 25.00% | - | 25.00% |
| | | “ 区画整理 | 2,169 | 1.00% | - | 44.00% |
| | | “ 農業用排水 | 561 | 20.00% | - | 35.00% |
| 国営東郷土地改良事業 | 土地改良区 | 農業用排水 | 140 | - | - | 100% |
| | | “ 区画整理 | 66,344 | 19.70% | 1.94% | 7.91% |
| | | “ 農業用排水 | 16,629 | 22.50% | 4.92% | 18.07% |
| 国営当別土地改良事業 | 市町村 | 農業用排水 | 95,488 | 27.50% | - | 27.50% |
| | | “ 区画整理 | 26,895 | 25.00% | - | 25.00% |
| | | “ 農業用排水 | 2,407 | 1.00% | - | 44.00% |
| 国営十勝川左岸土地改良事業 | 市町村 | 農業用排水 | 623 | 20.00% | - | 35.00% |
| | | “ 区画整理 | 156 | - | - | 100% |
| | | “ 農業用排水 | 7,900 | 15.00% | 1.20% | 27.50% |
| 国営常盤土地改良事業 | 市町村 | 農業用排水 | 1,591 | 27.50% | - | 27.50% |
| | | “ 区画整理 | 9,295 | 28.00% | - | 20.00% |
| | | “ 農業用排水 | 714 | - | - | 100% |
| 国営利別川土地改良事業 | 市町村 | 農業用排水 | 250 | 27.50% | - | 22.50% |
| | | “ 区画整理 | 3,092 | 40.60% | 4.30% | 5.10% |
| | | “ 農業用排水 | 4,052 | 35.00% | 1.80% | 13.20% |
| 国営十ツブツ土地改良事業 | 市町村 | 農業用排水 | 206 | 38.00% | 5.00% | 5.00% |
| | | “ 区画整理 | 85 | 1.00% | - | 49.00% |
| | | “ 農業用排水 | 9,718 | - | - | - |
| 国営常盤土地改良事業 | 市町村 | 農業用排水 | 1,220 | 22.50% | - | 22.50% |
| | | “ 区画整理 | 4,588 | 1.00% | - | 44.00% |
| | | “ 農業用排水 | 2,192 | - | - | 100% |
| 国営利別川土地改良事業 | 市町村 | 農業用排水 | 93 | 1.00% | 49.00% | - |
| | | “ 区画整理 | 28 | - | - | 100% |
| | | “ 農業用排水 | 189 | 28.00% | - | 7.20% |
| 国営道前土地改良事業 | 市町村 | 農業用排水 | 852 | 32.50% | 12.80% | 7.20% |
| | | “ 区画整理 | 1,564 | 22.50% | - | 17.50% |
| | | “ 農業用排水 | 45 | - | - | 22.50% |
| 国営道前土地改良事業 | 市町村 | 農業用排水 | 2,425 | - | - | 100% |
| | | “ 区画整理 | 620 | 20.00% | - | 20.00% |
| | | “ 農業用排水 | 40 | - | - | 100% |
| 国営道前土地改良事業 | 市町村 | 農業用排水 | 672 | 7.50% | - | 2.50% |
| | | “ 区画整理 | 2,551 | 20.00% | - | 20.00% |
| | | “ 農業用排水 | 33 | - | - | 100% |

| 事業名 | 事業主体 | 事業内容 | 費用 (百万円) | 負担割合 | | |
|----------------|---------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|
| | | | | 道府県 | 市町村 | 地元 |
| 国营吉前(二期)土地改良事業 | 国 道 市町村 | 農業用排水 " 区画整理 農業用排水 | 6,958 2,212 750 28 | 10.00% 20.00% 20.00% | - - - | 5.00% 20.00% 35.00% 100% |
| 国营豊北土地改良事業 | 市町村 " | 農業用排水 " | 22 52 | 1.00% 15.00% | - - | 49.00% 35.00% |
| 国营豊住土地改良事業 | 国 " | 農業用排水 " | 2,520 1,115 | 10.40% 14.80% | 5.20% 5.00% | - - |
| 国营豊富土地改良事業 | 市町村 | 施設整備 農業用排水 | 540 662 | 16.67~25.00% 20.00% | 30.00~50.00% | 20.00% 100% |
| 国营頓別川土地改良事業 | 道 農家 | 農業用排水 | 38 | - | - | 100% |
| 国营中樹林土地改良事業 | 国 | 農業用排水 | 5,738 | 10.00~25.00% | 0~5.00% | 0~10.00% |
| 国营西網走土地改良事業 | 道 農家 | 農業用排水 | 34 | - | - | 100% |
| 国营西大野土地改良事業 | 道 市町村 | 農業用排水 " | 250 30 20 | 27.50% 15.00% | 22.50% | 30.00% 100% |
| 国营西尾幌土地改良事業 | 国 | 区画整理 | 500 | 16.25% | - | 16.25% |
| 国营二宮土地改良事業 | 道 農家 | 区画整理 農業用排水 | 710 20 | 18.00% | 4.00% | 3.00% |
| 国营ネノシ土地改良事業 | 道 農家 | 区画整理 農業用排水 | 910 1,000 90 | 27.50% 20.00% | - - | 27.50% 20.00% 100% |
| 国营秋野土地改良事業 | 道 市町村 | 農業用排水 " | 54 280 107 | 22.50% 15.00% | - - | 22.50% 35.00% 100% |
| 国营パナクシュ土地改良事業 | 道 市町村 | 農業用排水 " | 105 74 191 | 28.00% 15.00% | - - | 20.00% 35.00% 100% |
| 国营はまなか土地改良事業 | 道 農業開発公社 | 農業用排水 " | 1,017 2,063 165 | 27.50% 20.00% | - - | 22.50% 30.00% 100% |
| 国营早来土地改良事業 | 道 農家 | 農業用排水及び区画整理 区画整理 | 1,010 1,740 | 27.50% 20.00% | - - | 27.50% 20.00% |
| 国营東豊富土地改良事業 | 市町村 | 農業用排水 | 450 | - | - | 100% |
| 国营東豊富土地改良事業 | 市町村 | 農業用排水 | 246 | 15.00% | - | 35.00% |
| 国营東豊似土地改良事業 | 道 農家 | 農業用排水 " | 80 230 210 | - 22.50% | - 22.50% | - 100% |
| 国营びつぎ土地改良事業 | 道 | 農業用排水 | 2,600 | 27.50% | 9.00% | 13.50% |

| 事業名 | 事業主体 | 事業内容 | 費用 (百万円) | 負担割合 | | |
|----------------|------------|-------|-------------|--------|--------|--------|
| | | | | 道府県 | 市町村 | 地元 |
| 国営日出土地改良事業 | 道市町村 農家 | 農業用排水 | 139 | 22.50% | - | 22.50% |
| | | " | 135 | 22.50% | - | 22.50% |
| | | " | 91 | 4.85% | - | 45.15% |
| 国営美葉牛土地改良事業 | 道農家 | 農業用排水 | 2,118 | 19.00% | 4.00% | 5.00% |
| 国営美葉土土地改良事業 | 道農家 | 農業用排水 | 6,790 | 25.40% | 11.10% | 16.50% |
| 国営平賀土地改良事業 | 道農家 | 農業用排水 | 122 | 22.50% | - | 22.50% |
| | | " | 152 | 25.00% | - | 25.00% |
| | | " | 26 | - | - | 100% |
| 国営広野土地改良事業 | 道農家 | 農業用排水 | 915 | 27.48% | 14.10% | 5.90% |
| 国営武勇土地改良事業 | 道農家 | 農業用排水 | 85 | - | - | 100% |
| 国営トラスイ二期土地改良事業 | 道農家 | 農業用排水 | 420 | 22.50% | - | 22.50% |
| | | 区画整理 | 80 | - | - | 100% |
| | | 農業用排水 | 9,000 | 20.40% | 2.50% | 17.50% |
| 国営トラスイ二期土地改良事業 | 道農家 | 農業用排水 | 2,092 | 32.50% | - | 19.94% |
| | | 区画整理 | 1,693 | 28.06% | - | 100% |
| | | 農業用排水 | 19 | - | - | 100% |
| 国営ふらの土地改良事業 | 道農家 | 農業用排水 | 16,723 | 16.00% | 5.00% | 1.30% |
| | | 区画整理 | 2,092 | 32.50% | - | 17.50% |
| | | 農業用排水 | 38 | 30.50% | - | 15.00% |
| 国営ペーパン土地改良事業 | 道農家 | 農業用排水 | 1,655 | 30.00% | - | 100% |
| | | " | 19 | - | - | 100% |
| | | 農業用排水 | 30,000 | 9.89% | 3.81% | 0.33% |
| 国営別荘土地改良事業 | 道農家 | 農業用排水 | 9,295 | 28.00% | - | 20.00% |
| | | " | 714 | - | - | 100% |
| | | 区画整理 | 1,591 | 27.50% | - | 27.50% |
| 国営報徳土地改良事業 | 道農家 | 農業用排水 | 401 | 22.50% | - | 22.50% |
| | | 区画整理 | 4,392 | 27.50% | - | 27.50% |
| | | 農業用排水 | 170 | 1.00% | - | 49.00% |
| 国営北斗土地改良事業 | 道市町村 農家 | 農業用排水 | 780 | 27.50% | - | 22.50% |
| | | " | 660 | 20.00% | - | 30.00% |
| | | " | 160 | - | - | 100% |
| 国営北畷土地改良事業 | 道農家 | 農業用排水 | 4,060 | 10.00% | 5.00% | - |
| | | 農業用排水 | 100 | 27.50% | 22.50% | 35.00% |
| | | " | 350 | 15.00% | - | 100% |
| 国営北畷土地改良事業 | 道農家 | 農業用排水 | 50 | - | - | 100% |
| | | " | 784 | 20.00% | - | 20.00% |
| | | " | 35 | - | - | 100% |

| 事業名 | 事業主体 | 事業内容 | 費用 (百万円) | 負担割合 | | |
|---------------|------|-------|-------------|--------------|--------------|--------|
| | | | | 道府県 | 市町村 | 地元 |
| 国营岨進土地改良事業 | 道家 | 農業用排水 | 990 | 27.50% | - | 22.50% |
| | 市町村 | 施設整備 | 10 | - | - | 100% |
| 国营岨延土地改良事業 | 市町村 | 施設整備 | 400 | 16.67~25.00% | 30.00~50.00% | 100% |
| | 道家 | 農業用排水 | 370 | 22.50% | 22.50% | - |
| 国营ホソ仁達内土地改良事業 | 道家 | 農業用排水 | 30 | - | - | 100% |
| | 道家 | 農業用排水 | 1,946 | 28.00% | 9.10% | 10.90% |
| 国营御影土地改良事業 | 道家 | 農業用排水 | 84 | - | - | 100% |
| | 市町村 | 農業用排水 | 126 | - | - | 100% |
| 国营美咲土地改良事業 | 市町村 | 農業用排水 | 800 | 15.00% | - | 35.00% |
| | 市町村 | 農業用排水 | 200 | - | - | 100% |
| 国营南帯広土地改良事業 | 道家 | 農業用排水 | 2,002 | 20.00% | - | 20.00% |
| | 市町村 | 施設整備 | 298 | - | 30.00~50.00% | 100% |
| 国营南天北土地改良事業 | 市町村 | 施設整備 | 150 | 16.67~25.00% | - | 25.00% |
| | 道家 | 農業用排水 | 2,516 | 25.00% | - | 35.00% |
| 国营南美原土地改良事業 | 道家 | 施設整備 | 597 | 20.00% | - | 35.00% |
| | 市町村 | 施設整備 | 93 | - | - | - |
| 国营美原土地改良事業 | 市町村 | 農業用排水 | 144 | 22.50% | 22.50% | - |
| | 市町村 | 農業用排水 | 138 | 1.00% | - | 35.00% |
| | 市町村 | 農業用排水 | 18 | - | - | 100% |
| 国营女満別土地改良事業 | 道家 | 農業用排水 | 2,700 | 21.06% | - | 18.94% |
| | 道家 | 農業用排水 | 23 | - | - | 100% |
| 国营芽室土地改良事業 | 道家 | 農業用排水 | 12,100 | 28.00% | 5.70% | 14.30% |
| | 道家 | 農業用排水 | 160 | - | - | 100% |
| 国营八十士土地改良事業 | 道家 | 農業用排水 | 427 | 20.00% | - | 20.00% |
| | 道家 | 農業用排水 | 35 | - | - | 100% |
| 国营大和土地改良事業 | 道家 | 農業用排水 | 273 | 22.50% | 22.50% | - |
| | 道家 | 施設整備 | 227 | - | - | 100% |
| 国营勇払東部土地改良事業 | 道家 | 施設整備 | 18,480 | 33.90% | 2.00% | 14.10% |
| | 道家 | 農業用排水 | 20 | - | - | 100% |
| | 道家 | 農業用排水 | 7,310 | - | - | - |
| 国营留辺築土地改良事業 | 市町村 | 農業用排水 | 220 | 27.50% | 22.50% | - |
| | 市町村 | 農業用排水 | 60 | 15.00% | - | 30.00% |
| | 市町村 | 農業用排水 | 20 | - | - | 100% |
| | 市町村 | 農業用排水 | 1,098 | 28.00% | 13.00% | 7.00% |
| | 市町村 | 農業用排水 | 47 | - | - | 100% |
| 国营稚内西部土地改良事業 | 道家 | 農業用排水 | 148 | 22.50% | 22.50% | - |
| | 道家 | 農業用排水 | 52 | - | - | 100% |
| 国营和寒土地改良事業 | 道家 | 農業用排水 | 1,200 | 15.50% | 4.00% | 0.50% |
| | 市町村 | 農業用排水 | 4,500 | 15.50% | 4.00% | 0.50% |

| 事業名 | 事業主体 | 事業内容 | 費用 (百万円) | 負担割合 | | |
|----------------|------|--------------|-------------|--------------|------------|------------|
| | | | | 道府県 | 市町村 | 地元 |
| 国営沖繩本島南部土地改良事業 | 市町村 | 農業用排水 | 2,248 | 11.00% | 9.00% | - |
| | | 区画整理 | 3,921 | 14.50% | 10.50% | - |
| | | 農業用排水 | 6,502 | 14.50% | 7.50~7.55% | 2.95~3.00% |
| | | 農業用排水 | 811 | 14.50% | 7.55% | 2.95% |
| 国営名蔵川土地改良事業 | 市町村 | 農業用排水 | 109 | 11.00% | 9.00% | - |
| | | 区画整理 | 5,437 | 11.00% | 9.00% | - |
| | | 農業用排水 | 4,587 | 11.00% | 6.05% | 2.95% |
| | | 農業用排水 | 424 | 15.00% | - | 5.00% |
| 国営名蔵川土地改良事業 | 市町村 | 農業用排水及び区画整理 | 1,844 | 15.00% | - | 10.00% |
| | | 農業用排水及び区画整理 | 1,134 | 15.00% | - | 10.00% |
| | | 農業用排水 | 180 | 15.00% | - | 5.00% |
| | | 農業用排水 | 2,147 | 15.00% | - | 5.00% |
| 国営羽地大川土地改良事業 | 市町村 | 農業用排水 | 3,264 | 15.00% | - | 10.00% |
| | | 区画整理 | 418 | 15.00% | - | 10.00% |
| | | 農業用排水 | 4,873 | 10.00~11.00% | 5.00% | 4.00~5.00% |
| | | 農業用排水 | 2,421 | 12.50~14.50% | 6.50% | 4.00~6.00% |
| 国営宮古土地改良事業 | 市町村 | 農業用排水 | 580 | 10.00~12.00% | 5.00% | 3.00~5.00% |
| | | 農業用排水 | 3,529 | 10.00~12.00% | 5.00% | 3.00~5.00% |
| | | 農業用排水 | 3,578 | 11.00% | 5.00~6.00% | 3.00~4.00% |
| | | 農業用排水 | 1,836 | 10.00~12.50% | 5.00~6.50% | 3.00~6.00% |
| 国営宮良川土地改良事業 | 市町村 | 農業用排水 | 16,240 | - | - | - |
| | | 農業用排水 | 27,200 | 5.00% | - | - |
| | | 農業用排水 | 9,732 | 15.00% | - | 5.00% |
| | | 農業用排水 | 8,026 | 15.00% | - | 10.00% |
| 国営宮良川土地改良事業 | 市町村 | 農業用排水 | 7,695 | 15.00% | - | 10.00% |
| | | 農業用排水 | 4,828 | 15.00% | - | 5.00% |
| | | 農業用排水 | 9,719 | 15.00% | - | 10.00% |
| | | 農業用排水 | 6,643 | 15.00% | 2.50% | 2.50% |
| 国営宮良川土地改良事業 | 市町村 | 農業用排水及び農用地造成 | 16,409 | 15.00% | 5.00% | 5.00% |
| | | 農業用排水及び農用地造成 | 8,734 | 15.00% | 2.50~5.00% | 2.50~5.00% |
| | | 農業用排水 | 2,899 | 15.00% | 2.50% | 2.50% |
| | | 農業用排水 | 5,782 | 15.00% | 5.00% | 5.00% |
| 国営宮良川土地改良事業 | 市町村 | 農業用排水 | 1,201 | 15.00% | 5.00% | 5.00% |
| | | 農業用排水 | - | 15.00% | - | 5.00% |
| | | 農業用排水 | - | 15.00% | - | 5.00% |
| | | 農業用排水 | - | 15.00% | - | 5.00% |

注) 「関連する事業」の事業主体、事業内容、費用及び負担割合は土地改良事業計画書等により記載した。なお、これらについては地域の実情に応じて変更される場合がある。

別表第三

(単位：円)

| 年度 | 歳入予算額 | 歳出予算額 | 歳入決算額 | 歳出決算額 |
|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 昭和61年度 | 366,675,260,000 | 366,675,260,000 | 365,983,560,001 | 361,381,809,543 |
| 昭和62年度 | 443,140,586,000 | 443,140,586,000 | 441,622,512,544 | 436,054,920,903 |
| 昭和63年度 | 470,665,273,000 | 470,665,273,000 | 465,905,304,280 | 457,209,333,555 |
| 平成元年度 | 483,132,678,000 | 483,132,678,000 | 486,967,913,418 | 471,956,427,087 |
| 平成2年度 | 471,996,116,000 | 471,996,116,000 | 479,946,759,048 | 463,909,392,387 |
| 平成3年度 | 480,035,900,000 | 480,035,900,000 | 486,348,647,197 | 469,889,483,706 |
| 平成4年度 | 525,000,646,000 | 525,000,646,000 | 518,485,856,738 | 502,636,959,251 |
| 平成5年度 | 585,225,108,000 | 585,225,108,000 | 556,543,185,768 | 533,221,970,391 |
| 平成6年度 | 565,178,546,000 | 565,178,546,000 | 550,187,213,050 | 530,802,545,664 |
| 平成7年度 | 646,970,717,000 | 646,970,717,000 | 638,185,968,567 | 617,800,142,490 |
| 平成8年度 | 609,010,001,000 | 609,010,001,000 | 645,457,448,929 | 624,311,999,989 |
| 平成9年度 | 574,358,815,000 | 574,358,815,000 | 616,606,583,400 | 596,704,694,875 |
| 平成10年度 | 653,256,980,000 | 653,256,980,000 | 625,659,096,121 | 605,348,161,262 |
| 平成11年度 | 636,399,496,000 | 636,399,496,000 | 649,048,733,968 | 624,988,567,949 |
| 平成12年度 | 616,257,949,000 | 616,257,949,000 | 658,473,793,018 | 636,280,923,637 |
| 平成13年度 | 626,636,761,000 | 626,636,761,000 | 620,185,037,620 | 602,791,719,003 |
| 平成14年度 | 571,541,321,000 | 571,541,321,000 | 610,927,339,182 | 577,816,020,739 |
| 平成15年度 | 526,816,563,000 | 526,816,563,000 | — | — |

注1) 歳入予算額及び歳出予算額については、特別会計予算書の予算額(補正予算額を含む。)を記載した。また、歳入決算額及び歳出決算額については、特別会計歳入歳出決算書の決算額を記載した。

注2) 平成15年度の決算額については、決算が確定していないため「—」と記載した。