

昭和四十四年七月二十九日提出
質問 第一四号

国道百六十三号線における工事の進行状況に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

昭和四十四年七月二十九日

提出者 中井徳次郎

衆議院議長 松田竹千代殿

国道百六十三号線における工事の進行状況に関する質問主意書

国道百六十三号線の三重県上野市より大阪府にいたる道路中、三重県上野市通過部分について、建設省道路局及び三重県土木部から、昭和四十三年度中には同市長田橋が完成する予定であると聞き及んでいたが、その後のようすでは、本年すなわち昭和四十四年六月完成の予定となり、さらに八月に延期され、今回聞き及ぶところによると又、さらに十一月完成予定とのことである。

ついては、次の事項について質問いたしたい。

- 一 この再々にわたる延期の原因はなにか。この責任は三重県側にあるのかどうか。
- 二 長田橋及びその附近の完成予定日はいつか。正確詳細に答弁されたい。

右質問する。