

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年11月27日 法律第127号）に基づく情報の公表

競争入札の結果及び契約の内容

工事名称	国会審議テレビ中継放送設備第15・第16副調整室装置他改修工事
工事場所	東京都千代田区永田町1-7-1
工事種別	電気通信工事（A又はB等級）
工事の概要	<p>本工事は、次に掲げる国会審議テレビ中継放送設備第15・第16副調整室装置他改修工事を施工するものである。</p> <p>建物名・建物概要</p> <p>分館 SRC造 地上4階・地下1階建て、延べ面積8,638㎡</p> <p>参観者ホール RC造 一部地上2階・地下2階建て、延べ面積3,936㎡</p> <p>主な内容 国会審議テレビ中継放送設備のうち、第15・第16副調整室装置の改修工事</p>
予定価格（入札書比較価格）	65,550,000（円）
調査基準価格の100/110	60,306,000（円）
基準評価値（標準点/予定価格）×（億円）	—
公告日	令和5年2月21日
競争入札の方法	一般競争入札

入札順位調書

入札者名	NECネットエスアイ株式会社				株式会社NHKテクノロジーズ			
	①標準点	②加算点合計	①+②=③点数合計	順位	①標準点	②加算点合計	①+②=③点数合計	順位
	入札価格（円）	④入札価格（億円）	評価値③/④			入札価格（円）	④入札価格（億円）	
第1回入札	57,500,000	—	—	1	79,800,000	—	—	2
第2回入札								
第3回入札								
適用	低入札							
開札日	令和5年4月10日							

契約の相手方の商号 又は名称及び住所	NECネットエスアイ株式会社
	東京都港区芝浦3-9-14
契約金額	63,250,000（円）
落札決定日	令和5年5月11日
契約年月日	令和5年5月15日
工期	令和5年5月16日から令和5年9月30日まで
変更契約年月日	
変更金額	（円）
変更契約後の契約金額	（円）
変更契約の理由	