

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年11月27日 法律第127号）に基づく情報の公表

競争入札の結果及び契約の内容

工事名称	事務局分室囲障改修工事
工事場所	東京都千代田区一番町2-2-12
工事種別	建築一式工事（A、B、C又はD等級）
工事の概要	本工事は、次に掲げる囲障改修工事を施工するものである。 建 物 名 事務局分室 建物概要 RC造一部木造 地上2階建て、延べ面積465,58㎡、敷地面積2125.96㎡ 主な内容 囲障改修工事
予定価格（入札書比較価格）	43,490,000（円）
調査基準価格の100/110	39,836,840（円）
基準評価値（標準点/予定価格）×（億円）	229.9379
公告日	令和5年7月19日
競争入札の方法	一般競争入札（総合評価）

入札順位調書

入札者名	株式会社翔榮建設				株式会社高橋工務店			
	①標準点	②加算点合計	①+②=③点数合計	順位	①標準点	②加算点合計	①+②=③点数合計	順位
	100	5.0	105.0		100	10.0	110.0	
	入札価格（円）	④入札価格（億円）	評価値③/④		入札価格（円）	④入札価格（億円）	評価値③/④	
第1回入札	38,600,000	0.3860	272.0207	1	48,800,000	0.4880	225.4098	2
第 回入札								
第 回入札								
適用	低入札							
開札日	令和5年9月4日							

契約の相手方の商号 又は名称及び住所	株式会社翔榮建設
	神奈川県川崎市宮前区南野川2-2-9-24
契約金額	42,460,000（円）
落札決定日	令和5年9月14日
契約年月日	令和5年9月15日
工 期	令和5年9月16日から令和6年2月8日まで
工 期（変更）	令和5年9月16日から令和6年3月15日まで
変更契約年月日	令和6年2月5日
工 期（変更）	令和5年9月16日から令和6年3月31日まで
変更契約年月日	令和6年3月14日
変更契約年月日	令和6年3月27日
変更金額	1,705,000（円）
変更契約後の契約金額	44,165,000（円）
変更契約の理由	設計変更に伴う契約変更