

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年11月27日 法律第127号）に基づく情報の公表
競争入札の結果及び契約の内容

工事名称	副議長公邸囲障改修その他工事
工事場所	東京都港区赤坂 8-11-40
工事種別	建築一式工事（A、B、C又はD等級）
工事の概要	本工事は次に掲げる囲障改修その他工事を施工するものである。 主な内容 ① 囲障改修（万年塀撤去、既製フェンス新設） ② 門扉取替（通用門、小扉） ③ 植栽伐採・抜根及び新植 ④ 電気設備（非常警報設備、ITV設備、構内配電線路）取外し、復旧
予定価格（入札書比較価格）	52,770,000（円）
調査基準価格の100/108	46,437,600（円）
基準評価値（標準点/予定価格）×（億円）	—
公告日	平成27年3月23日
競争入札の方法	一般競争入札

入札順位調書

入札者名	愛三建設株式会社				株式会社エイワ建設			
	①標準点	②加算点合計	①+②=③点数合計	順位	①標準点	②加算点合計	①+②=③点数合計	順位
	—	—	—		—	—	—	
入札価格（円）	④入札価格（億円）	評価値③/④		入札価格（円）	④入札価格（億円）	評価値③/④		
第1回入札	54,000,000	—	—	1	80,000,000	—	—	2
第2回入札	52,000,000	—	—	1	辞退	—	—	—
適用	落札							
開札日	平成27年4月22日							

契約の相手方の商号又は名称及び住所	愛三建設株式会社 東京都新宿区富久町12-1-2402
契約金額	56,160,000（円）
落札決定日	平成27年4月22日
契約年月日	平成27年4月23日
工期	平成27年4月24日から平成27年9月25日まで
変更契約年月日	平成27年9月18日
変更契約後の工期	平成27年4月24日から平成28年1月29日まで
変更契約の理由	地盤改良の追加の必要が生じたため
変更契約年月日	平成28年1月29日
変更契約後の工期	平成27年4月24日から平成28年3月30日まで
変更契約の理由	敷地境界確認の必要が生じたため
変更契約年月日	平成28年3月29日
変更金額	15,012,000（円）
変更契約後の契約金額	71,172,000（円）
変更契約の理由	設計変更のため