

競争入札の結果及び契約の内容

工事名称	永田町職員宿舎内装改修その他工事
工事場所	東京都千代田区永田町2-17-18
工事種別	建築一式工事（A、B、C又はD等級）
工事の概要	<p>本工事は、次に掲げる内装改修その他工事を施工するものである。</p> <p>建物名 永田町職員宿舎</p> <p>建物概要 RC造 地上6階建て、延べ面積1,899㎡</p> <p>主な内容 建具改修工事、内装改修工事、塗装改修工事</p>
予定価格（入札書比較価格）	93,040,000（円）
調査基準価格の100/108	83,736,000（円）
基準評価値（標準点/予定価格）×（億円）	107.4806
公告日	平成30年7月9日
競争入札の方法	一般競争入札（総合評価）

入札順位調書

入札者名	渡辺建設株式会社			
	①標準点	②加算点合計	①+②=③点数合計	順位
	100	14.0	114.0	
	入札価格（円）	④入札価格（億円）	評価値③/④	
第1回入札	111,000,000	1.1100	102.7027	1
第2回入札	95,500,000	0.9550	119.3717	1
第3回入札	92,500,000	0.9250	123.2432	1
適用	落札			
開札日	平成30年8月27日			

契約の相手方の商号又は名称及び住所	渡辺建設株式会社 東京都杉並区高円寺南4-3-3
契約金額	99,900,000（円）
落札決定日	平成30年8月27日
契約年月日	平成30年8月29日
工期	平成30年8月30日から平成31年3月1日まで
変更契約年月日	平成31年2月28日
変更契約後の工期	平成30年8月30日から平成31年3月15日まで
変更契約の理由	設計変更に伴う契約変更
変更契約年月日	平成31年3月7日
変更契約後の工期	平成30年8月30日から平成31年3月29日まで
変更契約の理由	設計変更に伴う契約変更
変更契約年月日	平成31年3月29日
変更金額	3,132,000（円）
変更契約後の契約金額	103,032,000（円）
変更契約の理由	設計変更に伴う契約変更