

競争入札の結果及び契約の内容

工事名称	事務局分室囲障一部改修工事		
工事場所	東京都千代田区一番町2-2-1		
工事種別	建築一式工事（B、C又はD等級）		
工事の概要	<p>本工事は、次に掲げる囲障一部改修工事を施工するものである。</p> <p>建物名 事務局分室</p> <p>建物概要 鉄筋コンクリート造一部木造 地上2階建て 延べ面積399.49㎡</p> <p>主な内容 囲障改修工事</p>		
予定価格（入札書比較価格）	15,540,000	（円）	
調査基準価格の100/110	14,156,940	（円）	
基準評価値（標準点/予定価格）×（億円）	-		
公告日	令和4年8月15日		
競争入札の方法	一般競争入札		

入札順位調書

入札者名	株式会社松下産業			
	①標準点	②加算点合計	①+②=③点数合計	順位
	-	-	-	
	入札価格（円）	④入札価格（億円）	評価値③/④	
第1回入札	16,000,000	-	-	1
第2回入札	15,400,000	-	-	1
第 回入札				
適用	落札			
開札日	令和4年9月20日			

契約の相手方の商号又は名称及び住所	株式会社松下産業 東京都文京区本郷1-34-4		
契約金額	16,940,000	（円）	
落札決定日	令和4年9月20日		
契約年月日	令和4年9月20日		
工期	令和4年9月21日から令和5年1月24日まで		
工期（変更）	令和4年9月21日から令和5年2月28日まで		
変更契約年月日	令和5年1月23日		
工期（変更）	令和4年9月21日から令和5年3月17日まで		
変更契約年月日	令和5年2月28日		
変更契約年月日	令和5年3月14日		
変更金額	4,994,000	（円）	
変更契約後の契約金額	21,934,000	（円）	
変更契約の理由	設計変更に伴う契約変更		